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1. INTRODUCCIÓ 
 
S’ha realitzat una auditoria de les instal·lacions de les escoles públiques del municipi de Sant Boi de 
Llobregat basada en deficiències prèviament detectades en inspeccions de riscos laborals a càrrec dels 
corresponents serveis del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i de 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 
 
En aquesta auditoria s’han identificat els riscos prèviament detectats, avaluant si s’havien resolt des de 
el moment en que van ser detectats o bé segueixen pendents de resolució. 
 
En aquells casos en que les deficiències estan pendents de resoldre es proposen actuacions valorades 
per tal de resoldre-les, descrivint l’actuació a realitzar i estimant-ne un cost. 
 
Donat que es pretén donar un enfoc general a la resolució de les deficiències pendents, s’ha inclòs la 
totalitat de les actuacions a realitzar en un únic projecte el qual, degut a la seva valoració econòmica 
global, es requereix en forma de POMO materialitzat en el present document. 
 
 
2. ANTECEDENTS 
 
Durant els darrers anys s’ha vingut realitzant per part dels tècnics en avaluació de riscos laborals del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
inspeccions en els centres educatius del municipi. Aquestes successives inspeccions han generat com 
a resultat un llistat de deficiències en quan a riscos laborals per a cadascun dels 18 centres educatius 
que es relacionen en l’apartat 3 d’aquest document. 
 
Com a dificultat important en la coordinació de les inspeccions realitzades i dels resultats obtinguts des 
de el punt de vista dels riscos laborals cal esmentar que hi ha treballadors que desenvolupen la seva 
feina a cadascun dels centres i que pertanyen a organitzacions diferents. És el cas dels conserges, per 
exemple, que són empleats de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, el professorat, que és plantilla 
del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o els serveis de neteja i altres (acollida, 
menjador, etc...) casos en que es tracta d’empreses subcontractades. 
 
Simultàniament a la realització de les successives inspeccions, durant aquest període de temps s’han 
anat realitzant actuacions de reforma dels edificis o bé de millora concreta dels defectes detectats que 
no s’han registrat formalment o no s’han vehiculat com a retroalimentació de les inspeccions 
realitzades. Per aquest motiu no existien dades sobre quines de les deficiències del llistat havien estat 
resoltes i quines no.  
 
L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha encarregat la realització d’una auditoria a tots els centres 
implicats per validar quines de les deficiències del llistat esmentat al primer paràgraf havien estat 
resoltes i quines estaven pendents, per tal de procedir a actualitzar-lo. L’auditoria als centres s’ha 
realitzat entre els mesos de febrer i juny. 
 
Com a objectiu principal d’aquesta auditoria, a més de la identificació de les deficiències resoltes, es 
pretén disposar d’una proposta d’actuació per tal de resoldre cadascuna de les deficiències pendents 
amb una valoració econòmica de l’execució d’aquesta actuació. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. CENTRES INCLOSOS EN L’AUDITORIA 
 
La llista d’edificis a auditar es composa de 18 centres en total, 14 dels quals són Centres 
d’Ensenyament Infantil i Primari, 3 són Escoles Bressol i la restant és l’Escola de Música que inclou 
l’auditori del municipi. 
 
 
Escoles 2on cicle d’educació infantil i primària 
 
1. 
Escola Amat Verdú 
C/Menéndez Pelayo, 2 
936400834 
a8025344@xtec.cat 
 
2. 
Escola Antoni Gaudí 
C/Pablo Picasso, 3 
936303345 
a8034400@xtec.cat 
 
3. 
Escola Antoni Tàpies 
C/Pau Claris, 6-8 
936541154 
a8038259@xtec.cat 
 
4. 
Escola Barrufet 
Pl. Agricultura, 6 
936546154 
a8043401@xtec.cat 
 
5. 
Escola Benviure 
C/Can Paulet, 1 
936524848 
a8038223@xtec.cat 
 
6. 
Escola Can Massallera 
C/Cerdanya, 23 
936613866 
a8034412@xtec.cat 
 
7. 
Escola Casablanca (anteriorment Fernández Lara) 
Pl. dels Gegants, 2 
936402915 
a8025587@xtec.cat 
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8. 
Escola Ciutat Cooperativa 
C/Ramon Llull, s/n 
936401286 
a8025526@xtec.cat 
 
9. 
Escola Josep Maria Ciurana 
C/Manuel de Falla, 2 
935542035 / 935542037 
a8025642@xtec.cat 
 
10. 
Escola La Parellada 
C/Mossèn Pere Tarrés, 33 
936401196 
a8034990@xtec.cat 
 
11. 
Escola Marianao 
C/Xiprers, 15 
936401163 
a8025599@xtec.cat 
 
12. 
Escola Montbaig 
C/Salvador Seguí, 7 
936401195 
a8054061@xtec.cat 
 
13. 
Escola Rafael Casanova 
C/Joaquim Rubió i Ors, 97-99 
936546050 
a8039379@xtec.cat 
 
14. 
Escola Vicente Ferrer 
C/Salvador Aulestia i Barriach, 9 
936526352 
a8063761@xtec.cat 
 
 
Escoles Bressol 
 
15. 
Escola Bressol La Marta 
Rda. Sant Ramon, 9 
936303114 
eblamarta@santboi.cat 
 
 
 
 
 

16. 
Escola Bressol La Mercè 
Av. Can Carreres, 14 
936401955 
eblamerce@santboi.cat 
 
17. 
Escola Bressol La Susa 
C/Bonaventura Calopa, 9 
936612357 
eblasusa@santboi.cat 
 
Altres 
 
18. 
Escola de Música Blai Net 
C/Jaume I, 24 
936306886 
emmsantboi@gmail.com 
 
 
4. OPERATIVA DE LES AUDITORIES I REALITZACIÓ DE L’INFORME 

 
Visites als centres 
 
Inicialment es va elaborar un calendari de visites per a cadascun dels centres de forma que es preveia 
assumir dos centres per setmana. Aquest calendari es anar reajustant durant la seva execució per 
adaptar-se a les possibilitats de l’auditor i dels centres. 
 
La operativa de cadascuna de les visites es pot esquematitzar en dos parts: 
 
Preparació de la visita: Abans de visitar cadascun dels centres s’ha analitzat i classificat la informació 
corresponent a les desviacions detectades en les inspeccions precedents abans esmentades i s’han 
recopilat els plànols disponibles per part de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per cadascun 
d’aquests equipaments. 
 
Visita d’auditoria: Les visites s’han desenvolupat recorrent la totalitat del centre segons els plànols 
disponibles amb l’acompanyament d’una persona de manteniment de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat i guiat per el conserge de cada centre. Amb l’ajuda del conserge s’han identificat les 
desviacions incloses en el llistat preparat en la fase prèvia, s’ha anotat la situació actual de la desviació 
i, sempre que ha estat pertinent, s’ha realitzat una fotografia de referència de la desviació. 
 
Informe de valoració 
 
Amb posterioritat a les visites als centres s’ha passat a desenvolupar l’informe valorat, el qual s’ha 
materialitzat en una fulla de càlcul amb els objectius bàsics de, en primer lloc determinar si la 
deficiència estava resolta o no. En segon lloc, per aquelles deficiències encara existents, s’ha proposat 
una actuació per resoldre-les i se n’ha valorat el cost. També s’ha identificat, en funció de la naturalesa 
de la deficiència i de l’actuació necessària per resoldre-la, a quina entitat correspon la realització de 
l’actuació, si a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat o al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya quedant d’aquesta manera establerts dos lots. Finalment, per facilitar la 
identificació posterior dels defectes, s’han realitzat fotografies en aquells casos en que ha estat 
pertinent i, quan ha estat possible, s’han ubicat els defectes en els plànols de l’equipament 
 



POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PUBLIQUES SEGONS AVALUACIONS DE RISCOS LABORALS 

6 

En l’esmentada fulla de càlcul, que s’inclou en el Document nº2 del present informe, es pot veure per a 
cadascun dels defectes inicials del llistat: Centre afectat; Descripció inicial del defecte; Tipologia 
intervenció; Actuació a realitzar; Termini; Lot corresponent; Amidament; Temps estimat; Cost unitari; 
Cost total; Codi defecte; Referència i Motiu de ser a plànol. L’explicació detallada de cadascun dels 
conceptes es pot trobar en l’esmentat Document nº2. 
 
S’indiquen els defectes que ja han estat corregits en la columna corresponent a “Actuació a realitzar” 
com a “Deficiència resolta”. 
 
Com a aspecte rellevant destacar que l’atribució dels defectes en els lots corresponents a Ajuntament i 
a Ensenyament s’ha realitzat en base als següents criteris generals: 
 

 Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: intervencions que requereixen 
d’obra, afecten elements fixos (paviment, tancaments, etc...) o d’execució de noves 
instal·lacions. 

 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: manteniment d’instal·lacions ja en funcionament i petites 
reparacions relacionades. 

 
Un aspecte rellevant és el fet que no totes les actuacions estan valorades amb un cost. És el cas, entre 
d’altres, d’actuacions consistents en actualitzar documentació, en formalitzar els registres 
corresponents a inspeccions periòdiques, etc... 
 
Elaboració del POMO 
 
La darrera etapa del treball ha estat l’elaboració del present POMO que conté tota la informació 
necessària per a l’execució del projecte així com les explicacions i justificacions pertinents per entendre 
el contingut del projecte. 
 
5. TERMINIS D’EXECUCIÓ 
 
Els terminis d’execució dels treballs contemplats en aquest projecte des de la data d’inici fins a la seva 
finalització són els següents: 
 
Lot 1. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 2 mesos. 
Lot 2. Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 8 mesos. 
 
6. RESUM PRESSUPOST 
 
El PRESSUPOST PER CONTRACTE (PEC) corresponent a cadascun dels dos lots, Ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat i Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, repartits en base 
als criteris explicats anteriorment en el punt 4 queden de la següent manera: 
 

 Lot 1. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: el PRESSUPOST PER CONTRACTE (PEC) és de 
75.033,09 € més el corresponent IVA del 21% que puja 15.756,95 € suposen un total de 
90.790,03 € (NORANTA MIL SET-CENTS NORANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS). 

 
 Lot 2. Departament d’Ensenyament: el PRESSUPOST PER CONTRACTE (PEC) és de 

203.936,87 € més el corresponent IVA del 21% que puja 42.826,74 € suposen un total de 
246.763,62 € (DOS-CENTS QUARANTA-SIS MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB 
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sant Boi de Llobregat, novembre de 2.018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pere Ferrer Villalbi 
Enginyer Industrial 

EATS 
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DOCUMENT NÚM. 2: DETALL DE PROPOSTES VALORADES 
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1. QUADRE DETALLAT DE VALORACIÓ 
 
Les pàgines següents corresponen al resultat detallat de les auditories realitzades. Per a cadascun dels 
defectes inicials es descriu: 
 

 Centre afectat. 
 Descripció inicial del defecte. Recull la descripció del defecte recollida als informes precedents i 

que ha servit de referència per les auditories. 
 Tipologia intervenció. És una classificació orientativa del defecte en les següents categories: 

 
o Obra. En aquesta categoria s’han inclòs actuacions que comportaven actuar sobre 

elements fixos, incloent paviments, parets, sostres, fusteria metàl·lica, etc... 
o Instal·lacions. Conjunt d’aparells, conductes i accessoris per donar servei a l’edifici: 

electricitat, climatització, protecció activa contra incendis, etc...  
o Senyalització. Mancances en la identificació d’equips, locals, elements d’evacuació o de 

protecció activa contra incendis, etc...  
o Documental. Falta de documentació en diferents àmbits: legalització, manuals 

d’utilització, millores que requereixen de projecte, etc... 
o Contracte de manteniment. Es tracta d’aquelles deficiències relacionades amb 

mancances en els equips o en evidències documentals de les diferents instal·lacions que 
requereixen d’inspeccions periòdiques normatives (Baixa tensió, Gas, Ascensors, 
Protecció activa contra incendis, etc...) 

o Propostes acceptades. Es tracta d’una categoria que no parteix de les deficiències 
detectades en anàlisi de riscos sino que prové de propostes de millora rebudes de 
diferents orígens i que han estat acceptades per part de l’Ajuntament de Sant Boi. 

o Altres. Deficiències que per la seva naturalesa no ha estat possible encabir en cap de les 
categories anteriors. 
 

  Actuació a realitzar. Descripció de la proposta d’actuació per tal de resoldre la deficiència en 
qüestió. 

 Termini. En alguns dels casos es fa una proposta del termini per la resolució de la deficiència. 
 Lot corresponent. En aquesta columna es proposa el repartiment de la responsabilitat de les 

actuacions a realitzar entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Sant Boi. Els criteris han estat bàsicament els següents: tot el que respecta al 
manteniment d’instal·lacions ja en funcionament la responsabilitat s’ha atribuït a l’Ajuntament de 
Sant Boi. En el que respecta a intervencions que requereixen d’obra, afecten elements fixos 
(paviment, tancaments, etc...) o d’execució de noves instal·lacions s’han atribuït al Departament 
d’Ensenyament. 

  Amidament. Quantificació de l’actuació a realitzar enfocada a la seva valoració mitjançant preus 
unitaris. En molts casos no ha estat possible realitzar aquest tipus de quantificació optant per 
una estimació directa del cost en base a l’experiència i consultant preus de mercat. 

  Temps estimat. En base a la quantificació anterior (amidament) s’ha estimat el temps de mà 
d’obra que es requereix per realitzar cadascuna de les actuacions i l’especialista i categoria 
necessaris en cada cas. Aquest punt no és aplicable en tots els casos. 

  Cost unitari. Es tracta de la valoració del cost unitari tant de la ma d’obra emprada segons 
especialitat i categoria, com dels materials requerits per l’actuació. No ha estat possible 
l’aplicació d’aquest punt en tots els casos 

  Cost total. En les deficiències que ha estat possible valorar amb costos unitaris és el producte 
de les unitats mesurades per el preu unitari. En els casos en que no ha estat possible és una 
estimació directa del preu total en base a l’experiència i consultant preus de mercat. 

  Codi defecte. Es tracta d’una codificació o matrícula que identifica unitàriament cadascun dels 
defectes i que, a més, permet vincular-los amb les fotografies que s’adjunten en aquest informe. 
En una part important dels defectes no es disposa de fotografia degut a la seva naturalesa. S’ha 
optat per utilitzar quatre lletres corresponents al nom del centre i un numero d’ordre. 

 Referència. Indica si s’aporten fotografies del defecte i si el defecte s’ha ubicat en els plànols 
adjunts per facilitar la seva localització. 

 Motiu no és al plànol. S’indica la raó per la qual no s’ha identificat la localització de la deficiència 
al plànol. Pot tractar-se de diferents motius: la deficiència no s’ha localitzat, es tracta d’espais 
exteriors no inclosos als plànols, són deficiències a localitzar el tot el centre o globalment en 
algun edifici, etc... 



QUADRE DETALLAT DE VALORACIÓ

Centre Descripció inicial
Tipologia 

intervenció
Actuació a realitzar Termini

Lot 
corresponent

Amidament Temps estimat Cost unitari Cost total
Codi 

defecte
Referències

Motiu no és 
al plànol

Escola  Amat Verdú Altell gimnasia: Senyalitzar el canvi de nivell Senyalítzació Detectat a l'altell del teatre, no del 
gimnàs. Graons tipus grada a 
senyalitzar perimetralment amb tires 
adhesives fotoluminiscents.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de tires 
adhesives fotoluminiscents:
2 graons per un total de 18 m.

1 hora operari Tira adhesiva 
fotoluminiscent: 6€/m.
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

148,00 € AMVE-1 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola  Amat Verdú Conectar la presa de terra a tots els quadres elèctrics. Instal.lacions Falta latiguillo unió amb la porta en dos 
dels quadres metàl.lics. Sala Quadre 
elèctric general Edifici Nord.

- Ajuntament de 
Sant Boi

0,5 hores de feina operari electricista + 
desplaçament

0,5 hores 
electricista

Hora electricista: 30€/h
Desplaçament electricista: 
30€

45,00 € AMVE-2 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola  Amat Verdú Registre per la posta en servei Documental Revisar i actualitzar documentació. Març 2019 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - AMVE-3 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola  Amat Verdú En el soterrani: Terra, reparar irregularitats. Obra Allisar terra i pavimentar cambra 
existent sota l'edifici de primària que es 
destina a magatzem de bicicletes.

- Departament 
d'ensenyament

Nivellat de terra i pavimentació 
consistent en emmacat i posterior 
formació de solera de formigó de 8 cm. 
de gruix.
Superfície 60 m2

- 40€/m2 2.400,00 € AMVE-4 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola  Amat Verdú Col·locar tires antilliscants a totes les escales fixes 
dels diferents centres

Obra Col.locació de tires antilliscants a totes 
les escales d'ús públic del centre. La 
zona ampliada conta amb ranura per 
posar-les, la zona antiga han de ser 
superficials

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de tires 
antilliscants a totes les escales d'ús 
públic del centre (220 m.):
54 graons x 1,3 m.
58 graons x 1,5 m.
60 graons x 1,0 m.

5 minuts x graó
172 graons
15 hores operari

Tira antilliscant: 1€/m
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

560,00 € AMVE-5 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola  Amat Verdú En el teatre: senyalitzar límit perímetre de l'escenari i 
les escales d'accés (senyal lluminosa)

Senyalítzació Col.locació de tires fotoluminiscents al 
límit perimetral de l'escenari i a les 
escales d'accés al mateix.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de tires 
adhesives fotoluminiscents:
Escenari: 8,80 m.
Graons: 3 x 1,2 m.

1 hora operari Tira adhesiva 
fotoluminiscent: 6€/m.
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

115,00 € AMVE-6 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola  Amat Verdú Retallar la canonada que sobresurt de la paret de 
l'escala que dona accés al terrat.

Obra Tallar amb amoladora o serra circular 
un tram de  canonada d'instal.lació  
anul.lada i enguixar la pared un cop 
finalitzat. Escala accés al terrat entre el 
segón pis i el terrat. Edifici nord.

- Ajuntament de 
Sant Boi

1 hora de feina peó més desplaçament 1 hora Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

40,00 € AMVE-7 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola  Amat Verdú Instal·lació elèctrica: Disposar de certificat Documental Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - AMVE-8 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola  Amat Verdú Col·locar senyal de risc elèctric al quadre elèctric de la 
cuina.

Senyalítzació Deficiència resolta - - - - - - AMVE-9 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola  Amat Verdú Escales: Reparar tires antilliscants en mal estat i posar-
ne a on n'hi ha

Obra Vist i valorat anteriorment - - - - - - AMVE-10 Vist ANVE-9 Vist ANVE-9

Escola  Amat Verdú Instalcions tèrmiques: Disposar d'un projecte 
d'execució de les instalacions

Documental Reclamar As-build de les instal.lacions 
tèrmiques.

Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - AMVE-11 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola  Amat Verdú Reubicar les fotocopiadores en un lloc ventilat i lluny 
dels llocs de treball

Altres Localitzades 4 fotocopiadores en total, 
2 a secretaria i 2 a consergeria. No es 
disposa d'espai on reubicarles.

- - - - - - AMVE-12 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola  Amat Verdú Manteniment per empresa de manteniment 
autoritzada.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - AMVE-13 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola  Amat Verdú Inspeccions periòdiques per Entitat Col·laboradora de 
l'Administració (cada 2 anys si és de pública 
concurrència).

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - AMVE-14 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola  Amat Verdú Per part del personal autoritzat, es realitzarà el 
retrimbrat dels extintors quinquennalment (màxim 3 
vegades) a partir de la data de recepció (primer 
timbre).

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - AMVE-15 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola  Amat Verdú Cada any es realitzarà revisió anual dels extintors per 
personal especialitzat del fabricant, instal·lador o 
empresa de manteniment autoritzat.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - AMVE-16 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

1



QUADRE DETALLAT DE VALORACIÓ

Centre Descripció inicial
Tipologia 

intervenció
Actuació a realitzar Termini

Lot 
corresponent

Amidament Temps estimat Cost unitari Cost total
Codi 

defecte
Referències

Motiu no és 
al plànol

Escola Antoni Gaudi Reparar la llum d’emergència que es troba en el 
magatzem dels lavabos del pati

Instal.lacions El dia de la visita la llum referida estava 
reparada. En canvi tres llums 
d'emergència al gimnàs-teatre estàven 
averiades. Els conserges van avisant 
conforme en detecten.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Revisió i reparació o substitució de tres 
llums d'emergència

0,33 h/unitat Material: 20€/lluminària
Hora electricista: 30 €/h
Desplaçament electricista: 
30€

100,00 € ANGA-1 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Antoni Gaudi Col·locar senyalització de risc elèctric al quadre 
elèctric del menjador.

Senyalítzació Deficiència resolta - - - - - - ANGA-2 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Antoni Gaudi Col·locar senyal de “no utilitzar en cas d’incendi” per la 
part de fora de l’ascensor a totes les plantes

Senyalítzació Existeix senyalització a la planta baixa. 
Falta posar la senyalització a les 
plantes primera i segona.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de dues 
senyals normalitzades "No utilitzar en 
cas d'incendi"

0,25 h/senyal Senyal: 5€
Hora operari: 20 €/h
Desplaçament operari: 20€

40,00 € ANGA-3 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Antoni Gaudi Col·locar senyal de risc elèctric al quadre elèctric de la 
cuina

Senyalítzació Deficiència resolta. És el mateix quadre 
que el mejador vist anteriorment.

- - - - - - ANGA-4 Vist ANGA-2 Vist ANGA-2

Escola Antoni Gaudi Retirar el cablejat del sistema acústic que passa pel 
terra de l’escenari de la sala polivalent

Instal.lacions Instal.lar línia elèctrica sota canaleta o 
tub i base amb dos endolls per 
alimentar l'equip acústic de la sala.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de línea 
elèctrica de secció 3x2,5 mm2 sota tub 
o canaleta desde caixa de registre fixats 
superficialment en pared i longitud 
aproximada de 10 m. i base superficial 
amb dos endolls Schuko de 16 A.

2 hores Base Schuko doble: 20€
Cable i materials auxiliars: 4 
€/m
Hora electricista: 30 €/h
Desplaçament electricista: 
30€

150,00 € ANGA-5 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Antoni Gaudi Disposar d’instruccions clares del funcionament 
d’alarma d’incendis, al costat d’aquesta

Documental Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - ANGA-6 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Antoni Gaudi Col·locar dues senyals de tipus bandera, de direcció a 
la sortida més propera, als passadissos de la 1era i la 
2ona planta

Senyalítzació Col·locar dues senyals normalitzades 
de tipus bandera, de direcció a la 
sortida més propera, als passadissos 
de planta baixa, primera i segona.
Revisar la instal.lació de senyals 
d'evacuació per a la totalitat del centre 
en funció del pla d'auto protecció.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de tres 
senyals normalitzades de tipus bandera 
senyalitzant direcció d'evacuació.
Subministrament i instal.lació de senyals 
d'evacuació per a la totalitat del centre 
en funció del pla d'auto protecció.

150 €/planta 450,00 € ANGA-7 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola Antoni Gaudi Col·locar senyal de risc elèctric a la sala del quadre 
elèctric de planta baixa

Senyalítzació Senyalitzar amb senyal de risc elèctric 
el Subcuadre d'escales ubicat a 
consergeria al costat de la centraleta 
d'incendis. 

Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de una 
senyal normalitzada de risc elèctric per 
a subquadre

0,25 h/senyal Senyal: 2€
Hora operari: 20 €/h
Desplaçament operari: 20€

27,00 € ANGA-8 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Antoni Gaudi Fixar de forma adequada la prestatgeria que es troba 
a la sala de fotocopiadores de la planta baixa

Altres Instal.lar un mínim de sis ganxos de 
suport de l'estanteria collats a 
l'estructura de pladur de la paret 
posterior subjectant l'estanteria per les 
perforacions de les baldes.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Muntatge de sis ganxos adequats per 
subjectarse a estructura de pladur
1 hora de peó + desplaçament

1 hora Material: 5€
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

45,00 € ANGA-9 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Antoni Gaudi Manteniment per empresa de manteniment 
autoritzada.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - ANGA-10 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Antoni Gaudi Substituir l’escala de mà feta de fusta, que no disposa 
de cinta de seguretat ni sabates antilliscants

Altres Substituïr escala de mà actual per nova 
escala de 6 graons.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament d'escala de mà de 
tisora d'una alçada de sis graons amb 
totes les condicions de seguretat

- - 60,00 € ANGA-11 Imatge: NO
Plànol: NO

Element mòbil

Escola Antoni Gaudi Revisió periòdica anual de la instal·lació per personal 
autoritzat amb una periodicitat màxima de 5 anys, si la 
potència de l’equip és major o igual a 10kW.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - ANGA-12 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Antoni Gaudi Manteniment periòdic segons les instruccions del 
fabricant (neteja i canvi de filtres, purgues,...).

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - ANGA-13 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Antoni Gaudi Per part del personal autoritzat, es realitzarà el 
retrimbrat dels extintors quinquennalment (màxim 3 
vegades) a partir de la data de recepció (primer 
timbre).

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - ANGA-14 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Antoni Gaudi Cada any es realitzarà revisió anual dels extintors per 
personal especialitzat del fabricant, instal·lador o 
empresa de manteniment autoritzat.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - ANGA-15 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Antoni Gaudi Comprovació tècnica per part d’Empresa Distribuïdora. 
Registrat en Certificat de Revisió.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - ANGA-16 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Antoni Gaudi Revisar periòdicament l'estat dels quadres elèctrics. Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - ANGA-17 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Antoni Gaudi És necessari crear zones d'ombra al pati, ja que és un 
espai de lleure i aprenentatge del qual no se'n pot 
treure tot el profit perquè hi toca molt el sol.

Propostes 
acceptades

Instal.lar tendals añ pati per tal de crear 
zones d'ombra.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Instal.lar tendals añ pati per tal de crear 
zones d'ombra.
Tendals de 30 m2.

- - 1.600,00 € ANGA-18 Imatge: NO
Plànol: NO

Espai exterior

2



QUADRE DETALLAT DE VALORACIÓ

Centre Descripció inicial
Tipologia 

intervenció
Actuació a realitzar Termini

Lot 
corresponent

Amidament Temps estimat Cost unitari Cost total
Codi 

defecte
Referències

Motiu no és 
al plànol

Escola Antoni Tàpies Arranjar la reixa del clavegueram que hi ha al pati, a la 
part del darrera de l’escola.

Obra Deficiència resolta - - - - - - ANTA-1 Imatge: SI
Plànol: NO

Espai exterior

Escola Antoni Tàpies Control visual i probes per part del Fabricant, Personal 
Titulat Propi o OCA. Registrat en Llibre de Registre.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - ANTA-2 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Antoni Tàpies Per part del personal autoritzat, es realitzarà el 
retrimbrat dels extintors quinquennalment (màxim 3 
vegades) a partir de la data de recepció (primer 
timbre).

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - ANTA-3 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Antoni Tàpies Cada any es realitzarà revisió anual dels extintors per 
personal especialitzat del fabricant, instal·lador o 
empresa de manteniment autoritzat.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - ANTA-4 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Antoni Tàpies Materials despresos i esquerdes al sostre. Es precisa 
el dictamen

Obra Humitats al sostre de l'aula de 
Psicomotricitat. Realitzar estudi de la 
patologia causant de les humitats i 
proposar les mesures necessàries per 
resoldre el problema.

- Departament 
d'ensenyament

Realitzar estudi de la patologia causant 
de les humitats i proposar les mesures 
necessàries per resoldre el problema.

- - 500,00 € ANTA-5 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Antoni Tàpies Disposar de la documentació que acrediti les 
intervencions en el manteniment i inspecció de les 
instal·lacions.  El centre no disposa de còpia de 
contractes de subministrament, i certificats de 
manteniment.

Documental Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - ANTA-6 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Antoni Tàpies Resoldre les deficiències indicades al certificat 
d'inspecció periòdica de l'escola de 23 de gener de 
2015, per a la instal·lació de baixa tensió.

Documental Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - ANTA-7 Imatge: NO
Plànol: NO

Nova revisió

Escola Antoni Tàpies Despreniment de materials. Es precisa el dictamen 
valoratiu d’un tècnic qualificat, proposta de mesures i 
reparació. Localització: façana principal del centre, 
edifici antic.

Obra Sanejar i pintar tota la façana de l'edifici 
principal del centre.

- Departament 
d'ensenyament

Reparació amb morter d'una superfície 
aproximada de 150 m2 de façana.
Pintura d'una superfície aproximada de 
1.600 m2 de façana

- Aplicació de 2 capes de 
pintura plàstica amb 
reparació de la base: 
16€/m2

25.600,00 € ANTA-8 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Antoni Tàpies Instal·lar reixes de ventilació a les portes dels 
magatzems de neteja.

Obra Tres magatzems de neteja més 
magatzem de jardíneria disposen de 
finestra a l'exterior de l'edifici.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Practicar forat al vidre de la finestra i 
enganxar reixetes de ventilació a 
ambdós costats. 4 unitats.
1,5 hores de feina vidrer + 
desplaçament.

1,5 hores Material: 96€
Hora vidrer: 30€/h
Desplaçament vidrer 30€

171,00 € ANTA-9 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola Antoni Tàpies Adequar el sistema de calefacció per tal de tenir el 
nivell de temperatura adequat. Cal substituir els 
reguladors dels radiadors deficients, o instal·lar a on 
no n'hi hagin..

Instal.lacions Realitzar estudi de les condicions 
tèrmiques del centre amb proposta 
d'accions correctores en cas de ser 
necessari.

- Departament 
d'ensenyament

Realitzar estudi de les condicions 
tèrmiques del centre amb proposta 
d'accions correctores en cas de ser 
necessari.

- - 1.500,00 € ANTA-10 Imatge: NO
Plànol: NO

Afecta a tot el 
centre

Escola Antoni Tàpies Garantir l'estabilitat de l'estructura metàl·lica, marcs de 
la façana de vidre entrada al cicle superior que es 
poden despendre. Reparar els marcs que tinguin una 
dèbil subjecció.
Si es considera necessari el canvi de tota l'estructura, 
igualment realitz

Obra A l'entrada del cicle superior els marcs 
de la fusteria metàl.lica no es troben en 
bones condicions. Es produeixen 
filtracions d'aigua i no es garanteix la 
correcta fixació a la paret.
Cal realitzar estudi de tot el perímetre 
donat que es tracta de fusteria 
metàllica de tamany 5,5 m. d'ample per 
6 m. d'alçada amb mitjans elevadors i 
proposar la millor forma d'actuar.

- Departament 
d'ensenyament

Realitzar informe de les patologies i 
estat de la fusteria metàl.lica i proposar 
les actuacions a realitzar a càrrec de 
tècnic competent.

- - 300,00 € ANTA-11 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Antoni Tàpies Implementar solucions per a que les vies de circulació 
estiguin lliures de grava, per poder circular amb 
seguretat.
Localització: escales i vies de circulació d'accés a 
pista poliesportiva,

Obra Retirar la grava existent als patis.
Substituïr per sauló de reompliment..

- Departament 
d'ensenyament

Retirada de grava sobre uns 360 m2 de 
superficie.
Reposició de uns 180 m2 de sauló.

- Retirada de grava: 430€
Reposició sauló: 798€

1.228,00 € ANTA-12 Imatge: SI
Plànol: NO

Espai exterior

Escola Antoni Tàpies Substituir el vidre esquerdat per un de nou.
Localització: magatzem de material de jardineria

Obra Reposar vidre magatzem material 
jardineria 80x30.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de vidre 
armat translúcid de mides 80x30 cm.

0,5 hores Vidre i material auxiliar: 20€
Hora vidrer: 30€/h
Desplaçament  vidrer: 30 €

65,00 € ANTA-13 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Antoni Tàpies Reparar i/o substituir l'aïllament tèrmic de les 
canalitzacions. Localització: canalització exterior, a 
prop de la façana d'entrada del cicle superior

Instal.lacions Estracta de conduccions d'aigua freda. 
No és necessari l'aïllament tèrmic.

- - - - - - ANTA-14 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Antoni Tàpies Es recomana aïllar els tubos de calefacció a les aules 
d'infantil.

Instal.lacions Aplicar camisa aïllant als tubs de 
calefacció que alimenten els radiadors:  
tram vertical de dos tubs en una aula i 
trams horitzontals en les cuatre aules 
d'infantil

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 4 m. de 
camisa aïllant per a tub de diàmetre 
50mm.
Subministrament i instal.lació de 24 m. 
de camisa aïllant per a tub de diàmetre 
20mm.

- 9€/m tub 50 mm.
6€/m tub 20 mm.

180,00 € ANTA-15 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Antoni Tàpies Subjectar adequadament els prestatges a la paret i 
canviar les baldes. Localització: secretaria

Altres Deficiència resolta - - - - - - ANTA-16 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola Antoni Tàpies Revisar periòdicament l'estat dels quadres elèctrics. Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - ANTA-17 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica
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QUADRE DETALLAT DE VALORACIÓ

Centre Descripció inicial
Tipologia 

intervenció
Actuació a realitzar Termini

Lot 
corresponent

Amidament Temps estimat Cost unitari Cost total
Codi 

defecte
Referències

Motiu no és 
al plànol

Escola Barrufet - Obra S'observa l'existència d'esquerdes a 
l'edifici amb testimonis que han caigut o 
s'han desplaçat de la seva posició pel 
que es requereix estudi per tècnic 
competent de la patologia que causa 
aquestes esquerdes i la proposta de les 
sol.lucions més addients.

- Departament 
d'ensenyament

Estudi per determinar la gravetat de les 
patologies que causen les esquerdes 
existents al centre i proposta de sol.lució 
de les mateixes a càrrec de tècnic 
competent.

- - 3.500,00 € BARR-1 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Barrufet Revisar periòdicament l'esmolat de les eines amb 
cantonades filoses.

Altres Les úniques eines identificades són les 
de la caixa d'eines del conserge que 
estan a la seva cura a part de les de la 
cuina.
Protocolaritzar la seva revisió.

Juny 2019 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BARR-2 Imatge: NO
Plànol: NO

No localitzada

Escola Barrufet Revisar periòdicament l'esmolat de les eines amb 
cantonades filoses.

Altres Les úniques eines identificades són les 
de la caixa d'eines del conserge que 
estan a la seva cura a part de les de la 
cuina.
Protocolaritzar la seva revisió.

Juny 2019 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BARR-3 Imatge: NO
Plànol: NO

No localitzada

Escola Barrufet Falta revisar l''extintor de la sala de calderes. Instal.lacions Deficiència resolta. Ambdós extintors 
(interior i exterior) revisats setembre 
2017, vigència fins setembre de 2018

- - - - - - BARR-4 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Barrufet disposar de la documentació que acrediti les 
intervencions en manteniment i inspecció de les 
instal.lacions.
 Al centre li manca la disposició de la següent 
documentació, i caldria facilitar una cópia de:
- contracte de manteniment de la instal-lació eléctrica, 
dictamen de
 reconeixement de la darrera revisió i certificat de la 
darrera inspecció
 - contracte de manteniment de les instal-lacions 
contra incendis.
- contracta de manteniment de la instal·lació de 
calefacció i darrera inspecció.
- registre de toles les operacions de manteniment 
higienicosanitaries, de neteja i desinfecció icontrols 
analitics per prevenir la legionel-losi i certificat de la 
darrera revisió.

Documental Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BARR-5 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Barrufet A la cuina, reparar la tapa del terra que cobreix els 
tubs del gas, per evitar ensopegades

Altres La tapa que cobreix la rasa on hi ha els 
conductes del gas s'enfonsa quan es 
trepitja generant un petit graó. Cal 
instal.lar un suport per evitar que 
s'enfonsi.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Instal.lació de perfil metàl.lic de secció L 
collat amb tacs a la paret de la rasa que 
suporti el pes sobre la planxa metàl.lica 
quan es trepitja.
1 hora de peó i desplaçament

1 hora operari Material: 30€
Hora operari: 20 €/h
Desplaçament operari: 20€

70,00 € BARR-6 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Barrufet La porta del passadís d'educació infantil te un 
retenidor que topa amb la paret i no permet abrir del 
tot la porta. Cai fer les modíficacions necessaries per 
tal de Poder abrir-la del tot ique no suposí cap 
obstacle.

Obra Canviar el retenidor de la porta del 
passadís d'infantil de la de la part 
interior de la porta a la part exterior.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació d'un 
retenidor de porta per la banda contraria 
al sentit d'apertura.
1 hora de serraller i desplaçament

1 hora Material: 100€
Serraller: 30€/h
Desplaçament serraller: 30€

160,00 € BARR-7 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Barrufet Protegir les llumináries contra els impactes d'objectes 
o instal-lar llumináries adequadament protegides al 
menjador.

Instal.lacions Substitució de les luminàries existents 
al menjador per pantalles estanques

- Departament 
d'ensenyament

Subministrament i instal.lació de 18 
pantalles estanques de 1,20 m. per a 
tub LED i part proporcional de cablejat i 
tub de protecció del cable.
Retirada de les luminàries actuals.

0,5 hores/unitat 
electricista
0,5 hores 
unitat/ajudant 
electricista

Pantalla estanca LED 
1,20m.: 30€/unitat
Cable i materials auxiliars 
per pantalla: 10,5€/unitat
Hora electricista: 30 €/h
Desplaçament electricista: 
30€
Hora ajudant electricista: 
20€/h
Desplaçament ajudant 
electricista: 20€

1.279,00 € BARR-8 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Barrufet Estudiar la possibilitat d’incorporar una línia de vida al 
terrat per quan accedeixi el personal de manteniment 
o col·locar una barana perimetral a tot el terrat.

Obra Instal.lació de barana perimetral a tot el 
terrat

- Departament 
d'ensenyament

Subministrament i instal.lació de barana 
de peu en tot el perímetere del terrat 
d'alçada 1,10 m. Longitud total: 135 m.

- Baranes de peu de protecció 
col.lectiva contra caigudes: 
90€/m

12.150,00 € BARR-9 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Barrufet Acabar correctament l’escala que dóna accés al 
subterrani, ja que actualment és troba amb un maó.

Obra Finalitzar amb la col.locació del granit 
corresponent l'escala d'accés al 
soterrani (5 graons) i el replà superior

- Departament 
d'ensenyament

Subministrament i instal.lació de lloses 
de granit per a 5 graons de mides 30 
cm. de profunditat i amplada 2,20m. i les 
corresponents contrapetjades d'açada 
18 cm.
Enrajolat de replà de superfície 2,2x 
1,2=2,64m2 amb rajola ceràmica

- Preu graó instal.lat: 
150€/graó
Alicatat replà instal.lat: 
33€/m2

837,12 € BARR-10 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Barrufet Fixar prestatgeries de manera que s'impedeixi la seva 
volcada, com les prestatgeries del vestuari i la sala de 
fotocopies.

Altres S'han localitzat a la zona de vestuaris 
prestatgeries collades a la paret i a la 
sala de fotocòpies queda pendent collar 
l'estanteria.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Muntatge de 4 ganxos de suport collats 
amb taco de plàstic a la paret i que fixin 
l'estanteria.
0,5 hores de peó + desplaçament

0,5 hores Material: 5€
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

35,00 € BARR-11 Imatge: SI
Plànol: SI

-
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QUADRE DETALLAT DE VALORACIÓ

Centre Descripció inicial
Tipologia 

intervenció
Actuació a realitzar Termini

Lot 
corresponent

Amidament Temps estimat Cost unitari Cost total
Codi 

defecte
Referències

Motiu no és 
al plànol

Escola Barrufet Disposar de passamans a ambdós costats de les 
escales que fan més de 2,20 m d'ample.

Obra L'escala d'accés a l'edifici principal té 
una amplada de 4,60 m. i per tant 
requereix barana a ambdós costats i 
una de central.
L'escala d'accés al gimnàs té una 
amplada de 4,50 m. i per tant requereix 
de barana central.
Les escales principals del centre són 
dues amb trams de diferent amplada 
(superior a 1,20 en tots els casos)
Hi ha una escala secundària de 1,80 
d'amplada que dóna al passadís 
d'educació infantil que no té barana a 
cap dels dos costats.

- Departament 
d'ensenyament

Subministrament i instal.lació de 1 tram 
de 1,5 m., 1 tram (horitzontal) de 2,0 m. 
i 1 tram de 1,8 m. de barana de paret a 
una alçada de 0,9 m. 
Subministrament i instal.lació de 1 tram 
de 1,5 m., 1 tram (horitzontal) de 2,0 m. 
i 1 tram de 1,8 m. de barana de peu 
amb una alçada de 0,9 m. 
Subministrament i instal.lació de 1 tram 
de 1,8 m. de barana de peu amb una 
alçada de 0,9 m. 
Subministrament i instal.lació de 1 tram 
de 3 m. de barana de paret a una alçada 
de 0,9 m.
Subministrament i instal.lació de 2 tram 
de 6,5 m. de barana de paret a una 
alçada de 0,9 m.
Subministrament i instal.lació de 4 tram 
de 3,6 m. de barana de paret a una 
alçada de 0,9 m.
Subministrament i instal.lació de 2 tram 
de 3,3 m. de barana de paret a una 
alçada de 0,9 m.
Subministrament i instal.lació de 4 tram 
de 2,4 m. de barana de paret a una 
alçada de 0,9 m.

- Baranes de peu interior: 
100€/m
Baranes de peu exterior: 
121€/m
Entornpeu interior: 20€/m
Entornpeu exterior: 25€/m
Barana de paret interior: 
70€/m
Barana de paret exterior: 80 
€/m

4.545,10 € BARR-12 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Barrufet Retirar els armaris que estan al rebedor de les escales 
que baixen al menjador, a penes deixen uns 60-70 cm  
d'espai per al pas.

Altres Retirar els armaris i el material que es 
troba a l'escala que baixa al menjador

- Ajuntament de 
Sant Boi

Retirar els armaris i el material que es 
troba a l'escala que baixa al menjador
1 hora de peó + desplaçament

1 hora Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

40,00 € BARR-13 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Barrufet Disposar de bandes antilliscants i fotoluminiscents als 
graons.

Obra L'escala d'accés a l'edifici principal té 
una amplada de 4,60 m.
L'escala d'accés al gimnàs té una 
amplada de 4,50 m.
Les escales principals del centre són 
dues amb trams de diferent amplada, 
s'estima 2,4 m. pel càlcul.
Hi ha una escala secundària de 1,80 
d'amplada que dóna al passadís 
d'educació infantil.
Al gimnàs hi ha dues escales que 
comuniquen amv vestidors d'amplada 
0,9 m.

- Departament 
d'ensenyament

Subministrament i instal.lació de tires 
antilliscants a totes les escales d'ús 
públic del centre (435 m.):
18 graons x 4,6 m.
122 graons x 2,4 m.
21 graons x 1,8 m.
22 graons x 0,9 m.

8 minuts x graó
183 graons
24,5 hores operari

Tira antilliscant: 1€/m
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

985,00 € BARR-14 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Barrufet Reparar o substituir els conductors elèctrics que es 
trobin deteriorats a l'alimentació elèctrica de la caldera 
i camises deteriorades.

Instal.lacions S'observen tubs corrugats nous a la 
sala de calderes però a la part de 
connexions a la caldera els tubs 
flexibles de protecció dels cables es 
troben deteriorats.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Muntar els tubs de protecció corrugats 
de les connexions elèctriques a la 
caldera de forma que quedin subjectes 
pels racords existents.
1 hora d'electricista

1 hora Material: 10€
Hora electricista: 30€/h
Desplaçament electricista: 
30€

70,00 € BARR-15 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Barrufet Control visual i probes per part del Fabricant, Personal 
Titulat Propi o OCA. Registrat en Llibre de Registre.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BARR-16 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Barrufet Comprovació tècnica per part d’Empresa Distribuïdora. 
Registrat en Certificat de Revisió.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BARR-17 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica
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QUADRE DETALLAT DE VALORACIÓ

Centre Descripció inicial
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intervenció
Actuació a realitzar Termini
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Escola Benviure Col·locar una barana al primer tram de l’escala que 
dona accés al terrat

Obra Col.locació de barana amb peu a la 
banda dreta segons es puja del primer 
tram de l'escala que dóna accés al 
terrat

- Departament 
d'ensenyament

Subministrament i instal.lació de 2,5 m. 
de barana de peu amb entornpeu d'una 
alçada de 1m. 

Baranes de peu interior: 
100€/m
Baranes de peu exterior: 
121€/m
Entornpeu interior: 20€/m
Entornpeu exterior: 25€/m
Barana de paret interior: 
70€/m
Barana de paret exterior: 80 
€/m

300,00 € BENV-1 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Benviure Col·locar senyalització de risc elèctric al quadre 
elèctric del menjador.

Senyalítzació Deficiència resolta - - - - - - BENV-2 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Benviure Col·locar senyalització de “no utilitzar en cas d’incendi” 
a l’ascensor.

Senyalítzació Col.locar la senyalització de "No 
utilitzar en cas d'incendi" a l'ascensor 
en les portes de les tres plantes

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lacióó de tres 
senyals normalitzades "No utilitzar en 
cas d'incendi"

0,25 h/senyal Senyal: 5€
Hora operari: 20 €/h
Desplaçament operari: 20€

50,00 € BENV-3 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Benviure Senyalitzar l’extintor de CO2 de l’aula de plàstica. Senyalítzació Senyalitzar l'extintor de CO2 ubicat a 
l'aula de plàstica

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació d'una 
senyal normalitzada identificativa 
d'extintor d'incendis

0,25 h/senyal Senyal: 5€
Hora operari: 20 €/h
Desplaçament operari: 20€

30,00 € BENV-4 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Benviure Col·locar senyalització d’evacuació a tot el centre. Senyalítzació Senyalitzar l'evacuació de la totalitat del 
centre en funció del pla d'autoprotecció 
aplicable

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de senyals 
d'evacuació per a la totalitat del centre 
en funció del pla d'auto protecció

150 €/planta 600,00 € BENV-5 Imatge: NO
Plànol: NO

Afecta a tot el 
centre

Escola Benviure Senyalitzar i fixar l’extintor del menjador Senyalítzació Deficiència resolta - - - - - - BENV-6 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Benviure Fixar a la paret les prestatgeries de l’aula de fusteria. Altres Instal.lar quatre ganxos de suport per a 
cada una de les dues estanteries 
collats a la paret posterior

- Ajuntament de 
Sant Boi

Muntatge de vuit ganxos de suport 
collats amb taco de plàstic a la paret i 
que fixin l'estanteria.
1 hora de peó + desplaçament

1 hora Material: 5€
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

45,00 € BENV-7 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Benviure Col·locar una barana al terrat de la primera planta on 
hi ha pedra que impedeixi el seu accés o col·locar una 
barana a tot el recinte d’aquest

Obra Deficiència resolta - - - - - - BENV-8 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Benviure Col·locar tapa i senyalitzar el quadre elèctric del 
Gimnàs

Senyalítzació El quadre elèctric esmentat disposa de 
tapa, però cal la seva senyalització

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 1 
senyal normalitzada de risc elèctric per 
a subquadre

0,25 h/senyal Senyal: 2€
Hora operari: 20 €/h
Desplaçament operari: 20€

27,00 € BENV-9 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Benviure Senyalitzar el quadre elèctric de la porta que dona 
accés al terra.

Senyalítzació La sala on hi ha el QGPD està 
senyalitzada i però cal identificar el 
quadre a l'interior en l'edifici d'infantil

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 1 
senyal normalitzada de risc elèctric per 
a subquadre

0,25 h/senyal Senyal: 2€
Hora operari: 20 €/h
Desplaçament operari: 20€

27,00 € BENV-10 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Benviure Col·locar tires antilliscants a les escales fixes del 
centre

Obra Col.locació de tires antilliscants a totes 
les escales d'ùs públic del centre 
excepte a l'escala central que està 
protegida.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de tires 
antilliscants a totes les escales d'ús 
públic del centre (192 m.):
78 graons x 1,6 m.
26 graons x 1,1 m.
22 graons x 1,2 m.
7 graons x 1,5 m.

5 minuts x graó
133 graons
11 hores operari

Tira antilliscant: 1€/m
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

452,00 € BENV-11 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola Benviure Inspeccions periòdiques per Entitat Col·laboradora de 
l'Administració (cada 2 anys si és de pública 
concurrència).

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BENV-12 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Benviure Manteniment per empresa de manteniment 
autoritzada.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BENV-13 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Benviure Prova de pressió de la màniga per part del fabicant o 
instal·lador autoritzat

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BENV-14 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Benviure Cada any es realitzarà revisió anual de les boques 
d'incendi per personal especialitzat del fabricant, 
instal·lador o empresa de manteniment autoritzat.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BENV-15 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Benviure Control visual i probes per part del Fabricant, Personal 
Titulat Propi o OCA. Registrat en Llibre de Registre.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BENV-16 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Benviure Col·locar pantalla de protecció al trepant de l’aula de 
fusteria.

Altres Instal.lar pantalla protectora al trepant - Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 
pantalla protectora universal de 
projeccions per a trepant de columna

- - 100,00 € BENV-17 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Benviure Manteniment periòdic segons les instruccions del 
fabricant (neteja i canvi de filtres, purgues,...).

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BENV-18 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Benviure Revisió periòdica anual de la instal·lació per personal 
autoritzat amb una periodicitat màxima de 5 anys, si la 
potència de l’equip és major o igual a 10kW.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BENV-19 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Benviure Per part del personal autoritzat, es realitzarà el 
retrimbrat dels extintors quinquennalment (màxim 3 
vegades) a partir de la data de recepció (primer 
timbre).

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BENV-20 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Benviure Cada any es realitzarà revisió anual dels extintors per 
personal especialitzat del fabricant, instal·lador o 
empresa de manteniment autoritzat.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BENV-21 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica
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Centre Descripció inicial
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Actuació a realitzar Termini
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Escola Benviure Reparació dels desperfectes en el terra (Localització: 
Accés exterior entre les pistes en pendent)

Obra Deficiència resolta quan es va 
pavimentar l'entrada

- - - - - - BENV-22 Imatge: NO
Plànol: NO

Espai exterior

Escola Benviure Adequar mecanismes de fixació a les portes per tal de 
bloquejar-les en cas de romandre 
obertes.(Localització: Portes metàl·liques de l'exterior 
de l'edifici)

Obra Practicar dos forats en el paviment amb 
un casquet metàl.lic en la posició de 
porta oberta per allotjar els ganxos de 
la porta en una de les portes d'accés. 
L'altra en disposa.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de dos 
casquets metàl.lica empotrats al terra
(3 hores de feina de peó més 
desplaçament)

3 hores Material: 15€
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

95,00 € BENV-23 Imatge: SI
Plànol: NO

Espai exterior

Escola Benviure Eliminar les rebaves de la tanca. (Localització: 
Exterior, tanca de la "Granja")

Obra Eliminar amb amoladora les rebaves i 
els cantos "vius" existents a la tanca de 
la "Granja" i pintar per evitar oxidació 
i/o corrosió

- Ajuntament de 
Sant Boi

Eliminar amb amoladora rebaves i 
cantos "vius" existents en tanca 
metàl.lica i pintar per evitar oxidació i/o 
corrosió.
3 hores de feina de peó més 
desplaçament

3 hores Material: 15€
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

95,00 € BENV-24 Imatge: SI
Plànol: NO

Espai exterior

Escola Benviure Sanejar les aules. Reparació de les 
humitats.(Localització aules de 5è i 6è)

Obra Deficiència resolta, terrat reparat i 
sostre pintat

- - - - - - BENV-25 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Benviure Protegir les lluminàries (Localització: Menjador) Instal.lacions Deficiència resolta, pantalles estanques - - - - - - BENV-26 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Benviure Reparar els desperfectes del terra sintètic. 
(Localització: aula d'Educació Física)

Obra Deficiència resolta - - - - - - BENV-27 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola Benviure Reparació d'un clot al terra en el lateral al costat de la 
tanca (Localització: Exterior. Camp de futbol)

Obra Deficiència resolta - - - - - - BENV-28 Imatge: NO
Plànol: NO

Espai exterior

Escola Benviure Reparació de la tanca (deteriorada) darrera de la 
porteria de futol. (Localització: Exterior, camp de 
futbol)

Obra S'ha reparat amb soldadura però cal 
fixar el màstil que subjecta el marc de 
la porta a la tanca d'obra

- Departament 
d'ensenyament

Sanejar òxid al muntant metàl.lic de la 
tanca que subjecta la porta, pintar amb 
pintura antioxidant, fixar mecànicament 
a la paret d'obra i reomplir de ciment la 
part de la tanca on falta. Caldrà fer un 
petit encofrat.
4 hores de serraller
4 hores de paleta

4 hores de 
serraller
4 hores de paleta

Material: 50€
Serraller: 30€/h
Paleta: 30€/h

290,00 € BENV-29 Imatge: SI
Plànol: NO

Espai exterior

Escola Benviure Fixar les porteries. (Localització: Pati, pista 
polisportiva)

Altres Deficiència resolta - - - - - - BENV-30 Imatge: SI
Plànol: NO

Espai exterior

Escola Benviure Reposició del plafó de la lluminària. (Localització: 
Davant sala AMPA)

Instal.lacions Deficiència resolta - - - - - - BENV-31 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Benviure Anivellar la reixa desguàs d'aigua que es troba 
elevada lleugerament

Obra Fer petit remat de ciment al llarg de la 
reixa ja que sobresurt una mica

- Ajuntament de 
Sant Boi

Construcció de llavi de ciment de 3,5 m. 
de longitud i 1 cm. d'alçada biselat 
contra el marc de la reixa.
1,5 hores de feina de peó més 
desplaçament

1,5 hores Material: 15€
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

65,00 € BENV-32 Imatge: SI
Plànol: NO

Espai exterior

Escola Benviure Anivellar la reixa de desguàs d'aigua que es troba 
elevada lleugerament per damunt del terra. 
(Localització: pati balcó façana est)

Obra Es tracta de l'anterior defecte - - - - - - BENV-33 Veure BENV-
32

Veure BENV-32

Escola Benviure Reparar els travessers de l'espatllera  i fixar-la 
adequadament. (Localització: Aula d'Educació Física)

Altres Deficiència resolta. S'ha fixat a la paret 
i s'han retirat els travessers 
defectuosos

- - - - - - BENV-34 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Benviure Reposar el vidre trencat. (Localització: porta d'accés 
façana est)

Obra Deficiència resolta. No s'ha detectat 
cap vidre trencat

- - - - - - BENV-35 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Benviure Comprovació tècnica per part d’Empresa Distribuïdora. 
Registrat en Certificat de Revisió.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BENV-36 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Benviure Revisar periòdicament l'estat dels quadres elèctrics. Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BENV-37 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica
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Escola Can Masallera Revisió il·luminació emergència Contracte de 
manteniment

No s'han observat deficiències. Els 
conserges avisen a manteniment quan 
detecten una llum en mal estat.
Protocolaritzar la seva revisió.

Juny 2019 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - CAMA-1 Imatge: NO
Plànol: NO

Protocol

Escola Can Masallera Revisió portes i vies evacuació Altres Comprovació periòdica s/pla 
d'autoprotecció.
Protocolaritzar la seva revisió.

Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - CAMA-2 Imatge: NO
Plànol: NO

Protocol

Escola Can Masallera Senyalitzar risc elèctric en els quadres de: sala de 
caldera, darrera mostrador entrada, sòtan, sala 
ordinadors, etc.

Senyalítzació Estàn pendents de senyalitzar un dels 
quadres darrera el mostrador de 
consergeria, el de maquinària ascensor 
i els corresponents a la informatització 
del centre ("Projecte Heura")

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de cinc 
senyals normalitzades de risc elèctric 
per a subquadre (3 d'elles petites)

0,25 h/senyal Senyal: 2€
Hora operari: 20 €/h
Desplaçament operari: 20€

55,00 € CAMA-3 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Can Masallera Adaptar el lloc de treball de manera que l'alçada del 
pla de treball sigui adequada a la tasca (superfície de 
treball a l'alçada dels colzes quan està sentat).

Altres Susbtituïr taula i cadira actuals de 
consergeria per una taula i una cadira 
amb hidraulic regulador d'alçada que 
permeti ajustar l'alçada del pla de 
treball respecte dels colzes un cop 
assegut

- Ajuntament de 
Sant Boi

Adquisició d'una taula de superfície 1,7 
x 0,6 m. amb potes regulables.
Adquisició de dues cadires d'oficina, 
sense braços, amb alçada regulable 
mitjançant pistó hidràulic

- - 300,00 € CAMA-4 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola Can Masallera Col·locar punts de llum a l'escala d'accès al sòtan i en 
el sòtan

Obra No es tracta de sòtan sino de forjat 
sanitari. Cal col.locar il.luminació 
estanca amb cable sota tub.

- Departament 
d'ensenyament

Subministrament i instal.lacio de 12 
pantalles estanques LED.
Subministrament i instal.lació de 150 m. 
de cable elèctric 3 x 1,5.
Subministrament i instal.lació 12 caixes 
de registre de superfície
Subminstrament i instal.lació de 
Interruptor de superfície

0,5 hores/unitat 
electricista
0,5 hores 
unitat/ajudant 
electricista

Pantalla estanca LED 
1,20m.: 30€/unitat
Cable i materials auxiliars 
per pantalla: 11,5€/unitat
Interruptor superfície: 
10€/unitat
Hora electricista: 30 €/h
Desplaçament electricista: 
30€
Hora ajudant electricista: 
20€/h
Desplaçament ajudant 
electricista: 20€

858,00 € CAMA-5 Imatge: NO
Plànol: NO

Forjat de l'edifici 
principal

Escola Can Masallera Revisió estat baranes i passamans Obra Falta barana en l'escala d'accés a arxiu - Departament 
d'ensenyament

Subministrament i instal.lació de 1,8 m. 
barana de paret a una alçada de 0,9 m. 

- Baranes de peu interior: 
100€/m
Baranes de peu exterior: 
121€/m
Entornpeu interior: 20€/m
Entornpeu exterior: 25€/m
Barana de paret interior: 
70€/m
Barana de paret exterior: 80 
€/m

126,00 € CAMA-6 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola Can Masallera Revisar bon estat instal·lació elèctrica (endolls, cables, 
empalmes)

Contracte de 
manteniment

No s'han observat deficiències. La 
instal.lació està sotmesa a revisió 
periòdica reglamentària. Revisar i 
actualitzar

Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - CAMA-7 Imatge: NO
Plànol: NO

Protocol

Escola Can Masallera Revisió estat prestatgeries Altres No s'han apreciat estanteries 
inestables, llevat de l'estanteria amb 
rodes de la biblioteca, però si algunes 
amb càrrega inadecuada a la seva part 
superior.
Retirar estanteria mòbil dels llibres 
usats de la biblioteca i substituïr per 
carro amb rodes
Retirar elements pesants i voluminosos 
de la part superior de les prestatgeries 
del centre

Desembre 2018 Departament 
d'ensenyament

- - - - CAMA-8 Imatge: SI
Plànol: NO

Afecta a tot el 
centre

Escola Can Masallera Revisió escales Obra Col.locació de tires antilliscants a les 
escales d'ús públic del centre.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de tires 
antilliscants a totes les escales d'ús 
públic del centre (92 m.):
41 graons x 1,5 m.
18 graons x 1,3 m.

5 minuts x graó
59 graons
5 hores operari

Tira antilliscant: 1€/m
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

212,00 € CAMA-9 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Can Masallera Revisió quadres elèctrics (tancats) Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - CAMA-10 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Can Masallera Revisió protectors que impedeixen accés a parts 
actives de quadres elèctrics.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - CAMA-11 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica
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QUADRE DETALLAT DE VALORACIÓ

Centre Descripció inicial
Tipologia 

intervenció
Actuació a realitzar Termini

Lot 
corresponent

Amidament Temps estimat Cost unitari Cost total
Codi 

defecte
Referències

Motiu no és 
al plànol

Escola Can Masallera Modificar les varilles d'obertura de les finestres del 
gimnàs, allargar-les per què es puguin manipular des 
del terra.

Altres Allargar el sistema de varilles i obertura 
de les finestres per tal de poder actuar 
a peu plà.
Substituir el cable d'acer actual per un 
de més llarg (4 m.) i muntar el sistema 
actual a una altura inferior

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 4 m. de 
cable d'acer i muntatge en el sistema 
actual.
Muntar el sistema actual 1,5 m. per sota 
del que es troba ara.
4 finestres en total.
4 hores de dos peons + desplaçament.

8 hores Cable i material auxiliar: 35€
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

215,00 € CAMA-12 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Can Masallera Protegir els vidres del gimnàs, per evitar que es 
trenquin per cops de pilota des del pati

Obra Col.locar reixeta metàl.lica de protecció 
dels impacte de pilota per la banda del 
pati

- Departament 
d'ensenyament

Subministrament i instal.lació de reixa 
de malla metàl.lica, per protegir 4 
finestres de superfície 3 x 1,2 m.
5 hores de feina serraller + ajudant i 
desplaçament

5 hores Hora operari: 20€/h 660,00 € CAMA-13 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola Can Masallera Col·locar barana, amb entornpeu i rodapeus, a la 
rampa que comunica l'edifici principal amb el pati del 
sorral.

Obra Col.locació de barana amb peu a la 
banda contrària a la paret en la rampa 
de comunicació de l'edifici principal 
amb el pati del sorral preparada per 
ambient exterior o pintada.

- Departament 
d'ensenyament

Subministrament i instal.lació de 8,5 m. 
de barana de peu amb entornpeu d'una 
alçada de 0,9 m.

- Desplaçament operari: 20 € 1.241,00 € CAMA-14 Imatge: SI
Plànol: NO

Espai exterior

Escola Can Masallera Revisió estat paviment Obra El paviment del centre es repara 
conforme es detecten defectes. 
Reparar forat al terra del pati del sorral 
junt al mur que dona al carrer

- Ajuntament de 
Sant Boi

Reomplenat amb grava i formigó de 
forat de 30 cm. existent al pati.
2 hores de feina de paleta i 
desplaçament

2 hores Material: 30€
Hora paleta: 30 €/h
Desplaçament paleta: 30€

120,00 € CAMA-15 Imatge: SI
Plànol: NO

Espai exterior

Escola Can Masallera Revisió senyalització del centre Senyalítzació La senyalització existent és la mínima 
imprescindible. En funció del pla 
d'autoprotecció caldrà revisar-la

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de senyals 
d'evacuació per a la totalitat del centre 
en funció del pla d'auto protecció

150 €/planta 450,00 € CAMA-16 Imatge: NO
Plànol: NO

Afecta a tot el 
centre

Escola Can Masallera Control estat lluminàries (brutes, foses) Instal.lacions No s'han observat deficiències. Els 
conserges avisen a manteniment quan 
detecten una llum en mal estat.
Protocolaritzar la seva revisió.

Juny 2019 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - CAMA-17 Imatge: NO
Plànol: NO

Protocol

Escola Can Masallera Revisió reixetes ventilació de sales de calderes. Obra Existeixen dues reixes, una de superior 
directa a façana i una d'inferior 
comunicada amb conducte que actúa 
com a shunt

- - - - - - CAMA-18 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola Can Masallera Revisió escales de ma i terrasses Altres No s'han apreciat deficiències.
Protocolaritzar la seva revisió.

Juny 2019 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - CAMA-19 Imatge: NO
Plànol: NO

Protocol

Escola Can Masallera Revisar que no hi hagi multiendolls ni cables en zones 
de pas.

Altres No s'han observat.
Protocolaritzar la seva revisió.

Juny 2019 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - CAMA-20 Imatge: NO
Plànol: NO

Protocol

Escola Can Masallera Revisió rodes de carros i contenidors Altres No s'han apreciat deficiències.
Protocolaritzar la seva revisió.

Juny 2019 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - CAMA-21 Imatge: NO
Plànol: NO

Protocol

Escola Can Masallera Mantenir suficient il·luminació en els llocs de treball 
per evitar cops i entrebancades.

Documental No s'han percebut mancances en el 
nivell d'il.luminació però per 
objectivitzar-ho cal realitzar un estudi 
lumínic

- Departament 
d'ensenyament

Realització d'estudi lumínic de les zones 
de treball i de circulació de l'edifici

- - 1.500,00 € CAMA-22 Imatge: NO
Plànol: NO

Afecta a tot el 
centre

Escola Can Masallera Revisió proteccions col·lectives Contracte de 
manteniment

Instal.lades línies de vida a coberta de 
l'edifici. Revisar i actualitzar 
documentació

Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - CAMA-23 Imatge: SI
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Can Masallera Revisió eines manuals i elèctriques Altres Manteniment d'eines.
Protocolaritzar la seva revisió.

Juny 2019 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - CAMA-24 Imatge: NO
Plànol: NO

Element mòbil

Escola Can Masallera Eliminar les rebaves de la tanca. (Localtizació: Pati de 
sauló. Tanca)

Obra Eliminar amb amoladora les rebaves i 
els cantos "vius" existents a la tanca 
del pati del sorral i pintat amb pintura 
de protecció
Reparar la porta del pati del sorral que 
dona al carrer, afegint reblons per 
eliminar les deformacions i cantos vius 
de les planxes d'acer galvanitzat

- Ajuntament de 
Sant Boi

Eliminar amb amoladora rebaves i 
cantos "vius" existents en tanca 
metàl.lica i pintar per evitar oxidació i/o 
corrosió.
Reparar porta metàl.lica, afegint reblons 
per eliminar les deformacions i cantos 
vius de planxes d'acer galvanitzat.
3 hores de feina de peó més 
desplaçament

3 hores Material: 15€
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

95,00 € CAMA-25 Imatge: SI
Plànol: NO

Espai exterior

Escola Can Masallera Adequar mecanismes de fixació a les portes per tal de 
bloquejar-se en cas de romandre obertes. 
(Localització. Portes metàl·liques de l'exterior del 
edifici.)

Obra Afegir ganxo a la fulla de porta que no 
en disposa.
Practicar dos forats en el paviment amb 
un casquet metàl.lic en la posició de 
porta oberta per allotjar els ganxos de 
la porta.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de ganxo 
de fixació al terra per a una fulla de 
porta metàl.lica
Subministrament i instal.lació de dos 
casquets metàl.lica empotrats al terra
4 hores de feina de peó més 
desplaçament

4 hores Material: 40€
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

140,00 € CAMA-26 Imatge: SI
Plànol: NO

Espai exterior

Escola Can Masallera Protegir les lluminàries. (Localització: planta baixa. 
Menjador)

Instal.lacions Deficiència resolta. S'han instal.lat 
pantalles estanques sobre les taules 
del menjador. No s'han canviat les 
situades enfront de l'ascensor.

- - - - - - CAMA-27 Imatge: SI
Plànol: SI

-
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QUADRE DETALLAT DE VALORACIÓ

Centre Descripció inicial
Tipologia 

intervenció
Actuació a realitzar Termini

Lot 
corresponent

Amidament Temps estimat Cost unitari Cost total
Codi 

defecte
Referències

Motiu no és 
al plànol

Escola Can Masallera Instal·lar un tendal (toldo) o lona impermeable i que 
protegeixi del sol per a l'entrada principal de l'Escola 
Can Massallera. Les famíles que van amb carros de 
bebés (i les que no), quan plou o hi ha un sol 
insuportable, s'han d'esperar sense cap tipus de 
resguard... 

Propostes 
acceptades

Instal·lar un tendal (toldo) o lona 
impermeable i que protegeixi del sol 
per a l'entrada principal de l'Escola Can 
Massallera. Les famíles que van amb 
carros de bebés (i les que no), quan 
plou o hi ha un sol insuportable, s'han 
d'esperar sense cap tipus de 
resguard... 

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de tendal 
de mides aproximades 30 m2.

- - 1.600,00 € CAMA-28 Imatge: NO
Plànol: NO

Espai exterior
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QUADRE DETALLAT DE VALORACIÓ

Centre Descripció inicial
Tipologia 

intervenció
Actuació a realitzar Termini

Lot 
corresponent

Amidament Temps estimat Cost unitari Cost total
Codi 

defecte
Referències

Motiu no és 
al plànol

Escola Casablanca Col·locar el extintors, com a màxim a 1,70m d’alçada 
per la part superior.

Instal.lacions S'han detectat un total de 21 extintors 
amb l'alçada de la seva part superior 
per sobre de 1,70 m. que cal instal.lar 
més baixos.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Recolocació de 21 extintors a la mateixa 
plaça que ocupen però 40 cm. més 
baixos. 6 hores de feina de peó més 
desplaçament, tacos, cargols i ganxos

6 hores Material: 10€
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

150,00 € CASA-1 Imatge: SI
Plànol: NO

En tots els 
edificis i totes 
les plantes

Escola Casablanca Adquisició de senyalització dels recorreguts i les 
sortides d’evacuació homologada.

Senyalítzació Senyalitzar l'evacuació de la totalitat del 
centre en funció del pla d'autoprotecció 
aplicable

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de senyals 
d'evacuació per a la totalitat del centre 
en funció del pla d'auto protecció

150 €/planta 300,00 € CASA-2 Imatge: NO
Plànol: NO

En tots els 
edificis i totes 
les plantes

Escola Casablanca Senyalitzar els extintors de dins de les sales al damunt 
o a les proximitats d’aquests.

Senyalítzació S'han detectat un total de 5 extintors 
amb la seva senyal identificativa a la 
part exterior de l'accés a l'estança on 
es troben. Caldrà afegir senyals.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de cinc 
senyals normalitzades identificatives 
d'extintor d'incendis

0,25 h/senyal Senyal: 5€
Hora operari: 20 €/h
Desplaçament operari: 20€

70,00 € CASA-3 Imatge: SI
Plànol: NO

En diversos 
edificis i plantes

Escola Casablanca Senyalitzar els diferents quadres elèctrics de l’escola. Senyalítzació Únicament s'ha detectat un quadre 
elèctric per senyalitzar a l'entrada de 
l'edifici auxiliar, la resta pendents de 
senyalitzar són els corresponents a la 
informatització del centre ("Projecte 
Heura")

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de set 
senyals normalitzades de risc elèctric 
per a subquadre (6 d'elles petites)

0,25 h/senyal Senyal: 2€
Hora operari: 20 €/h
Desplaçament operari: 20€

69,00 € CASA-4 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Casablanca Control visual i probes per part del Fabricant, Personal 
Titulat Propi o OCA. Registrat en Llibre de Registre.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - CASA-5 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Casablanca Revisió periòdica anual de la instal·lació per personal 
autoritzat amb una periodicitat màxima de 5 anys, si la 
potència de l’equip és major o igual a 10kW.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - CASA-6 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Casablanca Manteniment periòdic segons les instruccions del 
fabricant (neteja i canvi de filtres, purgues,...).

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - CASA-7 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Casablanca Cada any es realitzarà revisió anual dels extintors per 
personal especialitzat del fabricant, instal·lador o 
empresa de manteniment autoritzat.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - CASA-8 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Casablanca Per part del personal autoritzat, es realitzarà el 
retrimbrat dels extintors quinquennalment (màxim 3 
vegades) a partir de la data de recepció (primer 
timbre).

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - CASA-9 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Casablanca Instal·lar vidres armats o laminats o instal·lar làmines 
adhesives sobre els vidres per evitar la projecció de 
partícules si es trenquen. Localització: tutoria cicle 
mitjà (aula 32)

Obra Instal.lació de l'amines adhesives per 
evitar projecció de trossos de vidre en 
cas de rotura per als dos vidres de la 
tutoria de cicle mitjà

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació sobre 
vidres de dues làmines transparents 
adhesives de tamany 0,9 x 1,2 m.
Instal.lar per ambdues cares del vidre.

0,5 hores de peó 
per vidre

Material: 50€/vidre
Hora operari: 20 €/h
Desplaçament operari: 20€

260,00 € CASA-10 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Casablanca Acabar d'instal·lar els senyals d'evacuació que faltin, 
d'acord amb el RD 485/97 i el CTE (Codi Tècnic de 
l’Edificació). La senyalització ha de ser visible fins i tot 
davant la fallida en el subministrament d’enllumenat 
normal

Senyalítzació Vist anteriorment. Cal senyalitzar de 
nou tot el centre amb senyals 
homologades. 

- - - - - - CASA-11 Veure CASA-2 Veure CASA-2

Escola Casablanca Els baixants són dé fibrociment i podrien contenir 
amiant. Es recomana la substitució progressiva per un 
altre producte:

Obra Substitució de 6 baixants de fibrociment 
de 6 m. d'alçada i diàmetre 120 mm. 
amb accessoris

- Departament 
d'ensenyament

Substitució de 6 baixants de fibrociment 
de 6 m. d'alçada i diàmetre 120 mm. per 
conducte de PVC
Part proporcional d'accessoris.

- Desmontatge i retirada 
fibrociment: 76,1€/m
Transport i abocament 
fibrociment: 313,07€/m3
Muntatge baixants PVC: 
25,23€/m

3.690,95 € CASA-12 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Casablanca Es recomana protegir les lluminàries del menjador 
contra els impactes.

Instal.lacions Substitució de les luminàries existents 
al menjador per pantalles estanques

- Departament 
d'ensenyament

Subministrament i instal.lació de 16 
pantalles estanques de 1,20 m. per a 
tub LED i part proporcional de cablejat i 
tub de protecció del cable.
Retirada de les luminàries actuals.

0,5 hores/unitat 
electricista
0,5 hores 
unitat/ajudant 
electricista

Pantalla estanca LED 
1,20m.: 30€/unitat
Cable i materials auxiliars 
per pantalla: 10,5€/unitat
Hora electricista: 30 €/h
Desplaçament electricista: 
30€
Hora ajudant electricista: 
20€/h
Desplaçament ajudant 
electricista: 20€

1.098,00 € CASA-13 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Casablanca Reparar el paviment de l'accés de vehicles al centre 
(rampeta) per aconseguir que no llisqui.

Obra A la rampa d'accés es diposita gravilla 
de tot el pati. Cal pavimentar-la per fer-
la homogènia i dotar-la de graó biselat 
al seu perímetre per evitar que la 
gravilla s'hi dipositi.

- Departament 
d'ensenyament

Pavimentat, nivellat i recreixement de 
rampa d'accés amb formigó, superfície 
de 3,5 x 3=10,5 m2
Construcció de graó de 13 cm. d'alçada 
(respecte del pati) al final d'aquesta 
rematat amb biselat a 30º.

- Pavimentat i nivellat de la 
rampa existent: 23,62€/m2
Formació perímetre rampa: 
13€/m

378,00 € CASA-14 Imatge: SI
Plànol: NO

Exterior dels 
edificis

11



QUADRE DETALLAT DE VALORACIÓ

Centre Descripció inicial
Tipologia 

intervenció
Actuació a realitzar Termini

Lot 
corresponent

Amidament Temps estimat Cost unitari Cost total
Codi 

defecte
Referències

Motiu no és 
al plànol

Escola Casablanca Instal·lar una barana de 90 cm, no escalable, a l'escala 
exterior que comunica el pati amb les pistes.

Obra Col.locació de barana amb peu a 
l'escala exterior que comunica el pati 
amb les pistes esportives.

- Departament 
d'ensenyament

Subministrament i instal.lació de 6,0 m. 
de barana de peu no escalable d'una 
alçada de 0,7 m.

- Baranes de peu interior: 
100€/m
Baranes de peu exterior: 
121€/m
Entornpeu interior: 20€/m
Entornpeu exterior: 25€/m
Barana de paret interior: 
70€/m
Barana de paret exterior: 80 
€/m

726,00 € CASA-15 Imatge: SI
Plànol: NO

Exterior dels 
edificis

Escola Casablanca Comprovació tècnica per part d’Empresa Distribuïdora. 
Registrat en Certificat de Revisió.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - CASA-16 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Casablanca Revisar periòdicament l'estat dels quadres elèctrics. Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - CASA-17 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

12



QUADRE DETALLAT DE VALORACIÓ

Centre Descripció inicial
Tipologia 

intervenció
Actuació a realitzar Termini

Lot 
corresponent

Amidament Temps estimat Cost unitari Cost total
Codi 

defecte
Referències

Motiu no és 
al plànol

Escola Cooperativa Instal·lar barana intermitja a les escales fixes de la 
zona de la "MINICOPE" que disposen de 2,5metres 
d'amplada

Obra No és necessaria barana intermitja en 
les escales a plantes intermitges donat 
que l'amplada mesurada (2,4 m.) es 
inferior a 4 m. No obstant, en ser 
superior a 1,20 m. és necessaria 
barana a ambdós costats (dels dos 
trams un ja en disposa a un costat).
En l'escala entre plantes, d'amplada 1,4 
m., és necessària barana als dos 
costats, són quatre trams en total.

- Departament 
d'ensenyament

Subministrament i instal.lació de 7 trams 
de barana de paret de 3 m. a una alçada 
de 0,9 m. 

- Baranes de peu interior: 
100€/m
Baranes de peu exterior: 
121€/m
Entornpeu interior: 20€/m
Entornpeu exterior: 25€/m
Barana de paret interior: 
70€/m
Barana de paret exterior: 80 
€/m

1.470,00 € COPE-1 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Cooperativa Col·locar senyals d’evacuació cap a la sortida més 
propera, a la zona cedida a la MINI COPE.

Senyalítzació Senyalitzar l'evacuació de la totalitat de 
l'edifici de la MINICOPE en funció del 
pla d'autoprotecció aplicable

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de senyals 
d'evacuació per a la totalitat de l'edifici 
de la MINICOPE en funció del pla d'auto 
protecció

150 €/planta 450,00 € COPE-2 Imatge: SI
Plànol: NO

Afecta a tot el 
centre

Escola Cooperativa Instal·lar llum d'emergència als lavabos del fons de 
cadascuna de les dues plantes

Instal.lacions En els lavabos de planta baixa i els que 
es troben immediatament sobre 
aquestos a les plantes primera i segona 
no hi ha llums d'emergència. A la resta 
sí.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 3 
luminàries d'emergència.
Connexió a la línia d'emergències, 9 m. 
de cable 3x(1x1,5) sota tub i accessoris

1 h/unitat Material: 20€/lluminària
Cable i materials auxiliars: 
3,5 €/m
Hora electricista: 30 €/h
Desplaçament electricista: 
30€

211,50 € COPE-3 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola Cooperativa Col·locar senyal de "no utilitzar en cas d'incendi", per 
la part de fora de l'ascensor a totes les plantes

Senyalítzació Col.locar la senyalització de "No 
utilitzar en cas d'incendi" a l'ascensor 
en les portes de les tres plantes

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de tres 
senyals normalitzades "No utilitzar en 
cas d'incendi"

0,25 h/senyal Senyal: 5€
Hora operari: 20 €/h
Desplaçament operari: 20€

50,00 € COPE-4 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola Cooperativa Revisar i garantir la homologació de les línees de vida 
del terrat de l’escola i les escales d’accés a aquest. 
Mentre això no sigui possible, prohibir l’accés 
d’empreses externes a aquesta zona.

Documental Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - COPE-5 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentacó 
genèrica

Escola Cooperativa Instal·lar protecció perimetral al voltant de l’escala de 
gat d’accés al terrat, que mesura aproximadament 6 
metres d’alçada.

Obra Les quatre escales de gat del centre 
medeixen uns tres metres d'alçada fins 
al darrer graó. Les proteccions han de 
començar als 2 m. fins a un mínim de 
90 cm. per sobre del darrer graó.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 
proteccions circundants de diàmetre 80 
cm. per a les escales de gat amb els 
accessoris necessaris.
5 proteccions per escala x 4 escales = 
20 aros.
0,5 hores de serraller + ajudant per aro i 
desplaçament

10 hores serraller
10 hores ajudant

Aro i accessoris: 40€
Hora serraller: 30€/h
Desplaçament serraller: 30€
Hora ajudant: 30€/h
Desplaçament ajudant: 30€

1.400,00 € COPE-6 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Cooperativa Garantir que totes les senyals d’evacuació i de mitjans 
d’extinció de l’escola son luminescents, tal i com 
estableix el RD 485/97 de senyalització.

Senyalítzació Senyalitzar l'evacuació de la totalitat del 
centre en funció del pla d'autoprotecció 
aplicable

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de senyals 
d'evacuació per a la totalitat del centre 
en funció del pla d'auto protecció

150 €/planta 450,00 € COPE-7 Imatge: NO
Plànol: NO

Afecta a tot el 
centre

Escola Cooperativa Disposar de tires antilliscants a totes les escales fixes 
del centre

Obra Col.locació de tires antilliscants a totes 
les escales d'ús públic del centre.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de tires 
antilliscants a totes les escales d'ús 
públic del centre (193 m.).
Escola:
64 graons x 1,35 m.
MINICOPE:
20 graons x 2,4 m.
32 graons x 1,4 m.
Comunicació entre edificis:
10 graons x 1,2 m.

6 minuts x graó
126 graons
13 hores operari

Tira antilliscant: 1€/m
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

493,00 € COPE-8 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola Cooperativa Col·locar passamà a les dues bandes de les dos 
escales fixes del centre, ja que mesuren més de 1.20 
metres d’amplada.

Obra L'amplada de les dues escales de 
l'escola és de 1,35 m. i només hi ha 
barana a un costat. Cal afegir barana 
del costat de la paret.

- Departament 
d'ensenyament

Subministrament i instal.lació de 8 trams 
de barana de paret de 2,5 m. a una 
alçada de 0,9 m. 

- Baranes de peu interior: 
100€/m
Baranes de peu exterior: 
121€/m
Entornpeu interior: 20€/m
Entornpeu exterior: 25€/m
Barana de paret interior: 
70€/m
Barana de paret exterior: 80 
€/m

1.400,00 € COPE-9 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Cooperativa Dotar a l'escala de dispositius antilliscants a la seva 
base, per exemple, sabates de seguretat, espolons, 
repunts, sabates adaptades, etc.

Altres L'escala de mà de que disposa el 
centre no disposa de sabates 
antilliscants

- Ajuntament de 
Sant Boi

Adquisició i muntatge de 4 sabates 
antilliscants universals de goma o 
similar per a l'escala de mà del centre

- - 25,00 € COPE-10 Imatge: SI
Plànol: NO

Element mòbil

Escola Cooperativa Estudiar la possibilitat de realitzar un tractament 
antilliscant al terra del pati de l’entrada al edifici o 
buscar un altre solució per evitar relliscades 
especialment en els dies de pluja.

Obra Deficiència resolta. S'ha pavimentat 
amb terra antilliscant la zona del porxo 
de la façana d'accés a l'escola i s'ha 
pintat.

- - - - - - COPE-11 Imatge: SI
Plànol: SI

-
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QUADRE DETALLAT DE VALORACIÓ

Centre Descripció inicial
Tipologia 

intervenció
Actuació a realitzar Termini

Lot 
corresponent

Amidament Temps estimat Cost unitari Cost total
Codi 

defecte
Referències

Motiu no és 
al plànol

Escola Cooperativa Manca senyal de risc elèctric per fora de la sala de 
màquines de l'ascensor i al quadre elèctric general de 
l'escola

Senyalítzació L'armari del quadre de mesura i el 
quadre general de protecció i 
distribució està senyalitzat. Manca 
senyalitzar els quadres de l'interior. 
Manca senyal a la porta de la 
maquinària de l'ascensor i al quadre 
elèctric de l'ascensor. En el centre falta 
per senyalitzar el quadre de cuina, i els 
corresponents a la informatització del 
centre ("Projecte Heura")

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 12 
senyals normalitzades de risc elèctric 
per a subquadre (9 petites)

0,25 h/senyal Senyal: 2€
Hora operari: 20 €/h
Desplaçament operari: 20€

104,00 € COPE-12 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Cooperativa Senyalitzar els recorreguts i sortides d'evacuació Senyalítzació Vist anteriorment. Cal senyalitzar de 
nou tot el centre amb senyals 
homologades. 

- - - - - - COPE-13 Veure COPE-7 Veure COPE-7

Escola Cooperativa Senyalitzar l'existència de risc elèctric en tots els 
quadres elèctrics

Senyalítzació Vist anteriorment. Cal senyalitzar 11 
subquadres en total i la porta de la sala 
de màquines de l'ascensor.

- - - - - - COPE-14 Veure COPE-
12

Veure COPE-12

Escola Cooperativa Inspeccions periòdiques per Entitat Col·laboradora de 
l'Administració (cada 2 anys si és de pública 
concurrència).

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - COPE-15 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Cooperativa Manteniment per empresa de manteniment 
autoritzada.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - COPE-16 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Cooperativa Disposar de projecte d'execució de les instal·lacions 
tèrmiques.

Documental Reclamar As-build de les instal.lacions 
tèrmiques.

Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - COPE-17 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Cooperativa Control visual i probes per part del Fabricant, Personal 
Titulat Propi o OCA. Registrat en Llibre de Registre.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - COPE-18 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Cooperativa Cada any es realitzarà revisió anual dels extintors per 
personal especialitzat del fabricant, instal·lador o 
empresa de manteniment autoritzat.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - COPE-19 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Cooperativa Per part del personal autoritzat, es realitzarà el 
retrimbrat dels extintors quinquennalment (màxim 3 
vegades) a partir de la data de recepció (primer 
timbre).

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - COPE-20 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Cooperativa Obertura de les portes d'evacuació de sortida de 
l'edifici a l'exterior, cap endins. Canviar l'obertura de 
les portes en el sentit de l'evacuació.

Obra Totes les portes de sortida del centre 
obren cap endins. Es tracta de dos 
portes d'una fulla de 0,80 m. de pas i 
dues portes de doble fulla de 1,60 m.

- Departament 
d'ensenyament

Adaptació de les portes existents 
canviant el sentit d'obertura de les 
portes, dos portes d'una fulla de 0,80 m. 
de pas i dues portes de doble fulla de 
1,60 m.

2 hores de feina 
serraller per fulla
2 hores ajudant 
per fulla

Material: 60€/porta
Serraller: 30€/h
Desplaçament serraller: 30€
Ajudant serraller 20€/h
Desplaçament ajudant: 20€

1.060,00 € COPE-21 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola Cooperativa Actualitzar tota la documentació que es generi, en 
relació a nous contractes d'empreses de manteniment 
i de les revisions i inspeccions que es vagin realitzant, 
segons el que estableix la normativa.

Documental Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - COPE-22 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Cooperativa Certificat de revisió de prevenció de legionel·losi per 
una entitat autoritzada pel departament de salut.

Contracte de 
manteniment

Seguiment del protocol de controls a 
realitzar per l'usuari (conserge)

Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - COPE-23 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Cooperativa Revisar periòdicament l'estat dels quadres elèctrics. Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - COPE-24 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica
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QUADRE DETALLAT DE VALORACIÓ

Centre Descripció inicial
Tipologia 

intervenció
Actuació a realitzar Termini

Lot 
corresponent

Amidament Temps estimat Cost unitari Cost total
Codi 

defecte
Referències

Motiu no és 
al plànol

Escola Josep Mª 
Ciurana

Revisió línies de vida Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - JOCI-1 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Josep Mª 
Ciurana

Revisió il·luminació emergència Contracte de 
manteniment

No s'han observat deficiències. Els 
conserges avisen a manteniment quan 
detecten una llum en mal estat.
Protocolaritzar la seva revisió.

- Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - JOCI-2 Imatge: NO
Plànol: NO

En tots els 
edificis i totes 
les plantes

Escola Josep Mª 
Ciurana

Col·locar enllumenat d'emergència en totes les 
dependències, hall i escales

Instal.lacions Es detecten els següents llocs on 
manquen llums d'emergència:
planta baixa enfront l'escala pricipal i al 
passadís que dóna accés al vestíbul a 
la dreta de l'escala segons es puja
planta primera i planta segona. Serveis 
higiènics masc, fem, professors i 
cambra neteja

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 10 
luminàries d'emergència
Connexió amb 30 m. de cable 3x(1x1,5) 
sota tub per fals sostre

1 h/unitat Material: 20€/lluminària
Cable i materials auxiliars: 
3,5 €/m
Hora electricista: 30 €/h
Desplaçament electricista: 
30€

665,00 € JOCI-3 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola Josep Mª 
Ciurana

Senyalitzar els límits de l'escenari amb cinta alta 
vsibilitat, antilliscant i fotoluminiscent.

Senyalítzació Col.locació de tires fotoluminiscents al 
límit perimetral de l'escenari.
Retirar l'escala mòbil de fusta d'accéa a 
l'escenari i substitució per una escala 
més robusta amb els graons 
senyalitzatsamb tires fotoluminiscents.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de tires 
adhesives fotoluminiscents:
Escenari: 6 m.
Graons: 3 x 1,2 m.

1 hora operari Tira adhesiva 
fotoluminiscent: 6€/m.
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

97,60 € JOCI-4 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Josep Mª 
Ciurana

Col·locar senyal d'obligació a accedir amb arnès de 
seguretat, a les escales de gat presents en el pati.

Senyalítzació Deficiència resolta. A les quatre 
escales de gat del centre es senyalitza 
correctament.

- - - - - - JOCI-5 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Josep Mª 
Ciurana

Revisió portes i vies evacuació Altres Comprovació periòdica s/pla 
d'autoprotecció.
Protocolaritzar la seva revisió.

Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - JOCI-6 Imatge: NO
Plànol: NO

Protocol

Escola Josep Mª 
Ciurana

Revisió quadres elèctrics (tancats) Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - JOCI-7 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Josep Mª 
Ciurana

Estudiar la possibilitat d’instal·lar baranes al perímetre 
del mur de la zona ajardinada, del costat de l’entrada 
al pati de l’escola, on hi ha risc de caiguda 
d’aproximadament 1.10 metres.

Obra Col.locació de tanca de malla 
galvanitzada electrosoldada sobre el 
mur de la zona ajardinada, al costat 
d'entrada al pati de l'escola.

- Departament 
d'ensenyament

Subministrament i instal.lació de 25 m. 
de tanca de malla electrosoldada amb 
un màstil de suport cada 2 m. i amb una 
alçada de 1,0 m.

- 16,5€/m 412,50 € JOCI-8 Imatge: SI
Plànol: NO

Espai exterior

Escola Josep Mª 
Ciurana

Estudiar la possibilitat d’instal·lar baranes al perímetre 
del mur, on es troba la gespa del pati, concretament a 
la zona del camp de futbol.

Obra Col.locació de tanca de malla 
galvanitzada electrosoldada al llarg del 
costat del camp de futbol, on hi ha 
gespa.

- Departament 
d'ensenyament

Subministrament i instal.lació de 50 m. 
de tanca de malla electrosoldada amb 
un màstil de suport cada 2 m. i amb una 
alçada de 1,0 m.

- 16,5€/m 825,00 € JOCI-9 Imatge: SI
Plànol: NO

Espai exterior

Escola Josep Mª 
Ciurana

Estudiar la possibilitat de protegir amb baranes els 
desnivells presents en el pati de l'entrada a l'escola i la 
caiguda des de la rampa que dona accés al magatzem 
de cuina

Obra Col.locació de barana amb peu a la 
banda contrària a la paret en la rampa 
que dóna accés al magatzem de la 
cuina.
Desnivells de 38 cm. a una banda i 
altra de l'entrada de l'escola suposa 
una longitud total de 22 m.
Ambdues preparades per a ambient 
exterior o pintades.

- Departament 
d'ensenyament

Subministrament i instal.lació de 5,5 m. 
de barana de peu amb entornpeu d'una 
alçada de 0,9 m.
Subministrament i instal.lació de 22 m. 
de barana de peu amb entornpeu d'una 
alçada de 0,9 m.

- Baranes de peu interior: 
100€/m
Baranes de peu exterior: 
121€/m
Entornpeu interior: 20€/m
Entornpeu exterior: 25€/m
Barana de paret interior: 
70€/m
Barana de paret exterior: 80 
€/m

4.015,00 € JOCI-10 Imatge: SI
Plànol: NO

Espai exterior

Escola Josep Mª 
Ciurana

Revisió estat baranes i passamans Altres Els conserges avisen a manteniment 
quan detecten defectes en alguna 
d'aquestes tipologies.
Protocolaritzar la seva revisió.

Juny 2019 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - JOCI-11 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola Josep Mª 
Ciurana

Revisió estat prestatgeries Altres No s'han apreciat prestatgeries 
inestables, però si algunes amb 
càrrega inadecuada a la seva part 
superior.
Retirar elements pesants i voluminosos 
de la part superior de les prestatgeries 
del centre.

Desembre 2018 Departament 
d'ensenyament

- - - - JOCI-12 Imatge: SI
Plànol: NO

Protocol ús 
adeqüat 
estanteries

Escola Josep Mª 
Ciurana

Revisió escales Obra El centre consta d'escala principal i una 
escala adicional exterior. L'escala 
principal té barana als dos costats i no 
té tires antilliscants. L'escala exterior no 
s'utilitza però cal revisar-ne l'ús en pla 
d'auto protecció.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de tires 
antilliscants a l'escala principal d'ús 
públic del centre (83 m.):
40 graons x  2,0 m.

6 minuts x graó
40 graons
4 hores operari

Tira antilliscant: 1€/m
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

183,00 € JOCI-13 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Josep Mª 
Ciurana

Revisar bon estat instal·lació elèctrica (endolls, cables, 
empalmes)

Contracte de 
manteniment

No s'han observat deficiències. La 
instal.lació està sotmesa a revisió 
periòdica reglamentària. Revisar i 
actualitzar

Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - JOCI-14 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica
Protocol
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QUADRE DETALLAT DE VALORACIÓ

Centre Descripció inicial
Tipologia 

intervenció
Actuació a realitzar Termini

Lot 
corresponent

Amidament Temps estimat Cost unitari Cost total
Codi 

defecte
Referències

Motiu no és 
al plànol

Escola Josep Mª 
Ciurana

Augmentar la llargada de la rampa que dóna accés al 
magatzem de cuina, per tal de reduir el % d'inclinació 
que disposa actualment i facilitar l'accés 

Obra Actualment la inclinació de la rampa 
d'accés al magatzem de la cuina volta 
el 30%. Per aconseguir un pendent del 
15% caldría duplicar la seva longitud.
Aquesta acció interactúa amb la 
instal.lació de la barana a la rampa 
vista anteriorment.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Modificació de la rampa actual de 1,5 m. 
de longitud a de rampa de 3 m. de 
longitud per superar 0,5 m. de desnivell. 
Aquesta acció interactúa amb la 
instal.lació de la barana a la rampa vista 
anteriorment.

- - 675,00 € JOCI-15 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Josep Mª 
Ciurana

Revisió estat paviment Altres Els conserges avisen a manteniment 
quan detecten defectes en alguna 
d'aquestes tipologies.
Protocolaritzar la seva revisió.

Juny 2019 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - JOCI-16 Imatge: NO
Plànol: NO

Protocol

Escola Josep Mª 
Ciurana

Revisió senyalització del centre Senyalítzació Senyalitzar l'evacuació de la totalitat del 
centre en funció del pla d'autoprotecció 
aplicable i revisar l'´ús de l'escala 
exterior

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de senyals 
d'evacuació per a la totalitat del centre 
en funció del pla d'auto protecció

150 €/planta 450,00 € JOCI-17 Imatge: NO
Plànol: NO

Revisió pla 
evacuació

Escola Josep Mª 
Ciurana

Control estat lluminàries (brutes, foses) Instal.lacions Els conserges avisen a manteniment 
quan detecten una llum en mal estat.
Revisar l'enllumenat exterior en façana 
de l'edifici, 20 luminàries ubicades a 4,5 
m. d'alçada.
Protocolaritzar la seva revisió.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Revisió i neteja de 20 luminàries 
exteriors ubicades a una alçada de 4,5 
m.
Substitució i/o reparació dels elements 
que sigui necessari.
Electricista + ajudant i desplaçament

0,25 hores 
electricista per 
lluminària
0,25 hores ajudant 
per lluminària

Material: 10€/lluminària
Hora electricista: 30 €/h
Desplaçament electricista: 
30€
Hora ajudant: 20 €/h
Desplaçament ajudant: 20€

500,00 € JOCI-18 Imatge: SI
Plànol: NO

Tot el perímetre 
de l'edifici 
principal

Escola Josep Mª 
Ciurana

Manteniment per empresa de manteniment 
autoritzada.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - JOCI-19 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Josep Mª 
Ciurana

Inspeccions periòdiques per Entitat Col·laboradora de 
l'Administració (cada 2 anys si és de pública 
concurrència).

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - JOCI-20 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Josep Mª 
Ciurana

Cada any es realitzarà revisió anual de les boques 
d'incendi per personal especialitzat del fabricant, 
instal·lador o empresa de manteniment autoritzat.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - JOCI-21 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Josep Mª 
Ciurana

Prova de pressió de la màniga per part del fabicant o 
instal·lador autoritzat

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - JOCI-22 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Josep Mª 
Ciurana

Control visual i probes per part del Fabricant, Personal 
Titulat Propi o OCA. Registrat en Llibre de Registre.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - JOCI-23 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Josep Mª 
Ciurana

Revisió reixetes ventilació de sales de calderes. Obra El centre disposa de dues sales de 
calderes, una per calefacció i una per 
vestuaris. Ambdós disposen de 
ventilacions però en la de vestuaris 
estan practicades a la porta i s'ha posat 
una planxa metàl.lica que té pocs forats 
per ventilar.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Practicar dues finestres en planxa 
metàl.lica superposada lliberant les 
reixetes de la porta metàl.lica original.
Subministrament i instal.lació de dues 
reixetes rectangulars de mides 
adequades per a porta metàl.lica.
1 hora de feina serraller per porta.

2 hores Reixetes i material auxiliar: 
40€/porta
Hora serraller: 30€/h
Desplaçament serraller: 30€

170,00 € JOCI-24 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Josep Mª 
Ciurana

Revisió escales de mà i terrasses Obra S'han observat dues escales de mà i 
les dues estan en correcte estat 
incloses sabates antilliscament.
No ha estat possible accedir a les 
terrasses.
Inspecció de l'estat de les terrasses per 
part de personal autoritzat.

Març 2019 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - JOCI-25 Imatge: SI
Plànol: NO

Escales mòbils
Terrasses 
afecta a totes 
les cobertes

Escola Josep Mª 
Ciurana

Revisió rodes de carros i contenidors Altres Es disposa d'un carro de transport. En 
correcte estat.
Protocolaritzar la seva revisió.

Juny 2019 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - JOCI-26 Imatge: SI
Plànol: NO

Carro mòbil

Escola Josep Mª 
Ciurana

Adaptar el lloc de treball de manera que l'altura del pla 
de treball sigui adequada a la tasca a realitzar: a 
l'altura dels colzes quan el treballador està sentat.

Altres Es disposa de cadira d'alçada 
regulable. Acondicionar per part del 
conserge l'espai.

Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - JOCI-27 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Josep Mª 
Ciurana

Estudiar la possibilitat de canviar la ubicació del RAC 
dels ordinadors, a una sala climatitzada on no 
provoqui sorolls molestos als treballadors.

Altres Reubicar el servidor principal del centre 
a la sala de reprografia i acondicionar 
tota la instal.lació.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Reubicar el servidor principal a la sala 
de reprografia i acondicionar tota la 
instal.lació informàtica del centre.
2 inst. Telecomunicacions x 16 h.

32 hores Material: 220 €
Instal.lador 
telecomunicacions: 30€/h
Desplaçament inst. Telec.: 
30€

1.300,00 € JOCI-28 Imatge: SI
Plànol: SI

-
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QUADRE DETALLAT DE VALORACIÓ

Centre Descripció inicial
Tipologia 

intervenció
Actuació a realitzar Termini

Lot 
corresponent

Amidament Temps estimat Cost unitari Cost total
Codi 

defecte
Referències

Motiu no és 
al plànol

Escola Josep Mª 
Ciurana

Estudiar la possibilitat d’instal·lar aire condicionat al 
despatx dels conserges o en cas contrari millorar 
l’aïllament de la temperatura exterior.

Altres A l'hivern disposen de calefactor 
elèctric, a l'estiu impacta el sol als 
vidres de la sala. Instal.lar elements 
d'ombratge exteriors als vidres de la 
consergeria.
Instal.lar bomba de calor a consergeria.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Instal.lació de persianes exteriors 
regulables amb ll'amines de PVC a les 
finestres on impacta el sol de la 
consergeria. Superfície: 3,4 x 2,5 m.
Instal.lacio de bomba de calor de 3,5 
kW de potència.
8 hores instal.lador clima + ajudant i 
desplaçaments.

Clima: 16 hores Persiana instal.lada: 65€/m2
Equip bomba de calor: 350€
Materials auxiliars:150€
Instal.lador clima: 30€/h
Desplaçament instal.lador 
clima: 30€
Ajudant instal.lador clima: 
20€/h
Desplaçament ajudant: 20€

1.502,50 € JOCI-29 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Josep Mª 
Ciurana

Revisió sistemes de comunicació Instal.lacions Hi ha altaveus a planta baixa però no a 
les altres plantes. Instal.lar sistema de 
megafonia a les plantes 2 i 3.

- Departament 
d'ensenyament

Subministrament i instal.lació de 
sistema de megafonia consistent en:
Centraleta de comunicacions si la actual 
no és suficient
12 altaveus a planta primera
12 altaveus a planta segona
125 m. de cable sota tub 
aproximadament per planta
12 hores de feina de 2 instal.ladors i 
desplaçaments

24 hores Centraleta i micròfon: 622€ 
(si és necessària nova 
centraleta)
Altaveu: 20€/unitat
Cable i accessoris: 450€
Instal.lador: 30€/h
Desplaçament instal.lador: 
30€

2.392,00 € JOCI-30 Imatge: NO
Plànol: NO

En tot l'edifici 
principal

Escola Josep Mª 
Ciurana

Cada any es realitzarà revisió anual dels extintors per 
personal especialitzat del fabricant, instal·lador o 
empresa de manteniment autoritzat.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - JOCI-31 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Josep Mª 
Ciurana

Per part del personal autoritzat, es realitzarà el 
retrimbrat dels extintors quinquennalment (màxim 3 
vegades) a partir de la data de recepció (primer 
timbre).

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - JOCI-32 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Josep Mª 
Ciurana

Canviar el sentit de les portes del menjador per a que 
s'obrin en el sentit de l'evacuació.

Obra La porta doble del menjador obre en 
sentit contari a l'evacuació. Es tracta 
d'una porta de doble fulla amb amplada 
total 1,5 m.

- Departament 
d'ensenyament

Adaptació de 1 porta existent de doble 
fulla de 1,50 m. de pas, canviant el seu 
sentit d'obertura.

2 hores de feina 
serraller per fulla
2 hores ajudant 
per fulla

Material: 60€/porta
Serraller: 30€/h
Desplaçament serraller: 30€
Ajudant serraller 20€/h
Desplaçament ajudant: 20€

370,00 € JOCI-33 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Josep Mª 
Ciurana

Reparar i revisar la estabilitat de les altres
rajoles. Localització: lavabo segon pis.

Obra Deficiència resolta. S'han fet obres de 
reparació a tot el conjunt de lavabos de 
la planta 2.

- - - - - - JOCI-34 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Josep Mª 
Ciurana

Disposar de la documentació que acrediti les 
intervencions en el manteniment i inspecció de les 
instal·lacions.  El centre no disposa de còpia de 
contractes de subministrament, i certificats de 
manteniment.

Documental Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - JOCI-35 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Josep Mª 
Ciurana

Escala inestable. Fixar escala.
Localització: accés a l'escenari del teatre.

Obra Escala del magatzem del teatre a 
l'escenari. És una escala de fusta de 
quatre graons que no es troba en bon 
estat. Cal substituïrla.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació d'escala 
metàl.lica fixa de quatre graons per 
accedir a l'escenari amb barana de peu 
a un costat.

- - 450,00 € JOCI-36 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Josep Mª 
Ciurana

S'observen valors per sota de 17º. Implementar 
solucions per a mantenir les condicions ambientals 
segons l'Annex 3 del RD 486/97 de disposicions 
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. La 
temperatura ha d'estar
compresa entre 17º i 27º. Es 

Documental Realitzar estudi de les condicions 
tèrmiques del centre amb proposta 
d'accions correctores en cas de ser 
necessari.

- Departament 
d'ensenyament

Realitzar estudi de les condicions 
tèrmiques del centre amb proposta 
d'accions correctores en cas de ser 
necessari.

- - 3.500,00 € JOCI-37 Imatge: NO
Plànol: NO

Estudique 
afecta tot 
l'edifici principal

Escola Josep Mª 
Ciurana

Es recomana instal·lar extintors de CO2 com a 
complement als existents (no substituir uns per altres). 
Localització: sala de calderes

Instal.lacions Incorporar un nou extintors de CO2 a 
cadascuna de les dues sales de 
calderes dins l'ambit del contracte de 
manteniment d'equips d'extinció 
d'incendis.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 2 
extintors de CO2 instal.lats i certificats 
amb la senyalització corresponent.
1 hora de peó i desplaçament

1 hora Extintor: 60€
Senyal: 5€
Material: 5€
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

175,00 € JOCI-38 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola Josep Mª 
Ciurana

Fixar les prestatgeries i/o armaris a les parets i/o 
elements verticals de compartimentació per augmentar 
la seva estabilitat. Fixar element de persiana a la sala 
de manualitats.

Altres Fixar totes les prestatgeries que no ho 
estiguin a les parets posteriors.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Muntatge de ganxos de suport collats 
amb taco de plàstic a la paret i que fixin 
l'estanteria.
16 hores de peó + desplaçament

8 hores Material: 10€
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

190,00 € JOCI-39 Imatge: SI
Plànol: NO

Afecta a totes 
les aules i 
despatxos

Escola Josep Mª 
Ciurana

Millorar aspectes de manteniment. Reixa del pati. 
Fixació debilitada, en alguns punts. Reparar i reforçar

Obra Deficiència resolta. S'han realitzat 
actuacions puntuals de reparació dels 
suports a la tanca perimetral de les 
pistes.

- - - - - - JOCI-40 Imatge: SI
Plànol: NO

Espai exterior

Escola Josep Mª 
Ciurana

Comprovació tècnica per part d’Empresa Distribuïdora. 
Registrat en Certificat de Revisió.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - JOCI-41 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Josep Mª 
Ciurana

Revisar periòdicament l'estat dels quadres elèctrics. Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - JOCI-42 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica
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QUADRE DETALLAT DE VALORACIÓ

Centre Descripció inicial
Tipologia 

intervenció
Actuació a realitzar Termini

Lot 
corresponent

Amidament Temps estimat Cost unitari Cost total
Codi 

defecte
Referències

Motiu no és 
al plànol

Escola Josep Mª 
Ciurana

La comunidad educativa queremos transformar el 
patio de la escuela. El juego es un elemento clave 
para el desarrollo integral de los pequeños. A través 
de él aprenden, experimentan y se socializan. 
Buscamos dotarlo de zonas ajardinadas, zonas con 
sombra, gradas para realizar asambleas y un 
escenario donde el alumnado pueda mostrar sus dotes 
artísticas. Donde el alumnado tenga un contacto 
directo con la naturaleza. La cocreación de los 
espacios es un rasgo característico de nuestro 
proyecto

Propostes 
acceptades

Reforma dels patis de l'escola. - Departament 
d'ensenyament

Reforma dels patis de l'escola. - - 48.000,00 € JOCI-43 Imatge: NO
Plànol: NO

Espai exterior
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QUADRE DETALLAT DE VALORACIÓ

Centre Descripció inicial
Tipologia 

intervenció
Actuació a realitzar Termini

Lot 
corresponent

Amidament Temps estimat Cost unitari Cost total
Codi 

defecte
Referències

Motiu no és 
al plànol

Escola la Parellada Estudiar la possibilitat d’instal•lar aire condicionat a la 
sala del servidor dels ordinadors, per evitar un 
sobreescalfament de la instal•lació.

Altres Instal.lar bomba de calor a la sala del 
servidor

- Ajuntament de 
Sant Boi

Instal.lacio de bomba de calor de 3,5 
kW de potència.
8 hores instal.lador clima + ajudant i 
desplaçaments.

16 hores
Equip bomba de calor: 350€
Materials auxiliars:150€
Instal.lador clima: 30€/h
Desplaçament instal.lador 
clima: 30€
Ajudant instal.lador clima: 
20€/h
Desplaçament ajudant: 20€

950,00 € PARE-1 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola la Parellada Senyalitzar per la part de dins l’extintor que es troba a 
dins de la sala de professors i eliminar el material que 
es troba davant d’aquest.

Senyalítzació Senyalitzar l'extintor de CO2 ubicat a 
l'aula de plàstica

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació d'una 
senyal normalitzada identificativa 
d'extintor d'incendis

0,25 h/senyal Senyal: 5€
Hora operari: 20 €/h
Desplaçament operari: 20€

30,00 € PARE-2 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola la Parellada Instal•lar llums d’emergència als lavabos de tota 
l’escola.

Instal.lacions Manca de llums d'emergència.
A planta baixa: serveis generals 
masculins i femenins, serveis vestuaris 
cuina i servei zona professors
A planta primera i segona :serveis 
generals masculins, femenins i 
professors (2)

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 12 
luminàries d'emergència
Connexió amb 40 m. de cable 3x(1x1,5) 
sota tub

1 h/unitat Material: 20€/lluminària
Cable i materials auxiliars: 
3,5 €/m
Hora electricista: 30 €/h
Desplaçament electricista: 
30€

800,00 € PARE-3 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola la Parellada Col•locar senyals de direcció a la sortida del centre, a 
les escales fixes de l’edifici de primària.

Senyalítzació Senyalitzar l'evacuació de la totalitat del 
centre en funció del pla d'autoprotecció 
aplicable

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de senyals 
d'evacuació per a la totalitat del centre 
en funció del pla d'auto protecció

150 €/planta 450,00 € PARE-4 Imatge: NO
Plànol: NO

En tots els 
edificis i totes 
les plantes

Escola la Parellada Col•locar dos senyals de direcció a la sortida, en el 
centre de parvulari.

Senyalítzació Senyalitzar l'evacuació de la totalitat del 
centre en funció del pla d'autoprotecció 
aplicable.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de senyals 
d'evacuació per a la totalitat del centre 
en funció del pla d'auto protecció

150 €/planta 150,00 € PARE-5 Imatge: NO
Plànol: NO

En tots els 
edificis i totes 
les plantes

Escola la Parellada Col•locar a la part de fora l’extintor de CO2 que es 
troba dins la sala del quadre elèctric i l’extintor que es 
troba a la sala del servidor dels ordinadors.

Instal.lacions Desplaçar els extintors de la sala del 
quadre elèctric i del servidor a l'exterior 
de les estances respectives.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Recolocació de 2 extintors. 0,5 hores de 
feina de peó més desplaçament, tacos, 
cargols i ganxos

0,5 hores Material: 5€
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

35,00 € PARE-6 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola la Parellada A les aules on es disposa d’extintors, senyalitzats per 
la part de fora, col•locar senyal visible també per la 
part de dins de les aules.

Senyalítzació S'han detectat els següents extintors 
senyalitzats fora de l'estança i no en el 
propi extintor.
Planta baixa: Arxiu i magatzem contigu, 
AMPA, Aula de suport i magatzem 
enfront
Edifici infantil: Sala Quadre elèctric, 
taller, psicomotricitat, aula 2 i aula 6

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 10 
senyals normalitzades identificatives 
d'extintor d'incendis

0,25 h/senyal Senyal: 5€
Hora operari: 20 €/h
Desplaçament operari: 20€

120,00 € PARE-7 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola la Parellada Substituir la prestatgeria de fusta que es troba 
doblegada i inestable, al magatzem de material de 
parvulari.

Altres Instal.lar nova prestatgeria, adequada a 
les característiques del que ha de 
contenir, al magatzem de material 
d'infantil.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 
prestatgeria de fusta de mides 2,5 x 2,5 
x 0,4 m. d'alta, ample i profunda amb 16 
lleixes fixada convenientment a la paret
2 peons, 4 hores de feina

8 hores Prestatgeria: 150€
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 

350,00 € PARE-8 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola la Parellada Col•locar passamà a les dues bandes de les dos 
escales fixes del centre, ja que mesuren més de 1,20 
metres d’amplada.

Obra L'amplada de les dues escales de 
l'escola és de 1,70 m. i només hi ha 
barana a un costat. Cal afegir barana 
del costat de la paret.

- Departament 
d'ensenyament

Subministrament i instal.lació de:
6 trams de barana de paret de 2,8 m. a 
una alçada de 0,9 m. 
1 tram de barana de paret de 3,8 m. a 
una alçada de 0,9 m. 
1 tram de barana de paret de 2,0 m. a 
una alçada de 0,9 m. 

- Baranes de peu interior: 
100€/m
Baranes de peu exterior: 
121€/m
Entornpeu interior: 20€/m
Entornpeu exterior: 25€/m
Barana de paret interior: 
70€/m
Barana de paret exterior: 80 
€/m

1.582,00 € PARE-9 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola la Parellada Obra Col.locació de tires antilliscants a les 
dues escales d'ús públic del centre. 
L'amplada de les dues escales de 
l'escola és de 1,70 m.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de tires 
antilliscants a totes les escales d'ús 
públic del centre (125 m.):
72 graons x 1,7 m.

6 minuts x graó
72 graons
7,5 hores operari

Tira antilliscant: 1€/m
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

295,00 € PARE-10 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola la Parellada Senyalitzar i protegir la part baixa de l’entrada a la sala 
de primers auxilis.

Senyalítzació Es tracta d'un sota escala per on 
s'accedeix a la sala de primers auxilis 
l'alçada del qual és de 1,90 m. Cal 
senyalitzar-lo i protegir-lo.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 
protecció de poliuretà encolada a sostre 
amb franges grogues de longitud 1,8 m. 
i amplada10 cm.
1 hora de peó i desplaçament.

1 hora Material: 30€
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20€

70,00 € PARE-11 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola la Parellada Fixar a la paret la prestatgeria que es troba inestable, 
dins de la sala de servidor.

Altres Deficiència resolta. S'ha fixat la 
prestatgeria a la paret

- - - - - - PARE-12 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola la Parellada Senyalitzar i protegir les parts baixes del sostre de la 
sala de neteja.

Senyalítzació Es tracta d'un sota escala on es troba 
la sala de neteja que té una alçada 
decreixent cap al fons de l'estança. Cal 
senyalitzar-lo i protegir-lo a partir del 
1,90 m. d'alçada.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 
protecció de poliuretà encolada a sostre 
amb franges grogues de longitud 1,8 m. 
i amplada10 cm.
1 hora de peó i desplaçament.

1 hora Material: 30€
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20€

70,00 € PARE-13 Imatge: SI
Plànol: SI

-
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Escola la Parellada Permetre que en cas d'alarma les classes del final 
d'educació infantil realitzin l'evacuació del centre.

Altres No s'ha identificat la deficiència 
esmentada

- - - - - - PARE-14 Imatge: NO
Plànol: NO

Revisió pla 
evacuació

Escola la Parellada Augmentar nivell d'il·luminació del passadís de l’edifici 
d'infantil a un mínim de 100 lux  (amb llums oberts).

Instal.lacions No s'han percebut mancances en el 
nivell d'il.luminació però per 
objectivitzar-ho cal realitzar un estudi 
lumínic

- Departament 
d'ensenyament

Realització d'estudi lumínic del passadís 
d'infantil

- - 300,00 € PARE-15 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola la Parellada Fixar els elements de mobiliari a la parets o entre ells 
per evitar la bolcada. Localització: aula d'acollida, 
tutoria cicle inicial, aula de 2n A, magatzem de neteja, 
biblioteca

Altres Biblioteca: 8 mòduls d'estanteria 
pendent
Neteja: 1 mòdul d'estanteria. Fet
Aula d'acollida, Tutoria cicle inicial i 
Aula de 2on A pendent

- Ajuntament de 
Sant Boi

Muntatge de 40 ganxos de suport collats 
amb taco de plàstic a la paret i que fixin 
l'estanteria.
5 hores de peó + desplaçament

5 hores Material: 10€
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

130,00 € PARE-16 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola la Parellada Retirar estructura de fusta sense homologació en Aula 
psico edifici infantil

Altres Retirar l'estructura de fusta de l'aula de 
psicomotricitat a l'edifici d'infantil

- Ajuntament de 
Sant Boi

Retirar l'estructura de fusta de l'aula de 
psicomotricitat a l'edifici d'infantil.
2 peons, 4 hores de feina

8 hores Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 

200,00 € PARE-17 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola la Parellada Reparar porta amb barra antipànic
Localització: sala de calderes d'infantil

Obra Deficiència resolta. - - - - - - PARE-18 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola la Parellada Esquerdes a la sala de calderes de l'edifici d'infantil. 
Realitzar informe per part Arquitecte l’ajuntament  
remetre les conclusions als SSTT del Baix Llobregat

Obra Hi han nombroses esquerdes a la sala 
de calderes de l'edifici d'infantil. 
Realitzar estudi de la patologia causant 
de les esquerdes per part de tècnic 
competent i proposar les mesures 
necessàries per resoldre el problema.

- Departament 
d'ensenyament

Realitzar estudi de la patologia causant 
de les esquerdes a la sala de calderes 
de l'edifici d'infantil per part de tècnic 
competent.

- - 800,00 € PARE-19 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola la Parellada Reparar i millorar les finestres que no tanquen 
suficientment. Millorar els aspectes de manteniment 
de portes de l'edifici nou.

Obra Les tanques antigues de les finestres 
no funcionen perfectament però amb el 
fiador tanquen correctament. No 
s'observen deficiències a les portes.

- - - - - - PARE-20 Imatge: SI
Plànol: SI

-
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Escola Marianao Col·locar els extintors del costat de l’aula de P5, del 
costat de l’aula de psicomotricitat i de l’aula 
d’informàtica a una altura de manera que la part 
superior no superi els 1,70m.

Instal.lacions S'han detectat un total de 8 extintors 
amb l'alçada de la seva part superior 
per sobre de 1,70 m. que cal instal.lar 
més baixos.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Recolocació de 8 extintors a la mateixa 
plaça que ocupen però 40 cm. més 
baixos. 2 hores de feina de peó més 
desplaçament, tacos, cargols i ganxos

2 hores Material: 10€
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

70,00 € MARI-1 Imatge: SI
Plànol: NO

Mesurar l'alçada 
dels extintors de 
tot el centre

Escola Marianao Revisar la instal·lació elèctrica de manera que 
funcionin correctament les llums d’emergència de la 
biblioteca i de l’aula del costat.

Instal.lacions Deficiència resolta. - - - - - - MARI-2 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola Marianao Sanejar les humitats del centre i arreglar el sostre de 
la sala d'actes.

Obra S'han sol.lucionat els problemes de 
filtració però queda pendent pintar el 
sostre de la sala

- Ajuntament de 
Sant Boi

Pintat de superfície 1 x 1 m. de sostre 
amb pintura blanca. 2 capes.

1 hora Material: 10€
Hora pintor: 30€/h
Desplaçament pintor: 30€

70,00 € MARI-3 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Marianao Fixar els prestatges de la biblioteca a la paret. Altres Està pendent de fixar. L'espai es 
reforma (no està obert als nens) i 
s'amplia enderrocant l'envà on es troba 
la prestatgeria.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Muntatge de 10 ganxos de suport collats 
amb taco de plàstic a la paret i que fixin 
l'estanteria.
1,5 hores de peó + desplaçament

1,5 hores Material: 5€
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

55,00 € MARI-4 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola Marianao Col·locar un entornpeu a la barana que hi ha entre les 
escales i la part del darrera (a dalt de l’antiga casa del 
conserge).

Obra Hi ha una barana protegint un desnivell 
d'uns 2 m. sentre entornpeu. Cal 
muntar entornpeu. 

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 2,5 m. 
de planxa muntada sobre perfil metàl.lic 
per complir amb funció d'entornpeu.
Pintat per exteriors.

- 30€/m 75,00 € MARI-5 Imatge: SI
Plànol: NO

Espai exterior

Escola Marianao Senyalitzar el risc elèctric a tots els quadres elèctrics 
del centre.

Senyalítzació El subquadre de l'antiga casa del 
conserge no està senyalitzat. La resta 
dels quadres elèctrics estan 
correctament senyalitzats amb l'única 
excepció dels corresponents a la 
informatització del centre ("Projecte 
Heura"). S'han detectat 5 d'aquests 
quadres.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 6 
senyals normalitzades de risc elèctric 
per a subquadre (5 d'elles petites)

0,25 h/senyal Entornpeu exterior: 25€/m 62,00 € MARI-6 Imatge: SI
Plànol: NO

En diversos 
edificis i plantes

Escola Marianao Canviar les portes que s'obren en sentit contrari al de 
l'evacuació

Obra Deficiència resolta. Les portes de 
sortida a l'exterior del centre obren en 
el sentit de l'evacuació.

- - - - - - MARI-7 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Marianao Connectar la presa de terra als armaris elèctrics Instal.lacions S'ha detectat 10 quadres metàl.lics en 
el centre dels quals no s'ha pogut 
comprobar si la presa a terra estava 
realitzada correctament.

- Ajuntament de 
Sant Boi

2,5 hores de feina operari electricista + 
desplaçament

2,5 hores Hora electricista: 30€/h
Desplaçament electricista: 
30€

105,00 € MARI-8 Imatge: SI
Plànol: NO

En tots els 
edificis i totes 
les plantes

Escola Marianao Reparar les tires antilliscants de l'escala i col·locar-ne 
allà on no n'hi ha (a les escales de fusta)

Obra Col.locació de tires antilliscants a 
l'escala d'ús públic del centre. Una 
unica escala de fusta de 22 graons 
d'amplada 1,60 m.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de tires 
antilliscants a l'escala d'ús públic del 
centre (37 m.):
22 graons x 1,6 m.
Retirar les existents desgastades.

10 minuts x graó
22 graons
4 hores operari

Tira antilliscant: 1€/m
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

137,00 € MARI-9 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Marianao Reparar el terra del soterrani. Presenta desnivells i no 
està pavimentat

Obra No és un soterrani. Es tracta del forjat 
sanitari i no és practicable.

- - - - - - MARI-10 Imatge: NO
Plànol: NO

Forjat de tot 
l'edifici principal

Escola Marianao Quadre elèctric de la sala de calderes , reparar la llum 
que està trencada

Instal.lacions Deficiència resolta. Les llums de les 
sales de calderes de l'edifici principal i 
del gimnàs funcionen correctament.

- - - - - - MARI-11 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Marianao Reubicar la fotocopiadora a un lloc ventilat i lluny dels 
llocs de treball

Altres Deficiència resolta. S'ubica en una sala 
destinada exclussivament a reprografia.

- - - - - - MARI-12 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Marianao Senyalització sala de calderes: prohibit fumar, ATEX, 
extintors, sortida d'evaquació, entrada només personal 
autoritzat

Senyalítzació La porta de la sala de calderes de 
l'edifici principal no té cap senyalització. 
La sala de calderes del gimnàs està 
senyalitzada però falta llum 
d'emergènca.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 3 
senyals normalitzades per sala de 
calderes: Prohibit accés al personal no 
autoritzat, Prohibit fumar i Risc 
d'incendi.
Subministrament i instal.lació de 1 
luminària d'emergència
Connexió amb 3 m. de cable 3x(1x1,5) 
sota tub

0,25 h/senyal
1h/lluminària

Senyal: 5€
Hora operari: 20 €/h
Desplaçament operari: 20€
Material elèctric: 
20€/lluminària
Cable i materials auxiliars: 
3,5 €/m
Hora electricista: 30 €/h
Desplaçament electricista: 
30€

140,50 € MARI-13 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Marianao Escala d'accés a les calderes del soterrani, posar 
passamà a una de les dues bandes.

Obra L'escala d'accés a la sala de calderes 
de l'edifici principal té més de 1,2 m. 
d'amplada i, per tant, requereix de 
barana a ambdós costats.

- Departament 
d'ensenyament

Subministrament i instal.lació de 2 trams 
de 4,2 m. cadascun de barana de paret 
a una alçada de 0,9 m. 

- Baranes de peu interior: 
100€/m
Baranes de peu exterior: 
121€/m
Entornpeu interior: 20€/m
Entornpeu exterior: 25€/m
Barana de paret interior: 
70€/m
Barana de paret exterior: 80 
€/m

588,00 € MARI-14 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Marianao Eliminar els ganxos de les porteries. (Localització: 
Pista polisportiva gran i pista polisportiva petita.)

Altres Deficiència resolta. Les porteries no 
tenen ganxos.

- - - - - - MARI-15 Imatge: SI
Plànol: NO

Espai exterior
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Escola Marianao Reparació de les finestres deteriorades. (Localització: 
Edifici de Primària)

Obra Deficiència resolta. Les finestres de les 
aules P3A, P3B i ludoteca a la planta 
baixa i 5è i 6è a la planta primera han 
estat canviades.

- - - - - - MARI-16 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola Marianao Reparació del terra del gimnàs. (Localització: 
Reparació del terra del gimnàs)

Obra Deficiència resolta. El terra està 
correcte.

- - - - - - MARI-17 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Marianao Reparació del terra de la pista polisportiva petita 
(Localització: Exterior. Pista polisportiva petita)

Obra El terra presenta esquerdes i les juntes 
de dilatació són molt pronunciades. Cal 
pavimentar tota la pista.

- Departament 
d'ensenyament

Pavimentació de pista esportiva exterior, 
superfície 120 m2.

- 48,64€/m2 5.836,80 € MARI-18 Imatge: SI
Plànol: NO

Espai exterior

Escola Marianao Estudi de la patologia i aplicació de les mesures 
adients per solucionar les esquerdes en la façana. 
(Localització: exterior. Diferents espais en façana.)

Obra Realitzar estudi de la patologia causant 
de les esquerdes a la façana per part 
de tècnic competent i proposar les 
mesures necessàries per resoldre el 
problema.

- Departament 
d'ensenyament

Realitzar estudi de la patologia causant 
de les esquerdes a la façana per part de 
tècnic competent.

- - 2.500,00 € MARI-19 Imatge: SI
Plànol: NO

Façanes dels 
diferents edificis

Escola Marianao Protegir les lluminàries. (Localització: Edifici de 
Primària . Planta baixa. Menjador)

Instal.lacions Substitució de les luminàries existents 
al menjador per pantalles estanques

- Departament 
d'ensenyament

Subministrament i instal.lació de 25 
pantalles estanques de 1,20 m. per a 
tub LED i part proporcional de cablejat i 
tub de protecció del cable.
Retirada de les luminàries actuals.

0,5 hores/unitat 
electricista
0,5 hores 
unitat/ajudant 
electricista

Pantalla estanca LED 
1,20m.: 30€/unitat
Cable i materials auxiliars 
per pantalla: 10,5€/unitat
Hora electricista: 30 €/h
Desplaçament electricista: 
30€
Hora ajudant electricista: 
20€/h
Desplaçament ajudant 
electricista: 20€

1.737,50 € MARI-20 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Marianao Protegir amb barana el desnivell en la zona de la 
rampa i en la zona de jocs "tranquils" (Localització: 
Exterior edifici. Pistes poliesportives.)

Obra Deficiència resolta. S'ha instal.lat una 
tanca en tota la zona que queda 
elevada respecte la pista gran

- - - - - - MARI-21 Imatge: SI
Plànol: NO

Espai exterior

Escola Marianao Ampliar l'espai de protecció de la barana mitjançant la 
modificació de la mateixa o afegint-hi  elements. 
(Localització: Edifici de Primària. Planta 1. Passadis)

Obra L'alçada actual de la protecció de 
l'escala que comunica ambdues 
plantes és de 94 cm. i no és escalable. 
Es poden suplementar els suports 
existents i afegir un nivell de llistons de 
fusta perimetrals de 18-20 cms., amb el 
que quedaria amb una alçada de 1,12 
m.

- Departament 
d'ensenyament

Suplementar 7 perfils metàl.lics de 
suport de l'escala en 20 cm.
Subministrar i instal.lar 2 llistons de 
fusta de 2,4 x 0,2 m. i 1 llistó de 1,6 x 
0,2 m. similars als actuals.
4 hores de feina de serraller i 
desplaçament.
3,5 hores de feina de fuster i 
desplaçament.

4 hores de 
serraller
3,5 hores de fuster

Fusta: 52€
Auxiliars serralleria: 25€
Vernís i imprimació fusta: 
20€
Hora serraller: 30€/h
Desplaçament serraller: 30€
Hora fuster: 30€/h
Desplaçament fuster: 30€

382,00 € MARI-22 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Marianao Reparació de les espatlleres (Localització: Edifici 
Gimnàs)

Altres Deficiència resolta. Les espatlleres 
estan reparades i correctament fixades 
a la paret

- - - - - - MARI-23 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Marianao Protegir els fluorescents per tal que no puguin caure 
per l'impacte d'objectes. (Localització: Edifici de 
Primària. Planta baixa. Menjador)

Instal.lacions Vist anteriorment - - - - - - MARI-24 Veure MARI-20 Veure MARI-20

Escola Marianao Adequar a la normativa que afecta aquest tipus 
d'instal·lacions: NBE-CPI/96. Col·locació d'escala 
d'emergencia alternativa. (Localització: Edifici de 
Primària. Escala)

Obra Projecte per la construcció de nova 
escala d'evacuació externa a l'edifici 
per millorar les possibilitats d'evacuació 
de la planta primera de l'edifici en cas 
d'emergència.
El projecte determinarà el preu de la 
intervenció.

- Departament 
d'ensenyament

Projecte per la construcció de nova 
escala d'evacuació externa a l'edifici per 
millorar les possibilitats d'evacuació de 
la planta primera de l'edifici en cas 
d'emergència.
El projecte determinarà el preu de la 
intervenció.
Es tracta d'una alçada d'una planta.

- - 2.500,00 € MARI-25 Imatge: NO
Plànol: NO

Estudi i projecte 
globals del 
centre

Escola Marianao Reparar les graderies deteriorades (Localització: 
Exterior. Pista polisportiva gran)

Obra Deficiència resolta. Les grades han 
estat reparades.

- - - - - - MARI-26 Imatge: SI
Plànol: NO

Espai exterior
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Escola Montbaig Prova de pressió de la màniga per part del fabicant o 
instal·lador autoritzat.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - MONT-1 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Montbaig Cada any es realitzarà revisió anual de les boques 
d'incendi per personal especialitzat del fabricant, 
instal·lador o empresa de manteniment autoritzat.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - MONT-2 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Montbaig Cada 3 mesos l'usuari de l'equip (Boques incendi) 
comprovarà:
* l'accessibilitat i la senyalització.
* Inspecció de tots els components.
* lectura de manòmetre i de la pressió de servei.
* Neteja

Instal.lacions Tasca a realitzar pel conserge.
Protocolaritzar la seva revisió.

Juny 2019 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - MONT-3 Imatge: NO
Plànol: NO

Protocol

Escola Montbaig Per part del personal autoritzat, es realitzarà el 
retrimbrat dels extintors quinquennalment (màxim 3 
vegades) a partir de la data de recepció (primer 
timbre).

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - MONT-4 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Montbaig Cada any es realitzarà revisió anual dels extintors per 
personal especialitzat del fabricant, instal·lador o 
empresa de manteniment autoritzat.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - MONT-5 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Montbaig Cada 3 mesos l'usuari de l'equip (extintors) 
comprovarà:
* l'accessibilitat i la senyalització.
* Inspecció de tots els components.
* lectura de manòmetre i de la pressió de servei.

Instal.lacions Tasca a realitzar pel conserge.
Protocolaritzar la seva revisió.

Juny 2019 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - MONT-6 Imatge: NO
Plànol: NO

Protocol

Escola Montbaig Revisar periòdicament l'estat dels quadres elèctrics. Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - MONT-7 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Montbaig Fer estudi d'il·luminació Instal.lacions No s'han percebut mancances en el 
nivell d'il.luminació però per 
objectivitzar-ho cal realitzar un estudi 
lumínic

- Departament 
d'ensenyament

Realització d'estudi lumínic de la totalitat 
de l'edifici

- - 1.500,00 € MONT-8 Imatge: NO
Plànol: NO

Estudi global del 
centre

Escola Montbaig Reparar les tires antilliscants de l'escala i col·locar-ne 
allà on no n'hi ha.

Obra Col.locació de tires antilliscants a les 
escales d'ús públic del centre.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de tires 
antilliscants a totes les escales d'ús 
públic del centre (97 m.)::
6 graons x 2,2 m.
6 graons x 1,1 m.
8 graons x 9,2 m.

10 minuts x graó
20 graons
3,5 hores operari

Tira antilliscant: 1€/m
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

187,00 € MONT-9 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Montbaig Col·locar barana a ambdós costats de l'escala que duu 
al gimnàs.

Obra La barana d'accés al gimnàs té una 
amplada de 9,2 m. Cal instal.lar 
baranes a ambdós costats i també 
cada 4 m. d'amplada.

- Departament 
d'ensenyament

Subministrament i instal.lació de 2 trams 
de 2,5 m. de barana de paret a una 
alçada de 0,9 m. 
Subministrament i instal.lació de 2 trams 
de 2,5 m. de barana amb peu d'una 
alçada de 0,9 m. 

- Baranes de peu interior: 
100€/m
Baranes de peu exterior: 
121€/m
Entornpeu interior: 20€/m
Entornpeu exterior: 25€/m
Barana de paret interior: 
70€/m
Barana de paret exterior: 80 
€/m

850,00 € MONT-10 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Montbaig Collar les prestatgeries a la paret. Altres Deficiència resolta. Les estanteries a la 
biblioteca són baixes i a la resta no 
s'observa cap risc.

- - - - - - MONT-11 Imatge: SI
Plànol: NO

Afecta a totes 
les prestatgeries 
de l'edifici 
principal

Escola Montbaig Altell gimnàs: Senyalitzar amb senyal fotoluminsicent 
el canvi de nivell.

Senyalítzació Estracta de la part alta de les escales 
d'accés al gimnàs, senyalitzar el primer 
graó abans de baixar amb tires 
adhesives fotoluminiscents.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de tires 
adhesives fotoluminiscents:
1 graó per un total de 9,2 m.

1 hora operari Tira adhesiva 
fotoluminiscent: 6€/m.
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

95,20 € MONT-12 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Montbaig Senyalitzar els extintors a les seves proximitat, i no a 
l'exterior de la sala

Senyalítzació S'han detectat un total de 5 extintors 
amb la seva senyal identificativa a la 
part exterior de l'accés a l'estança on 
es troben o bé lluny d'ells donat que 
s'ha canviat la seva ubicació i no la de 
la senyal. Caldrà afegir senyals.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 5 
senyals normalitzades identificatives 
d'extintor d'incendis

0,25 h/senyal Senyal: 5€
Hora operari: 20 €/h
Desplaçament operari: 20€

70,00 € MONT-13 Imatge: SI
Plànol: NO

En tot l'edifici 
principal i 
gimnàs

Escola Montbaig Retirar la senyal d'extintor de la sala de caldera que no 
indica cap extintor.

Senyalítzació Deficiència resolta. No s'ha detectat 
cap senyal sense extintor a cap de les 
dues sales de calderes

- - - - - - MONT-14 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola Montbaig Canviar les portes que s'obren en sentit contrari al de 
l'evaquació.

Obra Deficiència resolta. Les portes dels 
passadissos del centre i del gimnàs 
que comuniquen amb l'exterior i que 
s'utilitzen per evacuació obren en el 
sentit d'evacuació.

- - - - - - MONT-15 Imatge: SI
Plànol: SI

-
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QUADRE DETALLAT DE VALORACIÓ

Centre Descripció inicial
Tipologia 

intervenció
Actuació a realitzar Termini

Lot 
corresponent

Amidament Temps estimat Cost unitari Cost total
Codi 

defecte
Referències

Motiu no és 
al plànol

Escola Montbaig Connectar la presa de terra dels quadres elèctrics al 
xassis i al bastidor.

Instal.lacions S'han detectat 4 quadres elèctrics 
metàl.lics (la resta són de plàstic) 
pendents de connectar amb "latiguillo" 
porta quadre elèctric a terra:
El quadre general del centre i el que 
està al seu damunt
Quadre sala de calderes climatització
Quadre sala de calderes gimnàs

- Ajuntament de 
Sant Boi

1 hora de feina operari electricista + 
desplaçament

1 hora electricista Hora electricista: 30€/h
Desplaçament electricista: 
30€

60,00 € MONT-16 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Montbaig Disposar de topes perquè els calaixos dels box o 
arxivadors no surtin de les seves guies.

Altres No s'ha identificat ni localitzat aquesta 
deficiència

- - - - - - MONT-17 Imatge: NO
Plànol: NO

No localitzada

Escola Montbaig Fer estudi termohigromètric. Documental Realitzar estudi de les condicions 
tèrmiques del centre amb proposta 
d'accions correctores en cas de ser 
necessari.

- Departament 
d'ensenyament

Realitzar estudi de les condicions 
tèrmiques del centre amb proposta 
d'accions correctores en cas de ser 
necessari.

- - 3.500,00 € MONT-18 Imatge: NO
Plànol: NO

Estudi global del 
centre

Escola Montbaig Bastides i escales: Aplicar procediment de treball a la 
realització del canvi de lluminàries i informar al 
treballador.

Altres Protocolaritzar procediment i formar al 
personal.

Juny 2019 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - MONT-19 Imatge: NO
Plànol: NO

Protocol

Escola Montbaig Reubicar la fotocopiadora a un lloc ventilat i lluny dels 
llocs de treball.

Altres Reubicar la fotocopiadora actualment 
ubicada a consergeria a la sala del 
servidor principal on es disposa de 
suficient espai. Els dos espais estan 
contigus.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Desplaçament de la fotocopiadora a la 
sala del servidor (cal fer ordre en 
aquesta sala)
1,5 h. de treball 2 peons + 
desplaçament

3 hores Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 

100,00 € MONT-20 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Montbaig Fer control de legionela. Contracte de 
manteniment

Seguiment del protocol de controls a 
realitzar per l'usuari (conserge)

Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - MONT-21 Imatge: NO
Plànol: NO

Protocol

Escola Montbaig Senyalitzar el risc elèctric a tots els quadres. Mantenir-
los tancats.

Senyalítzació Únicament s'ha detectat el subquadre 
corresponent al sistema informàtic a la 
biblioteca pen dent de senyalitzar.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 1 
senyal normalitzada de risc elèctric per 
a subquadre (petita)

0,25 h/senyal Senyal: 2€
Hora operari: 20 €/h
Desplaçament operari: 20€

27,00 € MONT-22 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Montbaig Senyalitzar la porta del teatre amb sortida d'evaquació. Senyalítzació Es refereix al gimnàs que també 
s'utilitza com a teatre. Cal senyalitzar 
les portes de sortida a l'exterior com a 
sortida d'emergència.
Cal revisar la senyalització d'evacuació 
de la totalitat del centre en funció del 
pla d'autoprotecció aplicable

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de senyals 
d'evacuació per a la totalitat del centre 
en funció del pla d'auto protecció

250 €/planta 250,00 € MONT-23 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Montbaig Control visual i probes per part del Fabricant, Personal 
Titulat Propi o OCA. Registrat en Llibre de Registre.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - MONT-24 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Montbaig Establir sistemes de comunicació amb els treballadors 
perquè de forma periodica es pugui verificar el seu 
estat.

Altres Disposar de dispositius walky talky per 
equipar als treballadors quan es 
desplacen a realitzar tasques

- Ajuntament de 
Sant Boi

Adquisició de dispositius walky talky per 
als conserges.
Una parella de transmisors.

- - 60,00 € MONT-25 Imatge: NO
Plànol: NO

Equips mòbils

Escola Montbaig Disposar de la documentació que acrediti les 
intervencions en el manteniment i inspecció de les 
instal·lacions.  El centre no disposa de còpia de 
contractes de subministrament, i certificats de 
manteniment.

Documental Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - MONT-26 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Montbaig  Realitzar les modificacions necessàries en la 
instal·lació elèctrica perquè suporti la potència 
connectada o bé eliminar el forn situat al menjador que 
fa saltar el magneto tèrmic.

Instal.lacions Ampliar la instal.lació elèctrica. 
Instal.lar subquadre de cuina (trifàsic) 
ampliant la potència i la secció de cable 
que prové del quadre principal. Revisar 
la potència necessària pel forn. Es 
suggereix PIA de 32A i cable de 6 mm. 
de secció.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Instal.lacio de línia elèctrica 5x6 per 
alimentar quadre de cuina i substitució 
de PIA de IV pols 16A per PIA de IV 
pols 32A al quadre principal. Recorregut 
50 m.sota tub.
Instal.lació de subquadre elèctric a 
cuina amb interruptor general de tall de 
40A, PIA de IV pols 16A, diferencial IV 
pols 40/30, diferencial de 2 pols 63/30, 
PIA de 2 pols 32A i PIA de 2 pols 16A. 
Instal.lació de cable 3x6 mm. per al forn. 
recorregut 10 m. sota tub i presa de 
corrent de 32A.
Reacondicionar actual subquadre 
rentavaixelles trifàsic.

8 hores electricista
8 hores ajudant

Quadre, proteccions i base 
endoll: 410€
Cable i materials auxiliars 
cable 5x6: 6,5€/m
Cable i materials auxiliars 
cable 3x6: 5,3€/m
Hora electricista: 30€/h
Desplaçament electricista: 
30€
Hora ajudant: 20€/h
Desplaçament ajudant: 20€

1.238,00 € MONT-27 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Montbaig Substituir la base d'endoll múltiple on estan endollats 
el forn i la nevera per una altra
que suporti més potència. Cuina

Instal.lacions Revisar instal.lació elèctrica dins la 
cuina

- Ajuntament de 
Sant Boi

Instal.lar base múltiple superficial 
Schuko de 16A (quatre endolls) per 
donar servei a nevera i forn microones.
Instal.lació de 3 m. de cable 3x2,5 mm. 
sota tub per donar servei a la base 
múltiple

2 hores electricista Base endoll: 30€
Cable i materials auxiliars 
cable 3x2,5: 4€/m
Hora electricista: 30€/h
Desplaçament electricista: 
30€

132,00 € MONT-28 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Montbaig Reparar les dues portes de sortida al pati, sortides 
d'emergència, que tenen doble fulla. La fulla que està 
bloquejada no es pot obrir del tot. Instal·lar barres 
antipànic.

Altres Revisar la necessitat de barres 
antipànic en la revisió/actualització del 
pla d'autoprotecció.

Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - MONT-29 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Montbaig Comprovació tècnica per part d’Empresa Distribuïdora. 
Registrat en Certificat de Revisió.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - MONT-30 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica
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QUADRE DETALLAT DE VALORACIÓ

Centre Descripció inicial
Tipologia 

intervenció
Actuació a realitzar Termini

Lot 
corresponent

Amidament Temps estimat Cost unitari Cost total
Codi 

defecte
Referències

Motiu no és 
al plànol

Escola Montbaig L'Escola Montbaig és l'escola del barri de Camps 
Blancs i és referent educatiu en el seu entorn. A més 
ara, es renovarà els espais exteriors amb la reforma 
de la rotonda.
Proposem de fer una intervenció artística amb els 
infants i famílies de l'escola per tal de dignificar i fer 
més atractius els entorns escolars donant-li un toc de 
colors i valors a l'escola.

Propostes 
acceptades

Valoració econòmica en funció en 
funció de la proposta mes concretada.

Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

A valorar - - - MONT-31 Imatge: NO
Plànol: NO

Espai exterior

Escola Montbaig A l'escola Montbaig fa uns anys va quedar lliure l'espai 
que utilitzava com a vivenda el conserge. Aquest espai 
es podría habilitar com a espai per a tallers i activitats 
tot adaptant-lo i fent-lo accessible.

Propostes 
acceptades

Realitzar projecte de rehabilitació de 
l'antiga casa dels conserge

- Departament 
d'ensenyament

Realitzar projecte de rehabilitació de 
l'antiga casa dels conserge

- - 6.000,00 € MONT-32 Imatge: SI
Plànol: SI

-
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QUADRE DETALLAT DE VALORACIÓ

Centre Descripció inicial
Tipologia 

intervenció
Actuació a realitzar Termini

Lot 
corresponent

Amidament Temps estimat Cost unitari Cost total
Codi 

defecte
Referències

Motiu no és 
al plànol

Escola Rafael 
Casanovas

Instal·lar passamà als dos costats de les escales fixes 
del centre, que tenen una amplada de 1,60 metres.

Obra En total són tres escales, dos amb 
accés a la segon planta i una que 
arriba a la primera totes amb barana a 
un costat. Cal afegir barana del costat 
de la paret.

- Departament 
d'ensenyament

Subministrament i instal.lació de 10 
trams de barana de paret de 3,5 m. a 
una alçada de 0,9 m. 

- Baranes de peu interior: 
100€/m
Baranes de peu exterior: 
121€/m
Entornpeu interior: 20€/m
Entornpeu exterior: 25€/m
Barana de paret interior: 
70€/m
Barana de paret exterior: 80 
€/m

2.450,00 € RACA-1 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Rafael 
Casanovas

Col·locar senyal de risc d'incendi per fora de la porta 
de la sala de calderes

Senyalítzació La sala de calderes conta amb dues 
portes, una cap a l'interior de l'edifici i 
una altra cap a l'exterior a la zona del 
pati. Cal senyalitzar la prohibició 
d'accés a les dues que no ho estan. A 
més cal senyalitzar a l'interior de la sala 
la prohibició de fumar i el risc d'incendi.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 2 
senyals normalitzades per les portes 
sala de calderes: Prohibit accés al 
personal no autoritzat.
A l'interior de la sala calen 2 senyals: 
Prohibit fumar, Perill d'incendi.

0,25 h/senyal Senyal: 5€
Hora operari: 20 €/h
Desplaçament operari: 20€

60,00 € RACA-2 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Rafael 
Casanovas

Instal·lar llums d'emergència als lavabos de totes les 
plantes

Instal.lacions En els lavabos de cadascuna de les 
tres plantes (baixa + dos plantes pis) no 
hi ha llums d'emergència. Es tracta de 
lavabos masculins, lavabos femenins i 
lavabos professors a cada planta

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 9 
luminàries d'emergència.
Connexió a la línia d'emergències, 30 m. 
de cable 3x(1x1,5) sota tub i accessoris

1 h/unitat Material: 20€/lluminària
Cable i materials auxiliars: 
3,5 €/m
Hora electricista: 30 €/h
Desplaçament electricista: 
30€

615,00 € RACA-3 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola Rafael 
Casanovas

senyalitzar la prohibició de pas, a la finestra que dona 
accés al terrat que cobreix l'entrada del centre des del 
pati

Senyalítzació S'accedeix per una reixa tancada sota 
candau i cal enfilar-se a una alçada de 
més de 1 m. per saltar. Cal senyalitzar 
la prohibició de passar per aquesta 
finestra.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 1 
senyal normalitzada "Accés prohibit"

0,25 h/senyal Senyal: 5€
Hora operari: 20 €/h
Desplaçament operari: 20€

30,00 € RACA-4 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Rafael 
Casanovas

Estudiar la possibilitat de modificar la rampa de 
l'entrada i sortida A de l'escola per tal de garantir una 
pendent adequada (actualment disposa de 19,3% 
d'inclinació, hauria de ser 10%). La rampa ha de 
disposar d'una llargada de 5,3 metres per complir am

Obra Es tracta de la sortida del vestíbul 
principal que dóna accés a les pistes 
de l'escola. Modificar la rampa existent 
de 2,5 m. de longitud i 6,5 m. 
d'amplada allargant-la fins a 5,3 m. en 
total.

- Departament 
d'ensenyament

Retirada de panot de una superfície de 
35 m2.
Modificació de la rampa actual de 2,5 m. 
de longitud a de rampa de 5,3 m. de 
longitud.
Pavimentació amb panot de la nova 
rampa, 35 m2.

- 1.814,00 € RACA-5 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Rafael 
Casanovas

Col·locar senyal homologada, en tots els quadres 
elèctrics de l'escola

Senyalítzació S'han detectat alguns subquadres 
pendents de senyalitzar distribuits per 
tot el centre:
3 subquadres a planta baixa 
(consegeria, taller i sortida jardinets)
3 subquadres corresponents a la 
informatització del centre (projecte 
"heura") situats 2 en planta primera i 1 
en planta segona
Porta on es troba el centre de mesura a 
l'exterior, en la zona del pati

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 6 
senyals normalitzades de risc elèctric 
per a subquadre (3 d'elles petites) i 1 
per a exterior porta

0,25 h/senyal Senyal: 2€
Hora operari: 20 €/h
Desplaçament operari: 20€

62,00 € RACA-6 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Rafael 
Casanovas

Col·locar tires antilliscants als esglaons de les escales 
fixes del centre

Obra Col.locació de tires antilliscants a les 
escales d'ús públic del centre.
En total són tres escales, dos amb 
accés a la segon planta i una que 
arriba a la primera

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i col.locació de tires 
antilliscants a totes les escales d'ús 
públic del centre (172 m.):
110 graons x 1,55 m.

5 minuts x graó
110 graons
9,5 hores operari

Tira antilliscant: 1€/m
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

402,00 € RACA-7 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Rafael 
Casanovas

col·locar senyal fotoluminiscent en la sortida 
d'emergència 

Senyalítzació Senyalitzar l'evacuació de la totalitat del 
centre en funció del pla d'autoprotecció 
aplicable

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de senyals 
d'evacuació per a la totalitat del centre 
en funció del pla d'auto protecció

150 €/planta 450,00 € RACA-8 Imatge: NO
Plànol: NO

Afecta a tot el 
centre

Escola Rafael 
Casanovas

tancar el quadre elèctric a més de senyalitzar-lo Instal.lacions Estan sense tancar un subquadre a 
consergeria i dos al taller. Cal posar 
tapa a aquests dos subquadres.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de nova 
envolvent de termoplàstic a quadres de 
superficie amb porta, mides 
aproximades:
2 unitats. 24 mòduls x 6 files (144 
mòduls)
24 mòduls x 2 files (48 mòduls)
15,5 hores electricista + desplaçament

15,5 hores Envolvent 144 mòduls: 500 
€
Envolvent 48 mòduls: 260 €
Hora electricista: 30 €/h
Desplaçament electricista: 
30€

1.785,00 € RACA-9 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Rafael 
Casanovas

Cada any es realitzarà revisió anual de les boques 
d'incendi per personal especialitzat del fabricant, 
instal·lador o empresa de manteniment autoritzat.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - RACA-10 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Rafael 
Casanovas

Prova de pressió de la màniga per part del fabicant o 
instal·lador autoritzat

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - RACA-11 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Rafael 
Casanovas

Controlar el bon funcionament del sistema de 
regulació de pressió i temperatura.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - RACA-12 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica
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Escola Rafael 
Casanovas

Control visual i probes per part del Fabricant, Personal 
Titulat Propi o OCA. Registrat en Llibre de Registre.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - RACA-13 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Rafael 
Casanovas

Cada any es realitzarà revisió anual dels extintors per 
personal especialitzat del fabricant, instal·lador o 
empresa de manteniment autoritzat.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - RACA-14 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Rafael 
Casanovas

Per part del personal autoritzat, es realitzarà el 
retrimbrat dels extintors quinquennalment (màxim 3 
vegades) a partir de la data de recepció (primer 
timbre).

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - RACA-15 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Rafael 
Casanovas

Habilitar la sortida d'emergència existent: manteniment 
de la porta per tal de garantir un accionament ràpid i 
canvi de pany i posar un antipanic. Col·locació 
d'enllumenat d'emergència. (Localització: Sala de 
caldera i sala de quadre elèctric)

Obra Deficiència resolta. Les dues portes de 
la sala de caldera contem amb 
antipànic i la sala disposa de llum 
d'emergència.

- - - - - - RACA-16 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Rafael 
Casanovas

Protegir les lluminàries. (Localització: planta 1, 
menjador)

Instal.lacions Substitució de les luminàries existents 
al menjador per pantalles estanques

- Departament 
d'ensenyament

Subministrament i instal.lació de 17 
pantalles estanques de 1,20 m. per a 
tub LED i part proporcional de cablejat i 
tub de protecció del cable.
Retirada de les luminàries actuals.

0,5 hores/unitat 
electricista
0,5 hores 
unitat/ajudant 
electricista

Pantalla estanca LED 
1,20m.: 30€/unitat
Cable i materials auxiliars 
per pantalla: 10,5€/unitat
Hora electricista: 30 €/h
Desplaçament electricista: 
30€
Hora ajudant electricista: 
20€/h
Desplaçament ajudant 
electricista: 20€

1.163,50 € RACA-17 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Rafael 
Casanovas

Reparar els graó trencat (Localització: Planta 1 a 
planta 2, escala esquerre)

Obra Reparació d'un graó d'escala deteriorat. - Ajuntament de 
Sant Boi

Sanejament de la zona deteriorada i 
reparació amb massilla per a granit i 
posterior pintat per simular graó 
existent.
1 hora de feina de paleta i 
desplaçament.

1 hora Material: 30€
Hora paleta: 30€/h
Desplaçament paleta: 30€

90,00 € RACA-18 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Rafael 
Casanovas

Sanejar i reparar els murets de les tanques que es 
troben deteriorats. (Localització: Tanca de separació 
amb l'IES Rafael Casanova i tanca del pati infantil)

Obra Deficiència resolta. S'han reparat els 
murs

- - - - - - RACA-19 Imatge: SI
Plànol: NO

Espai exterior

Escola Rafael 
Casanovas

Eliminar els ganxos de les porteries. (Pista 
polisportiva)

Altres Substituïr els ganxos metàl.lics de les 
dues porteries de la pista poliesportiva 
per ganxos de goma per la subjecció 
de les xarxes.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Tall de ganxos metàl.lics existents a les 
porteries amb amoladora i pintat de la 
superfície restant amb pintura 
antioxidant.
Subministrament i instal.lació de 28 
ganxos de goma per a subjecció de 
xarxa a cadascuna de les 2 porteries de 
les pistes (total 56 ganxos). 

5 hores/porteria Material: 50€/porteria
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

340,00 € RACA-20 Imatge: SI
Plànol: NO

Espai exterior

Escola Rafael 
Casanovas

Reposició del material (terra, sauló, etc) al costat del 
paviment de la pista polisportiva(Localització: Exterior. 
Pati.)

Obra Només s'ha observat que falta 
repondre terra al sorral. Es tracta de un 
forat de 5x5 m. on cal repondre 35 cm. 
de profunditat

- Ajuntament de 
Sant Boi

Reposició de un volum de sorra de 
5x5x0,35=8,75m3 al sorral del pati de 
l'escola

- 89,9 €/m3 786,60 € RACA-21 Imatge: NO
Plànol: NO

Espai exterior

Escola Rafael 
Casanovas

Eliminació de les estructures de jocs formades per 
tubs de formigó de gran tamany. (Pati d'Educació 
Infantil)

Altres No s'ha localitzat cap estructura com la 
referida ni el personal del centre ha 
sabut a que es refereix la observació.

- - - - - - RACA-22 Imatge: NO
Plànol: NO

No localitzada

Escola Rafael 
Casanovas

Comprovació tècnica per part d’Empresa Distribuïdora. 
Registrat en Certificat de Revisió.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - RACA-23 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Rafael 
Casanovas

Revisar periòdicament l'estat dels quadres elèctrics. Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - RACA-24 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica
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Escola Vicente Ferrer i 
Moncho

Desnivell zona pati de colegi fins desnivell sala 
caldera: Col·locar barana.

Obra Col.locació de barana amb peu al 
desnivell existent al costat de la sala de 
la caldera. Es tracta d'una longitut de 
2,5 m.

- Departament 
d'ensenyament

Subministrament i instal.lació de 2,5 m. 
de barana de peu i una alçada de 1 m.

- Baranes de peu interior: 
100€/m
Baranes de peu exterior: 
121€/m
Entornpeu interior: 20€/m
Entornpeu exterior: 25€/m
Barana de paret interior: 
70€/m
Barana de paret exterior: 80 
€/m

302,50 € VIFE-1 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Vicente Ferrer i 
Moncho

Al terrat: col·locar escala d'accés. Actualment salta 
des de la porta.

Obra Desde la porta d'una aula s'accedeix al 
terrat hi ha un graó a una banda i a 
l'altra d'aproximadament 30 cm. Caldria 
col.locar un graó intermedi a una banda 
i a l'altra de la porta.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 2 
graons metàl.lics d'amplada 80 cm. i 
alçada de 18 cm., un d'ells preparat per 
a ús experior i l'altre per a ús interior.

- - 200,00 € VIFE-2 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Vicente Ferrer i 
Moncho

Col·locar una barana perimetral als terrats a on 
accedeix el conserge.

Obra Hi ha part del terrat equipada amb línia 
de vida i part que no. La part a equipar 
amb barana és la corresponent al 
perímetre del pati de la planta baixa i la 
part que queda front al final de la 
construcció per la climatització a la 
mateixa zona.

- Departament 
d'ensenyament

Subministrament i instal.lació de barana 
de peu amb entornpeu d'una alçada de 
1,10 m. en zones del terrat. Longitud 
total: 28 m.

- Baranes de peu de protecció 
col.lectiva contra caigudes: 
90€/m

2.520,00 € VIFE-3 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Vicente Ferrer i 
Moncho

Col·locar una barana perimetral al terrat d'accés des 
de l'aula.

Obra Vist al punt anterior - - - - - - VIFE-4 Veure VIFE-3 Veure VIFE-3

Escola Vicente Ferrer i 
Moncho

Reparar i certificar les línies de vida del terrat. Documental Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - VIFE-5 Imatge: SI
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Vicente Ferrer i 
Moncho

Col·locar una barana perimetral al jardí vertical que es 
troba a l'entrada de la porta principal.

Obra Deficiència resolta. El jardí vertical s'ha 
desmontat.

- - - - - - VIFE-6 Imatge: SI
Plànol: NO

Jardí desmuntat

Escola Vicente Ferrer i 
Moncho

Homogenitzar esglaó de l'escala d'accés a la zona de 
refrigeració

Obra A l'accés a la zona de climatització de 
l'edifi per l'escala exterior metàl.lica es 
troben dos graons un dels quals té una 
alçada de 35 cm. Cal afegir un graó 
metàl.lic d'una alçada aproximada de 
18 cm. 

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 1 graó 
metàl.lic d'amplada 3,7 cm. i alçada de 
18 cm., preparat per a ús experior.

- - 300,00 € VIFE-7 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Vicente Ferrer i 
Moncho

Col·locar senyal de risc elèctric al quadre elèctric de la 
cuina

Senyalítzació S'han detectat els següents quadres 
elèctrics pendents de senyalitzar de 
forma normalitzada:
Sala caldera 2 subquadres
Cuina 1
Sala QGCP 4 subquadres
Sala calderes vestuaris 2 subquadres
Aula informàtica 1 subquadre
Quadre maniobra ascensor (P1)
Quadre general planta P1

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 12 
senyals normalitzades de risc elèctric 
per a subquadre.

0,25 h/senyal Senyal: 2€
Hora operari: 20 €/h
Desplaçament operari: 20€

104,00 € VIFE-8 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Vicente Ferrer i 
Moncho

Fixar de forma adequada la prestatgeria que es troba 
al magatzem de la cuina.

Altres Al magatzem de la cuina es troben 2 
prestatgeries que no estan collades a la 
partir per prevenir la seva bolcada.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Muntatge de 4 ganxos de suport collats 
amb taco de plàstic a la paret i que fixin 
l'estanteria.
0,5 hores de peó + desplaçament

0,5 hores Material: 5€
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

35,00 € VIFE-9 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Vicente Ferrer i 
Moncho

Establir sistemes de comunicació amb els treballadors 
perquè de forma periodica es pugui verificar el seu 
estat.

Altres Disposar de dispositius walky talky per 
equipar als treballadors quan es 
desplacen a realitzar tasques

- Ajuntament de 
Sant Boi

Adquisició de dispositius walky talky per 
als conserges.
Una parella de transmisors.

- - 60,00 € VIFE-10 Imatge: NO
Plànol: NO

Equips mòbils

Escola Vicente Ferrer i 
Moncho

Caldera: senyalitzar risc ATEX Senyalítzació A la sala de calderes de climatització la 
senyal de prohibició d'accés està molt 
desgastada i la sala no compta amb 
senyals de risc d'incendi i prohibició de 
fumar.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 3 
senyals normalitzades per sala de 
calderes: Prohibit accés al personal no 
autoritzat, Prohibit fumar i Risc 
d'incendi.

0,25 h/senyal Senyal: 5€
Hora operari: 20 €/h
Desplaçament operari: 20€

50,00 € VIFE-11 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola Vicente Ferrer i 
Moncho

Treure els objectes que estan davant de la BIE. Altres Al passadís d'infantil hi ha una taula 
situada davant un grup BIE + Extintor 
que dificulta l'accés a ell. Caldrà 
reubicar aquesta taula.
Retirar la taula i protocolaritzar la 
revisió de sistemes contraincendis 
sense obstacles.

Juny 2019 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - VIFE-12 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Vicente Ferrer i 
Moncho

Reparar la llum que està trencada del quadre elèctric 
de la sala de calderes.

Instal.lacions Deficiència resolta. Les llums de servei 
i d'emergència de les dues sales de 
calderes funcionen correctament el dia 
de la visita. Els conserges van avisant 
conforme detecten llums que no 
funcionen.

- - - - - - VIFE-13 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola Vicente Ferrer i 
Moncho

Reparar el  flurescent de l'escala. Instal.lacions Deficiència resolta. Els conserges van 
avisant conforme detecten llums que no 
funcionen.

- - - - - - VIFE-14 Imatge: NO
Plànol: NO

No localitzada
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Escola Vicente Ferrer i 
Moncho

Canviar les portes que s'obren en sentit contrari al de 
l'evaquació.

Obra Totes les portes de sortida a l'exterior 
obren en el sentit de l'evacuació llevat 
de les que comuniquen les aules 
d'infantil amb l'exterior

- Departament 
d'ensenyament

Adaptació de 4 portes existents d'una 
fulla de 0,80 m. de pas (fusteria 
d'alumini i vidre), canviant el seu sentit 
d'obertura.

2 hores de feina 
serraller per fulla
2 hores ajudant 
per fulla

Material: 60€/porta
Serraller: 30€/h
Desplaçament serraller: 30€
Ajudant serraller 20€/h
Desplaçament ajudant: 20€

690,00 € VIFE-15 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Vicente Ferrer i 
Moncho

Senyalitzar amb bandes fotoluminiscents les escales i 
les parts altes a la zona dels equips de clima, a la 
planta alta. Folrar les zones amb risc de cop amb 
material tou a ratlles grogues i negres.

Senyalítzació Senyalitzacio de les escales a la zona 
d'accés a clima (l'escaleta per salvar el 
pas de sis graons ja està senyalitzada). 
Folrat de les zones amb risc de cops a 
l'interior de les dues sales de clima 
amb material tou a ratlles grogues i 
negres.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de tires 
adhesives fotoluminiscents:
3 graons de 3.7 m.
Subministrament i instal.lació 
cantoneres protecció anticops en colors 
groc i negre o de color groc i fixació 
encintada amb cinta adhesiva negre. 
Longitud aproximada a protegir 180 m.

16 hores Tira adhesiva 
fotoluminiscent: 6€/m.
Cantonera de protecció i 
accessoris:  390€
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

816,60 € VIFE-16 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Vicente Ferrer i 
Moncho

Col·locar il·luminació a l'escala d'accés al terrat i al 
gimnàs

Instal.lacions Col.locació d'enllumenat a l'escala 
exterior d'emergència que dóna accés 
al terrat i zona de climatització i al terrat 
on es troben les plaques solars (inclosa 
escala d'accés al sostre del gimnàs).

Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 25 
pantalles estanques IP65.
Connexió amb 150 m. de cable 
3x(1x2,5) sota tub i connexions en 
caixes de registre IP65.
Subministrament i instal.lació de 3 
interruptors de superficie IP65.

0,5 hores/unitat 
electricista
0,5 hores 
unitat/ajudant 
electricista

Pantalla estanca LED 
1,20m.: 30€/unitat
Cable i materials auxiliars 
per pantalla: 11,5€/unitat
Interruptor superfície: 
10€/unitat
Hora electricista: 30 €/h
Desplaçament electricista: 
30€
Hora ajudant electricista: 
20€/h
Desplaçament ajudant 
electricista: 20€

1.792,50 € VIFE-17 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola Vicente Ferrer i 
Moncho

Augmentar el nº de llums d'emergència. Posar-ne als 
lavabos ja que no en tenen. I canviar els averiats de la 
sala de caldera.

Instal.lacions Existeixen llums d'emergència en tots 
els serveis higiènics, únicament al 
servei del magatzem de la cuina faltaria 
un llum d'emergència a la porta 
d'accés. No obstant el dia de la visita 
les llums dels lavabos estàven 
majoritàriament averiades i moltes de 
la resta del centre també. En canvi la 
llum de la sala de calderes estava 
reparada. Els conserges van avisant 
conforme detecten llums averiades.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Revisió i reparació o substitució de 28 
llums d'emergència a PB i 13 a P1.
Subministrament i instal.lació de 1 
luminàries d'emergència
Connexió amb 3 m. de cable 3x(1x1,5) 
sota tub per fals sostre

0,33 h/unitat 
substitució
1 h/unitat 
instal.lació

Material: 20€/lluminària
Cable i materials auxiliars: 
3,5 €/m
Hora electricista: 30 €/h
Desplaçament electricista: 
30€

957,70 € VIFE-18 Imatge: NO
Plànol: SI* 
(s'indica la 
luminària 
pendent, la 
resta afecta a 
la totalitat del 
centre) 

-

Escola Vicente Ferrer i 
Moncho

Inspeccions periòdiques per Entitat Col·laboradora de 
l'Administració (cada 2 anys si és de pública 
concurrència).

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - VIFE-19 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Vicente Ferrer i 
Moncho

Manteniment per empresa de manteniment 
autoritzada.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - VIFE-20 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Vicente Ferrer i 
Moncho

Prova de pressió de la màniga per part del fabicant o 
instal·lador autoritzat

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - VIFE-21 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Vicente Ferrer i 
Moncho

Cada any es realitzarà revisió anual de les boques 
d'incendi per personal especialitzat del fabricant, 
instal·lador o empresa de manteniment autoritzat.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - VIFE-22 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Vicente Ferrer i 
Moncho

Control visual i probes per part del Fabricant, Personal 
Titulat Propi o OCA. Registrat en Llibre de Registre.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - VIFE-23 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Vicente Ferrer i 
Moncho

Cada any es realitzarà revisió anual dels extintors per 
personal especialitzat del fabricant, instal·lador o 
empresa de manteniment autoritzat.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - VIFE-24 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Vicente Ferrer i 
Moncho

Per part del personal autoritzat, es realitzarà el 
retrimbrat dels extintors quinquennalment (màxim 3 
vegades) a partir de la data de recepció (primer 
timbre).

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - VIFE-25 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Vicente Ferrer i 
Moncho

Registre de totes les operacions de manteniment 
higienicosanitàries, de neteja i desinfecció i controls 
analítics per prevenir la legionel·losi al sistema d'agiua 
calenta sanitària.

Contracte de 
manteniment

Seguiment del protocol de controls a 
realitzar per l'usuari (conserge).
Protocolarització de la revisió

Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - VIFE-26 Imatge: NO
Plànol: NO

Protocol
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Escola Vicente Ferrer i 
Moncho

Instal·lar cortines o tendalls mòbils per a realitzar 
apantallament de la radiació.(Localització: direcció, 
secretaria, sala de reunions i tutoria d'educació infantil)

Altres Instal.lar elements d'ombratge exteriors 
als vidres de la direcció, secretaria, 
sala de reunions i material infantil 
(antiga tutoria d'educació infantil).

- Departament 
d'ensenyament

Instal.lació de persianes exteriors 
regulables amb llàmines de PVC a les 
finestres on impacta el sol amb les 
següents superfícies (amplada x 
alçada):
Direcció. 1,5 x 2,5 m. 
Secretaria. 2,5 x 2,5 m.
Sala de reunions. 2 x 1,2 m.
Material infantil: 6,5 x 2,5. (salvar porta)
Total 28,65 m2

- 65€/m2 1.862,25 € VIFE-27 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola Vicente Ferrer i 
Moncho

Comprovació tècnica per part d’Empresa Distribuïdora. 
Registrat en Certificat de Revisió.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - VIFE-28 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola Vicente Ferrer i 
Moncho

Revisar periòdicament l'estat dels quadres elèctrics. Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - VIFE-29 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica
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QUADRE DETALLAT DE VALORACIÓ

Centre Descripció inicial
Tipologia 

intervenció
Actuació a realitzar Termini

Lot 
corresponent

Amidament Temps estimat Cost unitari Cost total
Codi 

defecte
Referències

Motiu no és 
al plànol

Escola bressol La 
Marta

Senyalitzar quadre elèctric que hi ha dins de la sala de 
calderes

Senyalítzació Deficiència resolta - - - - - - BRMA-1 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola bressol La 
Marta

Substituir les rodes del bressol que s’utilitza per 
l’evacuació, per unes que siguin vàlides per els 
diferents terrenys del recorregut.

Altres Deficiència resolta - - - - - - BRMA-2 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola bressol La 
Marta

Senyalitzar els polsadors d’alarma Senyalítzació Existeixen dos polsadors d'alarma al 
centre sense senyalitzar

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 2 
senyals normalitzades identificatives de 
polsador d'alarma d'incendis

0,25 h/senyal Senyal: 5€
Hora operari: 20 €/h
Desplaçament operari: 20€

40,00 € BRMA-3 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola bressol La 
Marta

Col·locar una barana entre la rampa i l’escala on es fa 
l’entrada de serveis.

Obra Col.locació de barana amb peu a la 
banda dreta segons es puja del primer 
tram de l'escala que dóna accés al 
terrat preparada per ambient exterior o 
pintada

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 3 m. de 
barana de peu amb entornpeu d'una 
alçada de 90 cm. 

- Baranes de peu interior: 
100€/m
Baranes de peu exterior: 
121€/m
Entornpeu interior: 20€/m
Entornpeu exterior: 25€/m
Barana de paret interior: 
70€/m
Barana de paret exterior: 80 
€/m

438,00 € BRMA-4 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola bressol La 
Marta

Reparar el sot que hi ha a la part superior de l’escala, 
on s’hi acumula l’aigua i fa un bassal els dies de pluja

Obra Reparar paviment enfront la porta 
d'entrada de serveis

- Ajuntament de 
Sant Boi

Reparació de paviment en una 
superfície de 3,5x2=7 m2.
Aplicació morter de reparació i posterior 
aplicació de morter autonivellant.

5 hores paleta Material: 55€
Hora Paleta: 30€/h
Desplaçament paleta: 30€/h

265,00 € BRMA-5 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola bressol La 
Marta

Senyalitzar les ampolles del producte Bacma amb la 
seva etiqueta

Contracte de 
manteniment

Etiquetar adequadament els 
pulveritzadors que es reomplen i que 
es troben als serveis de les aules per 
part del personal de neteja.
Protocolaritzar al contracte de neteja.

Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRMA-6 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola bressol La 
Marta

Demanar a l’empresa Coressa que faci la neteja 
interior dels vidres que hi ha al passadís periòdicament 
per tal que no s’acumuli pols, fer-ho amb telescòpics.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRMA-7 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola bressol La 
Marta

Instal·lar una línea de vida o sistema, que garanteixi 
l’accés de les empreses externes que realitzen les 
tasques de manteniment a la teulada.

Obra Deficiència resolta. Es disposa de 
barana perimetral a coberta

- - - - - - BRMA-8 Imatge: SI
Plànol: NO

Afecta tota la 
coberta

Escola bressol La 
Marta

Control visual i probes per part del Fabricant, Personal 
Titulat Propi o OCA. Registrat en Llibre de Registre.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRMA-9 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola bressol La 
Marta

Disposar de projecte d'execució de les instal·lacions 
tèrmiques.

Documental Reclamar As-build de les instal.lacions 
tèrmiques.

Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRMA-10 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola bressol La 
Marta

Disposar dels manuals d’instruccions i manteniment 
de totes les màquines a l’abast dels treballadors.

Documental Revisar i actualitzar documentació. Juny 2019 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRMA-11 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola bressol La 
Marta

Totes les màquines han de disposar de marcat CE o 
certificat d’adequació al RD 1215/97.

Documental Deficiència resolta en les noves 
màquines. S'ha incorporat al protocol 
de compres.

- - - - - - BRMA-12 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola bressol La 
Marta

Disposar dels manuals d’instruccions i manteniment 
de totes les màquines a l’abast dels treballadors.

Documental Revisar i actualitzar documentació. Juny 2019 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRMA-13 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola bressol La 
Marta

Adquisició de les Fitxes de Dades de Seguretat dels 
productes químics utilitzats

Documental Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRMA-14 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola bressol La 
Marta

Adquisició de les Fitxes de Dades de Seguretat dels 
productes químics utilitzats.

Documental Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRMA-15 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola bressol La 
Marta

Manteniment periòdic segons les instruccions del 
fabricant (neteja i canvi de filtres, purgues,...).

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRMA-16 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola bressol La 
Marta

Revisió periòdica anual de la instal·lació per personal 
autoritzat amb una periodicitat màxima de 5 anys, si la 
potència de l’equip és major o igual a 10kW.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRMA-17 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola bressol La 
Marta

Cada any es realitzarà revisió anual dels extintors per 
personal especialitzat del fabricant, instal·lador o 
empresa de manteniment autoritzat.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRMA-18 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola bressol La 
Marta

Per part del personal autoritzat, es realitzarà el 
retrimbrat dels extintors quinquennalment (màxim 3 
vegades) a partir de la data de recepció (primer 
timbre).

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRMA-19 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola bressol La 
Marta

Revisar periòdicament l'estat dels quadres elèctrics. Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRMA-20 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica
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QUADRE DETALLAT DE VALORACIÓ

Centre Descripció inicial
Tipologia 

intervenció
Actuació a realitzar Termini

Lot 
corresponent

Amidament Temps estimat Cost unitari Cost total
Codi 

defecte
Referències

Motiu no és 
al plànol

Escola bressol La 
Marta

Instal·lar un sistema de detecció d'incendis a la sala 
de calderes connectat a la vàlvula de tall de gas.

Instal.lacions Instal.lació d'una centraleta d'incendis 
connectant tots els sistemes d'avís 
existents i el detector de fums de la 
sala de calderes.Instal.lar una nova 
electrovàlvula de tall de gas i pilotarla 
desde la detecció de gas i desde la 
centraleta d'incendis.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Instal.lació de centraleta d'incendis i 
nova electrovàlvula de tall.
Connexió amb centraleta d'alarmes de 
tots els dispositius relacionats.
Certificació del sistema.
6 hores de feina instal.lador gas + 
electricista i desplaçaments

12 hores Centraleta incendis: 250€
Electrovàlvula: 350€
Cablejat i elements auxiliars: 
300€
Certificació i legalització 
sistema: 500€
Hora instal.lador 
gas/electricista: 30€/h
Desplaçament instal.lador 
gas/electricista: 30€/h

1.820,00 € BRMA-21 Imatge: NO
Plànol: NO

Afecta a tot el 
sistema 
antiincendis

Escola bressol La 
Marta

Fer el manteniment i la neteja de tots aquells aparells 
elèctrics que poguessin acumular pols o elements 
combustibles.

Contracte de 
manteniment

Procedimentar la neteja d'aquests 
equips

Març 2019 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRMA-22 Imatge: NO
Plànol: NO

Protocol

Escola bressol La 
Marta

Instal·lar unes juntes d'estanqueïtat a les portes de les 
aules que connecten amb el pati per poder utilitzar les 
Aules coma lloc de confinament.

Obra Substituïr els perfils actuals de les 
portes i finestres per altres més 
estancs i col.locar sota la porta element 
que arribi fins al terra.
L'alternativa és canviar tota la fusteria 
d'alumini adquirint un grau 
d'estanqueitat elevat certificat.
Important: cal validar que pel fals 
sostre del petit vestíbul format davant la 
porta no hi ha comunicació directa amb 
l'interior de l'aula, en cas contrari la 
sol.lució de les portes no serà efectiva.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministament i instal.lació de perfils 
perimetrals de goma amb grau 
d'estanqueitat elevat per a:
6 portes de 2,10 x 80 cm. i instal.lació 
de llavi inferior de goma en contacte 
amb el terra a cadascuna d'elles
6 finestres 1,80 x 75 cm.
6 finestres 1,20 x 80 cm.
10,5 hores de feina de serraller i 
desplaçament.

10,5 hores Material: 155€
Hora serraller: 30€/h
Desplaçament serraller: 30€

530,00 € BRMA-23 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola bressol La 
Marta

Prolongar el tancament de fusta exterior amb obertura 
de portes en sentit de l'evacuació a l'exterior de l'Aula 
0-1 Anys (Tortugues) per tal de mantenir aquell espai 
lliure de sons i poder fer l'evacuació  en condicions de 
seguretat

Obra Instal.lació de tanca de fusta amb 
portes en el passadís exterior que dóna 
a la sala on hi han els bressols. 
Actualment hi han jardineres.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de tanca 
de fusta de 3,20 m. de longitud i alçada 
de 80 cm. amb una porta de 1 m. 
d'ample.
1 hores de fuster + ajudant i 
desplaçaments

1 hora de fuster
1 hora d'judant

Tanca: 15€/m
Porta: 40 €
Accessoris: 20€
Fuster: 30€/m
Desplaçament fuster: 30€
Ajudant: 20€/m
Desplaçament: 20€

193,00 € BRMA-24 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola bressol La 
Marta

Revisió periòdica de l'enllumenat 
d'emergència.(Ubicació: planta baixa)

Contracte de 
manteniment

No s'han observat deficiències. Els 
conserges avisen a manteniment quan 
detecten una llum en mal estat.
Protocolaritzar la seva revisió.

Juny 2019 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRMA-25 Imatge: NO
Plànol: NO

Protocol

Escola bressol La 
Marta

Sectoitzar la cuina amb portes EI-60 respecte el 
passadís de l'Escola.

Obra Es tracta d'un catering. No és 
necessària la sectorització

- - - - - - BRMA-26 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola bressol La 
Marta

Canviar, paulatinament, els extintors d'ABC i CO2 per 
uns extintors d'escuma AFFF.(Ubicació: planta baixa)

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRMA-27 Imatge: NO
Plànol: NO

Afecta tots els 
extintors de  
l'edifici

Escola bressol La 
Marta

Habilitar una sortida per la Sala Usos Múltiples per tal 
que els alumnes accedeixin a l'hort sense travessar la 
cuina, la qual, ha de mantenir-se neta i lliure de 
gèrmens i garantir que no es produeixin riscos 
higiènico-sanitaris amb el contacte amb la po

Obra Fer projecte d'obra per tal d'obrir una 
porta d'accés directe a l'hort desde la 
sala multiusos.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Fer projecte d'obra per tal d'obrir una 
porta d'accés directe a l'hort desde la 
sala multiusos.

- - 1.500,00 € BRMA-28 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola bressol La 
Marta

Sectoritzar amb un armari  EI-60 el Quadre General de 
Distribució  de l'entrada de l'Escola.

Obra Construcció d'armari EI-60 que serveixi 
d'envolvent al Quadre General de 
Distribució i Protecció de l'escola

- Ajuntament de 
Sant Boi

Construcció d'armari de pladur de 
resistència al foc EI-60 de mides 
d'alçada x amplada x profunditat 2,5 x 
1,0 x 0,4 m. amb una porta EI-60 de 
mides 2,02 x 0,75 m. 

- - 1.800,00 € BRMA-29 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola bressol La 
Marta

Fer un tancament d'obra per tal de segellar l'accés de 
l'hort (exterior) respecte la sortida de cuina.

Obra Construcció d'envà d'obra entre la paret 
de l'edifici i la caseta de material del 
pati

- Ajuntament de 
Sant Boi

Construcció d'envà de gero de mides 
1,5 m. d'alt x 1 m. d'ample arrebossat 
per ambdues cares amb rajola ceràmica 
a la seva cimera.

- Paret  de gero de 15 cm. 
enfoscada  a ambdues 
cares amb morter i 
finalitzada amb pintura 
plàstica per a exteriors: 
88€/m2
Cimera de rajola ceràmica: 
16€/m.

148,00 € BRMA-30 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola bressol La 
Marta

Garantir que totes les sirenes d'alarma funcionin 
correctament, tant les interiors com les exteriors.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRMA-31 Imatge: NO
Plànol: NO

Prova de 
funcionament
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QUADRE DETALLAT DE VALORACIÓ

Centre Descripció inicial
Tipologia 

intervenció
Actuació a realitzar Termini

Lot 
corresponent

Amidament Temps estimat Cost unitari Cost total
Codi 

defecte
Referències

Motiu no és 
al plànol

Escola bressol La 
Mercè

Identificar les portes de la sala de calderes i la cuina Senyalítzació Fet per la sala de calderes. Pendent 
identificar la porta exterior d'accés a la 
cuina 

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de cartell 
indicatiu amb la paraula "CUINA" a 
col.locar sobre porta i senyal 
normalitzada de prohibició d'accés a 
persones alienes al servei.

0,25 h/senyal Senyal: 5€
Hora operari: 20 €/h
Desplaçament operari: 20€

40,00 € BRME-1 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola bressol La 
Mercè

Treure el material de la cuina que bloqueja l’extintor de 
Co2

Altres Deficiència resolta - - - - - - BRME-2 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola bressol La 
Mercè

Identificar totes les ampolles que tenen líquids de 
forma indeleble i si son producte químics amb la còpia 
de la seva etiqueta

Contracte de 
manteniment

Etiquetar adequadament els 
pulveritzadors que es reomplen i que 
es troben als serveis de les aules per 
part del personal de neteja.
Protocolaritzar al contracte de neteja.

Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRME-3 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola bressol La 
Mercè

Instal·lar una línea de vida o sistema, que garanteixi 
l’accés de les empreses externes que realitzen les 
tasques de manteniment a la teulada.

Obra Instal.lada línia de vida. Pendent 
protegir escala d'accés a coberta

- Ajuntament de 
Sant Boi

Instal-lació de sistema de bloqueig per 
evitar l'ús d'escala de gat

- - BRME-4 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola bressol La 
Mercè

Senyalitzar quadre elèctric que hi ha dins de la sala de 
calderes

Senyalítzació Deficiència resolta. Traslladat a 
passadís cuina i senyalitzat

- - - - - - BRME-5 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola bressol La 
Mercè

Realitzar un pla de neteja de les restes orgàniques que 
s’ha acumulen a la teulada

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRME-6 Imatge: NO
Plànol: NO

Protocol

Escola bressol La 
Mercè

Reparar l’origen de les goteres de l’aula d’espígol Obra Deficiència resolta. Es tractava d'una 
claraboia.

- - - - - - BRME-7 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola bressol La 
Mercè

Substituir el sauló que hi ha el pati, per un més nou 
que no generi pols o en el seu defecte instal•lar un 
sistema d’aspersors automàtic , per tal que el sauló no 
aixequi la polseguera. Actualment hi ha sorra molt fina

Obra Canviar el sauló existent per un de nou 
que no generi pols

- Ajuntament de 
Sant Boi

Substitució del sauló existent en una 
superfície de 270 m2

- 4,43 €/m2 1.197,00 € BRME-8 Imatge: SI
Plànol: NO

Espai exterior

Escola bressol La 
Mercè

Control visual i probes per part del Fabricant, Personal 
Titulat Propi o OCA. Registrat en Llibre de Registre.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRME-9 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola bressol La 
Mercè

Disposar de projecte d'execució de les instal·lacions 
tèrmiques.

Documental Reclamar As-build de les instal.lacions 
tèrmiques.

Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRME-10 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola bressol La 
Mercè

Totes les màquines han de disposar de marcat CE o 
certificat d’adequació al RD 1215/97.

Documental Deficiència resolta en les noves 
màquines. S'ha incorporat al protocol 
de compres.

- - - - - - BRME-11 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola bressol La 
Mercè

Disposar dels manuals d’instruccions i manteniment 
de totes les màquines a l’abast dels treballadors.

Documental Revisar i actualitzar documentació. Juny 2019 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRME-12 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola bressol La 
Mercè

Adquisició de les Fitxes de Dades de Seguretat dels 
productes químics utilitzats.

Documental Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRME-13 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola bressol La 
Mercè

Substituir l’hidràulic de la cadira del despatx de 
direcció

Altres Deficiència resolta. - - - - - - BRME-14 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola bressol La 
Mercè

Manteniment periòdic segons les instruccions del 
fabricant (neteja i canvi de filtres, purgues,...).

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRME-15 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola bressol La 
Mercè

Revisió periòdica anual de la instal·lació per personal 
autoritzat amb una periodicitat màxima de 5 anys, si la 
potència de l’equip és major o igual a 10kW.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRME-16 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola bressol La 
Mercè

Per part del personal autoritzat, es realitzarà el 
retrimbrat dels extintors quinquennalment (màxim 3 
vegades) a partir de la data de recepció (primer 
timbre).

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRME-17 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola bressol La 
Mercè

Cada any es realitzarà revisió anual dels extintors per 
personal especialitzat del fabricant, instal·lador o 
empresa de manteniment autoritzat.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRME-18 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola bressol La 
Mercè

Revisar periòdicament l'estat dels quadres elèctrics. Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRME-19 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola bressol La 
Mercè

Instal·lar unes juntes d'estanqueïtat a les portes de les 
aules que connecten  amb el pati per poder utilizar les 
Aules com a lloc de confinament.

Obra Substituïr els perfils actuals de les 
portes i finestres per altres més 
estancs i col.locar sota la porta element 
que arribi fins al terra.
L'alternativa és canviar tota la fusteria 
d'alumini adquirint un grau 
d'estanqueitat elevat certificat.
Important: cal validar que pel fals 
sostre del petit vestíbul format davant la 
porta no hi ha comunicació directa amb 
l'interior de l'aula, en cas contrari la 
sol.lució de les portes no serà efectiva.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministament i instal.lació de perfils 
perimetrals de goma amb grau 
d'estanqueitat elevat per a:
6 portes de 2,10 x 80 cm. i instal.lació 
de llavi inferior de goma en contacte 
amb el terra a cadascuna d'elles
6 finestres 80 x 70 cm.
6 finestres 1,50 x 1,10 cm.
10,5 hores de feina de serraller i 
desplaçament.

10,5 hores Material: 150€
Hora serraller: 30€/h
Desplaçament serraller: 30€

525,00 € BRME-20 Imatge: SI
Plànol: SI

-
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QUADRE DETALLAT DE VALORACIÓ

Centre Descripció inicial
Tipologia 

intervenció
Actuació a realitzar Termini

Lot 
corresponent

Amidament Temps estimat Cost unitari Cost total
Codi 

defecte
Referències

Motiu no és 
al plànol

Escola bressol La 
Mercè

Instal·lar un polsador d'alarma a consergeria. Instal.lacions Instal.lar polsador d'alarma a 
consergeria connectat a la centraleta 
d'incendis.
Aquestes accions interactuen amb la 
de l'electrovàlvula a la sala de caldera.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 2 
pulsadors d'alarma (evacuació i 
confinament) equipats amb SAI.
Connexió dels pulsadors a centraleta, 
distància 40 m. entubat en el fals sostre.
Certificació de tot el sistema.
Aquestes accions interactuen amb la de 
l'electrovàlvula a la sala de caldera.
3 hores de feina d'electricista i 
desplaçament.

3 hores Pulsadors d'alarma i 
confinament en subquadre: 
120€ 
SAI: 80€
Cablejat i elements auxiliars: 
90€
Certificació i legalització 
sistema: 500€
Hora instal.lador electricista: 
30€/h
Desplaçament instal.lador 
electricista: 30€/h

910,00 € BRME-21 Imatge: NO
Plànol: NO

Afecta a tot el 
sistema 
antiincendis

Escola bressol La 
Mercè

Sectoritzar els quadres elèctrics de cuina ubicats al 
costat de la sortida. P-8

Obra Reformar ubicació dels quadres. Fer un 
nínxol d'obra més profund per ubicar 
els quadres i col.locar portes EI-60

- Ajuntament de 
Sant Boi

Construcció de nínxol d'obra de mides 
alçada x amplada x profunditat 2,1 x 2,0 
x 0,4 m. Total 5,88m2.
Equipar amb portes EI-60

- Envà de  obra de maó 
foradat enfoscada amb 
morter per ambdues cares: 
46€/m2.
Porta doble fulla EI60: 
1.688€

1.958,48 € BRME-22 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola bressol La 
Mercè

Instal·lar un sistema de detecció d'incendis a la sala 
de calderes connectat a la vàlvula de tall de gas.

Instal.lacions Instal.lació d'electrovàlvula de tall de 
gas connectada a la centraleta 
d'incendis i al detector d'incendis de la 
sala de la caldera

- Ajuntament de 
Sant Boi

Instal.lació d'una electrovàlvula de tall 
de gas amb rearmament automàtic
Connexió amb centraleta d'alarmes a 
una distància de 12 m.
Certificació del sistema.
3 hores de feina instal.lador gas + 
electricista i desplaçaments

6 hores Electrovàlvula: 350€
Cablejat i elements auxiliars: 
60€
Certificació i legalització 
sistema: 500€
Hora instal.lador 
gas/electricista: 30€/h
Desplaçament instal.lador 
gas/electricista: 30€/h

1.150,00 € BRME-23 Imatge: NO
Plànol: NO

Afecta a tot el 
sistema 
antiincendis

Escola bressol La 
Mercè

Fer el manteniment i la neteja de tots aquells aparells 
elèctrics que pogessin acumular pols o elements 
combustibles.

Contracte de 
manteniment

Procedimentar la neteja d'aquests 
equips

Març 2019 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRME-24 Imatge: NO
Plànol: NO

Protocol

Escola bressol La 
Mercè

Ampliar l'enllumenat d'emergència a les sortides de les 
aules cap al pati.

Instal.lacions Instal.lar luminàries d'emergència a les 
portes de les aules al pati

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 6 
luminàries d'emergència
Connexió amb 12 m. de cable 3x(1x1,5) 
sota tub per fals sostre

1 h/unitat Material: 20€/lluminària
Cable i materials auxiliars: 
3,5 €/m
Hora electricista: 30 €/h
Desplaçament electricista: 
30€

372,00 € BRME-25 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola bressol La 
Mercè

Obrir un accés a través de la tanca de fusta que 
separa la Sala de calderes amb el pati posterior de 
l'escola.

Obra Instal.ació de porta en tanca de fusta - Ajuntament de 
Sant Boi

Eliminació de 2 m. de pilons de fusta.
Subministrament i muntatge de porta de 
mides 2 m. d'ample x 1 m. d'alçada.
1,5 hores de fuster + ajudant i 
desplaçaments.

1,5 hora de fuster
1,5 hora d'ajudant

Material i accessoris: 90€
Fuster: 30€/m
Desplaçament fuster: 30€
Ajudant: 20€/m
Desplaçament: 20€

215,00 € BRME-26 Imatge: SI
Plànol: NO

Espai exterior

Escola bressol La 
Mercè

Revisió periòdica de l'enllumenat d'emergencia. 
(Ubicació: planta baixa)

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRME-27 Imatge: NO
Plànol: NO

Protocol

Escola bressol La 
Mercè

Sectoritzar la cuina amb portes EI-60 respecte el 
passadís de l'Escola.

Obra Es tracta d'un catering. No és 
necessària la sectorització

- - - - - - BRME-28 Imatge:NO
Plànol: SI

-

Escola bressol La 
Mercè

Establir un vial perimetral sòlid (-0,8 m) al voltant de 
l'Escola per tal de poder evacuar els cotxets o bressols 
amb seguretat

Obra Pavimentació del perímetre posterior 
de l'edifici, en la zona del pati 
d'amplada 1 m.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Construcció de solera de formigó armat 
de 10 cm. de gruix d'una superfície de 
40 x 1= 40 m2, previa rebaixa de 15 cm. 
del nivell i preparació amb 5 cm. de 
gruix de formigó de neteja

- Rebaixa de 15 cm. del 
nivell: 5€/m2.
Emplenat de formigó de 
neteja: 4,45€/m2
Solera de 10 cm. de formigó 
armat: 23,62€/m2

1.322,00 € BRME-29 Imatge:NO
Plànol: SI

-

Escola bressol La 
Mercè

Canviar, paulatinament, els extintors d'ABC i CO2 per 
uns extintors d'escuma AFFF.(Ubicació: planta baixa)

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRME-30 Imatge: NO
Plànol: NO

Afecta a tot el 
centre

Escola bressol La 
Mercè

Instal·lar una barana a l'entrada de l'escola, degut a la 
forta pendent d'aquesta. A banda d'un paviment 
antilliscant.

Obra Col.locació de barana amb peu a la 
banda dreta segons es puja a l'accés 
principal del centre preparada per 
ambient exterior o pintada. El paviment 
no llisca.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 9 m. de 
barana amb peu d'una alçada de 0,9 m.

- Baranes de peu interior: 
100€/m
Baranes de peu exterior: 
121€/m
Entornpeu interior: 20€/m
Entornpeu exterior: 25€/m
Barana de paret interior: 
70€/m
Barana de paret exterior: 80 
€/m

1.089,00 € BRME-31 Imatge: NO
Plànol: NO

Espai exterior
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QUADRE DETALLAT DE VALORACIÓ

Centre Descripció inicial
Tipologia 

intervenció
Actuació a realitzar Termini

Lot 
corresponent

Amidament Temps estimat Cost unitari Cost total
Codi 

defecte
Referències

Motiu no és 
al plànol

Escola bressol La 
Susa

Senyalitzar quadre electric Senyalítzació Deficiència resolta. Tots els quadres 
estan senyalitzats

- - - - - - BRSU-1 Imatge: NO
Plànol: NO

Afecta a tot el 
centre

Escola bressol La 
Susa

Senyalitzar la farmaciola Senyalítzació Entre l'escola i el CDIAP hi ha 3 
farmacioles. Una està senyalitzada. Les 
altres dues cal senyalitzar-les.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 2 
senyals normalitzades de farmaciola

0,25 h/senyal Senyal: 5€
Hora operari: 20 €/h
Desplaçament operari: 20€

40,00 € BRSU-2 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola bressol La 
Susa

Instal·lar una línea de vida o sistema, que garanteixi 
l’accés de les empreses externes que realitzen les 
tasques de manteniment a la teulada.

Obra Deficiència resolta. Instal.lada línia de 
vida.

- - - - - - BRSU-3 Imatge: SI
Plànol: NO

Tota la coberta

Escola bressol La 
Susa

Control visual i probes per part del Fabricant, Personal 
Titulat Propi o OCA. Registrat en Llibre de Registre.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRSU-4 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola bressol La 
Susa

Disposar de projecte d'execució de les instal·lacions 
tèrmiques.

Documental Reclamar As-build de les instal.lacions 
tèrmiques.

Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRSU-5 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola bressol La 
Susa

Totes les màquines han de disposar de marcat CE o 
certificat d’adequació al RD 1215/97.

Documental Deficiència resolta en les noves 
màquines. S'ha incorporat al protocol 
de compres.

- - - - - - BRSU-6 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola bressol La 
Susa

Disposar dels manuals d’instruccions i manteniment 
de totes les màquines a l’abast dels treballadors.

Documental Revisar i actualitzar documentació. Juny 2019 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRSU-7 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola bressol La 
Susa

Adquisició de les Fitxes de Dades de Seguretat dels 
productes químics utilitzats.

Documental Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRSU-8 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola bressol La 
Susa

Revisió periòdica anual de la instal·lació per personal 
autoritzat amb una periodicitat màxima de 5 anys, si la 
potència de l’equip és major o igual a 10kW.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRSU-9 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola bressol La 
Susa

Manteniment periòdic segons les instruccions del 
fabricant (neteja i canvi de filtres, purgues,...).

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRSU-10 Imatge: NO
Plànol: NO

Protocol

Escola bressol La 
Susa

Per part del personal autoritzat, es realitzarà el 
retrimbrat dels extintors quinquennalment (màxim 3 
vegades) a partir de la data de recepció (primer 
timbre).

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRSU-11 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola bressol La 
Susa

Cada any es realitzarà revisió anual dels extintors per 
personal especialitzat del fabricant, instal·lador o 
empresa de manteniment autoritzat.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRSU-12 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola bressol La 
Susa

Revisar periòdicament l'estat dels quadres elèctrics. Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRSU-13 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola bressol La 
Susa

Fer el manteniment i la neteja de tots aquells aparells 
elèctrics que poguessin acumular pols o elements 
combustibles.

Contracte de 
manteniment

Procedimentar la neteja d'aquests 
equips

Març 2019 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRSU-14 Imatge: NO
Plànol: NO

Protocol

Escola bressol La 
Susa

Instal·lar unes juntes d'estanqueïtat a les portes de les 
aules que Connecten amb el pati per poder utilizar les 
Aules com a lloc de confinament.

Obra Substituïr els perfils actuals de les 
portes i finestres per altres més 
estancs i col.locar sota la porta element 
que arribi fins al terra.
L'alternativa és canviar tota la fusteria 
d'alumini adquirint un grau 
d'estanqueitat elevat certificat.
Important: cal validar que pel fals 
sostre del petit vestíbul format davant la 
porta no hi ha comunicació directa amb 
l'interior de l'aula, en cas contrari la 
sol.lució de les portes no serà efectiva.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministament i instal.lació de perfils 
perimetrals de goma amb grau 
d'estanqueitat elevat per a:
5 portes de 2,35 x 1,0 m. i instal.lació de 
llavi inferior de goma en contacte amb el 
terra a cadascuna d'elles
10 finestres 1,6 x 0.7 m.
Substitució de 5 finestres correderes per 
5  finestres abatibles eix horitzontal  
2,25 x 0,7 m. amb estanqueitat elevada..
Anul.lar i segellar 10 reixetes de 
ventilació 0,12 x 0,7 m.
8,75 hores de feina de serraller i 
desplaçament (finestres noves preu 
instal.lació inclòs).

8,75 hores Nova finestra (preu 
instal.lada): 430€
Material substitució perfils: 
101,5€
Hora serraller: 30€/h
Desplaçament serraller: 30€

2.574,00 € BRSU-15 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola bressol La 
Susa

Instal·lar un sistema de detecció d’incendis a la sala 
de calderes connectat a la vàlvula de tall de gas.

Instal.lacions Instal.lació d'electrovàlvula de tall de 
gas connectada a la centraleta 
d'incendis i al detector d'incendis de la 
sala de la caldera.
Instal.lació de detectors de gas i 
centraleta corresponent per pilotatge de 
la electrovàlvula.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de nova 
electrovàlvula de tall.
Connexió amb la centraleta d'alarmes, 
distància 15 m.
Instal.lació de detectors de gas i 
centraleta corresponent per pilotatge de 
la electrovàlvula.
Certificació del sistema.
3 hores de feina instal.lador gas + 
electricista i desplaçaments

6 hores Detector gas: 240€
Detector fum: 15€
Centraleta gas: 400€
Electrovàlvula: 350€
Cablejat i elements auxiliars: 
100€
Certificació i legalització 
sistema: 500€
Hora instal.lador 
gas/electricista: 30€/h
Desplaçament instal.lador 
gas/electricista: 30€/h

1.345,00 € BRSU-16 Imatge: NO
Plànol: NO

Afecta a tot el 
sistema 
antiincendis

Escola bressol La 
Susa

Sectoritzar el quadre elèctric del CDIAP ubicat a 
recepció.

Obra Construcció d'armari EI-60 que serveixi 
d'envolvent al Quadre General del 
CDIAP

- Ajuntament de 
Sant Boi

Construcció d'armari de pladur de 
resistència al foc EI-60 de mides 
d'alçada x amplada x profunditat 2,5 x 
1,0 x 0,4 m. amb una porta EI-60 de 
mides 2,02 x 0,75 m. 

- - 1.800,00 € BRSU-17 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola bressol La 
Susa

Canviar, paulatinament, els extintors d’ABC i CO2 per 
uns extintors d’escuma AFFF.(Ubicació: planta baixa)

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRSU-18 Imatge: NO
Plànol: NO

Afecta a tot el 
centre
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QUADRE DETALLAT DE VALORACIÓ

Centre Descripció inicial
Tipologia 

intervenció
Actuació a realitzar Termini

Lot 
corresponent

Amidament Temps estimat Cost unitari Cost total
Codi 

defecte
Referències

Motiu no és 
al plànol

Escola bressol La 
Susa

Sectorització de la cuina. Obra Es tracta d'un catering. No és 
necessària la sectorització

- - - - - - BRSU-19 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola bressol La 
Susa

Senyalitzar el tub del gas. Senyalítzació Pintar de groc les proteccions 
mecàniques del conducte del gas a 
l'exterior, excepte la caixa de la vàlvula

- Ajuntament de 
Sant Boi

Aplicació de capa d'imprimació i dues 
capes de pintura de color groc per tub 
metàl.lic de secció 50 x 50 mm. de 
longitud 1,3 m.

150 €/planta 150,00 € BRSU-20 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola bressol La 
Susa

Disposar d’una línia de vida per treballs en coberta i 
instal·lar una escala per accedir-hi.

Obra Vist anteriorment. Deficiència resolta. - - - - - - BRSU-21 Veure BRSU-3 Veure BRSU-3

Escola bressol La 
Susa

Garantir que els bressols aguantin el pes de 4 o 5 
nadons amb la col·locació d’unes rodes de goma i 
ampliant el seu diàmetre.

Altres Deficiència resolta. S'equipen "bressols 
d'evacuació" amb rodes adeqüades per 
a suportar més pes.

- - - - - - BRSU-22 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola bressol La 
Susa

Coordinar les dues sirenes d’alarma instal·lades a 
l’EBM i al CDIAP perquè doni l’avís simultani a tots
dos equipaments.

Instal.lacions No s'ha pogut confirmar. Fer simulacre. 
Únicament hi ha una centraleta 
d'alarma.
Coordinar dins l'àmbit del pla 
d'autoprotecció.

Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRSU-23 Imatge: NO
Plànol: NO

Prova de 
funcionament

Escola bressol La 
Susa

Augmentar els dB de la sirena d’alarma o ampliar-ne 
la dotació per abastir la totalitat de l’Escola.

Instal.lacions No s'ha pogut confirmar que el nivell de 
sò sigui insuficient. Fer simulacre.
Coordinar dins l'àmbit del pla 
d'autoprotecció.

Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - BRSU-24 Imatge: NO
Plànol: NO

Prova de 
funcionament

Escola bressol La 
Susa

Garantir i certificar la sectorització per cels rasos dels 
tancaments entre l’Escola i el CDIAP.

Obra Les divisòries entre ambdós centres no 
arriben a tancar contra la part inferior 
del forjat, cal pujar una mica més el 
pladur RF de l'envà i posar espuma 
resistent al foc en els forats que quedin.
Cal retirar els panells del fals sostre 
contigus a totes les parets divisòries 
amb el CDIAP i quantificar les 
superfícies afectades per valorar-ne el 
cost.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Desmuntatge de cels rasos contigus a 
les divisòries amb el CDIAP. 
Valoració del cost de la intervenció en 
funció del que es pugui veure.
1 hora de feina d'operari i 
desplaçament.

1 hora Hora operari: 20 €/h
Desplaçament operari: 20€

40,00 € BRSU-25 Imatge: SI
Plànol: SI

-
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QUADRE DETALLAT DE VALORACIÓ

Centre Descripció inicial
Tipologia 

intervenció
Actuació a realitzar Termini

Lot 
corresponent

Amidament Temps estimat Cost unitari Cost total
Codi 

defecte
Referències

Motiu no és 
al plànol

Escola de Musica Senyalitzar amb risc elèctric el quadre elèctric de 
l’entrada.

Senyalítzació Deficiència resolta. Portes dels armaris 
senyalitzades.

- - - - - - MUSI-1 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola de Musica Col·locar tires antilliscants a les escales fixes del 
centre.

Obra Col.locació de tires antilliscants a les 
escales d'ús públic del centre.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i col.locació de tires 
antilliscants a totes les escales d'ús 
públic del centre (52 m.):
40 graons x 1,25 m.

5 minuts x graó
40 graons
3,5 hores operari

Tira antilliscant: 1€/m
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

142,00 € MUSI-2 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola de Musica Revisar periòdicament l'estat dels quadres elèctrics. Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - MUSI-3 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola de Musica Verificacions, proves i assajos de portes, dispositius 
d’enclavament, fre mecànic, limitador de velocitat, 
paracaigudes, amortidors i dispositiu de petició d’auxili.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - MUSI-4 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola de Musica Prova de pressió de la màniga per part del fabicant o 
instal·lador autoritzat

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - MUSI-5 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola de Musica Cada any es realitzarà revisió anual de les boques 
d'incendi per personal especialitzat del fabricant, 
instal·lador o empresa de manteniment autoritzat.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - MUSI-6 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola de Musica Revisió periòdica anual de la instal·lació per personal 
autoritzat amb una periodicitat màxima de 5 anys, si la 
potència de l’equip és major o igual a 10kW.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - MUSI-7 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola de Musica Manteniment periòdic segons les instruccions del 
fabricant (neteja i canvi de filtres, purgues,...).

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - MUSI-8 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola de Musica Per part del personal autoritzat, es realitzarà el 
retrimbrat dels extintors quinquennalment (màxim 3 
vegades) a partir de la data de recepció (primer 
timbre).

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - MUSI-9 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola de Musica Cada any es realitzarà revisió anual dels extintors per 
personal especialitzat del fabricant, instal·lador o 
empresa de manteniment autoritzat.

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - MUSI-10 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola de Musica Ampliar l’enllumenat d’emergència especialment a:
· El magatzem de planta soterrani (sota zona
d’administració)
· El magatzem general de l’auditori
· El petit magatzem de sota l’altell de l’auditori
· Les cambres de maquinaria de clima
· L’espai annex a l'auditori (sota l'escala)

Instal.lacions Afegir llum d'emergència a:
Lavabo de la planta soterrani (sota 
zona d’administració)
Magatzem general de l’auditori
El petit magatzem de sota l’altell de 
l’auditori
Les cambres de maquinaria de clima
L’espai annex a l'auditori (sota l'escala)

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de 5 
luminàries d'emergència.
Connexió a la línia d'emergències, 15 m. 
de cable 3x(1x1,5) sota tub i accessoris

1 h/unitat Material: 20€/lluminària
Cable i materials auxiliars: 
3,5 €/m
Hora electricista: 30 €/h
Desplaçament electricista: 
30€

332,50 € MUSI-11 Imatge: NO
Plànol: SI

-

Escola de Musica Ampliar el nombre d’extintors al vestíbul de l’edifici de 
l’auditori i a la planta 1a de l’edifici escola per tal de 
que els recorreguts des de qualsevol punt no superi 
els 15 m. (Ubicació: Vestíbul , Edifici Auditori, Planta 
1a i Edifici Escola)

Contracte de 
manteniment

Revisar i actualitzar documentació. Desembre 2018 Ajuntament de 
Sant Boi

- - - - MUSI-12 Imatge: NO
Plànol: NO

Documentació 
genèrica

Escola de Musica Verificar l’adequada capacitat portant del forjat en 
voladís i la
resistència a l’empenta de la barana de l’altell de sala, 
per l’ús
de públic de peu.
Si s’escau prendre les mesures necessàries per tal de 
que
quedi garantit que la resistència de l’est

Obra Realitzar estudi de la capacitat portant 
del forjat en voladís i la resistència a 
l'empenta de la barana de l'altell de 
l'auditori i adoptar les mesures 
necessàries per garantir la resistència 
requerida de ser necessari.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Realització d'estudi per part de tècnic 
competent de la capacitat portant del 
forjat en voladís i la resistència a 
l'empenta de la barana de l'altell de 
l'auditori.

- - 2.500,00 € MUSI-13 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola de Musica Situar els extintors que cobreixen les sales tècniques a 
l’exterior a prop dels seus accessos.(Ubicació: 
Magatzems, sales de clima i maquinaria d'ascensors)

Instal.lacions Desplaçar l'extintor de sala de clima a 
l'espai annex situat sota l'escala i 
l'extintor del magatzem al replà inferior 
de l'escala que accedeix al magatzem

- Ajuntament de 
Sant Boi

Recolocació de 2 extintors. 0,5 hores de 
feina de peó més desplaçament, tacos, 
cargols i ganxos

0,5 hores Material: 5€
Hora operari: 20€/h
Desplaçament operari: 20 €

35,00 € MUSI-14 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola de Musica Habilitar la porta d’accés principal de l’auditori com a 
sortida
d’emergència. (Ubicació: Vestíbul Edifici Auditori)

Obra Substituïr porta existent per portes que 
obrin enfora, equipada amb barres 
antipànic i característiques resistents 
del vidre

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de porta 
abatible de doble fulla d'amplada 1,60 
m.equipada amb barres antipànic i que 
obri enfora.

- - 1.681,00 € MUSI-15 Imatge: SI
Plànol: SI

-

Escola de Musica Ampliar la senyalització de perill i evacuació.
Veure plànols d’Implantació amb proposta de 
senyalització

Senyalítzació Senyalitzar l'evacuació de la totalitat del 
centre en funció del pla d'autoprotecció 
aplicable.
La senyalització d'evacuació de 
l'auditori és correcta.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Subministrament i instal.lació de senyals 
d'evacuació per a la totalitat del centre 
en funció del pla d'auto protecció

150 €/planta 450,00 € MUSI-16 Imatge: NO
Plànol: NO

Afecta a tot el 
centre

Escola de Musica Modificar l’emplaçament de la central d’alarmes 
d’incendi en un lloc més accessible i que sentir el 
senyal acústic d’activació, la recepció per exemple. 
(Ubicació: Central d'Alarmes)

Instal.lacions Deficiència resolta. La central d'alarma 
d'incendis es troba a la secretaria.

- - - - - - MUSI-17 Imatge: SI
Plànol: SI* 
(S'indica la 
ubicació actual)

-
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QUADRE DETALLAT DE VALORACIÓ

Centre Descripció inicial
Tipologia 

intervenció
Actuació a realitzar Termini

Lot 
corresponent

Amidament Temps estimat Cost unitari Cost total
Codi 

defecte
Referències

Motiu no és 
al plànol

Escola de Musica Tancar i senyalitzar com a porta sense sortida, la porta 
d’emergència de planta 1a que actualment degut a les 
obres exteriors no dona accés a cap espai exterior 
segur. (Ubicació: Planta 1a Edifici Escola)

Obra Retirar la barra antipànic i posar-li pany 
amb clau a la porta que dóna a 
l'exterior (part posterior de l'edifici) a la 
planta primera.
Senyalitzar com a porta sense sortida.

- Ajuntament de 
Sant Boi

Retirada de la barra antipànic de porta 
EI-60.
Subministrament i instal.lació de pany 
amb clau a porta metàl.lica EI-60.
Pintat de la porta.
Senyalització de porta com a "Sense 
sortida".
3 hores de feina de serraller i 
desplaçament.
2 hores de feina de pintor i 
desplaçament.

3 hores serraller
2 hores pintor

Pany, accessoris i pintura: 
120 €
Senyal: 5€
Hora serraller: 30 €/h
Desplaçament serraller: 30€
Hora pintor: 30 €/h
desplaçament pintor: 30€

360,00 € MUSI-18 Imatge: SI
Plànol: SI

-
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QUADRE DETALLAT DE VALORACIÓ-RESUM

AJUNTAMENT DE SANT BOI DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT
PEM-Pressupost d'Execució Material

Obra 28.721,08 92.682,97
Instal.lacions 15.801,20 10.970,00
Senyalització 7.886,90 -
Documental - 8.500,00
Contracte de manteniment - -
Propostes acceptades 3.200,00 54.000,00
Altres 6.207,50 1.862,25
Seguretat i salut (2%) 1.236,33 3.360,30

Total PEM 63.053,01 171.375,52

PEC-Pressupost Per Contracte
Pressupost d'Execució Material 63.053,01 171.375,52
13% Despeses generals SOBRE PEM 8.196,89 22.278,82
6% Benefici industrial SOBRE PEM 3.783,18 10.282,53

Subtotal PEC 75.033,09 203.936,87

21% IVA 15.756,95 42.826,74
Total PEC per lots 90.790,03 246.763,62

PEC Total del projecte

Sant Boi de Llobregat, novembre de 2.018

Pere Ferrer Villalbí
Enginyer Industrial

EATS

337.553,65
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POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PUBLIQUES SEGONS AVALUACIONS DE RISCOS LABORALS 

 
2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE DEFECTES 
 
En les següents pàgines s’inclouen les fotografies corresponents als defectes dels quals s’han obtingut 
imatges, identificats pel seu codi, la descripció inicial del defecte i la proposta d’actuació de forma que 
es pot associar la fotografia al quadre detallat de valoració del punt anterior. 



CENTRE: Escola municipal Amat Verdú

POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PUBLIQUES SEGONS AVALUACIONS DE RISCOS LABORALS  2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE DEFECTES

Codi defecte Descripció inicial Actuació a realitzar Imatges

AMVE-1 Altell gimnasia: Senyalitzar el canvi de 
nivell

Detectat a l'altell del teatre, no del gimnàs. 
Graons tipus grada a senyalitzar 
perimetralment amb tires adhesives 
fotoluminiscents.

AMVE-2 Conectar la presa de terra a tots els 
quadres elèctrics.

Falta latiguillo unió amb la porta en dos 
dels quadres metàl.lics. Sala Quadre 
elèctric general Edifici Nord.

AMVE-4 En el soterrani: Terra, reparar 
irregularitats.

Allisar terra i pavimentar cambra existent 
sota l'edifici de primària que es destina a 
magatzem de bicicletes.

AMVE-5 Col·locar tires antilliscants a totes les 
escales fixes dels diferents centres

Col.locació de tires antilliscants a totes les 
escales d'ús públic del centre. La zona 
ampliada conta amb ranura per posar-les, 
la zona antiga han de ser superficials



CENTRE: Escola municipal Amat Verdú

POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PUBLIQUES SEGONS AVALUACIONS DE RISCOS LABORALS  2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE DEFECTES

Codi defecte Descripció inicial Actuació a realitzar Imatges

AMVE-6 En el teatre: senyalitzar límit perímetre de 
l'escenari i les escales d'accés (senyal 
lluminosa)

Col.locació de tires fotoluminiscents al 
límit perimetral de l'escenari i a les 
escales d'accés al mateix.

AMVE-7 Retallar la canonada que sobresurt de la 
paret de l'escala que dona accés al terrat.

Tallar amb amoladora o serra circular un 
tram de  canonada d'instal.lació  anul.lada 
i enguixar la pared un cop finalitzat. 
Escala accés al terrat entre el segón pis i 
el terrat. Edifici nord.

AMVE-9 Col·locar senyal de risc elèctric al quadre 
elèctric de la cuina.

Deficiència resolta

AMVE-10 Escales: Reparar tires antilliscants en mal 
estat i posar-ne a on n'hi ha

Col.locació de tires antilliscants a totes les 
escales d'ús públic del centre. La zona 
ampliada conta amb ranura per posar-les, 
la zona antiga han de ser superficials



CENTRE: Escola municipal Antoni Gaudí

POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÚBLIQUES SEGONS AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS  2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE DEFECTES

Codi defecte Descripció inicial Actuació a realitzar Imatges

ANGA-1 Reparar la llum d’emergència que es 
troba en el magatzem dels lavabos del 
pati

El dia de la visita la llum referida estava 
reparada. En canvi tres llums 
d'emergència al gimnàs-teatre estàven 
averiades. Els conserges van avisant 
conforme en detecten.

ANGA-2 Col·locar senyalització de risc elèctric al 
quadre elèctric del menjador.

Deficiència resolta

ANGA-3 Col·locar senyal de “no utilitzar en cas 
d’incendi” per la part de fora de l’ascensor 
a totes les plantes

Existeix senyalització a la planta baixa. 
Falta posar la senyalització a les plantes 
primera i segona.

ANGA-4 Col·locar senyal de risc elèctric al quadre 
elèctric de la cuina

Deficiència resolta. És el mateix quadre 
que el mejador vist anteriorment.



CENTRE: Escola municipal Antoni Gaudí

POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÚBLIQUES SEGONS AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS  2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE DEFECTES

Codi defecte Descripció inicial Actuació a realitzar Imatges

ANGA-5 Retirar el cablejat del sistema acústic que 
passa pel terra de l’escenari de la sala 
polivalent

Instal.lar línia elèctrica sota canaleta o tub 
i base amb dos endolls per alimentar 
l'equip acústic de la sala.

ANGA-8 Col·locar senyal de risc elèctric a la sala 
del quadre elèctric de planta baixa

Senyalitzar amb senyal de risc elèctric el 
Subcuadre d'escales ubicat a consergeria 
al costat de la centraleta d'incendis. 

ANGA-9 Fixar de forma adequada la prestatgeria 
que es troba a la sala de fotocopiadores 
de la planta baixa

Instal.lar un mínim de sis ganxos de 
suport de l'estanteria collats a l'estructura 
de pladur de la paret posterior subjectant 
l'estanteria per les perforacions de les 
baldes.



CENTRE: Escola municipal Antoni Tàpies

POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÚBLIQUES SEGONS AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS  2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE DEFECTES

Codi defecte Descripció inicial Actuació a realitzar Imatges

ANTA-1 Arranjar la reixa del clavegueram que hi 
ha al pati, a la part del darrera de l’escola.

Deficiència resolta

ANTA-5 Materials despresos i esquerdes al sostre. 
Es precisa el dictamen

Humitats al sostre de l'aula de 
Psicomotricitat. Realitzar estudi de la 
patologia causant de les humitats i 
proposar les mesures necessàries per 
resoldre el problema.

ANTA-8 Despreniment de materials. Es precisa el 
dictamen valoratiu d’un tècnic qualificat, 
proposta de mesures i reparació. 
Localització: façana principal del centre, 
edifici antic.

Sanejar i pintar tota la façana de l'edifici 
principal del centre.

ANTA-11 Garantir l'estabilitat de l'estructura 
metàl·lica, marcs de la façana de vidre 
entrada al cicle superior que es poden 
despendre. Reparar els marcs que tinguin 
una dèbil subjecció.
Si es considera necessari el canvi de tota 
l'estructura, igualment realitz

A l'entrada del cicle superior els marcs de 
la fusteria metàl.lica no es troben en 
bones condicions. Es produeixen 
filtracions d'aigua i no es garanteix la 
correcta fixació a la paret.
Cal realitzar estudi de tot el perímetre 
donat que es tracta de fusteria metàllica 
de tamany 5,5 m. d'ample per 6 m. 
d'alçada amb mitjans elevadors i proposar 
la millor forma d'actuar.



CENTRE: Escola municipal Antoni Tàpies

POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÚBLIQUES SEGONS AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS  2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE DEFECTES

Codi defecte Descripció inicial Actuació a realitzar Imatges

ANTA-12 Implementar solucions per a que les vies 
de circulació estiguin lliures de grava, per 
poder circular amb seguretat.
Localització: escales i vies de circulació 
d'accés a pista poliesportiva,

Retirar la grava existent als patis.
Substituïr per sauló de reompliment..

ANTA-13 Substituir el vidre esquerdat per un de 
nou.
Localització: magatzem de material de 
jardineria

Reposar vidre magatzem material 
jardineria 80x30.

ANTA-14 Reparar i/o substituir l'aïllament tèrmic de 
les canalitzacions. Localització: 
canalització exterior, a prop de la façana 
d'entrada del cicle superior

Estracta de conduccions d'aigua freda. No 
és necessari l'aïllament tèrmic.

ANTA-15 Es recomana aïllar els tubos de calefacció 
a les aules d'infantil.

Aplicar camisa aïllant als tubs de 
calefacció que alimenten els radiadors:  
tram vertical de dos tubs en una aula i 
trams horitzontals en les cuatre aules 
d'infantil



CENTRE: Escola municipal Barrufet

POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÚBLIQUES SEGONS AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS  2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE DEFECTES

Codi defecte Descripció inicial Actuació a realitzar Imatges

BARR-1 - S'observa l'existència d'esquerdes a 
l'edifici amb testimonis que han caigut o 
s'han desplaçat de la seva posició pel que 
es requereix estudi per tècnic competent 
de la patologia que causa aquestes 
esquerdes i la proposta de les sol.lucions 
més addients.



CENTRE: Escola municipal Barrufet

POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÚBLIQUES SEGONS AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS  2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE DEFECTES

Codi defecte Descripció inicial Actuació a realitzar Imatges

BARR-1 - S'observa l'existència d'esquerdes a BARR-4 Falta revisar l''extintor de la sala de 
calderes.

Deficiència resolta. Ambdós extintors 
(interior i exterior) revisats setembre 2017, 
vigència fins setembre de 2018

BARR-6 A la cuina, reparar la tapa del terra que 
cobreix els tubs del gas, per evitar 
ensopegades

La tapa que cobreix la rasa on hi ha els 
conductes del gas s'enfonsa quan es 
trepitja generant un petit graó. Cal 
instal.lar un suport per evitar que 
s'enfonsi.

BARR-7 La porta del passadís d'educació infantil te 
un retenidor que topa amb la paret i no 
permet abrir del tot la porta. Cai fer les 
modíficacions necessaries per tal de 
Poder abrir-la del tot ique no suposí cap 
obstacle.

Canviar el retenidor de la porta del 
passadís d'infantil de la de la part interior 
de la porta a la part exterior.

BARR-8 Protegir les llumináries contra els 
impactes d'objectes o instal-lar llumináries 
adequadament protegides al menjador.

Substitució de les luminàries existents al 
menjador per pantalles estanques



CENTRE: Escola municipal Barrufet

POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÚBLIQUES SEGONS AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS  2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE DEFECTES

Codi defecte Descripció inicial Actuació a realitzar Imatges

BARR-1 - S'observa l'existència d'esquerdes a BARR-9 Estudiar la possibilitat d’incorporar una 
línia de vida al terrat per quan accedeixi el 
personal de manteniment o col·locar una 
barana perimetral a tot el terrat.

Instal.lació de barana perimetral a tot el 
terrat

BARR-10 Acabar correctament l’escala que dóna 
accés al subterrani, ja que actualment és 
troba amb un maó.

Finalitzar amb la col.locació del granit 
corresponent l'escala d'accés al soterrani 
(5 graons) i el replà superior

BARR-11 Fixar prestatgeries de manera que 
s'impedeixi la seva volcada, com les 
prestatgeries del vestuari i la sala de 
fotocopies.

S'han localitzat a la zona de vestuaris 
prestatgeries collades a la paret i a la sala 
de fotocòpies queda pendent collar 
l'estanteria.

BARR-12 Disposar de passamans a ambdós 
costats de les escales que fan més de 

2,20 m d'ample.

L'escala d'accés a l'edifici principal té una 
amplada de 4,60 m. i per tant requereix 
barana a ambdós costats i una de central.
L'escala d'accés al gimnàs té una 
amplada de 4,50 m. i per tant requereix de 
barana central.
Les escales principals del centre són dues 
amb trams de diferent amplada (superior 
a 1,20 en tots els casos)
Hi ha una escala secundària de 1,80 
d'amplada que dóna al passadís 
d'educació infantil que no té barana a cap 
dels dos costats.



CENTRE: Escola municipal Barrufet

POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÚBLIQUES SEGONS AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS  2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE DEFECTES

Codi defecte Descripció inicial Actuació a realitzar Imatges

BARR-1 - S'observa l'existència d'esquerdes a 

BARR-13 Retirar els armaris que estan al rebedor 
de les escales que baixen al menjador, a 
penes deixen uns 60-70 cm  d'espai per al 
pas.

Retirar els armaris i el material que es 
troba a l'escala que baixa al menjador

BARR-14 Disposar de bandes antilliscants i 
fotoluminiscents als graons.

L'escala d'accés a l'edifici principal té una 
amplada de 4,60 m.
L'escala d'accés al gimnàs té una 
amplada de 4,50 m.
Les escales principals del centre són dues 
amb trams de diferent amplada, s'estima 
2,4 m. pel càlcul.
Hi ha una escala secundària de 1,80 
d'amplada que dóna al passadís 
d'educació infantil.
Al gimnàs hi ha dues escales que 
comuniquen amv vestidors d'amplada 0,9 
m.

BARR-15 Reparar o substituir els conductors 
elèctrics que es trobin deteriorats a 
l'alimentació elèctrica de la caldera i 
camises deteriorades.

S'observen tubs corrugats nous a la sala 
de calderes però a la part de connexions a 
la caldera els tubs flexibles de protecció 
dels cables es troben deteriorats.
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BENV-1 Col·locar una barana al primer tram de 
l’escala que dona accés al terrat

Col.locació de barana amb peu a la banda 
dreta segons es puja del primer tram de 
l'escala que dóna accés al terrat

BENV-2 Col·locar senyalització de risc elèctric al 
quadre elèctric del menjador.

Deficiència resolta

BENV-3 Col·locar senyalització de “no utilitzar en 
cas d’incendi” a l’ascensor.

Col.locar la senyalització de "No utilitzar 
en cas d'incendi" a l'ascensor en les 
portes de les tres plantes

BENV-6 Senyalitzar i fixar l’extintor del menjador Deficiència resolta
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BENV-7 Fixar a la paret les prestatgeries de l’aula 
de fusteria.

Instal.lar quatre ganxos de suport per a 
cada una de les dues estanteries collats a 
la paret posterior

BENV-8 Col·locar una barana al terrat de la 
primera planta on hi ha pedra que 
impedeixi el seu accés o col·locar una 
barana a tot el recinte d’aquest

Deficiència resolta

BENV-9 Col·locar tapa i senyalitzar el quadre 
elèctric del Gimnàs

El quadre elèctric esmentat disposa de 
tapa, però cal la seva senyalització

BENV-10 Senyalitzar el quadre elèctric de la porta 
que dona accés al terra.

La sala on hi ha el QGPD està 
senyalitzada i però cal identificar el quadre 
a l'interior en l'edifici d'infantil
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BENV-17 Col·locar pantalla de protecció al trepant 
de l’aula de fusteria.

Instal.lar pantalla protectora al trepant

BENV-23 Adequar mecanismes de fixació a les 
portes per tal de bloquejar-les en cas de 
romandre obertes.(Localització: Portes 
metàl·liques de l'exterior de l'edifici)

Practicar dos forats en el paviment amb 
un casquet metàl.lic en la posició de porta 
oberta per allotjar els ganxos de la porta 
en una de les portes d'accés. L'altra en 
disposa.

BENV-24 Eliminar les rebaves de la tanca. 
(Localització: Exterior, tanca de la 
"Granja")

Eliminar amb amoladora les rebaves i els 
cantos "vius" existents a la tanca de la 
"Granja" i pintar per evitar oxidació i/o 
corrosió

BENV-25 Sanejar les aules. Reparació de les 
humitats.(Localització aules de 5è i 6è)

Deficiència resolta, terrat reparat i sostre 
pintat



CENTRE: Escola municipal Benviure

POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÚBLIQUES SEGONS AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS  2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE DEFECTES
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BENV-26 Protegir les lluminàries (Localització: 
Menjador)

Deficiència resolta, pantalles estanques

BENV-29 Reparació de la tanca (deteriorada) 
darrera de la porteria de futol. 
(Localització: Exterior, camp de futbol)

S'ha reparat amb soldadura però cal fixar 
el màstil que subjecta el marc de la porta 
a la tanca d'obra

BENV-30 Fixar les porteries. (Localització: Pati, 
pista polisportiva)

Deficiència resolta

BENV-31 Reposició del plafó de la lluminària. 
(Localització: Davant sala AMPA)

Deficiència resolta
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BENV-32 Anivellar la reixa desguàs d'aigua que es 
troba elevada lleugerament

Fer petit remat de ciment al llarg de la 
reixa ja que sobresurt una mica

BENV-33 Anivellar la reixa de desguàs d'aigua que 
es troba elevada lleugerament per damunt 
del terra. (Localització: pati balcó façana 
est)

Es tracta de l'anterior defecte

BENV-34 Reparar els travessers de l'espatllera  i 
fixar-la adequadament. (Localització: Aula 
d'Educació Física)

Deficiència resolta. S'ha fixat a la paret i 
s'han retirat els travessers defectuosos
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CASA-3 Senyalitzar els extintors de dins de les 
sales al damunt o a les proximitats 
d’aquests.

S'han detectat un total de 5 extintors amb 
la seva senyal identificativa a la part 
exterior de l'accés a l'estança on es 
troben. Caldrà afegir senyals.

S'han detectat un total de 21 extintors 
amb l'alçada de la seva part superior per 
sobre de 1,70 m. que cal instal.lar més 
baixos.

Col·locar el extintors, com a màxim a 
1,70m d’alçada per la part superior.

CASA-1
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S'han detectat un total de 21 extintors Col·locar el extintors, com a màxim a CASA-1

CASA-10 Instal·lar vidres armats o laminats o 
instal·lar làmines adhesives sobre els 
vidres per evitar la projecció de partícules 
si es trenquen. Localització: tutoria cicle 
mitjà (aula 32)

Instal.lació de l'amines adhesives per 
evitar projecció de trossos de vidre en cas 
de rotura per als dos vidres de la tutoria 
de cicle mitjà

Subministrament i instal.lació de set 
senyals normalitzades de risc elèctric per 
a subquadre (6 d'elles petites)

Senyalitzar els diferents quadres elèctrics 
de l’escola.

CASA-4
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S'han detectat un total de 21 extintors Col·locar el extintors, com a màxim a CASA-1CASA-12 Els baixants són dé fibrociment i podrien 
contenir amiant. Es recomana la 
substitució progressiva per un altre 
producte:

Substitució de 6 baixants de fibrociment 
de 6 m. d'alçada i diàmetre 120 mm. amb 
accessoris

CASA-13 Es recomana protegir les lluminàries del 
menjador contra els impactes.

Substitució de les luminàries existents al 
menjador per pantalles estanques

CASA-14 Reparar el paviment de l'accés de 
vehicles al centre (rampeta) per 
aconseguir que no llisqui.

A la rampa d'accés es diposita gravilla de 
tot el pati. Cal pavimentar-la per fer-la 
homogènia i dotar-la de graó biselat al seu 
perímetre per evitar que la gravilla s'hi 
dipositi.

CASA-15 Instal·lar una barana de 90 cm, no 
escalable, a l'escala exterior que 
comunica el pati amb les pistes.

Col.locació de barana amb peu a l'escala 
exterior que comunica el pati amb les 
pistes esportives.
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COPE-1 Instal·lar barana intermitja a les escales 
fixes de la zona de la "MINICOPE" que 
disposen de 2,5metres d'amplada

No és necessaria barana intermitja en les 
escales a plantes intermitges donat que 
l'amplada mesurada (2,4 m.) es inferior a 
4 m. No obstant, en ser superior a 1,20 m. 
és necessaria barana a ambdós costats 
(dels dos trams un ja en disposa a un 
costat).
En l'escala entre plantes, d'amplada 1,4 
m., és necessària barana als dos costats, 
són quatre trams en total.

COPE-2 Col·locar senyals d’evacuació cap a la 
sortida més propera, a la zona cedida a la 
MINI COPE.

Senyalitzar l'evacuació de la totalitat de 
l'edifici de la MINICOPE en funció del pla 
d'autoprotecció aplicable

COPE-6 Instal·lar protecció perimetral al voltant de 
l’escala de gat d’accés al terrat, que 
mesura aproximadament 6 metres 
d’alçada.

Les quatre escales de gat del centre 
medeixen uns tres metres d'alçada fins al 
darrer graó. Les proteccions han de 
començar als 2 m. fins a un mínim de 90 
cm. per sobre del darrer graó.

COPE-9 Col·locar passamà a les dues bandes de 
les dos escales fixes del centre, ja que 
mesuren més de 1.20 metres d’amplada.

L'amplada de les dues escales de l'escola 
és de 1,35 m. i només hi ha barana a un 
costat. Cal afegir barana del costat de la 
paret.
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COPE-10 Dotar a l'escala de dispositius antilliscants 
a la seva base, per exemple, sabates de 
seguretat, espolons, repunts, sabates 
adaptades, etc.

L'escala de mà de que disposa el centre 
no disposa de sabates antilliscants

COPE-11 Estudiar la possibilitat de realitzar un 
tractament antilliscant al terra del pati de 
l’entrada al edifici o buscar un altre solució 
per evitar relliscades especialment en els 
dies de pluja.

Deficiència resolta. S'ha pavimentat amb 
terra antilliscant la zona del porxo de la 
façana d'accés a l'escola i s'ha pintat.

COPE-12 Manca senyal de risc elèctric per fora de 
la sala de màquines de l'ascensor i al 
quadre elèctric general de l'escola

L'armari del quadre de mesura i el quadre 
general de protecció i distribució està 
senyalitzat. Manca senyalitzar els quadres 
de l'interior. Manca senyal a la porta de la 
maquinària de l'ascensor i al quadre 
elèctric de l'ascensor. En el centre falta 
per senyalitzar el quadre de cuina, i els 
corresponents a la informatització del 
centre ("Projecte Heura")
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JOCI-4 Senyalitzar els límits de l'escenari amb 
cinta alta vsibilitat, antilliscant i 
fotoluminiscent.

Col.locació de tires fotoluminiscents al 
límit perimetral de l'escenari.
Retirar l'escala mòbil de fusta d'accés a 
l'escenari i substitució per una escala més 
robusta amb els graons senyalitzatsamb 
tires fotoluminiscents.

JOCI-5 Col·locar senyal d'obligació a accedir amb 
arnès de seguretat, a les escales de gat 
presents en el pati.

Deficiència resolta. A les quatre escales 
de gat del centre es senyalitza 
correctament.

JOCI-8 Estudiar la possibilitat d’instal·lar baranes 
al perímetre del mur de la zona 
ajardinada, del costat de l’entrada al pati 
de l’escola, on hi ha risc de caiguda 
d’aproximadament 1.10 metres.

Col.locació de tanca de malla 
galvanitzada electrosoldada sobre el mur 
de la zona ajardinada, al costat d'entrada 
al pati de l'escola.

JOCI-9 Estudiar la possibilitat d’instal·lar baranes 
al perímetre del mur, on es troba la gespa 
del pati, concretament a la zona del camp 
de futbol.

Col.locació de tanca de malla 
galvanitzada electrosoldada al llarg del 
costat del camp de futbol, on hi ha gespa.
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JOCI-12 Revisió estat prestatgeries No s'han apreciat prestatgeries inestables, 
però si algunes amb càrrega inadecuada 
a la seva part superior.
Retirar elements pesants i voluminosos de 
la part superior de les prestatgeries del 
centre.

JOCI-13 Revisió escales El centre consta d'escala principal i una 
escala adicional exterior. L'escala principal 
té barana als dos costats i no té tires 
antilliscants. L'escala exterior no s'utilitza 
però cal revisar-ne l'ús en pla d'auto 
protecció.

Col.locació de barana amb peu a la banda 
contrària a la paret en la rampa que dóna 
accés al magatzem de la cuina.
Desnivells de 38 cm. a una banda i altra 
de l'entrada de l'escola suposa una 
longitud total de 22 m.
Ambdues preparades per a ambient 
exterior o pintades.

Estudiar la possibilitat de protegir amb 
baranes els desnivells presents en el pati 
de l'entrada a l'escola i la caiguda des de 
la rampa que dona accés al magatzem de 
cuina

JOCI-10
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Codi defecte Descripció inicial Actuació a realitzar Imatges

JOCI-15 Augmentar la llargada de la rampa que 
dóna accés al magatzem de cuina, per tal 
de reduir el % d'inclinació que disposa 
actualment i facilitar l'accés 

Actualment la inclinació de la rampa 
d'accés al magatzem de la cuina volta el 
30%. Per aconseguir un pendent del 15% 
caldría duplicar la seva longitud.
Aquesta acció interactúa amb la 
instal.lació de la barana a la rampa vista 
anteriorment.

JOCI-18 Control estat lluminàries (brutes, foses) Els conserges avisen a manteniment quan 
detecten una llum en mal estat.
Revisar l'enllumenat exterior en façana de 
l'edifici, 20 luminàries ubicades a 4,5 m. 
d'alçada.
Protocolaritzar la seva revisió.

El centre disposa de dues sales de 
calderes, una per calefacció i una per 
vestuaris. Ambdós disposen de 
ventilacions però en la de vestuaris estan 
practicades a la porta i s'ha posat una 
planxa metàl.lica que té pocs forats per 
ventilar.

Revisió reixetes ventilació de sales de 
calderes.

JOCI-24
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JOCI-25 Revisió escales de mà i terrasses S'han observat dues escales de mà i les 
dues estan en correcte estat incloses 
sabates antilliscament.
No ha estat possible accedir a les 
terrasses.
Inspecció de l'estat de les terrasses per 
part de personal autoritzat.

JOCI-26 Revisió rodes de carros i contenidors Es disposa d'un carro de transport. En 
correcte estat.
Protocolaritzar la seva revisió.

JOCI-27 Adaptar el lloc de treball de manera que 
l'altura del pla de treball sigui adequada a 
la tasca a realitzar: a l'altura dels colzes 
quan el treballador està sentat.

Es disposa de cadira d'alçada regulable. 
Acondicionar per part del conserge l'espai.

JOCI-28 Estudiar la possibilitat de canviar la 
ubicació del RAC dels ordinadors, a una 
sala climatitzada on no provoqui sorolls 
molestos als treballadors.

Reubicar el servidor principal del centre a 
la sala de reprografia i acondicionar tota la 
instal.lació.
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JOCI-29 Estudiar la possibilitat d’instal·lar aire 
condicionat al despatx dels conserges o 
en cas contrari millorar l’aïllament de la 
temperatura exterior.

A l'hivern disposen de calefactor elèctric, 
a l'estiu impacta el sol als vidres de la 
sala. Instal.lar elements d'ombratge 
exteriors als vidres de la consergeria.
Instal.lar bomba de calor a consergeria.

JOCI-33 Canviar el sentit de les portes del 
menjador per a que s'obrin en el sentit de 
l'evacuació.

La porta doble del menjador obre en sentit 
contari a l'evacuació. Es tracta d'una porta 
de doble fulla amb amplada total 1,5 m.

JOCI-34 Reparar i revisar la estabilitat de les altres
rajoles. Localització: lavabo segon pis.

Deficiència resolta. S'han fet obres de 
reparació a tot el conjunt de lavabos de la 
planta 2.

JOCI-36 Escala inestable. Fixar escala.
Localització: accés a l'escenari del teatre.

Escala del magatzem del teatre a 
l'escenari. És una escala de fusta de 
quatre graons que no es troba en bon 
estat. Cal substituïrla.
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JOCI-39 Fixar les prestatgeries i/o armaris a les 
parets i/o elements verticals de 
compartimentació per augmentar la seva 
estabilitat. Fixar element de persiana a la 
sala de manualitats.

Fixar totes les prestatgeries que no ho 
estiguin a les parets posteriors.

Deficiència resolta. S'han realitzat 
actuacions puntuals de reparació dels 
suports a la tanca perimetral de les pistes.

Millorar aspectes de manteniment. Reixa 
del pati. Fixació debilitada, en alguns 
punts. Reparar i reforçar

JOCI-40
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CAMA-8 Revisió estat prestatgeries No s'han apreciat estanteries inestables, 
llevat de l'estanteria amb rodes de la 
biblioteca, però si algunes amb càrrega 
inadecuada a la seva part superior.
Retirar estanteria mòbil dels llibres usats 
de la biblioteca i substituïr per carro amb 
rodes
Retirar elements pesants i voluminosos de 
la part superior de les prestatgeries del 
centre

CAMA-9 Revisió escales Col.locació de tires antilliscants a les 
escales d'ús públic del centre.

CAMA-3 Senyalitzar risc elèctric en els quadres de: 
sala de caldera, darrera mostrador 

entrada, sòtan, sala ordinadors, etc.

Estàn pendents de senyalitzar un dels 
quadres darrera el mostrador de 

consergeria, el de maquinària ascensor i 
els corresponents a la informatització del 

centre ("Projecte Heura")
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CAMA-3 Senyalitzar risc elèctric en els quadres de: Estàn pendents de senyalitzar un dels CAMA-12 Modificar les varilles d'obertura de les 
finestres del gimnàs, allargar-les per què 
es puguin manipular des del terra.

Allargar el sistema de varilles i obertura 
de les finestres per tal de poder actuar a 
peu plà.
Substituir el cable d'acer actual per un de 
més llarg (4 m.) i muntar el sistema actual 
a una altura inferior

CAMA-14 Col·locar barana, amb entornpeu i 
rodapeus, a la rampa que comunica 
l'edifici principal amb el pati del sorral.

Col.locació de barana amb peu a la banda 
contrària a la paret en la rampa de 
comunicació de l'edifici principal amb el 
pati del sorral preparada per ambient 
exterior o pintada.

CAMA-15 Revisió estat paviment El paviment del centre es repara conforme 
es detecten defectes. Reparar forat al 
terra del pati del sorral junt al mur que 
dona al carrer

CAMA-23 Revisió proteccions col·lectives Instal.lades línies de vida a coberta de 
l'edifici. Revisar i actualitzar documentació
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CAMA-3 Senyalitzar risc elèctric en els quadres de: Estàn pendents de senyalitzar un dels CAMA-25 Eliminar les rebaves de la tanca. 
(Localtizació: Pati de sauló. Tanca)

Eliminar amb amoladora les rebaves i els 
cantos "vius" existents a la tanca del pati 
del sorral i pintat amb pintura de protecció
Reparar la porta del pati del sorral que 
dona al carrer, afegint reblons per eliminar 
les deformacions i cantos vius de les 
planxes d'acer galvanitzat

CAMA-26 Adequar mecanismes de fixació a les 
portes per tal de bloquejar-se en cas de 
romandre obertes. (Localització. Portes 
metàl·liques de l'exterior del edifici.)

Afegir ganxo a la fulla de porta que no en 
disposa.
Practicar dos forats en el paviment amb 
un casquet metàl.lic en la posició de porta 
oberta per allotjar els ganxos de la porta.

CAMA-27 Protegir les lluminàries. (Localització: 
planta baixa. Menjador)

Deficiència resolta. S'han instal.lat 
pantalles estanques sobre les taules del 
menjador. No s'han canviat les situades 
enfront de l'ascensor.
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MONT-9 Reparar les tires antilliscants de l'escala i 
col·locar-ne allà on no n'hi ha.

Col.locació de tires antilliscants a les 
escales d'ús públic del centre.

MONT-10 Col·locar barana a ambdós costats de 
l'escala que duu al gimnàs.

La barana d'accés al gimnàs té una 
amplada de 9,2 m. Cal instal.lar baranes a 
ambdós costats i també cada 4 m. 
d'amplada.

MONT-11 Collar les prestatgeries a la paret. Deficiència resolta. Les estanteries a la 
biblioteca són baixes i a la resta no 
s'observa cap risc.

MONT-12 Altell gimnàs: Senyalitzar amb senyal 
fotoluminsicent el canvi de nivell.

Estracta de la part alta de les escales 
d'accés al gimnàs, senyalitzar el primer 
graó abans de baixar amb tires adhesives 
fotoluminiscents.
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MONT-13 Senyalitzar els extintors a les seves 
proximitat, i no a l'exterior de la sala

S'han detectat un total de 5 extintors amb 
la seva senyal identificativa a la part 
exterior de l'accés a l'estança on es 
troben o bé lluny d'ells donat que s'ha 
canviat la seva ubicació i no la de la 
senyal. Caldrà afegir senyals.

MONT-14 Retirar la senyal d'extintor de la sala de 
caldera que no indica cap extintor.

Deficiència resolta. No s'ha detectat cap 
senyal sense extintor a cap de les dues 
sales de calderes

MONT-15 Canviar les portes que s'obren en sentit 
contrari al de l'evaquació.

Deficiència resolta. Les portes dels 
passadissos del centre i del gimnàs que 
comuniquen amb l'exterior i que s'utilitzen 
per evacuació obren en el sentit 
d'evacuació.

MONT-16 Connectar la presa de terra dels quadres 
elèctrics al xassis i al bastidor.

S'han detectat 4 quadres elèctrics 
metàl.lics (la resta són de plàstic) 
pendents de connectar amb "latiguillo" 
porta quadre elèctric a terra:
El quadre general del centre i el que està 
al seu damunt
Quadre sala de calderes climatització
Quadre sala de calderes gimnàs
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MONT-20 Reubicar la fotocopiadora a un lloc ventilat 
i lluny dels llocs de treball.

Reubicar la fotocopiadora actualment 
ubicada a consergeria a la sala del 
servidor principal on es disposa de 
suficient espai. Els dos espais estan 
contigus.

MONT-23 Senyalitzar la porta del teatre amb sortida 
d'evaquació.

Es refereix al gimnàs que també s'utilitza 
com a teatre. Cal senyalitzar les portes de 
sortida a l'exterior com a sortida 
d'emergència.
Cal revisar la senyalització d'evacuació de 
la totalitat del centre en funció del pla 
d'autoprotecció aplicable

Únicament s'ha detectat el subquadre 
corresponent al sistema informàtic a la 
biblioteca pen dent de senyalitzar.

Senyalitzar el risc elèctric a tots els 
quadres. Mantenir-los tancats.

MONT-22
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MONT-27  Realitzar les modificacions necessàries 
en la instal·lació elèctrica perquè suporti la 
potència connectada o bé eliminar el forn 
situat al menjador que fa saltar el 
magneto tèrmic.

Ampliar la instal.lació elèctrica. Instal.lar 
subquadre de cuina (trifàsic) ampliant la 
potència i la secció de cable que prové del 
quadre principal. Revisar la potència 
necessària pel forn. Es suggereix PIA de 
32A i cable de 6 mm. de secció.

MONT-28 Substituir la base d'endoll múltiple on 
estan endollats el forn i la nevera per una 
altra
que suporti més potència. Cuina

Revisar instal.lació elèctrica dins la cuina

MONT-29 Reparar les dues portes de sortida al pati, 
sortides d'emergència, que tenen doble 
fulla. La fulla que està bloquejada no es 
pot obrir del tot. Instal·lar barres antipànic.

Revisar la necessitat de barres antipànic 
en la revisió/actualització del pla 
d'autoprotecció.

MONT-32 A l'escola Montbaig fa uns anys va quedar 
lliure l'espai que utilitzava com a vivenda 
el conserge. Aquest espai es podría 
habilitar com a espai per a tallers i 
activitats tot adaptant-lo i fent-lo 
accessible.

Realitzar projecte de rehabilitació de 
l'antiga casa dels conserge
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PARE-1 Estudiar la possibilitat d’instal•lar aire 
condicionat a la sala del servidor dels 
ordinadors, per evitar un 
sobreescalfament de la instal•lació.

Instal.lar bomba de calor a la sala del 
servidor

PARE-2 Senyalitzar per la part de dins l’extintor 
que es troba a dins de la sala de 
professors i eliminar el material que es 
troba davant d’aquest.

Senyalitzar l'extintor de CO2 ubicat a l'aula 
de plàstica

PARE-6 Col•locar a la part de fora l’extintor de 
CO2 que es troba dins la sala del quadre 
elèctric i l’extintor que es troba a la sala 
del servidor dels ordinadors.

Desplaçar els extintors de la sala del 
quadre elèctric i del servidor a l'exterior de 
les estances respectives.

S'han detectat els següents extintors 
senyalitzats fora de l'estança i no en el 
propi extintor.
Planta baixa: Arxiu i magatzem contigu, 
AMPA, Aula de suport i magatzem enfront
Edifici infantil: Sala Quadre elèctric, taller, 
psicomotricitat, aula 2 i aula 6

A les aules on es disposa d’extintors, 
senyalitzats per la part de fora, col•locar 
senyal visible també per la part de dins de 
les aules.

PARE-7
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PARE-8 Substituir la prestatgeria de fusta que es 
troba doblegada i inestable, al magatzem 
de material de parvulari.

Instal.lar nova prestatgeria, adequada a 
les característiques del que ha de 
contenir, al magatzem de material 
d'infantil.

PARE-9 Col•locar passamà a les dues bandes de 
les dos escales fixes del centre, ja que 
mesuren més de 1,20 metres d’amplada.

L'amplada de les dues escales de l'escola 
és de 1,70 m. i només hi ha barana a un 
costat. Cal afegir barana del costat de la 
paret.
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PARE-10 - Col.locació de tires antilliscants a les dues 
escales d'ús públic del centre. L'amplada 
de les dues escales de l'escola és de 1,70 
m.

PARE-11 Senyalitzar i protegir la part baixa de 
l’entrada a la sala de primers auxilis.

Es tracta d'un sota escala per on 
s'accedeix a la sala de primers auxilis 
l'alçada del qual és de 1,90 m. Cal 
senyalitzar-lo i protegir-lo.

PARE-12 Fixar a la paret la prestatgeria que es 
troba inestable, dins de la sala de 
servidor.

Deficiència resolta. S'ha fixat la 
prestatgeria a la paret

PARE-13 Senyalitzar i protegir les parts baixes del 
sostre de la sala de neteja.

Es tracta d'un sota escala on es troba la 
sala de neteja que té una alçada 
decreixent cap al fons de l'estança. Cal 
senyalitzar-lo i protegir-lo a partir del 1,90 
m. d'alçada.
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PARE-16 Fixar els elements de mobiliari a la parets 
o entre ells per evitar la bolcada. 
Localització: aula d'acollida, tutoria cicle 
inicial, aula de 2n A, magatzem de neteja, 
biblioteca

Biblioteca: 8 mòduls d'estanteria pendent
Neteja: 1 mòdul d'estanteria. Fet
Aula d'acollida, Tutoria cicle inicial i Aula 
de 2on A pendent

PARE-17 Retirar estructura de fusta sense 
homologació en Aula psico edifici infantil

Retirar l'estructura de fusta de l'aula de 
psicomotricitat a l'edifici d'infantil

PARE-18 Reparar porta amb barra antipànic
Localització: sala de calderes d'infantil

Deficiència resolta.

Hi han nombroses esquerdes a la sala de 
calderes de l'edifici d'infantil. Realitzar 
estudi de la patologia causant de les 
esquerdes per part de tècnic competent i 
proposar les mesures necessàries per 
resoldre el problema.

Esquerdes a la sala de calderes de l'edifici 
d'infantil. Realitzar informe per part 
Arquitecte l’ajuntament  remetre les 
conclusions als SSTT del Baix Llobregat

PARE-19



CENTRE: Escola municipal La Parellada

POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÚBLIQUES SEGONS AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS  2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE DEFECTES

Codi defecte Descripció inicial Actuació a realitzar Imatges

PARE-20 Reparar i millorar les finestres que no 
tanquen suficientment. Millorar els 
aspectes de manteniment de portes de 
l'edifici nou.

Les tanques antigues de les finestres no 
funcionen perfectament però amb el fiador 
tanquen correctament. No s'observen 
deficiències a les portes.



CENTRE: Escola municipal Marianao

POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÚBLIQUES SEGONS AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS  2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE DEFECTES

Codi defecte Descripció inicial Actuació a realitzar Imatges

MARI-3 Sanejar les humitats del centre i arreglar 
el sostre de la sala d'actes.

S'han sol.lucionat els problemes de 
filtració però queda pendent pintar el 
sostre de la sala

MARI-5 Col·locar un entornpeu a la barana que hi 
ha entre les escales i la part del darrera (a 
dalt de l’antiga casa del conserge).

Hi ha una barana protegint un desnivell 
d'uns 2 m. sentre entornpeu. Cal muntar 
entornpeu. 

S'han detectat un total de 8 extintors amb 
l'alçada de la seva part superior per sobre 
de 1,70 m. que cal instal.lar més baixos.

Col·locar els extintors del costat de l’aula 
de P5, del costat de l’aula de 
psicomotricitat i de l’aula d’informàtica a 
una altura de manera que la part superior 
no superi els 1,70m.

MARI-1
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S'han detectat un total de 8 extintors amb Col·locar els extintors del costat de l’aula MARI-1MARI-6 Senyalitzar el risc elèctric a tots els 
quadres elèctrics del centre.

El subquadre de l'antiga casa del 
conserge no està senyalitzat. La resta 
dels quadres elèctrics estan correctament 
senyalitzats amb l'única excepció dels 
corresponents a la informatització del 
centre ("Projecte Heura"). S'han detectat 
5 d'aquests quadres.

Deficiència resolta. Les portes de sortida 
a l'exterior del centre obren en el sentit de 
l'evacuació.

Canviar les portes que s'obren en sentit 
contrari al de l'evacuació

MARI-7

S'ha detectat 10 quadres metàl.lics en el 
centre dels quals no s'ha pogut comprobar 
si la presa a terra estava realitzada 
correctament.

Connectar la presa de terra als armaris 
elèctrics

MARI-8
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S'han detectat un total de 8 extintors amb Col·locar els extintors del costat de l’aula MARI-1

MARI-9 Reparar les tires antilliscants de l'escala i 
col·locar-ne allà on no n'hi ha (a les 
escales de fusta)

Col.locació de tires antilliscants a l'escala 
d'ús públic del centre. Una unica escala 
de fusta de 22 graons d'amplada 1,60 m.

MARI-11 Quadre elèctric de la sala de calderes , 
reparar la llum que està trencada

Deficiència resolta. Les llums de les sales 
de calderes de l'edifici principal i del 
gimnàs funcionen correctament.

MARI-12 Reubicar la fotocopiadora a un lloc ventilat 
i lluny dels llocs de treball

Deficiència resolta. S'ubica en una sala 
destinada exclussivament a reprografia.
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S'han detectat un total de 8 extintors amb Col·locar els extintors del costat de l’aula MARI-1

MARI-14 Escala d'accés a les calderes del 
soterrani, posar passamà a una de les 
dues bandes.

L'escala d'accés a la sala de calderes de 
l'edifici principal té més de 1,2 m. 
d'amplada i, per tant, requereix de barana 
a ambdós costats.

MARI-15 Eliminar els ganxos de les porteries. 
(Localització: Pista polisportiva gran i pista 
polisportiva petita.)

Deficiència resolta. Les porteries no tenen 
ganxos.

La porta de la sala de calderes de l'edifici 
principal no té cap senyalització. La sala 
de calderes del gimnàs està senyalitzada 
però falta llum d'emergènca.

Senyalització sala de calderes: prohibit 
fumar, ATEX, extintors, sortida 
d'evaquació, entrada només personal 
autoritzat

MARI-13
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S'han detectat un total de 8 extintors amb Col·locar els extintors del costat de l’aula MARI-1MARI-17 Reparació del terra del gimnàs. 
(Localització: Reparació del terra del 
gimnàs)

Deficiència resolta. El terra està correcte.

MARI-18 Reparació del terra de la pista polisportiva 
petita (Localització: Exterior. Pista 
polisportiva petita)

El terra presenta esquerdes i les juntes de 
dilatació són molt pronunciades. Cal 
pavimentar tota la pista.

MARI-19 Estudi de la patologia i aplicació de les 
mesures adients per solucionar les 
esquerdes en la façana. (Localització: 
exterior. Diferents espais en façana.)

Realitzar estudi de la patologia causant de 
les esquerdes a la façana per part de 
tècnic competent i proposar les mesures 
necessàries per resoldre el problema.

MARI-20 Protegir les lluminàries. (Localització: 
Edifici de Primària . Planta baixa. 
Menjador)

Substitució de les luminàries existents al 
menjador per pantalles estanques
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S'han detectat un total de 8 extintors amb Col·locar els extintors del costat de l’aula MARI-1MARI-21 Protegir amb barana el desnivell en la 
zona de la rampa i en la zona de jocs 
"tranquils" (Localització: Exterior edifici. 
Pistes poliesportives.)

Deficiència resolta. S'ha instal.lat una 
tanca en tota la zona que queda elevada 
respecte la pista gran

MARI-22 Ampliar l'espai de protecció de la barana 
mitjançant la modificació de la mateixa o 
afegint-hi  elements. (Localització: Edifici 
de Primària. Planta 1. Passadis)

L'alçada actual de la protecció de l'escala 
que comunica ambdues plantes és de 94 
cm. i no és escalable. Es poden 
suplementar els suports existents i afegir 
un nivell de llistons de fusta perimetrals de 
18-20 cms., amb el que quedaria amb una 
alçada de 1,12 m.

MARI-23 Reparació de les espatlleres (Localització: 
Edifici Gimnàs)

Deficiència resolta. Les espatlleres estan 
reparades i correctament fixades a la 
paret

MARI-24 Protegir els fluorescents per tal que no 
puguin caure per l'impacte d'objectes. 
(Localització: Edifici de Primària. Planta 
baixa. Menjador)

Vist anteriorment



CENTRE: Escola municipal Marianao

POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÚBLIQUES SEGONS AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS  2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE DEFECTES

Codi defecte Descripció inicial Actuació a realitzar Imatges

S'han detectat un total de 8 extintors amb Col·locar els extintors del costat de l’aula MARI-1MARI-26 Reparar les graderies deteriorades 
(Localització: Exterior. Pista polisportiva 
gran)

Deficiència resolta. Les grades han estat 
reparades.
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RACA-1 Instal·lar passamà als dos costats de les 
escales fixes del centre, que tenen una 
amplada de 1,60 metres.

En total són tres escales, dos amb accés 
a la segon planta i una que arriba a la 
primera totes amb barana a un costat. Cal 
afegir barana del costat de la paret.

RACA-2 Col·locar senyal de risc d'incendi per fora 
de la porta de la sala de calderes

La sala de calderes conta amb dues 
portes, una cap a l'interior de l'edifici i una 
altra cap a l'exterior a la zona del pati. Cal 
senyalitzar la prohibició d'accés a les dues 
que no ho estan. A més cal senyalitzar a 
l'interior de la sala la prohibició de fumar i 
el risc d'incendi.

RACA-4 senyalitzar la prohibició de pas, a la 
finestra que dona accés al terrat que 
cobreix l'entrada del centre des del pati

S'accedeix per una reixa tancada sota 
candau i cal enfilar-se a una alçada de 
més de 1 m. per saltar. Cal senyalitzar la 
prohibició de passar per aquesta finestra.

RACA-5 Estudiar la possibilitat de modificar la 
rampa de l'entrada i sortida A de l'escola 
per tal de garantir una pendent adequada 
(actualment disposa de 19,3% d'inclinació, 
hauria de ser 10%). La rampa ha de 
disposar d'una llargada de 5,3 metres per 
complir am

Es tracta de la sortida del vestíbul 
principal que dóna accés a les pistes de 
l'escola. Modificar la rampa existent de 2,5 
m. de longitud i 6,5 m. d'amplada allargant-
la fins a 5,3 m. en total.
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RACA-7 Col·locar tires antilliscants als esglaons de 
les escales fixes del centre

Col.locació de tires antilliscants a les 
escales d'ús públic del centre.
En total són tres escales, dos amb accés 
a la segon planta i una que arriba a la 
primera

S'han detectat alguns subquedres 
pendents de senyalitzar distribuits per tot 
el centre:
3 subquadres a planta baixa (consegeria, 
taller i sortida jardinets)
3 subquadres corresponents a la 
informatització del centre (projecte 
"heura") situats 2 en planta primera i 1 en 
planta segona
Porta on es troba el centre de mesura a 
l'exterior, en la zona del pati

Col·locar senyal homologada, en tots els 
quadres elèctrics de l'escola

RACA-6
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RACA-9 tancar el quadre elèctric a més de 
senyalitzar-lo

Estan sense tancar un subquadre a 
consergeria i dos al taller. Cal posar tapa 
a aquests dos subquadres.

RACA-16 Habilitar la sortida d'emergència existent: 
manteniment de la porta per tal de garantir 
un accionament ràpid i canvi de pany i 
posar un antipanic. Col·locació 
d'enllumenat d'emergència. (Localització: 
Sala de caldera i sala de quadre elèctric)

Deficiència resolta. Les dues portes de la 
sala de caldera contem amb antipànic i la 
sala disposa de llum d'emergència.

RACA-17 Protegir les lluminàries. (Localització: 
planta 1, menjador)

Substitució de les luminàries existents al 
menjador per pantalles estanques

RACA-18 Reparar els graó trencat (Localització: 
Planta 1 a planta 2, escala esquerre)

Reparació d'un graó d'escala deteriorat.
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RACA-19 Sanejar i reparar els murets de les 
tanques que es troben deteriorats. 
(Localització: Tanca de separació amb 
l'IES Rafael Casanova i tanca del pati 
infantil)

Deficiència resolta. S'han reparat els murs

RACA-20 Eliminar els ganxos de les porteries. 
(Pista polisportiva)

Substituïr els ganxos metàl.lics de les 
dues porteries de la pista poliesportiva per 
ganxos de goma per la subjecció de les 
xarxes.



CENTRE: Escola municipal Vicente Ferrer

POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÚBLIQUES SEGONS AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS  2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE DEFECTES

Codi defecte Descripció inicial Actuació a realitzar Imatges

VIFE-1 Desnivell zona pati de colegi fins desnivell 
sala caldera: Col·locar barana.

Col.locació de barana amb peu al 
desnivell existent al costat de la sala de la 
caldera. Es tracta d'una longitut de 2,5 m.

VIFE-2 Al terrat: col·locar escala d'accés. 
Actualment salta des de la porta.

Desde la porta d'una aula s'accedeix al 
terrat hi ha un graó a una banda i a l'altra 
d'aproximadament 30 cm. Caldria 
col.locar un graó intermedi a una banda i a 
l'altra de la porta.

VIFE-3 Col·locar una barana perimetral als terrats 
a on accedeix el conserge.

Hi ha part del terrat equipada amb línia de 
vida i part que no. La part a equipar amb 
barana és la corresponent al perímetre del 
pati de la planta baixa i la part que queda 
front al final de la construcció per la 
climatització a la mateixa zona.

VIFE-4 Col·locar una barana perimetral al terrat 
d'accés des de l'aula.

Vist al punt anterior
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VIFE-5 Reparar i certificar les línies de vida del 
terrat.

Revisar i actualitzar documentació.

VIFE-6 Col·locar una barana perimetral al jardí 
vertical que es troba a l'entrada de la 
porta principal.

Deficiència resolta. El jardí vertical s'ha 
desmontat.

VIFE-7 Homogenitzar esglaó de l'escala d'accés 
a la zona de refrigeració

A l'accés a la zona de climatització de 
l'edifi per l'escala exterior metàl.lica es 
troben dos graons un dels quals té una 
alçada de 35 cm. Cal afegir un graó 
metàl.lic d'una alçada aproximada de 18 
cm. 

S'han detectat els següents quadres 
elèctrics pendents de senyalitzar de forma 
normalitzada:
Sala caldera 2 subquadres
Cuina 1
Sala QGCP 4 subquadres
Sala calderes vestuaris 2 subquadres
Aula informàtica 1 subquadre
Quadre maniobra ascensor (P1)
Quadre general planta P1

Col·locar senyal de risc elèctric al quadre 
elèctric de la cuina

VIFE-8
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VIFE-9 Fixar de forma adequada la prestatgeria 
que es troba al magatzem de la cuina.

Al magatzem de la cuina es troben 2 
prestatgeries que no estan collades a la 
partir per prevenir la seva bolcada.

VIFE-12 Treure els objectes que estan davant de 
la BIE.

Al passadís d'infantil hi ha una taula 
situada davant un grup BIE + Extintor que 
dificulta l'accés a ell. Caldrà reubicar 
aquesta taula.
Retirar la taula i protocolaritzar la revisió 
de sistemes contraincendis sense 
obstacles.

Totes les portes de sortida a l'exterior 
obren en el sentit de l'evacuació llevat de 
les que comuniquen les aules d'infantil 
amb l'exterior

Canviar les portes que s'obren en sentit 
contrari al de l'evaquació.

VIFE-15
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VIFE-16 Senyalitzar amb bandes fotoluminiscents 
les escales i les parts altes a la zona dels 
equips de clima, a la planta alta. Folrar les 
zones amb risc de cop amb material tou a 
ratlles grogues i negres.

Senyalitzacio de les escales a la zona 
d'accés a clima (l'escaleta per salvar el 
pas de sis graons ja està senyalitzada). 
Folrat de les zones amb risc de cops a 
l'interior de les dues sales de clima amb 
material tou a ratlles grogues i negres.

VIFE-27 Instal·lar cortines o tendalls mòbils per a 
realitzar apantallament de la 
radiació.(Localització: direcció, secretaria, 
sala de reunions i tutoria d'educació 
infantil)

Instal.lar elements d'ombratge exteriors 
als vidres de la direcció, secretaria, sala 
de reunions i material infantil (antiga 
tutoria d'educació infantil).
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BRMA-1 Senyalitzar quadre elèctric que hi ha dins 
de la sala de calderes

Deficiència resolta

BRMA-2 Substituir les rodes del bressol que 
s’utilitza per l’evacuació, per unes que 
siguin vàlides per els diferents terrenys del 
recorregut.

Deficiència resolta

BRMA-3 Senyalitzar els polsadors d’alarma Existeixen dos polsadors d'alarma al 
centre sense senyalitzar

BRMA-4 Col·locar una barana entre la rampa i 
l’escala on es fa l’entrada de serveis.

Col.locació de barana amb peu a la banda 
dreta segons es puja del primer tram de 
l'escala que dóna accés al terrat 
preparada per ambient exterior o pintada



CENTRE: Escola Bressol municipal La Marta

POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÚBLIQUES SEGONS AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS  2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE DEFECTES

Codi defecte Descripció inicial Actuació a realitzar Imatges

BRMA-5 Reparar el sot que hi ha a la part superior 
de l’escala, on s’hi acumula l’aigua i fa un 
bassal els dies de pluja

Reparar paviment enfront la porta 
d'entrada de serveis

BRMA-6 Senyalitzar les ampolles del producte 
Bacma amb la seva etiqueta

Etiquetar adequadament els 
pulveritzadors que es reomplen i que es 
troben als serveis de les aules per part del 
personal de neteja.
Protocolaritzar al contracte de neteja.

BRMA-7 Demanar a l’empresa Coressa que faci la 
neteja interior dels vidres que hi ha al 
passadís periòdicament per tal que no 
s’acumuli pols, fer-ho amb telescòpics.

Revisar i actualitzar documentació.

BRMA-8 Instal·lar una línea de vida o sistema, que 
garanteixi l’accés de les empreses 
externes que realitzen les tasques de 
manteniment a la teulada.

Deficiència resolta. Es disposa de barana 
perimetral a coberta
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BRMA-23 Instal·lar unes juntes d'estanqueïtat a les 
portes de les aules que connecten amb el 
pati per poder utilitzar les Aules coma lloc 
de confinament.

Substituïr els perfils actuals de les portes i 
finestres per altres més estancs i col.locar 
sota la porta element que arribi fins al 
terra.
L'alternativa és canviar tota la fusteria 
d'alumini adquirint un grau d'estanqueitat 
elevat certificat.
Important: cal validar que pel fals sostre 
del petit vestíbul format davant la porta no 
hi ha comunicació directa amb l'interior de 
l'aula, en cas contrari la sol.lució de les 
portes no serà efectiva.

BRMA-24 Prolongar el tancament de fusta exterior 
amb obertura de portes en sentit de 
l'evacuació a l'exterior de l'Aula 0-1 Anys 
(Tortugues) per tal de mantenir aquell 
espai lliure de sons i poder fer l'evacuació  
en condicions de seguretat

Instal.lació de tanca de fusta amb portes 
en el passadís exterior que dóna a la sala 
on hi han els bressols. Actualment hi han 
jardineres.

BRMA-26 Sectoitzar la cuina amb portes EI-60 
respecte el passadís de l'Escola.

Es tracta d'un catering. No és necessària 
la sectorització

BRMA-28 Habilitar una sortida per la Sala Usos 
Múltiples per tal que els alumnes 
accedeixin a l'hort sense travessar la 
cuina, la qual, ha de mantenir-se neta i 
lliure de gèrmens i garantir que no es 
produeixin riscos higiènico-sanitaris amb 
el contacte amb la po

Fer projecte d'obra per tal d'obrir una 
porta d'accés directe a l'hort desde la sala 
multiusos.
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BRMA-29 Sectoritzar amb un armari  EI-60 el 
Quadre General de Distribució  de 
l'entrada de l'Escola.

Construcció d'armari EI-60 que serveixi 
d'envolvent al Quadre General de 
Distribució i Protecció de l'escola

BRMA-30 Fer un tancament d'obra per tal de 
segellar l'accés de l'hort (exterior) 
respecte la sortida de cuina.

Construcció d'envà d'obra entre la paret 
de l'edifici i la caseta de material del pati
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BRME-3 Identificar totes les ampolles que tenen 
líquids de forma indeleble i si son 
producte químics amb la còpia de la seva 
etiqueta

Etiquetar adequadament els 
pulveritzadors que es reomplen i que es 
troben als serveis de les aules per part del 
personal de neteja.
Protocolaritzar al contracte de neteja.

BRME-4 Instal·lar una línea de vida o sistema, que 
garanteixi l’accés de les empreses 
externes que realitzen les tasques de 
manteniment a la teulada.

Instal.lada línia de vida. Pendent protegir 
escala d'accés a coberta

BRME-7 Reparar l’origen de les goteres de l’aula 
d’espígol

Deficiència resolta. Es tractava d'una 
claraboia.

BRME-8 Substituir el sauló que hi ha el pati, per un 
més nou que no generi pols o en el seu 
defecte instal•lar un sistema d’aspersors 
automàtic , per tal que el sauló no aixequi 
la polseguera. Actualment hi ha sorra molt 
fina

Canviar el sauló existent per un de nou 
que no generi pols
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BRME-14 Substituir l’hidràulic de la cadira del 
despatx de direcció

Deficiència resolta.

BRME-20 Instal·lar unes juntes d'estanqueïtat a les 
portes de les aules que connecten  amb el 
pati per poder utilizar les Aules com a lloc 
de confinament.

Substituïr els perfils actuals de les portes i 
finestres per altres més estancs i col.locar 
sota la porta element que arribi fins al 
terra.
L'alternativa és canviar tota la fusteria 
d'alumini adquirint un grau d'estanqueitat 
elevat certificat.
Important: cal validar que pel fals sostre 
del petit vestíbul format davant la porta no 
hi ha comunicació directa amb l'interior de 
l'aula, en cas contrari la sol.lució de les 
portes no serà efectiva.

BRME-22 Sectoritzar els quadres elèctrics de cuina 
ubicats al costat de la sortida. P-8

Reformar ubicació dels quadres. Fer un 
nínxol d'obra més profund per ubicar els 
quadres i col.locar portes EI-60

BRME-26 Obrir un accés a través de la tanca de 
fusta que separa la Sala de calderes amb 
el pati posterior de l'escola.

Instal.ació de porta en tanca de fusta
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BRSU-2 Senyalitzar la farmaciola Entre l'escola i el CDIAP hi ha 3 
farmacioles. Una està senyalitzada. Les 
altres dues cal senyalitzar-les.

BRSU-3 Instal·lar una línea de vida o sistema, que 
garanteixi l’accés de les empreses 
externes que realitzen les tasques de 
manteniment a la teulada.

Deficiència resolta. Instal.lada línia de 
vida.

BRSU-15 Instal·lar unes juntes d'estanqueïtat a les 
portes de les aules que Connecten amb el 
pati per poder utilizar les Aules com a lloc 
de confinament.

Substituïr els perfils actuals de les portes i 
finestres per altres més estancs i col.locar 
sota la porta element que arribi fins al 
terra.
L'alternativa és canviar tota la fusteria 
d'alumini adquirint un grau d'estanqueitat 
elevat certificat.
Important: cal validar que pel fals sostre 
del petit vestíbul format davant la porta no 
hi ha comunicació directa amb l'interior de 
l'aula, en cas contrari la sol.lució de les 
portes no serà efectiva.

BRSU-17 Sectoritzar el quadre elèctric del CDIAP 
ubicat a recepció.

Construcció d'armari EI-60 que serveixi 
d'envolvent al Quadre General del CDIAP
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BRSU-20 Senyalitzar el tub del gas. Pintar de groc les proteccions mecàniques 
del conducte del gas a l'exterior, excepte 
la caixa de la vàlvula

BRSU-22 Garantir que els bressols aguantin el pes 
de 4 o 5 nadons amb la col·locació d’unes 
rodes de goma i ampliant el seu diàmetre.

Deficiència resolta. S'equipen "bressols 
d'evacuació" amb rodes adeqüades per a 
suportar més pes.

BRSU-25 Garantir i certificar la sectorització per 
cels rasos dels tancaments entre l’Escola 
i el CDIAP.

Les divisòries entre ambdós centres no 
arriben a tancar contra la part inferior del 
forjat, cal pujar una mica més el pladur RF 
de l'envà i posar espuma resistent al foc 
en els forats que quedin.
Cal retirar els panells del fals sostre 
contigus a totes les parets divisòries amb 
el CDIAP i quantificar les superfícies 
afectades per valorar-ne el cost.
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MUSI-1 Senyalitzar amb risc elèctric el quadre 
elèctric de l’entrada.

Deficiència resolta. Portes dels armaris 
senyalitzades.

MUSI-2 Col·locar tires antilliscants a les escales 
fixes del centre.

Col.locació de tires antilliscants a les 
escales d'ús públic del centre.

MUSI-13 Verificar l’adequada capacitat portant del 
forjat en voladís i la
resistència a l’empenta de la barana de 
l’altell de sala, per l’ús
de públic de peu.
Si s’escau prendre les mesures 
necessàries per tal de que
quedi garantit que la resistència de l’est

Realitzar estudi de la capacitat portant del 
forjat en voladís i la resistència a 
l'empenta de la barana de l'altell de 
l'auditori i adoptar les mesures 
necessàries per garantir la resistència 
requerida de ser necessari.

MUSI-14 Situar els extintors que cobreixen les 
sales tècniques a l’exterior a prop dels 
seus accessos.(Ubicació: Magatzems, 
sales de clima i maquinaria d'ascensors)

Desplaçar l'extintor de sala de clima a 
l'espai annex situat sota l'escala i l'extintor 
del magatzem al replà inferior de l'escala 
que accedeix al magatzem
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MUSI-15 Habilitar la porta d’accés principal de 
l’auditori com a sortida
d’emergència. (Ubicació: Vestíbul Edifici 
Auditori)

Substituïr porta existent per portes que 
obrin enfora, equipada amb barres 
antipànic i característiques resistents del 
vidre

MUSI-17 Modificar l’emplaçament de la central 
d’alarmes d’incendi en un lloc més 
accessible i que sentir el senyal acústic 
d’activació, la recepció per exemple. 
(Ubicació: Central d'Alarmes)

Deficiència resolta. La central d'alarma 
d'incendis es troba a la secretaria.

MUSI-18 Tancar i senyalitzar com a porta sense 
sortida, la porta d’emergència de planta 
1a que actualment degut a les obres 
exteriors no dona accés a cap espai 
exterior segur. (Ubicació: Planta 1a Edifici 
Escola)

Retirar la barra antipànic i posar-li pany 
amb clau a la porta que dóna a l'exterior 
(part posterior de l'edifici) a la planta 
primera.
Senyalitzar com a porta sense sortida.
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3. PLÀNOLS LOCALITZACIÓ DE DEFECTES 
 
En aquest apartat es troben els plànols dels diferents equipaments i s’ubiquen les deficiències 
indicades al quadre detallat de valoració, identificades pel seu codi, per facilitar la seva localització i 
identificació quan calgui realitzar l’actuació prevista. 
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POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES
ESCOLA MUNICIPAL AMAT VERDÚDIN A3; 1/200

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici Ala Nord Planta Coberta
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
AV3



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic

POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES
ESCOLA MUNICIPAL AMAT VERDÚDIN A3; 1/200

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici Ala Sud Planta Baixa
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
AV4



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic

POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES
ESCOLA MUNICIPAL AMAT VERDÚDIN A3; 1/200

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici Ala Sud Planta Primera
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
AV5



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic

POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES
ESCOLA MUNICIPAL AMAT VERDÚDIN A3; 1/200

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici Ala Sud Planta Coberta
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
AV6



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic

POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES
ESCOLA MUNICIPAL AMAT VERDÚDIN A3; 1/200

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici Preescolar Planta Soterrani
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
AV7



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic

POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES
ESCOLA MUNICIPAL AMAT VERDÚDIN A3; 1/200

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici Preescolar Planta Baixa
AV8Servei d'Equipaments Públics

Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic

POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES
ESCOLA MUNICIPAL AMAT VERDÚDIN A3; 1/200

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici Preescola Planta Coberta
AV9Servei d'Equipaments Públics

Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació



120 L

120 L

120 L

Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic

POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES
ESCOLA MUNICIPAL ANTONI GAUDÍDIN A3; 1/200

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici principal Planta baixa
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
AG1



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic

POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES
ESCOLA MUNICIPAL ANTONI GAUDÍDIN A3; 1/200

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici principal Planta primera
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
AG2



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic

POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES
ESCOLA MUNICIPAL ANTONI GAUDÍDIN A3; 1/200

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici principal Planta Segona
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
AG3



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES

ESCOLA MUNICIPAL CASABLANCADIN A3; 1/200

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici principal Planta soterrani
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
CA1



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES

ESCOLA MUNICIPAL CASABLANCADIN A3; 1/200

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici principal Planta baixa
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
CA2



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES

ESCOLA MUNICIPAL CASABLANCADIN A3; 1/200

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici principal Planta primera
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
CA3



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES

ESCOLA MUNICIPAL CASABLANCADIN A3; 1/100

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici oficines Planta baixa
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
CA4



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES

ESCOLA MUNICIPAL CASABLANCADIN A3; 1/100

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici gimnàs Planta baixa
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
CA5



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES

ESCOLA MUNICIPAL JOSEP MARIA CIURANADIN A3; 1/200

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici principal Planta baixa
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
CI1



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES

ESCOLA MUNICIPAL JOSEP MARIA CIURANADIN A3; 1/200

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici principal Planta primera
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
CI2



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES

ESCOLA MUNICIPAL JOSEP MARIA CIURANADIN A3; 1/200

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici principal Planta segona
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
CI3



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES

ESCOLA MUNICIPAL JOSEP MARIA CIURANADIN A3; 1/50

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici vestuaris 1 Planta baixa
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
CI4



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES

ESCOLA MUNICIPAL JOSEP MARIA CIURANADIN A3; 1/50

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici vestuaris 2 Planta baixa
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
CI5



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES

ESCOLA MUNICIPAL LA PARELLADADIN A3; 1/200

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici principal Planta segona
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
PA1



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES

ESCOLA MUNICIPAL LA PARELLADADIN A3; 1/200

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici principal Planta primera
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
PA2



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES

ESCOLA MUNICIPAL LA PARELLADADIN A3; 1/200

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici principal Planta segona
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
PA3



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES

ESCOLA MUNICIPAL LA PARELLADADIN A3; 1/100

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici preescolar Planta baixa
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
PA4



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES

ESCOLA MUNICIPAL MARIANAODIN A3; 1/200

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici principal Planta soterrani
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
MA1



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES

ESCOLA MUNICIPAL MARIANAODIN A3; 1/200

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici principal Planta baixa
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
MA2



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES

ESCOLA MUNICIPAL MARIANAODIN A3; 1/200

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici principal Planta primera
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
MA3



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES

ESCOLA MUNICIPAL MARIANAODIN A3; 1/100

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici oficines Planta baixa
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
MA4



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES

ESCOLA MUNICIPAL MARIANAODIN A3; 1/100

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici gimnàs Planta baixa
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
MA5



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES

ESCOLA MUNICIPAL MONTBAIGDIN A3; 1/200

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici principal Planta baixa ala est
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
MA1



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES

ESCOLA MUNICIPAL MONTBAIGDIN A3; 1/200

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici principal Planta baixa ala oest
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
MA2



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES

ESCOLA MUNICIPAL MONTBAIGDIN A3; 1/200

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici gimnàs Planta baixa
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
MA3



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES

ESCOLA MUNICIPAL MONTBAIGDIN A3; 1/50

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici auxiliar Planta baixa
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
MA4



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÚBLIQUES

ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL CASANOVADIN A3; 1/250

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici principal Planta baixa
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
RC1



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÚBLIQUES

ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL CASANOVADIN A3; 1/250

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici principal Planta primera
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
RC2



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÚBLIQUES

ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL CASANOVADIN A3; 1/250

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici principal Planta segona
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
RC3



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÚBLIQUES

ESCOLA MUNICIPAL VICENTE FERRERDIN A3; 1/250

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici principal Planta baixa
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
VF1



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÚBLIQUES

ESCOLA MUNICIPAL VICENTE FERRERDIN A3; 1/250

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici principal Planta primera
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
VF2



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÚBLIQUES

ESCOLA MUNICIPAL VICENTE FERRERDIN A3; 1/250

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici principal Planta coberta
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
VF3



Cap de Servei

Cap d'Unitat

L'autor del projecte
Zeljko Kulic Jerbic POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PÙBLIQUES

ESCOLA MUNICIPAL BRESSOL LA MARTADIN A3; 1/100

Novembre 2018

N

Mariona Muxart i AgellPere Ferrer i Villalbí Edifici principal Planta baixa
Servei d'Equipaments Públics
Àrea de Territori i Desenvolupament Económic

Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
MT1



POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PUBLIQUES SEGONS AVALUACIONS DE RISCOS LABORALS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS 



POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PUBLIQUES SEGONS AVALUACIONS DE RISCOS LABORALS 

En aquest document es detallen les condicions a complir pels elements i procediments d’instal.lació 
definits o bé relacionats amb les propostes d’actuació per cadascuna de les deficiències. 



POMO MILLORA DE DIFERENTS ESCOLES PUBLIQUES SEGONS AVALUACIONS DE RISCOS LABORALS 

EB14   PASSAMANS PER A BARANES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Passamans de fusta, d'alumini anoditzat, de llautó o d'acer.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció 
- Ancorada a l'obra amb morter de ciment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació amb fixacions mecàniques:  
- Replanteig 
- Fixació dels suports a la base 
- Fixació del passamà als suports  
Col·locació amb morter:  
- Replanteig 
- Formació dels caixetins d'ancoratge junt 
- Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb motor  
CONDICIONS GENERALS:  
El passamà instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellat, ben aplomat i en la posició prevista en la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  
S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques. 
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb l'usuari.  
COL·LOCAT AMB MORTER:  
S'ha de subjectar sòlidament a l'obra amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment Pórtland, 
protegits contra la corrosió.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Han d'estar fets els forats a l'obra abans de començar els treballs.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar el passamà.  
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 80 mm d'amplària entre 
passamans.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant el procés d'instal·lació, i 
alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi definitivament fixat al suport.  
COL·LOCAT AMB MORTER:  
El material conglomerant amb què es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 
l'adormiment. Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions de les peces.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, 
«Fachadas defensas: Barandillas».  
 
 
 
 

EB15   BARANES D'ACER INOXIDABLE 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions 
mecàniques.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Baranes d'acer inoxidable ancorades amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Barana metàl·lica:  
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges  
CONDICIONS GENERALS:  
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte 
o la indicada per la DF.  
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de 
l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.  
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que 
es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys 
alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:  
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m  
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús 
comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en 
escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació 
de l'escala.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
BARANA METÀL.LICA:  
Els muntants han de ser verticals.  
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 
d'ancoratges.  
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si 
són d'alumini.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 10 mm  
- Separació entre muntants:  Nul·la  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació 
i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.  
BARANA METÀL.LICA:  
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Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.  
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del 
moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i 
de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre 
elements.  
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, 
«Fachadas defensas: Barandillas».  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes 
d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.  
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.  
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
 
 
 
 
 
 
 

EG INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG1M   CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ I MESURA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixa general de protecció i mesura, de polièster, amb porta i finestreta, per un comptador 
monofàsic o trifàsic i amb rellotge o sense, i muntada superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar muntada superficialment i fixada sòlidament al parament per un mínim de 
quatre punts.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
La caixa ha d'estar col·locada a una alçària compresa entre 1,50 i 1,80 m.  
La caixa ha de ser precintable.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia 
subministradora.  
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP  
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :  
- Secció dels conductors 
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 
- Calibre i naturalesa dels conductes 
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora  
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.  
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord amb 
el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  
- Resistència d'aïllament (REBT) 
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- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF.  
 
 
EG1A   ARMARIS METÀL·LICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament  
CONDICIONS GENERALS:  
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts. La 
columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.  
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
 
EG1B   ARMARIS DE POLIÈSTER 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament  
CONDICIONS GENERALS:  

L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts. La 
columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.  
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
 
EH INSTAL.LACIONS D’ENLLUMENAT 
 
EH61   LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o 
encastada.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment 
- Muntades encastades  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la 
lluminària.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2 mm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 
al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y 
no discriminación de las personas con discapacidad.  
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de 
fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.  
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i 
l'equilibrat de fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'il·luminació  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
 
 

EM INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
EMS   SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locades en la seva posició 
definitiva amb fixacions mecàniques o adherides al parament vertical.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Neteja superficial del parament 
- Fixació de l'element 
- Neteja  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos 
previstos per la seva fixació.  
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.  
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.  
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.  
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han 
d'utilitzar els forats existents.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.  
 
EM3   EXTINTORS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb armari muntat superficialment 
- Amb suport a la paret 
- Sobre rodes  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:  
- Fixació de l'armari al parament. 
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari.  
Col·locat amb suport a la paret:  
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- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport.  
Col·locat sobre rodes:  
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 50 mm  
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:  
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.  
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:  
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.  
COL·LOCAT SOBRE RODES:  
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que 
permeti el seu transport sense perill de despendre's.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 
com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, 
que aprova el reglament CPI.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils  
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar:  
- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m. 
- Accessibilitat i situació propera a una sortida 
- Situació a les zones amb més risc d'incendis 
- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 
- Senyalització dels extintors  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de procurar 
mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb 

transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals d'emmagatzematge 
de combustible i productes inflamables, etc.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 
en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  
 
 
EM13   SIRENES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sirenes electròniques muntades a l'interior o a l'exterior, i sirenes electromecàniques muntades a 
l'interior.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació al parament 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a la partida 
d'obra)  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.  
Ha de quedar connectada a la xarxa d'alimentació.  
Quan es col·loca muntada a l'exterior, ha de quedar protegida de l'acció de la pluja.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.  
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància 
respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.  
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de 
projecte, i les distàncies i accessibilitat:  
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb 
alimentació normal i amb alimentació d'emergència):  
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- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  
- Activació de sirenes a la zona/sector  
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en 
conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst). Actuació de 
ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma 
en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.  
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 
en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  
 
 
EM11   DETECTORS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos, muntats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques  
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques  
- Detector de CO 
- Detector autònom de CO  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació del detector (o de la base si és el cas) a la superfície 
- Connexió a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d'obra) 
- Connexió al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el circuit a la partida 
d'obra) 
- Acoblament del cos a la base, si és el cas 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La base del detector s'ha de fixar sòlidament a la superficie. 
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base.  
DETECTORS AUTÒNOMS DE CO:  
Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han 
de protegir.  
Ha d'anar connectat a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V.  
DETECTORS DE FUMS, GAS, DE CO I TÈRMICS NO AUTÒNOMS:  
El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir.  
Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, 
retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 
com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, 
que aprova el reglament CPI.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.  
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància 
respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.  
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de 
projecte, i les distàncies i accessibilitat:  
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb 
alimentació normal i amb alimentació d'emergència):  
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  
- Activació de sirenes a la zona/sector  
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en 
conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst). Actuació de 
ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma 
en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.  
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 
en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  
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EM12   CENTRALS DE DETECCIÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Centrals de detecció d'incendis, gas i de CO muntades i col·locades a la paret.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació al parament 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a la partida 
d'obra)  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat.  
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona.  
Alçària des del paviment:  1200 mm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
- Horitzontalitat:  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte.  
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, 
retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.  
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància 
respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.  
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de 
projecte, i les distàncies i accessibilitat:  
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb 
alimentació normal i amb alimentació d'emergència):  
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  

- Activació de sirenes a la zona/sector  
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en 
conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst). Actuació de 
ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma 
en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.  
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 
en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  
 
 

EM14   POLSADORS D'ALARMA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o encastats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació al parament 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a la partida 
d'obra)  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  
S'ha de connectar al circuit de senyalització corresponent. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Alçària des del paviment:  1500 mm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que 
aprova el reglament CPI.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.  
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància 
respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.  
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de 
projecte, i les distàncies i accessibilitat:  
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb 
alimentació normal i amb alimentació d'emergència):  
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)  
- Activació de sirenes a la zona/sector  
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en 
conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst). Actuació de 
ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma 
en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.  
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en 
cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  
 
EMD4   SIRENES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sirenes electròniques amb senyal lluminós, muntades a l'exterior.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació de l'aparell al parament. 
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit d'alarma.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  


