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1. ANTECEDENTS  

Al setembre de 2017, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va sol·licitar a HIDROLEM la 
realització d’un Estudi Hidrogeològic, Estudi de Viabilitat Tècnica i Econòmica , i Memòria Tècnica 
Valorada per a la construcció d’una nova captació d’aigües subterrànies per a l ’abastament d’aigua 
de reg i un nou dipòsit de regulació al sector de Les Salines, i la posterior connexió a la xarxa de 
reg urbà del municipi de Sant Boi de Llobregat. El sistema també inclouria punts de càrrega de 
camions cisterna per a la neteja de carrers.  
 
Aquell estudi pretenia substituir la font de subministrament de les zones verdes de reg, assignades 
a 3 sectors diferenciats, que actualment estan connectades a la xarxa d’abastament d’aigua 
potable.  
 
Durant la fase de redacció de la memòria valorada es va presentar la sol·licitud de concessió 
d’aigües freàtiques per als sectors 1 i 2 a la Agència Catalana de l’Aigua.  
 
Desprès de valorar les diferents alternatives proposades es va decidir per la solució consistent en 
la construcció d’una nova captació d’aigua subterrània i una nova xarxa de reg d’aigües freàtiques 
amb connexió directa a la xarxa de reg existent, sense cap dipòsit de regulació. Essent així, 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va encarregar a HIDROLEM al 2018 l’elaboració del 
corresponent Projecte Constructiu que incloïa la solució executiva del Sector 1 i compatible amb 
una possible ampliació futura del Sector 2 indicant com a punt de captació la parcel·la situada al 
carrer Alacant al costat d’una zona d’horts. 
 
Durant la redacció del projecte l’any 2018 es rebé resposta a la sol·licitud de l’ACA, adjuntada com 
apèndix, on es limita el cabal màxim d’extracció, pendent de les proves de bombament definitives 
quan es realitzi el pou en la fase d’obres. L’abril de 2019 es va entregar el projecte constructiu 
considerant la captació al carrer Alacant.   
 
Al novembre de 2021, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat es va posar en contacte amb 
l’empresa HIDROLEM, per informar de la necessitat de canviar la ubicació de la nova captació. 
Aquest canvi respon a l'adaptació del projecte a un canvi en la legislació urbanística de 2020 que 
ja no permet pous ni instal·lacions tècniques de reg en zona qualificada com a verda. Això va 
significar que s’hagués de traslladar el pou a una altra parcel·la qualificada d'equipaments, el més 
pròxima a la inicial. Sent així, HIDROLEM va dur a terme l’actualització de l’estudi hidrogeològic 
inicial i la redacció del present projecte.  
 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objectiu del present document és redactar el PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE 
CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA 
FREÀTICA PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I 
FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT., considerant la nova ubicació de la 
captació, situada en la parcel·la amb direcció Avinguda de Marina núm. 3. 
 
La solució passa per compatibilitzar la situació projectada pel Sector 1 amb les necessitats futures 
d’ampliació del rec del Sector 2. Sent així, el pou de captació, el dipòsit de cloració, i la caseta de 
bombament han de tenir en compte el futur possible increment de cabals, i per tant, la 
corresponent disponibilitat d’espai per a futures ampliacions.  
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3. SITUACIÓ ACTUAL I DADES DE PARTIDA 

Sant Boi de Llobregat és un municipi de la comarca del Baix Llobregat d’uns 21,47 km2 de 
superfície total. El municipi es troba situat dins l'entorn de l'Àrea Metropolitana de Barcelona entre 
les localitats del Prat de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Santa Coloma de 
Cervelló, Sant Climent de Llobregat i Viladecans. L'any 2017 la població registrada era de 82.142 
habitants (font:  IDESCAT), el que suposa una densitat de població de 3.836 hab/km2. 
 
Segons informació transmesa per part de l’Ajuntament de Sant Boi, el conjunt dels consums 
d'aigua de reg de la ciutat destaca dins el total del municipi ja que consumeixen el 75% del volum 
total d'aigua de boca consumit en el municipi.  
 

 
Figura 1. Plànol de situació de Sant Boi de Llobregat. Font Instamaps.  

 
La xarxa de reg a Sant Boi de Llobregat es troba agrupada en 3 grans sectors on s'agrupen els 
màxims consums d'aigua. Aquestes àrees són: 
 

• Sector 1: Carretera C-245 - Polígon Industrial El Bullidor/El Fonollar Sud (recs: Carretera 
Santa Creu de Calafell, Carretera C-245 amb Carrers Salines, Osca i Castelló). El primer 
rec de consum es troba en aquesta zona, a la Carretera Santa Creu del Calafell, i 
representa el 8,3% del consum total d'aigua i una despesa de 23.831m3 l’any 2015. 
 

• Sector 2: Límit de la Muntanyeta - Camps Blancs (recs: Ronda Sant Ramon amb Carrers 
Baldiri Aleu , Cerdanya i Torre de la Vila, Carrer Legalitat, Carrer Francesc Layret i Plaça 
Euskadi de Camps Blancs). 
 

• Sector 3: Límit dels barris Mariano - Ciutat Cooperativa (recs: Camí Vell de la Colònia, 
Carrer Pollancres, Carrers Picasso-Girona, Carrer Joan Vandellòs i Ronda Sant Ramon-
Picasso). 
 

 
Figura 2. Representació gràfica dels sectors de reg a Sant Boi de Llobregat: sector 1 (lila), sector 2 (taronja) i sector 3 

(verd) 
 
En base a la informació citada i els criteris tècnics dels representants de l'Ajuntament l'alternativa 
objecte del present projecte constructiu inclou les modificacions recollides a continuació: 
 

• Reserva d'espai per als equipaments del sistema de reg al sector 2. 
• No s'aprofitarà la xarxa antiga de reg dissenyada per utilitzar les aigües regenerades de la 

depuradora que hi ha a les Salines. 
 
Amb l'objectiu d'assolir les modificacions del projecte es realitza un estudi de la demanda tant a 
nivell de volums de consum com cabals punta per definir el cabal disseny de la captació, 
dimensionar la xarxa i estudiar la construcció d'elements auxiliars com ara el dipòsit de cloració. 
 
Per a la realització de l'estudi es disposa dels consums mensuals dels comptadors i de la 
informació proveïda per part dels tècnics de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat sobre la xarxa  
reg de Sant Boi de Llobregat inclosa, en l'Annex 2. Antecedents.  
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4. GEOLOGIA I HIDROGEOLOGIA 

4.1. Context geològic i estudi geotècnic 

El municipi de Sant Boi de Llobregat es troba al marge NE de la plataforma fluvio -deltaica del 
Llobregat. Aquesta plataforma és un sector de morfologia molt suau, amb pendents inferiors a 
l’1%.  
 
El Delta del Llobregat es desenvolupa a peu de la vessant mediterrània de la Serralada Litoral 
Catalana, que forma part del conjunt d’orientació NE-SW, conegut amb el nom de Catalànids. 
Aquest conjunt es troba travessat pel riu Llobregat a favor de la falla de desplaçament horitzontal 
que coincideix amb la vall del riu Llobregat. 
 
La vall del riu Llobregat forma un llarg i estret passadís d’origen tectònic reblert per sediments 
pliocens i quaternaris. El límit del Delta al Nord-Est és Montjuic, format per sediments miocènics, el 
qual separa el delta del Llobregat del Delta del Besòs. 
 
En l’Annex 6 Estudi Geotècnic s’ha analitzat en detall la capacitat portant del terreny a partir dels 
talls litològics i la informació subministrada per l’Ajuntament, qui ha indicat l’existència de reblerts 
en l’emplaçament del pou de captació. 
 
S’han estimat un total de 2 unitats geotècniques que configuren el perfil estratigràfic del terreny 
d’acord a la documentació recopilada, de sostre a base són:  
 

• Unitat R Terra vegetal i reblerts antròpics superficials  
• Unitat A Sorres mitges i grolleres i graves al·luvials  

 
Degut a les males característiques del terreny es proposa una millora de la seva capacitat portant 
seguint les prescripcions de millora d’esplanada de la Norma 6.1-IC Seccions de ferm de la 
Instrucció de Carreteres (Ordre FOM/3460/2003 de 28 de novembre, BOE 12/12/2003). Es projecta 
sanejar un mínim de 45 cm de reblerts per sota de la futura llosa de cimentació de la caseta del 
grup de pressió i la llosa del dipòsit hidropneumàtic. I substituir-los amb material d’aportació 
seguint l’esmentada norma per garantir un assentament menor als 2,5 cm. Degut a la falta de 
dades s’ha valorat en la fase inicial d’execució de les obres la realització de dos assajos de 
càrrega amb placa per confirmar la capacitat portant del terreny. 

4.2. Context hidrogeològic 

En base a la classificació de Masses d’Aigua Subterrània de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), 
la zona de projecte es troba dins de la massa d’aigua 39 que correspon al Delta del Llobregat.  
Aquesta massa d’aigua conté l’àrea hidrogeològica 405 que correspon a l’àrea fluviodeltaica del 
Llobregat. La tipologia litològica dominant és al·luvial.  
 
Els aqüífers inclosos en aquesta massa d’aigua són dos: l’aqüífer profund del delta del Llobregat 
(4051A14) i l’aqüífer superficial del delta del Llobregat (4051A15). La ubicació de la nova captació 
proposada es troba molt propera al límit definit per l’aqüífer profund en el marge NW. En aquesta 
zona ambos aqüífers estarien connectats hidràulicament.  
 
En termes generals, l’aqüífer superficial (lliure) està constituït per materials quaternaris d’origen 
fluvial i litoral, que presenta una cobertura de llims i rebliments de canals amb sorres i graves de 
plana deltaica amb una potència de 6m de permeabilitat baixa. Per sota i cap a la costa apareixen 
sorres eòliques amb argiles i sorres fines de platja ben classificades d’uns 9 a 15m de potència. A 
la base ja apareix el tascó de llims que diferencia l’aqüífer superficial del profund. Per tota això es 
pot considerar tot el conjunt amb una potència entre 20 i 25m que forma l’aqüífer superficial lliure. 
Hidràulicament es pot distingir entre aqüífer superior format per arenes mitjanes i fines i una part 
inferior de llims i sorres fines.  

L’aqüífer profund (captiu) està format bàsicament per graves i sorres, tot i que la granulometria 
disminueix cap al mar coincidint amb un augment de la proporció de sorres. Aquest aqüífer té una 
potència de fins a 10m. Les graves descansen sobre argiles i/o gresos, conglomerats i so rres. 
  
En relació a la piezometria, en el cas de l’aqüífer superficial aquesta s’ha mantingut constant al 
llarg del temps a causa de la permanència de la recàrrega i a la pràctica absència d’extraccions en 
el sector central del Delta. Pel que fa a l’aqüífer profund els seus nivells piezomètrics han variat 
substancialment durant les últimes dècades degut per una banda a importants extraccions per 
abastament urbà i industrial, i per l’altra a important recàrregues naturals i/o induïdes. A partir de 
l’any 1999 i fins l’actualitat, les fortes extraccions a la zona de Cornellà van provocar un descens 
significatiu de nivells, situant-se el 2002 a una cota mínima de -8 a -9m a la zona central del Delta.  
 
En quan a la qualitat de l’aigua, els principals problemes estan relacionats amb la intrusió marina 
produïda per molts anys d’explotació. Això significa que tant els clorurs com al conductivitat 
hidràulica poden presentar valors elevats. 

4.3.  Columna litològica orientativa 

En l’Annex 4 Estudi hidrogeològic s’ajunta un perfil hidrogeològic extret de mapa hidrogeològic del 
tram baix del Llobregat i el seu delta 1:30000  (ICGC, 2006). El citat perfil correspon al tram 
d’interès del perfil original (de més longitud).  
 
A Sant Boi de Llobregat, l’actual carretera C-245 marca el límit entre els materials al·luvials del 
Delta (Qpd1) amb els materials de vessant (Qac3), de menor productivitat hidràulica.  
  
En secció, en aquest sector del Delta, la falca intermitja de materials argilosos -llimosos (Qprd1) 
que separa els dos aqüífers granulars, desapareix lateralment, pel que els materials de l’aqüífer 
superficial (Qpd1) es superposen sobre l’aqüífer profund (Qpd2). Així doncs és molt probable que 
existeixi una connectivitat hidràulica entre ambdós i es pot parlar d’un aqüífer únic en aquesta 
zona. 
 
La base d’aquest aqüífer únic és molt variable i es situaria al voltant dels 25 -30m de fondària. En 
la zona de projecte s’estima que l’aqüífer superficial podria tenir un espessor de 10 a 15m i el 
profund de 15 a 20m. Per sota, es troben materials plistocens multicapa (alternança de sorres, 
graves i llims) considerats de pobres a regulars com a unitat aqüífera.  
 
Tenint en compte la variabilitat geològica espacial i en profunditat, la circulació predominant es de 
tipus porós. En relació als paràmetres hidràulics de les unitats aqüíferes, en termes generals, 
s’estimen coeficients d’emmagatzematge de 15 a 25% i transmissivitats (m 2/d) de 30 a 500 pel 
superficial, i 500 a 2000 pel profund.  
 

5. DISSENY DE LA CAPTACIÓ 

El dimensionament de la captació s’ha usat el cabal instantani de valor 10l/s. 
  
Les coordenades de la nova captació són UTM_X= 420.646 UTM_Y=4.576.137 i Z=8.6 msnm.  
 
La relació dels paràmetres de disseny principals és la següent:  
 

• Profunditat del nivell d’aigua de 6m. 
• Profunditat total de la perforació en el rang de 35 a 40m. 
• Transmissivitat de 100 a 500m2/dia i coeficient d’emmagatzematge de 5 a 15%. 
• Captació ben construïda → B=2.5E-7m2/dia5 i n=2. 
• Cabal de disseny de 10 l/s. 
• Descens total màxim del 15 a 20% de la potència inicial saturada.  

 



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT. 
Document 1. Memòria 
 

4 
 

A partir d’aquestes dades en l’Annex 5. Disseny de la captació s’han definit les següents 
característiques per al nou pou: 
 

• Perforació per inca amb canonada provisional d’acer DI 600mm i espessor 8mm.  
• Revestiment definitiu amb canonada cega d’acer S235JR DI 400mm i espessor 6mm.  
• Canonada filtre d’acer S235JR DI 400 i espessor 6mm de tipus “puentecillo” i pas 1,5mm.  
• Prefiltre de graves d’espessor 94mm, des del fons de la perforació i fins dos metres per 

damunt del prefiltre de graves, amb grava de naturalesa silícia arrodonida i calibrada amb 
granulometria 3-6mm. 

• Tap de pellets de bentonita de 0,5m damunt del prefiltre de graves.  
• Cimentat de l’anular des del tap de bentonita fins a la superfície del terreny.  
• Cimentat d’una àrea al voltant del brocal del pou de diàmetre 1,5m o quadrada de 1,5x1,5m 

de costat i 25 cm d’espessor amb pendent cap a l’exterior de l’1%.  
• La canonada de revestiment haurà de sobresortir al menys 0,5 metres de la superfície del 

terreny. 
• S’instal·larà tub piezomètric de diàmetre mínim 25mm ubicat a l’interior de la captació per 

facilitar la presa de dades durant l’assaig de bombament i recuperació, així com també 
durant la fase d’explotació. 

 
A l’inici de les obres es procedirà a realitzar el pou i acte seguit l’assaig de bombament.  

 

6. CABAL DE DISSENY 

A partir de les dades proporcionades pels serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat es realitzen els treballs necessaris per a l'obtenció del cabal de disseny en l’Annex 8. 
Cabal de Disseny que es resumeix a continuació. 
 
Es criteris tècnics principals: 
 

• L'informe de l'ACA estableix com a condicionants per a l'explotació de la nova captació a 
Sant Boi de Llobregat: 

o Sector 1: cabal instantani d'extracció del pou 21 m3/h o 5,75 l/s. 
o Sector 2: cabal instantani d'extracció del pou 36 m3/h o 10 l/s. 

• Cabal punta per comptador: 
o 13 m3/h 

• Cabal punta per càrrega de cisternes per neteja de carrers:  
o 32 m3/h 

• Cabal de disseny repartiment uniforme: repartiment seguint una programació de 12 hores 
de reg diari (no es considera el cabal màxim d'estació). 

• Cabal de disseny simultani: agregació del cabal punta per estació considerant la posada en 
marxa d'una estació en cada punt de reg.. 

• Cabal de disseny 1: limitació del cabal màxim de canonada considerant un cabal de 26 m3/h seguint 
el criteri establert en l'informe de l'agència catalana de l'aigua. 

• Cabal de disseny 2: limitació del cabal màxim de canonada considerant un cabal de 36 m3/h seguint 
el criteri establert en l'informe de l'agència catalana de l'aigua. 

 
Per realitzar el càlcul del cabal de disseny és necessari primer definir la xarxa de distribució per 
identificar els diferents trams. La figura següent permet observar la xarxa principal de distribució:  
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Figura 3 Identificació dels trams de canonada de la xarxa de distribució projectada. 

 
 

Xarxa valorada Ampliació potencial 
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A destacar que: 
 

• el cabal del tram 3.1.2 concentra la demanda dels comptador RE066, RE067 I RE065 ja 
que la xarxa de reg d'aquest punts es troba interconnectada. Seguint la voluntat del tècnics 
de l'Ajuntament de Sant Boi es realitzarà una única connexió. al punt RE065 per raons de 
rendibilitat i eficiència.  

• el punt de reg identificat com a RE087 es descarta per trobar-se més proper a l'actuació 
del sector 2 

• el punt de reg identificat com a RE119 es descarta per trobar-se més proper a l'actuació 
del sector 2 

• el punts RE153 i RE053 es descarten i es consideren com a potencial ampliació per 
indicacions de l’equip tècnic de l’ajuntament.  

• els trams 4.1.1.1.1.2, 4.1.1.1.2.2, i 3.1.1.1 associats als comptadors RE153, RE077 i 
RE053 s’han inclòs en el disseny hidràulic tot i que no es troben dins la valoració 
econòmica del present projecte i es consideren una ampliació potencial de la xarxa.  

 
Seguint la nomenclatura de l’esquema anterior es calculen els cabals en cada tram:  
 

Tram DN corregit Pressió punt de 
submin. (Bar) 

Cabal de 
disseny 

0 125   26 
3-4 125   13 
3.2 75 5,5 13 
3.1 125   13 

3.1.2 125 5,5 26 
3.1.1 125  13 

3.1.1.2 75 5,5 26 
3.1.1.1 75 5,5 13 

4.2 75 5,5 13 
4.1 125   26 

4.1.2 75 5,5 26 
4.1.1 125   13 

4.1.1.2 75 5,5 13 
4.1.1.1 125   26 

4.1.1.1.2 90 5,5 13 
4.1.1.1.2.2 75   13 
4.1.1.1.2.1 90 5,5 26 
4.1.1.1.1 110   26 

4.1.1.1.1.2 90 5,5 13 
4.1.1.1.1.1 75 5,5 13 

 
Taula 1Cabal punta en la xarxa de reg, per trams de xarxa proposta en el sector 1 a Sant Boi de Llobregat  

 
En la situació actual de connexió a la xarxa d’abastament d’aigua potable el sistema té una 
capacitat de subministrament molt superior a la nova captació. Mantenir el mateix sistema de 
regulació obligaria cabals punta i sistema de bombament més elevat que no es disposen per la 
limitació de la concessió de l’Agència Catalana de l’Aigua.   
 
Es proposa doncs dissenyar el sistema amb un cabal de 26 m3/h com a cabal màxim promig dels 
tres mesos de màxima demanda, amb la necessitat de decalar aquells consums procedents de 
comptadors petits, per tal de que mai se solapin, seguint les demandes de consum establertes a la 
columna presentada en la taula anterior. 
 

Per altra banda, es considera que el sector 2 es podria arribar regar a través de les mateixes 
instal·lacions proposades en aquest projecte amb la instal·lació d’una estació de bombeig 
addicional al final del tram 3.1.1 tenint en compte que: 
 

1. Que la futura demanda del sector 2 no superi la demanda establerta en l'estudi 
Hidrogeològic i l'informe de l'ACA. 

2. Que el pou recuperi el nivell freàtic i tingui prou capacitat per abastir  els 36 m3/h durant 
les 12-15 h d'explotació pel sector 1 i 2.  

3. Que no es superi la pressió de disseny del sector 1, de 10 bars. 
 
El cabal de disseny definitiu s’haurà d’ajustar d’acord amb les prescripcions de l’Agència Catalana 
de l’Aigua que emetrà el seu informe després de rebre la memòria de l’assaig de bombament i un 
cop finalitzi la concessió, de 5 anys durant els quals es dura a terme un seguiment del cabal 
d’extracció, nivell d’aigua al pou i la conductivitat , segon la resolució favorable en data 11 de març 
de 2022.  

7. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Definit en l’objecte del projecte la definició del sistema de reg a definir que consta de:  
 

- Un pou de captació amb una capacitat d’extracció igual a la màxima de 36 m3/h  
- Solució tècnica per obtenir un temps de permanència de l’hipoclorit sòdic que garanteixi la 

desinfecció de l’aigua i l’existència d’un clor residual en qualsevol punt on es procedeixi al 
reg per aspersió o difusió, seguint les indicacions del departament de sanitat associats al 
risc de legionel·la. 

- Sistema de bombament amb grups de pressió per impulsar un cabal màxim de 26 m3/h pel 
Sector 1 

- Xarxa de distribució fins als punts d’escomesa actuals i nova arqueta de control  
 
S’ha procedit a dimensionar i estudiar les millors solucions per la desinfecció  amb Ultraviolats, Ozó 
i Hipoclorit sòdic i l’alternativa seleccionada consta d’un sistema de desinfecció d'aigua amb clor i 
la instal·lació d'un dipòsit d'aigua de 25 m3 per garantir un temps de contacte mínim de 20 minuts, 
permetre la combinació amb aigua regenerada en un futur i l’abastament futur del sector 2. Al 
mateix temps també és necessari un equip per a recirculació en continu de l’aigua amb injecció 
d'hipoclorit que eviti la possibilitat de regar aigua sense clor després dels intervals de descans, 
que poden arribar a ser superiors a dos dies.  
 
Les estructures necessàries per la instal·lació d’aquest sistema són, principalment: l’arqueta del 
pou amb una llosa de formigó armada, la caseta prefabricada de formigó de 24 m2 en total pel grup 
de pressió que inclou una sala independent amb entrada exterior per ubicar el sistema de 
dosificació de clor. Cal una llosa armada de formigó per a la col·locació del dipòsit prefabricat de 
polièster reforçat amb fibra de vidre de 25m3. Aquestes construccions s’han dimensionat per no 
superar la capacitat portant del terreny que provoquin assentaments importants. Les 
característiques de la lloses de cimentació per ambdós elements es poden trobar a l’Annex 12. 
Estructures. 
 
En el mateix annex es poden trobar també la descripció dels equips proposats així com les seves 
fitxes tècniques les característiques del quals s’han obtingut i validat en l’Annex 9. Càlculs 
hidràulics i l’Annex 10. Desinfecció. 
 
Cal esmentar que el canvi d’ubicació del pou complicaria l’alimentació del sector 2, ja que el punt 
de captació s’allunya físicament de la zona a abastir , incrementant el cost de la possible connexió 
entre sectors. No es objecte del present projecte constructiu l’abastament del sector 2 tot i que 
s’ha augmentat el DN del tram 3.1.1 a 125mm per reduir les pèrdues de càrrega d’una possible 
connexió amb el sector 2. També caldria recordar que el sector 2 esta situat a una cota major que 
el sector 1 pel que seria necessari un bombeig auxiliar per augmentar la pressió a l’entrada 
d’aquest segon sector sense afectar la nova xarxa del sector 1, amb una pressió màxima de 10 
bars. 
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Es modificaran les arquetes de comptadors de la xarxa existent separant físicament la xarxa de 
distribució d’aigua freàtica i d’abastament per mantenir la garantia sanitària d’aquesta última. Les 
arquetes  es mantindran per permetre la reconnexió per emergència o finalització de la concessió.  

8. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres incloses en el present projecte inclouen: la perforació d'una nova captació d'aigües 
subterrànies amb un pou situat a la parcel·la compresa entre els carrers: Av. De la Marina i Carrer 
de les Cabasses, de 400 mm de diàmetre i 40 m de profunditat, la instal·lació de valvuleria i equips 
per a l'extracció de l'aigua i la seva cloració dins de les noves casetes de valvuleria i cloració,  la 
instal·lació d’un dipòsit de 25 m3, el tancament exterior de la parcel·la, l'execució de la xarxa de 
reg amb freàtica fins a les xarxes de reg del sector 1 i la connexió amb aquestes. En els següents 
apartats es defineixen amb més detall.  
 
Tots els tub i elements utilitzats en la xarxa de distribució d’aigua no potable , vàlvules, arquetes, 
etc. seran de color violeta (PANTONE 2577U o RAL 4001). Les canonades de distribució tindran 
també una placa de plàstic senyalitzadora del mateix color situada 30 cm per sobre del tub per 
indicar l’ús d’aigua no potable tot d’acord al que estableix el “Reglament del servei metropoli tà del 
cicle integral de l’aigua”.  

8.1. Captació d’aigües subterrànies 

La nova captació d’aigua subterrània es realitzarà amb el sistema de perforació per inca amb la 
col·locació d’un entubat provisional d’acer. Seguidament es diposita l’entubat definitiu i es  retirà 
l’entubat provisional mentre es realitza un reblert amb un filtre de graves seleccionat. Passada la 
zona de filtre es realitza el segellat de l‘anular del pou. Un cop realitzada la obra civil de la nova 
captació es realitzarà una neteja i desenvolupament del pou amb un sistema Air-lift. Per, últim es 
realitzaran dos assajos de bombeig d’acord amb lo especificat a l’Annex 5 Disseny de la captació  
amb un equip de bombament provisional. 

8.2. Urbanització i obra civil a la parcel·la del pou 

Es realitzarà una excavació i millora de la capacitat portant del terreny amb material d’aportació. 
Es realitzaran tres lloses de cimentació: 
 

• La llosa de la caseta del grup de pressió es realitzarà amb formigó armat i farà 6,5 x 4,5 x 
0,3 m.  

• La llosa del dipòsit serà de formigó armat i farà 7,5 x 3,5 x 0,3 m.  
• La llosa de l’arqueta del pou, de dimensions 3,5 x 1 x 0,2 m, estarà formada per formigó 

armat. 
 
La parcel·la també tindrà 3 punts de desguàs amb embornals i 2 arquetes de registre, per al pas 
de les línies d’alimentació elèctrica i control de nivell . 

8.3. Instal·lació elèctrica 

S’instal·larà l’equipament i xarxa elèctrica necessari per al correcte funcionament de tots els 
equips necessaris per a l’explotació de la nova captació, il·luminació i enllumenat d’emergència. Es 
preveu la instal·lació d’una nova escomesa de subministrament de 21 kW de potència i la 
tramitació de la mateixa.  
 
Tota la instal·lació elèctrica es preveu d’acord amb la norma de locals mullats.  

8.4. Sistema d’impulsió 

El sistema d’impulsió estarà format per una bomba submergible, un grup de pressió amb 3 bombes 
i variadors de freqüència muntat en bancada i un dipòsit hidropneumàtic. El punt de treball  màxim 
de la bomba submergible és un cabal de 36 m3/h i una pressió de 22 mca tot i que es regularà 
d’acord amb les prescripcions establertes per l’Agència Catalana de l’Aigua . El grup de pressió 
constarà de tres equips de bombeig, un dels quals estarà en reserva, i  amb variador de freqüència 
amb punt de treball òptim següent: un cabal de 26 m3/h i una pressió de 76 mca. 
 
El sistema d’impulsió de la xarxa de reg serà regulat des de un quadre de comandament a partir de 
les senyals enviades per un transductor de pressió, una sonda de nivell dipòsit mentre que el 
sistema d’impulsió del pou serà regulat des de segon quadre de comandament a partir de les 
senyals enviades per sondes de nivell situades al dipòsit i al pou . 
 
El sistema d’impulsió del pou es posarà en marxa i pararà a partir de les consignes de les sondes 
de nivell del dipòsit mentre que la sonda de nivell del pou actuaria com reten de seguretat per 
evitar que l’equip treballi en sec. 
 
El grup de pressió estarà comandat per la senyal del transductor de pressió que ajustaria el cabal 
amb el variador de freqüència mentre que el nivell del dipòsit actuaria com a reten per evitar que la 
bomba acabi treballant en sec. La funció del dipòsit hidropneumàtic es absorbir els cabals 
residuals de les estacions de degoteig i compensar el cop d’ariet i les subpressions  del sistema de 
distribució. 

8.5. Sistema de desinfecció 

El sistema de desinfecció seleccionat és la cloració amb hipoclorit amb panell de mesura de clor i 
dosificació proporcional a partir de l’aigua de recirculació del dipòsit.  
 
S’instal·larà un panell d’amidament i control de clor amb sonda específica amperomètrica amb una 
bomba de recirculació per alimentar el flux del controlador i agitació del dipòsit, que controlarà una 
bomba dosificadora de subministra el producte per tal de mantenir el residual mínim d’espec ificació 
per la correcta desinfecció del sistema. 

8.6. Connexió a la xarxa de reg existent 

Per reduir els costos es projecta la implantació d’una xarxa de distribució arbrada amb tub de 
polietilè d’alta densitat de diàmetres nominals entre 75 i 125 i pressió nominal 10. 
 
La xarxa es projecta per a la totalitat del sector 1 tot i que no es preveu la implantació dels trams 
3.1.1.1, 4.1.1.1.2.2 i 4.1.1.1.1.2 que connecten amb els comptadors RE053, RE077 i RE153 
respectivament. Aquest trams es consideren com ampliació potencial de la xarxa i, tot i recollir -se 
la seva definició en els plànols i plec de prescripcions tècniques, no s’inclouen en el pressupost 
del present projecte. Malgrat això i sota petició dels tècnics de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat, s’ha valorat l’actuació d’ampliació potencial en l’annex 22. Ampliació potencial. 
 
Cada punt de connexió tindrà una arqueta de reg pròpia. S’han definit 2 tipologies d’arqueta, la 
primera per comptadors de reg genèrics i la segona per a comptadors de reg de grans dimensions: 
 

• L’arqueta per a comptador genèric de dimensions interiors 1,80x0,75x1,00 on s'instal·larà 
una ventosa, una vàlvula de bola, un filtre de malla, un comptador emissor de polsos, una 
segona vàlvula de bola, un vàlvula de retenció i una derivació per a presa de mostres.   
 

• L’arqueta per a comptador de grans volums de dimensions interiors 3,00x1,00x1,00 on 
s’instal·larà una venta, una vàlvula de comporta, un carret de desmuntatge, un filtre en Y, 
un carret fix de longitud 500 mm, un comptador tipus woltmann amb emissor de polsos, un 
carret fix de longitud 250 mm, una vàlvula de retenció i una vàlvula de comporta. 
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També es modificarà l’arqueta pertanyent a la xarxa de distribució actual  on es preveu, després del 
comptador i la vàlvula de seccionament, la disposició d’un espai buit que separi físicament les 
dues xarxes però que permeti la possibilitat de connexió per casos d’emergència. Després 
d’aquest espai es col·locarà una vàlvula de seccionament i una derivació en T que connectarà amb 
la nova arqueta de reg d’aigua freàtica per sortir de l’arqueta amb la canonada cap al sistema  de 
reg existent. 

  
Figura 4 Arqueta genèrica (esquerra) i modificació de l’arqueta existent (dreta) . 

 
Figura 5 Arqueta per a grans volums. 

 

La xarxa constarà de 19 arquetes de seccionament en derivacions importants i trams de canonada 
superiors als 250 metres, i 3 destinades a la descàrrega. També es construiran dos punts de 
desguàs connectats als embornals de sanejament, un en la mateixa parcel·la del pou que gestioni 
els buidats de les instal·lacions i del dipòsit cas de ser necessari  i l’altre a l’Avinguda Marina al 
punt baix de la xarxa. 

 
Figura 6 Arqueta de seccionament. 

 
No és connectarà mai la xarxa en punt on hi hagi consum d’aigua potable com ara fonts 
públiques. Aquest casos estan fora de l’àmbit del present projecte. Es realitza l’arqueta de 
connexió amb el punt de reg RE123 per petició expressa dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament, 
però com hi ha una font pública no es preveu la connexió.  

8.7. Paviments 

Els ferms, paviments i altres elements relacionats pel desenvolupament de les obres s'han 
classificat en funció de la seva funció i característiques i definit en l’Annex 7. Paviments. 

La secció tipus per a l'execució de les actuacions recollides en el projecte han estat les següents:  
 

8.7.1. Actuació sobre calçada 

• La descripció de les seccions de rasa en calçada 
es recullen en detall en el document 2 Plànols 
diferenciant per les diferents tipologies existents: xarxa 
bàsica i xarxa local 

• Reblert de sorra fins a un mínim de 30 cm per 
sobre de la nova canonada. 

• La fondària mínima de la nova canonada serà de 
80 cm. 

• El sobre ample de demolició en la capa de base 
de formigó serà de 30 cm per costat. 

• El sobre ample de demolició en la capa de mescla 
bituminosa serà de 25 cm per costat. 

• L'amplada de la rasa per ubicació del tub serà de 
40 cm.    
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8.7.2. Actuació sobre vorera 

• La descripció de les seccions de rasa en vorera es 
recullen en detall en el document 2 Plànols diferenciant per les 
diferents tipologies existents: vorera de panots, vorera de 
panots en zona de gual, vorera de formigó, vorera de formigó 
en zona de gual, parterre i paviment peatonal 

• El reblert de la rasa, principal i envoltant serà de sorra. 
• La fondària mínima de la nova canonada serà de 60 cm. 
• El sobre ample de demolició en la capa panot, mescla 

bituminosa i parterre serà de 20 cm per costat. 
• En el cas de vorera de formigó el sobre ample serà de 

15 cm per banda i el tall es realitzarà amb una màquina de 
doble disc amb espai entre els mateixos de 70cm. 

• L'amplada de la rasa per ubicació del tub serà de 40 cm. 
• Sobre el reblert de sorra es col·locarà una placa de 

plàstic indicativa d'ús d'aigua no potable segons la normativa 
corresponent 

 
Per últim, a destacar que: 
 

• Els criteris tècnics de disseny són orientatius i poden ser subjectes a modificacions per part 
dels serveis tècnics municipals.  

• Les dimensions de les diferents capes de ferms i paviments són les utilitzades per estimar 
la demolició de les obres existents. 

 
El amidaments bàsics de cada tipus de secció per trams de canonada es recullen en l’annex 7 
Paviments. 

8.8. Desviament del trànsit 

Es preveu la realització de desviaments del trànsit per a l’execució de les obres i es realitzen 
diverses propostes en l’Annex 14. Pla d’Obra. Serà encàrrec del contractista acabar de concretar 
les accions necessàries en relació amb el desviament del trànsit per executar les obres amb el 
consentiment i coordinació amb l’entitat titular de cada via i el mateix Ajuntament.  
 
S’ha proposat el tall en 3 fases de la carretera C-245 i el desviament del trànsit per concentrar-lo 
en un carril per sentit durant les fases d’obertura de la rasa . 

8.1. Senyalització 

Totes les zones de reg es senyalitzaran amb cartells de “Reg amb aigua no potable” al igual que 
les tapes de les arquetes del comptadors estaran indicaran “Aigua no potable”. També s’ha previst  
Treballs addicional per redacció i execució de projecte comunicatiu de la nova xarxa freàtica, 
retolació i educació ambiental on s’expliqui el cicle de l'aigua i el paper de l'aqüífer amb una 
plafons d'alumini vinilat en impremta que ocuparan el frontal a carrer de la instal·lació  mitjançant 
plafons exteriors. 

9. SERVEIS EXISTENTS 

S’han mantingut els serveis existents de l’any 2018 a partir de la plataforma EWISE, a través de 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l’empresa Citelum i s’ha afegit la zona de l’avinguda de 
Marina corresponent al tram 0 amb data gener de 2022 . Aquest es troben recollits en l’annex de 
Serveis 
 
La plataforma EWISE ha proveït els serveis de: 

 
o Xarxa de distribució de gas. (Nedgia) 
o Xarxa de distribució d’electricitat: baixa, mitja i alta tensió. (Endesa)  
o Xarxa de distribució d’aigua potable. (Aigües de Barcelona) 
o Xarxa de sanejament (Aigües de Barcelona) 
o Xarxa telefònica. (Telefónica) 
o Xarxa de telecomunicacions. (ONO-Vodafone) 

 
Els Serveis Tècnics de l'Ajuntament han proveït els serveis de: 
 

o Xarxa de sanejament (Ajuntament de Sant Boi de Llobregat)  
 
L’empresa Citelum ha proveït: 
 

o Xarxa de distribució elèctrica per enllumenat. (Citelum)  
 
Inicialment, no es preveu l’afecció de cap servei però serà necessària la realització de cates de 
localització del mateixos  per determinar les necessitats de protecció puntuals i/o els desviament 
dels mateixos durant l’execució dels treballs. 
 
S’ha previst una partida d’abonament íntegre en el pressupost per donar resposta aquest treballs i 
mesures. 
 
Serà responsabilitat del contractista i la Direcció d’Obra validar, completar el llistat de serveis 
existents i acordar les proteccions i/o desviament de serveis amb els diferents titulars abans 
d’iniciar els treballs.  
 
Cal esmentar la possible presencia d’un gasoducte sota l’avinguda de Mar ina, segons va indicar en 
una visita de camp operaris de l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat es va poder comprovar la 
presència d’unes fites però aquest servei no s’ha trobat recollit en la plataforma EWISE, ni en la 
plataforma INKOLAN, ni en els plànols de serveis facilitats per l’ajuntament. 

10. ESCOMESES DE SERVEIS 

Es preveu la connexió elèctrica amb una nova escomesa elèctrica de 21 kW de potència a tramitar 
per part de l’Administració i a legalitzar i executar per part del contractista d’acord amb les 
prescripcions i requeriment de la companyia subministradora.  

11. IMPACTE AMBIENTAL 

D’acord al llistat de projectes de l’annex núm. I  i II de La Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d'avaluació ambiental aquest projecte no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental. 

12. SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de la construcció s’ha redactat un Estudi de Seguretat i 
Salut que es presenta en l’Annex 16. Seguretat i Salut. El pressupost associat a Seguretat i Salut 
s’ha calculat per cada subsector d’actuació: ONZE MIL SET-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB 
VINT-I-TRES CÈNTIMS (11.777,23 €) 

13. GESTIÓ DE RESIDUS 

En compliment amb la normativa s’adjunta en l’Annex 18 Gestió de Residus, l’estudi de gestió de 
residus amb un pressupost d’execució material total de DINOU MIL CENT QUARANTA-QUATRE 
EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (19.144,63 €). 
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14. FASES I TERMINI D’EXECUCIÓ 

La durada prevista de les obres és de: 12 mesos 
 
L’element més condicionant dels treballs és el resultat dels assajos de bombament que també 
determinarà la capacitat final de la nova captació així com l’abassegament de materials per a la 
perforació i l'abassegament del tubs de polietilè i accessoris de color violeta per la xarxa de 
distribució. 
 
Es proposa establir un termini de garantia de les obres de 2 anys a partir de la recepció de les 
obres. El període de 2 anys es considera suficient per detectar possibles defectes i observar 
comportament de les instal·lacions. 
 

15. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb lo establert en l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic que transposa les directives del Parlament i Consell Europeu 2014/23/EU i 
2014/24/EU, de 26 de febrer, s’ha d’incloure la classificació del contractista en projectes d’obra. La 
classificació de l’empresa es realitza en base als grups, subgrups i categories que s’assenyalen en 
el Reial Decret (RD) 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel Reial Dec ret (RD) 773/2015, de 28 
d’agost, i on s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
 
La classificació del PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA 
NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA PER AL 
SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL 
MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT és recull en la taula següent: 
 

 RD 773/2015 RD 1098/2001 
Grup E E 
Subgrup 1 1 (Abastament i sanejament) 
Categoria 3 3 

Taula 2. Classificació del Contractista.  
 
Pressupost d’Execució per contracte amb IVA de SIS-CENTS NORANTA-SIS MIL CENT NORANTA-
CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (696.155,32 €). 
 
Considerant el temps i l’import del pressupost d’execució per contracte amb IVA s’estableix una 
categoria 3 o C (entre 360.000,00 € i 840.000,00 €). 

 

16. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

El present projecte constructiu està integrat per: 
 

Document 1. MEMÒRIA I ANNEXOS. 
Annex 1. Principals característiques. 
Annex 2. Antecedents. 
Annex 3. Cartografia i topografia. 
Annex 4. Estudi hidrogeològic. 
Annex 5. Disseny de la captació. 
Annex 6. Estudi geotècnic. 
Annex 7. Paviments. 
Annex 8. Cabal de disseny. 
Annex 9. Càlculs hidràulics. 
Annex 10. Desinfecció. 
Annex 11. Especificacions tècniques. 
Annex 12. Estructures. 
Annex 13. Càlculs elèctrics i equipament elèctric.  
Annex 14. Pla d’obra. 
Annex 15. Control de Qualitat. 
Annex 16. Seguretat i Salut. 
Annex 17. Serveis Existents. 
Annex 18. Gestió de Residus. 
Annex 19. Reportatge fotogràfic. 
Annex 20. Justificació de preus. 
Annex 21. Pressupost per a coneixement de l’administració. 
Annex 22. Ampliació potencial. 

Document 2. PLÀNOLS. 
 1 - SITUACIÓ GENERAL I ÍNDEX DE PLANOLS 
 2 - PLANTA GENERAL  
  SITUACIÓ ACTUAL  
  SITUACIÓ FUTURA 
 3 - ESQUEMA FUNCIONAL 
 4 - NOVA CAPTACIÓ 
  PLANTA  
  PERFILS 
 5 - CONDUCCIONS  
  PLANTA GENERAL  
  PLANTA DETALL 
 6 - SERVEIS EXISTENTS.  
  PLANTA GENERAL  
  PLANTA DETALL 
 7 - OBRES ESPECIALS 
  ARQUETA DE COMPTADORS 
  ARQUETA DE SECCIONAMENT 
  SECCIÓ TIPUS 
 8 - DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT 
Document 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 
Document 4. PRESSUPOST. 
 Amidaments auxiliars 

Quadre de preus 1 
Quadre de preus 2 
Amidaments 
Pressupost 

Resum del pressupost 
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17. PRESSUPOST 

La valoració econòmica de les obres s’ha realitzat a partir dels bancs de preus de CYPE, el Banc 
d’Entitats de l’ITEC i la valoració econòmica obtinguda amb diversos proveïdors. La justificació 
dels preus és troba recollida en l’Annex 20. Justificació de preus. Sobre els esmentats preus s’han 
inclòs les despeses auxiliars. 
 
Amb els preus i amidament basats amb els plànols i els criteris de disseny s’ha realitzat la 
valoració de les obres en el Document 4. Pressupost.  
 
El present Pressupost d’Execució per Contracte sense IVA puja a la quantitat de CINC-CENTS 
SETANTA-CINC MIL TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS (575.368,03 
€). 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 483.502,55 € 
13% DESPESES GENERALS 62.855,33 € 
6% BENEFICI INDUSTRIAL 29.010,15 € 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA SENSE IVA  575.368,03 € 
21 % IVA 120.827,29 € 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA AMB IVA 696.195,32 € 
EXPROPIACIONS  0,00 € 
PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ  696.195,32 € 

 
El present Pressupost per a Coneixement de l'Administració puja a la quantitat de SIS-CENTS 
NORANTA-SIS MIL CENT NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (696.195,32 €). 
 

18. CONCLUSIONS 

Els documents que conformen aquesta Memòria, els Annexes, els Plànols, el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars i el Pressupost permeten definir suficientment les obres relacionades amb el 
PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ 
D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  PER AL SUBMINISTRAMENT DE 
REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE 
LLOBREGAT. perquè aquestes puguin ser executades correctament i lliurades a l’ús general i se 
sotmet a la seva aprovació als òrgans de l’administració. 
 
 
Sant Boi de Llobregat, maig de 2022.  
  
Autors del projecte  
HIDROLEM  
  

  
Ferran Alà Salat Miquel Roca Custal 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Màster en Hidrologia Subterrània 

Graduat en Enginyeria Civil  
Màster de Camins, Canals i Ports 

Col·legiat 34.628 Col·legiat 35.531 
 

MònicaCasanovas
Sello
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1. OBJECTE 
 

El present annex té l'objectiu de resumir i especificar les principals característiques dels equips 
i obres projectats en la redacció del "Projecte Constructiu per a la construcció d’una nova 
captació d’aigües subterrànies per l’abastament d’aigua de reg i neteja de carrers i connexió a 
la xarxa de reg existent al municipi de Sant Boi de Llobregat (Barcelona)."  
 
 
2.  CAPTACIÓ 

 
Sistema de perforació Inca 
Revestiment definitiu del pou Acer S235JR DI 400mm i espessor 6 mm 

Filtre  d’acer S235JR D 400, espessor 6mm de tipus 
“puentecillo” i pas 1,5mm 

Prefiltre Grava de naturalesa silícia arrodonida i calibrada 
amb granulometria 3-6mm 

Fondària màxima 40 m 
Longitud del filtre 12 m 
Cabal d'explotació 36-25 m3/h 
Pressió  22 m.c.a. 
Núm. de bombes 1 
Potència dels equips 4 kW 
 
 
3. PARCEL·LA DEL POU 

 
Tancament perimetral Tancament perimetral de 10 x 16 m 

Caseta del grup de pressió 
Prefabricada de dimensions 6 x 4 m sobre llosa 
de formigó armat de 6,5 x 4,5 x 0,3 m amb 
separació interior per a sala de desinfecció. 

Arqueta del pou  Arqueta semisoterrada de 3,3 x 1 m 
Llosa del dipòsit Llosa de formigó armat de 3,5 x 7 x 0,3 m 

Arquetes de desguàs 3 arquetes de desguàs per connexió amb el 
clavegueram 

 
 
4. EQUIPAMENT DE DESINFECCIÓ 

 

Sistema de desinfecció 
Cloració amb hipoclorit amb sistema de 
desinfecció per recirculació i mesura de clor 
lliure amb sonda amperomètrica 

Bomba dosificadora GRUNDFOS DDE6-10 o similar 
Bomba de desinfecció M60/0,5 0,37 kW o similar 
Dipòsit d'hipoclorit 200 l 

Validació del temps de contacte Dipòsit en superfície de polièster reforçat amb 
fibra de vidre de 25 m3 de capacitat  

 
 

 
5. EQUIPAMENT D’IMPULSIÓ 

 
Sistema d'impulsió Dues bombes treballant alternades però que 

poden treballar simultàniament 

Sistema de regulació Sondes de nivell a pou i dipòsit i transductor de 
pressió 

Cabal de disseny 26 m3/h 
Pressió de disseny 76 m.c.a. 
Núm. de bombes 3 (2+1 de reserva) 
Potència dels equips 5,5 kW cada una 
Dipòsit hidropneumàtic 220 l 
 
 
6. XARXA DE DISTRIBUCIÓ 

 
Xarxa de distribució Arbrada 
Canonades Polietilè d'Alta Densitat DN de 125 a 75  
Cabal màxim de disseny 26 m3/h 
Pressió  76 m.c.a. 
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2.6. Resposta del canvi de localització de la captació ................................................................ 3 

3. DADES DE PARTIDA .................................................................................................... 3 
3.1. Dades dels comptadors ...................................................................................................... 3 
3.2. Consulta d’informació de la xarxa de reg  ............................................................................ 3 
3.3. Consulta informació necessitats per neteja de carrers ........................................................ 5 
3.4. Consulta informació xarxa d'abastament a sant Boi de Llobregat  ........................................ 5 

 

APÈNDIX 1: Resolució de l’ACA 
APÈNDIX 2: Dades de comptadors de reg a Sant Boi de Llobregat.  
APÈNDIX 3: Plànol del sistema de reg existent al llarg de part de la carretera de 
Santa Creu de Calafell entre la Plaça Europa i la carretera C-32.  
APÈNDIX 4: Registre d’entrada a l’ACA de nova ubicació del pou  
APÈNDIX 5: Resolució de l’ACA sobre la nova ubicació del pou  
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1. OBJECTE 
 
El present annex presenta els estudis previs i la informació relacionada amb l'àmbit de la redacció 
del “PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ 
D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA PER AL SUBMINISTRAMENT DE 
REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE 
LLOBREGAT." 
 

2. ESTUDIS PREVIS 
 

2.1. Memòria tècnica valorada per a la construcció d’un sistema de reg amb 
freàtiques al sector de Les Salines (Sant Boi de Llobregat)  
 
En data setembre de 2017 i per encàrrec de l’Ajuntament, HIDROLEM va presentar l’Estudi de 
viabilitat tècnica, econòmica i administrativa per la construcció d’un nou abastament d’aigua al 
Sector de Les Salines per a reg municipal (Sant Boi de Llobregat) per estudiar i recopilar informació 
sobre la construcció d’un nou abastament d’aigua subterrània al sector de Les Salines per connectar -
la a la xarxa de reg urbà del municipi. L’objectiu era aprofitar l’antiga xarxa de reg des de la bassa 
d’aigües regenerades fins al dipòsit de la Muntanyeta que fins a la data no ha estat mai operativa. 
Davant d’aquesta incertesa es va preveure la implantació d’un nou pou de captació d’aigua 
subterrània i s’analitzà la seva viabilitat tècnica, administrativa i econòmica.  
 
A partir de la informació e laborada l’Ajuntament presenta en la mateixa data, setembre de 2017, una 
memòria valorada per a la construcció del nou pou d’abastament amb aigües freàtiques, el dipòsit de 
regulació i la connexió a la xarxa de reg urbà del municipi per a sol·licitud d’una línia de suport 
subvencionable de les actuacions proposades. 
 
Aquestes dades s’han utilitzat com a partida de la solució proposada en el present projecte.  
 

2.2. Informe de l'agència catalana de l'aigua sobre la nova captació d'aigua per usos 
de reg i neteja a Sant Boi de Llobregat 
 
Qualsevol actuació d’aprofitament dels recursos hídrics subterranis va precedit de l’informe favorable 
de l’Agència Catalana de l’Aigua . Amb data 25 de juny de 2018 es presentà la sol·licitud de les 
actuacions indicades en la memòria tècnica i de la definició de les condicions d’extracció de l’aqüífer.  
Durant la redacció del projecte s’ha rebut resposta a la petició, en la que s’exposa els condicionants 
de la concessió. En l'Apèndix 1 s’inclou la resolució.  
 

2.3. Projecte Constructiu per a la construcció d’una nova captació d’aigües 
subterrànies per l’abastament d’aigua de reg i neteja de carrers i connexió a la xarxa 
de reg existent al municipi de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 
 
Amb data 19 d’abril de 2019 es va realitzar l’entrega del “Projecte Constructiu per a la construcció 
d’una nova captació d’aigües subterrànies per l’abastament d’aigua de reg i neteja de carrers i 
connexió a la xarxa de reg existent al municipi de Sant Boi de Llobregat (Barcelona)” versió d’aquest 
document referit a l’anterior localització de la captació, al carrer d’Alacant . 
 

2.4. Informe de l'agència catalana de l'aigua sobre el canvi d’ubicació de la nova 
captació d'aigua per usos de reg i neteja a Sant Boi de Llobregat  
 
S’adjunta el registre d’entrada a l’ACA de l’informe hidrogeològic corresponent que informa del canvi 
d’ubicació de la nova captació d’aigua subterrània.  
 

2.5. Registre d’entrada del canvi de localització de la captació  
 
En data 22 de febrer de 2022 es va entregar per la plataforma EACAT, la memòria hidrogeològica 
amb el canvi d’ubicació de la captació des del carrer d’Alacant a l’Avinguda de Marina núm. 3.  
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2.6. Resposta del canvi de localització de la captació 
 
En data 11 de març de 2022 es dona resposta a la memòria hidrogeològica amb el canvi d’ubicació 
de la captació des del carrer d’Alacant a l’Avinguda de Marina núm. 3 de forma favorable.  
 

3. DADES DE PARTIDA 
 

3.1. Dades dels comptadors 
 
S’han facilitat les dades actuals de consum dels comptadors en cada sector a partir del qual s’han 
determinat les màximes demandes. No obstant, segon s’explica en els annex de cabal de disseny, la 
necessitat d’adaptar-se a la limitació de cabal màxim d’extracció obligarà a reprogramar tot el 
sistema de reg amb la finalitat de no superar aquest cabal.  
 
En l'apèndix 2 del present document es pot trobar les dades dels comptadors . 
 
En l'apèndix 3 del present document es pot trobar el plànol del sistema de reg existent al llarg de 
part de la carretera de Santa Creu de Calafell entre la Plaça Europa i la C-32 sota el que els serveis 
tècnics municipals justifiquen la connexió al punt de reg RE067 per abastir els punts de consum 
RE067, RE066 i RE065. 

 

3.2. Consulta d’informació de la xarxa de reg  
 
Durant el mes d’agost i setembre de 2018 es realitzà una visita al personal de la brigada de reg i 
manteniment per indicar les consignes de reg actual més importants que s’adjunten a continuació . 
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3.3. Consulta informació necessitats per neteja de carrers 
 
Així mateix a continuació es presenta el resum de les demandes i característiques tècniques dels 
equips de neteja a partir de la qual s’han dissenyat les solucions per satisfer-les. 
 

 
 
 

 

3.4. Consulta informació xarxa d'abastament a sant Boi de Llobregat 
 
La nova xarxa de reg modificarà les consignes d’explotació actuals en quant a solapament de les 
zones de reg, cabal màxim requerit, etc. Seria interessant la optimització de la pressió subministrada 
en cada punt, però per una banda la dificultat d’aconseguir aquesta pressió en cada punt de 
demanda perquè cada demanda està a una distància diferent del punt d’impulsió, i per altra banda 
per la manca d’informació de la xarxa existent, s’ha adoptat la solució de mantenir com a mínim la 
pressió mínima de reg subministrada actualment per la companyia d’aigua potable. S'ha sol·licitat 
aquesta informació i a continuació es presenta la resposta obtinguda.  
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Provença, 204-208 
08036 Barcelona 
Tel. 93 567 28 00 
Fax 93 567 27 80 
NIF Q 0801031 F 
aca.gencat.cat 
 
 

Informe de viabilitat tècnica per valorar la sol·licitud de construcció d’un pou, per a usos municipals de reg a nom de 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat). 
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Núm. Expedient: 
Titular: 
Topónim: 
Aqüífer: 
 
Sistema Pla de Gestió: 
Massa d’Aigua: 

 

 
ACA_2018_EXP_ACA002ACON_00000036 
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
Polígon industrial, sector les Salines 
405A14: Aqüífer superficial del Delta del Llobregat. (delimitat administrativament) 
405A21: Aqüífer profund del Delta del Llobregat. (delimitat administrativament) 
Ter-Llobregat 
039– Vall Baixa i Delta del Llobregat. 

 

 

 

Característiques del nou aprofitament a perforar: 

codi BDH X* Y* Fondària 
(m)

Diàmetre 
perf-entub 

(mm)

08200-0210 420.151 4.576.160 35 550-400

Topònim

POU SALINES_AJ_STBOI
 

*Coordenades UTM’s segons el sistema de referència ETRS’89 

 

 
 
 
 

Antecedents i Resum de la Sol·licitud 
 
 

25/06/2018: data d’entrada de la sol·licitud de nova construcció d’un pou, amb menys de 7.000 m3/a per a usos 
municipals, a nom de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. No obstant, a la mateixa fitxa es demana un volum 
anual de 60.000 m3/a en una primera fase i fins a 120.000 m3/a en una segona fase amb un cabal màxim 
instantani de 10 L/s. Per tant, el formulari triat no va ser l’adequat. En qualsevol cas es valorarà la petició 
correcta i la informació adjuntada que inclou  

1) Un escrit de l’Ajuntament signat per l’Alcalde on exposa la importància de fer un pou per al sistema de reg 
municipal per extreure “aigües freàtiques” i mantenir els recursos ja potabilitzats provinents de la xarxa de 
consum humà per a la prioritat que mereix.  

2) La memòria tècnica anomenada “Estudi de Viabilitat Hidrogeològica per a la construcció d’un pou al 
sector de Les Salines per a reg municipal a Sant Boi de Llobregat” fet en data setembre de 2017 per l’empresa 
HIDROLEM. Les principals idees es resumeixen a continuació: 

 La xarxa actual de reg municipal a Sant Boi de Llobregat es va dissenyar per abastir-se a partir de la 
bassa d’aigües regenerades situada al polígon industrial les Salines i portar l’aigua fins al dipòsit de 
la Muntanyeta des d’on es distribuiria per la xarxa de reg. Però, actualment el subministrament amb 
regenerades no està operatiu i el dipòsit de la muntanyeta està connectat a la xarxa d’aigua 
municipal pel que el reg de jardineria i la neteja de carrers s’estaria realitzant amb aigua potable. Per 
tant, es planteja construir un pou per extreure “aigües freàtiques” i així evitar la utilització d’un 
aigua de consum humà per a reg i neteges municipals. 

 En aquest zona del Delta del Llobregat, la carretera C-245 separa el límit entre els dipòsits de 
vessant i els dipòsits associats únicament al delta, els quals són més productius. Tanmateix, en 
aquest sector del delta no existeix la falca intermitja de materials fins que separen l’aqüífer 
superficial del profund atès que desapareix cap a mar pel que es parla d’un aqüífer únic ja que 
existeix connectivitat hidràulica. Aquest aqüífer únic disposa d’uns 25-30 m de fondària. Per sota hi 
ha una alternança de materials detrítics pliocens considerats de pobres a regulars com a aqüífer. 

 S’ha consultat diversos inventaris de punts d’aigua (ACA, FCIHS, ICGC) del municipi de Sant Boi 
de Llobregat i s’ha trobat una quantitat important de pous per a usos industrials i agrícoles. A 
l’entorn d’on es pretén fer la nova captació s’han inventariat uns quants pous, la majoria en desús o 
no s’han trobat, i només hi ha 3 que estiguin en servei i pertanyen a les empreses BIG MAT (1 pou) 
i EXPROFRUIT (2 pous). Aquests pous tenen entre 24-45 m de fondària. 

Expedient: ACA_2018_EXP_ACA002ACON_00000036 
Procediment: TE Subterrànies 
Assumpte: Informe tècnic de Viabilitat 
Document: 6377126 
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 El municipi té un consum de reg molt elevat i que en un any sec en el 2015 va ser gairebé un 40% 
superior al del 2014. A l’epoca estival aquest reg augmenta considerablement en relació a la resta de 
l’any. Hi ha 3 zones on s’agrupen els màxims consums d’aigua: 

1. C-245-Polígon el Bullidor / El Fonollar Sud. Representa el 8,3% del consum total de 
l’aigua i una despesa de 23.831 m3/a al 2015. 

2. Límit la Muntanyeta – Camps Blancs. 
3. Límit del barri de Marianao – Ciutat Cooperativa. 

 Es pretén abastar les zones 1 i 2 amb l’aigua del nou pou. Al 2015 el consum va ser de 94.000 m3/a i 
li faltaria sumar-li el 20% de la neteja de carrers. Per tant, es quantifiquen les necessitats totals en 
120.000 m3/a, 250 m3/12 hores, per tant uns 5,75 L/s. 

 El pou es realitzarà en un solar propietat municipal, a la cantonada entre els carrers Azuaga i 
Alacant (Figura 1). 

 
 

Bassa Les Salines

NOU POU

POUS PROPERS  
(> 100 m distància)

CARRETERA C-245

 
 

 

Figura 1. Mapa topogràfic amb la ubicació del nou pou a construir i dels principals elements esmentats a la memòria. 
 

 
 Aplicant la Fòrmula de Galofrè amb una transmissivitat hidràulica mitjana de 500 m2/dia i un cabal 

de 5,75 L/s, s’ha estimat un descens específic de 1,1 m.  
 La nova captació a perforar hauria de tenir uns 35 m de fondària amb possibilitats d’assolir 40 m, 

perforat a percussió amb diàmetre mínim de 550 mm i entubat posterior d’acer a un diàmetre mínim 
de 400 mm. L’embrocament superior serà amb tub d’acer de 6 m de fondària i 600 mm de diàmetre. 
En tots els casos es recomanable que el pou arribi 5 m per sota de la cota del ranurat per tenir lloc 
per acumular els fins que entren al pou i retardar així la seva colmatació; situant la bomba a 1 o 2 
metres per sobre del límit inferior del ranurat per millorar la seva eficiència. 

 Un cop realitzada la captació es realitzarà un aforament esglaonat, seguint la guia realitzada per 
l’Agència. 

 El descens estimat en el pou no fa preveure 1) afeccions a altres pous propers atès que la captació 
més propera està a més de 100 m i 2) afeccions al medi atès que aquest sector no presenta problemes 
de qualitat ni per clorurs ni per conductivitat. 
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Per últim, hi ha l’enllaç a Google Drive per consultar una altra memòria anomenada “Estudi de viabilitat 

tècnica, econòmica i administrativa per la construcció d’un nou abastament d’aigua al Sector de Les Salines per 
a reg municipal (Sant Boi de Llobregat) “ però ha sigut impossible consultar el document. 
 

 
 

 

Valoracions 
 
Situació Administrativa 
La nova captació a perforar, s’ubica dins del Sistema Ter-Llobregat segons està definit a l’article 5 del Pla de 
Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) per al període 2016-2021, aprovat pel Decret 
1/2017 de 3 de Gener, que conté les determinacions amb caràcter normatiu de la planificació hidrològica vigent, 
on l’abastament disposa de prioritat sobre la resta d’usos de l’aigua.  
 
També es troba dins de la Massa d’Aigua Subterrània (MAS) núm. 039 anomenada Vall Baixa i Delta del 
Llobregat, declarada en mal estat per acomplir els objectius mediambientals fixats per la Directiva Marc de 
l’Aigua (DMA), tant per l’estat químic com pel quantitatiu.  L’estat químic és dolent per la presència i 
incompliments en els paràmetres clorurs, sulfats, PCE, TCE i Amoni. L’estat quantitatiu és dolent atès que 
existeix un con de bombament important a Cornellà provocat per pous d’abastament. A la resta del Delta del 
Llobregat les mesures contra la intrusió han repercutit d’una manera clara en una tendència ascendent de nivells, 
tant en l’aqüífer superficial com profund, però encara s’enregistren oscil·lacions interanuals de 3-4 m que donen 
lloc a nivells fins a -2 m.s.n.m. el que genera problemes d’intrusió salina. 
 
A l’article 39 del PGDCFC hi consta el següent: 
39.1 El mal estat quantitatiu o el mal estat químic per intrusió salina d'una massa d'aigua subterrània pot ser 
causa justificativa de la denegació de sol·licituds de concessions per a l'aprofitament d'aigües procedents de 
l'esmentada massa i de requeriment de clausura o segellat de les captacions preexistents. 
39.2 L'Agència Catalana de l'Aigua només pot autoritzar o atorgar concessions per a l'aprofitament de recursos 
procedents de masses d'aigües subterrànies declarades com a en mal estat quantitatiu si es disposa d'una 
caracterització hidrogeològica de detall que possibiliti compatibilitzar l'aprofitament amb l'assoliment dels 
objectius ambientals. En aquests supòsits pot autoritzar-se o concedir-se l'aprofitament durant un màxim de cinc 
anys, subjecte a un seguiment intensiu de l'estat del medi. Transcorregut aquest termini, cal valorar l'evolució 
dels indicadors locals que s'hagin fet servir per tal de determinar si és factible allargar la vigència de la concessió 
o autorització. 
39.3 L'Agència Catalana de l'Aigua pot requerir a les persones titulars d'un aprofitament que estigui totalment o 
parcial dins d'una massa d'aigua subterrània en mal estat, la implementació de millores tècniques, tant pel que fa 
a la reubicació de les captacions com a l'adopció de mesures de gestió i estalvi com poden ser la redacció de 
plans directors, la construcció de basses o dipòsits d'acumulació, tècniques de reg deficitari, sensors i dispositius 
de la zona no saturada, la reutilització d'aigua depurada, i qualsevol altra mesura que permeti una aplicació 
millor de l'aigua, depenent dels usos.  
 
Dins de l’article 40, en relació amb directrius específiques per a la protecció de determinades masses d'aigua 
subterrània s’esmenta el següent: 
40.4 A la massa d'aigua subterrània número 39-delta del Llobregat, les concessions i autoritzacions que 
s'atorguin poden establir l'obligació que les noves extraccions es facin, sempre que l'ús ho permeti, a l'aqüífer 
superficial per tal de disminuir les extraccions de l'aqüífer profund. 
 
A l’article 43, relacionat amb els Criteris per a l'atorgament de l'autorització d'investigació d'aigües subterrànies 
es diu: 
43.1 L'autorització d'investigació d'aigües subterrànies pot establir el deure de cimentació de l'espai anular de les 
noves captacions des de la superfície i l'aïllament dels trams productius per tal d'evitar contaminacions creuades. 
En particular, a les noves captacions es pot controlar la qualitat en fondària de tots els nivells productius, per tal 
de segellar els que tinguin concentracions superiors a 50 mg/l de nitrats o concentracions de qualsevol altre tipus 
de contaminants superiors als llindars màxims determinats per a cada massa d'aigua subterrània, de conformitat 
amb el que preveu la vigent normativa i en aquest Pla. L'Agència també pot requerir la cimentació adequada dels 
trams de sondejos que quedin abandonats per la mala qualitat de l'aigua 
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43.2 Els nous pous han d'estar equipats amb una canonada auxiliar d'almenys 25 mm per a la lectura del nivell i 
de comptador volumètric o sistema de mesura anàleg. En cas de ser surgents, han de tenir un manòmetre i un 
dispositiu de tancament per tal d'evitar-ne la sortida d'aigua. 
 
Per últim, la nova captació s’emplaçarà dins de la delimitació d’aqüífers de Catalunya establerta al Decret 
328/1988. 
 
 
Viabilitat de l’aprofitament 
De la informació presentada i resumida a l’apartat anterior i en consonància amb el que consta a la planificació 
hidrològica, es realitzen els següents comentaris: 

o A la memòria no s’ha especificat el termini relacionat amb cada una de les dos fases d’explotació; una 
primera fase amb una extracció de 60.000 m3/a i una segona fase amb el doble. Aquesta informació es 
demanarà. 

o Sembla que es farà un nou dipòsit i les conduccions necessàries per tal d’emmagatzemar l’aigua que 
provingui del nou pou. Es demanaran les característiques tècniques i d’ubicació d’aquest dipòsit. 

o El règim d’explotació del nou pou no ha quedat clar atès que es demana un cabal màxim instantani de 
10,00 L/s a la sol·licitud però a la memòria tècnica es calcula amb 5,75 L/s. Suposant que la major part 
del reg es faria durant 6 mesos l’any és possible que el cabal instantani hagi de ser superior als 5,75 L/s. 
En qualsevol cas l’interessat haurà d’aportar la següent informació: 

o Règim d’extracció del pou: cabal màxim instantani necessari (L/s), hores/dia de bombament, 
dies/any d’extracció i el volum màxim diari.  

o Superfície de reg a cobrir en cada una de les fases: mapa amb les superfícies indicades i també 
una taula amb cada una d’elles i la seva àrea. 

o Distribució mensual del reg basat en els últims 2-3 anys. 
o Es considera que cobrir els usos municipals de reg i neteges amb aigua de l’aqüífer és millor que no pas 

fer-ho amb aigua de xarxa ja potabilitzada per al consum humà però tampoc és la millor opció. El 
projecte de fer-ho amb aigua regenerada és la millor opció sens dubte atès que és aigua que actualment 
es abocada directament a mar i perquè el nou pou també extrauria recurs subterrani de l’aqüífer del 
delta del Llobregat. Per tant, en el moment que aquesta aigua estigui disponible, l’Ajuntament haurà de 
connectar-se i deixar la nova captació únicament per emergències amb l’objectiu de cobrir possibles 
incidències. 

o La concessió només es podrà atorgar per un termini màxim de 5 anys i es demanarà un seguiment 
intensiu de l’extracció, nivell piezomètric i conductivitat, tal i com està articulat a la planificació 
hidrològica. 

o El reg de carrers, jardins i neteges municipals restarà limitat al que digui el Pla Especial de Sequeres en 
funció de en quin escenari es trobi el sistema de gestió Ter-Llobregat. Però es valorarà en pròxims 
informes, i en funció dels resultats obtinguts durant els treballs de perforació i els posteriors assaigs 
hídrics la possibilitat d’establir una limitació d’extracció en funció de l’estat del propi aqüífer, a partir 
de les dades que es demanaran i els punts de control que l’Agència  tingui a la zona. 

 
En definitiva, es considera que la sol·licitud és compatible amb la planificació hidrològica i s’informarà 
favorablement demanant la informació necessària a extreure durant els treballs d’execució i posteriors i 
condicionant la concessió en els termes esmentats. 
 
 
 

Conclusió 
 
S’informa favorablement de la viabilitat tècnica d’una sol·licitud d’investigació d’aigües subterrànies per a usos 
de regs municipals, presentada per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), amb els següents 
condicionants: 
 

1. L’execució de l’obra de la nova captació, valorada en aquest informe, s’haurà de realitzar en un termini 
no superior a 2 anys des de la resolució i es notificarà la data de la nova perforació, a través del correu 
utconcessions.aca@gencat.cat, amb una antelació mínima de 2 setmanes, per tal que es pugui realitzar 
visita in situ si es considera adient. Aquesta autorització permet fer fins a 2 noves perforacions sempre i 
quan es justifiqui prèviament, via el mateix e-mail a l’Agència, dels resultats negatius de l’anterior. 
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2. La distància entre la nova captació a realitzar i els pous identificats per l’interessat haurà ser superior als 
100 m.  

3. L’interessat haurà d’instal·lar un tub piezomètric a dins del pou que facilitarà l’obtenció de dades durant 
l’assaig de bombament i recuperació i també posteriorment, relacionat amb el seguiment intensiu a 
realitzar. A més, haurà de segellar l’espai anular de la captació en els seus primers metres i protegir-la 
físicament amb una arqueta o similar.  

4. El titular realitzarà un assaig de bombament en el que es mesurarà l’evolució dels nivells abans i durant 
de l’assaig de bombament i també durant la recuperació, i caldrà que se segueixin les pautes següents: 

a. Es mesurarà el nivell piezomètric en el pou, diàriament, durant la setmana prèvia a la realització de 
l’assaig. 
b. El bombament es realitzarà durant un mínim de 12 hores amb un cabal constant o d’esglaons 
creixents de durada idèntica. 
c. Un cop aturada la bomba, es mesurarà la recuperació del nivell piezomètric durant un mínim de 5 
hores o fins a l’estabilització del sistema o si la variació de nivell en 1 hora és inferior a l’1% del 
descens total realitzat.  
d. Caldrà saber i apuntar els cabals d’explotació i les variacions establertes durant l’assaig. 

5. Un cop es realitzi la perforació i les proves hidràuliques, el titular lliurarà una memòria a l’Agència 
confirmant i/o modificant les característiques d’ubicació i constructives detallades en aquest informe i 
les complementarà amb les següents dades restants: 

a. Columna litològica extreta de la perforació, entrades d’aigua principals detectades i esquema 
constructiu. 
b. Profunditat del nivell d’aigua en la captació. 
c. Trams enreixats de la perforació i tipus de filtres. 
d. Dades de l’assaig de bombament, resum i interpretació dels resultats de la prova. 
e. Marca, model, potència, cabal nominal, alçada manomètrica i fondària a la que s’instal·larà la 
bomba. 
f. Marca, model i núm. de sèrie del comptador volumètric homologat a instal·lar en el nou pou. 
g. Analítica bàsica realitzada de l’aigua del pou que contingui: clorurs, sulfats, nitrats i conductivitat 
elèctrica. 
h. Proposta d’explotació de la nova captació a partir de les necessitats i els resultats dels assaigs (L/s, 
hores/dia, dies/any i m3/dia). 
i. Presentació de les superfícies de reg associades a cada una de les fases en un mapa i també en una 
taula. També s’adjuntarà els consums mensuals dedicats al reg de jardins i neteges dels últims 3 anys. 
j. Termini per a l’execució del subministrament a les fases 1 i 2. 
k. Característiques constructives i d’ubicació del nou dipòsit a realitzar on s’enviaran les aigües 
captades pel nou pou i el traçat de les canonades. 

6. L’interessat haurà de tenir en compte les valoracions realitzades, en especial: 
 La concessió d’aquest pou tindrà un termini màxim de 5 anys durant els quals es demanarà un 

seguiment intensiu de l’extracció, nivells i conductivitat. Passat aquest temps es valorarà 
l’afecció al medi per tal de fer la nova concessió. 

 En el moment que hi hagi disponible l’aigua regenerada a la bassa del polígon Salines, caldrà 
connectar-se i deixar la nova captació únicament per emergències amb l’objectiu de cobrir 
possibles incidències pel que l’Ajuntament haurà de demanar la modificació de la concessió. 

 A partir de les dades aportades durant i posteriorment als treballs de perforació es possible que es 
limiti l’extracció del pou en funció de l’estat de l’aqüífer, a partir de les dades que es demanaran 
i els punts de control que l’Agència  tingui a la zona 

 
 
 

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C David
Comino Martínez
Data :2018.08.31
13:19:33 CEST
Raó:Tècnic del
Departament de
Concessions
Lloc : Barcelona
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APÈNDIX 2: Dades de comptadors de reg a Sant Boi de Llobregat. 
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RE001 Ciutat Cooperativa. 93 2 1 2 5 6 9 9 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 5 6 6 5 2 2 1 2 2 2 4 4 6 6 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2

RE003
Dr. Antoni Pujades / Lluís 
Companys

0 0 0 0 0 0 1 8 8 8 8 8 7 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 37 39 42 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE004 Ciutat Cooperativa. 20 0 0

RE005 Ciutat Cooperativa. 11 4 7 8 7 8 11 13 20 20 21 22 26 27 28 48 92 94 66 63 10 10 9 9 9 9 9 10 8 8 9 16 51 50 47 47 44 47 51 59 58 56

RE006 Ciutat Cooperativa. 32 3 19 26 46 50 50 55 64 60 23 21 14 23 54 48 13 22 58 62 64 58 21 17 0 0 0 1 7 11 60 63 57 51 14 12 0 0 0 0 1 1

RE007 Dr. Antoni Pujades. 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE008
Sant Joan Bosco reg jardí / 
Aribau

0 0 0 0 1 5 5 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 10 9 2 2 0 1 4 6 16 17 26 25 10 11 15 16 20 21 18 20 19 19

RE009
Carles Martí / Dr. Antoni 
Pujades

1 0 69 89 43 29 29 28 44 49 8 0 0 0 73 88 40 29 29 27 26 25 32 35 16 7 36 44 170 212 339 377 220 182 78 35 10 0 32 44 15

RE010 J. Mariages. 18 1 2 3 39 76 108 142 129 108 77 41 47 49 86 113 109 106 51 0 181 340 213 91 71 49 25 9 36 73 82 97 89 72 51 24 19 13 6 0 0

RE011 Viladecans. 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 5 0 0 0 0 0 6 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE012 Camí Golbes 5 5 1 0 13 14 10 9 8 8 3 3 4 4 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 8 8 7 6 6 6 367 420 68 0 31 40 55 50 57 54 16

RE013 Ciutat Cooperativa. 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE014
Salvador Seguí / Sant 
Ramon

93 59 38 121 209 274 344 313 262 187 98 100 93 95 105 106 107 52 0 299 560 393 219 145 75 42 17 82 171 83 0 341 640 505 286 143 0 0 0 0

RE015 Ciutat Cooperativa. 76 1 5 10 29 26 0 31 240 219 26 42 111 93 0 52 195 205 144 152 137 120 9 10 15 12 0 1 8 13 67 71 67 60 23 21 3 3 0 0 0 0

RE016 Ciutat Cooperativa. 102 2 0 3 9 19 65 65 28 26 5 5 5 6 9 9 5 7 28 32 44 37 1 1 1 6 23 23 2 2 0 13 69 61 15 12 1 1 0 1 1 1

RE017 Ciutat Cooperativa. 51 0 0 5 23 31 63 64 41 38 3 3 1 5 17 18 14 16 19 20 20 20 13 11 0 0 0 2 15 17 20 20 11 13 22 20 5 5 0 0 0 0

RE018 Ciutat Cooperativa. 55 0 0 4 20 29 69 69 35 32 3 3 1 7 29 29 18 20 23 25 26 23 3 3 0 0 0 3 23 25 28 28 18 15 0 1 1 1 1 1 0 0

RE019 Ciutat Cooperativa. 62 0 0 2 8 16 50 50 27 25 4 3 1 5 18 17 9 8 0 2 12 10 0 0 0 1 5 8 24 27 33 34 28 26 15 16 27 25 1 1 1 1

RE020 Ciutat Cooperativa. 71 1 4 13 39 45 58 61 54 50 17 16 9 12 21 22 16 22 47 51 58 51 0 0 0 2 11 15 30 35 68 74 75 68 35 28 2 2 1 1 0 0

RE021
Josep Torras i Bages / 
Maria Girona

12 13 16 17 18 15 16 17 17 13 13 14 15 15 17 17 21 36 40 55 49 13 14 17 18 17 20 19 20 23 23 16 16 16 16 13 14 14 17 16 16

RE022 Picasso / Girona 104 31 800 915 1132 1095 466 294 178 161 177 179 254 248 154 113 97 88 279 320 102 39 15 8 34 33 71 75 194 224 415 442 286 248 267 274 98 32 85 95 32

RE023 Sant Ramon / P. Picasso 5 5 1 0 604 697 437 355 46 0 160 190 179 158 226 225 322 312 73 0 406 525 119 1 147 153 153 138 41 0 0 0 833 1033 277 14 40 43 45 41 14

RE024 Lleida (Joan Vandellòs) 189 114 211 331 513 358 532 459 344 571 274 361 186 239 260 126 112 353 398 404 294 235 25 22 29 21 19 29 67 191 636 257 736 334 258 78 26 69 253 151 77

RE025 Sant Ramon / Urgell 15 15 106 115 439 480 646 663 86 0 181 216 49 0 338 406 68 0 1055 1308 503 268 73 5 306 305 349 327 616 676 995 1025 437 296 423 453 283 218 66 5 2

RE026 Teresa Valls i Diví. 6 142 159 68 39 263 294 280 264 79 59 15 9 88 100 88 80 168 176 309 339 138 80 31 17 14 12 38 42 150 185 447 513 264 216 273 293 423 405 642 659 220

RE027 P. Picasso (Emili Sagrera) 0 0 0 0 4 4 1 0 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 40 74 82 13 0 0 0 132 154 76 40 13

RE028
Fonts del Camí vell de Can 
Carreras

39 35 39 36 39 37 39 37 37 37 37 37 38 35 38 36 39 36 39 37 37 37 37 37 39 34 39 36 39 36 38 36 0

RE029 Francesc Pi i Margall 2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1

RE030 Ciutat Cooperativa. 34 5 3 4 5 4 0 1 11 10 0 0 0 0 0 2 6 6 5 5 3 3 0 0 0 0 0 1 6 6 0 0 0 2 14 12 0 0 0 0 5 5

RE031 Ciutat Cooperativa. 79 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 1

RE032 Ciutat Cooperativa. 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE033 Ciutat Cooperativa. 87 13 12 14 14 17 29 29 14 14 14 12 5 5 4 5 5 6 20 26 55 50 26 20 1 2 1 2 5 5 9 15 41 42 44 35 0 1 2 2 2 2

RE034 Generalitat / Llibertat 43 38 50 48 86 88 86 81 32 25 13 11 14 13 16 16 26 26 44 48 20 12 11 11 13 12 16 15 24 25 18 15 12 11 11 11 11 10 12 11 4

RE036 P. Nubiola / Gava 0 4 7 34 63 81 100 82 61 38 16 9 2 5 8 17 25 145 258 165 59 28 0 35 59 30 7 15 27 76 123 110 90 57 17 11 6 5 4 8 11

Nom del centre de 
consum. Direcció

Codi

2018201720162015
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Nom del centre de 
consum. Direcció

Codi

2018201720162015

RE037
A. Solanas / Indústria (Pça. 
Estatut. 16)

8 7 8 10 12 21 21 11 11 9 9 13 14 14 15 12 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 4 4

RE038
General O'Donell / Cap 
Vila

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE039 Jaume I / Francesc Macià 3 2 3 4 5 8 8 6 6 1 1 0 0 0 0 2 3 6 6 6 5 0 0 0 2 8 8 0 0 0 10 53 48 0 0 2 2 0 1 7 7

RE040
Catalunya / Onze de 
Setembre

41 228 226 37 47 95 89 0 9 95 80 7 9 17 22 48 55 113 119 109 108 104 99 50 45 18 24 57 63 123 127 106 104 90 88 67 71 74 82 64 61

RE041 Ciutat Cooperativa. 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE042 Jaume I / La Rapa 5 4 5 6 6 3 4 4 3 2 1 1 1 2 3 2 2 1 3 10 9 0 0 0 1 3 4 4 4 1 1 0 0 1 1 1 1 3 3 0 0

RE044
Francesc Pi i Margall / 
Empordà

2 1 2 3 10 42 38 0 0 0 6 31 32 33 27 0 0 0 14 87 74 3 3 1 1 2 2 0 0 0 4 28 30 47 36 4 4 4 8 24 23

RE045 Ferrer Guàrdia 7 1 3 13 28 101 140 352 318 2 2 2 3 6 7 6 10 70 70 18 16 6 5 0 2 8 8 2 3 5 5 8 8 13 14 26 25 4 5 7 7

RE047 Salvador Seguí. s/n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE049
Salvador Allende / Antoni 
Gaudí

9 10 3 0 203 234 63 11 156 198 64 39 7 1 1 1 2 2 12 16 6 3 3 2 2 1 3 3 4 4 11 14 33 37 42 44 76 77 29 2 1

RE050 Salvador Espriu / Aragó 1 0 0 30 63 140 223 182 136 68 0 1 1 110 179 140 107 121 132 175 201 153 99 96 85 36 1 43 73 185 305 293 251 270 254 187 110 49 0 37 83

RE051 Sant Joan Bosco. 13 0 0 1 5 7 15 16 12 11 0 0 0 0 0 0 0 2 34 35 19 19 19 18 15 13 0 0 1 2 21 23 23 23 19 19 19 18 2 3 5 5

RE052 Generalitat. 15 7 6 21 23 76 82 91 89 29 20 6 4 10 10 11 10 65 70 107 115 49 30 12 5 5 4 8 8 3 0 188 233 54 20 22 23 11 6 5 5 2

RE053 Ptge. Solsonés 5 2 0 113 218 212 205 148 92 95 86 69 50 89 116 112 109 181 249 181 127 59 0 38 62 47 40 64 81 140 196 160 110 67 30 14 0 43 88 71 53

RE054 Sant Ramon / Cerdanya 178 159 358 1005 937 1548 1491 1428 376 147 256 411 198 253 409 446 629 1061 910 652 2872 338 410 185 124 149 312 650 896 1450 1758 1356 0 199 859 340 374 178 358 903 385

RE055 Aragó. 108 0 1 8 38 249 436 527 153 556 220 160 21 65 76 189 326 377 502 817 704 635 433 9 0 0 2 2 13 29 173 511 479 418 385 56 0 0 62 252 219 38

RE056 Viladecans / Màlaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE057
Principat d'Andorra. 
dav.15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE058 Eusebi Güell. 98 13 14 5 2 18 20 20 19 10 9 3 2 10 12 6 5 15 16 19 19 10 8 3 2 1 0 9 10 15 16 10 7 9 9 9 9 7 6 7 7 2

RE059 Rosselló. 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE060
Federico Garcia Lorca. 
davant 66

15 10 7 4 0 30 61 28 0 0 0 26 48 89 135 157 177 280 376 422 427 477 462 474 445 419 450 472 501 243 0 0 0 210 419 228 33 28 26 14

RE061 M. D. Pilar / Pau Claris 59 53 72 262 473 788 488 2635 40 191 141 252 92 196 332 404 538 1206 1677 2078 1565 127 549 97 74 63 33 353 1189 1409 1847 1204 983 1240 1493 1493 1632 1174 656 587 710

RE062 Muntanyes de Prades. s/n 8 9 10 10 11 9 8 8 8 8 8 60 108 52 0 0 0 4 8 13 17 13 6 5 4 7 10 9 5 7 10 10 9 7 5 6 7 8 10 10 9

RE063 Ciutat Cooperativa. 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE064 Joan Miró. davant núm. 1 37 73 103 177 246 355 472 213 0 129 228 143 72 90 111 143 166 475 698 719 673 340 43 62 72 109 158 211 295 413 600 495 315 294 225 173 111 62 19 101 214

RE065 C‐245. a 18 m. Osca 1 13 241 905 748 830 949 854 667 341 209 78 47 186 199 175 287 644 725 533 432 193 164 153 74 342 312 396 615 1086 891 467 288 206 164 106 92 44 48 62 95

RE066 C‐245. a 33 m. Salines 7 73 480 891 784 1031 767 1233 826 374 299 148 162 237 215 202 349 761 977 934 586 258 242 344 317 343 565 277 158 773 582 512 108 634 281 177 161 111 111 90 44

RE067 C‐245. a 44 m. Castello 0 0 0 30 538 964 1055 1195 859 260 242 170 179 247 221 229 378 725 972 930 609 198 245 236 54 53 131 266 389 725 905 615 930 606 478 465 490 359 93 62 220

RE068 Francesc Layret. junt 184 323 373 451 233 0 636 1315 594 0 131 232 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2427 4045 2175 495 226 6 3 0 0 0 1062 1990 1128 0 0 0 0 0 0

RE069 Providència / Urgell 0 0 1 1 96 110 55 39 17 14 12 12 36 39 87 93 64 55 254 299 338 349 79 1 0 0 0 0 0 0 181 215 86 62 77 82 68 54 22 9 3

RE070 Cristòfor Colom. 60 0 0 0 0 0 5 11 5 0 0 0 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2

RE071 Joventut. 8 0 0 0 33 69 119 173 134 93 67 36 40 41 31 24 12 0 83 152 122 95 46 2 3 4 4 4 16 25 61 95 82 65 54 37 25 12 5 0 0 0

RE072
Dr. Antoni Pujades / Molí 
Nou

9 9 33 120 108 0 83 642 589 94 78 0 0 0 19 71 77 83 124 365 326 63 51 0 2 9 12 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 480 464

RE073 Pont / Can Terrallo 16 2 2 3 3 0 4 27 25 11 11 12 12 10 10 8 11 23 22 0 4 28 25 9 8 5 6 12 12 0 5 27 24 6 6 1 1 1 1 0 0
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Nom del centre de 
consum. Direcció

Codi

2018201720162015

RE074
Bonaventura Calopa / M. 
Pere Tarrés

6 17 41 94 237 91 509 109 113 15 35 28 100 60 85 52 27 153 164 369 1142 786 89 94 20 17 18 66 194 323 86 306 232 249 225 111 80 136 281 335 363

RE075 C‐245 / Riera Fonollar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE076
Frederic Mistral / Sant 
Pere Més Alt

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 12 11 0 1 12 11 0 0 0

RE077 Riera del Fonollar. 29 0 0 0 0 23 174 163 0 0 0 5 42 42 32 33 0 10 157 162 112 97 0 0 0 12 69 72 0 10 149 161 206 196 102 96 0 0 0 0 0 0

RE078
Sant Ramon / Onze de 
Setembre

0 0 0 2 4 56 111 50 0 0 0 130 251 107 29 14 0 20 38 63 83 39 1 0 0 25 48 61 79 52 8 24 39 30 16 11 4 18 34 20 0

RE079
Dr. Alexandre Fleming. 
front 1

0 1 1 2 3 5 6 3 0 0 0 1 1 1 0 2 3 2 0 46 92 83 61 45 29 44 63 62 61 48 27 19 6 4 1 1 0 0 0 2 5

RE080 Torre la Vila / Sant Ramon 0 0 0 168 348 348 349 318 267 245 196 150 94 174 266 264 262 149 56 273 377 243 126 113 94 102 124 72 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 2

RE081 Riera Basté. 29 0 0 0 1 6 7 84 106 24 0 0 0 0 0 2 2 223 247 69 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 13 18 3 0 1 2 0 0 0 0 0

RE082 Legalitat. davant local 55 7 7 11 50 309 722 1702 1144 1263 459 146 8 14 30 27 24 216 945 762 538 410 197 86 63 20 19 26 17 137 308 431 523 189 136 2 1 1 2 1 4 11

RE083 Marina. a 15 m. Fusos 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RE084 Osona (jardí) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE085 Sant Pere / Alt St. P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE086
Josep Torras i Bages. 
sector policia

73 57 62 46 42 2 2 0 0 3 3 1 2 5 16 46 43 13 34 227 209 89 93 106 106 80 95 109 113 64 68 62 61 54 60 111 111 61 68 43 43

RE087
Enric Prat de la Riba / 
Riera Fonollar

0 3 5 37 70 85 101 58 20 10 1 2 2 6 9 17 25 63 103 105 97 70 41 18 0 0 1 11 18 41 62 51 35 31 26 13 1 0 0 7 14

RE088 General O'Donell / Nou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE089
Salvador Seguí (costat 
Casal)

6 3 0 30 61 76 92 65 40 33 24 16 8 6 5 25 44 112 177 156 122 57 0 0 0 28 58 56 52 25 0 34 63 182 293 148 2 42 91 85 79

RE090 Joan XXIII / Joventut 1 2 4 32 63 79 96 101 96 94 82 72 57 53 53 62 71 70 69 51 37 29 20 19 17 17 19 39 52 59 66 40 17 18 17 9 0 9 19 24 30

RE091
J. Rubio Balaguer / Ass. 
Catalunya

79 38 13 35 59 94 130 116 89 73 48 47 40 29 20 27 38 42 46 87 130 74 0 0 0 0 0 30 77 65 46 87 130 117 83 90 88 53 18 21 26

RE092 Camps Blancs. 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE093 Camps Blancs. 127 0 0 0 101 209 268 331 247 163 106 44 22 0 15 30 97 158 232 302 279 232 235 212 164 112 51 1 11 24 152 271 241 189 107 0 0 0 37 83 45

RE094 Sant Ramon. 158 0 0 0 3 7 9 12 13 13 25 33 19 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 9 7 6 5 10 15 13 10 33 51 27 3 3 2 9 16

RE095 Frederic Mompou. s/n 0 0 0 0 14 16 55 61 9 1 1 0 5 6 2 1 9 10 13 13 9 9 4 2 3 3 14 16 146 185 150 134 135 135 111 102 36 12 14 14 5

RE096 Bòbila. 7 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

RE097 Montserrat. 27 0 0 0 0 0 60 125 187 217 202 165 125 77 157 247 240 234 419 571 387 248 283 278 266 235 121 31 78 142 233 319 268 194 115 22 21 19 18 20 35 51

RE098 Riera Basté. 70 1 10 9 145 268 250 47 258 14 1 4 3 1 3 0 4 42 193 253 189 190 189 180 162 98 4 27 47 99 382 585 348 1890 1577 143 30 0 0 0 7 37

RE099 Sant Ramon / Can Miquel 2 1 0 113 235 121 0 248 496 363 185 105 11 41 73 153 263 284 303 319 305 253 160 76 3 40 80 121 185 305 525 590 612 469 219 139 18 15 14 27 45

RE100 Pau Casals (front església) 7 7 32 128 115 0 84 651 593 47 54 84 71 0 11 41 45 58 66 99 94 61 61 60 52 8 9 0 5 82 155 434 436 447 390 0 44 413 429 9 9

RE102
Sant Climent. a prop 
bombeig SG

1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 85 162 126 74 43 2 2 1 2 2 3 3 27 70 138 209 221 206 124 1 1 1 1

RE103 Salvador Espriu. 161 0 0 0 43 90 172 260 221 172 101 27 15 2 55 89 133 168 217 257 316 344 354 323 246 164 115 89 131 161 209 261 173 61 35 0 0 0 0 0 57 126

RE104 General Prim. 154 1 0 0 23 48 67 88 63 40 20 0 0 0 0 0 70 128 126 124 141 144 158 151 126 96 41 1 0 0 87 169 173 160 128 74 86 90 105 136 117 95

RE105 Lepant / Mercé Rodorera 63 70 227 238 137 109 98 90 79 78 77 77 70 61 51 44 160 169 194 192 115 96 59 48 26 19 61 70 143 160 218 224 209 206 40 0 43 44 26 17 5

RE106
Mercé Rodorera / Joan 
Pfaff

8 5 45 48 122 127 249 267 58 35 4 0 37 42 46 43 159 169 194 191 110 95 51 43 25 19 70 79 138 149 206 210 151 140 60 41 52 47 52 48 14

RE107
Pau Casals (costat 
Cementiri)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE108
Verge Montserrat / 
Salvador Seguí

56 47 46 92 142 197 256 285 283 287 257 203 136 83 36 49 61 207 326 270 191 109 42 35 27 28 33 57 89 219 340 296 226 149 52 35 17 18 22 49 79
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Nom del centre de 
consum. Direcció

Codi

2018201720162015

RE109 Benviure / Can Carreres 3 17 2 32 455 230 330 218 124 16 2 8 58 104 139 43 26 103 98 215 140 91 49 46 5 26 92 90 119 205 436 444 486 154 38 63 51 28 52 152 48

RE110 Joventut. 20 0 0 0 22 45 81 119 54 0 0 0 0 0 16 27 15 5 117 223 156 105 50 2 5 6 20 35 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE111 Joventut. 12 9 4 1 7 14 13 13 23 29 39 43 53 56 20 0 137 250 193 139 76 33 16 1 1 0 0 1 4 6 19 31 20 8 5 2 1 0 0 0 1 1

RE112 P. Picasso. 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 119 252 252 947 1101 419 220 50 0 0 0 17 21 6 0 649 774 401 312 83 4 1 0 0 0 0

RE114 Sant Ramon / Baldiri Aleu 1042 3601 626 757 1612 2876 2877 1678 1461 1441 661 807 842 668 452 1633 1507 2689 2816 2814 2195 1078 585 564 538 598 996 1117 1765 2392 1843 751 3017 1435 1032 365 838 327 1214 805 3354

RE115 Barcelona. 28 / Badajoz 0 0 0 0 0 9 18 8 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 5 11 17 18 17 19 18 19 18 17 18 30 45

RE116
Miquel. 23 / Jaume 
Canalies Amat

65 25 0 3 6 10 13 12 10 11 11 12 12 11 11 11 12 22 31 38 43 29 10 11 11 10 11 89 213 142 30 18 0 0 0 11 20 15 11 6

RE117 Ripolles 15 14 15 14 14 14 14 15 14 14 13 14 14 13 14 14 14 13 13 14 13 14 13 14 13 6 0 20 49 32 17 43 60 98 125 86 43 67 98 62 19

RE118 Aragó / Garcia Lorca 2 2 2 59 120 177 238 200 154 98 37 25 11 9 7 38 68 134 196 164 118 85 50 57 58 31 9 32 65 31 0 117 219 150 52 32 12 12 13 48 90

RE119 C‐245 / M. Pere Tarrés 0 0 6 34 32 0 10 81 76 4 14 83 83 58 64 53 60 103 109 98 89 3 3 0 0 0 10 99 101 43 46 48 48 48 43 4 4 0 0 0 0

RE120 Alacant / Azuaga 25 20 28 55 81 281 279 128 124 65 57 4 6 13 16 39 51 187 196 153 138 0 0 0 14 67 75 42 60 271 284 124 112 0 8 82 84 67 74 46 43

RE121
Dr. Antoni Pujades / 
Benito Menni (50m)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17 16 13 13 15 15 12 15 19 19 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0

RE122 F. Garcia Lorca / Legalitat 0 0 0 0 0 245 506 421 321 259 175 110 41 21 3 1 0 0 0 307 575 287 31 14 0 0 0 0 0 0 0 254 476 270 0 0 0 0 0 0

RE123 Castelló / Asturies 133 149 233 484 659 748 818 422 318 199 162 190 199 197 228 343 472 688 804 693 318 135 139 72 119 102 240 388 575 745 793 651 326 268 181 131 93 54 136 322 368

RE124 Marina / Navarra 0 0 0 1 27 195 192 77 73 10 9 0 0 0 0 0 4 50 61 131 118 1 2 10 8 0 2 17 21 58 62 59 59 54 52 15 16 22 25 55 58

RE125 Antoni Gaudi. 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE126 Alacant / Marina 0 0 46 277 325 570 535 18 27 155 136 9 8 2 3 12 17 80 139 639 578 9 8 1 1 0 1 7 7 1 4 91 82 0 0 0 0 0 0 0 0

RE127 Legalitat. 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1002 1670 779 0 0 0 0 0 0 0 254 476 270 0 0 0 0 0 0

RE128 Aragó. 93 183 154 150 123 95 216 346 369 354 296 210 171 121 156 201 297 388 492 589 458 289 186 86 110 121 135 165 193 231 112 0 559 1048 647 106 57 8 5 2 1

RE129
Ramon Mas i Campderrós 
/ Coin

0 9 16 84 158 387 632 435 249 189 113 61 8 16 25 36 47 138 212 226 216 101 0 5 8 39 74 163 228 304 375 410 402 214 0 41 76 34 0 28 62

RE130 C. Vidal i Barraquer. 18 5 4 4 4 4 0 21 165 138 26 22 5 5 5 6 4 8 23 24 20 18 5 4 0 1 5 6 11 13 28 26 0 4 31 28 18 18 14 15 5 4

RE131
Prologis Marina / M. D. 
Núria

0 0 72 430 516 716 726 452 454 473 470 451 505 706 817 896 989 1384 1554 1775 1577 240 194 0 0 0 46 457 514 856 921 944 916 653 590 0 0 0 0 0 0

RE132 S. Joan Bosco / Tres d'Abril 2 2 13 56 53 0 1 5 5 1 1 2 1 0 1 10 12 35 34 0 10 74 60 1 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 3 56 398 411

RE133 Marià Fortuny / F. Mistral 8 8 68 305 335 359 391 435 409 162 136 3 4 7 14 68 81 190 184 0 0 0 57 297 249 3 6 30 45 235 244 197 189 113 105 30 28 0 0 0 0

RE134 Llevant / B. Calopa 4 25 23 0 0 0 10 60 55 4 3 0 0 0 0 0 0 0 15 154 139 33 28 0 1 5 13 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 6

RE135 M. Jaume Oliveres. 4 28 20 24 23 25 24 25 25 25 24 24 24 25 23 25 23 25 23 25 24 24 24 24 24 23 16 17 5 5 0 6 30 27 8 8 1 2 2 2 2 2

RE136
Zona esportiva Bori / Can 
Carreres / Arboretum

163 131 19 0 43 48 200 227 338 355 48 16 42 44 349 406 83 17 197 231 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE137 Pl. Maresme. s/n 17 16 18 25 32 46 60 56 48 48 43 27 11 4 0 13 26 28 30 44 53 64 65 69 66 65 72 84 102 61 22 18 13 10 5 8 10 8 8 10 12

RE138 Camí Vell Colònia 184 190 41 0 0 0 753 897 230 131 21 0 329 382 228 153 179 170 248 258 86 36 9 0 11 12 59 70 21 0 0 0 0 0 77 104 885 1001 465 187 62

RE139
Frederic Mompou. front 
Ventura Gassol

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE140 C/ Gaià. davant 22 0 0 0 0 0 36 73 33 0 0 0 18 33 12 0 20 36 36 36 25 12 13 12 25 33 20 12 13 13 16 19 12 4 2 0 0 0 0 0 0

RE141
C/ Tarongers. Parc 
Marianao

231 259 46 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 13 2 0 0 0 9 11 23 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0

RE142
Pl. Euskadi / Pl. General 
Prim

16 18 21 79 141 227 319 610 777 489 177 130 76 135 203 122 47 101 152 131 99 129 138 100 62 99 146 133 114 55 0 212 397 248 46 36 24 48 82 65 44

RE143 Camí Llor. 20 plaça 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Nom del centre de 
consum. Direcció

Codi

2018201720162015

RE144
c/ Frederic Mompou. 120. 
camí Llor

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE145
c/ Pollancres. 110. 
Mimoses

108 108 764 855 2111 2239 448 0 1353 1553 540 345 350 316 445 442 44 0 1896 2351 1417 1145 403 186 163 138 417 458 1104 1260 252 0 1848 2291 729 186 149 118 193 200 67

RE146
c/ Pollancares. 100. 
Mimoses

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE148
Josep Torras i Bages. front 
núm. 1

0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

RE149 Pl. Baix Llobregat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE150 Barcelona. 23 / Badajoz 129 50 0 60 125 127 129 107 80 68 51 87 112 92 85 85 85 89 94 75 50 32 14 15 14 13 14 42 81 160 233 242 228 133 21 11 0 0 0 10 23

RE151 Can Julià 6 39 51 77 72 0 44 341 319 0 36 278 256 76 105 394 394 0 0 0 20 211 175 26 28 30 33 24 25 0 44 274 263 158 155 125 121 0 0 110 118

RE152
Camí Vell Colònia. 16. 
front Hospital

206 337 629 1260 2506 3490 1962 2628 1592 40 37 41 102 239 69 66 63 178 1415 1107 8 58 78 50 53 43 18 101 142 436 268 591 1677 87 61 56 57 58 88 166 0

RE153
Ctr.Sta.Creu Calafell / 
Mare de Déu de Núria

0 0 9 56 76 180 195 215 204 54 50 22 23 21 24 24 31 174 189 214 186 0 0 5 4 2 5 32 42 153 163 129 116 25 23 0 8 110 122 12 0

RE154 Pl. Cap de la Vila. 3 14 10 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 12 15 22 22 12 10 0 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE155 Ronda Sant Ramon. 168 5 2 0 12 25 87 153 73 6 3 0 0 0 0 0 0 0 13 23 29 31 15 0 0 0 0 0 0 0 12 22 33 38 20 0 50 92 64 47 32 13

RE156 Sant Joan Bosco. 47‐49 1 9 9 7 10 26 24 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 78 70 0 0 2 2 0 0 0 0

RE157 Mn. Alfons Ramírez 0 1 2 4 6 5 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 5 4 2 1 0 0 0 0 0 13 35 27 14 9 1 2 2 1 0 3 7

RE158 Plaça Mariana Pineda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 66 55 0 0 0 7 54 53 47 38 0 12 47 51 21 23 19 21 21 20 9 8 0 0 0 0 0 0

RE159 Riera Basté / Pi i Margall 25 22 26 24 25 24 22 20 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 6 3 2 1 0 0 0 1 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE160
Rotonda Frederic Mompou 
/ Dr. Antoni Pujades

32 2 14 59 64 68 87 184 149 0 4 23 39 96 110 137 141 71 78 87 81 47 40 18 17 8 20 90 97 98 100 66 63 41 42 47 39 0 7 39 38

RE161 Coín. 7 13 11 10 13 15 13 12 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE162 Ctra.Sta.Creu Calafell, 33 253 141 78 691 1345 1423 1507 3768 5146 4209 2886 2384 1636 1011 702 1135 1540 1024 600 1952 3080 1964 878 1742 2294 1135 204 119 724 1496 1883 2082 1694 1027 813 546 333 152 153 155

RE163
C/ Baldiri Net cantonada 
Crist

7 3 0 4 8 8 9 6 3 4 3 3 3 3 3 4 5 7 9 7 5 4 3 3 2 1 0 4 10 10 9 7 4 4 3 1 0 3 6 6 5

RE164 Pl. Can Dubler 12 110 63 293 0 0 0 829 4155 50 42 22 0 0 56 161 27 0 96 501 156 1015 0 0 72 358 65 20 199 433 426 2386 370 2663 1212 556 331 713 32 27 16

RE165 Eusebi Güell / Montmany 5 5 4 3 4 4 7 8 2 0 1 1 1 1 1 1 3 4 4 4 5 6 6 6 7 6 7 6 7 6 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1

RE169
Boca incendi 
Boanaventura Calopa / 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE167
Segre,Canons (Costat 
Muntanya) Font

0 0 1 1 2 3 2 2 1 1 1 0 1 1 2 2 2 3 5 6 5 2 2 1 1 1 1 2

RE168 Ronda Sant Ramon, 3 27 63 71 91 91 90 91 93 96 84 95 83 84 40 38 15 14 11 16 32 30 14 15 5 5

RE170 Reg Plaça Generalitat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE166 Reg Lluis Pascual Roca, 22 0 7 10 5 3 6 7 2

RE171 Font Ciutat Cooperativa 2 3 5 5 1 2 2 2

RE172
Reg rotonda General 
Prima / Salvador Seguí

2 11
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APÈNDIX 3: Plànol del sistema de reg existent al llarg de part de la carretera 
de Santa Creu de Calafell entre la Plaça Europa i la carretera C-32.  
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APÈNDIX 4: Registre d’entrada a l’ACA de nova ubicació del pou  



Servei facilitat per:

Rebut dels registres electrònics

Objecte d'entrega
Tràmit Resposta requeriment de documentació

Posada a disposició 2022-02-23T13:18:17.000+01:00

Referència PICA0004

Identificador tràmit 8810258

Registre de sortida
Ens / Organisme P0819900B - Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Número S/000716-2022

Data 2022-02-23T13:18:17.000+01:00

Enllaç https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=820090004&id=2412159

Registre d'entrada
Ens / Organisme Q0801031F - Agència Catalana de l'Aigua

Número 9056/22267/2022

Data 2022-02-23T13:18:18.000+01:00

Enllaç https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=9610930330&id=2412159

Aquest és el rebut electrònic que acredita la presentació de la sol·licitud, escrit o document en el registre electrònic de l'ens o organisme
indicat. És un document electrònic signat que conté la data i hora i número de registre de la sortida de l'ens origen i la data i hora i número
de registre d'entrada de l'ens destí. Conserveu-lo en format electrònic com a rebut acreditatiu de la transacció.

V1.6

Resposta al requeriment de documentació

Informació del tràmit
Servei ACA - Concessió d'aigües i construcció de pous de més de 7.000 m3/any

Codi tràmit ACA002

Identificador tràmit predecessor 8805246

Ens/Organisme origen Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Ens/Organisme destí Agència Catalana de l'Aigua

Informació sobre la documentació requerida
Títol Dades generals de la documentació

Assumpte Requeriment estudi ubicació del pou

Data validesa 24/03/2022

Data creació 22/02/2022

Detall Després de diverses pròrrogues us sol·licitem estudi sobre ubicació del pou

Rol document 22022022180721

Document requerit Veure els Adjunts

Document

HW E21044 EH Les Salines actualitzat_FINAL.pdf

Adjunta Elimina Mostra

Valida Imprimeix



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT. 
Annex 2. Antecedents 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 5: Resolució de l’ACA sobre la nova ubicació del pou 

 



 

Pàgina 1 de 5 

 

 

Provença, 260 
08008 Barcelona 
Tel. 93 567 28 00 
Fax 93 567 27 80 
NIF Q 0801031 F 
aca.gencat.cat 

 
Informe de viabilitat tècnica per valorar la sol·licitud de construcció d’un pou, per a usos municipals de reg 
a nom de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat). 
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Núm. Expedient: 
Titular: 
Topónim: 
Aqüífer: 
 
Sistema Pla de Gestió: 
Massa d’Aigua: 

 

 
ACA_2018_EXP_ACA002ACON_00000036 
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
Polígon industrial, sector les Salines 
405A14: superficial del Delta del Llobregat (delimitat administrativament) 
405A21: profund del Delta del Llobregat (delimitat administrativament) 
Ter-Llobregat 
039– Vall Baixa i Delta del Llobregat. 

 

Característiques del nou aprofitament a perforar: (Coord. UTM’s segons ETRS’89) 

codi BDH X* Y* Fondària 
(m)

Diàmetre 
perf-entub 

(mm)

08200-0210 420.625 4.576.155 35 550-400

Topònim

POU SALINES_AJ_STBOI
 

 

1. Antecedents  
 

 25/06/2018: sol·licitud de construcció d’un pou, per a usos municipals, a nom de l’Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat. Es preveia fer en un solar de propietat municipal, a la cantonada entre els carrers Azuaga i 
Alacant: 

 

Bassa Les Salines

NOU POU

POUS PROPERS  
(> 100 m distància)

CARRETERA C-245

 
 

Figura 1. Mapa topogràfic amb la ubicació del nou pou a construir i dels principals elements esmentats a la memòria. 

Expedient: ACA_2018_EXP_ACA002ACON_00000036 
Procediment: TE Subterrànies 
Assumpte: Informe Tècnic de Compatibilitat amb el Pla de Gestió 
Document: 7445296 
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 21/08/2018: el tècnic que subscriu va informar favorablement la petició amb la següent proposta i 
condicionants: 
 

1. L’execució de l’obra de la nova captació, valorada en aquest informe, s’haurà de realitzar en un termini no 
superior a 2 anys des de la resolució i es notificarà la data de la nova perforació, a través del correu 
utconcessions.aca@gencat.cat, amb una antelació mínima de 2 setmanes, per tal que es pugui realitzar visita in situ 
si es considera adient. Aquesta autorització permet fer fins a 2 noves perforacions sempre i quan es justifiqui 
prèviament, via el mateix e-mail a l’Agència, dels resultats negatius de l’anterior. 

2. La distància entre la nova captació a realitzar i els pous identificats per l’interessat haurà ser superior als 100 m.  
3. L’interessat haurà d’instal·lar un tub piezomètric a dins del pou que facilitarà l’obtenció de dades durant l’assaig 

de bombament i recuperació i també posteriorment, relacionat amb el seguiment intensiu a realitzar. A més, haurà 
de segellar l’espai anular de la captació en els seus primers metres i protegir-la físicament amb una arqueta o 
similar.  

4. El titular realitzarà un assaig de bombament en el que es mesurarà l’evolució dels nivells abans i durant de 
l’assaig de bombament i també durant la recuperació, i caldrà que se segueixin les pautes següents: 

a. Es mesurarà el nivell piezomètric en el pou, diàriament, durant la setmana prèvia a la realització de l’assaig. 
b. El bombament es realitzarà durant un mínim de 12 hores amb un cabal constant o d’esglaons creixents de 

durada idèntica. 
c. Un cop aturada la bomba, es mesurarà la recuperació del nivell piezomètric durant un mínim de 5 hores o 

fins a l’estabilització del sistema o si la variació de nivell en 1 hora és inferior a l’1% del descens total 
realitzat.  

d. Caldrà saber i apuntar els cabals d’explotació i les variacions establertes durant l’assaig. 
5. Un cop es realitzi la perforació i les proves hidràuliques, el titular lliurarà una memòria a l’Agència confirmant 

i/o modificant les característiques d’ubicació i constructives detallades en aquest informe i les complementarà amb 
les següents dades restants: 

a. Columna litològica extreta de la perforació, entrades d’aigua principals detectades i esquema constructiu. 
b. Profunditat del nivell d’aigua en la captació. 
c. Trams enreixats de la perforació i tipus de filtres. 
d. Dades de l’assaig de bombament, resum i interpretació dels resultats de la prova. 
e. Marca, model, potència, cabal nominal, alçada manomètrica i fondària a la que s’instal·larà la bomba. 
f. Marca, model i núm. de sèrie del comptador volumètric homologat a instal·lar en el nou pou. 
g. Analítica bàsica realitzada de l’aigua del pou que contingui: clorurs, sulfats, nitrats i conductivitat elèctrica. 
h. Proposta d’explotació de la nova captació a partir de les necessitats i els resultats dels assaigs (L/s, 

hores/dia, dies/any i m3/dia). 
i. Presentació de les superfícies de reg associades a cada una de les fases en un mapa i també en una taula. 

També s’adjuntarà els consums mensuals dedicats al reg de jardins i neteges dels últims 3 anys. 
j. Termini per a l’execució del subministrament a les fases 1 i 2. 
k. Característiques constructives i d’ubicació del nou dipòsit a realitzar on s’enviaran les aigües captades pel 

nou pou i el traçat de les canonades. 
6. L’interessat haurà de tenir en compte les valoracions realitzades, en especial: 

 La concessió d’aquest pou tindrà un termini màxim de 5 anys durant els quals es demanarà un seguiment 
intensiu de l’extracció, nivells i conductivitat. Passat aquest temps es valorarà l’afecció al medi per tal de fer 
la nova concessió. 

 En el moment que hi hagi disponible l’aigua regenerada a la bassa del polígon Salines, caldrà connectar-se i 
deixar la nova captació únicament per emergències amb l’objectiu de cobrir possibles incidències pel que 
l’Ajuntament haurà de demanar la modificació de la concessió. 

 A partir de les dades aportades durant i posteriorment als treballs de perforació es possible que es limiti 
l’extracció del pou en funció de l’estat de l’aqüífer, a partir de les dades que es demanaran i els punts de 
control que l’Agència  tingui a la zona 

 28/09/2018: la Comunitat d’usuaris d’aigües del Delta el riu Llobregat (CUADLL) va emetre informe 
favorable respecte a aquesta nova captació. 

 16/04/2019: es fa la publicació al DOGC i el 20/05/ 2019 es dicta la resolució d’investigació. 

 26/06/2020: l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat demana una pròrroga per realitzar les obres, que va 
acceptada per aquesta Agència en data 29/06/2020, tot atorgant-ne 1 any de termini. 

 05/07/2021: el peticionari torna a demanar una pròrroga i el dia 7 del mateix mes se li concedeix per un 
altre any de termini. 

 23/02/2022: data d’entrada de nova documentació aportada per l’Ajuntament, anomenada “Actualització 
de l’Estudi de viabilitat hidrogeològica per a la construcció d’un pou al Sector de Les Salines per a reg 
municipal a Sant Boi de Llobregat (HIDROLEM, novembre 2021)”. Aquesta memòria presenta una proposta de 
modificació del punt on construir el nou pou. La nova ubicació es troba a uns 470 m a l’est de la ubicació inicial 
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2. Resum de la nova Sol·licitud 
 
La ubicació inicial i la modificada es mostren a la figura següent. Les coordenades de la nova ubicació ja han 
estat afegides al quadre resum de la primera pàgina d’aquest informe.  
 

 
Figura 2. Ortofotomapa amb la nova i antiga ubicació del nou pou a construir. 

 
 
No es justifica el per què d’aquest canvi, sinó que la nova documentació pretén: 

1. Confirmar que la nova ubicació proposada no presenta cap inconvenient tècnic ni administratiu, tenint en 
compte que geològicament no hi cap canvi substancial entre les dues ubicacions (inicial i modificada) i 
que la nova ubicació es troba a més de 100 m de qualsevol captació ja registrada. 

2. Notificar que es manté la demanda d’aigua i la proposta constructiva inicial. El sistema de reg tindrà un 
dipòsit de regulació entre 500-1.000 m3 (a definir) i el cabal d’extracció normal del nou pou serà d’uns 
250 m3 cada 12 hores, és a dir uns 5,75 L/s. 

3. Demanar una nova pròrroga a l’ACA, ja que es preveu la licitació de les obres durant l’any 2022 i la seva 
execució seria immediata. El nou pou disposa del 100% del finançament compromès en el pressupost de 
l’AMB (dins del Programa de Sostenibilitat Ambiental).  

 
 
 

3. Valoracions 
 
Situació Administrativa 
La nova captació s’ubica dins del Sistema Ter-Llobregat segons està definit a l’article 5 del Pla de Gestió del 
Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) per al període 2016-2021, aprovat pel Decret 1/2017 de 3 de 
Gener, que conté les determinacions amb caràcter normatiu de la planificació hidrològica vigent, on l’abastament 
disposa de prioritat sobre la resta d’usos de l’aigua. També es troba dins de la Massa d’Aigua Subterrània (MAS) 
núm. 039 (Vall Baixa i Delta del Llobregat), declarada en mal estat per acomplir els objectius mediambientals 
fixats per la Directiva Marc de l’Aigua, tant per l’estat químic com pel quantitatiu.  L’estat químic és dolent per 
la presència i incompliments en els paràmetres clorurs, sulfats, PCE, TCE i Amoni. L’estat quantitatiu és dolent 
atès que existeix un con de bombament important a Cornellà provocat per pous d’abastament. A la resta del 
Delta del Llobregat les mesures contra la intrusió han repercutit d’una manera clara en una tendència ascendent 
de nivells, tant en l’aqüífer superficial com profund, però encara s’enregistren oscil·lacions interanuals de 3-4 m 
que donen lloc a nivells fins a -2 m.s.n.m. el que genera problemes d’intrusió salina.  
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Actualment es troba en fase d’informació pública el PGDCFC per al període 2022-2027 (3er cicle de la 
planificació) on la designació de la MAS-039 es mantindria igual. Altrament, li són d’aplicació les mateixes 
consideracions i articulat exposat a l’anterior informe tècnic. 

No obstant, es recorda que: 
o Ni a la memòria inicial ni a l’actual, no s’ha especificat el termini relacionat amb cada una de les dos fases 

d’explotació; una primera fase amb una extracció de 60.000 m3/a i una segona fase amb el doble. Un cop 
realitzada la captació, els interessats hauran de concretar-ho, tot i que com que la vigència inicial de la 
concessió serà limitada (veure més avall), hom considera raonable adoptar el llindar corresponent a la 
primera fase. 

o Es considera que cobrir els usos municipals de reg i neteges amb aigua de l’aqüífer és millor que no pas 
fer-ho amb aigua de xarxa ja potabilitzada per al consum humà, però tampoc no és la millor opció: fer-ho 
amb aigua regenerada seria la millor alternativa sens dubte atès que és aigua que actualment es abocada 
directament a mar i perquè el nou pou també extrauria recurs subterrani de l’aqüífer del delta del Llobregat. 
Per tant, en el moment que aquesta aigua estigui disponible, l’Ajuntament haurà de connectar-se i deixar la 
nova captació únicament per emergències amb l’objectiu de cobrir possibles incidències. 

o La concessió només es podrà atorgar per un termini màxim de 5 anys (atès el mal estat quantitatiu de la 
MAS-039) i es demanarà un seguiment intensiu de l’extracció, nivell piezomètric i conductivitat, tal i com 
està articulat a la planificació hidrològica. 

o El reg de carrers, jardins i neteges municipals restarà limitat al que digui el Pla Especial de Sequeres en 
funció de en quin escenari es trobi el sistema de gestió Ter-Llobregat. Però es valorarà en pròxims 
informes, i en funció dels resultats obtinguts durant els treballs de perforació i els posteriors assaigs hídrics 
la possibilitat d’establir una limitació d’extracció en funció de l’estat del propi aqüífer, a partir de les 
dades que es demanaran i els punts de control que l’Agència  tingui a la zona. 

Per últim, la nova captació s’emplaçarà dins de la delimitació d’aqüífers de Catalunya establerta al Decret 
328/1988. 

En definitiva, es considera que la sol·licitud és compatible amb la planificació hidrològica (vigent i la que 
està en tràmit d’aprovació) i s’informarà favorablement demanant la informació necessària a extreure durant els 
treballs d’execució i posteriors i condicionant la concessió en els termes esmentats. 
 
 
 

4. Conclusió 
 
S’informa favorablement el canvi d’ubicació del pou ja autoritzat (però no construït) per a usos municipals 
de reg municipal que ha demanat l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), amb un volum que no 
superarà els 60.000 m3/a (1a fase) i d’acord amb els següents condicionants: 

1. L’execució de l’obra de la nova captació, valorada en aquest informe, s’haurà de realitzar en un termini 
no superior a 1 any des de la comunicació d’aquest informe.  

2. Es notificarà la data d’inici de la nova perforació, a través del correu utconcessions.aca@gencat.cat, amb 
una antelació mínima de 2 setmanes, per tal que es pugui realitzar visita in situ si es considera adient. 
Aquesta autorització permet fer fins a 2 noves perforacions sempre i quan es justifiqui prèviament, via el 
mateix e-correu a l’Agència, dels resultats negatius de l’anterior. 

3. La distància entre la nova captació i els pous inscrits al Registre d’Aigües haurà ser superior als 100 m.  
4. L’interessat haurà d’instal·lar un tub piezomètric a dins del pou que facilitarà l’obtenció de dades durant 

l’assaig de bombament i recuperació i també posteriorment, relacionat amb el seguiment intensiu a 
realitzar. A més, haurà de segellar l’espai anular de la captació en els seus primers metres i protegir-la 
físicament amb una arqueta o similar.  

5. El titular realitzarà un assaig de bombament en el que es mesurarà l’evolució dels nivells abans i durant 
de l’assaig de bombament i també durant la recuperació, i caldrà que se segueixin les pautes següents: 
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a. Es mesurarà el nivell piezomètric en el pou, diàriament, durant la setmana prèvia a la 
realització de l’assaig. 

b. El bombament es realitzarà durant un mínim de 12 hores amb un cabal constant o d’esglaons 
creixents de durada idèntica. 

c. Un cop aturada la bomba, es mesurarà la recuperació del nivell piezomètric durant un mínim 
de 5 hores o fins a l’estabilització del sistema o si la variació de nivell en 1 hora és inferior a l’1% del 
descens total realitzat.  

d. Caldrà saber i apuntar els cabals d’explotació i les variacions establertes durant l’assaig. 
6. Un cop es realitzi la perforació i les proves hidràuliques, el titular lliurarà una memòria a l’Agència 

confirmant i/o modificant les característiques d’ubicació i constructives detallades en aquest informe i les 
complementarà amb les següents dades restants: 

a. Columna litològica extreta de la perforació, entrades d’aigua principals detectades i esquema 
constructiu. 

b. Profunditat del nivell d’aigua en la captació. 
c. Trams enreixats de la perforació i tipus de filtres. 
d. Dades de l’assaig de bombament, resum i interpretació dels resultats de la prova. 
e. Marca, model, potència, cabal nominal, alçada manomètrica i fondària a la que s’instal·larà la 

bomba. 
f. Marca, model i núm. de sèrie del comptador volumètric homologat a instal·lar en el nou pou. 
g. Analítica bàsica realitzada de l’aigua del pou que contingui: clorurs, sulfats, nitrats i 

conductivitat elèctrica. 
h. Proposta d’explotació de la nova captació a partir de les necessitats i els resultats dels assaigs 

(L/s, hores/dia, dies/any i m3/dia). 
i. Presentació de les superfícies de reg associades a cada una de les fases en un mapa i també en 

una taula. També s’adjuntarà els consums mensuals dedicats al reg de jardins i neteges dels últims 3 
anys. 

j. Termini per a l’execució del subministrament a les fases 1 i 2. 
k. Característiques constructives i d’ubicació del nou dipòsit a realitzar on s’enviaran les aigües 

captades pel nou pou i el traçat de les canonades. 
 

L’interessat haurà de tenir en compte les valoracions realitzades, amb els condicionants següents: 
 La concessió d’aquest pou tindrà una vigència màxima de 5 anys durant els quals es demanarà un 

seguiment intensiu de l’extracció, nivells i conductivitat. Passat aquest termini, es valorarà l’afecció al 
medi per tal de determinar les condicions en què es podria procedir a la novació de la concessió, tal com 
s’estableix al PGDCFC. 

 En el moment que n’hi hagi disponibilitat al polígon Salines, l’Ajuntament s’haurà de connectar a la 
xarxa d’aigua regenerada i deixar la nova captació únicament per emergències amb l’objectiu de 
cobrir possibles incidències pel que l’Ajuntament haurà de demanar la modificació de la concessió. 

 Amb base a les dades aportades durant i posteriorment als treballs de perforació, es possible que es 
limiti l’extracció del pou en funció de l’estat de l’aqüífer, a partir de les dades que es demanaran i els 
punts de control que l’Agència  tingui a la zona. 

 
 
 
 
 
 

Signat electrònicament
per :David Comino
Martínez -   (TCAT)
Data :2022.03.11
08:06:17 CET
Raó:Tècnic del
Departament de
Concessions
Lloc : Barcelona
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1. OBJECTE 

El present annex té l'objectiu de definir i especificar les principals característiques de la cartografia 
utilitzada en la redacció del " PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ 
D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL 
MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT." 
 

2. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

La cartografia bàsica i les ortofotoimatges utilitzades s’han obtingut del portal web de descàrrega de 
l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.  
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1. ANTECEDENTS I OBJECTIU 

Definir i avaluar el marc geològic i hidrogeològic de Sant Boi de Llobregat per a la construcció d’una 
captació d’aigües subterrànies en l’àmbit del " PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE 
CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA 
FREÀTICA PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I 
FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT." 
 
Aquest annex té com a punt de partida l’Estudi de viabilitat hidrogeològica per la construcció d’un 
pou al Sector de Les Salines per a reg municipal a Sant Boi de Llobregat  elaborat per HIDROLEM 
(HIDROLEM, 2017), i la seva modificació de novembre de 2021.  

2. TREBALLS REALIZATS 

2.1. Recopilació d'informació 

La documentació recopilada i consultada és llista a continuació.  
 

- Cartografia topografia escala 1:5.000 (ICGC). 
- Mapa hidrogeològic del tram baix del Llobregat i el seu delta, escala 1:30.000  (ICGC, 2006). 
- Base de dades hidrogeològica de l’ICGC i del FCIHS (Fundació Curs Internacional 

d’Hidrogeologia Subterrània).  
- Informació GAC (Global Aqüífer Control) de balanç hídric de l’Agencia Catalana de l’Aigua  

(ACA). 
- Xarxes de control de quantitat i qualitat de l’ACA.  
- Document massa d’aigua 39 Delta del Llobregat (ACA).  

 
2.2. Treballs de camp 

Els treballs de camp realitzats el dia 1 de setembre de 2017 van consistir en:  

- Inventari punts d’aigua del sector Les Salines - La Muntanyeta, 
- Monitorització de nivells i de paràmetres físic-químics , 
- Reconeixement urbanístic del sector i de la xarxa actual de reg.  

 
2.3. Treballs de gabinet 

Revisió i anàlisi de la informació recollida i elaboració del present document.  

3. MARC HIDROGEOLÒGIC 

3.1. Geologia i hidrogeologia 

El municipi de Sant Boi de Llobregat es troba al marge NE de la plataforma fluvio -deltaica del 
Llobregat. Aquesta plataforma, es un sector de morfologia mol t suau, amb pendents inferiors a l’1%.  

Tal i com mostra la Figura 1 el Delta del Llobregat es desenvolupa a peu de la vessant mediterrània 
de la Serralada Litoral Catalana, que forma part del conjunt d’orientació NE -SW, conegut amb el nom 
de Catalànids. Aquest conjunt es troba travessat pel riu Llobregat a favor de la falla de desplaçament 
horitzontal que coincideix amb la vall del riu Llobregat.  
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La vall del riu Llobregat forma un llarg i estret passadís d’origen tectònic reblert per sediments 
pliocens i quaternaris. El límit del Delta al Nord-Est és Montjuic, format per sediments miocènics, el 
qual separa el delta del Llobregat del Delta del Besòs.  

 
Figura 1 Context geològic del Delta del Llobregat (modificat de Almera, 1981).  

 

Així, a Sant Boi de Llobregat, l’actual carretera C-245 marca el límit entre els materials al·luvials del 
Delta (Qpd1) amb els materials de vessant (Qac3), de menor productivitat hidràulica.  A la Figura 2 es 
mostra la cartografia hidrogeològica del sector d’estudi. 

 
En secció, en aquest sector del Delta, la falca intermitja de materials argilosos -llimosos (Qprd1) que 
separa els dos aqüífers granulars desapareix lateralment, pel que els materials de l’aqüífer 
superficial (Qpd1) se superposen sobre l’aqüífer profund (Qpd2). És conegut, doncs, que existeix una 
connectivitat hidràulica entre ambdós i es pot parlar d’un aqüífer únic. Veure Figura 3. 

La base d’aquest aqüífer únic és molt variable es situaria al voltant dels  25-35m de fondària. 

Per sota, es troben materials plistocens multicapa (alternança de sorres, graves i llims) consi derats 
pobres a regulars com a aqüífer.  
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Figura 2 Mapa hidrogeològic de la zona 1:30.000 (ICGC, 2006). 

 

 
Figura 3 Tall geològic de la zona d'estudi (ICGC, 2006). 
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Segons la classificació de les masses d’aigua subterrània de l’ACA, la zona d’estudi s’ubica en la 
massa d’aigua 39 definida com a Delta del Llobregat. En la Figura 4 es mostra la definició 
geomètrica dels aqüífers que la conformen.  

L’aqüífer 405A15 correspon a l’aqüífer superficial lliure, i el 405A14 al profund confinat. Cap a 
l’interior la falca de materials fins desapareix i els dos aqüífers es converteixen en un de sol i lliure.  

En relació a l’aqüífer superficial, aquest està format per materials quaternaris d’origen fluvial i litoral, 
que presenta una cobertura de llims i rebliments de canals amb sorres i graves de plana deltaica 
amb una potència de 6m de permeabilitat baixa. Per sota i cap a la costa apareixen sorres eòliques 
amb argiles i sorres fines de platja ben classificades d’uns  9 a 15m de potència. A la base ja apareix 
el tascó de llims que diferencia l’aqüífer superficial del profund. Per tot això es pot considerar tot el 
conjunt amb una potència de 20 i 25m que forma l’aqüífer superficial lliure. Hidràulicament es pot 
distingir entre aqüífer superior format per arenes mitjanes i fines i una part inferior de llims i sorres 
fines.  A partir d’una profunditat de 25m es troben els llims i argiles de molt baixa permeabilitat.  

L’aqüífer profund captiu està format bàsicament per graves i sorres, tot i que la granulometria 
disminueix cap al mar coincidint amb un augment de la proporció de sorres. Aquest aqüífer té una 
potència de fins a 10 m. Les graves descansen sobre argiles i/o gresos, conglomerats i sorres.  

A l’igual que en el cas del tram central, sobre el marge esquerre es localitza una formació permeable 
constituïda per graves i sorres, que és la continuació dels dipòsits al·luvials enterrats (terrassa 
fluvial) per sota de l’actual planícia d’inundació del riu. Amb gruixos d’entre  6 i 10 m, es troben a una 
profunditat mitjana de 40 a 50 m i són dipòsits detrítics gruixuts, molt permeables, però que 
presenten intercalacions en forma de falca de formacions detrítiques més fines (sorres, gravetes i 
llims). Aquestes intercalacions provenen de les aportacions laterals, de peu de mont, que 
constitueixen d’alguna manera la base de la complexa estructura deltaica, com són les graves i 
sorres gruixudes del Miocè (o Pliocè en alguns casos) que formen Montjuïc. Per sota d’aquests 
nivells s’ubica una capa d’argiles blaves o grogues amb conglomerats que en ocasions constitueixen 
petites unitats permeables, menys explotades i conegudes.  

 

Figura 4 Aqüífers de la Vall Baixa i Delta del Llobregat (ACA).
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3.2. Inventari punts d’aigua 

A la Figura 5 es mostra el mapa topogràfic 1:5.000 (ICGC) amb la localització de la nova captació 
proposada i informació dels punts d’aigua de la BDH de l’ACA. 

 

 
Figura 5 Inventari de punts d’aigua.  

 

 

 

Per altra banda, la figura següent mostra les dades del Registre d’Aigües (consultat al Visor de l’ACA 
a data de novembre de 2021). Com es pot veure, la ubicació proposada es troba a més de 100 m de 
qualsevol captació registrada.  

 
Figura 6 Localització nova captació i registre punts d’aigua (ACA, 2015). 

Després del treball de camp dut a terme en la zona d'estudi, es van poder identificar un total de 4 
punts d'aigua. I que confirmen les dades bibliogràfiques recopilades prèviament.  

3.3. Piezometria 

Dades del 2002 indicaven que els nivells piezomètrics de l’aqüífer superficial es trobaven per sota 
del nivell del mar en la capçalera del delta i en algunes zones localitzades entorn de punts 
d’extracció. Pel que fa a la relació riu-aqüífer, el riu recàrrega l’aqüífer en la part alta del del ta. 
Mentre que a partir del traçat de l’autovia de Castelldefels i fins a mar, el riu drena l’aqüífer.  

Pel que fa a la piezometria de l’aqüífer profund, aquesta presentava uns nivells mínims als anys 60 i 
70 (fins a -20m). Canvis en l’explotació dels recursos subterrànies van permetre la recuperació dels 
nivells, tot i que actualment encara es troben per sota del nivell de mar en tot el sector central del 
delta. 
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Es va obtenir i analitzar informació dels nivells piezomètrics de dos punts de la xarxa de control de 
l’ACA, en concret, els piezòmetre amb codis 08200-0014 (aqüífer superficial) i 08200-0048 (aqüífer 
profund), els més propers a la zona d'interès. La Figura 7 mostra la ubicació d’aquests punts que se 
situen aigües avall de la nova captació proposada. En la figura només apareix una etiqueta ja que 
estan sobreposades. Els dos piezòmetres es troben separats per deu metres aproximadament.  

 
Figura 7 Ubicació punts de control de nivells de l’ACA.. 

En la Figura 8 i Figura 9 es mostra l’evolució de la profunditat de l’aigua en aquests piezòmetres així 
com el nivell piezomètric per al període de gener 2007 a juny 2021. Es pot observar que els nivells 
mínims es van assolir a mitjans del 2008 i a partir de llavors es van començar a recuperar (molt 
probablement per un canvi en l’explotació dels aqüífers). Des de la segona meitat del 2010 els nivells 
s’han mantingut bastant constants, amb variacions màximes de l’ordre d’un metre.  

 

Essent que la zona d’estudi se situa en la plana fluviodeltaica s’assumeix que la piezometría 
presentarà gradients suaus. Tenint en compte que els piezòmetres es troben a 1,4  km aigües avall 
de la nova captació, i aplicant un gradient de 0,001, s’obté un nivell piezomètric de l’ordre d’2 a 3  
msnm a la zona d’ubicació de la captació.  

 
Figura 8 Evolució de la profunditat del nivell d’aigua en els piezòmetres ACA.  

 
Figura 9 Evolució del nivell piezomètric en els piezòmetres ACA. 
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3.4. Paràmetres hidràulics 

En quan als paràmetres hidràulics i en termes generals, l’aqüí fer superficial presenta transmissivitats 
en el rang 30 a 500 m2/d, i el profund de 500 a 2 .000 m2/d. Pel que fa al coeficient 
d’emmagatzematge els valores oscil·larien en el rang 0,15 a 0,25 pel superficial. Els aqüífers 
confinats, com és el cas de l’aqüífer profund, presenten coeficients d’emmagatzematge dos o tres 
ordres de valores menys. 
 
3.5. Hidroquímica 

En termes generals, l’estat hidroquímic de les aigües subterrànies del delta del Llobregat ha estat 
històricament influenciat pels efectes de la intrusió marina (contingut de clorurs i conductivitat 
elèctrica) causada per una explotació excessiva de les aigües freàtiques, per l’activitat agrícola 
(elevats continguts de nitrats) i per l’activitat industrial. 

El quimisme bàsic de les aigües subterrànies al sector d’estudi es mostra a la Taula 1. 

Paràmetre Aqüífer superficial 
405A14 

Aqüífer profund 
405A15 

pH 7,6 (-) 
CE (μS/cm) 2.065,0 3.668,0 
HCO3 (mg/l) 613,0 466,2 
Cl (mg/l) 613,1 1.583,0 
SO4 (mg/l) 230,0 382,2 
Ca (mg/l) (-) 181,3 
Mg (mg/l) (-) 125,7 
Na (mg/l) (-) 939,2 
K (mg/l) (-) 39,20 
NO3 (mg/l) 4,3 7,4 
NH4 (mg/l) 0,84 (-) 
Fe_total (μg/l) 231,50 1.450 
Mn_total (μg/l) 29,00 73,80 
Taula 1 Quimisme en base a dades del període 1994 a 2003 (ACA).  

Aquests valors son concordants amb el quimisme recopilat en un punt de control de la Fundació Curs 
Internacional Hidrologia Subterrània entre el 1995 i el 2001. Tot i codificar-se com a aqüífer profund, 
la similitud química amb l’aqüífer de la Vall Baixa demostra la connexió hidràulica en aquest sector 
distal del Delta. 
 
En relació a la zona d’estudi, i en base a les dades consultades, aquest no presenta el problema de 
qualitat de la intrusió marina produït en altres zones del delta per molts anys d’explotacions 
excessives. En aquest cas, tant els clorurs com la conductivitat elèctrica són bons indicadors per a 
fer un seguiment en fase d’explotació.  

 
Figura 10 Plànol d’isoconcentracions de clorurs a l’aqüífer superficial del delta del Llobregat. En vermell zona d’estudi. 

4. MODEL CONCEPTUAL 

L’aqüífer de la Vall baixa del Llobregat té importància des de l punt de vista de la recàrrega per una 
gran part del delta del Llobregat, tant per a l’aqüífer superficial com per al profund. La recàrrega 
també es produeix per les pluges i a través del llit del riu. En aquest sector les condicions fluvials 
afavoreixen la recàrrega d’un important cabal que prové del riu que aporta directament a l’aqüífer 
lliure. Això es veu incrementat en èpoques de riuades en què l’augment de cabal pot ser significatiu i 
igualment la càrrega hidràulica sobre l’aqüífer.  

A més d’aquesta recàrrega de tipus natural també afavoreixen la infiltració, obres de recàrrega 
artificial que s’efectuen en la zona. També, encara que en menor mesura, es consideren com a 
aportacions al sector els retorns de reg, les pèrdues en les xarxes de distribució o les aportacions 
laterals pels vessants. 

Les sortides del sistema són lògicament les extraccions per bombament  i l’escolament subterrani cap 
al tram immediatament inferior. Les extraccions per bombament són nombroses en el sector d’estudi, 
tant de caire abastament, agrícola com industrials.  

En el següent esquema, es resumeixen les entrades i sortides de l’aqüífer al·luvial de la Vall Baixa.  

Es pot observar com les sortides (29,56Hm3/any) són molt semblants en valor a les entrades de 
l’aqüífer (29,07Hm3/any) (dades del Global Aqüífer Control 2017, ACA). 

Es pot observar també com les sortides per extraccions (captacions per pous) són molt semblants en 
valor a la descàrrega de l’aqüífer (nivells inferiors o sortida al mar), i de l’ordre 15Hm 3 anuals. 
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Figura 11 Esquema entrades i sortides resultants del model GAC de l’ACA. Maig 2017. 

5. CONTEXT ADMINISTRATIU 

5.1. Zones de protecció 

Administrativament i seguint la Directiva Marc de l’Aigua Europea, l’aqüífer s’inclou a la massa 
d’aigua subterrània catalogada per l’ACA amb el número 39 (Delta del Llobregat). Les masses 
d’aigua són les unitat de gestió sobre la qual recaurà el Programa de mesures per tal d’assolir els 
objectius de la DMA. 

L’ACA ha elaborat un document, conegut com a document IMPRESS, que integra la caracterització i 
la definició de les masses d’aigua i el risc d’incompliment dels objectius de la DMA.  

Sobre cadascuna de les masses d’aigua s’analitzen les pressions existents  (que poden provocar 
impactes) i els impactes mesurats, i s’analitza el risc d’incompliment dels objectius de la Directiva 
marc de l’aigua (2000/60/CE) a Catalunya.  

L’anàlisi sobre la massa d’aigua 39 conclou els següents resultats:  

Pressions sobre la massa 
Quantitatives Alta 
Estat químic Alta 
Impacte potencial 
Vulnerabilitat Alta 
Estat químic Alt 
Quantitatiu Alt 
Risc incompliment Sí 

Taula 2 Anàlisis de pressions i impactes (ACA). 

Per contra, la zona d’estudi queda fora de les zones vulnerables per contaminació de nitrats, segons 
el decret 476/2004. 

Per altra banda, esmentar l’existència d’una comunitat d'usuaris d'aigües de la Vall Baixa i del delta 
del riu Llobregat" ( CUADLL ). Aquest és una Corporació de Dret Públic emparada per la legislació 
vigent i tutelada per l’ACA. 

La CUADLL agrupa els usuaris, propietaris i regants amb dret als aprofitaments d'aigües 
subterrànies i superficials; estant en ella representades les activitats de proveïment industrial, 
construcció, serveis i agrícola . 

El seu àmbit territorial correspon als aqüífers al·luvials i deltaics de la Vall Baixa i Delta del 
Llobregat, delimitats en el Decret 328/1988 de 11 d'octubre; des del Papiol fins al mar, incloent tot el 
Delta.  

5.2. Sol·licitud de nova captació 

A nivell administratiu - ambiental, la massa d’aigua queda inclosa dins de les zones protegides per 
abastament subterrani, segons el real decret 328/1988 de protecció d’aqüífers. Segons aquest decret 
qualsevol nou aprofitament d’aigua subterrània necessita, ja en fase d’exploració , d’una autorització 
de la Agencia Catalana de l’Aigua. 

Donat que el cabal a extreure del subsòl supera els 7.000 m 3 anuals, és requisit la sol·licitud de 
concessió administrativa per part de l’autoritat hidràulica. Es desconeix l’estat administratiu de la  
resta de pous municipals de Sant Boi de Llobregat.  

Un cop aforat positivament el pou, caldrà presentar un informe sol·licitud amb les dades justificatives 
de demanda, així com l’estudi hidrogeològic de la captació i també regional.  

El termini de temps estimatiu per a sol·licitar informe de concessió a l’Agencia Catalana de l’Aigua és 
de 2 mesos, entre l’execució del pou i la redacció de l’informe tècnic.  

Després del procediment d’informació pública, al·legacions, inscripció al registre d’aigües, etc ., i un 
cop rebuda la concessió hidràulica (en cas d’informe favorable), caldrà realitzar les instal·lacions 
elèctriques, hidràuliques, així com les canalitzacions, quadre elèctric i xarxa de comunicació 
inalàmbrica. 
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1. OBJECTE DE LA CAPTACIÓ 

L’objecte del present document és la definició  de la nova captació per al  " PROJECTE D'OBRA 
MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES 
I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL 
POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT." 

Les coordenades de la nova captació són UTM_X=420625 UTM_Y=4576155 i Z=8,5 msnm. El 
sistema de coordenades de referència usat és el ETRS89 / UTM 31N. 

En el procés seguit pel disseny de la captació  s’ha utilitzat informació de la zona d’estudi. Quan 
aquesta no ha estat disponible s’han aplicat valors bibliogràfics coherents amb la geologia local.  

2. FONTS BIBLIOGRÀFIQUES 

Pel disseny de la captació s’ha consultat les següents documents i normes tècniques: 

• Document de la Massa d’Aigua del Delta del Llobregat definit en les Masses d’Aigua 
Subterrània de Catalunya (ACA). 

• Xarxes de control de quantitat i qualitat de les aigües subterrànies (ACA). 
• Registre d’aigües http://sig.gencat.cat/visors/registre_aigues.html  (ACA, 2015). 
• Diseño de pozos verticales. Captación de Aguas Subterráneas (FCIHS, 2017).  
• Normas para la construcción de pozos. Aplicables a las captaciones de aguas subterráneas. 

Asociación Internacional de Hidrogeólogos Grupo Español. (AIH-GE, Mayo 2015). 
• Norma UNE-EN 10025-1:2006: Productos laminados en caliente de aceros para estructures.  
• Standard for Water Wells. ANSI/AWWA A100-15. American Water Woks Association (AWWA, 

2015). 

3. CABAL DE DISSENY 

Pel dimensionament de la captació s’ha usat e l cabal instantani de valor 10 l/s. En l’annex dels 
antecedents del projecte constructiu es justifica aquesta valor que es basa en l’estudi hidrogeològic 
previ i la corresponent resolució de l’ACA. 

4. DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE LA CAPTACIÓ 

4.1. Paràmetres bàsics de disseny 

S’ha tingut en compte els paràmetres bàsics de disseny que es llisten a continuació. Aquests s’han 
obtingut de la bibliografia consultada i en base a les característiques hidrogeològiques de la zona on 
s’ubicarà la captació.  

Durant la construcció de la captació s’hauran de dur a terme les modificac ions necessaris en funció 
de la informació que aquesta aporti, principalment en relació als trams productius i granulometries.  

Relació dels paràmetres de disseny:  

- Profunditat del nivell d’aigua de 6m. 
- Profunditat total de la perforació en el rang de 35 a 40m. 
- Transmissivitat de 100 a 500m2/dia i coeficient d’emmagatzematge de 5 a 15%. 

http://sig.gencat.cat/visors/registre_aigues.html
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- Captació ben construïda → B=2.5E-7m2/dia5 i n=2. 
- Cabal de disseny de 10 l/s. 
- Aplicant la fórmula [1] s’obté un descens de referència de l’ordre de 7 - 10m per valores de T 

de l’ordre entre 200 i 400 m2/dia. Veure Taula 1. Aquesta fórmula porta intrínsecament 
associades una sèrie d’hipòtesis que simplifiquen la realitat i per tant els valors de descens 
que facilita s’han d’usar amb prudència, i només serveixen com a ordre de valors. 
 
d = 0,183

Q

T
log

2,25Tt

r2S
+ BQn  [1] 

 
- Descens total màxim del 15 a 20% de la potència inicial saturada.  
- En base als paràmetres anteriors es considera una longitud de l tram de canonada filtre de 

l’ordre de 15 a 20m, que correspon a un ordre de valors de 2/3 la potència inicia l saturada de 
l’aqüífer lliure. 
 

K T S B n DE captació Cabal instantani Bombeig diari descens 
(m/dia) (m2/dia) (%) (dia2/m5)  (mm) (l/s) (hores) (m) 

5 125 5% 2.50E-07 2 350 10 5 6.0 
5 125 10% 2.50E-07 2 350 10 5 5.6 
5 125 15% 2.50E-07 2 350 10 5 5.4 

10 250 5% 2.50E-07 2 350 10 5 3.3 
10 250 10% 2.50E-07 2 350 10 5 3.1 
10 250 15% 2.50E-07 2 350 10 5 3.0 
15 375 5% 2.50E-07 2 350 10 5 2.3 
15 375 10% 2.50E-07 2 350 10 5 2.2 
15 375 15% 2.50E-07 2 350 10 5 2.1 
20 500 5% 2.50E-07 2 350 10 5 1.8 
20 500 10% 2.50E-07 2 350 10 5 1.7 
20 500 15% 2.50E-07 2 350 10 5 1.7 

Taula 1 Estimació descens màxim de referència.  

 
4.2. Característiques reactives de l’aigua de l’aqüífer 

Es determinen les característiques reactives de l’aigua de l’aqüífer per tal de definir el material de la 
canonada a usar pel revestiment del pou (i en el seu cas,  també per la canonada d’impulsió). Aquest 
anàlisi indica la tendència de l’aigua de l’aqüífer de generar processos de corrosió o incrustació al 
carbonat càlcic en la zona d’admissió i/o canonada cega, i que podrien afectar a la productivitat de la 
captació. 

S’han utilitzat les dades de qualitat de l’aigua d’un punt de la xarxa de control d’aigües subterrànies 
de l’ACA proper a la zona on s’ubicarà la nova captació, i s’ha aplicat el mètode de l’Índex de 
Langelier (LSI) i l’Índex de Ryznar (RSI). Aquest punt de la xarxa de control correspon al punt amb 
codi 08200-0021, i les dades són del juliol de 2013. A la Figura 1 es mostra la ubicació d’aquest punt 
així com la ubicació pel punt per a la nova captació proposada, en base al mapa topogràfic 1:5.000 
(ICGC). 

 
Figura 1 Localització punt control qualitat AASS de l’ACA.  

Càlcul de l’Índex de Langelier 

L’Índex de Langelier utilitza la duresa càlcica de l’aigua com a paràmetre de mesura. El resultat 
s’expressa en forma de balanç. Les aigües incrustants mostren índexs LSI>0,5 i les corrosives LSI< -
0,5 (alguns autors usen un rang més exigent, essent 0,3 i -0,3 respectivament). En la Taula 2 i Taula 
3 es mostren el resultats obtinguts. 

Pel càlcul del LSI s’aplica la fórmula següent : 

LSI = pH + TF + HF + AF − 12,1 

On, pH és el valor mesurat en la mostra d'aigua, i TF, HF i AF són valors tabulats en funció de la 
temperatura, duresa i alcalinitat tota (TAC) de la mostra. Veure taules següents. 
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Temperatura Duresa Càlcica Alcalinitat Total (TAC) 
ºC TF ppm HF ppm AF 
0 0 5 0.7 5 0.7 
4 0.1 25 1.4 25 1.4 
8 0.2 50 1.7 50 1.7 
12 0.3 75 1.9 75 1.9 
16 0.4 100 2 100 2 
20 0.5 150 2.2 150 2.2 
24 0.6 200 2.3 200 2.3 
28 0.7 250 2.4 250 2.4 
32 0.7 300 2.5 300 2.5 
36 0.8 400 2.6 400 2.6 
40 0.9 500 2.7 500 2.7 
50 1 1000 3 1000 3 

Taula 2 Valors tabulats Índex de Langelier.  

Paràmetre Mostra 1 
Temperatura (ºC) 21.2 
Ca2+ (mg/l CaCO3) 246.5 
TAC (mg/l CaCO3) 338 
pH (dada de camp) 7.21 
TF 0.50 
HF 2.40 
AF 2.50 
Valor de LSI 0.11 

Taula 3 Valors calculats per LSI. 

Amb un LSI = 0,11 els resultats suggereixen que l’aigua no té una marcada tendència ni a la corrosió 
ni a la incrustació, és a dir, es tractaria d’una aigua equilibrada al carbonat càlcic. 

Càlcul de l’Índex de Ryznar 

L’índex de saturació de Ryznar (RSI) també usa la duresa càlcica de l’aigua per avaluar la tendència 
d’aquesta a generar processos de corrosió o incrustació al carbonat càlcic. Aquest índex és una 
variació de l’índex de Langelier i segons alguns autors dóna valors més precisos.  

En base al RSI les aigües es classifiquen en:  

- Valors de RSI entre 4 y 5 →  aigües fortament incrustants 
- Entre 5 y 6 → aigües lleugerament incrustants 
- Entre 6 y 7 → aigües en equilibri 
- Entre 7 y 7,5 → aigües lleugerament corrosives 
- Entre 7,5 y 9 → aigües fortament corrosives 

 
Pel càlcul del RSI s’aplica la fórmula següent: 

RSI = 2pHs − pH 

 
 
 
 
 

On: 
pHs = (9,3 + A +B) - (C + D) 
A = 0,1* (Log [TSD]-1) 
B = -13,12 *Log (temp ºC+273) + 34,55 
C = Log [Ca2+] – 0.4 
D = Log [TAC] 

  
En la Taula 4 següent es mostra el valor obtingut del RSI.  I en la Taula 5 els tipus de material 
recomanat pel revestiment del pou en funció del valor de RSI.  

ÍNDEX DE RYZNAR (RSI)  Mostra 1 
pH mesurat  7.21 
Ca2+ (mg/L CaCO3) 246.5 
TSD (mg/L) 1547.52 
Alc TAC (mg/L CaCO3) 337.62 
Temperatura ºC 21.2 
A = 0,1* (Log [TSD]-1) 0.22 
B = -13,12 *Log (temp ºC+273) + 34,55 2.16 
C = Log [Ca2+] – 0.4 1.99 
D = Log [TAC] 2.53 
Càlcul pHs 7.16 
Càlcul RSI = 2pHs - pH 7.11 

Taula 4 Valors calculats per RSI. 

Segons els resultats obtinguts amb el RSI, es tracta d’una aigua lleugerament corrosiva.  
 

Índex RSI Material adequat per la canonada 
Entre 7 y 8 Acer normal 

6,5 a 8 Ferro Armco 
6 a 8,5 Bronzo vermell al silici 

< 9 Everdur 
< 9.5 Monel 400 
<10 Acero inox. 405 
<12 Acero inox 304 
<15 Acero inox 304 (baix C) 
<16 Acero inox 316 
<18 Acero inox 316 (baix C) 

Entre 7 y 18 ABS, PVC, plàstics, fusta amb resina o epoxy 
Taula 5 Material canonada segons valors RSI (A. Bayó en FCIHS, 1999). 

El valor obtingut del LSI indica que es tracta d’una aigua en equilibri, i el valor del RSI indica que és 
una aigua lleugerament corrosiva. En funció del valor RSI, es recomana usar acer normal. 

4.3. Condicionament del sondeig 

4.3.1. Diàmetres i espessors 

Per a definir els diversos diàmetres i espessors s’ha seguit el següent procediment:  

- S’estima el diàmetre de la bomba en base al seu punt de funcionament (Q, Hm) . 
- S’obté el diàmetre interior (DI) de la canonada de revestiment de la captació en base a la 

bomba seleccionada, folgança i criteris de velocitats mínimes i màximes per assegurar la 
refrigeració de la bomba i limitar les pèrdues per fricció. 
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- S’estimen els espessors de la canonada i s’obté el diàmetre exterior (DE) de la mateixa. 
- Es defineix la folgança canonada/sondeig i s’obté el diàmetre mínim de la perforació. 

 
Posteriorment s’haurà de comprovar que l’àrea total de pas del tram de canonada filtre serà suficient 
per assegurar el cabal de disseny. En el cas que s’usi canonada d’impulsió d’acer, s’haurà de 
comprovar que les brides planes d’acer tinguin un diàmetre  compatible amb el DI de la canonada de 
revestiment de la captació.  

Per últim s’haurà de comprovar la resistència mecànica de la canonada cega i canonada filtre 
seleccionada.  

Diàmetre de la bomba 

En aquesta fase s’estima el punt de funcionament de la bomba amb cabal instantani Q=10 l/s i altura 
manomètrica estimada de Hm = 22mca. S’han utilitzat els catàlegs de bombes submergibles 
d’algunes marques del mercat per a obtenir dimensions de referencia de les bombes en funció del 
punt de funcionament. Hm es un valor aproximat però es considera acceptable en aquesta fase.  

Els resultats obtinguts suggereixen l’ús de les bombes submergibles de diàmetre de 8 polzades 
(203mm) i longitud 3 m (bomba + motor). Aquest diàmetre s’utilitzen per seleccionar el diàmetre 
mínim interior de la canonada de revestiment i es comproven les velocitats mínimes pe r refrigerar la 
bomba. 

Diàmetre interior de la canonada de revestiment 

En base a la normativa Americana ANSI/AWWA A100-15, per un diàmetre de la bomba de 8 polzades 
(203mm) s’aconsella un DI mínim de la canonada de revestiment de 12 polzades (304,8mm). En 
base als diàmetres disponibles al mercat nacional s’analitzen les velocitats de pas en l’interior de la 
canonada (<1,5m/s) i les velocitats en l’anular canonada-bomba (rang 0,5 a 3m/s). La Taula 6 mostra 
els resultats obtinguts. 

Ø màxim 
bomba 

submergible 

Mínim DI 
canonada 

revestiment 
captació 
(AWWA) 

DI 
disponibles 

al mercat 
nacional 

Velocitat 
interior 

canonada 
(<1.5m/s) 

Velocitat anular 
bomba-

canonada 
(0.5 a 3 m/s) 

Necessitat 
camisa de 

refrigeració per 
la bomba 

polzades mm polzades mm mm m/s m/s (-) 
8 203.5 12 304.8 300 0.14 0.26 sí 
8 203.5 12 304.8 320 0.12 0.21 sí 
8 203.5 12 304.8 350 0.10 0.16 sí 
8 203.5 12 304.8 400 0.08 0.11 sí 
8 203.5 12 304.8 450 0.06 0.08 sí 

Taula 6 Anàlisi de velocitats per refrigeració de la bomba.  

Se selecciona un DI de 400mm. 

Fer comprovació del diàmetre de les brides planes, si la columna d’impulsió és d’acer.  

Espessor canonada de revestiment i DE 

Considerant una profunditat total de la canonada de revestiment en el rang 30 a 60m i un DI  400mm, 
l’adaptació de la normativa americana AWWA (2015) al mercat nacional correspondria a un espessor 
de 6mm. Segons la norma AIH-GE (2015), per aquest rang de profunditat i valor del DI aquesta 
indica un espessor mínim de 5 a 6 mm. 

Es proposa el valor de 6mm y per tant el DE de la canonada de revestiment queda en 400+2x6 = 
412mm. 

Diàmetre interior de la canonada provisional 

Aquest diàmetre dependrà del diàmetre i espessor de la canonada definitiva i  de l’existència i 
espessor del filtre de graves. Sí s’aplicarà filtre de graves i es considera un espessor mínim d’aquest 
de 75mm (3 polsades).  

El resultat és un DI mínim de la canonada de maniobra de 412+75x2 = 562mm. Per tant s’adopta un 
valor de 600mm (sèrie comercial de canonades d’acer al mercat  nacional). 

Espessor de la canonada provisional i DE 

Considerant una profunditat de la canonada provisional inferior a 40m i un diàmetre de 600mm, se 
selecciona un espessor de 8mm segons norma AIH-GE (2015).  

El resultat és un DE de la canonada provisional de 600+2x8 = 616mm.  

Diàmetre de perforació 

El diàmetre final de la perforació bé definit pel DE de la canonada provisional que correspon a 
616mm. El mètode de perforació emprat serà el de percussió per inca (veure apartat 5.5 del present 
annex). Essent així, el diàmetre de la perforació queda definit pel diàmetre de la canonada de 
maniobra corresponent a un DI de 600mm i espessor 8mm.  

 
4.3.2. Material de la canonada de revestiment i mètode de col·locació 

S’usarà acer normal (“acero de chapa naval”) per al revestiment de la captació. L’ús d’aquest 
material es base en l’anàlisi de les característiques reactives de l’aigua de l’aqüífer (apartat 5.2), en 
l’anàlisi estructural (apartat 5.4) i en el mètode de perforació (apartat 5.5).  

Els trams de canonada de revestiment seran d’una longitud màxima de 6m, amb els extrems viselats 
i units per soldadura amb cordó doble. El descens de la columna de la canonada per l’interior de la 
perforació es realitzarà amb topes soldats y mai pel  mètode de “barra y perforacions”. Es col·locaran 
centradors cada 6 metres. 

4.3.3. Prefiltre de graves i mètode de col·locació  

En base a informació geològica general de la zona on s’ubicarà la nova captació es considera que el 
tram productiu estarà format per arenes amb cert contingut de materials fins i en conjunt de 
granulometria heterogènia. Com a conseqüència, serà necessària l’aplicació d’un prefiltre de graves.  

En base al DI de la canonada provisional i el DE de la canonada definitiva, l’ espessor final del 
prefiltre de graves és de 600 - 412 = 188mm → 138/2 = 94mm.  

El material usat pel prefiltre de graves serà de composició silícia i morfologia arrodonida i no rugosa. 
La granulometria en el rang 3-6mm a confirmar durant els treballs de perforació.  

En base a l’espessor anular del prefiltre de graves de 94mm i una densitat de referencia de 2,3 g/cm 3 
per una grava silícia, es calcula el volum i pes de prefiltre de graves necessari  aplicant la següent 
fórmula: 

V = L ∗ (R2 − r2) ∗ π 
 
 
 



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT.  
Annex 5 Disseny i construcció captació aigües subterrànies 
 

 
6 

On: 
V = volum de graves 
L = longitud del tram a reomplir de graves 
R = radi de la perforació (canonada provisional) 
r = radi exterior de la canonada filtre  

P = 0,85 ∗ V ∗ ρ 
 
On: 

P = pes de les graves 
V = volum de les graves 
ρ = densitat de la grava 

 
Els valors calculats són: 
 

L (m) R (m) r (m) V (m3) ρ (tn/m3) P (tn) 
19 0,300 0,206 2,84 2,3 5,6 

20 0,300 0,206 2,99 2,3 5,8 

21 0,300 0,206 3,14 2,3 6,1 

22 0,300 0,206 3,29 2,3 6,4 

23 0,300 0,206 3,44 2,3 6,7 

24 0,300 0,206 3,59 2,3 7,0 

Taula 7 Volum i pes del prefiltre de graves.  

La longitud final del tram de graves inclourà el tram de canonada cega del fons de la captació i fins 
dos metres per damunt del límit superior de la canonada filtre.  
 
En relació a la col·locació del prefiltre de graves s’ha d’evitar la formació de ponts, impossibilitant la 
correcte col·locació de les graves en la part més profunda de la columna. Al mateix temps, el mètode 
de col·locació ha d’evitar la classificació vert ical de tamanys dels grans del prefiltre, essent aquesta 
una de les principals causes dels posteriors fenòmens d’arrossegament de fins y pèrdues de 
productivitat de la captació.  
 
Tenint en compte l’espessor anular del prefiltre de graves, profunditat i granulometria, el mètode de 
col·locació serà del tipus manual a través de tub auxiliar per l’espai anular o mètode equivalent que 
eviti els problemes esmentats en el paràgraf anterior.  
 
4.3.4. Tipologia de la canonada filtre, longitud mínima i mètode de col·locació 

Pel disseny de la canonada filtre s’ha tingut en consideració la tipologia d’aqüífer, en aquesta cas, 
aqüífer lliure format per materials al·luvials (graves, sorres i llims). Les consideracions adoptades en 
el disseny han estat: 

- Longitud total del tram de canonada filtre com a màxim de l’ordre de 2/3 la potència saturada 
de l’aqüífer lliure.  

- Velocitat d’entrada per la canonada filtre en el rang 0,01 a 0,03 (podria ser superior també). 
Aquestes velocitats s’obtenen d’aplicar la fórmula de Sichart amb una K en el rang 10 a 50 
m/d i porositat efectiva de valor 0,1. 

- Filtre tipus pont (filtro puentecillo) que presenten elevades àrees de pas i són adients en el 
cas d’aplicar-se un prefiltre de graves. Obertura de pas en el rang d’1mm a 2mm.  
 

Considerant una obertura de pas del filtre de 1 a 2mm i utilitzant el catàleg del fabricant GARFISA 
S.A. o similar, es calcula la longitud necessària de filtre:  
 

- DE canonada filtre → Àrea efectiva(*) = 2π(DE/2) x (1,80 / 2,00) = [a] m2/m 

- Obertura de pas en mm → Àrea de pas en % (usant fórmula del catàleg del fabricant) → [b] 
en tant per u. 

- Pèrdua del 50% per obturació → Àrea de pas corregida = [b] / 2 = [c] 
- Per una velocitat de pas de [d] m/s: 

 
Q =  [a] m2/m x [c] x [d] m/s x 1000 l/m3 = [e] l/s i metre 

 
- Per un Q = 10 l/s → 10 / [e] = [f] m → X trams de 2 m/tram → Y m de filtre. 
 
DE 

canonada 
(mm) 

Àrea efectiva 
(*) (m2/m de 
canonada 

filtre) 

Obertura 
del pas del 
filtre tipus 
pont (mm) 

Àrea  
de pas 

(en tant 
per u) 

Àrea de pas 
Corregida 
(obturació 
del 50%) 

Velocitat 
entrada  

reixa  
(m/s) 

Q en l/s 
per m de 
canonada 

filtre 

Metres 
de 

canonada 
filtre 

 [a]  [b] [c] [d] [e] [f] 
412 1,16 1 0,10 0,05 0,030 1,74 6 
412 1,16 1 0,10 0,05 0,015 0,87 12 
412 1,16 1 0,10 0,05 0,010 0,58 17 
412 1,16 2 0,21 0,10 0,030 3,48 3 
412 1,16 2 0,21 0,10 0,015 1,74 6 
412 1,16 2 0,21 0,10 0,010 1,16 9 

Taula 8 Càlcul longitud de canonada filtre.  

(*) Cada tram de canonada filtre usada per al disseny és de 2m de longitud total i d’aquests la longitud real 
de filtre són 1,8m.  

 
En base als resultats obtinguts de la taula anterior es proposa una longitud total de filtre no inferior a 12m amb 
filtre tipus pont i obertura de pas de 1,5mm. 

 
Per a la col·locació de la canonada filtre es tindran en compte els següents aspectes: 
 

- El descens de la columna de la canonada per l’interior de la perforació es realitzarà amb 
topes soldats y mai pel mètode de “barra y perforacions” . 

- Es col·locaran centradors cada 6 metres.  
 

4.3.5. Trams a cimentar i mètode de cimentació 

La cimentació és un element essencial tan per protegir l’aqüífer com la pròpia captació. Les funcions 
de la cimentació són: 1) aïllar la zona superior no productiva i evitar possibles contaminacions a 
través de l’espai anular terreny-canonada revestiment, 2) protegir la canonada de revestiment, 3) 
evitar la comunicació de diferents nivells aqüífers, 4) reforçar la canonada per suportar les pressions 
de l’aigua, i 5) segellat del fons de pou si s’escau. 

La nova captació a construir presenta un espai anular de 112mm. Considerant l’ús de l’aigua de la 
captació per a reg i la profunditat estimada del nivell estàtic als 6m, e ls trams a cimentar seran els 
següents (des de la superfície del terreny): 

- De 0 a 11,5 m (o fins a la part superior del tap de bentonita)  morter de ciment i bentonita amb 
una relació del 2% (bentonita/ciment). Morter de ciment de densitat 1,9 g/ cm3 i aplicant 22,5 
litres d’aigua per sac de 50kg de ciment. Les quantitats totals s’estimen en:  

 
0,150 m3/m d’anular x 1000 l/m3 = 150 litres de morter / m d’anular.  
150 litres de morter x 50kg ciment / 38,5 litres de morter = 195 kg de ciment / m d’anular. 
2% de bentonita → 0,02 x 195 = 3,9 kg de bentonita / m d’anular.  
 
En base a una longitud del tram a cimentar de 11,5m, el sacs de ciment necessaris i kg de 
bentonita s’estima en: 
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195 kg de ciment per metre d’anular x 11,5 m / 50 = 49 sacs de ciment de 50 kg 
3,9 kg de bentonita per metre d’anular x 11,5 m = 45 kg de bentonita. 

 
- De 11,5 a 12m pellets de bentonita per a formar el tap de bentonita al límit superior del 

prefiltre de graves. 
 

- Mètode de cimentació:  la profunditat a cimentar arribarà als 11,5 i el NE s’estima als 6m. En 
aquest es bombejarà el morter començant per la part baixa del tram a cimentar i en sentit 
ascendent. S’emprarà canonada auxiliar de petit diàmetre col·locada per l’anular entre la 
canonada provisional i la definitiva.  

 
4.4. Anàlisis estructural de la canonada 

4.4.1. Resistència al col·lapse (compressió exterior) 

Es calcula la resistència al col·lapse teòrica d’una canonada d’acer amb la fórmula de Timoshenko 
que contempla l’efecte de l’excentricitat de la canonada  (https://roscoemoss.com/technical-
resources/calculators/).  S’han usat els valors els següents valors de les característiques tècniques 
de l’acer: coeficient de Poisson de 0,30, mòdul de Young de 2,1E8 KPa i límit elàstic del material de 
2,4E5 KPa. 

A la Taula 9 es presenten les resistències al col·lapse teòriques per una canonada de DI  400 i 
550mm, i espessors 6 i 8 mm respectivament. S’ha aplicat un coeficient de seguretat de 1,5 i 
obtingut la resistència al col·lapse de càlcul.  
 

DI 
(mm) 

Espessor  
(mm) 

P Col·lapse  teòrica  
(kg/cm2) 

P Col·lapse  càlcul  
(kg/cm2) 

P Col·lapse  càlcul  
 (kPa) 

400 6 10 6,66 653 
600 8 7,4 4,9 483 

Taula 9 Resistència al col·lapse segons espessor de l’entubat.  

a) Primer escenari d’anàlisis: empenyiment produït pel terreny natural i el prefiltre de 
graves. 

 
En aquest cas pel càlcul de la sol·licitació al col·lapse s’ha tingut en compte l’empenyiment que 
generarà el propi terreny (et) i el generat pel prefiltre de graves (ep). La suma dels dos serà 
l’empenyiment total (eT).  Llavors, eT= et + ep i on: 
 
et = H ∗ ρ ∗ Ka  
ep = h ∗ ρ ∗ Ka 
 
Hipòtesis i valors adoptats: 
  

- Nivell d’aigua a l’interior i exterior de la canonada és el mateix.  
- H és l’altura del terreny natural en m. 
- h és l’altura del prefiltre de graves i que s’estima en 24m 
- Prefiltre de graves saturat → γ = 1 tn/m3 
- Terreny natural → γ = 2,1 tn/m3 (sorra densa saturada)  
- Coeficient d’empenyiment del prefiltre de graves Ka=0,271 
- Coeficient d’empenyiment del terreny natural Ka=0,271 (sorra densa saturada)  
- Altura tota del tram de prefiltre de graves sobre la secció de canonada filtre més profunda → 

24-3 = 21m  
 
 
 

Llavors: 
 
et = H ∗ γ ∗ Ka =  36 ∗ 2,1 ∗ 0,271 = 20,49 tn m2⁄ →  2,05 kg cm2⁄ → 201 kPA 
et = H ∗ γ ∗ Ka =  33 ∗ 2,1 ∗ 0,271 = 18,78 tn m2⁄ →  1,88 kg cm2⁄ → 185 kPA 
ep = h ∗ γ ∗ Ka = 21 ∗ 1 ∗ 0,271 = 5,70 tn m2⁄ → 0,57 kg cm2⁄ → 56 kPA    
 
Finalment, pel cas de la canonada provisional: 
 
eT = et = 201 kPa << 483 kPa 
I pel cas de la canonada definitiva un cop s’ha col·locat el prefiltre de graves i extreta la canonada 
provisional, en la secció de canonada filtre més profunda (a 33m): 
 
eT = et + ep =  + 78,4 = 185+56 kPA << 241 Kpa i també << 326,5 kPa, que correspon a una 
reducció del 40% de la resistència al col·lapse de la canonada cega.  
 

b) Segon escenari d’anàlisis: empenyiment produït pel cimentat de l’anular  abans que 
aquest hagi fraguat. 

 
En aquest cas s’avalua la pressió exercida pel morter abans de fraguar col·locat en l’espai anular per 
formar el segellat sanitari de la captació. La fórmula usada és:  

P = H ∗ 𝛾0 − ℎ ∗ 𝛾𝑤 

On: 
P = pressió exterior sobre la canonada. 
H = altura de la columna de fluids de perforació o cimentat en l’exterior de la canonada 
respecte la secció de càlcul en m. 
h = altura de la columna d’aigua en l’interior de la canonada respecte la secció de càlcul en 
m.  
ɣ0 = pes específic del morter (1,9 tn/m3) 
ɣw = densitat de l’aigua (1 tn/m3). 

 
Llavors, adoptant la hipòtesis de que no hi ha aigua en l’interior de la canonada : 
 
P = H ∗ γ0 − h ∗ γw = 11,5 ∗ 1,9 − 0 = 21,85 tn m2 → 2,185 kg cm2 → 215 KPa ≪ 653 KPa⁄⁄  

En base als escenaris analitzats i hipòtesis adoptades, la canonada provisional i definitiva 
compleixen el criteri de resistència al col·lapse.  
 
4.4.2. Resistència a la tracció 

La sol·licitació màxima a tracció es produeix quan tota la columna de la canonada queda suspesa de 
la sonda en el procés de descens i col·locació de la mateixa. Pel càlcul de la resistència a la tracció 
s’usa la fórmula recollida en la normativa americana ANSI/AWWA A100-15 (AWWA, 2015) i que és la 
següent: 

Cts =
π ∗ t ∗ St ∗ (De − t)

9,81
 

 
On: 
 Cts = és la resistència a la tracció de la canonada en kg. 
 t = és l’espessor de la canonada en mm. 
 St = és la tensió de ruptura del material en MPa (360 MPa per l’acer S235JR).  
 De = és el diàmetre exterior en mm. 
 
En la Taula 10 es mostren els valores obtinguts de la resistència a la tracció de la canonada 
provisional i de la canonada definitiva, aplicant un coeficient de seguretat de 2.  

https://roscoemoss.com/technical-resources/calculators/
https://roscoemoss.com/technical-resources/calculators/
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De t St Cts teòrica Cts càlcul 
(mm) (mm) (MPa) (kg) (kg) 
412 6 360 280.841 140.421 
616 8 360 560.760 280.380 

Taula 10 Resistència a tracció de les canonades. 

Per altra banda es calcula la sol·licitació a la tracció de la canonada per mitjà de la següent fórmula: 
 
𝑊𝑡 = 6.156 ∗ 𝐿 ∗ (𝐷𝑒

2 − 𝐷𝑖
2) 

 
On: Wt = pes total en Kg. 
 L = longitud total de la canonada en m.  
 De = diàmetre exterior de la canonada en m. 
 D i = diàmetre interior de la canonada en m. 
 
En la Taula 11 es mostren els valores obtinguts de la sol·licitació a tracció de la canonada 
provisional i de la canonada definitiva.  

Canonada De Di L Wt 
 (mm) (mm) (m) (kg) 

Definitiva 412 400 36 2.160 
Provisional 616 600 36 4.312 

Taula 11 Sol·licitud a tracció de les canonades. 

A més altura de la canonada suspesa de la sonda, major serà la sol·licitació a tracció sobre aquesta i 
en la secció superior. Quan la canonada se submergeixi en l’aigua del sondeig, existirà el fenomen 
de flotació que compensarà lleugerament el pes total de la canonada. Tot i això, no s’ha considerat 
l’efecte de flotabilitat i s’està pel costat de la seguretat.  

Com es pot observar al comparar les taules anteriors les resistències a tracció de les canonades 
provisional i definitiva són molt superiors a les sol·licitacions a tracció a les que es veuran sotmeses, 
en base a les hipòtesis i escenaris de càlcul establerts.  

4.4.3. Resistència a la compressió axial  

Quan s’introdueix la canonada de revestiment en la perforació tota la canonada  hauria de quedar 
suspesa del capçal del sondeig, estan únicament sotmesa a tracció. No s’ha de permetre que la 
columna del la canonada es recolzi sobre el fons de la perforació del pou ja que la canonada podria 
està sotmesa a esforços de compressió inadmissibles.  

A la pràctica però, molts vegades la canonada queda recolzada en el fons de la perforació. Per 
minimitzar el risc de ruptura per compressió axial es recomana deixar la canonada semi -suspesa, és 
a dir, fixar-la en el seu extrem al capçal del sondeig el qual descansa sobre una base de formigó en 
superfície. 

Per a la resistència a la compressió axial s’ha usat la següent fórmula (AWWA, 2015):  

Cas =
π ∗ t ∗ Syp ∗ (De − t)

9,81
 

 
On: 
 Cas = és la resistència a la compressió de la canonada en kg. 
 t = és l’espessor de la canonada en mm. 

 Syp = és el límit elàstic del material en MPa (235 MPa per l’acer S235JR).  
 De = és el diàmetre exterior en mm. 
 
En la Taula 12 es mostren els valores obtinguts de la resistència a la compressió de la canonada 
provisional i de la canonada definitiva, aplicant un coeficient de seguretat de 2.  

De t Syp Cas teòrica Cas càlcul 
(mm) (mm) (MPa) (kg) (kg) 
412 6 235 183.327 91.664 
616 8 235 366.052 183.026 

Taula 12 Resistència a la compressió de les canonades.  

Compara els valors de la taula anterior amb els valors de la Taula 11 es comprova que el compliment 
de la sol·licitació a compressió de la canonada provisional i definitiva.  

4.5. Mètode de perforació 

El mètode de perforació serà el de percussió per inca amb ús de canonada d’acer provisional. Cada 
3 metres de perforació (variable depenent de les condicions geològiques del materials que es 
perforen) s’extreuen els detritus de la perforació i es col·loca la canonada provisional. Seguint 
aquestes maniobres s’arriba fins al fons de la perforació. Els diferents trams de canonada s’uniran 
per soldadura amb cordó doble. I els extrems de la canonada hauran de ser viselats.  

Un cop col·locada la canonada provisional es procedirà a la col·locació de la canonada definitiva, 
aplicant els trams de canonada filtre segons indicacions de la Direcció Facultativa.  

Posteriorment a la col·locació de la canonada definitiva es procedirà a la col·locació del prefiltre de 
graves i cimentat de l’anular, segons les especificacions tècniques establertes en el present 
document i plànols. En qualsevol cas se seguiran les modificacions pertinents segons i ndicacions de 
la Direcció Facultativa. 

La col·locació del prefiltre de graves i posterior cimentat de l’anular es farà simultàniament amb 
l’extracció de la canonada provisional.  

Els detritus i fluids de la perforació es podran dipositar en una rasa oberta en el mateix local dels 
treballs essent que la parcel·la té dimensions suficients  i es tracta de materials inerts. Si és així un 
cop acabats els treballs la parcel·la s’haurà de restituir al seu estat inicial . En el cas que no sigui 
possible dipositar els detritus i fluids de perforació en la mateix parcel·la , es procedirà a la seva 
evacuació amb camió cisterna fins al punt d’abocament seleccionat. 

4.6.  Esquema constructiu del pou 

En base al disseny de la captació definit en el present document s’ha definit l’esquema constructiu 
de la mateixa. 
 
Resum de les dimensions principals i acabats de la captació:  
 

- Perforació per inca amb canonada provisional d’acer DI 600mm i espessor 8mm. 
- Revestiment definitiu amb canonada cega d’acer S235JR DI 400mm i espessor 6mm. 
- Canonada filtre d’acer S235JR DI 400 i espessor 6mm de tipus “puentecillo” i pas 1,5mm. 
- Prefiltre de graves d’espessor 94mm, des del fons de la perforació i fins dos metres per 

damunt del prefiltre de graves, amb grava de naturalesa silícia arrodonida i calibrada amb 
granulometria 3-6mm. 

- Tap de pellets de bentonita de 0,5m damunt del prefiltre de graves. 
- Cimentat de l’anular des del tap de bentonita fins a la superfície del terreny.  
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- Cimentat d’una àrea al voltant del brocal del pou de diàmetre 1,5m o quadrada de 1,5x1,5m 
de costat i 25 cm d’espessor amb pendent cap a l’exterior de l’1%. 

- La canonada de revestiment haurà de sobresortir al menys 0,5 metres de la superfície del 
terreny. 

- S’instal·larà tub piezomètric de diàmetre mínim 25mm ubicat a l’interior de la captació per 
facilitar la presa de dades durant l’assaig de bombament i recuperació, així com també durant 
la fase d’explotació. 

 
En la Figura 2 es mostra el perfil constructiu del pou.  

 
Figura 2 Esquema constructiu de la captació.
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5. PROGRAMA DE NETEJA I DESENVOLUPAMENT INICIAL 

5.1. Neteja i desenvolupament 

Els treballs de neteja i desenvolupament consistiran: 

Sistema air-lift modalitat pou obert: desenvolupament per injecció d’aire comprimit combinat amb 
bombeig en la modalitat de pou obert.  La metodologia serà la següent:  

- Ús de dues canonades auxiliars (canonada A = per introduir l’aire i canonada B =  per 
extreure el fluid aire + aigua).  
 

- El mètode consisteix en fer descendir la canonada B uns 60 cm per davall de l’últim filtre i la 
canonada A es queda uns 30 cm per damunt de la B. Es recomana col·locar la canonada A 
per l’interior de la B.  
 

- El procés consisteix en alternar la injecció d’aire amb parades per generar un efecte de vaivé 
en l’aigua (flux bidireccional a través de la canonada filtre i entorn de la perforació). Es 
repetirà el procés per cada tram de canonada filtre fins que l’aigua surti neta , és a dir, amb 
terbolesa inferior a 5 mg/l.  
 

- Sempre que sigui possible (per l’eficiència del mètode) s’ha d’assegurar una submergència de 
la canonada d’aire de com a mínim el 60%. Tenint en compte la profunditat de la captació, 
posició dels filtres, NE i ND, la submergència serà de 60% (tram filtre inferior) a 10% (tra m 
filtre superior). 
 

- Pel rang de submergències previst i profunditat del ND de l’ordre de 10 metres, s’estimen els 
següent paràmetres de disseny del sistema air -lift: 
 

o Pressió inicial de 39 mca. 
o Pressió de treball de 32 mca. 
o Cabal de bombeig de 30 m3/h. 
o Cabal d’aire de l’ordre de 60 m3/h (consum d’aire de 2 m3 aire / m3 aigua). 
o Cabal de l’emulsió aire + aigua de l’ordre de 90 m 3/h. 
o Diàmetre canonada A → 50mm → 2” 
o Diàmetre canonada B → 92 mm → 3  ½ “ 

  
- S’usarà un compressor amb capacitat mínima de 7 kg/cm2 i cabals d’aire de 7 m3/min. 

 
5.2. Desinfecció de la captació 

L’objectiu de la desinfecció és l’eliminació de tota aquella contaminació orgànica que s’hagi pogut 
produir durant la construcció y posada en servei de la captació.  

Per a que la desinfecció sigui el més efectiva possible s’haurà d’haver netejat i desenvolupat la 
captació prèviament, assegurant una terbolesa inferior a 5 NTU. 

• Quantitat de desinfectant a aplicar. 

S’utilitzarà una dissolució de clor. S’ha d’aplicar una concentració suficient perquè es mantingui 
durant un període de 24h antre 50 a 200 mg/l de clor lliure en la captació, abans de la seva extracció 
per bombeig. 

La quantitat total de desinfectant a aplicar depèn del volum d’aigua a tractar i concentració inicial del 
desinfectant. 

El volum d’aigua total dins de la captació s’obté de multiplicar l’àrea interior de la canonada (DI = 
400mm) per la columna d’aigua dins de la captació (NE s’estima en 6m i profunditat captació en 
36m). El volum d’aigua és: 

Vaigua = π ∗ R2 ∗ columna aigua = 3,77 m3 d′aigua dins la captació.  
 
Per calcular la quantitat del compost de clor a aplicar s’usa la fórmula següent:  
 

𝑉𝑠 = 𝑉𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 ∗
𝐶𝑑

𝐶𝑠

 

 
On: 
 VS = volum de desinfectant a aplicar.  
 Vaigua = volum d’aigua en la captació. 
 Cd = concentració de desinfectant desitjada en la captació.  
 Cs = concentració de desinfectant inicial.  
 
Si s’usa com a desinfectant l’hipoclorit sòdic industrial al 12,5% de Cl (NaClO) amb una densitat de 
1,11g/litre, la quantitat de desinfectant necessària per obtenir una concentració de clor actiu de 
100mg/l en la captació serà de 2.713 litres de hipoclorit sòdic al 12,5%.  

En el cas d’utilitzar-se hipoclorit càlcic al 70% de Cl (Ca(ClO)2), amb una densitat de 2,35 g/litre, la 
quantitat de desinfectant necessària serà de 230 litres de Ca(ClO)2. 

• Mètode d’aplicació del desinfectant. 

El mètode d’aplicació del desinfectant assegurarà que aquest es barregi el més homogèniament al 
llarg de tota la columna d’aigua de la captació.  

Si s’introdueix de forma líquida s’injectarà al pou per mitjà d’una canonada auxiliar des del fons de la 
captació i en sentit ascendent. S’injectarà el desinfectant en 4 punts: fons de l’excavació, dos punts 
al llarg de la canonada filtre i un punt sota del nivell estàtic.  

En el cas d’usar desinfectant en format granular o pastilles s’introduirà manualment per la boca de la 
captació. En aquest cas s’haurà d’aplicar un mecanisme que asseguri la mescla del desinfectant al 
llarg de la columna d’aigua, p.exe., sistema de pistó  o similar. 

• Extracció del desinfectant i evacuació de l’aigua. 

Passades 24h des de la introducció del desinfectant es bombejarà l’aigua de l’aqüífer fins que les 
concentracions de clor tornin a ser les inicials abans de la desinfecció.  

Els primers 12 m3 d’aigua seran evacuats per mitjà d’una cisterna. Seguidament es procedirà a 
mesurar in-situ la concentració de clor en l’aigua de la captació. Si està dins dels limites permesos 
es procedirà a seguir el bombeig evacuant l’aigua al clavegueram fins a assolir una concentració de 
clor en l’aigua de la captació amb valors iguals als existents abans de la desinfecció.  
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6. PROGRAMA D’ASSAIG DE BOMBAMENT 

Per avaluar l’eficiència de la captació i estimar el règim d’explotació òptim i/o analitzar la viabilitat 
del règim d’explotació desitjat, es durà terme una campanya d’assaig de bombament i recuperació tal 
i com es descriu a continuació.  

Fase 1: assaig de bombament esglaonat consistent en 4 esglaons de 2h/esglaó, aplicant els cabals 
de l’ordre de 3, 6, 9 i 12 l/s. 

Fase 2: assaig de recuperació de 24 hores, o fins a l’estabilització del sistema, o si la variació de 
nivell en 1 hora és inferior a l’1% del descens total realitzat.  

Fase 3: assaig de bombament a cabal constant de 24 hores (cabal a definir en base als resultats de 
l’assaig esglaonat). 

Fase 4: assaig de recuperació de 24 hores, o fins a l’estabilització del sistema, o si la variació de 
nivell en 1 hora és inferior a l’1% del descens total realitzat.  

La pressa de les mesures del nivell d’aigua es farà en la captació. La freqüència de la pressa de 
mesures serà la següent (minuts):  0,  0.5,  1,  1.5,  2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 (a partir de les 5 hores, 
cada 60 minuts). 

També es duran a terme mesures dels paràmetres físic -químics in situ (pH, CE, Tª i redox) durant el 
segon i quart esglaó, i durant l’assaig a cabal constant a l’hora 2, 24 i 47. Abans de concloure 
l’assaig es recollirà un mostra d’aigua per  a ser analitzada al laboratori.  

L’aigua bombejada s’evacuarà a través de la xarxa de clavegueram. 

7. PROCEDIMENT DE SEGELLAT DE CAPTACIÓ NO PRODUCTIVA 

En el cas que la captació no  sigui productiva i sigui necessari procedir al segellat de la mateixa se 
seguiran les directrius establertes per l’ACA en el document “GUIA QUE CONTÉ ELS CRITERIS TÈCNICS 
PER A LA REPOSICIÓ DEL DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC EN ELS SUPÒSITS D ’EXTINCIÓ, ABANDONAMENT I 
CLAUSURA TEMPORAL D’APROFITAMENTS D’AIGÜES SUBTERRÀNIES (2009)”. 

 

 
 



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT. 
Document 1. Memòria 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex núm. 6 Estudi geotècnic 
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1 OBJECTE 
 
El present annex té l'objectiu de recollir les característiques principals del terreny relacionat amb la 
redacció del “PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA 
CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA PER AL 
SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL 
MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT." 
 
 
2 ANTECEDENTS I EMPLAÇAMENT 
 
El solar objecte d’estudi, en el que s’ubicarà les instal·lacions de captació i abastament d’aigua 
freàtica pel reg a Les Salines a Sant Boi de Llobregat, es troba al solar situat entre el carrer de les 
Cabasses i l’Avinguda de Marina 
 
El solar actualment és pla i es troba erm sense cap paviment. És de propietat municipal, segons 
informació de cadastre rebuda. 
 
Les coordenades UTM ETRS89 aproximades del solar serien les següents:  
 

Nom X Y Z 

Nou pou Reg 420641 4576150 8.6 
 

 
Figura 1. Situació del solar on s’ubica el pou. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 1.5000.  

 
Segons informació rebuda, la urbanització del sector de les Salines va suposar la recrescuda del 
terreny mitjançant el reompliment de reblerts poc compactats. El gruix d’aquest reompliment es situa 
en 2-3 metres de fondària. 
 
Les instal·lacions contemplades (pou, caseta instal·lacions i dipòsit de regulació de 25 m3) 
requereixen una comprovació de les propietats resistents del solar que no s’han pogut realitzar.  
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En tot cas, el present estudi prescriu unes hipòtesis raonablement conservadores a validar en fase 
d’obra. 
 
En aquest sentit, es farà una previsió de subsòl actual en el  solar (reblerts poc compactats), amb un 
tractament de millora superficial (millora d’esplanada) que caldrà ser verificat prèviament a la 
construcció de la solera (campanya de prospeccions i/o plaques de càrrega).  
 
Només en el cas de que el terreny compleixi els requeriments mínims, un cop analitzats els resultats 
de la campanya geotècnica, es podrà construir la llosa de fonamentació.   
 
 
3 MARC GEOLÒGIC  
 
La zona d’estudi, al municipi de Sant Boi de Llobregat, es troba al marge NE de la plataforma fluvio  - 
deltaica del Llobregat i al peu del massís del Garraf.  
 
El sector es troba constituït per una basament rocós Paleozoic format principalment per pissarres  i 
per sobre, localment un quaternari Plistocè de peu de mont d’argiles amb crostes carbonatades, o un 
quaternari Holocè al·luvial de Delta. 
 
A Sant Boi de Llobregat, l’actual carretera C-245 marca el límit entre els materials quaternaris: 
al·luvials del Delta (Qpd1) amb els materials de vessant (Qac3), de menor productivitat hidràulica. En 
la següent figura es mostra la cartografia geològica del sector d’estudi.  
 

 

 
Peu de mont (enderrocs de pendent i fàcies proximals de ventalls al·luvials). Plistocè.  

 
Calcàries noduloses i pissarres sericítiques. Silurià-Devonià inferior. 

 
Pissarres ampelítiques, fil·lites i sericites. Silurià.  

 
Pissarres micacítiques i pissarres sorrenques. Cambroordovicià o Ordovicià.  

 Figura 2 Mapa geològic del sector d’estudi. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Escala original 1:50.000.  

4 CARACTERITZACIÓ GEOLÒGICA-GEOTÈCNICA DELS MATERIALS 
 
S’han estimat un total de 2 unitats geotècniques que configuren el perfil estratigràfic del terreny 
d’acord a la documentació recopilada, de sostre a base són: 
 

• Unitat R Terra vegetal i reblerts antròpics superficials  
• Unitat A Sorres mitges i grolleres i graves al·luvials  

4.1 UNITAT R. Reblerts antròpics 

La unitat de reblerts antròpics està composada superficialment per terra vegetal i per  unes sorres i 
graves amb matriu argilosa i algun element antròpic com runam d’obra.  La totalitat d’aquesta unitat 
s’estima un gruix de 2-3m. 
 
Els reblerts antròpics resulten dipòsits heterogenis i anisòtrops de difícil predicció en quant a la seu 
comportament geomecànic, tant resistent com deformable. Per aquesta raó no es consideren, a 
priori, uns terrenys recomanables perquè serveixin de base de recolzament per a cap fonamentació. 
 
En el cas d’instal·lacions lleugeres, on no sigui possible el sanejament complet de la unitat, es 
recomana un sanejament parcial i una compactació prèvia en superfície. 
 
Amb les dades i consideracions fetes, el resum de la caracterització geotècnica per la uniat R, és: 
 

• Densitat natural = 1.8 T/m3 
• Cohesió/Resistència al tall sense drenatge (cu)= 0,5Kg/cm2 / phi (no drenat) =0  
• Cohesió/Resistència al tall drenat c= 0 Kg/cm2 i phi (drenat) =26º 

4.2 UNITAT A. Sorres mitges i grolleres amb graves i intercalacions de sorres i 
llimoses   

Aquesta unitat integra una intercalació de sorres mitges a grolleres amb sorres fines llimoses 
al·luvials.  Aquesta unitat es troba saturada a partir dels 4m de fondària. 
 
La unitat és no plàstica, degut al seu comportament granular. Segons el sistema unificat de sòls 
(USCS) es tracta d’un sòl SW-SM definit com sorres amb graves amb poc fins.  
 
En quant a la resistència, es considera de forma raonable, donat que es desconeix una possible 
variació en fondària, suposar una tendència d’augment de la resistència que permet establir:  
 

• De 3 fins els 8m, un N30 representatiu de 10  
• De 8 al final de la unitat un N30 representatiu de 20 

 
Amb aquest N30 representatiu, la densitat relativa de és del 25%,fins els 8m i del 50% a partir 
d’aquesta profunditat, amb el que la compacitat  és de flu ixa a mitja amb angles de fregament entre 
30 i 35º. 
 
Amb les dades i consideracions fetes, el resum de la caracterització geotècnica per la uni tat A, és: 
 

• SW-SM (sorres amb graves amb pocs fins) 
• Densitat natural = 2.0 T/m3 
• Cohesió/Resistència al tall drenat c= 0 Kg/cm2 i phi (drenat) =30º  
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5 PROPOSTA DE MILLORA DE TERRENY 
 
Com ja s’ha esmentat, amb anterioritat a la construcció de les soleres, del pou i de la resta 
d’instal·lacions, com el dipòsit d’aigua o la caseta d’instal· lacions, es recomana una millora de 
terreny superficial. 
 
Només es podran recolzar aquestes instal·lacions, sobre la unitat UR (reblerts antròpics), sempre per 
sobre del nivell freàtic (localitzat a 6m de fondària) si es realitza un sanejament parcial i una 
compactació prèvia en superfície. 
 
El control del gruix, materials i resistència de les terres aportades per a la formació d’una nova  
esplanada es farà seguint la  Norma 6.1-IC Seccions de ferm de la Instrucció de Carreteres (Ordre 
FOM/3460/2003 de 28 de novembre, BOE 12/12/2003).  
 
L’esplanada. a cota del terreny actual, es dissenyarà en funció de la deformabilitat necessària i dels 
materials inferiors, ja sigui de préstec o aprofitats de l’excavació d’altres rases, i a la categoria 
d’esplanada que es vulgui assolir, com es mostra a la Figura 3.  
 

 
Figura 3 Formació de l’esplanada a partir de les obres de terra subjacent, ja sigui terraplena t o desmunt d’excavació. 

Norma 6.1-IC Seccions de ferm de la Instrucció de Carreteres (Ordre FOM/3460/2003 de 28 de novembre, BOE 
12/12/2003). 

 
L’esplanada es trobarà sobre la unitat UR i es considera aquesta unitat com a materials tolerables 
(terres amb runam inert), els quals compleixen les prescripcions inferiors del reglament PG-3, a la 
figura 4. 

 
Figura 4 Materials per a la formació d’esplanada. Norma 6.1-IC Seccions de ferm de la Instrucció de Carreteres (Ordre 

FOM/3460/2003 de 28 de novembre, BOE 12/12/2003).  
 
Es considera suficient una categoria d’esplanada E1, amb un mòdul de deformació superior a 
60MPa.  
 
Com es pot observar a la figura 3, amb 45cms de sol seleccionat  o 25cms de sòl estabilitzat in situ 
s’assoleix aquesta categoria d’esplanada. 
 
 
6 EXCAVABILITAT 
 
A la unitat UR l’excavació es pot realitzar al 100% amb mitjans mecànics convencionals, sense 
dificultat. 
 
 
7 COMPROVACIONS EN FASE D’OBRA 
 
Un cop realitzat el tractament de millora del terreny en l’àmbit del solar d’estudi, es proposa la 
comprovació geotècnica de la deformabilitat del terreny i, per tant, de la seva adequació com a 
esplanada prevista. 
 
En aquest sentit, es reserven dues plaques de càrrega, situades a la zona del dipòsit d’aigua i a la 
caseta de instal·lacions. 
 



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT. 
Annex 6. Estudi Geotècnic 

 
 

 
5 

 

 
8 FONAMENTACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS 
 
Hi ha previstes algunes petites instal·lacions, com la caseta o el dipòsit d’aigua. Segons proveïdors, 
la càrrega de les dues estructures suposant que el repartiment és uniforme en tota la placa és: 
  

- Caseta 0,186 kg/cm2 
- Dipòsit 0,198 kg/cm2 

 
Aquestes estructures es recolzen sobre l’esplanada millorada, i per a la seva comprovació 
geotècnica, es fa l’estimació dels assentaments sota un rectangle carregat uniformement, que es fa 
servir en la formulació de Harr (1966); Steinbrenner Geotecnia y Cimientos II pags. 257 -263;1115). 
 
Les dimensions aportades són 6,5x4,5m aproximadament en les dues instal·lacions. S’han 
considerat uns gruixos i uns mòduls de deformació raonables, tot considerant l’efecte de 
compactació del terreny. 
 
En el cas de l’esplanada millorada, es considera l’anterior categoria d’esplanada E1, amb un mòdul 
de deformació de 60MPa. Conservadorament, la càrrega de càlcul és de 0,5Kg/cm2. 
 
Els resultats indica que les càrregues resulten admissibles amb les geometries temptejades 
(assentaments inferiors a 2.5cm). 
 
 

 
Figura 5 Càlcul d’assentaments. 

CALCULO DE ASIENTOS BAJO UN RECTANGULO CARGADO UNIFORMEMENTE

(Refs.: Harr (1966); Steinbrenner Geotecnia y Cimientos II pags. 257-263;1115)

q: presion transmitida (kg/cm²): 0,50

                lados: A mayor  (m) 6,50
B menor  (m) 4,50

NUMERO DE CAPAS DEFORMABLES  (10 MAX.) 3
PROFUNDIDAD DEL NIVEL CONSIDERADO INDEFORMABLE 50,00

CAPA DEFORMABLE Z(inicial) (m) E (kg/cm²) coef Poisson n S(cm)

ESPLANADA 0,00 600 0,30 0,0
REBLERT 0,50 50 0,30 1,7

SORRES I GRAVES 3,00 400 0,30 0,4
SUBTRAT 50,00

      S en el centro ...................................................................................................................................................2,2

      S en la esquina ...................................................................................................................................................................0,7
FACTOR k para correccion por rigidez 0,82
S MEDIO (supuesta rigida) 1,8

0,0 2,0 4,0

0,7

2,2

0,7

1,8

0,50 kg/cm2

2,2

0,70,7

0,7 0,7

6,50

4,50

El asiento a una profundidad z bajo la esquina viene dado por:   

q B 

S(z)  = —— ( M f1 (A,B,z) - N f2  (A,B,z)) 
2 E

donde   q = presion unitaria aplicada
E= modulo elastico
A= lado mayor   
B = ancho de la cimentacion (lado menor)
M=1-n2

N=1-n-2n2

n = z/B
m=A/B

1            ( 1+n2+m2 ) ½ + n                ( 1+n2+m2 ) ½ + 1
f1 = — { Ln ( ——————— ) +n Ln ( ——————— )}

p     ( 1+n2+m2 ) ½ - n                 ( 1+n2+m2 ) ½ - 1

m                          n
f2 = — arctg ———————

p             m  ( 1+n2+m2 ) ½
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Annex núm. 7 Paviments 
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1. OBJECTE 
 
El present annex té l'objectiu de definir i especificar les característiques de les seccions 
constructives dels paviments afectats per les obres objecte  del " PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL 
ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA 
XARXA D'AIGUA FREÀTICA PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON 
SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT.  
 
Els ferms, paviments i altres elements relacionats pel desenvolupament de les obres s'han classificat 
en funció de la seva funció i característiques en:  
 

• Vorera 
o Vorera de formigó 
o Vorera de formigó en zona de Gual 
o Vorera de panots 
o Vorera de panots en zona de Gual 
o Vorera de peces de formigó 

• Calçada 
o Paviment peatonal 
o Paviment de la xarxa bàsica  
o Paviment de la xarxa local 

• Elements lineals 
o Vorada 
o Rigola 

 
 
2. VORERA 
 
En funció de la zona d'actuació s'han estimat i projectat diferents tipologies de vorera que es recullen 
a continuació. 
 
2.1.  Vorera de formigó 
 
Es troba principalment a l'entorn immediat de la zona d'actuació, sector Les Salines, i en altres punts 
del polígon industrial. Presenta un acabament per reglejat sense tractament superficial.  
 
La secció tipus es defineix com: 
 

• 20 cm de Paviment de formigó HM-25 
• Reblert principal de sorra 

 
2.2.  Vorera de formigó en zona de Gual 
 
Es troba en tot l'entorn del polígon de les Salines situada davant de diferents guals per entrada de 
vehicles. Al tractar-se d'un polígon industrial es preveu que produeix un trànsit important de camions. 
L'acabament superficial és un reglejat sense tractament.  
 
La secció tipus es defineix com: 
 

• 25 cm de Paviment de formigó HM-25 
• Reblert principal de sorra 

 
2.3. Vorera de panots 
 
Es troba en tot l'entorn del polígon del Fonollar Sud-Bullidor i Can Calderon. L'acabament és realitza 
generalment amb panots de 4 pastilles però puntualment es realitza amb 9 pastilles, per exemple en 
el Passatge Solsonès. 
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La secció tipus es defineix com: 
 

• 4 cm de Paviment de panots 20 x 20 x 4 cm 
• 3 cm de Morter de ciment per assentament 
• 15 cm de Formigó HM-20 
• Reblert principal de sorra 

 
2.4.  Vorera de panots en zona de Gual 
 
Es troba en tot l'entorn del polígon del Fonollar Sud-Bullidor i Can Calderon. L'acabament és realitza 
generalment amb panots de 4 pastilles: 
 
La secció tipus es defineix com: 
 

• 8 cm de Paviment de panots 20 x 20 x 8 cm 
• 3 cm de Morter de ciment per assentament 
• 20 cm de Formigó HM-20 
• Reblert principal de sorra 

 
En cas d’utilitzar panot indicador, seguirà allò establer en l’Ordre VIV-561/2010 (ranures, alçada 
botons.....) i la distribució es farà segons criteris d’Accessibilitat. 
 
2.5.  Vorera de peces de formigó 
 
Es troba en petites àrees del Saló central.  
 
La secció tipus es defineix com: 
 

• 7 cm de Peces de Formigó 
• 3 cm de Morter de ciment per assentament 
• 15 cm de Formigó HM-20 
• Reblert principal de sorra 

 
2.6.  Paviment peatonal 
 
Es troba en àrees del Saló central i en el centre del passeig del carrer Alacant. 
 
La secció tipus es defineix com: 
 

• 6 cm de Capa de rodadura: AC16 D B60/70 àrid granític  o similar segons els criteris del 
serveis tècnics de l'Ajuntament 

• Reg d'adherència ECR-1 
• 15 cm de Formigó HM-20 
• Reblert principal de sorra 

 
3. CALÇADA 
 
En funció de la zona d'actuació s'han estimat diferents tipologies existents de paviment bituminós i 
s’han projectat d'acord amb el plec de paviments de l'Ajuntament de Barcelona,  que es recullen a 
continuació. 
 
3.1.  Paviment de la xarxa bàsica 
 
Secció tipus definida per a vies principals com ara la Carretera C-245 o Carretera de Santa Creu de 
Calafell. 
 
La secció tipus es defineix com: 
 

• 3 cm de Capa de rodadura: BBTM 11A betum modificat 
• Reg d'adherència ECR-1 
• 7 cm de Capa intermèdia: AC16 bin S B60/70 
• Reg d'adherència ECR-1 
• 8 cm de Capa base: AC22 base G B60/70 
• Reg d'adherència ECR-1 
• 30 cm de Formigó HM-20 
• Reblert principal de sorra 

 
3.2.  Paviment de la xarxa local 
 
Secció tipus definida per a vies secundàries que no formen part de la xarxa bàsica. 
La secció tipus es defineix com: 
 

• 5 cm de Capa de rodadura: AC16 D B60/70 àrid granític  
• Reg d'adherència ECR-1 
• 7 cm de Capa base: AC22 base G B60/70 
• Reg d'adherència ECR-1 
• 22 cm de Formigó HM-20 
• Reblert principal de sorra 

 
 
4. ELEMENTS LINEALS 
 
4.1.  Vorada 
 
Seguirà en tot moment la tipologia existent en els diferents carrers.  
 
La secció tipus es defineix com: 
 

• 28 cm Peça de formigó  
• 3 cm de Morter de ciment per assentament 
• 30 cm de Formigó HM-20 
• Reblert principal de sorra 

 
4.2.  Rigola 
 
Seguirà en tot moment la tipologia existent en els diferents carrers.  
La secció tipus es defineix com: 
 

• 8 cm Peça de formigó  
• 3 cm de Morter de ciment per assentament 
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• 30 cm de Formigó HM-20 
• Reblert principal de sorra 

 
4.3.  Encintat 
 
Present en la zona de les Salines amb la carretera C245 per dividir l'acera de formigó. Col·locat cada 
4-5 metres perpendicular al carrer. 
 
La secció tipus es defineix com: 
 

• 8 cm Peça de formigó  
• 3 cm de Morter de ciment per assentament 
• 20 cm de Formigó HM-20 
• Reblert principal de sorra 

 
5. CRITERIS TÈCNICS 
 
La secció tipus per a l'execució de les actuacions recollides en el present projecte  seran les 
següents: 
 
Actuació en calçada:  
 

 
 

• Paquet de ferm recollit anteriorment. 
• La descripció de les seccions de rasa en calçada es recullen en detall en el document 2 

Plànols diferenciant per les diferents tipologies existents: xarxa bàsica i xarxa local  
• Reblert de sorra fins a un mínim de 30 cm per sobre de la  nova canonada. 
• La fondària mínima de la nova canonada serà de 80 cm. 
• El sobre ample de demolició en la capa de base de formigó serà de 30 cm per costat. 
• El sobre ample de demolició en la capa de mescla bituminosa serà de 25 cm per costat. 
• L'amplada de la rasa per ubicació del tub serà de 
• Sobre el reblert de sorra es col·locarà una placa de plàstic indicativa d'ús d'aigua no potable 

segons la normativa corresponent 

10 cm 

30 cm 

80 cm 

25 cm 30 cm 

40 cm 
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Actuació en vorera: 
 

 
 

• Paquet de paviment  recollit anteriorment. 
• La descripció de les seccions de rasa en vorera es recullen en detall en el document 2 

Plànols diferenciant per les diferents tipologies existents: vorera de panots, vorera de panots 
en zona de gual, vorera de formigó, vorera de formigó en zona de gual, parterre i paviment 
peatonal 

• El reblert de la rasa, principal i envoltant serà de sorra.  
• La fondària mínima de la nova canonada serà de 60 cm. 
• El sobre ample de demolició en la capa panot, mescla bituminosa i parter re serà de 20 cm per 

costat. 
• En el cas de vorera de formigó el sobre ample serà de 15 cm per banda i el tall es realitzarà 

amb una màquina de doble disc amb espai entre els mateixos de 70cm.  
• L'amplada de la rasa per ubicació del tub serà de 40 cm. 
• Sobre el reblert de sorra es col·locarà una placa de plàstic indicativa d'ús d'aigua no potable 

segons la normativa corresponent 
 
 
Per últim, a destacar que: 
 

• Els criteris tècnics de disseny són orientatius i poden ser subjectes a modificacions per part 
dels serveis tècnics municipals.  

• Les dimensions de les diferents capes de ferms i paviments han estat utilitzades per estimar 
la demolició de les obres existents.

10 cm 

30 cm 

60 cm 

20 cm 

40 cm 
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6. TAULES D’AMIDAMENTS PER A SECCIONS DE PAVIMENT 
 

 Longitud Acera de 
Formigó 

Acera de 
Formigó amb 

Gual 
Acera de 
Panots 

Acera de 
Panots amb 

Gual 
Paviment 

Xarxa Bàsica 
Paviment 

Xarxa Local 
Paviment 
peatonal Parterre 

Tram 0 394,5 51     46  297,5 
Hidrant 12,5        12,5 

Tram 3-4 218 204     14   
Tram 3.2 13 13        
Tram 3.1 109 109        

Tram 3.1.2 139  126    13   
Tram 3.1.1 169 7  2  15 8 137  

Tram 3.1.1.2 2       2  
Tram 4.2 53 53        
Tram 4.1 116 103     13   

Tram 4.1.2 6 1       5 
Tram 4.1.1 365 221 69    65  10 

Tram 4.1.1.2 55 47,5       2,5 
Tram 4.1.1.1 578 155 11 165 231  16   

Tram 4.1.1.1.2 134   84 50     
Tram 4.1.1.1.2.1 299 147   121  24  2 
Tram 4.1.1.1.1 548   373 126 0 20   

Tram 4.1.1.1.1.1 117   71  28 0  9 
Taula 1 Amidaments per a seccions de paviments 1, en metres.  

 

 Longitud Acera de 
Formigó 

Acera de 
Formigó amb 

Gual 
Acera de 
Panots 

Acera de 
Panots amb 

Gual 
Paviment 

Xarxa Bàsica 
Paviment 

Xarxa Local 
Paviment 
peatonal Parterre 

Tram 3.1.1.1 334   282  19 21 8 3,5 
Tram 4.1.1.1.2.2 282 138 99    43  2 
Tram 4.1.1.1.1.2 467   217 190  60   

Taula 2 Amidaments per a seccions de paviments de l’ampliació potencial, en metres. 
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1. CABAL DE DISSENY 
 
En present document due a terme l’estudi per a la definició del cabal de disseny en l’àmbit del " 
PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ 
D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA PER AL SUBMINISTRAMENT DE 
REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE 
LLOBREGAT." 
 
1.1. Evolució del consum d'aigua durant els darrers anys 
 
Els estudis sobre el consum d'aigua s'han realitzat sobre la informació de Dades de comptadors on 
es pot trobar el consum mensual en metre cúbics [m3] dels 172 comptadors que integren el sistema 
de reg de Sant Boi de Llobregat. 
 
La xarxa de reg a Sant Boi de Llobregat es troba agrupada en 3 grans sectors on s'agrupen els 
màxims consums d'aigua. Aquestes àrees són: 
 

• Sector 1 (lila): Carretera C-245 - Polígon Industrial El Bullidor/El Fonollar Sud (regs: 
Carretera Santa Creu de Calafell, Carretera C-  245 amb Carrers Salines, Osca i Castelló). 
El primer rec de consum es troba en aquesta zona, a la Carretera Santa Creu del Calafell, i 
representa una despesa de 63.209m3 l’any 2015. 

• Sector 2 (taronja): Límit de la Muntanyeta - Camps Blancs (regs: Ronda Sant Ramon amb 
Carrers Baldiri Aleu , Cerdanya i Torre de la Vila, Carrer Legalitat, Carrer Francesc Layret i 
Plaça Euskadi de Camps Blancs). 

• Sector 3 (verd): Límit dels barris Mariano - Ciutat Cooperativa (regs: Camí Vell de la Colònia, 
Carrer Pollancres, Carrers Picasso-Girona, Carrer Joan Vandellòs i Ronda Sant Ramon-
Picasso). 
 

 
Figura 1 Sectors de reg a Sant Boi de Llobregat: Sector 1 (lila), Sector 2 (taronja)  i Sector 3 (verd). 

A partir de la informació proporcionada s'han agrupat el comptadors de reg per sectors  per realitzar 
un anàlisi del consum d'aigua. 
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Els volums d'aigua consumits en el reg tan del sector 1 i el sector 2 són molt superiors als estimats 
en els estudis anteriors, arribant la suma dels dos sectors al voltant dels 130.000 metres cúbics 
anuals. En la taula següent es recullen aquest valors: 
 

 2015 2016 2017 2018 

TOTAL S1 [m3] 63.209 54.269 52.750 6.436 

TOTAL S2 [m3] 72.984 77.981 77.702 19.218 

SECTOR 1 + 2 [m3] 136.193 132.250 130.452 25.654 

RESTA ST BOI [m3] 80.578 80.032 70.543 16.188 

Precipitació [mm/m2] 375,8 455,9 375,5 - 

Taula 1 Consums anuals d'aigua per sector. 

1.2. Consum mensual màxim 
 
A partir de les Dades de comptadors s'ha pogut concretar el repartiment mensual del consum en el 
sector 1 segregant la neteja de carrers i una taula amb els consums de reg dels sectors 1  i 2. 
 

 
Figura 2 Corba de demanda d’aigua anual al sector 1.  

 
Figura 3 Evolució del consum mensual d'aigua per rega a Sant Boi de Llobregat distribuït per sectors.  

En la figura anterior es pot veure que el consum d'aigua es concentra en el mesos de Juliol, Agost i 
Setembre, en la taula següent es recullen els valors registrats en aquest període: 
 

 Volum consumit Juliol - 
Setembre [m3] 

Percentatge respecte el 
consum anual 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

TOTAL S1 29.740 23.645 20.683 47% 44% 39% 
TOTAL S2 29.245 38.642 28.827 40% 50% 37% 
RESTA ST 

BOI 
34.925 30.075 35.087 43% 38% 50% 

TOTAL 93.910 92.362 84.597 43% 44% 42% 

Taula 2 Consum dels mesos de Juliol a Setembre, per sectors a Sant Boi de Llobregat.  

La concentració real en els mesos d'estiu a Sant Boi de Llobregat del consum d'aigua de reg és del 
45% aproximadament. 
 
Degut a la diferencia amb al previsió estimada en els estudis anteriors i a l'existència de dades més 
precises, l'estimació del cabal de disseny del pou es realitzarà amb les noves dades seguint els 
valors màxims de consum mensual en cada comptador en els últims 3 anys.  
 
A nivell global: 
 

 Cabal punta mensual 
segons màxim 

Cabal punta mensual 
segons promig de juliol-

setembre 

Cabal promig octubre-
juny 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
RE162 5.146 3.080 2.294 3.474 1.877 1.820 1.490 1.293 890 
RE164 4.155 1.015 2.663 1.661 251 1.061 66 140 620 
RE067 1.195 972 930 1.036 837 817 245 295 352 
RE131 726 1775 944 544 1.635 927 348 637 346 
RE123 818 804 793 519 605 590 329 275 305 
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 Cabal punta mensual 
segons màxim 

Cabal punta mensual 
segons promig de juliol-

setembre 

Cabal promig octubre-
juny 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
RE065 949 725 1.086 823 563 549 374 228 367 
RE066 1.233 977 773 942 832 401 454 308 392 
RE120 281 196 284 177 162 173 68 35 69 
RE077 174 162 206 54 124 188 27 30 57 
RE153 215 214 163 205 196 136 50 34 32 
RE124 195 131 62 114 103 60 27 8 25 
RE119 83 109 101 56 99 47 19 47 39 
RE087 101 105 62 60 102 49 24 28 16 
RE053 218 249 196 148 186 155 89 84 61 
RE126 570 639 91 193 452 59 169 16 2 
TOTAL 16059 11153 10648 10006 8024 7032 3779 3458 3573 

Taula 3 Consum mensuals segons diversos criteris, per comptador del sector 1 de Sant Boi de Llobregat.  

 

Cabal punta 
mensual 
segons 
màxim 

Cabal punta 
mensual 
segons 

promig de 
juliol-

setembre 

Cabal promig 
octubre-juny 

Variació 
respecte 

octubre-juny 
(màxim) 

Variació 
respecte 

octubre-juny 
(promig) 

RE162 3.507 2.390 1.224 287% 195% 
RE164 2.611 991 275 949% 360% 
RE067 1.032 897 297 347% 302% 
RE131 1.148 1.035 444 259% 233% 
RE123 805 571 303 266% 188% 
RE065 920 645 323 285% 200% 
RE066 994 725 385 258% 188% 
RE120 254 171 57 446% 300% 
RE077 181 122 38 476% 321% 
RE153 197 179 39 505% 459% 
RE124 129 92 20 645% 460% 
RE119 98 67 35 280% 191% 
RE087 89 70 23 387% 304% 
RE053 221 163 78 283% 209% 
RE126 433 235 62 698% 379% 

GLOBAL 12.619 8.353 3.603 425% 286% 

Taula 4 Estudi de la variació del mensual respecte el cabal punta promig segons diversos criteris, per 
comptadors del sector 1 de Sant Boi de Llobregat. 

 
 
 

1.3. Cabal de disseny per reg 
 
Es considera que degut a la gran variabilitat en el consum és més interessant utilitzar com a cabal de 
disseny el promig dels 3 mesos d'estiu, juliol, agost, setembre, tot i que degut a la falta de informació 
del sistema de reg implantat es considera també el cabal punta del més de màxim consum per al 
disseny de la bomba per al comportament de la nova xarxa. 
 
Dades de partida: 
 
Segons les dades facilitades pels tècnics municipals de l'Ajuntament de Sant Boi el reg de cada àrea 
està associada a un comptador que es troben organitzats per estacions. La freqüència i horari de reg 
depèn de la tipologia de reg de cada estació, del qual no es disposa la informació. 
 
A continuació es recullen les característiques generals de les estacions en funció de la tipologia de 
reg: 
 

• Degoteig: 
o Freqüència: 2 cops per setmana. 
o Durada:1-1,5 hores.  
o Consum: 20 l/(h·m2) 

• Per difusió: 
o Freqüència: 4 cops per setmana. 
o Durada:10 minuts. 
o Consum: 0.1-1.3 m3/(h·difusor)1 
o El nombre promig de difusors per estació és 10 
o La principal tipologia de difusor utilitzada en el sector 1 de Sant Boi de Llobregat és 

de la marca Hunter 
• Per aspersió: 

o Freqüència: 4 cops per setmana. 
o Durada:15 minuts.  
o Consum: 0.1-3,2 m3/(h·aspersor)2 
o El nombre promig d'aspersor per estació és 10 
o La principal tipologia de difusor utilitzada en el sector 1 de Sant Boi de Llobregat és el 

model PGM i PGP de la marca Hunter 
 
El reg es realitza durant 4 dies a la setmana i comença generalment a les 6 del matí i dura fins les 
11 del matí amb un total de 5 hores aproximadament. 
 
Els difusors i aspersors estan ajustats de tal manera que el major consum es produeix en les 
estacions de difusors. 
 
El serveis tècnics de l'Ajuntament també han proporcionat el plànol de reg  adjunt l'Annex 2. 
Antecedents que permet veure la connexió entre els comptadors identificats com RE067, RE066 i 
RE065. 
 
Per definir el cabal punta de la sortida del pou s'ha adoptat el consum de cada comptador aplicant la 
freqüència i durada promig del reg indicada.  

 
 
1 Valor obtinguts segons tipologia de difusor PS-Ultra. Font: 
https://www.hunterindustries.com/es/product/difusores-emergentes/ps-ultra 
2 Valor obtinguts segons tipologia de difusor PGP-Ultra. Font: 
https://www.hunterindustries.com/es/product/aspersores/pgp-ultra 
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Com exemple es recull el consum del sector:  
 

8353
𝑚3

𝑚𝑒𝑠
·

1 𝑚𝑒𝑠

30 𝑑𝑖𝑒𝑠
·

7 𝑑𝑖𝑒𝑠

1 𝑠𝑒𝑡𝑚𝑎𝑛𝑎
·

1 𝑠𝑒𝑡𝑚𝑎𝑛𝑎

4 𝑑𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔
·

1 𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔

5 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔
= 97.5

𝑚3

ℎ
 

 
La següent taula recull el càlcul per cada comptador:  
 

 Cabal punta horari segons 
màxim 

Cabal punta horari segons 
promig de juliol a setembre 

RE162 40,9 27,9 
RE164 30,5 11,6 
RE067 12,0 10,5 
RE131 13,4 12,1 
RE123 9,4 6,7 
RE065 10,7 7,5 
RE066 11,6 8,5 
RE120 3,0 2,0 
RE077 2,1 1,4 
RE153 2,3 2,1 
RE124 1,5 1,1 
RE119 1,1 0,8 
RE087 1,0 0,8 
RE053 2,6 1,9 
RE126 5,1 2,7 

TOTAL [m3/h] 147,2 97,5 

TOTAL [l/s] 40,9 27,1 

Taula 5 Cabal punta segons màxim i promig del mesos d'estiu, per comptadors del sector 1 a Sant Boi de 
Llobregat 

Es desconeix però, si aquesta diferència entre el cabal mig i el punta es produeix augmentant el 
temps de reg o modificant la regulació dels elements.  
 
Per altra banda s’ha calculat un cabal mínim per estació a partir de les característiques generals de 
les estacions de reg segons les indicacions facilitades per l’ajuntament, considerant el cas extrem en 
que es posessin en funcionament una estació de di fusor en cada àrea associada a un comptador i 
considerant un consum promig de difusor de 1,3 m3/h obtenint: 
 

1 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ·
1 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó

1 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
·

10 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟𝑠

1 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó
·

1,3 
𝑚3

ℎ
1 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟

= 13 
𝑚3

ℎ
 

 
 
Paral·lelament, un dels treballs realitzats en la redacció del present projecte , ha estat la identificació 
i recopilació de les característiques de les arquetes de connexió existents entre la xarxa de 
d'abastament i els diferents punts de reg. Com a resultat d'aquests treball s s'ha obtingut la taula 
següent: 
 
 
 

 
 

COMPTADOR DIRECCIÓ 
REF. 

COMPTADOR 
DIÀMETRE 

[mm] 
R 

Q3 
[m3/h] 

Qn 
[m3/h] 

RE053 Ptge. Solsonès AE080182N  200 16  

RE065 C-245. a 18 m. Osca UF123348O 50    

RE066 C-245. a 33 m. Salines 0WTK06283 50    

RE067 C-245. a 44 m. Castelló BF090238P 50    

RE077 Riera del Fonollar. 29 AD500874K 32 200  10 
RE120 Alacant / Azuaga 21002536 40   10 
RE123 Castelló / Astúries AD070487P 30 200 10  

RE124 Marina / Navarra AB060372E 34 200 4  

RE126 Alacant / Marina 22001219 40 200 16  

RE131 Prologis Marina / M. D. Núria AE080667M 40 200 16  

    200 1,5  

RE153 
Ctra. Sta. Creu Calafell / Mare de 

Déu de Núria AE082577U 33 200 16  

RE162 Ctra. Sta. Creu Calafell, 33 AD072659J 30 200 10  

RE164 Pl. Can Dubler BF090615M 50 250 25  

Taula 6 Característiques dels comptadors de reg del sector 1 a Sant Boi de Llobregat 

L’informe favorable de l’ACA per l’execució del pou d’aigua freàtica proposat s’indica que la capacitat 
màxima del pou ha de ser 21 m3/h, Annex 2. En base a aquesta limitació es presenten dos criteris de 
disseny. El primer, satisfer les demandes de reg actuals que estan basades en un règim d’explotació 
a demanda perquè estan connectades a la xarxa d’abastament d’aigua,  i el segon, proposat en 
l'informe remés a l'ACA on s'estableix un règim de funcionament del pou òptim on caldria fer  una 
reprogramació de les hores de reg i el seu solapament. Per això, d'acord amb aquest segon criteri de 
disseny s’ha estudiat la possibil itat de repartir el reg durant 12 hores al dia (actualment establert en 
7 h). Aquest supòsit facilitarà també l’adopció de diàmetres més petits de les noves canonades a 
instal·lar i dels equips hidràulics necessaris. El segon criteri considera raonable l’a dopció del cabal 
punta de 26 m3/h que permet la posta en marxa de 2 estacions simultàniament.  
 
En base a tota la informació citada anteriorment es presenta la taula amb els cabals de disseny 
possibles i el seleccionat (en negreta): 
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 Cabal de disseny 

reprogramat i repartit 
Cabal de disseny punta 

RE162 6,6 13 

RE164 2,8 13 

RE067 2,5 13 

RE131 2,9 13 

RE123 1,6 13 

RE065 1,8 13 

RE066 2,0 13 

RE120 0,5 13 

RE077 0,3 13 

RE153 0,5 13 

RE124 0,3 13 

RE119 0,2 13 

RE087 0,2 13 

RE053 0,5 13 

RE126 0,6 13 

TOTAL (valor màxim) [m3/h] 23,2 26 

TOTAL [l/s] 6,5 7.2 

Taula 7 Cabal de disseny punta i cabal de reprogramat dels comptadors del sector 1 a Sant Boi de Llobregat  

1.4. Cabal de disseny per neteja 
 
La brigada de neteja i manteniment de carrers de Sant Boi està integrat per 5 vehicles:  
 

• Equip renta-contenidors posterior de 5.000 l. 
• Equip renta-contenidors bilateral de 5.000 l. 
• Cisterna reg de 8.000 l. 
• Equip alta pressió de 5.000 l. 
• Netejadora amb dipòsit de 2.000 l. 

 
Les característiques dels hidrants de càrrega dels camions cisterna d’aigua per a la neteja de carrers 
són elements adaptats als hidrants que la Companyia d’aigües facilita a la brigada, amb el reductor 
de model Barcelona. El diàmetre interior dels hidrants són de 5,8 cm. de diàmetre interior amb rosca.  

 
Imatge 1 Hidrant tipus utilitzat pels serveis de neteja viària de Sant Boi de Llobregat. 

El temps de càrrega no s'ha especificat i es considera que entre 10 i 20 minuts és un temps 
raonable. 
 
El número promig de cisternes diàries depèn de l'època de l'any: a l’estiu la demanda és de 35.000 
l/dia, en els diferents equips, i a l’hivern, la meitat, 18.000 l/dia.  
 
El programa de càrrega de vehicles amb aigua en els dies de treball punta es troba repartit durant el 
mateix. La jornada s'inicia a les 6 del matí s'allarga fins a les 4 de la matinada amb torns de matí, 
tarda i vespre. 
 
Es pren com a supòsit que la càrrega d'aigua es concentra al inici de cada torn i que el consum està 
repartit uniformement al llarg aquest. El consum previst és de 12.000 litres. 
 
La càrrega dels vehicles es projecta en 15 minuts, un temps inferior obligaria a disposar d’un equip 
d’impulsió en el pou més gran. 
 
Es plantegen 2 solucions, treballar en paral·lel i en sèrie: 
 

• En paral·lel: per carregar tots els vehicles fins a 12 m3 en 15 minuts és necessari un cabal de 
13.3 l/s o 48 m3/h. 

• En sèrie: per carregar la cisterna de major volum, 8 m3, en 15 minuts és necessari un cabal 
de 8,9 l/s o 32 m3/h. 

 
Es considera que els sistema de càrrega més òptim per evitar un sobredimensionament de l’equip 
d'impulsió és la càrrega en sèrie.  
 
1.5. Cabal de disseny del pou 
 
L'informe de l'ACA estableix com a condicionants per a l'explotació de la nova captació a Sant Boi  de 
Llobregat: 
 

• Sector 1: cabal instantani d'extracció del pou 21 m3/h o 5,75 l/s.  
• Sector 2: cabal instantani d'extracció del pou 36 m3/h o 10 l/s.  
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1.6. Càlcul del cabal de disseny sobre la xarxa proposada  
 
L’ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha descartat el punt de perforació previ situat entre els carrer 
d’Alacant, Azuaga i de Castelló i situa el nou pou en la parcel·la situada entre l’avinguda de la 
Marina i el carrer de les Cabasses. 
 
El criteri de projecte és un cabal de disseny màxim per a la escomesa de reg de 13 m3/h.  
 

Aprofitant la necessitat d'un dipòsit de 12.5 m3 per garantir el temps de contacte del sistema de 
desinfecció amb Hipoclorit de Sodi es preveu utilitzar un dipòsit de 25 m3 per permetre la futura 
connexió d'aigua regenerada.  
 
Per realitzar aquest càlcul és necessari primer definir la xarxa de distribució per identificar els 
diferents trams. La figura següent permet observar la xarxa de distribució prevista: 
 

 
 

 
Figura 4 Identificació dels trams de canonada de la xarxa de distribució projectada. 

 
 
A destacar que: 
 

• el cabal del tram 3.1.2 concentra la demanda dels comptador RE066, RE067 I RE065 ja que 
la xarxa de reg d'aquest punts es troba interconnectada. Seguint la voluntat del tècnics de 
l'Ajuntament de Sant Boi es realitzarà una única connexió. al punt RE065 per  raons de 
rendibilitat i eficiència.  

• el punt de reg identificat com a RE087 es descarta per trobar-se més proper a l'actuació del 
sector 2 

• el punt de reg identificat com a RE119 es descarta per trobar-se més proper a l'actuació del 
sector 2 

• els trams 4.1.1.1.1.2, 4.1.1.1.2.2, i 3.1.1.1 associats als comptadors RE153, RE077 i RE053 
s’han inclòs en el disseny hidràulic tot i  que no es troben dins la valoració econòmica del 
present projecte i es consideren una ampliació potencial de la xarxa. 

Xarxa valorada Ampliació potencial 
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Seguint la nomenclatura de l’esquema anterior es calculen els cabals en cada tram:  
 

TRAM Justificació 

Cabal de 
disseny 

repartiment 
uniforme 

Cabal de 
disseny 

simultani 

Cabal d 
 disseny 1 

Cabal 
excepcional 

0 4.1 + 4.1.1+ 4.1.2 22,9 169 26 50 

3-4 3.1 + 3.2 13,9 78 26 50 

3.2 RE120 0,5 13 13 13 

3.1 3.1.1 + 3.1.2 13,4 65 26 50 

3.1.2 
RE066 + RE067 + 

RE065 6,3 39 26 39 

  RE065 1,8 13 13 13 

  RE066 2 13 13 13 

  RE067 2,5 13 13 13 

3.1.1 3.1.1.1 + 3.1.1.2 7,1 26 26 26 

3.1.1.2 RE162 6,6 13 13 13 

3.1.1.1 RE053 0,5 13 13 13 

4.2 RE123 1,6 13 13 13 

4.1 4 + 4.2 15.5 91 26 50 

4.1.2 RE126 0,6 13 13 13 

4.1.1 4.1.1.1 + 4.1.1.2 6,8 65 26 50 

4.1.1.2 RE124 0,3 13 13 13 

4.1.1.1 4.1.1.1.1 + 4.1.1.1.2 6,5 52 26 50 

4.1.1.1.2 
4.1.1.1.2.1 + 
4.1.1.1.2.2 3,1 26 26 26 

4.1.1.1.2.2 RE077 0,3 13 13 13 

4.1.1.1.2.1 RE164 2,8 13 13 13 

4.1.1.1.1 
4.1.1.1.1.1 + 
4.1.1.1.1.2 3,4 26 26 26 

4.1.1.1.1.2 RE153 0,5 13 13 13 

4.1.1.1.1.1 RE131 2,9 13 13 13 

Taula 7 Cabal punta en la xarxa de reg, per trams de xarxa proposta en el sector 1 a Sant Boi de Llobregat  

Els criteris tècnics i condicionants considerats per a l'obtenció dels valors recollits en la taula 
anterior han estat: 
 

• Cabal de disseny repartiment uniforme: repartiment seguint una programació  de 12 hores de 
reg diari (no es considera el cabal màxim d'estació).  

• Cabal de disseny simultani: agregació del cabal punta per estació considerant la posada en 
marxa d'una estació en cada punt de reg. 

• Cabal de disseny 1: limitació del cabal màxim de canonada considerant un cabal de 25 m3/h seguint el 
criteri establert en l'informe de l'agència catalana de l'aigua. 

• Cabal de disseny 2: limitació del cabal màxim de canonada considerant un cabal de 36 m3/h seguint el 
criteri establert en l'informe de l'agència catalana de l'aigua. 

• Cabal excepcional: limitació del cabal màxim de canonada considerant un cabal de 50 m3/h 
seguint el criteri de màxima capacitat dels grups de press ió i l'ús del dipòsit de 25 m3 com a 
regulació d’aquest cabal. 

 

En la situació actual de connexió a la xarxa d’abastament té una capacitat de subministrament molt 
superior a la nova captació. Per substituir aquest valors la futura xarxa freàtica necessitar ia disposar 
d’una xarxa i una bomba de grans dimensions i sol·licitar un nou informe a l'Agència Catalana de 
l'Aigua. 
 
Es proposa doncs seguir  un cabal de 36 m3/h com a cabal màxim promig dels tres mesos de 
màxima demanda, amb la necessitat de decalar aquells consums procedents de comptadors petits, 
per tal de que mai es solapin, seguint les demandes de consum establertes a la penúltima columna 
presentada en la taula anterior. 
 
Per altra banda, es considera que el sector 2 es pot regar a través de les mate ixes instal·lacions 
proposades en aquest projecte pel pou de captació i dipòsit a excepció del grups de pressió els 
quals no proporcionarien pressió suficient, ja que el sector 2 es troba elevat respecte el sector 1, i 
sempre que compleixi les condicions exposades a continuació: 
 

1. Que la futura demanda del sector 2 no superi la demanda establerta en l'estudi Hidrogeològic 
i l'informe de l'ACA. 

2. Que el pou recuperi el nivell freàtic i tingui prou capacitat per abastir  els 36 m3/h durant les 
12-15 h d'explotació pel sector 1 i 2.  
 

1.7. Definició de l'àmbit d'actuació i definició d'un disseny global  
 
La connexió a les diferents zones de reg es realitzarà als punts d'escomesa existents. En el seu 
disseny no s'aprofitarà l'ús del comptador existent, la connexió es realitzarà en un punt passat el 
mateix comptador, pel que caldrà disposar d’una nova arqueta amb tots els elements de mesura per 
seguir tenint el control de consums. Això tot i augmentar el nivell d’inversió de la xarxa assegurarà 
que en un moment donat, si cal la connexió amb la xarxa potable es tingui la possibilitat de fer -ho i 
comptabilitzar-ho. 
 
Al desestimar l'ús de la xarxa de distribució d'aigua regenerada actual per utilitzar-la com a 
canonada de transport s'incrementa els treballs necessaris per al desplegament de la xarxa de reg 
amb aigua freàtica. El cabal de disseny per a les diferents canonades es realitzarà considerant la 
implantació total de la xarxa de reg.  
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2. PRESSIÓ DE DISSENY 
 
El sistema actual de reg està fonamentat en l’escomesa i connexió al sistema actual d’abastament 
d’aigua potable de Sant Boi, gestionat per la companyia Aigües de Barcelona Empresa Mixta, qui ha 
de subministrar una pressió suficient d’uns 2 bars per sobre de la pressió del habitatge més elevat. A 
l'Annex 2. Antecedents es troba la resposta  per part de la companyia explotadora que actualment 
subministra una pressió de 5 bars. 
 
Els sistemes de reg amb difusors i aspersors necessiten una pressió mínima de treball de 0,3 bars i 
a falta de conèixer la xarxa de reg actual i les pèrdues de pressió que es produeixen en cada punt  
per permetre determinar en cada comptador la pressió mínima necessària, es pren la determinació 
de subministrar la mateixa pressió que actualment la xarxa d’abastament està abastint, assegurant 
que no cal adoptar cap element addicional per ajustar la pressió ni la regulació de la xarxa exi stent, 
més enllà del que actualment en disposin. 
 
Així doncs es pren com a dada de partida la pressió mínima de 5.5 bars en els punts d’escomesa 
de cada comptador. Com la xarxa freàtica parteix del pou, en les seves proximitats la pressió serà 
més elevada, pel que el variador de freqüència s’adaptarà en cada cas per assegurar el cabal 
demandat i mantenir la pressió entre els paràmetres establerts . 
 
En el ramal 3.1.2 on es connectaran en sèrie els comptadors RE066 + RE067 + RE065 es recomana 
col·locar elements de mesura de pressió en cada connexió i així permetre tenir un control més acurat de 
funcionament. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present "Annex 9 Càlculs hidràulics" té l'objectiu de dimensionar i justificar les solucions 
hidràuliques requerides per aconseguir el correcte funcionament de les instal·lacions definides al 
projecte "PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ 
D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA PER AL SUBMINISTRAMENT DE 
REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE 
LLOBREGAT". 
 
2. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
Les instal·lacions hidràuliques necessàries comprenen:  
 
Sistema de bombament del pou: 
 

• Bomba d’impulsió d’aigua situada dins del pou de captació per extreure un cabal d’aigua no 
superior a 10l/s. Quadre elèctric de control disposat en la caseta de vàlvules. I canonada 
d’acer galvanitzat de ø80 mm. 

• Equips de control de cabal, seccionament i seguretat de la impulsió a la sortida del pou que 
consten de vàlvula de retenció, vàlvula de comporta, ventosa trifuncional, control de pressió, 
filtre de malla, rodet de desmuntatge, cabalímetre i vàlvula de seccionament  tots de diàmetre 
ø100 mm. 

• Conducció ø110mm de PE-100 fins al dipòsit de regulació de 25 m3 situat al costat del 
bombament en superfície. 

• Dipòsit de 25 m3 amb entrada d’aigua superior, sortida inferior a l’altre extrem, sobreeixidor de 
seguretat, boca d’home d’accés al seu interior, entrada d’aigua de recirculació  del sistema de 
cloració. 

 
Sistema de bombeig des de la caseta fins als punts de consum: 
 

• Conducció d’aspiració de PE-100 de ø125 mm i derivació pel punt de buidat del dipòsit i de la 
canonada cap a clavegueram. 

• Grup de pressió amb 2 bombes centrífugues verticals i variadors de freqüència, controlada amb 
transductor de pressió que actuarà sobre els variadors, tot situat a la caseta de bombeig. 

• Equips de control de cabal, seccionament i seguretat de la impulsió inclòs el dipòsit 
hidropneumàtic de 200 litres per absorbir el cop d’ariet i reduir número de arrencades de 
bomba produïdes per les demandes puntuals de càrrega de camions cisterna per neteja viària.  
El ramal de connexió amb el dipòsit hidropneumàtic inclou una vàlvula alliberadora de pressió i 
una descàrrega. 

• Conduccions hidràuliques d’impulsió des del grup de pressió format per dues bombes (1+1) 
fins als diferents punts de demanda, formant una xarxa de reg arbrada 

 
Sistema de desinfecció amb injecció de hipoclorit sòdic amb sistema de recirculació: 
 

• Equip de control i injecció de clor amb sistema de mesura amb sonda amperomètrica i bomba 
d’injecció.  

• Dipòsit d’emmagatzemat de hipoclorit sòdic de 200 litres i cubeta de retenció.  
• Bomba de recirculació d’aigua, picatge abans de grup de pressió i en trada al costat oposat a la 

sortida del dipòsit. 



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT.  
Annex 9. Càlculs hidràulics 
 
 

3 

 
Figura 1 Esquema de funcionament del sistema d'impulsió i desinfecció. Font HMT.  

Escomesa actual als diferents punts de demanda de reg: 
 

• Noves arquetes de control de cabal i seguretat amb ventoses, vàlvules de seccionament i 
comptadors previ a la connexió amb la xarxa de reg existent.  

• Les xarxes es trobaran desconnectades físicament en tot moment ja sigui pel desmuntatge de 
trams de canonades o carrets de desmuntatge. 
 
 

3. CRITERIS DE DISSENY 
 
La definició dels equips hidràulics tenen com a condicionant principal el règim de funcionament de 
l’explotació futura o cabals demandats, el temps de funcionament i les pressions requerides.  
 
En aquest cas,  les demandes de cabal no son consideracions de futur creixement de població o de 
les zones de reg, sinó que s'ha definit una demanda a partir de la informació proporcionada per part 
de la mateixa administració contractant sobre les necessitats de volum mensuals de reg i necessitats 
diàries en la neteja. 
 
En tot cas, cal indicar que fins a la data, el règim d’explotació està fonamentat a realitzar un reg en 
funció de les necessitats o interessos de l’ajuntament, ja que la xarxa de reg està connectada a la 
xarxa d’abastament, on sempre es garanteix una pressió de 5,5 bars (informació facilitada per Aigües 
de Barcelona, Apèndix 1) sense necessitat de limitar el cabal demandat.  
 
En la situació futura una vegada es connecti tota la xarxa al pou de captació d’aigua del aqüífer del 
Llobregat, les limitacions venen imposades per la capacitat màxima del pou d’extracció que segons 
resposta de l’Agencia Catalana de l’Aigua és de 25 m3/h en regim normal i un màxim fins a 36 m3/h. 
 
Aquest fet obligarà a modificar les programacions de reg actuals per tal d’ajustar-se a aquest límit. 
Criteri de disseny utilitzat pel dimensionament de la bomba de captació.  
 

En base a aquest límit i a les demandes màximes estimades que es poden presentar en cada 
escomesa de reg, informació indicada en l’annex de càlcul de la demanda, s’ha fet una proposta de 
distribució de cabals en cada ramal. Aquest valors són els següents: 
 

Tram DN corregit Pressió punt de 
submin. (Bar) 

Cabal de 
disseny 

0 125   26 
3-4 125   13 
3.2 75 5,5 13 
3.1 125   13 

3.1.2 125 5,5 26 
3.1.1 125*  13 

3.1.1.2 75 5,5 26 
3.1.1.1 75 5,5 13 

4.2 75 5,5 13 
4.1 125   26 

4.1.2 75 5,5 26 
4.1.1 125   13 

4.1.1.2 75 5,5 13 
4.1.1.1 125   26 

4.1.1.1.2 90 5,5 13 
4.1.1.1.2.2 75   13 
4.1.1.1.2.1 90 5,5 26 
4.1.1.1.1 110   26 

4.1.1.1.1.2 90 5,5 13 
4.1.1.1.1.1 75 5,5 13 

Taula 1 Diàmetre nominal, pressió i cabal de disseny per tram de canonada.  

Altres criteris de disseny adoptats: 

 
• Tipologia de les conduccions: 

 
o En la impulsió des de la bomba fins a la sortida del pou s’utilitzarà canonada tipus 

acer al carboni de ∅80mm. 
o En l’arqueta on se situen les instal·lacions de regulació i control del bombament del 

pou les conduccions seran de fosa degudament protegida per evitar la corrosió. 
o A la sortida i fins a l’entrada del dipòsit, i des de la sortida fins a l’entrada de la 

caseta del grup de pressió les conduccions s’han plantejat de polietilè d’alta 
densitat PE-100 de 10 bars de pressió nominal, SDR-17 

o Les instal·lacions dins la caseta on se situa el grup de pressió i fins a la sortida de 
la mateixa el material torna a ser de fosa. 

o La resta de la xarxa fins a les diferents arquetes d’escomesa les canonades són de 
polietilè d’alta densitat PE-100 de 10 bars de pressió nominal SDR-17. 

 
• Velocitat de l’aigua a l’interior de les conduccions inferiors a 2 m/s i recomanables al voltat 

de 1 m/s.  
• La pressió nominal de la canonada haurà de ser inferior a la pressió normal de 

funcionament del sistema i al possible cop d’ariet.  
• El dimensionament es realitza a partir de la formulació de Colebrook-White. 
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• L’equip de cloració tindrà una capacitat variable que s’ajustarà en funció del clor lliure 
residual mesurat amb el sistema de recirculació a la sortida del dipòsit.  

• El volum del dipòsit serà de 25 m3 per tal de garantir un mínim de mitja hora de temps 
d’espera dins del mateix pel cabal de màxima demanda (36 m3/h). 

• S’han dissenyat el grup de pressió estimant les pèrdues d’energia i l ’altura manomètrica a 
partir de considerar en els 2 comptadors més allunyats la demanda de 13 m3/h en règim de 
funcionament normal. 

• El tram de canonada 3.1.1 s’ha augmentat de DN 110 a 125 per donar la possibilitat 
d’instal·lació d’una estació de rebombament per a l’alimentació del sector 2. 
 

4. OPERATIVA DE FUNCIONAMENT 
 
Previ a definir la metodologia de càlcul i la seva justificació tècnica es considera oportú indicar com 
s’ha plantejat la solució en funció dels condicionants de demanda de les diferents fases d'implantació 
des la xarxa de reg amb aigua freàtica. 
 
El pou de captació tindrà una capacitat de impulsió de 36 m 3/h al dipòsit, dissenyat per poder satisfer 
la demanda futura del sector 1 i 2 amb un règim de funcionament màxim de 16 h.  
 
L’objecte del present projecte és el disseny de les instal·lacions pel reg del sector 1 i la seva potencial 
ampliació amb els comptadors RE153 i RE053, amb un cabal subministrat a la xarxa de 25 m3/h amb 
un grup de pressió format per dues bombes (1+1), una de reserva. 
 
El disseny de l’explotació del reg haurà de configurar-se tenint en compte aquestes limitacions i es 
recomana que les demandes no es concentrin per sectors sinó es reparteixin pels diferents punts de 
demanda per facilitar i aconseguir velocitats i pèrdues d’energia menors. No obstant, la disposició del 
dipòsit de 25 m3, permetrà amb una combinació amb la impulsió del pou donar puntualment cabals 
fins a 50 m3/h sense afectar les consignes de l’informe favorable de l’ACA.  
 
S’ha implantat un dipòsit de 25 m3 per tal de garantir un temps de contacte del clor amb l’aigua de 30 
minuts. La mesura del clor es real itzarà a la sortida del dipòsit amb un sistema de recirculació que 
mesurarà el clor lliure residual i s’injectarà la dosificació adequada per mantenir un nivell mínim de 
clor en el dipòsit d’aigua. 
 
La impulsió del pou vindrà condicionada i controlada pel nivell d’aigua dins del dipòsit de 25 m3, amb 
un control d’aturada en casos de nivells d’aigua baixos dins del pou, mesurats a partir de pressòstat o 
sonda. 
 
El sistema de reg serà programat i la posta en marxa del sistema de bombament vindrà condicionada 
pel descens de pressió en les conduccions. A través d’un variador de freqüència es regularà en cada 
moment el cabal mantenint un mínim de pressió en les escomeses de reg de 5,5 bars.  
 
Els equips estaran preparats per la seva automatització i control remot.  
 
 
5. METODOLOGIA 
 
La primera determinació pel disseny del sistema hidràulic és la identificació dels cabals màxims 
demandats en cada punt de reg.  
 
En cada escomesa i fins a la derivació de la xarxa principal de reg serà aquest cabal 13 m3/h l’adoptat 
pel dimensionament del diàmetre. 
 
Per altra banda existeix la limitació del cabal màxim d’extracció del pou i per tant de demanda 
màxima, fet que obliga a l’explotació i per tant al disseny de la xarxa fer el repartiment de cabals per 
tal de no superar aquesta limitació. 
 

S’ha estudiat el ramal més desfavorable per estudiar les pèrdues de càrrega produïdes i assegurar 
mantenir la pressió mínima d’entrega adoptant l’altura manomètrica d’impulsió del grup de pressió.  
 
S’ha fixat una pressió d’entrega mínima de 5,5 bar igual a la que actualment està subministrant la 
xarxa d’abastament d’aigua en els mateixos punts, d’aquesta manera s’assegura no es modifiquen le s 
condicions de subministrament de pressió actuals.  
 
El règim d’explotació del sistema de reg i la simultaneïtat de les demandes  novament programades, 
generaran unes pèrdues d’energia que han de ser menors a les calculades en la situació més 
desfavorable, però que seran satisfetes amb la regulació del sistema de bombament a través d’un 
variador de freqüència. 
 
Així mateix, existeix una boca de reg que ha de permetre als camions cisterna el seu ompliment. La 
demanda generada serà addicional a qualsevol de les altres i estimada en 32 m3/h.  
 
S’ha disposat d’un dipòsit hidropneumàtic amb membrana a pressió de 200 litres que ha d’absorbir les 
variacions de pressió produïdes per una fortuïta aturada de bombes.  
 
S’ha disposat d’un sistema d’injecció d’hipoclorit sòdic en funció de la mesura de clor residual existent 
a la sortida del dipòsit de regulació mesurat en continu. Les instal·lacions es disposaran en una sala 
annexa a la caseta del grup de pressió. 
 
 
6. CARACTERÍSTIQUES DEL POU 
 
A continuació es presenten les característiques geomètriques de pou: 
 

Paràmetre Valor 
Diàmetre [m] 0.4 
Fondària [m] 40,0 
Cota terreny pou [msnm] 8,6 
Cota fons pou [msnm] -31.4 
Nivell freàtic [m] 2,5-3,5 
Altura d'aigua [m] 33.9-.34.9 
Descens  del nivell de l’aigua durant el bombament -6.0 

Taula 2 Resum de les característiques tècniques hidràuliques.  
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7. DIMENSIONAMENT DE LES CONDUCCIONS 
 
7.1. Criteris i metodologia 
 
Sota el criteri de mantenir una velocitat inferior als 2,0 m/s i recomanable al voltant de 1 m/s s’han 
adoptat els diàmetres dissenyats. El material adoptat és de polietilè d’alta densitat PE-100 i PN10, 
SDR-11, d’acer en la canonada d’impulsió del pou i de fosa pels trams on es disposa les vàlvules tant 
a l’arqueta del pou com les associades al grup de pressió i comptadors. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velocitat canonada d'impulsió Polietilè 
ø est (mm) PE-100 PN10 40 50 63 75 90 110 125 140 
gruix (mm) 2.4 3 3.8 4.5 5.4 6.6 7.4 8.3 

Diàm. interior (mm) 35.2 44 55.4 66 79.2 96.8 110.2 123.4 

a (m2) 0.0010 0.0015 0.0024 0.0034 0.0049 0.0074 0.0095 0.0120 

v1 (m/s) per 25 m3/s 7.14 4.57 2.88 2.03 1.41 0.94 0.73 0.58 
v2 (m/s)  per 36 m3/s 10.28 6.58 4.15 2.92 2.03 1.36 1.05 0.84 
v3 (m/s)  per 50 m3/s 14.27 9.13 5.76 4.06 2.82 1.89 1.46 1.16 

                  

Acer: 50 65 80 100 150 200     
gruix (mm) 0 0 0 0 0 0     
Diàmet interior (mm) 50 65 80 100 150 200     

a (m2) 0.0020 0.0033 0.0050 0.0079 0.0177 0.0314     

v1 (m/s) per 25 m3/s 3.54 2.09 1.38 0.88 0.39 0.22     

v2 (m/s)  per 36 m3/s 5.09 3.01 1.99 1.27 0.57 0.32     
v3 (m/s)  per 50 m3/s 7.07 4.19 2.76 1.77 0.79 0.44     

                  

Taula 3 Velocitat en canonada d'impulsió de polietilè. 

Les pèrdues de càrrega del sistema d’impulsió es calculen mitjançant les fórmules de Colebrook-
White: 
 
Càlcul de pèrdues de càrrega primàries 
 
 
 

  
 
Re: número de Reynolds 
V: velocitat de l’aigua en m/s 
D: diàmetre interior del tub en m 
 : viscositat cinemàtica en m2/s 
f : coeficient de pèrdua de càrrega 
K : rugositat del tub 

 
Càlcul de pèrdues de càrrega localitzades 
 

Hs = K * v² / 2*g 
 

 v: velocitat de circulació de l’aigua en m/s 
 g : acceleració de la gravetat en m²/s 
 K : constant adimensional de resistència (segons accessoris)  
 
7.2. Escenaris de Càlcul 
 
S’han considerat un total de 4 escenaris de càlcul  
 

E1. Bombeig al dipòsit de cloració 
E2. Bombeig a l’hidrant 
E3. Bombeig als punts RE053 i RE162 
E4. Bombeig als punts RE153 i RE131 

 
7.3. Resultats del dimensionament 
 
Els resultats obtinguts de les pèrdues de càrrega localitzades i contínues en la canonada pel 
dimensionament de la impulsió des del pou amb el cabal normal de 25 m3/h i màxim de 36 m3/h i del 
grup de pressió pel cabal de disseny (25 m3/h) i màxim puntual de 50 m3/h, es presenten a 
continuació:  

 



DV .
Re = 








+−=

fD

K

f .Re

51,2

.71,3
log.2

1
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Tram Element Material DN PN Cabal k v DH

- - - mm bars m3/h mm m/s mca

Pou Colze 90º Fosa 100 16 25 0,9 0,88 0,036
V. retenció Fosa 100 16 25 4,42 0,88 0,176

V. comporta Fosa 100 16 25 0,16 0,88 0,006
Arqueta Pou - Dipòsit Te Fosa 100 16 25 0,1 0,88 0,004
Arqueta Pou - Dipòsit Filtre Y Fosa 100 16 25 2 0,88 0,080
Arqueta Pou - Dipòsit Carret desmuntatge Fosa 100 16 25 0,16 0,88 0,006
Arqueta Pou - Dipòsit Reducció Fosa 50 16 25 1,1 3,54 0,701
Arqueta Pou - Dipòsit Comptador Fosa 50 16 25 1,2 3,54 0,765
Arqueta Pou - Dipòsit Ampliació Fosa 50 16 25 0,8 3,54 0,510
Arqueta Pou - Dipòsit V. comporta Fosa 100 16 25 0,16 0,88 0,006
Arqueta Pou - Dipòsit Colze 45º PE 110 16 25 0,5 1,09 0,030
Arqueta Pou - Dipòsit Colze 45º PE 110 16 25 0,5 1,09 0,030
Arqueta Pou - Dipòsit Colze 45º PE 110 16 25 0,5 1,09 0,030
Arqueta Pou - Dipòsit Colze 45º PE 110 16 25 0,5 1,09 0,030
Arqueta Pou - Dipòsit Colze 90º PE 110 16 25 0,9 1,09 0,055
Arqueta Pou - Dipòsit Colze 90º PE 110 16 25 0,9 1,09 0,055

2,52

Tram Material DN PN K L Cabal P.u. DH

- - mm bars mm m m3/h m/m mca

Impulsió PE 80 26 0,01 20 25 0,022 0,4
Pou-Dipòsit PE 110,00 10 0,01 12 25 0,005 0,1

0,5

3,02

Pèrdues lineals

Pèrdues singulars

Escenari 0a - Bombeig de pou a dipòsit a 25 m3/h

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Pèrdues d'energia TOTALS [mca]

Tram Element Material DN PN Cabal k v DH

- - - mm bars m3/h mm m/s mca

Pou Colze 90º Fosa 100 16 36 0,9 1,27 0,074
V. retenció Fosa 100 16 36 4,42 1,27 0,365

V. comporta Fosa 100 16 36 0,16 1,27 0,013
Arqueta Pou - Dipòsit Te Fosa 100 16 36 0,1 1,27 0,008
Arqueta Pou - Dipòsit Filtre Y Fosa 100 16 36 2 1,27 0,165
Arqueta Pou - Dipòsit Carret desmuntatge Fosa 100 16 36 0,16 1,27 0,013
Arqueta Pou - Dipòsit Reducció Fosa 50 16 36 1,1 5,09 1,454
Arqueta Pou - Dipòsit Comptador Fosa 50 16 36 1,2 5,09 1,586
Arqueta Pou - Dipòsit Ampliació Fosa 50 16 36 0,8 5,09 1,058
Arqueta Pou - Dipòsit V. comporta Fosa 100 16 36 0,16 1,27 0,013
Arqueta Pou - Dipòsit Colze 45º PE 110 16 36 0,5 1,57 0,063
Arqueta Pou - Dipòsit Colze 45º PE 110 16 36 0,5 1,57 0,063
Arqueta Pou - Dipòsit Colze 45º PE 110 16 36 0,5 1,57 0,063
Arqueta Pou - Dipòsit Colze 45º PE 110 16 36 0,5 1,57 0,063
Arqueta Pou - Dipòsit Colze 90º PE 110 16 36 0,9 1,57 0,113
Arqueta Pou - Dipòsit Colze 90º PE 110 16 36 0,9 1,57 0,113

5,23

Tram Material DN PN K L Cabal P.u. DH

- - mm bars mm m m3/h m/m mca

Impulsió PE 80 26 0,01 20 36 0,043 0,9
Pou-Dipòsit PE 110,00 10 0,01 12 36 0,009 0,1

1,0

6,21

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Pèrdues d'energia TOTALS [mca]

Pèrdues lineals

Pèrdues singulars

Escenari 0b - Bombeig de pou a dipòsit a 36 m3/h
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Tram Element Material DN PN Cabal k v DH

- - - mm bars m3/h mm m/s mca

Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 32 0,16 0,93 0,007
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 32 0,9 0,93 0,040
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 32 0,9 0,93 0,040
Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 32 0,16 0,93 0,007
Dipòsit-Caseta Colze 45º PE 125 10 32 0,5 0,93 0,022
Dipòsit-Caseta Colze 45º PE 125 10 32 0,5 0,93 0,022
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 32 0,9 0,93 0,040
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 32 0,9 0,93 0,040
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 32 0,9 0,93 0,040
Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 32 0,16 0,93 0,007
Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 32 0,16 0,93 0,007
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 32 0,9 0,93 0,040
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 32 0,9 0,93 0,040
Dipòsit-Caseta Carret desmuntatge PE 125 10 32 0,16 0,93 0,007
Dipòsit-Caseta Reducció PE 125 10 32 1,1 0,93 0,049
Dipòsit-Caseta Comptador PE 125 10 32 1,2 0,93 0,053
Dipòsit-Caseta Ampliació PE 125 10 32 0,8 0,93 0,035
Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 32 0,16 0,93 0,007
Dipòsit-Caseta Colze 45º PE 125 10 32 0,5 0,93 0,022

TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 32 0,5 0,93 0,022
TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 32 0,9 0,93 0,040
TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 32 0,9 0,93 0,040
TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 32 0,9 0,93 0,040

SUBTOTAL 0,67

Pèrdues lineals

Tram Material DN PN K L Cabal P.u. DH

- - mm bars mm m m3/h m/m mca

Dipòsit-Caseta PE 125 10 0,02 9,5 32 0,008 0,1
Caseta-Hidrant PE 125 10 0,1 9 32 0,009 0,1
SUBTOTAL 0,2

0,82

Escenari 1 - Bombeig de dipòsit a hidrant a 32 m3/h

Pèrdues d'energia TOTALS [mca]

Pèrdues singulars
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Tram Element Material DN PN Cabal k v DH

- - - mm bars m3/h mm m/s mca

Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
Dipòsit-Caseta Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
Dipòsit-Caseta Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
Dipòsit-Caseta Carret desmuntatge PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
Dipòsit-Caseta Reducció Fosa 80 10 26 1,1 1,44 0,116
Dipòsit-Caseta Comptador Fosa 80 10 26 1,2 1,44 0,126
Dipòsit-Caseta Ampliació Fosa 80 10 26 0,8 1,44 0,084
Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
Dipòsit-Caseta Ampliació PE 125 10 26 0,8 0,76 0,023
Dipòsit-Caseta Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 4.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 4.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 4.1 V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
TRAM 4 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
TRAM 4 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

Tram 3.1.1 V. comporta PE 110 10 26 0,16 0,98 0,008
Tram 3.1.1 Colze 90º PE 110 10 26 0,9 0,98 0,044
Tram 3.1.1 Colze 45º PE 110 10 13 0,5 0,49 0,006

Tram 3.1.1.1 V. comporta PE 75 10 13 0,16 1,06 0,009
Tram 3.1.1.1 Colze 45º PE 75 10 13 0,5 1,06 0,028
Tram 3.1.1.1 Colze 45º PE 75 10 13 0,5 1,06 0,028

0,97

Escenari 2 - Bombeig de dipòsit a punt de reg RE053 a 13 m3/h i RE162 a 13 m3/h

Pèrdues singulars

SUBTOTAL

Tram Element Material DN PN Cabal k v DH

- - - mm bars m3/h mm m/s mca

Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
Dipòsit-Caseta Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
Dipòsit-Caseta Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
Dipòsit-Caseta Carret desmuntatge PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
Dipòsit-Caseta Reducció Fosa 80 10 26 1,1 1,44 0,116
Dipòsit-Caseta Comptador Fosa 80 10 26 1,2 1,44 0,126
Dipòsit-Caseta Ampliació Fosa 80 10 26 0,8 1,44 0,084
Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
Dipòsit-Caseta Ampliació PE 125 10 26 0,8 0,76 0,023
Dipòsit-Caseta Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 4.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 4.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 4.1 V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
TRAM 4 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
TRAM 4 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

Tram 3.1.1 V. comporta PE 110 10 26 0,16 0,98 0,008
Tram 3.1.1 Colze 90º PE 110 10 26 0,9 0,98 0,044
Tram 3.1.1 Colze 45º PE 110 10 13 0,5 0,49 0,006

Tram 3.1.1.1 V. comporta PE 75 10 13 0,16 1,06 0,009
Tram 3.1.1.1 Colze 45º PE 75 10 13 0,5 1,06 0,028
Tram 3.1.1.1 Colze 45º PE 75 10 13 0,5 1,06 0,028

0,97

Tram Material DN PN K L Cabal P.u. DH

- - mm bars mm m m3/h m/m mca

Dipòsit-Caseta PE 125 10 0,01 9,5 26 0,005 0,0
Tram 0 PE 125 10 0,01 400,5 26 0,005 2,0

TRAM 4.1 PE 125 10 0,01 116 26 0,005 0,6
TRAM 4 PE 125 10 0,01 126 26 0,005 0,6
TRAM 3 PE 125 10 0,01 80,3 26 0,005 0,4

TRAM 3.1 PE 125 10 0,01 108,2 26 0,005 0,5
Tram 3.1.1 PE 110 10 0,01 165 26 0,009 1,6

Tram 3.1.1.1 PE 75 10 0,01 318 13 0,017 5,5
11,3

12,30

Escenari 1 - Bombeig de dipòsit a punt de reg RE053 a 13 m3/h i RE161 a 13 m3/h

Pèrdues d'energia TOTALS [mca]

Pèrdues singulars

SUBTOTAL

Pèrdues lineals

SUBTOTAL
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Taula 4 Bombament escenaris 0-3. 

Tram Element Material DN PN Cabal k v DH

- - - mm bars m3/h mm m/s mca

Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
Dipòsit-Caseta Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
Dipòsit-Caseta Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
Dipòsit-Caseta Carret desmuntatge PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
Dipòsit-Caseta Reducció Fosa 80 10 26 1,1 1,44 0,116
Dipòsit-Caseta Comptador Fosa 80 10 26 1,2 1,44 0,126
Dipòsit-Caseta Ampliació Fosa 80 10 26 0,8 1,44 0,084
Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
Dipòsit-Caseta Ampliació PE 125 10 26 0,8 0,76 0,023
Dipòsit-Caseta Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 4.1.1 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
TRAM 4.1.1 V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
TRAM 4.1.1 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
TRAM 4.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 4.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 4.1.1 V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
TRAM 4.1.1 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
TRAM 4.1.1 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

TRAM 4.1.1.1 V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
TRAM 4.1.1.1 V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
TRAM 4.1.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 4.1.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 4.1.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 4.1.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 4.1.1.1 V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
TRAM 4.1.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 4.1.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 4.1.1.1.1.2 V. comporta PE 75 10 13 0,16 1,06 0,009
TRAM 4.1.1.1.1.2 V. comporta PE 75 10 13 0,16 1,06 0,009
TRAM 4.1.1.1.1.2 Colze 90º PE 75 10 13 0,9 1,06 0,051
TRAM 4.1.1.1.1.2 Colze 45º PE 75 10 13 0,5 1,06 0,028
TRAM 4.1.1.1.1.2 Colze 45º PE 75 10 13 0,5 1,06 0,028

1,13

Tram Material DN PN K L Cabal P.u. DH

- - mm bars mm m m3/h m/m mca

Dipòsit-Caseta PE 125 10 0,01 9,5 26 0,005 0,0
Tram 0 PE 125 10 0,01 400,5 26 0,005 2,0

TRAM 4.1.1 PE 125 10 0,01 366 26 0,005 1,9
TRAM 4.1.1.1 PE 125 10 0,01 606 26 0,005 3,1

TRAM 4.1.1.1.1 PE 110 10 0,01 496 26 0,009 4,7
TRAM 4.1.1.1.1.2 PE 75 10 0,01 503 13 0,017 8,7

20,4

21,54

Escenari 3 - Bombeig de dipòsit a punt de reg RE153 a 13 m3/h i RE131 a 13 m3/h

Pèrdues singulars

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Pèrdues lineals

Pèrdues d'energia TOTALS [mca]

Tram Element Material DN PN Cabal k v DH

- - - mm bars m3/h mm m/s mca

Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
Dipòsit-Caseta Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
Dipòsit-Caseta Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
Dipòsit-Caseta Carret desmuntatge PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
Dipòsit-Caseta Reducció Fosa 80 10 26 1,1 1,44 0,116
Dipòsit-Caseta Comptador Fosa 80 10 26 1,2 1,44 0,126
Dipòsit-Caseta Ampliació Fosa 80 10 26 0,8 1,44 0,084
Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
Dipòsit-Caseta Ampliació PE 125 10 26 0,8 0,76 0,023
Dipòsit-Caseta Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 4.1.1 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
TRAM 4.1.1 V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
TRAM 4.1.1 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
TRAM 4.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 4.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 4.1.1 V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
TRAM 4.1.1 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026
TRAM 4.1.1 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

TRAM 4.1.1.1 V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
TRAM 4.1.1.1 V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
TRAM 4.1.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 4.1.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 4.1.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 4.1.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 4.1.1.1 V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005
TRAM 4.1.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015
TRAM 4.1.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 4.1.1.1.1.2 V. comporta PE 75 10 13 0,16 1,06 0,009
TRAM 4.1.1.1.1.2 V. comporta PE 75 10 13 0,16 1,06 0,009
TRAM 4.1.1.1.1.2 Colze 90º PE 75 10 13 0,9 1,06 0,051
TRAM 4.1.1.1.1.2 Colze 45º PE 75 10 13 0,5 1,06 0,028
TRAM 4.1.1.1.1.2 Colze 45º PE 75 10 13 0,5 1,06 0,028

1,13

Tram Material DN PN K L Cabal P.u. DH

- - mm bars mm m m3/h m/m mca

Dipòsit-Caseta PE 125 10 0,01 9,5 26 0,005 0,0
Tram 0 PE 125 10 0,01 400,5 26 0,005 2,0

TRAM 4.1.1 PE 125 10 0,01 366 26 0,005 1,9
TRAM 4.1.1.1 PE 125 10 0,01 606 26 0,005 3,1

TRAM 4.1.1.1.1 PE 110 10 0,01 496 26 0,009 4,7
TRAM 4.1.1.1.1.2 PE 75 10 0,01 503 13 0,017 8,7

20,4

21,54

Escenari 3 - Bombeig de dipòsit a punt de reg RE153 a 13 m3/h i RE131 a 13 m3/h

Pèrdues singulars

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Pèrdues lineals

Pèrdues d'energia TOTALS [mca]
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8. CARACTERÍSTIQUES DE LA BOMBA 
 
El disseny de les bombes ve lligat a dos paràmetres principals com és el cabal d’impulsió i l’altura 
manomètrica necessària per fer arribar l’aigua fins el punt més allunyat de la xarxa. 
 
Referent als cabals, la dificultat resideix en que la demanda oscil·la molt en funció de les necessitats, 
tan al considerar el reg en degoteig com la fluctuació mensual del consum al llarg de l'any.  
 
L’altura manomètrica d’impulsió considera les característiques físiques del sistema al que se li sumen 
les pèrdues d’energia calculades a l’apartat anterior. En la següent taula es presenta les dades de 
disseny:  
 
 

 
Taula 5 Bombament a dipòsit 

Les dades adoptades per al disseny son: 
 

• Instal·lació d'un dipòsit hidropneumàtic de 200 litres 
• Instal·lador de variadors de freqüència 

 
Els models de bomba que s’ajusten a les sol·licitacions indicades i obtingudes a partir de les consultes 
tècniques als proveïdors i adjuntades com apèndix 2 son les següents: 
 

• Bomba Submergible GRUNDFOS SP 46-3-C 4KW 3x400V o similar.  
• Grup de pressió GRUNDFOS HYDRO MPC-E 3 CRE10-9 3x400V o similar. 

 
8.1. Comprovació del NPSH 
 
Es comprova que l’NPSH disponible en el sistema sigui superior al NPSH requerit :  
 

NPSHdisponible≥NPSHrequerit 
NPSHdisponible=Hatmosfèrica (10,33 mca) + Hgeomètrica – Hpèrdues – Hsaturació (0,2 mca) 

 
Com valor indicatiu de la submergència mínima necessària, s’adopta l’aplicada segons la següent 
fórmula. 
 

S= v2 /2g + 0,5 (metros) 
 
On  v = Velocitat de l’aigua en m / s.  

S = Submergència en metres.  
g = Acceleració gravetat = 9,81 m / s2 . 

 

 
 
8.2. Estudi cop d’ariet 
 
En qualsevol sistema de bombament existeix la possibilitat d’una aturada accidental i sobtada de les 
bombes com per exemple la falta de subministrament elèctric. Aquest fet genera un fenomen de 
sobrepressions i depressions que cal tenir en compte per evitar que aquestes superin els límits de 
treball i disseny de la canonada. 
 
En aquesta línia es manté l’estimació realitzada anteriorment amb el proveïdor  contactat perquè 
dimensioni i ajusti el dipòsit als requeriments sol·licitats. 
 
Així mateix, aquest s’utilitzarà per reduir el nombre de posada en marxa i aturada de les bombes.  
 
El resultat obtingut és la disposició d’un dipòsit antiariet amb membrana de 220 litres de capacitat 
pressió. En l’apèndix 3 es presenten els càlculs justificatius de la solució.  

Escenari 0a 0b 1 2 3 -

Origen Pou Pou Dipòsit Dipòsit Dipòsit -

Nivell d'aigua mínim en origen 4,0 4,0 9 9 9 msnm

Destí Dipòsit Dipòsit Hidrant RE053+RE162 RE153+RE131 -

Cabal 25 36 32 13+13 13+13 m3/h

Cota lliurament màxima 10,5 10,5 8,6 10,9 9 msnm

Pressió d'entrega 5 5 55 55 55 mca

Altura manomètrica 6,5 6,5 -0,4 1,9 0,0 m

Pèrdues 3,02 6,21 0,82 12,30 21,54 mca

Cabal 25 36 32 26 26 m3/h

Pressió 14,52 17,71 55,42 69,20 76,54 mca

Resum d'escenaris

Bombeig
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9. DESCRIPCIÓ DELS EQUIPS D’IMPULSIÓ PROPOSATS 
 
9.1. Sistema d'impulsió de la nova captació 
 
Les característiques mínimes dels equip d'impulsió de la nova captació hauran de ser:  
 

• Punt de treball: 36 m3/h, 17.7 mca 
• Components d'acer per millorar la fiabilitat i garantir el funcionament a llarg termini.  
• Resistència als efectes de l'aigua agressiva  
• Protecció per evitar les averies per sobreescalfament del motor   
• Protecció contra la marxa en sec  
• Quadre de control de bombes i nivell per pou i dipòsit  

 
Es proposa utilitzar una bomba submergible: 
 

• GRUNDFOS SP 46-3-C 4KW 3x400V o similar. 
 
9.2. Sistema d'impulsió de l'aigua de reg 
 
Les característiques mínimes dels equip d'impulsió de la xarxa de distribució d'aigua freàtica hauran 
de ser: 
 

• Punt de treball: 26 m3/h, 76.5 mca amb capacitat per assolir un cabal punta 50 m3/h.  
• Permetrà la instal·lació d'un variador de freqüència per poder treball en el rang contemplat en 

l'annex de Cabal de Disseny i recollits en el punt anterior en funció de les consignes derivades 
d'un transductor de pressió. 

• Fàcil manteniment, temps de parada mínims. 
• Permetrà la instal·lació d'un dipòsit hidropneumàtic.  

 
Es proposa utilitzar un grup de pressió muntat amb bancada format per: 
 

• GRUNDFOS HYDRO MPC-E 3 CRE10-9 o similar 
 
Es proposa utilitzar el dipòsit hidropneumàtic següent: 
 

• DIPÒSIT HIDRONEUMÀTIC DE 220 l d’Ibaiondo o similar. 
 
Les característiques tècniques de les bombes seleccionades es troben en els apèndix del present 
document. 
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APÈNDIX 1: RESPOSTA AGBAR, PRESSIÓ ACTUAL A LA 
XARXA DE REG 
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APÈNDIX 2: MODELS DE BOMBES SELECCIONADES 

Equip d'impulsió de la captació: SP 46-3-C 
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Equip del grup de pressió: GRUNDFOS HYDRO MPC-E 3 CRE10-9 
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Equip de recirculació: MS60/0.5 1x220V 0.37KW 
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APÈNDIX 3: CÀLCUL DIPÒSIT ANTI-ARIET 
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1. OBJECTE 
 
El present annex té l'objectiu de desenvolupar el sistema de desinfecció a utilitzar en l ’àmbit del 
"PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ 
D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA PER AL SUBMINISTRAMENT DE 
REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE 
LLOBREGAT”. 
 
 
2. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
Es recull a continuació la normativa de referència utilitzada sense caràcter exhaustiu.  
 
Els criteris sanitaris d'aplicació sobre la qualitat d'Aigües freàtiques per reg i neteja de carrers en 
entorns urbans són: 
 

- Real Decret 865/2003: d'acord amb el Real Decret 865/2003 les instal·lacions de sistemes de 
reg per aspersió en medi urbá estan classificades com a "instal·lacions de ba ixa probabilitat 
de proliferació de la Legionel·la". 

 
Degut a la manca de normatives especifiques més exhaustives sobre la qualitat de l'aigua es fan 
servir com a criteris addicionals el valors de qualitat de:  
 

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el  que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 
2 de agosto, de Aguas. 

- Directiva Marc de l'Aigua. 
- Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 

reutilización de las aguas depuradas. (orientatiu). 
 
Altres normatives d'aplicació 
 

- Instrucció Tècnica per a emmagatzematge de productes corrosius ITC MIE-APQ-6. 
 
 
3. QUALITAT DE L’AIGUA CAPTADA 
 
En primer terme cal fer referència a que l’ús de l’aigua d’aquests pous és per baldeig, neteja de 
carrers i reg en entorn urbà, pel que la restriccions en qualitat d’aigua són menys exigents  que en 
l'aigua de boca. 
 
Durant la fase d’execució de les obres es preveu fer una analítica complerta a la fi d’aconseguir la 
caracterització de l’aigua i assegurar que no existeix cap element que n'impedeixi el seu 
aprofitament. 
 
No obstant, si es considera l'existència de pous d'explotació en funcionament sobre el mateix 
aqüífer, no hauria de tenir problemes. 
 
D'acord amb el Real Decret 865/2003 les instal·lacions de sistemes de reg per aspersió en medi urbá 
estan classificades com a "instal·lacions de baixa probabilitat de proliferació de la Legionel·la". El 
"Capítol 10 Reg per Aspersió en el Medi Urbà" de la ·"Guía Técnica per a la prevenció i Control de la 
Legionel·losis en instal·lacions" redactat pel Ministeri de Sanitat i Consum estableix la necessitat de 
realitzar un tractament previ que permeti garantir la qualitat microbiològica de l' aigua d'aportació al 
sistema de reg. 
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4. SELECCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
Existeixen diverses possibilitats per a garantir la desinfecció de l’aigua posada en servei les quals 
han estat recollides en la taula següent en la taula següent:  
 

 Sistema de 
desinfecció 

Temps de 
contacte 
[minuts] 

Dosificació 
[mg/l] 

Necessita 
dipòsit 

Cost 
Aprox. 

Condicionants 
Espai 
necessari 

Clor 20 5-6 Si 
5.0001+ 
Dipòsit 

  
El dipòsit i 
sala de 
cloració 

Diòxid de clor 
/ Ozó + Clor 

2 0,50 / 2-3 No 
25.000-
30.0002 

Realitzar la 
tramitació 
necessària 
amb els 
representants 
de sanitat. 

Armariet 

UV + clor 0 2-3 No 
9.0001+ 
2.0001  

Garantir un 
cert nivell de 
terbolesa 

2 armariets 

Taula 1. Principals alternatives de desinfecció considerades. 

Totes aquestes alternatives, independentment d’aconseguir la desinfecció  necessària, calen garantir 
que la gota posada en reg, si aquesta es realitza a través d’aspersors o difusors , i per tant han de 
tenir un clor residual i per tant adoptar un sistema d’injecció de clor. És per això que a la reunió 
realitzada amb els representants de l’Ajuntament es decidí d’adoptar la solució d’injecció amb 
hipoclorit, que a més és una proposta d’ampli ús, eficiència en cost i validada la seva efectivitat.  
La proposta de desinfecció adoptada pel sistema de reg definit en el següent projecte, amb unes 
distàncies relativament curtes on el temps de circulació de l’aigua és menor de 10 minuts requereix 
implantar un dipòsit d’aigua per garantir un temps de contacte de l hipoclorit amb l’aigua mínim de 20 
minuts.  
 
Atès la necessitat de col·locar el dipòsit, obliga a col·locar una bomba que impulsi l’aigua cap 
aquest, i un segon grup de pressió que aspiri del dipòsit i n’impulsi cap a la xara satisfent la 
demanda requerida. Aquest grup de pressió anirà comandat per un variador de freqüència que 
regularà el sistema a través de les consignes de pressió indicades.  
 
La capacitat mínima del dipòsit s'estudia a partir del temps de contacte mínim amb un marge de 
seguretat de 10 minuts i considerant les dues fases d'implantació: implantació en el sector 1 i 
implantació en el sector 2. Pel que la capacitat del dipòsit haurà de ser de un mínim de:  
 

 Cabal màxim d'explotació 
del pou [m3/h] 

Temps de 
contacte [hores] 

Capacitat mínima del 
dipòsit [m3] 

Implantació 
al sector 1 25 0,5 12,5 

Implantació 
al sector 2 36 0,5 18 

Taula 2. Capacitat mínima del dipòsit segons cabal d'explotació i temps de contacte.  

 
1 Cost aproximat en funció del Banc de preus d'Entitats de l'ITEC.  
2 Cost orientatiu indicat per diversos proveïdors.  

A partir d'aquestes dades s'estudia la possibilitat d’implantar un dipòsit amb una capacitat mínima de 
18 m3 i es consulten diversos proveïdors de dipòsits de poliester reforçat amb fibra de vidre. Veien la 
relació de costos i les dimensions dels dipòsits es selecciona el dipòsit de capacitat 25 m 3 per poder 
absorbir possibles demandes punta superiors a les de disseny, encara que siguin pe r un període de 
temps molt acotat. 
 
El càlcul de la capacitat punta del grups de pressió es realitza considerant la capacitat del dipòsit i 
una concentració de la demanda per sobre els cabals màxims d'explotació del pou [m3/h] en cada 
fase. 
 
La solució d’injecció amb hipoclorit sòdic pot concretar-se de dues formes, la primera d’elles amb 
una mesura en continu del clor residual i la injecció i dosificació en funció d’aquesta mesura i una 
segona adoptant una bomba de recirculació per alimentar el flux d’hipoclorit sòdic cap el dipòsit.  
La primera, no garanteix en els casos d’aturada del sistema durant un període superior a un dia que 
el volum d’aigua inicial no tingui el clor residual necessari. La segona opció, al plantejar una 
recirculació constant amb injecció d’hipoclorit es garanteix que sempre es mantinguin els 
requeriments normatius. Pel fet que a més dona major versatilitat i garanties per les combinacions 
futures de reg s’adopta la solució de col·locació d’una bomba de recirculació.  
 
 
5. DOSIFICACIÓ DE CLOR RESIDUAL 
 
Les característiques del sistema de desinfecció amb Hipoclorit de Sodi s'han definit d'acord amb allò 
establert en les Recomanacions de Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per "La 
desinfecció de l'aigua de consum amb hipoclorit sòdic". 
 
5.1.  Determinació de la dosificació de clor 
 
El punt de consigna per al clor residual lliure és de 0,50 mg/L. A partir d’aquí es determina el cabal 
de dosificació de clor si aquest fos injectat abans del dipòsit . 
 
Es dosifica una dissolució comercial d’hipoclorit sòdic (NaClO) a través d’una injecció de clor a la 
sortida del pou, i fins al dipòsit d’emmagatzemen de 25 m3, on quedarà retingut un temps màxim de 
48 h i mínim de 30 minuts. 
 
En la taula següent es mostra el càlcul del cabal de dosificació.  
 

Paràmetre Fase 1 Fase 2 Unitats 
Punt de consigna  0,50 0,50 g/m3 
Cabal d'aigua  25,00 36,00 m3/h 
Clor a dosificar (Cl-) 12,50 18,00 g/h 
Massa atòmica Clor (Cl-)  35,45 35,45 g/mol 
Clor a dosificar  0,35 0,51 mol/h 
Massa atòmica hipoclorit sòdic (NaClO)  74,44 74,44 g/mol 
Hipoclorit sòdic a dosificar  26,25 37,80 g/h 
Riquesa de la dissolució  15,00 15,00 % 
Dissolució d'hipoclorit sòdic a dosificar  174,98 251,97 g/h 
Densitat de la dissolució  1,21 1,21 kg/l 
Dissolució a dosificar 0,14 0,21 l/h 

Taula 3. Estimació de la dosificació de clor màxima necessària.  
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5.2.  Emmagatzematge 
 
Es dosificarà el clor comercial des d’un dipòsit amb capacitat suficient com per evitar la constant 
manipulació de la dissolució d'Hipoclorit de Sodi però amb un màxim de 3 mesos per fomentar la 
renovació de l'estoc i evitar pèrdues de capacitat de desinfecció. 

Paràmetre  Sector 1 Sector 2 Unitats 
Volum dipòsit emmagatzematge  200 200 l 
Cabal de reactiu  0,14 0,21 l/h 
Autonomia  1383 960 h 
Autonomia  115 80 dies 

Taula 4. Estimació de la capacitat del dipòsit d'hipoclorit necessari.  

5.3. Descripció de les actuacions 

 
Figura 1. Esquema de funcionament global del sistema. Font: HMTSA.  

Es selecciona la instal·lació d'un panell de mesura i control de clor amb sonda amperomètrica i una 
bomba de recirculació per alimentar el flux del controlador i agitació del dipòsit.  
 
El controlador dona les consignes necessàries a la bomba dosificadora per subministra r el producte i 
per tal de mantenir el clor residual mínim d’especificació per la correcta desinfecció del sistema.  
La recirculació de l'aigua es realitza amb un sistema d’una bomba centrífuga que alimenta el Panell 
de Mesura amb velocitat i pressió constant evitant les variacions brusques degudes a la posada en 
marxa de l'equip d'impulsió del pou i assegurar la validesa dels valors obtingut. 
 
La correcta posició de les canonades del sistema de recirculació permet l'homogeneïtzació dels 
resultats obtinguts i garantir el bon funcionament del sistema de desinfecció.  
 
La dosificació del producte es realitza per mitjà de la bomba en funció d'un punt de funcionament 
amb la lectura de la sonda que envia el senyal al sistema de control de la bomba de dosificació.  

La bomba dosificadora està dotada dels accessoris d’instal·lació aspiració i impulsió correctament 
seleccionats per al producte dosificat.  
 
El control es realitza amb equip controlador amb el nombre de canals necessaris per a la mesura i la 
dosificació. El sistema permet la visualització de tots el valors de mesura i funcionament en el 
display. 
 
Els equips adoptats per realitzar la desinfecció de l'aigua captada es descriuen a continuació. 
Equips: 
 

• Dipòsit d’emmagatzematge de clor 
• Controlador d'un canal 
• Analitzador de clor en continu (Sonda amperomètrica) 
• Bomba de recirculació 
• Bomba dosificadora 

 
5.3.1. Dipòsit d’emmagatzematge de clor 
 
Com a Dipòsit d’emmagatzematge de clor i cubeta de retenció es proposa: 
 

• DIPÒSIT DE 200 LITRES PER A DOSIFICACIÓ DE CLOR 
• CUBETA DE RETENCIÓ, AMB REIXA, PER 1 BIDÓ DE 200 LITRES O SIMILAR 

 
5.3.2. Panell de control i injecció de clor 
 
Controlador monocanal, de fàcil accés a programació de microprocessador per a sensors d’entrada 
potencioestàtics tipus; pH, redox (ORP), conductivitat, temperatura, terbolesa, oxigen, nitrat. I 
sensors amperomètrics de Cl2,Cl2O,O3, H2O2, brom (S’ha de seleccionar en el moment de la 
compra el paràmetre). 
 
Carcassa plàstica per intempèrie IP65, display LC fons il ·luminat, diverses funcions parametritzables 
i funcions de seguretat integrades (desconnexió elèctrica, manca flux, etc.), selecció entre 6 idiomes. 
5 entrades senyal i 5 sortides. Opcional RS 485 serial port, Modbus protocol. Memòria de 
dades/paràmetres en cas de fallada de tensió. 
  
Aquest es un tipus de sonda en cel·la electroquímica que mesura la I (mA) a la superfície conductora 
quan s’aplica una diferencia de potencial fix entre el elèctrode de referència y el elèctrode de treball 
por una font de tensió externa. 
 
Sensor fabricat amb polímer PCV-U i acer inoxidable, connexió endoll de 2 pols, per a cabals per 
sobre 30l/h, rang de pressió 0-3 bar, temperatura de treball 0-45ºC amb compensació automàtica i  
temps de resposta ràpida. 
 
Magnitud(s) de mesura: Clor Lliure. 
 
Calibració: en el regulador, per determinació analítica segons el mètode DPD. 
 
Com a panell de control i injecció de clor es proposa: 
 

• SISTEMA EP-05CLA de la marca Salvador Escoda o similar 
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5.3.3. Bomba de recirculació 
 
La bomba de recirculació proposada 
 

• BOMBA RECIRCULACIÓ MS60/0.5 1x220V 0.37KW o similar  
 
5.4. Altres mesures 
 
Per complir amb les mesures de seguretat que especifica la Instrucció Tècnica per a 
emmagatzematge de productes corrosius ITC MIE-APQ-6 caldrà: 
 

• Instal·lar una font renta-ulls alimentada amb aigua de xarxa potable, dins la mateixa caseta, 
amb un accés independent o un renta-ulls portàtil. 

• Executar una cubeta de formigó on disposar els bidons d’hipoclorit per assegurar la retenció 
dels productes corrosius en cas d’abocament, i un correcte sistema de drenatge. El rebuig de 
l’analitzador s’abocarà en aquesta cubeta. 
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1. OBJECTE 
 
El present annex té l'objectiu de recollir les especificacions tècniques i característiques dels equips  
electromecànics definits en el present projecte utilitzats per la valoració econòmica de les obres i 
que han de servir de referència per la val idació dels equips disposat durant l’execució de la obra.  
 
 

2. INTRODUCCIÓ 
 
El present "Projecte Constructiu per a la construcció d’una nova captació d’aigües subterrànies per 
l’abastament d’aigua de reg i connexió a la xarxa de reg existent al municipi de Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona)" té l'objectiu de captar aigua freàtica, tractar-la degudament i distribuir-la fins els 
diferents punts de reg distribuïts en el sector 1 del Municipi de Sant Boi de Llobregat.  
 
Per a la captació i tractament de l'aigua es precisa d'un sistema d'impulsió de l'aigua fins a la 
parcel·la de pou on es construirà una caseta d'obra per realitzar el tractament de desinfecció.  
 
 
3. EQUIPS PROPOSATS 
 
3.1. Sistema de desinfecció 
 
3.1.1. Dipòsit d'emmagatzematge de clor 
 
Com a dipòsit d'emmagatzematge de clor i cubeta de retenció es proposa: 
 

• DIPÒSIT DE 200 LITRES PER A DOSIFICACIÓ DE CLOR 
• CUBETA DE RETENCIÓ, AMB REIXA, PER 1 BIDÓ DE 200 LITRES o similar 

 
3.1.2. Panell de control i injecció de clor 
 
Controlador monocanal, de fàcil accés a programació de microprocessador per a sensors d’entrada 
potencioestàtics tipus; pH, redox (ORP), conductivitat, temperatura, terbolesa, oxigen, nitrat. I 
sensors amperomètrics de Cl2,Cl2O,O3, H2O2, brom (S’ha de seleccionar en el moment de la 
compra el paràmetre). 
 
Carcassa plàstica per intempèrie IP65, display LC fons il·luminat, diverses funcions parametritzables 
i funcions de seguretat integrades (desconnexió elèctrica, manca flux, etc.), selecció entre 6 idiomes. 
5 entrades senyal i 5 sortides. Opcional RS 485 serial port, Modbus protocol. Memòria de 
dades/paràmetres en cas de fallada de tensió.  
 
Aquest es un tipus de sonda en cel·la electroquímica que mesura la I (mA) a la superfície conductora 
quan se aplica una diferencia de potencial fix entre el elèctrode de referència y el elèctrode de treball 
por una font de tensió externa. 
 
Sensor fabricat amb polímer PCV-U i acer inox, connexió endoll de 2 pols, per a cabals de sobre 
30l/h, rang de pressió 0-3 bar, temperatura de treball 0-45ºC amb compensació automàtica i temps 
de resposta ràpida. 
 
Magnitud(s) de mesura: Clor Lliure. 
 
Calibració: en el regulador, per determinació analítica segons el mètode DPD. 
 
Com a controlador d'un canal i analitzador de clor en continu es proposa:  
 

SISTEMA EP-05CLA de la marca Seiwater/Salvador Escoda o similar 
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3.1.3. Bomba de recirculació 
 
Com bomba de recirculació es proposa:  
 

BOMBA RECIRCULACIÓ MS60/0.5 1x220V 0.37KW o similar 
 
3.1.4. Dipòsit de 25 m3 en superfície 
 
Coma a dipòsit en superfície per a la garantia del temps de contacte i desinfecció de l’aigua es 
proposa:  
 
 DIPOSIT DE PRFV CHPS 25 D2.35 de la marca REMOSA o similar  
 
3.2. Sistema d'impulsió 
 
3.2.1. Sistema d'impulsió de la nova captació 
 
Les característiques mínimes dels equip d'impulsió de la nova captació hauran de ser:  
 

• Punt de treball: 36 m3/h, 22 mca 
• Components d'acer per millorar la fiabilitat i garantir el funcionament a llarg termini.  
• Resistència als efectes de l'aigua agressiva  
• Protecció per evitar les averies per sobreescalfament del motor  
• Protecció contra la marxa en sec  
• Quadre de control de bombes i nivell per pou i dipòsit  

 
Es proposa utilitzar una bomba submergible:  
 

• GRUNDFOS SP 46-3-C 4KW 3x400V o similar. 
 
Les característiques tècniques de la bomba seleccionada es troben en els apèndix del present 
document. 
 
3.2.2. Sistema d'impulsió de l'aigua de reg 
 
Les característiques mínimes dels equip d'impulsió de la xarxa de distribució d'aigua freàtica hauran 
de ser: 
 

• Punt de treball: 26 m3/h, 76 mca. 
• Amb variador de freqüència per a cada equip de bombeig per poder treball en el rang 

contemplat en l'annex de Cabal de Disseny. 
• Fàcil manteniment, temps de parada mínims. 
• Permetrà la instal·lació d'un dipòsit hidropneumàtic.  

 
Es proposa utilitzar un grup de pressió muntat amb bancada format per: 
 

• GRUNDFOS HYDRO MPC-E 3 CRE10-9 o similar 
 
Es proposa utilitzar el dipòsit hidropneumàtic següent: 
 

• DIPÒSIT HIDROPNEUMÀTIC DE 220 l. 
 
Les característiques tècniques específiques dels equips seleccionats es troben recollits en l'apèndix 
del present document. 
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APÈNDIX. FITXES DELS EQUIPS SELECCIONATS 



CATÁLOGO TÉCNICO
Manuales, catálogos y hojas técnicas: en nuestra web

DOSIFICACIÓN56 TRATAMIENTO DE AGUA

ACCESORIOS PARA DOSIFICACIÓN

DEPÓSITOS PARA DOSIFICACIÓN

Código Modelo Capacidad
L

Dimensiones (mm)

A B

TA 01 150 Depósito dosificación 50 L 50 410 460

TA 01 151 Depósito dosificación 120 L 120 870 460

TA 01 152 Depósito dosificación 200 L 200 790 675

TA 01 153 Depósito dosificación 300 L 300 1190 610

TA 01 156 Depósito dosificación 500 L 500 1180 760

TA 01 158 Depósito dosificación 1000 L 1000 1360 1100

CARACTERÍSTICAS

• Fabricados en polietileno lineal, activado con U.V

• Moldeados por sistema rotacional de una sola pie-
za, sin uniones ni soldaduras. Su figura cilíndrica 
les proporciona una excelente resistencia a la pre-
sión hidrostática

• Refuerzos en la parte superior para adaptar bom-
bas, removedores, etc., idóneos para el almace-
namiento y dosificación de productos químicos, 
alimenticios, abonos líquidos y solubles, agua, etc

• Productos con densidades de hasta 1,2 (para más 
densidad, consulte nuestro departamento de inge-
niería)

• Fáciles de limpiar, con superficies lisas, sin poros, 
tanto interiores como exteriores

• Completamente higiénicos

• No influyen en el sabor, olor o color de los produc-
tos contenidos

• Niveles de capacidad graduados en los mismos

• Tapa roscada PP, varias medidas según modelo 
para llenado

• Color estándar, blanco natural, gris y azul con po-
sibilidad de estudio de otros colores





CATÁLOGO TÉCNICO
Manuales, catálogos y hojas técnicas: en nuestra web

DOSIFICACIÓN 53TRATAMIENTO DE AGUA

ACCESORIOS INCLUIDOS:

Código Modelo Rango

TA 15 114 EP-05CLA 0 - 5 ppm

Disponible la versión Cloro potenciostático.

CARACTERÍSTICAS

• Panel digital compuesto: 
 – 1 bomba dosificadora electro-
magnética analógica multifunción 
ED-AM 2 Proporcional

 – Centralita multiparamétrica
 – Sonda cloro amperométrica con 
sensor de flujo regulable

 – Grifo toma de muestra
 – Filtro desgasificador
 – Sondas de nivel depósito dosifi-
cación

 – Panel PVC 80 x 60 cm
• Todo montado y cableado prepara-

do para instalación 
• Temperatura de trabajo 0° a 45°C
• Alimentación eléctrica: 100-240 Vac 

- 50/60 Hz

CONTROL CLORO DIGITAL

Serie EP-05CLA



 

CISTERNAS SUPERFICIE CON SOPORTE- HORIZONTAL 
 

Las cisternas destinadas al almacenamiento de agua potable, están fabricadas en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV)
con un sistema de bobinado con “Filament Winding”.Las cunas soporte se fabrican, también, en PRFV con el método hand-lay-up.

Estas cisternas cumplen el certificado sanitario para poder estar en contacto con alimentos según la Directiva 92/39/CEE y están 
diseñadas siguiendo la normativa UNE-EN 13121-3:2017

Datos técnicos:

Marca REMOSA

Producto Cisterna Horizontal con Pies de Soporte

Modelo CHPS

Material de 
fabricación

Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio 
(PRFV)

Tipo de resina Ortoftálica

Fabricación “Filament Winding”

Exterior “Top Coat” Gris
 

 

MODELO VOLUM
( l )

D
(mm)

L
(mm)

Nº 
CUNAS

PESO
(Kg)

CHPS 8 D2 8.000 2.000 3.040 2 400
CHPS 10 D2 10.000 2.000 3.700 3 450
CHPS 10 D2.35 10.000 2.350 2.830 3 450
CHPS 12 D2 12.000 2.000 4.340 3 500
CHPS 15 D2 15.000 2.000 5.290 4 600
CHPS 15 D2.35 15.000 2.350 4.000 3 600
CHPS 20 D2.35 20.000 2.350 5.140 4 700
CHPS 20 D2.5 20.000 2.500 4.910 3 700
CHPS 25 D2.35 25.000 2.350 6.300 5 900
CHPS 25 D2.5 25.000 2.500 5.600 4 1.100
CHPS 30 D2.5 30.000 2.500 6.650 5 1.400
CHPS 35 D2.5 35.000 2.500 7.670 6 1.600
CHPS 40 D2.5 40.000 2.500 8.700 7 1.800
CHPS 40 D3 40.000 3.000 6.620 4 1.900
CHPS 45 D2.5 45.000 2.500 9.710 8 2.000
CHPS 45 D3 45.000 3.000 7.340 5 2.100
CHPS 50 D3 50.000 3.000 8.040 6 2.300
CHPS 60 D3 60.000 3.000 9.460 7 2.500
CHPS 75 D3 75.000 3.000 11.600 9 3.600
CHPS 80 D3 80.000 3.000 12.300 9 4.500

 
 
 

 

 

 

PROPIEDADES DEL MATERIAL 
 
Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) 
-Resistencia química ante los agentes corrosivos (a los rayos 
ultravioletas y a la corrosión de los suelos agresivos). 
-Alta resistencia mecánica. 
-Material ligero y de fácil manipulación e instalación. 

 
-Máxima estanqueidad en la construcción. 
-Versatilidad y flexibilidad para adaptarse a diferentes 
combinaciones constructivas. 
-Propiedades inalterables con el paso del tiempo. 

 
REMOSA CERTIFICA QUE: 

 
 Los componentes de las resinas utilizadas para la fabricación de las cisternas, forman parte de las listas publicas indicadas en la 

norma (UE) Nº 10/2011, para la fabricación de objetos para entrar en contacto con alimentos.   
 En el caso de almacenamiento de productos alimentarios o para consumo humano se requiere una limpieza con abundante agua 

y jabón a una temperatura entre 60 y 70 º C o con vapor de agua.  
MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN 
 - La manipulación debe realizarse con el equipo vacío. 

- Durante la descarga, mantener la distancia de seguridad con el depósito. 
 La descarga y manipulación debe realizarse mediante eslingas o carretillas 

elevadoras. 
 El equipo debe colocarse sobre una losa de hormigón completamente plana, 

nivelada y sin cantos cortantes. 
 Las dimensiones de la losa deben ser como mínimo las dimensiones del equipo  

+400 mm. 
 Para información más detallada consultar con el departamento técnico de 

REMOSA. 
 

GARANTÍA 
 

 La garantía se limita a la reparación o sustitución gratuita del producto defectuoso, según 
valoración de REMOSA. Ésta no incluye la instalación ni la puesta en marcha. 

 Esta garantía pierde su valor si la instalación del producto es defectuosa, si ha habido 
negligencia en el mantenimiento o ha sido usado de forma incorrecta, no siguiendo las 
indicaciones de REMOSA.  

LOS PACKS DISPONIBLES PARA ESTE PRODUCTO SON: 
PARA CISTERNAS MENORES O IGUALES A 15.000 l 

REFERENCIA CONTIENE 

PACK 1 
- 2 TUBULADURAS CON BRIDA EN PRFV DN 50 

(CARGA/DESCARGA). 
- BOCA DE HOMBRE EN POLIPROPILENO D.567mm. SUPERIOR. 
- CODO PVC 110 PARA AIREACIÓN. 

PARA CISTERNAS MAYORES DE 15.000 l 
REFERENCIA CONTIENE 

PACK 2 

- 2 TUBULADURAS CON BRIDA EN PRFV DN 80 
(CARGA/DESCARGA). 

- BOCA DE HOMBRE EN POLIPROPILENO D.567mm. 
- CODO PVC 110 PARA AIREACIÓN 
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1. OBJECTE 
 
El present annex té l'objectiu de definir les característiques de les estructures relacionades amb el 
projecte " PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA 
CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA PER AL 
SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL 
MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT.". 
 
A partir de la descripció dels diferents elements es realitzarà un estimació de les càrregues 
sol·licitants sobre el terreny que assegurin la minimització d’assentaments diferencials.  
 
 
2. DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES  
 
Les estructures que formen part del present projecte són:  
 

• La caseta del grup de pressió i de l'equip de desinfecció.  
• La llosa del dipòsit de 25 m3. 

 
2.1.  Caseta del grup de pressió i de l'equip de desinfecció 
 
Com a solució constructiva es projecta utilitzar una caseta de prefabricat de dimensions 4x6 metres 
amb dos portes exteriors de 1,5 m d'amplada i un envà interior d'obra per separa r els equips de 
desinfecció de la resta d'equipaments, hidràulics i elèctrics.  
 
Per a descripció de les obres es fa servir de referència les característiques i descripcions facilitades 
per Prefabricats Galano tot i que durant l'execució del projecte es podrien utilitzar elements similars 
d'un altre proveïdor garantint com a mínim les mateixes prestacions. A tal fi s'haurà de presentar un 
informe per a la validació per part de la Direcció Facultativa del treballs.  
 

 
Imatge 1. Caseta de prefabricat amb teulada a dos vessants. Font: Prefabricats Galano. 
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Figura 1. Caseta de prefabricat amb teulada a dos vessants. Font: Prefabricats Galano. 

La caseta de 2 aigües es troba formada per: 
 

• Panell vertical 
• Panell de coberta 
• Material d'unió 
• Solera 

 
2.1.1. Panell vertical  
 
Peça de formigó armat, vibrat i enrasat amb una resistència a la compressió de 35 N/mm 2. 
 
El lateral de les peces té 8 cm i esta armat amb dos malles de 20x20 cm amb barres de 6 mm d'acer 
500 SD superposades i centrades en el cantell de la peça.  
 
El sistema de connexió entre els panells està format per dues caixes rectangulars de xapa soldada 
d'acer de 2 mm i dos ancoratges amb barra d'acer de 14 mm. Aquest sistema permet unions a 90 i a 
180 º.  
 
La manipulació dels panells es realitza mitjançant dos enganxalls en V invertida format per una barra 
de 12 m de diàmetre ancorada a 50 cm en el canto superior del panell . 
 
Es preveuen dues portes de 150 x200 cm i dues reixes de ventilació de 70 x 70 cm. 
 
2.1.2. Panell de coberta 
 
Els panells de coberta estan constituïts per formigó armat, vibrat i enrasat, amb una resistència a 
compressió de 40 N/mm2 i un cantell de 10 cm. 
 
Hi ha 2 tipus de panells: exteriors o tipus A format per tres congrenys i interiors o tipus B format per 
4 o cinc congrenys. 
 
Els congrenys estan formats per estreps 4 barres de d'acer: 
 

• 2 barres d'acer de 12 mm de diàmetre a la part inferior  
• 2 barres d'acer de 10 mm de diàmetre a la part superior  
• Estreps d'acers de 6 mm de diàmetre situats cada 20 cm 

 

Cada congreny s'uneix als costats del panell amb barres d'acer de 6 mm de diàmetres situades cada 
25 cm. 
 
La càrrega, transport i col·locació es realitza a través de 4 bolons repartits en la coberta.  
 
2.1.3. Material d'unió 
 
El material d'unió fa referència al tractament de les juntes i la seva funció serà el segellat de les 
mateixes per assegurar l'estanquitat de la construcció.  
 
2.1.4. Solera 
 
En construcció d'aquestes característiques serà necessària la construcció de soleres de soleres in 
situ. En la descripció tècnica del sistema de construcció amb prefabricat és recomana l'ús d'una 
solera formigó amb un cantell de 20 cm i una malla electrosoldada de barres d'acer B500 SD de 6 
mm de diàmetre amb un espaiat de 20 x 20 cm garantint un mínim de 3 cm de recobriment.  
 
En base a aquestes prescripcions del fabricant de prefabricat i les recollides en la Instrucció EHE és 
decideix projectar una solera de formigó de 30 cm de cantell amb dues malles electrosoldades de 
barres d'acer B500 SD de 10 mm de diàmetre amb un espaiat de 20 x 20 cm a 3 cm de la part 
superior i inferior de la mateixa per garantir un mínim recobriment. Les dimensions exterior de la 
solera en planta seran de 6,5x4,5 m 
 
2.2.  Llosa del dipòsit de 25 m3 
 
Les dimensions de la llosa del dipòsit de 25 m3 serà de formigó armat, de 7 x3,5 m en planta, 40 cm 
de cantell i constarà de dues malles electrosoldades de barres d'acer B500 SD de 10 mm de 
diàmetre amb un espaiat de 20 x 20 cm garantint un mínim de 3 cm de recobriment. 
 
 
3. CÀLCUL ESTRUCTURAL 
 
La caseta del grup de pressió i de l'equip de desinfecció i la llosa del dipòsit de desinfecció no es 
troben afectes pel Codi Tècnic de l'Edificació d'acord amb l'article 2 del mateix text:  
 
"El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas 
construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter  
residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta 
y no afecten a la seguridad de las personas." (Código Técnico de la Edificación, 2013)  
 
Degut això no és necessari també el càlcul d'accions del vent del Capítol SE-AE del Codi Tècnic de 
l'Edificació. 
 
Segons el capítol 1.2.2 la "Normativa de Construcció Sismoresistent: Part general i edificació (NCSE -
02)" es classifica la caseta del grup de pressió i equips de desinfecció com construcció d'importància 
moderada: 
 
"De importancia moderada. Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el 
terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos 
significativos a terceros." (Normativa de Construcció Sismoresistent: Part general i edificació (NCSE-
02), 2002). 
 
En el capítol 1.2.3 de Criteris d'aplicació de la Norma s'eximeix del compliment de la norma les 
construccions d'importància moderada pel que no serà d’aplicació la norma NCSE. La normativa 
tampoc exigeix el càlcul estructural sobre la llosa del dipòsit.  
 
Per tant, la única normativa d'aplicació és el Codi Estructural que substitueix l’antiga EHE. 
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La disposició d’una caseta prefabricada de formigó armat facilita la seva instal·lació i ofereix un 
acabat de qualitat, amb uns costos econòmics molt ajustats. Donada la varietat de tipologies i 
proveïdors d’estructures prefabricades, no es presenta cap càlcul estructural deixant en la fase 
d’obra la presentació i aprovació d’aquests elements. Així mateix pel recolzament dels dipòsits 
prefabricats, que en funció del proveïdor els número de recolzaments també pot variar transmetent 
diferents esforços. 
 
En aquesta línia s'han estimat les característiques de les lloses a partir del predimensionament 
seguint les recomanacions dels fabricants. 
 
En el present projecte s’han estimat les càrregues transmeses sobre el terreny considerant unes 
dimensions mínimes de les lloses de recolzament i així estimar la capacitat portant del terreny. 
 
3.1.  Caseta del grup de pressió i de l'equip de desinfecció 
 

 Amplada Longitud Altura 
Densitat 

Formigó Armat 
Massa Quantitat Massa (kg) 

Panell exterior 0,08 4 2,3 2300 1692,8 2 3385,6 
Panell lateral 0,08 6 2,4 2300 2649,6 2 5299,2 
Coberta 4,3 6,31 0,1 2300 6245,5 1 6245,5 
Llosa 4,5 6,5 0,3 2301 20191,3 1 20191,3 
Equipaments       3000,0 
Accions 
transitòries 

4,5 6,5   100 29,25 2925,0 

TOTAL 4,5 6,5     41046,6 

Taula 1. Càlcul de la càrrega sobre el terreny segons estructura.  

Suposant que la càrrega es reparteix de forma uniforme sobre la superfície de la llosa, la càrrega 
sobre el terreny serà de 0,140 kg/cm2. 
 
3.2.  Llosa del dipòsit de 25 m3 
 

 Amplada Longitud Altura 
Densitat 
Formigó 
Armat 

Massa Quantitat Massa [kg] 

Dipòsit     1000,0 1 1000 
Aigua     25000,0 1 25000 
Llosa 3,5 7 0,3 2300 16905,0 1 16905 
TOTAL 3,5 7     42905 

Taula 2. Càlcul de la càrrega sobre el terreny segons estructura. 

Suposant que la càrrega es reparteix de forma uniforme sobre la superfície de la llosa, la càrrega 
sobre el terreny serà de 0,175 kg/cm2. 
 
Aquestes càrregues són admissibles per evitar assentaments diferencials que alterin l’estr uctura. 
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1. OBJECTE 
 
El present annex té l'objectiu de definir i justificar les principals característiques de les instal·lacions 
elèctriques projectades en la redacció del projecte " PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA 
DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA 
FREÀTICA PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I 
FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT.". 
 
 
2. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
Sense caràcter exclusiu serà d'aplicació la següent normativa: 
 

• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàr ies, 
aprovat pel R.D. 842/2002 del 2 d’agost.  

• Ordres i Disposicions del Govern Central i de la Generalitat de Catalunya que modifiquen o 
complementen el Reglament de Baixa Tensió i les Instruccions Tècniques Complementàries 
MIE-BT. 

• R.D. 1955/2000,  d’1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport, distribució, 
comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal ·lacions d’energia 
elèctrica 

• R.D. 187/2016, de 6 de maig, pel que es regulen les exigències de seguretat del material 
elèctric destinat a ser utilitzats en determinats límits de tensió.   

• “Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía ”, Decret 
de 12 de Març de 1954 i Reals Decrets posteriors pel que es modifica o es complementa. 

• R.D. 1725/1984, de 18 de juliol, pel que es modifica el “Reglamento de Verificaciones 
Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía” y el model de pòlissa d'abonat per al 
subministrament d'energia elèctrica  les condicions de caràcter general de la mateixa 

• Ordre de 12 de abril de 1.999 per la que es dicten les Instruccions Tècniques 
Complementàries al Reglament de Mesura dels Consums i Trànsits d’Energia Elèctrica.  

• Normes de la Companyia Distribuïdora de la zona ENDESA DISTRIBUCION, S.L. 
• R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció. 
• Llei 32/2006, de 18 d'octubre, regulador de la subcontractació en el Sector de la Construcció.  
• R.D. 513/2017, de 22 de maig, pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Contra 

Incendis. 
 

3. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN BAIXA TENSIÓ 
 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió projectades estan formades per:  
 
Quadre general d’escomesa de 24,249 kW, per a la interconnexió amb la companyia distribuïdora i 
que contindrà: 
  

• CPM 
• Comptadors 
• Interruptor automàtic de tall i protecció de 60 A (protecció ajustable) 
• Diferencial amb retard i corrent ajustables 
• Centre de control de motors (CCM) amb les proteccions i  actuadors necessaris. 

 
Es realitzarà la instal·lació corresponent a un nou subministrament elèctric en BT 400/230 V, per 
alimentar tots els equips de nova instal·lació, incloent els de comandament i control.  
 
Tota la instal·lació d'interior de les diferents edificacions s’executaran segons les prescripcions 
indicades en la Instrucció ITC-BT-30, per a locals mullats. 
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3.1. Potència instal·lada 
 

Potència 
[kW] Nombre Potència 

[kW] 
Potència 
de càlcul 

[kW] 
Bomba del pou 4,0 1 4,0 4 
Grup de pressió 5,5 2+1 11,0 12,5* 
Control i injecció de clor en continu 0,5 1 1,0 1 
Bomba de recirculació 0,4 1 0,4 0,4 
Endolls 1,0 2 2,0 2,0 
Reserva 2,0 1 2,0 2,0 
Enllumenat 0,1 4 0,4 0,4 
Enllumenat d'emergència 0,1 2 0,2 0,2 
Enllumenat exterior 0,5 1 0,5 0,5 
TOTAL   21,0 23,5 

Taula 1. Potència instal·lada.*D’acord amb la ITC-BT-47. 

3.2. Caixa general de protecció i Mesura 
 
S’instal·larà línia d’enllaç de companyia fins a la caixa general de protecció que es situarà a 
l'exterior de la parcel·la en un armari. Des d’aquesta s’estendrà línia fins a la sala del grup de 
pressió. 
 
3.3. Derivació individual 
 
Del quadre de comptador sortirà la Derivació Individual fins a la Caixa del Interruptor General 
Automàtic, situada dins la caseta d’equipaments.  
 
La Derivació Individual es construirà seguint tot allò indicat a la ITC-BT-15. 
 
Entre altres, haurà de complir les següents prescripcions:  
 

• Estar formada per conductors aïllats disposats en l’interior de tubs encastats o soterrats.  
• La secció del tub permetrà una ampliació del 100% de la secció dels conductors.  
• El nombre de cables conductors es correspondrà a les 3 fases més 1 neutre i 1 conductor 

de protecció. 
• Els cables seran de coure, tensió assignada 450/750V, aïllats i, normalment, unifilars.  
• Per cables multiconductors o en derivacions individuals en tubs soterrats, l’aïllament dels 

conductors serà de tensió assignada 0,6/1 kV. 
• Les intensitats màximes admissibles seran les indicades a la ITC BT-19 i a la ITC BT-07 

si es tracta de cables en tubs soterrats.  
• El codi de colors dels cables a utilitzar seguirà la ITC BT-19. 

 
La línia repartidora fins al comptador serà de conductor de Cu d’aïllament RV 0.6/1kV i de 10x4 mm2 
de secció. 
 
3.4. Quadre general de comandament i protecció 
 
Els dispositius de comandament formaran el Quadre General i subquadres . En els quadre 
s’instal·laran les diferents proteccions per a cada una de les línies derivades d’alimentació. 
S’utilitzaran interruptors diferencials de 40A de sensibilitat alta (30mA) per a la protecció contra 
contactes directes i indirectes. En cada una de les línies, enllumenat, motors, etc. Es disposarà 
d’interruptors magnetotèrmics, per a la protecció contra sobreintensitat i curt circuits de 10A per a 

línies d’enllumenat i d’endolls i de 16 A per a la línia de la bomba. Cada un dels elements estarà 
senyalitzat i identificat. 
La instal·lació seguirà la ITC.BT-17. 
 
S’instal·laran també fusibles curt-circuits degudament calibrats per a preses de corrent i interruptors, 
així com als canvis de secció que ho requereixin i no hi hagi cap tipus de protecció. 
 
3.5. Instal·lació elèctrica interior i receptors 
 
La instal·lació interior de la caseta estarà formada per endolls, 3 lluminàries, 2 llums d’emergència, 
un llum exterior, el quadre de comandament de la bomba i el quadre de protecció individual.  
 
La instal·lació es realitzarà d’acord amb la ITC BT-19 i ITC BT-28. 
 
Durant la instal·lació, l’electricitat procurarà realitzar un repartiment de fases equilibrat que permeti 
assegurar el bon funcionament dels dispositius de protecció.  
 
3.5.1. Conductors 
 
Els conductors elèctrics seran RV-K unipolars en la xarxa de distribució interior com en els quadres 
elèctrics. 
 
El cable amb conductor serà de coure classe 5 (-K), aïllament de polietilè reticulat (R) electrolític 
flexible (V), UNE 21.123-4 XLPE, amb una tensió assignada 0,6/1 kV. 
 
Els conductors seran de coure amb aïllament de XLPE i amb una tensió nominal de 750 volts com a 
mínim, excepte les línies que circulin per l’exterior i les disposades a safata perforada, que seran 
amb aïllament de 1.000 volts de tensió nominal. El conductor de la posada a terra serà de coure 
amb el mateix nivell d’aïllament que la línia del circuït que protegeixi.  
 
3.5.2. Distribució de línies elèctriques; canalitzacions  
 
Les canalitzacions seguiran tot allò establert en la ITC BT-19, ITC BT-20, ITC BT-21 i ITC-BT-30, 
per a locals mullats. 
 
Característiques bàsiques de la instal·lació:  
 

• Conductors aïllats, de tensió mínima assignada 0.6/1 kV, en tubs o canals protectores, 
preferentment encastats a les zones accessibles al públic.  

• Conductors aïllats, de tensió mínima assignada 0,6/1 kV, en coberta de protecció, 
col·locats en forats de la construcció, construïts totalment amb materials incombustibles i 
de resistència mínima al foc RF-120. 

• Conductors rígids aïllats i armats de tensió assignada 0,6/1 kV col·locats directament 
sobre parets. 

• Conductors rígids aïllats, de tensió assignada 0,6/1 kV soterrats.  
 

TIPUS TUB NORMA DESIGNACIÓ NORMA D’APLICACIÓ 
RÍGID 4321 i no propagador de la flama UNE-EN 50086-2-1 

CORBABLE 2221 i no propagador de la flama UNE-EN 50086-2-2 
FLEXIBLE 4321 i no propagador de la flama UNE-EN 50086-2-3 

Taula 2. Tipus de tub 



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT. 
Annex 13. Càlculs i equipament elèctric 
 
 
 

 
4 

 

Els diàmetres dels tubs a encastats variarà en funció del nombre, tipus i secció dels conductors a 
protegir. 
 

• Si s’instal·len més de 5 conductors per tub o cables de seccions diferents, la secció 
interior serà 3 vegades la secció ocupada pels conductors.  

• Si s’instal·len 5 o menys conductors per tubs amb una mateixa secció és seguirà la taula 
següent: 

 
Diàmetre exterior dels tubs 

(mm) Número de conductors 

Secció nominal dels 
conductors unipolars (mm2) 1 2 3 4 5 

1,5 12 12 16 16 20 
2,5 12 16 20 20 20 
4 12 16 20 20 25 
6 12 16 25 25 25 

10 16 25 25 32 32 
16 20 25 32 32 40 
25 25 32 40 40 50 
35 25 40 40 50 50 
50 32 40 50 50 63 
70 32 50 63 63 63 
95 40 50 63 75 75 

120 40 63 75 75 - 
150 50 63 75 - - 
185 50 75 - - - 
240 63 75 - - - 

Taula 3. Diàmetre exterior dels tubs. 

 
Els conductors seran de tubs de plàstic corrugat de PVC als trams encastats i de PVC rígid tipus 
Fergondur o similar en cas de canalitzacions vistes.  
 
Les canalitzacions per trams soterrats s’efectuaran amb tub de PVC de 80 mm de diàmetre. 
 
3.5.3. Receptors i mecanismes 
 
En general tota la instal·lació a executar es realitzarà segons les prescripcions indicades en la 
Instrucció MI BT 030, per a locals mullats. Tots els receptors, canalitzacions, així com l’execució de 
tots els empalmaments, presentaran un grau de protecció mínim, contra projeccions d’aigua, IP4.  
 
S’instal·larà un conjunt de preses de corrent, dotades de proteccions locals magnetotèrmic i 
diferencial, en l’interior d’una caixa estanca protegida contra projeccions d’aigua IP4, format p er  
dues preses SCHUKO de 16 A, repartides per les dependències interiors de sala del grup de pressió 
i sala de desinfecció.  

 
3.5.4. Enllumenat 
 
L’enllumenat es considera dividit en tres grups: interior, exterior i d’emergència.  
 
Totes les lluminàries seran estanques per facilitar el manteniment i la neteja i per tant la seva 
conservació. Totes les parts metàl·liques es connectaran a la xarxa de terres. 
 
Tots els equips d'enllumenat presentaran un grau de protecció IP65 com a mínim. 
 
En l’interior de la caseta s’instal·laran 3 punts de llum, un a la sala d'equipaments elèctrics i l'altre a 
la sala de cloració. Els llums seran de LED de potència mínima 7 W amb protecció IP65, amb 
interruptor d’encesa situat al costat de les portes d’accés. 
 
L’enllumenat d’emergència es realitzarà mitjançant la instal·lació d’un llum d’emergència en cada 
una de les sales. Les llums d’emergència es posaran en funcionament sempre que hi hagi un error 
en la il·luminació del local. Tots els llums seran del  tipus autònom i no permanent, s’il·luminaran en 
el moment que falli l’enllumenat normal (tensió d’alimentació < 70 % tensió nominal) i s’apagaran 
quan es restableixi l’enllumenat normal. La bateria tindrà un mínim de 1 hora d’autonomia  
 
3.5.5. Protecció contra sobretensions 
 
Es protegiran contra sobretensions les instal·lacions següents: 
 

• Escomesa elèctrica 
 
S’instal·larà d’un equip de protecció contra sobretensions en l’interior del quadre elèctric, 
amb connexió a l’embarrat o línia d’alimentació principal del quadre.  
 
3.5.6. Xarxa de presa de terra 
 
Es connectaran al terra de baixa tensió totes les parts metàl ·liques de la instal·lació, 
estructures de l’edifici, canalitzacions d’aigua, carcasses dels receptors elèctrics, 
enllumenat exterior i interior i, en general, qualsevol part metàl ·lica que pugui quedar 
sotmesa a tensió o sigui simultàniament accessible amb altres parts metàl·liques que tinguin 
aquest risc. 
 
La xarxa de presa de terra es realitzarà mitjançant elèctrodes formats per piques d'acer amb 
revestiment de Cu, de 18 mm diàmetre i 2,5 m  de llargada.   
 
En la solera de la caseta del grup de pressió i arqueta del pou, es donarà terra, connectant-
la a la xarxa de terra per dos punts oposats. Amb aquesta instal ·lació s’aconseguirà una 
superfície equipotencial, de manera que les tensions de pas i de contacte en l’interior del 
recinte siguin nul·les. 
Les unions entre conductors i entre piques i conductors de terra, així com les unions amb 
ferros de l’estructura de l’edifici, es realitzaran amb soldadura aluminotèrmica.  
Els cables apantallats dels elements de control es connectaran a terra només per un dels 
seus extrems, preferiblement en el d'origen al mateix quadre de control.  
 
4. CÀLCULS ELÈCTRICS 
 
En el dimensionament i selecció dels conductors elèctrics de cada línea  es consideren els següents 
criteris tècnics d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió:  
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• Màxima intensitat per secció 
• Es considera una potència aparent mínima 1,8 vegades superior en el cas de làmpades o 

tubs de descàrrega. 
• La màxima caiguda de tensió a qualsevol punt de la línia serà menor o igual al 3% en línies 

d'enllumenat i menor o igual al 5% en la resta.  
• La secció del conductor serà coma mínim de 6 mm2 de coure en les línies del sistema 

d'impulsió. 
 

La formulació utilitzada per verificar aquets criteris ha estat la següent: 
 

• Línia trifàsica 
 

o Caiguda de tensió 

∆𝑉 =
𝑃 · 𝐿

56 · 𝑉 · 𝑆 · cos(𝜑)
 

  on: 
   ∆𝑉 és la caiguda de tensió [Volts] 
   𝑃 és la potència [Watts] 
   𝐿 és la longitud [m] 
   𝑉 és la tensió [Volts] 
   𝑆 és la secció [mm2] 
   cos(𝜑) és el factor de potència [-] 
 

o Intensitat 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑉 · cos(𝜑)
 

  on: 
   𝐼 és la intensitat [Ampers] 
   𝑃 és la potència [Watts] 
   𝑉 és la tensió [Volts] 
   cos(𝜑) és el factor de potència [-] 
 

• Línia monofàsica 
 

o Caiguda de tensió 

∆𝑉 =
2 · 𝑃 · 𝐿

56 · 𝑉 · 𝑆 · cos(𝜑)
 

  on: 
   ∆𝑉 és la caiguda de tensió [Volts] 
   𝑃 és la potència [Watts] 
   𝐿 és la longitud [m] 
   𝑉 és la tensió [Volts] 
   𝑆 és la secció [mm2] 
   cos(𝜑) és el factor de potència [-] 
 
 

o Intensitat 

𝐼 =
𝑃

𝑉 · cos(𝜑)
 

  on: 
   𝐼 és la intensitat [Ampers] 
   𝑃 és la potència [Watts] 
   𝑉 és la tensió [Volts] 
   cos(𝜑) és el factor de potència [-] 
 
 

4.1. Intensitat admissible 
 

Línia Potència 
[W] 

Tensió 
[V] Rendiment Factor de 

potència 
Factor 

corrector 
Bomba del pou 5000 400 1 0,9 1,25 
Grup de pressió 12500 400 1 0,9 1,25 
Control i injecció de clor en continu 500 240 1 1 1 
Bomba de recirculació 500 240 1 0,9 1,25 
Endolls 2000 240 1 1 1 
Reserva 2000 240 1 1 1 
Enllumenat 400 240 1 1 1 
Enllumenat d'emergència 200 240 1 1 1 
Enllumenat exterior 500 240 1 1 1 
TOTAL 23500 400 1 0,9 1 

Taula 4 Intensitat admissible. 

 

Línia Intensitat 
circulant 

Secció 
mínima 
[mm2] 

Instal·lació Intensitat 
admisible 

Bomba del pou 8,02 1,5 B2 i 
soterrat 15 

Grup de pressió 19,85 2,5 B2 21 
Control i injecció de clor en continu 2,17 1,5 B2 13 
Bomba de recirculació 2,17 1,5 B2 13 
Endolls 8,70 1,5 B2 13 
Reserva 8,70 1,5 B2 13 
Enllumenat 1,74 1,5 B2 13 
Enllumenat d'emergència 0,87 1,5 B2 13 
Enllumenat exterior 2,17 1,5 B2 13 
TOTAL 37,69 10 B2 i 

soterrat 50 

Taula 5 Secció mínima per a intensitat admissible. 

 
4.2. Caiguda de tensió 
 

Línia Secció 
[mm2] 

C. 
Resistivitat 

Longitud 
[m] 

Caiguda de 
Tensió [V] 

Caiguda de 
Tensió [%] 

Valor 
límit V. 

Bomba del pou 1,5 0,0179 45 6,847 1,71% 5,00% SI 
Grup de pressió 2,5 0,0179 10 2,259 0,56% 5,00% SI 

Control i injecció de clor 
en continu 1,5 0,0179 10 0,529 0,23% 3,00% SI 

Bomba de recirculació 1,5 0,0179 10 0,529 0,23% 3,00% SI 
Endolls 1,5 0,0179 10 2,117 0,92% 3,00% SI 
Reserva 1,5 0,0179 10 2,117 0,92% 3,00% SI 

Enllumenat 1,5 0,0179 10 0,423 0,18% 1,50% SI 
Enllumenat d'emergència 1,5 0,0179 10 0,212 0,09% 1,50% SI 

Enllumenat exterior 1,5 0,0179 10 0,212 0,09% 1,50% SI 
TOTAL 10 0,0179 2 0,429 0,11% 0,50% SI 

Taula 6 Verificació de la caiguda de tensió admissible.  
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5. CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA 
 

Codi Línia Diferen-
cial 

Magneto-
tèrmic 

Sensitivitat 
[mA] 

Intensitat 
[A] Tipus 

Longitud 
de línia 

[m] 
1 Bomba del pou Si Si 0,03 10 5G4 45 
2 Grup de pressió Si Si 0,03 40 5G6 10 

3 Control i injecció de clor 
en continu Si Si 0,03 3 3G2,5 10 

4 Bomba de recirculació Si Si 0,03 3 3G2,5 10 
5 Endolls Si Si 0,03 3 3G4 10 
6 Reserva Si Si 0,03 10   
7 Enllumenat Si Si 0,03 3 3G1,5 10 

8 Enllumenat 
d'emergència Si Si 0,03 3 3G1,5 10 

 Enllumenat exterior Si Si 0,03 3 3G1,5 10 
G TOTAL Si Si 0,03 60 4G10 10 
T Terra     1x35 10 

Taula 7 Característiques dels elements de la xarxa elèctrica segons línia.  

 
Tots el cables seran del tipus RV-k 0,6/1/kV Cu. 
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5.1. Esquema unifilar 
 
 

  
 

kWh 

Bomba 
pou 

(5G4) 

M 

M 

Grup 
pressió 
(5G6) 

Panell de clor 
(3G2,5) 

Bomba de 
recirculació 

(3G2,5) 

Enllumenat 
(3G1,5) 

 

Enllumenat 
emergència. 

(3G1,5) 
 

Reserva 

I.DIF. 
25A,30mA 

I.DIF. 
25A,30mA 

I.DIF. 
25A,30mA 

I.DIF. 
25A,30mA 

I.GEN.A. 
50A,10kA 

I.MAG. 
40A 

I.MAG. 
25A 

I.MAG. 
16A 

I.MAG. 
16A 

I.MAG. 
16A 

I.MAG. 
16A 

I.MAG. 
16A 

L. 
GENERAL 

(4x10) 

Enllumenat 
exterior 
(3G1,5) 

 

I.DIF. 
25A,30mA 

I.MAG. 
16A 

I.DIF. 
25A,30mA 

I.DIF. 
25A,30mA 

I.MAG. 
16A Endolls 

(3G4) 

I.MAG. 
40A 

I.MAG. 
25A 

I.MAG. 
25A 

SUBQUADRE 
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1. OBJECTE 
 
El present annex té l'objectiu de definir i justificar les principals característiques del procediment 
constructiu de les obres projectades en la redacció del "PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL 
ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA 
XARXA D'AIGUA FREÀTICA PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON 
SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT." així com el pla d’obra. 
 
 
2. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES 
 
Les obres definides en el projecte executiu són la construcció d'una nova captació d'aigua 
subterrània, l'adequació de l 'entorn del pou on s'hi ubicarà, entre altres, un dipòsit de 25 m3 i una 
caseta per el equips necessaris per a l'explotació de l'aigua captada per a usos de reg i neteja i la 
construcció de la nova xarxa de distribució d'aigua freàtica entre els diversos punts de reg i les 
instal·lacions de la nova captació. 
 
3. PLA D’OBRA 
 
La durada prevista de les obres es defineix és de 12 mesos 
 
Adjunt a aquest document es troba el diagrama de Gantt de l’actuació.  
 
 
4. PROCEDIMENT CONSTRUCTIU 
 
Existeixen dos àmbits de treball diferenciat en les obres d'execució del present projecte: obres 
d'execució i instal·lació d'equipaments per a l'explotació de la captació i obres d'execució de la 
xarxa de distribució.  A continuació es desenvoluparan les actuacions a desenvolupar en cada un 
d'aquest àmbits: 
 

• Obres relacionades amb la nova captació 

o Implantació en obra. 
o Esbrossa, sanejament del terreny i millora de la capacitat portant. 
o Execució de la nova captació: 

▪ Transport i muntatges de l'equip de perforació del pou. 
▪ Perforació del pou. 
▪ Revestiment del pou. 
▪ Farciment de l'espai anular del pou. 
▪ Desenvolupament i neteja. 
▪ Assaig de bombeig. 

o Execució de l'arqueta del pou, arquetes de desguàs, llosa de cimentació del dipòsit i 
llosa de cimentació de la caseta del grup de pressió.  

o Instal·lació subterrània de canonades. 
o Execució del la caseta del pou: 

▪ Parets estructurals i arqueta de desguàs 
▪ Paviment de formigó. 
▪ Coberta. 
▪ Tancaments. 
▪ Acabats. 

o Pavimentació de la parcel·la. 
o Tancament perimetral. 
o Instal·lació elèctrica. 
o Instal·lació d'equipaments hidràulics i auxiliars, inclòs dipòsit. 
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• Obres relacionades amb la xarxa de distribució. 

o Senyalització, tancament perimetral i desviaments del trànsit (si fossin necessaris) . 
o Demolició i càrrega de material. 
o Excavació. 
o Execució arquetes. 
o Reblert de sorra (10 cm). 
o Instal·lació de canonada. 
o Restitució del paviment. reblert de sorra i material de l'excavació i execució del 

paviment segons ubicació. 
o Instal·lació d'equipaments hidràulics i auxiliars inclòs modificació d'arqueta de 

connexió existent si escau. 
o Prova de xarxa, senyalització pública i recepció del  treballs. 

 
 
5. OBRES RELACIONADES AMB LA NOVA CAPTACIÓ 
 
Les obres relacionades amb la nova captació fan referència a tots aquells treballs necessaris per a 
l'execució del nou pou, la urbanització i construcció d'obra civil del seu entorn i la instal·lació de tots 
els equips elèctrics i hidràulics que l'integren incloses la posada en marxa i proves de funcionament.  
 
5.1. Implantació en obra 
 
La implantació en obra comença amb la firma del contracte i la firma de l'acte de replanteig. El 
contractista s'encarregarà de redactar els estudis i informe requerits per la Direcció d'Obra 
(planificació dels treballs, pla de seguretat i salut en obra...) i realitzarà la tramitacion s 
administratives necessàries (llicència d'obres, cartes d'informe per a tall de carrer i ocupació de 
l'espai públic) amb els diferents òrgans de l'administració mentre contacta amb els seus proveïdors 
per realitzar les comandes pertinents amb la finalitat d'iniciar els treballs el més aviat possible.  
Es traslladaran a la ubicació aprovada per la Direcció d'Obra i l'Ajuntament els equips necessaris de 
seguretat i salut ( caseta de vestidors, vestidors, sanitaris, proteccions individuals, etc), es realitzarà 
un tancament provisional de l'obra amb espai suficient per a l'abassegament de materials i la gestió 
de residus. 
 
5.2. Esbrossa i millora de la capacitat portant del terreny 
 
Es realitzarà una millora de la capacitat portant del terreny realitzant un sanejament de la parcel·la 
on s'ubicarà el pou i un reblert amb material d'aportació. 
 
L'excavació es realitzarà amb medis mecànics i es carregarà els materials a un camió que realitzarà 
el transport fins abocador. Un cop realitzada l'excavació es comprovarà la rasant del terreny i la  
regularitat superficial per acabar realitzant un reblert amb material d'aportació compactat en 
tongades de 25 cm. 
 
Un cop finalitzada la millora del terreny es realitzaran dos assajos de càrregues amb placa per 
valorar la capacitat portant d'acord amb les prescripcions de la Direcció Facultativa dels treballs.  
 
5.3. Execució de la nova captació 
 
Execució de la nova captació es realitzarà amb el mètode de perforació de percussió per inca amb 
ús de canonada d’acer provisional.  
 
En primer lloc es realitzarà el transport i muntatge de l'equip de perforació a la ubicació del pou així 
com l'abassegament del material necessari. 
 
Al llarg de la perforació, cada 3 metres (variable depenent de les condicions geològiques del 
materials que es perforen), s’extreuen els detritus de la perforació i es col·loca la canonada 

provisional. Repetint aquesta maniobra s’arriba fins al fons de la perforació. Els diferents trams de 
canonada s’uniran per soldadura amb cordó doble i els extrems de la canonada hauran de ser 
bisellats.  
 
Un cop col·locada la canonada provisional es procedirà a la col·locació de la canonada definitiva, 
aplicant els trams de canonada filtre segons indicacions de la Direcció Facultativa.  
 
Posteriorment a la col·locació de la canonada definitiva es procedirà a la col·locació del prefiltre de 
graves i cimentat de l’anular, segons les especificacions tècniques establertes en el present 
document i plànols. 
 
La col·locació del prefiltre de graves i posterior cimentat de l’anular es farà simultàniament amb 
l’extracció de la canonada provisional.  
 
Els detritus i fluids de la perforació es podran dipositar en una rasa oberta en el mateix local dels 
treballs essent que la parcel·la té dimensions suficients  i es tracta de materials inerts. Si és així un 
cop acabats els treballs la parcel·la s’haurà de restituir al seu esta t inicial. En el cas que no sigui 
possible dipositar els detritus i fluids de perforació en la mateix parcel·la, es procedirà a la seva 
evacuació amb camió cisterna fins al punt d’abocament seleccionat. 
 
Un cop executada la canonada definitiva es realitzarà la instal·lació del sistema de 
desenvolupament per Air-lift. Es muntaran les canonades d'impulsió, d'injecció i de descàrrega, les 
mànegues d'evacuació d'aigua fins a clavegueram (es recomana l'ús d'un decantador per evitar 
aportacions de material al sistema de sanejament), el sistema d'elevació i descens, etc. 
Seguidament es realitzaran els protocols de neteja del pou i de l'aqüífer per millor ar el rendiment i la 
permeabilitat del terreny i reduir l'arrossegament de fins  durant un mínim durant 8-14 hores, segons 
Direcció Facultativa. 
 
Per finalitzar els treballs s'instal·larà un sistema de bombeig provisional per realitzar  un mínim de 
dos assajos de bombament de 8 i 12 hores per poder caracteritzar el comportament de la nova 
captació amb esglaons determinats per la Direcció Facultativa. A partir dels resultats de les dues 
proves es realitzarà un informe per a coneixement de l'Administració, com a mínim per a l'Agència 
Catalana de l'Aigua i d'acord amb les prescripcions de la Direcció Facultativa de l'obra.  
 
5.4. Instal·lació subterrània de canonades, canalització de serveis i sistema de presa de terra 
 
S'excavarà el terreny i s'estendran els tubs de polietilè i tubs de PVC corrugat per a canalització de 
serveis situats sota la caseta i el dipòsit segons plànols i es realitzaran els muntatges d'accessoris 
necessaris. Les canonades es recobriran amb un mínim de 30 cm de sorra per col·locar un malla de 
30 cm d'amplada d'indicació d'aigua no potable. Es reomplirà la resta de rasa amb material de la 
pròpia excavació degudament compactat. La finalització de les canonades serà tal que permeti la 
seva futura connexió amb els diferents elements dels equipaments hidràulics i elèctrics i seran 
degudament senyalitzades i protegides per danys sobre les mateixes o tercers.  Paral·lelament 
s'instal·larà les piques, cables i canalitzacions necessàries per a la realització del sistema de presa 
de terra d'acord amb la Direcció Facultativa de les obres.  
 
5.5. Execució de l'arqueta del pou, arquetes de desguàs, de la llosa de cimentació del dipòsit i 

cimentacions de la caseta del pou 
 
Excavarà i/o repassarà la superfície del terreny d'acord amb les especificacions del plànols del 
present document justificant els càlculs necessaris per garantir l'estabilitat estructural de la caseta 
del pou i la solera del dipòsit de 25 m3 d'acord amb els resultats de la millora de la capacitat portant 
del terreny duta a terme en fases anteriors i les característiques del dipòsit i caseta prefabricada.  
Es dipositarà les armadures d'acer d'acord amb els resultats obtinguts en l'estudi estructural , 
s'encofrarà, formigonaran i es reglejaran i lliscaran superficialment los lloses de la caseta, dipòsit i 
arqueta del pou fins aconseguir un bon acabat segons la Direcció Facultativa. Es desencofrarà al 
cap de 24 hores i s'esperarà un mínim de 7 dies abans de realitzar el muntatge de la caseta 
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prefabrica, en el cas del pou, i la col·locació del dipòsit, en el cas de la llosa del dipòsit.  
Paral·lelament es realitzarà les soleres de les diferents arquetes de desguàs i registre.  
 
5.6. Instal·lació subterrània de canonades 
 
Al llarg dels 7 dies de presa del formigó recomanats es realitzaran les rases necessàries per a la 
instal·lació hidràulica dins la parcel·la. S'estendran els tubs de polietilè d'alta densitat segons 
plànols i es realitzaran els muntatges d'accessoris necessaris. Les canonades es recobriran amb un 
mínim de 30 cm de sorra per col·locar un malla de 30 cm d'amplada d'indicació d'aigua no potable. 
Es reomplirà la resta de rasa amb material de la pròpia excavació degudament compactat. La 
finalització de les canonades serà tal que permeti la seva futura connexió amb els diferents 
elements dels equipaments hidràulics i seran degudament senyalitzades i protegides per danys 
sobre les mateixes o tercers. 
 
5.7. Execució del la caseta del pou i arquetes. 
 
L'execució de la caseta del pou es realitzarà a partir dels panells de prefabricat. Un cop muntada la 
caseta s'executaran els tancaments transitables. 
 
Simultàniament la construcció de la caseta es realitzaran les parets de les arquetes del pou i 
desguàs.  Un cop finalitzades i s'instal·laran els bastiment i tapes pertinents.  
 
5.8. Pavimentació de la parcel·la 
 
La resta de parcel·la es pavimentarà amb tot-ú artificial compactat i executat amb les pendents 
necessàries per a l'evacuació de l'aigua de la parcel·la a través de les arquetes de desguàs. 
 
5.9. Tancament perimetral 
 
Excavació de pous per al formigonat de l'ancoratge del tancament perimetral seguint l es 
prescripcions de la Direcció Facultativa. Subministrament, col·locació i muntatges dels panells. Es 
mantindrà l'estètica del Hort Urbans situats al costat de la futura ubicació del pou. 
 
5.10. Instal·lació elèctrica 
 
S'instal·larà el Quadre General de Protecció, el quadre de protecció individual dins de la caseta del 
pou amb un mínim de 4 sortides i d'acord amb les especificacions del present projecte i la Direcció 
Facultativa de les Obres, els sistema d'enllumenat i punts de presa  de corrent. 
 
5.11. Instal·lació d'equipaments hidràulics i auxiliars inclòs dipòsit  
 
Instal·lació i connexió de la bomba del pou amb canonada d'impulsió d'acer galvanitzat i ancoratge. 
Instal·lació de dipòsit de 25 m3 i sistema de desinfecció amb clor amb panell de lectura, dipòsit de 
clor, equip de dosificació, bomba de recirculació i canonades necessàries. Instal·lació de la bancada 
amb els grups de pressió amb dipòsit hidropneumàtic de 500 l i connexió del sistema amb canonada 
de polietilè. 
 
5.12. Posada en funcionament dels equips i proves de control de qualitat 
 
Abans de la recepció de la instal· lació es realitzaran les proves de control de qualitat necessàries 
essent aquestes com a mínim les especificades en el present projecte i d'acord amb la Direcció 
Facultativa dels treballs. Per a la recepció dels treballs és necessària la neteja i recollida de 
materials utilitzats i auxiliars, com ara el tancament provisional.  
 
5.13. Senyalització pública i recepció del treballs 
 

Un cop realitzada tota la xarxa i validats els treballs es realitzarà la instal·lació de la senyalització 
del cartell informatiu en la parcel·la de l'obra explicant el projecte i d'acord amb les prescripcions de 
la Direcció Facultativa dels treballs i  de l'Ajuntament. Els treballs finalitzaran amb la recepció 
definitiva les obres incloent com a mínim la xarxa de distribució de la subsector d'actuació 1.1.  
 
 
6. OBRES RELACIONADES AMB LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ 
 
Les obres relacionades amb la xarxa de distribució fan referència a tots aquells treballs necessaris 
per a l'execució dels ramals de distribució d'aigua.  
 
Es preveu executar l'obra amb trams d'un màxim de 100 m i com a mínim realitzar: un  
reconeixement de serveis al llarg del tram, justificació de la planificació per al tram d'actuació per a 
la supervisió de la Direcció Facultativa i comunicació a les autoritats pertinent,  tancament 
provisional i senyalització, demolició del ferm o paviment existent, excavació de rasa i transport de 
material sobrant a abocador, reblert amb sorra de 10 cm, estesa del tub de polietilè, recobriment del 
tub amb un mínim de 30 cm de sorra, estesa de malla de senyalització d'aigua no potable, el reblert 
amb material de la pròpia excavació, la restitució del ferm o paviment demolit anteriorment i la 
neteja i recollida de materials i tancament auxiliar.  
 
En el cas d'existir elements singulars com arquetes de seccionament, punt de descàrrega o arqueta 
de connexió es deixarà l'arqueta muntada amb tapa i el tub de polietilè col·locat a l'interior  preparat 
per al muntatge d'accessoris o amb els accessoris necessaris ja muntat. A  l'executar una arqueta de 
connexió també es realitzarà l'obra civil necessària per a la connexió amb l'antiga arqueta sense 
malmetre aquesta. Un cop obtinguda una arqueta funcional i validada per la Direcció Facultativa 
dels treballs es procedirà a la instal·lació dels accessoris hidràulics així com la realització dels 
treballs necessaris per adaptar el funcionament hidràulic de l'antiga connexió a la xarxa 
d'abastament d'acord amb els plànols de detall del present projecte. 
 
Un cop validada tota la xarxa i els treballs es realitzarà la instal·lació de la senyalització de "Reg 
amb aigua No Potable" segons la Direcció Facultativa del treballs, el desmuntatge dels carrets en 
les arquetes de connexió amb aigua potable i el muntatge dels carrets en les aquetes d'aigua 
freàtica. 
 
6.1. Reconeixement de serveis 
 
Un cop definida la planificació general de l'obra es realitzaran el reconeixement de la traça de la 
canonada a executar amb la validació de la localització dels serveis existents i comprovació de la 
traça. Amb les dades recollides es presentarà un informe a la Direcció Facultativa i als 
representants de l'administració que hauran de validar el programa dels treballs pel tram a executar 
i atorgar les llicències necessàries per a l'ocupació dels carrers i d'obres. 
 
6.2. Senyalització, tancament perimetral i desviaments del trànsit (si fossin necessaris) 
 
Definit el tram d'actuació i amb l'aprovació de la Direcció Facultativa és realitzarà el tancament 
provisional de la zona de treball per a l'execució del tram realitzant les senyalitzacions necessàries. 
Fins que la zona de treball no es trobi perfectament delimitada i els desviaments del trànsit de 
vehicles i vianants estiguin implantats no es realitzarà cap tipus d'obra.  
 
6.3. Demolició i càrrega de material 
 
Abans de la demolició de paviments asfàltics i voreres de formigó es realitzaran talls de disc per 
delimitar la zona afectada per la demolició, en el cas de que existeix una arqueta en el tram a 
executar el tall es realitzarà en el mateix moment. Un cop realitzats els talls es procedirà a la 
demolició i recollida de material per al seu transport i dipòsit a abocador.  
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6.4. Excavació 
 
Amb l'ajuda d'una retroexcavadora amb una pala de 40 cm d'amplada es realitzarà l'excavació de la 
rasa fins a la profunditat necessària en funció de la ubicació del tram i l'excavació del pou s per a la 
realització d'arquetes. La major part de la terra serà carregada i transportada per al seu dipòsit a 
abocador deixant a la vora el material necessari per al reblert situat entre el futur la capa de sorra i 
els diferents paquets de ferm. 
 
6.5. Execució d'arquetes 
 
Un cop realitzada l'execució i durant la l'estesa de sorra es realitzaran les parets i soleres per a les 
arquetes de connexió, seccionament i descàrrega. Un cop realitzades les parets muntaran el 
bastiment de les tapes. En aquesta fase també es realitzaran els treballs d'obra civil sobre les 
arquetes de connexió de l'escomesa d'aigua potable i el sistema de reg.  
 
6.6. Reblert de sorra (10 cm) 
 
Es marcarà provisionalment l'altura del reblert de 10 cm amb sorra amb fites suficientment clares 
com per facilitar els treballs. L'estesa del material es realitzarà amb l'ajuda d'un camió dúmper o 
similar preferiblement. Un cop dipositada la sorra es realitzarà un regletejat per assegurar la 
uniformitat de la capa.  
 
6.7. Instal·lació de canonada 
 
La instal·lació de la canonada es realitzarà amb els trams aprovats per a la direcció facultativa del 
treballs. Es realitzarà la instal·lació i soldadura de tots els accessoris necessaris d'acord amb la 
Direcció Facultativa tenint cura de tapar i senyalitzar degudament el final de cada tram de tub per 
evitar l'entrada de material a l'interior de la canonada.  
 
6.8. Restitució del paviment. reblert de sorra i material de l'excavació i execució del paviment 

segons ubicació 
 
Instal·lada la canonada en el tram d'actuació es realitzarà la senyalització provisional per a l'estesa 
del rebliment de sorra. El material es dipositarà en un mínim de dos tongades i s'anivellarà i 
compactarà d'acord amb les prescripcions de la Direcció d'Obra. 
 
Sobre el reblert de sorra es col·locarà una malla de senyalització de 30 cm d'amplada que indicarà 
la presencia de la xarxa de distribució de "Aigua no potable" amb el color violeta característic.  
Realitzada la col·locació de la malla de senyalització es realitzarà el rebliment amb el materi al 
adequat procedent de la pròpia excavació que es comptarà segons les especificacions d'aquest 
projecte i d'acord amb la Direcció Facultativa dels treball.  
 
Per últim es realitzarà la restitució del paquet de ferm o paviment amb la finalitat de reduir l'impacte 
de les obres i mantenir el nivell de servei de la via en cada punt.  
 
6.9. Instal·lació d'equipaments hidràulics i auxiliars inclòs modificació d'arqueta de connexió 

existent si escau 
 
Posteriorment a l'estesa del tub de polietilè a la rasa i la finalització de l'obra civil d'execució de les 
arquetes de connexió, seccionament i descarrega es realitzaran els treballs necessaris per a la 
instal·lació dels accessoris hidràulics previstos en cada cas així com la modificació de la disposició 
dels accessoris en les arquetes existents de connexió amb la xarxa d'abastament d'aigua potable 
per a l'encaix com a mínim d'un carret de desmuntatge i una derivació en Tè.  
 
6.10. Prova de xarxa, senyalització pública i recepció del treballs 
 

Abans de la recepció de la instal·lació i preferiblement després de la realització de la instal·lació de 
cada tram de canonada fins arqueta de connexió es realitzaran les proves de control de qualitat 
necessàries essent aquestes com a mínim les especificades en el present projecte i d'acord amb la 
Direcció Facultativa dels treballs. Per a la recepció dels treballs és necessària la neteja i recollida 
de materials utilitzats i auxiliars com ara el tancament provisional.  
 
Un cop realitzada tota la xarxa i validats els treballs es realitzarà la instal·lació de la senyalització 
de "Reg amb aigua No Potable" segons la Direcció Facultativa del treballs i d'acord amb les 
prescripcions de l'Ajuntament, el desmuntatge dels carrets en les arquetes de connexió amb aigua 
potable i el muntatge dels carrets en les arquetes d'aigua freàtica. 
 
 
7. ALTRES PROCEDIMENTS RELACIONATS AMB L’OBRA 
 
Es consideren altres procediments relacionats amb l'obra treballs auxiliars com ara els recollits a 
continuació: 
 

• Desviaments del trànsit 
 

7.1. Desviaments del trànsit 
 
Tots els vials de per on discorre la nova xarxa de reg són de titularitat municipal pel que només serà 
necessari realitzar la coordinació amb l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Malgrat aix ò es manté 
la proposta de tall per a la carretera C-245. 
 
La solució per al desviament del trànsit es proposa com una solució única exposada en dos casos , 
ja que en tots els vials on es desenvolupen les obres son de 2 o més carrils i la traça de l'obra 
discorre perpendicular a l'eix del vial.  
 
En vials amb dos carrils es realitzarà un tall total d'un sentit de circulació ja que es manté l'accés a 
la resta de parcel·les des de l'altre costat del carrer. 
 
En vials amb 4 carrils de circulació continus es reali tzarà el tall de dos carril de forma simultània i es 
desviarà un carril per ocupar el carril en contrasentit més proper a la rasant del mateix sentit.  
 
En la C-245 es manté la proposta de l’estudi antecedent.  
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Desviament en vial de 4 carrils, 2 en cada sentit de circulació sense separació física entre 
carrils 
 
 

 
 

 
Desviament en vial de 4 carrils, 2 en cada sentit de circulació amb separació física  entre carrils 
 

 
 

  

 
 
 
 

Simbologia: Senyalització d'avís d'obres i prohibit girar ( ), senyalització de 

desviament ( ), tancament amb barrera ( ) , rutes alternatives ( ) i tram en 
execució ( ) 

 

 

 
 

 

Simbologia: Senyalització d'avís d'obres i prohibit girar ( ), senyalització de desviament (

), tancament amb barrera ( ) , rutes alternatives ( ) i tram en execució ( ) 
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Desviament en vial de 2 carrils, 1 en cada sentit de circulació  
 

 
 

 
 

  

Simbologia: Senyalització d'avís d'obres i prohibit girar ( ), senyalització de desviament ( ), 
tancament amb barrera ( ), rutes alternatives ( ) i tram en execució ( ) 
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APÈNDIX 1. DIAGRAMA DE GANTT 
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Durada
(setmanes) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Obres relacionades amb la nova captació 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Implantació en obra 4 1 1 1 1

Esbrossa, sanejament del terreny i reblert amb tot-ú 
artificial de la parcelꞏla d'ubicació del nou pou. 2 1 1

Execució de la nova captació 4 1 1 1 1

Instalꞏlació subterrània de canonades (1), 
canalització de serveis i sistema de presa de terra 1 1

Execució de l'arqueta del pou, arquetes de desguàs 
i instalꞏlació subterrània de canonades. 3 1 1 1

Instalꞏlació subterrània de canonades 1 1 1
Execució de la llosa de cimentació del dipòsit 2 1 1
Execució del la caseta del pou i arquetes 2 1 1
Pavimentació de la parcelꞏla 3 1 1 1
Tancament perimetral 3 1 1 1
Instalꞏlació elèctrica 2 1 1
Instalꞏlació d'equipaments hidràulics i auxiliars 
inclòs dipòsit. 3 1 1 1

Posada en funcionament dels equips i proves de 
control de qualitat 2 1 1

Finalització i recepció de l'obra 2 1 1
Obres relacionades amb la xarxa de 
distribució 52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Implantació en obra 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Reconeixement de serveis 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Senyalització, tancament perimetral i desviaments 
del trànsit (si fossin necessaris) 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Demolició i càrrega de material 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Excavació 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Execució arquetes 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Reblert de sorra (10 cm) 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Instalꞏlació de canonada. 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Restitució del paviment. reblert de sorra i material 
de l'excavació i execució del paviment segons 
ubicació.

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Instalꞏlació d'equipaments hidràulics i auxiliars 
inclòs modificació d'arqueta de connexió existent si 
escau.

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Prova de xarxa, 1 1
Finalització i recepció de l'obra 2 1 1

SETMANA
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1. OBJECTE 
 
El present annex té l'objectiu de definir i justificar les principals característiques del control de 
qualitat necessari en l'execució de les obres projectades en la redacció del " PROJECTE D'OBRA 
MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES 
I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL 
POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT." 
 
 
2. INTRODUCCIÓ 
 
Els assajos de control de qualitat recollits en el present Annex no tenen caràcter limitatiu sinó que 
tenen l'objectiu de suport al control i garantia dels treballs.  
 
S'ha realitzat una estimació dels assajos mínims a realitzar quedant a judici de la Direcció 
Facultativa del treballs la quantitat i les característiques finals del mateixos  a partir del Pla de 
Control de Qualitat facilitat pel contractista. 
 
Per a la determinació del assajos mínims a realitzar s'ha utilitzat el Plec de Prescripcions Tècniques  
Generals del Ministeri de Foment i la "Ordenança reguladora de les condicions tècniques que regulen 
les obres amb execució de rases a la via pública" de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.  
 
 
3. DURACIÓ DE LES OBRES 
 
La duració estimada de les obres és de 12 mesos 

 
4. CONTROL DE QUALITAT 
 

 
Quantitat Preu Cost 

Jornada per a execució de les proves finals de servei 
del grup de pressió d'aigua freda sanitària, segons CTE 

1 636,00 636,00 

Assaig d'estanquitat dos trossos de tub units pel junt 
corresponent, segons PPTGTAA-74 

1 564,84 564,84 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les 
provetes, cura i assaig a compressió d'una sèrie de tres 
provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la norma 
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, 
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 

2 88,70 177,40 

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams 
d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-
EN 12350-2 

10 19,94 199,40 

Determinació de la penetració d'una mostra de material 
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 

3 64,15 192,45 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de 
material bituminós, segons la norma UNE-EN 15326 

3 57,52 172,56 

Assaig de càrrega en placa (PLT) d'un sòl, segons la 
norma UNE-ENV 1997-3  

2 253,52 507,04 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la 
norma NLT 103 

50 13,67 683,50 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 

10 58,08 580,80 

TOTAL   3.716,99 

Taula 1. Pla de control de qualitat.  
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5. CONCLUSIONS 
 
L’import total dels assaigs de control de qualitat suma un total de TRES MIL SET-CENTS SETZE 
EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS ( €). 
 
D’acord amb la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generales per a la Contractació 
d’Obres de l’Estat aprovat pel Decret 3857/1970, de 31 de desembre, al no arribar el pressupost de 
control de qualitat al 1% del PEM, aquest formarà part de l’autocontrol del contractista.  
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1.1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1.1. Justificació 
El present Estudi de Seguretat i salut, d'ara endavant anomenat ESS, s'elabora amb la finalitat de complir amb 
la legislació vigent en la matèria, la qual determina l'obligatorietat del promotor d'elaborar durant la fase de 
projecte el corresponent estudi de seguretat i salut. 

L'ESS es pot definir com el conjunt de documents que, formant part del projecte d'obra, són coherents amb el 
contingut d'aquest i recullen les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització 
d'aquesta obra. 
 

1.1.2. Objecte 
El seu objectiu és oferir les directrius bàsiques a l'empresa contractista, perquè compleixi amb les seves 
obligacions pel que fa a la prevenció de riscos professionals, mitjançant l'elaboració del corresponent Pla de 
Seguretat i Salut desenvolupat a partir d'aquest ESS, sota el control del coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra. 

És voluntat de l'autor d'aquest ESS identificar, segons el seu bon saber i entendre, tots els riscos que pugui 
comportar el procés de construcció de l'obra, amb la finalitat de projectar les mesures de prevenció 
adequades. 

En el present Estudi de seguretat i salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la prevenció dels 
riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de l'obra, així com les 
instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes en 
matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions pel que 
fa a la prevenció de riscos professionals. 

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi de seguretat i salut són: 

•  Garantir la salut i integritat física dels treballadors 
•  Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans 
•  Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que intervenen 

en el procés constructiu 
•  Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 
•  Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 
•  Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 
•  Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 

  

En l'ESS s'apliquen les mesures de protecció sancionades per la pràctica, en funció del procés constructiu 
definit en el projecte d'execució. En cas que el contractista, en la fase d'elaboració del Pla de Seguretat i Salut, 
utilitzi tecnologies o procediments diferents als previstos en aquest ESS, haurà de justificar les seves solucions 
alternatives i adequar-les tècnicament als requisits de seguretat continguts en aquest. 

L'ESS és un document rellevant que forma part del projecte d'execució de l'obra i, per això, haurà de romandre 
en aquesta degudament custodiat, juntament amb la resta de documentació del projecte. En cap cas pot 
substituir al pla de seguretat i salut. 
 

1.1.3. Contingut 
El Estudi de seguretat i salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la 
identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això, 
així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment quan 
es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en aquesta. 

En el Estudi de seguretat i salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per efectuar en el 
seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de reparació o 
manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

L'ESS es compon dels següents documents: memòria, plec de condicions, amidaments i pressupost, annexos 
i plànols. Tots els documents que l'integren són compatibles entre si, complementant-se els uns als altres per 
formar un cos íntegre i inseparable, amb informació consistent i coherent amb les prescripcions del projecte 
d'execució que desenvolupen. 

Memòria 
Es descriuen els procediments, els equips tècnics i els mitjans auxiliars que s'utilitzaran a l'obra o la 
utilització dels quals estigui prevista, així com els serveis sanitaris i comuns dels quals s'haurà de dotar el 
centre de treball de l'obra, segons el nombre de treballadors que els utilitzaran. Es precisa, així mateix, la 
manera d'execució de cadascuna de les unitats d'obra, segons el sistema constructiu definit en el projecte 
d'execució i la planificació de les fases de l'obra. 

S'identifiquen els riscos laborals que poden ser evitats, indicant a aquest efecte les mesures tècniques 
necessàries per a això. 

S'exposa la relació dels riscos laborals que no es poden eliminar, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos, valorant la seva eficàcia, especialment 
quan es proposin mesures alternatives. 

S'inclouen les previsions i informacions útils per efectuar en el seu moment els treballs posteriors de 
reparació o manteniment, en les degudes condicions de seguretat i salut. 

Plec de condicions particulars 
Recull les especificacions tècniques pròpies de l'obra, tenint en compte les normes legals i reglamentàries 
aplicables, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, la 
utilització i la conservació de les màquines, útils, eines, sistemes i equips preventius. 

Igualment, contempla els aspectes de formació, informació i coordinació i les obligacions dels agents 
intervinents. 

Amidaments i Pressupost 
Inclou els amidaments de tots aquells elements de seguretat i salut en el treball que hagin estat definits o 
contemplats en l'ESS, amb la seva respectiva valoració. 

El pressupost quantifica el conjunt de despeses previstes per a l'aplicació i execució de les mesures 
contemplades, considerant tant la suma total com la valoració unitària dels elements que el componen. 

Aquest pressupost s'ha d'incloure, a més, com un capítol independent del pressupost general del Projecte 
d'edificació. 

Annexos 
En aquest apartat es recullen aquells documents complementaris que ajuden a aclarir la informació 
continguda en els apartats anteriors. 

Plànols 
Recullen els gràfics i esquemes necessaris per a la millor definició i comprensió de les mesures preventives 
definides en la memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries. En ells s'identifica la 
ubicació de les proteccions concretes de l'obra i s'aporten els detalls constructius de les proteccions 
adoptades. La seva definició ha de ser suficient per a l'elaboració dels corresponents amidaments del 
pressupost i certificacions d'obra. 

 

1.1.4. Àmbit d'aplicació 
L'aplicació del present ESS serà vinculant per a tot el personal que realitzi el seu treball a l'interior del recinte 
de l'obra, a càrrec tant del contractista com dels subcontractistes, amb independència de les condicions 
contractuals que regulin la seva intervenció en aquesta. 
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1.1.5. Variacions 
El pla de seguretat i salut elaborat per l'empresa constructora adjudicatària que desenvolupa el present ESS 
podrà ser variat en funció del procés d'execució de l'obra i de les possibles incidències o modificacions de 
projecte que puguin sorgir durant el transcurs d'aquesta, sempre prèvia aprovació expressa del coordinador en 
matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra. 
 

1.1.6. Agents intervinents 
Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es 
ressenyen: 

Autors de l'Estudi de Seguretat i Salut Ferran Alà 
Miquel Roca 

Coordinador en matèria de seguretat i de salut  
durant l'elaboració del projecte d'execució  A definir 

Contractistes  A definir 
Coordinador en matèria de seguretat i de salut 
durant l'execució de l'obra  A definir 

 

1.2. DADES IDENTIFICATIVES DE L'OBRA 
 

1.2.1. Dades generals 
De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera 
rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut. 

Denominació del 
projecte 

Projecte Constructiu per a la construcció d’una nova 
captació d’aigües subterrànies per l’abastament 
d’aiguade reg i neteja de carrers i connexió a la xarxa de 
reg existent al municipi de Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona). 

Emplaçament Sant Boi de Llobregat (Província de Barcelona) 
Superfície de la parcel·la (m²) 3.513,00 
Superfícies d'actuació (m²) 144,00 
Nombre de plantes sobre rasant 1 
Número de plantes sota rasant 0 
Pressupost d'Execució Material (PEM) 483.502,55 € 
Pressupost de l'ESS 11.777,23  €   

1.2.2. Nombre mitjà mensual de treballadors previst a l'obra 
A l'efecte del càlcul dels equips de protecció individual, de les instal·lacions i dels serveis d'higiene i benestar 
necessaris, es tindrà en compte que el nombre mitjà mensual de treballadors previstos que treballin 
simultàniament a l'obra són 5. 
 

1.2.3. Termini previst d'execució de l'obra 
El termini previst d'execució de l'obra és de 12 mesos. 
 

1.2.4. Tipologia de l'obra a construir 
Obra civil, execució de captació superficial, caseta de bombeig, tancament de parcel·la, xarxa de distribució 
d'aigua de reg. 

1.3. CONDICIONS DEL SOLAR EN EL QUAL ES REALITZARÀ L'OBRA I DEL SEU 
ENTORN 
En aquest apartat s'especifiquen aquelles condicions relatives al solar i a l'entorn on se situa l'obra, que poden 
afectar a l'organització inicial dels treballs i/o a la seguretat dels treballadors, valorant i delimitant els riscos que 
es puguin originar. 

 

1.3.1. Accessos a l'obra i vies de circulació 
Lliure circulació 
 

1.3.2. Existència de serveis urbans 
S'ha detectat la presencia de serveis urbans a la zona, aigua, gas, electricitat i telecomunicacions. 
 

1.3.3. Serveis urbans afectats 
Durant l'execució dels treballs es localitzaran els serveis i es prendran les mesures necessàries per evitar la 
seva afecció. 
 

1.3.4. Presència de tràfic rodat en via urbana i interferències amb el mateix 
Interferències puntuals en la xarxa local. Es preveu el desviament del trànsit però no el seu tall. 
 

1.3.5. Interferències amb la circulació per als vianants en via urbana 
Es preveu la interferència puntual amb la circulació de vianants. Es preveu el desviament del pas però no el 
seu tall. 
 

1.3.6. Existència de línies elèctriques aèries i soterrades en tensió 
S'ha detectat la presència de línies elèctriques, i s'han representat en els plànols de serveis existents. 
 

1.3.7. Existència de canalitzacions soterrades que travessen el solar 
No s'han detectat. 
 

1.3.8. Interferències amb mitgeres d'edificis contigus 
No es preveuen. 
 

1.3.9. Interferències amb altres edificacions 
No es preveuen. 
 

1.3.10. Topografia del terreny 
Plana. 
 

1.3.11. Característiques del terreny 
Polígon industrial amb paviments d'aglomerat asfàltic, formigó i llosetes de formigó. 
 

1.3.12. Condicions climàtiques i ambientals 
Bones 
 

1.4. SISTEMES DE CONTROL I SENYALITZACIÓ D'ACCESSOS A L'OBRA 
 

1.4.1. Tancat del solar 
Resulta especialment important restringir l'accés a l'obra de personal no autoritzat, de manera que tot el 
recinte de l'obra quedi inaccessible per a tota persona aliena a ella. 

Per a això es disposarà un clos provisional de solar amb tanques traslladables, d'alçada no inferior a dos 
metres, delimitant la zona de l'obra. 
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1.4.2. Senyalització d'accessos 
Se senyalitzaran degudament les diferents entrades a l'obra, tant l'accés dels treballadors com el dels vehicles. 
Se situarà en un lloc perfectament visible un senyal d'obra que indiqui la prohibició d'entrada a tota persona 
aliena a l'obra. 

En cadascun dels accessos a l'obra es col·locarà un panell de senyalització que reculli les prohibicions i les 
obligacions que ha de respectar tot el personal de l'obra. 
 

1.5. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA 
Prèvia petició a l'empresa subministradora, aquesta realitzarà la connexió de servei provisional d'obra i 
connexió amb la xarxa general per mitjà d'un armari de protecció aïllant dotat de clau de seguretat, que 
constarà d'un quadre general, presa de terra i les degudes proteccions de seguretat. 

Amb anterioritat a l'inici de les obres, s'hauran de realitzar les següents instal·lacions provisionals d'obra: 
 

1.5.1. Interruptors 
La funció bàsica dels interruptors consisteix a tallar la continuïtat del pas de corrent entre el quadre d'obra i les 
preses de corrent d'aquest. Poden ser interruptors purs, com és el cas dels seccionadors, o exercir alhora 
funcions de protecció contra curtcircuits i sobrecàrregues, com és el cas dels magnetotèrmics. 

S'ajustaran expressament a les disposicions i especificacions reglamentàries, havent-se d'instal·lar a l'interior 
de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb pany de seguretat, degudament senyalitzades i 
col·locades en paraments verticals o en peus drets estables. 
 

1.5.2. Presa de corrent 
Les preses de corrent seran bases d'endoll tipus femella, protegides mitjançant una tapa hermètica amb 
ressort, compostes de material aïllant, de manera que els seus contactes estiguin protegits. S'ancoraran a la 
tapa frontal o als laterals del quadre general d'obra o dels quadres auxiliars. 

Les preses de corrent aniran proveïdes d'interruptors de tall omnipolar que permetin deixar-les sense tensió 
quan no hagin de ser utilitzades. Cada presa subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina o 
màquina-eina i disposarà d'un cable per a la connexió a terra. Mai s'hauran de desconnectar tirant del cable. 
 

1.5.3. Cables 
Els cables i les mànegues elèctriques tenen la funció de transportar fins al punt de consum el corrent elèctric 
que alimenta les instal·lacions o maquinàries. Es denomina cable quan es tracta d'un únic conductor i mànega 
quan està format per un conjunt de cables aïllats individualment, agrupats mitjançant una funda protectora 
aïllant exterior. 

Els conductors utilitzats en instal·lacions interiors seran de tipus flexible, aïllats amb elastòmers o plàstics, i 
tindran una secció suficient per suportar una tensió nominal mínima de 440 V. En el cas de connexions de 
servei, la seva tensió nominal serà com a mínim de 1000 V. 

La distribució des del quadre general de l'obra als quadres secundaris o de planta s'efectuarà mitjançant 
canalitzacions aèries a una alçada mínima de 2,5 m en les zones de pas de vianants i de 5,0 m en les de pas 
de vehicles. Quan això no sigui possible, es podran portar estesos pel terra prop dels paraments verticals, 
degudament canalitzats, senyalitzats i protegits. 

Els extrems dels cables i mànegues estaran dotats de clavilles de connexió, quedant terminantment prohibides 
les connexions a través de fils nus a la base de l'endoll. 

En cas d'haver d'efectuar empalmaments provisionals entre mànegues, aquests es realitzaran mitjançant 
connexions normalitzades estanques antihumitat, disposant-se elevats fora de l'abast dels operaris, mai 
estesos pel terra. Els empalmaments definitius s'executaran utilitzant caixes d'empalmaments normalitzades 
estanques de seguretat. 
 

1.5.4. Prolongadors o allargadors 
S'empalmaran mitjançant connexions normalitzades estanques antihumitat o fondes aïllants termoretràctils, 
amb protecció mínima IP 447. 

En cas d'utilitzar-se durant un curt període de temps, es podran portar estesos pel terra prop dels paraments 
verticals, per evitar caigudes per ensopegades o que siguin trepitjats. 
 

1.5.5. Equips i eines d'accionament elèctric 
Tots els equips i eines d'accionament elèctric que s'utilitzin en obra disposaran de la corresponent placa de 
característiques tècniques, que ha d'estar en perfecte estat, amb la finalitat de que puguin ser identificats els 
seus sistemes de protecció. 

Totes les màquines d'accionament elèctric s'han de desconnectar després de finalitzar el seu ús. 

Cada treballador haurà de ser informat dels riscos que comporta l'ús de la màquina que utilitzi, no permetent-
se en cap cas el seu ús per personal inexpert. 

A les zones humides o en llocs molt conductors, la tensió d'alimentació de les màquines es realitzarà 
mitjançant un transformador de separació de circuits i, en cas contrari, la tensió d'alimentació no serà superior 
a 24 volts. 
 

1.5.6. Conservació i manteniment de la instal·lació elèctrica provisional d'obra 
Diàriament s'efectuarà una revisió general de la instal·lació, havent-se de comprovar: 

•  El funcionament dels interruptors diferencials i magnetotèrmics. 
•  La connexió de cada quadre i màquina amb la xarxa de terra, verificant-se la continuïtat dels conductors a 

terra. 
•  El grau d'humitat de la terra en què es troben soterrats els elèctrodes de posada a terra. 
•  Que els quadres elèctrics romanen amb el pany en correcte estat. 
•  Que no existeixen parts en tensió al descobert en els quadres generals, en els auxiliars ni en els de les 

diferents màquines. 

Tots els treballs de conservació i manteniment, així com les revisions periòdiques, s'efectuaran per un 
instal·lador autoritzat, que estendrà el corresponent part en el qual quedarà reflectit el treball realitzat, lliurant 
una de les còpies al responsable del seguiment del pla de seguretat i salut. 

Abans d'iniciar els treballs de reparació de qualsevol element de la instal·lació, es comprovarà que no hi ha 
tensió en aquesta, mitjançant els aparells apropiats. En desconnectar la instal·lació per efectuar treballs de 
reparació, s'adoptaran les mesures necessàries per evitar que es pugui connectar novament de manera 
accidental. Per a això, es disposaran els senyals reglamentaris i es custodiarà la clau del quadre. 
 

1.6. ALTRES INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA 
Amb antelació a l'inici de les obres, es realitzaran les següents instal·lacions provisionals. 
 

1.6.1. Zona d'emmagatzematge i aplec de materials 
A la zona d'emmagatzematge i aplec de materials s'adoptaran les següents mesures de caràcter preventiu: 

•  Se situarà, sempre que sigui possible, a una distància mínima de 10 m de la construcció. 
•  Haurà de presentar una superfície de recolzament resistent, plana, anivellada i lliure d'obstacles. Estarà 

elevada, per evitar la seva inundació en cas de fortes pluges. 
•  Serà fàcilment accessible per a camions i grues. 
•  S'apilaran els materials de manera ordenada sobre falques de fusta, de manera que l'alçada 

d'emmagatzematge no superi la indicada pel fabricant. 
•  Quedarà degudament delimitada i senyalitzada. 
•  S'estudiarà el recorregut des d'aquesta zona d'emmagatzematge i aplec dels materials fins al lloc de la 

seva utilització en l'obra, de manera que estigui lliure d'obstacles. 
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1.6.2. Zona d'emmagatzematge de residus 
S'habilitarà una zona d'emmagatzematge neteja i ordenada, on es dipositaran els contenidors amb els 
sistemes precisos de recollida de possibles vessaments, tot això segons disposicions legals i reglamentàries 
vigents en matèria de residus. 

S'adoptaran les següents mesures de caràcter preventiu: 

•  Se segregaran tots els residus que sigui possible, amb la finalitat de no generar més residus dels 
necessaris ni convertir en perillosos, en mesclar-los, aquells residus que no ho són per separat. 

•  Haurà de presentar una superfície de recolzament resistent, plana, anivellada i lliure d'obstacles. Estarà 
elevada, per evitar la seva inundació en cas de fortes pluges. 

•  Serà fàcilment accessible per a camions i grues. 
•  Quedarà degudament delimitada i senyalitzada. 
•  S'estudiarà el recorregut des d'aquesta zona d'emmagatzematge de residus fins a la sortida de l'obra, de 

manera que estigui lliure d'obstacles. 

  

1.7. SERVEIS D'HIGIENE I BENESTAR DELS TREBALLADORS 
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en les 
obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria. 

El càlcul de la superfície dels locals destinats als serveis d'higiene i benestar dels treballadors, s'ha obtingut en 
funció de l'ús i del nombre mitjà d'operaris que treballaran simultàniament, segons les especificacions del pla 
d'execució de l'obra. 

Es portaran les connexions de servei d'energia elèctrica i d'aigua fins als diferents mòduls provisionals dels 
diferents serveis sanitaris i comuns que es vagin a instal·lar en aquesta obra, realitzant-se la instal·lació de 
sanejament per evacuar les aigües procedents dels mateixos cap a la xarxa general de clavegueram. 
 

1.7.1. Vestuaris 
Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. 

La dotació mínima prevista per als vestuaris és de: 

•  1 armari guarda-roba o taquilla individual, dotada de clau i amb la capacitat necessària per guardar la 
roba i el calçat, per cada treballador. 

•  1 cadira o plaça de banc per cada treballador. 
•  1 penjador per cada treballador. 

  

1.7.2. Lavabos 
Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta. 

La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 

•  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 
•  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció. 
•  1 lavabo per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra. 
•  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
•  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
•  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
•  1 mirall de dimensions mínimes 40x50 cm per cada 10 treballadors o fracció. 
•  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
•  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

  

Les dimensions mínimes de la cabina per a vàter o dutxa seran d'1,20x1,00 m i 2,30 m d'altura. S'han de 
preveure les corresponents reposicions de sabó, paper higiènic i detergents. Les cabines tindran fàcil accés i 
estaran properes a l'àrea de treball, sense visibilitat des de l'exterior, i estaran proveïdes de penjador i porta 

amb tancament interior. Disposaran de ventilació a l'exterior i, en cas que no es puguin connectar a la xarxa 
municipal de clavegueram, s'utilitzaran vàters anaeròbics. 
 

1.7.3. Menjador 
La dotació mínima prevista per al menjador és de: 

•  1 aigüera amb servei d'aigua potable per cada 25 treballadors o fracció. 
•  1 taula amb seients per cada 10 treballadors o fracció. 
•  1 forn microones per cada 25 treballadors o fracció. 
•  1 frigorífic per cada 25 treballadors o fracció. 

  

Estarà situat en lloc proper als de treball, separat d'altres locals i de focus insalubres o molests. Tindrà una 
altura mínima de 2,30 m, amb il·luminació, ventilació i temperatura adequades. El terra, les parets i el sostre 
seran susceptibles de fàcil neteja. Disposarà de gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús, per a cada 
treballador. 

Queden prohibits els menjadors provisionals que no estiguin degudament habilitats. En qualsevol cas, tot 
menjador ha d'estar en bones condicions de neteja i ventilació. A la sortida del menjador s'instal·laran galledes 
d'escombraries per a la recollida selectiva de residus orgànics, vidres, plàstics i paper, que seran dipositats 
diàriament en els contenidors dels serveis municipals. 
 

1.8. INSTAL·LACIÓ D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS I PRIMERS AUXILIS 
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en 
ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i sota 
la supervisió del responsable d'emergències de l'obra. 

Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més 
propers. 
 

1.8.1. Mitjans d'auxili en obra 
A l'obra es disposarà una farmaciola en lloc visible i accessible als treballadors i degudament equipada segons 
les disposicions vigents en la matèria, que regulen el subministrament a les empreses de farmacioles amb 
material de primers auxilis en cas d'accident de treball. 

El seu contingut mínim serà de: 

•  Un flascó contenint aigua oxigenada. 
•  Un frascó contenint alcohol de 96°. 
•  Un flascó contenint tintura de iode. 
•  Un flascó contenint mercurocrom. 
•  Un flascó contenint amoníac. 
•  Una caixa contenint gasa estèril. 
•  Una caixa contenint cotó hidròfil estèril (cotó fluix). 
•  Una caixa d'apòsits adhesius. 
•  Benes. 
•  Un rotllo d'esparadrap. 
•  Una bossa de goma per a aigua i gel. 
•  Una bossa amb guants esterilitzats. 
•  Antiespasmòdics. 
•  Analgèsics. 
•  Un parell de tisores. 
•  Tònics cardíacs d'urgència. 
•  Un torniquet. 
•  Un termòmetre clínic. 
•  Xeringues d'un sol ús. 
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El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements 
utilitzats i substituint els productes caducats. 
 

1.8.2. Mesures en cas d'emergència 
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions 
d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal amb 
formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures. 

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat, 
havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el ràpid 
trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica. 
 

1.8.3. Presència dels recursos preventius del contractista 
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi de seguretat i salut, cada 
contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en la 
legislació vigent en la matèria. 

A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació 
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses en 
el corresponent pla de seguretat i salut. 

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, 
així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no previstos i 
derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius. 

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les persones 
que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat compliment de 
les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de l'empresari perquè aquest 
adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències observades. 
 

1.8.4. Trucades en cas d'emergència 
  

En cas d'emergència per accident, incendi, etc. 
112 

Hospital General de Sant Boi. Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Urgències 
Jenaro Sancho, 6 

935924809 
Temps estimat: 14 minuts  

  

ASPECTES QUE HA DE COMUNICAR LA PERSONA QUE REALITZA LA TRUCADA AL TELÈFON D'EMERGÈNCIES 
  
   
Especificar a poc a poc i amb veu molt clara: 
1 QUI TRUCA?: Nom complet i càrrec que exerceix a l'obra. 
2 ON ÉS L'EMERGÈNCIA?: Identificació de l'emplaçament de l'obra. 
3 QUINA ÉS LA SITUACIÓ ACTUAL?: Persones implicades i ferits, accions empreses, etc.  
  

  
  

COMUNICACIÓ ALS EQUIPS DE SALVAMENT 

Ambulàncies 112 
  

Bombers 112 
  

Policia nacional 112 
  

Policia local 112 
  

Guàrdia civil 112 
  

Mútua d'accidents de treball    
  

COMUNICACIÓ A L'EQUIP TÈCNIC 

Cap d'obra A definir pel contractista. 
  

A definir pel contractista. 
  

Responsable de seguretat de l'empresa A definir pel contractista. 
  

A definir pel contractista. 
  

Coordinador de seguretat i salut A definir pel promotor. 
  

A definir pel promotor. 
  

Servei de prevenció de l'obra A definir pel contractista. 
  

A definir pel contractista. 
   

 

Nota: S'hauran de situar còpies d'aquest full en llocs fàcilment visibles de l'obra, per a la informació i 
coneixement de tot el personal. 
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1.9. INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS 
A l'annex corresponent al Pla d'Emergència s'estableixen les mesures d'actuació en cas d'emergència, risc 
greu i accident, així com les actuacions a adoptar en cas d'incendi. 

Els recorreguts d'evacuació estaran lliures d'obstacles, d'aquí la importància que suposa l'ordre i la neteja en 
tots els talls. 

A l'obra es disposarà l'adequada senyalització, amb indicació expressa de la situació d'extintors, recorreguts 
d'evacuació i de totes les mesures de protecció contra incendis que s'estimin oportunes. 

A causa que durant el procés de construcció el risc d'incendi prové fonamentalment de la falta de control sobre 
les fonts d'energia i els elements fàcilment inflamables, s'adoptaran les següents mesures de caràcter 
preventiu: 

•  S'ha d'exercir un control exhaustiu sobre la manera d'emmagatzematge dels materials, incloent els de 
rebuig, en relació a la seva quantitat i a les distàncies respecte a altres elements fàcilment combustibles. 

•  S'evitarà tota instal·lació incorrecta, encara que sigui de caràcter provisional, així com el maneig 
inadequat de les fonts d'energia, ja que constitueixen un clar risc d'incendi. 

  

Els mitjans d'extinció a utilitzar en aquesta obra consistiran en mantes ignífugues, sorra i aigua, a més 
d'extintors portàtils, la càrrega dels quals i capacitat estaran d'acord amb la naturalesa del material 
combustible i el seu volum. 

Els extintors se situaran a les zones d'emmagatzematge de materials, al costat dels quadres elèctrics i en els 
llocs de treball on es realitzin operacions de soldadura, oxitall, pintura o vernissat. 

Quedarà totalment prohibit, dins del recinte de l'obra, realitzar fogueres, utilitzar fogons de gas i fumar, així 
com executar qualsevol treball de soldadura i oxitall en els llocs on existeixin materials inflamables. 

Totes aquestes mesures han estat concebudes amb la finalitat de que el personal pugui extingir l'incendi en la 
seva fase inicial o pugui controlar i reduir l'incendi fins a l'arribada dels bombers, que hauran de ser avisats 
immediatament. 
 

1.9.1. Quadre elèctric 
Es col·locarà un extintor de neu carbònica CO2 al costat de cadascun dels quadres elèctrics que existeixin a 
l'obra, inclús els de caràcter provisional, en llocs fàcilment accessibles, visibles i degudament senyalitzats. 
 

1.9.2. Zones d'emmagatzematge 
Els magatzems d'obra se situaran, sempre que sigui possible, a una distància mínima de 10 m de la zona de 
treball. En cas que s'utilitzin diverses casetes provisionals, la distància mínima aconsellable entre elles serà 
també de 10 m. Quan no es puguin mantenir aquestes distàncies, les casetes hauran de ser no combustibles. 

Els materials que hagin de ser utilitzats per oficis diferents, s'emmagatzemaran, sempre que sigui possible, en 
recintes separats. Els materials combustibles estaran clarament discriminats entre si, evitant-se qualsevol tipus 
de contacte d'aquests materials amb equips i canalitzacions elèctriques. 

Els combustibles líquids s'emmagatzemaran en casetes independents i dins de recipients de seguretat 
especialment dissenyats per a tal fi. 

Les substancies combustibles es conservaran en envasos tancats amb la identificació del seu contingut 
mitjançant etiquetes fàcilment llegibles. 

Els espais tancats destinats a emmagatzematge hauran de disposar de ventilació directa i constant. Per 
extingir possibles incendis, es col·locarà un extintor adequat al tipus de material emmagatzemat, situat a la 
porta d'accés amb un senyal de perill d'incendi i una altra de prohibit fumar. 

 

Classe de 
foc 
  

Materials a extingir 
  

Extintor recomanat 
  

A Materials sòlids que formen brases Pols ABC, Aigua, Escuma i CO2 
B Combustibles líquids (benzines, olis, vernissos, pintures, etc.) Pols ABC, Pols BC, Escuma i CO2 
  Sòlids que fonen sense cremar (polietilè expandit, plàstics termoplàstics, PVC, etc.)   
C Focs originats per combustibles gasosos (gas natural, gas propà, gas butà, etc.) Pols ABC, Pols BC i CO2 
  Focs originats per combustibles líquids sota pressió (oli de circuits hidràulics, etc.)   

D Focs originats per la combustió de metalls inflamables i compostos químics 
(magnesi, alumini en pols, sodi, liti, etc.) 

Consultar amb el proveïdor en funció del material o 
materials a extingir   

1.9.3. Casetes d'obra 
Es col·locarà en cadascuna de les casetes d'obra, en un lloc fàcilment accessible, visible i degudament 
senyalitzat, un extintor de pols seca polivalent d'eficàcia 13-A. 
 

1.9.4. Treballs de soldadura 
S'haurà de tenir especial cura en el manteniment dels equips de soldadura. 

Per extingir focs incipients ocasionats per partícules incandescents originades en operacions de tall i 
soldadura, s'escamparà sobre el lloc reescalfat sorra abundant, que posteriorment es xoparà amb aigua. 

Es col·locaran al costat de la zona de treball, en un lloc fàcilment accessible, visible i degudament senyalitzat, 
extintors de carro amb agent extintor d'acord amb el tipus de foc previsible. 

A les fitxes de seguretat que apareixen als Annexos, s'expliciten les circumstàncies que requereixen d'extintor. 
 

1.10. SENYALITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ DE SEGURETAT 
 

1.10.1. Senyalització 
Se senyalitzaran i il·luminaran les zones de treball, tant diürnes com a nocturnes, fixant a cada moment les 
rutes alternatives i els desviaments que en cada cas siguin pertinents. 

Aquesta obra haurà de comprendre, almenys, la següent senyalització: 

•  A les zones d'ubicació dels extintors, es col·locaran els corresponents senyals per a la seva fàcil 
localització. 

  

No obstant això, en cas que poguessin sorgir al llarg del seu desenvolupament situacions no previstes, 
s'utilitzarà la senyalització adequada a cada circumstància amb el vistiplau del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

Durant l'execució de l'obra s'haurà d'utilitzar, per a la delimitació de les zones on existeixi risc, la cinta 
abalisadora o malla de senyalització, fins al moment en què s'instal·li definitivament el sistema de protecció 
col·lectiva i es col·loqui el senyal de risc corresponent. Aquests casos es recullen en les fitxes d'unitats d'obra. 
 

1.11. RISCOS LABORALS 
 

1.11.1. Relació de riscos considerats en aquesta obra 
Amb la finalitat d'unificar criteris i servir d'ajuda en el procés d'identificació dels riscos laborals, s'aporta una 
relació d'aquells riscos que es poden presentar durant el transcurs d'aquesta obra, amb el seu codi, icona 
d'identificació, tipus de risc i una definició resumida. 
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Codi Imatge Risc Definició 

01 

 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. 

Inclou tant les caigudes des de punts elevats, tals com a edificis, arbres, màquines o vehicles, com 
les caigudes en excavacions o pous i les caigudes a través d'obertures. 

02 

 

Caiguda de persones al mateix 
nivell. 

Inclou caigudes en llocs de pas o superfícies de treball i caigudes sobre o contra objectes. 

03 

 

Caiguda d'objectes per desplom. El risc existeix per la possibilitat de desplom o esfondrament de: estructures elevades, piles de 
materials, envans, enfonsaments de forjats per sobrecàrrega, enfonsaments de masses de terra, 
roques en tall de talusos, rases, etc. 

04 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

Possibilitat de caiguda d'objectes o materials sobre un treballador durant l'execució de treballs o en 
operacions de transport i elevació per mitjans manuals o mecànics, sempre que l'accidentat sigui la 
mateixa persona a la qual li caigui l'objecte que estava manipulant. 

05 

 

Caiguda d'objectes despresos. Possibilitat de caiguda d'objectes que no s'estan manipulant i es desprenen de la seva situació. 
Exemples: peces ceràmiques en façanes, terres d'excavació, aparells suspesos, conductes, 
objectes i eines deixades en punts elevats, etc. 

06 

 

Trepitjades sobre objectes. Risc de lesions (torçades, esquinços, punxades, etc.) per trepitjar o ensopegar amb objectes 
abandonats o irregularitats del sòl, sense produir caiguda. Exemples: eines, runa, retalls, residus, 
claus, desnivells, tubs, cables, etc. 

07 

 

Xoc contra objectes immòbils. Considera al treballador com a part dinàmica, és a dir, que intervé de forma directa i activa, 
copejant-se contra un objecte que no estava en moviment. 

08 

 

Xoc contra objectes mòbils. Possibilitat de rebre un cop per parts mòbils de maquinària fixa i objectes o materials en 
manipulació o transport. Exemples: elements mòbils d'aparells, braços articulats, carros lliscants, 
mecanismes de pistó, grues, transport de materials, etc. 

09 

 

Cop i tall per objectes o eines. Possibilitat de lesió produïda per objectes tallants, punxants o abrasius, eines i útils manuals, etc. 
Exemples: eines manuals, fulles, tornavisos, martells, llimes, raspalls metàl·lics, moladors, arestes 
vives, cristalls, serres, cisalles, etc. 

10 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

Risc de lesions produïdes per peces, fragments o petites partícules. Comprèn els accidents deguts 
a la projecció sobre el treballador de partícules o fragments procedents d'una màquina o eina. 

11 

 

Atrapament per objectes. Possibilitat de sofrir una lesió per atrapament de qualsevol part del cos per mecanismes de 
màquines o entre objectes, peces o materials, tals com engranatges, corrons, corretges de 
transmissió, mecanismes en moviment, etc. 

12 

 

Aixafament per bolcada de 
màquines. 

Possibilitat de sofrir una lesió per aixafament a causa de la bolcada de maquinària mòbil, quedant el 
treballador atrapat per aquesta. 

13 

 

Sobreesforç. Possibilitat de lesions musculoesquelètiques i/o fatiga física en produir-se un desequilibri entre les 
exigències de la tasca i la capacitat física de l'individu. Exemples: maneig de càrregues a braç, 
pastat, escatat manual, postures inadequades o moviments repetitius, etc. 

14 

 

Exposició a temperatures 
ambientals extremes. 

Possibilitat de dany per permanència en ambient amb calor o fred excessius. Exemples: forns, 
calderes, cambres frigorífiques, etc. 

15 

 

Contacte tèrmic. Risc de cremades per contacte amb superfícies o productes calents o freds. Exemples: estufes, 
calderes, canonades, bufadors, resistències elèctriques, etc. 

16 

 

Contacte elèctric. Danys causats per descàrrega elèctrica en entrar en contacte amb algun element sotmès a tensió 
elèctrica. Exemples: connexions, cables i endolls en mal estat, soldadura elèctrica, etc. 

17 

 

Exposició a substàncies nocives. Possibilitat de lesions o afeccions produïdes per la inhalació, contacte o ingestió de substàncies 
perjudicials per a la salut. S'inclouen les asfíxies i els ofecs. 

18 

 

Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives. 

Possibilitat de lesions produïdes per contacte directe amb substàncies agressives. Exemples: àcids, 
àlcalis (sosa càustica, calç viva, ciment, etc.). 

19 

 

Exposició a radiacions. Possibilitat de lesió o afecció per l'acció de radiacions. Exemples: raigs X, raigs gamma, raigs 
ultraviolats en soldadura, etc. 

20 

 

Explosió. Possibilitat que es produeixi una mescla explosiva de l'aire amb gasos o substancies combustibles 
o esclat de recipients a pressió. Exemples: gasos de butà o propà, dissolvents, calderes, etc. 

Codi Imatge Risc Definició 

21 

 

Incendi. Accidents produïts per efectes del foc o les seves conseqüències. 

22 

 

Afecció causada per éssers vius. Risc de lesions o afeccions per l'acció sobre l'organisme d'animals, contaminants biològics i altres 
éssers vius. Exemples: Mossegades d'animals, picades d'insectes, paràsits, etc. 

23 

 

Atropellament amb vehicles. Possibilitat de patir una lesió per cop o atropellament per un vehicle (pertanyent o no a l'empresa) 
durant la jornada laboral. Inclou els accidents de trànsit en hores de treball i exclou els produïts en 
anar o tornar del treball. 

24 

 

Exposició a agents químics. Risc de lesions o afeccions per entrada d'agents químics en el cos del treballador a través de les 
vies respiratòries, per absorció cutània, per contacte directe, per ingestió o per penetració per via 
parenteral a través de ferides. 

25 

 

Exposició a agents físics. Risc de lesions o afeccions per l'acció del soroll o de la pols. 

26 

 

Exposició a agents biològics. Risc de lesions o afeccions per entrada d'agents biològics en el cos del treballador a través de les 
vies respiratòries, mitjançant la inhalació de bioaerosols, pel contacte amb la pell i les mucoses o 
per inoculació amb material contaminat (via parenteral). 

27 

 

Exposició a agents psicosocials. Inclou els riscos provocats per la deficient organització del treball, que pot provocar situacions 
d'estrès excessiu que afectin a la salut dels treballadors. 

28 

 

Derivat de les exigències del 
treball. 

Inclou els riscos derivats de l'estrès de càrrega o postural, factors ambientals, estrès mental, hores 
extra, torns de treball, etc. 

29 

 

Personal. Inclou els riscos derivats de l'estil de vida del treballador i d'altres factors socioestructurals (posició 
professional, nivell d'educació i social, etc.). 

30 

 

Deficiència en les instal·lacions 
de neteja personal i de benestar 
de les obres. 

Inclou els riscos derivats de la falta de neteja en les instal·lacions d'obra corresponents a vestuaris, 
menjadors, lavabos, etc. 

31 

 

Altres.   

 
  

Els riscos considerats són els ressenyats per l'estadística del "Anuari d'Estadística d'Accidents de Treball de la 
Secretaria General Tècnica de la Sotsdirecció General d'Estadístiques Socials i Laborals del Ministeri de 
Treball i Assumptes Socials". 
 

1.11.2. Relació de riscos evitables 
A continuació s'identifiquen els riscos laborals evitables, indicant-se les mesures preventives a adoptar perquè 
siguin evitats a l'origen, abans de l'inici dels treballs en l'obra. 

Entre els riscos laborals evitables de caràcter general destaquem els següents, ometent el prolix llistat ja que 
totes aquestes mesures estan incorporades en les fitxes de maquinària, petita maquinària, eines manuals, 
equips auxiliars, etc., que es recullen en els Annexos. 

 

Risc eliminat Mesures preventives previstes 

Els originats per l'ús de màquines sense 
manteniment preventiu. Control dels seus llibres de manteniment. 

Els originats per la utilització de màquines 
mancades de proteccions en les seves 
parts mòbils. 

Control del bon estat de les màquines, apartant de l'obra aquelles que presentin qualsevol tipus de 
deficiència. 

Els originats per la utilització de màquines 
mancades de proteccions contra els 
contactes elèctrics. 

Exigència que totes les màquines estiguin dotades de doble aïllament o, si s'escau, de presa de terra de 
les carcasses metàl·liques, en combinació amb els interruptors diferencials dels quadres de 
subministrament i amb la xarxa de presa de terra general elèctrica.   
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1.11.3. Relació de riscos no evitables 
Finalment, s'indica la relació dels riscos no evitables o que no es poden eliminar. Aquests riscos s'exposen a 
l'annex de fitxes de seguretat de cadascuna de les unitats d'obra previstes, amb la descripció de les mesures 
de prevenció corresponents, amb la finalitat de minimitzar els seus efectes o reduir-los a un nivell acceptable. 
 

1.12. TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 
A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen 
presentar a la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de 
seguretat i de protecció. Cal destacar: 

•  Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 
•  Execució de tancaments exteriors. 
•  Formació dels ampits de coberta. 
•  Col·locació de forques i xarxes de protecció. 
•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 
•  Disposició de plataformes volades. 
•  Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 

  

1.13. MESURES DE PREVENCIÓ PER A FER FRONT A LA CRISI SANITÀRIA 
OCASIONADA PER LA COVID-19 

1) Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de la 
normativa laboral que resulti d'aplicació, el director del centre de treball, haurà de: 

a. Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús 
dels centres de treball, conformement als protocols que s'estableixin en cada cas. 
b. Posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb 
activitat viricida, autoritzats per les autoritats sanitàries per a la neteja de mans. 
c. Adaptar les condicions de treball, inclosa l'ordenació dels llocs de treball i l'organització dels torns, així 
com l'ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d'una distància de seguretat 
interpersonal mínima entre els treballadors, d'acord amb la regulació vigent. Quan això no sigui possible, 
s'haurà de proporcionar als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc. 
d. Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o 
usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de major afluència previsible. 
e. Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de manera presencial als llocs de treball i la 
potenciació de l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible. 

2) Les persones que presentin símptomes compatibles amb COVID-19 o estiguin en aïllament domiciliari a 
causa d'un diagnòstic per COVID-19 o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver 
tingut contacte estret amb alguna persona amb COVID-19 no hauran d'acudir al seu centre de treball. 

3) Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà 
immediatament amb el telèfon habilitat a tal efecte per les autoritats sanitàries, i, en el seu cas, amb els 
corresponents serveis de prevenció de riscos laborals. De manera immediata, el treballador es 
col·locarà una màscara i serà aïllat de la resta del personal, seguint les recomanacions que se li 
indiquin, fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari. 

 

1.14. TREBALLS POSTERIORS DE CONSERVACIÓ, REPARACIÓ O MANTENIMENT. 
La utilització dels mitjans de seguretat i salut en aquests treballs respondrà a les necessitats de cada moment, 
sorgides com a conseqüència de l'execució de les cures, reparacions o activitats de manteniment que durant 
el procés d'explotació es duguin a terme, seguint les indicacions del manual d'ús i manteniment. 

L'edifici ha estat dotat de vies d'accés a les zones de coberta on es puguin situar possibles instal·lacions de 
captació solar, aparells d'aire condicionat o antenes de televisió, havent-se estudiat en tot cas la seva 
col·locació, durant l'obra, en llocs el més accessibles possible. 

Els treballs posteriors que comporten majors riscos són aquells associats a la necessitat d'un projecte 
específic, en el qual s'inclouran les corresponents mesures de seguretat i salut a adoptar per a la seva 
realització, seguint les disposicions vigents en el moment de la seva redacció. 

A continuació s'inclou un llistat on s'analitzen alguns dels típics treballs que es podrien realitzar una vegada 
lliurat l'edifici. L'objectiu d'aquest llistat és el de servir com a guia per al futur tècnic redactor del projecte 
específic, que serà la persona que hagi d'estudiar en cada cas les activitats a realitzar i plantejar les mesures 
preventives a adoptar. 

 Treballs: Neteja o reparació de canonades, pericons o pous de la xarxa de sanejament.   

 

Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes 

17 

 

Exposició a substàncies 
nocives. 

Es comprovarà l'absència de gasos explosius i es dotarà al personal especialitzat dels equips de 
protecció adequats. 

 
  

Treballs: Neteja o reparació de tancament de façana, reparació de cornises, revestiments o defenses exteriors, neteja d'embornals o cornises, 
substitució de teules i altres reparacions en la coberta.   

 

Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes 

01 

 

Caiguda de persones a 
diferent nivell. 

Es col·locaran mitjans auxiliars segurs, creant plataformes de treball estables i amb baranes de 
protecció. 

05 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

Acotació amb tanques que impedeixin el pas de persones a través de les zones de perill de caiguda 
d'objectes, sobre la via pública o patis interiors. 

 
  

Treballs: Aplicació de pintures i vernissos.   

 

Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes 

17 

 

Exposició a substàncies nocives. Es realitzaran amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats. 

 
  

Aquells altres treballs de manteniment realitzats per una empresa especialitzada que tingui un contracte amb 
la propietat de l'immoble, com pugui ser el manteniment dels ascensors, es realitzaran seguint els 
procediments segurs establerts per la pròpia empresa i per la normativa vigent a cada moment, sent l'empresa 
la responsable de fer complir les normes de seguretat i salut en el treball que afectin a l'activitat 
desenvolupada pels seus treballadors. 

Per a la resta d'activitats que es vagin a desenvolupar i no necessitin de la redacció d'un projecte específic, 
tals com la neteja i manteniment dels falsos sostres, la substitució de lluminàries, etc., se seguiran les pautes 
indicades en aquesta memòria per a l'execució d'aquestes mateixes unitats d'obra. 
 
Sant Boi de Llobregat, maig de 2022.  

 
Autors del projecte  
HIDROLEM  

  
Ferran Alà Salat Miquel Roca Custal 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Màster en Hidrologia Subterrània 

Graduat en Enginyeria Civil  
Màster de Camins, Canals i Ports 

Col·legiat 34.628 Col·legiat 35.531 
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2.1. INTRODUCCIÓ 
El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del 
Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en 
matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les 
proteccions individuals i col·lectives de la construcció de l'obra "PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA 
DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA 
FREÀTICA PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR 
DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT.", situada en Barcelona (Barcelona), segons el projecte 
redactat per HIDROLEM. Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden 
ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de conservació, reparació i 
manteniment. 
 

2.2. LEGISLACIÓ VIGENT APLICABLE A AQUESTA OBRA 
A continuació s'exposa la normativa i legislació en matèria de seguretat i salut aplicable a aquesta obra. 
 

2.2.1. Y. Seguretat i salut 
  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada per: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada per: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desenvolupat per: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 
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Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completat per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 
ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 
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Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 

2.2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva  

2.2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis 

  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización 
de los equipos a presión 
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT.  
Annex 16 Seguretat i Salut 

 
  

 
17  

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.2.1.2. YI. Equips de protecció individual 

  

Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

2.2.1.3. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 

  

DB-HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificat per: 

Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el Documento 
Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo 
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 23 de junio de 2017 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

  

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificat per: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completat per: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 
protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 
"Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y 
se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo 
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y 
seguridad industrial 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desenvolupant per: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se 
regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital 
Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 25 de junio de 2019 

Modificat per: 

Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de 
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 
346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se 
desarrolla dicho reglamento 
Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 3 de octubre de 2019 
 

2.2.1.4. YS. Senyalització provisional d'obres  

2.2.1.4.1. YSB. Abalisament 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.2.1.4.2. YSV. Senyalització vertical 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.2.1.4.3. YSS. Senyalització de seguretat i salut 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.3. APLICACIÓ DE LA NORMATIVA: RESPONSABILITATS 
En compliment de la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals, les empreses intervinents a l'obra, 
ja siguin contractistes o subcontractistes, realitzaran l'activitat preventiva atenent als següents criteris de 
caràcter general: 
 

2.3.1. Organització de l'activitat preventiva de les empreses 
 

2.3.1.1. Servei de Prevenció 

Les empreses podran tenir un servei de prevenció propi, mancomunat o aliè, que haurà d'estar en condicions 
de proporcionar l'assessorament i el recolzament que aquestes precisin, segons els riscos que es poden 
presentar durant l'execució de les obres. Per a això es tindrà en consideració: 

•  El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva. 
•  L'avaluació dels factors de risc que poden afectar a la seguretat i salut dels treballadors en els termes 

previstos en la llei. 
•  La determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures preventives adequades i la vigilància de la 

seva eficàcia. 
•  La formació i informació als treballadors, per garantir que en cada fase de l'obra puguin realitzar les seves 

tasques en perfectes condicions de salut. 
•  La prestació dels primers auxilis i el compliment dels plans d'emergència. 
•  La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball. 

  
 

2.3.1.2. Delegat de Prevenció 

Les empreses tindran un o diversos Delegats de Prevenció, en funció del nombre de treballadors que tinguin 
en plantilla. Aquests seran els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de 
prevenció de riscos en el treball. 
 

2.3.1.3. Comitè de Seguretat i Salut 

Si l'empresa té més de 50 treballadors, es constituirà un comitè de seguretat i salut en els termes descrits per 
la llei. En cas contrari, es constituirà abans de l'inici de l'obra una Comissió de Seguretat formada per un 
representant de cada empresa subcontractista, un tècnic de prevenció com a recurs preventiu de l'empresa 
contractista i el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, designat pel promotor. 
 

2.3.1.4. Vigilància de la salut dels treballadors per part de les empreses 

L'empresa constructora contractarà els serveis d'una entitat independent, la missió de la qual consisteix en la 
vigilància de la salut dels treballadors mitjançant el seguiment i control dels seus reconeixements mèdics, amb 
la finalitat de garantir que puguin realitzar les tasques assignades en perfectes condicions de salut. 
 

2.3.1.5. Formació dels treballadors en matèria preventiva 

L'empresa constructora contractarà els serveis d'un centre de formació o d'un professional competent per a 
això, que imparteixi i acrediti la formació en matèria preventiva als treballadors, amb l'objecte de garantir que, 
en cada fase de l'obra, tots els treballadors tenen la formació necessària per executar les seves tasques, 
coneixent els riscos d'aquestes, de manera que puguin col·laborar de forma activa en la prevenció i control 
d'aquests riscos. 
 

2.3.1.6. Informació als treballadors sobre el risc 

Mitjançant la presentació al contractista d'aquest estudi de seguretat i salut, es considera complida la 
responsabilitat del promotor, pel que fa al deure d'informar adequadament als treballadors sobre els riscos que 
pot comportar l'execució de les obres. 

És responsabilitat de les empreses intervinents en l'obra realitzar l'avaluació inicial de riscos i el pla de 
prevenció de la seva empresa, tenint l'obligació d'informar als treballadors del resultat d'aquests. 
 

2.3.2. Reunions de coordinació de seguretat 
Totes les empreses intervinents en aquesta obra tenen l'obligació de cooperar i coordinar la seva activitat 
preventiva. Per a tal fi, es realitzaran les reunions de coordinació de seguretat que s'estimin oportunes. 

L'empresari titular del centre de treball té l'obligació d'informar i instruir als altres empresaris (subcontractistes) 
sobre els riscos detectats i les mesures a adoptar. 

L'Empresa principal està obligada a vigilar que els contractistes i subcontractistes compleixin la normativa 
sobre Prevenció de Riscos Laborals. Així mateix, els treballadors autònoms que desenvolupin activitats en 
aquesta obra tenen el deure d'informar-se i instruir-se degudament, i de cooperar activament en la prevenció 
dels riscos laborals. 

S'organitzaran reunions de coordinació, dirigides pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, en les quals s'informarà al contractista principal i a tots els representants de les empreses 
subcontractistes, dels riscos que poden presentar-se en cadascuna de les fases d'execució segons les unitats 
d'obra projectades. 

Els riscos associats a cada unitat d'obra es detallen a les corresponents fitxes dels annexos a la memòria. 
 

2.3.3. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte 
d'execució 
És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació 
dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 
 



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  
PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT. 
Annex 16 Seguretat i Salut 
 

 
20  

2.3.4. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra 
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra haurà de ser nomenat pel promotor 
en tots aquells casos en els quals intervé més d'una empresa, o bé una empresa i treballadors autònoms o 
diversos treballadors autònoms. Ha d'assumir la responsabilitat i l'encàrrec de les tasques següents: 

•  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques i 
d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a 
desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les mateixes. 

•  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva 
recollits en la legislació vigent. 

•  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes en el 
mateix. 

•  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
•  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
•  Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La 

Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador. 

  

Es compromet, a més, a complir la seva funció en estreta col·laboració amb els diferents agents que 
intervenen en el procés constructiu. Qualsevol divergència entre ells serà plantejada davant el promotor. 
 

2.3.5. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
Amb la finalitat de minimitzar els riscos inherents a tot procés constructiu, es ressenyen alguns principis 
generals que s'han de tenir presents durant l'execució d'aquesta obra: 

•  El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
•  L'elecció correcta i adequada de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament i circulació. 
•  La correcta manipulació dels diferents materials i l'adequada utilització dels mitjans auxiliars. 
•  El manteniment i control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, 

així com el seu control previ a la posada en servei, a fi de corregir els defectes que poden afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors. 

•  El correcte emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runa. 
•  La cooperació efectiva entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

  
 

2.3.6. Deures d'informació del promotor, dels contractistes i d'altres empresaris 
En relació amb les obligacions d'informació dels riscos per part de l'empresari titular, abans de l'inici de cada 
activitat el coordinador de seguretat i salut donarà les oportunes instruccions al contractista principal sobre els 
riscos existents en relació amb els procediments de treball i l'organització necessària de l'obra, perquè la seva 
execució es desenvolupi d'acord amb les instruccions contingudes en el corresponent pla de seguretat i salut. 

L'empresa contractista principal, i totes les empreses intervinents, contribuiran a l'adequada informació del 
coordinador de seguretat i salut, incorporant les disposicions tècniques per ell proposades en les opcions 
arquitectòniques, tècniques i/o organitzatives contingudes en el projecte d'execució, o ben plantejant mesures 
alternatives d'una eficàcia equivalent o millorada. 
 

2.3.7. Obligacions dels contractistes i subcontractistes 
Els contractistes i subcontractistes estan obligats a complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de 
seguretat i salut, així com la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, durant l'execució de l'obra. 
A més, hauran d'informar als treballadors autònoms de totes les mesures que s'hagin d'adoptar en relació a la 
seva seguretat i salut. 

Quan concorrin diverses empreses a l'obra, l'empresa contractista principal té el deure de vetllar pel 
compliment de la normativa de prevenció. Per a això, exigirà a les empreses subcontractistes que acreditin 

haver realitzat l'avaluació de riscos i la planificació preventiva de les obres per les quals se'ls ha contractat i 
que hagin complert amb les seves obligacions de formar i informar als seus respectius treballadors dels riscos 
que comporten les tasques que exerceixen a l'obra. 

L'empresa contractista principal comprovarà que s'han establert els mitjans necessaris per a la correcta 
coordinació dels treballs la realització simultània dels quals pugui agreujar els riscos. 
 

2.3.8. Obligacions dels treballadors autònoms i dels empresaris que exerceixin personalment 
una activitat professional a l'obra 
Els treballadors autònoms i els empresaris que exerceixin personalment una activitat professional a l'obra, han 
d'utilitzar equipaments de protecció individual apropiats al risc que s'ha de prevenir i adequats a l'entorn de 
treball. Així mateix, hauran de respondre a les prescripcions de seguretat i salut pròpies dels equipaments de 
treball que el contractista posarà a la disposició dels treballadors. 
 

2.3.9. Responsabilitat, drets i deures dels treballadors 
Es ressenyen les responsabilitats, els drets i els deures més rellevants, que afecten als treballadors que 
intervinguin en l'obra. 

Drets dels treballadors en matèria de seguretat i salut: 

•  Estar degudament formats per manejar els equips de treball, la maquinària i les eines amb les quals 
realitzaran els treballs a l'obra. 

•  Disposar de tota la informació necessària sobre els riscos laborals relacionats amb la seva feina, rebent 
formació periòdica sobre les bones pràctiques de treball. 

•  Estar degudament proveïts de la roba de treball i dels equips de protecció individual, adequats al tipus de 
treball a realitzar. 

•  Ser informats de forma adequada i comprensible, podent plantejar propostes alternatives en relació a la 
seguretat i salut, especialment sobre les previsions del pla de seguretat i salut. 

•  Poder consultar i participar activament en la prevenció dels riscos laborals de l'obra. 
•  Poder dirigir-se a l'autoritat competent. 
•  Interrompre el treball en cas de perill seriós. 

  

Deures i responsabilitats dels treballadors en matèria de seguretat i salut: 

•  Usar adequadament els equips de treball, la maquinària i les eines manuals amb els quals 
desenvoluparan la seva activitat en obra, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles. 

•  Utilitzar correctament i fer bon ús dels mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari, d'acord amb 
les instruccions rebudes d'aquest. 

•  Controlar i comprovar, abans de l'inici dels treballs, que els accessos a la zona de treball són els 
adequats, que la zona de treball es troba degudament delimitada i senyalitzada, que estan muntades les 
proteccions col·lectives reglamentàries i que els equips de treball a utilitzar es troben en bones condicions 
d'ús. 

•  Contribuir al compliment de les seves obligacions establertes per l'autoritat competent, així com les de la 
resta de treballadors, amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat i salut en el treball. 

•  Consultar immediatament amb el seu superior jeràrquic directe qualsevol dubte sobre el mètode de treball 
a emprar, no començant una tasca sense abans tenir coneixement de la seva correcta execució. 

•  Informar al seu superior jeràrquic directe de qualsevol perill o pràctica insegura que s'observi a l'obra. 
•  No desactivar els dispositius de seguretat existents a l'obra i utilitzar-los de forma correcta. 
•  Transitar per l'obra prestant la major atenció possible, evitant discórrer al costat de màquines i vehicles o 

sota càrregues suspeses. 
•  No fumar en el lloc de treball. 
•  Obeir les instruccions de l'empresari en el que fa a la seguretat i salut. 
•  Responsabilitzar-se dels seus actes personals. 
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2.3.10. Normes preventives de caràcter general a adoptar per part dels treballadors durant 
l'execució de l’obra 
La formació i informació dels treballadors sobre els riscos laborals i els mètodes de treball segur a utilitzar 
durant l'execució de l'obra, són fonamentals per a l'èxit de la prevenció dels riscos i en la reducció dels 
accidents laborals que es poden ocasionar a l'obra. 

El contractista principal i la resta dels empresaris subcontractistes i treballadors autònoms, estan legalment 
obligats a formar al personal al seu càrrec en el mètode de treball segur, amb la finalitat de que tots els 
treballadors coneguin: 

•  Els riscos propis de l'activitat laboral que exerceixen. 
•  Els procediments de treball segur que han d'aplicar. 
•  La utilització correcta de les proteccions col·lectives i la cura que els han de dispensar. 
•  L'ús correcte dels equips de protecció individual necessaris per al seu treball. 

  
 

2.3.10.1. Normes generals 

Es pretén identificar les normes preventives més generals que han d'observar els treballadors de l'obra durant 
la seva jornada de treball, independentment del seu ofici. 

Serà requisit imprescindible, abans de començar qualsevol treball a l'obra, que hagin estat prèviament 
disposades i verificades les proteccions col·lectives i individuals i les mesures de seguretat pertinents. En tal 
sentit, hauran d'estar: 

•  Col·locades les proteccions col·lectives necessàries i comprovades per personal qualificat. 
•  Senyalitzades, acotades i delimitades les zones afectades. 
•  Dotats els treballadors dels equips de protecció individual necessaris i de la roba de treball adequada. 
•  Els talls nets de substàncies, d'elements punxants, sortints, abrasius, relliscosos o altres que suposin 

qualsevol risc per als treballadors. 
•  Advertits i degudament formats i instruïts tots els treballadors. 
•  Adoptades totes les mesures de seguretat que siguin necessàries en cada cas. 

  

Una vegada disposades les proteccions col·lectives i individuals i les mesures de prevenció necessàries, es 
comprovaran periòdicament, mantenint-se i conservant durant tot el temps que hagin de romandre en obra, 
seguint les instruccions del fabricant. 

Durant l'execució de qualsevol treball o unitat d'obra, es prendran les següents mesures: 

•  Se seguiran en tot moment les indicacions del plec de condicions tècniques particulars del projecte 
d'execució i les ordres i instruccions de la direcció facultativa, en relació al procés d'execució de l'obra. 

•  S'observaran les prescripcions del present ESS, les normes contingudes en el corresponent pla de 
seguretat i salut i les ordres i instruccions dictades pel responsable del seguiment i control d'aquest, que 
afectin a la seguretat i salut dels treballadors. 

•  Hauran de ser revisades i inspeccionades les mesures de seguretat i salut adoptades, segons la 
periodicitat definida en el corresponent pla de seguretat i salut. 

  

Una vegada finalitzats els treballs d'execució de qualsevol treball o unitat d'obra, es prendran les següents 
mesures: 

•  Es disposaran els equips de protecció col·lectiva i les mesures de seguretat necessàries per evitar noves 
situacions potencials de risc. 

•  Es traslladaran als treballadors les instruccions i els advertiments que es considerin oportuns, sobre el 
correcte ús, conservació i manteniment de la part d'obra executada, així com sobre les proteccions 
col·lectives i mesures de seguretat disposades. 

•  Es retiraran del lloc o àrea de treball, els equips, petita maquinària, equips auxiliars i eines manuals, els 
materials sobrants i la runa generada. 

  

 

2.3.10.2. Llocs de treball situats per sobre o per sota del nivell del terra 

Els llocs de treball de l'obra, bé siguin mòbils o fixos, situats per sobre o per sota del nivell del terra, hauran de 
ser sòlids i estables. Abans de la seva utilització s'ha de comprovar: 

•  El nombre de treballadors que els van a ocupar. 
•  Les càrregues màximes a suportar i la seva distribució en superfície. 
•  Les accions exteriors que els puguin influir. 

  

Amb la finalitat d'evitar qualsevol desplaçament del conjunt o part d'aquest, s'haurà de garantir la seva 
estabilitat mitjançant elements de fixació apropiats i fiadors. 

Hauran de disposar d'un adequat manteniment tècnic que verifiqui la seva estabilitat i solidesa, procedint a la 
seva neteja periòdica per garantir les condicions d'higiene requerides per al seu correcte ús. 
 

2.3.10.3. Llocs de treball 

L'empresari haurà d'adaptar el treball a les condicions particulars de l'operari, així com a l'elecció dels equips i 
mètodes de treball, amb vista a atenuar el treball monòton i repetitiu, que pot ser una font d'accidents i 
repercutir negativament en la salut dels treballadors de l'obra. 

Tots els treballadors que intervinguin a l'obra hauran de tenir la capacitació i qualificació adequades a la seva 
categoria professional i als treballs o activitats que hagin de desenvolupar, de manera que no es permetrà 
l'execució de treballs per operaris que no posseeixin la preparació i formació professional suficients. 
 

2.3.10.4. Zones de risc especial 

Les zones de l'obra que comportin riscos especials, tals com a magatzems de productes inflamables o centres 
de transformació, entre d'altres, hauran d'estar equipades amb dispositius de seguretat que evitin que els 
treballadors no autoritzats puguin accedir a elles. 

Quan els treballadors autoritzats entrin a les zones de risc especial, s'hauran de prendre les mesures de 
seguretat pertinents, podent accedir només aquells treballadors que hagin rebut informació i formació 
adequades. 

Les zones de risc especial hauran d'estar degudament senyalitzades de manera visible i intel·ligible. 
 

2.3.10.5. Zones de trànsit, comunicació i vies de circulació 

Les zones de trànsit, comunicació i vies de circulació de l'obra, incloses escales i passarel·les, hauran d'estar 
dissenyades, situades, condicionades i preparades per al seu ús, de manera que es puguin utilitzar amb 
facilitat i amb plena seguretat, conforme a l'ús al que se'ls hagi destinat. 

Quan s'utilitzin mitjans de transport a les vies de circulació dins de l'obra, s'hauran de preveure unes distàncies 
de seguretat o mitjans de protecció adequats per als vianants. 

Aquells llocs de l'obra pels quals hagin de circular els treballadors i que suposin un risc per a ells, hauran de 
disposar de passarel·les amb un ample mínim de 60 cm. 

Les rampes de les escales que comuniquin els diferents nivells, hauran de disposar d'esglaons des del mateix 
moment de la seva construcció. 

Cap porta d'accés als llocs de treball o a les diferents plantes de l'edifici en construcció romandrà tancada, de 
manera que no pugui impedir la sortida dels operaris durant l'horari de treball. 

Les vies de circulació destinades a vehicles i màquines hauran d'estar situades a una distància suficient de les 
portes, accessos, passos de vianants, passadissos i escales. 

Les zones de trànsit i les vies de circulació hauran d'estar degudament marcades, senyalitzades i il·luminades, 
mantenint-se sempre lliures d'objectes o obstacles que impedeixin la seva correcta utilització. 

Les portes d'accés a les escales de l'obra no s'obriran directament sobre els seus esglaons, sinó sobre els 
replans. 
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Totes aquelles zones que, de manera provisional, quedin sense protecció, seran tancades, condemnades i 
degudament senyalitzades, per evitar la presència de treballadors en aquestes zones. 
 

2.3.10.6. Ordre i neteja de l'obra 

Les vies de circulació interna, les zones de trànsit, els locals i llocs de treball, així com els serveis d'higiene i 
benestar dels treballadors, s'hauran de mantenir sempre en bon estat de salubritat, per a això es realitzarà la 
neteja periòdica d'aquests. 
 

2.4. AGENTS INTERVINENTS EN L'ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT A L'OBRA 
És convenient que tots els agents intervinents a l'obra coneguin tant les seves obligacions com les de la resta 
dels agents, amb l'objecte que puguin ser coordinats i integrats en la consecució d'una mateixa finalitat. 
 

2.4.1. Promotor de les obres 
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i 
finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, 
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu estudi de seguretat i salut, igual que als 
tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant còpies a les empreses contractistes i 
subcontractistes i als treballadors autònoms contractats directament pel promotor, exigint la presentació de 
cada Pla de seguretat i salut prèviament al començament de les obres. 

El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra amb 
mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a la seva 
realització o per a treballs parcials d'aquesta. 

El promotor està obligat a abonar al contractista, prèvia certificació del coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra i si no de la direcció facultativa, les unitats d'obra incloses a l'ESS. 
 

2.4.2. Contractista 
Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans 
humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció al 
projecte i al contracte. 

Rep l'encàrrec directament del promotor i executarà les obres segons el projecte tècnic. 

Haurà de presentar un pla de seguretat i salut redactat sobre la base del present ESS i al projecte d'execució 
d'obra, per a la seva aprovació per part del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de 
l'obra, independentment que existeixi un contractista principal, subcontractistes o treballadors autònoms, 
abans de l'inici dels treballs en aquesta obra. 

No es podran iniciar les obres fins a l'aprovació del corresponent pla de seguretat i salut per part del 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. Aquest comunicarà a la direcció 
facultativa de l'obra l'existència i contingut del pla de seguretat i salut finalment aprovat. 

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos 
Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i 
ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de seguretat i salut, disposant de tots 
els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres 
efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de l'obra. 

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels 
treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les 
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, on 
s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, procediments 
i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció preventiva de riscos 
de l'obra. 

Designarà un delegat de prevenció, que coordini juntament amb el coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra, els mitjans de seguretat i salut laboral prevists en aquest ESS. 

Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 

Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions 
sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra. 

Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 

Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint estrictament les 
seves instruccions durant l'execució de l'obra. 

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que 
fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms pels 
contractats. 

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en 
el pla. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 

2.4.3. Subcontractista 
Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari 
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció al projecte pel 
qual es regeix la seva execució. 

És contractat pel contractista, estant obligat a conèixer, adherir-se i complir les directrius contingudes en el pla 
de seguretat i salut. 
 

2.4.4. Treballador autònom 
És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una 
activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el 
promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de 
l'obra. 

Aportarà el seu manual de prevenció de riscos a l'empresa que ho contracti, podent adherir-se al pla de 
seguretat i salut del contractista o del subcontractista, o bé realitzar el seu propi pla de seguretat i salut relatiu 
a la part de l'obra contractada. 

Complirà les condicions de treball exigibles a l'obra i les prescripcions contingudes al pla de seguretat i salut. 

Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de 
contractista o subcontractista. 
 

2.4.5. Treballadors per compte d'altri 
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra. 

La consulta i la participació dels treballadors o dels seus representants, es realitzaran de conformitat amb el 
que es disposa en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de 
seguretat i salut i de les seves possibles modificacions. 
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2.4.6. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció 
Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de 
subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures preventives 
addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal com la seva 
manipulació o ocupació inadequada. 
 

2.4.7. Projectista 
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, 
redacta el projecte. 

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els 
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent. 
 

2.4.8. Direcció facultativa 
S'entén com a direcció facultativa: 

El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de l'execució 
de l'obra. 

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als 
contractistes i als subcontractistes. 
 

2.4.9. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte 
d'execució 
És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació 
dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 
 

2.4.10. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra 
És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació 
dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel promotor, 
que forma part de la direcció facultativa. 

Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 

•  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques i 
d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a 
desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les mateixes. 

•  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva 
recollits en la legislació vigent. 

•  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes en el 
mateix. 

•  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
•  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
•  Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La 

Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador. 

  
 

2.5. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER AL CONTROL DE LA SEGURETAT EN 
L'OBRA 
 

2.5.1. Estudi de seguretat i salut 
És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de seguretat i 
salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les 
mesures tècniques necessàries per a això. 
 

2.5.2. Pla de seguretat i salut 
En aplicació del present Estudi de seguretat i salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla de 
seguretat i salut en el treball, en el que s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el Estudi de seguretat i salut, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest 
pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 
la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en 
aquest Estudi de seguretat i salut. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i salut 
abans de l'inici d'aquesta. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de 
l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el 
desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la 
direcció facultativa. 

Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de 
prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar 
per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de 
seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la direcció facultativa. 
 

2.5.3. Acta d'aprovació del pla de seguretat i salut 
El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra, per la direcció facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà 
d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi Professional 
corresponent. 
 

2.5.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament dels 
treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge del 
centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 

S'haurà d'exposar a l'obra en lloc visible i es mantindrà permanentment actualitzada en el cas que es 
produeixin canvis no identificats inicialment. 
 

2.5.5. Llibre d'incidències 
Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes o 
òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques. 

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra, tenint accés la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les 
empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en 
matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els qui podran fer 
anotacions en el mateix. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de la demolició haurà de notificar al contractista afectat i 
als representants dels treballadors d'aquest, les anotacions efectuades en el llibre d'incidències. 
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Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es 
remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, 
s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un advertiment o 
observació anterior. 
 

2.5.6. Llibre d'ordres 
A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la direcció facultativa ressenyarà les incidències, 
ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en 
conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra. 
 

2.5.7. Llibre de subcontractació 
El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra, 
reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions 
realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms. 

Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics de 
prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents 
empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 
 

2.6. CRITERIS D'AMIDAMENT, VALORACIÓ, CERTIFICACIÓ I ABONAMENT DE LES 
UNITATS D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
 

2.6.1. Amidaments i pressupostos 
Se seguiran els criteris d'amidament definits per a cada unitat d'obra de l'ESS. 

Els errors que es poguessin trobar a l'estat d'amidaments o al pressupost, s'aclariran i es resoldran en 
presència del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, abans de l'execució de la 
unitat d'obra que contingués aquest error. 

Les unitats d'obra no previstes donaran lloc a l'oportuna elaboració d'un preu contradictori, el qual haurà 
d'haver estat aprovat pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra abans 
d'escometre el treball. 
 

2.6.2. Certificacions 
Les certificacions dels treballs de Seguretat i Salut es realitzaran a través de relacions valorades de les unitats 
d'obra totalment executades, en els termes pactats en el corresponent contracte d'obra. 

Tret que s'indiqui el contrari a les estipulacions del contracte d'obra, l'abonament de les unitats de seguretat i 
salut s'efectuarà mitjançant certificació de les unitats executades conforme al criteri d'amidament en obra 
especificat, per a cada unitat d'obra, en l'ESS. 

Per efectuar l'abonament s'aplicaran els imports de les unitats d'obra que procedeixin, que hauran de ser 
coincidents amb les de l'estudi de seguretat i salut. Serà imprescindible la prèvia acceptació del coordinador 
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

Per a l'abonament de les unitats d'obra corresponents a la formació específica dels treballadors en matèria de 
Seguretat i Salut, els reconeixements mèdics i el seguiment i el control intern en obra, serà requisit 
imprescindible la prèvia verificació i justificació del compliment per part del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, de les previsions establertes que ha de contenir el pla de seguretat 
i salut. Per a tal fi, serà preceptiu que el promotor aporti l'acreditació documental corresponent. 
 

2.6.3. Disposicions Econòmiques 
El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions del 
projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir almenys 
els punts següents: 

•  Fiances 
•  Dels preus 

•  Preu bàsic 

•  Preu unitari 

•  Pressupost d'Execució Material (PEM) 

•  Preus contradictoris 

•  Reclamació d'augment de preus 

•  Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 

•  De la revisió dels preus contractats 

•  Aplec de materials 

•  Obres per administració 

•  Valoració i abonament dels treballs 
•  Indemnitzacions Mútues 
•  Retencions en concepte de garantia 
•  Terminis d'execució i pla d'obra 
•  Liquidació econòmica de les obres 
•  Liquidació final de l'obra 

  
 

2.7. CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

2.7.1. Maquinària, bastimentades, petita maquinària, equips auxiliars i eines manuals 
És responsabilitat del contractista assegurar-se que tota la maquinària, bastimentades, petita maquinària, 
equips auxiliars i eines manuals empleats a l'obra, compleixin les disposicions legals i reglamentàries vigents 
sobre la matèria. 

•  Queda prohibit el muntatge parcial de qualsevol maquinària, bastimentades, petita maquinària, equips 
auxiliars i eines manuals. És a dir, no es pot ometre cap component amb els que es comercialitzen per a 
la seva correcta funció. 

•  La utilització, muntatge i conservació de tots ells es farà seguint estrictament les condicions de muntatge i 
utilització segura, contingudes en el manual d'ús subministrat pel fabricant. 

•  Únicament es permet en aquesta obra, la maquinària, bastimentades, petita maquinària, equips auxiliars i 
eines manuals, que tinguin incorporats els seus propis dispositius de seguretat i compleixin les 
disposicions legals i reglamentàries vigents en matèria de seguretat i salut. 

•  El contractista adoptarà les mesures necessàries perquè tota la maquinària, bastimentades, petita 
maquinària, equips auxiliars i eines manuals que s'utilitzin en aquesta obra, siguin les més apropiades al 
tipus de treball que s'hagi de realitzar, de tal forma que quedi garantida la seguretat i salut dels 
treballadors. En aquest sentit, es tindran en compte els principis ergonòmics en relació al disseny del lloc 
de treball i a la posició dels treballadors durant el seu ús. 

•  El manteniment de les eines és fonamental per conservar-les en bon estat d'ús. Per això, es realitzaran 
inspeccions periòdiques per comprovar el seu bon funcionament i el seu òptim estat de neteja, el seu 
correcte afilat i el greixatge de les articulacions. 

  

Els requisits per a la correcta instal·lació, utilització i manteniment de la maquinària, bastimentades, petita 
maquinària, equips auxiliars i eines manuals a utilitzar en aquesta obra es defineixen a les corresponents fitxes 
de prevenció de riscos incloses en els annexos. 
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2.7.2. Mitjans de protecció individual 
 

2.7.2.1. Condicions generals 

Tots els mitjans de protecció individual empleats a l'obra, a més de complir estrictament amb la normativa 
vigent en la matèria, reuniran les següents condicions: 

•  Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu. 
•  Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni 

perdran la seva seguretat de forma involuntària. 
•  El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions 

d'ús i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i 
característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. 
Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial. 

•  Els equips de protecció individual seran subministrats gratuïtament pel contractista i reemplaçats 
immediatament quan es deteriorin com a conseqüència del seu ús, al final del període de la seva vida útil 
o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit. Ha de quedar constància per escrit del motiu del 
recanvi, especificant a més el nom de l'empresa i l'operari que rep el nou equip de protecció individual, 
per garantir el correcte ús d'aquestes proteccions. 

•  S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el 
Delegat de Prevenció. 

•  Les normes d'utilització dels equips de protecció individual s'hauran d'atenir a les recomanacions incloses 
en els fullets explicatius dels fabricants, que el contractista certificarà haver lliurat a cadascun dels 
treballadors. 

•  Els equips es netejaran periòdicament i sempre que s'embrutin, guardant-los en un lloc sec no exposat a 
la llum solar. Cada operari és responsable de l'estat i bon ús dels equips de protecció individual (EPIs) 
que utilitzi. 

•  Els equips de protecció individual que tinguin data de caducitat, abans d'arribar aquesta, s'apilaran de 
forma ordenada i seran revisats pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, 
perquè autoritzi la seva eliminació de l'obra. 

  

Els requisits que han de complir cadascun dels equips de protecció individual (EPIs) a utilitzar a l'obra, es 
defineixen a les corresponents fitxes de prevenció de riscos incloses en els annexos. 
 

2.7.2.2. Control de lliurament dels equips 

El contractista inclourà, en el seu pla de seguretat i salut, el model de part de lliurament dels equips de 
protecció individual als seus treballadors, que com a mínim ha de contenir les següents dades: 

•  Número del part. 
•  Identificació del contractista. 
•  Empresa afectada pel control, sigui contractista, subcontractista o un treballador autònom. 
•  Nom del treballador que rep els equips de protecció individual. 
•  Ofici que exerceix, especificant la seva categoria professional. 
•  Llistat dels equips de protecció individual que rep el treballador. 
•  Signatura del treballador que rep l'equip de protecció individual. 
•  Signatura i segell de l'empresa. 

  

Els parts s'han d'elaborar almenys per duplicat, quedant l'original arxivat en poder de l'encarregat de seguretat 
i salut, el qual lliurarà una còpia al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 

2.7.3. Mitjans de protecció col·lectiva 
 

2.7.3.1. Condicions generals 

El contractista és el responsable que els mitjans de protecció col·lectiva utilitzats a l'obra compleixin les 
disposicions legals i reglamentàries vigents en matèria de seguretat i salut, a més de les següents condicions 
de caràcter general: 

•  Les proteccions col·lectives previstes en aquest ESS i descrites en els plànols protegeixen els riscos de 
tots els treballadors i visitants de l'obra. El pla de seguretat i salut respectarà les previsions de l'ESS, 
encara que les podrà modificar mitjançant la corresponent justificació tècnica documental, havent de ser 
aprovades tals variacions pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

•  Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut 
abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos. 

•  Estaran disponibles per al seu ús immediat, dos dies abans de la data prevista del seu muntatge en obra, 
apilades en les condicions idònies d'emmagatzematge per a la seva bona conservació. 

•  Quan s'utilitzi fusta per al muntatge de les proteccions col·lectives, aquesta serà totalment massissa, sana 
i sense imperfeccions, nusos o estelles. No s'utilitzarà en cap cas material de rebuig. 

•  Queda prohibida la iniciació d'un treball o activitat que requereixi una protecció col·lectiva fins que 
aquesta quedi muntada per complet en l'àmbit del risc que neutralitza o elimina. 

•  El contractista queda obligat a incloure en el seu pla d'execució d'obra la data de muntatge, manteniment, 
canvi d'ubicació i retirada de cadascuna de les proteccions col·lectives previstes en aquest estudi de 
seguretat i salut. 

•  Abans de la utilització de qualsevol sistema de protecció col·lectiva, es comprovarà que les seves 
proteccions i condicions d'ús són les apropiades al risc que es vol prevenir, verificant que la seva 
instal·lació no representa un perill afegit a tercers. 

•  Es controlarà el nombre d'usos i el temps de permanència de les proteccions col·lectives, amb la finalitat 
de no sobrepassar la seva vida útil. Es deixaran d'utilitzar, de forma immediata, en cas de deterioració, 
trencament d'algun component o quan sofreixin qualsevol altra incidència que comprometi o menyscabi la 
seva eficàcia. Una vegada col·locades en obra, hauran de ser revisades periòdicament i sempre abans de 
l'inici de cada jornada. 

•  Només s'han d'utilitzar els models de proteccions col·lectives prevists expressament per a aquesta obra. 
•  Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar 

sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o 
aconsellades pel fabricant. Tan aviat com es produeixi la necessitat de reposar o substituir les proteccions 
col·lectives, es paralitzaran els talls protegits per elles i es desmuntaran de forma immediata. Fins que 
s'aconsegueixi de nou el nivell de seguretat que s'exigeix, aquestes operacions quedaran protegides 
mitjançant l'ús de sistemes anticaigudes subjectes a dispositius i línies d'ancoratge. 

•  El contractista, en virtut de la legislació vigent, està obligat al muntatge, al manteniment en bon estat i a la 
retirada de la protecció col·lectiva pels seus propis mitjans o mitjançant subcontractació, quedant incloses 
totes aquestes operacions en el preu de la contracta. 

•  El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 
•  En cas que una protecció col·lectiva falli per qualsevol causa, el contractista queda obligat a conservar-la 

en la posició d'ús prevista i muntada, fins que es realitzi la investigació oportuna, donant compte al 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

•  Quan la fallada es degui a un accident, es procedirà segons les normes legals vigents, avisant sense 
demora, immediatament després d'ocórrer els fets, al coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra. 

  

En totes les situacions en les que es prevegi que es pot produir risc de caiguda a diferent nivell, s'instal·laran 
prèviament dispositius d'ancoratge per l'enganxall dels arnesos de seguretat. De forma especial, en aquells 
treballs pels quals, per la seva curta durada, s'ometin les proteccions col·lectives, en els quals s'haurà de 
concretar la ubicació i les característiques d'aquests dispositius d'ancoratge. 

Els requisits que han de complir cadascun dels equips de protecció col·lectiva a utilitzar en aquesta obra es 
defineixen a les corresponents fitxes de prevenció de riscos incloses en els annexos. 
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2.7.3.2. Manteniment, canvis de posició, reparació i substitució 

El contractista proposarà al coordinador en matèria de seguretat i salut, dins del seu pla de seguretat i salut, 
un "programa d'avaluació" on figuri el grau de compliment del que es disposa en aquest plec de condicions en 
matèria de prevenció de riscos laborals. 

Aquest programa d'avaluació contindrà, almenys, la metodologia a seguir segons el propi sistema de 
construcció del contractista, la freqüència de les observacions o dels controls que realitzarà, els itineraris per a 
les inspeccions planejades, el personal que preveu utilitzar en cada tasca i l'anàlisi de l'evolució dels controls 
efectuats. 
 

2.7.3.3. Sistemes de control d'accessos a l'obra 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, haurà de tenir coneixement de 
l'existència de les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. Per a 
això, el contractista o els contractistes elaboraran una relació de: 

•  Les persones autoritzades a accedir a l'obra. 
•  Les persones designades com a responsables i encarregades de controlar l'accés a l'obra. 
•  Les instruccions per al control d'accés, en les quals s'indiqui l'horari previst, el sistema de tancament de 

l'obra i el mecanisme de control de l'accés. 

  
 

2.7.4. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

2.7.4.1. Condicions generals 

La instal·lació elèctrica provisional d'obra es realitzarà seguint les pautes assenyalades en els apartats 
corresponents de la memòria i dels plànols de l'ESS, havent de ser realitzada per una empresa autoritzada. 

La instal·lació s'haurà de realitzar de manera que no constitueixi un perill d'incendi ni d'explosió, i de manera 
que les persones quedin degudament protegides contra els riscos d'electrocució per contacte directe o 
indirecte. 

Per a la selecció del material i dels dispositius de prevenció de les instal·lacions provisionals, s'haurà de 
prendre en consideració el tipus i la potència de l'energia distribuïda, les condicions d'influència exteriors i la 
competència de les persones que tinguin accés a les diverses parts de la instal·lació. 

Les instal·lacions de distribució d'obra hauran de ser verificades periòdicament i mantingudes en bon estat de 
funcionament. Les instal·lacions existents abans del començament de l'obra hauran de ser identificades, 
verificades i comprovades, indicant clarament en quina condició es troben. 
 

2.7.4.2. Personal instal·lador 

El muntatge de la instal·lació haurà de ser realitzat necessàriament per personal especialitzat. Podrà dirigir-ho 
un instal·lador autoritzat sense títol facultatiu fins a una potència total instal·lada de 50 kW. A partir d'aquesta 
potència, la direcció de la instal·lació correspondrà a un tècnic qualificat. 

Una vegada finalitzat el muntatge i abans de la seva posada en servei, el contractista haurà de presentar al 
tècnic responsable del seguiment del pla de seguretat i salut, la certificació acreditativa del correcte muntatge i 
funcionament de la instal·lació. 
 

2.7.4.3. Ubicació i distribució dels quadres elèctrics 

Es col·locaran en llocs sobre els quals no existeixi risc de caiguda de materials o objectes procedents de 
treballs realitzats en nivells superiors, tret que s'utilitzi una protecció específica que eviti completament aquests 
riscos. Aquesta protecció serà extensible tant al lloc on se situï cada quadre, com a la zona d'accés de les 
persones que s'hagin d'apropar a aquest. 

Estaran dins del recinte de l'obra, separats dels llocs de pas de màquines i vehicles. L'accés al lloc en què se 
situï cadascun dels quadres estarà lliure d'objectes i materials que entorpeixin el pas. 

La base sobre la qual trepitgin les persones que puguin accedir als quadres elèctrics, estarà constituïda per 
una tarima de material aïllant, elevada del terra com a mínim a una alçada de 30 cm, per evitar els riscos 
derivats de possibles embassaments o inundacions. 

Existirà un quadre general del qual es prendran, si s'escau, les derivacions per a altres auxiliars, a fi de facilitar 
la connexió de màquines i equips portàtils, evitant línies elèctriques excessivament llargues. 
 

2.7.5. Altres instal·lacions provisionals d'obra 
 

2.7.5.1. Instal·lació d'aigua potable i sanejament 

La connexió de servei d'aigua potable a l'obra es realitzarà per la companyia subministradora a la zona 
designada en els plànols de l'ESS, seguint les especificacions tècniques i requisits establerts per la companyia 
subministradora d'aigües. 

Es connectarà la instal·lació de sanejament a la xarxa pública. 
 

2.7.5.2. Emmagatzematge i senyalització de productes 

Els tallers, els magatzems i qualsevol altra zona, que haurà d'estar detallada en els plànols, on es manipulin, 
emmagatzemin o apilin substàncies o productes explosius, inflamables, nocius, perillosos o insalubres, estaran 
degudament identificats i senyalitzats, segons les especificacions contingudes a la fitxa tècnica del material 
corresponent. Aquests productes compliran les disposicions legals i reglamentàries vigents en matèria 
d'envasat i etiquetatge. 

Amb caràcter general, s'haurà de senyalitzar: 

•  Els riscos específics de cada local, tals com a perill d'incendi, d'explosió, de radiació, etc. 
•  La ubicació dels mitjans d'extinció d'incendis. 
•  Les vies d'evacuació i sortides. 
•  La prohibició de fumar en aquestes zones. 
•  La prohibició d'utilització de telèfons mòbils, en cas necessari. 

  
 

2.7.6. Serveis d'higiene i benestar dels treballadors 
Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, 
ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres seran 
continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti la neteja 
amb desinfectants o antisèptics. 

El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran proveïdes 
d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, com ara sabó, 
tovalloles i recipients de deixalles. 

Els terres, les parets i els sostres d'aquestes instal·lacions seran continus, llisos i impermeables, arrebossats 
en tons clars i amb materials que permetin el rentat amb la freqüència requerida per a cada cas, mitjançant 
líquids desinfectants o antisèptics. 

Tots els elements de la instal·lació sanitària, tals com aixetes, desguassos i ruixadors de dutxes, així com els 
armaris i bancs, estaran sempre en bon estat d'ús. 

Els locals disposaran de llum i es mantindran en les degudes condicions de confort i salubritat. 
 

2.7.7. Assistència a accidentats i primers auxilis 
Per a l'assistència a accidentats, es disposarà a l'obra d'una caseta o un local condicionat per a tal fi, que 
contingui les farmacioles per a primers auxilis i petites cures, amb la dotació reglamentària, a més de la 
informació detallada de l'emplaçament dels diferents centres mèdics més propers on poder traslladar als 
accidentats. 

El contractista ha de disposar d'un pla d'emergència en la seva empresa i tenir formats als seus treballadors 
per atendre els primers auxilis. 
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Els objectius generals per posar en marxa un dispositiu de primers auxilis es resumeixen en: 

•  Salvar la vida de la persona afectada. 
•  Posar en marxa el sistema d'emergències. 
•  Garantir l'aplicació de les tècniques bàsiques de primers auxilis fins a l'arribada dels sistemes 

d'emergència. 
•  Evitar realitzar accions que, per desconeixement, puguin provocar a l'accidentat un dany major. 

  
 

2.7.8. Instal·lació contra incendis 
Per evitar possibles riscos d'incendi, queda totalment prohibida en presència de materials inflamables o de 
gasos, la realització de fogueres i operacions de soldadura, així com la utilització d'encenedors. Quan, per 
qualsevol circumstància justificada, això resulti inevitable, aquestes operacions es realitzaran amb extrema 
precaució, disposant sempre d'un extintor adequat al tipus de foc previst. 

Hauran d'estar instal·lats extintors adequats al tipus de foc en els següents llocs: local de primers auxilis, 
oficines d'obra, magatzems amb productes inflamables, quadre general elèctric d'obra, vestuaris i lavabos, 
menjadors, quadres de màquines fixos d'obra, en la proximitat de qualsevol zona on es treballi amb soldadura i 
en magatzems de materials i aplecs amb el risc d'incendi. 
 

2.7.9. Senyalització i il·luminació de seguretat 
 

2.7.9.1. Senyalització de l'obra: normes generals 

El promotor haurà d'establir un sistema de senyalització de seguretat adequat, amb la finalitat de cridar 
l'atenció de forma ràpida i intel·ligible sobre aquells objectes i situacions susceptibles de provocar riscos, així 
com per indicar l'emplaçament dels dispositius i equips que es consideren importants per a la seguretat dels 
treballadors. 

La posada en pràctica del sistema de senyalització en obra, no eximirà en cap cas al contractista de l'adopció 
dels mitjans de protecció indicats en el present ESS. 

S'haurà d'informar adequadament als treballadors, perquè coneguin clarament el sistema de senyalització 
establert. 

El sistema de senyalització de l'obra complirà les exigències reglamentàries establertes en la legislació vigent. 
No s'utilitzaran a l'obra elements que no s'ajustin a tals exigències normatives, ni senyals que no compleixin 
amb les disposicions vigents en matèria de senyalització dels llocs de treball o que no siguin capaços de 
resistir tant les inclemències meteorològiques com les condicions adverses de l'obra. 

La fixació del sistema de senyalització de l'obra es realitzarà de manera que es mantingui en tot moment 
estable. 
 

2.7.9.2. Senyalització de les vies de circulació de màquines i vehicles 

Les vies de circulació al recinte de l'obra per on transcorrin màquines i vehicles, hauran d'estar senyalitzades 
d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries vigents en matèria de circulació de vehicles en carretera. 
 

2.7.9.3. Personal auxiliar dels maquinistes per a les labors de senyalització 

Quan un maquinista realitzi operacions o moviments en els que existeixin zones que quedin fora del seu camp 
de visió, s'emprarà a una o diverses persones com a senyalistes, encarregades de dirigir les maniobres per 
evitar qualsevol contratemps o accident. 

Els maquinistes i el personal auxiliar encarregat de la senyalització de les maniobres seran instruïts i hauran 
de conèixer el sistema de senyals normalitzat prèviament establert. 
 

2.7.9.4. Il·luminació dels llocs de treball i de trànsit 

Tots els llocs de treball o de trànsit disposaran, sempre que sigui possible, d'il·luminació natural. En cas 
contrari, es recorrerà a la il·luminació artificial o mixta, que serà apropiada i suficient per a les operacions o 
treballs que s'efectuïn en ells. 

La distribució dels nivells d'il·luminació serà el més uniforme possible, procurant mantenir uns nivells i 
contrastos de luminància adequats a les exigències visuals de cada tasca. 

S'evitaran els enlluernaments directes produïts per la llum solar o per fonts de llum artificial d'alta luminància, 
així com els enlluernaments indirectes, produïts per superfícies reflectores situades a la zona de treball o en 
les seves proximitats. 

En els llocs de treball i de trànsit amb el risc de caigudes, escales i sortides d'urgència o d'emergència, s'haurà 
d'intensificar la il·luminació per evitar possibles accidents. 

S'haurà d'emprar il·luminació artificial en aquelles zones de treball que manquin d'il·luminació natural o 
aquesta sigui insuficient, o quan es projectin ombres que dificultin els treballs. Per a això, s'utilitzaran 
preferentment focus o punts de llum portàtils proveïts de protecció antixoc, perquè proporcionin la il·luminació 
apropiada a la tasca a realitzar. 

Les intensitats mínimes d'il·luminació per a les diferents zones de treball previstes a l'obra seran: 

•  En patis, galeries i llocs de pas: 20 lux. 
•  A les zones de càrrega i descàrrega: 50 lux. 
•  En magatzems, dipòsits, vestuaris i labavos: 100 lux. 
•  En treballs amb màquines: 200 lux. 
•  En les zones d'oficines: 300 a 500 lux. 

  

En els locals i llocs de treball amb el risc d'incendi o explosió, la il·luminació serà antideflagrant. 

Es disposarà d'il·luminació d'emergència adequada a les dimensions dels locals i al nombre d'operaris que 
treballin simultàniament, que sigui capaç de mantenir almenys durant una hora una intensitat de 5 lux. La seva 
font d'energia serà independent del sistema normal d'il·luminació. 
 

2.7.10. Materials, productes i substàncies perilloses 
Els productes, materials i substàncies químiques que impliquin algun risc per a la seguretat o la salut dels 
treballadors, s'hauran de rebre en obra degudament envasats i etiquetats, de manera que identifiquin 
clarament tant el seu contingut com els riscos que comporta el seu emmagatzematge, manipulació o utilització. 

Es proporcionarà als treballadors la informació adequada, les instruccions sobre la seva correcta utilització, les 
mesures preventives addicionals a adoptar i els riscos associats tant al seu ús correcte, com a la seva 
manipulació o ocupació inadequats. 

No s'admetran en obra envasos de substàncies perilloses que no siguin originals ni aquells que no compleixin 
amb les disposicions legals i reglamentàries vigents sobre la matèria. Aquesta consideració es farà extensiva a 
l'etiquetatge dels envasos. 

Els envasos de capacitat inferior o igual a un litre que continguin substàncies líquides molt tòxiques o 
corrosives hauran de portar una indicació de perill fàcilment detectable. 
 

2.7.11. Ergonomia. Maneig manual de càrregues 
Condicions d'aplicació del R.D. 487/2007 a l'obra. 
 

2.7.12. Exposició al soroll 
Condicions d'aplicació del R.D. 286/2006 a l'obra. 
 

2.7.13. Condicions tècniques de l'organització i implantació 
Procediments per al control general de tancats, accessos, circulació interior, extintors, etc. 

 
  
Sant Boi de Llobregat, maig de 2022. 
 

 

Autors del projecte  
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3.  PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 
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3.1. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 
 

PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 
NÚM. UNI. DESCRIPCIÓ QUANT. PREU TOTAL 

1 U Transport de caseta prefabricada. 3,00 284,42 853,26 
2 U Lloguer de caseta prefabricada per a lavabos. 12,00 184,45 2.213,40 
3 U Lloguer de caseta prefabricada per a vestuaris. 12,00 134,83 1.617,96 
4 U Lloguer de caseta prefabricada per a menjador. 12,00 245,90 2.950,80 
5 U Accessoris en local o caseta d'obra per a vestuaris i/o lavabos. 1,00 298,83 298,83 
6 U Accessoris en local o caseta d'obra per a menjador. 1,00 362,05 362,05 
7 U Extintor. 5,00 18,90 94,50 
8 U Con. 20,00 2,65 53,00 
9 m Tancat perimetral de delimitació d'excavacions obertes. 120,00 3,86 463,20 

10 m Clos provisional de solar amb tanques traslladables. 60,00 7,62 457,20 
11 m Cinta de senyalització amb tanques de vianants. 80,00 3,94 315,20 
12 U Roba de protecció. 8,00 17,18 137,44 
13 U Roba de protecció d'alta visibilitat. 6,00 18,04 108,24 
14 U Roba de protecció per a treballs en instal·lacions de baixa tensió. 2,00 32,27 64,54 
15 U Roba de protecció per a treballs de soldadura o exposats a la calor o les flames. 2,00 36,68 73,36 
16 U Roba de protecció. 5,00 5,58 27,90 
17 U Roba de protecció d'alta visibilitat. 16,00 3,07 49,12 
18 U Casc. 20,00 4,74 94,80 
19 U Casc. 2,00 1,61 3,22 
20 U Protector ocular. 4,00 32,53 130,12 
21 U Parell de guants. 14,00 4,49 62,86 
22 U Parell de guants. 2,00 13,95 27,90 
23 U Parell de guants. 2,00 3,02 6,04 
24 U Protector ocular. 8,00 3,47 27,76 
25 U Joc d'orelleres. 8,00 10,03 80,24 
26 U Calçat de seguretat, protecció i treball. 10,00 32,18 321,80 
27 U Calçat de seguretat, protecció i treball. 2,00 119,82 239,64 
28 U Parell de polaines. 2,00 5,60 11,20 
29 U Hora de xerrada per formació. 5,00 105,82 529,10 
30 U Cartell general indicatiu de riscos. 5,00 20,51 102,55 

TOTAL PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 11.777,23 
 
 
EL Pressupost d’Execució Material ascendeix a la quantitat de ONZE MIL SET-CENTS SETANTA-SET 
EUROS I VINT-I-TRES CÈNTIMS. 

 

Sant Boi de Llobregat, maig de 2022. 
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2.5. Motoanivelladora.   
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4.6. Carretó manual.   

    
5. EINES MANUALS   

5.1. Eines manuals de cop: martells, cisells, tests i piquetes.   
5.2. Eines manuals de tall: tenalles, alicates, tisores, ganivets, fulles retràctils, xerracs, 
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6.11. Parell de polaines per soldador.   
6.12. Granota de protecció.   
6.13. Pantaló de protecció.   
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8. OFICIS PREVISTOS   
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8.5. Construcció.   
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8.13. Seguretat i Salut.   

    
9. UNITATS D'OBRA   

9.1. Excavació a cel obert, amb mitjans mecànics.   
9.2. Excavació de rases per instal·lacions, amb mitjans mecànics.   
9.3. Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics.   
9.4. Terraplenament i compactació per a fonament de terraplè, amb mitjans mecànics.   
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compactació amb corró vibrant de guiat manual.   

9.7. Compactació mecànica de fons d'excavació mitjançant equip manual amb corró 
vibrant de guiat manual.   

9.8. Compactació mecànica de fons d'excavació mitjançant equip manual amb picó 
vibrant de guiat manual.   

9.9. Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, amb marc i tapa de ferro colat.   
9.10. Connexió de servei general de sanejament a la xarxa general del municipi, de 

polipropilè, amb junta elàstica.   

9.11. Malla electrosoldada, col·locada en obra, en llosa de fonamentació.   
9.12. Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de 

fonamentació.   

9.13. Formigó en massa fabricat en central, abocament des de camió, per a formació de 
sabata.   

9.14. Formigó per armar en lloses de fonamentació fabricat en central, abocament amb 
cubilot.   

9.15. Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora 
amb martell picador.   

9.16. Demolició de solera o paviment de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora 
amb martell picador.   

9.17. Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, mitjançant retroexcavadora 
amb martell picador.   

9.18. Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, mitjançant 
retroexcavadora amb martell picador.   

9.19. Demolició de rigola sobre base de formigó, amb martell pneumàtic.   
9.20. Mur de càrrega de fàbrica armada de bloc de formigó 2 cares vistes, rebuda amb 

morter de ciment industrial, subministrat a granel, reforçat amb formigó de replè 
preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, i acer UNE-EN 10080 B 500 S; 
armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent. 

  

9.21. Full de partició interior, de fàbrica de bloc de formigó, cara vista, llis, rebuda amb 
morter de ciment confeccionat en obra, subministrat en sacs.   

9.22. Bidó per a residus perillosos.   
9.23. Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres 

de construcció i/o demolició, amb contenidor, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 

  

9.24. Caixa de protecció i mesura, instal·lada en l'interior de fornícula mural, en habitatge 
unifamiliar o local.   

9.25. Cable multipolar de coure RV-K.   
9.26. Xarxa elèctrica de distribució interior de serveis generals composta de: quadre de 

serveis generals; quadres secundaris, quadre secundari de piscina, quadre 
secundari d'altres utilitats (tipus A), quadre secundari d'altres utilitats (tipus B); 
circuits amb cablejat sota tub protector i mecanismes. 

  

9.27. Línia general d'alimentació soterrada formada per cables unipolars amb conductors 
de coure, sota tub protector de polietilè de doble paret.   

9.28. Presa de terra amb tres piques d'acer courat.   
9.29. Interruptor combinat magnetotèrmic-protectors contra sobretensions permanents i 

transitòries, modular, model Combi SPU 16308 "SCHNEIDER ELECTRIC".   

9.30. Guardamotor modular.   
9.31. Connexió de servei soterrada de proveïment d'aigua potable, formada per tub de 

polietilè (PE) i clau de tall allotjada en pericó prefabricada de polipropilè.   

9.32. Canonada per a alimentació d'aigua potable, col·locada superficialment, formada per 
tub d'acer galvanitzat estirat sense soldadura.   

9.33. Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè 
PE 100.   

9.34. Preinstal·lació de comptador per proveïment d'aigua potable.   
9.35. Comptador d'aigua.   
9.36. Grup de pressió per a edificis.   
9.37. Dipòsit de superfície prefabricat per a aigua potable.   
9.38. Vàlvula de tall.   
9.39. Filtre retenidor de residus.   
9.40. Vàlvula de retenció.   
9.41. Pericó d'obra de fàbrica, amb marc i tapa de ferro colat, pera allotjament de la 

vàlvula.   

9.42. Detector de moviment. Instal·lació a l'exterior, sota sostre.   
9.43. Lluminària per a garatge. Instal·lació en la superfície del sostre.   
9.44. Lluminària d'exterior. Instal·lació encastada en la paret.   
9.45. Enllumenat d'emergència en garatge. Instal·lació en superfície.   
9.46. Hidrant sota nivell de terra.   
9.47. Baixant exterior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de PVC, 

sèrie B, unió enganxada amb adhesiu.   

9.48. Reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'acer.   
9.49. Fix lateral d'acer galvanitzat d'una fulla.   
9.50. Porta de registre d'acer galvanitzat de dues fulles.   
9.51. Pericó sifònic, registrable, d'obra de fàbrica, amb marc i tapa de ferro colat.   
9.52. Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, amb tapa prefabricada de formigó 

armat.   

9.53. Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, de tub de 
formigó en massa.   

9.54. Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de PVC.   
9.55. Ferm flexible per a tràfic pesat T31 sobre esplanada E3, compost de capa de terra-

ciment i mescla bituminosa en calent.   

9.56. Electrobomba submergible.   
9.57. Vas d'expansió per a xarxa d'aprofitament d'aigües pluvials.   
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9.58. Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de caixa de protecció i mesura, i 
caixa de seccionament d'energia elèctrica, amb base.   

9.59. Equip automàtic de clorat i sulfatat d'aigua amb bomba dosificadora, per piscina.   
9.60. Porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, de dues fulles abatibles, per a accés de 

vehicles, obertura manual.   

9.61. Clos de parcel·la format per panells de malla electrosoldada amb plecs de reforç i 
pals de perfil buit de secció rectangular, encastats en murs de fàbrica o formigó.   

9.62. Vorada recte de formigó, per a ús en calçades, sobre base de formigó en massa, 
abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat.   

9.63. Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, sobre base de formigó 
en massa, abocament des de camió, estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, 
amb acabat reglejat. 

  

9.64. Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, amb formigó fabricat en 
central, abocament des de camió, estès i vibrat manual, i capa de trànsit de morter 
decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, amb acabat remolinat mecànic. 

  

9.65. Enrajolat de llosetes de formigó per a ús exterior, per ús privat en zona de voreres i 
passeigs, col·locades picat de pitxell amb morter, sobre solera de formigó en massa, 
abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb 
acabat reglejat. 
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1. Introducció 
  

◼  S'exposa a continuació, en format de fitxa, una sèrie de procediments preventius d'obligat compliment, per a 
la correcta execució d'aquesta obra, des del punt de vista de la Seguretat i Salut Laboral. 

  

◼  De l'ampli conjunt de mitjans i proteccions, tant individuals com col·lectius, que segons les disposicions 
legals en matèria de Seguretat i Salut és necessari utilitzar per realitzar els treballs de construcció amb la 
deguda seguretat, les recomanacions contingudes en les fitxes, pretenen triar entre les alternatives 
possibles, aquelles que constitueixen un procediment adequat per realitzar els treballs referits. 

  

◼  Tot això amb la finalitat de facilitar el posterior desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut, a elaborar pel 
constructor o constructors que realitzin els treballs propis de l'execució de l'obra. En el Pla de Seguretat i 
Salut s'estudiaran, analitzaran, desenvoluparan i complementaran les previsions aquí contingudes, en funció 
del propi sistema d'execució de l'obra que es vagi a emprar, i s'inclouran, si s'escau, les mesures alternatives 
de prevenció que els constructors proposin com més adequades, amb la deguda justificació tècnica, i que, 
formant part dels procediments d'execució, vagin a ser utilitzats en l'obra mantenint, en tot cas, els nivells de 
protecció aquí previstos. 

  

◼  Cada constructor realitzarà una avaluació dels riscos previstos en aquestes fitxes, basada en les activitats i 
oficis que realitza, qualificant cadascun d'ells amb la gravetat del dany que produiria si s'arribés a 
materialitzar. 

  

◼  S'han classificat segons:   
◼  Maquinària 
◼  Bastimentades 
◼  Petita maquinària 
◼  Equips auxiliars 
◼  Eines manuals 
◼  Proteccions individuals (EPIs) 
◼  Proteccions col·lectives 
◼  Oficis previstos 
◼  Unitats d'obra 
   

◼  Advertiment important 
  

◼  Les fitxes aquí contingudes tenen un caràcter de guia informativa d'actuació. No substitueixen ni 
eximeixen de l'obligatorietat que té l'empresari de l'elaboració del Pla de Prevenció de Riscos, 
Avaluació dels Riscos i Planificació de l'Activitat Preventiva, ni dels deures d'informació als 
treballadors, segons la normativa vigent.  

2. Maquinària 
 S'especifica en aquest apartat la relació de maquinària la utilització de la qual s'ha previst en aquesta obra, 
complint tota ella amb les condicions tècniques i d'ús que determina la normativa vigent, indicant-se en 
cadascuna d'aquestes fitxes la identificació dels riscos laborals que la seva utilització pot ocasionar, 
especificant les mesures preventives i les proteccions individuals a adoptar i aplicar a cadascuna de les 
màquines, tot això amb la finalitat de controlar i reduir, en la mida del possible, aquests riscos inevitables. 

 Per evitar ser reiteratius, s'han agrupat aquells aspectes que són comuns a tot tipus de maquinària en la fitxa 
de 'Maquinària en general', considerant els següents punts: requisits exigibles a tota màquina a utilitzar en 
aquesta obra, normes d'ús i manteniment de caràcter general, identificació de riscos no evitables, i mesures 
preventives a adoptar tendents a controlar i reduir aquests riscos. 

  

◼  Aquells altres que són comuns a totes les màquines que necessiten un conductor per al seu funcionament, 
s'han agrupat a la fitxa de 'Maquinària mòbil amb conductor', considerant els següents punts: requisits 
exigibles a tota màquina mòbil amb conductor a utilitzar en aquesta obra, requisits exigibles al conductor, 
normes d'ús i manteniment de caràcter general, identificació de riscos no evitables, i mesures preventives a 
adoptar tendents a controlar i reduir aquests riscos. 

  

◼  Els treballadors disposaran de les instruccions precises sobre l'ús de la maquinària i les mesures de 
seguretat associades. 

  

◼  Advertiment important 
  

◼  Aquestes fitxes no substitueixen al manual d'instruccions del fabricant, sent les normes aquí 
contingudes de caràcter general, per la qual cosa pot ser que algunes recomanacions no resultin 
aplicables a un model concret.  

2.1. Maquinària en general 

MAQUINÀRIA EN GENERAL   

Requisits exigibles a la màquina 

◼  Disposarà de marcat CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions. 
◼  S'assegurarà el bon estat de manteniment de les proteccions col·lectives existents en la pròpia maquinària. 

Normes d'ús de caràcter general 

◼  L'operari mantindrà en tot moment el contacte visual amb les màquines que estiguin en moviment. 
◼  No s'engegarà la màquina ni s'accionaran els comandaments si l'operari no es troba en el seu lloc corresponent. 
◼  No s'utilitzaran accessoris no permesos pel fabricant. 
◼  Es comprovarà el correcte enllumenat en treballs nocturns o en zones d'escassa il·luminació. 

Normes de manteniment de caràcter general 

◼  Els residus generats com a conseqüència d'una avaria s'abocaran en contenidors adequats. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Xoc contra objectes mòbils. ◼  Es col·locaran i es mantindran en bon estat les proteccions dels elements mòbils 
de la maquinària. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'acció de la màquina. 

 

Atrapament per objectes. ◼  No s'utilitzarà roba folgada ni joies. 

 

Aixafament per bolcada de 
màquines. 

◼  No se sobrepassaran els límits d'inclinació especificats pel fabricant. 

 

Contacte tèrmic. ◼  Les operacions de reparació es realitzaran amb el motor aturat, evitant el 
contacte amb les parts calentes de la màquina. 

 

Exposició a agents químics. ◼  S'assegurarà la correcta ventilació de les emissions de gasos de la maquinària. 
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2.2. Maquinària mòbil amb conductor 

MAQUINÀRIA MÒBIL AMB CONDUCTOR   

Requisits exigibles al vehicle 

◼  Es verificarà la validesa de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) i es comprovarà que tots els rètols d'informació dels riscos 
associats a la seva utilització es troben en bon estat i situats en llocs visibles. 

Requisits exigibles al conductor 

◼  Quan la màquina circuli únicament per l'obra, es verificarà que el conductor té l'autorització, disposa de la formació específica que 
fixa la normativa vigent, i ha llegit el manual d'instruccions corresponent. 

Normes d'ús de caràcter general 

◼  Abans de pujar a la màquina: 
◼  Es comprovarà que els recorreguts de la màquina en l'obra estan definits i senyalitzats perfectament. 
◼  El conductor s'informarà sobre la possible existència de rases o buits a la zona de treball. 
◼  Es comprovarà que l'altura màxima de la màquina és l'adequada per evitar interferències amb qualsevol element. 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  Es verificarà l'existència d'un extintor en la màquina. 
◼  Es verificarà que tots els comandaments estan en punt mort. 
◼  Es verificarà que les indicacions dels controls són normals. 
◼  S'ajustarà el seient i els comandaments a la posició adequada per al conductor. 
◼  S'assegurarà la màxima visibilitat mitjançant la neteja dels retrovisors, parabrises i miralls. 
◼  La cabina estarà neta, sense restes d'oli, grassa o fang i sense objectes a la zona dels comandaments. 
◼  En arrencar, es farà sonar la botzina si la màquina no porta avisador acústic d'arrencada. 
◼  No es començarà a treballar amb la màquina abans que l'oli aconsegueixi la temperatura normal de treball. 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  El conductor utilitzarà el cinturó de seguretat. 
◼  Es controlarà la màquina únicament des del seient del conductor. 
◼  Es comptarà amb l'ajuda d'un operari de senyalització per a les operacions d'entrada als solars i de sortida d'aquests i en 

treballs que impliquin maniobres complexes o perilloses. 
◼  Se circularà amb la llum giratòria encesa. 
◼  En moure la màquina, es farà sonar la botzina si la màquina no porta avisador acústic de moviment. 
◼  La màquina haurà d'estar dotada d'avisador acústic de marxa enrere. 
◼  Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció, es disposarà d'un sistema de mans lliures. 
◼  El conductor no pujarà a la màquina ni baixarà d'ella recolzant-se sobre elements sortints. 
◼  No es realitzaran ajustos en la màquina amb el motor en marxa. 
◼  No es bloquejaran els dispositius de maniobra que es regulen automàticament. 
◼  No s'utilitzarà el fre d'estacionament com a fre de servei. 
◼  En treballs en pendent, s'utilitzarà la marxa més curta. 
◼  Es mantindran tancades les portes de la cabina. 

◼  En aparcar la màquina: 
◼  No s'abandonarà la màquina amb el motor en marxa. 
◼  S'aparcarà la màquina en terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, despreniments o inundacions. 
◼  S'immobilitzarà la màquina mitjançant falques o mordasses. 
◼  No s'aparcarà la màquina en el fang ni en tolls. 

◼  En operacions de transport de la màquina: 
◼  Es comprovarà si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els adients. 
◼  Es verificarà que les rampes d'accés poden suportar el pes de la màquina. 
◼  Una vegada situada la màquina en el remolc, es retirarà la clau de contacte. 

Normes de manteniment de caràcter general 

◼  Es comprovaran els nivells d'oli i d'aigua. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. 

◼  El conductor es netejarà el calçat abans d'utilitzar l'escala d'accés a la cabina, 
que romandrà sempre neteja de greix, fang, formigó i obstacles. 

◼  El conductor pujarà i baixarà de la màquina únicament per l'escala prevista, 
utilitzant sempre les dues mans, de cara a la màquina i mai amb materials o 
eines a la mà. 

◼  Mentre la màquina estigui en moviment, el conductor no pujarà ni baixarà 
d'aquesta. 

◼  No es transportaran persones. 
◼  Durant el desplaçament, el conductor no anirà dempeus ni assegut en un lloc 

perillós. 

 

Trepitjades sobre objectes. ◼  Les zones d'accés a la maquinària es mantindran netes de materials i eines. 

 

Xoc contra objectes immòbils. ◼  S'utilitzaran, sempre que sigui possible, les vies de pas previstes per a la 
maquinària en l'obra. 

◼  La maquinària s'ha d'estacionar en els llocs establerts, fora de la zona de pas 
dels treballadors. 

 

Atrapament per objectes. ◼  La maquinària s'estacionarà amb el fre d'estacionament connectat, la palanca de 
transmissió en punt mort, el motor aturat, l'interruptor de la bateria en posició de 
desconnexió i bloquejada. 

◼  Es comprovarà el bon funcionament dels dispositius de seguretat de les finestres 
i portes. 

 

Aixafament per bolcada de 
màquines. 

◼  La plataforma de treball serà estable i horitzontal, amb el terreny compacte, 
sense enfonsaments ni protuberàncies. 

◼  En treballs en pendent, la màquina treballarà en el sentit del pendent, mai 
transversalment, i no es realitzaran girs. 

◼  No es baixaran els terrenys amb pendent amb el motor aturat o en punt mort, 
sempre amb una marxa posada. 

◼  S'evitaran desplaçaments de la màquina en zones a menys de 2 m de la vora de 
l'excavació. 

◼  En reiniciar una activitat després de produir-se pluges importants, es tindrà en 
compte que les condicions del terreny poden haver canviat i es comprovarà el 
funcionament dels frens. 

◼  Si la visibilitat en el treball disminueix, per circumstàncies meteorològiques 
adverses, per sota dels límits de seguretat, s'aparcarà la màquina en un lloc 
segur i s'esperarà fins que les condicions millorin. 

 

Contacte elèctric. ◼  S'identificaran totes les línies elèctriques, requerint la presència d'empleats de la 
companyia subministradora. 

◼  S'informarà a la companyia subministradora en el cas que algun cable presenti 
desperfectes. 

◼  No es tocarà ni s'alterarà la posició de cap cable elèctric. 
◼  En treballs en zones properes a cables elèctrics, es comprovarà la tensió 

d'aquests cables per identificar la distància mínima de seguretat. 
◼  S'avisarà a tots els conductors afectats per aquest risc. 
◼  Se suspendran els treballs quan les condicions meteorològiques posin en perill 

les condicions de seguretat. 
◼  En cas de contacte de la màquina amb un cable en tensió, el conductor no sortirà 

de la cabina si es troba dins ni s'aproparà a la màquina si es troba fora. 

 

Incendi. ◼  Durant les tasques d'ompliment amb combustible del dipòsit de la màquina, es 
desconnectarà el contacte i es pararà la ràdio. 

◼  No se soldarà ni s'aplicarà calor prop del dipòsit de combustible i s'evitarà la 
presència de draps impregnats de greix, combustible, oli o altres líquids 
inflamables 
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Atropellament amb vehicles. ◼  Si el conductor no disposa de suficient visibilitat, comptarà amb l'ajuda d'un 
operari de senyalització, amb qui utilitzarà un codi de comunicació conegut i 
predeterminat. 

◼  Es pararà esment al senyal lluminós i acústica de la màquina. 
◼  No es passarà per darrere de les màquines en moviment. 
◼  Es respectaran les distàncies de seguretat. 

 

Exposició a agents físics. ◼  La màquina disposarà de seients que atenuïn les vibracions. 
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2.3. Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics. 

mq01exn020b 
  
Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  La màquina es mourà sempre amb la cullera recollida. 
◼  No s'utilitzarà la cullera com a bastida ni com a plataforma de treball. 
◼  S'evitarà que la cullera se situï per sobre de les persones. 
◼  No s'utilitzarà la cullera per transportar materials diferents dels previstos pel fabricant de la màquina. 
◼  No es carregarà la cullera per sobre de la seva càrrega màxima. 
◼  No s'elevaran càrregues que no estiguin ben subjectes. 
◼  No es deixarà la càrrega en suspensió en absència del conductor. 
◼  Durant els treballs d'excavació, es col·locaran els estabilitzadors estesos i recolzats en terreny ferm. 
◼  Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m. 

◼  En operacions de càrrega de camions: 
◼  S'evitarà que la cullera passi per sobre de la cabina del vehicle que s'està carregant. 
◼  Durant aquesta operació, el material quedarà uniformement distribuït en el camió, la càrrega no serà excessiva i es deixarà 

sobre el camió amb precaució. 
◼  En aparcar la màquina: 

◼  La cullera es deixarà en el terra una vegada que hagin finalitzat els treballs, aplicant una lleugera pressió cap avall. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Els gats hidràulics es col·locaran sobre una base ferma i disposaran de mecanismes que evitin el descens brusc. 
◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 
◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.4. Retroexcavadora sobre pneumàtics, amb martell trencador. 

mq01exn050c 
  
Retroexcavadora sobre pneumàtics, amb martell trencador. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  La màquina es mourà sempre amb el martell recollit. 
◼  S'evitarà que el martell se situï per sobre de les persones. 
◼  No s'elevaran càrregues que no estiguin ben subjectes. 
◼  No es deixarà la càrrega en suspensió en absència del conductor. 
◼  Durant els treballs d'excavació, es col·locaran els estabilitzadors estesos i recolzats en terreny ferm. 
◼  Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m. 

◼  En operacions de càrrega de camions: 
◼  Durant aquesta operació, el material quedarà uniformement distribuït en el camió, la càrrega no serà excessiva i es deixarà 

sobre el camió amb precaució. 
◼  En aparcar la màquina: 

◼  El martell es deixarà en el terra una vegada que hagin finalitzat els treballs, aplicant una lleugera pressió cap avall. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Els gats hidràulics es col·locaran sobre una base ferma i disposaran de mecanismes que evitin el descens brusc. 
◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 
◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.5. Motoanivelladora. 

mq01mot010a 
mq01mot010b 
  
Motoanivelladora. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  Se circularà amb la fulla elevada, disposada de manera que no sobresurti als costats de la màquina. 
◼  En desplaçaments sobre terrenys en pendent, el braç d'elevació de la fulla s'orientarà cap avall. 
◼  Si la motoanivelladora circula per una via pública, el conductor haurà de tenir el permís de conducció de la classe C. 

◼  En aparcar la màquina: 
◼  La fulla es deixarà en el terra una vegada que hagin finalitzat els treballs, aplicant una lleugera pressió cap avall. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 
◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.6. Pala carregadora sobre pneumàtics. 

mq01pan010a 
  
Pala carregadora sobre pneumàtics. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  No s'utilitzarà la cullera com a bastida ni com a plataforma de treball. 
◼  S'evitarà que la cullera se situï per sobre de les persones. 
◼  No s'utilitzarà la cullera per transportar materials diferents dels previstos pel fabricant de la màquina. 
◼  No es carregarà la cullera per sobre de la seva càrrega màxima. 
◼  No es deixarà la càrrega en suspensió en absència del conductor. 
◼  Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m. 

◼  En operacions de càrrega de camions: 
◼  S'evitarà que la cullera passi per sobre de la cabina del vehicle que s'està carregant. 
◼  Durant aquesta operació, el material quedarà uniformement distribuït en el camió, la càrrega no serà excessiva i es deixarà 

sobre el camió amb precaució. 
◼  En aparcar la màquina: 

◼  La cullera es deixarà en el terra una vegada que hagin finalitzat els treballs, aplicant una lleugera pressió cap avall. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Els gats hidràulics es col·locaran sobre una base ferma i disposaran de mecanismes que evitin el descens brusc. 
◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 
◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
  



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  
PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT. 
Annex 16 Seguretat i Salut 
 

 
43  

2.7. Miniretrocarregadora sobre pneumàtics. 

mq01ret010 
  
Miniretrocarregadora sobre pneumàtics. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  No s'utilitzarà la cullera com a bastida ni com a plataforma de treball. 
◼  S'evitarà que la cullera se situï per sobre de les persones. 
◼  No s'utilitzarà la cullera per transportar materials diferents dels previstos pel fabricant de la màquina. 
◼  No es carregarà la cullera per sobre de la seva càrrega màxima. 
◼  No s'elevaran càrregues que no estiguin ben subjectes. 
◼  No es deixarà la càrrega en suspensió en absència del conductor. 
◼  Durant els treballs d'excavació, es col·locaran els estabilitzadors estesos i recolzats en terreny ferm. 
◼  Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m. 

◼  En operacions de càrrega de camions: 
◼  S'evitarà que la cullera passi per sobre de la cabina del vehicle que s'està carregant. 
◼  Durant aquesta operació, el material quedarà uniformement distribuït en el camió, la càrrega no serà excessiva i es deixarà 

sobre el camió amb precaució. 
◼  En aparcar la màquina: 

◼  La cullera es deixarà en el terra una vegada que hagin finalitzat els treballs, aplicant una lleugera pressió cap avall. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Els gats hidràulics es col·locaran sobre una base ferma i disposaran de mecanismes que evitin el descens brusc. 
◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 
◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.8. Retrocarregadora sobre pneumàtics. 

mq01ret020b 
  
Retrocarregadora sobre pneumàtics. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  No s'utilitzarà la cullera com a bastida ni com a plataforma de treball. 
◼  S'evitarà que la cullera se situï per sobre de les persones. 
◼  No s'utilitzarà la cullera per transportar materials diferents dels previstos pel fabricant de la màquina. 
◼  No es carregarà la cullera per sobre de la seva càrrega màxima. 
◼  No s'elevaran càrregues que no estiguin ben subjectes. 
◼  No es deixarà la càrrega en suspensió en absència del conductor. 
◼  Durant els treballs d'excavació, es col·locaran els estabilitzadors estesos i recolzats en terreny ferm. 
◼  Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m. 

◼  En operacions de càrrega de camions: 
◼  S'evitarà que la cullera passi per sobre de la cabina del vehicle que s'està carregant. 
◼  Durant aquesta operació, el material quedarà uniformement distribuït en el camió, la càrrega no serà excessiva i es deixarà 

sobre el camió amb precaució. 
◼  En aparcar la màquina: 

◼  La cullera es deixarà en el terra una vegada que hagin finalitzat els treballs, aplicant una lleugera pressió cap avall. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Els gats hidràulics es col·locaran sobre una base ferma i disposaran de mecanismes que evitin el descens brusc. 
◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 
◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.9. Camió cisterna equipat per a reg. 

mq02cia020f 
  
Camió cisterna equipat per a reg. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  Es comprovarà el bon funcionament i l'estat de la caldera i de la llança de reg. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 
◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.10. Camió cisterna. 

mq02cia020j 
  
Camió cisterna. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  Es comprovarà el bon funcionament i l'estat de la caldera i de la llança de reg. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 
◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.11. Corró vibrant de guiat manual. 

mq02roa010a 
  
Corró vibrant de guiat manual. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  Es verificarà l'existència d'un extintor en un lloc accessible prop de la màquina. 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  En treballs propers a rases i buits, almenys 2/3 del corró romandran sobre material ja compactat. 
◼  Se subjectarà la màquina amb ambdues mans. 
◼  Es treballarà amb el grau de vibració adequat per al tipus de material a compactar. 
◼  Es treballarà a una velocitat adequada, en funció de les condicions del terreny a compactar. 
◼  No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs períodes de temps. 
◼  No s'abandonarà la màquina amb el motor en marxa. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.12. Picó vibrant de guiat manual, tipus piconadora de granota. 

mq02rop020 
  
Picó vibrant de guiat manual, tipus piconadora de granota. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  Es verificarà l'existència d'un extintor en un lloc accessible prop de la màquina. 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  Se subjectarà la màquina amb ambdues mans. 
◼  Per al desplaçament dins de l'obra s'utilitzaran els ancoratges per a elevació disposats en la màquina. 
◼  Es treballarà amb el grau de vibració adequat per al tipus de material a compactar. 
◼  Es treballarà a una velocitat adequada, en funció de les condicions del terreny a compactar. 
◼  No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs períodes de temps. 
◼  No s'abandonarà la màquina amb el motor en marxa. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.13. Compactadora tàndem autopropulsat. 

mq02rot030b 
  
Compactadora tàndem autopropulsat. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  Es comprovarà el bon funcionament de l'inversor de marxa i del sistema de frenat. 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  No se circularà per la via pública, ja que la màquina no està dissenyada per a això. 
◼  En treballs propers a rases i buits, almenys 2/3 del corró romandran sobre material ja compactat. 
◼  Es girarà el seient en funció del sentit de marxa. 
◼  No es canviarà el sentit de marxa amb la màquina en moviment. 
◼  Abans d'invertir el sentit de marxa es comprovarà que no hi ha rases ni buits. 
◼  Es treballarà amb el grau de vibració adequat per al tipus de material a compactar. 
◼  Es treballarà a una velocitat adequada, en funció de les condicions del terreny a compactar. 
◼  No s'utilitzarà la màquina amb el sistema de vibració connectat sobre terres gelats, sobre superfícies dures com el formigó o 

l'asfalt compactat ni als voltants d'edificis. 
◼  No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs períodes de temps. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.14. Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat. 

mq02rov010i 
  
Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  Es comprovarà el bon funcionament de l'inversor de marxa i del sistema de frenat. 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  No se circularà per la via pública, ja que la màquina no està dissenyada per a això. 
◼  En treballs propers a rases i buits, almenys 2/3 del corró romandran sobre material ja compactat. 
◼  Es girarà el seient en funció del sentit de marxa. 
◼  Abans d'invertir el sentit de marxa es comprovarà que no hi ha rases ni buits. 
◼  No es canviarà el sentit de marxa amb la màquina en moviment. 
◼  Es treballarà amb el grau de vibració adequat per al tipus de material a compactar. 
◼  Es treballarà a una velocitat adequada, en funció de les condicions del terreny a compactar. 
◼  No s'utilitzarà la màquina amb el sistema de vibració connectat sobre terres gelats, sobre superfícies dures com el formigó o 

l'asfalt compactat ni als voltants d'edificis. 
◼  No es treballarà en pendents superiors al 55% amb el sistema de vibració connectat ni al 60% amb el sistema de vibració 

desconnectat. 
◼  No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs períodes de temps. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 
◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.15. Camió basculant. 

mq04cab010b 
mq04cab010c 

mq04cab010d 
  
Camió basculant. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  Durant la càrrega i descàrrega, el conductor estarà dins de la cabina. 
◼  La càrrega i descàrrega del camió es realitzarà en llocs habilitats per a això. 
◼  El material quedarà uniformement distribuït en el camió. 
◼  Es cobrirà el material carregat amb un tendal, que se subjectarà de forma sòlida i segura. 
◼  Quan una peça sobresurti del camió, se senyalitzarà adequadament. 
◼  No se circularà amb el bolquet aixecat. 
◼  Abans d'aixecar el bolquet, es comprovarà l'absència d'obstacles aeris i de treballadors en el lloc de descàrrega, i 

s'anunciarà la maniobra amb un senyal acústic. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 
◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.16. Camió amb grua. 

mq04cag010a 
mq04cag010b 
  
Camió amb grua. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  S'instal·laran falques en les quatre rodes per immobilitzar el camió. 
◼  Es verificarà que el camió grua es troba en equilibri. 
◼  Es verificarà que el ganxo de la grua disposa de pestell de seguretat i les eslingues estan ben col·locades. 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  El conductor no abandonarà el seu lloc de treball amb càrregues suspeses a la grua. 
◼  La càrrega de la grua instal·lada sobre el camió no serà excessiva. 
◼  S'evitarà que el braç de la grua, amb càrrega o sense ella, se situï per sobre de les persones. 
◼  S'assegurarà la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar qualsevol desplaçament. 
◼  Abans d'hissar una càrrega, el conductor comprovarà, en les taules de càrregues de la cabina, la distància d'extensió 

màxima del braç de la grua. 
◼  No s'utilitzaran eslingues que no portin impresa la càrrega que resisteixen. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Es comprovarà l'estat dels limitadors de recorregut i d'esforç de la grua. 
◼  Es comprovarà l'estat dels cables, de les cadenes i del sistema d'elevació. 
◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 
◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.17. Camió de transport. 

mq04cap020aa 
  
Camió de transport. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  Durant la càrrega i descàrrega, el conductor estarà dins de la cabina. 
◼  La càrrega i descàrrega del camió es realitzarà en llocs habilitats per a això. 
◼  El material quedarà uniformement distribuït en el camió. 
◼  Es cobrirà el material carregat amb un tendal, que se subjectarà de forma sòlida i segura. 
◼  Quan una peça sobresurti del camió, se senyalitzarà adequadament. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 
◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.18. Dúmper de descàrrega frontal. 

mq04dua020b 
  
Dúmper de descàrrega frontal. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  Es verificarà que la màquina té pòrtic de seguretat antibolcada. 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  Només s'utilitzaran els bolquets permesos pel fabricant. 
◼  No se circularà amb el bolquet aixecat. 
◼  No es transportaran càrregues que sobresurtin als costats de la màquina. 
◼  La càrrega quedarà uniformement distribuïda en el bolquet. 
◼  En els pendents on circulin aquestes màquines, existirà una distància lliure de 70 cm a cada costat. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 
◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.19. Càrrega i canvi de contenidor. 

mq04res010boa 
  
Càrrega i canvi de contenidor. 

 

En operacions de càrrega i descàrrega 

◼  Es descarregara a la seva arribada a obra, des dels camions de transport, mitjançant grua i elements d'hissat adequats. 
Posteriorment es realitzarà el procés invers de càrrega als camions, per a la seva retirada d'obra. 

Normes de muntatge i desmuntatge 

◼  Es tindrà preparat en l'obra un espai amb la superfície adequada per ser ocupat per la màquina durant les operacions de 
muntatge i desmuntatge. 

◼  El muntatge i el desmuntatge seran realitzats per persones amb l'experiència i formació necessàries per a això. 
◼  El muntatge i el desmuntatge seran realitzats seguint les indicacions del manual d'instruccions del fabricant. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TRANSPORT I RETIRADA DE L'EQUIP 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. 

◼  En les operacions de càrrega i descàrrega de les màquines des dels camions 
de transport, serà obligatori l'ús d'equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura. 

 

Caiguda d'objectes despresos. ◼  No se sobrepassarà la càrrega màxima dels elements d'elevació. 
◼  Es prohibirà el pas de treballadors per sota de càrregues suspeses. 

 

Atrapament per objectes. ◼  Per controlar el moviment dels elements suspesos s'empraran cordes guia. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.20. Martell pneumàtic. 

mq05mai030 
  
Martell pneumàtic. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  S'inspeccionarà el terreny i els elements estructurals propers per detectar la possibilitat de despreniments per la vibració 

transmesa. 
◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 

◼  No s'abandonarà la màquina mentre estigui en funcionament. 
◼  S'utilitzarà trepitjant sobre sòl ferm i subjectant l'eina fermament amb totes dues mans. 
◼  No es recolzarà tot el pes del cos sobre el martell, ja que aquest pot lliscar i provocar la caiguda de l'operari. 
◼  No es deixarà el martell clavat en el material que s'ha de trencar. 
◼  No es faran esforços de palanca amb el martell en funcionament. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.21. Compressor portàtil elèctric. 

mq05pdm010a 
mq05pdm010b 
  
Compressor portàtil elèctric. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  La unió del compressor amb la màquina es farà amb elements adequats que suportin les pressions de treball. 
◼  El compressor es col·locarà a una distància considerable de la zona de treball per evitar que s'uneixin els dos tipus de soroll. 

◼  En aparcar la màquina: 
◼  El compressor s'estacionarà amb la llança d'arrossegament en posició horitzontal i amb tascons en les quatre rodes per 

immobilitzar-ho. 
◼  No s'estacionarà la màquina en zones situades a menys de 2 m de la vora de l'excavació. 

◼  En operacions de transport de la màquina: 
◼  El pes del compressor remolcat no serà excessiu per a la capacitat de frenat del vehicle tractor. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  S'assegurarà la connexió i es comprovarà el bon funcionament de la presa de terra. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.22. Compressor portàtil dièsel. 

mq05pdm110 
  
Compressor portàtil dièsel. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  No es realitzaran treballs prop del tub d'escapament del compressor. 
◼  La unió del compressor amb la màquina es farà amb elements adequats que suportin les pressions de treball. 
◼  El compressor es col·locarà a una distància considerable de la zona de treball per evitar que s'uneixin els dos tipus de soroll. 

◼  En aparcar la màquina: 
◼  El compressor s'estacionarà amb la llança d'arrossegament en posició horitzontal i amb tascons en les quatre rodes per 

immobilitzar-ho. 
◼  No s'estacionarà la màquina en zones situades a menys de 2 m de la vora de l'excavació. 

◼  En operacions de transport de la màquina: 
◼  El pes del compressor remolcat no serà excessiu per a la capacitat de frenat del vehicle tractor. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.23. Formigonera. 

mq06hor010 
  
Formigonera. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  Se situarà en zones habilitades per a això. 
◼  Es comprovarà el bon funcionament del fre de basculament de la cuba. 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  Se seguiran les instruccions del fabricant. 
◼  No s'abandonarà mentre estigui en funcionament. 
◼  No es girarà el volant d'accionament de forma brusca. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Es col·locaran i es mantindran en bon estat les proteccions dels elements mòbils de la formigonera. 
◼  Es comprovarà amb regularitat el bon estat de la formigonera. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.24. Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial en sec, subministrat a granel. 

mq06mms010 
  
Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial en sec, subministrat a granel. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  La sitja es col·locarà en una zona de l'obra de fàcil accés per al camió cisterna, no havent-hi d'haver més de 12 m entre la 

sitja i l'emplaçament del camió cisterna. 
◼  Es construirà una base de formigó, amb malla electrosoldada intermèdia, en un terreny ferm degudament compactat i 

consolidat, sobre el que es recolzarà la sitja. 
◼  Si el quadre d'obra es troba molt allunyat de la sitja, es col·locarà un altre quadre intermedi, per evitar l'estesa de cables a 

través de l'obra. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Quan la temperatura ambient sigui inferior a 4°C, es buidarà completament el circuit d'aigua, per evitar possibles avaries per 
congelació. 

◼  La pastadora es netejarà després de cada jornada de treball i quan hagi d'estar inactiva per un període de temps igual o superior 
a 1 hora, per evitar obstruccions per enduriment del morter. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.25. Regla vibrant de 3 m. 

mq06vib020 
  
Regla vibrant de 3 m. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  Es verificarà l'existència d'un extintor en un lloc accessible prop de la màquina. 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  No es vibrarà el formigó amb vent fort o pluja. 
◼  No s'abandonarà la màquina mentre estigui en funcionament. 
◼  Se subjectarà la màquina amb ambdues mans. 
◼  No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs períodes de temps. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.26. Grua autopropulsada de braç telescòpic. 

mq07gte010c 
  
Grua autopropulsada de braç telescòpic. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  Es verificarà que el ganxo de la grua disposa de pestell de seguretat i les eslingues estan ben col·locades. 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  Es col·locaran els estabilitzadors estesos i recolzats en terreny ferm. 
◼  El conductor no abandonarà el seu lloc de treball amb càrregues suspeses a la grua. 
◼  La càrrega de la grua instal·lada sobre el camió no serà excessiva. 
◼  S'evitarà que el braç de la grua, amb càrrega o sense ella, se situï per sobre de les persones. 
◼  No s'elevaran càrregues que no estiguin ben subjectes. 
◼  No es balancejarà la càrrega. 
◼  S'assegurarà la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar qualsevol desplaçament. 
◼  Abans d'hissar una càrrega, el conductor comprovarà, en les taules de càrregues de la cabina, la distància d'extensió 

màxima del braç de la grua. 
◼  No s'utilitzaran eslingues que no portin impresa la càrrega que resisteixen. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Es comprovarà l'estat dels limitadors de recorregut i d'esforç de la grua. 
◼  Es comprovarà l'estat dels cables, de les cadenes i del sistema d'elevació. 
◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 
◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.27. Central asfàltica contínua per a fabricació de mescla bituminosa en calent. 

mq10mbc010 
  
Central asfàltica contínua per a fabricació de mescla bituminosa en calent. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  Es verificarà l'existència d'il·luminació d'emergència. 
◼  La màquina i el seu entorn romandran sempre nets de greix, fang, formigó i obstacles. 
◼  Es comprovarà l'estat del canalitzador que evita el vessament de material. 
◼  Es comprovarà el bon funcionament dels dispositius de seguretat de les finestres i portes. 
◼  Es verificarà l'existència de parades d'emergència i la correcta col·locació de les botoneres en llocs accessibles i visibles. 
◼  Es comprovarà el bon funcionament de l'atur d'emergència en les cintes transportadores. 
◼  Es comprovarà l'estanquitat de les botoneres i els comandaments elèctrics. 
◼  S'evitarà la presència de draps impregnats de greix, combustible, oli o altres líquids inflamables. 
◼  Es verificarà l'existència de tants extintors com hagin estat prevists pel fabricant de la màquina. 
◼  Se senyalitzaran les zones de pas per a vianants. 
◼  Se senyalitzaran les zones amb el risc d'electrocució. 
◼  Se senyalitzarà la prohibició de fumar a les zones de càrrega de combustible. 
◼  Es comprovarà que totes les parts metàl·liques i els quadres de comandament tenen la presa de terra connectada. 
◼  Es verificarà l'existència d'una cabina per als operaris de la planta amb les condicions ergonòmiques necessàries. 
◼  Es comprovarà que els esglaons són antilliscants i no estan desgastats. 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  S'evitarà el contacte amb els productes asfàltics ja que poden produir cremades. 
◼  S'aplicaran els requisits específics de seguretat per a aparells a pressió. 
◼  No es baixarà a l'interior de la tremuja per sota del nivell del material adherit a les seves parets. 
◼  S'evitarà l'entrada d'humitat en els components elèctrics. 
◼  No s'utilitzaran cables elèctrics en mal estat. 
◼  No es realitzaran empalmaments manuals. 
◼  Les connexions es realitzaran mitjançant endolls i clavilles normalitzades. 
◼  Les preses de corrent seran de tipus industrial i adequades per a l'ús a la intempèrie. 
◼  No s'abandonarà la màquina amb el motor en marxa. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  No es permetrà pujar a les cintes transportadores per realitzar operacions de manteniment ni reparacions. 
◼  Sempre que es realitzin operacions de desembús, el responsable de la instal·lació estarà al capdavant de les mateixes. 
◼  En el manteniment i reparació dels espais tancats, sempre quedarà un operari de seguretat fora del recinte. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.28. Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 

mq11bar010 
  
Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  En operacions de transport de la màquina: 
◼  El pes de l'escombradora remolcada no serà excessiu per a la capacitat de frenat del vehicle tractor. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.29. Compactador de pneumàtics autopropulsat. 

mq11com010 
  
Compactador de pneumàtics autopropulsat. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  Es comprovarà el bon funcionament de l'inversor de marxa i del sistema de frenat. 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  No se circularà per la via pública, ja que la màquina no està dissenyada per a això. 
◼  Es girarà el seient en funció del sentit de marxa. 
◼  No es canviarà el sentit de marxa amb la màquina en moviment. 
◼  Abans d'invertir el sentit de marxa es comprovarà que no hi ha rases ni buits. 
◼  Es treballarà a una velocitat adequada, en funció de les condicions del terreny a compactar. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.30. Talladora de paviment. 

mq11eqc010 
  
Talladora de paviment. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  Es comprovarà que el sentit de gir del disc és el correcte. 
◼  Els discos de tall es col·locaran correctament per evitar vibracions i moviments no previstos. 
◼  Se seleccionarà el disc adequat per al material que es vagi a tallar. 
◼  El sistema d'accionament permetrà la seva parada total amb seguretat. 
◼  S'evitarà l'escalfament dels discos de tall, no fent-los girar innecessàriament. 
◼  No es copejarà el disc al mateix temps que es talla. 
◼  Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà el disc. 
◼  Els talls es realitzaran per via humida. 
◼  En treballs en pendent, la màquina treballarà en sentit descendent. 
◼  No s'abandonarà la màquina mentre estigui en funcionament. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Es comprovarà l'estat dels discos, per verificar l'absència d'oxidació, esquerdes o dents trencades. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.31. Estenedora asfàltica de cadenes. 

mq11ext030 
  
Estenedora asfàltica de cadenes. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  Es prohibirà l'accés a la regla d'estesa. 
◼  Totes les maniobres de l'estenedora estaran dirigides per l'encarregat de l'equip. 
◼  Els operaris de l'equip mantindran les distàncies de seguretat respecte a l'estenedora. 
◼  S'evitarà el contacte amb els productes asfàltics ja que poden produir cremades. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  En finalitzar els treballs, es comprovarà que s'ha evacuat tot el material d'estesa. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
  

3. Petita maquinària 
  

 
  

◼  S'exposa una relació detallada de la petita maquinària la utilització de la qual s'ha previst en aquesta obra, 
complint tota ella les condicions tècniques i d'utilització que determina la normativa vigent, indicant-se en 
cadascuna d'aquestes fitxes: les normes d'ús, la identificació dels riscos laborals que el seu ús comporta, les 
mesures preventives a adoptar i aplicar a cadascuna de les màquines, tendents a controlar i reduir aquests 
riscos inevitables, així com les proteccions individuals a utilitzar per part dels treballadors durant el seu 
maneig en aquesta obra. 

  

 
  

◼  Advertiment important 
  

◼  Aquestes fitxes no substitueixen al manual d'instruccions del fabricant, sent les normes aquí 
contingudes de caràcter general, per la qual cosa pot ser que algunes recomanacions no resultin 
aplicables a un model concret.  



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT. 
Annex 16 Seguretat i Salut 
 
  

68  

3.1. Mola o radial. 

op00amo010 
  
Mola o radial. 

   

Normes d'ús 
  
◼  Després de finalitzar la tasca, s'apagarà la màquina i s'esperarà fins que el disc s'hagi detingut completament abans de dipositar 

la màquina. 
  
◼  No es deixarà la màquina amb el material abrasiu recolzat al terra. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Xoc contra objectes mòbils. ◼  Es col·locaran i es mantindran en bon estat les proteccions dels elements 
mòbils de la maquinària. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o 
partícules que es desprenen. 

◼  Es col·locarà el disc de tall adequadament en la màquina, per evitar vibracions i 
moviments no previstos que facilitin les projeccions. 

◼  S'utilitzarà el disc de tall més adequat per al material a tallar. 
◼  Es comprovarà diàriament l'estat del disc de tall, que s'haurà de mantenir en 

perfectes condicions. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui 

possible. 
◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

 

Contacte tèrmic. ◼  S'evitarà entrar en contacte directe amb els elements de gir de la màquina, 
immediatament després d'haver acabat de treballar amb ella. 

 

Exposició a substàncies nocives. ◼  Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a les àrees de 
treball on hi hagi exposició a la pols. 

 

Exposició a agents físics. ◼  S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les màquines. 
◼  No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs 

períodes de temps. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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3.2. Lligadora de ferralla. 

op00ata010 
  
Lligadora de ferralla. 

 

Normes d'ús 
  
◼  Amb una mà se subjectarà la ferralla i, amb l'altra, se subjectarà la màquina. 
  
◼  Quan la ferralla es trobi a nivell del terra, s'acoblarà a la màquina un bastó extensible que permetrà manejar la màquina sense 

haver d'ajupir-se. 
  
◼  Se seleccionarà el filferro adequat per a la màquina en qüestió. 
  
◼  Les operacions de neteja i manteniment es realitzaran una vegada s'hagi tret la bateria. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels filferros que es 
desprenen. 

 

Atrapament per objectes. ◼  No s'introduiran els dits en les mordasses tret que el segur estigui col·locat. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui 

possible. 
◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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3.3. Tornavís. 

op00ato010 
  
Tornavís. 

     

Normes d'ús 
  
◼  Durant la realització d'operacions en les quals la màquina pugui entrar en contacte amb cables ocults, es mantindrà subjecta exclusivament 

per la superfície d'unió aïllada. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui possible. 
◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

 

Exposició a substàncies nocives. ◼  Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a les àrees de treball on hi hagi 
exposició a la pols. 

 

Exposició a agents físics. ◼  S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les màquines. 
◼  No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs períodes de 

temps. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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3.4. Cisalla per a acer en barres corrugades. 

op00ciz020 
  
Cisalla per a acer en barres corrugades. 

 

Normes d'ús 
  
◼  Abans d'iniciar els treballs, es verificarà el bon estat de les fulles. 
  
◼  No es tallarà simultàniament un nombre de barres superior al permès. 
  
◼  L'espai al voltant de la màquina serà conforme amb la longitud de les barres a tallar. 
  
◼  Se senyalitzarà la zona al voltant de la màquina durant les operacions de tall de barres de gran longitud. 
  
◼  Els paquets de barres a tallar s'apilaran en posició horitzontal sobre taulons de repartiment, no sobrepassant piles d'1,5 m 

d'altura. 
  
◼  Si les barres són molt pesades, la màquina es recolzarà sobre una estructura sòlida i estable i se situarà un banc de treball per 

al suport de les barres al mateix nivell que la màquina, per evitar postures forçades. 
  
◼  Mai es realitzaran simultàniament les operacions de tall i de doblegat de barres. 
  
◼  Només es podran utilitzar les fulles recomanades pel fabricant. 
  
◼  Les fulles se substituiran quan estiguin esberlades o desgastades. 
  
◼  Es greixarà periòdicament el passador de l'articulació. 
  
◼  No es permetrà que el tall de la part tallant de les tenalles estigui desdentat. 
  
◼  Es recolzarà un dels braços de la cisalla en el sòl, exercint l'esforç necessari sobre el braç superior. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui 

possible. 
◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

 

Exposició a substàncies nocives. ◼  Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a les àrees de 
treball on hi hagi exposició a la pols. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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3.5. Martell. 

op00mar010 
  
Martell. 

   

Normes d'ús 
  
◼  Durant la realització d'operacions en les quals la màquina pugui entrar en contacte amb cables ocults, es mantindrà subjecta 

exclusivament per la superfície d'unió aïllada. 
  
◼  S'utilitzarà trepitjant sobre sòl ferm i subjectant l'eina fermament amb totes dues mans. 
  
◼  Les mans es mantindran allunyades de les peces giratòries. 
  
◼  Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà ni la broca ni la peça de treball. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o 
partícules que es desprenen. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui 

possible. 
◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

 

Exposició a substàncies nocives. ◼  Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a les àrees de 
treball on hi hagi exposició a la pols. 

 

Exposició a agents físics. ◼  S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les màquines. 
◼  No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs 

períodes de temps. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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3.6. Roscadora de tubs. 

op00ros010 
  
Roscadora de tubs. 

 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Xoc contra objectes mòbils. ◼  Es col·locaran i es mantindran en bon estat les proteccions dels elements 
mòbils de la maquinària. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o 
partícules que es desprenen. 

 

Atrapament per objectes. ◼  No s'utilitzarà roba folgada ni joies. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui 

possible. 
◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

 

Contacte elèctric. ◼  S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones humides. 
◼  Es retiraran els cables que presentin risc de contacte elèctric. 
◼  La màquina es desendollarà tirant la clavilla, mai del cable. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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3.7. Serra de disc fix, per a taula de treball. 

op00sie020 
  
Serra de disc fix, per a taula de treball. 

 

Normes d'ús 
  
◼  No s'utilitzarà en llocs tancats o poc ventilats, ni on existeixi la possibilitat de presència de vapors inflamables o explosius. 
  
◼  En cap cas es retirarà qualsevol resta de la peça de treball que es trobi a l'àrea de tall, mentre l'eina estigui en marxa o el capçal 

de la serra fora de la seva posició de descans. 
  
◼  Es comprovarà diàriament l'estat dels discos, per verificar l'absència d'oxidació, esquerdes o dents trencades. 
  
◼  Les mans es mantindran allunyades tant de l'àrea de tall com del disc. 
  
◼  Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà el disc. 
  
◼  No es dipositarà ni es recolzarà estant en funcionament. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Xoc contra objectes mòbils. ◼  Es col·locaran i es mantindran en bon estat les proteccions dels elements 
mòbils de la maquinària. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o 
partícules que es desprenen. 

◼  Es col·locarà el disc de tall adequadament en la màquina, per evitar vibracions i 
moviments no previstos que facilitin les projeccions. 

◼  S'utilitzarà el disc de tall més adequat per al material a tallar. 
◼  Es comprovarà diàriament l'estat del disc de tall, que s'haurà de mantenir en 

perfectes condicions. 

 

Atrapament per objectes. ◼  No s'utilitzarà roba folgada ni joies. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui 

possible. 
◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

 

Contacte elèctric. ◼  S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones humides. 
◼  Es retiraran els cables que presentin risc de contacte elèctric. 
◼  La màquina es desendollarà tirant la clavilla, mai del cable. 

 

Exposició a substàncies nocives. ◼  Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a les àrees de 
treball on hi hagi exposició a la pols. 

 

Exposició a agents físics. ◼  S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les màquines. 
◼  No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs 

períodes de temps. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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3.8. Serra de disc de diamant, per a taula de treball, de tall humit. 

op00sie030 
  
Serra de disc de diamant, per a taula de 
treball, de tall humit. 

 

Normes d'ús 
  
◼  Els polsadors d'engegada i de detenció estaran protegits de la intempèrie, lluny de les zones de tall i en zones fàcilment 

accessibles. 
  
◼  En cap cas es retirarà qualsevol resta de la peça de treball que es trobi a l'àrea de tall, mentre l'eina estigui en marxa o el capçal 

de la serra fora de la seva posició de descans. 
  
◼  Es comprovarà diàriament l'estat dels discos, per verificar l'absència d'oxidació, esquerdes o dents trencades. 
  
◼  Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà el disc. 
  
◼  Les mans es mantindran allunyades tant de l'àrea de tall com del disc. 
  
◼  No es dipositarà ni es recolzarà estant en funcionament. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Xoc contra objectes mòbils. ◼  Es col·locaran i es mantindran en bon estat les proteccions dels elements 
mòbils de la maquinària. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o 
partícules que es desprenen. 

◼  Es col·locarà el disc de tall adequadament en la màquina, per evitar vibracions i 
moviments no previstos que facilitin les projeccions. 

◼  S'utilitzarà el disc de tall més adequat per al material a tallar. 
◼  Es comprovarà diàriament l'estat del disc de tall, que s'haurà de mantenir en 

perfectes condicions. 

 

Atrapament per objectes. ◼  No s'utilitzarà roba folgada ni joies. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui 

possible. 
◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

 

Contacte elèctric. ◼  S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones humides. 
◼  Es retiraran els cables que presentin risc de contacte elèctric. 
◼  La màquina es desendollarà tirant la clavilla, mai del cable. 
◼  Els quadres elèctrics estaran a prop de la màquina, ja que, si el cable és molt 

llarg, la pèrdua de càrrega en la línia pot provocar un funcionament defectuós 
dels interruptors diferencials i dels magnetotèrmics. 

◼  Es comprovarà el bon funcionament dels elements de seguretat i de la presa de 
terra. 

 

Exposició a substàncies nocives. ◼  Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a les àrees de 
treball on hi hagi exposició a la pols. 

◼  Els talls es realitzaran per via humida. 

 

Exposició a agents físics. ◼  S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les màquines. 
◼  No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs 

períodes de temps. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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3.9. Trepant. 

op00tal010 
  
Trepant. 

  

Normes d'ús 
  
◼  Les mans es mantindran allunyades de les peces giratòries. 
  
◼  S'utilitzarà trepitjant sobre sòl ferm i subjectant l'eina fermament amb totes dues mans. 
  
◼  Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà ni la broca ni la peça de treball. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Xoc contra objectes mòbils. ◼  Es col·locaran i es mantindran en bon estat les proteccions dels elements 
mòbils de la maquinària. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o 
partícules que es desprenen. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui 

possible. 
◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

 

Exposició a substàncies nocives. ◼  Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a les àrees de 
treball on hi hagi exposició a la pols. 

 

Exposició a agents físics. ◼  S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les màquines. 
◼  No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs 

períodes de temps. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
  

 
4. Equips auxiliars 
  

◼  S'exposa una relació detallada dels equips auxiliars la utilització dels quals s'ha previst en aquesta obra. En 
cadascuna d'aquestes fitxes s'inclouen les condicions tècniques per a la seva utilització, les seves normes 
d'instal·lació, ús i manteniment, la identificació dels riscos durant el seu ús, les mesures preventives a 

adoptar i aplicar a cadascun d'aquests equips, tendents a controlar i reduir aquests riscos inevitables, així 
com les proteccions individuals a utilitzar per part dels treballadors durant el seu maneig en aquesta obra. 

  

◼  Els procediments de prevenció que s'exposen són complementaris als d'obligada aplicació per a la utilització 
correcta i segura dels equips, continguts en el manual del fabricant. 

 

◼  Advertiment important 
  

◼  Únicament s'utilitzaran en aquesta obra models comercialitzats, que compleixin amb la normativa 
vigent.  
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4.1. Cubilot. 

au00auh010 
  
Cubilot. 

 

Condicions tècniques 
  
◼  El cubilot tindrà marcada la càrrega màxima admissible en un lloc visible. 
  
◼  En treballs en zones properes a cables elèctrics, es comprovarà la tensió d'aquests cables per identificar la distància mínima de 

seguretat. 

Normes d'instal·lació 
  
◼  Se seguiran les instruccions del fabricant. 

Normes d'ús i manteniment 
  
◼  No es carregarà el cubilot per sobre de la seva càrrega màxima ni per sobre de la càrrega màxima que pot elevar la grua. 
  
◼  No es treballarà amb vent fort ni amb pluja. 
  
◼  La boca de sortida del formigó es netejarà després de cada jornada de treball, per evitar que quedi obstruïda per restes de 

formigó, impedint el seu tancament i provocant vessaments d'aquest durant el recorregut del cubilot. 
  
◼  El sistema de tancament del cubilot es comprovarà i es greixarà diàriament. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per desplom. ◼  Abans de l'inici de l'abocament del formigó, es revisarà el bon estat de les 
entibacions i dels encofrats. 

◼  No es formigonarà al peu de talussos que presentin símptomes d'inestabilitat. 

 

Caiguda d'objectes despresos. ◼  No s'ompliran fins a límits en els quals el balanceig provocat per la grua pugui 
provocar vessaments de formigó. 

 

Xoc contra objectes immòbils. ◼  Es realitzarà un estudi previ del seu recorregut en l'obra per evitar interferències 
durant aquest. 

◼  S'evitarà copejar amb el cubilot els encofrats o les entibacions. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  S'evitaran els moviments oscil·lants del cubilot suspès de la grua, durant els 
treballs d'abocament del formigó. 

 

Atrapament per objectes. ◼  Per controlar el moviment del cubilot s'empraran cordes guia. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 

 

Exposició a agents químics. ◼  Es prohibirà el pas de treballadors per sota dels cubilots, per evitar el contacte 
de la pell amb el formigó a causa de possibles vessaments. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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4.2. Canaleta per a abocament del formigó. 

au00auh020 
  
Canaleta per a abocament del formigó. 

 

Normes d'instal·lació 
  
◼  Es col·locaran falques a les rodes posteriors del camió per immobilitzar-lo. 

Normes d'ús i manteniment 
  
◼  El treballador no se situarà en el lloc de formigonat fins que el camió formigonera no estigui en posició d'abocament. 
  
◼  El camió formigonera no canviarà de posició mentre s'aboca el formigó. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. 

◼  Quan sigui imprescindible que el camió s'apropi a la vora d'una rasa o d'un talús 
durant l'abocament del formigó, es col·locarà un topall de seguretat. 

 

Atrapament per objectes. ◼  Qualsevol canvi de posició del camió formigonera es farà amb la canaleta fixa. 
◼  Es tindrà especial cura en les operacions de desplegament de la canaleta, per 

evitar amputacions durant l'encaix dels mòduls de prolongació de la canaleta. 

 

Atropellament amb vehicles. ◼  Es verificarà l'absència de persones darrere del camió formigonera durant les 
maniobres de retrocés. 
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4.3. Vibrador de formigó, elèctric. 

au00auh040 
  
Vibrador de formigó, elèctric. 

 

Condicions tècniques 
  
◼  Es verificarà que la longitud de la mànega és suficient per poder aconseguir la zona de treball sense dificultat. 

Normes d'instal·lació 
  
◼  S'evitaran angles bruscos en els canvis de direcció de la mànega. 

Normes d'ús i manteniment 
  
◼  No es treballarà a l'interior de rases. 
  
◼  L'agulla s'introduirà verticalment en el formigó en tota la seva longitud. 
  
◼  S'intentarà que l'agulla no s'enganxi amb les armadures. 
  
◼  L'agulla no es forçarà dins del formigó. 
  
◼  El vibrat es realitzarà des d'una posició estable. 
  
◼  L'agulla vibrant es mantindrà a una distància mínima de 7 cm de les vores dels encofrats. 
  
◼  El vibrador no s'utilitzarà per estendre el formigó horitzontalment. 
  
◼  No es vibrarà el formigó amb vent fort o pluja. 
  
◼  No s'abandonarà mentre estigui en funcionament. 
  
◼  Se subjectarà amb ambdues mans. 
  
◼  No es permetrà que el vibrador treballi en el buit. 
  
◼  L'agulla es retirarà del formigó lentament. 
  
◼  Mai es desconnectarà la mànega sota pressió. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  Abans d'iniciar els treballs, es comprovarà que la mànega i l'agulla vibrant estan 
correctament fixades. 

 

Contacte tèrmic. ◼  Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà l'agulla vibrant. 

 

Contacte elèctric. ◼  Les connexions es realitzaran mitjançant endolls i clavilles normalitzades. 
◼  El cable es connectarà a una base d'endoll amb presa de terra. 
◼  El motor de la màquina no es mullarà ni es manipularà amb les mans mullades. 

 

Exposició a agents físics. ◼  No s'utilitzarà el vibrador de forma continuada pel mateix operari durant llargs 
períodes de temps. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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4.4. Escala manual de tisora. 

00aux020 
  
Escala manual de tisora. 

 

Condicions tècniques 
  
◼  La seva utilització quedarà restringida als casos en què no sigui possible utilitzar una plataforma de treball o un altre equip de 

treball més segur. 
  
◼  El sistema de recolzament al terra serà mitjançant sabates antilliscants. 
  
◼  La superfície de recolzament serà plana, horitzontal, resistent i antilliscant. 
  
◼  L'escala inclourà tensors que impedeixin la seva obertura, tals com cadenes o cables. 

Normes d'instal·lació 
  
◼  L'angle d'obertura serà de 30° com a màxim. 
  
◼  El tensor quedarà completament estirat. 
  
◼  En cap cas es col·locaran en zones de pas. 
  
◼  Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m. 

Normes d'ús i manteniment 
  
◼  El treballador no es podrà situar amb una cama en cada lateral de l'escala. 
  
◼  El treballador pujarà i baixarà de l'escala utilitzant sempre les dues mans, de cara a aquesta, i mai amb materials o eines a la 

mà. 
  
◼  No s'utilitzarà la mateixa escala per més d'una persona simultàniament. 
  
◼  El treballador no descendirà de l'escala lliscant sobre els travessers. 
  
◼  No s'utilitzarà com a passarel·la ni per transportar materials. 
  
◼  Es comprovarà amb regularitat el bon estat de l'escala. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. 

◼  No s'utilitzaran en treballs propers a buits d'ascensor, a finestres o a qualsevol 
altre buit. 

 

Caiguda de persones al mateix 
nivell. 

◼  Tant el calçat de l'operari com els esglaons de l'escala romandran sempre nets 
de greix, fang, formigó i obstacles. 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  El treballador no transportarà ni manipularà materials o eines, quan pel seu pes 
o dimensions comprometin la seva seguretat durant l'ús de l'escala. 

 

Caiguda d'objectes despresos. ◼  Es prohibirà el pas de treballadors per sota de les escales. 
◼  Els materials o les eines que s'estiguin utilitzant no es deixaran sobre els 

esglaons. 

 

Xoc contra objectes immòbils. ◼  Es transportaran amb la part davantera cap avall, mai horitzontalment. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  No es transportaran les escales manualment si el seu pes supera els 55 kg. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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4.5. Eslinga de cable d'acer. 

00aux030 
  
Eslinga de cable d'acer. 

 

Condicions tècniques 
  
◼  Es calcularà de manera que l'eslinga suporti la càrrega de treball a la què estarà sotmesa. 
  
◼  L'eslinga tindrà marcada la càrrega màxima admissible en un lloc visible. 

Normes d'instal·lació 
  
◼  S'evitarà que l'eslinga recolzi directament sobre arestes vives, per prevenir possibles danys o talls en les eslingues, per a això es 

col·locaran cantoneres de protecció. 
  
◼  Els diferents ramals de l'eslinga no s'hauran de creuar en el ganxo d'elevació. 

Normes d'ús i manteniment 
  
◼  Abans de l'elevació definitiva de la càrrega, l'eslinga s'haurà de tibar i elevar 10 cm, per verificar el seu amarratge i equilibri. 
  
◼  Després de qualsevol incident o sinistre, es canviarà l'eslinga. 
  
◼  Es comprovarà diàriament l'estat de l'eslinga, per verificar l'absència d'oxidació, deformacions permanents, desgast o esquerdes. 
  
◼  L'eslinga s'engreixarà amb regularitat. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes despresos. ◼  Les eslingues se subjectaran a guardacaps adequats. 

 

Atrapament per objectes. ◼  Es retiraran les mans abans de posar en tensió l'eslinga unida al ganxo de la 
grua. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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4.6. Carretó manual. 

00aux040 
  
Carretó manual. 

 

Condicions tècniques 
  
◼  S'utilitzaran únicament rodes de goma. 

Normes d'ús i manteniment 
  
◼  No es transportaran persones. 
  
◼  Es comprovarà la pressió del pneumàtic. 
  
◼  Es verificarà l'absència de talls en el pneumàtic. 
  
◼  La càrrega quedarà uniformement distribuïda en el carretó. 
  
◼  No es carregarà el carretó per sobre de la seva càrrega màxima. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Xoc contra objectes immòbils. ◼  Es conduiran a una velocitat adequada. 
◼  Es col·locaran fora de les zones de pas. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
  

5. Eines manuals 
  

 
  

◼  Són equips de treball utilitzats de forma individual que únicament requereixen per al seu accionament la 
força motriu humana. 

  

◼  S'exposa una relació detallada de les eines manuals la utilització de les quals s'ha previst en aquesta obra, 
complint totes elles les condicions tècniques i d'utilització que determina la normativa vigent, indicant-se en 
cadascuna de les fitxes la identificació dels riscos laborals que el seu ús comporta, especificant les mesures 
preventives a adoptar i aplicar a cadascuna de les eines, tendents a controlar i reduir aquests riscos 
inevitables. 

  

◼  També s'inclouen les normes d'ús d'aquestes eines i les proteccions individuals que els treballadors han 
d'utilitzar durant el seu maneig. 

  

 
  

◼  Advertiment important 
  

◼  Únicament s'utilitzaran en aquesta obra models comercialitzats, que compleixin amb la normativa 
vigent.  
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5.1. Eines manuals de cop: martells, cisells, tests i piquetes. 

00hma010 
  
Eines manuals de cop: martells, cisells, tests i 
piquetes. 

    

Normes d'ús 
  
◼  Els cisells podran ser manejats per un sol operari únicament si són de petita mida. Els cisells grans seran subjectats amb tenalles per un 

operari i copejats per un altre. 
  
◼  Els cisells s'utilitzaran amb un angle de tall de 70°. 
  
◼  Per copejar els cisells s'utilitzaran martells suficientment pesats. 
  
◼  Els martells, macetes i piquetes no s'utilitzaran com a palanca. 
  
◼  El pom del mànec de martells, macetes i piquetes no s'utilitzarà per copejar. 
  
◼  S'utilitzaran martells amb mànecs de longitud proporcional al pes del cap i sense estelles. 
  
◼  La peça a copejar es recolzarà sobre una base sòlida per evitar rebots. 
  
◼  Els martells se subjectaran per l'extrem del mànec. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o partícules que es 
desprenen. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui possible. 
◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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5.2. Eines manuals de tall: tenalles, alicates, tisores, ganivets, fulles retràctils, xerracs, cisalles, garlopes i claus de grifa. 

00hma020 
  
Eines manuals de tall: tenalles, alicates, 
tisores, ganivets, fulles retràctils, xerracs, 
cisalles, garlopes i claus de grifa. 

    
  

   

Normes d'ús 
  
◼  Els ganivets s'utilitzaran de manera que el recorregut de tall sigui en direcció contrària al cos. 
  
◼  No es deixaran els ganivets ni sota papers o draps ni entre altres eines. 
  
◼  Els ganivets no s'utilitzaran com a tornavís o palanca. 
  
◼  Les alicates no s'utilitzaran per deixar anar o collar rosques o cargols. 
  
◼  No es col·locaran els dits entre els mànecs de les alicates ni entre els de les tenalles. 
  
◼  Ni les alicates ni les tenalles s'utilitzaran per copejar peces ni objectes. 
  
◼  Les tisores no s'utilitzaran com a punxó. 
  
◼  Les tenalles no s'utilitzaran per tallar materials més durs que les maixelles. 
  
◼  Es greixarà periòdicament el passador de l'articulació de les tenalles. 
  
◼  No es permetrà que el tall de la part tallant de les tenalles estigui desdentat. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o partícules que es desprenen. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui possible. 
◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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5.3. Eines manuals de torsió: tornavisos i claus. 

00hma030 
  
Eines manuals de torsió: tornavisos i claus. 

    

Normes d'ús 
  
◼  La peça de treball no se subjectarà amb les mans. 
  
◼  Les claus no s'utilitzaran com a martell o palanca. 
  
◼  Els tornavisos no s'utilitzaran com a cisell o palanca. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o partícules que es 
desprenen. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui possible. 
◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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5.4. Eines manuals d'acabat: planes, paletes, paletins i fregadores. 

00hma040 
  
Eines manuals d'acabat: planes, paletes, 
paletins i fregadores. 

     

Normes d'ús 
  
◼  La mà que no subjecta l'eina no es recolzarà sobre la superfície de treball, per evitar talls. 
  
◼  Els cabassos utilitzats per transportar les planes, paletes i paletines no es col·locaran a la vora de les plataformes de treball ni de les bastides. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o partícules que es 
desprenen. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui possible. 
◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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5.5. Eines manuals d'amidament i replanteig: flexòmetres i nivells. 

00hma050 
  
Eines manuals d'amidament i replanteig: 
flexòmetres i nivells. 

    

Normes d'ús 
  
◼  Els flexòmetres s'enrotllaran lentament, per evitar talls. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui possible. 
◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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5.6. Eines manuals per rascar: espàtules, rasquetes, rascadors i raspadors. 

00hma060 
  
Eines manuals per rascar: espàtules, 
rasquetes, rascadors i raspadors. 

    

Normes d'ús 
  
◼  La mà que no subjecta l'eina no es recolzarà sobre la superfície de treball, per evitar talls. 
  
◼  Les espàtules, rasquetes, rascadors i raspadors no s'utilitzaran com a palanca. 
  
◼  El pom del mànec d'espàtules, rasquetes, rascadors i raspadors no s'utilitzarà per donar cops. 
  
◼  Abans d'iniciar els treballs, es verificarà el bon estat de les làmines metàl·liques. 
  
◼  Els llavis de goma dels raspadors se substituiran quan estiguin esberlats o desgastats. 
  
◼  En finalitzar els treballs, es netejarà la làmina metàl·lica. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o partícules que es 
desprenen. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui possible. 
◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
  

6. Proteccions individuals (EPIs) 
  

 
  

◼  Un equip de protecció individual és aquell que protegeix d'uns determinats riscos únicament a la persona que 
ho utilitza. 

  

◼  De l'anàlisi i identificació dels riscos laborals detectats en les diferents unitats d'obra, es desprèn la 
necessitat d'utilització per a aquesta obra d'una sèrie d'equips de protecció individual, les especificacions 
tècniques de la qual, marcat i normativa que han de complir, es detallen en cadascuna de les següents 
fitxes. 

  

 

  

◼  Advertiment important 
  

◼  Tal com s'estableix en la normativa vigent, l'equip de protecció individual serà subministrat pel 
fabricant juntament amb un fullet informatiu que haurà d'anar escrit com a mínim en espanyol, en el 
qual s'especifiquin les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment d'aquest.  
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6.1. Casc de protecció, contra deformació lateral. 

50epc Per al cap 

  
CATEGORIA II  

mt50epc020dj: Casc de protecció, contra 
deformació lateral. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  EN 397. Cascos de protección para la industria 
◼  UNE-EN 13087-7. Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 7: Resistencia a la llama 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  Número de la norma europea: EN 397. 
◼  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
◼  Any i trimestre de fabricació. 
◼  Denominació del model segons el fabricant, tant sobre el casquet com sobre l'arnès. 
◼  Talla, tant sobre el casquet com sobre l'arnés. 
◼  Abreviatures referents al material del casquet, conforme a la norma EN ISO 472. 
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6.2. Casc aïllant elèctric fins a una tensió de 1000 V de corrent altern o de 1500 V de corrent continu. 

50epc Per al cap 

  
CATEGORIA III  

mt50epc030j: Casc aïllant elèctric fins a una 
tensió de 1000 V de corrent altern o de 1500 V de corrent 
continu. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Sistema de garantia de qualitat CE adoptat per part del fabricant. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN 50365. Cascos eléctricamente aislantes para utilización en instalaciones de baja tensión 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  Número de la norma europea: EN 50365. 
◼  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
◼  Any i trimestre de fabricació. 
◼  Denominació del model segons el fabricant, tant sobre el casquet com sobre l'arnès. 
◼  Talla, tant sobre el casquet com sobre l'arnés. 
◼  Abreviatures referents al material del casquet, conforme a la norma EN ISO 472. 
◼  Símbol de doble triangle. 
◼  Número de sèrie o lot. 
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6.3. Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic. 

50epj Per els ulls i la cara 

 
 

CATEGORIA II  

mt50epj010ace: Ulleres de protecció amb 
muntura universal, d'ús bàsic. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN 166. Protección individual de los ojos. Especificaciones 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  En la muntura: 
•  Número de la norma europea: EN 166. 
•  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 

◼  En l'ocular: 
•  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
•  Classe òptica. 
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6.4. Màscara de protecció facial, per a soldadors, amb fixació en el cap i amb filtres de soldadura. 

50epj Per els ulls i la cara 

 
 

CATEGORIA II  

mt50epj010pka: Màscara de protecció facial, 
per a soldadors, amb fixació en el cap i amb filtres de 
soldadura. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN 166. Protección individual de los ojos. Especificaciones 
◼  UNE-EN 169. Protección individual de los ojos. Filtros para soldadura y técnicas relacionadas. Especificaciones del coeficiente 

de transmisión (transmitancia) y uso recomendado 
◼  UNE-EN 175. Protección individual. Equipos para la protección de los ojos y la cara durante la soldadura y técnicas afines 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  En la muntura: 
•  Número de la norma europea: EN 166. 
•  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 

◼  En l'ocular: 
•  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
•  Classe òptica. 
•  Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura. 
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6.5. Parell de guants contra riscos mecànics. 

50epm 
Per les mans i els 

braços 

 
 

CATEGORIA II  

mt50epm010cd: Parell de guants contra riscos 
mecànics. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN 388. Guantes de protección contra riesgos mecánicos 
◼  UNE-EN 420. Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  Número de la norma europea: EN 388. 
◼  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
◼  Denominació del model segons el fabricant. 
◼  Talla. 
◼  Data de caducitat. 
◼  Pictograma de protecció contra riscos mecànics. 
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6.6. Parell de guants per a treballs elèctrics de baixa tensió. 

50epm 
Per les mans i els 

braços 

 
 

CATEGORIA III  

mt50epm010md: Parell de guants per a treballs 
elèctrics de baixa tensió. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Sistema de garantia de qualitat CE adoptat per part del fabricant. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN 420. Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo 
◼  UNE-EN 60903. Trabajos en tensión. Guantes de material aislante 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  Número de la norma europea: EN 60903. 
◼  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
◼  Denominació del model segons el fabricant. 
◼  Talla. 
◼  Data de caducitat. 
◼  Símbol de doble triangle. 
◼  Una banda rectangular que permeti la inscripció de la data de posada en servei, les verificacions i els controls periòdics. 
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6.7. Parell de guants per a soldadors. 

50epm 
Per les mans i els 

braços 

 
 

CATEGORIA II  
mt50epm010rd: Parell de guants per a soldadors. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN 12477. Guantes de protección para soldadores 
◼  UNE-EN 420. Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  Número de la norma europea: EN 12477. 
◼  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
◼  Denominació del model segons el fabricant. 
◼  Talla. 
◼  Data de caducitat. 
◼  Pictograma de protecció contra riscos mecànics. 
◼  Pictograma de protecció contra la calor i la flama. 
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6.8. Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 30 dB. 

50epo Per a les oïdes 

  
CATEGORIA II  

mt50epo010de: Joc d'orelleres, estàndard, amb 
atenuació acústica de 30 dB. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN 352-1. Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 1: Orejeras 
◼  UNE-EN 458. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de empleo y mantenimiento. 

Documento guía 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  Número de la norma europea: EN 352-1. 
◼  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
◼  Denominació del model segons el fabricant. 
◼  En cas que el fabricant prevegi que l'orellera s'ha de col·locar segons una orientació donada, una indicació de la part de 

davant, de la part superior dels casquets i/o una indicació del casquet dret i de l'esquerre. 
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6.9. Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb les 
soles proveïdes de ressalts, la zona del taló tancada i absorció d'energia a la zona del taló, de tipus antiestàtic i aïllant, amb resistència al 
lliscament, a la perforació, a la penetració i a l'absorció d'aigua. 

50epp 
Per els peus i les 

cames 

 

 
CATEGORIA III  

mt50epp010abb: Parell de botes baixes de 
seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 
200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb les soles 
proveïdes de ressalts, la zona del taló tancada i absorció 
d'energia a la zona del taló, de tipus antiestàtic i aïllant, 
amb resistència al lliscament, a la perforació, a la 
penetració i a l'absorció d'aigua. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Sistema de garantia de qualitat CE adoptat per part del fabricant. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN 50321. Calzado aislante de la electricidad para trabajos en instalaciones de baja tensión 
◼  UNE-EN ISO 20344. Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado 
◼  UNE-EN ISO 20345. Equipos de protección individual. Calzado de seguridad 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  Número de la norma europea: EN ISO 20345. 
◼  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
◼  Denominació del model segons el fabricant. 
◼  Talla. 
◼  Any i trimestre de fabricació. 
◼  Símbol indicant la protecció oferta i la categoria. 
◼  Símbol de doble triangle. 
◼  Una banda rectangular que permeti la inscripció de la data de posada en servei, les verificacions i els controls periòdics. 
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6.10. Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb les 
soles proveïdes de ressalts, la zona del taló tancada i absorció d'energia a la zona del taló, de tipus antiestàtic, amb resistència al 
lliscament, a la perforació, a la penetració i a l'absorció d'aigua. 

50epp 
Per els peus i les 

cames 

 

 
CATEGORIA II  

mt50epp010afb: Parell de botes baixes de 
seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 
200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb les soles 
proveïdes de ressalts, la zona del taló tancada i absorció 
d'energia a la zona del taló, de tipus antiestàtic, amb 
resistència al lliscament, a la perforació, a la penetració i 
a l'absorció d'aigua. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN ISO 20344. Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado 
◼  UNE-EN ISO 20345. Equipos de protección individual. Calzado de seguridad 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  Número de la norma europea: EN ISO 20345. 
◼  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
◼  Denominació del model segons el fabricant. 
◼  Talla. 
◼  Any i trimestre de fabricació. 
◼  Símbol indicant la protecció oferta i la categoria. 
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6.11. Parell de polaines per soldador. 

50epp 
Per els peus i les 

cames 

 
 

CATEGORIA II  
mt50epp020b: Parell de polaines per soldador. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN 348. Ropas de protección. Método de ensayo: Determinación del comportamiento de los materiales al impacto de 

pequeñas salpicaduras de metal fundido 
◼  UNE-EN ISO 11611. Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines 
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6.12. Granota de protecció. 

50epu 
Per al cos (vestuari 

de protecció) 

 
 

CATEGORIA I  
mt50epu005c: Granota de protecció. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN 340. Ropas de protección. Requisitos generales 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  Número de la norma europea: EN 340. 
◼  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
◼  Denominació del model segons el fabricant. 
◼  Talla. 
◼  Icones de rentat i manteniment. 
◼  Nombre màxim de cicles de neteja. 
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6.13. Pantaló de protecció. 

50epu 
Per al cos (vestuari 

de protecció) 

 
 

CATEGORIA I  
mt50epu005w: Pantaló de protecció. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN 340. Ropas de protección. Requisitos generales 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  Número de la norma europea: EN 340. 
◼  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
◼  Denominació del model segons el fabricant. 
◼  Talla. 
◼  Icones de rentat i manteniment. 
◼  Nombre màxim de cicles de neteja. 
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6.14. Granota de protecció per a treballs de soldadura, sotmesos a una temperatura ambient fins a 100°C. 

50epu 
Per al cos (vestuari 

de protecció) 

 
 

CATEGORIA II  

mt50epu010ac: Granota de protecció per a 
treballs de soldadura, sotmesos a una temperatura 
ambient fins a 100°C. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN 340. Ropas de protección. Requisitos generales 
◼  UNE-EN ISO 11611. Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  Número de la norma europea: EN ISO 11611. 
◼  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
◼  Denominació del model segons el fabricant. 
◼  Talla. 
◼  Pictograma de protecció contra la calor i la flama, amb indicació del nivell de prestacions. 
◼  Icones de rentat i manteniment. 
◼  Nombre màxim de cicles de neteja. 
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6.15. Granota d'alta visibilitat, de material combinat, color groc. 

50epu 
Per al cos (vestuari 

de protecció) 

 
 

CATEGORIA II  

mt50epu030iac: Granota d'alta visibilitat, de 
material combinat, color groc. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN 340. Ropas de protección. Requisitos generales 
◼  UNE-EN 471. Ropa de señalización de alta visibilidad para uso profesional. Métodos de ensayo y requisitos 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  Número de la norma europea: EN 471. 
◼  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
◼  Denominació del model segons el fabricant. 
◼  Talla. 
◼  Pictograma de roba d'alta visibilitat, amb indicació del nivell de prestacions. 
◼  Icones de rentat i manteniment. 
◼  Nombre màxim de cicles de neteja. 
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6.16. Armilla d'alta visibilitat, de material combinat, color groc. 

50epu 
Per al cos (vestuari 

de protecció) 

 
 

CATEGORIA II  

mt50epu030icj: Armilla d'alta visibilitat, de 
material combinat, color groc. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN 340. Ropas de protección. Requisitos generales 
◼  UNE-EN 471. Ropa de señalización de alta visibilidad para uso profesional. Métodos de ensayo y requisitos 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  Número de la norma europea: EN 471. 
◼  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
◼  Denominació del model segons el fabricant. 
◼  Talla. 
◼  Pictograma de roba d'alta visibilitat, amb indicació del nivell de prestacions. 
◼  Icones de rentat i manteniment. 
◼  Nombre màxim de cicles de neteja. 
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6.17. Granota amb caputxa de protecció per a treballs en instal·lacions de baixa tensió. 

50epu 
Per al cos (vestuari 

de protecció) 

 
 

CATEGORIA III  

mt50epu031e: Granota amb caputxa de protecció 
per a treballs en instal·lacions de baixa tensió. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Sistema de garantia de qualitat CE adoptat per part del fabricant. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN 340. Ropas de protección. Requisitos generales 
◼  UNE-EN 50286. Ropa aislante de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  Número de la norma europea: EN 50286. 
◼  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
◼  Denominació del model segons el fabricant. 
◼  Any i mes de fabricació. 
◼  Número de sèrie o lot. 
◼  Talla. 
◼  Símbol de doble triangle. 
◼  Icones de rentat i manteniment. 
◼  Nombre màxim de cicles de neteja. 

  

7. Proteccions col·lectives 
  

 
  

◼  Es consideren com a proteccions col·lectives aquells mitjans que tenen com a objectiu protegir de forma 
simultània a una o més persones d'uns determinats riscos. 

  

◼  A continuació es detallen, en una sèrie de fitxes, les proteccions col·lectives previstes en aquesta obra i que 
han estat determinades a partir de la identificació dels riscos laborals en les diferents unitats d'obra, recollint-
se en cadascuna d'elles les condicions tècniques, normes d'instal·lació i ús i manteniment de les proteccions 
col·lectives. 

  

◼  Així mateix, es detallen els riscos no evitables que es produeixen durant les operacions de muntatge, 
manteniment i retirada de les proteccions col·lectives, indicant les mesures preventives a adoptar per part 
dels muntadors i les proteccions individuals a utilitzar. Aquestes operacions es desenvoluparan després 
d'haver parat l'activitat. 

  

 
  

◼  Advertiment important 
  

◼  En tots aquells treballs en els quals el treballador s'exposi al risc de caiguda a diferent nivell i pels 
quals, per la seva curta durada en el temps, s'ometi la col·locació de proteccions col·lectives o 
aquestes es puguin veure puntualment desmuntades, el treballador estarà subjecte mitjançant un 
arnès anticaigudes un dispositiu d'ancoratge, degudament instal·lat en pilars, bigues o forjats de 
l'estructura de l'edifici, segons les prescripcions del fabricant. 

  

◼  Les imatges que apareixen en aquestes fitxes no són utilitzables com a detalls constructius.  
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7.1. Tancat perimetral de delimitació d'excavacions obertes. 

YCB030 
  
Tancat perimetral de delimitació 
d'excavacions obertes. 

 

Condicions tècniques 
  
◼  La seva funció serà impedir la caiguda de persones des d'altura a través del buit horitzontal. 
  
◼  Es col·locarà abans d'iniciar l'activitat que provoca el risc de caiguda. 
  
◼  Es verificarà que les tanques no presenten esquerdes ni estan deteriorades. 

Normes d'instal·lació 
  
◼  El conjunt de tanques tindrà la longitud suficient per tancar l'excavació, havent d'estar totes les tanques unides entre si. 
  
◼  El clos es col·locarà a una distància mínima de 2 m del perímetre de l'excavació. 
  
◼  En closos amb més de tres tanques col·locades longitudinalment, es travaran les tanques al terra. 

Normes d'ús i manteniment 
  
◼  En cas de ser imprescindible la retirada eventual del clos, es reposarà immediatament. 
  
◼  Es verificarà amb regularitat que el clos segueix correctament col·locat. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL MUNTATGE, MANTENIMENT I RETIRADA 

DE LA PROTECCIÓ 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. 

◼  Els muntadors disposaran d'equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura. 

 

Xoc contra objectes immòbils. ◼  Es col·locaran elements de senyalització en el perímetre d'aquests buits. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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7.2. Clos provisional de solar amb tanques traslladables. 

YCR030 
  
Clos provisional de solar amb tanques 
traslladables. 

 

Condicions tècniques 
  
◼  La seva funció serà impedir l'accés a l'obra de persones alienes a aquesta. 
  
◼  Es col·locarà abans d'iniciar els treballs. 

Normes d'instal·lació 
  
◼  Es col·locarà a una distància d'almenys 2 m de la vora de l'excavació. 
  
◼  Es tancarà completament el perímetre del solar i es col·locaran portes d'accés a aquest. 

Normes d'ús i manteniment 
  
◼  Es comprovarà, tant en finalitzar la jornada com durant el desenvolupament d'aquesta, que l'obra està totalment tancada. 
  
◼  Es comprovarà la seva resistència i estabilitat. 
  
◼  Es verificarà amb regularitat que el clos segueix correctament col·locat. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL MUNTATGE, MANTENIMENT I RETIRADA 

DE LA PROTECCIÓ 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Atrapament per objectes. ◼  Per controlar el moviment dels elements suspesos s'empraran cordes guia. 

 

Sobreesforç. ◼  Els elements pesats que componen el sistema de protecció col·lectiva es 
transportaran utilitzant mitjans mecànics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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7.3. Extintor. 

YCU010 
YCU010b 
  
Extintor. 

 

Condicions tècniques 
  
◼  La seva ubicació estarà definida en els plànols. 

Normes d'instal·lació 
  
◼  S'instal·laran sobre patilles de penjat, acompanyats de la senyalització reglamentària. 

Normes d'ús i manteniment 
  
◼  Tant les revisions periòdiques com la recàrrega seran realitzades per empreses autoritzades. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL MUNTATGE, MANTENIMENT I RETIRADA 

DE LA PROTECCIÓ 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Sobreesforç. ◼  Els elements pesats que componen el sistema de protecció col·lectiva es 
transportaran utilitzant mitjans mecànics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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7.4. Balisa lluminosa. 

YSB015 
  
Balisa lluminosa. 

 

Condicions tècniques 
  
◼  La seva funció serà senyalitzar les zones de treball. 

Normes d'ús i manteniment 
  
◼  Es verificarà amb regularitat que la balisa segueix correctament col·locada. 
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7.5. Cinta de senyalització amb tanques de vianants. 

YSM006 
  
Cinta de senyalització amb tanques de 
vianants. 

 

Condicions tècniques 
  
◼  La seva funció serà senyalitzar i delimitar les zones de treball. 

Normes d'instal·lació 
  
◼  La cinta es col·locarà perfectament tensada. 

Normes d'ús i manteniment 
  
◼  Es verificarà amb regularitat que la cinta i el clos segueixen correctament col·locats. 
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7.6. Senyal provisional d'obra. 

YSV010 
YSV010b 

YSV010c 
  
Senyal provisional d'obra. 

  

Condicions tècniques 
  
◼  La seva funció serà indicar una situació o un risc a tenir en compte. 
  
◼  Les dimensions del senyal garantiran la seva bona visibilitat i comprensió. 

Normes d'instal·lació 
  
◼  Es col·locarà a una altura i en una posició apropiades a l'angle visual de les persones a les quals vagi dirigida. 
  
◼  Es comprovarà que no existeix cap obstacle que dificulti la seva visibilitat. 

  

8. Oficis previstos 
  

 
  

◼  Tot treballador intervinent en aquesta obra estarà sotmès a una sèrie de riscos comuns, no evitables, 
independentment de l'ofici o lloc de treball a exercir. Aquests riscos, juntament amb les mesures preventives 
a adoptar per minimitzar els seus efectes, es representen en la fitxa 'Mà d'obra en general'. 

  

◼  A continuació s'exposa una relació d'aquells oficis previstos per a la realització de les diferents unitats d'obra 
contemplades en aquesta memòria, recollits cadascun d'ells en una fitxa en la qual s'assenyalen una sèrie 
de punts específics: identificació de les tasques a desenvolupar; riscos laborals no evitables, als quals amb 
major freqüència van a estar exposats els treballadors durant el desenvolupament del seu ofici o lloc de 
treball; mesures preventives a adoptar i proteccions individuals a utilitzar (EPIs), per minimitzar els seus 
efectes i aconseguir un treball més segur. 

  

 
  

◼  Advertiment important 
  

◼  De cap manera aquestes fitxes pretenen substituir l'obligació de la Formació Específica que ha de 
garantir l'empresari al treballador d'acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  
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8.1. Mà d'obra en general 

Mà d'obra en general   

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. 

◼  En treballs en alçades superiors a 5 m s'utilitzaran plataformes de treball en 
substitució de les escales. 

◼  En cas d'utilitzar bastides, no seran bastides improvisades amb elements tals 
com bidons, caixes o revoltons. 

◼  S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat a un dispositiu d'ancoratge o a una 
línia d'ancoratge, prèviament instal·lats, quan es treballi a més de 2 m d'altura 
sobre una plataforma de treball sense baranes contra caigudes d'altura. 

◼  S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat a un dispositiu d'ancoratge o a una 
línia d'ancoratge, prèviament instal·lats, en les proximitats dels buits exteriors. 

◼  No se saltarà d'una plataforma de treball a una altra. 

 

Caiguda de persones al mateix 
nivell. 

◼  La zona de treball romandrà sempre neteja de greix, fang, formigó i obstacles. 
◼  Les eines i el material necessaris per treballar s'apilaran de forma adequada i 

fora dels llocs de pas. 
◼  A les zones de treball existirà un nivell d'il·luminació adequat. 

 

Caiguda d'objectes despresos. ◼  Abans de col·locar les eslingues per aixecar les càrregues, es comprovarà que 
els elements d'hissat són adequats per al pes a suportar. 

◼  S'evitarà la circulació de persones sota la vertical de risc de caiguda de 
materials. 

◼  S'utilitzaran les zones de pas i els camins senyalitzats en obra i s'evitarà la 
permanència sota plataformes de bastides. 

◼  Mai es retiraran els entornpeus de les plataformes de les bastides ni de les 
plataformes de treball. 

 

Trepitjades sobre objectes. ◼  La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines. 

 

Xoc contra objectes mòbils. ◼  Els treballadors romandran allunyats de la zona del recorregut de la plataforma 
del muntacàrregues. 

◼  S'acotarà l'entorn d'aquelles màquines les parts mòbils de les quals, peces o 
tubs puguin envair altres zones de treball. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  No es transportaran eines punxants o tallants ni a les mans ni a les butxaques. 
◼  S'utilitzaran les eines adequades per a l'obertura de recipients i envasos. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Els elements pesats, voluminosos o de difícil adherència es transportaran 

utilitzant mitjans mecànics. 
◼  Es comptarà amb l'ajuda d'un altre operari per a la manipulació de peces 

pesades. 
◼  Per agafar el pes es mantindrà en tot moment l'esquena recta i per carregar-ho 

o transportar-ho es farà en posició dreta pegant-ho al cos. 
◼  S'interrompran els processos de llarga durada que requereixin moviments 

repetits. 

 

Exposició a temperatures 
ambientals extremes. 

◼  En els treballs a l'aire lliure, s'evitarà l'exposició perllongada a les altes 
temperatures a l'estiu i a les baixes temperatures a l'hivern. 

◼  En els treballs exposats a temperatures ambientals extremes, el treballador 
s'aplicarà crema protectora, beurà aigua amb freqüència i realitzarà les activitats 
més dures a primera hora del matí, per evitar l'excés de calor. 

 

Exposició a substàncies nocives. ◼  No es treballarà en cap recinte confinat sense bona ventilació. 
◼  Se seguiran les instruccions del fabricant per a la utilització dels productes. 

 

Incendi. ◼  Es verificarà l'existència d'un extintor a la zona amb el risc d'incendi. 
◼  No es fumarà a la zona de treball. 

 

Atropellament amb vehicles. ◼  Els operaris no se situaran a les proximitats de les màquines durant el seu 
treball, especialment durant les maniobres de marxa cap enrere dels vehicles. 

 

Exposició a agents psicosocials. ◼  Es repartiran els treballs per activitats afins. 
◼  S'indicarà la prioritat de les diferents activitats, per evitar el cavalcament entre 

els treballadors. 
◼  S'evitaran les conductes competitives entre treballadors. 
◼  S'informarà als treballadors sobre el nivell de qualitat del treball que han 

realitzat. 
◼  Es motivarà al treballador responsabilitzant-lo de la seva tasca. 

 

Derivat de les exigències del 
treball. 

◼  No es prolongarà excessivament la jornada laboral, per evitar l'estrès. 
◼  Es planificaran els diferents treballs de la jornada, tenint en compte una part de 

la mateixa per a possibles imprevists. 
◼  El treballador no realitzarà activitats per les quals no estigui qualificat. 

 

Personal. ◼  S'incentivarà la utilització de mesures de seguretat. 
◼  S'informarà als treballadors sobre els riscos laborals que es poden trobar. 
◼  S'informarà sobre les conseqüències que pot tenir el no usar els equips de 

protecció individual adequats. 
◼  Es planificaran amb regularitat reunions sobre seguretat en el treball. 
◼  Es conscienciarà als treballadors sobre la seva responsabilitat en la seguretat 

dels seus companys. 

 

Deficiència en les instal·lacions 
de neteja personal i de benestar 
de les obres. 

◼  Es verificarà l'existència d'una farmaciola en un lloc accessible per als 
treballadors. 

◼  La situació del material de primers auxilis serà estratègica per garantir una 
prestació ràpida i eficaç. 

◼  El material de primers auxilis serà revisat periòdicament. 
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8.2. Paleta. 

Paleta. 
  
mo021 
mo114 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
◼  Treballs en els quals s'utilitzen maons, pedres, calç, sorra, guix, ciment o altres materials semblants. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. 

◼  No es muntaran bastides de cavallets sobre altres bastides. 
◼  Durant la realització de treballs que requereixin l'eliminació momentània de les 

proteccions col·lectives, tals com el tancament de les caixes d'ascensor, de les 
escales i dels conductes, l'operari utilitzarà un sistema anticaigudes. 

 

Caiguda de persones al mateix 
nivell. 

◼  El paleta realitzarà l'esglaonat de les rampes d'escala de forma provisional o 
definitiva, immediatament després del desmuntatge del sistema d'encofrat. 

 

Caiguda d'objectes per desplom. ◼  S'instal·laran els mitjans d'estintolament i trava necessaris per assegurar 
l'estabilitat de les obres de fàbrica durant la seva execució i després d'aquesta. 

◼  No se sobrecarregaran les plantes durant l'execució dels envans. 

 

Caiguda d'objectes despresos. ◼  Les mires es lligaran al carretó durant el seu transport. 

 

Exposició a substàncies nocives. ◼  S'evitarà el contacte de la pell amb els additius, les resines i els productes 
especials. 

 

Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter. 
◼  S'evitarà el contacte de la pell amb àcids, sosa càustica, calç viva o ciment. 

 

Exposició a agents químics. ◼  El treball es realitzarà en llocs amb una bona ventilació natural. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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8.3. Calefactor. 

Calefactor. 
  
mo004 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
◼  Treballs de muntatge dels diferents elements que componen les instal·lacions de calefacció i de subministrament d'A.C.S. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones al mateix 
nivell. 

◼  El terra de la zona de treball es mantindrà sec. 
◼  Les calderes i els radiadors s'apilaran de forma ordenada i fora dels llocs de 

pas. 

 

Xoc contra objectes immòbils. ◼  Es protegiran les parts sortints, tallants o punxants de les calderes i dels 
radiadors. 

 

Xoc contra objectes mòbils. ◼  Els tubs es transportaran amb la part posterior cap avall, mai horitzontalment. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  S'instal·larà un sistema d'aspiració de partícules en les màquines de tall de 
materials amb plom. 

 

Atrapament per objectes. ◼  Es comptarà amb l'ajuda d'un altre operari per a la instal·lació dels radiadors o 
de les calderes. 

 

Contacte tèrmic. ◼  S'evitarà el contacte amb tubs i peces recentment soldades o tallades. 

 

Contacte elèctric. ◼  No s'utilitzaran eines elèctriques amb les mans o amb els peus humits. 

 

Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb productes decapants o que continguin sosa 
càustica. 

 

Explosió. ◼  Es comprovarà l'hermeticitat dels conductes de gas. 

 

Incendi. ◼  No se soldarà en presència de gasos inflamables en llocs tancats. 
◼  Els residus combustibles s'eliminaran immediatament. 

 

Exposició a agents químics. ◼  En espais tancats amb falta de ventilació natural, s'instal·larà un sistema 
d'extracció a les zones de treball en contacte amb productes que contenen 
substàncies perilloses, tals com dissolvents, coles o massilles, per extreure els 
vapors. 

 

Exposició a agents biològics. ◼  Els operaris es desinfectaran la pell diàriament, en concloure la seva jornada 
laboral. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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8.4. Serraller. 

Serraller. 
  
mo018 
mo059 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
◼  Treballs de muntatge en obra de fusteries d'acer, d'alumini o de PVC, configurades a base de perfils prefabricats industrialment, i 

treballs de serralleria, tals com a muntatge de panys, tancaments, reixes, baranes i altres peces metàl·liques. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. 

◼  S'instal·laran dispositius d'ancoratge resistents en la proximitat dels buits 
exteriors en els quals es vagi a col·locar la fusteria metàl·lica, als quals el 
treballador pugui ancorar l'arnès anticaigudes. 

◼  S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat a un dispositiu d'ancoratge o a una 
línia d'ancoratge, prèviament instal·lats, durant el rebut en obra de les baranes. 

◼  Les baranes metàl·liques no es deixaran simplement aplomades i encunyades, 
sinó que s'instal·laran de forma definitiva. 

 

Caiguda de persones al mateix 
nivell. 

◼  Els elements metàl·lics s'apilaran en les plantes linealment al costat dels llocs 
en els quals es vagin a instal·lar i fora dels llocs de pas. 

◼  La zona de treball es mantindrà neta de llimadures metàl·lics. 

 

Caiguda d'objectes despresos. ◼  Les baranes no s'apilaran ni en les vores de les cobertes ni en les vores dels 
balcons. 

◼  Les baranes rebudes amb morter que no quedin instal·lades de forma segura, 
pel fet que el morter no s'hagi adormit suficientment, es mantindran apuntalades 
o amarrades a llocs ferms. 

 

Xoc contra objectes mòbils. ◼  Els elements metàl·lics es transportaran amb la part posterior cap avall, mai 
horitzontalment. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  Els llimadures metàl·liques es retiraran amb raspalls, mai amb les mans. 

 

Sobreesforç. ◼  Els components de la fusteria i de la serralleria es transportaran sobre les 
espatlles per, almenys, dos operaris. 

 

Exposició a agents químics. ◼  El treball es realitzarà en llocs amb una bona ventilació natural. 
◼  S'instal·larà un sistema d'extracció a les zones de tall d'elements metàl·lics per 

extreure la pols. 
◼  No se soldaran peces que presentin restes d'olis, de greixos o de pintures, per 

evitar el despreniment de gasos i vapors nocius. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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8.5. Construcció. 

Construcció. 
  
mo020 
mo077 
mo112 
mo113 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
◼  Treballs de moviment de terres, replanteig, anivellació de pendents, execució de pericons, pous, drenatges, registres, 

connexions de servei, recalços, bases de pavimentació, paviments continus de formigó, preparació de superfícies per revestir, 
arrebossats, reparacions i obres d'urbanització a l'interior de la parcel·la. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per desplom. ◼  No es treballarà a l'interior d'una rasa si les terres han estat emmagatzemades 
en les vores d'aquesta. 

 

Exposició a substàncies nocives. ◼  S'evitarà el contacte de la pell amb els additius, les resines i els productes 
especials. 

 

Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter. 
◼  S'evitarà el contacte de la pell amb àcids, sosa càustica, calç viva o ciment. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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8.6. Electricista. 

Electricista. 
  
mo003 
mo102 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
◼  Treballs relacionats amb l'electricitat, intervenint en diverses fases de l'obra i donant assistència tècnica a altres instal·lacions. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones al mateix 
nivell. 

◼  Abans d'iniciar els treballs d'estesa de cables, es comprovarà que a la zona de 
treball no hi ha materials procedents de la realització de les regates. 

 

Xoc contra objectes immòbils. ◼  S'il·luminaran adequadament els quadres elèctrics d'obra, les zones de 
centralització de comptadors i les derivacions individuals. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  S'utilitzaran comprovadors de tensió i detectors de cables ocults abans de trepar 
els paraments. 

 

Contacte elèctric. ◼  S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones humides. 
◼  Les connexions es realitzaran mitjançant endolls i clavilles normalitzades. 

 

Explosió. ◼  No es realitzaran treballs en tensió en atmosferes potencialment explosives. 

 

Incendi. ◼  Es comprovarà la presència d'un extintor a prop dels quadres elèctrics. 
◼  S'evitarà l'entrada d'humitat en els components elèctrics. 
◼  No s'utilitzaran cables elèctrics en mal estat. 
◼  No es realitzaran empalmaments manuals. 
◼  Les connexions es realitzaran mitjançant endolls i clavilles normalitzades. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epc030j] Casc aïllant elèctric fins a una tensió de 1000 V de corrent altern o de 1500 V de corrent continu. 
◼  [50epm010md] Parell de guants per a treballs elèctrics de baixa tensió. 
◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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8.7. Encofrador. 

Encofrador. 
  
mo044 
mo091 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
◼  Treballs de muntatge i desmuntatge d'encofrats de fusta, metàl·lics o d'altres materials, utilitzats per modelar el formigó i 

construir elements estructurals. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. 

◼  L'ascens i el descens als encofrats es realitzarà a través d'escales manuals 
reglamentàries, plataformes elevadores o torres d'accés. 

◼  Els taulers excessivament guerxats no s'utilitzaran com a encofrat. 
◼  No es treballarà quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. 
◼  La plataforma de treball tindrà la resistència i estabilitat necessàries per suportar 

els treballs que es realitzen sobre ella. 

 

Caiguda de persones al mateix 
nivell. 

◼  Es caminarà cap endavant, recolzant els peus en dos taulers alhora, és a dir, 
sobre els junts. 

◼  Els taulers del sistema d'encofrat s'apilaran ordenadament, una cop conclosos 
els treballs, per al seu transport. 

 

Caiguda d'objectes per desplom. ◼  No s'improvisaran zones d'apilament d'encofrats ni zones per a l'abocament dels 
enderrocs. 

◼  Els elements d'apuntalament seran revisats periòdicament. 
◼  S'assegurarà la vigilància, el control i la direcció per una persona competent de 

les operacions de muntatge i desmuntatge dels sistemes d'encofrat. 
◼  Els encofrats i les armadures no s'apilaran a les vores de les excavacions. 

 

Trepitjades sobre objectes. ◼  Es retirarà el material de rebuig i s'eliminaran els claus i les puntes existents en 
els taulers usats. 

◼  Es recolliran els claus arrencats dels taulers de fusta mitjançant escombrada. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  Durant el tall de posts de fusta, s'eliminaran aquells posts amb humitat o amb 
incrustacions de puntes d'acer. 

 

Exposició a substàncies nocives. ◼  S'evitarà el contacte de la pell amb els productes desencofrants. 
◼  L'aplicació del desencofrant es realitzarà seguint les instruccions de la fitxa de 

seguretat del fabricant. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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8.8. Estructurista. 

Estructurista. 
  
mo045 
mo092 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
◼  Treballs de posada en obra del formigó, que engloben les operacions d'abocament, compactació i curació del mateix. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones al mateix 
nivell. 

◼  L'abocament del formigó, en lloses i forjats, es realitzarà des de plataformes de 
treball col·locades sobre l'armadura. 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es treballarà sobre plataformes amb rodes, sense comprovar la 
immobilització d'aquestes. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  No s'aproparà excessivament la cara al formigó durant l'operació d'abocament. 
◼  L'abocament del formigó es realitzarà des d'una altura inferior a 1,5 m. 

 

Exposició a substàncies nocives. ◼  S'evitarà el contacte de la pell amb els additius, les resines i els productes 
especials. 

 

Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el formigó durant l'abocament d'aquest. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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8.9. Ferrallista. 

Ferrallista. 
  
mo043 
mo090 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
◼  Treballs de preparació, manipulació i muntatge de l'armat dels diferents elements estructurals que componen les estructures de 

formigó armat, mitjançant la utilització de barres corrugades d'acer. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. 

◼  L'armadura no es rebrà en zones properes a la vora dels forjats. 

 

Caiguda de persones al mateix 
nivell. 

◼  S'instal·laran plataformes de treball que permetin la circulació sobre les 
armadures de lloses i forjats. 

◼  Es recolliran els retalls de filferros i de barres d'acer mitjançant escombrada. 

 

Caiguda d'objectes per desplom. ◼  La presentació de la ferralla de gran pes o de grans dimensions es realitzarà 
per, almenys, tres operaris. Dos d'ells guiaran mitjançant cordes la peça seguint 
les instruccions del tercer, que procedirà manualment a efectuar les correccions 
d'aplomat. 

◼  No s'utilitzaran els fleixos de filferro dels paquets de barres d'acer com a punt 
d'hissat. 

◼  L'hissat es realitzarà sempre amb eslingues o cadenes d'almenys dues 
branques. 

◼  Abans de l'hissat complet de la càrrega es tensarà l'eslinga i s'elevarà uns 10 
cm per verificar el seu amarratge i equilibri. 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  Es recorrerà a la utilització de balancins o d'eslingues amb diversos punts 
d'enganxament quan els paquets de barres, per la seva longitud, no tinguin 
rigidesa suficient. 

 

Trepitjades sobre objectes. ◼  S'evitarà caminar pels encofrats de les bigues. 

 

Xoc contra objectes immòbils. ◼  Es protegiran els tirantets i les parts sortints de l'estructura. 

 

Atrapament per objectes. ◼  Les barres d'acer s'apilaran entre piquetes clavades al terra, per evitar 
desplaçaments laterals. 

◼  Els paquets de barres d'acer s'apilaran sobre travesses de fusta. 
◼  Per controlar el moviment de la ferralla suspesa s'utilitzaran cordes guia. 
◼  La ferralla s'apilarà en els llocs destinats a tal finalitat. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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8.10. Lampista. 

Lampista. 
  
mo008 
mo107 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
◼  Treballs de muntatge dels diferents elements que componen les instal·lacions de fontaneria i de sanejament, incloent els aparells 

sanitaris i l'aixeteria. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. 

◼  No es caminarà sobre cobertes inclinades en mal estat. 

 

Caiguda de persones al mateix 
nivell. 

◼  El terra de la zona de treball es mantindrà sec. 
◼  Els tubs i els aparells sanitaris s'apilaran de forma ordenada i fora dels llocs de 

pas. 

 

Caiguda d'objectes per desplom. ◼  No es realitzaran treballs en la connexió de servei de la instal·lació a l'interior 
d'una rasa sense l'adequada entibació. 

 

Xoc contra objectes immòbils. ◼  Es protegiran les parts sortints, tallants o punxants dels aparells sanitaris. 

 

Xoc contra objectes mòbils. ◼  Els tubs es transportaran amb la part posterior cap avall, mai horitzontalment. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  S'instal·larà un sistema d'aspiració de partícules en les màquines de tall de 
materials amb plom. 

 

Atrapament per objectes. ◼  Es comptarà amb l'ajuda d'un altre operari per a la instal·lació dels aparells 
sanitaris. 

 

Contacte tèrmic. ◼  S'evitarà el contacte amb tubs i peces recentment soldades o tallades. 

 

Contacte elèctric. ◼  No s'utilitzaran eines elèctriques amb les mans o amb els peus humits. 

 

Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb productes decapants o que continguin sosa 
càustica. 

 

Incendi. ◼  No se soldarà en presència de gasos inflamables en llocs tancats. 
◼  Els residus combustibles s'eliminaran immediatament. 

 

Exposició a agents químics. ◼  En espais tancats amb falta de ventilació natural, s'instal·laran sistemes 
d'extracció tant a les zones de tall de materials amb plom, per extreure la pols, 
com a les zones de treball en contacte amb productes que contenen 
substàncies perilloses, tals com dissolvents, coles o massilles, per extreure els 
vapors. 

 

Exposició a agents biològics. ◼  Els operaris es desinfectaran la pell diàriament, en concloure la seva jornada 
laboral. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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8.11. Muntador. 

Muntador. 
  
mo011 
mo080 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
◼  Treballs de muntatge de diferents elements, tals com aspiradors, conductes flexibles i obertures en sistemes de ventilació, 

tendals i persianes en sistemes de protecció solar, i terres tècnics. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones al mateix 
nivell. 

◼  En cas d'haver de treballar en una zona de pas, s'haurà de preveure una zona 
alternativa per al pas de la resta de treballadors de l'obra. 

 

Caiguda d'objectes per desplom. ◼  Es vigilarà la disposició dels sotaponts i la verticalitat dels puntals utilitzats, per 
evitar el despreniment de les plaques recentment col·locades en el sostre. 

 

Caiguda d'objectes despresos. ◼  No es llançarà runa des d'altura, per evitar danyar a altres treballadors situats a 
la zona de treball. 

 

Incendi. ◼  Els rotllos de fibres vegetals es mantindran allunyats dels punts en què es 
puguin produir espurnes o flames. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
 



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  
PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT. 
Annex 16 Seguretat i Salut 
 

 
123  

8.12. Construcció d'obra civil. 

Construcció d'obra civil. 
  
mo041 
mo087 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
◼  Treballs d'execució de replanteig, demolició de paviments, anivellació i formació de pendents, col·locació d'apuntalaments, 

execució de pericons, pous, drenatges, registres, connexions a col·lectors, talls i assemblatges de tubs, muntatge de tubs en 
xarxes de sanejament, compactat del terreny, col·locació del mobiliari urbà, execució de ferms i obra civil complementària. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. 

◼  Es protegiran, horitzontal i verticalment, els buits i desnivells existents en el 
terreny. 

 

Caiguda d'objectes per desplom. ◼  No es treballarà a l'interior d'una rasa si les terres han estat emmagatzemades 
en les vores d'aquesta. 

◼  S'instal·laran els mitjans d'estintolament i trava necessaris per assegurar 
l'estabilitat dels talussos. 

◼  Es prohibirà el pas de vehicles i persones en les proximitats del talús. 
◼  Les terres, els materials i els tubs no s'apilaran a les vores del talús. 

 

Exposició a substàncies nocives. ◼  S'evitarà el contacte de la pell amb els betums, els aglomerats asfàltics, les 
resines i els adhesius. 

 

Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter. 
◼  S'evitarà el contacte de la pell amb àcids, sosa càustica, calç viva o ciment. 

 

Atropellament amb vehicles. ◼  En els treballs al costat de vies de circulació, s'exigirà la col·locació de la 
senyalització oportuna, el desviament parcial del tràfic i la presència de 
treballadors que dirigeixin les maniobres de la maquinària i dels vehicles. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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8.13. Seguretat i Salut. 

Seguretat i Salut. 
  
mo119 
mo120 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
◼  Treballs de muntatge i desmuntatge dels sistemes de protecció col·lectiva, de les instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, 

de la senyalització provisional d'obres i de les bastides, i formació en matèria de seguretat i salut. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. 

◼  S'evitaran ensopegades i enganxades amb les xarxes de seguretat durant el 
seu muntatge. 

◼  La runa no s'apilarà sobre les bastides ni sobre les plataformes de treball. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  S'evitarà apilar un nombre excessiu de baranes. 

 

Sobreesforç. ◼  Els elements que pel seu pes ho requereixin es muntaran o desmuntaran amb 
ajuda de politges o aparells elevadors. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
  

9. Unitats d'obra 
  

◼  A continuació s'exposa una relació, ordenada per capítols, de cadascuna de les unitats d'obra, en les quals 
s'analitzen els riscos laborals no evitables que no hem pogut eliminar, i que apareixen en cadascuna de les 
fases d'execució de la unitat d'obra, descrivint-se per a cadascuna d'elles les mesures preventives a adoptar 
i els sistemes de senyalització i protecció col·lectiva a utilitzar per poder controlar els riscos o reduir-los a un 
nivell acceptable, en cas de materialitzar-se l'accident. 

  

◼  Al seu torn, cadascuna d'aquestes fitxes recull, a manera de resum, la relació de maquinària, bastimentada, 
petita maquinària, equip auxiliar i protecció col·lectiva utilitzats durant el desenvolupament dels treballs, i els 
oficis intervinents, amb indicació de la fitxa corresponent a cadascun d'ells. 

  

◼  Els riscos inherents a l'ús de tots aquests equips (maquinària, bastimentades, etc.) són els descrits en les 
fitxes corresponents, havent-se de tenir en compte les mesures de prevenció i protecció que en elles 
s'indiquen, en totes les fases en les quals s'utilitzin aquests equips. D'aquesta manera es pretén evitar 
repetir, en diferents fases, els mateixos equips amb els seus riscos, ja que els riscos associats a ells ja han 
quedat reflectits amb caràcter general per al seu ús durant tota l'obra en les fitxes corresponents. 
 

 

 

 

◼  Advertiment important 
  

◼  Aquesta exhaustiva identificació de riscos no es pot considerar una avaluació de riscos ni una 
planificació de la prevenció, simplement representa una informació que es pretén sigui de gran 
utilitat per a la posterior elaboració dels corresponents Plans de Seguretat i Salut i Prevenció de 
Riscos Laborals, documents en els quals s'avaluaran, per part de l'empresa, les circumstàncies reals 
de cadascun dels llocs de treball en funció dels mitjans dels quals es disposi. 

  

◼  El Pla de Seguretat i Salut és el document que, en construcció, conté l'avaluació de riscos i la 
planificació de l'activitat preventiva, sent essencial per a la gestió i aplicació del Pla de Prevenció de 
Riscos Laborals. Estudiarà, desenvoluparà i complementarà les previsions contingudes en l'ESS, en 
funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes 
de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació 
tècnica, que no podran implicar una disminució dels nivells de protecció prevists en l'ESS.  
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9.1. Excavació a cel obert, amb mitjans mecànics. 

ADE002 Excavació a cel obert, amb mitjans mecànics. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 
−  Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les 

alineacions. 
−  Excavació en successives rases horitzontals i extracció de 

terres. 
−  Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. 
−  Càrrega a camió de les terres excavades. 

    MAQUINÀRIA 

mq01ret020b Retrocarregadora sobre pneumàtics. 

  
           
  
           

Fase d'execució Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones a diferent 
nivell. 

◼  No es treballarà en zones properes a les vores i als talls 
del terreny. 

◼  YSM010 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  No es treballarà en zones on es puguin produir 
despreniments de roques, terres o arbres. 

◼  YSM010 

 

Atropellament amb 
vehicles. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'acció de 
la màquina. 

◼  YSM005 

  
           

Fase d'execució Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Trepitjades sobre 
objectes. 

◼  La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines.   

  
           

Fase d'execució Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  No s'apilarà la terra en zones situades a menys de 2 m de 
la vora de l'excavació. 

  

  
           

Fase d'execució Càrrega a camió de les terres excavades. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  S'evitarà la circulació de persones sota la vertical de risc 
de caiguda de materials. 

  

  

9.2. Excavació de rases per instal·lacions, amb mitjans mecànics. 

ADE010 Excavació de rases per instal·lacions, amb mitjans mecànics. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 
−  Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les 

alineacions. 
−  Excavació en successives rases horitzontals i extracció de 

terres. 
−  Refinat de fons amb extracció de les terres. 
−  Càrrega a camió de les terres excavades. 

    MAQUINÀRIA 

mq01exn020b Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics. 

  
           
  
           

Durant totes les fases d'execució. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones a diferent 
nivell. 

◼  Se senyalitzarà la vora de l'excavació. ◼  YSM005 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  L'interior de l'excavació es mantindrà net.   

  
           

Fase d'execució Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 

senyalització 
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Caiguda de 
persones a diferent 
nivell. 

◼  No es treballarà en zones properes a les vores i als talls 
del terreny. 

  

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  No es treballarà en zones on es puguin produir 
despreniments de roques, terres o arbres. 

  

 

Atropellament amb 
vehicles. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'acció de 
la màquina. 

  

  
           

Fase d'execució Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Trepitjades sobre 
objectes. 

◼  La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines.   

  
           

Fase d'execució Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda de 
persones a diferent 
nivell. 

◼  Per passar sobre una excavació oberta, no se saltarà 
d'un costat a un altre d'aquesta. 

◼  YCB040 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  No s'apilarà la terra en zones situades a menys de 2 m de 
la vora de l'excavació. 

  

  
           

Fase d'execució Refinat de fons amb extracció de les terres. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Es comptarà amb l'ajuda d'un altre operari en l'exterior de 
l'excavació que, en cas d'emergència, avisarà a la resta 
de treballadors. 

◼  Es col·locaran escales de mà al llarg del perímetre de 
l'excavació, amb una separació entre elles no superior a 
15 m. 

  

  
           

Fase d'execució Càrrega a camió de les terres excavades. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  S'evitarà la circulació de persones sota la vertical de risc 
de caiguda de materials. 

  

  

9.3. Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. 

ADL005 Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig en el terreny. 
−  Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. 
−  Retirada i disposició mecànica dels materials objecte 

d'esbrossada. 
−  Càrrega a camió. 

    MAQUINÀRIA 

mq01pan010a Pala carregadora sobre pneumàtics. 
  
           
  
           

Fase d'execució Replanteig en el terreny. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda de 
persones a diferent 
nivell. 

◼  No es treballarà en zones properes a les vores i als talls 
del terreny. 

◼  YSM010 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  No es treballarà en zones on es puguin produir 
despreniments de roques, terres o arbres. 

◼  YSM010 

 

Atropellament amb 
vehicles. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'acció de 
la màquina. 

◼  YSM005 

 

Afecció causada per 
éssers vius. 

◼  Si s'observés la presència d'insectes o rosegadors, es 
procedirà a la desinsectació o desratització de la zona, 
mitjançant l'aplicació de productes adequats per part de 
persones amb la formació necessària per a això. 

  

  
           

Fase d'execució Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 

senyalització 
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Exposició a agents 
químics. 

◼  La zona de treball es regarà amb freqüència per evitar la 
formació de pols. 

  

  
           

Fase d'execució Retirada i disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Atropellament amb 
vehicles. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'acció de 
la màquina. 

◼  YSM005 

  
           

Fase d'execució Càrrega a camió. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  S'evitarà la circulació de persones sota la vertical de risc 
de caiguda de materials. 

  

  

9.4. Terraplenament i compactació per a fonament de terraplè, amb mitjans mecànics. 

ADP010 Terraplenament i compactació per a fonament de terraplè, amb mitjans 
mecànics. 
  

  
           

FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 
−  Traçat dels cantells de la base del terraplenament. 
−  Excavació de la capa vegetal de la base i preparació de la 

superfície de suport. 
−  Estripat de paviment, allisada, reperfilat i formació de 

pendents. 
−  Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor 

uniforme. 
−  Humectació o dessecació de cada tongada. 
−  Compactació per tongades. 

    MAQUINÀRIA 

mq01pan010a Pala carregadora sobre pneumàtics. 

mq04cab010b Camió basculant. 

mq01mot010a Motoanivelladora. 

mq02rov010i Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat. 

mq02cia020j Camió cisterna. 
  
           
  
           

Fase d'execució Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda de 
persones a diferent 
nivell. 

◼  No es treballarà en zones properes a les vores i als talls 
del terreny. 

◼  YSM010 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  No es treballarà en zones on es puguin produir 
despreniments de roques, terres o arbres. 

◼  YSM010 

 

Atropellament amb 
vehicles. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'acció de 
la màquina. 

◼  YSM005 

  
           

Fase d'execució Traçat dels cantells de la base del terraplenament. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Els fronts dels talussos se sanejaran per evitar desploms 
imprevists. 

  

  
           

Fase d'execució Excavació de la capa vegetal de la base i preparació de la superfície de suport. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  No es treballarà en els talussos dels terraplens.   

  
           

Fase d'execució Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  L'abocament de les terres no es realitzarà en les vores 
dels talussos, per evitar despreniments d'aquestes. 

  

  
           

Fase d'execució Humectació o dessecació de cada tongada. 
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Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Aixafament per 
bolcada de 
màquines. 

◼  El camió cuba tindrà una sortida d'aigua lateral, per evitar 
la necessitat d'aproximar-se a les vores dels talussos. 

  

  
           

Fase d'execució Compactació per tongades. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Projecció de 
fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'acció de 
la màquina. 

◼  YSM005 

  

9.5. Terraplenament i compactació per a coronació de terraplè, amb mitjans mecànics. 

ADP010b Terraplenament i compactació per a coronació de terraplè, amb mitjans 
mecànics. 
  

  
           

FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 
−  Traçat dels cantells de la base del terraplenament. 
−  Preparació de la superfície de recolzament. 
−  Estripat de paviment, allisada, reperfilat i formació de 

pendents. 
−  Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor 

uniforme. 
−  Humectació o dessecació de cada tongada. 
−  Compactació per tongades. 

    MAQUINÀRIA 

mq01pan010a Pala carregadora sobre pneumàtics. 

mq04cab010b Camió basculant. 

mq01mot010a Motoanivelladora. 

mq02rov010i Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat. 

mq02cia020j Camió cisterna. 
  
           
  
           

Fase d'execució Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones a diferent 
nivell. 

◼  No es treballarà en zones properes a les vores i als talls 
del terreny. 

◼  YSM010 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  No es treballarà en zones on es puguin produir 
despreniments de roques, terres o arbres. 

◼  YSM010 

 

Atropellament amb 
vehicles. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'acció de 
la màquina. 

◼  YSM005 

  
           

Fase d'execució Traçat dels cantells de la base del terraplenament. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Els fronts dels talussos se sanejaran per evitar desploms 
imprevists. 

  

  
           

Fase d'execució Preparació de la superfície de recolzament. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  No es treballarà en els talussos dels terraplens.   

  
           

Fase d'execució Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  L'abocament de les terres no es realitzarà en les vores 
dels talussos, per evitar despreniments d'aquestes. 

  

  
           

Fase d'execució Humectació o dessecació de cada tongada. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Aixafament per 
bolcada de 
màquines. 

◼  El camió cuba tindrà una sortida d'aigua lateral, per evitar 
la necessitat d'aproximar-se a les vores dels talussos. 
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Fase d'execució Compactació per tongades. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Projecció de 
fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'acció de 
la màquina. 

◼  YSM005 

  

9.6. Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia excavació, i compactació amb corró vibrant de guiat manual. 

ADR010 Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia 

excavació, i compactació amb corró vibrant de guiat manual. 
  

  
           

FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Estesa del material de reblert en tongades d'espessor 

uniforme. 
−  Humectació o dessecació de cada tongada. 
−  Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. 
−  Compactació. 

    MAQUINÀRIA 

mq04dua020b Dúmper de descàrrega frontal. 

mq02roa010a Corró vibrant de guiat manual. 

mq02cia020j Camió cisterna. 

mq04cab010c Camió basculant. 
  
           
  
           

Fase d'execució Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  En les operacions de descàrrega del material, els 
camions no s'aproximaran a les vores de l'excavació, per 
evitar sobrecàrregues que afectin a l'estabilitat del 
terreny. 

◼  YCB060 

  
           

Fase d'execució Humectació o dessecació de cada tongada. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 

senyalització 

 

Aixafament per 
bolcada de 
màquines. 

◼  El camió cuba tindrà una sortida d'aigua lateral, per evitar 
la necessitat d'aproximar-se a les vores dels talussos. 

  

  
           

Fase d'execució Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Atropellament amb 
vehicles. 

◼  S'evitarà la presència de treballadors a l'interior de la rasa 
a una distància inferior a 5 m de les màquines que 
estiguin treballant-hi. 

  

  
           

Fase d'execució Compactació. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Projecció de 
fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'acció de 
la màquina. 

◼  YSM005 

  

9.7. Compactació mecànica de fons d'excavació mitjançant equip manual amb corró vibrant de guiat manual. 

ADR100 Compactació mecànica de fons d'excavació mitjançant equip manual amb 

corró vibrant de guiat manual. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Situació dels punts topogràfics. 
−  Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. 
−  Humectació de les terres. 
−  Compactació. 
−  Retirada de la maquinària del fons de l'excavació. 

    MAQUINÀRIA 

mq02roa010a Corró vibrant de guiat manual. 

mq02cia020j Camió cisterna. 
  
           
  
           

Fase d'execució Compactació. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Projecció de 
fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'acció de 
la màquina. 

◼  YSM005 
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9.8. Compactació mecànica de fons d'excavació mitjançant equip manual amb picó vibrant de guiat manual. 

ADR100b Compactació mecànica de fons d'excavació mitjançant equip manual amb 
picó vibrant de guiat manual. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Situació dels punts topogràfics. 
−  Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. 
−  Humectació de les terres. 
−  Compactació. 
−  Retirada de la maquinària del fons de l'excavació. 

    MAQUINÀRIA 

mq02rop020 Picó vibrant de guiat manual, tipus piconadora de 
granota. 

mq02cia020j Camió cisterna. 
  
           
  
           

Fase d'execució Compactació. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Projecció de 
fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'acció de 
la màquina. 

◼  YSM005 

  

9.9. Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, amb marc i tapa de ferro colat. 

ASA010 Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, amb marc i tapa de ferro 

colat. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 
−  Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 
−  Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament 

humits, col·locats amb morter. 
−  Connexionat dels col·lectors al pericó. 
−  Reomplert de formigó per a formació de pendents. 
−  Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del 

fons i de les parets interiors del pericó. 
−  Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del 

pericó. 
−  Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i 

els accessoris. 
−  Comprovació del seu correcte funcionament. 
−  Realització de proves de servei. 

    EQUIPS AUXILIARS 

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric. 

  
           
  
           

Fase d'execució Replanteig. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Trepitjades sobre 
objectes. 

◼  La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines. ◼  YSM005 

  
           

Fase d'execució Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  La plataforma de treball des de la qual s'executaran els 
treballs d'abocament i vibrat del formigó tindrà una 
amplada mínima de 60 cm. 

  

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Es comprovarà que en les zones a formigonar no hi ha 
objectes punxants. 

  

  
           

Fase d'execució Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones a diferent 
nivell. 

◼  Durant la seva construcció, es protegirà amb tapes 
provisionals. 

◼  YCA020 

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.   

  
           

Fase d'execució Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors 
del pericó. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.   
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Fase d'execució Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Exposició a 
substàncies 
nocives. 

◼  S'han de seguir les instruccions del fabricant per a la 
utilització d'adhesius en els junts. 

  

  
           

Fase d'execució Realització de proves de servei. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Altres. ◼  Prèviament a la realització de les proves de servei, es 
comprovarà que no ha quedat cap element accessible a 
tercers que, manipulat de forma inoportuna, pugui donar 
lloc a imprevists. 

  

  

9.10. Connexió de servei general de sanejament a la xarxa general del municipi, de polipropilè, amb junta elàstica. 

ASB010 Connexió de servei general de sanejament a la xarxa general del municipi, 

de polipropilè, amb junta elàstica. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i 

pendents. 
−  Trencament del paviment amb compressor. 
−  Presentació en sec de tubs i peces especials. 
−  Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 
−  Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. 
−  Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 
−  Execució del reblert envoltant. 
−  Realització de proves de servei. 

    MAQUINÀRIA 

mq05pdm010b Compressor portàtil elèctric. 

mq05mai030 Martell pneumàtic. 

mq01ret020b Retrocarregadora sobre pneumàtics. 

mq02rop020 Picó vibrant de guiat manual, tipus piconadora de 
granota. 

    EQUIPS AUXILIARS 

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric. 
  
           
  
           

Fase d'execució Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Trepitjades sobre 
objectes. 

◼  La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines.   

  
           

Fase d'execució Presentació en sec de tubs i peces especials. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Atrapament per 
objectes. 

◼  Els tubs s'apilaran sobre travesses, en una superfície el 
més horitzontal possible. 

◼  Els tubs no s'apilaran en les vores de les excavacions. 

  

  
           

Fase d'execució Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  S'evitarà la presència de treballadors a l'interior de 
l'excavació, sota la vertical de risc de caiguda de 
materials. 

  

  
           

Fase d'execució Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Atrapament per 
objectes. 

◼  Per col·locar els tubs a l'interior de la rasa s'utilitzaran 
cordes guia, equips i maquinària adequats per a això. 

  

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  Els tubs es lligaran en dos punts per al seu descens. 
◼  S'evitarà la presència de treballadors a l'interior de 

l'excavació, sota la vertical de risc de caiguda de 
materials. 

  

  
           

Fase d'execució Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
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Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Atrapament per 
objectes. 

◼  No s'encaixaran els tubs subjectant-los per l'interior 
d'aquests. 

  

 

Atrapament per 
objectes. 

◼  S'utilitzaran equips adequats per a la correcta col·locació 
del junt elàstic. 

  

  
           

Fase d'execució Execució del reblert envoltant. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Els materials de reblert no s'apilaran a les vores de les 
excavacions. 

◼  YCB060 

  
           

Fase d'execució Realització de proves de servei. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Altres. ◼  Prèviament a la realització de les proves de servei, es 
comprovarà que no ha quedat cap element accessible a 
tercers que, manipulat de forma inoportuna, pugui donar 
lloc a imprevists. 

  

  

9.11. Malla electrosoldada, col·locada en obra, en llosa de fonamentació. 

CHA020 Malla electrosoldada, col·locada en obra, en llosa de fonamentació. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Tall de la malla electrosoldada. 
−  Muntatge i col·locació de la malla electrosoldada. 
−  Subjecció de la malla electrosoldada.     PETITA MAQUINÀRIA 

op00ciz020 Cisalla per a acer en barres corrugades. 

op00ata010 Lligadora de ferralla. 
  
           
  
           

Fase d'execució Tall de la malla electrosoldada. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Se seguirà el procediment de treball i s'evitaran les 
presses. 

  

  

9.12. Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de fonamentació. 

CHE010 Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a 
llosa de fonamentació. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Neteja i preparació del plànol de suport. 
−  Replanteig. 
−  Aplicació del líquid desencofrant. 
−  Muntatge del sistema d'encofrat. 
−  Col·locació d'elements de sustentació, fixació i 

apuntalament. 
−  Aplomat i anivellació de l'encofrat. 
−  Humectació de l'encofrat. 
−  Desmuntatge del sistema d'encofrat. 
−  Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. 

    PETITA MAQUINÀRIA 

op00sie020 Serra de disc fix, per a taula de treball. 

  
           
  
           

Fase d'execució Muntatge del sistema d'encofrat. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Atrapament per 
objectes. 

◼  Per controlar el moviment dels elements suspesos 
s'empraran cordes guia. 

  

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  Se senyalitzarà i delimitarà la zona afectada per les 
maniobres d'hissat, restringint-se el pas de vehicles i 
persones. 

  

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Els panells d'encofrat no es desenganxaran de les 
eslingues fins a no haver procedit a la seva estabilització. 

  

  
           

Fase d'execució Desmuntatge del sistema d'encofrat. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 
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Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  La separació del panell d'encofrat del formigó es 
realitzarà mitjançant mitjans manuals, no utilitzant la grua 
com a element de tir. 

  

 

Atrapament per 
objectes. 

◼  Per controlar el moviment dels elements suspesos 
s'empraran cordes guia. 

  

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  Se senyalitzarà i delimitarà la zona afectada per les 
maniobres d'hissat, restringint-se el pas de vehicles i 
persones. 

  

  

9.13. Formigó en massa fabricat en central, abocament des de camió, per a formació de sabata. 

CHH020 Formigó en massa fabricat en central, abocament des de camió, per a 
formació de sabata. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Abocament i compactació del formigó. 
−  Curat del formigó. 

    EQUIPS AUXILIARS 

au00auh020 Canaleta per a abocament del formigó. 

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric. 
  
           
  
           

Fase d'execució Abocament i compactació del formigó. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Es comprovarà que en les zones a formigonar no hi ha 
objectes punxants. 

  

  
           

Fase d'execució Curat del formigó. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  Si la curació es realitza mitjançant reg directe d'aigua, no 
es deixarà entollada la zona de treball durant la jornada 
laboral, per evitar relliscades. 

  

  

9.14. Formigó per armar en lloses de fonamentació fabricat en central, abocament amb cubilot. 

CHH030 Formigó per armar en lloses de fonamentació fabricat en central, 
abocament amb cubilot. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Abocament i compactació del formigó. 
−  Curat del formigó. 

    EQUIPS AUXILIARS 

au00auh010 Cubilot. 

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric. 
  
           
  
           

Fase d'execució Abocament i compactació del formigó. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Es comprovarà que en les zones a formigonar no hi ha 
objectes punxants. 

  

  
           

Fase d'execució Curat del formigó. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  Si la curació es realitza mitjançant reg directe d'aigua, no 
es deixarà entollada la zona de treball durant la jornada 
laboral, per evitar relliscades. 

  

  

9.15. Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador. 

DMX020 Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant 

retroexcavadora amb martell picador. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Demolició de l'element. 
−  Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 
−  Retirada i arreplegat de enderrocs. 
−  Neteja de les restes de l'obra. 
−  Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

    MAQUINÀRIA 

mq01exn050c Retroexcavadora sobre pneumàtics, amb martell 
trencador. 
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mq01ret010 Miniretrocarregadora sobre pneumàtics. 
  
           
  
           

Fase d'execució Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Projecció de 
fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast 
dels fragments o partícules que es desprenen. 

  

  
           

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Exposició a agents 
químics. 

◼  La runa es regarà amb freqüència, per evitar la formació 
de pols. 

  

  
           

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  La zona de treball es mantindrà en perfectes condicions 
d'ordre i neteja. 

  

  
           

Fase d'execució Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  S'evitarà la circulació de persones sota la vertical de risc 
de caiguda de materials. 

◼  YCV020 

  

9.16. Demolició de solera o paviment de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador. 

DMX021 Demolició de solera o paviment de formigó en massa, mitjançant 
retroexcavadora amb martell picador. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Demolició de l'element. 
−  Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 
−  Retirada i arreplegat de enderrocs. 
−  Neteja de les restes de l'obra. 
−  Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

    MAQUINÀRIA 

mq01exn050c Retroexcavadora sobre pneumàtics, amb martell 
trencador. 

mq01ret010 Miniretrocarregadora sobre pneumàtics. 
  
           
  
           

Fase d'execució Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Projecció de 
fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast 
dels fragments o partícules que es desprenen. 

  

  
           

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Exposició a agents 
químics. 

◼  La runa es regarà amb freqüència, per evitar la formació 
de pols. 

  

  
           

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  La zona de treball es mantindrà en perfectes condicions 
d'ordre i neteja. 

  

  
           



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  
PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT. 
Annex 16 Seguretat i Salut 
 

 
135  

Fase d'execució Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  S'evitarà la circulació de persones sota la vertical de risc 
de caiguda de materials. 

◼  YCV020 

  

9.17. Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, mitjançant retroexcavadora amb martell picador. 

DMX030 Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, mitjançant 
retroexcavadora amb martell picador. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Tall previ del contorn de a zona a demolir. 
−  Demolició de l'element. 
−  Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 
−  Retirada i arreplegat de enderrocs. 
−  Neteja de les restes de l'obra. 
−  Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

    MAQUINÀRIA 

mq01exn050c Retroexcavadora sobre pneumàtics, amb martell 
trencador. 

mq01ret010 Miniretrocarregadora sobre pneumàtics. 

mq11eqc010 Talladora de paviment. 
  
           
  
           

Fase d'execució Tall previ del contorn de a zona a demolir. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Se seguirà el procediment de treball i s'evitaran les 
presses. 

  

  
           

Fase d'execució Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Projecció de 
fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast 
dels fragments o partícules que es desprenen. 

  

  
           

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Exposició a agents 
químics. 

◼  La runa es regarà amb freqüència, per evitar la formació 
de pols. 

  

  
           

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  La zona de treball es mantindrà en perfectes condicions 
d'ordre i neteja. 

  

  
           

Fase d'execució Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  S'evitarà la circulació de persones sota la vertical de risc 
de caiguda de materials. 

◼  YCV020 

  

9.18. Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, mitjançant retroexcavadora amb martell picador. 

DMX050 Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, 
mitjançant retroexcavadora amb martell picador. 
  

  
           

FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Demolició de l'element. 
−  Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 
−  Retirada i arreplegat de enderrocs. 
−  Neteja de les restes de l'obra. 
−  Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

    MAQUINÀRIA 

mq01exn050c Retroexcavadora sobre pneumàtics, amb martell 
trencador. 

mq01ret010 Miniretrocarregadora sobre pneumàtics. 
  
           
  
           

Fase d'execució Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 
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Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Projecció de 
fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast 
dels fragments o partícules que es desprenen. 

  

  
           

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Exposició a agents 
químics. 

◼  La runa es regarà amb freqüència, per evitar la formació 
de pols. 

  

  
           

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  La zona de treball es mantindrà en perfectes condicions 
d'ordre i neteja. 

  

  
           

Fase d'execució Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  S'evitarà la circulació de persones sota la vertical de risc 
de caiguda de materials. 

◼  YCV020 

  

9.19. Demolició de rigola sobre base de formigó, amb martell pneumàtic. 

DMX091 Demolició de rigola sobre base de formigó, amb martell pneumàtic. 
  

  
           

FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Demolició de l'element. 
−  Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 
−  Retirada i arreplegat de enderrocs.     MAQUINÀRIA 

mq05mai030 Martell pneumàtic. −  Neteja de les restes de l'obra. 
−  Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

mq05pdm110 Compressor portàtil dièsel. 
  
           
  
           

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Exposició a agents 
químics. 

◼  La runa es regarà amb freqüència, per evitar la formació 
de pols. 

  

  
           

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  La zona de treball es mantindrà en perfectes condicions 
d'ordre i neteja. 

  

  
           

Fase d'execució Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Sobreesforç. ◼  Per agafar el pes es mantindrà en tot moment l'esquena 
recta i per carregar-ho o transportar-ho es farà en posició 
dreta pegant-ho al cos. 

  

  

9.20. Mur de càrrega de fàbrica armada de bloc de formigó 2 cares vistes, rebuda amb morter de ciment industrial, subministrat a granel, 
reforçat amb formigó de replè preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, i acer UNE-EN 10080 B 500 S; armadura de llinyola 
prefabricada d'acer galvanitzat en calent. 

FEA020 Mur de càrrega de fàbrica armada de bloc de formigó 2 cares vistes, 
rebuda amb morter de ciment industrial, subministrat a granel, reforçat 
amb formigó de replè preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, 

i acer UNE-EN 10080 B 500 S; armadura de llinyola prefabricada d'acer 
galvanitzat en calent. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Neteja i preparació de la superfície suport. 
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    MAQUINÀRIA −  Replanteig, planta a planta. 
−  Col·locació i aplomat de mires de referència. 
−  Estesa de fils entre mires. 
−  Col·locació de ploms fixos a les arestes. 
−  Col·locació de les peces per filades a nivell. 
−  Repassada de juntes i neteja del parament. 
−  Col·locació de les armadures de llinyola prefabricades entre 

filades. 
−  Col·locació d'armadures en els buits de les peces, cèrcols 

horitzontals i llindes. 
−  Preparació del formigó. 
−  Abocat, vibrat i curat del formigó. 
−  Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució 

de buits. 
−  Neteja. 

mq06hor010 Formigonera. 

mq06mms010 Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial 
en sec, subministrat a granel. 

    PETITA MAQUINÀRIA 

op00ciz020 Cisalla per a acer en barres corrugades. 

op00ata010 Lligadora de ferralla. 

  
           
  
           

Fase d'execució Col·locació de les peces per filades a nivell. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de persones 
a diferent nivell. 

◼  No es rebrà el material des de la vora de buits sense 
protecció. 

  

 

Caiguda de persones 
al mateix nivell. 

◼  El material ceràmic s'apilarà de forma ordenada i fora 
dels llocs de pas. 

  

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  No s'aixecaran elements de fàbrica amb vent fort ni amb 
pluja. 

  

 

Cop i tall per objectes 
o eines. 

◼  Es tindrà especial cura en la manipulació de peces 
ceràmiques trencades. 

  

  
           

Fase d'execució Abocat, vibrat i curat del formigó. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de persones 
al mateix nivell. 

◼  Si la curació es realitza mitjançant reg directe d'aigua, no 
es deixarà entollada la zona de treball durant la jornada 
laboral, per evitar relliscades. 

  

  

9.21. Full de partició interior, de fàbrica de bloc de formigó, cara vista, llis, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, subministrat 
en sacs. 

FFP020 Full de partició interior, de fàbrica de bloc de formigó, cara vista, llis, 

rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, subministrat en sacs. 
  

  
           

FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. 
−  Marcat en els pilars dels nivells de referència general de 

planta i de nivell de paviment. 
−  Col·locació i aplomat de mires de referència. 
−  Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments 

de base de portes i armaris. 
−  Estesa de fils entre mires. 
−  Preparació del morter. 
−  Col·locació de les peces per filades a nivell. 
−  Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. 
−  Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. 
−  Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. 
−  Repàs de les juntes i neteja final del parament. 

    MAQUINÀRIA 

mq06hor010 Formigonera. 

  
           
  
           

Durant totes les fases d'execució. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda de persones 
a diferent nivell. 

◼  Els buits horitzontals existents en el forjat romandran 
constantment protegits amb les proteccions col·lectives ja 
instal·lades en la fase d'estructura. Quan pel procés 
constructiu s'hagin de retirar, es procedirà sempre que es 
vagi a iniciar de forma immediata l'envà o l'extradossat 
interior i el treballador estigui proveït d'un arnès 
anticaigudes ancorat a un dispositiu d'ancoratge, 
prèviament instal·lat. 

  

 

Caiguda de persones 
al mateix nivell. 

◼  Es disposarà de llum portàtil. ◼  YCS010 

 

Trepitjades sobre 
objectes. 

◼  La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines.   

  
           

Fase d'execució Preparació del morter. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.   

  
           

Fase d'execució Col·locació de les peces per filades a nivell. 
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Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Els materials s'apilaran prop dels pilars, per evitar 
sobrecàrregues de l'estructura. 

  

 

Caiguda d'objectes 
per manipulació. 

◼  No es trencaran els fleixos ni els embalatges del material 
fins que siguin dipositats en la planta corresponent. 

  

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter d'unió.   

  

9.22. Bidó per a residus perillosos. 

GEA010 Bidó per a residus perillosos. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Subministrament i ubicació. 
−  Marcat del recipient amb l'etiqueta corresponent. 

  
           

  

9.23. Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor, a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. 

GRA010b Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts 

en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor, a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Càrrega a camió del contenidor. 
−  Transport de residus de construcció a l'abocador específic, 

instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 

    MAQUINÀRIA 

mq04res010boa Càrrega i canvi de contenidor. 
  
           

  

9.24. Caixa de protecció i mesura, instal·lada en l'interior de fornícula mural, en habitatge unifamiliar o local. 

IEC010 Caixa de protecció i mesura, instal·lada en l'interior de fornícula mural, en 
habitatge unifamiliar o local. 
  

  
           

FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la 

caixa. 
−  Fixació. 
−  Col·locació de tubs i peces especials. 
−  Connexionat. 

  
           

  

9.25. Cable multipolar de coure RV-K. 

IEH012 Cable multipolar de coure RV-K. 
  

  
           

FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Estesa del cable. 
−  Connexionat. 
−  Comprovació del seu correcte funcionament. 

  
           

  

9.26. Xarxa elèctrica de distribució interior de serveis generals composta de: quadre de serveis generals; quadres secundaris, quadre 
secundari de piscina, quadre secundari d'altres utilitats (tipus A), quadre secundari d'altres utilitats (tipus B); circuits amb cablejat sota tub 
protector i mecanismes. 

IEI030b Xarxa elèctrica de distribució interior de serveis generals composta de: 
quadre de serveis generals; quadres secundaris, quadre secundari de 
piscina, quadre secundari d'altres utilitats (tipus A), quadre secundari 

d'altres utilitats (tipus B); circuits amb cablejat sota tub protector i 

mecanismes. 
  

  
           

FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig i traçat de conductes. 
−  Col·locació de la caixa per al quadre. 
−  Col·locació dels quadres secundaris. 
−  Muntatge dels components. 
−  Col·locació i fixació dels tubs. 
−  Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. 
−  Estesa i connexionat de cables. 
−  Col·locació de mecanismes. 

  
           

  

9.27. Línia general d'alimentació soterrada formada per cables unipolars amb conductors de coure, sota tub protector de polietilè de doble 
paret. 

IEL010 Línia general d'alimentació soterrada formada per cables unipolars amb 
conductors de coure, sota tub protector de polietilè de doble paret. 
  

  
           

FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig i traçat de la rasa. 
−  Execució del llit de sorra per a seient del tub. 
−  Col·locació del tub en la rasa.     MAQUINÀRIA 
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mq04dua020b Dúmper de descàrrega frontal. −  Estesa de cables. 
−  Connexionat. 
−  Execució del reblert envoltant. mq02rop020 Picó vibrant de guiat manual, tipus piconadora de 

granota. 

mq02cia020j Camió cisterna. 
  
           
  
           

Fase d'execució Replanteig i traçat de la rasa. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Trepitjades sobre 
objectes. 

◼  La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines.   

  
           

Fase d'execució Execució del llit de sorra per a seient del tub. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  S'evitarà la presència de treballadors a l'interior de 
l'excavació, sota la vertical de risc de caiguda de 
materials. 

  

  
           

Fase d'execució Execució del reblert envoltant. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Els materials de reblert no s'apilaran a les vores de les 
excavacions. 

◼  YCB060 

  

9.28. Presa de terra amb tres piques d'acer courat. 

IEP021 Presa de terra amb tres piques d'acer courat. 
  

  
           

FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 
−  Excavació amb mitjans mecànics. 
−  Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.     MAQUINÀRIA 

mq01ret020b Retrocarregadora sobre pneumàtics. −  Clavat de les piques. 
−  Col·locació de l'arqueta de registre. 
−  Connexió dels elèctrodes amb la línia d'enllaç. 
−  Reblert de l'extradós. 
−  Conexió a la xarxa de terra. 
−  Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 
−  Realització de proves de servei. 

  
           
  
           

Fase d'execució Excavació amb mitjans mecànics. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda de persones 
a diferent nivell. 

◼  Per passar sobre una excavació oberta, no se saltarà 
d'un costat a un altre d'aquesta. 

◼  YCB040 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  No s'apilarà la terra en zones situades a menys de 2 m de 
la vora de l'excavació. 

  

  
           

Fase d'execució Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda de persones 
al mateix nivell. 

◼  La superfície del fons de l'excavació es deixarà plana i 
lliure d'obstacles. 

  

  
           

Fase d'execució Reblert de l'extradós. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Els materials de reblert no s'apilaran a les vores de les 
excavacions. 

◼  YCB060 

  
           

Fase d'execució Realització de proves de servei. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 
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Altres. ◼  Prèviament a la realització de les proves de servei, es 
comprovarà que no ha quedat cap element accessible a 
tercers que, manipulat de forma inoportuna, pugui donar 
lloc a imprevists. 

  

  

9.29. Interruptor combinat magnetotèrmic-protectors contra sobretensions permanents i transitòries, modular, model Combi SPU 16308 
"SCHNEIDER ELECTRIC". 

IEX078b Interruptor combinat magnetotèrmic-protectors contra sobretensions 

permanents i transitòries, modular, model Combi SPU 16308 "SCHNEIDER 
ELECTRIC". 
  

  
           

FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Muntatge i connexionat de l'element. 

  
           

  

9.30. Guardamotor modular. 

IEX080 Guardamotor modular. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Muntatge i connexionat de l'element. 

  
           

  

9.31. Connexió de servei soterrada de proveïment d'aigua potable, formada per tub de polietilè (PE) i clau de tall allotjada en pericó 
prefabricada de polipropilè. 

IFA010 Connexió de servei soterrada de proveïment d'aigua potable, formada per 

tub de polietilè (PE) i clau de tall allotjada en pericó prefabricada de 
polipropilè. 
  

  
           

FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig del recorregut de la connexió de servei, 

coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que 
puguin tenir interferències. 

−  Trencament del paviment amb compressor. 
−  Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 
−  Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 
−  Col·locació de l'arqueta prefabricada. 
−  Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 
−  Col·locació de la canonada. 
−  Muntatge de la clau de tall. 
−  Col·locació de la tapa. 
−  Execució del reblert envoltant. 
−  Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general 

del municipi. 
−  Reposició del ferm. 
−  Realització de proves de servei. 

    MAQUINÀRIA 

mq05pdm010a Compressor portàtil elèctric. 

mq05mai030 Martell pneumàtic. 

mq02rop020 Picó vibrant de guiat manual, tipus piconadora de 
granota. 

    EQUIPS AUXILIARS 

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric. 
  
           

  
           

Fase d'execució Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta 
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Trepitjades sobre 
objectes. 

◼  La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines.   

  
           

Fase d'execució Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda de persones 
al mateix nivell. 

◼  La superfície del fons de l'excavació es deixarà plana i 
lliure d'obstacles. 

  

  
           

Fase d'execució Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda de persones 
al mateix nivell. 

◼  La plataforma de treball des de la qual s'executaran els 
treballs d'abocament i vibrat del formigó tindrà una 
amplada mínima de 60 cm. 

  

 

Cop i tall per objectes 
o eines. 

◼  Es comprovarà que en les zones a formigonar no hi ha 
objectes punxants. 

  

  
           

Fase d'execució Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  S'evitarà la presència de treballadors a l'interior de 
l'excavació, sota la vertical de risc de caiguda de 
materials. 

  

  
           

Fase d'execució Execució del reblert envoltant. 
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Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Els materials de reblert no s'apilaran a les vores de les 
excavacions. 

◼  YCB060 

  
           

Fase d'execució Realització de proves de servei. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Altres. ◼  Prèviament a la realització de les proves de servei, es 
comprovarà que no ha quedat cap element accessible a 
tercers que, manipulat de forma inoportuna, pugui donar 
lloc a imprevists. 

  

  

9.32. Canonada per a alimentació d'aigua potable, col·locada superficialment, formada per tub d'acer galvanitzat estirat sense soldadura. 

IFB005 Canonada per a alimentació d'aigua potable, col·locada superficialment, 
formada per tub d'acer galvanitzat estirat sense soldadura. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig i traçat. 
−  Col·locació i fixació de tub i accessoris. 
−  Realització de proves de servei.     PETITA MAQUINÀRIA 

op00ato010 Tornavís. 

op00mar010 Martell. 

op00tal010 Trepant. 

op00ros010 Roscadora de tubs. 
  
           
  
           

Fase d'execució Realització de proves de servei. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Altres. ◼  Prèviament a la realització de les proves de servei, es 
comprovarà que no ha quedat cap element accessible a 
tercers que, manipulat de forma inoportuna, pugui donar 
lloc a imprevists. 

  

  

9.33. Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE 100. 

IFB006 
IFB006b 

IFB006c 
IFB006d 

IFB006e 
IFB006f 

IFB006g 

IFB006h 
IFB006i 

Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub 
de polietilè PE 100. 
  

  
           

FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig i traçat. 
−  Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 
−  Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 
−  Col·locació de la canonada. 
−  Execució del reblert envoltant. 
−  Realització de proves de servei. 

  
           
  
           

Fase d'execució Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  La superfície del fons de l'excavació es deixarà plana i 
lliure d'obstacles. 

  

  
           

Fase d'execució Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  S'evitarà la presència de treballadors a l'interior de 
l'excavació, sota la vertical de risc de caiguda de 
materials. 

  

  
           

Fase d'execució Execució del reblert envoltant. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 

col·lectiva i 
senyalització 
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Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Els materials de reblert no s'apilaran a les vores de les 
excavacions. 

◼  YCB060 

  
           

Fase d'execució Realització de proves de servei. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Altres. ◼  Prèviament a la realització de les proves de servei, es 
comprovarà que no ha quedat cap element accessible a 
tercers que, manipulat de forma inoportuna, pugui donar 
lloc a imprevists. 

  

  

9.34. Preinstal·lació de comptador per proveïment d'aigua potable. 

IFC010 Preinstal·lació de comptador per proveïment d'aigua potable. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 
−  Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. 
−  Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

  
           

  

9.35. Comptador d'aigua. 

IFC090 

IFC090b 

IFC090f 

Comptador d'aigua. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 
−  Col·locació. 
−  Connexionat. 

  
           

  

9.36. Grup de pressió per a edificis. 

IFD010 Grup de pressió per a edificis. 
  

  
           

FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 
−  Fixació del dipòsit. 
−  Col·locació i fixació del grup de pressió. 
−  Col·locació i fixació de canonades i accessoris. 
−  Connexions de la bomba amb el dipòsit. 
−  Connexionat. 
−  Posada en marxa. 

  
           

  

9.37. Dipòsit de superfície prefabricat per a aigua potable. 

IFD050 Dipòsit de superfície prefabricat per a aigua potable. 
  

  
           

FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 
−  Neteja de la base de suport del dipòsit. 
−  Col·locació, fixació i muntatge del dipòsit. 
−  Col·locació i muntatge de vàlvules. 
−  Col·locació i fixació de canonades i accessoris. 
−  Col·locació dels interruptors de nivell. 

  
           

  

9.38. Vàlvula de tall. 

IFW010 
IFW010b 

IFW010c 

Vàlvula de tall. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 
−  Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 

  
           

  

9.39. Filtre retenidor de residus. 

IFW020 
IFW020c 

Filtre retenidor de residus. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 
−  Col·locació. 
−  Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

  
           

  

9.40. Vàlvula de retenció. 

IFW040 Vàlvula de retenció. 
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FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 
−  Col·locació. 
−  Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

  
           

  

9.41. Pericó d'obra de fàbrica, amb marc i tapa de ferro colat, pera allotjament de la vàlvula. 

IFW070c Pericó d'obra de fàbrica, amb marc i tapa de ferro colat, pera allotjament 
de la vàlvula. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 
−  Excavació amb mitjans mecànics. 
−  Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 
−  Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 
−  Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament 

humits, col·locats amb morter. 
−  Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del 

fons i de les parets interiors del pericó. 
−  Connexionat dels tubs al pericó. 
−  Col·locació de la tapa. 
−  Reblert de l'extradós. 

    MAQUINÀRIA 

mq01ret020b Retrocarregadora sobre pneumàtics. 

    EQUIPS AUXILIARS 

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric. 
  
           
  
           

Fase d'execució Replanteig. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Trepitjades sobre 
objectes. 

◼  La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines. ◼  YSM005 

  
           

Fase d'execució Excavació amb mitjans mecànics. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda de 
persones a diferent 
nivell. 

◼  Per passar sobre una excavació oberta, no se saltarà 
d'un costat a un altre d'aquesta. 

◼  YCB040 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  No s'apilarà la terra en zones situades a menys de 2 m de 
la vora de l'excavació. 

  

  
           

Fase d'execució Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  La superfície del fons de l'excavació es deixarà plana i 
lliure d'obstacles. 

  

  
           

Fase d'execució Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  La plataforma de treball des de la qual s'executaran els 
treballs d'abocament i vibrat del formigó tindrà una 
amplada mínima de 60 cm. 

  

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Es comprovarà que en les zones a formigonar no hi ha 
objectes punxants. 

  

  
           

Fase d'execució Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones a diferent 
nivell. 

◼  Durant la seva construcció, es protegirà amb tapes 
provisionals. 

◼  YCA020 

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.   

  
           

Fase d'execució Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors 
del pericó. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 

col·lectiva i 
senyalització 
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Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.   

  
           

Fase d'execució Reblert de l'extradós. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Els materials de reblert no s'apilaran a les vores de les 
excavacions. 

◼  YCB060 

  

9.42. Detector de moviment. Instal·lació a l'exterior, sota sostre. 

IIC020 Detector de moviment. Instal·lació a l'exterior, sota sostre. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 
−  Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 

  
           

  

9.43. Lluminària per a garatge. Instal·lació en la superfície del sostre. 

III010 Lluminària per a garatge. Instal·lació en la superfície del sostre. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 
−  Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 

  
           

  

9.44. Lluminària d'exterior. Instal·lació encastada en la paret. 

IIX005 Lluminària d'exterior. Instal·lació encastada en la paret. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 
−  Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 

  
           

  

9.45. Enllumenat d'emergència en garatge. Instal·lació en superfície. 

IOA010 Enllumenat d'emergència en garatge. Instal·lació en superfície. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 
−  Fixació i anivellació. 
−  Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 

  
           

  

9.46. Hidrant sota nivell de terra. 

IOB045 Hidrant sota nivell de terra. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 
−  Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 

  
           

  

9.47. Baixant exterior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de PVC, sèrie B, unió enganxada amb adhesiu. 

ISB011 Baixant exterior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub 

de PVC, sèrie B, unió enganxada amb adhesiu. 
  

  
           

FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels 

elements de subjecció. 
−  Presentació en sec dels tubs. 
−  Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a 

l'obra. 
−  Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 
−  Realització de proves de servei. 

    PETITA MAQUINÀRIA 

op00ato010 Tornavís. 

op00mar010 Martell. 

op00tal010 Trepant. 
  
           
  
           

Fase d'execució Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Atrapament per 
objectes. 

◼  No s'encaixaran els tubs subjectant-los per l'interior 
d'aquests. 
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Exposició a 
substàncies nocives. 

◼  S'han de seguir les instruccions del fabricant per a la 
utilització d'adhesius en els junts. 

  

  
           

Fase d'execució Realització de proves de servei. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Altres. ◼  Prèviament a la realització de les proves de servei, es 
comprovarà que no ha quedat cap element accessible a 
tercers que, manipulat de forma inoportuna, pugui donar 
lloc a imprevists. 

  

  

9.48. Reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'acer. 

IVN100 Reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'acer. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Marcat dels punts de fixació. 
−  Col·locació de la reixeta. 
−  Resolució de les unions al parament. 
−  Segellat de junts perimetrals. 
−  Ajustament final. 

    PETITA MAQUINÀRIA 

op00ato010 Tornavís. 
  
           

  

9.49. Fix lateral d'acer galvanitzat d'una fulla. 

LPA015 Fix lateral d'acer galvanitzat d'una fulla. 
  

  
           

FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Fixació del bastiment de base al parament. 
−  Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. 
−  Fixació del bastiment al bastiment de base. 
−  Col·locació del fix. 

    PETITA MAQUINÀRIA 

op00ato010 Tornavís. 
  
           
  
           

Fase d'execució Fixació del bastiment de base al parament. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per manipulació. 

◼  No es trencaran els fleixos ni els embalatges dels 
elements de la fusteria fins que siguin dipositats en la 
planta corresponent. 

  

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Els elements sobresortints dels paraments a mode 
d'esperes de la fusteria, es protegiran amb resguards de 
material esponjós. 

  

  
           

Fase d'execució Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Es comprovarà que, en fase de presentació, el bastiment 
roman perfectament encunyat i apuntalat. 

  

  
           

Fase d'execució Fixació del bastiment al bastiment de base. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per manipulació. 

◼  No es trencaran els fleixos ni els embalatges dels 
elements de la fusteria fins que siguin dipositats en la 
planta corresponent. 

  

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Els elements sobresortints dels paraments a mode 
d'esperes de la fusteria, es protegiran amb resguards de 
material esponjós. 

  

  

9.50. Porta de registre d'acer galvanitzat de dues fulles. 

LRA010 Porta de registre d'acer galvanitzat de dues fulles. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. 
−  Fixació del cèrcol al parament. 
−  Segellat de junts. 
−  Col·locació de la porta de registre. 
−  Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. 

  
           
  
           

Fase d'execució Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. 
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Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Es comprovarà que, en fase de presentació, el bastiment 
roman perfectament encunyat i apuntalat. 

  

  
           

Fase d'execució Fixació del cèrcol al parament. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per manipulació. 

◼  No es trencaran els fleixos ni els embalatges dels 
elements de la fusteria fins que siguin dipositats en la 
planta corresponent. 

  

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Els elements sobresortints dels paraments a mode 
d'esperes de la fusteria, es protegiran amb resguards de 
material esponjós. 

  

  
           

Fase d'execució Col·locació de la porta de registre. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Sobreesforç. ◼  El penjat de les fulles es realitzarà per, almenys, dos 
operaris. 

  

  

9.51. Pericó sifònic, registrable, d'obra de fàbrica, amb marc i tapa de ferro colat. 

UAA010 Pericó sifònic, registrable, d'obra de fàbrica, amb marc i tapa de ferro 
colat. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 
−  Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 
−  Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament 

humits, col·locats amb morter. 
−  Connexionat dels col·lectors al pericó. 
−  Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del 

fons i de les parets interiors del pericó. 
−  Col·locació del colze de PVC. 
−  Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i 

els accessoris. 
−  Comprovació del seu correcte funcionament. 
−  Realització de proves de servei. 

    EQUIPS AUXILIARS 

au00auh020 Canaleta per a abocament del formigó. 

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric. 

  
           

  
           

Fase d'execució Replanteig. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Trepitjades sobre 
objectes. 

◼  La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines. ◼  YSM005 

  
           

Fase d'execució Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  La plataforma de treball des de la qual s'executaran els 
treballs d'abocament i vibrat del formigó tindrà una 
amplada mínima de 60 cm. 

  

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Es comprovarà que en les zones a formigonar no hi ha 
objectes punxants. 

  

  
           

Fase d'execució Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones a diferent 
nivell. 

◼  Durant la seva construcció, es protegirà amb tapes 
provisionals. 

◼  YCA020 

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.   

  
           

Fase d'execució Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors 
del pericó. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 

senyalització 
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Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.   

  
           

Fase d'execució Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Exposició a 
substàncies 
nocives. 

◼  S'han de seguir les instruccions del fabricant per a la 
utilització d'adhesius en els junts. 

  

  
           

Fase d'execució Realització de proves de servei. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Altres. ◼  Prèviament a la realització de les proves de servei, es 
comprovarà que no ha quedat cap element accessible a 
tercers que, manipulat de forma inoportuna, pugui donar 
lloc a imprevists. 

  

  

9.52. Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, amb tapa prefabricada de formigó armat. 

UAA010c Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, amb tapa prefabricada de 
formigó armat. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 
−  Excavació amb mitjans mecànics. 
−  Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 
−  Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 
−  Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament 

humits, col·locats amb morter. 
−  Connexionat dels col·lectors al pericó. 
−  Reomplert de formigó per a formació de pendents. 
−  Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del 

fons i de les parets interiors del pericó. 
−  Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del 

pericó. 
−  Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i 

els accessoris. 
−  Reblert de l'extradós. 
−  Comprovació del seu correcte funcionament. 
−  Realització de proves de servei. 

    MAQUINÀRIA 

mq01ret020b Retrocarregadora sobre pneumàtics. 

    EQUIPS AUXILIARS 

au00auh020 Canaleta per a abocament del formigó. 

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric. 

  
           
  
           

Fase d'execució Replanteig. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Trepitjades sobre 
objectes. 

◼  La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines. ◼  YSM005 

  
           

Fase d'execució Excavació amb mitjans mecànics. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones a diferent 
nivell. 

◼  Per passar sobre una excavació oberta, no se saltarà 
d'un costat a un altre d'aquesta. 

◼  YCB040 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  No s'apilarà la terra en zones situades a menys de 2 m de 
la vora de l'excavació. 

  

  
           

Fase d'execució Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  La superfície del fons de l'excavació es deixarà plana i 
lliure d'obstacles. 

  

  
           

Fase d'execució Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  La plataforma de treball des de la qual s'executaran els 
treballs d'abocament i vibrat del formigó tindrà una 
amplada mínima de 60 cm. 

  

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Es comprovarà que en les zones a formigonar no hi ha 
objectes punxants. 
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Fase d'execució Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones a diferent 
nivell. 

◼  Durant la seva construcció, es protegirà amb tapes 
provisionals. 

◼  YCA020 

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.   

  
           

Fase d'execució Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors 
del pericó. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.   

  
           

Fase d'execució Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Exposició a 
substàncies 
nocives. 

◼  S'han de seguir les instruccions del fabricant per a la 
utilització d'adhesius en els junts. 

  

  
           

Fase d'execució Reblert de l'extradós. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Els materials de reblert no s'apilaran a les vores de les 
excavacions. 

◼  YCB060 

  
           

Fase d'execució Realització de proves de servei. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Altres. ◼  Prèviament a la realització de les proves de servei, es 
comprovarà que no ha quedat cap element accessible a 
tercers que, manipulat de forma inoportuna, pugui donar 
lloc a imprevists. 

  

  

9.53. Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, de tub de formigó en massa. 

UAC010 Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, de tub 
de formigó en massa. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig del recorregut del col·lector. 
−  Presentació en sec dels tubs. 
−  Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 
−  Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. 
−  Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 
−  Execució del reblert envoltant. 
−  Realització de proves de servei. 

    MAQUINÀRIA 

mq04cag010b Camió amb grua. 

mq01ret020b Retrocarregadora sobre pneumàtics. 

    EQUIPS AUXILIARS 

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric. 
  
           
  
           

Durant totes les fases d'execució. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones a diferent 
nivell. 

◼  Se senyalitzarà la vora de l'excavació. ◼  YSM005 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  L'interior de l'excavació es mantindrà net.   

  
           

Fase d'execució Replanteig del recorregut del col·lector. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 
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Trepitjades sobre 
objectes. 

◼  La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines.   

  
           

Fase d'execució Presentació en sec dels tubs. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Atrapament per 
objectes. 

◼  Els tubs s'apilaran sobre travesses, en una superfície el 
més horitzontal possible. 

◼  Els tubs no s'apilaran en les vores de les excavacions. 

  

  
           

Fase d'execució Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  La plataforma de treball des de la qual s'executaran els 
treballs d'abocament i vibrat del formigó tindrà una 
amplada mínima de 60 cm. 

  

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Es comprovarà que en les zones a formigonar no hi ha 
objectes punxants. 

  

  
           

Fase d'execució Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Atrapament per 
objectes. 

◼  Per col·locar els tubs a l'interior de la rasa s'utilitzaran 
cordes guia, equips i maquinària adequats per a això. 

  

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  Els tubs es lligaran en dos punts per al seu descens. 
◼  S'evitarà la presència de treballadors a l'interior de 

l'excavació, sota la vertical de risc de caiguda de 
materials. 

  

  
           

Fase d'execució Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Atrapament per 
objectes. 

◼  No s'encaixaran els tubs subjectant-los per l'interior 
d'aquests. 

  

  
           

Fase d'execució Execució del reblert envoltant. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Els materials de reblert no s'apilaran a les vores de les 
excavacions. 

◼  YCB060 

  
           

Fase d'execució Realització de proves de servei. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Altres. ◼  Prèviament a la realització de les proves de servei, es 
comprovarà que no ha quedat cap element accessible a 
tercers que, manipulat de forma inoportuna, pugui donar 
lloc a imprevists. 

  

  

9.54. Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de PVC. 

UAC010b Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de PVC. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig del recorregut del col·lector. 
−  Presentació en sec dels tubs. 
−  Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 
−  Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. 
−  Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 
−  Execució del reblert envoltant. 
−  Realització de proves de servei. 

    MAQUINÀRIA 

mq01ret020b Retrocarregadora sobre pneumàtics. 

mq02rop020 Picó vibrant de guiat manual, tipus piconadora de 
granota. 

  
           
  
           

Durant totes les fases d'execució. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 

senyalització 
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Caiguda de 
persones a diferent 
nivell. 

◼  Se senyalitzarà la vora de l'excavació. ◼  YSM005 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  L'interior de l'excavació es mantindrà net.   

  
           

Fase d'execució Replanteig del recorregut del col·lector. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Trepitjades sobre 
objectes. 

◼  La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines.   

  
           

Fase d'execució Presentació en sec dels tubs. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Atrapament per 
objectes. 

◼  Els tubs s'apilaran sobre travesses, en una superfície el 
més horitzontal possible. 

◼  Els tubs no s'apilaran en les vores de les excavacions. 

  

  
           

Fase d'execució Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  S'evitarà la presència de treballadors a l'interior de 
l'excavació, sota la vertical de risc de caiguda de 
materials. 

  

  
           

Fase d'execució Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Atrapament per 
objectes. 

◼  Per col·locar els tubs a l'interior de la rasa s'utilitzaran 
cordes guia, equips i maquinària adequats per a això. 

  

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  Els tubs es lligaran en dos punts per al seu descens. 
◼  S'evitarà la presència de treballadors a l'interior de 

l'excavació, sota la vertical de risc de caiguda de 
materials. 

  

  
           

Fase d'execució Execució del reblert envoltant. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Els materials de reblert no s'apilaran a les vores de les 
excavacions. 

◼  YCB060 

  
           

Fase d'execució Realització de proves de servei. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Altres. ◼  Prèviament a la realització de les proves de servei, es 
comprovarà que no ha quedat cap element accessible a 
tercers que, manipulat de forma inoportuna, pugui donar 
lloc a imprevists. 

  

  

9.55. Ferm flexible per a tràfic pesat T31 sobre esplanada E3, compost de capa de terra-ciment i mescla bituminosa en calent. 

UFF010 Ferm flexible per a tràfic pesat T31 sobre esplanada E3, compost de capa 
de terra-ciment i mescla bituminosa en calent. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball de la 

barreja amb ciment. 
−  Preparació de la superfície existent per a la mescla amb 

ciment. 
−  Fabricació de la mescla amb ciment. 
−  Transport de la mescla amb ciment. 
−  Abocament i extensió de la mescla amb ciment. 
−  Prefissuració de la capa de mescla amb ciment. 
−  Compactació i terminació de la capa de mescla amb ciment. 
−  Execució de juntes de construcció en la capa de mescla 

amb ciment. 
−  Curat de la capa de mescla amb ciment. 
−  Tram de prova per a la capa de mescla amb ciment. 
−  Preparació de la superfície per al reg d'adherència. 
−  Aplicació de l'emulsió bituminosa. 
−  Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball de la 

barreja bituminosa. 
−  Preparació de la superfície existent per a la capa de mescla 

bituminosa. 
−  Aprovisionament d'àrids per a la fabricació de la mescla 

    MAQUINÀRIA 

mq04cab010d Camió basculant. 

mq01mot010b Motoanivelladora. 

mq02cia020j Camió cisterna. 

mq02rov010i Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat. 

mq01pan010a Pala carregadora sobre pneumàtics. 

mq02cia020f Camió cisterna equipat per a reg. 

mq11bar010 Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 
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mq10mbc010 Central asfàltica contínua per a fabricació de 
mescla bituminosa en calent. 

bituminosa. 
−  Fabricació de la mescla bituminosa. 
−  Transport de la mescla bituminosa. 
−  Extensió de la mescla bituminosa. 
−  Compactació de la capa de mescla bituminosa. 
−  Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de 

mescla bituminosa. 
−  Tram de prova per a la capa de mescla bituminosa. 

mq11ext030 Estenedora asfàltica de cadenes. 

mq02rot030b Compactadora tàndem autopropulsat. 

mq11com010 Compactador de pneumàtics autopropulsat. 
  
           

  

9.56. Electrobomba submergible. 

UGS020 Electrobomba submergible. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 
−  Col·locació. 
−  Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

  
           

  

9.57. Vas d'expansió per a xarxa d'aprofitament d'aigües pluvials. 

UGS030 Vas d'expansió per a xarxa d'aprofitament d'aigües pluvials. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 
−  Col·locació i fixació. 
−  Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

  
           

  

9.58. Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de caixa de protecció i mesura, i caixa de seccionament d'energia elèctrica, amb 
base. 

UHP010 Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de caixa de protecció 
i mesura, i caixa de seccionament d'energia elèctrica, amb base. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Preparació de la superfície de recolzament. 
−  Replanteig. 
−  Hissat i presentació de la fornícula mitjançant grua. 
−  Col·locació, aplomat i anivellació. 
−  Rejuntat i neteja. 
−  Muntatge i desmuntatge d'estintolaments complementaris. 

    MAQUINÀRIA 

mq07gte010c Grua autopropulsada de braç telescòpic. 
  
           

  

9.59. Equip automàtic de clorat i sulfatat d'aigua amb bomba dosificadora, per piscina. 

UPC010 Equip automàtic de clorat i sulfatat d'aigua amb bomba dosificadora, per 
piscina. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Col·locació i fixació de l'equip. 
−  Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. 
−  Comprovació del correcte funcionament de la instal·lació. 

  
           

  

9.60. Porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, de dues fulles abatibles, per a accés de vehicles, obertura manual. 

UVP010 Porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, de dues fulles abatibles, per 
a accés de vehicles, obertura manual. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 
−  Col·locació i muntatge dels pals de fixació. 
−  Instal·lació de la porta reixa. 
−  Abocat del formigó. 
−  Muntatge del sistema d'obertura. 
−  Muntatge del sistema d'accionament. 
−  Repàs i greixatge de mecanismes. 

    EQUIPS AUXILIARS 

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric. 

  
           
  
           

Fase d'execució Instal·lació de la porta reixa. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Sobreesforç. ◼  El penjat de les fulles es realitzarà per, almenys, dos 
operaris. 

  

  
           

Fase d'execució Abocat del formigó. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Es comprovarà que en les zones a formigonar no hi ha 
objectes punxants. 
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9.61. Clos de parcel·la format per panells de malla electrosoldada amb plecs de reforç i pals de perfil buit de secció rectangular, encastats 
en murs de fàbrica o formigó. 

UVT030 Clos de parcel·la format per panells de malla electrosoldada amb plecs de 

reforç i pals de perfil buit de secció rectangular, encastats en murs de 
fàbrica o formigó. 
  

  
           

FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 
−  Obertura de buits per col·locació dels muntants. 
−  Col·locació dels pals. 
−  Abocat del morter. 
−  Aplomat i alineació dels pals. 
−  Col·locació dels panells de malla. 
−  Col·locació d'accessoris. 
−  Atirantat dels panells de malla. 

    PETITA MAQUINÀRIA 

op00tal010 Trepant. 

op00ato010 Tornavís. 
  
           

  

9.62. Vorada recte de formigó, per a ús en calçades, sobre base de formigó en massa, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat 
reglejat. 

UXB020 Vorada recte de formigó, per a ús en calçades, sobre base de formigó en 
massa, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig d'alineacions i nivells. 
−  Abocament i estès de formigó en llit de suport. 
−  Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi 

topalls o contraforts. 
−  Reomplert de junts amb morter de ciment. 

    PETITA MAQUINÀRIA 

op00amo010 Mola o radial. 

    PROTECCIONS COL·LECTIVES 

YSM006 Cinta de senyalització amb tanques de vianants. 
  
           
  
           

Durant totes les fases d'execució. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  Es prohibirà l'accés d'altres treballadors a la zona que 
s'està pavimentant, indicant-se itineraris alternatius. 

◼  YSM006 

  
           

Fase d'execució Abocament i estès de formigó en llit de suport. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Es comprovarà que en les zones a formigonar no hi ha 
objectes punxants. 

  

  
           

Fase d'execució Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Es tindrà especial cura en la manipulació de peces 
acabades de tallar. 

  

 

Sobreesforç. ◼  La presentació de les peces es realitzarà per, almenys, 
dos operaris. 

  

  
           

Fase d'execució Reomplert de junts amb morter de ciment. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.   

  

9.63. Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, sobre base de formigó en massa, abocament des de camió, estès i vibrat 
manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat. 

UXB030 Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, sobre base de 

formigó en massa, abocament des de camió, estès i vibrat manual amb 
regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat. 
  

  
           

FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Abocat i estesa del formigó. 
−  Col·locació de les peces. 
−  Reblert de juntes amb morter. 
−  Assentat i anivellació. 

    MAQUINÀRIA 

mq04dua020b Dúmper de descàrrega frontal. 

mq06vib020 Regla vibrant de 3 m. 

    PETITA MAQUINÀRIA 
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op00amo010 Mola o radial. 
  
           
  
           

Fase d'execució Abocat i estesa del formigó. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Es comprovarà que en les zones a formigonar no hi ha 
objectes punxants. 

  

  
           

Fase d'execució Reblert de juntes amb morter. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.   

  

9.64. Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, amb formigó fabricat en central, abocament des de camió, estès i vibrat 
manual, i capa de trànsit de morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, amb acabat remolinat mecànic. 

UXC020 Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, amb formigó 

fabricat en central, abocament des de camió, estès i vibrat manual, i capa 
de trànsit de morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, 
amb acabat remolinat mecànic. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Preparació i neteja de la superfície suport. 
−  Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de 

retracció. 
−  Col·locació d'encofrats. 
−  Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó 

o regles. 
−  Reg de la superfície base. 
−  Abocat, estesa i vibrat del formigó. 
−  Curat del formigó. 
−  Aplicació manual del morter, assegurant-se de la total 

cubrición del formigó fresc. 
−  Retirada d'encofrats. 
−  Fratasado mecànic de la superfície. 

    MAQUINÀRIA 

mq06vib020 Regla vibrant de 3 m. 

    EQUIPS AUXILIARS 

au00auh020 Canaleta per a abocament del formigó. 

    PROTECCIONS COL·LECTIVES 

YSM006 Cinta de senyalització amb tanques de vianants. 
  
           
  
           

Durant totes les fases d'execució. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  Es prohibirà l'accés d'altres treballadors a la zona que 
s'està pavimentant, indicant-se itineraris alternatius. 

◼  YSM006 

  
           

Fase d'execució Abocat, estesa i vibrat del formigó. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Es comprovarà que en les zones a formigonar no hi ha 
objectes punxants. 

  

  

9.65. Enrajolat de llosetas de formigó per a ús exterior, per ús privat en zona de voreres i passeigs, col·locades picat de pitxell amb morter, 
sobre solera de formigó en massa, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat. 

UXH010 Enrajolat de llosetas de formigó per a ús exterior, per ús privat en zona de 
voreres i passeigs, col·locades picat de pitxell amb morter, sobre solera de 
formigó en massa, abocament des de camió amb estès i vibrat manual 

amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig de mestres i nivells. 
−  Abocament i compactació de la solera de formigó. 
−  Estesa de la capa de morter. 
−  Humectació de les peces a col·locar. 
−  Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. 
−  Formació de juntes i trobades. 
−  Neteja del paviment i les juntes. 
−  Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de 

junts. 
−  Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de 

rejuntat. 

    MAQUINÀRIA 

mq04dua020b Dúmper de descàrrega frontal. 

mq06vib020 Regla vibrant de 3 m. 

    PETITA MAQUINÀRIA 

op00sie030 Serra de disc de diamant, per a taula de treball, de 
tall humit. 

    EQUIPS AUXILIARS 

au00auh020 Canaleta per a abocament del formigó. 

    PROTECCIONS COL·LECTIVES 

YSM006 Cinta de senyalització amb tanques de vianants. 
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Durant totes les fases d'execució. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  Es prohibirà l'accés d'altres treballadors a la zona que 
s'està pavimentant, indicant-se itineraris alternatius. 

◼  YSM006 

  
           

Fase d'execució Abocament i compactació de la solera de formigó. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Es comprovarà que en les zones a formigonar no hi ha 
objectes punxants. 

  

  
           

Fase d'execució Estesa de la capa de morter. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.   

  
           

Fase d'execució Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Es tindrà especial cura en la manipulació de peces 
acabades de tallar. 

  

  
           

Fase d'execució Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de les mans amb la beurada.   
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APÈNDIX 1 - AIGUA POTABLE 
  



 

 
En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por la empresa AGUAS DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE 
GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. (de ahora en adelante  Aguas de  
Barcelona) en la zona solicitada. 
  
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, 
la cual tiene una validez máxima de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 
 
Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que 
puede haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros 
en la zona. Por este motivo esta información no puede ser interpretada como una garantía 
absoluta de responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 
 
La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte 
de Aguas de Barcelona al proyecto en curso. En el caso en que ustedes produzcan 
cualquier daño a las infraestructuras gestionadas por Aguas de Barcelona, no podrán 
eludir ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios, directos o indirectos, 
ocasionados a Aguas de Barcelona o a terceros, alegando que la información entregada es 
defectuosa. 

1.  Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la redacción 
de Proyectos 

 
Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta a la ejecución de la obra), sino que también lo es todo 
aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad para futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado 
por la obra). Por lo tanto hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en 
el apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona. 
 
En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las 
diferentes afecciones que se puedan producir, sean del tipo que sean, tendrá que ser 
realizado o, como mínimo validado, por Aguas de  Barcelona. En cuanto a la ejecución de 
nuevas actuaciones urbanísticas, en cumplimiento del artículo 24 del Reglamento del 
Servicio Metropolitano de Abasto Domiciliario de Agua al Ámbito Metropolitano, que 
dispone que se entienden por nuevas actuaciones urbanísticas aquellas derivadas de 
cualquier tipo de instrumentos de planeamiento y de ejecución de planeamiento, así como 
cualquier otra actuación urbanística, incluida las edificaciones de carácter aislado, con 
independencia de su calificación urbanística, que implique el establecimiento, la ampliación 
o la modificación del sistema de suministro de agua; el Ayuntamiento y el promotor 
urbanístico de la actuación tendrán que solicitar a Aguas de Barcelona o a el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB) los informes relativos a las disponibilidades reales del 
suministro y sobre la validación del proyecto a ejecutar, así como las medidas correctoras 
en la red existente. 
 
Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva 
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el 
momento en el que dispongan de la documentación detallada de su proyecto, será 
necesario que se pongan en contacto con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona 
afectada para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas: 
 

 

Zona Teléfono 1 Teléfono 2 

Besós 93.342.31.24 93.342.31.29 
Barcelona Norte 93.342.37.20 93.342.37.18 
Barcelona Sur 93.342.30.63 93.342.30.49 

Llobregat Norte 93.342.35.54 93.342.35.16 
Llobregat Sur 93.342.32.11 93.342.32.25 

 
 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 
de las Obras 

 
La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que disponer en la obra de la información 
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona, gestionados por Aguas de 
Barcelona. 
 
El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso 
de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aguas de Barcelona, se tenga 
que verificar antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la 
fase de Proyecto, mediante la realización de catas manuales que permitan localizar 
adecuadamente las tuberías en la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar 
con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para, en caso necesario, 
acordar la fecha de realización de las catas con el fin de asistir a las mismas el personal de 
Aguas de Barcelona. 
  
En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, así como también poner los medios que hagan falta para 
garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por Aguas  de Barcelona, 
a los elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.  
 
Tal como establece el Reglamento del Servicio Metropolitano de Abastecimiento 
Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en los artículos 100, 101 y 102, constituye 
una infracción la ejecución de obras, sin la autorización debida,  que afecte, modifique o 
desvíe la red de abastecimiento de agua. Es por esto por lo que hay que considerar y 
prever todas las condiciones señaladas en el apartado 3 de este escrito Condiciones 
Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las 
instalaciones de Aguas  Barcelona. 
 
El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de Aguas de Barcelona al proyecto de la obra en curso, ni exime a 
los ejecutores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o 
indirectos causados en las instalaciones de Aguas de Barcelona. Por lo tanto, en caso de 
producirse daños en las instalaciones, Aguas de Barcelona se reserva el derecho de 
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Además, todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos que se puedan derivar a terceros, sean materiales o 
personales, también serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra, 
incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 
 
Durante la ejecución de las obras, en caso de detectar una posible afección no 
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una 
instalación de Aguas de Barcelona, pueden contactar con la unidad de Operaciones de la 
Zona afectada: 
 



 

Zona Teléfono 1 Teléfono 2 

Besós 93.342.31.49 93.342.31.32 
Barcelona Norte 93.342.37.34 93.342.37.35 
Barcelona Sur 93.342.30.71 93.342.30.21 

Llobregat Norte 93.342.35.53 93.342.35.40 
Llobregat Sur 93.342.32.21 93.342.32.01 

 
 
 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accessibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona 

 
 
Las instalaciones subterráneas de Aguas de Barcelona: 
 
 
1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que éste sea. 
 
2. Tendrán que permanecer libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, semáforos, 
arquetas, marquesinas, bolardos, aparcamientos…) sobre  ellas. 
 
3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios ni grúas, y  todavía menos construir muros sobre las mismas. 
 
4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como 
sobre los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control e hidrantes 
de protección contra incendios.  
 
5. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes en cuanto a 
distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, así como 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 
 
6. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, el artículo 160 del Reglamento del Servicio 
Metropolitano de Abastecimiento Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en el 
que se indica: “Con el fin de evitar contaminaciones de las conducciones de agua apta 
para el consumo humano, ésta siempre estará ubicada en una cota superior respecto al 
resto de conducciones (gas, electricidad, comunicaciones, agua no potable, …) y tanto 
ésta como la conducción de agua no apta para el consumo humano siempre estarán por 
encima de la conducción de alcantarillado. Por otro lado, para facilitar las tareas de 
mantenimiento y preservar la integridad de la conducción de agua, ninguna otra 
conducción se podrá instalar sobre la misma generatriz de una conducción existente”. 
 
7. Cualquier recalificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que hay 
instalada una tubería, deberá ser comunicada a Aguas de Barcelona. 
 
8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo de 
la misma, habrá que seguir las especificaciones del Anexo 1. 
 
9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el 
previo consentimiento por escrito de Aguas de Barcelona. 
 
 
 

 

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes, se 
contactará con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para poder 
estudiar y analizar las soluciones más adecuadas, y especialmente hará falta una 
notificación previa cuándo: 
 
10. Sea necesario modificar las profundidades de las tuberías respecto a la rasante de la 
acera y/o calzada. 
 
11. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 
 
 

ANEXO 1: Apeo de tuberías 
  
En los casos en los que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo 
de la misma, el PROMOTOR tendrá que formular una petición por escrito a la unidad de 
Planificación  Proyectos de la Zona correspondiente, donde se indiquen las acciones que 
se prevén ejecutar con el fin de garantizar la integridad de la tubería afectada, adjuntando 
la siguiente información: 
 
a) Tuberías Ø< 300 mm: 
  
- Croquis de la instalación prevista para el apeo. 
- Perfiles IPN que se utilizarán. 
- Elementos de sujeción de la tubería (eslingas, tirantes, abrazaderas) y distancias entre 
  éstos (como mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm). 
- Fundamentos de hormigón previstos. 
- Fecha de inicio y finalización del apeo. 
 

b) Tuberías Ø ≥≥≥≥ 300 mm: 
 
Además de todo lo que se ha descrito anteriormente para tuberías de Ø< 300mm, se 
proporcionarán los cálculos estructurales que demuestren que la tubería no flectará (o lo 
hará de forma inapreciable). Y se pondrá especial atención a: 
 
- Cuando el apeo incluya juntas, se reforzará esta parte. 
 
- Al proceso de compactación de tierras por debajo de la tubería en la última fase del 
proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden producir 
averías en las juntas por asentamientos del terreno. 
 
Hay que destacar que el apeo tendrá que ser ejecutado siempre por el PROMOTOR y 
en ningún caso por Aguas de Barcelona, y en caso que se produzca una avería o 
rotura de la tubería se le dará el tratamiento de Avería Provocada. 
 
En caso de tratarse de tuberías de hormigón con junta retacada, fibrocemento 
(Uralita), u otros materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apeo, se evitará esta 
opción y se optará por el desvío. 
 
Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de Aguas de Barcelona, 
Aguas de Barcelona podrá proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los 
cuales se incorporarán al proyecto inicial, rehaciendo el escrito de petición. 
 
Una vez revisada toda la documentación, Aguas de Barcelona dará, si procede, su 
aprobación al apeo. 



 

ANEXO 2: Zonificación de Aguas de Barcelona 
 

Municipio / Distrito Zona 

Badalona Besós 

Barcelona – Ciutat Vella Barcelona Sur 

Barcelona – Eixample Barcelona Sur 

Barcelona – Gràcia Barcelona Norte 

Barcelona – Horta - Guinardó Barcelona Norte 

Barcelona – Les Corts Barcelona Sur 

Barcelona – Nou Barris Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Andreu Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Martí Barcelona Norte 

Barcelona – Sants – Montjuïc Barcelona Sur 

Barcelona – Sarrià – Sant Gervasi Barcelona Sur 

Begues Llobregat Sur 

Castelldefels Llobregat Sur 

Cerdanyola del Vallès Besós 

Cornellà de Llobregat Llobregat Norte 

El Papiol Llobregat Sur 

Esplugues de Llobregat Llobregat Norte 

Gavà Llobregat Sur 

L'Hospitalet de Llobregat Llobregat Norte 

Montcada i Reixac Besós 

Montgat Besós 

Pallejà Llobregat Sur 

Sant Adrià de Besòs Besós 

Sant Boi de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Climent de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Feliu de Llobregat Llobregat Norte 

Sant Joan Despí Llobregat Norte 

Sant Just Desvern Llobregat Norte 

Santa Coloma de Cervelló Llobregat Sur 

Santa Coloma de Gramenet Besós 

Torrelles de Llobregat Llobregat Sur 

Viladecans Llobregat Sud 
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En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por la empresa AGUAS DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE 
GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. (de ahora en adelante  Aguas de  
Barcelona) en la zona solicitada. 
  
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, 
la cual tiene una validez máxima de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que 
puede haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros 
en la zona. Por este motivo esta información no puede ser interpretada como una garantía 
absoluta de responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte 
de Aguas de Barcelona al proyecto en curso. En el caso en que ustedes produzcan 
cualquier daño a las infraestructuras gestionadas por Aguas de Barcelona, no podrán 
eludir ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios, directos o indirectos, 
ocasionados a Aguas de Barcelona o a terceros, alegando que la información entregada es 
defectuosa. 

1. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la redacción 
de Proyectos 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta a la ejecución de la obra), sino que también lo es todo 
aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad para futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado 
por la obra). Por lo tanto hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en 
el apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona. 

En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las 
diferentes afecciones que se puedan producir, sean del tipo que sean, tendrá que ser 
realizado o, como mínimo validado, por Aguas de  Barcelona. En cuanto a la ejecución de 
nuevas actuaciones urbanísticas, en cumplimiento del artículo 24 del Reglamento del 
Servicio Metropolitano de Abasto Domiciliario de Agua al Ámbito Metropolitano, que 
dispone que se entienden por nuevas actuaciones urbanísticas aquellas derivadas de 
cualquier tipo de instrumentos de planeamiento y de ejecución de planeamiento, así como 
cualquier otra actuación urbanística, incluida las edificaciones de carácter aislado, con 
independencia de su calificación urbanística, que implique el establecimiento, la ampliación 
o la modificación del sistema de suministro de agua; el Ayuntamiento y el promotor 
urbanístico de la actuación tendrán que solicitar a Aguas de Barcelona o a el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB) los informes relativos a las disponibilidades reales del 
suministro y sobre la validación del proyecto a ejecutar, así como las medidas correctoras 
en la red existente. 

Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva 
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el 
momento en el que dispongan de la documentación detallada de su proyecto, será 
necesario que se pongan en contacto con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona 
afectada para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas: 

Zona Teléfono 1 Teléfono 2
Besós 93.342.31.24 93.342.31.29 

Barcelona Norte 93.342.37.20 93.342.37.18 
Barcelona Sur 93.342.30.63 93.342.30.49 
Llobregat Norte 93.342.35.54 93.342.35.16 
Llobregat Sur 93.342.32.11 93.342.32.25 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 
de las Obras 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que disponer en la obra de la información 
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona, gestionados por Aguas de 
Barcelona. 

El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso 
de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aguas de Barcelona, se tenga 
que verificar antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la 
fase de Proyecto, mediante la realización de catas manuales que permitan localizar 
adecuadamente las tuberías en la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar 
con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para, en caso necesario, 
acordar la fecha de realización de las catas con el fin de asistir a las mismas el personal de 
Aguas de Barcelona. 
  
En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, así como también poner los medios que hagan falta para 
garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por Aguas  de Barcelona, 
a los elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.  

Tal como establece el Reglamento del Servicio Metropolitano de Abastecimiento 
Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en los artículos 100, 101 y 102, constituye 
una infracción la ejecución de obras, sin la autorización debida,  que afecte, modifique o 
desvíe la red de abastecimiento de agua. Es por esto por lo que hay que considerar y 
prever todas las condiciones señaladas en el apartado 3 de este escrito Condiciones 
Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las 
instalaciones de Aguas  Barcelona. 

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de Aguas de Barcelona al proyecto de la obra en curso, ni exime a 
los ejecutores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o 
indirectos causados en las instalaciones de Aguas de Barcelona. Por lo tanto, en caso de 
producirse daños en las instalaciones, Aguas de Barcelona se reserva el derecho de 
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Además, todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos que se puedan derivar a terceros, sean materiales o 
personales, también serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra, 
incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 

Durante la ejecución de las obras, en caso de detectar una posible afección no 
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una 
instalación de Aguas de Barcelona, pueden contactar con la unidad de Operaciones de la 
Zona afectada: 



Zona Teléfono 1 Teléfono 2
Besós 93.342.31.49 93.342.31.32 

Barcelona Norte 93.342.37.34 93.342.37.35 
Barcelona Sur 93.342.30.71 93.342.30.21 
Llobregat Norte 93.342.35.53 93.342.35.40 
Llobregat Sur 93.342.32.21 93.342.32.01 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accessibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona 

Las instalaciones subterráneas de Aguas de Barcelona: 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que éste sea. 

2. Tendrán que permanecer libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, semáforos, 
arquetas, marquesinas, bolardos, aparcamientos…) sobre  ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios ni grúas, y  todavía menos construir muros sobre las mismas. 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como 
sobre los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control e hidrantes 
de protección contra incendios.  

5. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes en cuanto a 
distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, así como 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

6. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, el artículo 160 del Reglamento del Servicio 
Metropolitano de Abastecimiento Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en el 
que se indica: “Con el fin de evitar contaminaciones de las conducciones de agua apta 
para el consumo humano, ésta siempre estará ubicada en una cota superior respecto al 
resto de conducciones (gas, electricidad, comunicaciones, agua no potable, …) y tanto 
ésta como la conducción de agua no apta para el consumo humano siempre estarán por 
encima de la conducción de alcantarillado. Por otro lado, para facilitar las tareas de 
mantenimiento y preservar la integridad de la conducción de agua, ninguna otra 
conducción se podrá instalar sobre la misma generatriz de una conducción existente”. 

7. Cualquier recalificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que hay 
instalada una tubería, deberá ser comunicada a Aguas de Barcelona. 

8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo de 
la misma, habrá que seguir las especificaciones del Anexo 1. 

9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el 
previo consentimiento por escrito de Aguas de Barcelona. 

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes, se 
contactará con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para poder 
estudiar y analizar las soluciones más adecuadas, y especialmente hará falta una 
notificación previa cuándo: 

10. Sea necesario modificar las profundidades de las tuberías respecto a la rasante de la 
acera y/o calzada. 

11. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 

ANEXO 1: Apeo de tuberías 
  
En los casos en los que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo 
de la misma, el PROMOTOR tendrá que formular una petición por escrito a la unidad de 
Planificación  Proyectos de la Zona correspondiente, donde se indiquen las acciones que 
se prevén ejecutar con el fin de garantizar la integridad de la tubería afectada, adjuntando 
la siguiente información: 

a) Tuberías Ø< 300 mm:
  
- Croquis de la instalación prevista para el apeo. 
- Perfiles IPN que se utilizarán. 
- Elementos de sujeción de la tubería (eslingas, tirantes, abrazaderas) y distancias entre 
  éstos (como mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm). 
- Fundamentos de hormigón previstos. 
- Fecha de inicio y finalización del apeo. 

b) Tuberías Ø ≥≥≥≥ 300 mm:

Además de todo lo que se ha descrito anteriormente para tuberías de Ø< 300mm, se 
proporcionarán los cálculos estructurales que demuestren que la tubería no flectará (o lo 
hará de forma inapreciable). Y se pondrá especial atención a: 

- Cuando el apeo incluya juntas, se reforzará esta parte. 

- Al proceso de compactación de tierras por debajo de la tubería en la última fase del 
proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden producir 
averías en las juntas por asentamientos del terreno. 

Hay que destacar que el apeo tendrá que ser ejecutado siempre por el PROMOTOR y 
en ningún caso por Aguas de Barcelona, y en caso que se produzca una avería o 
rotura de la tubería se le dará el tratamiento de Avería Provocada. 

En caso de tratarse de tuberías de hormigón con junta retacada, fibrocemento 
(Uralita), u otros materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apeo, se evitará esta 
opción y se optará por el desvío. 

Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de Aguas de Barcelona, 
Aguas de Barcelona podrá proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los 
cuales se incorporarán al proyecto inicial, rehaciendo el escrito de petición. 

Una vez revisada toda la documentación, Aguas de Barcelona dará, si procede, su 
aprobación al apeo. 



ANEXO 2: Zonificación de Aguas de Barcelona 

Municipio / Distrito Zona 

Badalona Besós 

Barcelona – Ciutat Vella Barcelona Sur 

Barcelona – Eixample Barcelona Sur 

Barcelona – Gràcia Barcelona Norte 

Barcelona – Horta - Guinardó Barcelona Norte 

Barcelona – Les Corts Barcelona Sur 

Barcelona – Nou Barris Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Andreu Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Martí Barcelona Norte 

Barcelona – Sants – Montjuïc Barcelona Sur 

Barcelona – Sarrià – Sant Gervasi Barcelona Sur 

Begues Llobregat Sur 

Castelldefels Llobregat Sur 

Cerdanyola del Vallès Besós 

Cornellà de Llobregat Llobregat Norte 

El Papiol Llobregat Sur 

Esplugues de Llobregat Llobregat Norte 

Gavà Llobregat Sur 

L'Hospitalet de Llobregat Llobregat Norte 

Montcada i Reixac Besós 

Montgat Besós 

Pallejà Llobregat Sur 

Sant Adrià de Besòs Besós 

Sant Boi de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Climent de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Feliu de Llobregat Llobregat Norte 

Sant Joan Despí Llobregat Norte 

Sant Just Desvern Llobregat Norte 

Santa Coloma de Cervelló Llobregat Sur 

Santa Coloma de Gramenet Besós 

Torrelles de Llobregat Llobregat Sur 

Viladecans Llobregat Sud 











En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por la empresa AGUAS DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE 
GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. (de ahora en adelante  Aguas de  
Barcelona) en la zona solicitada. 
  
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, 
la cual tiene una validez máxima de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que 
puede haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros 
en la zona. Por este motivo esta información no puede ser interpretada como una garantía 
absoluta de responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte 
de Aguas de Barcelona al proyecto en curso. En el caso en que ustedes produzcan 
cualquier daño a las infraestructuras gestionadas por Aguas de Barcelona, no podrán 
eludir ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios, directos o indirectos, 
ocasionados a Aguas de Barcelona o a terceros, alegando que la información entregada es 
defectuosa. 

1. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la redacción 
de Proyectos 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta a la ejecución de la obra), sino que también lo es todo 
aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad para futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado 
por la obra). Por lo tanto hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en 
el apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona. 

En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las 
diferentes afecciones que se puedan producir, sean del tipo que sean, tendrá que ser 
realizado o, como mínimo validado, por Aguas de  Barcelona. En cuanto a la ejecución de 
nuevas actuaciones urbanísticas, en cumplimiento del artículo 24 del Reglamento del 
Servicio Metropolitano de Abasto Domiciliario de Agua al Ámbito Metropolitano, que 
dispone que se entienden por nuevas actuaciones urbanísticas aquellas derivadas de 
cualquier tipo de instrumentos de planeamiento y de ejecución de planeamiento, así como 
cualquier otra actuación urbanística, incluida las edificaciones de carácter aislado, con 
independencia de su calificación urbanística, que implique el establecimiento, la ampliación 
o la modificación del sistema de suministro de agua; el Ayuntamiento y el promotor 
urbanístico de la actuación tendrán que solicitar a Aguas de Barcelona o a el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB) los informes relativos a las disponibilidades reales del 
suministro y sobre la validación del proyecto a ejecutar, así como las medidas correctoras 
en la red existente. 

Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva 
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el 
momento en el que dispongan de la documentación detallada de su proyecto, será 
necesario que se pongan en contacto con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona 
afectada para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas: 

Zona Teléfono 1 Teléfono 2
Besós 93.342.31.24 93.342.31.29 

Barcelona Norte 93.342.37.20 93.342.37.18 
Barcelona Sur 93.342.30.63 93.342.30.49 
Llobregat Norte 93.342.35.54 93.342.35.16 
Llobregat Sur 93.342.32.11 93.342.32.25 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 
de las Obras 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que disponer en la obra de la información 
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona, gestionados por Aguas de 
Barcelona. 

El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso 
de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aguas de Barcelona, se tenga 
que verificar antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la 
fase de Proyecto, mediante la realización de catas manuales que permitan localizar 
adecuadamente las tuberías en la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar 
con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para, en caso necesario, 
acordar la fecha de realización de las catas con el fin de asistir a las mismas el personal de 
Aguas de Barcelona. 
  
En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, así como también poner los medios que hagan falta para 
garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por Aguas  de Barcelona, 
a los elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.  

Tal como establece el Reglamento del Servicio Metropolitano de Abastecimiento 
Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en los artículos 100, 101 y 102, constituye 
una infracción la ejecución de obras, sin la autorización debida,  que afecte, modifique o 
desvíe la red de abastecimiento de agua. Es por esto por lo que hay que considerar y 
prever todas las condiciones señaladas en el apartado 3 de este escrito Condiciones 
Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las 
instalaciones de Aguas  Barcelona. 

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de Aguas de Barcelona al proyecto de la obra en curso, ni exime a 
los ejecutores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o 
indirectos causados en las instalaciones de Aguas de Barcelona. Por lo tanto, en caso de 
producirse daños en las instalaciones, Aguas de Barcelona se reserva el derecho de 
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Además, todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos que se puedan derivar a terceros, sean materiales o 
personales, también serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra, 
incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 

Durante la ejecución de las obras, en caso de detectar una posible afección no 
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una 
instalación de Aguas de Barcelona, pueden contactar con la unidad de Operaciones de la 
Zona afectada: 



Zona Teléfono 1 Teléfono 2
Besós 93.342.31.49 93.342.31.32 

Barcelona Norte 93.342.37.34 93.342.37.35 
Barcelona Sur 93.342.30.71 93.342.30.21 
Llobregat Norte 93.342.35.53 93.342.35.40 
Llobregat Sur 93.342.32.21 93.342.32.01 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accessibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona 

Las instalaciones subterráneas de Aguas de Barcelona: 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que éste sea. 

2. Tendrán que permanecer libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, semáforos, 
arquetas, marquesinas, bolardos, aparcamientos…) sobre  ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios ni grúas, y  todavía menos construir muros sobre las mismas. 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como 
sobre los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control e hidrantes 
de protección contra incendios.  

5. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes en cuanto a 
distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, así como 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

6. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, el artículo 160 del Reglamento del Servicio 
Metropolitano de Abastecimiento Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en el 
que se indica: “Con el fin de evitar contaminaciones de las conducciones de agua apta 
para el consumo humano, ésta siempre estará ubicada en una cota superior respecto al 
resto de conducciones (gas, electricidad, comunicaciones, agua no potable, …) y tanto 
ésta como la conducción de agua no apta para el consumo humano siempre estarán por 
encima de la conducción de alcantarillado. Por otro lado, para facilitar las tareas de 
mantenimiento y preservar la integridad de la conducción de agua, ninguna otra 
conducción se podrá instalar sobre la misma generatriz de una conducción existente”. 

7. Cualquier recalificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que hay 
instalada una tubería, deberá ser comunicada a Aguas de Barcelona. 

8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo de 
la misma, habrá que seguir las especificaciones del Anexo 1. 

9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el 
previo consentimiento por escrito de Aguas de Barcelona. 

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes, se 
contactará con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para poder 
estudiar y analizar las soluciones más adecuadas, y especialmente hará falta una 
notificación previa cuándo: 

10. Sea necesario modificar las profundidades de las tuberías respecto a la rasante de la 
acera y/o calzada. 

11. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 

ANEXO 1: Apeo de tuberías 
  
En los casos en los que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo 
de la misma, el PROMOTOR tendrá que formular una petición por escrito a la unidad de 
Planificación  Proyectos de la Zona correspondiente, donde se indiquen las acciones que 
se prevén ejecutar con el fin de garantizar la integridad de la tubería afectada, adjuntando 
la siguiente información: 

a) Tuberías Ø< 300 mm:
  
- Croquis de la instalación prevista para el apeo. 
- Perfiles IPN que se utilizarán. 
- Elementos de sujeción de la tubería (eslingas, tirantes, abrazaderas) y distancias entre 
  éstos (como mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm). 
- Fundamentos de hormigón previstos. 
- Fecha de inicio y finalización del apeo. 

b) Tuberías Ø ≥≥≥≥ 300 mm:

Además de todo lo que se ha descrito anteriormente para tuberías de Ø< 300mm, se 
proporcionarán los cálculos estructurales que demuestren que la tubería no flectará (o lo 
hará de forma inapreciable). Y se pondrá especial atención a: 

- Cuando el apeo incluya juntas, se reforzará esta parte. 

- Al proceso de compactación de tierras por debajo de la tubería en la última fase del 
proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden producir 
averías en las juntas por asentamientos del terreno. 

Hay que destacar que el apeo tendrá que ser ejecutado siempre por el PROMOTOR y 
en ningún caso por Aguas de Barcelona, y en caso que se produzca una avería o 
rotura de la tubería se le dará el tratamiento de Avería Provocada. 

En caso de tratarse de tuberías de hormigón con junta retacada, fibrocemento 
(Uralita), u otros materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apeo, se evitará esta 
opción y se optará por el desvío. 

Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de Aguas de Barcelona, 
Aguas de Barcelona podrá proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los 
cuales se incorporarán al proyecto inicial, rehaciendo el escrito de petición. 

Una vez revisada toda la documentación, Aguas de Barcelona dará, si procede, su 
aprobación al apeo. 



ANEXO 2: Zonificación de Aguas de Barcelona 

Municipio / Distrito Zona 

Badalona Besós 

Barcelona – Ciutat Vella Barcelona Sur 

Barcelona – Eixample Barcelona Sur 

Barcelona – Gràcia Barcelona Norte 

Barcelona – Horta - Guinardó Barcelona Norte 

Barcelona – Les Corts Barcelona Sur 

Barcelona – Nou Barris Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Andreu Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Martí Barcelona Norte 

Barcelona – Sants – Montjuïc Barcelona Sur 

Barcelona – Sarrià – Sant Gervasi Barcelona Sur 

Begues Llobregat Sur 

Castelldefels Llobregat Sur 

Cerdanyola del Vallès Besós 

Cornellà de Llobregat Llobregat Norte 

El Papiol Llobregat Sur 

Esplugues de Llobregat Llobregat Norte 

Gavà Llobregat Sur 

L'Hospitalet de Llobregat Llobregat Norte 

Montcada i Reixac Besós 

Montgat Besós 

Pallejà Llobregat Sur 

Sant Adrià de Besòs Besós 

Sant Boi de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Climent de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Feliu de Llobregat Llobregat Norte 

Sant Joan Despí Llobregat Norte 

Sant Just Desvern Llobregat Norte 

Santa Coloma de Cervelló Llobregat Sur 

Santa Coloma de Gramenet Besós 

Torrelles de Llobregat Llobregat Sur 

Viladecans Llobregat Sud 











En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por la empresa AGUAS DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE 
GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. (de ahora en adelante  Aguas de  
Barcelona) en la zona solicitada. 
  
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, 
la cual tiene una validez máxima de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que 
puede haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros 
en la zona. Por este motivo esta información no puede ser interpretada como una garantía 
absoluta de responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte 
de Aguas de Barcelona al proyecto en curso. En el caso en que ustedes produzcan 
cualquier daño a las infraestructuras gestionadas por Aguas de Barcelona, no podrán 
eludir ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios, directos o indirectos, 
ocasionados a Aguas de Barcelona o a terceros, alegando que la información entregada es 
defectuosa. 

1. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la redacción 
de Proyectos 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta a la ejecución de la obra), sino que también lo es todo 
aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad para futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado 
por la obra). Por lo tanto hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en 
el apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona. 

En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las 
diferentes afecciones que se puedan producir, sean del tipo que sean, tendrá que ser 
realizado o, como mínimo validado, por Aguas de  Barcelona. En cuanto a la ejecución de 
nuevas actuaciones urbanísticas, en cumplimiento del artículo 24 del Reglamento del 
Servicio Metropolitano de Abasto Domiciliario de Agua al Ámbito Metropolitano, que 
dispone que se entienden por nuevas actuaciones urbanísticas aquellas derivadas de 
cualquier tipo de instrumentos de planeamiento y de ejecución de planeamiento, así como 
cualquier otra actuación urbanística, incluida las edificaciones de carácter aislado, con 
independencia de su calificación urbanística, que implique el establecimiento, la ampliación 
o la modificación del sistema de suministro de agua; el Ayuntamiento y el promotor 
urbanístico de la actuación tendrán que solicitar a Aguas de Barcelona o a el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB) los informes relativos a las disponibilidades reales del 
suministro y sobre la validación del proyecto a ejecutar, así como las medidas correctoras 
en la red existente. 

Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva 
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el 
momento en el que dispongan de la documentación detallada de su proyecto, será 
necesario que se pongan en contacto con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona 
afectada para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas: 

Zona Teléfono 1 Teléfono 2
Besós 93.342.31.24 93.342.31.29 

Barcelona Norte 93.342.37.20 93.342.37.18 
Barcelona Sur 93.342.30.63 93.342.30.49 
Llobregat Norte 93.342.35.54 93.342.35.16 
Llobregat Sur 93.342.32.11 93.342.32.25 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 
de las Obras 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que disponer en la obra de la información 
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona, gestionados por Aguas de 
Barcelona. 

El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso 
de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aguas de Barcelona, se tenga 
que verificar antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la 
fase de Proyecto, mediante la realización de catas manuales que permitan localizar 
adecuadamente las tuberías en la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar 
con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para, en caso necesario, 
acordar la fecha de realización de las catas con el fin de asistir a las mismas el personal de 
Aguas de Barcelona. 
  
En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, así como también poner los medios que hagan falta para 
garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por Aguas  de Barcelona, 
a los elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.  

Tal como establece el Reglamento del Servicio Metropolitano de Abastecimiento 
Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en los artículos 100, 101 y 102, constituye 
una infracción la ejecución de obras, sin la autorización debida,  que afecte, modifique o 
desvíe la red de abastecimiento de agua. Es por esto por lo que hay que considerar y 
prever todas las condiciones señaladas en el apartado 3 de este escrito Condiciones 
Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las 
instalaciones de Aguas  Barcelona. 

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de Aguas de Barcelona al proyecto de la obra en curso, ni exime a 
los ejecutores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o 
indirectos causados en las instalaciones de Aguas de Barcelona. Por lo tanto, en caso de 
producirse daños en las instalaciones, Aguas de Barcelona se reserva el derecho de 
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Además, todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos que se puedan derivar a terceros, sean materiales o 
personales, también serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra, 
incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 

Durante la ejecución de las obras, en caso de detectar una posible afección no 
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una 
instalación de Aguas de Barcelona, pueden contactar con la unidad de Operaciones de la 
Zona afectada: 



Zona Teléfono 1 Teléfono 2
Besós 93.342.31.49 93.342.31.32 

Barcelona Norte 93.342.37.34 93.342.37.35 
Barcelona Sur 93.342.30.71 93.342.30.21 
Llobregat Norte 93.342.35.53 93.342.35.40 
Llobregat Sur 93.342.32.21 93.342.32.01 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accessibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona 

Las instalaciones subterráneas de Aguas de Barcelona: 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que éste sea. 

2. Tendrán que permanecer libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, semáforos, 
arquetas, marquesinas, bolardos, aparcamientos…) sobre  ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios ni grúas, y  todavía menos construir muros sobre las mismas. 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como 
sobre los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control e hidrantes 
de protección contra incendios.  

5. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes en cuanto a 
distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, así como 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

6. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, el artículo 160 del Reglamento del Servicio 
Metropolitano de Abastecimiento Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en el 
que se indica: “Con el fin de evitar contaminaciones de las conducciones de agua apta 
para el consumo humano, ésta siempre estará ubicada en una cota superior respecto al 
resto de conducciones (gas, electricidad, comunicaciones, agua no potable, …) y tanto 
ésta como la conducción de agua no apta para el consumo humano siempre estarán por 
encima de la conducción de alcantarillado. Por otro lado, para facilitar las tareas de 
mantenimiento y preservar la integridad de la conducción de agua, ninguna otra 
conducción se podrá instalar sobre la misma generatriz de una conducción existente”. 

7. Cualquier recalificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que hay 
instalada una tubería, deberá ser comunicada a Aguas de Barcelona. 

8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo de 
la misma, habrá que seguir las especificaciones del Anexo 1. 

9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el 
previo consentimiento por escrito de Aguas de Barcelona. 

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes, se 
contactará con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para poder 
estudiar y analizar las soluciones más adecuadas, y especialmente hará falta una 
notificación previa cuándo: 

10. Sea necesario modificar las profundidades de las tuberías respecto a la rasante de la 
acera y/o calzada. 

11. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 

ANEXO 1: Apeo de tuberías 
  
En los casos en los que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo 
de la misma, el PROMOTOR tendrá que formular una petición por escrito a la unidad de 
Planificación  Proyectos de la Zona correspondiente, donde se indiquen las acciones que 
se prevén ejecutar con el fin de garantizar la integridad de la tubería afectada, adjuntando 
la siguiente información: 

a) Tuberías Ø< 300 mm:
  
- Croquis de la instalación prevista para el apeo. 
- Perfiles IPN que se utilizarán. 
- Elementos de sujeción de la tubería (eslingas, tirantes, abrazaderas) y distancias entre 
  éstos (como mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm). 
- Fundamentos de hormigón previstos. 
- Fecha de inicio y finalización del apeo. 

b) Tuberías Ø ≥≥≥≥ 300 mm:

Además de todo lo que se ha descrito anteriormente para tuberías de Ø< 300mm, se 
proporcionarán los cálculos estructurales que demuestren que la tubería no flectará (o lo 
hará de forma inapreciable). Y se pondrá especial atención a: 

- Cuando el apeo incluya juntas, se reforzará esta parte. 

- Al proceso de compactación de tierras por debajo de la tubería en la última fase del 
proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden producir 
averías en las juntas por asentamientos del terreno. 

Hay que destacar que el apeo tendrá que ser ejecutado siempre por el PROMOTOR y 
en ningún caso por Aguas de Barcelona, y en caso que se produzca una avería o 
rotura de la tubería se le dará el tratamiento de Avería Provocada. 

En caso de tratarse de tuberías de hormigón con junta retacada, fibrocemento 
(Uralita), u otros materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apeo, se evitará esta 
opción y se optará por el desvío. 

Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de Aguas de Barcelona, 
Aguas de Barcelona podrá proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los 
cuales se incorporarán al proyecto inicial, rehaciendo el escrito de petición. 

Una vez revisada toda la documentación, Aguas de Barcelona dará, si procede, su 
aprobación al apeo. 



ANEXO 2: Zonificación de Aguas de Barcelona 

Municipio / Distrito Zona 

Badalona Besós 

Barcelona – Ciutat Vella Barcelona Sur 

Barcelona – Eixample Barcelona Sur 

Barcelona – Gràcia Barcelona Norte 

Barcelona – Horta - Guinardó Barcelona Norte 

Barcelona – Les Corts Barcelona Sur 

Barcelona – Nou Barris Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Andreu Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Martí Barcelona Norte 

Barcelona – Sants – Montjuïc Barcelona Sur 

Barcelona – Sarrià – Sant Gervasi Barcelona Sur 

Begues Llobregat Sur 

Castelldefels Llobregat Sur 

Cerdanyola del Vallès Besós 

Cornellà de Llobregat Llobregat Norte 

El Papiol Llobregat Sur 

Esplugues de Llobregat Llobregat Norte 

Gavà Llobregat Sur 

L'Hospitalet de Llobregat Llobregat Norte 

Montcada i Reixac Besós 

Montgat Besós 

Pallejà Llobregat Sur 

Sant Adrià de Besòs Besós 

Sant Boi de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Climent de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Feliu de Llobregat Llobregat Norte 

Sant Joan Despí Llobregat Norte 

Sant Just Desvern Llobregat Norte 

Santa Coloma de Cervelló Llobregat Sur 

Santa Coloma de Gramenet Besós 

Torrelles de Llobregat Llobregat Sur 

Viladecans Llobregat Sud 











 

 
En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por la empresa AGUAS DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE 
GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. (de ahora en adelante  Aguas de  
Barcelona) en la zona solicitada. 
  
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, 
la cual tiene una validez máxima de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 
 
Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que 
puede haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros 
en la zona. Por este motivo esta información no puede ser interpretada como una garantía 
absoluta de responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 
 
La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte 
de Aguas de Barcelona al proyecto en curso. En el caso en que ustedes produzcan 
cualquier daño a las infraestructuras gestionadas por Aguas de Barcelona, no podrán 
eludir ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios, directos o indirectos, 
ocasionados a Aguas de Barcelona o a terceros, alegando que la información entregada es 
defectuosa. 

1.  Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la redacción 
de Proyectos 

 
Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta a la ejecución de la obra), sino que también lo es todo 
aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad para futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado 
por la obra). Por lo tanto hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en 
el apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona. 
 
En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las 
diferentes afecciones que se puedan producir, sean del tipo que sean, tendrá que ser 
realizado o, como mínimo validado, por Aguas de  Barcelona. En cuanto a la ejecución de 
nuevas actuaciones urbanísticas, en cumplimiento del artículo 24 del Reglamento del 
Servicio Metropolitano de Abasto Domiciliario de Agua al Ámbito Metropolitano, que 
dispone que se entienden por nuevas actuaciones urbanísticas aquellas derivadas de 
cualquier tipo de instrumentos de planeamiento y de ejecución de planeamiento, así como 
cualquier otra actuación urbanística, incluida las edificaciones de carácter aislado, con 
independencia de su calificación urbanística, que implique el establecimiento, la ampliación 
o la modificación del sistema de suministro de agua; el Ayuntamiento y el promotor 
urbanístico de la actuación tendrán que solicitar a Aguas de Barcelona o a el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB) los informes relativos a las disponibilidades reales del 
suministro y sobre la validación del proyecto a ejecutar, así como las medidas correctoras 
en la red existente. 
 
Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva 
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el 
momento en el que dispongan de la documentación detallada de su proyecto, será 
necesario que se pongan en contacto con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona 
afectada para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas: 
 

 

Zona Teléfono 1 Teléfono 2 

Besós 93.342.31.24 93.342.31.29 
Barcelona Norte 93.342.37.20 93.342.37.18 
Barcelona Sur 93.342.30.63 93.342.30.49 

Llobregat Norte 93.342.35.54 93.342.35.16 
Llobregat Sur 93.342.32.11 93.342.32.25 

 
 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 
de las Obras 

 
La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que disponer en la obra de la información 
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona, gestionados por Aguas de 
Barcelona. 
 
El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso 
de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aguas de Barcelona, se tenga 
que verificar antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la 
fase de Proyecto, mediante la realización de catas manuales que permitan localizar 
adecuadamente las tuberías en la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar 
con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para, en caso necesario, 
acordar la fecha de realización de las catas con el fin de asistir a las mismas el personal de 
Aguas de Barcelona. 
  
En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, así como también poner los medios que hagan falta para 
garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por Aguas  de Barcelona, 
a los elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.  
 
Tal como establece el Reglamento del Servicio Metropolitano de Abastecimiento 
Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en los artículos 100, 101 y 102, constituye 
una infracción la ejecución de obras, sin la autorización debida,  que afecte, modifique o 
desvíe la red de abastecimiento de agua. Es por esto por lo que hay que considerar y 
prever todas las condiciones señaladas en el apartado 3 de este escrito Condiciones 
Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las 
instalaciones de Aguas  Barcelona. 
 
El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de Aguas de Barcelona al proyecto de la obra en curso, ni exime a 
los ejecutores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o 
indirectos causados en las instalaciones de Aguas de Barcelona. Por lo tanto, en caso de 
producirse daños en las instalaciones, Aguas de Barcelona se reserva el derecho de 
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Además, todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos que se puedan derivar a terceros, sean materiales o 
personales, también serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra, 
incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 
 
Durante la ejecución de las obras, en caso de detectar una posible afección no 
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una 
instalación de Aguas de Barcelona, pueden contactar con la unidad de Operaciones de la 
Zona afectada: 
 



 

Zona Teléfono 1 Teléfono 2 

Besós 93.342.31.49 93.342.31.32 
Barcelona Norte 93.342.37.34 93.342.37.35 
Barcelona Sur 93.342.30.71 93.342.30.21 

Llobregat Norte 93.342.35.53 93.342.35.40 
Llobregat Sur 93.342.32.21 93.342.32.01 

 
 
 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accessibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona 

 
 
Las instalaciones subterráneas de Aguas de Barcelona: 
 
 
1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que éste sea. 
 
2. Tendrán que permanecer libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, semáforos, 
arquetas, marquesinas, bolardos, aparcamientos…) sobre  ellas. 
 
3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios ni grúas, y  todavía menos construir muros sobre las mismas. 
 
4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como 
sobre los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control e hidrantes 
de protección contra incendios.  
 
5. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes en cuanto a 
distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, así como 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 
 
6. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, el artículo 160 del Reglamento del Servicio 
Metropolitano de Abastecimiento Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en el 
que se indica: “Con el fin de evitar contaminaciones de las conducciones de agua apta 
para el consumo humano, ésta siempre estará ubicada en una cota superior respecto al 
resto de conducciones (gas, electricidad, comunicaciones, agua no potable, …) y tanto 
ésta como la conducción de agua no apta para el consumo humano siempre estarán por 
encima de la conducción de alcantarillado. Por otro lado, para facilitar las tareas de 
mantenimiento y preservar la integridad de la conducción de agua, ninguna otra 
conducción se podrá instalar sobre la misma generatriz de una conducción existente”. 
 
7. Cualquier recalificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que hay 
instalada una tubería, deberá ser comunicada a Aguas de Barcelona. 
 
8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo de 
la misma, habrá que seguir las especificaciones del Anexo 1. 
 
9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el 
previo consentimiento por escrito de Aguas de Barcelona. 
 
 
 

 

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes, se 
contactará con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para poder 
estudiar y analizar las soluciones más adecuadas, y especialmente hará falta una 
notificación previa cuándo: 
 
10. Sea necesario modificar las profundidades de las tuberías respecto a la rasante de la 
acera y/o calzada. 
 
11. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 
 
 

ANEXO 1: Apeo de tuberías 
  
En los casos en los que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo 
de la misma, el PROMOTOR tendrá que formular una petición por escrito a la unidad de 
Planificación  Proyectos de la Zona correspondiente, donde se indiquen las acciones que 
se prevén ejecutar con el fin de garantizar la integridad de la tubería afectada, adjuntando 
la siguiente información: 
 
a) Tuberías Ø< 300 mm: 
  
- Croquis de la instalación prevista para el apeo. 
- Perfiles IPN que se utilizarán. 
- Elementos de sujeción de la tubería (eslingas, tirantes, abrazaderas) y distancias entre 
  éstos (como mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm). 
- Fundamentos de hormigón previstos. 
- Fecha de inicio y finalización del apeo. 
 

b) Tuberías Ø ≥≥≥≥ 300 mm: 
 
Además de todo lo que se ha descrito anteriormente para tuberías de Ø< 300mm, se 
proporcionarán los cálculos estructurales que demuestren que la tubería no flectará (o lo 
hará de forma inapreciable). Y se pondrá especial atención a: 
 
- Cuando el apeo incluya juntas, se reforzará esta parte. 
 
- Al proceso de compactación de tierras por debajo de la tubería en la última fase del 
proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden producir 
averías en las juntas por asentamientos del terreno. 
 
Hay que destacar que el apeo tendrá que ser ejecutado siempre por el PROMOTOR y 
en ningún caso por Aguas de Barcelona, y en caso que se produzca una avería o 
rotura de la tubería se le dará el tratamiento de Avería Provocada. 
 
En caso de tratarse de tuberías de hormigón con junta retacada, fibrocemento 
(Uralita), u otros materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apeo, se evitará esta 
opción y se optará por el desvío. 
 
Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de Aguas de Barcelona, 
Aguas de Barcelona podrá proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los 
cuales se incorporarán al proyecto inicial, rehaciendo el escrito de petición. 
 
Una vez revisada toda la documentación, Aguas de Barcelona dará, si procede, su 
aprobación al apeo. 



 

ANEXO 2: Zonificación de Aguas de Barcelona 
 

Municipio / Distrito Zona 

Badalona Besós 

Barcelona – Ciutat Vella Barcelona Sur 

Barcelona – Eixample Barcelona Sur 

Barcelona – Gràcia Barcelona Norte 

Barcelona – Horta - Guinardó Barcelona Norte 

Barcelona – Les Corts Barcelona Sur 

Barcelona – Nou Barris Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Andreu Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Martí Barcelona Norte 

Barcelona – Sants – Montjuïc Barcelona Sur 

Barcelona – Sarrià – Sant Gervasi Barcelona Sur 

Begues Llobregat Sur 

Castelldefels Llobregat Sur 

Cerdanyola del Vallès Besós 

Cornellà de Llobregat Llobregat Norte 

El Papiol Llobregat Sur 

Esplugues de Llobregat Llobregat Norte 

Gavà Llobregat Sur 

L'Hospitalet de Llobregat Llobregat Norte 

Montcada i Reixac Besós 

Montgat Besós 

Pallejà Llobregat Sur 

Sant Adrià de Besòs Besós 

Sant Boi de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Climent de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Feliu de Llobregat Llobregat Norte 

Sant Joan Despí Llobregat Norte 

Sant Just Desvern Llobregat Norte 

Santa Coloma de Cervelló Llobregat Sur 

Santa Coloma de Gramenet Besós 

Torrelles de Llobregat Llobregat Sur 

Viladecans Llobregat Sud 
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En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por la empresa AGUAS DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE 
GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. (de ahora en adelante  Aguas de  
Barcelona) en la zona solicitada. 
  
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, 
la cual tiene una validez máxima de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que 
puede haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros 
en la zona. Por este motivo esta información no puede ser interpretada como una garantía 
absoluta de responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte 
de Aguas de Barcelona al proyecto en curso. En el caso en que ustedes produzcan 
cualquier daño a las infraestructuras gestionadas por Aguas de Barcelona, no podrán 
eludir ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios, directos o indirectos, 
ocasionados a Aguas de Barcelona o a terceros, alegando que la información entregada es 
defectuosa. 

1. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la redacción 
de Proyectos 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta a la ejecución de la obra), sino que también lo es todo 
aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad para futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado 
por la obra). Por lo tanto hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en 
el apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona. 

En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las 
diferentes afecciones que se puedan producir, sean del tipo que sean, tendrá que ser 
realizado o, como mínimo validado, por Aguas de  Barcelona. En cuanto a la ejecución de 
nuevas actuaciones urbanísticas, en cumplimiento del artículo 24 del Reglamento del 
Servicio Metropolitano de Abasto Domiciliario de Agua al Ámbito Metropolitano, que 
dispone que se entienden por nuevas actuaciones urbanísticas aquellas derivadas de 
cualquier tipo de instrumentos de planeamiento y de ejecución de planeamiento, así como 
cualquier otra actuación urbanística, incluida las edificaciones de carácter aislado, con 
independencia de su calificación urbanística, que implique el establecimiento, la ampliación 
o la modificación del sistema de suministro de agua; el Ayuntamiento y el promotor 
urbanístico de la actuación tendrán que solicitar a Aguas de Barcelona o a el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB) los informes relativos a las disponibilidades reales del 
suministro y sobre la validación del proyecto a ejecutar, así como las medidas correctoras 
en la red existente. 

Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva 
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el 
momento en el que dispongan de la documentación detallada de su proyecto, será 
necesario que se pongan en contacto con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona 
afectada para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas: 

Zona Teléfono 1 Teléfono 2
Besós 93.342.31.24 93.342.31.29 

Barcelona Norte 93.342.37.20 93.342.37.18 
Barcelona Sur 93.342.30.63 93.342.30.49 
Llobregat Norte 93.342.35.54 93.342.35.16 
Llobregat Sur 93.342.32.11 93.342.32.25 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 
de las Obras 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que disponer en la obra de la información 
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona, gestionados por Aguas de 
Barcelona. 

El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso 
de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aguas de Barcelona, se tenga 
que verificar antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la 
fase de Proyecto, mediante la realización de catas manuales que permitan localizar 
adecuadamente las tuberías en la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar 
con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para, en caso necesario, 
acordar la fecha de realización de las catas con el fin de asistir a las mismas el personal de 
Aguas de Barcelona. 
  
En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, así como también poner los medios que hagan falta para 
garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por Aguas  de Barcelona, 
a los elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.  

Tal como establece el Reglamento del Servicio Metropolitano de Abastecimiento 
Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en los artículos 100, 101 y 102, constituye 
una infracción la ejecución de obras, sin la autorización debida,  que afecte, modifique o 
desvíe la red de abastecimiento de agua. Es por esto por lo que hay que considerar y 
prever todas las condiciones señaladas en el apartado 3 de este escrito Condiciones 
Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las 
instalaciones de Aguas  Barcelona. 

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de Aguas de Barcelona al proyecto de la obra en curso, ni exime a 
los ejecutores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o 
indirectos causados en las instalaciones de Aguas de Barcelona. Por lo tanto, en caso de 
producirse daños en las instalaciones, Aguas de Barcelona se reserva el derecho de 
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Además, todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos que se puedan derivar a terceros, sean materiales o 
personales, también serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra, 
incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 

Durante la ejecución de las obras, en caso de detectar una posible afección no 
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una 
instalación de Aguas de Barcelona, pueden contactar con la unidad de Operaciones de la 
Zona afectada: 



Zona Teléfono 1 Teléfono 2
Besós 93.342.31.49 93.342.31.32 

Barcelona Norte 93.342.37.34 93.342.37.35 
Barcelona Sur 93.342.30.71 93.342.30.21 
Llobregat Norte 93.342.35.53 93.342.35.40 
Llobregat Sur 93.342.32.21 93.342.32.01 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accessibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona 

Las instalaciones subterráneas de Aguas de Barcelona: 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que éste sea. 

2. Tendrán que permanecer libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, semáforos, 
arquetas, marquesinas, bolardos, aparcamientos…) sobre  ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios ni grúas, y  todavía menos construir muros sobre las mismas. 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como 
sobre los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control e hidrantes 
de protección contra incendios.  

5. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes en cuanto a 
distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, así como 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

6. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, el artículo 160 del Reglamento del Servicio 
Metropolitano de Abastecimiento Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en el 
que se indica: “Con el fin de evitar contaminaciones de las conducciones de agua apta 
para el consumo humano, ésta siempre estará ubicada en una cota superior respecto al 
resto de conducciones (gas, electricidad, comunicaciones, agua no potable, …) y tanto 
ésta como la conducción de agua no apta para el consumo humano siempre estarán por 
encima de la conducción de alcantarillado. Por otro lado, para facilitar las tareas de 
mantenimiento y preservar la integridad de la conducción de agua, ninguna otra 
conducción se podrá instalar sobre la misma generatriz de una conducción existente”. 

7. Cualquier recalificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que hay 
instalada una tubería, deberá ser comunicada a Aguas de Barcelona. 

8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo de 
la misma, habrá que seguir las especificaciones del Anexo 1. 

9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el 
previo consentimiento por escrito de Aguas de Barcelona. 

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes, se 
contactará con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para poder 
estudiar y analizar las soluciones más adecuadas, y especialmente hará falta una 
notificación previa cuándo: 

10. Sea necesario modificar las profundidades de las tuberías respecto a la rasante de la 
acera y/o calzada. 

11. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 

ANEXO 1: Apeo de tuberías 
  
En los casos en los que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo 
de la misma, el PROMOTOR tendrá que formular una petición por escrito a la unidad de 
Planificación  Proyectos de la Zona correspondiente, donde se indiquen las acciones que 
se prevén ejecutar con el fin de garantizar la integridad de la tubería afectada, adjuntando 
la siguiente información: 

a) Tuberías Ø< 300 mm:
  
- Croquis de la instalación prevista para el apeo. 
- Perfiles IPN que se utilizarán. 
- Elementos de sujeción de la tubería (eslingas, tirantes, abrazaderas) y distancias entre 
  éstos (como mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm). 
- Fundamentos de hormigón previstos. 
- Fecha de inicio y finalización del apeo. 

b) Tuberías Ø ≥≥≥≥ 300 mm:

Además de todo lo que se ha descrito anteriormente para tuberías de Ø< 300mm, se 
proporcionarán los cálculos estructurales que demuestren que la tubería no flectará (o lo 
hará de forma inapreciable). Y se pondrá especial atención a: 

- Cuando el apeo incluya juntas, se reforzará esta parte. 

- Al proceso de compactación de tierras por debajo de la tubería en la última fase del 
proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden producir 
averías en las juntas por asentamientos del terreno. 

Hay que destacar que el apeo tendrá que ser ejecutado siempre por el PROMOTOR y 
en ningún caso por Aguas de Barcelona, y en caso que se produzca una avería o 
rotura de la tubería se le dará el tratamiento de Avería Provocada. 

En caso de tratarse de tuberías de hormigón con junta retacada, fibrocemento 
(Uralita), u otros materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apeo, se evitará esta 
opción y se optará por el desvío. 

Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de Aguas de Barcelona, 
Aguas de Barcelona podrá proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los 
cuales se incorporarán al proyecto inicial, rehaciendo el escrito de petición. 

Una vez revisada toda la documentación, Aguas de Barcelona dará, si procede, su 
aprobación al apeo. 



ANEXO 2: Zonificación de Aguas de Barcelona 

Municipio / Distrito Zona 

Badalona Besós 

Barcelona – Ciutat Vella Barcelona Sur 

Barcelona – Eixample Barcelona Sur 

Barcelona – Gràcia Barcelona Norte 

Barcelona – Horta - Guinardó Barcelona Norte 

Barcelona – Les Corts Barcelona Sur 

Barcelona – Nou Barris Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Andreu Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Martí Barcelona Norte 

Barcelona – Sants – Montjuïc Barcelona Sur 

Barcelona – Sarrià – Sant Gervasi Barcelona Sur 

Begues Llobregat Sur 

Castelldefels Llobregat Sur 

Cerdanyola del Vallès Besós 

Cornellà de Llobregat Llobregat Norte 

El Papiol Llobregat Sur 

Esplugues de Llobregat Llobregat Norte 

Gavà Llobregat Sur 

L'Hospitalet de Llobregat Llobregat Norte 

Montcada i Reixac Besós 

Montgat Besós 

Pallejà Llobregat Sur 

Sant Adrià de Besòs Besós 

Sant Boi de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Climent de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Feliu de Llobregat Llobregat Norte 

Sant Joan Despí Llobregat Norte 

Sant Just Desvern Llobregat Norte 

Santa Coloma de Cervelló Llobregat Sur 

Santa Coloma de Gramenet Besós 

Torrelles de Llobregat Llobregat Sur 

Viladecans Llobregat Sud 
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 424078-10945946

Fecha: 10/08/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(419991.432/4576200.055)
Projecte: 424078
Coordenades: 419991.43,4576210.05

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 424078-10945947

Fecha: 10/08/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(420128.701/4576334.631)
Projecte: 424078
Coordenades: 420148.7,4576344.63

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 424078-10945948

Fecha: 10/08/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(420191.952/4576151.607)
Projecte: 424078
Coordenades: 420186.95,4576146.61

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 424078-10945949

Fecha: 10/08/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(420326.528/4576004.918)
Projecte: 424078
Coordenades: 420326.53,4575999.92

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 427860-11101892

Fecha: 07/09/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(419737.755/4575975.311)
Projecte: 427860
Coordenades: 419727.76,4575959.31

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 427860-11101894

Fecha: 07/09/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(420103.804/4575711.541)
Projecte: 427860
Coordenades: 420153.8,4575741.54

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 427860-11101895

Fecha: 07/09/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(420273.371/4575838.043)
Projecte: 427860
Coordenades: 420308.37,4575848.04

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 427860-11101893

Fecha: 07/09/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(419861.566/4576088.356)
Projecte: 427860
Coordenades: 419867.57,4576088.36

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 427893-11101941

Fecha: 07/09/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(419544.637/4575144.973)
Projecte: 427893
Coordenades: 419569.64,4575159.97

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 427893-11101942

Fecha: 07/09/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(419647.589/4575229.756)
Projecte: 427893
Coordenades: 419707.59,4575299.76

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 427893-11101943

Fecha: 07/09/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(419806.389/4575410.089)
Projecte: 427893
Coordenades: 419846.39,4575440.09

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 427893-11101944

Fecha: 07/09/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(419967.881/4575558.123)
Projecte: 427893
Coordenades: 419987.88,4575578.12

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 427950-11101979

Fecha: 07/09/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(419175.224/4575095.179)
Projecte: 427950
Coordenades: 419165.22,4575105.18

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 427950-11101980

Fecha: 07/09/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(419293.652/4574957.911)
Projecte: 427950
Coordenades: 419293.65,4574957.91

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 427950-11101981

Fecha: 07/09/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(419471.293/4575076.338)
Projecte: 427950
Coordenades: 419436.29,4575036.34

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 427950-11101978

Fecha: 07/09/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(418997.583/4575202.841)
Projecte: 427950
Coordenades: 419007.58,4575182.84

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 427950 Punto: 4131721427950 -4131721

Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobregat per reg i neteja_Subfase 3

Fecha Entrega:

7 de septiembre de 2018

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419007.58 Y: 4575182.84
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 427950 Punto: 4131722427950 -4131722

Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobregat per reg i neteja_Subfase 3

Fecha Entrega:

7 de septiembre de 2018

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419165.22 Y: 4575105.18
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 427952-11102033

Fecha: 07/09/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(419502.246/4575645.598)
Projecte: 427952
Coordenades: 419492.25,4575675.6

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 427952-11102034

Fecha: 07/09/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(419506.283/4575259.363)
Projecte: 427952
Coordenades: 419526.28,4575289.36

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 427952-11102035

Fecha: 07/09/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(419541.273/4575552.740)
Projecte: 427952
Coordenades: 419551.27,4575522.74

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 427952-11102036

Fecha: 07/09/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(419611.253/4575380.482)
Projecte: 427952
Coordenades: 419621.25,4575370.48

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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S/Referencia:

N/Referencia: 606058-15846756

Fecha: 31/01/2022

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

Av. Marina 1
Projecte: 606058
Coordenades: 420431.2693,4575944.2523

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.
Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.
Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.
Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.
Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.
Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.
Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.
En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.
En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.
En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.
Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.

S/Referencia:

N/Referencia: 606058-15846757

Fecha: 31/01/2022

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

Plaça Europa
Projecte: 606058
Coordenades: 420103.4512,4576291.9169

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.
Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.
Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.
Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.
Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.
Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.
Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.
En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.
En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.
En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.
Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 606058-15846758

Fecha: 31/01/2022

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

Plaça del Llobregat
Projecte: 606058
Coordenades: 419962.6792,4576162.989

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.
Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.
Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.
Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.
Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.
Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.
Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.
En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.
En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.
En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.
Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.

S/Referencia:

N/Referencia: 606058-15846759

Fecha: 31/01/2022

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

Pou Nou Sant Boi
Projecte: 606058
Coordenades: 420555.234,4576098.5195

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.
Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.
Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.
Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.
Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.
Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.
Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.
En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.
En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.
En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.
Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 606058 Punto: 5559789606058 -5559789

PC Actual Les Salines Sant Boi de Llobregat 4 plànols

Fecha Entrega:

31 de enero de 2022

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419962.6792 Y: 4576162.989
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CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964
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LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 420103.4512 Y: 4576291.9169
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Ref: 424078

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 10/08/2018, Ref: 424078, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 424078 - 10946173 - BT, 424078 - 10945934 - AT-MT, 424078 -
10945935 - AT-MT, 424078 - 10945936 - AT-MT, 424078 - 10945937 - AT-MT,
424078 - 10946171 - BT, 424078 - 10946218 - BT, 424078 - 10946180 - BT

 



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  10/08/2018 Centro:  (420085.61 (m), 4576414.18 (m), 31)

Ref:  424078 - 10945934 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500

Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.08.10 09:39:36 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  10/08/2018 Centro:  (420242.87 (m), 4576548.76 (m), 31)

Ref:  424078 - 10945935 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500

Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.08.10 09:39:47 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  10/08/2018 Centro:  (420281.13 (m), 4576350.74 (m), 31)

Ref:  424078 - 10945936 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500

Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.08.10 09:39:49 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  10/08/2018 Centro:  (420420.71 (m), 4576204.06 (m), 31)

Ref:  424078 - 10945937 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500

Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.08.10 09:41:00 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  10/08/2018 Centro:  (420085.61 (m), 4576414.18 (m), 31)

Ref:  424078 - 10945934 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500

Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.08.10 09:39:36 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  10/08/2018 Centro:  (420242.87 (m), 4576548.76 (m), 31)

Ref:  424078 - 10945935 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500

Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.08.10 09:39:47 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  10/08/2018 Centro:  (420281.13 (m), 4576350.74 (m), 31)

Ref:  424078 - 10945936 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500

Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.08.10 09:39:49 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  10/08/2018 Centro:  (420420.71 (m), 4576204.06 (m), 31)

Ref:  424078 - 10945937 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500

Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.08.10 09:41:00 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified



Ref: 427860

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 06/09/2018, Ref: 427860, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 427860 - 11101950 - BT, 427860 - 11101998 - BT, 427860 -
11101880 - AT-MT, 427860 - 11101881 - AT-MT, 427860 - 11101882 - AT-MT,
427860 - 11101883 - AT-MT, 427860 - 11101947 - BT, 427860 - 11101948 - BT



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (419821.94 (m), 4576163.42 (m), 31)

Ref:  427860 - 11101880 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (419821.94 (m), 4576163.42 (m), 31)

Ref:  427860 - 11101880 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (419961.75 (m), 4576292.48 (m), 31)

Ref:  427860 - 11101881 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (419961.75 (m), 4576292.48 (m), 31)

Ref:  427860 - 11101881 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (420247.98 (m), 4575945.66 (m), 31)

Ref:  427860 - 11101882 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (420247.98 (m), 4575945.66 (m), 31)

Ref:  427860 - 11101882 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (420402.55 (m), 4576052.17 (m), 31)

Ref:  427860 - 11101883 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (420402.55 (m), 4576052.17 (m), 31)

Ref:  427860 - 11101883 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Ref: 427893

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 06/09/2018, Ref: 427893, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 427893 - 11102037 - BT, 427893 - 11102064 - BT, 427893 -
11101929 - AT-MT, 427893 - 11101930 - AT-MT, 427893 - 11101931 - AT-MT,
427893 - 11101932 - AT-MT, 427893 - 11102011 - BT, 427893 - 11102046 - BT



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (419663.83 (m), 4575364.06 (m), 31)

Ref:  427893 - 11101929 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (419663.83 (m), 4575364.06 (m), 31)

Ref:  427893 - 11101929 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (419801.78 (m), 4575503.86 (m), 31)

Ref:  427893 - 11101930 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (419801.78 (m), 4575503.86 (m), 31)

Ref:  427893 - 11101930 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (419940.58 (m), 4575644.19 (m), 31)

Ref:  427893 - 11101931 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (419940.58 (m), 4575644.19 (m), 31)

Ref:  427893 - 11101931 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (420082.07 (m), 4575782.23 (m), 31)

Ref:  427893 - 11101932 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (420082.07 (m), 4575782.23 (m), 31)

Ref:  427893 - 11101932 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Ref: 427950

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 06/09/2018, Ref: 427950, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 427950 - 11102065 - BT, 427950 - 11102083 - BT, 427950 -
11102066 - BT, 427950 - 11102063 - BT, 427950 - 11101966 - AT-MT, 427950 -
11101967 - AT-MT, 427950 - 11101968 - AT-MT, 427950 - 11101969 - AT-MT



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (419101.77 (m), 4575386.91 (m), 31)

Ref:  427950 - 11101966 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (419101.77 (m), 4575386.91 (m), 31)

Ref:  427950 - 11101966 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (419259.41 (m), 4575309.26 (m), 31)

Ref:  427950 - 11101967 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (419259.41 (m), 4575309.26 (m), 31)

Ref:  427950 - 11101967 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (419387.84 (m), 4575161.98 (m), 31)

Ref:  427950 - 11101968 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (419387.84 (m), 4575161.98 (m), 31)

Ref:  427950 - 11101968 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (419530.48 (m), 4575240.42 (m), 31)

Ref:  427950 - 11101969 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (419530.48 (m), 4575240.42 (m), 31)

Ref:  427950 - 11101969 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Ref: 427952

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 06/09/2018, Ref: 427952, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 427952 - 11102081 - BT, 427952 - 11102082 - BT, 427952 -
11102103 - BT, 427952 - 11102021 - AT-MT, 427952 - 11102022 - AT-MT, 427952 -
11102023 - AT-MT, 427952 - 11102024 - AT-MT, 427952 - 11102078 - BT

 



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (419586.44 (m), 4575879.7 (m), 31)

Ref:  427952 - 11102021 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500

Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.09.07 08:42:39 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (419620.47 (m), 4575493.45 (m), 31)

Ref:  427952 - 11102022 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500

Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.09.07 08:41:51 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (419645.46 (m), 4575726.84 (m), 31)

Ref:  427952 - 11102023 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500

Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.09.07 08:42:02 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (419715.44 (m), 4575574.57 (m), 31)

Ref:  427952 - 11102024 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500

Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.09.07 08:42:05 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (419620.47 (m), 4575493.45 (m), 31)

Ref:  427952 - 11102022 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500

Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.09.07 08:41:51 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (419645.46 (m), 4575726.84 (m), 31)

Ref:  427952 - 11102023 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500

Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.09.07 08:42:02 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (419715.44 (m), 4575574.57 (m), 31)

Ref:  427952 - 11102024 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500

Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.09.07 08:42:05 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  07/09/2018 Centro:  (419586.44 (m), 4575879.7 (m), 31)

Ref:  427952 - 11102021 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500

Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.09.07 08:42:39 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified



Ref: 606058

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 31/01/2022, Ref: 606058, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 606058 - 15846771 - BT, 606058 - 15846744 - AT-MT, 606058 -
15846745 - AT-MT, 606058 - 15846746 - AT-MT, 606058 - 15846747 - AT-MT,
606058 - 15846770 - BT, 606058 - 15846775 - BT, 606058 - 15846776 - BT



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 606058 - 15846746

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:419962.68; Y:4576162.99Fecha: 31/01/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 606058 - 15846746

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:419962.68; Y:4576162.99Fecha: 31/01/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 606058 - 15846745

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:420103.45; Y:4576291.92Fecha: 31/01/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 606058 - 15846745

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:420103.45; Y:4576291.92Fecha: 31/01/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 606058 - 15846744

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:420431.27; Y:4575944.25Fecha: 31/01/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 606058 - 15846744

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:420431.27; Y:4575944.25Fecha: 31/01/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 606058 - 15846747

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:420555.23; Y:4576098.52Fecha: 31/01/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 606058 - 15846747

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:420555.23; Y:4576098.52Fecha: 31/01/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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APÈNDIX 4 - GAS 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 

 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 

 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 

 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 

 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 

 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 

 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 

 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 

 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 427950 Punto:4131721 Descripción:Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobregat per reg i neteja_Subfase 3Fecha Entrega: 7 de septiembre de 2018

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419007.58 Y: 4575182.84
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 427950 Punto:4131722 Descripción:Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobregat per reg i neteja_Subfase 3Fecha Entrega: 7 de septiembre de 2018

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
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Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
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FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419165.22 Y: 4575105.18
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CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
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Media A
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MATERIAL
.. - Cualquiera
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FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
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Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419293.65 Y: 4574957.91
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CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
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Media A
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MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
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FG - Fundición Gris
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FP - Fundición Precis
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Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419436.29 Y: 4575036.34
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 

 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 

 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 
de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-
lización de la información. 

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-
ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 
solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 
de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 
una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 
100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 
 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 
durante todos los días del año) 

 
 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 
EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 
NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 
 
 
El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 
de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 
una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 
100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419962.6792 Y: 4576162.989
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Plaça
del

Llobregat

SERVICIOS AFECTADOS: NºSolicitud: 424078 - 4071561 Solicitante: Daniel Meroño Lombera Descripción: Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobregat per a reg i neteja

RED DE SANEAMIENTO Escala: E 1:500

Fecha: 8/10/2018Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.08.10 09:38:49 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified
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SERVICIOS AFECTADOS: NºSolicitud: 424078 - 4071562 Solicitante: Daniel Meroño Lombera Descripción: Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobregat per a reg i neteja

RED DE SANEAMIENTO Escala: E 1:500

Fecha: 8/10/2018Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.08.10 09:39:09 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified
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Carrer de Castelló

SERVICIOS AFECTADOS: NºSolicitud: 424078 - 4071563 Solicitante: Daniel Meroño Lombera Descripción: Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobregat per a reg i neteja

RED DE SANEAMIENTO Escala: E 1:500

Fecha: 8/10/2018Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.08.10 09:39:25 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified
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Carrer de Castelló

SERVICIOS AFECTADOS: NºSolicitud: 424078 - 4071564 Solicitante: Daniel Meroño Lombera Descripción: Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobregat per a reg i neteja

RED DE SANEAMIENTO Escala: E 1:500

Fecha: 8/10/2018Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.08.10 09:39:46 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified



 

 

 

 

 

 

 

 

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.  

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en fecha 01/08/2013, en el Tomo 43889, Folio 142, Hoja B 441030 

NIF A66098435. Domicilio fiscal: General Batet 1-7 (08028, Barcelona) 

 

Señores, 

 

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo 

responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma. 

Los planos que se les envía reflejan la situación aproximada de las instalaciones de 

saneamiento gestionadas por Aigües de Barcelona. Los datos contenidos en este escrito y en 

los planos tienen carácter informativo y  orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros 

archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de 

responder  fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas. 

El envío de esta información no supone la autorización, ni conformidad con el proyecto de las 

obras, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y 

perjuicios a nuestras instalaciones.  

Si según lo que especifica el Reglamento Metropolitano de vertido de aguas residuales se 

produce afectación, habrán de solicitar la correspondiente autorización a Aigües de Barcelona, 

Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A, calle General Batet 1-7 

(08028, Barcelona). 

 

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A 

L
E

Y
E

N
D

A

E
s
ta

c
ió

n
 d

e
p

u
ra

d
o

ra

B
a

ls
a

 d
e

 r
ie

g
o

R
e

d
 d

e
 S

a
n

e
a

m
ie

n
to

P
o

z
o

 d
e

 r
e

g
is

tr
o

P
o

z
o

 d
e

 r
e

g
is

tr
o

 c
o

n
 c

o
n

e
x
ió

n

P
o

z
o

 d
e

 r
e

g
is

tr
o

 c
o

n
 a

liv
ia

d
e

ro

In
ic

io
 d

e
 c

o
le

c
to

r

C
o

n
e

x
ió

n

C
o

n
e

x
ió

n
 c

o
n

 a
liv

ia
d

e
ro

C
á

m
a

ra

C
á

m
a

ra
 d

e
 c

o
n

e
x
ió

n

C
á

m
a

ra
 c

o
n

 a
liv

ia
d

e
ro

A
liv

ia
d

e
ro

C
á

m
a

ra
 s

if
ó

n

C
á

m
a

ra
 s

e
c
a

 d
e

 s
if
ó

n

C
á

m
a

ra
 s

if
ó

n
 c

o
n

 a
liv

ia
d

e
ro

C
á

m
a

ra
 d

e
 l
im

p
ie

z
a

A
re

n
e

ro

A
re

n
e

ro
 c

o
n

 a
liv

ia
d

e
ro

E
s
ta

c
ió

n
 d

e
 b

o
m

b
e

o

E
s
ta

c
ió

n
 d

e
 b

o
m

b
e

o
 c

o
n

 a
liv

ia
d

e
ro

A
rq

u
e

ta
 d

e
 i
m

p
u

ls
ió

n

V
ó

rt
ic

e

V
ó

rt
ic

e
 c

o
n

 a
liv

ia
d

e
ro

E
m

is
a

ri
o

 s
u

b
m

a
ri

n
o

E
s
ta

c
ió

n
 d

e
 b

o
m

b
e

o
 d

e
 e

m
is

a
ri

o

P
o

z
o

 d
e

 c
o

le
c
to

r 
d

e
 p

lu
v
ia

le
s

R
e

d
 d

e
 a

g
u

a
 r

e
g

e
n

e
ra

d
a

A
rq

u
e

ta

A
rq

u
e

ta
 d

e
 d

e
s
a

g
ü

e

A
rq

u
e

ta
 d

e
 v

e
n

to
s
a

A
rq

u
e

ta
 c

o
n

 c
a

u
d

a
lí
m

e
tr

o

A
rq

u
e

ta
 d

e
 d

e
ri

v
a

c
ió

n

A
rq

u
e

ta
 s

e
c
c
io

n
a

d
o

ra

T
u

b
e

rí
a

 d
e

 f
a

n
g

o
s

A
rq

u
e

ta
 d

e
 f

a
n

g
o

s

A
rq

u
e

ta
 d

e
 g

ir
o

 d
e

 f
a

n
g

o
s

C
a

rr
e

te
 d

e
 d

e
s
m

o
n

ta
g

e

E
s
ta

c
ió

n
 d

e
 b

o
m

b
e

o
 d

e
 f

a
n

g
o

s



Passatge del Solsonès

Plaça
de

les Garrigues

Plaça
del

Ripollès

Casablanca
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SERVICIOS AFECTADOS: NºSolicitud: 427860 - 4129762 Solicitante: Daniel Meroño Lombera Descripción: Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobregat per a reg i neteja_Subfase 1

RED DE SANEAMIENTO Escala: E 1:500

Fecha: 9/7/2018
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SERVICIOS AFECTADOS: NºSolicitud: 427860 - 4129761 Solicitante: Daniel Meroño Lombera Descripción: Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobregat per a reg i neteja_Subfase 1

RED DE SANEAMIENTO Escala: E 1:500

Fecha: 9/7/2018



SERVICIOS AFECTADOS: NºSolicitud: 427860 - 4129764 Solicitante: Daniel Meroño Lombera Descripción: Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobregat per a reg i neteja_Subfase 1

RED DE SANEAMIENTO Escala: E 1:500

Fecha: 9/7/2018



SERVICIOS AFECTADOS: NºSolicitud: 427860 - 4129763 Solicitante: Daniel Meroño Lombera Descripción: Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobregat per a reg i neteja_Subfase 1

RED DE SANEAMIENTO Escala: E 1:500

Fecha: 9/7/2018



 

 

 

 

 

 

 

 

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.  

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en fecha 01/08/2013, en el Tomo 43889, Folio 142, Hoja B 441030 

NIF A66098435. Domicilio fiscal: General Batet 1-7 (08028, Barcelona) 

 

Señores, 

 

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo 

responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma. 

Los planos que se les envía reflejan la situación aproximada de las instalaciones de 

saneamiento gestionadas por Aigües de Barcelona. Los datos contenidos en este escrito y en 

los planos tienen carácter informativo y  orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros 

archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de 

responder  fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas. 

El envío de esta información no supone la autorización, ni conformidad con el proyecto de las 

obras, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y 

perjuicios a nuestras instalaciones.  

Si según lo que especifica el Reglamento Metropolitano de vertido de aguas residuales se 

produce afectación, habrán de solicitar la correspondiente autorización a Aigües de Barcelona, 

Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A, calle General Batet 1-7 

(08028, Barcelona). 

 

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A 
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SERVICIOS AFECTADOS: NºSolicitud: 427893 - 4130304 Solicitante: Daniel Meroño Lombera Descripción: Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobrega per re i netjea_Sufase 2

RED DE SANEAMIENTO Escala: E 1:500

Fecha: 9/7/2018
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SERVICIOS AFECTADOS: NºSolicitud: 427893 - 4130303 Solicitante: Daniel Meroño Lombera Descripción: Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobrega per re i netjea_Sufase 2

RED DE SANEAMIENTO Escala: E 1:500

Fecha: 9/7/2018



Avinguda de la Marina

SERVICIOS AFECTADOS: NºSolicitud: 427893 - 4130302 Solicitante: Daniel Meroño Lombera Descripción: Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobrega per re i netjea_Sufase 2

RED DE SANEAMIENTO Escala: E 1:500

Fecha: 9/7/2018



SERVICIOS AFECTADOS: NºSolicitud: 427893 - 4130301 Solicitante: Daniel Meroño Lombera Descripción: Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobrega per re i netjea_Sufase 2

RED DE SANEAMIENTO Escala: E 1:500

Fecha: 9/7/2018



 

 

 

 

 

 

 

 

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.  

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en fecha 01/08/2013, en el Tomo 43889, Folio 142, Hoja B 441030 

NIF A66098435. Domicilio fiscal: General Batet 1-7 (08028, Barcelona) 

 

Señores, 

 

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo 

responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma. 

Los planos que se les envía reflejan la situación aproximada de las instalaciones de 

saneamiento gestionadas por Aigües de Barcelona. Los datos contenidos en este escrito y en 

los planos tienen carácter informativo y  orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros 

archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de 

responder  fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas. 

El envío de esta información no supone la autorización, ni conformidad con el proyecto de las 

obras, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y 

perjuicios a nuestras instalaciones.  

Si según lo que especifica el Reglamento Metropolitano de vertido de aguas residuales se 

produce afectación, habrán de solicitar la correspondiente autorización a Aigües de Barcelona, 

Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A, calle General Batet 1-7 

(08028, Barcelona). 

 

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A 
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Señores/as, 

 

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, 
siendo responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma. 

 

Los planos que se les envía reflejan la situación aproximada de las instalaciones de 
saneamiento propiedad del Área Metropolitana de Barcelona y gestionadas por Aguas 
de Barcelona. Los datos contenidos en este escrito y en los planos tienen carácter 
informativo y  orientativo: corresponden a lo registrado en los archivos de Aguas de 
Barcelona hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía 
absoluta de responder  fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones 
grafiadas. 

 

El envío de esta información no supone la autorización, ni conformidad con el proyecto 
de las obras, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que 
incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.  

 

Si según lo que especifica el Reglamento Metropolitano de vertido de aguas residuales 
se produce afectación, habrán de solicitar la correspondiente autorización al Área 
Metropolitana de Barcelona, Calle 62, núm. 16-18. Edificio A - Zona Franca (08040, 
Barcelona). El procedimiento administrativo para obtener la correspondiente 
autorización está descrito en la web http://www.amb.cat. Para cualquier duda o 
información, puede dirigirse al mail autoritatambiental@amb.cat o al teléfono 93 223 
51 51. 

 

 

 

Área Metropolitana de Barcelona 
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PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT. 
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APÈNDIX 6 - TELECOMUNICACIONS 
  



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
424078-10945942

Barcelona, a 10/08/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya

Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
424078-10945943

Barcelona, a 10/08/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
424078-10945944

Barcelona, a 10/08/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya

Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
424078-10945945

Barcelona, a 10/08/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 424078 Punt: 4071561Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobregat per a reg i neteja

Data de lliurament:
10 de agosto de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419991.43 Y: 4576210.05

Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.08.10 09:38:48 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona
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CE DE SANTA CREU DE CALAFELL

VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 424078 Punt: 4071562Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobregat per a reg i neteja

Data de lliurament:
10 de agosto de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 420148.7 Y: 4576344.63

Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.08.10 09:39:09 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 424078 Punt: 4071563Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobregat per a reg i neteja

Data de lliurament:
10 de agosto de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 420186.95 Y: 4576146.61

Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.08.10 09:39:24 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 424078 Punt: 4071564Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobregat per a reg i neteja

Data de lliurament:
10 de agosto de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 420326.53 Y: 4575999.92

Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.08.10 09:39:45 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
427860-11101888

Barcelona, a 07/09/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya

Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
427860-11101889

Barcelona, a 07/09/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
427860-11101891

Barcelona, a 07/09/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya

Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
427860-11101890

Barcelona, a 07/09/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 427860 Punt: 4129762Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobregat per a reg i neteja_Subfase 1

Data de lliurament:
7 de septiembre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419727.76 Y: 4575959.31
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 427860 Punt: 4129761Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobregat per a reg i neteja_Subfase 1

Data de lliurament:
7 de septiembre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419867.57 Y: 4576088.36
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 427860 Punt: 4129764Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobregat per a reg i neteja_Subfase 1

Data de lliurament:
7 de septiembre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 420153.8 Y: 4575741.54
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 427860 Punt: 4129763Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobregat per a reg i neteja_Subfase 1

Data de lliurament:
7 de septiembre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 420308.37 Y: 4575848.04



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
427893-11101939

Barcelona, a 07/09/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya

Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
427893-11101938

Barcelona, a 07/09/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
427893-11101937

Barcelona, a 07/09/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya

Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
427893-11101940

Barcelona, a 07/09/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 427893 Punt: 4130304Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobrega per re i netjea_Sufase 2

Data de lliurament:
7 de septiembre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419569.64 Y: 4575159.97
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 427893 Punt: 4130303Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobrega per re i netjea_Sufase 2

Data de lliurament:
7 de septiembre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419707.59 Y: 4575299.76
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AA MARINAAA MARINA

VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 427893 Punt: 4130302Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobrega per re i netjea_Sufase 2

Data de lliurament:
7 de septiembre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419846.39 Y: 4575440.09
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 427893 Punt: 4130301Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobrega per re i netjea_Sufase 2

Data de lliurament:
7 de septiembre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419987.88 Y: 4575578.12



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
427950-11101975

Barcelona, a 07/09/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya

Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
427950-11101976

Barcelona, a 07/09/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
427950-11101977

Barcelona, a 07/09/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya

Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
427950-11101974

Barcelona, a 07/09/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 427950 Punt: 4131721Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobregat per reg i neteja_Subfase 3

Data de lliurament:
7 de septiembre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419007.58 Y: 4575182.84
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 427950 Punt: 4131722Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobregat per reg i neteja_Subfase 3

Data de lliurament:
7 de septiembre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419165.22 Y: 4575105.18
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 427950 Punt: 4131723Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobregat per reg i neteja_Subfase 3

Data de lliurament:
7 de septiembre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419293.65 Y: 4574957.91
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 427950 Punt: 4131724Nova captació d'aigua subterrania a Sant Boi de Llobregat per reg i neteja_Subfase 3

Data de lliurament:
7 de septiembre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419436.29 Y: 4575036.34



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
427952-11102029

Barcelona, a 07/09/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya

Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
427952-11102030

Barcelona, a 07/09/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
427952-11102031

Barcelona, a 07/09/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya

Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
427952-11102032

Barcelona, a 07/09/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 427952 Punt: 4131824Nova captació d'aigua subterrania per reg i neteja_Subfase 2.2

Data de lliurament:
7 de septiembre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419492.25 Y: 4575675.6

Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.09.07 08:42:35 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 427952 Punt: 4131821Nova captació d'aigua subterrania per reg i neteja_Subfase 2.2

Data de lliurament:
7 de septiembre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419526.28 Y: 4575289.36

Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.09.07 08:42:44 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 427952 Punt: 4131823Nova captació d'aigua subterrania per reg i neteja_Subfase 2.2

Data de lliurament:
7 de septiembre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419551.27 Y: 4575522.74

Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.09.07 08:41:42 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified
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CE DE LA RIERA DE FONOLLAR

VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 427952 Punt: 4131822Nova captació d'aigua subterrania per reg i neteja_Subfase 2.2

Data de lliurament:
7 de septiembre de 2018

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419621.25 Y: 4575370.48

Digitally signed by ACEFAT
Date: 2018.09.07 08:41:49 +02:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Signature Not Verified



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
606058-15846753

Barcelona, a 31/01/2022
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya

Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
606058-15846752

Barcelona, a 31/01/2022
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
606058-15846754

Barcelona, a 31/01/2022
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya

Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
606058-15846755

Barcelona, a 31/01/2022
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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CR DE SANTA CREU DE CALAFELL

CR DE SANTA CREU DE CALAFELL

VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 606058 Punt: 5559789PC Actual Les Salines Sant Boi de Llobregat 4 plànols

Data de lliurament:
31 de enero de 2022

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 419962.6792 Y: 4576162.989
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CR DE SANTA CREU DE CALAFELL

VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 606058 Punt: 5559790PC Actual Les Salines Sant Boi de Llobregat 4 plànols

Data de lliurament:
31 de enero de 2022

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 420103.4512 Y: 4576291.9169
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 606058 Punt: 5559788PC Actual Les Salines Sant Boi de Llobregat 4 plànols

Data de lliurament:
31 de enero de 2022

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 420431.2693 Y: 4575944.2523
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 606058 Punt: 5559787PC Actual Les Salines Sant Boi de Llobregat 4 plànols

Data de lliurament:
31 de enero de 2022

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 420555.234 Y: 4576098.5195



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT. 
Annex 17. Serveis Existents 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÈNDIX 7 - ENLLUMENAT 









































  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT. 
Document 1. Memòria 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex núm. 18 Gestió de Residus 
  

MònicaCasanovas
Sello



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT.  
Annex 18. Gestió de Residus 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 18: 
Gestió de Residus 



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT. 
Annex 18. Gestió de Residus 

 

 

 
 2 

 

Índex de continguts 

1. CONTINGUT DEL DOCUMENT ....................................................................................................... 3 
2. AGENTS INTERVINENTS ................................................................................................................ 3 

2.1. Identificació ................................................................................................................................. 3 
2.1.1. Productor de residus (promotor) .......................................................................................... 3 
2.1.2. Posseïdor de residus (constructor) ...................................................................................... 3 
2.1.3. Gestor de residus ................................................................................................................. 4 

2.2. Obligacions ................................................................................................................................. 4 
2.2.1. Productor de residus (promotor) .......................................................................................... 4 
2.2.2. Posseïdor de residus (constructor) ...................................................................................... 4 
2.2.3. Gestor de residus ................................................................................................................. 4 

3. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE ........................................................................................ 5 
4. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ GENERATS EN L'OBRA. .. 5 
5. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES 
GENERARAN EN L'OBRA .................................................................................................................... 6 
6. MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE ....... 8 
7. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ QUE ES DESTINARAN 
ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN L'OBRA .......................... 8 
8. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT 
EN OBRA .............................................................................................................................................. 9 
9. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES 
OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT ................ 9 
10. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
ENDERROC. ......................................................................................................................................... 9 
11. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES PER A L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, 
SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
ENDERROC ........................................................................................................................................ 10 
12. DOCUMENTS ADJUNTS A L'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ ........................................................................................................................................ 10 

 
 



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT.  
Annex 18. Gestió de Residus 
 
  

3   

 

1. CONTINGUT DEL DOCUMENT 

En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición", el present estudi desenvolupa els punts següents: 

- Agents intervinents en la Gestió de RCE. 
- Normativa i legislació aplicable. 
- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons la "Orden MAM 

304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos". 
- Estimació de la quantitat generada en volum i pes. 
- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra. 
- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus. 
- Mesures per a la separació dels residus en obra. 
- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels 

residus. 
- Valoració del cost previst de la gestió de RCE. 
  

2. AGENTS INTERVINENTS 
 

2.1. Identificació 

El present estudi es redacta en l’àmbit del "PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE 
CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA 
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL 
MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT." 
 
Els agents principals que intervenen són: 
 

Promotor Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

Projectista Ferran Alà 
Miquel Roca 

Director d'Obra A designar pel promotor 
Director d'Execució A designar pel promotor  

  
El Pressupost d'Execució Material del projecte ascendeix a la quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES 
MIL CINC-CENTS DOS EUROS I CINQUANTA-CINC CÈNTIMS  (483.502,55 €).  

2.1.1. Productor de residus (promotor) 

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. Es poden 
presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en 
aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de productor del residu la 
persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o demolició. 

2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de mescla o d'altre tipus, que 
ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de construcció i 
demolició. 

2.1.2. Posseïdor de residus (constructor) 

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, és 
responsabilitat de el Productor dels residus (promotor) la seva designació abans del començament de les 
obres.  
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2.1.3. Gestor de residus 

És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que 
componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la 
vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, així com la seva restauració o gestió ambiental dels 
residus, amb independència d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel 
productor dels residus (promotor) amb anterioritat al començament de les obres.  

2.2. Obligacions 
 

2.2.1. Productor de residus (promotor) 

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, que 
contindrà com a mínim: 
1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i 

demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos". 

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra objecte del 
projecte. 

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que es generaran en 
l'obra. 

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra per part del posseïdor dels residus. 

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes 
podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, 
previ acord de la direcció facultativa de l'obra. 

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i 
demolició dintre de l'obra. 

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part del 
pressupost del projecte en capítol independent. 

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment 
produïts en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal·lació de valorització o 
d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en el "Real Decreto 
105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición" i, en particular, 
en el present estudi o en les seves modificacions. La documentació corresponent a cada any natural s'haurà 
de mantenir durant els cinc anys següents. 

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels residus perillosos 
que es generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així com preveure la seva retirada 
selectiva, per tal d'evitar la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu enviament a 
gestors autoritzats de residus perillosos. 

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a constituir una 
fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta llicència 
en relació amb els residus de construcció i demolició de l'obra, en els termes previstos en la legislació de les 
comunitats autònomes corresponents. 

2.2.2. Posseïdor de residus (constructor) 

La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la 
normativa aplicable, està obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà a 

terme les obligacions que li incumbeixin en relació als residus de construcció i demolició que es vagin a produir 
en l'obra. 

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a formar part 
dels documents contractuals de l'obra. 

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense 
perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar 
en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i demolició es 
destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres formes de 
valorització. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en 
document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de procedència 
i, si escau, el nombre de llicència de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres cúbics, o en 
ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", i la identificació 
del gestor de les operacions de destinació. 

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament operacions de 
recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament haurà de figurar també el 
gestor de valorització o d'eliminació ulterior al que es destinaran els residus. 

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i demolició per 
part dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la legislació vigent en matèria de residus. 

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en condicions 
adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o 
dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre de l'obra que es 
produeixin. 

Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el 
posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del 
gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l'obligació recollida 
en el present apartat. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma 
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte 
d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i demolició de l'obligació de separació d'alguna o 
de totes les anteriors fraccions. 

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de 
gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus, així com a 
mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. 

2.2.3. Gestor de residus 

A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de construcció i demolició 
complirà amb les següents obligacions: 
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1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en el 
qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el tipus 
de residus, codificats conformement a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y Lista europea de residuos", la identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on 
procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d'altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, 
així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destinacions dels productes i residus resultants de 
l'activitat. 

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la informació 
continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informació referida a cada any natural s'haurà de 
mantenir durant els cinc anys següents. 

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els certificats acreditatius de 
la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicència de l'obra de 
procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operació exclusivament de recollida, 
emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a més transmetre al posseïdor o al gestor que li va 
lliurar els residus, els certificats de l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van ser 
destinats els residus. 

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un procediment 
d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de tractament, es detectaran 
i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos 
aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació barrejats amb residus no perillosos de 
construcció i demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense perjudici de les responsabilitats que pugui 
incórrer el productor, el posseïdor o, si escau, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la 
instal·lació. 

 

3. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 

Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent: 

- Article 45 de la Constitució Espanyola. 

 G 
  
 

GESTIÓ DE RESIDUS  
  
Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 
el amianto 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 
B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
  
Ley de envases y residuos de envases 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desenvolupat per: 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos 
de envases 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Modificada per: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a 
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de 
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
  
Ley de residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 29 de julio de 2011 
Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 
  
Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022 
Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 
Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015. 
B.O.E.: 12 de diciembre de 2015 
  
Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. 
B.O.E.: 21 de octubre de 2017 
  
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
B.O.E.: 8 de julio de 2020 
  
Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos 
Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 
D.O.G.C.: 28 de julio de 2009 
B.O.E.: 30 de octubre de 2009 
  
Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña 
(PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el 
canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción 
Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 
D.O.G.C.: 6 de julio de 2010 

Derogado, salvo los artículos 2, 3 y 4, los capítulos III, IV y V, la disposición derogatoria, las disposiciones 
adicionales y las disposiciones finales 1 y 3, y modificados los artículos 11 y 15 por: 
Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20) 
Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. 
B.O.E.: 16 de abril de 2018 
  

4. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ GENERATS EN 
L'OBRA. 

Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s'han codificat atenent a la legislació 
vigent en matèria de gestió de residus, "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y Lista europea de residuos", donant lloc als següents grups: 

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació 

Com a excepció, no tenen la condició legal de residus: 
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Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una 
obra diferent o en una activitat de restauració, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar de 
forma fefaent la seva destinació a reutilització. 

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la 
demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis. 

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan compostos: 
 
 

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos" 
RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 
RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 
1 Asfalt 
2 Fusta 
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
4 Paper i cartró 
5 Plàstic 
6 Vidre 
7 Guix 
8 Escombraries 
RCE de naturalesa pètria 
1 Sorra, grava i altres àrids 
2 Formigó 
3 Maons, teules i materials ceràmics 
4 Pedra 
RCE potencialment perillosos 
1 Altres   

 

5. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
QUE ES GENERARAN EN L'OBRA 

S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funció del pes 
de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de obra, 
determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i el de 
l'embalatge dels productes subministrats. 

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funció de les 
dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny. 

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel quocient 
entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor. 

Els resultats es resumeixen en la següent taula: 

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
Lista europea de residuos" Codi LER Densitat aparent 

(t/m³) 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03. 17 05 04 1,63 2.015,411 1.236,293 
RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 
1 Asfalt 
Barreges bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 01. 17 03 02 1,00 62,832 62,832 
2 Fusta 
Fusta. 17 02 01 1,10 1,789 1,626 
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
Envasos metàl·lics. 15 01 04 0,00 0,000 0,000 
Ferro i acer. 17 04 05 2,10 0,135 0,064 
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,001 0,001 
4 Paper i cartró 
Envasos de paper i cartró. 15 01 01 0,75 0,301 0,401 
5 Plàstic 
Plàstic. 17 02 03 0,60 0,446 0,743 
6 Escombraries 
Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 17 06 01 i 17 06 03. 17 06 04 0,60 0,065 0,108 
Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 17 09 01, 17 09 
02 i 17 09 03. 

17 09 04 1,50 0,172 0,115 

Residus biodegradables. 20 02 01 1,50 2,562 1,708 
Residus de la neteja viària. 20 03 03 1,50 2,562 1,708 
RCE de naturalesa pètria 
1 Sorra, grava i altres àrids 
Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 01 04 07. 01 04 08 1,50 0,149 0,099 
Residus de sorra i argiles. 01 04 09 1,60 9,310 5,819 
2 Formigó 
Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 1,50 620.13 413,42 
3 Maons, teules i materials ceràmics 
Maons. 17 01 02 1,25 1,686 1,349  
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A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats: 
 

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 
residuos" 

Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 2.015,411 1.236,293 
RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 
1 Asfalt 1,537 1,397 
2 Fusta 0,135 0,064 
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,301 0,401 
4 Paper i cartró 0,446 0,743 
5 Plàstic 0,000 0,000 
6 Vidre 0,000 0,000 
7 Guix 5,361 3,639 
8 Escombraries 1,537 1,397 
RCE de naturalesa pètria 
1 Sorra, grava i altres àrids 9,459 5,918 
2 Formigó 620.13 413,42 
3 Maons, teules i materials ceràmics 1,686 1,349 
4 Pedra 0,000 0,000  

 
 

 

 

 
 
  



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT. 
Annex 18. Gestió de Residus 

 

 
8  

6. MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS 
RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE 
DEL PROJECTE 

En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de 
disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i d'explotació, 
facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al final de la seva vida útil amb el menor impacte ambiental. 

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la responsabilitat d'organitzar i 
planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés d'execució. 

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels 
residus generats durant l'execució de l'obra: 
- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels plànols de 

fonamentació, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb l'Estudi Geotècnic corresponent 
amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitarà l'extensió de les 
bosses dels mateixos. 

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, etc.), pactant 
amb el proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra. 

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les parts de 
l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments, reblerts, etc. 

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i extensió, per tal 
d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es planificarà l'execució per procedir a 
l'obertura de les peces mínimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats. 

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la solució, 
minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus. 

- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les quantitats mínimes i 
estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball dins 
de l'obra, a excepció del muntatge dels corresponents kits prefabricats. 

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor 
quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus. 

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i optimització de la 
gestió dels residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al director d'obra i al director de l'execució de 
l'obra per al seu coneixement i aprovació. Aquestes mesures no suposaran cap menyscabament de la qualitat 
de l'obra, ni interferiran en el procés d'execució de la mateixa. 
  

7. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ QUE ES 
DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN 
L'OBRA 

El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició requerirà autorització 
prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma corresponent, en els termes 
establerts per la legislació vigent en matèria de residus. 

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i sense 
perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l'activitat. 
S'atorgarà per un termini de temps determinat, i podrà ser renovada per períodes successius. 

L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a desenvolupar 
l'activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva direcció i que està prevista 
l'adequada formació professional del personal encarregat de la seva explotació. 

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de construcció i 
enderrocament haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es destinin. 

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres procedents de 
l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels materials no petris i metàl·lics, el 
procés es realitzarà preferentment en el dipòsit municipal. 

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les 
característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la taula següent: 

  
Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 

residuos" 
Codi LER Tractament Destí Pes 

(t) 
Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03. 17 05 04 Sense tractament específic Restauració / Abocador 2.015,411 1.236,293 
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03. 17 05 04 Reutilització Pròpia obra 107,189 66,993 
RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 
1 Asfalt   
Barreges bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 
03 01. 17 03 02 Reciclat Planta reciclatge RCE 62,832 62,832 

2 Fusta   
Fusta. 17 02 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 1,537 1,397 
3 Metalls (inclosos els seus aliatges)   
Envasos metàl·lics. 15 01 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000 
Ferro i acer. 17 04 05 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,135 0,064 
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. 17 04 11 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,001 0,001 
4 Paper i cartró   
Envasos de paper i cartró. 15 01 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,301 0,401 
5 Plàstic   
Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,446 0,743 
6 Escombraries   
Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 17 
06 01 i 17 06 03. 17 06 04 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,065 0,108 

Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels 
especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. 17 09 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,172 0,115 

Residus biodegradables. 20 02 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RSU 2,562 1,708 
Residus de la neteja viària. 20 03 03 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RSU 2,562 1,708 
RCE de naturalesa pètria 
1 Sorra, grava i altres àrids   
Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en 
el codi 01 04 07. 01 04 08 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,149 0,099 

Residus de sorra i argiles. 01 04 09 Reciclat Planta reciclatge RCE 9,310 5,819 
2 Formigó   
Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 620.13 413,42 
3 Maons, teules i materials ceràmics   
Maons. 17 01 02 Reciclat Planta reciclatge RCE 1,686 1,349 
Notes: 

RCE: Residus de construcció i demolició 
RSU: Residus sòlids urbans 
RNPs: Residus no perillosos 
RPs: Residus perillosos  
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8. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
ENDERROCAMENT EN OBRA 

Els residus de construcció i enderrocament es separaran en les següents fraccions quan, de forma 
individualitzada per a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra 
superi les següents quantitats: 

- Formigó: 80 t. 
- Maons, teules i materials ceràmics: 40 t. 
- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t. 
- Fusta: 1 t. 
- Vidre: 1 t. 
- Plàstic: 0,5 t. 
- Paper i cartró: 0,5 t. 
 
A la taula següent s'indica el pes total expressat en tones, dels diferents tipus de residus generats a l'obra 
objecte d'aquest estudi, i l'obligatorietat o no de la seva separació in situ. 
 

TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU OBRA (t) LLINDAR SEGONS NORMA (t) SEPARACIÓ "IN SITU" 
Formigó 620.13 80,00 OBLIGATÒRIA 
Maons, teules i materials ceràmics 1,686 40,00 NO OBLIGATÒRIA 
Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,135 2,00 NO OBLIGATÒRIA 
Fusta 1,537 1,00 OBLIGATÒRIA 
Vidre 0,000 1,00 NO OBLIGATÒRIA 
Plàstic 0,446 0,50 NO OBLIGATÒRIA 
Paper i cartró 0,301 0,50 NO OBLIGATÒRIA  

 
La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i 
enderrocament dins de l'obra. 
 
Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el posseïdor podrà 
encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de 
construcció i enderrocament extern a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la 
instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en nom seu. 
 
L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on es troba l'obra, de forma 
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte 
d'obra, pot eximir al posseïdor dels residus de construcció i enderrocament de l'obligació de separació 
d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 
  

9. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ 
I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
ENDERROCAMENT 

El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes 
en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant 
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb 
una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma 
clara i llegible la següent informació: 

- Raó social. 
- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 
- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 
- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 
 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials 
o altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es 
dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, 
amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a 
cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la 
llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de 
reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en 
què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció 
ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de 
RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en 
altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran 
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta, 
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran 
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada 
no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigent sobre esta matèria, 
així com la legislació laboral d'aplicació. 
 

10. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I ENDERROC. 

El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a l'apartat 5, 
"ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES GENERARAN 
EN L'OBRA", aplicant els preus corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el capítol de 
Gestió de Residus del pressupost del projecte. 

Sent així, el Pressupost d’Execució Material previst per a la gestió dels residus ascendeix a la quantitat de 
DINOU MIL CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (19.144,63 €).
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11. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES PER A L'EMMAGATZEMATGE, 
MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I ENDERROC 

Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si s'escau, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i enderrocament dins de l'obra, s'adjunten al present estudi. 

En els plànols, s'especifica la ubicació de: 
- Les baixants de runes. 
- Els apilaments i/o contenidors dels diferents tipus de RCE. 
- Els contenidors per a residus urbans. 
- Les zones per rentat de canaletes o cubetes de formigó. 
- La planta mòbil de reciclatge "in situ", si escau. 
- Els materials reciclats, com àrids, materials ceràmics o terres a reutilitzar. 
- L'emmagatzematge dels residus i productes tòxics potencialment perillosos, si n'hi ha. 
 
Aquests PLÀNOLS podran ser objecte d'adaptació al procés d'execució, organització i control de l'obra, així 
com a les característiques particulars d'aquesta, sempre prèvia comunicació i acceptació per part del director 
d'obra i del director de l'execució de l'obra. 
 

12. DOCUMENTS ADJUNTS A L'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ 
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1. OBJECTE 
 
El present annex té l'objectiu de recollir i mostrar les imatges obtingudes en les visites de camp a la 
fi d’ubicar i identificar les actuacions necessàries per realitzar les connexions entre la nova arqueta 
de reg amb aigua freàtica i la xarxa existent de reg, formada per una derivació des de la xarxa 
d’aigua potable i les arquetes de comptadors. Aquestes arquetes són les mostrades en les següents 
fotos, i és després de la vàlvula de tall a la sortida del comptador on s’han de realitzar les 
connexions. Totes aquestes actuacions emmarcades dins de la redacció del " PROJECTE D'OBRA 
MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES 
I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL 
POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT.". 
 
 
2. ZONA DEL NOU POU 
 

 
Figura 1. Parcel·la on s’ubicarà el nou pou i caseta amb instal·lacions. Imatge de juliol de 2019.   
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3. COMPTADORS 
 
3.1. RE120 
 

 
Figura 2. Arqueta del comptador identificat coma RE120 situada entre el Carrer d'Alacant i el Carrer d'Azuaga. També 

s'observa l'arqueta de control pel reg.  
 
 

 
Figura 3. Arqueta del comptador identificat com a RE120 situada entre el Carrer d'Alacant i el Carrer d'Azuaga.  

 

 
Figura 4. Comptador identificat com a RE120 situat entre el Carrer d'Alacant i el Carrer d'Azuaga.  
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3.2. RE123 

 

 
Figura 5. Arqueta del comptador identificat com a RE123 situada al Carrer de Castelló i pròxim al Carrer d'Astúries.  

 
 

 
Figura 6. Comptador identificat com a RE123 situat al Carrer de Castelló i pròxim al Carrer d'Astúries. 

3.3. RE126 
 

 
Figura 7. Vista general de l'arqueta del comptador identificat com a RE126 situada entre Carrer d'Alacant i l'Avinguda 

Marina. 
 
 

 
Figura 8. Arqueta del comptador identificat com a RE126 situada entre Carrer d'Alacant i l'Avinguda Marina.  
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Figura 9. Comptador identificat com a RE126 si tuat entre Carrer d'Alacant i l'Avinguda Marina.  

 

3.4. RE053 
 

 
Figura 10. Arqueta del comptador identificat com a RE053 situada al Passatge del Solsonès al costat de la Crta. de Santa 

Creu de Calafell. 
 

 
Figura 11. Comptador identificat com a RE053 situat al Passatge del Solsonès al costat de la Crta. de Santa Creu de 

Calafell.
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3.5. RE067 

 
Figura 12. Vista general de l'arqueta del comptador ident ificat com a RE067 situada al sud de la Plaça Europa.  

 
 

 
Figura 13. Arqueta del comptador identificat com a RE067 situada al sud de la Plaça Europa.  

 

  
Figura 14. Comptador identificat com a RE067 i filtre connectat al comptador, situats al sud de la Plaça Europa.  

 
 

  
Figura 15. Clau de pas i connexió en T de l'arqueta amb el comptador identificat com RE067 , situada al sud de la Plaça 

Europa. 
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3.6. RE066 

 
Figura 16. Vista general de l'arqueta del comptador identificat com a RE066 situada a la Crta. de Santa Creu de Calafell i 

pròxima al Carrer de les Salines. 
 
 

 
Figura 17. Arqueta del comptador identificat com a RE066 situada a la Crta. de Santa Creu de Calafell i pròxima al Carrer 

de les Salines. 
 

 
Figura 18. Arqueta del comptador identificat com a RE066 situada a la Crta. de Santa Creu de Calafe ll i pròxima al Carrer 

de les Salines. 
 
 

 
Figura 19. Comptador identificat com a RE066 situat a la Crta. de Santa Creu de Calafell i pròxim al Carrer de les Salines.  
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3.7. RE065 
 

 
Figura 20. Vista general de l'arqueta del comptador identificat com a RE065 situada a la Crta. de Santa Creu de Calafell i 

pròxima al Carrer d'Osca. 
 
 

 
Figura 21. Arqueta del comptador identificat com a RE065 situada a la Crta. de Santa Cr eu de Calafell i pròxima al Carrer 

d'Osca. 
 

 
Figura 22. Comptador identificat com a RE065 situat a la Crta. de Santa Creu de Calafell i pròxim al Carrer d'Osca.  
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3.8. RE162 
 

 
Figura 23. Vista general de l'arqueta del comptador identificat com a RE162 situada al Saló central i pròxima a la Plaça del 

Llobregat. 
 
 

 
Figura 24. Arqueta del comptador identificat com a RE162 situada al Saló central i pròxima a la Plaça del Llobregat.  

 

 
Figura 25. Comptador identificat com a RE162 situat al Saló central i pròxim a la Plaça del Llobregat.  
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3.9. RE124 
 

 
Figura 26. Vista general de l'arqueta del comptador identificat com a RE124 i situat al creuament entre el carrer Navarra i 

el carrer Marina. 
 
 

 
Figura 27. Vista de l'arqueta del comptador identificat com a RE124 i situat al creuament entr e el carrer Navarra i el carrer 

Marina. 
 

 
Figura 28. Comptador identificat com a RE124 i situat al creuament entre el carrer Navarra i el carrer Marina.  
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3.10. RE164 
 

 
Figura 29. Vista general de l'arqueta del comptador identificat com a RE164, a la part superior dreta de la imatge, i situada  

l'entrada del parc ciclista de Can Dubler. 
 
 

  
Figura 30. Vistes generals de l'arqueta del comptador identificat com a RE164 i situada a l'entrada del parc ciclista de Can 

Dubler. 

   
Figura 31. Comptador identificat com a RE164 i situat a l'entrada del parc ciclista de Can Dubler.  

 
 

  
Figura 32. Vista superior de les dos arquetes situades al costat de l'arqueta del comptador identificat com a RE164 i situat 

a l'entrada del parc ciclista de Can Dubler.  
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3.11. RE077 
 

 
Figura 33. Vista general de l'arqueta del comptador identificat com a RE077 i situada al creuament entre la Riera de 

Fonollar i la carretera C-245. 
 
 

 
Figura 34. Arqueta del comptador identificat com a RE077 i situada al creuament entre la Riera de Fonollar i la carretera C -

245. 
 
 
 

 
Figura 35. Comptador identificat com a RE077 i situat al creuament entre la Riera de Fonollar i la carretera C -245. 
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3.12. RE131 
 

 
Figura 36. Vista general de les arquetes dels comptadors identificats com a RE131, situades al creuament entre l'Avinguda 

de Marina i el Carrer de la Mare de Déu de Núria.  
 
 

 
Figura 37. Arqueta del comptador identificat com a RE131 i situat al creuament entre l'Avinguda de Marina i el Carrer de la 

Mare de Déu de Núria en l'arqueta més petita.  
 

 
Figura 38. Comptador identificat com a RE131 i situat al creuament  entre l'Avinguda de Marina i el Carrer de la Mare de 

Déu de Núria en l'arqueta més petita.  
 

 
Figura 39. Arqueta del comptador identificat com a RE131 i situat al creuament entre l'Avinguda de Marina i el Carrer de la 

Mare de Déu de Núria en l'arqueta més gran.  
 

 
Figura 40. Comptador identificat com a RE131 i situat al creuament entre l'Avinguda de Marina i el Carrer de la Mare de 

Déu de Núria en l'arqueta més gran.  
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3.13. RE153 
 

 
Figura 41. Vista general de l'arqueta del comptador identificat com a RE153 i situada al creuament entre la carretera C -245 

i propera al Carrer de la Mare de Déu de Núria.  
 
 

 
Figura 42. Arqueta del comptador identificat com a RE153 i situada al creuament entre la carretera C -245 i propera al 

Carrer de la Mare de Déu de Núria.  
 

 
Figura 43. Comptador identificat com a RE153 i situat al creuament entre la carretera C-245 i proper al Carrer de la Mare 

de Déu de Núria.  
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4. DETALLS 
 
4.1.  Tancament perimetral 
 

   
Figura 44. Tancament perimetral utilitzat els horts urbans i situat al costat de la parcel·la on s'executarà la nova captació.  

 
 
 
 

   
Figura 45. Detalls del tancament perimetral utilitzat els horts urbans i situat al costat de la parcel ·la on s'executarà la nova 

captació.  
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Annex núm. 20 Justificació de Preus 
  



Annex de justificació de preus

1 ADE002 m³ Excavació a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

mq01ret020b 0,132 h 36,898 4,87Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.
mo113 0,064 h 20,490 1,31Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 6,180 0,12Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 6,300 0,190

Total per m³ ............: 6,49
Són SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per m³.

2 ADE010e m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense presència de serveis.

mq01ret020b 0,160 h 36,898 5,90Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.
mo113 0,154 h 20,490 3,16Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 9,060 0,18Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,240 0,280

Total per m³ ............: 9,52
Són NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m³.

3 ADE010f m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència de serveis.

mq01ret020b 0,285 h 36,898 10,52Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.
mo113 0,227 h 20,490 4,65Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 15,170 0,30Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 15,470 0,460

Total per m³ ............: 15,93
Són QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per m³.

4 ADL005 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per
retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala herba,
brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una
profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 20 cm; i
càrrega a camió.

mq01pan010a 0,019 h 40,650 0,77Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.
mo113 0,008 h 20,490 0,16Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 0,930 0,02Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 0,950 0,030

Total per m² ............: 0,98
Són NORANTA-VUIT CÈNTIMS per m².

5 ADP010 m³ Terraplenament per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no
superior a 30 cm de material tolerable, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.3.3 del
PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al
95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, i això
quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant.

mt01art030c 1,150 m³ 4,022 4,63Material tolerable d'aportació, per a formació de
terraplens, segons l'art. 330.3.3.3 del PG-3.

mq01pan010a 0,033 h 40,650 1,34Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.
mq04cab010b 0,050 h 33,156 1,66Camió basculant de 10 t de càrrega, de 147 kW.
mq01mot010a 0,022 h 68,483 1,51Motoanivelladora de 141 kW.
mq02rov010i 0,051 h 62,484 3,19Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129

kW, de 16,2 t, amplada de treball 213,4 cm.
mq02cia020j 0,022 h 40,197 0,88Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mo113 0,083 h 20,490 1,70Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 14,910 0,30Costos directes complementaris
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3,000 % Costos indirectes 15,210 0,460

Total per m³ ............: 15,67
Són QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per m³.

6 ADP010b m³ Terraplenament per a coronació de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no
superior a 30 cm de material seleccionat, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.3.1
del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no
inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant.

mt01art030a 1,150 m³ 9,895 11,38Material seleccionat d'aportació, per a formació de
terraplens, segons l'art. 330.3.3.1 del PG-3.

mq01pan010a 0,033 h 40,650 1,34Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.
mq04cab010b 0,050 h 33,156 1,66Camió basculant de 10 t de càrrega, de 147 kW.
mq01mot010a 0,012 h 68,483 0,82Motoanivelladora de 141 kW.
mq02rov010i 0,044 h 62,484 2,75Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129

kW, de 16,2 t, amplada de treball 213,4 cm.
mq02cia020j 0,022 h 40,197 0,88Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mo113 0,083 h 20,490 1,70Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 20,530 0,41Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 20,940 0,630

Total per m³ ............: 21,57
Són VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m³.

7 ADR010b m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació
en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb corró vibrant de guiat manual.

mt01ara030 1,800 t 9,152 16,47Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, per a reblert de rases.
mq04dua020b 0,112 h 9,326 1,04Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.
mq02roa010a 0,162 h 8,487 1,37Corró vibrant de guiat manual, de 700 kg, amplada de

treball 70 cm.
mq02cia020j 0,011 h 40,197 0,44Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mo113 0,125 h 20,490 2,56Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 21,880 0,44Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 22,320 0,670

Total per m³ ............: 22,99
Són VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per m³.

8 ADR010e m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia
excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata
vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instal·lació.

mt01var010 1,100 m 0,145 0,16Cinta plastificada.
mq04dua020b 0,112 h 9,326 1,04Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.
mq02rod010d 0,162 h 6,413 1,04Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de

treball 70 cm, reversible.
mq02cia020j 0,011 h 40,197 0,44Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mq04cab010c 0,017 h 40,409 0,69Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW.
mo113 0,270 h 20,490 5,53Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 8,900 0,18Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,080 0,270

Total per m³ ............: 9,35
Són NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per m³.
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9 ADR100b m² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.

mq02rop020 0,217 h 3,510 0,76Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de
30x30 cm, tipus piconadora de granota.

mq02cia020j 0,005 h 40,197 0,20Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mo113 0,252 h 20,490 5,16Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 6,120 0,12Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 6,240 0,190

Total per m² ............: 6,43
Són SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per m².

10 ASA010b U Embornal d'obra de fàbrica, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu
d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x50 cm,
sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formació de
pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb
morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja
canya, tancat superiorment amb marc i reixa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124.
Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de PVC, de tres entrades i una
sortida, amb tapa de registre, per a trobades.

mt10hmf010rwe 0,195 m³ 90,220 17,59Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, amb
ciment SR.

mt04lmb010a 90,000 U 0,299 26,91Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica, per revestir,
29x14x5 cm, per a ús en fàbrica protegida (peça P),
densitat 2400 kg/m³, segons UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,021 m³ 1,524 0,03Aigua.
mt09mif010ca 0,083 t 34,748 2,88Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color

gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

mt11var130 1,000 U 39,145 39,15Col·lector de connexió de PVC, amb tres entrades i una
sortida, amb tapa de registre.

mt09mif010la 0,035 t 42,887 1,50Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug, categoria M-15 (resistència a
compressió 15 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt11tfa010cbb 1,000 U 72,331 72,33Marc i tapa reixada de ferro colat, 50x50 cm, per pericó
registrable, classe C-255 segons UNE-EN 124.

mo020 1,598 h 25,320 40,46Oficial 1ª construcció.
mo113 1,520 h 20,490 31,14Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 231,990 4,64Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 236,630 7,100

Total per U ............: 243,73
Són DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per U.
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11 ASB010 m Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials a la
xarxa general del municipi, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals
i/o pluvials, formada per tub de polipropilè, sèrie SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m², de 200
mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada, amb els seus corresponents junts i peces especials. Inclús
lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm
existent.

mt01ara010 0,385 m³ 12,296 4,73Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt11tpg010d 1,050 m 60,980 64,03Tub de polipropilè per sanejament, sèrie SN-10, rigidesa

anular nominal 10 kN/m², de paret tricapa, color teula, de
200 mm de diàmetre exterior i 6,8 mm de gruix, fabricat
segons la norma CEN TC 155 WG13, inclús junts de
goma.

mt11ade100a 0,003 kg 17,379 0,05Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i
accessoris.

mt10hmf010tuf 0,090 m³ 63,620 5,73Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central.
mq05pdm010b 0,739 h 6,973 5,15Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de cabal.
mq05mai030 0,739 h 4,118 3,04Martell pneumàtic.
mq01ret020b 0,033 h 36,898 1,22Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.
mq02rop020 0,239 h 3,510 0,84Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de

30x30 cm, tipus piconadora de granota.
mo020 1,434 h 25,320 36,31Oficial 1ª construcció.
mo112 0,718 h 21,170 15,20Peó especialitzat construcció.
mo008 0,207 h 25,320 5,24Oficial 1ª lampista.
mo107 0,207 h 21,740 4,50Ajudant lampista.
% 4,000 % 146,040 5,84Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 151,880 4,560

Total per m ............: 156,44
Són CENT  CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per m.

12 BD-FBB4A000 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anodizat amb acabat de pintura no
reflectora, fixat al suport

mo011 0,300 h 25,320 7,60Oficial 1ª muntador.
mo080 0,300 h 21,770 6,53Ajudant muntador.
mq04cag010a 0,100 h 51,580 5,16Camió amb grua de fins a 6 t.
BBM31100 1,000 m2 232,250 232,25Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d0alumini

anodizat amb acabat de pintura no reflectora, fixat al
suport

3,000 % Costos indirectes 251,540 7,550

Total per m2 ............: 259,09
Són DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m2.
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13 BG-FDKRU030 u Subministrament i muntatge de conjunt de 3 tapes + Marc + Tanques + Clau. Bastiment format
per 3 tapes metàl·liques abatibles de 835x630 amb tancament, compleix la norma UNE-En 124
C-250 i marcatge "aigua no potable". Inclou part proporcional de petits accessoris i ajudes,
completament muntada i provada.

mt08aaa010a 0,042 m³ 1,524 0,06Aigua.
mt09mif010ca 0,050 t 34,748 1,74Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color

gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

mt09mif010la 0,025 t 42,887 1,07Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug, categoria M-15 (resistència a
compressió 15 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt11arf010gb 1,000 U 729,083 729,08Conjunt de 3 tapes metàl·liques + Marc + Claus.
mo113 2,293 h 20,490 46,98Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 778,930 15,58Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 794,510 23,840

Total per u ............: 818,35
Són VUIT-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per u.

14 BG-FDKRU030b u Bastiment format per perfils laminats i tapa de xapa metàl·lica estriada, de 3080x1080 mm, amb
una capa d'emprimació antioxidant, completament treballat a taller fixat a les parets del pericó
amb potes d'ancoratge

mt08aaa010a 0,042 m³ 1,524 0,06Aigua.
mt09mif010ca 0,050 t 34,748 1,74Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color

gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

mt09mif010la 0,025 t 42,887 1,07Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug, categoria M-15 (resistència a
compressió 15 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt11arf010gbb 3,000 U 239,944 719,83Tapa hidràulica 1000x1000mm amb unaaltura de 60 mm
B125 UNE-EN 124

mo113 2,293 h 20,490 46,98Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 769,680 15,39Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 785,070 23,550

Total per u ............: 808,62
Són VUIT-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per u.

15 BG-FDKRU030c u Subministrament i muntatge de conjunt de 3 tapes + Marc . Bastiment format per 3 tapes
metàl·liques de 1000x1000 , compleix la norma UNE-En 124 C250. Inclou part proporcional de
petits accessoris i ajudes, completament muntada i provada.

mt08aaa010a 0,042 m³ 1,524 0,06Aigua.
mt09mif010ca 0,050 t 34,748 1,74Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color

gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

mt09mif010la 0,025 t 42,887 1,07Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug, categoria M-15 (resistència a
compressió 15 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt11arf010gbc 1,000 U 768,055 768,06Conjunt de 3 tapes metàl·liques + Marc.
1000x1000x1000 mm. Clase B125

mo113 2,293 h 20,490 46,98Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 817,910 16,36Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 834,270 25,030

Total per u ............: 859,30
Són VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per u.
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16 CHA020 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, col·locada en obra, en
llosa de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors.

mt07sep010ap 0,750 U 0,077 0,06Separador homologat de plàstic, per a armadures de
malla electrosoldada de varis diàmetres.

mt07ame010i 1,200 m² 2,102 2,52Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080.

mt08var050 0,014 kg 1,119 0,02Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
mo043 0,031 h 24,500 0,76Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,031 h 21,760 0,67Ajudant ferrallista.
% 2,000 % 4,030 0,08Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,110 0,120

Total per m² ............: 4,23
Són QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per m².

17 CHE010 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de fonamentació, format per
taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús
elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid
desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.

mt08ema050b 0,004 m³ 391,675 1,57Fusta per a encofrar, de 26 mm d'espessor.
mt08var050 0,008 kg 1,119 0,01Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
mt08var060 0,040 kg 7,117 0,28Puntes d'acer de 20x100 mm.
mt08dba010d 0,030 l 2,228 0,07Agent desemmotllant, a base d'olis especials,

emulsionant en aigua, per a encofrats metàl·lics, fenòlics
o de fusta.

mo044 0,576 h 24,500 14,11Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,640 h 21,760 13,93Ajudant encofrador.
% 2,000 % 29,970 0,60Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 30,570 0,920

Total per m² ............: 31,49
Són TRENTA-U EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per m².

18 CHH020 m³ Formigó HM-20/B/12/X0 fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de sabata.

mt10hmf010tub 1,050 m³ 66,679 70,01Formigó HM-20/B/12/X0, fabricat en central.
mo045 0,064 h 24,500 1,57Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del

formigó.
mo092 0,320 h 21,760 6,96Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del

formigó.
% 2,000 % 78,540 1,57Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 80,110 2,400

Total per m³ ............: 82,51
Són VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per m³.

19 CHH030 m³ Formigó per armar en lloses de fonamentació, HA-30/F/20/XS1, fabricat en central, i abocament
amb cubilot.

mt10haf010itOc 1,050 m³ 91,455 96,03Formigó HA-30/F/20/XS1, fabricat en central, amb ciment
MR.

mo045 0,448 h 24,500 10,98Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del
formigó.

mo092 0,537 h 21,760 11,69Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del
formigó.

% 2,000 % 118,700 2,37Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 121,070 3,630

Total per m³ ............: 124,70
Són CENT  VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per m³.
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20 CSZ015 m³ Formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des
de camió.

mt10hmf010tue 1,050 m³ 64,904 68,15Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central.
mo045 0,064 h 24,500 1,57Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del

formigó.
mo092 0,317 h 21,760 6,90Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del

formigó.
% 2,000 % 76,620 1,53Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 78,150 2,340

Total per m³ ............: 80,49
Són VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per m³.

21 DMC010c m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment amb doble disc, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

mq11eqc010 0,072 h 36,291 2,61Talladora de paviment amb arrencada, desplaçament i
regulació del disc de tall manuals.

mo087 0,080 h 21,770 1,74Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 4,350 0,09Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,440 0,130

Total per m ............: 4,57
Són QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m.

22 DMC010g m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

mq11eqc010 0,061 h 36,291 2,21Talladora de paviment amb arrencada, desplaçament i
regulació del disc de tall manuals.

mo087 0,068 h 21,770 1,48Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 3,690 0,07Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 3,760 0,110

Total per m ............: 3,87
Són TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per m.

23 DMC010h m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

mq11eqc010 0,072 h 36,291 2,61Talladora de paviment amb arrencada, desplaçament i
regulació del disc de tall manuals.

mo087 0,080 h 21,770 1,74Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 4,350 0,09Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,440 0,130

Total per m ............: 4,57
Són QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m.
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24 DMX021c m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

mq01exn050c 0,082 h 63,921 5,24Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb
martell trencador.

mq01ret010 0,013 h 40,274 0,52Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW.
mo113 0,008 h 20,490 0,16Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 5,920 0,12Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 6,040 0,180

Total per m² ............: 6,22
Són SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per m².

25 DMX021d m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

mq01exn050c 0,066 h 63,921 4,22Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb
martell trencador.

mq01ret010 0,011 h 40,274 0,44Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW.
mo113 0,055 h 20,490 1,13Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 5,790 0,12Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 5,910 0,180

Total per m² ............: 6,09
Són SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m².

26 DMX030b m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, mitjançant retroexcavadora amb martell
picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

mq01exn050c 0,020 h 63,921 1,28Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb
martell trencador.

mq01ret010 0,010 h 40,274 0,40Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW.
mq11eqc010 0,005 h 36,291 0,18Talladora de paviment amb arrencada, desplaçament i

regulació del disc de tall manuals.
mo113 0,089 h 20,490 1,82Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 3,680 0,07Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 3,750 0,110

Total per m² ............: 3,86
Són TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per m².

27 DMX050b m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, mitjançant retroexcavadora amb
martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

mq01exn050c 0,022 h 63,921 1,41Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb
martell trencador.

mq01ret010 0,009 h 40,274 0,36Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW.
% 2,000 % 1,770 0,04Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1,810 0,050

Total per m² ............: 1,86
Són U EURO AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per m².
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28 DMX090 m Demolició de vorada sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

mq05mai030 0,032 h 4,118 0,13Martell pneumàtic.
mq05pdm110 0,032 h 6,992 0,22Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min.
mo112 0,011 h 21,170 0,23Peó especialitzat construcció.
mo113 0,022 h 20,490 0,45Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 1,030 0,02Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1,050 0,030

Total per m ............: 1,08
Són U EURO AMB VUIT CÈNTIMS per m.

29 DMX091 m Demolició de rigola sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

mq05mai030 0,016 h 4,118 0,07Martell pneumàtic.
mq05pdm110 0,016 h 6,992 0,11Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min.
mo112 0,011 h 21,170 0,23Peó especialitzat construcció.
mo113 0,022 h 20,490 0,45Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 0,860 0,02Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 0,880 0,030

Total per m ............: 0,91
Són NORANTA-U CÈNTIMS per m.

30 FEA020 m² Mur de càrrega de 15 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc 2 CV de formigó, split dues cares
oposades, color gris, 40x20x15 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt enrasada, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel, amb peces especials tals com a mitjos blocs,
blocs de cantonada i blocs en "U" en formació de cèrcols horitzontals i llindes, reforçat amb
formigó de replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, volum
0,015 m³/m², en llindes, cèrcols horitzontals i cèrcols verticals; i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
quantia 0,6 kg/m²; armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent, de 3,7 mm de
diàmetre i de 55 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².

mt03bhp020raa 11,256 U 1,215 13,68Bloc 2 CV de formigó, split dues cares oposades, color
gris, 40x20x15 cm, categoria II, resistència normalitzada
R10 (10 N/mm²), densitat 1200 kg/m³. Segons UNE-EN
771-3.

mt03bhp021m 0,473 U 1,065 0,50Mig bloc 2 CV de formigó, split dues cares oposades,
color gris, 20x20x15 cm, categoria II, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), densitat 1200 kg/m³.
Segons UNE-EN 771-3.

mt03bhp022m 0,494 U 1,871 0,92Bloc de cantonada 2 CV de formigó, split dues cares
oposades, color gris, 40x20x15 cm, categoria II,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), densitat 1200
kg/m³. Segons UNE-EN 771-3.

mt03bhp040ka 0,924 U 2,016 1,86Bloc en "U" CV de formigó, split, color gris, 40x20x15 cm,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²). Segons
UNE-EN 771-3.

mt07aco010g 0,630 kg 1,244 0,78Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S,
subministrat en obra en barres sense elaborar, de varis
diàmetres.

mt08var050 0,015 kg 1,119 0,02Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
mt07aag010aaa 2,450 m 1,408 3,45Armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en

calent, de 3,7 mm de diàmetre i 55 mm d'amplada, amb
dispositius de separació, geometria dissenyada per
permetre el cavalcament i sistema d'autocontrol de
l'operari (SAO). Segons UNE-EN 845-3.

mt08cem011a 6,935 kg 0,106 0,74Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs,
segons UNE-EN 197-1.

mt08aaa010a 0,008 m³ 1,524 0,01Aigua.
mt01arg006 0,009 t 17,166 0,15Sorra de cantera, per a formigó preparat en obra.
mt01arg007a 0,019 t 17,012 0,32Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida màxima 12 mm.
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mt09mif010db 0,021 t 32,655 0,69Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-7,5 (resistència a compressió 7,5
N/mm²), subministrat a granel, segons UNE-EN 998-2.

mq06hor010 0,010 h 1,688 0,02Formigonera.
mq06mms010 0,083 h 1,736 0,14Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial en

sec, subministrat a granel.
mo021 0,498 h 24,510 12,21Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.
mo114 0,521 h 20,490 10,68Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta.
mo043 0,151 h 24,500 3,70Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,151 h 21,760 3,29Ajudant ferrallista.
% 2,000 % 53,160 1,06Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 54,220 1,630

Total per m² ............: 55,85
Són CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per m².

31 FFP020 m² Full de partició interior, de 10 cm d'espessor, de fàbrica de bloc CV de formigó, llis hidròfug, color
gris, 40x20x10 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i verticals de
10 mm d'espessor, junt enrasada, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250
kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.

mt03bhe010aae 13,000 U 0,703 9,14Bloc CV de formigó, llis hidròfug, color gris, 40x20x10
cm, categoria II, resistència normalitzada R10 (10
N/mm²), densitat 1200 kg/m³; amb el preu incrementat el
20% en concepte de peces especials: cèrcols i medis.
Segons UNE-EN 771-3.

mt08aaa010a 0,004 m³ 1,524 0,01Aigua.
mt01arg005a 0,011 t 18,411 0,20Sorra de pedrera, per a morter preparat en obra.
mt08cem011a 1,764 kg 0,106 0,19Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs,

segons UNE-EN 197-1.
mq06hor010 0,005 h 1,688 0,01Formigonera.
mo021 0,687 h 24,510 16,84Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.
mo114 0,433 h 20,490 8,87Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta.
% 2,000 % 35,260 0,71Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 35,970 1,080

Total per m² ............: 37,05
Són TRENTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS per m².

32 GCA010 m³ Classificació i dipòsit en contenidor dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en les
següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i residus
perillosos; dins de l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals.

Sense descomposició 3,000
3,000 % Costos indirectes 3,000 0,090

Total per m³ ............: 3,09
Són TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m³.

33 GEA010 U Bidó de 60 litres de capacitat per a residus perillosos procedents de la construcció o demolició.

mt08grg010a 1,000 U 42,200 42,20Bidó de 60 litres de capacitat, apte per a emmagatzemar
residus perillosos.

mo113 0,133 h 20,490 2,73Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 44,930 0,90Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 45,830 1,370

Total per U ............: 47,20
Són QUARANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS per U.
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34 GEB010 U Transport de bidó de 60 litres de capacitat amb residus perillosos procedents de la construcció o
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, considerant la carga i descarga
dels bidons.

mt08grg020a 1,000 U 34,180 34,18Transport de bidó de 60 litres de capacitat, apte per a
emmagatzemar residus perillosos, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, fins i tot servei de lliurament.

% 2,000 % 34,180 0,68Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 34,860 1,050

Total per U ............: 35,91
Són TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per U.

35 GEC010 U Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, de bidó de 60 litres
de capacitat amb residus perillosos procedents de la construcció o demolició.

mt08grg030oa 1,000 U 74,970 74,97Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de
residus perillosos de bidó de 60 litres de capacitat, amb
residus perillosos procedents de la construcció o
demolició.

% 2,000 % 74,970 1,50Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 76,470 2,290

Total per U ............: 78,76
Són SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per U.

36 GRA010b U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció
i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

mq04res010boa 1,120 U 142,060 159,11Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la recollida de
residus inerts de formigons, morters i prefabricats,
produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a
obra a peu de càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer
i cànon d'abocament per lliurament de residus.

% 2,000 % 159,110 3,18Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 162,290 4,870

Total per U ............: 167,16
Són CENT  SEIXANTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per U.

37 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància.

mq04cap020aa 0,099 h 26,050 2,58Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2
eixos.

% 2,000 % 2,580 0,05Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 2,630 0,080

Total per m³ ............: 2,71
Són DOS EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m³.
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38 GRA020b m³ Transport amb camió de residus inerts vitris produïts en obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància.

mq04cap020aa 0,277 h 26,050 7,22Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2
eixos.

% 2,000 % 7,220 0,14Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 7,360 0,220

Total per m³ ............: 7,58
Són SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m³.

39 GRA020c m³ Transport amb camió de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància.

mq04cap020aa 0,143 h 26,050 3,73Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2
eixos.

% 2,000 % 3,730 0,07Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 3,800 0,110

Total per m³ ............: 3,91
Són TRES EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m³.

40 GRA020d m³ Transport amb camió de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància.

mq04cap020aa 0,089 h 26,050 2,32Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2
eixos.

% 2,000 % 2,320 0,05Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 2,370 0,070

Total per m³ ............: 2,44
Són DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³.

41 GRA020e m³ Transport amb camió de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició,
a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància.

mq04cap020aa 0,772 h 26,050 20,11Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2
eixos.

% 2,000 % 20,110 0,40Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 20,510 0,620

Total per m³ ............: 21,13
Són VINT-I-U EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m³.

42 GRA020f m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a
20 km de distància.

mq04cap020aa 0,133 h 26,050 3,46Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2
eixos.

% 2,000 % 3,460 0,07Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 3,530 0,110

Total per m³ ............: 3,64
Són TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³.
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43 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres
de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

mq04res025ca 1,120 m³ 16,060 17,99Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense
classificar de residus inerts produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

% 2,000 % 17,990 0,36Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 18,350 0,550

Total per m³ ............: 18,90
Són DIVUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m³.

44 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

mq04res035a 1,120 m³ 2,090 2,34Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents
de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

% 2,000 % 2,340 0,05Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 2,390 0,070

Total per m³ ............: 2,46
Són DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per m³.

45 IEC010 U Caixa de protecció i mesura CPM2-E4, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador trifàsic,
instal·lada en l'interior de fornícula mural, en habitatge unifamiliar o local.

mt35cgp010w 1,000 U 267,720 267,72Caixa de protecció i mesura CPM2-E4, de fins a 63 A
d'intensitat, per 1 comptador trifàsic, formada per una
envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell
de material transparent resistent a l'acció dels raigs
ultravioletes, per a instal·lació encastada. Inclús equip
complert de mesura, borns de connexió, bases
tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació
individual. Normalitzada per l'empresa subministradora.
Segons UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat segons
s'indica en UNE-EN 60439-3, amb graus de protecció
IP43 segons UNE 20324 i IK09 segons UNE-EN 50102.

mt35cgp040h 3,000 m 5,777 17,33Tub de PVC llis, sèrie B, de 160 mm de diàmetre exterior
i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1.

mt35cgp040f 1,000 m 3,964 3,96Tub de PVC llis, sèrie B, de 110 mm de diàmetre exterior
i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1.

mt35www010 1,000 U 1,564 1,56Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques.
mo020 0,348 h 25,320 8,81Oficial 1ª construcció.
mo113 0,348 h 20,490 7,13Peó ordinari construcció.
mo003 0,581 h 25,320 14,71Oficial 1ª electricista.
mo102 0,581 h 21,740 12,63Ajudant electricista.
% 2,000 % 333,850 6,68Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 340,530 10,220

Total per U ............: 350,75
Són TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per U.
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46 IEH012b m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R)
i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.

mt35cun030v 1,000 m 0,993 0,99Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de
0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5
mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de PVC (V). Segons UNE 21123-2.

mo003 0,017 h 25,320 0,43Oficial 1ª electricista.
mo102 0,017 h 21,740 0,37Ajudant electricista.
% 2,000 % 1,790 0,04Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1,830 0,050

Total per m ............: 1,88
Són U EURO AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m.

47 IEH012c m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R)
i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.

mt35cun030w 1,000 m 1,543 1,54Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de
0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5
mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de PVC (V). Segons UNE 21123-2.

mo003 0,017 h 25,320 0,43Oficial 1ª electricista.
mo102 0,017 h 21,740 0,37Ajudant electricista.
% 2,000 % 2,340 0,05Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,390 0,070

Total per m ............: 2,46
Són DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per m.

48 IEH012d m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 3G4 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.

mt35cun030x 1,000 m 2,382 2,38Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de
0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G4
mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de PVC (V). Segons UNE 21123-2.

mo003 0,017 h 25,320 0,43Oficial 1ª electricista.
mo102 0,017 h 21,740 0,37Ajudant electricista.
% 2,000 % 3,180 0,06Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 3,240 0,100

Total per m ............: 3,34
Són TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per m.
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49 IEH012e m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.

mt35cun030R 1,000 m 5,671 5,67Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de
0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6
mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de PVC (V). Segons UNE 21123-2.

mo003 0,046 h 25,320 1,16Oficial 1ª electricista.
mo102 0,046 h 21,740 1,00Ajudant electricista.
% 2,000 % 7,830 0,16Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 7,990 0,240

Total per m ............: 8,23
Són VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per m.

50 IEH012f m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 5G4 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.

mt35cun030Q 1,000 m 3,860 3,86Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de
0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G4
mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de PVC (V). Segons UNE 21123-2.

mo003 0,017 h 25,320 0,43Oficial 1ª electricista.
mo102 0,017 h 21,740 0,37Ajudant electricista.
% 2,000 % 4,660 0,09Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,750 0,140

Total per m ............: 4,89
Són QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per m.

51 IEI030b U Xarxa elèctrica de distribució interior, composta dels següents elements: QUADRE DE
PROTECCIÓ INDIVIDUAL I DISTRIBUCIÓ format per caixa de superficie de material aïllant amb
porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest
preu) en compartiment independent i prescindible i dels següents dispositius: 1 interruptor
general automàtic (IGA) de tall omnipolar, 2 interruptors diferencials de 25 A (4P), 4 interruptors
diferencials de 25 A (2P), 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 25 A (4P), 4 interruptors
automàtics magnetotèrmics de 16 A (2P), 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A (2P);
QUADRES SECUNDARIS; quadre secundari de desinfecció1 interruptor automàtic
magnetotèrmic de 16 A (2P), 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A (2P); quadre
secundari d'altres utilitats (tipus A) pou : 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A (4P);
quadre secundari d'altres utilitats (tipus B) grup de pressió: 1 interruptor automàtic magnetotèrmic
de 25 A (4P); CIRCUITS: 1 circuit interior per a enllumenat interior; 1 circuit interior per a
enllumenat d'emergència ; 1 circuit interior per a preses de corrent; 1 circuit per a enllumenat
exterior; 1 línia d'alimentació per a desinfecció amb quadre secundari i 2 circuits interiors, 1 per a
preses de corrent, 1 per a maquinària; 1 línia d'alimentació per a altres utilitats (tipus A) pou  amb
quadre secundari i 1 circuit interior, 1 per a maquinària; 1 línia d'alimentació per a altres utilitats
(tipus B) grup de pressióamb quadre secundari i 1 circuit interior, 1 per a maquinària;
MECANISMES: 4 interruptors estancs, 2 preses de corrent estanques,  Inclús tub protector,
elements de fixació de les conduccions, caixes de derivació i reglets de connexió i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntada,
connexionada i provada.

mt35cgm040m 1,000 U 29,704 29,70Caixa encastable amb porta opaca, per allotjament del
interruptor de control de potència (ICP) en compartiment
independent i precintable i els interruptors de protecció
de la instal·lació, 1 fila de 4 mòduls (ICP) + 2 files de 24
mòduls. Fabricada en ABS autoextingible, amb grau de
protecció IP40, doble aïllament (classe II), color blanc
RAL 9010. Segons UNE-EN 60670-1.
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mt35cgm021abeah 1,000 U 83,624 83,62Interruptor general automàtic (IGA), de 4 mòduls,
tetrapolar (4P), amb 6 kA de poder de tall, de 25 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

mt35cgm031aa 2,000 U 176,312 352,62Interruptor diferencial instantani, 4P/25A/30mA, de 4
mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN
61008-1.

mt35cgm029aa 4,000 U 96,605 386,42Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/30mA, de 2
mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN
61008-1.

mt35cgm021bbeah 4,000 U 83,623 334,49Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls,
tetrapolar (4P), amb 6 kA de poder de tall, de 25 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

mt35cgm021bbbad 5,000 U 13,430 67,15Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 16 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

mt35cgm021bbbah 2,000 U 14,948 29,90Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 25 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.

mt35cgm050a 1,000 U 44,710 44,71Minutera per temporització de l'enllumenat, 5 A, regulable
d'1 a 7 minuts.

mt35cgm041f 3,000 U 17,610 52,83Caixa per a allotjament dels interruptors de protecció de
la instal·lació, 1 fila de 8 mòduls, de ABS autoextingible,
de color blanc RAL 9010, amb porta transparent, grau de
protecció IP40 i doble aïllament (classe II), per col·locar
en superfície. Segons UNE-EN 60670-1.

mt35caj030d 3,000 U 3,308 9,92Caixa de derivació estanca, rectangular, de 105x105x55
mm, amb 7 cons i tapa de registre amb cargols de 1/4 de
volta, per instal·lar en superfície. Inclús reglets de
connexió i elements de fixació.

mt35caj010a 25,000 U 0,182 4,55Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a
encastar.

mt33seg501 1,000 U 14,746 14,75Interruptor bipolar monobloc estanc per instal·lació en
superfície (IP55), color gris.

mt33seg504a 4,000 U 10,367 41,47Base d'endoll de 16 A 2P+T monobloc estanca, per
instal·lació en superfície (IP55), color gris.

mt35www010 6,000 U 1,564 9,38Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques.
mo003 14,837 h 25,320 375,67Oficial 1ª electricista.
mo102 13,680 h 21,740 297,40Ajudant electricista.
% 2,000 % 2.134,580 42,69Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2.177,270 65,320

Total per U ............: 2.242,59
Són DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per U.
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52 IEL010 m Línia general d'alimentació soterrada formada per cables unipolars amb conductors de coure,
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub
protector de polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre.

mt01ara010 0,092 m³ 12,296 1,13Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt35aia080ad 1,000 m 2,162 2,16Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble

paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja,
de 75 mm de diàmetre nominal, per a canalització
soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb grau
de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia
incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22
i UNE-EN 50086-2-4.

mt35cun010f1 5,000 m 2,247 11,24Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 10 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons
UNE 21123-4.

mt35www010 0,200 U 1,564 0,31Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques.
mq04dua020b 0,010 h 9,326 0,09Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.
mq02rop020 0,075 h 3,510 0,26Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de

30x30 cm, tipus piconadora de granota.
mq02cia020j 0,001 h 40,197 0,04Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mo020 0,067 h 25,320 1,70Oficial 1ª construcció.
mo113 0,067 h 20,490 1,37Peó ordinari construcció.
mo003 0,075 h 25,320 1,90Oficial 1ª electricista.
mo102 0,069 h 21,740 1,50Ajudant electricista.
% 2,000 % 21,700 0,43Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 22,130 0,660

Total per m ............: 22,79
Són VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per m.

53 IEO010 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en
superfície. Inclús accessoris i peces especials.

mt36tie010bc 1,000 m 1,996 2,00Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de
gruix, amb extrem atrompetat, segons UNE-EN 1329-1,
amb el preu incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mo003 0,060 h 25,320 1,52Oficial 1ª electricista.
mo102 0,058 h 21,740 1,26Ajudant electricista.
% 2,000 % 4,780 0,10Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,880 0,150

Total per m ............: 5,03
Són CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS per m.
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54 IEO010b m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió
450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació
soterrada. Inclús cinta de senyalització.

mt01ara010 0,063 m³ 12,296 0,77Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt35aia070ad 1,000 m 2,016 2,02Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble

paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja,
de 75 mm de diàmetre nominal, per a canalització
soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència
a l'impacte 20 joules, amb grau de protecció IP549
segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN
50086-2-4.

mt35www030 1,000 m 0,270 0,27Cinta de senyalització de polietilè, de 150 mm d'amplada,
color groc, amb l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA
CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric.

mq04dua020b 0,007 h 9,326 0,07Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.
mq02rop020 0,051 h 3,510 0,18Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de

30x30 cm, tipus piconadora de granota.
mq02cia020j 0,001 h 40,197 0,04Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mo020 0,056 h 25,320 1,42Oficial 1ª construcció.
mo113 0,056 h 20,490 1,15Peó ordinari construcció.
mo003 0,029 h 25,320 0,73Oficial 1ª electricista.
mo102 0,023 h 21,740 0,50Ajudant electricista.
% 2,000 % 7,150 0,14Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 7,290 0,220

Total per m ............: 7,51
Són SET EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per m.

55 IEP021 U Presa de terra amb tres piques d'acer courat de 2 m de longitud cadascuna.

mt35tte010b 3,000 U 19,114 57,34Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb
300 µm, fabricat en acer, de 15 mm de diàmetre i 2 m de
longitud.

mt35ttc010b 7,000 m 2,970 20,79Conductor de coure nu, de 35 mm².
mt35tta040 3,000 U 1,061 3,18Grapa abraçadora per a connexió de pica.
mt35tta010 1,000 U 78,561 78,56Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 300x300

mm, amb tapa de registre.
mt35tta030 1,000 U 48,838 48,84Pont per a comprovació de connexió de terra de

l'instal·lació elèctrica.
mt35tta060 1,000 U 3,713 3,71Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la

conductivitat de posades a terra.
mt35www020 1,000 U 1,225 1,23Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra.
mq01ret020b 0,063 h 36,898 2,32Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.
mo003 0,297 h 25,320 7,52Oficial 1ª electricista.
mo102 0,297 h 21,740 6,46Ajudant electricista.
mo113 0,030 h 20,490 0,61Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 230,560 4,61Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 235,170 7,060

Total per U ............: 242,23
Són DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per U.
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56 IEX078b U Interruptor combinat magnetotèrmic-protectors contra sobretensions permanents i transitòries,
format per interruptor automàtic magnetotèrmic C60N, tetrapolar (3P+N), intensitat nominal 50 A,
poder de tall 6 kA, corba C, protector contra sobretensions permanents iMSU, tensió de
disparament 255 V, i protector contra sobretensions transitòries tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de
protecció 1,5 kV, intensitat màxima de descàrrega 20 kA, model Combi SPU 16308
"SCHNEIDER ELECTRIC" o similar.

mt35asa002hh 1,000 U 637,435 637,44Interruptor combinat magnetotèrmic-protectors contra
sobretensions permanents i transitòries, format per
interruptor automàtic magnetotèrmic C60N, tetrapolar
(3P+N), intensitat nominal 50 A, poder de tall 6 kA, corba
C, protector contra sobretensions permanents iMSU,
tensió de disparament 255 V, i protector contra
sobretensions transitòries tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de
protecció 1,5 kV, intensitat màxima de descàrrega 20 kA,
model Combi SPU 16308 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
198x98x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm), segons IEC 61643-11,
UNE-EN 50550 i UNE-EN 60898-1.

mo003 0,414 h 25,320 10,48Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 647,920 12,96Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 660,880 19,830

Total per U ............: 680,71
Són SIS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per U.

57 IEX080 U Guardamotor amb comandament manual local, de 2,5 mòduls, tripolar (3P), ajust de la intensitat
de disparament tèrmic entre 0,1 i 0,16 A, poder de tall 100 kA.

mt35amc150aa 1,000 U 74,742 74,74Guardamotor amb comandament manual local, de 2,5
mòduls, tripolar (3P), ajust de la intensitat de
disparament tèrmic entre 0,1 i 0,16 A, poder de tall 100
kA, de 44,5x91,3x66 mm, muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN
60947-2.

mo003 0,401 h 25,320 10,15Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 84,890 1,70Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 86,590 2,600

Total per U ............: 89,19
Són VUITANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per U.

58 IFA010 U Connexió de servei interna soterrada per a proveïment d'aigua de 0,5 m de longitud, que uneix la
xarxa de distribució d'aigua  de reg amb la instal·lació existent , continua en tot el recorregut
sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de
125 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 7,4 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15
cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada
amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de
presa en càrrega o adaptació col·locat sobre la xarxa de distribució que serveix d'enllaç entre
l'escomesa i la xarxa; Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del
ferm existent, accessoris i peces especials.

mt01ara010 0,069 m³ 12,296 0,85Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt09mif010ca 0,025 t 34,748 0,87Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color

gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

mt08aaa010a 0,029 m³ 1,524 0,04Aigua.
mt09mif010la 0,025 t 42,887 1,07Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color

gris, amb additiu hidròfug, categoria M-15 (resistència a
compressió 15 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt11var300 0,300 m 6,789 2,04Tub de PVC llis, de varis diàmetres.
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mt37tpa011j 0,500 m 17,359 8,68Connexió de servei de polietilè PE 100, de 125 mm de
diàmetre exterior, PN=10 atm i 7,4 mm de gruix, segons
UNE-EN 12201-2, inclús accessoris de connexió i peces
especials.

mq05pdm010a 0,359 h 3,848 1,38Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal.
mq05mai030 0,359 h 4,118 1,48Martell pneumàtic.
mq02rop020 0,356 h 3,510 1,25Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de

30x30 cm, tipus piconadora de granota.
mo020 2,411 h 25,320 61,05Oficial 1ª construcció.
mo113 2,411 h 20,490 49,40Peó ordinari construcció.
mo008 1,208 h 25,320 30,59Oficial 1ª lampista.
mo107 1,208 h 21,740 26,26Ajudant lampista.
% 4,000 % 184,960 7,40Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 192,360 5,770

Total per U ............: 198,13
Són CENT  NORANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per U.

59 IFA010b U Connexió soterrada per a proveïment d'aigua de 0,5 m de longitud, que uneix l'arqueta de reg
amb la xarxa de distribució d'aigua interna existent, continua en tot el recorregut sense unions o
ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 75 mm de
diàmetre exterior, PN=10 atm i 4,5 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix,
en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada;Inclòs adaptació de
l'arqueta existent segons plànols. Instal·lacióde derivació, vàlvula de pas i enllaços d'unió de 3
peces d'actuació com a carret de desmuntatge.

mt01ara010 0,063 m³ 12,296 0,77Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt37tpa011g 0,500 m 6,452 3,23Connexió de servei de polietilè PE 100, de 75 mm de

diàmetre exterior, PN=10 atm i 4,5 mm de gruix, segons
UNE-EN 12201-2, inclús accessoris de connexió i peces
especials.

mt08aaa010a 0,029 m³ 1,524 0,04Aigua.
mt09mif010ca 0,025 t 34,748 0,87Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color

gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

mt09mif010la 0,025 t 42,887 1,07Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug, categoria M-15 (resistència a
compressió 15 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt11var300 0,300 m 6,789 2,04Tub de PVC llis, de varis diàmetres.
mt37tpb126gg 1,000 U 63,632 63,63Enllaç de llautó, per a unió a compressió, de 75 mm de

diàmetre nominal, en un extrem i unió roscada mascle,
de 2 1/2" de diàmetre nominal, en l'altre extrem, PN=20
atm, segons UNE-EN 12201-3.

mt37tpb126ggcb 1,000 U 30,552 30,55Te reduïda de Ferro galvanitzat, F-F-F, DN40-65-40,
fabricat sota norma UNE EN 10242. La reducció està en
la derivació perpendicular

mt37tpb126ggbbb 2,000 U 7,768 15,54Contrarosca de llautó, 1 1/2'', PN10.
mt37sve010hb 1,000 U 24,737 24,74Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2".
mt37svr010Fb 2,000 U 33,585 67,17Enllaç d'unió de llautó de 3 peces MF per roscar de 1

1/2".
mq05pdm010a 0,359 h 3,848 1,38Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal.
mq05mai030 0,359 h 4,118 1,48Martell pneumàtic.
mo020 2,366 h 25,320 59,91Oficial 1ª construcció.
mo113 2,278 h 20,490 46,68Peó ordinari construcció.
mo008 1,010 h 25,320 25,57Oficial 1ª lampista.
mo107 1,010 h 21,740 21,96Ajudant lampista.
% 4,000 % 366,630 14,67Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 381,300 11,440

Total per U ............: 392,74
Són TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per U.
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60 IFB005b m Canonada per a alimentació d'aigua, col·locada en pou, formada per tub d'acer galvanitzat estirat
sense soldadura, sèrie M, de 3" DN 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix. Inclús material auxiliar
para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

mt08tag400i 1,000 U 2,276 2,28Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les
canonades d'acer galvanitzat, de 3" DN 80 mm.

mt08tag015ig 1,000 m 59,350 59,35Tub d'acer galvanitzat estirat sense soldadura, sèrie M,
de 3" DN 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, segons
UNE-EN 10255, amb el preu incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces especials.

mo008 0,307 h 25,320 7,77Oficial 1ª lampista.
mo107 0,307 h 21,740 6,67Ajudant lampista.
% 2,000 % 76,070 1,52Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 77,590 2,330

Total per m ............: 79,92
Són SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per m.

61 IFB006 m Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada i aeria, formada per tub de polietilè PE
100, de color negre amb bandes de color blau, de 110 mm de diàmetre exterior i 6,6 mm de
gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada i en superficie considerant passa murs o
elements de suport. Inclús accessoris i peces especials.

mt01ara010 0,114 m³ 12,296 1,40Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt37tpa020big 1,000 m 18,314 18,31Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de

color blau, de 110 mm de diàmetre exterior i 6,6 mm de
gruix, SDR17, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2,
amb el preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mo020 0,041 h 25,320 1,04Oficial 1ª construcció.
mo113 0,041 h 20,490 0,84Peó ordinari construcció.
mo008 0,137 h 25,320 3,47Oficial 1ª lampista.
mo107 0,137 h 21,740 2,98Ajudant lampista.
% 2,000 % 28,040 0,56Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 28,600 0,860

Total per m ............: 29,46
Són VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per m.

62 IFB006c m Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada i aeria, formada per tub de polietilè PE
100, de color negre amb bandes de color blau, de 125 mm de diàmetre exterior i 7,4 mm de
gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada i en superficie considerant passa murs o
elements de suport. Inclús accessoris i peces especials.

mt01ara010 0,118 m³ 12,296 1,45Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt37tpa020bjg 1,000 m 22,567 22,57Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de

color blau, de 125 mm de diàmetre exterior i 7,4 mm de
gruix, SDR17, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2,
amb el preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mo020 0,044 h 25,320 1,11Oficial 1ª construcció.
mo113 0,044 h 20,490 0,90Peó ordinari construcció.
mo008 0,148 h 25,320 3,75Oficial 1ª lampista.
mo107 0,148 h 21,740 3,22Ajudant lampista.
% 2,000 % 33,000 0,66Costos directes complementaris
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3,000 % Costos indirectes 33,660 1,010

Total per m ............: 34,67
Són TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per m.

63 IFB006e m Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de
color negre amb bandes de color blau, de 110 mm de diàmetre exterior i 6,6 mm de gruix,
SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces especials.

mt01ara010 0,114 m³ 12,296 1,40Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt37tpa020bic 1,000 m 15,498 15,50Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de

color blau, de 110 mm de diàmetre exterior i 6,6 mm de
gruix, SDR17, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2,
amb el preu incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mo020 0,041 h 25,320 1,04Oficial 1ª construcció.
mo113 0,041 h 20,490 0,84Peó ordinari construcció.
mo008 0,137 h 25,320 3,47Oficial 1ª lampista.
mo107 0,137 h 21,740 2,98Ajudant lampista.
% 2,000 % 25,230 0,50Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 25,730 0,770

Total per m ............: 26,50
Són VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m.

64 IFB006g m Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de
color negre amb bandes de color blau, de 75 mm de diàmetre exterior i 4,5 mm de gruix, SDR17,
PN=10 atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament
excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces especials.

mt01ara010 0,106 m³ 12,296 1,30Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt37tpa020bgc 1,000 m 7,098 7,10Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de

color blau, de 75 mm de diàmetre exterior i 4,5 mm de
gruix, SDR17, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2,
amb el preu incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mo020 0,034 h 25,320 0,86Oficial 1ª construcció.
mo113 0,034 h 20,490 0,70Peó ordinari construcció.
mo008 0,114 h 25,320 2,89Oficial 1ª lampista.
mo107 0,114 h 21,740 2,48Ajudant lampista.
% 2,000 % 15,330 0,31Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 15,640 0,470

Total per m ............: 16,11
Són SETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per m.

65 IFB006g0 m Subministrament i muntatge de malla senyalitzadora de 30 cm d'ampada, per a tubs soterrats
amb detector.

mt37tpa020bgcb 1,000 m 0,203 0,20Malla senyalitzadora de 30 cm d'amplada, per a tubs
soterrats amb detector.

mo113 0,039 h 20,490 0,80Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 1,000 0,02Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1,020 0,030

Total per m ............: 1,05
Són U EURO AMB CINC CÈNTIMS per m.
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66 IFB006h m Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de
color negre amb bandes de color blau, de 125 mm de diàmetre exterior i 7,4 mm de gruix,
SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces especials.

mt01ara010 0,118 m³ 12,296 1,45Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt37tpa020bjc 1,000 m 19,095 19,10Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de

color blau, de 125 mm de diàmetre exterior i 7,4 mm de
gruix, SDR17, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2,
amb el preu incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mo020 0,044 h 25,320 1,11Oficial 1ª construcció.
mo113 0,044 h 20,490 0,90Peó ordinari construcció.
mo008 0,148 h 25,320 3,75Oficial 1ª lampista.
mo107 0,148 h 21,740 3,22Ajudant lampista.
% 2,000 % 29,530 0,59Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 30,120 0,900

Total per m ............: 31,02
Són TRENTA-U EUROS AMB DOS CÈNTIMS per m.

67 IFB006i m Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de
color negre amb bandes de color blau, de 40 mm de diàmetre exterior i 2,4 mm de gruix, SDR17,
PN=10 atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament
excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces especials.

mt01ara010 0,095 m³ 12,296 1,17Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt37tpa020bdg 1,000 m 2,479 2,48Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de

color blau, de 40 mm de diàmetre exterior i 2,4 mm de
gruix, SDR17, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2,
amb el preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mo020 0,024 h 25,320 0,61Oficial 1ª construcció.
mo113 0,024 h 20,490 0,49Peó ordinari construcció.
mo008 0,080 h 25,320 2,03Oficial 1ª lampista.
mo107 0,080 h 21,740 1,74Ajudant lampista.
% 2,000 % 8,520 0,17Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 8,690 0,260

Total per m ............: 8,95
Són VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per m.
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68 IFC010cb U Preinstal·lació de comptador d'aigua 2  DN 50 mm, amb accessoris de DN65, col·locat en
arqueta connectat a la branca d'escomesa. Inclou adaptació PE DN75 a Rosca DN65, Te amb
derivació DN50 amb vàlvula de bola DN50 i ventosa trifuncional, vàlvula de vola DN65, filtre en
"Y" DN65,Enllaç d'unió de 3 peces, Te amb derivació 1'' amb aixeta de jardi 1'',Enllaç d'unió de 3
peces, vàlvula de bola DN65, vàlvula de retenció de llautó DN65 i adaptació de PE DN75 a
Rosca DN65. Inclou petit material auxiliar, completament muntat i provat.

mt37tpb126gg 2,000 U 63,632 127,26Enllaç de llautó, per a unió a compressió, de 75 mm de
diàmetre nominal, en un extrem i unió roscada mascle,
de 2 1/2" de diàmetre nominal, en l'altre extrem, PN=20
atm, segons UNE-EN 12201-3.

mt37sve010h 2,000 U 72,856 145,71Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 2 1/2".
mt37tpb126ggb 4,000 U 31,141 124,56Contrarosca de llautó, M-M, 2 1/2'', PN10.
mt37tpb126ggc 1,000 U 58,047 58,05Te reduïda de Ferro galvanitzat, F-F-F, DN65-50-65,

fabricat sota norma UNE EN 10242. La reducció està en
la derivació perpendicular

mt37tpb126ggbb 2,000 U 11,462 22,92Contrarosca de llautó, 2'', PN10.
mt37ava010h 1,000 U 75,069 75,07Vàlvula d'esfera, de 2", per roscar segons UNE-EN ISO

228-1, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C
(excloent congelació) fins a 140°C, formada per cos de
llautó CW617N acabat cromat segons UNE-EN 12165,
comandament d'acer inoxidable AISI 403, assentaments
de l'obturador i sistema de rosca de premsa de PTFE
que permet el recollament, segons UNE-EN 13828.

mt37sgl025abb 1,000 U 181,299 181,30Ventosa automàtica trifuncional de poliamida reforzada
2'', segons norma EN 1074-4, per a una pressió màxima
de treball 1625 bar i una temperatura màxima de 60°C.

mt37www060i 1,000 U 59,668 59,67Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre,
amb rosca de 2 1/2", per a una pressió màxima de treball
de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C.

mt37svr010F 2,000 U 52,555 105,11Enllaç d'unió de llautó de 3 peces MF per roscar de 2
1/2".

mt37svr010g 1,000 U 34,014 34,01Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 2 1/2".
mt37www010 1,000 U 1,485 1,49Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.
mt37tpb126gge 1,000 U 49,792 49,79Te reduïda de Ferro galvanitzat, F-F-F, DN65-25-65,

fabricat sota norma UNE EN 10242. La reducció està en
la derivació perpendicular

mo008 2,893 h 25,320 73,25Oficial 1ª lampista.
mt37sgl012c 1,000 U 9,769 9,77Aixeta de comprovació de llautó, per roscar, de 1".
mo107 1,929 h 21,740 41,94Ajudant lampista.
% 4,000 % 1.109,900 44,40Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1.154,300 34,630

Total per U ............: 1.188,93
Són MIL CENT  VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per U.

69 IFC090 U Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus Woltmann, per a aigua freda fins a 40°C,
amb unions bridades, PN16, 80 mm de diàmetre nominal, per a connectar a la bateria o al ramal

mt37alb110fc 1,000 U 425,439 425,44Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus
Woltmann, per a aigua freda fins a 40°C, amb unions
bridades, PN16, 80 mm de diàmetre nominal, per a
connectar a la bateria o al ramal

mt38www012 1,000 U 2,201 2,20Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
mo004 0,806 h 25,320 20,41Oficial 1ª calefactor.
% 2,000 % 448,050 8,96Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 457,010 13,710

Total per U ............: 470,72
Són QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per U.
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70 IFC090c U Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus Woltmann, per a aigua freda fins a 40°C,
amb unions bridades, PN16, 65 mm de diàmetre nominal, per a connectar a la bateria o al ramal

mt37alb110fb 1,000 U 338,488 338,49Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus
Woltmann, per a aigua freda fins a 40°C, amb unions
bridades, PN16, 65 mm de diàmetre nominal, per a
connectar a la bateria o al ramal

mt38www012 1,000 U 2,201 2,20Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
mo004 0,806 h 25,320 20,41Oficial 1ª calefactor.
% 2,000 % 361,100 7,22Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 368,320 11,050

Total per U ............: 379,37
Són TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per U.

71 IFC090f U Comptador d'aigua freda de lectura directa, de raig múltiple, cabal nominal 15 m³/h, diàmetre
nominal 50 mm, temperatura màxima 30°C, pressió màxima 16 bar, apte per a aigües molt
dures, amb tapa, ràcords de connexió i precinte.

mt37alb110fd 1,000 U 250,485 250,49Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de raig
multiple, per a aigua freda fins a 40°C, amb unions
roscades, M-M, 2 1/2'' - 2 1/2'', PN16, de 50 mm de
diàmetre nominal, per a connectar a la bateria o al ramal.
Accysa CAFDN50 i CAF-EMIS-R o similar.

mt38www012 1,000 U 2,201 2,20Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S.
mo004 0,806 h 25,320 20,41Oficial 1ª calefactor.
% 2,000 % 273,100 5,46Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 278,560 8,360

Total per U ............: 286,92
Són DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per U.

72 IFD010c U Grup de pressió, format per 3 bombes centrífugues electròniques multietapes, verticals, amb
rodets, difusors i totes les peces en contacte amb el mitjà d'impulsió d'acer inoxidable, connexió
en aspiració de DN80, connexió en impulsió de DN80, tancament mecànic independent del sentit
de gir, unitat de regulació electrònica per a la regulació i commutació de totes les bombes
instal·lades amb variador de freqüència integrat, amb pantalla LCD per a indicació dels estats de
treball i de la pressió actual i botó monocomandament per a la introducció de la pressió nominal i
de tots els paràmetres, memòria per a historials de treball i d'errades i interfície per a integració
en sistemes GTC, 3 motors de rotor sec amb una potència nominal individual de 5,5kW i total de
11 kW, 3770 r.p.m. nominals, alimentació trifàsica (400V/50Hz), amb protecció tèrmica integrada
i contra marxa en sec, protecció IP55, aïllament classe F, vàlvules de tall i antiretorn, pressòstat,
manòmetre, sensor de pressió,cablejat i sensors de nivell pel dipòsit, bancada, col·lectors d'acer
inoxidable. Inclús tubs entre els distints elements i accessoris. Totalment muntat, connexionat i
posat en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte
funcionament.Equip GRUNDFOS HYDRO MPC-E 3 CRE10-9 o similar.
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mt37bcw197atga 1,000 U 30.329,962 30.329,96Grup de pressió, format per 3 bombes centrífugues
electròniques multietapes, verticals, amb rodets, difusors
i totes les peces en contacte amb el mitjà d'impulsió
d'acer inoxidable, connexió en aspiració de DN80,
connexió en impulsió de DN80, tancament mecànic
independent del sentit de gir, unitat de regulació
electrònica per a la regulació i commutació de totes les
bombes instal·lades amb variador de freqüència integrat,
amb pantalla LCD per a indicació dels estats de treball i
de la pressió actual i botó monocomandament per a la
introducció de la pressió nominal i de tots els paràmetres,
memòria per a historials de treball i d'errades i interfície
per a integració en sistemes GTC, 3 motors de rotor sec
amb una potència nominal individual de 5,5kW i total de
11 kW, 3770 r.p.m. nominals, alimentació trifàsica
(400V/50Hz), amb protecció tèrmica integrada i contra
marxa en sec, protecció IP55, aïllament classe F,
vàlvules de tall i antiretorn, pressòstat, manòmetre,
sensor de pressió,cablejat i sensors de nivell pel dipòsit,
bancada, col·lectors d'acer inoxidable. Inclús tubs entre
els distints elements i accessoris. Totalment muntat,
connexionat i posat en marxa per l'empresa instal·ladora
per a la comprovació del seu correcte
funcionament.Equip GRUNDFOS HYDRO MPC-E 3
CRE10-9 o similar.

mt37www050h 1,000 U 38,306 38,31Maneguet antivibració, de goma, amb rosca de 2 1/2",
per a una pressió màxima de treball de 10 bar.

mt37www010 1,000 U 1,485 1,49Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.
mo008 9,465 h 25,320 239,65Oficial 1ª lampista.
mo107 4,732 h 21,740 102,87Ajudant lampista.
% 4,000 % 30.712,280 1.228,49Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 31.940,770 958,220

Total per U ............: 32.898,99
Són TRENTA-DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per U.

73 IFD050b U Dipòsit de superfície de polièster reforçat amb fibra de vidre, cilíndric, de 25000 litres.  Amb
canaladures d'entrada, sortida sobreeixidor i retorn de recriculació; Totalment muntat,
connexionat i provat.

mt41aco210 2,000 U 14,003 28,01Interruptor de nivell de 10 A, amb boia, contrapès i cable.
mt37dps040ib 1,000 U 9.394,303 9.394,30Dipòsit de polièster reforçat amb fibra de vidre, cilíndric,

de 25000 litres, amb boca d'accés de 560 mm de
diàmetre, airejador i sobreeixidor, sortida de fons de
DN100 per col·locar en superfície.

mt37www010 1,000 U 1,485 1,49Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.
mo008 3,351 h 25,320 84,85Oficial 1ª lampista.
mo107 3,351 h 21,740 72,85Ajudant lampista.
mo003 0,222 h 25,320 5,62Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 9.587,120 191,74Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9.778,860 293,370

Total per U ............: 10.072,23
Són DEU MIL SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per U.
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74 IFW010c0b U Conjunt peces de fosa embridades per instal·lació de comptador DN125-DN80. Inclou: Con de
reducció DN100-DN80, carret fix DN80 L=500mm, carret fix DN 80 L=250mm, con d'amplicació
DN80-DN100.

mt37svc010ub0ab 2,000 U 79,081 158,16Con de reducció de cos de fosa embridat, DN100-DN80,
PN10.

mt37svc010ub0b 1,000 U 102,227 102,23Carret fix de cos de fosa embridat, DN80, PN10,
Longitud 500mm.

mt37svc010ub0c 1,000 U 79,081 79,08Carret fix de cos de fosa embridat, DN80, PN10,
Longitud 250mm.

mt37www010 1,000 U 1,485 1,49Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.
mo008 0,631 h 25,320 15,98Oficial 1ª lampista.
mo107 0,631 h 21,740 13,72Ajudant lampista.
% 2,000 % 370,660 7,41Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 378,070 11,340

Total per U ............: 389,41
Són TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per U.

75 IFW010cb U Vàlvula de comporta de llautó fosa, de diàmetre 2 1/2".

mt37svc010rb 1,000 U 222,778 222,78Vàlvula de comporta de fosa, embridada, DN65 PN10.
mt37www010 1,000 U 1,485 1,49Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.
mo008 0,569 h 25,320 14,41Oficial 1ª lampista.
mo107 0,569 h 21,740 12,37Ajudant lampista.
% 2,000 % 251,050 5,02Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 256,070 7,680

Total per U ............: 263,75
Són DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per U.

76 IFW010db U Sistema de ventosa de DN50 muntada a canonada de DN100. Inclou: Picatge roscat sobre tub
de fosa DN100 sortida roscada de 2'' PN10, Vàlvula de bola roscada 2'' i Vàlvula de ventosa
trifuncional roscada 2'' PN10. Inclou part proporcional de petits accessoris i material auxiliar,
completament muntada i provada.

mt37svc010ubb 1,000 U 131,160 131,16Te de fosa embridada amb reducció  DN 100-50,
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100-50 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal

mt37svc010wbbcbb 1,000 U 53,332 53,33Brida-rosca de fosa  recoberta d'epoxi DN100 - 2''
mt37svc010wbbdbb 2,000 U 11,467 22,93Contrarosca MM 2''
mt37svc010wbbdb 1,000 U 41,016 41,02Creueta roscada 2''
mt37svc010wbbbbb 1,000 U 22,413 22,41Aixeta de bola 1'' PN10 i accessoris de connexió 2''
mt37svc010wbbe 1,000 U 26,414 26,41Manometre diam 80 mm PN10 amb accessoris de

connexió 2''
mt37svc010wbb 1,000 U 181,309 181,31Vàlvula de ventosa trifuncional de poliamida reforçada 2''

PN10
mt37www010 1,000 U 1,485 1,49Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.
mo008 1,206 h 25,320 30,54Oficial 1ª lampista.
mo107 1,206 h 21,740 26,22Ajudant lampista.
% 2,000 % 536,820 10,74Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 547,560 16,430

Total per U ............: 563,99
Són CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per U.

Annex de justificació de preus Pàgina 27

Núm. Codi U Descripció Total



77 IFW010e U Vàlvula de comporta de fosa, embridada, DN100, PN10. Inclou part proporcional de petits
accessoris i material auxiliar, completament muntada i provada.

mt37svc010wb 1,000 U 277,740 277,74Vàlvula de comporta de fosa, embridada, DN100 PN10.
mt37www010 1,000 U 1,485 1,49Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.
mo008 0,704 h 25,320 17,83Oficial 1ª lampista.
mo107 0,704 h 21,740 15,30Ajudant lampista.
% 2,000 % 312,360 6,25Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 318,610 9,560

Total per U ............: 328,17
Són TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per U.

78 IFW010f U Sistema de ventosa de DN50 muntada a canonada de DN100. Inclou: Picatge roscat sobre tub
de fosa DN100 sortida roscada de 2'' PN10, Vàlvula de bola roscada 2'' i Vàlvula de ventosa
trifuncional de poliamida reforçada roscada de 2'' PN10. Inclou part proporcional de petits
accessoris i material auxiliar, completament muntada i provada.

mt37svc010ubb 1,000 U 131,160 131,16Te de fosa embridada amb reducció  DN 100-50,
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100-50 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal

mt37svc010wbbcbb 1,000 U 53,332 53,33Brida-rosca de fosa  recoberta d'epoxi DN100 - 2''
mt37svc010wbbb 1,000 U 62,687 62,69Vàlvula de bola 2'' PN10
mt37svc010wbb 1,000 U 181,309 181,31Vàlvula de ventosa trifuncional de poliamida reforçada 2''

PN10
mt37www010 1,000 U 1,485 1,49Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.
mo008 0,704 h 25,320 17,83Oficial 1ª lampista.
mo107 0,704 h 21,740 15,30Ajudant lampista.
% 2,000 % 463,110 9,26Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 472,370 14,170

Total per U ............: 486,54
Són QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per U.

79 IFW010g U Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de
canalització soterrada

mt37svc010ub 1,000 U 251,711 251,71Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal.

mt37www010 1,000 U 1,485 1,49Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.
mo008 0,631 h 25,320 15,98Oficial 1ª lampista.
mo107 0,631 h 21,740 13,72Ajudant lampista.
% 2,000 % 282,900 5,66Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 288,560 8,660

Total per U ............: 297,22
Són DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per U.
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80 IFW010gb U Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de
canalització soterrada

mt37svc010ubc 1,000 U 301,860 301,86Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 125 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal.

mt37www010 1,000 U 1,485 1,49Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.
mo008 0,631 h 25,320 15,98Oficial 1ª lampista.
mo107 0,631 h 21,740 13,72Ajudant lampista.
% 2,000 % 333,050 6,66Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 339,710 10,190

Total per U ............: 349,90
Són TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per U.

81 IFW010h U Sistema de mostreig i control de pressió muntat en canonada de fosa de DN100. Inclou: Te de
reducció de fosa embridada DN100-50, Brida-rosca DN50 2'' PN10, Contrarosca de reducció 2'' -
3/4'', Te roscada FFF 3/4'', Aixeta de bola roscada M 3/4'', Manómetre amb accessoris de
connexió 3'4''. Inclou part proporcional de petits accessoris i material auxiliar, completament
muntada i provada.

mt37svc010wbbcd 1,000 U 92,583 92,58Picatge per a canonada de fosa fins a  DN125 - 2''
mt37svc010wbbbb 1,000 U 8,834 8,83Aixeta de bola 3/4'' PN10
mt37svc010wbbd 1,000 U 4,822 4,82Te roscada 3/4''
mt37svc010wbbe 1,000 U 26,414 26,41Manometre diam 80 mm PN10 amb accessoris de

connexió 2''
mt37www010 1,000 U 1,485 1,49Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.
mo008 0,704 h 25,320 17,83Oficial 1ª lampista.
mo107 0,704 h 21,740 15,30Ajudant lampista.
% 2,000 % 167,260 3,35Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 170,610 5,120

Total per U ............: 175,73
Són CENT  SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per U.

82 IFW010hc U Sistema de mostreig i control de pressió muntat en canonada de fosa de DN100. Inclou: Te de
reducció de fosa embridada DN100-50, Brida-rosca DN50 2'' PN10, Contrarosca de reducció 2'' -
3/4'', Te roscada FFF 3/4'', Aixeta de bola roscada M 3/4'', Manómetre amb accessoris de
connexió 3'4''. Inclou part proporcional de petits accessoris i material auxiliar, completament
muntada i provada.

mt37svc010ubb 1,000 U 131,160 131,16Te de fosa embridada amb reducció  DN 100-50,
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100-50 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal

mt37svc010wbbcbb 1,000 U 53,332 53,33Brida-rosca de fosa  recoberta d'epoxi DN100 - 2''
mt37svc010wbbbb 1,000 U 8,834 8,83Aixeta de bola 3/4'' PN10
mt37svc010wbbd 1,000 U 4,822 4,82Te roscada 3/4''
mt37svc010wbbe 1,000 U 26,414 26,41Manometre diam 80 mm PN10 amb accessoris de

connexió 2''
mt37www010 1,000 U 1,485 1,49Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.
mo008 0,704 h 25,320 17,83Oficial 1ª lampista.
mo107 0,704 h 21,740 15,30Ajudant lampista.
% 2,000 % 259,170 5,18Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 264,350 7,930

Total per U ............: 272,28
Són DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per U.
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83 IFW010i U Vàlvula de comporta de fosa, embridada, DN125 PN10.

mt37svc010wbc 1,000 U 393,474 393,47Vàlvula de comporta de fosa, embridada, DN125 PN10.
mt37www010 1,000 U 1,485 1,49Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.
mo008 0,704 h 25,320 17,83Oficial 1ª lampista.
mo107 0,704 h 21,740 15,30Ajudant lampista.
% 2,000 % 428,090 8,56Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 436,650 13,100

Total per U ............: 449,75
Són QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per U.

84 IFW010k U Conjunt peces de fosa embridades per instal·lació de comptador DN125-DN80. Inclou: Con de
reducció DN125-DN80, carret fix DN80 L=500mm, carret fix DN 80 L=250mm, cond'amplicació
DN80-DN125. Inclou part proporcional de materials auxiliar i petits accessoris com juntes, cargols
i suports. Complemantent muntat.

mt37svc010ub0a 2,000 U 89,690 179,38Con de reducció de cos de fosa embridat, DN125-DN80,
PN10.

mt37svc010ub0b 1,000 U 102,227 102,23Carret fix de cos de fosa embridat, DN80, PN10,
Longitud 500mm.

mt37svc010ub0c 1,000 U 79,081 79,08Carret fix de cos de fosa embridat, DN80, PN10,
Longitud 250mm.

mt37www010 1,000 U 1,485 1,49Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.
mo008 0,631 h 25,320 15,98Oficial 1ª lampista.
mo107 0,631 h 21,740 13,72Ajudant lampista.
% 2,000 % 391,880 7,84Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 399,720 11,990

Total per U ............: 411,71
Són QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per U.

85 IFW010kb U Conjunt peces de fosa embridades per instal·lació de comptador DN125-DN80. Inclou: Con de
reducció DN125-DN80, carret fix DN80 L=500mm, carret fix DN 80 L=250mm, cond'amplicació
DN80-DN125. Inclou part proporcional de materials auxiliar i petits accessoris com juntes, cargols
i suports. Complemantent muntat.

mt37svc010ub1a 2,000 U 70,402 140,80Con de reducció de cos de fosa embridat, DN100-DN65,
PN10.

mt37svc010ub1b 1,000 U 84,868 84,87Carret fix de cos de fosa embridat, DN65, PN10,
Longitud 500mm.

mt37svc010ub1c 1,000 U 64,614 64,61Carret fix de cos de fosa embridat, DN65, PN10,
Longitud 250mm.

mt37www010 1,000 U 1,485 1,49Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.
mo008 0,631 h 25,320 15,98Oficial 1ª lampista.
mo107 0,631 h 21,740 13,72Ajudant lampista.
% 2,000 % 321,470 6,43Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 327,900 9,840

Total per U ............: 337,74
Són TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per U.
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86 IFW020d U Filtre retenidor de residus de fosa, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de
diàmetre, embridat DN100, per a una pressió màxima de treball de 10 bar i una temperatura
màxima de 110°C.

mt37www060lb 1,000 U 252,674 252,67Filtre retenidor de residus de fosa, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre,
embridat DN100 , per a una pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura màxima de 110°C.

mt37www010 1,000 U 1,485 1,49Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.
mo008 0,285 h 25,320 7,22Oficial 1ª lampista.
mo107 0,285 h 21,740 6,20Ajudant lampista.
% 2,000 % 267,580 5,35Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 272,930 8,190

Total per U ............: 281,12
Són DOS-CENTS VUITANTA-U EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per U.

87 IFW040b U Vàlvula de retenció de doble clapeta, amb cos de ferro colat i clapeta, eix i ressort d'acer
inoxidable, DN 100 mm, PN 16 atm.

mt37svr020fb 1,000 U 178,416 178,42Vàlvula de retenció de clapeta partida CF, amb cos de
ferro colat i clapeta en AIXI 316, eix i ressort d'acer
inoxidable, DN 100 mm, PN 16 atm.

mt37www010 1,000 U 1,485 1,49Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.
mo008 0,250 h 25,320 6,33Oficial 1ª lampista.
mo107 0,250 h 21,740 5,44Ajudant lampista.
% 2,000 % 191,680 3,83Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 195,510 5,870

Total per U ............: 201,38
Són DOS-CENTS U EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per U.

88 IFW070c U Formació d'arqueta enterrada, de dimensions interiors 48x48x90 cm, construït amb fàbrica de
maó ceràmic calat, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre
solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de gruix arrebossat i brunyit
interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i
cantonades a mitja canya, amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124, per
a allotjament de la vàlvula; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de
l'extradós amb material granular. Inclús morter per a segellat de junts.

mt10hmf010rwe 0,144 m³ 90,220 12,99Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, amb
ciment SR.

mt04lpc010d 53,000 U 0,183 9,70Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x10 cm, per
a ús en fàbrica protegida (peça P), densitat 805 kg/m³,
segons UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,018 m³ 1,524 0,03Aigua.
mt09mif010ca 0,044 t 34,748 1,53Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color

gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

mt09mif010la 0,055 t 42,887 2,36Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug, categoria M-15 (resistència a
compressió 15 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt11tfa010b 1,000 U 41,653 41,65Marc i tapa de ferro colat, 50x50 cm, per pericó
registrable, classe B-125 segons UNE-EN 124.

mt01arr010a 0,964 t 7,397 7,13Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre.
mq01ret020b 0,150 h 36,898 5,53Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.
mo020 1,910 h 25,320 48,36Oficial 1ª construcció.
mo113 1,741 h 20,490 35,67Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 164,950 3,30Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 168,250 5,050

Total per U ............: 173,30
Són CENT  SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per U.
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89 IIC020 U Detector de presència per infraroigs per a automatització del sistema d'enllumenat, funcionalitat
de detecció contínua de la lluminositat i de la presència, angle de detecció de 360°, abast de 30
m de diàmetre a 3,5 m d'altura, de 20 m de diàmetre a 3 m d'altura i de 18 m de diàmetre a 2,5 m
d'altura, regulable en temps, en sensibilitat lumínica i en distància de captació, alimentació a 230
V i 50 Hz, poder de ruptura de 10 A a 230 V, amb commutació en pas per zero, recomanada per
a làmpades fluorescents i llums LED, càrregues màximes recomanades: 2200 W per a làmpades
incandescents, 1200 VA per a làmpades fluorescents, 2000 VA per a làmpades halògenes de
baix voltatge, 2200 W per a làmpades halògenes, 1000 VA per a llums de baix consum, 900 VA
per a lluminàries tipus Downlight, 500 VA per a llums LED, temporització regulable digitalment de
1 s a 10 min, sensibilitat lumínica regulable de 10 a 1000 lux, temperatura de treball entre -10°C i
40°C, grau de protecció IP44, de 140 mm de diàmetre, amb comandament a distància per a
configuració dels paràmetres de funcionament i programació de detectors de moviment i de
presència. Instal·lació a l'exterior, sota sostre. Inclús subjeccions.

mt34orb050a 1,000 U 122,374 122,37Detector de presència per infraroigs per a automatització
del sistema d'enllumenat, funcionalitat de detecció
contínua de la lluminositat i de la presència, angle de
detecció de 360°, abast de 30 m de diàmetre a 3,5 m
d'altura, de 20 m de diàmetre a 3 m d'altura i de 18 m de
diàmetre a 2,5 m d'altura, regulable en temps, en
sensibilitat lumínica i en distància de captació,
alimentació a 230 V i 50 Hz, poder de ruptura de 10 A a
230 V, amb commutació en pas per zero, recomanada
per a làmpades fluorescents i llums LED, càrregues
màximes recomanades: 2200 W per a làmpades
incandescents, 1200 VA per a làmpades fluorescents,
2000 VA per a làmpades halògenes de baix voltatge,
2200 W per a làmpades halògenes, 1000 VA per a llums
de baix consum, 900 VA per a lluminàries tipus
Downlight, 500 VA per a llums LED, temporització
regulable digitalment de 1 s a 10 min, sensibilitat
lumínica regulable de 10 a 1000 lux, temperatura de
treball entre -10°C i 40°C, muntatge en sostre de fins a 7
m d'altura, grau de protecció IP44, de 140 mm de
diàmetre.

mt34orb100a 1,000 U 39,714 39,71Comandament a distància per a configuració dels
paràmetres de funcionament i programació de detectors
de moviment i de presència, abast de 8 m, de
100x51,9x7,5 mm, alimentació a piles.

mo003 0,230 h 25,320 5,82Oficial 1ª electricista.
mo102 0,230 h 21,740 5,00Ajudant electricista.
% 2,000 % 172,900 3,46Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 176,360 5,290

Total per U ............: 181,65
Són CENT  VUITANTA-U EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per U.
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90 III010 U Lluminària, de 666x100x100 mm, per a 1 làmpada fluorescent TL de 18 W, amb cos de polièster
reforçat amb fibra de vidre; reflector interior de xapa d'acer, acabat termoesmaltat, de color blanc;
difusor de metacrilat; balast electrònic; protecció IP65 i rendiment major del 65%. Instal·lació en
la superfície del sostre en garatge. Inclús làmpades.

mt34ode100gag 1,000 U 36,271 36,27Lluminària, de 666x100x100 mm, per a 1 làmpada
fluorescent TL de 18 W, amb cos de polièster reforçat
amb fibra de vidre; reflector interior de xapa d'acer,
acabat termoesmaltat, de color blanc; difusor de
metacrilat; balast electrònic; protecció IP65 i rendiment
major del 65%.

mt34tuf010k 1,000 U 7,714 7,71Tub fluorescent TL de 18 W.
mo003 0,345 h 25,320 8,74Oficial 1ª electricista.
mo102 0,345 h 21,740 7,50Ajudant electricista.
% 2,000 % 60,220 1,20Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 61,420 1,840

Total per U ............: 63,26
Són SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per U.

91 IIX005 U Lluminària rectangular, de 255x65 mm, per a 1 làmpada fluorescent compacta TC-S de 7 W, amb
cos de lluminària d'alumini injectat, alumini i acer inoxidable, vidre de seguretat, reflector d'alumini
pur anoditzat, portalàmpades G 23, classe de protecció I, grau de protecció IP64, aïllament
classe F. Instal·lació encastada en la paret. Inclús làmpades.

mt34beg030dK 1,000 U 164,846 164,85Lluminària rectangular, de 255x65 mm, per a 1 làmpada
fluorescent compacta TC-S de 7 W, amb cos de
lluminària d'alumini injectat, alumini i acer inoxidable,
vidre de seguretat, reflector d'alumini pur anoditzat,
portalàmpades G 23, classe de protecció I, grau de
protecció IP64, aïllament classe F; per encastar en la
paret.

mo003 0,345 h 25,320 8,74Oficial 1ª electricista.
mo102 0,345 h 21,740 7,50Ajudant electricista.
% 2,000 % 181,090 3,62Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 184,710 5,540

Total per U ............: 190,25
Són CENT  NORANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per U.

92 IOA010 U Lluminària d'emergència estanca, amb tub lineal fluorescent, 8 W - G5, flux lluminós 100 lúmens,
carcassa de 405x134x134 mm, classe I, IP65, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura,
autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Instal·lació en superfície en
garatge. Inclús accessoris i elements de fixació.

mt34aem020a 1,000 U 111,746 111,75Lluminària d'emergència estanca, amb tub lineal
fluorescent, 8 W - G5, flux lluminós 100 lúmens,
carcassa de 405x134x134 mm, classe I, IP65, amb
bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h,
alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Inclús
accessoris i elements de fixació.

mo003 0,232 h 25,320 5,87Oficial 1ª electricista.
mo102 0,232 h 21,740 5,04Ajudant electricista.
% 2,000 % 122,660 2,45Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 125,110 3,750

Total per U ............: 128,86
Són CENT  VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per U.
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93 IOB045 U Hidrant sota nivell de terra, de 4" DN 100 mm de diàmetre, amb una sortida de 2 1/2" DN 70 mm,
ràcord. Inclús elements de fixació.

mt41hid030sa 1,000 U 342,548 342,55Hidrant sota nivell de terra, de 4" DN 100 mm de
diàmetre, amb una sortida de 2 1/2" DN 70 mm, ràcord.
Inclús elements de fixació. Certificada per AENOR
segons UNE-EN 14339.

mo008 0,860 h 25,320 21,78Oficial 1ª lampista.
mo107 0,860 h 21,740 18,70Ajudant lampista.
% 2,000 % 383,030 7,66Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 390,690 11,720

Total per U ............: 402,41
Són QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per U.

94 ISB011 m Baixant exterior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de PVC, sèrie B, de
200 mm de diàmetre i 3,9 mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador,
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.

mt36tit400j 1,000 U 0,714 0,71Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les
canonades de PVC, sèrie B, de 200 mm de diàmetre.

mt36tit010je 1,000 m 14,601 14,60Tub de PVC, sèrie B, de 200 mm de diàmetre i 3,9 mm
de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces
especials.

mt11var009 0,038 l 17,263 0,66Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs
i accessoris de PVC.

mt11var010 0,019 l 23,917 0,45Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo008 0,233 h 25,320 5,90Oficial 1ª lampista.
mo107 0,117 h 21,740 2,54Ajudant lampista.
% 2,000 % 24,860 0,50Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 25,360 0,760

Total per m ............: 26,12
Són VINT-I-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m.

95 IVN100 m² Reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'acer galvanitzat, amb plegament senzill en els cantells.
Inclús suports del mateix material, platines per a fixació mitjançant ancoratge químic en element
de formigó amb varetes roscades i resina, segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de
silicona neutra, accessoris i rematades.

mt26btr030a 1,000 m² 99,932 99,93Gelosia de lamel·les fixes d'acer galvanitzat, amb
plegament senzill en els cantells, inclús p/p de suports
del mateix material i potes per ancoratge a paraments.

mt26aaq010a 3,000 U 2,980 8,94Ancoratge químic compost per resina i vareta roscada
d'acer galvanitzat qualitat 5.8, segons UNE-EN ISO
898-1; amb femella i volandera, de 8 mm de diàmetre.

mt27pfi050 0,160 kg 10,560 1,69Emprimació SHOP-PRIMER a base de resines
pigmentades amb òxid de ferro vermell, cromat de zinc i
fosfat de zinc.

mt15sja100 0,035 U 3,183 0,11Cartutx de massilla de silicona neutra.
mo018 0,463 h 24,890 11,52Oficial 1ª serraller.
mo059 0,231 h 21,850 5,05Ajudant serraller.
% 2,000 % 127,240 2,54Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 129,780 3,890

Total per m² ............: 133,67
Són CENT  TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per m².
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96 J011A200b u Anàlisi estàndard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs,
sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de
cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents

BV11A200b 1,000 u 144,661 144,66Anàlisi estàndard mostra aigua p/reg
3,000 % Costos indirectes 144,660 4,340

Total per u ............: 149,00
Són CENT  QUARANTA-NOU EUROS per u.

97 LPA015 U Fix lateral d'una fulla de 38 mm d'espessor, 800x2000 mm, acabat galvanitzat amb tractament
antiemprentes formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor amb reixetes de
ventilació encunyades en la part superior i inferior, plegades, acoblades i muntades, amb cambra
intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor amb cargols
autoroscants per a la fixació del bastiment al bastiment de base, amb bastiment de base. Inclús
cargols autoroscants per a la fixació del bastiment de base al parament i cargols autoroscants
per a la fixació del bastiment al bastiment de base.

mt26fpa100b 1,000 U 51,307 51,31Bastiment de base d'acer galvanitzat, per a fix lateral
d'una fulla, ensamblat mitjançant esquadres i amb
cargols autoroscants de 6,3x60 mm.

mt26fpa012cFa 1,000 U 113,540 113,54Fix lateral d'una fulla de 38 mm d'espessor, amplada total
entre 711 i 810 mm i altura total entre 1501 i 2000 mm,
acabat galvanitzat amb tractament antiemprentes, format
per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor
amb reixetes de ventilació encunyades en la part
superior i inferior, de 200x250 mm cada una, plegades,
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena
de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm
d'espessor amb cargols autoroscants per a la fixació del
bastiment al bastiment de base.

mo020 0,364 h 25,320 9,22Oficial 1ª construcció.
mo077 0,364 h 21,770 7,92Ajudant construcció.
% 2,000 % 181,990 3,64Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 185,630 5,570

Total per U ............: 191,20
Són CENT  NORANTA-U EUROS AMB VINT CÈNTIMS per U.

98 LRA010 U Porta de registre per a instal·lacions, d'acer galvanitzat de dues fulles, 1500x2000 mm, acabat
lacat en color blanc, amb reixetes de ventilació.

mt26rpa015cv 1,000 U 344,525 344,53Porta de registre per a instal·lacions, de dues fulles de 38
mm d'espessor, amplada total entre 1351 i 1550 mm i
altura total entre 1501 i 2000 mm, acabat lacat en color
blanc formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5
mm d'espessor amb reixetes de ventilació encunyades
en la part superior i inferior, de 200x250 mm cada una,
plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia
replena de poliuretà, sobre bastiment d'acer galvanitzat
de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra,
inclús frontisses soldades al bastiment i reblades a la
fulla, ferradura embotida de tancament a un punt, cilindre
de llautó amb clau, escuts i poms de niló color negre.

mo020 0,385 h 25,320 9,75Oficial 1ª construcció.
mo077 0,385 h 21,770 8,38Ajudant construcció.
% 2,000 % 362,660 7,25Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 369,910 11,100

Total per U ............: 381,01
Són TRES-CENTS VUITANTA-U EUROS AMB U CÈNTIM per U.
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99 TDC010b U Fita indicadora de "Reg amb aigua no potable", de fusta de pi silvestre, tractada en autoclau, amb
classe d'ús 4 segons UNE-EN 335, acabada amb vernís protector, format per panell i pal de 0,15
m de costat i 0,90 m d'altura vista, amb cargols d'acer galvanitzat, embotida i protegida amb taps
de seguretat, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació manual
del terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt10hmf010tuf 0,150 m³ 63,620 9,54Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central.
mt52dep200b 1,000 U 45,970 45,97Fita indicadora d'exercici físic a l'aire lliure, de fusta de pi

silvestre, tractada en autoclau, amb classe d'ús 4 segons
UNE-EN 335, acabada amb vernís protector, format per
panell i pal de 0,15 m de costat i 0,90 m d'altura vista,
amb cargols d'acer galvanitzat, embotida i protegida amb
taps de seguretat, inclús elements de fixació.

mo041 0,445 h 24,510 10,91Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,826 h 21,770 17,98Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 84,400 1,69Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 86,090 2,580

Total per U ............: 88,67
Són VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per U.

100 TSV030a U Pal de 2,5 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de 80x40x2 mm, per a
suport de senyalització vertical de tràfic, clavat amb mitjans manuals al terreny. Inclús replanteig.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Clavat del pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte.

mt53bps030b 2,500 m 6,520 16,30Pal de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de
80x40x2 mm, per a suport de senyalització vertical de
tràfic.

mo041 0,254 h 24,510 6,23Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,508 h 21,770 11,06Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 33,590 0,67Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 34,260 1,030

Total per U ............: 35,29
Són TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per U.

Annex de justificació de preus Pàgina 36

Núm. Codi U Descripció Total

101 TSV030b U Pal de 2,5 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de 80x40x2 mm, per a
suport de senyalització vertical de tràfic, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús
replanteig, excavació manual del terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Fixació
del pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte.

mt53bps030b 2,500 m 6,520 16,30Pal de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de
80x40x2 mm, per a suport de senyalització vertical de
tràfic.

mt10hmf010tuf 0,050 m³ 63,620 3,18Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central.
mo041 0,508 h 24,510 12,45Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 1,015 h 21,770 22,10Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 54,030 1,08Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 55,110 1,650

Total per U ............: 56,76
Són CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per U.

102 UAA010 U Pericó,d'obra de fàbrica, de dimensions interiors 50x50x60 cm, amb marc i tapa de ferro colat,
sobre solera de formigó en massa.

mt10hmf010rwe 0,175 m³ 90,220 15,79Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, amb
ciment SR.

mt04lmb010a 100,000 U 0,299 29,90Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica, per revestir,
29x14x5 cm, per a ús en fàbrica protegida (peça P),
densitat 2400 kg/m³, segons UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,024 m³ 1,524 0,04Aigua.
mt09mif010ca 0,092 t 34,748 3,20Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color

gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

mt11ppl030a 1,000 U 10,049 10,05Colze 87°30' de PVC llis, D=125 mm.
mt09mif010la 0,041 t 42,887 1,76Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color

gris, amb additiu hidròfug, categoria M-15 (resistència a
compressió 15 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt11var100 1,000 U 8,612 8,61Conjunt d'elements necessaris per garantir el tancament
hermètic al pas d'olors mefítics en pericons de
sanejament, compost per: angulars i xapes metàl·liques
amb els seus elements de fixació i ancoratge, junt de
neoprè, oli i altres accessoris.

mt11tfa010c 1,000 U 58,106 58,11Marc i tapa de ferro colat, 60x60 cm, per pericó
registrable, classe B-125 segons UNE-EN 124.

mo041 1,695 h 24,510 41,54Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 1,639 h 21,770 35,68Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 204,680 4,09Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 208,770 6,260

Total per U ............: 215,03
Són DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS per U.
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103 UAA010b U Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions interiors 200x80x100 cm.

mt10hmf010rwe 0,563 m³ 90,220 50,79Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, amb
ciment SR.

mt04lmb010a 430,000 U 0,299 128,57Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica, per revestir,
29x14x5 cm, per a ús en fàbrica protegida (peça P),
densitat 2400 kg/m³, segons UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,115 m³ 1,524 0,18Aigua.
mt09mif010ca 0,400 t 34,748 13,90Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color

gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

mt09mif010la 0,220 t 42,887 9,44Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug, categoria M-15 (resistència a
compressió 15 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mo041 2,797 h 24,510 68,55Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 3,721 h 21,770 81,01Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 352,440 7,05Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 359,490 10,780

Total per U ............: 370,27
Són TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per U.

104 UAC010 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, de tub de formigó en massa,
classe N (Normal), de 300 mm de diàmetre.

mt46tme020c 1,050 m 10,175 10,68Tub de formigó en massa, classe N (Normal), càrrega de
ruptura 90 kN/m², per unió elàstica d'endoll i campana
amb junts de goma, de 300 mm de diàmetre, segons
UNE-EN 1916, inclús accessoris i peces especials.

mt46thb110a 0,006 kg 2,913 0,02Lubrificant per a unió amb junta elàstica, en col·lector
soterrat de sanejament sense pressió.

mt10hmf010tue 0,419 m³ 64,904 27,19Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central.
mq04cag010b 0,112 h 56,331 6,31Camió amb grua de fins a 10 t.
mq01ret020b 0,054 h 36,898 1,99Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.
mo041 0,309 h 24,510 7,57Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,149 h 21,770 3,24Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 57,000 1,14Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 58,140 1,740

Total per m ............: 59,88
Són CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m.

105 UAC010b m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal
2 kN/m², de 315 mm de diàmetre exterior.

mt11tpb020f 1,050 m 27,138 28,49Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense pressió,
sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 315 mm
de diàmetre exterior i 6,2 mm de gruix, segons UNE-EN
1401-1, inclús junts de goma.

mt11ade100a 0,006 kg 17,379 0,10Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i
accessoris.

mt01ara010 0,433 m³ 12,296 5,32Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mq01ret020b 0,056 h 36,898 2,07Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.
mq02rop020 0,352 h 3,510 1,24Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de

30x30 cm, tipus piconadora de granota.
mo041 0,266 h 24,510 6,52Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,128 h 21,770 2,79Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 46,530 0,93Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 47,460 1,420

Total per m ............: 48,88
Són QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m.
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106 UGS020b U Electrobomba submergible d'acer inoxidable, cabal màxim 36 m3/h, altura màxima d'impulsió 22
m, amb motor, de 4 kW, alimentació a 380/400 V i 50-60 Hz. Inclou quadre de control i
comandament i 2 jocs de sondes de nivell amb cable de fins a 45 metres per a control del
bombeig segons el nivell del dipòsit i pou. Bomba GRUNDFOS SP 36-3-C, controlador LC232-1 i
variador de freqüència GRUNDFOS CUE 3x380-500V 4,0kW o similar. Inclou material auxiliar,
completament muntat i provat.

mt37eqp040abb 1,000 U 226,636 226,64Adaptador rosca 4''- brida DN80
mt37eqp040abcb 1,000 U 1.846,842 1.846,84Variador de freqüència CUE 3x380-500V 4,0kW IP54 o

similar.
mt37eqp040abc 1,000 U 867,968 867,97Quadre de control i 2 jocs de sondes de nivell de  fins a

45 m de cable per a la instal·lació de sondes. Grundfos
LC232-1 o similar

mt37eqp040ab 1,000 U 2.787,141 2.787,14Electrobomba submergible d'acer inoxidable, cabal
màxim 36 m3/h, altura màxima d'impulsió 26 m, amb
motor, de 4 kW, alimentació a 380/400 V i 50-60 Hz, amb
regulador de nivell incorporat i cable elèctric de connexió
de 45 m.

mo008 0,887 h 25,320 22,46Oficial 1ª lampista.
mo107 0,887 h 21,740 19,28Ajudant lampista.
% 2,000 % 5.770,330 115,41Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 5.885,740 176,570

Total per U ............: 6.062,31
Són SIS MIL SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per U.

107 UGS030b U Dipòsit acumulador hidroneumàtic de 200 l amb vàlvula de seguretat d'alliberament de
sobrepressió i descàrrega.

mt37eqp030ab 1,000 U 660,687 660,69Dipòsit acumulador hidroneumàtic de 200 l, pressió
màxima de 10 bar, 2065mm d'altura, 600 mm de
diàmetre, connexió roscada de 1 1/2" mascle, per a una
temperatura de treball de -10°C a +100°C, amb suport,
vàlvula de tall, vàlvula de seguretat d'alliberament de
sobrepressió, tirantet i elements de fixació.

mo008 0,720 h 25,320 18,23Oficial 1ª lampista.
mo107 0,720 h 21,740 15,65Ajudant lampista.
% 2,000 % 694,570 13,89Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 708,460 21,250

Total per U ............: 729,71
Són SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per U.

108 UHP010 U Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de caixa de protecció i mesura, i caixa de
seccionament d'energia elèctrica, de 760x250x1750 mm de dimensions exteriors, amb base.

mt47hph010n 1,000 U 342,587 342,59Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de
caixa de protecció i mesura, i caixa de seccionament
d'energia elèctrica, de 760x250x1750 mm de dimensions
exteriors, formada per ciment, àrid, fibres d'acer i
polipropilè, amb base de 840x500x500 mm de
dimensions exteriors.

mq07gte010c 0,561 h 67,691 37,97Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una
capacitat d'elevació de 30 t i 27 m d'altura màxima de
treball.

mo041 0,360 h 24,510 8,82Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,360 h 21,770 7,84Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 397,220 7,94Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 405,160 12,150

Total per U ............: 417,31
Són QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per U.
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109 UIA010 U Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 40x40x40 cm de
mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega
de 400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de 49,5x48,5 cm,
per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN; prèvia excavació
amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular.

mt35arg100b 1,000 U 9,181 9,18Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó,
sense fons, registrable, de 40x40x40 cm de mesures
interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs,
capaç de suportar una càrrega de 400 kN.

mt35arg105b 1,000 U 22,934 22,93Marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat
alleugerit, de 49,5x48,5 cm, per a pericó de connexió
elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN.

mt01arr010a 0,442 t 7,397 3,27Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre.
mq01ret020b 0,040 h 36,898 1,48Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.
mo041 0,590 h 24,510 14,46Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,636 h 21,770 13,85Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 65,170 1,30Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 66,470 1,990

Total per U ............: 68,46
Són SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per U.

110 UPC010b U Equip automàtic de control i dosificació de clor en continu. Inclou panell de mesura i control amb
sonda amperomètrica, bomba de dosificació, dipòsit de 200 l resistent al clor, cubetó de retenció
reixat de 200 L, bomba de recirculació, estació rentaulls portàtil i senyalització de seguretat.
Inclou part proporcional d'accessoris i petit material auxiliar.

mt47pec010b 1,000 U 2.714,810 2.714,81Sistema "EP-05CLA" per a control i dosificació de clor o
similar

mt47pec030b 1,000 U 225,672 225,67Cubeta de retención de polietilie amb reixeta, capacitat
mínima 200 L.

mt47pec030c 1,000 U 248,817 248,82Bomba de recirculació MS 07 o similar
mt47pec030 1,000 U 208,119 208,12Dipòsit de polietilè de 200 litres.
mt47pec040b 1,000 U 96,441 96,44Rentaulls portatil i senyalització
mt47pec040 1,000 U 39,811 39,81Tubs, accessoris i material auxiliar.
mo008 2,149 h 25,320 54,41Oficial 1ª lampista.
mo107 2,149 h 21,740 46,72Ajudant lampista.
% 2,000 % 3.634,800 72,70Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 3.707,500 111,230

Total per U ............: 3.818,73
Són TRES MIL VUIT-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per U.

111 UVP010b U Porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, de dues fulles abatibles, dimensions 300x200 cm,
per a accés de vehicles, obertura manual.

mt10hmf010tve 0,090 m³ 66,448 5,98Formigó HM-25/B/20/X0, fabricat en central.
mt08aaa010a 0,020 m³ 1,524 0,03Aigua.
mt09mif010ca 0,113 t 34,748 3,93Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color

gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

mt26vpc010bb 6,000 m² 144,650 867,90Porta reixa metàl·lica en tanca exterior, per accés de
vehicles, dues fulles batents, marc metàl·lic amb
frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors,
reixat de torsió, armadura portant de la porta de post,
elements d'ancoratge, ferraments de seguretat i
tancament, acabat amb emprimació antioxidant i
accessoris. Segons UNE-EN 13241-1.

mo041 4,058 h 24,510 99,46Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 4,428 h 21,770 96,40Ajudant construcció d'obra civil.
mo018 1,477 h 24,890 36,76Oficial 1ª serraller.
mo059 1,477 h 21,850 32,27Ajudant serraller.
% 2,000 % 1.142,730 22,85Costos directes complementaris
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3,000 % Costos indirectes 1.165,580 34,970

Total per U ............: 1.200,55
Són MIL DOS-CENTS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per U.

112 UVT030b m Clos de parcel·la format per panells de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x50 mm
de pas de malla, reduït a 50x50 mm en les zones de plec, i 5 mm de diàmetre, de 2,50x2,00 m,
acabat galvanitzat i plastificat en color verd RAL 6015 i pals de fusta tractada de secció
rectangular, de 60x4 mm, sobre suport metàl·lic ancorat a dau de formigó. Inclús accessoris per
a rebuda dels pals accessoris per a la fixació dels panells de malla electrosoldada modular als
pilars.

mt52vsm010h 1,000 m 104,464 104,46Panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x50 mm de pas de malla, reduït a 50x50 mm en les
zones de plec, i 5 mm de diàmetre, de 2,50x2,00 m,
acabat galvanitzat i plastificat en color verd RAL 6015.

mt52vpm030hb 0,400 U 19,282 7,71Pal de fusta tractada de secció rectangular 70x45 mm,
de 2,4 m d'altura.

mt52vpm050 2,000 U 2,507 5,01Accessoris per a la fixació dels panells de malla
electrosoldada modular als pilars metàl·lics.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,524 0,01Aigua.
mt09mif010ka 0,019 t 40,997 0,78Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color

gris, amb additiu hidròfug, categoria M-10 (resistència a
compressió 10 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt10hmf010tve 0,400 m³ 66,448 26,58Formigó HM-25/B/20/X0, fabricat en central.
mo087 0,123 h 21,770 2,68Ajudant construcció d'obra civil.
mo011 0,111 h 25,320 2,81Oficial 1ª muntador.
mo080 0,111 h 21,770 2,42Ajudant muntador.
% 3,000 % 152,460 4,57Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 157,030 4,710

Total per m ............: 161,74
Són CENT  SEIXANTA-U EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per m.

113 UXB020b m Vorada - Recta - MC - C2 (30x22) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base de
formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de 30 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment,
industrial, M-5.

mt10hmf011Bc 0,210 m³ 61,356 12,88Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central.
mt08aaa010a 0,006 m³ 1,524 0,01Aigua.
mt09mif010ca 0,009 t 34,748 0,31Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color

gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

mt18jbg010fb 2,100 U 5,709 11,99Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C2 (30x22) cm, classe climàtica
B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada
<=23 mm) i classe resistent a flexió T (R-5 N/mm²), de 50
cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340.

mo041 0,339 h 24,510 8,31Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,368 h 21,770 8,01Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 41,510 0,83Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 42,340 1,270

Total per m ............: 43,61
Són QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per m.
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114 UXB030 m Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, sobre base de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 30 cm d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat
manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat
sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu.

mt10hmf011Bc 0,210 m³ 61,356 12,88Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central.
mt08aaa010a 0,006 m³ 1,524 0,01Aigua.
mt09mif010ca 0,011 t 34,748 0,38Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color

gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

mt11cun120c 2,100 U 1,919 4,03Peça prefabricada de formigó bicapa per a rigola,
7/10x25x50 cm.

mq04dua020b 0,036 h 9,326 0,34Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.
mq06vib020 0,095 h 4,687 0,45Regla vibrant de 3 m.
mo041 0,435 h 24,510 10,66Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,823 h 21,770 17,92Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 46,670 0,93Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 47,600 1,430

Total per m ............: 49,03
Són QUARANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS per m.

115 UXC020c m² Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, de 20 cm d'espessor, realitzat amb
formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual;
tractat superficialment amb capa de trànsit de morter decoratiu de rodolament per a paviment de
formigó, color gris, rendiment 3 kg/m², amb acabat remolinat mecànic.

mt10hmf010tve 0,210 m³ 66,448 13,95Formigó HM-25/B/20/X0, fabricat en central.
mt09wnc011cb 3,000 kg 0,463 1,39Morter decoratiu de rodolament per a paviment de

formigó, color gris, compost de ciment, àrids de sílice,
additius orgànics i pigments.

mq06vib020 0,033 h 4,687 0,15Regla vibrant de 3 m.
mo041 0,327 h 24,510 8,01Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,447 h 21,770 9,73Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 33,230 0,66Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 33,890 1,020

Total per m² ............: 34,91
Són TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m².

116 UXC020d m² Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, de 25 cm d'espessor, realitzat amb
formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual;
tractat superficialment amb capa de trànsit de morter decoratiu de rodolament per a paviment de
formigó, color gris, rendiment 3 kg/m², amb acabat remolinat mecànic.

mt10hmf010tve 0,263 m³ 66,448 17,48Formigó HM-25/B/20/X0, fabricat en central.
mt09wnc011cb 3,000 kg 0,463 1,39Morter decoratiu de rodolament per a paviment de

formigó, color gris, compost de ciment, àrids de sílice,
additius orgànics i pigments.

mq06vib020 0,042 h 4,687 0,20Regla vibrant de 3 m.
mo041 0,363 h 24,510 8,90Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,484 h 21,770 10,54Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 38,510 0,77Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 39,280 1,180

Total per m² ............: 40,46
Són QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per m².
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117 UXF010 m² Capa de 6 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.

mt47aag020aa 0,138 t 54,749 7,56Mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a
capa de rodolament, de composició densa, amb àrid
granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic
de penetració, segons UNE-EN 13108-1.

mq11ext030 0,001 h 80,586 0,08Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW.
mq02ron010a 0,002 h 16,626 0,03Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2450

kg, amplada de treball 100 cm.
mq11com010 0,001 h 58,376 0,06Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t.
mo041 0,003 h 24,510 0,07Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,015 h 21,770 0,33Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 8,130 0,16Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 8,290 0,250

Total per m² ............: 8,54
Són VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per m².

118 UXF010b m² Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 bin S, per a capa
intermèdia, de composició semidensa, amb àrid granític de 16mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.

mt47aag020idb 0,161 t 53,718 8,65Mescla bituminosa contínua en calent AC16 bin S, per a
capa intermèdia, de composició semidensa, amb àrid
granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic
de penetració, segons UNE-EN 13108-1.

mq11ext030 0,002 h 80,586 0,16Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW.
mq02ron010a 0,002 h 16,626 0,03Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2450

kg, amplada de treball 100 cm.
mq11com010 0,002 h 58,376 0,12Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t.
mo041 0,004 h 24,510 0,10Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,017 h 21,770 0,37Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 9,430 0,19Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,620 0,290

Total per m² ............: 9,91
Són NOU EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m².

119 UXF010c m² Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 base G, per a capa
base, de composició gruixuda, amb àrid granític de 22 mm de grandària màxima i betum asfàltic
de penetració.

mt47aag020qd 0,184 t 52,852 9,72Mescla bituminosa contínua en calent AC22 base G, per
a capa base, de composició gruixuda, amb àrid granític
de 22 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració, segons UNE-EN 13108-1.

mq11ext030 0,002 h 80,586 0,16Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW.
mq02ron010a 0,002 h 16,626 0,03Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2450

kg, amplada de treball 100 cm.
mq11com010 0,002 h 58,376 0,12Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t.
mo041 0,005 h 24,510 0,12Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,020 h 21,770 0,44Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 10,590 0,21Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 10,800 0,320

Total per m² ............: 11,12
Són ONZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m².
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120 UXF010d m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.

mt47aag020aa 0,115 t 54,749 6,30Mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a
capa de rodolament, de composició densa, amb àrid
granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic
de penetració, segons UNE-EN 13108-1.

mq11ext030 0,001 h 80,586 0,08Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW.
mq02ron010a 0,001 h 16,626 0,02Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2450

kg, amplada de treball 100 cm.
mq11com010 0,001 h 58,376 0,06Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t.
mo041 0,003 h 24,510 0,07Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,013 h 21,770 0,28Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 6,810 0,14Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 6,950 0,210

Total per m² ............: 7,16
Són SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per m².

121 UXF010e m² Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 bin D, per a capa
intermèdia, de composició densa, amb àrid granític de 22 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.

mt47aag020gd 0,161 t 53,669 8,64Mescla bituminosa contínua en calent AC22 bin D, per a
capa intermèdia, de composició densa, amb àrid granític
de 22 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració, segons UNE-EN 13108-1.

mq11ext030 0,002 h 80,586 0,16Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW.
mq02ron010a 0,002 h 16,626 0,03Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2450

kg, amplada de treball 100 cm.
mq11com010 0,002 h 58,376 0,12Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t.
mo041 0,004 h 24,510 0,10Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,017 h 21,770 0,37Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 9,420 0,19Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,610 0,290

Total per m² ............: 9,90
Són NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m².

122 UXF030 m² Capa de 3 cm d'espessor de mescla bituminosa discontínua en calent, tipus BBTM 11A, amb àrid
granític i betum asfàltic modificat amb polímers.

mt47aag010db 0,092 t 59,244 5,45Mescla bituminosa discontínua en calent, tipus BBTM
11A, amb àrid granític i betum asfàltic modificat amb
polímers, segons UNE-EN 13108-2.

mq11ext030 0,001 h 80,586 0,08Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW.
mq02ron010a 0,001 h 16,626 0,02Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2450

kg, amplada de treball 100 cm.
mq11com010 0,001 h 58,376 0,06Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t.
mo041 0,002 h 24,510 0,05Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,010 h 21,770 0,22Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 5,880 0,12Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 6,000 0,180

Total per m² ............: 6,18
Són SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per m².
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123 UXF110 m² Reg d'adherència amb 0,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.

mt47aag050qj 0,500 kg 0,231 0,12Emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60%
de betum asfàltic com a lligant, per utilitzar com a reg
d'adherència en paviments bituminosos, segons UNE-EN
13808.

mq11bar010 0,001 h 12,335 0,01Escombradora remolcada amb motor auxiliar.
mq02cia020f 0,002 h 42,125 0,08Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³ de capacitat.
mo041 0,003 h 24,510 0,07Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,003 h 21,770 0,07Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 0,350 0,01Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 0,360 0,010

Total per m² ............: 0,37
Són TRENTA-SET CÈNTIMS per m².

124 UXH010b m² Enrajolat de llosetas de formigó per a ús exterior, de 4 pastilles, resistència a flexió T, càrrega de
ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x4 cm, gris, per ús públic en exteriors en zona de
voreres i passeigs, col·locades picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat sobre solera de
formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 15 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i
vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

mt10hmf011Bc 0,165 m³ 61,356 10,12Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central.
mt09mor010c 0,030 m³ 118,323 3,55Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5,

confeccionat en obra con 250 kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

mt08cem011a 1,000 kg 0,106 0,11Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs,
segons UNE-EN 197-1.

mt18bhi010aab 1,050 m² 6,404 6,72Lloseta de formigó per a ús exterior, de 4 pastilles, classe
resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de
ruptura 3, classe de desgast per abrasió G, format
nominal 20x20x4 cm, color gris, segons UNE-EN 1339.

mt09lec020a 0,001 m³ 123,251 0,12Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.
mq04dua020b 0,054 h 9,326 0,50Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.
mq06vib020 0,141 h 4,687 0,66Regla vibrant de 3 m.
mo041 0,420 h 24,510 10,29Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,526 h 21,770 11,45Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 43,520 0,87Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 44,390 1,330

Total per m² ............: 45,72
Són QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m².

125 UXH010bb m² Enrajolat de llosetas de formigó per a ús exterior, de 4 pastilles, resistència a flexió T, càrrega de
ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x4 cm, gris, per ús públic en exteriors en zona de
voreres i passeigs, col·locades picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat sobre solera de
formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 20cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i
vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

mt10hmf011Bc 0,215 m³ 61,356 13,19Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central.
mt09mor010c 0,030 m³ 118,323 3,55Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5,

confeccionat en obra con 250 kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

mt08cem011a 1,000 kg 0,106 0,11Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs,
segons UNE-EN 197-1.

mt18bhi010aabb 1,050 m² 8,496 8,92Lloseta de formigó per a ús exterior, de 4 pastilles, classe
resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de
ruptura 3, classe de desgast per abrasió G, format
nominal 20x20x8 cm, color gris, segons UNE-EN 1339.

mt09lec020a 0,001 m³ 123,251 0,12Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.
mq04dua020b 0,054 h 9,326 0,50Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.
mq06vib020 0,141 h 4,687 0,66Regla vibrant de 3 m.
mo041 0,420 h 24,510 10,29Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,526 h 21,770 11,45Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 48,790 0,98Costos directes complementaris
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3,000 % Costos indirectes 49,770 1,490

Total per m² ............: 51,26
Són CINQUANTA-U EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per m².

126 XDPS0001 pa Partida alçada d'abonament íntegre de detecció de serveis, desviament o protecció, inclòs
excavació sota els mateixos.

Sense descomposició 12.135,922
3,000 % Costos indirectes 12.135,922 364,078

Total per pa ............: 12.500,00
Són DOTZE MIL CINC-CENTS EUROS per pa.

127 XOBC0002 u Caseta prefabricada de 24 m2 dipositada i muntada en obra, inclou part proporcional de
despeses per a la definició geomètrica de dels forats lateral per a tancaments transitables

XOBC0002a 1,000 u 4.372,300 4.372,30Caseta prefabricada de 24 m2 (6x4m)
3,000 % Costos indirectes 4.372,300 131,170

Total per u ............: 4.503,47
Són QUATRE MIL CINC-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per u.

128 XPAA0001 pa Partida alçada de verificació i recopil·lació documental sobre les característiques dels materials
utilitzats per a la presentació d'un informe a la DO.

Sense descomposició 388,350
3,000 % Costos indirectes 388,350 11,650

Total per pa ............: 400,00
Són QUATRE-CENTS EUROS per pa.

129 XPAA0002 pa Partida alçada per a la redacció del plànols As-Built de la obra i la presentació del mateix a la
DO.

Sense descomposició 873,786
3,000 % Costos indirectes 873,786 26,214

Total per pa ............: 900,00
Són NOU-CENTS EUROS per pa.

130 XPAA0003 paj Partida alçada a justificar per a campanya informativa per a desviament del trànsit

Sense descomposició 970,874
3,000 % Costos indirectes 970,874 29,126

Total per paj ............: 1.000,00
Són MIL EUROS per paj.

131 XPAA0006 paj Partida alçada a justificar per a la tramitació de la nova escomesa de fins a 30 kW per a la nova
captació.

Sense descomposició 1.456,311
3,000 % Costos indirectes 1.456,311 43,689

Total per paj ............: 1.500,00
Són MIL CINC-CENTS EUROS per paj.
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132 XPAA0007 paj Partida alçada a justificar per a l'execusió de la nova escomesa de fins a 30 kW per a la nova
captació segons prescripcions de la companyia subministradora.

Sense descomposició 9.708,738
3,000 % Costos indirectes 9.708,738 291,262

Total per paj ............: 10.000,00
Són DEU MIL EUROS per paj.

133 XPAJ0001 paj Partida alçada a justificar per redacció i execució de projecte comunicatiu de la xarxa freàtica
mitjançant plafons exteriors. Inclou disseny del contingut de plafons, producció i muntatge dels
mateixos al tancament perimetral del pou.

Sense descomposició 5.825,243
3,000 % Costos indirectes 5.825,243 174,757

Total per paj ............: 6.000,00
Són SIS MIL EUROS per paj.

134 XPOU0001 u Preparació i transport de maquinària, eines, útils de perforació i de neteja, canonades de
revestiment provisionals i definitva, equips de desenvolupament i de bombeig i elements auxiliars
necessaris per a la correcta realització de la perforació i construcció del pou  mitjançat el mètode
"xartó".

XPOU0001MA 1,000 u 2.059,889 2.059,89Transports i muntatges de l’equip de perforació a
l’emplaçament del pou mitjançant mètode "xartó"

3,000 % Costos indirectes 2.059,890 61,800

Total per u ............: 2.121,69
Són DOS MIL CENT  VINT-I-U EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per u.

135 XPOU0002 m Perforació de pou de bombeig mitjançant el mètode "Xartó", sistema de "PERCUSSIÓ PER
INCA", encastat directe i simultani a l'avançament de la perforació d'una canonada provisional
recuperable d'acer de 600 mm de dìàmetre. Inclou també els treballs de recuperació de la
canonada, la presa, classificació i l'estudi del terreny perforat i l'assentament del faciment de
graveta a l'anular.

XPOU0002MA 1,000 u 368,930 368,93Metre lineal de perforació mitjançant el mètode "xartó"
3,000 % Costos indirectes 368,930 11,070

Total per m ............: 380,00
Són TRES-CENTS VUITANTA EUROS per m.

136 XPOU0003 m Transport i col·locació de revestiment del pou amb canonada cega, d'acer al carboni,
DD11_S235JR, de 400 mm de diàmetre interior i 6 mm d'espessor. Inclosós també materials i
medis auxiliars així com la unió entre els trams del tub amb soldadura elèctricai centradors.

XPOU0003MA 1,000 m 260,190 260,19Revestiment del pou amb canonada cega, Acer
DD11_S235JR Dint-400mm e-6-mm

3,000 % Costos indirectes 260,190 7,810

Total per m ............: 268,00
Són DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS per m.
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137 XPOU0004 m Transport i col·locació de revestiment del pou amb canonada filtrant d'acer al carboni,
DD11_S235JR,de tipus "puentecillo", de 400 mm de diàmetre interior, 6 mm d'espessor i 1,5 mm
de pas de ranura del filtre. Inclosós també materials i medis auxiliars així com la unió entre els
trams del tub amb soldadura elèctrica icentradors.

XPOU0004MA 1,000 u 302,910 302,91Revestiment del pou amb canonada ranurada
"puentecillo". Acer DD11_S235JR Dint-400mm e-6mm
p-1,5mm

3,000 % Costos indirectes 302,910 9,090

Total per m ............: 312,00
Són TRES-CENTS DOTZE EUROS per m.

138 XPOU0005 u Reblert de l'espai anular del pou amb graveta rentada i calibrada de 3/6 mm, col·locada durant la
recuperació del a canonadad provisional d'acer fins a 2 metres per sobre del filtre de la canonada
interior de 400 mm. Inclou el transport i emmagatzematge en obra fins el seu ús així com el
transport a abocador del material sobrant.

XPOU0005MA 1,000 u 2.038,840 2.038,84Reblert d'anular, graveta calibrada 3/6mm rentada
3,000 % Costos indirectes 2.038,840 61,170

Total per u ............: 2.100,01
Són DOS MIL CENT EUROS AMB U CÈNTIM per u.

139 XPOU0006 u Prepraració i instal·lació provisional d'equip de neteja per Air-lift. Execució dels protocols de
neteja del pou, neteja de l'aqüífer i neteja de l'aigua del pou. Inclou el transport i muntatge de les
canonades d'injecció, d'impulsió i descàrrega, les mànegues d'evacuació de l'aigua, les vàlvules
de reuglació, etc. i altre medis i materials auxiliars.

XPOU0006MA 1,000 u 3.106,800 3.106,80Desenvolupament i neteja del pou
3,000 % Costos indirectes 3.106,800 93,200

Total per u ............: 3.200,00
Són TRES MIL DOS-CENTS EUROS per u.

140 XPOU0007 u Transports, instal·lació provisional i desmuntatge d'equip de bombeig amb electrobomba
submergible amb capacitat suficient per esgotar el pou. Inclou tots els materials i medis auxiliars
necessaris per a l'assagi de bombeig.

XPOU0007MA 1,000 u 1.685,371 1.685,37Transport, muntatge i desmuntatge d'equip de bombeig
3,000 % Costos indirectes 1.685,370 50,560

Total per u ............: 1.735,93
Són MIL SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per u.

141 XPOU0008 h Assaig de bombeig esglaonat. Inclou els treballs manuals de control de cabal i preses de nivell
en el pou i els piezòmetres de control indicats per la direcció facultativa de l'obra i horari nocturn.

XPOU0008MA 1,000 h 85,440 85,44Assaig de bombeig esglaonat
3,000 % Costos indirectes 85,440 2,560

Total per h ............: 88,00
Són VUITANTA-VUIT EUROS per h.

142 XPOU0009 h Assaig de recuperació, després de l’assaig esglaonat: Per cada hora efectiva, constant i
ininterrompuda de recuperació de l’aqüífer, horari nocturn inclòs, amb el personal necessari per a
les preses manuals de nivells en el pou i en els diferents punts i piezòmetres de control. Totes les
mesures que es prenguin, es realitzaran d’acord amb la direcció facultativa.

XPOU0009MA 1,000 h 58,250 58,25Assaig de recuperació.
3,000 % Costos indirectes 58,250 1,750

Total per h ............: 60,00
Són SEIXANTA EUROS per h.
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143 XPOU0011 d Lloguer de decantador 5m3

XPOU0011LL 1,000 d 16,970 16,97Lloguer de decantador 5m3
3,000 % Costos indirectes 16,970 0,510

Total per d ............: 17,48
Són DISSET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per d.

144 XPOU0012 u Desinfecció del pou amb ácid clorhidric inclós medis i materials auxiliar així com el transport,
tractament i cànon per a la gestió del material resultant de la neteja del pou després de la
desinfecció. Inclou presa de mostra

Sense descomposició 291,262
3,000 % Costos indirectes 291,262 8,738

Total per u ............: 300,00
Són TRES-CENTS EUROS per u.

145 XPOU0013 m Subministrament i muntatge de tub piezòmetric de diàmetre interior 25mm de PVC o similar,
ranurat fins a un 1 metre per sota el nivell estàtic d'aigua.

Sense descomposició 7,767
3,000 % Costos indirectes 7,767 0,233

Total per m ............: 8,00
Són VUIT EUROS per m.

146 XPOU010 h 3Assaig de bombeig constat. Inclou els treballs manuals de control de cabal i preses de nivell en
el pou i els piezòmetres de control indicats per la direcció facultativa de l'obra i horari nocturn.

XPOU010MA 1,000 h 85,440 85,44Assaig de bombeig constant
3,000 % Costos indirectes 85,440 2,560

Total per h ............: 88,00
Són VUITANTA-VUIT EUROS per h.

147 YCB030 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de
tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.

mt50vbe010dbk 0,020 U 44,690 0,89Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc,
amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb
dos peus metàl·lics, inclús placa per a publicitat.

mo120 0,136 h 20,490 2,79Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 3,680 0,07Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 3,750 0,110

Total per m ............: 3,86
Són TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per m.
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148 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell
de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de
40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 20 usos i bases prefabricades de
formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos.

mt50spv020 0,015 U 39,260 0,59Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell
de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100
mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm
de diàmetre i verticals de 4 mm de diàmetre, soldats en
els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, per a delimitació provisional de zona
d'obres, inclús argolles per a unió de pals.

mt50spv025 0,080 U 6,130 0,49Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8
orificis, reforçada amb varetes d'acer, per a suport de
tanca traslladable.

mo119 0,137 h 24,510 3,36Oficial 1ª Seguretat i Salut.
mo120 0,137 h 20,490 2,81Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 7,250 0,15Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 7,400 0,220

Total per m ............: 7,62
Són SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per m.

149 YCU010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia
21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, amortitzable
en 3 usos.

mt41ixi010a 0,333 U 45,660 15,20Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa,
amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6
kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre
difusor, amb accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3.

mo120 0,136 h 20,490 2,79Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 17,990 0,36Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 18,350 0,550

Total per U ............: 18,90
Són DIVUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per U.

150 YCU010b U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia
21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, amortitzable
en 1 us.

mt41ixi010a 1,000 U 45,660 45,66Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa,
amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6
kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre
difusor, amb accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3.

mo120 0,130 h 20,490 2,66Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 48,320 0,97Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 49,290 1,480

Total per U ............: 50,77
Són CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per U.

151 YFF020 U Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball, realitzada per Tècnic qualificat
que pertany a una empresa assessora en Seguretat i Prevenció de Riscos.

mt50mas020 1,000 U 100,730 100,73Cost de l'hora de xerrada per formació de Seguretat i
Salut en el Treball, realitzada per tècnic qualificat.

% 2,000 % 100,730 2,01Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 102,740 3,080

Total per U ............: 105,82
Són CENT  CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per U.
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152 YIC010 U Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les conseqüents
lesions cerebrals i fractures de crani, contra deformació lateral, amortitzable en 10 usos.

mt50epc020dj 0,100 U 45,120 4,51Casc de protecció, contra deformació lateral, EPI de
categoria II, segons EN 397 i UNE-EN 13087-7, complint
tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992.

% 2,000 % 4,510 0,09Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 4,600 0,140

Total per U ............: 4,74
Són QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per U.

153 YIC010b U Casc aïllant elèctric, destinat a protegir a l'usuari enfront de xocs elèctrics mitjançant la prevenció
del pas d'un corrent a través del cos entrant pel cap, amortitzable en 10 usos.

mt50epc030j 0,100 U 15,300 1,53Casc aïllant elèctric fins a una tensió de 1000 V de
corrent altern o de 1500 V de corrent continu, EPI de
categoria III, segons UNE-EN 50365, complint tots els
requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992.

% 2,000 % 1,530 0,03Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 1,560 0,050

Total per U ............: 1,61
Són U EURO AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per U.

154 YIJ010b U Màscara de protecció facial, per a soldadors, amb armadura opaca i espiell fix, amb fixació en el
cap i amb filtres de soldadura, amortitzable en 1 ús.

mt50epj010pka 1,000 U 30,960 30,96Màscara de protecció facial, amb fixació en el cap i amb
filtres de soldadura, EPI de categoria II, segons UNE-EN
166, UNE-EN 175 i UNE-EN 169, complint tots els
requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992.

% 2,000 % 30,960 0,62Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 31,580 0,950

Total per U ............: 32,53
Són TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per U.

155 YIJ010c U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una
muntura d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos.

mt50epj010ace 0,200 U 16,510 3,30Ulleres de protecció amb muntura universal, EPI de
categoria II, segons UNE-EN 166, complint tots els
requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992.

% 2,000 % 3,300 0,07Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 3,370 0,100

Total per U ............: 3,47
Són TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per U.

156 YIM010 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent
a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.

mt50epm010cd 0,250 U 17,060 4,27Parell de guants contra riscos mecànics, EPI de
categoria II, segons UNE-EN 420 i UNE-EN 388,
complint tots els requisits de seguretat segons el R.D.
1407/1992.

% 2,000 % 4,270 0,09Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 4,360 0,130

Total per U ............: 4,49
Són QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per U.
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157 YIM010b U Parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable en 4 usos.

mt50epm010md 0,250 U 53,080 13,27Parell de guants per a treballs elèctrics de baixa tensió,
EPI de categoria III, segons UNE-EN 420 i UNE-EN
60903, complint tots els requisits de seguretat segons el
R.D. 1407/1992.

% 2,000 % 13,270 0,27Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 13,540 0,410

Total per U ............: 13,95
Són TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per U.

158 YIM010c U Parell de guants per a soldadors, de serratge boví, amortitzable en 4 usos.

mt50epm010rd 0,250 U 11,490 2,87Parell de guants per a soldadors, EPI de categoria II,
segons UNE-EN 420 i UNE-EN 12477, complint tots els
requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992.

% 2,000 % 2,870 0,06Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 2,930 0,090

Total per U ............: 3,02
Són TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS per U.

159 YIO010 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap
mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 30 dB, amortitzable
en 5 usos.

mt50epo010de 0,200 U 47,760 9,55Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 30
dB, EPI de categoria II, segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458, complint tots els requisits de seguretat segons el
R.D. 1407/1992.

% 2,000 % 9,550 0,19Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 9,740 0,290

Total per U ............: 10,03
Són DEU EUROS AMB TRES CÈNTIMS per U.

160 YIP010 U Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una
compressió de fins a 15 kN, amb les soles proveïdes de ressalts, la zona del taló tancada i
absorció d'energia a la zona del taló, de tipus antiestàtic, amb resistència al lliscament, a la
perforació, a la penetració i a l'absorció d'aigua, amb codi de designació S3, amortitzable en 2
usos.

mt50epp010afb 0,500 U 61,250 30,63Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera
resistent a un impacte de fins a 200 J i a una compressió
de fins a 15 kN, amb les soles proveïdes de ressalts, la
zona del taló tancada i absorció d'energia a la zona del
taló, de tipus antiestàtic, amb resistència al lliscament, a
la perforació, a la penetració i a l'absorció d'aigua, EPI de
categoria II, segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN ISO
20345, complint tots els requisits de seguretat segons el
R.D. 1407/1992.

% 2,000 % 30,630 0,61Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 31,240 0,940

Total per U ............: 32,18
Són TRENTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per U.
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161 YIP010b U Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una
compressió de fins a 15 kN, amb les soles proveïdes de ressalts, la zona del taló tancada i
absorció d'energia a la zona del taló, de tipus antiestàtic i aïllant, amb resistència al lliscament, a
la perforació, a la penetració i a l'absorció d'aigua, amb codi de designació S3, amortitzable en 2
usos.

mt50epp010abb 0,500 U 228,100 114,05Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera
resistent a un impacte de fins a 200 J i a una compressió
de fins a 15 kN, amb les soles proveïdes de ressalts, la
zona del taló tancada i absorció d'energia a la zona del
taló, de tipus antiestàtic i aïllant, amb resistència al
lliscament, a la perforació, a la penetració i a l'absorció
d'aigua, EPI de categoria III, segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN 50321 i UNE-EN ISO 20345, complint tots els
requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992.

% 2,000 % 114,050 2,28Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 116,330 3,490

Total per U ............: 119,82
Són CENT  DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per U.

162 YIP020 U Parell de polaines per soldador, amortitzable en 2 usos.

mt50epp020b 0,500 U 10,660 5,33Parell de polaines per soldador, EPI de categoria II,
segons UNE-EN ISO 11611 i UNE-EN 348, complint tots
els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992.

% 2,000 % 5,330 0,11Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 5,440 0,160

Total per U ............: 5,60
Són CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per U.

163 YIU005 U Granota de protecció, amortitzable en 3 usos.

mt50epu005c 0,330 U 49,540 16,35Granota de protecció, EPI de categoria I, segons
UNE-EN 340, complint tots els requisits de seguretat
segons el R.D. 1407/1992.

% 2,000 % 16,350 0,33Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 16,680 0,500

Total per U ............: 17,18
Són DISSET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per U.

164 YIU005b U Pantaló de protecció, amortitzable en 3 usos.

mt50epu005w 0,330 U 16,100 5,31Pantaló de protecció, EPI de categoria I, segons
UNE-EN 340, complint tots els requisits de seguretat
segons el R.D. 1407/1992.

% 2,000 % 5,310 0,11Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 5,420 0,160

Total per U ............: 5,58
Són CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per U.
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165 YIU010 U Granota de protecció per a treballs de soldadura, amb propagació limitada de la flama i
resistència a l'electricitat, sotmesos a una temperatura ambient fins a 100°C, amortitzable en 3
usos.

mt50epu010ac 0,330 U 105,780 34,91Granota de protecció per a treballs de soldadura,
sotmesos a una temperatura ambient fins a 100°C, EPI
de categoria II, segons UNE-EN ISO 11611, UNE-EN
348 i UNE-EN 340, complint tots els requisits de
seguretat segons el R.D. 1407/1992.

% 2,000 % 34,910 0,70Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 35,610 1,070

Total per U ............: 36,68
Són TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per U.

166 YIU030 U Granota d'alta visibilitat, de material combinat, amb propietats fluorescents i reflectores, color
groc, amortitzable en 3 usos.

mt50epu030iac 0,330 U 52,020 17,17Granota d'alta visibilitat, de material combinat, color groc,
EPI de categoria II, segons UNE-EN 471 i UNE-EN 340,
complint tots els requisits de seguretat segons el R.D.
1407/1992.

% 2,000 % 17,170 0,34Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 17,510 0,530

Total per U ............: 18,04
Són DIVUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per U.

167 YIU030b U Armilla d'alta visibilitat, de material combinat, amb propietats fluorescents i reflectores, color groc,
amortitzable en 10 usos.

mt50epu030icj 0,100 U 29,230 2,92Armilla d'alta visibilitat, de material combinat, color groc,
EPI de categoria II, segons UNE-EN 471 i UNE-EN 340,
complint tots els requisits de seguretat segons el R.D.
1407/1992.

% 2,000 % 2,920 0,06Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 2,980 0,090

Total per U ............: 3,07
Són TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS per U.

168 YIU031 U Granota amb caputxa de protecció per a treballs en instal·lacions de baixa tensió, per prevenir
enfront del risc de pas d'un corrent perillós a través del cos humà, amortitzable en 5 usos.

mt50epu031e 0,200 U 153,590 30,72Granota amb caputxa de protecció per a treballs en
instal·lacions de baixa tensió, EPI de categoria III,
segons UNE-EN 50286 i UNE-EN 340, complint tots els
requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992.

% 2,000 % 30,720 0,61Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 31,330 0,940

Total per U ............: 32,27
Són TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per U.
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169 YPC010 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de dimensions 2,50x2,40x2,30 m
(6,00 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lacions de fontaneria, sanejament i
electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, termos elèctric, finestres d'alumini amb
lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl contraplacat hidròfug amb capa antilliscant,
revestiment de tauler en parets, vàter, plat de dutxa i lavabo de dues aixetes i porta de fusta en
inodor i cortina en dutxa.

mt50cas010b 1,000 U 175,570 175,57Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits
en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²), composta per:
estructura metàl·lica mitjançant perfils conformats en
fred; tancament de xapa nervada i galvanitzada amb
acabat de pintura prelacada; coberta de xapa
galvanitzada ondulada reforçada amb perfil d'acer;
aïllament interior amb llana de vidre combinada amb
poliestirè expandit; instal·lacions de fontaneria,
sanejament i electricitat i força amb presa exterior a 230
V; tubs fluorescents i punt de llum exterior; termos
elèctric de 50 litres de capacitat; finestres corredisses
d'alumini anoditzat, amb lluna de 6 mm i reixes; porta
d'entrada de xapa galvanitzada d'1 mm amb pany; sòl
contraxapat hidròfug amb capa fenòlica antilliscant;
revestiment de tauler melaminat en parets; vàter, plat de
dutxa i lavabo de dues aixetes, de fibra de vidre amb
terminació de gel-coat blanc i pintura antilliscant; porta de
fusta en inodor i cortina en la dutxa. Segons R.D.
1627/1997.

% 2,000 % 175,570 3,51Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 179,080 5,370

Total per U ............: 184,45
Són CENT  VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per U.

170 YPC020 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de
llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat
revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en
parets.

mt50cas050a 1,000 U 128,330 128,33Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en
obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², composta per:
estructura metàl·lica mitjançant perfils conformats en
fred; tancament de xapa nervada i galvanitzada amb
acabat de pintura prelacada; coberta de xapa
galvanitzada ondulada reforçada amb perfil d'acer;
aïllament interior amb llana de vidre combinada amb
poliestirè expandit; instal·lació d'electricitat i força amb
presa exterior a 230 V; tubs fluorescents i punt de llum
exterior; finestres corredisses d'alumini anoditzat, amb
lluna de 6 mm i reixes; porta d'entrada de xapa
galvanitzada d'1 mm amb pany; sòl d'aglomerat revestit
amb PVC continu de 2 mm i poliestirè de 50 mm amb
recolzament en base de xapa galvanitzada de secció
trapezoïdal i revestiment de tauler melaminat en parets.
Segons R.D. 1627/1997.

% 2,000 % 128,330 2,57Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 130,900 3,930

Total per U ............: 134,83
Són CENT  TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per U.
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171 YPC030 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de
llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat
revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en
parets.

mt50cas040 1,000 U 234,060 234,06Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en
obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², composta per:
estructura metàl·lica mitjançant perfils conformats en
fred; tancament de xapa nervada i galvanitzada amb
acabat de pintura prelacada; coberta de xapa
galvanitzada ondulada reforçada amb perfil d'acer;
aïllament interior amb llana de vidre combinada amb
poliestirè expandit; instal·lació d'electricitat i força amb
presa exterior a 230 V; tubs fluorescents i punt de llum
exterior; finestres corredisses d'alumini anoditzat, amb
lluna de 6 mm i reixes; porta d'entrada de xapa
galvanitzada d'1 mm amb pany; sòl d'aglomerat revestit
amb PVC continu de 2 mm i poliestirè de 50 mm amb
recolzament en base de xapa galvanitzada de secció
trapezoïdal i revestiment de tauler melaminat en parets.
Segons R.D. 1627/1997.

% 2,000 % 234,060 4,68Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 238,740 7,160

Total per U ............: 245,90
Són DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per U.

172 YPC060 U Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km.

mt50cas060 1,000 U 247,800 247,80Transport de caseta prefabricada d'obra, lliurament i
recollida.

mo120 1,119 h 20,490 22,93Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 270,730 5,41Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 276,140 8,280

Total per U ............: 284,42
Són DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per U.

173 YPM010 U 4 taquilles individuals, 4 penjadors, banc per 5 persones, mirall, porta-rotlles, sabonera en local o
caseta d'obra per a vestuaris i/o lavabos.

mt50mca050 1,320 U 96,510 127,39Taquilla metàl·lica individual amb clau per roba i calçat.
mt50mca010a 4,000 U 8,290 33,16Perxa per vestuaris i/o banys petits.
mt50mca070 0,500 U 113,960 56,98Banc de fusta per 5 persones.
mt50mca010b 1,000 U 15,200 15,20Mirall per vestuaris i/o banys petits.
mt50mca020a 0,330 U 33,760 11,14Porta-rotlles industrial d'acer inoxidable.
mt50mca020b 0,330 U 32,280 10,65Sabonera industrial d'acer inoxidable.
mo120 1,460 h 20,490 29,92Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 284,440 5,69Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 290,130 8,700

Total per U ............: 298,83
Són DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per U.
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174 YPM020 U Taula per 10 persones, 2 bancs per 5 persones, forn microones, nevera i dipòsit d'escombraries
en local o caseta d'obra per a menjador.

mt50mca070 1,000 U 113,960 113,96Banc de fusta per 5 persones.
mt50mca080 0,250 U 223,710 55,93Taula de melamina per 10 persones.
mt50mca090 0,200 U 254,340 50,87Forn microones de 18 l i 800 W.
mt50mca100 0,200 U 418,630 83,73Nevera elèctrica.
mt50mca060 0,100 U 224,590 22,46Dipòsit d'escombraries de 800 l.
mo120 0,862 h 20,490 17,66Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 344,610 6,89Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 351,500 10,550

Total per U ............: 362,05
Són TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS per U.

175 YSB015 U Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color ambre, amb llum Led, amortitzable en 10
usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25.

mt50bal040b 0,100 U 22,350 2,24Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color
ambre, amb llum Led i enganxament metàl·lic per a
suport.

mt50bal041a 2,000 U 5,750 11,50Pila de 6V tipus 4R25 estàndard.
mo120 0,137 h 20,490 2,81Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 16,550 0,33Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 16,880 0,510

Total per U ............: 17,39
Són DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per U.

176 YSB020 U Barrera de seguretat rígida tipus New Jersey prefabricada de formigó, de 2,00x0,80x0,60 m,
amortitzable en 30 usos.

mt50bal055a 0,033 U 344,760 11,38Barrera de seguretat rígida tipus New Jersey
prefabricada de formigó, de 2,00x0,80x0,60 m.

mq04cag010a 0,448 h 51,580 23,11Camió amb grua de fins a 6 t.
mo119 0,548 h 24,510 13,43Oficial 1ª Seguretat i Salut.
mo120 1,096 h 20,490 22,46Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 70,380 1,41Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 71,790 2,150

Total per U ............: 73,94
Són SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per U.

177 YSB060 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de cautxú,
amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en
10 usos.

mt50bal030Ca 0,100 U 19,730 1,97Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2
peces, amb cos de polietilè i base de cautxú, amb 1
banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància
nivell 1 (E.G.).

mo120 0,027 h 20,490 0,55Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 2,520 0,05Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,570 0,080

Total per U ............: 2,65
Són DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per U.
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178 YSM006 m Doble cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada, impresa per ambdues cares
en franges de color groc i negre, subjecta a tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m,
separades cada 5,00 m entre eixos, amortitzables en 20 usos, utilitzada com a senyalització i
delimitació de zones de treball.

mt50bal010n 0,780 m 0,130 0,10Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm
d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per ambdues
cares en franges de color groc i negre.

mt50vbe010dbk 0,013 U 44,690 0,58Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc,
amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb
dos peus metàl·lics, inclús placa per a publicitat.

mo120 0,150 h 20,490 3,07Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 3,750 0,08Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 3,830 0,110

Total per m ............: 3,94
Són TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per m.

179 YSS020 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 1 us,
fixat amb brides.

mt50les020a 1,000 U 13,730 13,73Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia,
de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació.

mt50spr046 6,000 U 0,030 0,18Brida de niló, de 4,8x200 mm.
mo120 0,274 h 20,490 5,61Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 19,520 0,39Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 19,910 0,600

Total per U ............: 20,51
Són VINT EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per U.

180 YSV010 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en
5 usos i el cavallet en 5 usos.

mt50les010ba 0,200 U 41,290 8,26Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de
perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1
(E.G.), segons la Instrucció 8.3-IC.

mt50les050a 0,200 U 10,090 2,02Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal
provisional d'obra.

mo120 0,205 h 20,490 4,20Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 14,480 0,29Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 14,770 0,440

Total per U ............: 15,21
Són QUINZE EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per U.

181 YSV010b U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, Ø=60
cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el
senyal en 5 usos i el cavallet en 5 usos.

mt50les010ja 0,200 U 42,640 8,53Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de
reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons la Instrucció
8.3-IC.

mt50les050a 0,200 U 10,090 2,02Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal
provisional d'obra.

mo120 0,205 h 20,490 4,20Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 14,750 0,30Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 15,050 0,450

Total per U ............: 15,50
Són QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per U.
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182 YSV010c U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicació, rectangular, 60x90 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en
5 usos i el cavallet en 5 usos.

mt50les010ra 0,200 U 92,710 18,54Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat,
d'indicació, rectangular, 60x90 cm, amb retroreflectància
nivell 1 (E.G.), segons la Instrucció 8.3-IC.

mt50les050a 0,200 U 10,090 2,02Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal
provisional d'obra.

mo120 0,205 h 20,490 4,20Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 24,760 0,50Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 25,260 0,760

Total per U ............: 26,02
Són VINT-I-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS per U.
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PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
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Annex 21. Pressupost per a Coneixement de l’Administració 
 
 

1. OBJECTE  
 
El present "Annex 21 Pressupost per a Coneixement de l'Administració" té l'objectiu de proporcionar de forma 
clara el cost associat al conjunt de treballs relacionats amb les tasques redactades en el projecte " PROJECTE 
D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I 
UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON 
SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT”.  
 
2. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ ACTUACIÓ 

GLOBAL 
 
 
El present Pressupost d’Execució per Contracte sense IVA puja a la quantitat de CINC-CENTS 
SETANTA-CINC MIL TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS (575.368,03 €). 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 483.502,55 € 
13% DESPESES GENERALS 62.855,33 € 
6% BENEFICI INDUSTRIAL 29.010,15 € 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA SENSE IVA  575.368,03 € 
21 % IVA 120.827,29 € 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA AMB IVA  696.195,32 € 
EXPROPIACIONS  0,00 € 
PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ  696.195,32 € 

 
El present Pressupost per a Coneixement de l'Administració puja a la quantitat de SIS-CENTS 
NORANTA-SIS MIL CENT NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (696.155,32 €). 
 
 

MònicaCasanovas
Sello
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1. OBJECTE  
 
El present "Annex 22 Ampliació potencial" té l'objectiu de recollir els ramals de la xarxa de distribució del 
"PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES 
SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA 
AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT” no inclosos en la 
valoració econòmica del mateix i valorar els mateixos. 
 
2. DESCRIPCIÓ DE L’AMPLIACIÓ POTENCIAL 
 
L’Ampliació potencial de la xarxa està formada pels trams 4.1.1.1.1.2, 4.1.1.1.2.2, i 3.1.1.1 associats als 
comptadors RE153, RE077 i RE053. 
 
A continuació es recullen les característiques dels trams que configuren l’Ampliació potencial i l’amidament de les 
diverses seccions considerades. Aquestes seccions són les recollides en el plànols i plec del "PROJECTE 
D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I 
UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON 
SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT”. 
 



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT. 
Annex 22. Ampliació potencial 

 
 

2 
 

 

 
Figura 1 Identificació dels trams de canonada de la xarxa de distribució projectada. 

Tram 

Vàlvula de 
seccionament Comptador 

Arqueta de comptador 

Tram 3.1.1.1 No RE053 Genèrica 

Tram 4.1.1.1.2.2 No RE077 Genèrica 

Tram 4.1.1.1.1.2 S 4.1.1.1.1.2.2 (1) RE153 Genèrica 
Taula 1 Amidaments d’elements de l’ampliació potencial. 

 

Tram 

DN 
Canonada Longitud 

Acera de 
Formigó 

Acera de 
Formigó amb 

Gual 

Acera de 
Panots 

Acera de 
Panots amb 

Gual 

Paviment 
Xarxa Bàsica 

Paviment 
Xarxa Local 

Paviment 
peatonal 

Parterre 
Vorada i 
Rigola 

Encitat 

Tram 3.1.1.1 75 334   282  19 21 8 3,5 6  

Tram 4.1.1.1.2.2 75 282 138 99    43  2 2  

Tram 4.1.1.1.1.2 75 467   217 190  60   6 19 
Taula 2 Amidaments per a seccions de paviments de l’ampliació potencial, en metres. 

 
 

Xarxa valorada Ampliació potencial 
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3. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ ACTUACIÓ 
GLOBAL 

 
El pressupost de l’Ampliació potencial es recull en l ’Apèndix 1. Valoració de l’Ampliació potencial. 
 
El Pressupost d’Execució Material de l’Ampliació potencia puja a la quantitat de CENT SIS MIL CINC-
CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (106.518,91 €). 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  106.518,91 €  

13% DESPESES GENERALS  13.847,46 €  

6% BENEFICI INDUSTRIAL  6.391,13 €  

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA SENSE IVA   126.757,50 €  
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APÈNDIX 1. VALORACIÓ DE L’AMPLIACIÓ POTENCIAL 



Quadre de preus nº 1

1 m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense
presència de serveis. 9,52 NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS

CÈNTIMS

2 m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb
presència de serveis. 15,93 QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES

CÈNTIMS

3 m³ Reblert principal de rases per instal·lacions,
amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb
corró vibrant de guiat manual. 22,99 VINT-I-DOS EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS

4 m³ Reblert principal de rases per instal·lacions,
amb terra seleccionada procedent de la pròpia
excavació i compactació en tongades successives de
20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior
al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta
o distintiu indicador de la instal·lació. 9,35 NOU EUROS AMB TRENTA-CINC

CÈNTIMS

5 m³ Reblert principal de rases per instal·lacions,
amb tot-u natural calcari i compactació en tongades
successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata
vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la
instal·lació. 30,07 TRENTA EUROS AMB SET CÈNTIMS

6 m² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb
picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 90% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501. 6,43 SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES

CÈNTIMS

7 u Subministrament i muntatge de conjunt de 3 tapes +
Marc + Tanques + Clau. Bastiment format per 3 tapes
metàl·liques abatibles de 835x630 amb tancament,
compleix la norma UNE-En 124 C-250 i marcatge "aigua
no potable". Inclou part proporcional de petits
accessoris i ajudes, completament muntada i provada. 818,35 VUIT-CENTS DIVUIT EUROS AMB

TRENTA-CINC CÈNTIMS

8 u Subministrament i muntatge de conjunt de 3 tapes +
Marc . Bastiment format per 3 tapes metàl·liques de
1000x1000 , compleix la norma UNE-En 124 C250.
Inclou part proporcional de petits accessoris i
ajudes, completament muntada i provada. 859,30 VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU

EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS

9 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, col·locada en obra, en llosa de
fonamentació. Inclús filferro de lligar i
separadors. 4,23 QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS

10 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de
fusta, per a llosa de fonamentació, format per
taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i
posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús
elements de sustentació, fixació i apuntalaments
necessaris per a la seva estabilitat i líquid
desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat. 31,49 TRENTA-U EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS

11 m³ Formigó HM-20/B/12/X0 fabricat en central i
abocament des de camió, per a formació de sabata. 82,51 VUITANTA-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-U CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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12 m³ Formigó en massa, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de
camió. 80,49 VUITANTA EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS

13 m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina
talladora de paviment amb doble disc, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 4,57 QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

14 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant
màquina talladora de paviment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 3,87 TRES EUROS AMB VUITANTA-SET

CÈNTIMS

15 m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina
talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 4,57 QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

16 m² Demolició de solera o paviment de formigó en
massa de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor. 6,22 SIS EUROS AMB VINT-I-DOS

CÈNTIMS

17 m² Demolició de solera o paviment de formigó en
massa de fins a 15 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor. 6,09 SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS

18 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en
calçada, mitjançant retroexcavadora amb martell
picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor. 3,86 TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS

19 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o
llosetes de formigó, mitjançant retroexcavadora amb
martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor. 1,86 U EURO AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS

20 m Demolició de vorada sobre base de formigó, amb
martell pneumàtic, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió
o contenidor. 1,08 U EURO AMB VUIT CÈNTIMS

21 m Demolició de rigola sobre base de formigó, amb
martell pneumàtic, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió
o contenidor. 0,91 NORANTA-U CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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22 m² Mur de càrrega de 15 cm d'espessor de fàbrica
armada de bloc 2 CV de formigó, split dues cares
oposades, color gris, 40x20x15 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals
i verticals de 10 mm d'espessor, junt enrasada,
rebuda amb morter de ciment industrial, color gris,
M-7,5, subministrat a granel, amb peces especials
tals com a mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs
en "U" en formació de cèrcols horitzontals i
llindes, reforçat amb formigó de replè,
HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament amb
mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², en llindes,
cèrcols horitzontals i cèrcols verticals; i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,6 kg/m²; armadura de
llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent,
de 3,7 mm de diàmetre i de 55 mm d'amplada,
rendiment 2,45 m/m². 55,85 CINQUANTA-CINC EUROS AMB

VUITANTA-CINC CÈNTIMS

23 m³ Classificació i dipòsit en contenidor dels
residus de construcció i/o demolició, separant-los
en les següents fraccions: formigó, ceràmics,
metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons
i residus perillosos; dins de l'obra en la que es
produeixin, amb mitjans manuals. 3,09 TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS

24 U Bidó de 60 litres de capacitat per a residus
perillosos procedents de la construcció o demolició. 47,20 QUARANTA-SET EUROS AMB VINT

CÈNTIMS

25 U Transport de bidó de 60 litres de capacitat amb
residus perillosos procedents de la construcció o
demolició, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, considerant la carga i
descarga dels bidons. 35,91 TRENTA-CINC EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS

26 U Cànon d'abocament per lliurament a gestor
autoritzat de residus perillosos, de bidó de 60
litres de capacitat amb residus perillosos
procedents de la construcció o demolició. 78,76 SETANTA-VUIT EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS

27 U Transport de residus inertes de formigons, morters
i prefabricats produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També servei
de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor. 167,16 CENT  SEIXANTA-SET EUROS AMB

SETZE CÈNTIMS

28 m³ Transport amb camió de residus inertes de fusta
produïts en obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a 20 km de distància. 2,71 DOS EUROS AMB SETANTA-U

CÈNTIMS

29 m³ Transport amb camió de residus inerts vitris
produïts en obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a 20 km de distància. 7,58 SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT

CÈNTIMS

30 m³ Transport amb camió de residus inerts plàstics
produïts en obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a 20 km de distància. 3,91 TRES EUROS AMB NORANTA-U

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació
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31 m³ Transport amb camió de residus inertes de paper i
cartró, produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a 20 km de distància. 2,44 DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE

CÈNTIMS

32 m³ Transport amb camió de residus inerts metàl·lics
produïts en obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a 20 km de distància. 21,13 VINT-I-U EUROS AMB TRETZE

CÈNTIMS

33 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar
de residus inerts produïts en obres de construcció
i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a 20 km de distància. 3,64 TRES EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

34 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense
classificar de residus inerts produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. 18,90 DIVUIT EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS

35 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. 2,46 DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS

CÈNTIMS

36 U Connexió de servei interna soterrada per a
proveïment d'aigua de 0,5 m de longitud, que uneix
la xarxa de distribució d'aigua  de reg amb la
instal·lació existent , continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no
registrables, formada per tub de polietilè PE 100,
de 125 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 7,4 mm
de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la
canonada; collaret de presa en càrrega o adaptació
col·locat sobre la xarxa de distribució que serveix
d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; Inclús formigó
en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició
del ferm existent, accessoris i peces especials. 198,13 CENT  NORANTA-VUIT EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS

37 U Connexió soterrada per a proveïment d'aigua de 0,5
m de longitud, que uneix l'arqueta de reg amb la
xarxa de distribució d'aigua interna existent,
continua en tot el recorregut sense unions o
ensamblatges intermedis no registrables, formada per
tub de polietilè PE 100, de 75 mm de diàmetre
exterior, PN=10 atm i 4,5 mm de gruix, col·locada
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de
la rasa prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre
la generatriu superior de la canonada;Inclòs
adaptació de l'arqueta existent segons plànols.
Instal·lacióde derivació, vàlvula de pas i enllaços
d'unió de 3 peces d'actuació com a carret de
desmuntatge. 392,74 TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS

AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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38 m Canonada per a alimentació d'aigua potable,
soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de
color negre amb bandes de color blau, de 110 mm de
diàmetre exterior i 6,6 mm de gruix, SDR17, PN=10
atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de
la canonada. Inclús accessoris i peces especials. 26,50 VINT-I-SIS EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS

39 m Canonada per a alimentació d'aigua potable,
soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de
color negre amb bandes de color blau, de 90 mm de
diàmetre exterior i 5,4 mm de gruix, SDR17, PN=10
atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de
la canonada. Inclús accessoris i peces especials. 21,03 VINT-I-U EUROS AMB TRES

CÈNTIMS

40 m Canonada per a alimentació d'aigua potable,
soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de
color negre amb bandes de color blau, de 75 mm de
diàmetre exterior i 4,5 mm de gruix, SDR17, PN=10
atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de
la canonada. Inclús accessoris i peces especials. 16,11 SETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

41 m Subministrament i muntatge de malla senyalitzadora
de 30 cm d'ampada, per a tubs soterrats amb
detector. 1,05 U EURO AMB CINC CÈNTIMS

42 m Canonada per a alimentació d'aigua potable,
soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de
color negre amb bandes de color blau, de 125 mm de
diàmetre exterior i 7,4 mm de gruix, SDR17, PN=10
atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de
la canonada. Inclús accessoris i peces especials. 31,02 TRENTA-U EUROS AMB DOS

CÈNTIMS

43 U Preinstal·lació de comptador d'aigua 2  DN 50 mm,
amb accessoris de DN65, col·locat en arqueta
connectat a la branca d'escomesa. Inclou adaptació
PE DN75 a Rosca DN65, Te amb derivació DN50 amb
vàlvula de bola DN50 i ventosa trifuncional, vàlvula
de vola DN65, filtre en "Y" DN65,Enllaç d'unió de 3
peces, Te amb derivació 1'' amb aixeta de jardi
1'',Enllaç d'unió de 3 peces, vàlvula de bola DN65,
vàlvula de retenció de llautó DN65 i adaptació de PE
DN75 a Rosca DN65. Inclou petit material auxiliar,
completament muntat i provat. 1.188,93 MIL CENT  VUITANTA-VUIT EUROS

AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS

44 U Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus
Woltmann, per a aigua freda fins a 40°C, amb unions
bridades, PN16, 80 mm de diàmetre nominal, per a
connectar a la bateria o al ramal 470,72 QUATRE-CENTS SETANTA EUROS

AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS
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45 U Comptador d'aigua freda de lectura directa, de
raig múltiple, cabal nominal 15 m³/h, diàmetre
nominal 50 mm, temperatura màxima 30°C, pressió
màxima 16 bar, apte per a aigües molt dures, amb
tapa, ràcords de connexió i precinte. 286,92 DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS

AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS

46 U Conjunt peces de fosa embridades per instal·lació
de comptador DN125-DN80. Inclou: Con de reducció
DN100-DN80, carret fix DN80 L=500mm, carret fix DN
80 L=250mm, con d'amplicació DN80-DN100. 389,41 TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS

AMB QUARANTA-U CÈNTIMS

47 U Vàlvula de comporta de llautó fosa, de diàmetre 2
1/2". 263,75 DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS

AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS

48 U Sistema de ventosa de DN50 muntada a canonada de
DN100. Inclou: Picatge roscat sobre tub de fosa
DN100 sortida roscada de 2'' PN10, Vàlvula de bola
roscada 2'' i Vàlvula de ventosa trifuncional
roscada 2'' PN10. Inclou part proporcional de petits
accessoris i material auxiliar, completament muntada
i provada. 563,99 CINC-CENTS SEIXANTA-TRES

EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS

49 U Vàlvula de comporta de fosa, embridada, DN100,
PN10. Inclou part proporcional de petits accessoris
i material auxiliar, completament muntada i provada. 328,17 TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS

AMB DISSET CÈNTIMS

50 U Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè
(EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de
100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, muntat en pericó de canalització soterrada 297,22 DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS

AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS

51 U Vàlvula de comporta de fosa, embridada, DN125
PN10. 449,75 QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU

EUROS AMB SETANTA-CINC
CÈNTIMS

52 U Filtre retenidor de residus de fosa, amb tamís
d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de
diàmetre, embridat DN100, per a una pressió màxima
de treball de 10 bar i una temperatura màxima de
110°C. 281,12 DOS-CENTS VUITANTA-U EUROS

AMB DOTZE CÈNTIMS

53 U Formació d'arqueta enterrada, de dimensions
interiors 48x48x90 cm, construït amb fàbrica de maó
ceràmic calat, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre solera de
formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de gruix
arrebossat i brunyit interiorment amb morter de
ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15
formant arestes i cantonades a mitja canya, amb marc
i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN
124, per a allotjament de la vàlvula; prèvia
excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert
de l'extradós amb material granular. Inclús morter
per a segellat de junts. 173,30 CENT  SETANTA-TRES EUROS AMB

TRENTA CÈNTIMS

54 U Hidrant sota nivell de terra, de 4" DN 100 mm de
diàmetre, amb una sortida de 2 1/2" DN 70 mm,
ràcord. Inclús elements de fixació. 402,41 QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB

QUARANTA-U CÈNTIMS
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55 U Fita indicadora de "Reg amb aigua no potable", de
fusta de pi silvestre, tractada en autoclau, amb
classe d'ús 4 segons UNE-EN 335, acabada amb vernís
protector, format per panell i pal de 0,15 m de
costat i 0,90 m d'altura vista, amb cargols d'acer
galvanitzat, embotida i protegida amb taps de
seguretat, fixat a una base de formigó
HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació manual
del terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base
de recolzament. Fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte. 88,67 VUITANTA-VUIT EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS

56 U Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, de
dimensions interiors 200x80x100 cm. 370,27 TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB

VINT-I-SET CÈNTIMS

57 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb
reforç sota calçada, de tub de formigó en massa,
classe N (Normal), de 300 mm de diàmetre. 59,88 CINQUANTA-NOU EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

58 m Vorada - Recta - MC - C2 (30x22) - B- H - T(R-5) -
UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó en
massa (HM-20/P/20/X0) de 30 cm d'espessor i rejuntat
amb morter de ciment, industrial, M-5. 43,61 QUARANTA-TRES EUROS AMB

SEIXANTA-U CÈNTIMS

59 m Encintat amb peça prefabricada de formigó,
col·locat sobre base de formigó en massa
(HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb
morter de ciment, industrial, M-5. 68,32 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

TRENTA-DOS CÈNTIMS

60 m Rigola formada per peces prefabricades de formigó
bicapa, 7/10x25x50 cm, sobre base de formigó en
massa HM-20/P/20/X0 de 30 cm d'espessor, abocament
des de camió, estès i vibrat manual amb regla
vibrant de 3 m, amb acabat reglejat, segons pendents
del projecte i col·locat sobre explanada amb índex
CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en
aquest preu. 49,03 QUARANTA-NOU EUROS AMB TRES

CÈNTIMS

61 m² Paviment continu exterior de formigó en massa,
amb junts, de 20 cm d'espessor, realitzat amb
formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en central i
abocament des de camió, estès i vibrat manual;
tractat superficialment amb capa de trànsit de
morter decoratiu de rodolament per a paviment de
formigó, color gris, rendiment 3 kg/m², amb acabat
remolinat mecànic. 34,91 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS

62 m² Paviment continu exterior de formigó en massa,
amb junts, de 25 cm d'espessor, realitzat amb
formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en central i
abocament des de camió, estès i vibrat manual;
tractat superficialment amb capa de trànsit de
morter decoratiu de rodolament per a paviment de
formigó, color gris, rendiment 3 kg/m², amb acabat
remolinat mecànic. 40,46 QUARANTA EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

63 m² Capa de 6 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració. 8,54 VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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64 m² Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC16 bin S, per a capa
intermèdia, de composició semidensa, amb àrid
granític de 16mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració. 9,91 NOU EUROS AMB NORANTA-U

CÈNTIMS

65 m² Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC22 base G, per a capa base, de
composició gruixuda, amb àrid granític de 22 mm de
grandària màxima i betum asfàltic de penetració. 11,12 ONZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS

66 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració. 7,16 SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS

67 m² Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC22 bin D, per a capa
intermèdia, de composició densa, amb àrid granític
de 22 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració. 9,90 NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS

68 m² Capa de 3 cm d'espessor de mescla bituminosa
discontínua en calent, tipus BBTM 11A, amb àrid
granític i betum asfàltic modificat amb polímers. 6,18 SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS

69 m² Reg d'adherència amb 0,5 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de betum
asfàltic com a lligant. 0,37 TRENTA-SET CÈNTIMS

70 m² Enrajolat de llosetas de formigó per a ús
exterior, de 4 pastilles, resistència a flexió T,
càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G,
20x20x4 cm, gris, per ús públic en exteriors en zona
de voreres i passeigs, col·locades picat de pitxell
amb morter; tot allò realitzat sobre solera de
formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 15 cm
d'espessor, abocament des de camió amb estès i
vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat
reglejat. 45,72 QUARANTA-CINC EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS

71 m² Enrajolat de llosetas de formigó per a ús
exterior, de 4 pastilles, resistència a flexió T,
càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G,
20x20x4 cm, gris, per ús públic en exteriors en zona
de voreres i passeigs, col·locades picat de pitxell
amb morter; tot allò realitzat sobre solera de
formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 20cm
d'espessor, abocament des de camió amb estès i
vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat
reglejat. 51,26 CINQUANTA-U EUROS AMB

VINT-I-SIS CÈNTIMS

72 m² Enrajolat de peces de formigó per a ús exterior,
resistència a flexió T, càrrega de ruptura 3,
resistència al desgast G, 30x30x7 cm, gris, per ús
públic en exteriors en zona de voreres i passeigs,
col·locades picat de pitxell amb morter; tot allò
realitzat sobre solera de formigó en massa
(HM-20/P/20/X0), de 15 cm d'espessor, abocament des
de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant
de 3 m, amb acabat reglejat. 49,23 QUARANTA-NOU EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS

73 pa Partida alçada d'abonament íntegre de detecció de
serveis, desviament o protecció, inclòs excavació
sota els mateixos. 3.000,00 TRES MIL EUROS

74 pa Partida alçada per a la redacció del plànols
As-Built de la obra i la presentació del mateix a la
DO. 400,00 QUATRE-CENTS EUROS

75 paj Partida alçada a justificar per a campanya
informativa per a desviament del trànsit 500,00 CINC-CENTS EUROS
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76 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes
mitjançant tancat perimetral format per tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb
barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb
dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos. 3,86 TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS

77 m Clos provisional de solar compost per tanques
traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de
malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100
mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5
mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els
extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, amortitzables en 20 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8
orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5
usos. 7,62 SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS

CÈNTIMS

78 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia
21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre
i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos. 18,90 DIVUIT EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS

79 U Hora de xerrada per a formació de Seguretat i
Salut en el Treball, realitzada per Tècnic
qualificat que pertany a una empresa assessora en
Seguretat i Prevenció de Riscos. 105,82 CENT  CINC EUROS AMB

VUITANTA-DOS CÈNTIMS

80 U Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari
contra la caiguda d'objectes i les conseqüents
lesions cerebrals i fractures de crani, contra
deformació lateral, amortitzable en 10 usos. 4,74 QUATRE EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

81 U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús
bàsic, amb dos oculars integrats en una muntura
d'ulleres convencional amb protecció lateral,
amortitzable en 5 usos. 3,47 TRES EUROS AMB QUARANTA-SET

CÈNTIMS

82 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó
amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a
l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la
perforació, amortitzable en 4 usos. 4,49 QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU

CÈNTIMS

83 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un
casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap
mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central,
amb atenuació acústica de 30 dB, amortitzable en 5
usos. 10,03 DEU EUROS AMB TRES CÈNTIMS

84 U Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera
resistent a un impacte de fins a 200 J i a una
compressió de fins a 15 kN, amb les soles proveïdes
de ressalts, la zona del taló tancada i absorció
d'energia a la zona del taló, de tipus antiestàtic,
amb resistència al lliscament, a la perforació, a la
penetració i a l'absorció d'aigua, amb codi de
designació S3, amortitzable en 2 usos. 32,18 TRENTA-DOS EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS

85 U Granota de protecció, amortitzable en 3 usos. 17,18 DISSET EUROS AMB DIVUIT
CÈNTIMS

86 U Pantaló de protecció, amortitzable en 3 usos. 5,58 CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

87 U Granota d'alta visibilitat, de material combinat,
amb propietats fluorescents i reflectores, color
groc, amortitzable en 3 usos. 18,04 DIVUIT EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS

88 U Armilla d'alta visibilitat, de material combinat,
amb propietats fluorescents i reflectores, color
groc, amortitzable en 10 usos. 3,07 TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS
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89 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys
petits en obra, de dimensions 2,50x2,40x2,30 m (6,00
m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments
de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta
de xapa, aïllament interior, instal·lacions de
fontaneria, sanejament i electricitat, tubs
fluorescents i punt de llum exterior, termos
elèctric, finestres d'alumini amb lluneta i reixes,
porta d'entrada de xapa, sòl contraplacat hidròfug
amb capa antilliscant, revestiment de tauler en
parets, vàter, plat de dutxa i lavabo de dues
aixetes i porta de fusta en inodor i cortina en
dutxa. 184,45 CENT  VUITANTA-QUATRE EUROS

AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS

90 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per
vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²), composta per: estructura metàl·lica,
tancaments de xapa amb acabament de pintura
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior,
instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i
punt de llum exterior, finestres d'alumini amb
lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl
d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè
amb recolzament en base de xapa i revestiment de
tauler en parets. 134,83 CENT  TRENTA-QUATRE EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

91 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador
en obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²),
composta per: estructura metàl·lica, tancaments de
xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de
xapa, aïllament interior, instal·lació
d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum
exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes,
porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit
amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base
de xapa i revestiment de tauler en parets. 245,90 DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS

AMB NORANTA CÈNTIMS

92 U Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a
una distància màxima de 200 km. 284,42 DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE

EUROS AMB QUARANTA-DOS
CÈNTIMS

93 U 4 taquilles individuals, 4 penjadors, banc per 5
persones, mirall, porta-rotlles, sabonera en local o
caseta d'obra per a vestuaris i/o lavabos. 298,83 DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS

AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS

94 U Taula per 10 persones, 2 bancs per 5 persones,
forn microones, nevera i dipòsit d'escombraries en
local o caseta d'obra per a menjador. 362,05 TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS

AMB CINC CÈNTIMS

95 U Balisa lluminosa intermitent per a senyalització,
de color ambre, amb llum Led, amortitzable en 10
usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25. 17,39 DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS

96 U Barrera de seguretat rígida tipus New Jersey
prefabricada de formigó, de 2,00x0,80x0,60 m,
amortitzable en 30 usos. 73,94 SETANTA-TRES EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

97 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de
2 peces, amb cos de polietilè i base de cautxú, amb
1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en
10 usos. 2,65 DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC

CÈNTIMS

98 m Doble cinta de senyalització, de material plàstic,
de 8 cm d'amplada, impresa per ambdues cares en
franges de color groc i negre, subjecta a tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, separades cada
5,00 m entre eixos, amortitzables en 20 usos,
utilitzada com a senyalització i delimitació de
zones de treball. 3,94 TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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99 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de
serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 1 us,
fixat amb brides. 20,51 VINT EUROS AMB CINQUANTA-U

CÈNTIMS

100 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet
portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal
en 5 usos i el cavallet en 5 usos. 15,21 QUINZE EUROS AMB VINT-I-U

CÈNTIMS

101 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular,
Ø=60 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb
cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable
el senyal en 5 usos i el cavallet en 5 usos. 15,50 QUINZE EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS

102 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, d'indicació, rectangular, 60x90 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet
portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal
en 5 usos i el cavallet en 5 usos. 26,02 VINT-I-SIS EUROS AMB DOS

CÈNTIMS

Sant Boi de Llobregat

Quadre de preus nº 1
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Quadre de preus nº 2

1 m³ de Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense
presència de serveis.

Mà d'obra 3,16
Maquinària 5,90
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos indirectes 0,28

9,52

2 m³ de Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb
presència de serveis.

Mà d'obra 4,65
Maquinària 10,52
Mitjans auxiliars 0,30
3 % Costos indirectes 0,46

15,93

3 m³ de Reblert principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de
diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb
corró vibrant de guiat manual.

Mà d'obra 2,56
Maquinària 2,85
Materials 16,47
Mitjans auxiliars 0,44
3 % Costos indirectes 0,67

22,99

4 m³ de Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada
procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la
instal·lació.

Mà d'obra 5,53
Maquinària 3,21
Materials 0,16
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos indirectes 0,27

9,35

5 m³ de Reblert principal de rases per instal·lacions, amb tot-u natural calcari i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant
de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.

Mà d'obra 5,74
Maquinària 2,52
Materials 20,36
Mitjans auxiliars 0,57
3 % Costos indirectes 0,88

30,07

6 m² de Compactació mecànica de fons d'excavació, amb picó vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

Mà d'obra 5,16
Maquinària 0,96
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos indirectes 0,19

6,43

Import
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7 u de Subministrament i muntatge de conjunt de 3 tapes + Marc + Tanques + Clau.
Bastiment format per 3 tapes metàl·liques abatibles de 835x630 amb tancament,
compleix la norma UNE-En 124 C-250 i marcatge "aigua no potable". Inclou part
proporcional de petits accessoris i ajudes, completament muntada i provada.

Mà d'obra 46,98
Materials 731,95
Mitjans auxiliars 15,58
3 % Costos indirectes 23,84

818,35

8 u de Subministrament i muntatge de conjunt de 3 tapes + Marc . Bastiment format
per 3 tapes metàl·liques de 1000x1000 , compleix la norma UNE-En 124 C250.
Inclou part proporcional de petits accessoris i ajudes, completament muntada i
provada.

Mà d'obra 46,98
Materials 770,93
Mitjans auxiliars 16,36
3 % Costos indirectes 25,03

859,30

9 m² de Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
col·locada en obra, en llosa de fonamentació. Inclús filferro de lligar i
separadors.

Mà d'obra 1,43
Materials 2,60
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos indirectes 0,12

4,23

10 m² de Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de
fonamentació, format per taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i posterior
desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació, fixació i
apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant, per
evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.

Mà d'obra 28,04
Materials 1,93
Mitjans auxiliars 0,60
3 % Costos indirectes 0,92

31,49

11 m³ de Formigó HM-20/B/12/X0 fabricat en central i abocament des de camió, per a
formació de sabata.

Mà d'obra 8,53
Materials 70,01
Mitjans auxiliars 1,57
3 % Costos indirectes 2,40

82,51

12 m³ de Formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central
i abocament des de camió.

Mà d'obra 8,47
Materials 68,15
Mitjans auxiliars 1,53
3 % Costos indirectes 2,34

80,49

13 m de Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment amb
doble disc, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,74
Maquinària 2,61
Mitjans auxiliars 0,09
3 % Costos indirectes 0,13

4,57
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14 m de Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de
paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,48
Maquinària 2,21
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos indirectes 0,11

3,87

15 m de Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,74
Maquinària 2,61
Mitjans auxiliars 0,09
3 % Costos indirectes 0,13

4,57

16 m² de Demolició de solera o paviment de formigó en massa de 15 a 25 cm de gruix,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.

Mà d'obra 0,16
Maquinària 5,76
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos indirectes 0,18

6,22

17 m² de Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de
gruix, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor.

Mà d'obra 1,13
Maquinària 4,66
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos indirectes 0,18

6,09

18 m² de Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.

Mà d'obra 1,82
Maquinària 1,86
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos indirectes 0,11

3,86

19 m² de Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.

Maquinària 1,77
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,05

1,86

20 m de Demolició de vorada sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Mà d'obra 0,68
Maquinària 0,35
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,03

1,08
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21 m de Demolició de rigola sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Mà d'obra 0,68
Maquinària 0,18
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,03

0,91

22 m² de Mur de càrrega de 15 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc 2 CV de
formigó, split dues cares oposades, color gris, 40x20x15 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, junt enrasada, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris,
M-7,5, subministrat a granel, amb peces especials tals com a mitjos blocs, blocs
de cantonada i blocs en "U" en formació de cèrcols horitzontals i llindes,
reforçat amb formigó de replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament amb
mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², en llindes, cèrcols horitzontals i cèrcols
verticals; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,6 kg/m²; armadura de llinyola
prefabricada d'acer galvanitzat en calent, de 3,7 mm de diàmetre i de 55 mm
d'amplada, rendiment 2,45 m/m².

Mà d'obra 29,88
Maquinària 0,16
Materials 23,12
Mitjans auxiliars 1,06
3 % Costos indirectes 1,63

55,85

23 m³ de Classificació i dipòsit en contenidor dels residus de construcció i/o
demolició, separant-los en les següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls,
fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i residus perillosos; dins de l'obra
en la que es produeixin, amb mitjans manuals.

Sense descomposició 3,00
3 % Costos indirectes 0,09

3,09

24 U de Bidó de 60 litres de capacitat per a residus perillosos procedents de la
construcció o demolició.

Mà d'obra 2,73
Materials 42,20
Mitjans auxiliars 0,90
3 % Costos indirectes 1,37

47,20

25 U de Transport de bidó de 60 litres de capacitat amb residus perillosos
procedents de la construcció o demolició, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, considerant la carga i descarga dels
bidons.

Materials 34,18
Mitjans auxiliars 0,68
3 % Costos indirectes 1,05

35,91

26 U de Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos,
de bidó de 60 litres de capacitat amb residus perillosos procedents de la
construcció o demolició.

Materials 74,97
Mitjans auxiliars 1,50
3 % Costos indirectes 2,29

78,76

27 U de Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts
en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei
de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

Maquinària 159,11
Mitjans auxiliars 3,18
3 % Costos indirectes 4,87

167,16
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28 m³ de Transport amb camió de residus inertes de fusta produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a 20 km de distància.

Maquinària 2,58
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,08

2,71

29 m³ de Transport amb camió de residus inerts vitris produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a 20 km de distància.

Maquinària 7,22
Mitjans auxiliars 0,14
3 % Costos indirectes 0,22

7,58

30 m³ de Transport amb camió de residus inerts plàstics produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a 20 km de distància.

Maquinària 3,73
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos indirectes 0,11

3,91

31 m³ de Transport amb camió de residus inertes de paper i cartró, produïts en
obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància.

Maquinària 2,32
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,07

2,44

32 m³ de Transport amb camió de residus inerts metàl·lics produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a 20 km de distància.

Maquinària 20,11
Mitjans auxiliars 0,40
3 % Costos indirectes 0,62

21,13

33 m³ de Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts
en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància.

Maquinària 3,46
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos indirectes 0,11

3,64

34 m³ de Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus
inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Maquinària 17,99
Mitjans auxiliars 0,36
3 % Costos indirectes 0,55

18,90

35 m³ de Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Maquinària 2,34
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,07

2,46
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36 U de Connexió de servei interna soterrada per a proveïment d'aigua de 0,5 m de
longitud, que uneix la xarxa de distribució d'aigua  de reg amb la instal·lació
existent , continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis
no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 125 mm de diàmetre
exterior, PN=10 atm i 7,4 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm
de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la
generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega o adaptació
col·locat sobre la xarxa de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i
la xarxa; Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del
ferm existent, accessoris i peces especials.

Mà d'obra 167,30
Maquinària 4,11
Materials 13,55
Mitjans auxiliars 7,40
3 % Costos indirectes 5,77

198,13

37 U de Connexió soterrada per a proveïment d'aigua de 0,5 m de longitud, que uneix
l'arqueta de reg amb la xarxa de distribució d'aigua interna existent, continua
en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables,
formada per tub de polietilè PE 100, de 75 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i
4,5 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de
la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la
canonada;Inclòs adaptació de l'arqueta existent segons plànols. Instal·lacióde
derivació, vàlvula de pas i enllaços d'unió de 3 peces d'actuació com a carret
de desmuntatge.

Mà d'obra 154,12
Maquinària 2,86
Materials 209,65
Mitjans auxiliars 14,67
3 % Costos indirectes 11,44

392,74

38 m de Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de
polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 110 mm de diàmetre
exterior i 6,6 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit de sorra de
10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada
i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins
als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de
la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces especials.

Mà d'obra 8,33
Materials 16,90
Mitjans auxiliars 0,50
3 % Costos indirectes 0,77

26,50

39 m de Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de
polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 90 mm de diàmetre
exterior i 5,4 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit de sorra de
10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada
i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins
als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de
la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces especials.

Mà d'obra 7,91
Materials 12,11
Mitjans auxiliars 0,40
3 % Costos indirectes 0,61

21,03
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40 m de Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de
polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 75 mm de diàmetre
exterior i 4,5 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit de sorra de
10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada
i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins
als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de
la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces especials.

Mà d'obra 6,93
Materials 8,40
Mitjans auxiliars 0,31
3 % Costos indirectes 0,47

16,11

41 m de Subministrament i muntatge de malla senyalitzadora de 30 cm d'ampada, per a
tubs soterrats amb detector.

Mà d'obra 0,80
Materials 0,20
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,03

1,05

42 m de Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de
polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 125 mm de diàmetre
exterior i 7,4 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit de sorra de
10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada
i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins
als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de
la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces especials.

Mà d'obra 8,98
Materials 20,55
Mitjans auxiliars 0,59
3 % Costos indirectes 0,90

31,02

43 U de Preinstal·lació de comptador d'aigua 2  DN 50 mm, amb accessoris de DN65,
col·locat en arqueta connectat a la branca d'escomesa. Inclou adaptació PE DN75
a Rosca DN65, Te amb derivació DN50 amb vàlvula de bola DN50 i ventosa
trifuncional, vàlvula de vola DN65, filtre en "Y" DN65,Enllaç d'unió de 3 peces,
Te amb derivació 1'' amb aixeta de jardi 1'',Enllaç d'unió de 3 peces, vàlvula
de bola DN65, vàlvula de retenció de llautó DN65 i adaptació de PE DN75 a Rosca
DN65. Inclou petit material auxiliar, completament muntat i provat.

Mà d'obra 115,19
Materials 994,71
Mitjans auxiliars 44,40
3 % Costos indirectes 34,63

1.188,93

44 U de Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus Woltmann, per a aigua
freda fins a 40°C, amb unions bridades, PN16, 80 mm de diàmetre nominal, per a
connectar a la bateria o al ramal

Mà d'obra 20,41
Materials 427,64
Mitjans auxiliars 8,96
3 % Costos indirectes 13,71

470,72

45 U de Comptador d'aigua freda de lectura directa, de raig múltiple, cabal nominal
15 m³/h, diàmetre nominal 50 mm, temperatura màxima 30°C, pressió màxima 16 bar,
apte per a aigües molt dures, amb tapa, ràcords de connexió i precinte.

Mà d'obra 20,41
Materials 252,69
Mitjans auxiliars 5,46
3 % Costos indirectes 8,36

286,92
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46 U de Conjunt peces de fosa embridades per instal·lació de comptador DN125-DN80.
Inclou: Con de reducció DN100-DN80, carret fix DN80 L=500mm, carret fix DN 80
L=250mm, con d'amplicació DN80-DN100.

Mà d'obra 29,70
Materials 340,96
Mitjans auxiliars 7,41
3 % Costos indirectes 11,34

389,41

47 U de Vàlvula de comporta de llautó fosa, de diàmetre 2 1/2".

Mà d'obra 26,78
Materials 224,27
Mitjans auxiliars 5,02
3 % Costos indirectes 7,68

263,75

48 U de Sistema de ventosa de DN50 muntada a canonada de DN100. Inclou: Picatge
roscat sobre tub de fosa DN100 sortida roscada de 2'' PN10, Vàlvula de bola
roscada 2'' i Vàlvula de ventosa trifuncional roscada 2'' PN10. Inclou part
proporcional de petits accessoris i material auxiliar, completament muntada i
provada.

Mà d'obra 56,76
Materials 480,06
Mitjans auxiliars 10,74
3 % Costos indirectes 16,43

563,99

49 U de Vàlvula de comporta de fosa, embridada, DN100, PN10. Inclou part
proporcional de petits accessoris i material auxiliar, completament muntada i
provada.

Mà d'obra 33,13
Materials 279,23
Mitjans auxiliars 6,25
3 % Costos indirectes 9,56

328,17

50 U de Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè
diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització
soterrada

Mà d'obra 29,70
Materials 253,20
Mitjans auxiliars 5,66
3 % Costos indirectes 8,66

297,22

51 U de Vàlvula de comporta de fosa, embridada, DN125 PN10.

Mà d'obra 33,13
Materials 394,96
Mitjans auxiliars 8,56
3 % Costos indirectes 13,10

449,75

52 U de Filtre retenidor de residus de fosa, amb tamís d'acer inoxidable amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre, embridat DN100, per a una pressió màxima de
treball de 10 bar i una temperatura màxima de 110°C.

Mà d'obra 13,42
Materials 254,16
Mitjans auxiliars 5,35
3 % Costos indirectes 8,19

281,12

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

AMPLIACIÓ POTENCIAL - PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AI… Pàgina 8

53 U de Formació d'arqueta enterrada, de dimensions interiors 48x48x90 cm,
construït amb fàbrica de maó ceràmic calat, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de gruix arrebossat i brunyit interiorment amb morter
de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a
mitja canya, amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124, per
a allotjament de la vàlvula; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior
reomplert de l'extradós amb material granular. Inclús morter per a segellat de
junts.

Mà d'obra 84,03
Maquinària 5,53
Materials 75,39
Mitjans auxiliars 3,30
3 % Costos indirectes 5,05

173,30

54 U de Hidrant sota nivell de terra, de 4" DN 100 mm de diàmetre, amb una sortida
de 2 1/2" DN 70 mm, ràcord. Inclús elements de fixació.

Mà d'obra 40,48
Materials 342,55
Mitjans auxiliars 7,66
3 % Costos indirectes 11,72

402,41

55 U de Fita indicadora de "Reg amb aigua no potable", de fusta de pi silvestre,
tractada en autoclau, amb classe d'ús 4 segons UNE-EN 335, acabada amb vernís
protector, format per panell i pal de 0,15 m de costat i 0,90 m d'altura vista,
amb cargols d'acer galvanitzat, embotida i protegida amb taps de seguretat,
fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació manual
del terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Fixació de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 28,89
Materials 55,51
Mitjans auxiliars 1,69
3 % Costos indirectes 2,58

88,67

56 U de Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions interiors
200x80x100 cm.

Mà d'obra 149,56
Materials 202,88
Mitjans auxiliars 7,05
3 % Costos indirectes 10,78

370,27

57 m de Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, de tub
de formigó en massa, classe N (Normal), de 300 mm de diàmetre.

Mà d'obra 10,81
Maquinària 8,30
Materials 37,89
Mitjans auxiliars 1,14
3 % Costos indirectes 1,74

59,88

58 m de Vorada - Recta - MC - C2 (30x22) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, col·locat
sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de 30 cm d'espessor i rejuntat
amb morter de ciment, industrial, M-5.

Mà d'obra 16,32
Materials 25,19
Mitjans auxiliars 0,83
3 % Costos indirectes 1,27

43,61
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59 m de Encintat amb peça prefabricada de formigó, col·locat sobre base de formigó
en massa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment,
industrial, M-5.

Mà d'obra 16,92
Materials 48,11
Mitjans auxiliars 1,30
3 % Costos indirectes 1,99

68,32

60 m de Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm,
sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 30 cm d'espessor, abocament des
de camió, estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat,
segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu.

Mà d'obra 28,58
Maquinària 0,79
Materials 17,30
Mitjans auxiliars 0,93
3 % Costos indirectes 1,43

49,03

61 m² de Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, de 20 cm
d'espessor, realitzat amb formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament
des de camió, estès i vibrat manual; tractat superficialment amb capa de trànsit
de morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris,
rendiment 3 kg/m², amb acabat remolinat mecànic.

Mà d'obra 17,74
Maquinària 0,15
Materials 15,34
Mitjans auxiliars 0,66
3 % Costos indirectes 1,02

34,91

62 m² de Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, de 25 cm
d'espessor, realitzat amb formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament
des de camió, estès i vibrat manual; tractat superficialment amb capa de trànsit
de morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris,
rendiment 3 kg/m², amb acabat remolinat mecànic.

Mà d'obra 19,44
Maquinària 0,20
Materials 18,87
Mitjans auxiliars 0,77
3 % Costos indirectes 1,18

40,46

63 m² de Capa de 6 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf
D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de
grandària màxima i betum asfàltic de penetració.

Mà d'obra 0,40
Maquinària 0,17
Materials 7,56
Mitjans auxiliars 0,16
3 % Costos indirectes 0,25

8,54

64 m² de Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 bin
S, per a capa intermèdia, de composició semidensa, amb àrid granític de 16mm de
grandària màxima i betum asfàltic de penetració.

Mà d'obra 0,47
Maquinària 0,31
Materials 8,65
Mitjans auxiliars 0,19
3 % Costos indirectes 0,29

9,91
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65 m² de Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 base
G, per a capa base, de composició gruixuda, amb àrid granític de 22 mm de
grandària màxima i betum asfàltic de penetració.

Mà d'obra 0,56
Maquinària 0,31
Materials 9,72
Mitjans auxiliars 0,21
3 % Costos indirectes 0,32

11,12

66 m² de Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf
D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de
grandària màxima i betum asfàltic de penetració.

Mà d'obra 0,35
Maquinària 0,16
Materials 6,30
Mitjans auxiliars 0,14
3 % Costos indirectes 0,21

7,16

67 m² de Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 bin
D, per a capa intermèdia, de composició densa, amb àrid granític de 22 mm de
grandària màxima i betum asfàltic de penetració.

Mà d'obra 0,47
Maquinària 0,31
Materials 8,64
Mitjans auxiliars 0,19
3 % Costos indirectes 0,29

9,90

68 m² de Capa de 3 cm d'espessor de mescla bituminosa discontínua en calent, tipus
BBTM 11A, amb àrid granític i betum asfàltic modificat amb polímers.

Mà d'obra 0,27
Maquinària 0,16
Materials 5,45
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos indirectes 0,18

6,18

69 m² de Reg d'adherència amb 0,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH,
amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.

Mà d'obra 0,14
Maquinària 0,09
Materials 0,12
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,01

0,37

70 m² de Enrajolat de llosetas de formigó per a ús exterior, de 4 pastilles,
resistència a flexió T, càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x4
cm, gris, per ús públic en exteriors en zona de voreres i passeigs, col·locades
picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat sobre solera de formigó en massa
(HM-20/P/20/X0), de 15 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat
manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

Mà d'obra 21,74
Maquinària 1,16
Materials 20,62
Mitjans auxiliars 0,87
3 % Costos indirectes 1,33

45,72
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71 m² de Enrajolat de llosetas de formigó per a ús exterior, de 4 pastilles,
resistència a flexió T, càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x4
cm, gris, per ús públic en exteriors en zona de voreres i passeigs, col·locades
picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat sobre solera de formigó en massa
(HM-20/P/20/X0), de 20cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat
manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

Mà d'obra 21,74
Maquinària 1,16
Materials 25,89
Mitjans auxiliars 0,98
3 % Costos indirectes 1,49

51,26

72 m² de Enrajolat de peces de formigó per a ús exterior, resistència a flexió T,
càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G, 30x30x7 cm, gris, per ús públic
en exteriors en zona de voreres i passeigs, col·locades picat de pitxell amb
morter; tot allò realitzat sobre solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de
15 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla
vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

Mà d'obra 22,55
Maquinària 1,16
Materials 23,15
Mitjans auxiliars 0,94
3 % Costos indirectes 1,43

49,23

73 pa de Partida alçada d'abonament íntegre de detecció de serveis, desviament o
protecció, inclòs excavació sota els mateixos.

Sense descomposició 2.912,62
3 % Costos indirectes 87,38

3.000,00

74 pa de Partida alçada per a la redacció del plànols As-Built de la obra i la
presentació del mateix a la DO.

Sense descomposició 388,35
3 % Costos indirectes 11,65

400,00

75 paj de Partida alçada a justificar per a campanya informativa per a desviament
del trànsit

Sense descomposició 485,44
3 % Costos indirectes 14,56

500,00

76 m de Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral
format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots
verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables
en 20 usos.

Mà d'obra 2,79
Materials 0,89
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos indirectes 0,11

3,86

77 m de Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m,
formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm
de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4
mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, amortitzables en 20 usos i bases prefabricades de formigó, de
65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos.

Mà d'obra 6,17
Materials 1,08
Mitjans auxiliars 0,15
3 % Costos indirectes 0,22

7,62
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78 U de Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió
incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i
mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos.

Mà d'obra 2,79
Materials 15,20
Mitjans auxiliars 0,36
3 % Costos indirectes 0,55

18,90

79 U de Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball,
realitzada per Tècnic qualificat que pertany a una empresa assessora en
Seguretat i Prevenció de Riscos.

Materials 100,73
Mitjans auxiliars 2,01
3 % Costos indirectes 3,08

105,82

80 U de Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda
d'objectes i les conseqüents lesions cerebrals i fractures de crani, contra
deformació lateral, amortitzable en 10 usos.

Materials 4,51
Mitjans auxiliars 0,09
3 % Costos indirectes 0,14

4,74

81 U de Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars
integrats en una muntura d'ulleres convencional amb protecció lateral,
amortitzable en 5 usos.

Materials 3,30
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos indirectes 0,10

3,47

82 U de Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge
boví al palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la
perforació, amortitzable en 4 usos.

Materials 4,27
Mitjans auxiliars 0,09
3 % Costos indirectes 0,13

4,49

83 U de Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir
pressió sobre el cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb
atenuació acústica de 30 dB, amortitzable en 5 usos.

Materials 9,55
Mitjans auxiliars 0,19
3 % Costos indirectes 0,29

10,03

84 U de Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb les soles proveïdes de
ressalts, la zona del taló tancada i absorció d'energia a la zona del taló, de
tipus antiestàtic, amb resistència al lliscament, a la perforació, a la
penetració i a l'absorció d'aigua, amb codi de designació S3, amortitzable en 2
usos.

Materials 30,63
Mitjans auxiliars 0,61
3 % Costos indirectes 0,94

32,18

85 U de Granota de protecció, amortitzable en 3 usos.

Materials 16,35
Mitjans auxiliars 0,33
3 % Costos indirectes 0,50

17,18
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86 U de Pantaló de protecció, amortitzable en 3 usos.

Materials 5,31
Mitjans auxiliars 0,11
3 % Costos indirectes 0,16

5,58

87 U de Granota d'alta visibilitat, de material combinat, amb propietats
fluorescents i reflectores, color groc, amortitzable en 3 usos.

Materials 17,17
Mitjans auxiliars 0,34
3 % Costos indirectes 0,53

18,04

88 U de Armilla d'alta visibilitat, de material combinat, amb propietats
fluorescents i reflectores, color groc, amortitzable en 10 usos.

Materials 2,92
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos indirectes 0,09

3,07

89 U de Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de
dimensions 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²), composta per: estructura metàl·lica,
tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa,
aïllament interior, instal·lacions de fontaneria, sanejament i electricitat,
tubs fluorescents i punt de llum exterior, termos elèctric, finestres d'alumini
amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl contraplacat hidròfug amb
capa antilliscant, revestiment de tauler en parets, vàter, plat de dutxa i
lavabo de dues aixetes i porta de fusta en inodor i cortina en dutxa.

Materials 175,57
Mitjans auxiliars 3,51
3 % Costos indirectes 5,37

184,45

90 U de Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de
xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior,
instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior,
finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl
d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de
xapa i revestiment de tauler en parets.

Materials 128,33
Mitjans auxiliars 2,57
3 % Costos indirectes 3,93

134,83

91 U de Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de dimensions
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de
xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior,
instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior,
finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl
d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de
xapa i revestiment de tauler en parets.

Materials 234,06
Mitjans auxiliars 4,68
3 % Costos indirectes 7,16

245,90

92 U de Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200
km.

Mà d'obra 22,93
Materials 247,80
Mitjans auxiliars 5,41
3 % Costos indirectes 8,28

284,42
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93 U de 4 taquilles individuals, 4 penjadors, banc per 5 persones, mirall,
porta-rotlles, sabonera en local o caseta d'obra per a vestuaris i/o lavabos.

Mà d'obra 29,92
Materials 254,52
Mitjans auxiliars 5,69
3 % Costos indirectes 8,70

298,83

94 U de Taula per 10 persones, 2 bancs per 5 persones, forn microones, nevera i
dipòsit d'escombraries en local o caseta d'obra per a menjador.

Mà d'obra 17,66
Materials 326,95
Mitjans auxiliars 6,89
3 % Costos indirectes 10,55

362,05

95 U de Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color ambre, amb llum
Led, amortitzable en 10 usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25.

Mà d'obra 2,81
Materials 13,74
Mitjans auxiliars 0,33
3 % Costos indirectes 0,51

17,39

96 U de Barrera de seguretat rígida tipus New Jersey prefabricada de formigó, de
2,00x0,80x0,60 m, amortitzable en 30 usos.

Mà d'obra 35,89
Maquinària 23,11
Materials 11,38
Mitjans auxiliars 1,41
3 % Costos indirectes 2,15

73,94

97 U de Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de
polietilè i base de cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos.

Mà d'obra 0,55
Materials 1,97
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,08

2,65

98 m de Doble cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada,
impresa per ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta a tanques
de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, separades cada 5,00 m entre eixos,
amortitzables en 20 usos, utilitzada com a senyalització i delimitació de zones
de treball.

Mà d'obra 3,07
Materials 0,68
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos indirectes 0,11

3,94

99 U de Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm,
amortitzable en 1 us, fixat amb brides.

Mà d'obra 5,61
Materials 13,91
Mitjans auxiliars 0,39
3 % Costos indirectes 0,60

20,51

100 U de Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill,
triangular, L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet
portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 5
usos.

Mà d'obra 4,20
Materials 10,28
Mitjans auxiliars 0,29
3 % Costos indirectes 0,44

15,21

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

AMPLIACIÓ POTENCIAL - PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AI… Pàgina 15



101 U de Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i
prioritat, circular, Ø=60 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb
cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 usos i el
cavallet en 5 usos.

Mà d'obra 4,20
Materials 10,55
Mitjans auxiliars 0,30
3 % Costos indirectes 0,45

15,50

102 U de Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicació,
rectangular, 60x90 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet
portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 5
usos.

Mà d'obra 4,20
Materials 20,56
Mitjans auxiliars 0,50
3 % Costos indirectes 0,76

26,02

Sant Boi de Llobregat
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Amidament



1.1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
1.1.1 VORERA DE FORMIGÓ
1.1.1.1 UXC020c m² Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, de 20 cm d'espessor, realitzat

amb formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat
manual; tractat superficialment amb capa de trànsit de morter decoratiu de rodolament per
a paviment de formigó, color gris, rendiment 3 kg/m², amb acabat remolinat mecànic.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2

138,000 0,700 96,600Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

Total m²............: 96,600

1.1.1.2 ADR010b m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb corró vibrant de
guiat manual.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2

138,000 0,400 0,100 5,520Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

Total m³............: 5,520

1.1.1.3 ADE010e m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense presència de serveis.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2

0,8 138,000 0,400 0,630 27,821Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

(Continua...)
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1.1.1.3 ADE010e M³ Excavació de rases i pous. Sense presència de serveis. (Continuació...)
Desguàs
Descàrrega

Total m³............: 27,821

1.1.1.4 ADE010f m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència de serveis.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2

0,2 138,000 0,400 0,630 6,955Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

Total m³............: 6,955

1.1.1.5 DMC010c m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment amb doble disc, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2

2 138,000 276,000Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

Total m............: 276,000
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1.1.1.6 DMX021c m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2

138,000 0,700 96,600Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

Total m²............: 96,600

1.1.2 VORERA DE FORMIGÓ EN ZONA DE GUAL
1.1.2.1 UXC020d m² Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, de 25 cm d'espessor, realitzat

amb formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat
manual; tractat superficialment amb capa de trànsit de morter decoratiu de rodolament per
a paviment de formigó, color gris, rendiment 3 kg/m², amb acabat remolinat mecànic.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2

99,000 0,700 69,300Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

Total m²............: 69,300

1.1.2.2 ADR010b m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb corró vibrant de
guiat manual.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2

99,000 0,400 0,050 1,980Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

Total m³............: 1,980
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1.1.2.4 ADE010f m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència de serveis.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2

1 99,000 0,400 0,580 22,968Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

Total m³............: 22,968

1.1.2.5 DMC010c m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment amb doble disc, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2

2 99,000 198,000Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

Total m............: 198,000
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1.1.2.6 DMX021c m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2

99,000 0,700 69,300Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

Total m²............: 69,300

1.1.3 VORERA DE PANOTS
1.1.3.1 UXH010b m² Enrajolat de llosetas de formigó per a ús exterior, de 4 pastilles, resistència a flexió T,

càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x4 cm, gris, per ús públic en exteriors
en zona de voreres i passeigs, colꞏlocades picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat
sobre solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 15 cm d'espessor, abocament des de
camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

217,000 0,800 173,600Tram 4.1.1.1.1.2
282,000 0,800 225,600Tram 3.1.1.1

Total m²............: 399,200
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1.1.3.2 ADR010b m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb corró vibrant de
guiat manual.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

217,000 0,400 0,080 6,944Tram 4.1.1.1.1.2
282,000 0,400 0,080 9,024Tram 3.1.1.1

Total m³............: 15,968

1.1.3.3 DMX021d m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

217,000 0,800 173,600Tram 4.1.1.1.1.2
282,000 0,800 225,600Tram 3.1.1.1

Total m²............: 399,200

1.1.3.4 DMX050b m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

217,000 0,800 173,600Tram 4.1.1.1.1.2
282,000 0,800 225,600Tram 3.1.1.1

Total m²............: 399,200
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1.1.3.5 ADE010e m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense presència de serveis.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

0,1 217,000 0,400 0,610 5,295Tram 4.1.1.1.1.2
0,5 282,000 0,400 0,610 34,404Tram 3.1.1.1

Total m³............: 39,699

1.1.3.6 ADE010f m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència de serveis.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

0,9 217,000 0,400 0,610 47,653Tram 4.1.1.1.1.2
0,5 282,000 0,400 0,610 34,404Tram 3.1.1.1

Total m³............: 82,057

1.1.4 VORERA DE PANOTS EN ZONA DE GUAL
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1.1.4.1 UXH010bb m² Enrajolat de llosetas de formigó per a ús exterior, de 4 pastilles, resistència a flexió T,
càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x4 cm, gris, per ús públic en exteriors
en zona de voreres i passeigs, colꞏlocades picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat
sobre solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 20cm d'espessor, abocament des de
camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

190,000 0,800 152,000Tram 4.1.1.1.1.2
Tram 3.1.1.1

Total m²............: 152,000

1.1.4.2 DMX021c m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

190,000 0,800 152,000Tram 4.1.1.1.1.2

Total m²............: 152,000
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1.1.4.3 DMX050b m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

190,000 0,800 152,000Tram 4.1.1.1.1.2

Total m²............: 152,000

1.1.4.4 ADE010e m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense presència de serveis.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

0,1 190,000 0,400 0,520 3,952Tram 4.1.1.1.1.2

Total m³............: 3,952
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1.1.4.5 ADE010f m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència de serveis.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

0,9 190,000 0,800 136,800Tram 4.1.1.1.1.2

Total m³............: 136,800

1.1.6 PAVIMENT PEATONAL
1.1.6.1 UXF010 m² Capa de 6 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa

de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i
betum asfàltic de penetració.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

8,000 0,800 6,400Tram 3.1.1.1

Total m²............: 6,400
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1.1.6.2 UXF110 m² Reg d'adherència amb 0,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60%
de betum asfàltic com a lligant.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

8,000 0,800 6,400Tram 3.1.1.1

Total m²............: 6,400

1.1.6.3 CSZ015 m³ Formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament
des de camió.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

8,000 0,800 0,150 0,960Tram 3.1.1.1

Total m³............: 0,960

1.1.6.4 ADR010b m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb corró vibrant de
guiat manual.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

8,000 0,400 0,090 0,288Tram 3.1.1.1

Total m³............: 0,288
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1.1.6.5 DMC010g m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

2 8,000 16,000Tram 3.1.1.1

Total m............: 16,000

1.1.6.6 DMX030b m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, mitjançant retroexcavadora amb
martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

8,000 0,800 6,400Tram 3.1.1.1

Total m²............: 6,400
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1.1.6.7 DMC010h m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

2 8,000 16,000Tram 3.1.1.1

Total m............: 16,000

1.1.6.8 DMX021d m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

8,000 0,800 6,400Tram 3.1.1.1

Total m²............: 6,400
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1.1.6.10 ADE010f m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència de serveis.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

1 8,000 0,400 0,620 1,984Tram 3.1.1.1

Total m³............: 1,984

1.1.7 PAVIMENT DE LA XARXA BÀSICA
1.1.7.1 UXF030 m² Capa de 3 cm d'espessor de mescla bituminosa discontínua en calent, tipus BBTM 11A,

amb àrid granític i betum asfàltic modificat amb polímers.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

8,000 1,500 12,000Tram 3.1.1.1

Total m²............: 12,000
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1.1.7.2 UXF010b m² Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 bin S, per a capa
intermèdia, de composició semidensa, amb àrid granític de 16mm de grandària màxima i
betum asfàltic de penetració.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

8,000 1,500 12,000Tram 3.1.1.1

Total m²............: 12,000

1.1.7.3 UXF010c m² Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 base G, per a capa
base, de composició gruixuda, amb àrid granític de 22 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

8,000 1,500 12,000Tram 3.1.1.1

Total m²............: 12,000

1.1.7.4 UXF110 m² Reg d'adherència amb 0,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60%
de betum asfàltic com a lligant.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

3 8,000 1,500 36,000Tram 3.1.1.1

Total m²............: 36,000
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1.1.7.5 CSZ015 m³ Formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament
des de camió.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

8,000 1,000 0,300 2,400Tram 3.1.1.1

Total m³............: 2,400

1.1.7.6 ADR010b m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb corró vibrant de
guiat manual.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

8,000 0,400 0,020 0,064Tram 3.1.1.1

Total m³............: 0,064

1.1.7.7 DMC010g m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1

(Continua...)
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1.1.7.7 DMC010g M Tall de paviment aglomerat asfàltic. (Continuació...)
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

2 8,000 16,000Tram 3.1.1.1

Total m............: 16,000

1.1.7.8 DMX030b m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, mitjançant retroexcavadora amb
martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

8,000 1,500 12,000Tram 3.1.1.1

Total m²............: 12,000

1.1.7.9 DMC010h m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

2 8,000 16,000Tram 3.1.1.1

Total m............: 16,000
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1.1.7.10 DMX021c m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

8,000 1,000 8,000Tram 3.1.1.1

Total m²............: 8,000

1.1.7.11 ADE010e m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense presència de serveis.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

0,5 8,000 0,400 0,550 0,880Tram 3.1.1.1

Total m³............: 0,880
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1.1.7.12 ADE010f m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència de serveis.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

0,988 15,000 0,400 0,550 3,260Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

0,5 8,000 0,400 0,550 0,880Tram 3.1.1.1

Total m³............: 4,140

1.1.8 PAVIMENT DE LA XARXA LOCAL
1.1.8.1 UXF010d m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa

de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i
betum asfàltic de penetració.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

21,000 1,500 31,500Tram 3.1.1.1
43,000 1,500 64,500Tram 4.1.1.1.2.2
60,000 1,500 90,000Tram 4.1.1.1.1.2

Total m²............: 186,000
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1.1.8.2 UXF110 m² Reg d'adherència amb 0,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60%
de betum asfàltic com a lligant.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

2 21,000 1,500 63,000Tram 3.1.1.1
2 43,000 1,500 129,000Tram 4.1.1.1.2.2
2 60,000 1,500 180,000Tram 4.1.1.1.1.2

Total m²............: 372,000

1.1.8.3 UXF010e m² Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 bin D, per a capa
intermèdia, de composició densa, amb àrid granític de 22 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

21,000 1,500 31,500Tram 3.1.1.1
43,000 1,500 64,500Tram 4.1.1.1.2.2
60,000 1,500 90,000Tram 4.1.1.1.1.2

Total m²............: 186,000

1.1.8.4 CSZ015 m³ Formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament
des de camió.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

21,000 1,000 0,220 4,620Tram 3.1.1.1
43,000 1,000 0,220 9,460Tram 4.1.1.1.2.2
60,000 1,000 0,220 13,200Tram 4.1.1.1.1.2

Total m³............: 27,280
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1.1.8.5 ADR010b m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb corró vibrant de
guiat manual.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

21,000 0,400 0,160 1,344Tram 3.1.1.1
43,000 0,400 0,160 2,752Tram 4.1.1.1.2.2
60,000 0,400 0,160 3,840Tram 4.1.1.1.1.2

Total m³............: 7,936

1.1.8.6 DMC010g m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

2 21,000 42,000Tram 3.1.1.1
2 43,000 86,000Tram 4.1.1.1.2.2
2 60,000 120,000Tram 4.1.1.1.1.2

Total m............: 248,000
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1.1.8.7 DMX030b m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, mitjançant retroexcavadora amb
martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

21,000 1,000 21,000Tram 3.1.1.1
43,000 1,000 43,000Tram 4.1.1.1.2.2
60,000 1,000 60,000Tram 4.1.1.1.1.2

Total m²............: 124,000

1.1.8.8 DMC010h m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

2 21,000 42,000Tram 3.1.1.1
2 43,000 86,000Tram 4.1.1.1.2.2
2 60,000 120,000Tram 4.1.1.1.1.2

Total m............: 248,000
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1.1.8.9 DMX021c m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

21,000 1,000 21,000Tram 3.1.1.1
43,000 1,000 43,000Tram 4.1.1.1.2.2
60,000 1,000 60,000Tram 4.1.1.1.1.2

Total m²............: 124,000

1.1.8.11 ADE010f m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència de serveis.

0,5 46,000 0,400 0,690 6,348Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

0,988 8,000 0,400 0,690 2,182Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2

0,795 13,000 0,400 0,690 2,852Tram 4.1
Tram 4.1.2

0,06 65,000 0,400 0,690 1,076Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

1 21,000 0,400 0,690 5,796Tram 3.1.1.1
1 43,000 0,400 0,690 11,868Tram 4.1.1.1.2.2
1 60,000 0,400 0,690 16,560Tram 4.1.1.1.1.2

Total m³............: 46,682

1.1.9 VORADA
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1.1.9.1 UXB020b m Vorada - Recta - MC - C2 (30x22) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, colꞏlocat sobre base de
formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de 30 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment,
industrial, M-5.

Tram 0
Tram 3-4
Tram 3.1
Tram 3.2 (RE120)
Tram 3.1.1
Tram 3.1.2 (RE067)
Tram 3.1.1.2 (RE162)

6 1,000 6,000Tram 3.1.1.1 (RE053)
Tram 4.1
Tram 4.2 (RE123)
Tram 4.1.2 (RE126)
Desguàs
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2 (RE124)
Tram 4.1.1 1
Tram 4.1.1.1.2

2 1,000 2,000Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)
Descàrrega
Tram 4.1.1.1.1

6 1,000 6,000Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)
Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total m............: 14,000

1.1.9.2 DMX090 m Demolició de vorada sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Tram 0
Tram 3-4
Tram 3.1
Tram 3.2 (RE120)
Tram 3.1.1
Tram 3.1.2 (RE067)
Tram 3.1.1.2 (RE162)

6 1,000 6,000Tram 3.1.1.1 (RE053)
Tram 4.1
Tram 4.2 (RE123)
Tram 4.1.2 (RE126)
Desguàs
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2 (RE124)
Tram 4.1.1 1
Tram 4.1.1.1.2

2 1,000 2,000Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)
Descàrrega
Tram 4.1.1.1.1

6 1,000 6,000Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)
Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total m............: 14,000

1.1.10 RIGOLA
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1.1.10.1 UXB030 m Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, sobre base de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 30 cm d'espessor, abocament des de camió, estès i
vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i
colꞏlocat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en
aquest preu.

Tram 0
Tram 3-4
Tram 3.1
Tram 3.2 (RE120)
Tram 3.1.1
Tram 3.1.2 (RE067)
Tram 3.1.1.2 (RE162)

6 1,000 6,000Tram 3.1.1.1 (RE053)
Tram 4.1
Tram 4.2 (RE123)
Tram 4.1.2 (RE126)
Desguàs
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2 (RE124)
Tram 4.1.1 1
Tram 4.1.1.1.2

2 1,000 2,000Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)
Descàrrega
Tram 4.1.1.1.1

6 1,000 6,000Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)
Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total m............: 14,000

1.1.10.2 DMX091 m Demolició de rigola sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Tram 0
Tram 3-4
Tram 3.1
Tram 3.2 (RE120)
Tram 3.1.1
Tram 3.1.2 (RE067)
Tram 3.1.1.2 (RE162)

6 1,000 6,000Tram 3.1.1.1 (RE053)
Tram 4.1
Tram 4.2 (RE123)
Tram 4.1.2 (RE126)
Desguàs
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2 (RE124)
Tram 4.1.1 1
Tram 4.1.1.1.2

2 1,000 2,000Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)
Descàrrega
Tram 4.1.1.1.1

6 1,000 6,000Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)
Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total m............: 14,000

1.1.11 ENCINTAT
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1.1.11.1 UXB020bb m Encintat amb peça prefabricada de formigó, colꞏlocat sobre base de formigó en massa
(HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5.

Tram 0
Tram 3-4
Tram 3.1
Tram 3.2 (RE120)
Tram 3.1.1
Tram 3.1.2 (RE067)
Tram 3.1.1.2 (RE162)
Tram 3.1.1.1 (RE053)
Tram 4.1
Tram 4.2 (RE123)
Tram 4.1.2 (RE126)
Desguàs
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2 (RE124)
Tram 4.1.1 1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)
Descàrrega
Tram 4.1.1.1.1

19 1,000 19,000Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)
Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total m............: 19,000

1.1.12 PARTERRE
1.1.12.1 ADR010e m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia

excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata
vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o
distintiu indicador de la instalꞏlació.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

3,500 0,800 0,200 0,560Tram 3.1.1.1
2,000 0,800 0,200 0,320Tram 4.1.1.1.2.2

Tram 4.1.1.1.1.2

Total m³............: 0,880
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1.1.12.2 ADR010b m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb corró vibrant de
guiat manual.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

3,500 0,400 0,100 0,140Tram 3.1.1.1
2,000 0,400 0,100 0,080Tram 4.1.1.1.2.2

Total m³............: 0,220

1.1.12.3 ADE010e m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense presència de serveis.

Tram 0 Superficie
Hidrant Superficie
Tram 3-4 Superficie
Tram 3.2 Superficie
Tram 3.1 Superficie
Tram 3.1.2 Superficie
Tram 3.1.1 Superficie
Tram 3.1.1.2 Superficie
Tram 4.2 Superficie
Tram 4.1 Superficie
Tram 4.1.2 Superficie
Tram 4.1.1 Superficie
Tram 4.1.1.2 Superficie
Tram 4.1.1.1 Superficie
Tram 4.1.1.1.2 Superficie
Tram 4.1.1.1.2.2 Superficie
Tram 4.1.1.1.2.1 Superficie
Tram 4.1.1.1.1 Superficie
Tram 4.1.1.1.1.1 Superficie
Desguàs Superficie
Descàrrega Superficie

3,500 0,800 0,200 0,560Tram 3.1.1.1 Superficie
2,000 0,800 0,200 0,320Tram 4.1.1.1.2.2 Superficie

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega
Tram 3.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2.2

Total m³............: 0,880
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1.1.12.4 ADE010f m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència de serveis.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

1 3,500 0,400 0,630 0,882Tram 3.1.1.1
1 2,000 0,400 0,630 0,504Tram 4.1.1.1.2.2

Total m³............: 1,386

1.2 CONDUCCIONS
1.2.1 IFB006g m Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE 100,

de color negre amb bandes de color blau, de 75 mm de diàmetre exterior i 4,5 mm de gruix,
SDR17, PN=10 atm, colꞏlocat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces
especials.

Tram 0
Tram 3-4
Tram 3.1
Tram 3.2 (RE120)
Tram 3.1.1
Tram 3.1.2 (RE067)
Tram 3.1.1.2 (RE162)

334,000 334,000Tram 3.1.1.1 (RE053)
Tram 4.1
Tram 4.2 (RE123)
Tram 4.1.2 (RE126)
Desguàs
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2 (RE124)
Tram 4.1.1 1
Tram 4.1.1.1.2

282,000 282,000Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)
Descàrrega
Tram 4.1.1.1.1

467,000 467,000Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)
Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total m............: 1.083,000
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1.2.5 IFB006g0 m Subministrament i muntatge de malla senyalitzadora de 30 cm d'ampada, per a tubs
soterrats amb detector.

Tram 0
Tram 3-4
Tram 3.1
Tram 3.2 (RE120)
Tram 3.1.1
Tram 3.1.2 (RE067)
Tram 3.1.1.2 (RE162)

334,000 334,000Tram 3.1.1.1 (RE053)
Tram 4.1
Tram 4.2 (RE123)
Tram 4.1.2 (RE126)
Desguàs
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2 (RE124)
Tram 4.1.1 1
Tram 4.1.1.1.2

282,000 282,000Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)
Descàrrega
Tram 4.1.1.1.1

467,000 467,000Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)
Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total m............: 1.083,000

1.3 OBRA CIVIL
1.3.1 ADE010f m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de

terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència de serveis.

Tram 3.2 (RE120)
Tram 3.1.2 (RE067)
Tram 3.1.1.2 (RE162)

1 2,500 1,400 1,150 4,025Tram 3.1.1.1 (RE053)
Tram 4.2 (RE123)
Tram 4.1.2 (RE126)
Tram 4.1.1.2 (RE124)

1 2,500 1,400 1,150 4,025Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)

1 2,500 1,400 1,150 4,025Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)
Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total m³............: 12,075

1.3.2 BG-FDKRU030 u Subministrament i muntatge de conjunt de 3 tapes + Marc + Tanques + Clau. Bastiment
format per 3 tapes metàlꞏliques abatibles de 835x630 amb tancament, compleix la norma
UNE-En 124 C-250 i marcatge "aigua no potable". Inclou part proporcional de petits
accessoris i ajudes, completament muntada i provada.

Tram 3.2 (RE120)
Tram 3.1.2 (RE067)
Tram 3.1.1.2 (RE162)

1 1,000Tram 3.1.1.1 (RE053)
Tram 4.2 (RE123)
Tram 4.1.2 (RE126)
Tram 4.1.1.2 (RE124)

1 1,000Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)

1 1,000Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)
Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total u............: 3,000

1.3.3 UAA010b U Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions interiors 200x80x100 cm.

Tram 3.2 (RE120)
Tram 3.1.2 (RE067)
Tram 3.1.1.2 (RE162)

1 1,000Tram 3.1.1.1 (RE053)
Tram 4.2 (RE123)
Tram 4.1.2 (RE126)
Tram 4.1.1.2 (RE124)

1 1,000Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)

1 1,000Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)
Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total U............: 3,000
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1.3.4 ADR100b m² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb picó vibrant de guiat manual, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501.

Tram 3.2 (RE120)
Tram 3.1.2 (RE067)
Tram 3.1.1.2 (RE162)

1 2,500 1,400 3,500Tram 3.1.1.1 (RE053)
Tram 4.2 (RE123)
Tram 4.1.2 (RE126)
Tram 4.1.1.2 (RE124)

1 2,500 1,400 3,500Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)

1 2,500 1,400 3,500Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)
Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total m²............: 10,500

1.3.5 IFW070c U Formació d'arqueta enterrada, de dimensions interiors 48x48x90 cm, construït amb fàbrica
de maó ceràmic calat, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5,
sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de gruix arrebossat i
brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant
arestes i cantonades a mitja canya, amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons
UNE-EN 124, per a allotjament de la vàlvula; prèvia excavació amb mitjans mecànics i
posterior reomplert de l'extradós amb material granular. Inclús morter per a segellat de
junts.

Tram 0 (S1.1.1)
Tram 3.1 (S1.1.2)
Tram 3.1.1 (S1.1.3)
Tram 3.1.1.1 (S1.1.4)
Tram 3-4 (S1.1.5)
Tram 4.1.1 (S1.1.6)
Tram 4.1.1 (S1.2.1)
Descàrrega
Tram 4.1.1.1 (S1.2.2)
Tram 4.1.1.1 (S1.2.3)
Tram 4.1.1.1.2 (S1.2.4)
Tram 4.1.1.1.2.2 (S1.2.5)
Tram 4.1.1.1.1 (S1.3.1)
Tram 4.1.1.1.1.2 (S1.3.2)

1 1,000Tram 4.1.1.1.1.2 (S1.3.3)

Total U............: 1,000

1.4 ELEMENTS HIDRÀULICS
1.4.4 IFW010db U Sistema de ventosa de DN50 muntada a canonada de DN100. Inclou: Picatge roscat sobre

tub de fosa DN100 sortida roscada de 2'' PN10, Vàlvula de bola roscada 2'' i Vàlvula de
ventosa trifuncional roscada 2'' PN10. Inclou part proporcional de petits accessoris i
material auxiliar, completament muntada i provada.

1 1,000Tram 3.1.2 (RE067)

Total U............: 1,000

1.4.5 IFW020d U Filtre retenidor de residus de fosa, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5
mm de diàmetre, embridat DN100, per a una pressió màxima de treball de 10 bar i una
temperatura màxima de 110°C.

1 1,000Tram 3.1.2 (RE067)

Total U............: 1,000

1.4.6 IFW010g U Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de
resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
muntat en pericó de canalització soterrada

1 1,000Tram 3.1.2 (RE067)

Total U............: 1,000

1.4.7 IFW010c0b U Conjunt peces de fosa embridades per instalꞏlació de comptador DN125-DN80. Inclou: Con
de reducció DN100-DN80, carret fix DN80 L=500mm, carret fix DN 80 L=250mm, con
d'amplicació DN80-DN100.

1 1,000Tram 3.1.2 (RE067)

Total U............: 1,000
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1.4.8 IFC090 U Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus Woltmann, per a aigua freda fins a
40°C, amb unions bridades, PN16, 80 mm de diàmetre nominal, per a connectar a la bateria
o al ramal

1 1,000Tram 3.1.2 (RE067)

Total U............: 1,000

1.4.9 IFC010cb U Preinstalꞏlació de comptador d'aigua 2  DN 50 mm, amb accessoris de DN65, colꞏlocat en
arqueta connectat a la branca d'escomesa. Inclou adaptació PE DN75 a Rosca DN65, Te
amb derivació DN50 amb vàlvula de bola DN50 i ventosa trifuncional, vàlvula de vola DN65,
filtre en "Y" DN65,Enllaç d'unió de 3 peces, Te amb derivació 1'' amb aixeta de jardi
1'',Enllaç d'unió de 3 peces, vàlvula de bola DN65, vàlvula de retenció de llautó DN65 i
adaptació de PE DN75 a Rosca DN65. Inclou petit material auxiliar, completament muntat i
provat.

Tram 3.2 (RE120)
Tram 3.1.1.2 (RE162)

1 1,000Tram 3.1.1.1 (RE053)
Tram 4.2 (RE123)
Tram 4.1.2 (RE126)
Tram 4.1.1.2 (RE124)

1 1,000Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)

1 1,000Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)
Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total U............: 3,000

1.4.10 IFC090f U Comptador d'aigua freda de lectura directa, de raig múltiple, cabal nominal 15 m³/h,
diàmetre nominal 50 mm, temperatura màxima 30°C, pressió màxima 16 bar, apte per a
aigües molt dures, amb tapa, ràcords de connexió i precinte.

Tram 3.2 (RE120)
Tram 3.1.1.2 (RE162)

1 1,000Tram 3.1.1.1 (RE053)
Tram 4.2 (RE123)
Tram 4.1.2 (RE126)
Tram 4.1.1.2 (RE124)

1 1,000Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)

1 1,000Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)
Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total U............: 3,000

1.4.11 IFA010b U Connexió soterrada per a proveïment d'aigua de 0,5 m de longitud, que uneix l'arqueta de
reg amb la xarxa de distribució d'aigua interna existent, continua en tot el recorregut sense
unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de
75 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 4,5 mm de gruix, colꞏlocada sobre llit de sorra de
15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la
canonada;Inclòs adaptació de l'arqueta existent segons plànols. Instalꞏlacióde derivació,
vàlvula de pas i enllaços d'unió de 3 peces d'actuació com a carret de desmuntatge.

Tram 3.2 (RE120)
Tram 3.1.1.2 (RE162)

1 1,000Tram 3.1.1.1 (RE053)
Tram 4.2 (RE123)
Tram 4.1.2 (RE126)
Tram 4.1.1.2 (RE124)

1 1,000Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)

1 1,000Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)
Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total U............: 3,000
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1.4.12 IFW010cb U Vàlvula de comporta de llautó fosa, de diàmetre 2 1/2".

S0
S4,1
S3-4
S3,1
S3.1.2
S3.1.1
S3.1.1.1
S4.1.1
DESCÀRREGA
DESCÀRREGA
S4.1.1.1-1
S4.1.1.1-2
S4.1.1.1.2
S4.1.1.1.2.2
S4.1.1.1.1-1
S4.1.1.1.1-2
S4.1.1.1.1.2-1

1 1,000S4.1.1.1.1.2-2

Total U............: 1,000
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2.1 DESVIAMENT DEL TRÀNSIT
2.1.1 YSB015 U Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color ambre, amb llum Led, amortitzable

en 10 usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25.

Total U............: 20,000

2.1.2 YCB030 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per
tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats
sobre bastidor de tub, amb dos peus metàlꞏlics, amortitzables en 20 usos.

Total m............: 30,000

2.1.3 YSB020 U Barrera de seguretat rígida tipus New Jersey prefabricada de formigó, de 2,00x0,80x0,60 m,
amortitzable en 30 usos.

Total U............: 10,000

2.1.4 YSV010 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el
senyal en 5 usos i el cavallet en 5 usos.

Total U............: 16,000

2.1.5 YSV010b U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular,
Ø=60 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat.
Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 5 usos.

Total U............: 8,000

2.1.6 YSV010c U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicació, rectangular, 60x90 cm,
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el
senyal en 5 usos i el cavallet en 5 usos.

Total U............: 8,000

2.1.7 YSB060 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de
cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 10 usos.

Total U............: 20,000

2.2 SERVEIS AFECTATS
2.2.1 XDPS0001 pa Partida alçada d'abonament íntegre de detecció de serveis, desviament o protecció, inclòs

excavació sota els mateixos.

Total pa............: 1,000
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3.1 SENYALITZACIÓ
3.1.1 TDC010b U Fita indicadora de "Reg amb aigua no potable", de fusta de pi silvestre, tractada en

autoclau, amb classe d'ús 4 segons UNE-EN 335, acabada amb vernís protector, format per
panell i pal de 0,15 m de costat i 0,90 m d'altura vista, amb cargols d'acer galvanitzat,
embotida i protegida amb taps de seguretat, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0.
Inclús replanteig, excavació manual del terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Tram 3.1.2 (RE067)
Tram 3.2 (RE120)
Tram 3.1.1.2 (RE162)

2 2,000Tram 3.1.1.1 (RE053)
Tram 4.2 (RE123)
Tram 4.1.2 (RE126)
Tram 4.1.1.2 (RE124)

3 3,000Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)

3 3,000Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)
Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total U............: 8,000

3.2 SEGURETAT I SALUT
3.2.1 YPC060 U Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km.

Total U............: 1,000

3.2.2 YPC010 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de dimensions
2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²), composta per: estructura metàlꞏlica, tancaments de xapa amb
acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instalꞏlacions de
fontaneria, sanejament i electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, termos
elèctric, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl contraplacat
hidròfug amb capa antilliscant, revestiment de tauler en parets, vàter, plat de dutxa i lavabo
de dues aixetes i porta de fusta en inodor i cortina en dutxa.

Total U............: 3,000

3.2.3 YPC020 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30
m (9,80 m²), composta per: estructura metàlꞏlica, tancaments de xapa amb acabament de
pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instalꞏlació d'electricitat, tubs
fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada
de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de
xapa i revestiment de tauler en parets.

Total U............: 3,000

3.2.4 YPC030 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30
m (18,40 m²), composta per: estructura metàlꞏlica, tancaments de xapa amb acabament de
pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instalꞏlació d'electricitat, tubs
fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada
de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de
xapa i revestiment de tauler en parets.

Total U............: 3,000

3.2.5 YPM010 U 4 taquilles individuals, 4 penjadors, banc per 5 persones, mirall, porta-rotlles, sabonera en
local o caseta d'obra per a vestuaris i/o lavabos.

Total U............: 1,000

3.2.6 YPM020 U Taula per 10 persones, 2 bancs per 5 persones, forn microones, nevera i dipòsit
d'escombraries en local o caseta d'obra per a menjador.

Total U............: 1,000

3.2.7 YCU010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada,
d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre
difusor, amortitzable en 3 usos.

Total U............: 1,000
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3.2.8 YSB060 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de
cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 10 usos.

Total U............: 20,000

3.2.9 YCB030 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per
tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats
sobre bastidor de tub, amb dos peus metàlꞏlics, amortitzables en 20 usos.

Total m............: 50,000

3.2.10 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 20 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals,
amortitzables en 5 usos.

Total m............: 60,000

3.2.11 YSM006 m Doble cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada, impresa per ambdues
cares en franges de color groc i negre, subjecta a tanques de vianants de ferro, de
1,10x2,50 m, separades cada 5,00 m entre eixos, amortitzables en 20 usos, utilitzada com a
senyalització i delimitació de zones de treball.

Total m............: 80,000

3.2.12 YIU005 U Granota de protecció, amortitzable en 3 usos.

Total U............: 2,000

3.2.13 YIU030 U Granota d'alta visibilitat, de material combinat, amb propietats fluorescents i reflectores,
color groc, amortitzable en 3 usos.

Total U............: 2,000

3.2.14 YIU005b U Pantaló de protecció, amortitzable en 3 usos.

Total U............: 2,000

3.2.15 YIU030b U Armilla d'alta visibilitat, de material combinat, amb propietats fluorescents i reflectores,
color groc, amortitzable en 10 usos.

Total U............: 2,000

3.2.16 YIC010 U Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les
conseqüents lesions cerebrals i fractures de crani, contra deformació lateral, amortitzable
en 10 usos.

Total U............: 5,000

3.2.17 YIM010 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell,
resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.

Total U............: 5,000

3.2.18 YIJ010c U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una
muntura d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos.

Total U............: 2,000

3.2.19 YIO010 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el
cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 30 dB,
amortitzable en 5 usos.

Total U............: 2,000
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3.2.20 YIP010 U Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a
una compressió de fins a 15 kN, amb les soles proveïdes de ressalts, la zona del taló
tancada i absorció d'energia a la zona del taló, de tipus antiestàtic, amb resistència al
lliscament, a la perforació, a la penetració i a l'absorció d'aigua, amb codi de designació S3,
amortitzable en 2 usos.

Total U............: 5,000

3.2.21 YFF020 U Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball, realitzada per Tècnic
qualificat que pertany a una empresa assessora en Seguretat i Prevenció de Riscos.

Total U............: 1,000

3.2.22 YSS020 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 1
us, fixat amb brides.

Total U............: 2,000

3.3 GESTIO DE RESIDUS
3.3.1 GCA010 m³ Classificació i dipòsit en contenidor dels residus de construcció i/o demolició, separant-los

en les següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o
cartons i residus perillosos; dins de l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals.

Total m³............: 19,000

3.3.2 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de
distància.

Total m³............: 6,000

3.3.3 GRA020b m³ Transport amb camió de residus inerts vitris produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de
distància.

Total m³............: 1,000

3.3.4 GRA020c m³ Transport amb camió de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de
distància.

Total m³............: 2,000

3.3.5 GRA020d m³ Transport amb camió de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció
i/o demolició, a abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de
distància.

Total m³............: 4,000

3.3.6 GRA020e m³ Transport amb camió de residus inerts metàlꞏlics produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de
distància.

Total m³............: 1,000

3.3.7 GRA010b U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instalꞏlació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

Total U............: 1,000

3.3.8 GEA010 U Bidó de 60 litres de capacitat per a residus perillosos procedents de la construcció o
demolició.

Total U............: 1,000
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3.3.9 GEB010 U Transport de bidó de 60 litres de capacitat amb residus perillosos procedents de la
construcció o demolició, a abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
considerant la carga i descarga dels bidons.

Total U............: 1,000

3.3.10 GEC010 U Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, de bidó de 60
litres de capacitat amb residus perillosos procedents de la construcció o demolició.

Total U............: 1,000

3.3.11 GRA020f m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a 20 km de distància.

44,7 44,700Rajoles
29,5 29,500Mescla bituminosa
16,9 16,900Formigó

Residus Inerts generats per
l'execució del pou

261,5 261,500Terra

Total m³............: 352,600

3.3.12 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instalꞏlació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

44,7 44,700Rajoles
29,5 29,500Mescla bituminosa

160,9 160,900Formigó

Total m³............: 235,100

3.3.13 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador
específic, instalꞏlació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

261,5 261,500Terra
Residus Inerts generats per
l'execució del pou

Total m³............: 261,500

3.4 PARTIDES ALÇADES
3.4.1 XPAA0002 pa Partida alçada per a la redacció del plànols As-Built de la obra i la presentació del mateix a

la DO.

Total pa............: 1,000

3.4.2 XPAA0003 paj Partida alçada a justificar per a campanya informativa per a desviament del trànsit

Total paj............: 1,000
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1.1.- DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1.1.1.- VORERA DE FORMIGÓ

1.1.1.1 m² Paviment continu exterior de formigó en massa, amb
junts, de 20 cm d'espessor, realitzat amb formigó
HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament des
de camió, estès i vibrat manual; tractat
superficialment amb capa de trànsit de morter
decoratiu de rodolament per a paviment de formigó,
color gris, rendiment 3 kg/m², amb acabat remolinat
mecànic. 96,600 34,91 3.372,31

1.1.1.2 m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb
sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim
amb corró vibrant de guiat manual. 5,520 22,99 126,90

1.1.1.3 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense presència
de serveis. 27,821 9,52 264,86

1.1.1.4 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència
de serveis. 6,955 15,93 110,79

1.1.1.5 m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina
talladora de paviment amb doble disc, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 276,000 4,57 1.261,32

1.1.1.6 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa
de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió
o contenidor. 96,600 6,22 600,85

Total 1.1.1.- 2-02-02 VORERA DE FORMIGÓ: 5.737,03
1.1.2.- VORERA DE FORMIGÓ EN ZONA DE GUAL

1.1.2.1 m² Paviment continu exterior de formigó en massa, amb
junts, de 25 cm d'espessor, realitzat amb formigó
HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament des
de camió, estès i vibrat manual; tractat
superficialment amb capa de trànsit de morter
decoratiu de rodolament per a paviment de formigó,
color gris, rendiment 3 kg/m², amb acabat remolinat
mecànic. 69,300 40,46 2.803,88

1.1.2.2 m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb
sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim
amb corró vibrant de guiat manual. 1,980 22,99 45,52

1.1.2.4 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència
de serveis. 22,968 15,93 365,88

1.1.2.5 m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina
talladora de paviment amb doble disc, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 198,000 4,57 904,86

1.1.2.6 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa
de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió
o contenidor. 69,300 6,22 431,05

Total 1.1.2.- 2-02-03 VORERA DE FORMIGÓ EN ZONA DE GUAL: 4.551,19
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1.1.3.- VORERA DE PANOTS

1.1.3.1 m² Enrajolat de llosetas de formigó per a ús exterior, de
4 pastilles, resistència a flexió T, càrrega de ruptura
3, resistència al desgast G, 20x20x4 cm, gris, per ús
públic en exteriors en zona de voreres i passeigs,
colꞏlocades picat de pitxell amb morter; tot allò
realitzat sobre solera de formigó en massa
(HM-20/P/20/X0), de 15 cm d'espessor, abocament
des de camió amb estès i vibrat manual amb regla
vibrant de 3 m, amb acabat reglejat. 399,200 45,72 18.251,42

1.1.3.2 m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb
sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim
amb corró vibrant de guiat manual. 15,968 22,99 367,10

1.1.3.3 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa
de fins a 15 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió
o contenidor. 399,200 6,09 2.431,13

1.1.3.4 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes
de formigó, mitjançant retroexcavadora amb martell
picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor. 399,200 1,86 742,51

1.1.3.5 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense presència
de serveis. 39,699 9,52 377,93

1.1.3.6 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència
de serveis. 82,057 15,93 1.307,17

Total 1.1.3.- 2-02-04 VORERA DE PANOTS: 23.477,26
1.1.4.- VORERA DE PANOTS EN ZONA DE GUAL

1.1.4.1 m² Enrajolat de llosetas de formigó per a ús exterior, de
4 pastilles, resistència a flexió T, càrrega de ruptura
3, resistència al desgast G, 20x20x4 cm, gris, per ús
públic en exteriors en zona de voreres i passeigs,
colꞏlocades picat de pitxell amb morter; tot allò
realitzat sobre solera de formigó en massa
(HM-20/P/20/X0), de 20cm d'espessor, abocament
des de camió amb estès i vibrat manual amb regla
vibrant de 3 m, amb acabat reglejat. 152,000 51,26 7.791,52

1.1.4.2 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa
de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió
o contenidor. 152,000 6,22 945,44

1.1.4.3 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes
de formigó, mitjançant retroexcavadora amb martell
picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor. 152,000 1,86 282,72

1.1.4.4 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense presència
de serveis. 3,952 9,52 37,62

1.1.4.5 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència
de serveis. 136,800 15,93 2.179,22

Total 1.1.4.- 2-02-05 VORERA DE PANOTS EN ZONA DE GUAL: 11.236,52
1.1.6.- PAVIMENT PEATONAL

1.1.6.1 m² Capa de 6 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració. 6,400 8,54 54,66

1.1.6.2 m² Reg d'adherència amb 0,5 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant. 6,400 0,37 2,37

1.1.6.3 m³ Formigó en massa, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des
de camió. 0,960 80,49 77,27
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1.1.6.4 m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb
sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim
amb corró vibrant de guiat manual. 0,288 22,99 6,62

1.1.6.5 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant
màquina talladora de paviment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 16,000 3,87 61,92

1.1.6.6 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en
calçada, mitjançant retroexcavadora amb martell
picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor. 6,400 3,86 24,70

1.1.6.7 m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina
talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 16,000 4,57 73,12

1.1.6.8 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa
de fins a 15 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió
o contenidor. 6,400 6,09 38,98

1.1.6.10 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència
de serveis. 1,984 15,93 31,61

Total 1.1.6.- 2-02-07 PAVIMENT PEATONAL: 371,25
1.1.7.- PAVIMENT DE LA XARXA BÀSICA

1.1.7.1 m² Capa de 3 cm d'espessor de mescla bituminosa
discontínua en calent, tipus BBTM 11A, amb àrid
granític i betum asfàltic modificat amb polímers. 12,000 6,18 74,16

1.1.7.2 m² Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC16 bin S, per a capa
intermèdia, de composició semidensa, amb àrid
granític de 16mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració. 12,000 9,91 118,92

1.1.7.3 m² Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC22 base G, per a capa base, de
composició gruixuda, amb àrid granític de 22 mm de
grandària màxima i betum asfàltic de penetració. 12,000 11,12 133,44

1.1.7.4 m² Reg d'adherència amb 0,5 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant. 36,000 0,37 13,32

1.1.7.5 m³ Formigó en massa, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des
de camió. 2,400 80,49 193,18

1.1.7.6 m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb
sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim
amb corró vibrant de guiat manual. 0,064 22,99 1,47
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1.1.7.7 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant
màquina talladora de paviment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 16,000 3,87 61,92

1.1.7.8 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en
calçada, mitjançant retroexcavadora amb martell
picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor. 12,000 3,86 46,32

1.1.7.9 m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina
talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 16,000 4,57 73,12

1.1.7.10 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa
de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió
o contenidor. 8,000 6,22 49,76

1.1.7.11 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense presència
de serveis. 0,880 9,52 8,38

1.1.7.12 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència
de serveis. 4,140 15,93 65,95

Total 1.1.7.- 2-02-08 PAVIMENT DE LA XARXA BÀSICA: 839,94
1.1.8.- PAVIMENT DE LA XARXA LOCAL

1.1.8.1 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració. 186,000 7,16 1.331,76

1.1.8.2 m² Reg d'adherència amb 0,5 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant. 372,000 0,37 137,64

1.1.8.3 m² Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC22 bin D, per a capa
intermèdia, de composició densa, amb àrid granític
de 22 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració. 186,000 9,90 1.841,40

1.1.8.4 m³ Formigó en massa, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des
de camió. 27,280 80,49 2.195,77

1.1.8.5 m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb
sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim
amb corró vibrant de guiat manual. 7,936 22,99 182,45

1.1.8.6 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant
màquina talladora de paviment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 248,000 3,87 959,76

Pressupost parcial nº 1 XARXA DE DISTRIBUCIÓ
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1.1.8.7 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en
calçada, mitjançant retroexcavadora amb martell
picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor. 124,000 3,86 478,64

1.1.8.8 m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina
talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 248,000 4,57 1.133,36

1.1.8.9 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa
de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió
o contenidor. 124,000 6,22 771,28

1.1.8.11 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència
de serveis. 46,682 15,93 743,64

Total 1.1.8.- 2-02-09 PAVIMENT DE LA XARXA LOCAL: 9.775,70
1.1.9.- VORADA

1.1.9.1 m Vorada - Recta - MC - C2 (30x22) - B- H - T(R-5) -
UNE-EN 1340, colꞏlocat sobre base de formigó en
massa (HM-20/P/20/X0) de 30 cm d'espessor i
rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5. 14,000 43,61 610,54

1.1.9.2 m Demolició de vorada sobre base de formigó, amb
martell pneumàtic, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. 14,000 1,08 15,12

Total 1.1.9.- 2-02-10 VORADA: 625,66
1.1.10.- RIGOLA

1.1.10.1 m Rigola formada per peces prefabricades de formigó
bicapa, 7/10x25x50 cm, sobre base de formigó en
massa HM-20/P/20/X0 de 30 cm d'espessor,
abocament des de camió, estès i vibrat manual amb
regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat, segons
pendents del projecte i colꞏlocat sobre explanada amb
índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa
en aquest preu. 14,000 49,03 686,42

1.1.10.2 m Demolició de rigola sobre base de formigó, amb
martell pneumàtic, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. 14,000 0,91 12,74

Total 1.1.10.- 2-02-11 RIGOLA: 699,16
1.1.11.- ENCINTAT

1.1.11.1 m Encintat amb peça prefabricada de formigó, colꞏlocat
sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de
20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment,
industrial, M-5. 19,000 68,32 1.298,08

Total 1.1.11.- 2-02-12 ENCINTAT: 1.298,08
1.1.12.- PARTERRE

1.1.12.1 m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb terra
seleccionada procedent de la pròpia excavació i
compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al
98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o
distintiu indicador de la instalꞏlació. 0,880 9,35 8,23

1.1.12.2 m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb
sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim
amb corró vibrant de guiat manual. 0,220 22,99 5,06

Pressupost parcial nº 1 XARXA DE DISTRIBUCIÓ
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1.1.12.3 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense presència
de serveis. 0,880 9,52 8,38

1.1.12.4 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència
de serveis. 1,386 15,93 22,08

Total 1.1.12.- 2-02-13 PARTERRE: 43,75

Total 1.1.- 2-01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES: 58.655,54
1.2.- CONDUCCIONS

1.2.1 m Canonada per a alimentació d'aigua potable,
soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de
color negre amb bandes de color blau, de 75 mm de
diàmetre exterior i 4,5 mm de gruix, SDR17, PN=10
atm, colꞏlocat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en
el fons de la rasa prèviament excavada, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada.
Inclús accessoris i peces especials. 1.083,000 16,11 17.447,13

1.2.5 m Subministrament i muntatge de malla senyalitzadora
de 30 cm d'ampada, per a tubs soterrats amb
detector. 1.083,000 1,05 1.137,15

Total 1.2.- 2-02 CONDUCCIONS: 18.584,28
1.3.- OBRA CIVIL

1.3.1 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència
de serveis. 12,075 15,93 192,35

1.3.2 u Subministrament i muntatge de conjunt de 3 tapes +
Marc + Tanques + Clau. Bastiment format per 3 tapes
metàlꞏliques abatibles de 835x630 amb tancament,
compleix la norma UNE-En 124 C-250 i marcatge
"aigua no potable". Inclou part proporcional de petits
accessoris i ajudes, completament muntada i
provada. 3,000 818,35 2.455,05

1.3.3 U Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, de
dimensions interiors 200x80x100 cm. 3,000 370,27 1.110,81

1.3.4 m² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb
picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 90% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501. 10,500 6,43 67,52

1.3.5 U Formació d'arqueta enterrada, de dimensions interiors
48x48x90 cm, construït amb fàbrica de maó ceràmic
calat, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de
ciment, industrial, M-5, sobre solera de formigó en
massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de gruix
arrebossat i brunyit interiorment amb morter de
ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant
arestes i cantonades a mitja canya, amb marc i tapa
de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124, per
a allotjament de la vàlvula; prèvia excavació amb
mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós
amb material granular. Inclús morter per a segellat de
junts. 1,000 173,30 173,30

Total 1.3.- 2-03 OBRA CIVIL: 3.999,03
1.4.- ELEMENTS HIDRÀULICS

1.4.4 U Sistema de ventosa de DN50 muntada a canonada
de DN100. Inclou: Picatge roscat sobre tub de fosa
DN100 sortida roscada de 2'' PN10, Vàlvula de bola
roscada 2'' i Vàlvula de ventosa trifuncional roscada
2'' PN10. Inclou part proporcional de petits accessoris
i material auxiliar, completament muntada i provada. 1,000 563,99 563,99

1.4.5 U Filtre retenidor de residus de fosa, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre,
embridat DN100, per a una pressió màxima de treball
de 10 bar i una temperatura màxima de 110°C. 1,000 281,12 281,12

Pressupost parcial nº 1 XARXA DE DISTRIBUCIÓ
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1.4.6 U Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
muntat en pericó de canalització soterrada 1,000 297,22 297,22

1.4.7 U Conjunt peces de fosa embridades per instalꞏlació de
comptador DN125-DN80. Inclou: Con de reducció
DN100-DN80, carret fix DN80 L=500mm, carret fix
DN 80 L=250mm, con d'amplicació DN80-DN100. 1,000 389,41 389,41

1.4.8 U Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus
Woltmann, per a aigua freda fins a 40°C, amb unions
bridades, PN16, 80 mm de diàmetre nominal, per a
connectar a la bateria o al ramal 1,000 470,72 470,72

1.4.9 U Preinstalꞏlació de comptador d'aigua 2  DN 50 mm,
amb accessoris de DN65, colꞏlocat en arqueta
connectat a la branca d'escomesa. Inclou adaptació
PE DN75 a Rosca DN65, Te amb derivació DN50
amb vàlvula de bola DN50 i ventosa trifuncional,
vàlvula de vola DN65, filtre en "Y" DN65,Enllaç d'unió
de 3 peces, Te amb derivació 1'' amb aixeta de jardi
1'',Enllaç d'unió de 3 peces, vàlvula de bola DN65,
vàlvula de retenció de llautó DN65 i adaptació de PE
DN75 a Rosca DN65. Inclou petit material auxiliar,
completament muntat i provat. 3,000 1.188,93 3.566,79

1.4.10 U Comptador d'aigua freda de lectura directa, de raig
múltiple, cabal nominal 15 m³/h, diàmetre nominal 50
mm, temperatura màxima 30°C, pressió màxima 16
bar, apte per a aigües molt dures, amb tapa, ràcords
de connexió i precinte. 3,000 286,92 860,76

1.4.11 U Connexió soterrada per a proveïment d'aigua de 0,5
m de longitud, que uneix l'arqueta de reg amb la
xarxa de distribució d'aigua interna existent, continua
en tot el recorregut sense unions o ensamblatges
intermedis no registrables, formada per tub de
polietilè PE 100, de 75 mm de diàmetre exterior,
PN=10 atm i 4,5 mm de gruix, colꞏlocada sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la
generatriu superior de la canonada;Inclòs adaptació
de l'arqueta existent segons plànols. Instalꞏlacióde
derivació, vàlvula de pas i enllaços d'unió de 3 peces
d'actuació com a carret de desmuntatge. 3,000 392,74 1.178,22

1.4.12 U Vàlvula de comporta de llautó fosa, de diàmetre 2
1/2". 1,000 263,75 263,75

Total 1.4.- 2-04 ELEMENTS HIDRÀULICS: 7.871,98

Total pressupost parcial nº 1 XARXA DE DISTRIBUCIÓ: 89.110,83
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2.1.- DESVIAMENT DEL TRÀNSIT

2.1.1 U Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de
color ambre, amb llum Led, amortitzable en 10 usos,
alimentada per 2 piles de 6 V 4R25. 20,000 17,39 347,80

2.1.2 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes
mitjançant tancat perimetral format per tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb
barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb
dos peus metàlꞏlics, amortitzables en 20 usos. 30,000 3,86 115,80

2.1.3 U Barrera de seguretat rígida tipus New Jersey
prefabricada de formigó, de 2,00x0,80x0,60 m,
amortitzable en 30 usos. 10,000 73,94 739,40

2.1.4 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat,
de perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància
nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat.
Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 5
usos. 16,000 15,21 243,36

2.1.5 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat,
de reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil
d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 usos i
el cavallet en 5 usos. 8,000 15,50 124,00

2.1.6 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat,
d'indicació, rectangular, 60x90 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil
d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 usos i
el cavallet en 5 usos. 8,000 26,02 208,16

2.1.7 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2
peces, amb cos de polietilè i base de cautxú, amb 1
banda reflectora de 300 mm d'amplada i
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10
usos. 20,000 2,65 53,00

Total 2.1.- 03-1 DESVIAMENT DEL TRÀNSIT: 1.831,52
2.2.- SERVEIS AFECTATS

2.2.1 pa Partida alçada d'abonament íntegre de detecció de
serveis, desviament o protecció, inclòs excavació
sota els mateixos. 1,000 3.000,00 3.000,00

Total 2.2.- 03-2 SERVEIS AFECTATS: 3.000,00

Total pressupost parcial nº 2 ACTUACIONS AUXILIARS: 4.831,52

Pressupost parcial nº 2 ACTUACIONS AUXILIARS
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3.1.- SENYALITZACIÓ

3.1.1 U Fita indicadora de "Reg amb aigua no potable", de
fusta de pi silvestre, tractada en autoclau, amb classe
d'ús 4 segons UNE-EN 335, acabada amb vernís
protector, format per panell i pal de 0,15 m de costat i
0,90 m d'altura vista, amb cargols d'acer galvanitzat,
embotida i protegida amb taps de seguretat, fixat a
una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús
replanteig, excavació manual del terreny i fixació de
l'element.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base
de recolzament. Fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte. 8,000 88,67 709,36

Total 3.1.- 4-04 SENYALITZACIÓ: 709,36
3.2.- SEGURETAT I SALUT

3.2.1 U Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una
distància màxima de 200 km. 1,000 284,42 284,42

3.2.2 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys
petits en obra, de dimensions 2,50x2,40x2,30 m (6,00
m²), composta per: estructura metàlꞏlica, tancaments
de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instalꞏlacions de
fontaneria, sanejament i electricitat, tubs fluorescents
i punt de llum exterior, termos elèctric, finestres
d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de
xapa, sòl contraplacat hidròfug amb capa antilliscant,
revestiment de tauler en parets, vàter, plat de dutxa i
lavabo de dues aixetes i porta de fusta en inodor i
cortina en dutxa. 3,000 184,45 553,35

3.2.3 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris
en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²),
composta per: estructura metàlꞏlica, tancaments de
xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta
de xapa, aïllament interior, instalꞏlació d'electricitat,
tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres
d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de
xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i
poliestirè amb recolzament en base de xapa i
revestiment de tauler en parets. 3,000 134,83 404,49

3.2.4 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador
en obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²),
composta per: estructura metàlꞏlica, tancaments de
xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta
de xapa, aïllament interior, instalꞏlació d'electricitat,
tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres
d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de
xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i
poliestirè amb recolzament en base de xapa i
revestiment de tauler en parets. 3,000 245,90 737,70

3.2.5 U 4 taquilles individuals, 4 penjadors, banc per 5
persones, mirall, porta-rotlles, sabonera en local o
caseta d'obra per a vestuaris i/o lavabos. 1,000 298,83 298,83

3.2.6 U Taula per 10 persones, 2 bancs per 5 persones, forn
microones, nevera i dipòsit d'escombraries en local o
caseta d'obra per a menjador. 1,000 362,05 362,05

3.2.7 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia
21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb
manòmetre i mànega amb filtre difusor, amortitzable
en 3 usos. 1,000 18,90 18,90

3.2.8 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2
peces, amb cos de polietilè i base de cautxú, amb 1
banda reflectora de 300 mm d'amplada i
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10
usos. 20,000 2,65 53,00

Pressupost parcial nº 3 ALTRES
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3.2.9 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes
mitjançant tancat perimetral format per tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb
barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb
dos peus metàlꞏlics, amortitzables en 20 usos. 50,000 3,86 193,00

3.2.10 m Clos provisional de solar compost per tanques
traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de
malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb filferros
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm,
soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 20
usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12
cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals,
amortitzables en 5 usos. 60,000 7,62 457,20

3.2.11 m Doble cinta de senyalització, de material plàstic, de 8
cm d'amplada, impresa per ambdues cares en
franges de color groc i negre, subjecta a tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, separades cada
5,00 m entre eixos, amortitzables en 20 usos,
utilitzada com a senyalització i delimitació de zones
de treball. 80,000 3,94 315,20

3.2.12 U Granota de protecció, amortitzable en 3 usos. 2,000 17,18 34,36
3.2.13 U Granota d'alta visibilitat, de material combinat, amb

propietats fluorescents i reflectores, color groc,
amortitzable en 3 usos. 2,000 18,04 36,08

3.2.14 U Pantaló de protecció, amortitzable en 3 usos. 2,000 5,58 11,16
3.2.15 U Armilla d'alta visibilitat, de material combinat, amb

propietats fluorescents i reflectores, color groc,
amortitzable en 10 usos. 2,000 3,07 6,14

3.2.16 U Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra
la caiguda d'objectes i les conseqüents lesions
cerebrals i fractures de crani, contra deformació
lateral, amortitzable en 10 usos. 5,000 4,74 23,70

3.2.17 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb
reforç de serratge boví al palmell, resistent a
l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació,
amortitzable en 4 usos. 5,000 4,49 22,45

3.2.18 U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús
bàsic, amb dos oculars integrats en una muntura
d'ulleres convencional amb protecció lateral,
amortitzable en 5 usos. 2,000 3,47 6,94

3.2.19 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet
dissenyat per produir pressió sobre el cap mitjançant
un arnès i ajust amb encoixinat central, amb
atenuació acústica de 30 dB, amortitzable en 5 usos. 2,000 10,03 20,06

3.2.20 U Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera
resistent a un impacte de fins a 200 J i a una
compressió de fins a 15 kN, amb les soles proveïdes
de ressalts, la zona del taló tancada i absorció
d'energia a la zona del taló, de tipus antiestàtic, amb
resistència al lliscament, a la perforació, a la
penetració i a l'absorció d'aigua, amb codi de
designació S3, amortitzable en 2 usos. 5,000 32,18 160,90

3.2.21 U Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut
en el Treball, realitzada per Tècnic qualificat que
pertany a una empresa assessora en Seguretat i
Prevenció de Riscos. 1,000 105,82 105,82

3.2.22 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de
serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 1 us, fixat
amb brides. 2,000 20,51 41,02

Total 3.2.- 4-01 SEGURETAT I SALUT: 4.146,77
3.3.- GESTIO DE RESIDUS

3.3.1 m³ Classificació i dipòsit en contenidor dels residus de
construcció i/o demolició, separant-los en les
següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls,
fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i residus
perillosos; dins de l'obra en la que es produeixin, amb
mitjans manuals. 19,000 3,09 58,71

Pressupost parcial nº 3 ALTRES
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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3.3.2 m³ Transport amb camió de residus inertes de fusta
produïts en obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instalꞏlació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a
20 km de distància. 6,000 2,71 16,26

3.3.3 m³ Transport amb camió de residus inerts vitris produïts
en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instalꞏlació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de
distància. 1,000 7,58 7,58

3.3.4 m³ Transport amb camió de residus inerts plàstics
produïts en obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instalꞏlació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a
20 km de distància. 2,000 3,91 7,82

3.3.5 m³ Transport amb camió de residus inertes de paper i
cartró, produïts en obres de construcció i/o demolició,
a abocador específic, instalꞏlació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a
20 km de distància. 4,000 2,44 9,76

3.3.6 m³ Transport amb camió de residus inerts metàlꞏlics
produïts en obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instalꞏlació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a
20 km de distància. 1,000 21,13 21,13

3.3.7 U Transport de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador
específic, instalꞏlació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 1,000 167,16 167,16

3.3.8 U Bidó de 60 litres de capacitat per a residus perillosos
procedents de la construcció o demolició. 1,000 47,20 47,20

3.3.9 U Transport de bidó de 60 litres de capacitat amb
residus perillosos procedents de la construcció o
demolició, a abocador específic, instalꞏlació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, considerant la carga i descarga dels
bidons. 1,000 35,91 35,91

3.3.10 U Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat
de residus perillosos, de bidó de 60 litres de capacitat
amb residus perillosos procedents de la construcció o
demolició. 1,000 78,76 78,76

3.3.11 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de
residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instalꞏlació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, situat a 20 km de distància. 352,600 3,64 1.283,46

3.3.12 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense
classificar de residus inerts produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic,
instalꞏlació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. 235,100 18,90 4.443,39

3.3.13 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador específic,
instalꞏlació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. 261,500 2,46 643,29

Total 3.3.- 4-02 GESTIO DE RESIDUS: 6.820,43
3.4.- PARTIDES ALÇADES

3.4.1 pa Partida alçada per a la redacció del plànols As-Built
de la obra i la presentació del mateix a la DO. 1,000 400,00 400,00

Pressupost parcial nº 3 ALTRES
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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3.4.2 paj Partida alçada a justificar per a campanya informativa
per a desviament del trànsit 1,000 500,00 500,00

Total 3.4.- 4-03 PARTIDES ALÇADES: 900,00

Total pressupost parcial nº 3 ALTRES: 12.576,56

Pressupost parcial nº 3 ALTRES
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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Pressupost d'execució material Import (€)

1 XARXA DE DISTRIBUCIÓ 89.110,83
1.1.- DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 58.655,54

1.1.1.- VORERA DE FORMIGÓ 5.737,03
1.1.2.- VORERA DE FORMIGÓ EN ZONA DE GUAL 4.551,19
1.1.3.- VORERA DE PANOTS 23.477,26
1.1.4.- VORERA DE PANOTS EN ZONA DE GUAL 11.236,52
1.1.6.- PAVIMENT PEATONAL 371,25
1.1.7.- PAVIMENT DE LA XARXA BÀSICA 839,94
1.1.8.- PAVIMENT DE LA XARXA LOCAL 9.775,70
1.1.9.- VORADA 625,66
1.1.10.- RIGOLA 699,16
1.1.11.- ENCINTAT 1.298,08
1.1.12.- PARTERRE 43,75

1.2.- CONDUCCIONS 18.584,28
1.3.- OBRA CIVIL 3.999,03
1.4.- ELEMENTS HIDRÀULICS 7.871,98

2 ACTUACIONS AUXILIARS 4.831,52
2.1.- DESVIAMENT DEL TRÀNSIT 1.831,52
2.2.- SERVEIS AFECTATS 3.000,00

3 ALTRES 12.576,56
3.1.- SENYALITZACIÓ 709,36
3.2.- SEGURETAT I SALUT 4.146,77
3.3.- GESTIO DE RESIDUS 6.820,43
3.4.- PARTIDES ALÇADES 900,00

Total .........: 106.518,91

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT  SIS MIL CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS.

Sant Boi de Llobregat

1 XARXA DE DISTRIBUCIÓ
1.1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
1.1.1 VORERA DE FORMIGÓ ........................................................… 5.737,03
1.1.2 VORERA DE FORMIGÓ EN ZONA DE GUAL ........................................… 4.551,19
1.1.3 VORERA DE PANOTS .........................................................… 23.477,26
1.1.4 VORERA DE PANOTS EN ZONA DE GUAL .........................................… 11.236,52
1.1.6 PAVIMENT PEATONAL ........................................................… 371,25
1.1.7 PAVIMENT DE LA XARXA BÀSICA ..............................................… 839,94
1.1.8 PAVIMENT DE LA XARXA LOCAL ...............................................… 9.775,70
1.1.9 VORADA ...................................................................… 625,66
1.1.10 RIGOLA ..................................................................… 699,16
1.1.11 ENCINTAT ................................................................… 1.298,08
1.1.12 PARTERRE ................................................................… 43,75

Total 1.1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES ..........: 58.655,54
1.2 CONDUCCIONS ................................................................… 18.584,28
1.3 OBRA CIVIL .................................................................… 3.999,03
1.4 ELEMENTS HIDRÀULICS ........................................................… 7.871,98

Total 1 XARXA DE DISTRIBUCIÓ ..........: 89.110,83
2 ACTUACIONS AUXILIARS

2.1 DESVIAMENT DEL TRÀNSIT .....................................................… 1.831,52
2.2 SERVEIS AFECTATS ...........................................................… 3.000,00

Total 2 ACTUACIONS AUXILIARS ..........: 4.831,52
3 ALTRES

3.1 SENYALITZACIÓ ..............................................................… 709,36
3.2 SEGURETAT I SALUT ..........................................................… 4.146,77
3.3 GESTIO DE RESIDUS ..........................................................… 6.820,43
3.4 PARTIDES ALÇADES ...........................................................… 900,00

Total 3 ALTRES ..........: 12.576,56

Pressupost d'execució material 106.518,91
13% de despeses generals 13.847,46
6% de benefici industrial 6.391,13

Suma 126.757,50
21% 26.619,08

Pressupost d'execució per contracta 153.376,58

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  CINQUANTA-TRES MIL TRES-CENTS
SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS.

Sant Boi de Llobregat

Projecte: AMPLIACIÓ POTENCIAL - PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’A…

Capítol Import
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1  BOMBA SUBMERGIBLE DN65
2  CANONADA D'ACER GALVANITZAT DN80
3  VÀLVULA DE RETENCIÓ DN100
4  VÀLVULA DE COMPORTA DN100
5  VÀLVULA DE VENTOSA TRIFUNCIONAL DN50
6  MANÒMETRE
7  FILTRE MALLA DN100
8  CARRET DE DESMUNTATGE DN100

9  CABALÍMETRE DN65
10 CANONADA Ø110 PEAD PN10
11 VÀLVULA DE COMPORTA DN125
12 CANONADA Ø125 PEAD PN10
13 CANONADA Ø200 PRFV
14 ARQUETA / EMBORNAL
15 CANONADA Ø315 PVC
16 GRUP DE PRESSIÓ

17 VÀLVULA DE COMPORTA DN50
18 VÀLVULA DE RETENCIÓ DN50
19 DIPÒSIT HIDRONEUMÀTIC 220 LITRES
20 PICATGE D'INJECCIÓ DE CLOR
21 BIDÒ DE CLOR 200 L
22 CUBETÓ DE RETENCIÓ
23 BOMBA DOSIFICADORA DE CLOR
24 SOBREEIXIDOR

25 BOMBA DE RECIRCULACIÓ
26 CANONADA Ø40 PEAD PN10
27 QUADRE DE CONTROL CLORACIÓ
28 QUADRE DE COMANDAMENT DE BOMBES
29 QUADRE GENERAL DE PROTECCIÓ
30 QUADRE ELÉCTRIC
31 SONDA DE NIVELL
32 TRANSDUCTOR DE PRESSIÓ

33 REBLERT AMB MATERIAL D'APORTACIÓ
34 PAVIMENT TOT-Ú (CORONACIÓ)
35 AMPLIACIÓ DIPÒSIT HIDROPNEUMÀTIC
36 AMPLIACIÓ GRUP DE PRESSIÓ
37 CABALÍMETRE DN80
38 CARRET DE DESMUNTATGE DN125
39 POU DE DESGUÀS
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[ ]  TERRENY NATURAL
[ ]  TERRAPLENAMENT PER A FONAMENT

DE TERRAPLÈ, COMPLEIX ELS REQUISITS
EXPOSATS EN L'ART. 330.3.3.3 DEL PG-3 I
COMPACTACIÓ FINS A ASSOLIR UNA
DENSITAT SECA NO INFERIOR AL 95%
SEGONS UNE 103501

[ ]  TERRAPLENAMENT PER A CORONACIÓ
DE TERRAPLÈ, COMPLEIX ELS REQUISITS
EXPOSATS EN L'ART. 330.3.3.1 DEL PG-3 I
COMPACTACIÓ  FINS A ASSOLIR UNA
DENSITAT SECA NO INFERIOR AL 98% DE
LA MÀXIMA OBTINGUDA EN L'ASSAIG
PROCTOR MODIFICAT, REALITZAT SEGONS
UNE 103501

[ ]  FORMIGÓ PER ARMAR EN LLOSES DE
FONAMENTACIÓ, HA-30/F/20/XS1

[ ]  FORMIGÓ HM-25/B/20/X0
[ ]  SORRA RENTADA 0-5mm

0.05
0.25

0.30

0.25

0.50

MALLA ELECTROSOLDADA
ME 20X20 Ø 6-6 B500T

15

LLEGENDA
1  BOMBA SUBMERGIBLE DN65
2  CANONADA D'ACER GALVANITZAT DN80
3  VÀLVULA DE RETENCIÓ DN100
4  VÀLVULA DE COMPORTA DN100
5  VÀLVULA DE VENTOSA TRIFUNCIONAL DN50
6  MANÒMETRE
7  FILTRE MALLA DN100
8  CARRET DE DESMUNTATGE DN100
9  CABALÍMETRE DN65
10 CANONADA Ø110 PEAD PN10
11 VÀLVULA DE COMPORTA DN125
12 CANONADA Ø125 PEAD PN10
13 CANONADA Ø200 PRFV
14 ARQUETA / EMBORNAL
15 CANONADA Ø315 PVC
16 GRUP DE PRESSIÓ
17 VÀLVULA DE COMPORTA DN50
18 VÀLVULA DE RETENCIÓ DN50
19 DIPÒSIT HIDRONEUMÀTIC 220 LITRES

20 PICATGE D'INJECCIÓ DE CLOR
21 BIDÒ DE CLOR 200 L
22 CUBETÓ DE RETENCIÓ
23 BOMBA DOSIFICADORA DE CLOR
24 SOBREEIXIDOR
25 BOMBA DE RECIRCULACIÓ
26 CANONADA Ø40 PEAD PN10
27 QUADRE DE CONTROL CLORACIÓ
28 QUADRE DE COMANDAMENT DE BOMBES
29 QUADRE GENERAL DE PROTECCIÓ
30 QUADRE ELÉCTRIC
31 SONDA DE NIVELL
32 TRANSDUCTOR DE PRESSIÓ
33 REBLERT AMB MATERIAL D'APORTACIÓ
34 PAVIMENT TOT-Ú (CORONACIÓ)
35 AMPLIACIÓ DIPÒSIT HIDROPNEUMÀTIC
36 AMPLIACIÓ GRUP DE PRESSIÓ
37 CABALÍMETRE DN80
38 CARRET DE DESMUNTATGE DN125
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Secció  B-B'
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MATERIALS
[ ]  TERRENY NATURAL
[ ]  TERRAPLENAMENT PER A FONAMENT

DE TERRAPLÈ, COMPLEIX ELS REQUISITS
EXPOSATS EN L'ART. 330.3.3.3 DEL PG-3 I
COMPACTACIÓ FINS A ASSOLIR UNA
DENSITAT SECA NO INFERIOR AL 95%
SEGONS UNE 103501

[ ]  TERRAPLENAMENT PER A CORONACIÓ
DE TERRAPLÈ, COMPLEIX ELS REQUISITS
EXPOSATS EN L'ART. 330.3.3.1 DEL PG-3 I
COMPACTACIÓ  FINS A ASSOLIR UNA
DENSITAT SECA NO INFERIOR AL 98% DE
LA MÀXIMA OBTINGUDA EN L'ASSAIG
PROCTOR MODIFICAT, REALITZAT SEGONS
UNE 103501

[ ]  FORMIGÓ PER ARMAR EN LLOSES DE
FONAMENTACIÓ, HA-30/F/20/XS1

[ ]  FORMIGÓ HM-25/B/20/X0
[ ]  SORRA RENTADA 0-5mm

0.05
0.25

0.30

0.25

0.50

MALLA ELECTROSOLDADA
ME 20X20 Ø 6-6 B500T 14

13

Dipòsit 25 m3

3.50

2.00 1111
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LLEGENDA
1  BOMBA SUBMERGIBLE DN65
2  CANONADA D'ACER GALVANITZAT DN80
3  VÀLVULA DE RETENCIÓ DN100
4  VÀLVULA DE COMPORTA DN100
5  VÀLVULA DE VENTOSA TRIFUNCIONAL DN50
6  MANÒMETRE
7  FILTRE MALLA DN100
8  CARRET DE DESMUNTATGE DN100
9  CABALÍMETRE DN65
10 CANONADA Ø110 PEAD PN10
11 VÀLVULA DE COMPORTA DN125
12 CANONADA Ø125 PEAD PN10
13 CANONADA Ø200 PRFV
14 ARQUETA / EMBORNAL
15 CANONADA Ø315 PVC
16 GRUP DE PRESSIÓ
17 VÀLVULA DE COMPORTA DN50
18 VÀLVULA DE RETENCIÓ DN50
19 DIPÒSIT HIDRONEUMÀTIC 220 LITRES

20 PICATGE D'INJECCIÓ DE CLOR
21 BIDÒ DE CLOR 200 L
22 CUBETÓ DE RETENCIÓ
23 BOMBA DOSIFICADORA DE CLOR
24 SOBREEIXIDOR
25 BOMBA DE RECIRCULACIÓ
26 CANONADA Ø40 PEAD PN10
27 QUADRE DE CONTROL CLORACIÓ
28 QUADRE DE COMANDAMENT DE BOMBES
29 QUADRE GENERAL DE PROTECCIÓ
30 QUADRE ELÉCTRIC
31 SONDA DE NIVELL
32 TRANSDUCTOR DE PRESSIÓ
33 REBLERT AMB MATERIAL D'APORTACIÓ
34 PAVIMENT TOT-Ú (CORONACIÓ)
35 AMPLIACIÓ DIPÒSIT HIDROPNEUMÀTIC
36 AMPLIACIÓ GRUP DE PRESSIÓ
37 CABALÍMETRE DN80
38 CARRET DE DESMUNTATGE DN125
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MATERIALS
[ ]  TERRENY NATURAL
[ ]  TERRAPLENAMENT PER A FONAMENT

DE TERRAPLÈ, COMPLEIX ELS REQUISITS
EXPOSATS EN L'ART. 330.3.3.3 DEL PG-3 I
COMPACTACIÓ FINS A ASSOLIR UNA
DENSITAT SECA NO INFERIOR AL 95%
SEGONS UNE 103501

[ ]  TERRAPLENAMENT PER A CORONACIÓ
DE TERRAPLÈ, COMPLEIX ELS REQUISITS
EXPOSATS EN L'ART. 330.3.3.1 DEL PG-3 I
COMPACTACIÓ  FINS A ASSOLIR UNA
DENSITAT SECA NO INFERIOR AL 98% DE
LA MÀXIMA OBTINGUDA EN L'ASSAIG
PROCTOR MODIFICAT, REALITZAT SEGONS
UNE 103501

[ ]  FORMIGÓ PER ARMAR EN LLOSES DE
FONAMENTACIÓ, HA-30/F/20/XS1

[ ]  FORMIGÓ HM-25/B/20/X0
[ ]  SORRA RENTADA 0-5mm

MALLA ELECTROSOLDADA
ME 20X20 Ø 6-6 B500T

Dipòsit 25 m3

LLEGENDA
1  BOMBA SUBMERGIBLE DN65
2  CANONADA D'ACER GALVANITZAT DN80
3  VÀLVULA DE RETENCIÓ DN100
4  VÀLVULA DE COMPORTA DN100
5  VÀLVULA DE VENTOSA TRIFUNCIONAL DN50
6  MANÒMETRE
7  FILTRE MALLA DN100
8  CARRET DE DESMUNTATGE DN100
9  CABALÍMETRE DN65
10 CANONADA Ø110 PEAD PN10
11 VÀLVULA DE COMPORTA DN125
12 CANONADA Ø125 PEAD PN10
13 CANONADA Ø200 PRFV
14 ARQUETA / EMBORNAL
15 CANONADA Ø315 PVC
16 GRUP DE PRESSIÓ
17 VÀLVULA DE COMPORTA DN50
18 VÀLVULA DE RETENCIÓ DN50
19 DIPÒSIT HIDRONEUMÀTIC 220 LITRES

20 PICATGE D'INJECCIÓ DE CLOR
21 BIDÒ DE CLOR 200 L
22 CUBETÓ DE RETENCIÓ
23 BOMBA DOSIFICADORA DE CLOR
24 SOBREEIXIDOR
25 BOMBA DE RECIRCULACIÓ
26 CANONADA Ø40 PEAD PN10
27 QUADRE DE CONTROL CLORACIÓ
28 QUADRE DE COMANDAMENT DE BOMBES
29 QUADRE GENERAL DE PROTECCIÓ
30 QUADRE ELÉCTRIC
31 SONDA DE NIVELL
32 TRANSDUCTOR DE PRESSIÓ
33 REBLERT AMB MATERIAL D'APORTACIÓ
34 PAVIMENT TOT-Ú (CORONACIÓ)
35 AMPLIACIÓ DIPÒSIT HIDROPNEUMÀTIC
36 AMPLIACIÓ GRUP DE PRESSIÓ
37 CABALÍMETRE DN80
38 CARRET DE DESMUNTATGE DN125
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Planta arqueta comptador
PARET DE MAÓ CALAT DE 29x14x9cm

ARREBOSSAT I LLISCAT INTERIORMENT
AMB MORTER DE CIMENT

LLEGENDA
0    CANONADA PEAD DN75 PN10
1    ADAPTACIÓ PEAD-ROSCA DN75-2 12''
2    TE ROSCADA FFF DN65-50-65
3    CONTRAROSCA MM DN50
4    VÀVULA DE BOLA RECTE ROSCADA FF DN50
5    VENTOSA TRIFUNCIONAL DE POLIAMIDA DN50
6    CONTRAROSCA MM DN65
7    VÀVULA DE BOLA RECTE ROSCADA FF DN65
8    FILTRE "Y" ROSCAT FF DN65
9    CONTADOR DN50 (ROSCA MM 2 12'')
10  ENLLAÇ D'UNIÓ DE 3 PECES MF 2 12''
11  TE ROSCADA FFF 2 12''-1-2 12''
12   AIXETA 1"
13   VÀLVULA ANTIRETORN FF DN65
14   POU DE BUIDAT 20x20x25 cm
15   REDUCCIÓ ROSCADA MF (DN SEGONS TAULA)
16   TE ROSCAD FFF (DN SEGONS TAULA)
17   CONTRAROSCA MM(DN SEGONS TAULA)
18   ENLLAÇ D'UNIÓ DE 3 PECES MF (DN SEGONS TAULA)
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ARQUETA DE COMPTADORS

COMPTADOR DIRECCIÓ REF CONTADOR DIÀMETRE
DIÀMETRE
CONTADOR

(ØD2)

CODI
CANONADA

DIÀMETRE CANONADA
ARRIBADA ARQUETA

(Ød1)

DIÀMETRE CANONADA
SORTIDA ARQUETA

(Ød3)

DIÀMETRE
CANONADES I

VÀLVULES
X Y INCLÒS EN

L'OBRA

RE126 Alacant / Marina 22001219.0000 40 40 4.1.2 75 75 65 420310.666 4574660.244 SI

RE123 Castelló / Asturies AD070487P 30 40 4.2 75 75 65 420267.435 4574780.235 SI

RE120 Alacant / Azuaga 21002536.0000 40 40 3.2 75 75 65 420088.549 4574896.151 SI

RE162 Ctra. Sta Creu Calafell AD072659J 30 40 3.1.1.2 75 75 65 419875.110 4574911.052 SI

RE053 Ptge, Solsonés AE080182N 40 3.1.1.1 75 75 65 419667.256 4574684.637
NO (POSSIBLE
AMPLIACIÓ)

RE124 Marina / Navarra AB060372E 34 50 4.1.1.2 75 75 65 420000.019 4574418.084 SI

RE164 Pl. Can Dubler BF090615M 50 50 4.1.1.1.2.1 75 75 65 419447.692 4574041.447 SI

RE077 Riera del Fonollar 29 AD500874K 32 50 4.1.1.1.2.2 75 75 65 419441.212 4574406.149
NO (POSSIBLE
AMPLIACIÓ)

RE131 Prologis Marina / M.D.
Núria AE080667M 40 50 4.1.1.1.1.1 75 75 65 419273.743 4573616.393 SI

RE153 Ctr. Sta Creu Calafell /
Mare de Déu de Nuria AE082577U 33 40 4.1.1.1.1.2 75 75 65 418924.088 4573917.661

NO (POSSIBLE
AMPLIACIÓ)

CONJUNT DE MARC I 3 TAPES ABATIBLES DE 835X630
AMB TANCAMENT, CATEGORIA C-250 SEGONS NORMA
UNE-EN 124. INCLOU MARCATGE "AIGUA NO POTABLE"

1
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PRINCIPI DE FUNCIONAMENT
LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA FREÀTICA I LA XARXA D'ABASTAMENT
D'AIGUA POTABLE ES TROBARAN EN TOT MOMENT DESCONNECTADES
FÍSICAMENT.

LA NOVA ARQUETA DISPOSARÀ D'UN ELEMENT ENTRE 2 FEMELLES
BOGES QUE PERMETRÀ LA DESCONNEXIÓ FÍSICA, UNA TE PER A PRESA
DE MOSTRES MUNTADA ENTRE 2 ENLLAÇOS D'UNIÓ CÒNICS DE 3 PECES.

L'ARQUETA EXISTENT DISPOSARÀ D'UN ELEMENT ENTRE 2 FEMELLES
BOGES QUE PERMETRÀ LA DESCONNEXIÓ FÍSICA, UN CONTRAMASCLE
ENTRE 2 ENLLAÇÓS D'UNIÓ CÒNICS DE 3 PECES. AQUEST ELEMENT ES
TROBARÀ SEMPRE ENTRE 2 VÀLVULES DE PAS PER EVITAR LA PERDUA
D'AIGUA DEGUDA AL SEU DESMUNTATGE.

L'ELEMENT DE DESMUNTATGE ES REPRESENTA EN VERMELL:
1. PER A L'ÚS D'AIGUA FREÀTICA ES DEMUNTARÀ L'ELEMENT DE

L'ARQUETA EXISTENT.
2. PER A L'ÚS D'AIGUA POTABLE ES DESMUNTARÀ L'ELEMENT DE LA

NOVA ARQUETA. ARQUETA EXISTENT

1

0

MODIFICACIÓ PROPOSADA

15

16 17 18

19

17

19

MODIFICACIÓ DE L'ARQUETA EXISTENT
AIGÜES AVALL DEL COMPTADOR D'ABASTAMENT EXISTENT
S'INSTAL·LARÀ ENTRE VÀLVULES DE SECCIONAMENT UN ELEMENT DE
DESMUNTATGE. L'ELEMENT DE DESMUNTATGE PROPOSAT ES UN
CONTRAMASCLE ENTRE 2 ENLLAÇOS CÒNICS DE 3 PECES DEL DIÀMETRE
EXISTENT (RECOLLITS EN LA TAULA)

AIGÜES AVALL DE LES VÀLVULES DE SECCIONAMENT ES REALITZARÀ LA
CONNEXIÓ AMB LA NOVA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA FREÀTICA AMB
LA INSTAL·LACIÓ D'UNA TE.

EN FUNCIÓ DEL PUNT DE MUNTATGE DEL COMPTADOR EXISTENT ES
DESPLAÇARÀ EL MATEIX PER ENCAVIR LA CONNEXIÓ AMB LA XARXA DE
DISTRIBUCIÓ D'AIGUA FREÀTICA DINS DE L'ARQUETA EXISTENT.

ES RECULL LA PROPOSTA DE L'ARQUETA RE120, LA RESTA DE
COMPTADORS ES REALITZEN DE FORMA SIMILAR.

NOVA ARQUETA
LES NOVES ARQUETES DE COMPTADORS DE REG AMB AIGUA FREÀTICA
ES TROBARÀ EL MÉS A PROP POSSIBLE DE L'ARQUETA D'ABASTAMENT
D'AIGUA POTABLE EVITANT ELS SERVEIS EXISTENTS.

AIGÜES AVALL DEL COMPTADOR D'AIGUA FREÀTICA S'INSTAL·LARÀ  UN
ELEMENT DE DESMUNTATGE QUE ES TROBARÀ DINS UN CARRO LIMITAT
PERENTRE VÀLVULES DE SECCIONAMENT. L'ELEMENT DE DESMUNTATGE
PROPOSAT ES UNA TE DESTINADA A LA PRESA DE MOSTRES.

ARQUETA EXISTENT

1

0

MODIFICACIÓ PROPOSADA
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19
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LLEGENDA
1  REDUCCIÓ ELECTROLODADA PEAD DN125 DN110
2  ADAPTACÓ PEAD -FOSA DN110-100
3  VÀLVULA COMPUERTA DN100
4  TE DE FOSA EMBRIDADA DN100-50
5  BRIDA ROSCA DN50-2''
6  CONTRAROSCA DE 2"
7   CREUETA DE ROSCA FFFF DE 2''
8   AIXETA DE BOLA 1''
9   MANÒMETRE
10 VÀLVULA DE VENTOSA TRIFUNCIONAL DN50
11 CARRET DE DESMUNTATGE DN100
12  FILTRE MALLA DN100
13  CON DE FOSA EMBRIDAT DN100-80
14  CARRET FIX DE FOSA EMBRIDAT DN80 L=400mm
15  CABALÍMETRE "WOLTMANN" DN80
16  CARRET FIX DE FOSA EMBRIDAT DN80 L=250mm
17  VÀLVULA DE RETENCIÓ D100
18  SUPORT METÀL·LIC CANONADA
19  POU DE BUIDAT 20X20 cm
20  ESCALA DE PATES

PRINCIPI DE FUNCIONAMENT
LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA FREÀTICA I LA XARXA DE
D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE ES TROBARAN EN TOT MOMENT
DESCONNECTADES FÍSICAMENT.

LA NOVA ARQUETA DISPOSARÀ D'UN CARRET DE DESMUNTATGE ENTRE
VÀLVULES DE SECCIONAMENT.

LES ARQUETES EXISTENTS RE067, RE065 I RE066 DISPOSEN DE
CARRETS DE DESMUNTATGE.

L'ELEMENT DE DESMUNTATGE ES REPRESENTA EN VERMELL:
1. PER A L'ÚS D'AIGUA FREÀTICA ES DEMUNTARÀ L'ELEMENT DE

L'ARQUETA EXISTENT
2. PER A L'ÚS D'AIGUA POTABLE ES DESMUNTARÀ L'ELEMENT DE LA

NOVA ARQUETA.

MODIFICACIÓ DE L'ARQUETA EXISTENT
LA XARXA DE REG DEL COMPTADOR RE067 ESTÀ CONNECTADA AMB ELS
COMPTADORS RE066 I RE065.

LA DESCONNEXIÓ AMB LA XARXA D'ABASTAMENT ES REALITZARÀ AMB LA
RETIRADA DELS CARRETS DE DESMUNTATGE EXISTENTS TAN EN
L'ARQUETA RE067 COM EN LES ARQUETES RE066 I RE065.

NOVA ARQUETA
LA NOVA ARQUETA DEL PUNT RE067 ES TROBARÀ EN LA PLAÇA
D'APARCAMENT SITUADA AL COSTAT DE L'ARQUETA ACTUAL EVITANT ELS
SERVEIS EXISTENTS.

ARQUETA DE COMPTADORS

COMPTADOR DIRECCIÓ REF CONTADOR DIÀMETRE
DIÀMETRE
CONTADOR

(ØD2)

CODI
CANONADA

DIÀMETRE CANONADA
ARRIBADA ARQUETA (Ød1)

DIÀMETRE CANONADA
SORTIDA ARQUETA (Ød3)

DIÀMETRE CANONADES I
VÀLVULES

X Y

RE067 (*) C-245. A 44m BF090238P 50 50 3.1.2 125 125 100 420103.831 4575055.710
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Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte definirà les obres 
projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions 
proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, 
almenys, la següent informació continguda en el Plec de Condicions: 
 

• Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de 
forma permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de 
qualitat i el control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent 
a les Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions. 
 

• Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i 
les verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es 
precisaran les mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a 
assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informació 
es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de 
Condicions. 
 

• Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions 
finals de l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions 
en l'edifici acabat, del present Plec de Condicions. 
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1 PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
 

1.1 Disposicions Generals 

Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres 
annexes, es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública 
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 

1.2  Disposicions Facultatives 

1.2.1 Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación". 
  
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de 
l'edificació. Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" i altres disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció. 
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de 
l'edificació", considerant-se: 
  
1.2.1.1 El promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança 
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a 
tercers sota qualsevol títol. 
  
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra 
inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 
  
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives, 
comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació. 
  
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions 
públiques actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" i, en el que no 
està contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
  
1.2.1.2 El projectista 
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el 
projecte. 
  
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada amb 
l'autor d'aquest. 
  
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el previst 
en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte. 
  
1.2.1.3 El constructor o contractista 
És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i 
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra. 
  
S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS 
O DEFECTES CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE 
REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES. 
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1.2.1.4 El director d'obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres 
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat. 
  
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra. 
  
1.2.1.5 El director de l'execució de l'obra 
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra 
i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable 
l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb 
antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la 
seva competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les 
mateixes. 
  
1.2.1.6 Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la 
verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el 
projecte i la normativa aplicable. 
  
Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica, 
mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació. 
  
1.2.1.7 Els subministradors de productes 
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de 
productes de construcció. 
  
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent 
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés 
d'execució. 
  
1.2.2 Agents que intervenen en l'obra 
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 
  
1.2.3 Agents en matèria de seguretat i salut 
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte. 
  
1.2.4 Agents en matèria de gestió de residus 
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de 
Construcció i Demolició. 
  
1.2.5 La direcció facultativa 
La direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la direcció facultativa 
s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat 
aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors. 
  
Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en 
funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant. 
  
1.2.6 Visites facultatives 
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la direcció 
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar 
en funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte 
en cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els 

agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de 
la comesa exigible a cadascú. 
  
1.2.7 Obligacions dels agents intervinents 
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación 
de la Edificación" i altra legislació aplicable. 
  
1.2.7.1 El promotor 
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 
  
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al director 
d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin 
imprescindibles per a dur a bon terme el projectat. 
  
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el 
compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del 
promogut, en els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits 
bàsics estipulats per als edificis. 
  
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de 
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu 
entorn immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació. 
  
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en 
les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a 
actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre. 
  
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els 
danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la 
seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de 
autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte. 
  
Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als 
tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real Decreto 
1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
  
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les 
obres, que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. 
En el cas de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les 
deficiències i s'haurà de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats. 
  
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment 
del mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions 
competents. 
  
1.2.7.2 El projectista 

Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint 
la documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com 
per a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents, 
degudament visades pel seu col·legi professional. 
  
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements 
fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de 
cambres de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de 
ventilació, allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a 
facilitar les determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent 
aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se 
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necessàriament un exemplar del projecte complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal·lacions 
corresponents. 
  
Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals. 
  
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles 
per la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés 
constructiu, que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona 
física. Els projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i 
incompatible amb les competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests. 
  
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment 
competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, 
podent exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si 
s'hagués de lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per 
ell redactat, en suport paper o informàtic. 
  
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus, 
així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris. 
  
1.2.7.3 El constructor o contractista 

Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a 
actuar com constructor. 
  
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra, 
efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris. 
  
Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de l'execució. Per a això, 
elaborarà el pla d'obra i el programa d'autocontrol de l'execució de l'estructura, desenvolupant el pla de control definit 
en el projecte. El programa d'autocontrol contemplarà les particularitats concretes de l'obra, relatives a mitjans, 
processos i activitats, i es desenvoluparà el seguiment de l'execució de manera que permeti comprovar la conformitat 
amb les especificacions del projecte. Aquest programa serà aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici dels 
treballs. 
  
Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en l'autocontrol en un suport, físic o electrònic, que 
estarà a la disposició de la direcció facultativa. Cada registre haurà d'estar signat per la persona física que hagi estat 
designada pel constructor per a l'autocontrol de cada activitat. 
  
Mantenir a la disposició de la direcció facultativa un registre permanentment actualitzat, on es reflecteixin les 
designacions de les persones responsables d'efectuar en cada moment l'autocontrol relatiu a cada procés d'execució. 
Una vegada finalitzada la construcció, aquest registre s'incorporarà a la documentació final d'obra. 
  
Definir un sistema de gestió dels aplecs suficients per aconseguir la traçabilitat requerida dels productes i elements 
que es col·loquen en l'obra. 
  
Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció 
proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció 
prevists en l'estudi o estudi bàsic. 
  
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut 
al que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción". 
 Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i 
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al 
compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris 
i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra. 
  

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al 
seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de 
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 
  
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels 
projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la 
comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents. 
  
Facilitar la tasca de la direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al 
Projecte d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del director 
d'obra i del director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte. 
  
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i 
posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin 
específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura 
de tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes. 
  
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat 
d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes 
a aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin 
escometre diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de 
l'obra dintre dels terminis previstos. 
  
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a 
executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb el 
director d'execució material de l'obra. 
  
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense 
dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors 
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles 
tasques que es presentin malament efectuades. 
  
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en 
obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de l'obra els 
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o 
documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la direcció facultativa la informació 
que necessiti per a complir adequadament la seva comesa. 
  
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar 
adequadament les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa 
dels elements constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat. 
  
Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar 
les proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres, 
trasllats, assajos i altres actuacions necessàries. 
  
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la direcció facultativa. 
  
Auxiliar al director de l'execució de l'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat 
aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final. 
  
Efectuar la inspecció de cada fase de l'estructura executada, deixant constància documental, a fi de comprovar que es 
compleixen les especificacions dimensionals del projecte. 
  
Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra executada. 
  
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i que, en 
funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3 
anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys 
(danys en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici). 
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1.2.7.4 La direcció facultativa 

Constatar abans de l'inici de l'execució de cada part de l'obra, que existeix un programa de control per als productes i 
per a l'execució, que hagi estat redactat específicament per a l'obra, conforme a l'indicat en el projecte i la normativa 
d'obligat compliment. Qualsevol incompliment dels requisits previs establerts, provocarà l'ajornament de l'inici de 
l'obra fins que la direcció facultativa constati documentalment que s'ha esmenat la causa que va donar origen al citat 
incompliment. 
  
Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en l'obra, elaborat d'acord amb el pla de control 
definit en el projecte, que tingui en compte el cronograma o pla d'obra del constructor i el seu procediment 
d'autocontrol. 
  
Validar el control de recepció, vetllant perquè els productes incorporats en l'obra siguin adequats al seu ús i 
compleixin amb les especificacions requerides. 
  
Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE són conformes amb les 
especificacions indicades en el projecte i, en defecte d'això, en la normativa d'obligat compliment, ja que el marcatge 
CE no garanteix la seva idoneïtat per a un ús concret. 
  
1.2.7.5 El director d'obra 

Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als 
agents que intervenen en el procés constructiu. 
  
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i 
Assistències, donant explicacions immediates al promotor. 
  
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat 
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments 
directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques 
geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i 
complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la 
distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la modificació 
dels materials previstos. 
  
Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte 
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte. 
  
Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i 
execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre 
d'Ordres i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació 
de tot el que està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú. 
  
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les 
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, la supervisió de 
la documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot 
això amb els visats que si escau fossin preceptius. 
  
Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives, 
comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte 
subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges. 
  
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant 
les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran 
obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per 
ells redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels 
documents presentats. 
  

Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut 
en el procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de 
l'Edifici i de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 
  
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el 
promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges 
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o 
per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir 
els requisits de manteniment que consten en la citada documentació. 
  
A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missió 
específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals del 
projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest. 
  
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca 
d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill 
l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent 
responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 
  
1.2.7.6 El director de l'execució de l'obra 

Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a 
continuació 
 
La direcció immediata de l'Obra. 
  
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i 
materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les 
determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels 
mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que 
fossin necessaris. 
  
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com, 
si escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del director d'obra. 
  
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director 
d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista 
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar. 
  
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels 
oportuns certificats de idoneïtat dels mateixos. 
  
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta 
comesa a tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves 
especificacions concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, 
diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres. 
  
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó 
vigent i d'aplicació. 
  
Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als 
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i 
totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, 
tant en horitzontal com en vertical. 
  
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en 
general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis 
dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació. 
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Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de 
l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant 
les ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes. 
  
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la 
correcta execució material de les obres. 
  
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment 
executat a l'ordenat prèviament. 
  
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament, 
comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials, 
coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents. 
  
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre 
d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessàriament corroborar-la 
per a la seva plena efectivitat, i al promotor. 
  
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la 
comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i 
degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions 
necessàries d'elements estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i 
les seves impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions. 
  
Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint 
coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos. 
  
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment 
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius. 
  
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el 
contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra. 
  
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en 
concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la 
fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions 
del funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la 
normativa de Control de Qualitat. 
  
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de 
les obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades. 
  
Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com falta greu i, 
en cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà 
acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 
  
1.2.7.7 Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director 
de l'execució de l'obra. 
  
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs 
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb 
competència en la matèria. 
  
Demostrar la seva independència respecte a la resta dels agents involucrats en l'obra. En conseqüència, prèviament a 
l'inici d'aquesta, lliuraran a la propietat una declaració signada per la persona física que avali la referida 
independència, de manera que la direcció facultativa pugui incorporar-la a la documentació final de l'obra. 
  

Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepció en l'obra, que seran 
encomanats a laboratoris independents de la resta dels agents que intervenen en l'obra i disposaran de la capacitat 
suficient. 
  
Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas , a la direcció facultativa, que aniran 
acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les 
dates de l'entrada de les mostres en el laboratori i de la realització dels assajos. 
  
1.2.7.8 Els subministradors de productes 

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen, 
identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable. 
  
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de 
qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada. 
  
Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els materials o productes, de 
manera que es mantingui la necessària traçabilitat dels materials o productes certificats. 
  
1.2.7.9 Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com 
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta 
conti. 
  
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de 
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 
  
1.2.8 Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 
D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la 
incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a 
la formalització dels corresponents tràmits administratius. 
  
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han 
intervingut durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves 
instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 
  
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre de l'Edifici}}, serà lliurada als 
usuaris finals de l'edifici. 
  
1.2.8.1 Els propietaris i els usuaris 
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com 
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta 
conti. 
  
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de 
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 
  

1.3 Disposicions Econòmiques 

Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració 
Pública corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 
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2 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
2.1 Prescripcions sobre els materials 

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en obra dels 
productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. 
Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que 
haurien de complir els productes, equips i sistemes subministrats. 
 
Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els 
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents 
normes que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. 
Tindran preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document 
d'Idoneïtat Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts. 
 
Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà: 
 

•  El control de la documentació dels subministraments. 
•  El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat. 
•  El control mitjançant assajos. 

  
Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les 
qualitats que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se 
sol·liciti l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de 
l'obra. 
 
El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment 
del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos. 
 
El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es 
proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a 
decidir sobre la seva acceptació. 
 
Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, sense 
l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara 
després de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, 
sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés 
seran a càrrec del contractista. 
 
El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat. 
La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns 
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests 
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra. 
 
 
2.1.1 Garanties de qualitat (Marcat CE) 
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter 
permanent, a les obres d'edificació i enginyeria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits essencials: 
 

•  Resistència mecànica i estabilitat. 
•  Seguretat en cas d’incendi. 
•  Higiene, salut i medi ambient. 
•  Seguretat d'utilització. 
•  Protecció contra el soroll. 
•  Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

  
El marcat CE d'un producte de construcció indica: 

•  Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits 
essencials continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat 
Tècnica Europeu). 
 

•  Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats 
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades. 

  
Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri 
de la correcta utilització del marcat CE. 
 
És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel 
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el 
"Reglamento (UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la 
comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo". 
 
El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària. 
 
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 
 

•  En el producte pròpiament dit. 
•  En una etiqueta adherida al mateix. 
•  En el seu envàs o embalatge. 
•  En la documentació comercial que l'acompanya. 

  
Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 
 
A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions 
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per 
cada família de productes, entre les que s'inclouen: 
 

•  el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 
•  el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 
•  la direcció del fabricant 
•  el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 
•  les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 
•  el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
•  el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles 
•  la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 
•  informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions 

tècniques 
  
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició 
especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol. 
 
Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no 
determinada" (PND). 
 
L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una 
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica. 
 
2.1.2 Formigons 
2.1.2.1 Formigó estructural 

2.1.2.1.1 Condicions de subministrament 
  
◼  El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de 

lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen 
acabades de pastar. 
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◼  Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó 
transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de pastar, en 
pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor. 

  
◼  Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es netejaran 

curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no haurien de 
presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar a 
l'homogeneïtat del formigó. 

  
◼  El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense agitadors, 

sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir l'homogeneïtat del 
formigó durant el transport i la descàrrega. 

  
 
2.1.2.1.2 Recepció i control 
  
◼  Documentació dels subministraments: 
  

◼  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document 
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. Es facilitaran els següents documents: 
•  Abans del subministrament: 

•  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
•  Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en el Codi Estructural. 

•  Durant el subministrament: 
•  Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions d'obra, anirà 

acompanyada d'un full de subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra, 
i en el qual haurien de figurar, com a mínim, les següents dades: 
•  Nom de la central de fabricació de formigó. 
•  Nombre de sèrie del full de subministrament. 
•  Data d'entrega. 
•  Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 
•  Especificació del formigó. 

•  En cas que el formigó es designi per propietats: 
•  Designació. 
•  Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància de ±15 kg. 
•  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 

•  En cas que el formigó es designi per dosificació: 
•  Contingut de ciment per metre cúbic de formigó. 
•  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 
•  Tipus d'ambient. 

•  Tipus, classe i marca del ciment. 
•  Consistència. 
•  Grandària màxima de l'àrid. 
•  Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté. 
•  Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas contrari, 

indicació expressa que no conté. 
•  Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc). 
•  Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc. 
•  Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la 

descàrrega. 
•  Hora límit d'ús per al formigó. 

•  Després del subministrament: 
•  El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en el 

qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat. 
  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos: 
  

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi 
Estructural. 

  
2.1.2.1.3 Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
◼  En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera contínua 

mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregació de la mescla. 
  
2.1.2.1.4 Recomanacions per al seu ús en obra 
  
◼  El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de ser 

major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del formigó, el 
temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, 
augmentin el temps d'enduriment. 

  
◼  Formigonat en temps fred: 
  

◼  La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5°C. 
◼  Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui inferior 

a zero graus centígrads. 
◼  En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores següents, 

pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads. 
◼  En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures 

necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es produiran 
deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les 
característiques resistents del material. 

  
◼  Formigonat en temps calorós: 
  

◼  Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret que, 
prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials. 

  
2.1.3 Acers per a formigó armat 
2.1.3.1 Acers corrugats 
2.1.3.1.1 Condicions de subministrament 
  
◼  Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. 
  
2.1.3.1.2 Recepció i control 
  
◼  Documentació dels subministraments: 
  

◼  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document 
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. Es facilitaran els següents documents: 
•  Abans del subministrament: 

•  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
•  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment 

de les següents característiques: 
•  Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant. 
•  Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat. 
•  Aptitud al doblegat simple. 
•  Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat haurien de complir els requisits dels 

assajos de fatiga i deformació alternativa. 
•  Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les característiques d'adherència mitjançant 

l'assaig de la biga, presentarà un certificat d'homologació d'adherència, en el qual constarà, almenys: 
•  Marca comercial de l'acer. 
•  Forma de subministrament: barra o rotllo. 
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•  Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques dels ressalts. 
•  Composició química. 

•  En la documentació, a més, constarà: 
•  El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori públic, declaració d'estar acreditat per a 

l'assaig referit. 
•  Data d'emissió del certificat. 

•  Durant el subministrament: 
•  Els fulls de subministrament de cada partida o remesa. 
•  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de l'acer que 

hagi emprat el fabricant. 
•  La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus d'acer mitjançant engrandiments 

o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades haurien de dur gravades les marques 
d'identificació que inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant. 

•  En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi d'operacions de redreçat 
prèvies al seu subministrament, s'haurà d'indicar explícitament en el corresponent full de subministrament. 

•  En el cas de barres corrugades en les quals, donades les característiques de l'acer, es precisi de 
procediments especials per al procés de soldadura, el fabricant haurà d'indicar-los. 

•  Després del subministrament: 
•  El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en el 

qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat. 
  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  

◼  Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la direcció facultativa, una còpia 
compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació: 
•  Identificació de l'entitat certificadora. 
•  Logotip del distintiu de qualitat. 
•  Identificació del fabricant. 
•  Abast del certificat. 
•  Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 
•  Nombre de certificat. 
•  Data d'expedició del certificat. 

◼  Abans de l'inici del subministrament, la direcció facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del distintiu i 
d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en el Codi Estructural, si la documentació aportada és suficient per 
a l'acceptació del producte subministrat o, si s'escau, quines comprovacions s'han d'efectuar. 

  
◼  Assajos: 
  

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi 
Estructural. 

◼  En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la 
incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de 
l'entrada de la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs. 

◼  Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor de 
l'encàrrec i, en tot cas, a la direcció facultativa. 

  
2.1.3.1.3 Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
◼  Durant l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de l'agressivitat de 

l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, és conservessin en obra, curosament classificades 
segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantir la necessària traçabilidat. 

  
◼  Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, s'examinarà 

l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera 
capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no 
s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins 
llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra. 

  

◼  En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la 
seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona 
conservació o la seva adherència. 

  
◼  L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix disposar d'unes instal·lacions que permetin 

desenvolupar, almenys, les següents activitats: 
  

◼  Emmagatzematge dels productes d'acer emprats. 
◼  Procés de redreçat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo. 
◼  Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas. 

  
2.1.3.1.4 Recomanacions per al seu ús en obra 
  
◼  Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de 

recobriment. 
  
◼  Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent 

potencial galvànic. 
  
◼  Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants, 

com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes. 
  
2.1.3.2 Malles electrosoldades 
2.1.3.2.1 Condicions de subministrament 
  
◼  Les malles s'han de transportar protegides adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. 
  
2.1.3.2.2 Recepció i control 
  
◼  Documentació dels subministraments: 
  

◼  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document 
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. Es facilitaran els següents documents: 
•  Abans del subministrament: 

•  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
•  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà un certificat de garantia del fabricant signat per 

persona física amb representació suficient i que abasti totes les característiques contemplades en el Codi 
Estructural. 

•  Es lliurarà còpia de documentació relativa a l'acer per a armadures passives. 
•  Durant el subministrament: 

•  Els fulls de subministrament de cada partida o remesa. 
•  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de l'acer que 

hagi emprat el fabricant. 
•  Les classes tècniques s'especificaran mitjançant codis d'identificació dels tipus d'acer emprats en la malla 

mitjançant els corresponents engruiximents o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres 
corrugades o els filferros, si escau, haurien de dur gravades les marques d'identificació que inclouen 
informació sobre el país d'origen i el fabricant. 

•  Després del subministrament: 
•  El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en el 

qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat. 
  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  

◼  Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la direcció facultativa, una còpia 
compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació: 
•  Identificació de l'entitat certificadora. 
•  Logotip del distintiu de qualitat. 
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•  Identificació del fabricant. 
•  Abast del certificat. 
•  Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 
•  Nombre de certificat. 
•  Data d'expedició del certificat. 

◼  Abans de l'inici del subministrament, la direcció facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del distintiu i 
d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en el Codi Estructural, si la documentació aportada és suficient per 
a l'acceptació del producte subministrat o, si s'escau, quines comprovacions s'han d'efectuar. 

  
◼  Assajos: 
  

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi 
Estructural. 

◼  En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la 
incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de 
l'entrada de la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs. 

◼  Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor de 
l'encàrrec i, en tot cas, a la direcció facultativa. 

  
2.1.3.2.3 Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
◼  Durant l'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, i de l'agressivitat de 

l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, es conservaran en obra, curosament classificades 
segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantitzar la necessària traçabilidat. 

  
◼  Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, s'examinarà 

l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera 
capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no 
s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins 
llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra. 

  
◼  En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la 

seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona 
conservació o la seva adherència. 

  
2.1.3.2.4 Recomanacions per al seu ús en obra 
  
◼  Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de 

recobriment. 
  
◼  Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent 

potencial galvànic. 
  
◼  Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants, 

com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes. 
  
2.1.4 Morters 
2.1.4.1 Morters fets en obra 

2.1.4.1.1 Condicions de subministrament 
  
◼  El conglomerant (calç o ciment) s'ha de subministrar: 
  

◼  En sacs de paper o plàstic, adequats perquè el seu contingut no pateixi alteració. 
◼  O a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que garanteixin la seva perfecta 

conservació. 
  
◼  La sorra s'ha de subministrar a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que 

garanteixin la seva perfecta conservació. 

  
◼  L'aigua s'ha de subministrar des de la xarxa d'aigua potable. 
  
2.1.4.1.2 Recepció i control 
  
◼  Documentació dels subministraments: 
  

◼  Si certs tipus de morter necessiten equipaments, procediments o temps de pastat especificats per al pastat en 
obra, s'han d'especificar pel fabricant. El temps de pastat s'amida a partir del moment en el qual tots els 
components s'han addicionat. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos: 
  

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

  
2.1.4.1.3 Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
◼  Els morters han d'estar perfectament protegits de l'aigua i del vent, ja que, si es troben exposats a l'acció d'aquest 

últim, la mescla veurà reduït el nombre de fins que la componen, deteriorant les seves característiques inicials i, per 
tant, no podrà ser utilitzat. És aconsellable emmagatzemar els morters secs en sitges. 

  
2.1.4.1.4 Recomanacions per al seu ús en obra 
  
◼  Per a triar el tipus de morter apropiat es tindrà en compte determinades propietats, com la resistència al gel i el 

contingut de sals solubles en les condicions de servei en funció del grau d'exposició i del risc de saturació d'aigua. 
  
◼  En condicions climatològiques adverses, com pluja, gelada o excessiva calor, es prendran les mesures oportunes 

de protecció. 
  
◼  El pastat dels morters es realitzarà preferentment amb mitjans mecànics. La mescla ha de ser batuda fins a 

aconseguir la seva uniformitat, amb un temps mínim d'1 minut. Quan el pastat es realitzi a mà, es farà sobre una 
plataforma impermeable i neta, realitzant com a mínim tres batudes. 

  
◼  El morter s'utilitzarà en les dues hores posteriors al seu pastat. Si és necessari, durant aquest temps se li podrà 

agregar aigua per a compensar la seva pèrdua. Passades les dues hores, el morter que no s'hagi emprat es 
rebutjarà. 

  
2.1.5 Conglomerants 
2.1.5.1 Ciment 

2.1.5.1.1 Condicions de subministrament 
  
◼  El ciment es subministra a granel o envasat. 
  
◼  El ciment a granel s'ha de transportar en vehicles, bótes o sistemes similars adequats, amb l'hermetisme, seguretat i 

emmagatzematge tals que garanteixin la perfecta conservació del ciment, de manera que el seu contingut no pateixi 
alteracions, i que no alterin el medi ambient. 

  
◼  El ciment envasat s'ha de transportar mitjançant palets o plataformes similars, per facilitar tant la seva càrrega i 

descàrrega com la seva manipulació, i així permetre millor tracte dels envasos. 
  
◼  El ciment no arribarà a l'obra o altres instal·lacions d'ús excessivament calent. Es recomana que, si la seva 

manipulació es realitzarà per mitjans mecànics, la seva temperatura no excedeixi de 70°C, i si es realitza a mà, no 
excedeixi de 40°C. 
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◼  Quan es previngui que pot presentar-se el fenomen de fals enduriment, s'haurà de comprovar, amb anterioritat a 
l'ocupació del ciment, que aquest no presenta tendència a experimentar aquest fenomen. 

  
2.1.5.1.2 Recepció i control 
  
◼  Documentació dels subministraments: 
  

◼  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha 
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

◼  Al lliurament del ciment, ja sigui el ciment expedit a granel o envasat, el subministrador aportarà un albarà que 
inclourà, almenys, les següents dades: 
•  1. Nombre de referència de la comanda. 
•  2. Nom i adreça del comprador i punt de destinació del ciment. 
•  3. Identificació del fabricant i de l'empresa subministradora. 
•  4. Designació normalitzada del ciment subministrat. 
•  5. Quantitat que es subministra. 
•  6. En el seu cas, referència a les dades de l'etiquetatge corresponent al marcatge CE. 
•  7. Data de subministrament. 
•  8. Identificació del vehicle que el transporta (matrícula). 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos: 
  

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció 
per a la recepció de ciments (RC-16). 

  
2.1.5.1.3 Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
◼  Els ciments a granel s'emmagatzemaran en sitges estanques i s'evitarà, en particular, la seva contaminació amb 

altres ciments de tipus o classe de resistència diferent. Les sitges han d'estar protegides de la humitat i tenir un 
sistema o mecanisme d'obertura per a la càrrega en condicions adequades des dels vehicles de transport, sense 
risc d'alteració del ciment. 

  
◼  En ciments envasats, l'emmagatzematge haurà de realitzar-se sobre palets o plataforma similar, en locals coberts, 

ventilats i protegits de les pluges i de l'exposició directa del sol. S'evitaran especialment les ubicacions en les quals 
els envasos puguin estar exposats a la humitat, així com les manipulacions durant el seu emmagatzematge que 
puguin malmetre l'envàs o la qualitat del ciment. 

  
◼  Les instal·lacions d'emmagatzematge, càrrega i descàrrega del ciment disposaran dels dispositius adequats per a 

minimitzar les emissions de pols a l'atmosfera. 
  
◼  Encara en el cas que les condicions de conservació siguin bones, l'emmagatzematge del ciment no ha de ser molt 

perllongat, ja que pot meteoritzar-se. L'emmagatzematge màxim aconsellable és de tres mesos, dos mesos i un 
mes, respectivament, per a les classes resistents 32,5, 42,5 i 52,5. Si el període d'emmagatzematge és superior, es 
comprovarà que les característiques del ciment continuïn sent adequades. Per a això, dintre dels vint dies anteriors 
a la seva ocupació, es realitzaran els assajos de determinació de principi i fi d'enduriment i resistència mecànica 
inicial a 7 dies (si la classe és 32,5) o 2 dies (per a totes les altres classes) sobre una mostra representativa del 
ciment emmagatzemat, sense excloure els terrossos que hagin pogut formar-se. 

  
2.1.5.1.4 Recomanacions per al seu ús en obra 
  
◼  L'elecció dels diferents tipus de ciment es realitzarà en funció de l'aplicació o ús al que es destinin, les condicions de 

posta en obra i la classe d'exposició ambiental del formigó o morter fabricat amb ells. 
  
◼  Les aplicacions considerades són la fabricació de formigons i els morters convencionals, quedant exclosos els 

morters especials i els monocapa. 
  
◼  El comportament dels ciments pot ser afectat per les condicions de posta en obra dels productes que els contenen, 

entre les quals cap destacar: 

  
◼  Els factors climàtics: temperatura, humitat relativa de l'aire i velocitat del vent. 
◼  Els procediments d'execució del formigó o morter: col·locat en obra, prefabricat, projectat, etc. 
◼  Les classes d'exposició ambiental. 

  
◼  Els ciments que es vagin a utilitzar en presència de sulfats, haurien de tenir la característica addicional de 

resistència a sulfats. 
  
◼  Els ciments haurien de tenir la característica addicional de resistència a l'aigua de mar quan es vagin a emprar en 

els ambients marí submergit o de zona de carrera de marees. 
  
◼  En els casos en els quals s'hagi d'emprar àrids susceptibles de produir reaccions àlcali-àrid, s'utilitzaran els ciments 

amb un contingut d'alcalins inferior a 0,60% en massa de ciment. 
  
◼  Quan es requereixi l'exigència de blancor, s'utilitzaran els ciments blancs. 
  
◼  Per a fabricar un formigó es recomana utilitzar el ciment de la menor classe de resistència que sigui possible i 

compatible amb la resistència mecànica del formigó desitjada. 
 
2.1.6 Materials ceràmics 
2.1.6.1 Maons ceràmics per revestir 
2.1.6.1.1 Condicions de subministrament 
  
◼  Els maons s'han de subministrar empaquetats i sobre palets. 
  
◼  Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre l'absorció de la humitat ambient. 
  
◼  La descàrrega s'ha de realitzar directament en les plantes de l'edifici, situant els palets prop dels pilars de 

l'estructura. 
  
2.1.6.1.2 Recepció i control 
  
◼  Documentació dels subministraments: 
  

◼  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha 
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos: 
  

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

  
2.1.6.1.3 Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
◼  S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es 

recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar. 
  
◼  Els maons no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc., provocant 

en la posterior posta en obra l'aparició de taques i eflorescències. 
  
◼  Els maons s'han de conservar empaquetats fins al moment del seu ús, preservant-los d'accions externes que alterin 

el seu aspecte. 
  
◼  S'agruparan per partides, tenint en compte el tipus i la classe. 
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◼  El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser curosa, 
evitant frecs entre les peces. 

  
◼  Els maons s'han de tallar sobre la taula de tall, que estarà neta en tot moment i disposarà de doll d'aigua sobre el 

disc. 
  
◼  Una vegada tallada correctament la peça, s'ha de netejar la superfície vista, deixant assecar el maó abans de la 

seva posta en obra. 
  
◼  Per a evitar que s'embrutin els maons, s'ha de netejar la màquina, especialment cada vegada que es canviï de color 

de maó. 
  
2.1.6.1.4 Recomanacions per al seu ús en obra 
  
◼  Els maons s'han d'humitejar abans de la seva posta en obra. 
  
2.1.7 Prefabricats de ciment 
2.1.7.1 Blocs de formigó 

2.1.7.1.1 Condicions de subministrament 
  
◼  Els blocs s'han de subministrar empaquetats i sobre palets, de manera que es garantitzi la seva immobilitat tant 

longitudinal com transversal, procurant evitar malmeses en els mateixos. 
  
◼  Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre la transpiració de les peces en contacte amb la 

humitat ambient. 
  
◼  En cas d'utilitzar cintes o bragues d'acer per la subjecció dels paquets, aquests han de tenir els cantells protegits per 

mitjà de cantoneres metàl·liques o de fusta, a fi d'evitar danys en la superfície dels blocs. 
  
2.1.7.1.2 Recepció i control 
  
◼  Documentació dels subministraments: 
  

◼  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha 
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos: 
  

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

  
2.1.7.1.3 Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
◼  S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es 

recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar. 
  
◼  Els blocs no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc., provocant en 

la posterior posta en obra l'aparició de taques i eflorescències. 
  
◼  El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser curosa, 

evitant frecs entre les peces. 
  
◼  Quan sigui necessari, les peces s'han de tallar netament amb la maquinària adequada. 
  
2.1.7.1.4 Recomanacions per al seu ús en obra 
  

◼  S'aconsella que al moment de la posta en obra hagin transcorregut al menys 28 dies des de la data de fabricació. 
  
◼  Es deu evitar l'ús de blocs secs, que hagin romàs llarg temps al sol i es trobin deshidratats, ja que es provocaria la 

deshidratació per absorció del morter de juntes. 
  
2.1.7.2 Voreres de formigó 

2.1.7.2.1 Condicions de subministrament 
  
◼  Les voreres s'han de subministrar protegides, de manera que no s'alterin les seves característiques, i havent 

transcorregut com a mínim set dies des de la seva data de fabricació. 
  
2.1.7.2.2 Recepció i control 
  
◼  Documentació dels subministraments: 
  

◼  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha 
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos: 
  

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

  
2.1.7.2.3 Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
◼  L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes. 
 
2.1.8 Fusteria i manyeria 
2.1.8.1 Portes industrials, comercials, de garatge i contraportes 
2.1.8.1.1 Condicions de subministrament 
  
◼  Les portes s'han de subministrar protegides, de manera que no s'alterin les seves característiques i s'asseguri la 

seva escairada i planitud. 
  
2.1.8.1.2 Recepció i control 
  
◼  Documentació dels subministraments: 
  

◼  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha 
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

◼  El fabricant haurà de subministrar juntament amb la porta totes les instruccions per a la instal·lació i muntatge 
dels diferents elements de la mateixa, comprenent tots els advertiments necessaris sobre els riscos existents o 
potencials en el muntatge de la porta o els seus elements. També haurà d'aportar una llista completa dels 
elements de la porta que precisin un manteniment regular, amb les instruccions necessàries per a un correcte 
manteniment, recanvi, greixatges, estrenyi, freqüència d'inspeccions, etc. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos: 
  

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

  
2.1.8.1.3 Conservació, emmagatzematge i manipulació 
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◼  L'emmagatzemen es realitzarà en llocs protegits de pluges, focus d'humitat i impactes. 
  
◼  No han d'estar en contacte amb el terra. 
  
2.1.9 Instal·lacions 
2.1.9.1 Tubs de formigó 

2.1.9.1.1 Condicions de subministrament 
  
◼  Els tubs han de ser transportats de manera que es garanteixi la immobilitat transversal i longitudinal de la càrrega, 

així com l'adequada subjecció dels tubs apilats. Quan s'utilitzin cables o bragues d'acer, haurien d'estar 
convenientment protegits per a evitar qualsevol dany en la superfície del tub que pugui afectar negativament a la 
seva durabilitat i funcionament. 

  
2.1.9.1.2 Recepció i control 
  
◼  Documentació dels subministraments: 
  

◼  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha 
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 
•  Per a tubs de dimensions nominals DN >= 300 mm, cada element ha d'estar marcat de forma durable i clara, 

de manera que no sigui possible cap dubte o, quan això no sigui possible, es marcarà cada unitat 
d'empaquetat. 

•  Per a tubs de dimensions DN < 300 mm aquest marcat s'haurà de fer almenys en un 5% dels tubs. 
  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos: 
  

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

  
2.1.9.1.3 Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
◼  La manipulació i apilament dels tubs s'ha d'efectuar de manera que les tensions produïdes en aquestes operacions 

no superin el 35% de la resistència característica del formigó en aquest moment, ni el 50% de la tensió màxima que 
correspongui a la càrrega de trencament. 

  
◼  Els tubs han de romandre degudament humitejats i es protegiran del sol i, especialment, del vent. 
  
◼  Els tubs s'han de col·locar prop del lloc on s'hagin d'instal·lar. S'ha d'evitar que el tub quedi donat suport sobre punts 

aïllats. 
  
◼  Quan els tubs se situïn al llarg de la traça, s'han de col·locar en el costat oposat al de l'apilament de material de 

l'excavació de la rasa. 
  
◼  L'apilament dels tubs en obra s'ha de fer en posició horitzontal, degudament subjectes, tret que es disposi d'alguna 

solera rígida que garanteixi l'apilament vertical en les degudes condicions de seguretat. 
  
2.1.9.1.4 Recomanacions per al seu ús en obra 
  
◼  Aquest material és adequat per a una utilització en entorns humits o en entorns químics lleugerament agressius 

(sent les condicions normals en el cas d'aigües residuals d'origen domèstic o d'efluents industrials tractats i per a la 
gran majoria de sòls i aigües subterrànies). S'ha de posar especial atenció si estan previstes unes condicions més 
severes, principalment en el ciment i en tota addició putzolànica o hidràulica en el formigó. 

  
2.1.9.2 Tubs de polietilè 

2.1.9.2.1 Condicions de subministrament 
  

◼  Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions, sense paletitzar, i els accessoris en caixes adequades per a 
ells. 

  
◼  Els tubs s'han de col·locar sobre els camions de manera que no es produeixin deformacions per contacte amb 

arestes vives, cadenes, etc. 
  
◼  Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els tubs 

s'han d'apilar a una altura màxima d'1,5 m. 
  
◼  S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del 

camió. 
  
◼  Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o damunt dels 

tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin. 
  
◼  Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posició 

horitzontal, han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps possible en aquesta 
posició. 

  
◼  Els tubs i accessoris han de descarregar-se curosament. 
  
2.1.9.2.2 Recepció i control 
  
◼  Documentació dels subministraments: 
  

◼  Els tubs i accessoris han d'estar marcats, a intervals màxims d'1 m per a tubs i almenys una vegada per tub o 
accessori, amb: 
•  Els caràcters corresponents a la designació normalitzada. 
•  La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en codi, i 

un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una). 
◼  Els caràcters de marcat han d'estar etiquetats, impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de 

manera que siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posta en 
obra. 

◼  El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement sobre l'aptitud a l'ús de 
l'element. 

◼  Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base de l'element. 
◼  La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment. 
◼  Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència. 
◼  Els accessoris de fusió o electrofusió han d'estar marcats amb un sistema numèric, electromecànic o autoregulat, 

per a reconeixement dels paràmetres de fusió, per a facilitar el procés. Quan s'utilitzin codis de barres pel 
reconeixement numèric, l'etiqueta que li inclogui s'ha de poder adherir a l'accessori i protegir-se de 
deterioracions. 

◼  Els accessoris han d'estar embalats a granel o protegir-se individualment, quan sigui necessari, amb la finalitat 
d'evitar deterioracions i contaminació; l'embalatge ha de dur almenys una etiqueta amb el nom del fabricant, el 
tipus i dimensions de l'article, el nombre d'unitats i qualsevol condició especial d'emmagatzematge. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos: 
  

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

  
2.1.9.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 
  
◼  S'ha d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. 
  
◼  S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps. 
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◼  S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de fusta, 
amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs. 

  
◼  Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits 

contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems amb embocadura 
i els extrems sense embocadura o en capes adjacents. 

  
◼  Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o 

prestatgeries especialment dissenyades per a aquest fi. 
  
◼  El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en 

espiral. 
  
◼  Ha d'evitar-se tot risc de deterioració duent els tubs i accessoris sense arrossegar fins al lloc de treball. 
  
◼  S'ha d'evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es 

neteja, a instal·lacions defectuoses. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del 
fabricant. 

  
◼  El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs. 
  
2.1.9.3 Tubs de plàstic (PP, PE-X, PB, PVC) 
2.1.9.3.1 Condicions de subministre 
  
◼  Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, sense paletitzar, i els accessoris en caixes 

adequades per a ells. 
  
◼  Els tubs s'han de col·locar sobre esl camions de forma que no se produeixin deformacions per contacte amb arestes 

vives, cadenes, etc., i de forma que no quedin trams sortints innecessaris. 
  
◼  Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els tubs 

s'han d'apilar a una altura màxima d'1,5 m. 
  
◼  S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del 

camió. 
  
◼  Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o damunt dels 

tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin. 
  
◼  Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posició 

horitzontal, han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps possible en aquesta 
posició. 

  
◼  Els tubs i accessoris s'han de cargar i descargar cuidadosamente. 
  
2.1.9.3.2 Recepció i control 
  
◼  Documentació dels subministraments: 
  

◼  Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, amb: 
•  Els caràcters corresponents a la designació normalitzada. 
•  La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en codi, i 

un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una). 
◼  Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera que 

siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada en obra 
◼  El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en el comportament 

funcional del tub o accessori. 
◼  Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base del tub o accessori. 
◼  La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment. 

◼  Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència. 
  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos: 
  

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

  
2.1.9.3.3 Conservació, emmagatzamatge i manipulació 
  
◼  S'han d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, si fos possible, els 

embalatges d'origen. 
  
◼  S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps. 
  
◼  S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de fusta, 

amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs. 
  
◼  Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits 

contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems amb embocadura 
i els extrems sense embocadura o en capes adjacents. 

  
◼  Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o 

prestatgeries especialment dissenyades per a aquest fi. 
  
◼  El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en 

espiral. 
  
◼  Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el lloc de treball, i evitant 

dejar-los caure sobre una superfície dura. 
  
◼  Quan s'utilitzin mitjants mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar que no produeixen 

danys en els tubs. Les eslinguess de metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulació no han d'entrar en 
contacte amb el tub. 

  
◼  S'ha d'evitars qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es 

neteja, a instal·lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cobrir o protegir amb el fi d'evitar l'entrada de 
brutícia en aquests. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 

  
◼  El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs. 
  
2.1.9.4 Tubs d'acer 

2.1.9.4.1 Condicions de subministre 
  
◼  Els tubs s'han de subministrar protegits, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
  
2.1.9.4.2 Recepció i control 
  
◼  Documentació dels subministraments: 
  

◼  Aquest material ha d'estar marcat periòdicament al llarg d'una generatriu, de forma indeleble, amb: 
•  La marca del fabricant. 
•  Els caràcters corresponents a la designació normalitzada. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos: 
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◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

  
2.1.9.4.3 Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
◼  L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes i de la humitat. Es col·locaran paral·lels i en posició 

horitzontal sobre superfícies planes. 
  
◼  El tub s'ha de tallar perpendicularment al eix del tub i quedar net de rebaves. 
  
2.1.10 Varis 
2.1.10.1 Taulers per a encofrar 

2.1.10.1.1 Condicions de subministrament 
  
◼  Els taulers s'han de transportar convenientment empaquetats, de tal manera que s'evitin les situacions de risc per 

caiguda d'algun element durant el trajecte. 
  
◼  Cada paquet estarà compost per 100 unitats aproximadament. 
  
2.1.10.1.2 Recepció i control 
  
◼  Documentació dels subministraments: 
  

◼  El subministrador facilitarà la documentació que es relaciona a continuació: 
•  Documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge. 
•  Certificat de garantia del fabricador, signat per persona física. 
•  Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos: 
  

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

  
◼  Inspeccions: 
  

◼  En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar com a mínim: 
•  Que no hi hagi deformacions tals com balcament, corbat de cara i corbat de cantell. 
•  Que cap estigui trencat transversalment, i que els seus extrems longitudinals no tinguin fissures de més de 50 

cm de longitud que travessin tot el grossor del tauler. 
•  En el seu cas, que tingui el perfil que protegeix els extrems, posat i correctament fixat. 
•  Que no tinguin forats de diàmetre superior a 4 cm. 
•  Que el tauler estigui sencer, és a dir, que no li falti cap taula o tros al mateix. 

  
2.1.10.1.3 Conservació, emmagatzematge i manipulació 
  
◼  L'emmagatzematge es realitzarà de manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 

amb el terra. 
  
2.1.10.2 Equips de protecció individual 

2.1.10.2.1 Condicions de subministre 
  
◼  L'empresari subministrarà els equips gratuïtament, de manera que el cost mai podrà repercutir sobre els 

treballadors. 
  
2.1.10.2.2 Recepció i control 
  

◼  Documentació dels subministraments: 
  

◼  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha 
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos: 
  

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

  
2.1.10.2.3 Conservació, emmagatzamatge i manipulació 
  
◼  La utilització, l'emmagatzematge, el manteniment, la neteja, la desinfecció i la reparació dels equips quan s'escaigui, 

s'han d'efectuar d'acord amb les instruccions del fabricant. 
  
2.1.10.2.4 Recomanacions per al seu ús en obra 
  
◼  Excepte en casos excepcionals, els equips de protecció individual només s'han d'utilitzar per als usos previstos. 
  
◼  Els equips de protecció individual estan destinats, en principi, a un ús personal. Si les circumstàncies exigissin la 

utilització d'un equip per diverses persones, s'han d'adoptar les mesures necessàries perquè això no origini cap 
problema de salut o d'higiene als diferents usuaris. 

  
◼  Les condicions en què un equip de protecció hagi de ser utilitzat, en particular, pel que fa al temps durant el qual 

s'hagi de portar, es determinaran en funció de: 
  

◼  La gravetat del risc. 
◼  El temps o freqüència d'exposició al risc. 
◼  Les prestacions del propi equip. 
◼  Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'equip que no s'hagin pogut evitar. 

  

2.2 Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra 

Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats: 
 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
 
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els 
diversos components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components. 
  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
 
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura 
específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
 
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
 
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en 
obra. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
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Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra haurà 
rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic 
redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els 
materials que constitueixen la unitat d'obra. 
  
Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions 
ambientals de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas. 
 
DEL SUPORT 
 
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden servir 
de suport a la nova unitat d'obra. 
  
AMBIENTALS 
 
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la 
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores. 
  
DEL CONTRACTISTA 
 
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents per part 
del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de 
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica 
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i 
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic. 
   
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les 
condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular. 
 
FASES D'EXECUCIÓ 
 
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
 
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra, 
perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats. 
  
  
Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els mitjans 
auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres 
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i 
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència. 
  
PROVES DE SERVEI 
 
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o 
empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra. 
  
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la 
seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X 
de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM). 
  
Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat 
d'obra el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ". 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

 
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i 
manteniment en obra, fins a la seva recepció final. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
 
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i 
obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra. 
  
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que 
estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal 
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de 
l'obra consigni. 
  
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les 
unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel 
que fa a l'Execució per Unitat d'Obra. 
  
Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, 
maquinària, mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests 
conceptes, així com quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com 
indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de 
les operacions necessàries per a la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés 
d'execució de les obres com per les instal·lacions auxiliars. 
  
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el 
procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, 
llicències, taxes o similars. 
  
No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions 
autoritzades per la direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves 
dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la direcció facultativa per a resoldre 
qualsevol defecte d'execució. 
  
TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT. 
 
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra. 
 
ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
 
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la 
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que 
procedeixi, en funció de les característiques del terreny. 
  
Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de 
compactació. 
  
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades 
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions. 
  
FONAMENTACIONS 
 
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques 
especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb 
majors dimensions. 
  
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades 
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions. 
  
ESTRUCTURES 
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Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades 
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb 
majors dimensions. 
  
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
 
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que, 
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules. 
  
ESTRUCTURES (FORJATS) 
 
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior 
dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats que 
tinguin una superfície major de X m². 
  
En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o encastin 
en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidarà des de 
fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna. 
  
En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el 
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits. 
  
ESTRUCTURES (MURS) 
 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions. 
  
FAÇANES I PARTICIONS 
 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions descomptant 
únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que: 
 
Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir cap 
buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en brancals i 
llindes. 
  
Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament la 
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals. 
  
  
Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots 
els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que 
formen llindes, brancals i escopidors. 
  
Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En cas 
de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la fàbrica, 
sigui com sigui la seva superfície. 
  
En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una o 
dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats d'obra 
es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització. 
  
INSTAL·LACIONS 
 
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els 
trams ocupats per peces especials. 
  
REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT) 
 

Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals 
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície, es 
descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de 
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui 
com sigui la seva dimensió. 
   
2.2.1 Demolicions 
 
2.2.1.1 Unitat d'obra DMC010c: Tall de paviment formigó amb tallador de doble disc. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
 
Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment amb doble disc, i càrrega manual sobre camió 
o contenidor. 
 
Formació de rasa amb tall radial mecanitzat amb discos en paral·lel de 700mm i alineament automàtic, tolerància 
màxima +/-10mm. Enrunat i extracció mecànica.  
 
No s'admetran irregularitats en el tall. En cas de produir-se s'hauran de tornar a tallar i fer més amplada a càrrec de 
l'adjudicatari. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
 
Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre 
camió o contenidor. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
 
2.2.1.2 Unitat d'obra DMC010h: Tall de paviment formigó. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
 
Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
 
Formació de rasa amb tall radial i alineament automàtic, tolerància màxima +/-10mm. Enrunat i extracció mecànica.  
 
No s'admetran irregularitats en el tall. En cas de produir-se s'hauran de tornar a tallar i fer més amplada a càrrec de 
l'adjudicatari. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
 
Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre 
camió o contenidor. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
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2.2.1.3 Unitat d'obra DMC010g: Tall de paviment d’aglomerat asfàltic. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
 
Tall de paviment d’aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
 
Formació de rasa amb tall radial i alineament automàtic, tolerància màxima +/-10mm. Enrunat i extracció mecànica.  
 
No s'admetran irregularitats en el tall. En cas de produir-se s'hauran de tornar a tallar i fer més amplada a càrrec de 
l'adjudicatari. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
 
Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre 
camió o contenidor. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
 
 
2.2.1.4 Unitat d'obra DMX021d: Demolició de solera o paviment de formigó fins a 15cm. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora amb 
martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. 
- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
   
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja 
de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la demolició de la base suport. 
 
2.2.1.5 Unitat d'obra DMX021c: Demolició de solera o paviment de formigó de 15cm a 25cm. 
 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de solera o paviment de formigó en massa de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora amb martell 
picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. 
- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
   
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja 
de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la demolició de la base suport. 
 
 
 
 
2.2.1.6 Unitat d'obra DMX030b: Demolició de paviment exterior d'aglomerat asfàltic. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega 
mecànica sobre camió o contenidor. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Tall previ del contorn de a zona a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o 
contenidor. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el tall previ del contorn del paviment, però no inclou la demolició de la base suport. 
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2.2.1.7 Unitat d'obra DMX050b: Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i 
càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja 
de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la demolició de la base suport. 
 
2.2.1.8 Unitat d'obra DMX091: Demolició de rigola. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de rigola sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius 
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja 
de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el picat del material d'unió. 
  
2.2.2 Condicionament del terreny 
  
2.2.2.1 Unitat d'obra ADL005: Esbrossada i neteja del terreny. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones 
previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, 

escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra 
vegetal, considerant com mínima 20 cm; i càrrega a camió. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Inspecció ocular del terreny. 
  
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus 
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 
  
DEL CONTRACTISTA 
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies 
de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica dels 
materials objecte d'esbrossada. Càrrega a camió. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície del terreny quedarà neta i en condicions adequades per a poder realitzar el replanteig definitiu de l'obra. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense 
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials retirats. 
 
2.2.2.2 Unitat d'obra ADP010: Terraplenament base. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Terraplenament per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior a 30 cm de 
material tolerable, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.3.3 del PG-3 i posterior compactació amb mitjans 
mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, 
realitzat segons UNE 103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. 
- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
   
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar 
en obra. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus 
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 
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Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del 
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: 
característiques del terreny que s'utilitzarà en terraplens i del terreny de base de suport d'aquests, fins un mínim de 
dos metres per sota la capa vegetal, cota del nivell freàtic i corrents d'aigua subalvis. 
  
DEL CONTRACTISTA 
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies 
de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del terraplenament. 
Excavació de la capa vegetal de la base i preparació de la superfície de suport. Estripat de paviment, allisada, 
reperfilat i formació de pendents. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme. Humectació o 
dessecació de cada tongada. Compactació per tongades. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície de l'esplanada quedarà neta, amb la rasant especificada i amb el grau de compactació adequat. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es mantindran protegits contra l'erosió les vores ataluzados, cuidant que la vegetació plantada no s'assequi, i s'evitarà 
l'acumulació d'aigua en la seva coronació, netejant els desguassos i canaletes quan estiguin obstruïts. Es tallarà 
l'aigua quan es produeixi una fugida al costat d'un talús del terraplè. No es concentraran càrregues excessives al 
costat de la part superior de les vores atalussats ni es modificarà la geometria del talús soscavant en el seu peu o 
coronació. Quan s'observin esquerdes paral·leles a la vora del talús es consultarà a la Direcció facultativa, que 
dictaminarà la seva importància i, si escau, la solució a adoptar. Els talussos exposats a erosió potencial es protegiran 
adequadament per a garantir la seva estabilitat. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny realment executats, compactats i acabats 
segons especificacions de Projecte, sempre que els seients mitjos del fonament a causa de la seva compressibilitat 
siguin inferiors al dos per cent de l'altura mitja del farcit tipus terraplè. En cas contrari, podrà abonar-se l'excés de 
volum de reblert, sempre que aquest seient del fonament hagi estat comprovat mitjançant la instrumentació 
adequada, la instal·lació de la qual i el cost correrà a càrrec del Contractista. No seran d'abonament els reblerts que 
fossin necessaris per a restituir l'esplanació a les cotes projectades a causa de un excés d'excavació o qualsevol altre 
cas d'execució incorrecta imputable al Contractista, ni l'escreix no previst en aquest Projecte, estant el Contractista 
obligat a corregir al seu càrrec aquests defectes sense dret a percepció addicional alguna. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
   
2.2.2.3 Unitat d'obra ADP010b: Terraplenament coronació. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Terraplenament per a coronació de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior a 30 cm de 
material seleccionat, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.3.1 del PG-3 i posterior compactació amb 
mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor 
Modificat, realitzat segons UNE 103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras.  
- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar 
en obra. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus 
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 
  
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del 
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: 
característiques del terreny que s'utilitzarà en terraplens i del terreny de base de suport d'aquests, fins un mínim de 
dos metres per sota la capa vegetal, cota del nivell freàtic i corrents d'aigua subalvis. 
  
DEL CONTRACTISTA 
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies 
de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del terraplenament. 
Preparació de la superfície de recolzament. Estripat de paviment, allisada, reperfilat i formació de pendents. Càrrega, 
transport i estès per tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació per 
tongades. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície de l'esplanada quedarà neta, amb la rasant especificada i amb el grau de compactació adequat. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es mantindran protegits contra l'erosió les vores ataluzados, cuidant que la vegetació plantada no s'assequi, i s'evitarà 
l'acumulació d'aigua en la seva coronació, netejant els desguassos i canaletes quan estiguin obstruïts. Es tallarà 
l'aigua quan es produeixi una fugida al costat d'un talús del terraplè. No es concentraran càrregues excessives al 
costat de la part superior de les vores atalussats ni es modificarà la geometria del talús soscavant en el seu peu o 
coronació. Quan s'observin esquerdes paral·leles a la vora del talús es consultarà a la Direcció facultativa, que 
dictaminarà la seva importància i, si escau, la solució a adoptar. Els talussos exposats a erosió potencial es protegiran 
adequadament per a garantir la seva estabilitat. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny realment executats, compactats i acabats 
segons especificacions de Projecte, sempre que els seients mitjos del fonament a causa de la seva compressibilitat 
siguin inferiors al dos per cent de l'altura mitja del farcit tipus terraplè. En cas contrari, podrà abonar-se l'excés de 
volum de reblert, sempre que aquest seient del fonament hagi estat comprovat mitjançant la instrumentació 
adequada, la instal·lació de la qual i el cost correrà a càrrec del Contractista. No seran d'abonament els reblerts que 
fossin necessaris per a restituir l'esplanació a les cotes projectades a causa de un excés d'excavació o qualsevol altre 
cas d'execució incorrecta imputable al Contractista, ni l'escreix no previst en aquest Projecte, estant el Contractista 
obligat a corregir al seu càrrec aquests defectes sense dret a percepció addicional alguna. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
  
2.2.2.4 Unitat d'obra ADE002: Excavació a cel obert, amb mitjans mecànics. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus 
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 
  
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del 
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: pla 
altimètric de la zona, cota del nivell freàtic i tipus de terreny que s'excavarà a efecte de la seva treballabilitat. 
  
Es disposaran punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats pel buidat, als quals es refereixen totes 
les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny. 
  
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es puguin veure 
afectades pel buidat. 
  
DEL CONTRACTISTA 
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies 
de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 
  
Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les 
alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb 
extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'excavació quedarà neta i als nivells previstos, complint-se les exigències d'estabilitat dels corts de terres, talussos i 
edificacions pròximes. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de 
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les característiques geomètriques romanen 
inamovibles. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al 
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el 
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment 
determini el director de l'execució de l'obra. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
 
2.2.2.5 Unitat d'obra ADE010e: Excavació de rases i pous. Sense presència de serveis. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
 
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans  
mecànics, i càrrega a camió. Sense presència de serveis existents. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- CTE. DB-HS Salubridad.  

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar 
cantonades ni encontres. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus 
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 
  
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del 
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: tipus, 
humitat i compacitat o consistència del terreny. 
  
Es disposaran punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es referiran 
totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny. 
  
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure 
afectades per les excavacions. 
  
DEL CONTRACTISTA 
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies 
de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 
  
Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 
  
En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al director de l'execució de l'obra, per a la 
seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les 
alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les 
terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de 
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques 
romanen inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es 
conservaran les entibacions realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del 
director de l'execució de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini. Es prendran les mesures necessàries per 
impedir la degradació del fons de l'excavació en front a l'acció de les pluges o altres agents meteorològics, en l'interval 
de temps que es mesuri entre l'excavació i la finalització dels treballs de col·locació d'instal·lacions i posterior replè de 
les rases. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i 
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la 
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que 
sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, 
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
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2.2.2.6 Unitat d'obra ADE010f: Excavació de rases i pous. Amb presència de serveis. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans 
mecànics, i càrrega a camió. Amb presència de serveis existents. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- CTE. DB-HS Salubridad.  
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar 
cantonades ni encontres. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus 
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 
  
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del 
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: tipus, 
humitat i compacitat o consistència del terreny. 
  
Es disposaran punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es referiran 
totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny. 
  
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure 
afectades per les excavacions. 
  
DEL CONTRACTISTA 
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies 
de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 
  
Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 
  
En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al director de l'execució de l'obra, per a la 
seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar. 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les 
alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les 
terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de 
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques 
romanen inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es 
conservaran les entibacions realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del 
director de l'execució de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini. Es prendran les mesures necessàries per 
impedir la degradació del fons de l'excavació en front a l'acció de les pluges o altres agents meteorològics, en l'interval 
de temps que es mesuri entre l'excavació i la finalització dels treballs de col·locació d'instal·lacions i posterior replè de 
les rases. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i 
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la 
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que 
sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, 
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
  
2.2.2.7 Unitat d'obra ADR010b: Rebliments de rases per instal·lacions amb sorra. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
 
Reblert principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades 
successives de 20 cm d'espessor màxim amb corró vibrant de guiat manual. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
AMBIENTALS 
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. 
Compactació. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les terres o àrids de reblert hauran arribat al grau de compactació adequat. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
 
Les terres o àrids utilitzats com material de reblert quedaran protegits de la possible contaminació per materials 
estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 
 
2.2.2.8 Unitat d'obra ADR010e: Rebliments de rases per instal·lacions. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
 
Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació 
en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb corró vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat 
seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.  
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
AMBIENTALS 
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. 
Compactació. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les terres o àrids de reblert hauran arribat al grau de compactació adequat. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
 
Les terres o àrids utilitzats com material de reblert quedaran protegits de la possible contaminació per materials 
estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
  
   
2.2.2.9 Unitat d'obra ADR100b: Compactació mecànica de fons d'excavació. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Compactació mecànica de fons d'excavació, amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no 
inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de les terres. 
Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El fons de l'excavació haurà aconseguit el grau de compactació adequat. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense 
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
   
2.2.2.10 Unitat d'obra ASA010b: Embornal d'obra de fàbrica 50x50x50cm. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Embornal d'obra de fàbrica, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter 
de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x50 cm, sobre solera de formigó en massa HM-
30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, 
arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i 
cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa reixada de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 
124. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de PVC. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació de l'arqueta es correspon amb la de Projecte. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, 
prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació 
de pendents. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó. 
Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. 
Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
  
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes els pericons per a evitar accidents. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
  
2.2.2.11 Unitat d'obra ASB010: Connexió de servei general de sanejament. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials a la xarxa general del 
municipi, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, formada per tub de 
polipropilè, sèrie SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, 
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, 
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada, amb els seus corresponents junts i peces especials. Inclús lubricant per a 
muntatge i formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors del mur de 
l'edifici i del pou de la xarxa municipal. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el traçat de les rases correspon amb el de Projecte. 
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El terreny de l'interior de la rasa, a més de lliure d'aigua, haurà d'estar net de residus, terres soltes o disgregades i 
vegetació. 
  
Es comprovaran les separacions mínimes de l'escomesa amb altres instal·lacions. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents. Trencament del paviment amb compressor. 
Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels 
col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del 
reblert envoltant. Realització de proves de servei. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La xarxa romandrà tancada fins a la seva posta en servei, no presentarà problemes en la circulació i tindrà una 
evacuació ràpida. 
  
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 
Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares 
interiors del mur de l'edifici i del pou de la xarxa municipal. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la demolició i l'aixecat del ferm existent, però no inclou l'excavació, el reblert principal ni la connexió a la 
xarxa general de sanejament. 
 
2.2.3 Fonamentacions 
 
2.2.3.1 Unitat d'obra CHH020: Formigó en massa. 

 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment adequat 
per a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat. 
  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formigó HM-20/B/12/X0 fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de sabata. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 
- Código Estructural. 
  
Execució: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una temperatura 
ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per 
sota dels 0°C. 

  
DEL CONTRACTISTA 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals 
durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements 
sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats. 
  
2.2.3.2 Unitat d'obra CHH030: Formigó per armar en lloses de fonamentació. 

 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment adequat 
per a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat. 
  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formigó per armar en lloses de fonamentació, HA-30/F/20/XS1, fabricat en central, i abocament amb cubilot. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 
- Código Estructural. 
   
Execució: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas. 
   
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una temperatura 
ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per 
sota dels 0°C. 
  
DEL CONTRACTISTA 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals 
durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements 
sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
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Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats. 
   
2.2.3.3 Unitat d'obra CHA020: Malla electrosoldada. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, col·locada en obra, en llosa de fonamentació. 
Inclús filferro de lligar i separadors. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: Código Estructural. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície teòrica mesurada segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per 
cavalcaments, ja que en la descomposició s'ha considerat un 20% més de superfície. 
  
FASES D'EXECUCIÓ 
Tall de la malla electrosoldada. Muntatge i col·locació de la malla electrosoldada. Subjecció de la malla 
electrosoldada. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.3.4 Unitat d'obra CHE010: Sistema d'encofrat per a element de fonamentació. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de fonamentació, format per taulons de fusta, 
amortitzables en 10 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació, fixació i 
apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- Código Estructural. 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Abans de procedir a l'execució dels encofrats cal assegurar-se que les excavacions estan no només obertes, sinó en 
les condicions que convingui a les característiques i dimensions de l'encofrat. 
  
DEL CONTRACTISTA 
No podrà començar el muntatge de l'encofrat sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra, qui 
comprovarà que l'estat de conservació de la seva superfície i de les unions, s'ajusta a l'acabat del formigó previst en 
el projecte. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del sistema 
d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. 
Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les superfícies que vagin a quedar vistes no presentaran imperfeccions. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment executada segons especificacions de 
Projecte. 
 
2.2.4 Façanes i particions 
 
2.2.4.1 Unitat d'obra FFP020: Full de partició interior, de fàbrica de bloc de formigó cara vista. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Full de partició interior, de 10 cm d'espessor, de fàbrica de bloc CV de formigó, llis hidròfug, color gris, 40x20x10 cm, 
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt enrasada, 
rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat 
en sacs. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía.  
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els 
buits de superfície major de 3 m². 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura. 
  
Es disposarà en obra dels bastiments i bastiments de base de portes i armaris. 
  
AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu o la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells de referència general de planta 
i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i 
bastiments de base de portes i armaris. Estesa de fils entre mires. Preparació del morter. Col·locació de les peces per 
filades a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i 
envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Repàs de les juntes i neteja final del parament. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i aplomada. Tindrà una composició 
uniforme en tota la seva altura i bon aspecte. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà l'obra recent executada enfront de l'aigua de pluja. S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions 
mecàniques no previstes en el càlcul. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².  
 
2.2.4.2 Unitat d'obra FEA020: Mur de càrrega de fàbrica armada, de bloc de formigó. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Mur de càrrega de 15 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc 2 CV de formigó, split dues cares oposades, color 
gris, 40x20x15 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, 
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junt enrasada, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel, amb peces especials 
tals com a mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs en "U" en formació de cèrcols horitzontals i llindes, reforçat amb 
formigó de replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², en llindes, 
cèrcols horitzontals i cèrcols verticals; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,6 kg/m²; armadura de llinyola 
prefabricada d'acer galvanitzat en calent, de 3,7 mm de diàmetre i de 55 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m². 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 
- Código Estructural. 
 Execució: 
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.  
- NTE-EFB. Estructuras: Fábrica de bloques. 
   
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els 
buits de superfície major de 2 m². 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el plànol de suport té la resistència necessària, és horitzontal, i presenta una superfície neta. 
  
AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 35°C, plogui, neu o la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i aplomat de mires de referència. 
Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. 
Repassada de juntes i neteja del parament. Col·locació de les armadures de llinyola prefabricades entre filades. 
Col·locació d'armadures en els buits de les peces, cèrcols horitzontals i llindes. Preparació del formigó. Abocat, vibrat i 
curat del formigó. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució de buits. Neteja. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i aplomada. Tindrà una composició 
uniforme en tota la seva altura i bon aspecte. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. Es protegirà durant les 
operacions que poguessin ocasionar-li taques o danys mecànics. S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions 
mecàniques no previstes en el càlcul. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². 
  
2.2.5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 
 
2.2.5.1 Unitat d'obra LPA015: Porta, d'acer galvanitzat, 0,80x2,00 m.. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Fix lateral d'una fulla de 38 mm d'espessor, 800x2000 mm, acabat galvanitzat amb tractament antiemprentes formada 
per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor amb reixetes de ventilació encunyades en la part superior i 
inferior, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat 
de 1 mm d'espessor amb cargols autoroscants per a la fixació del bastiment al bastiment de base, amb bastiment de 
base. Inclús cargols autoroscants per a la fixació del bastiment de base al parament i cargols autoroscants per a la 
fixació del bastiment al bastiment de base. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que les dimensions del buit i del cèrcol es corresponen amb les de Projecte. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Fixació del bastiment de base al parament. Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. Fixació del bastiment al 
bastiment de base. Col·locació del fix. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà sòlid. Quedarà aplomat i ajustat. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.5.2 Unitat d'obra LRA010: Porta de registre per a instal·lacions, d'acer galvanitzat, 1,50x2,00 m. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Porta de registre per a instal·lacions, de dues fulles de 38 mm d'espessor, 1500x2000 mm, acabat lacat en color blanc 
formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor amb reixetes de ventilació encunyades en la part 
superior i inferior, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre bastiment 
d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació 
a obra. Totalment muntada. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que les dimensions del buit i el sentit d'obertura, es corresponen amb els de Projecte. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de junts. Col·locació de la 
porta de registre. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.  
 
2.2.6 Instal·lacions 
 
2.2.6.1 Unitat d'obra IEP021: Presa de terra amb pica. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Presa de terra composta per tres piques d'acer courat de 2 m de longitud cadascuna, clavades en el terreny, unides 
amb cable conductor de coure de 35 mm² de secció, formant un triangle equilàter, connectades a pont per a 
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comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la 
connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir la resistivitat del terreny. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
  
DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per 
a l'exercici de l'activitat. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Clavat de les 
piques. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió dels elèctrodes amb la línia d'enllaç. Reblert de l'extradós. 
Conexió a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de 
proves de servei. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Els contactes estaran degudament protegits per a garantir una contínua i correcta connexió. 
  
PROVES DE SERVEI 
Prova de mesura de la resistència de posada a terra. 
Normativa d'aplicació: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas  
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i brutícia. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.  
  
2.2.6.2 Unitat d'obra IEO010: Canalització en superficie DN40. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en superfície. Inclús 
accessoris i peces especials. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a 
la seva instal·lació. 
  
DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per 
a l'exercici de l'activitat. 
  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.3 Unitat d'obra IEO010b: Canalització soterrada DN75. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de 
color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm 
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als 
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. 
Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a 
la seva instal·lació. 
  
DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per 
a l'exercici de l'activitat. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. 
Execució del reblert envoltant de sorra. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no 
inclou l'excavació ni el reblert principal. 
  
2.2.6.4 Unitat d'obra IEH012b: Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 3G1.5 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure 
classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i 
elements de subjecció. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT. 
 
 

29 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions. 
  
DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per 
a l'exercici de l'activitat. 
  
FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.5 Unitat d'obra IEH012c: Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 3G2.5 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure 
classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i 
elements de subjecció. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions. 
  
DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per 
a l'exercici de l'activitat. 
  
FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.6 Unitat d'obra IEH012d: Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 3G4 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure 
classe 5 (-K) de 3G4 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i 
elements de subjecció. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions. 
  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per 
a l'exercici de l'activitat. 
  
FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.7 Unitat d'obra IEH012e: Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 5G4 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure 
classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i 
elements de subjecció. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions. 
  
DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per 
a l'exercici de l'activitat. 
  
FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.8 Unitat d'obra IEH012f: Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. 5G6 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure 
classe 5 (-K) de 5G4 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i 
elements de subjecció. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions. 
  
DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per 
a l'exercici de l'activitat. 
  
FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.9 Unitat d'obra IEC010: Caixa de protecció i mesura. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, en habitatge unifamiliar o local, de caixa de protecció i 
mesura CPM2-E4, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador trifàsic, formada per una envoltant aïllant, precintable, 
autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a instal·lació 
encastada. Inclús equip complert de mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la 
derivació individual. Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei subterrània. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  
- ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección.  
- Normes de la companyia subministradora. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament 
terminada. 
  
DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per 
a l'exercici de l'activitat. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Col·locació de tubs i peces especials. 
Connexionat. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Es garantirà l'accés permanent des de la via pública i les condicions de seguretat. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.10 Unitat d'obra IEL010: Línia general d'alimentació. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de protecció amb la centralització de comptadors, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre, resistència a compressió 
major de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i 
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la 
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el 
posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-14 y GUÍA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación.  
Instal·lació i col·locació dels tubs: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales eléctricos. 
Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales. 
- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a 
la seva instal·lació. 
  
DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per 
a l'exercici de l'activitat. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub en la rasa. Estesa de 
cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Els registres seran accessibles des de zones comunitàries. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.11 Unitat d'obra IEI030b: Quadre de protecció individual i mecanismes. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Xarxa elèctrica de distribució interior, composta dels següents elements: QUADRE DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I 
DISTRIBUCIÓ format per caixa de superficie de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de 
control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment independent i prescindible i dels següents 
dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar, 2 interruptors diferencials de 25 A (4P), 4 
interruptors diferencials de 25 A (2P), 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 25 A (4P), 4 interruptors 
automàtics magnetotèrmics de 16 A (2P), 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A (2P); QUADRES 
SECUNDARIS; quadre secundari de desinfecció1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A (2P), 1 interruptor 
automàtic magnetotèrmic de 25 A (2P); quadre secundari d'altres utilitats (tipus A) pou : 1 interruptor automàtic 
magnetotèrmic de 25 A (4P); quadre secundari d'altres utilitats (tipus B) grup de pressió: 1 interruptor automàtic 
magnetotèrmic de 25 A (4P); CIRCUITS: 1 circuit interior per a enllumenat interior; 1 circuit interior per a enllumenat 
d'emergència ; 1 circuit interior per a preses de corrent; 1 circuit per a enllumenat exterior; 1 línia d'alimentació per a 
desinfecció amb quadre secundari i 2 circuits interiors, 1 per a preses de corrent, 1 per a maquinària; 1 línia 
d'alimentació per a altres utilitats (tipus A) pou  amb quadre secundari i 1 circuit interior, 1 per a maquinària; 1 línia 
d'alimentació per a altres utilitats (tipus B) grup de pressióamb quadre secundari i 1 circuit interior, 1 per a maquinària; 
MECANISMES: 4 interruptors estancs, 2 preses de corrent estanques,  Inclús tub protector, elements de fixació de les 
conduccions, caixes de derivació i reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta 
instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
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- ITC-BT-10 y GUÍA-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión.  
- ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. 
Interruptor de control de potencia. 
- Normes de la companyia subministradora.  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Xarxa elèctrica de distribució interior, composta dels següents elements: QUADRE DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I 
DISTRIBUCIÓ format per caixa de superficie de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de 
control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment independent i prescindible i dels següents 
dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar, 2 interruptors diferencials de 25 A (4P), 4 
interruptors diferencials de 25 A (2P), 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 25 A (4P), 4 interruptors 
automàtics magnetotèrmics de 16 A (2P), 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A (2P); QUADRES 
SECUNDARIS; quadre secundari de piscina, 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A (2P), 1 interruptor 
automàtic magnetotèrmic de 25 A (2P); quadre secundari d'altres utilitats (tipus A): 1 interruptor automàtic 
magnetotèrmic de 25 A (4P); quadre secundari d'altres utilitats (tipus B): 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 
A (4P); CIRCUITS: 1 circuit interior per a enllumenat d'escales i zones comunes; 1 circuit interior per a enllumenat 
d'emergència d'escales i zones comuns; 1 circuit interior per a preses de corrent; 1 circuit interior per a enllumenat de 
1 traster; 1 circuit per a enllumenat exterior; 1 línia d'alimentació per a piscina amb quadre secundari i 2 circuits 
interiors, 1 per a preses de corrent, 1 per a maquinària; 1 línia d'alimentació per a altres utilitats (tipus A) amb quadre 
secundari i 1 circuit interior, 1 per a maquinària; 1 línia d'alimentació per a altres utilitats (tipus B) amb quadre 
secundari i 1 circuit interior, 1 per a maquinària; MECANISMES: 2 interruptors estancs, 2 preses de corrent 
estanques,  Inclús tub protector, elements de fixació de les conduccions, caixes de derivació i reglets de connexió i 
quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL 
SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a 
la seva instal·lació. 
  
Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions. 
  
DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per 
a l'exercici de l'activitat. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de conductes. Col·locació de la caixa per al quadre. Col·locació dels quadres secundaris. Muntatge 
dels components. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Estesa i connexionat 
de cables. Col·locació de mecanismes. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. Els registres seran accessibles des de zones comunitàries. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.12 Unitat d'obra IEX078b: Interruptor combinat magnetotèrmic-protectors contra sobretensions 

permanents i transitòries, modular. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Interruptor combinat magnetotèrmic-protectors contra sobretensions permanents i transitòries, format per interruptor 
automàtic magnetotèrmic C60N, tetrapolar (3P+N), intensitat nominal 50 A, poder de tall 6 kA, corba C, protector 
contra sobretensions permanents iMSU, tensió de disparament 255 V, i protector contra sobretensions transitòries 
tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de protecció 1,5 kV, intensitat màxima de descàrrega 20 kA, model Combi SPU 16308 
"SCHNEIDER ELECTRIC" o similar, de 198x98x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). 
Totalment muntat, connexionat i provat. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
- Normes de la companyia subministradora. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva 
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada. 
  
DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per 
a l'exercici de l'activitat. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge i connexionat de l'element. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.13 Unitat d'obra IEX080: Guardamotor modular. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Guardamotor amb comandament manual local, de 2,5 mòduls, tripolar (3P), ajust de la intensitat de disparament 
tèrmic entre 0,1 i 0,16 A, poder de tall 100 kA, de 44,5x91,3x66 mm, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a 
carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
- Normes de la companyia subministradora. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva 
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada. 
  
DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats per 
a l'exercici de l'activitat. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge i connexionat de l'element. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
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La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.14 Unitat d'obra IFA010: Connexió de servei interna DN125. 

 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació. 
  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Connexió de servei interna soterrada per a proveïment d'aigua de 0,5 m de longitud, que uneix la xarxa de distribució 
d'aigua de reg amb la instal·lació existent , continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no 
registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 125 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 7,4 mm de gruix, 
col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i 
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la 
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; Inclòs adaptació de l'arqueta existent 
segons plànols. Instal·lació de derivació, vàlvula de pas i carret de desmuntatge. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 
- Código Estructural. 
 Instal·lació: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Normes de la companyia subministradora. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el traçat de les rases correspon amb el de Projecte. 
  
Es tindran en compte les separacions mínimes de l'escomesa amb altres instal·lacions. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir 
interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 
Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en 
el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del reblert 
envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm. Realització de 
proves de servei. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'escomesa tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 
  
PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 
Normativa d'aplicació: 

•  CTE. DB-HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación 

en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano  

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal. 
  
2.2.6.15 Unitat d'obra IFA010b: Connexió de servei interna DN75. 

 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació. 
  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Connexió soterrada per a proveïment d'aigua de 0,5 m de longitud, que uneix l'arqueta de reg amb la xarxa de 
distribució d'aigua interna existent, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no 
registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 75 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 4,5 mm de gruix, 
col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i 
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la 
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; Inclòs adaptació de l'arqueta existent 
segons plànols. Instal·lació de derivació, vàlvula de pas i enllaços d'unió de 3 peces d'actuació com a carret de 
desmuntatge. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 
- Código Estructural. 
Instal·lació: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
 - Normes de la companyia subministradora. 
   
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el traçat de les rases correspon amb el de Projecte. 
  
Es tindran en compte les separacions mínimes de l'escomesa amb altres instal·lacions. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir 
interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 
Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament 
humits, col·locats amb morter de ciment. Enfoscat i brunyit amb morter del fons i de les parets interiors del pericó. 
Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge d’accessoris a l’arqueta existent. 
Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general. Reposició del ferm. 
Realització de proves de servei. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'escomesa tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 
  
PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 
Normativa d'aplicació: 

•  CTE. DB-HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación 

en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
  
2.2.6.16 Unitat d'obra IFB005b: Canonada d'impulsió per a pous 

 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 
es prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els metalls amb diferent 
potencial i evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix. 
  
En cas d'utilitzar instal·lacions mixtes de coure i acer galvanitzat, l'acer es col·locarà aigües amunt i es col·locarà 
entre tots dos un maneguet antielectrolític. 
  
La canonada es protegirà contra les agressions de tot tipus de morters i del contacte amb l'aigua en la seva superfície 
exterior. 
  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canonada per a alimentació d'aigua, col·locada en pou, formada per tub d'acer galvanitzat estirat sense soldadura, 
sèrie M, de 3" DN 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Normes de la companyia subministradora. 
   
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a 
la seva instal·lació. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 
  
PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 
Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
  

2.2.6.17 Unitat d'obra IFB006: Canonada para alimentació d'aigua potable, soterrada i aèria. DN110 PN10 

 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació. 
  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada i aèria, formada per tub de polietilè PE 100, de color negre 
amb bandes de color blau, de 110 mm de diàmetre exterior i 6,6 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit 
de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb 
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 
10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada i en superfície considerant passa murs o elements de 
suport. Inclús accessoris i peces especials. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Normes de la companyia subministradora. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a 
la seva instal·lació. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 
Col·locació de la canonada. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 
  
PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 
Normativa d'aplicació: 

•  CTE. DB-HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación 

en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 
  
2.2.6.18 Unitat d'obra IFB006b: Canonada para alimentació d'aigua potable, soterrada i aèria.  DN 75 PN10 

 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació. 
  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT. 
  
 

34 

Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada i aèria, formada per tub de polietilè PE 100, de color negre 
amb bandes de color blau, de 75 mm de diàmetre exterior i 4,5 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit 
de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb 
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 
10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada i en superfície considerant passa murs o elements de 
suport. Inclús accessoris i peces especials. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Normes de la companyia subministradora. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a 
la seva instal·lació. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 
Col·locació de la canonada. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 
  
PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 
Normativa d'aplicació: 

•  CTE. DB-HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación 

en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 
  
2.2.6.19 Unitat d'obra IFB006c: Canonada para alimentació d'aigua potable, soterrada i aèria. DN125 PN10 

 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació. 
  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada i aèria, formada per tub de polietilè PE 100, de color negre 
amb bandes de color blau, de 125 mm de diàmetre exterior i 7,4 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit 
de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb 
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 
10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada o en superfície considerant passa murs o elements de 
suport. Inclús accessoris i peces especials. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Normes de la companyia subministradora. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a 
la seva instal·lació. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 
Col·locació de la canonada. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 
  
PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 
Normativa d'aplicació: 

•  CTE. DB-HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación 

en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 
  
2.2.6.20 Unitat d'obra IFB006d: Canonada para alimentació d'aigua potable, soterrada i aèria. DN  90 PN10 

 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació. 
  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada i aèria, formada per tub de polietilè PE 100, de color negre 
amb bandes de color blau, de 90 mm de diàmetre exterior i 5,4 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit 
de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb 
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 
10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada i en superfície considerant passa murs o elements de 
suport. Inclús accessoris i peces especials. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Normes de la companyia subministradora. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
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DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a 
la seva instal·lació. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 
Col·locació de la canonada. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 
  
PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 
Normativa d'aplicació: 

•  CTE. DB-HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación 

en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 
  
2.2.6.21 Unitat d'obra IFB006e: Canonada para alimentació d'aigua potable, PE100 DN110 PN10. 
 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació. 
  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb 
bandes de color blau, de 110 mm de diàmetre exterior i 6,6 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit de 
sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó 
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 
cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces especials. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Normes de la companyia subministradora. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a 
la seva instal·lació. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 
Col·locació de la canonada. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei. 
  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 
  
PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 
Normativa d'aplicació: 

•  CTE. DB-HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación 

en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 
  
2.2.6.22 Unitat d'obra IFB006f: Canonada para alimentació d'aigua potable, PE100 DN90 PN10. 

 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació. 
  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb 
bandes de color blau, de 90 mm de diàmetre exterior i 5,4 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit de 
sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó 
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 
cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces especials. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Normes de la companyia subministradora. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a 
la seva instal·lació. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 
Col·locació de la canonada. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 
  
PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 
Normativa d'aplicació: 

•  CTE. DB-HS Salubridad 
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•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación 
en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 
  
2.2.6.23 Unitat d'obra IFB006g: Canonada para alimentació d'aigua potable, PE100 DN75 PN10. 
 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació. 
  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb 
bandes de color blau, de 75 mm de diàmetre exterior i 4,5 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit de 
sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó 
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 
cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces especials. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Normes de la companyia subministradora. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a 
la seva instal·lació. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 
Col·locació de la canonada. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 
  
PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 
Normativa d'aplicació: 

•  CTE. DB-HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación 

en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 
  
2.2.6.24 Unitat d'obra IFB006g0: Subministrament i muntatge de malla senyalitzadora de 30 cm d'amplada, 

per a tubs soterrats amb detector. 

 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació. 
  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de malla continua de plàstic per a senyalització de canalitzacions amb cable metàl·lic de 
detecció. La col·locació de la banda banda contínua de plàstic, de 30 cm d'amplària, es realitzarà al llarg de la rasa a 
30 cm per sobre de la generatriu superior de la canalització, com a malla de senyalització. 
Subministrament:  
   En rotlles.  
Emmagatzematge:  
   En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s’alterin les seves característiques. 
Col·locació: 
   Metodologia: 
      -Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda 
      -Col·locació de la banda 
      -Unió dels fils d’acer dels diferents trams de banda, en el cas de banda de senyalització amb cable metàl·lic de 
detecció 
      -Connexió dels extrems a un accessori metàl·lic, en el cas de banda de senyalització amb cable metàl·lic de 
detecció 
CONDICIONS GENERALS: 
   Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza. 
   Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa. 
   Ha de cobrir tota la amplada de la canalització, col·locant dues bandes en paral·lel si el diàmetre del tub fos superior 
a 500 mm. 
   Ha de permetre que l’aigua procedent d’una fuita pugui fluir fins a la superfície. 
   Ha d’estar dotada de línies de trepanat transversals situades cada 3 m, per a evitar la deformació i desplaçament i 
per a facilitar la seva visualització.. 
   Cavalcaments:  >= 20 cm 
   Toleràncies d'execució: 
      -Nivell:  ± 20 mm 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
   No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
   S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
   La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell. 
   En zones no urbanitzades amb canalització no metàl·lica s’ha de col·locar la banda de senyalització amb cable 
metàl·lic de detecció. 
   Aquest tipus de banda s’ha de col·locar de manera que es garanteixi la continuïtat elèctrica. 
   Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Normes de la companyia subministradora. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons les especificacions de la DT.. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a 
la seva instal·lació. 
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
   
2.2.6.25 Unitat d'obra IFB006h: Canonada para alimentació d'aigua potable, PE100 DN125 PN10. 

 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació. 
  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb 
bandes de color blau, de 125 mm de diàmetre exterior i 7,4 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit de 
sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó 
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 
cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces especials. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
- CTE. DB-HS Salubridad.  
- Normes de la companyia subministradora. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a 
la seva instal·lació. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 
Col·locació de la canonada. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 
  
PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 
Normativa d'aplicació: 

•  CTE. DB-HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación 

en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 
  
2.2.6.26  Unitat d'obra IFB006i: Canonada para alimentació d'aigua potable, soterrada. DN75 PN10 

 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació. 
  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de color negre amb 
bandes de color blau, de 40 mm de diàmetre exterior i 2,4 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit de 
sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó 
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 
cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces especials. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
- CTE. DB-HS Salubridad.  
- Normes de la companyia subministradora. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a 
la seva instal·lació. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 
Col·locació de la canonada. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 
  
PROVES DE SERVEI 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 
Normativa d'aplicació: 

•  CTE. DB-HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación 

en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 
  
2.2.6.27 Unitat d'obra IFC010cb: Preinstal·lació de comptador DN50 en tub de polietilè de DN75, per aigua de 

reg. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Preinstal·lació de comptador d'aigua 2  DN 50 mm, amb accessoris de DN65, col·locat en arqueta connectat a la 
branca d'escomesa. Inclou adaptació PE DN75 a Rosca DN65, Te amb derivació DN50 amb vàlvula de bola DN50 i 
ventosa trifuncional, vàlvula de vola DN65, filtre en "Y" DN65,Enllaç d'unió de 3 peces, Te amb derivació 1'' amb 
aixeta de jardi 1'',Enllaç d'unió de 3 peces, vàlvula de bola DN65, vàlvula de retenció de llautó DN65 i adaptació de PE 
DN75 a Rosca DN65. Inclou petit material auxiliar, completament muntat i provat. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
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Instal·lació: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Normes de la companyia subministradora. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte, que el recinte es troba acabat, amb els seus 
elements auxiliars, i que les seves dimensions són correctes. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà estanc. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es tancarà la sortida de la conducció fins la col·locació del comptador divisori per part de la companyia 
subministradora. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el comptador d'aigua. 
 
2.2.6.28 Unitat d'obra IFC090c: Comptador d'aigua DN65. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus Woltmann, per a aigua freda fins a 40°C, amb unions bridades, 
PN16, 65 mm de diàmetre nominal, per a connectar a la bateria o al ramal 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació. Connexionat. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La connexió a la xarxa serà adequada. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  

2.2.6.29 Unitat d'obra IFC090d: Comptador d'aigua DN80. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus Woltmann, per a aigua freda fins a 40°C, amb unions bridades, 
PN16, 80 mm de diàmetre nominal, per a connectar a la bateria o al ramal 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació. Connexionat. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La connexió a la xarxa serà adequada. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.30 Unitat d'obra IFC090f: Comptador d'aigua DN50. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Comptador d'aigua freda de lectura directa, de raig múltiple, cabal nominal 15 m³/h, diàmetre nominal 50 mm, 
temperatura màxima 30°C, pressió màxima 16 bar, apte per a aigües molt dures, amb tapa, ràcords de connexió i 
precinte. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació. Connexionat. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La connexió a la xarxa serà adequada. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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2.2.6.31 Unitat d'obra IFD010c: Grup de pressió, punt de treball 26 m3/h a 76 mca, format per 3 bombes, 1 de 
reserva. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Grup de pressió, format per 3 bombes centrífugues electròniques multietapes, verticals, amb rodets, difusors i totes 
les peces en contacte amb el mitjà d'impulsió d'acer inoxidable, connexió en aspiració de DN80, connexió en impulsió 
de DN80, tancament mecànic independent del sentit de gir, unitat de regulació electrònica per a la regulació i 
commutació de totes les bombes instal·lades amb variador de freqüència integrat, amb pantalla LCD per a indicació 
dels estats de treball i de la pressió actual i botó monocomandament per a la introducció de la pressió nominal i de 
tots els paràmetres, memòria per a historials de treball i d'errades i interfície per a integració en sistemes GTC, 3 
motors de rotor sec amb una potència nominal individual de 5,5kW i total de 11 kW, 3770 r.p.m. nominals, alimentació 
trifàsica (400V/50Hz), amb protecció tèrmica integrada i contra marxa en sec, protecció IP55, aïllament classe F, 
vàlvules de tall i antiretorn, pressòstat, manòmetre, sensor de pressió, bancada, col·lectors d'acer inoxidable. Inclús 
tubs entre els distints elements i accessoris. Totalment muntat, connexionat i posat en marxa per l'empresa 
instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Normes de la companyia subministradora. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament 
terminada. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Fixació del dipòsit. Col·locació i fixació del grup de pressió. Col·locació i fixació de canonades i 
accessoris. Connexions de la bomba amb el dipòsit. Connexionat. Posada en marxa. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La regulació de la pressió serà la adequada. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.32 Unitat d'obra IFD050b: Dipòsit de superfície prefabricat de PRFV per aigua, volum 25m3 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Dipòsit de superfície de polièster reforçat amb fibra de vidre, cilíndric, de 25000 litres, amb boca d'accés de 560 mm 
de diàmetre, airejador i sobreeixidor; amb canaladures d'entrada, sortida sobreeixidor i retorn de recirculació; 
Totalment muntat, connexionat i provat. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: Normes de la companyia subministradora. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament 
terminada. 
  
La superfície de recolzament del dipòsit serà horitzontal. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Neteja de la base de suport del dipòsit. Col·locació, fixació i muntatge del dipòsit. Col·locació i muntatge 
de vàlvules. Col·locació i fixació de canonades i accessoris. Col·locació dels interruptors de nivell. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El dipòsit no presentarà fugues. El conjunt quedarà en condicions de servei i connectat a la xarxa que ha d'alimentar. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.33 Unitat d'obra IFW010c0b: Conjunt peces de fosa embridades per instal·lació de comptador DN100-

DN80. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunt peces de fosa embridades per instal·lació de comptador DN125-DN80. Inclou: Con de reducció DN100-DN80, 
carret fix DN80 L=500mm, carret fix DN 80 L=250mm, con d'amplicació DN80-DN100. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva 
instal·lació. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'eix d'accionament quedarà horitzontal i alineat amb el de la canonada. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.34 Unitat d'obra IFW010cb: Vàlvula de tall. DN65 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Vàlvula de comporta de llautó-fosa, de diàmetre 2 1/2". 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
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Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva 
instal·lació. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'eix d'accionament quedarà horitzontal i alineat amb el de la canonada. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.35 Unitat d'obra IFW010db: Sistema de ventosa, mostreig i monitorització a DN100 embridat 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Sistema de ventosa de DN50 muntada a canonada de DN100. Inclou: Picatge roscat sobre tub de fosa DN100 sortida 
roscada de 2'' PN10, Vàlvula de bola roscada 2'' i Vàlvula de ventosa trifuncional roscada 2'' PN10. Inclou part 
proporcional de petits accessoris i material auxiliar, completament muntada i provada. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva 
instal·lació. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'eix d'accionament quedarà horitzontal i alineat amb el de la canonada. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.36 Unitat d'obra IFW010e: Vàlvula de tall de fosa embridada, DN100, PN10. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Vàlvula de comporta de llautó fosa, de diàmetre 4". 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 
  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva 
instal·lació. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'eix d'accionament quedarà horitzontal i alineat amb el de la canonada. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.37 Unitat d'obra IFW010f: Sistema de ventosa en picatge DN100-DN50 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Sistema de ventosa de DN50 muntada a canonada de DN100. Inclou: Picatge roscat sobre tub de fosa DN100 sortida 
roscada de 2'' PN10, Vàlvula de bola roscada 2'' i Vàlvula de ventosa trifuncional de poliamida reforçada roscada de 
2'' PN10. Inclou part proporcional de petits accessoris i material auxiliar, completament muntada i provada. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva 
instal·lació. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'eix d'accionament quedarà horitzontal i alineat amb el de la canonada. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.38 Unitat d'obra IFW010g: Carret extensible  DN 100 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt 
d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 
10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva 
instal·lació. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'eix d'accionament quedarà horitzontal i alineat amb el de la canonada. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.39 Unitat d'obra IFW010gb: Carret extensible  DN 125 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt 
d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 125 mm de diàmetre nominal, de 
10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva 
instal·lació. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'eix d'accionament quedarà horitzontal i alineat amb el de la canonada. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.40 Unitat d'obra IFW010h: Sistema de mostreig i control de pressió en picatge DN100 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Sistema de mostreig i control de pressió muntat en canonada de fosa de DN100. Inclou: Te de reducció de fosa 
embridada DN100-50, Brida-rosca DN50 2'' PN10, Contrarosca de reducció 2'' - 3/4'', Te roscada FFF 3/4'', Aixeta de 
bola roscada M 3/4'', Manómetre amb accessoris de connexió 3'4''. Inclou part proporcional de petits accessoris i 
material auxiliar, completament muntada i provada. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva 
instal·lació. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'eix d'accionament quedarà horitzontal i alineat amb el de la canonada. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.41 Unitat d'obra IFW010hc: Sistema de mostreig i control de pressió en linea DN100 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Vàlvula de comporta de llautó fosa, de diàmetre 4". 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva 
instal·lació. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'eix d'accionament quedarà horitzontal i alineat amb el de la canonada. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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2.2.6.42 Unitat d'obra IFW010i: Vàlvula de comporta de fosa, embridada, DN125 PN10. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Vàlvula de comporta de llautó fosa, de diàmetre 4". 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva 
instal·lació. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'eix d'accionament quedarà horitzontal i alineat amb el de la canonada. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
  
2.2.6.43 Unitat d'obra IFW010k: Conjunt peces de fosa embridades per instal·lació de comptador DN125-

DN80. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunt peces de fosa embridades per instal·lació de comptador DN125-DN80. Inclou: Con de reducció DN125-DN80, 
carret fix DN80 L=500mm, carret fix DN 80 L=250mm, cond'amplicació DN80-DN125. Inclou part proporcional de 
materials auxiliar i petits accessoris com juntes, cargols i suports. Complemantent muntat. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva 
instal·lació. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'eix d'accionament quedarà horitzontal i alineat amb el de la canonada. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.44 Unitat d'obra IFW010kb: Conjunt peces de fosa embridades per instal·lació de comptador DN100-

DN65. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunt peces de fosa embridades per instal·lació de comptador DN125-DN80. Inclou: Con de reducció DN125-DN80, 
carret fix DN80 L=500mm, carret fix DN 80 L=250mm, cond'amplicació DN80-DN125. Inclou part proporcional de 
materials auxiliar i petits accessoris com juntes, cargols i suports. Complemantent muntat. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva 
instal·lació. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'eix d'accionament quedarà horitzontal i alineat amb el de la canonada. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.45 Unitat d'obra IFW020d: Filtre retenidor de residus de fosa embridat, DN100, PN10. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Filtre retenidor de residus de bronze, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb 
rosca de 4", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva 
instal·lació. 
  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
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Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.46 Unitat d'obra IFW040b: Vàlvula de retenció de fosa embridada, DN100, PN16. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Vàlvula de retenció de doble clapeta, amb cos de ferro colat i clapeta, eix i ressort d'acer inoxidable, DN 100 mm, PN 
16 atm. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva 
instal·lació. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'eix d'accionament quedarà horitzontal i alineat amb el de la canonada. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.47 Unitat d'obra IFW070c: Arqueta d'obra de fàbrica, 50x50x90cm, amb tapa hidràulica B-125. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació d'arqueta enterrada, de dimensions interiors 48x48x90 cm, construït amb fàbrica de maó ceràmic calat, de 
1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre solera de formigó en massa HM-
30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de gruix arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu 
hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-
EN 124, per a allotjament de la vàlvula; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós 
amb material granular. Inclús morter per a segellat de junts. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació de l'arqueta es correspon amb la de Projecte. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Excavació amb mitjans mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i 
compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, 
col·locats amb morter. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del 
pericó. Connexionat dels tubs al pericó. Col·locació de la tapa. Reblert de l'extradós. 
  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La arqueta serà accessible. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes els pericons per a evitar accidents. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la vàlvula. 
  
2.2.6.48 Unitat d'obra III010: Lluminària per a garatge. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Lluminària, de 666x100x100 mm, per a 1 làmpada fluorescent TL de 18 W, amb cos de polièster reforçat amb fibra de 
vidre; reflector interior de xapa d'acer, acabat termoesmaltat, de color blanc; difusor de metacrilat; balast electrònic; 
protecció IP65 i rendiment major del 65%. Instal·lació en la superfície del sostre en garatge. Inclús làmpades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
  
El parament suport estarà completament acabat. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. La fixació al suport serà correcta. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.49 Unitat d'obra IIX005: Lluminària d'exterior instal·lada en superfície o encastada. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Lluminària rectangular, de 255x65 mm, per a 1 làmpada fluorescent compacta TC-S de 7 W, amb cos de lluminària 
d'alumini injectat, alumini i acer inoxidable, vidre de seguretat, reflector d'alumini pur anoditzat, portalàmpades G 23, 
classe de protecció I, grau de protecció IP64, aïllament classe F. Instal·lació encastada en la paret. Inclús làmpades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
  
El parament suport estarà completament acabat. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT. 
  
 

44 

Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. La fixació al suport serà correcta. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions. 
  
2.2.6.50 Unitat d'obra IIC020: Detector de moviment. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Detector de presència per infraroigs per a automatització del sistema d'enllumenat, funcionalitat de detecció contínua 
de la lluminositat i de la presència, angle de detecció de 360°, abast de 30 m de diàmetre a 3,5 m d'altura, de 20 m de 
diàmetre a 3 m d'altura i de 18 m de diàmetre a 2,5 m d'altura, regulable en temps, en sensibilitat lumínica i en 
distància de captació, alimentació a 230 V i 50 Hz, poder de ruptura de 10 A a 230 V, amb commutació en pas per 
zero, recomanada per a làmpades fluorescents i llums LED, càrregues màximes recomanades: 2200 W per a 
làmpades incandescents, 1200 VA per a làmpades fluorescents, 2000 VA per a làmpades halògenes de baix voltatge, 
2200 W per a làmpades halògenes, 1000 VA per a llums de baix consum, 900 VA per a lluminàries tipus Downlight, 
500 VA per a llums LED, temporització regulable digitalment de 1 s a 10 min, sensibilitat lumínica regulable de 10 a 
1000 lux, temperatura de treball entre -10°C i 40°C, grau de protecció IP44, de 140 mm de diàmetre, amb 
comandament a distància per a configuració dels paràmetres de funcionament i programació de detectors de 
moviment i de presència. Instal·lació a l'exterior, sota sostre. Inclús subjeccions. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
  
El parament suport estarà completament acabat. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La fixació al suport serà correcta. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.51 Unitat d'obra IOA010: Enllumenat d'emergència en garatge. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Lluminària d'emergència estanca, amb tub lineal fluorescent, 8 W - G5, flux lluminós 100 lúmens, carcassa de 
405x134x134 mm, classe I, IP65, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, 
temps de càrrega 24 h. Instal·lació en superfície en garatge. Inclús accessoris i elements de fixació. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament 
terminada. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La visibilitat serà adequada. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.52 Unitat d'obra IOB045: Hidrant sota nivell de terra. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Hidrant sota nivell de terra, de 4" DN 100 mm de diàmetre, amb una sortida de 2 1/2" DN 70 mm, ràcord. Inclús 
elements de fixació. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament 
terminada. 
  
DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
L'accessibilitat per part del servei de bombers serà adequada. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
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Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.53 Unitat d'obra ISB011: Baixant exterior DN200 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Baixant exterior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de PVC, sèrie B, de 200 mm de diàmetre i 
3,9 mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, 
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a 
la seva instal·lació. 
  
AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació 
del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament. Realització de proves de servei. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La baixant no presentarà fugues i tendrà lliure desplaçament respecte als moviments de l'estructura. 
  
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 
Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.6.54 Unitat d'obra IVN100: Reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'acer. 

 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos. 
  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'acer galvanitzat, amb plegament senzill en els cantells. Inclús suports del 
mateix material, platines per a fixació mitjançant ancoratge químic en element de formigó amb varetes roscades i 
resina, segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona neutra, accessoris i rematades. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície del buit a tancar, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan acabats tant el buit de façana com el seu revestiment final. 
  
AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Marcat dels punts de fixació. Col·locació de la reixeta. Resolució de les unions al parament. Segellat de junts 
perimetrals. Ajustament final. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La reixeta tindrà planitud i estarà aplomada. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.7 Urbanització interior de la parcel·la 
2.2.7.1 Unitat d'obra UAA010: Pericó d'obra de fàbrica 50x50x60cm. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Pericó d'obra de fàbrica, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de 
ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x60 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 
de 15 cm d'espessor, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 
formant arestes i cantonades a mitja canya, amb sifó format per un colze de 87°30' de PVC llarg, tancat superiorment 
amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclús morter per a segellat de junts i bonera 
sifònica prefabricada de formigó amb sortida horitzontal de 90/110 mm i reixeta homologada de PVC. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 
Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació de l'arqueta es correspon amb la de Projecte. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, 
prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors al pericó. Arrebossat i brunyit amb morter, 
arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Col·locació del colze de PVC. Realització del 
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització 
de proves de servei. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La arqueta quedarà totalment estanca. 
  
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 
Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
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Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes els pericons per a evitar accidents. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. 
  
2.2.7.2 Unitat d'obra UAA010b: Pericó d'obra de fàbrica 2,00x0,80x1,00 m. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de pericó, registrable, soterrat, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut 
amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 200x80x100 cm, sobre solera de formigó en massa 
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, 
arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i 
cantonades. Inclús morter per a segellat de junts. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació de l'arqueta es correspon amb la de Projecte. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, 
prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació 
de pendents. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
  
PROVES DE SERVEI 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes els pericons per a evitar accidents. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
 
2.2.7.3 Unitat d'obra UAC010: Col·lector soterrat. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, format per tub de formigó en massa, classe N 
(Normal), de 300 mm de diàmetre i secció circular, amb una pendent mínima del 2,00%, per a conducció de 
sanejament sense pressió, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm d'espessor, reblert 
lateral i superior fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior amb el mateix tipus de formigó, degudament vibrat i 
compactat. Inclús, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 
- Código Estructural.  
Execució: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 

- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U.. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el terreny de l'interior de la rasa, a més de lliure d'aigua, està net de residus, terres soltes o 
disgregades i vegetació. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat i compactació del formigó en formació 
de solera. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La xarxa romandrà tancada fins la seva posta en servei. Quedarà lliure d'obturacions, garantint una ràpida evacuació 
de las aigües. 
  
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 
Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares 
interiors de pericons o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces especials. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no 
inclou l'excavació ni el reblert principal. 
  
2.2.7.4  Unitat d'obra UAC010b: Col·lector soterrat. DN315 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 
315 mm de diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament 
sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó 
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 
cm per sobre de la generatriu superior. Inclús, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U.. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el terreny de l'interior de la rasa, a més de lliure d'aigua, està net de residus, terres soltes o 
disgregades i vegetació. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
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Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 
Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La xarxa romandrà tancada fins la seva posta en servei. Quedarà lliure d'obturacions, garantint una ràpida evacuació 
de las aigües. 
  
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 
Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares 
interiors de pericons o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces especials. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no 
inclou l'excavació ni el reblert principal. 
  
2.2.7.5 Unitat d'obra UPC010b: Equip automàtic de mesura i injecció de clor en continu. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Equip automàtic de control i dosificació de clor en continu. Inclou panell de mesura i control amb sonda 
amperomètrica, bomba de dosificació, dipòsit de 200 l resistent al clor, cubetó de retenció reixat de 200 L, bomba de 
recirculació, estació rentaulls portàtil i senyalització de seguretat. Inclou part proporcional d'accessoris i petit material 
auxiliar.. Totalment instal·lat i en funcionament. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament 
terminada. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació i fixació de l'equip. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Comprovació del correcte 
funcionament de la instal·lació. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La fixació al parament suport serà adequada, evitant-se sorolls i vibracions. La connexió a les xarxes serà correcta. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.7.6 Unitat d'obra UGS020b: Electrobomba submergible, quadre de control segons dipòsit ubicat a menys 

de 10 metres del pou, inclóses 2 jocs de sondes pel pou i el dipòsit, i variador de freqüència. 
GRUNDFOS SP 46-3-C i LC232-1 o similar. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Electrobomba submergible d'acer inoxidable, cabal màxim 36 m3/h, altura màxima d'impulsió 22 m, amb motor, de 4 
kW, alimentació a 380/400 V i 50-60 Hz. Inclou quadre de control i comandament i 2 jocs de sondes de nivell amb 
cable de fins a 45 metres per a control del bombeig segons el nivell del dipòsit i pou. Bomba GRUNDFOS SP 36-3-C, 
controlador LC232-1 i variador de freqüència GRUNDFOS CUE 3x380-500V 4,0kW o similar. Inclou material auxiliar, 
completament muntat i provat. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament 
terminada. 
  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.7.7 Unitat d'obra UGS030b: Dipòsit acumulador hidroneumàtic de 200 l amb vàlvula d'alliberament de 

pressió i descàrrega. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Dipòsit acumulador hidroneumàtic de 200 l amb vàlvula d'alliberament de pressió i descàrrega. Connexió roscada de 
1" mascle, per a una temperatura de treball de -10°C a +100°C. Inclús suport, vàlvula de tall, vàlvula dalliberament de 
sobrepressió, descàrrega i elements de fixació. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament 
terminada. 
  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.7.8 Unitat d'obra UVT030b: Clos de parcel·la, de malla electrosoldada modular. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Clos de parcel·la format per panells de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x50 mm de pas de malla, 
reduït a 50x50 mm en les zones de plec, i 5 mm de diàmetre, de 2,50x2,00 m, acabat galvanitzat i plastificat en color 
verd RAL 6015 i pals de fusta tractada de secció rectangular, de 60x4 mm, sobre suport metàl·lic ancorat a dau 
deformigó. Inclús accessoris per a rebuda dels pals accessoris per a la fixació dels panells de malla electrosoldada 
modular als pilars. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus 
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 
  
AMBIENTALS 
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Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Obertura de buits per col·locació dels muntants. Col·locació dels pals. Abocat del morter. Aplomat i 
alineació dels pals. Col·locació dels panells de malla. Col·locació d'accessoris. Atirantat dels panells de malla. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà monolític. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de longitud major 
de 1 m. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el mur. 
  
2.2.7.9 Unitat d'obra UVP010b: Porta reixat en clos de parcel·la, 3,00x2x00 m. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, de dues fulles abatibles, dimensions 300x200 cm, perfils rectangulars en 
cèrcol sòcol inferior realitzat amb xapa grecada de 1,2 mm d'espessor a dues cares, per a accés de vehicles. 
Obertura manual. Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors, armadura portant de la cancel·la i 
rebuts a obra, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i 
accessoris. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.  
Muntatge: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que el forat està acabat i que les seves dimensions són correctes. 
  
AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i muntatge dels pals de fixació. Instal·lació de la porta reixa. Abocat del formigó. Muntatge del 
sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà sòlid. Els mecanismes estaran ajustats. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
 
2.2.7.10 Unitat d'obra CSZ015: Formigó en massa HM-20. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió.  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
El volum es mesurada sobre plànol, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de qualitat i forma previstes. 
  
AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una temperatura 
ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per 
sota dels 0°C. 
  
DEL CONTRACTISTA 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals 
durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements 
sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra. 
  
Garantirà que aquest tipus de treballs sigui realitzat per personal qualificat i sota el control d'empreses 
especialitzades. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació i neteja de la superfície suport. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg 
de la superfície base. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó.  
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície presentarà una textura uniforme i no tindrà segregacions. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Quedarà prohibit tot tipus de circulació sobre el formigó durant les 72 hores següents al formigonat, excepte la 
necessària per a realitzar els treballs d'execució de junts i control d'obra. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, el volum realment executat segons especificacions de Projecte. 
 
2.2.7.11 Unitat d'obra UXC020c: Paviment de formigó 20 cm HM-25. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, de 20 cm d'espessor, realitzat amb formigó HM-
25/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió; tractat superficialment amb capa de trànsit de morter 
decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, compost de ciment, àrids de sílice, additius orgànics i 
pigments, amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat manualment sobre el formigó encara fresc i posterior 
remolinat mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el morter quedi completament integrat en el formigó. 
També col·locació i retirada d'encofrats, execució de junts de construcció; embroquetat o connexió dels elements 
exteriors (cèrcols de pericons, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota el 
paviment; extensió, reglejat i aplicació d'additius. Sense incloure l'execució de la base de recolzament ni la dels junts 
de dilatació i de retracció. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 
Execució: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de qualitat i forma previstes. 
  
AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una temperatura 
ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per 
sota dels 0°C. 
  
DEL CONTRACTISTA 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals 
durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements 
sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra. 
  
Garantirà que aquest tipus de treballs sigui realitzat per personal qualificat i sota el control d'empreses 
especialitzades. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació 
d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Abocat, 
estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se de la total cubrición del 
formigó fresc. Retirada d'encofrats. Fratasado mecànic de la superfície. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície del paviment presentarà una textura uniforme i no tindrà segregacions. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Quedarà prohibit tot tipus de circulació sobre el paviment durant les 72 hores següents al formigonat, excepte la 
necessària per a realitzar els treballs d'execució de junts i control d'obra. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 
 
2.2.7.12 Unitat d'obra UXC020d: Paviment de formigó 25 cm HM-25. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, de 25 cm d'espessor, realitzat amb formigó HM-
25/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió; tractat superficialment amb capa de trànsit de morter 
decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, compost de ciment, àrids de sílice, additius orgànics i 
pigments, amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat manualment sobre el formigó encara fresc i posterior 
remolinat mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el morter quedi completament integrat en el formigó. 
També col·locació i retirada d'encofrats, execució de junts de construcció; embroquetat o connexió dels elements 
exteriors (cèrcols de pericons, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota el 
paviment; extensió, reglejat i aplicació d'additius. Sense incloure l'execució de la base de recolzament ni la dels junts 
de dilatació i de retracció. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 
Execució: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de qualitat i forma previstes. 
  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una temperatura 
ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la temperatura ambienti per 
sota dels 0°C. 
  
DEL CONTRACTISTA 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions ambientals 
durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements 
sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra. 
  
Garantirà que aquest tipus de treballs sigui realitzat per personal qualificat i sota el control d'empreses 
especialitzades. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació 
d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Abocat, 
estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se de la total cubrición del 
formigó fresc. Retirada d'encofrats. Fratasado mecànic de la superfície. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície del paviment presentarà una textura uniforme i no tindrà segregacions. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Quedarà prohibit tot tipus de circulació sobre el paviment durant les 72 hores següents al formigonat, excepte la 
necessària per a realitzar els treballs d'execució de junts i control d'obra. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 
 
2.2.7.13 Unitat d'obra UXH010b: Enrajolat de panots 4 cm de gruix sobre 3 cm de morter i 15cm de formigó 

HM-20. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de voreres i passeigs, de panots de formigó per a 
ús exterior, de 4 pastilles, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 3, classe de 
desgast per abrasió G, format nominal 20x20x4 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades picat de pitxell amb 
morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Tot això 
realitzat sobre ferm compost per solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 15 cm d'espessor, abocament des 
de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat executada segons pendents del 
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús 
juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions existents 
en el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de 
les peces.  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 
- Código Estructural.  
Execució: 
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
   
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície 
major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, 
cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de suport. 
  



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT. 
  
 

50 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la capa de morter. 
Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i 
trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final 
amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Formarà una superfície plana i uniforme i s'ajustarà a les alineacions i rasants previstes. Tindrà bon aspecte. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Després de finalitzar els treballs de pavimentació, es protegirà enfront del trànsit durant el temps indicat pel director 
de l'execució de l'obra. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint 
els buits de superfície major de 1,5 m². 
 
2.2.7.14 Unitat d'obra UXH010bb: Enrajolat de panots 8 cm de gruix. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de voreres i passeigs, de llosetas de formigó per a 
ús exterior, de 4 pastilles, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 3, classe de 
desgast per abrasió G, format nominal 20x20x8 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades picat de pitxell amb 
morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Tot això 
realitzat sobre ferm compost per solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 20 cm d'espessor, abocament des 
de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat executada segons pendents del 
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús 
juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions existents 
en el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de 
les peces. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 
- Código Estructural.  
Execució: 
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
   
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície 
major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, 
cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de suport. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la capa de morter. 
Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i 
trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final 
amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Formarà una superfície plana i uniforme i s'ajustarà a les alineacions i rasants previstes. Tindrà bon aspecte. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Després de finalitzar els treballs de pavimentació, es protegirà enfront del trànsit durant el temps indicat pel director 
de l'execució de l'obra. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint 
els buits de superfície major de 1,5 m². 
 
2.2.7.15 Unitat d'obra UXF010: Capa de mescla bituminosa continua en calent AC16 surf D, gruix 6 cm. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Capa de 6 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de 
composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
-Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 
-PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de anivellació, qualitat i forma previstes. 
 
AMBIENTALS. 
Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 8°C, plogui o neu. 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa 
de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície quedarà plana, llisa, amb textura uniforme i sense segregacions. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del tràfic fins que la mescla estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la densitat 
adequada.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.7.16 Unitat d'obra UXF110: Reg d'adherència. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Reg d'adherència amb 0,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a 
lligant. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
-Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 
-PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de qualitat i forma previstes. 
 
AMBIENTALS. 
Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 8°C, plogui o neu. 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa. 
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície quedarà plana, llisa i amb textura uniforme.  
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del trànsit fins que es realitzi la capa superior. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.7.17 Unitat d'obra UXF030: Capa de mescla bituminosa discontínua en calent BBTM 11A betúm modificat 

gruix 3cm. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Capa de 3 cm d'espessor de mescla bituminosa discontínua en calent, tipus BBTM 11A, amb àrid granític i betum 
asfàltic modificat amb polímers. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
-Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 
-PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de anivellació, qualitat i forma previstes. 
 
AMBIENTALS. 
Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 8°C, plogui o neu. 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa 
de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície quedarà plana, llisa, amb textura uniforme i sense segregacions. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del tràfic fins que la mescla estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la densitat 
adequada.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 
 

2.2.7.18 Unitat d'obra UXF010b: Capa de mescla bituminosa continua en calent AC16 bin S, gruix 7cm. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 bin S, per a capa intermèdia, de composició 
semidensa, amb àrid granític de 16mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
-Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 
-PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de anivellació, qualitat i forma previstes. 
 
AMBIENTALS. 
Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 8°C, plogui o neu. 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa 
de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície quedarà plana, llisa, amb textura uniforme i sense segregacions. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del tràfic fins que la mescla estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la densitat 
adequada.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 
 
2.2.7.19 Unitat d'obra UXF010c: Capa de mescla bituminosa continua en calent AC22 base G, gruix 8 cm. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 base G, per a capa base, de composició 
gruixuda, amb àrid granític de 22 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
-Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 
-PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de anivellació, qualitat i forma previstes. 
 
AMBIENTALS. 
Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 8°C, plogui o neu. 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa 
de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície quedarà plana, llisa, amb textura uniforme i sense segregacions. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del tràfic fins que la mescla estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la densitat 
adequada.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 
 
2.2.7.20 Unitat d'obra UXF010d: Capa de mescla bituminosa continua en calent AC16 surf D, gruix 5cm.. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de 
composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
-Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 
-PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de anivellació, qualitat i forma previstes. 
 
AMBIENTALS. 
Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 8°C, plogui o neu. 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa 
de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície quedarà plana, llisa, amb textura uniforme i sense segregacions. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del tràfic fins que la mescla estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la densitat 
adequada.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 
 
2.2.7.21 Unitat d'obra UXF010e: Capa de mescla bituminosa continua en calent AC22 bin D, gruix 7cm. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 bin D, per a capa intermèdia, de composició 
densa, amb àrid granític de 22 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

-Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 
-PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de anivellació, qualitat i forma previstes. 
 
AMBIENTALS. 
Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 8°C, plogui o neu. 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa 
de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície quedarà plana, llisa, amb textura uniforme i sense segregacions. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del tràfic fins que la mescla estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la densitat 
adequada.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 
 
 
 
2.2.7.22 Unitat d'obra UXB020: Vorada prefabricada de formigó. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 (30x22) cm, classe climàtica B 
(absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió T (R-5 N/mm²), de 50 cm 
de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de 
gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat, amb 
acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing 
Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. 
Inclús topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, amb 
un mínim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de suport. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, rebut i anivellació de les 
peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà monolític i quedarà alineat. 
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del trànsit, pluges, gelades i temperatures elevades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.7.23 Unitat d'obra UXB020bb: Encitat amb peça prefabricada de formigó.. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Encintat amb peça prefabricada de formigó, col·locat sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm 
d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de suport. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i anivellació. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà monolític i quedarà alineat. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops, pluges, gelades i temperatures elevades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
 
2.2.7.24 Unitat d'obra UXB030b: Rigola. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb morter de ciment, 
industrial, M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament des de camió, 
estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre 
explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. Completament 
acabada, sense incloure l'excavació. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de suport. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i anivellació. 
  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà monolític i quedarà alineat. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops, pluges, gelades i temperatures elevades. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
 
 
2.2.7.25 Unitat d'obra UHP010: Fornícula prefabricada de formigó. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de caixa de protecció i mesura, i caixa de seccionament d'energia 
elèctrica, de 760x250x1750 mm de dimensions exteriors, formada per ciment, àrid, fibres d'acer i polipropilè, amb 
base de 840x500x500 mm de dimensions exteriors. Totalment muntada. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte, i que la superfície de recolzament està neta i 
anivellada. 
  
AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Hissat i presentació de la fornícula mitjançant grua. 
Col·locació, aplomat i anivellació. Rejuntat i neteja. Muntatge i desmuntatge d'estintolaments complementaris. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Els registres seran accessibles des de zones comunitàries. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i obturacions. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.7.26 Unitat d'obra UFF010b: Ferm flexible. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de ferm flexible per a tràfic pesat T31 sobre esplanada E3, compost per: capa de 22 cm d'espessor de terra-
ciment formada per la mescla en central de material granular per a la fabricació de SC40, adequat per a tràfic T31 
amb ciment CEM II / A-V 32,5 N, a granel; reg de guarit mitjançant l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a 
força de betum asfàltic; mescla bituminosa en calent: reg d'adherència mitjançant l'aplicació d'emulsió bituminosa, 
tipus ECR-1, a força de betum asfàltic; capa de 7 cm d'espessor formada per material granular per a la fabricació de 
mescla bituminosa en calent AC 22 bin D, segons UNE-EN 13108-1, coeficient de Los Angeles <=25, adequat per a 
tràfic T31 amb filler calcari, per a mescla bituminosa en calent i betum asfàltic B60/70; reg d'adherència mitjançant 
l'aplicació d'emulsió bituminosa, tipus ECR-1, a força de betum asfàltic; capa de rodolament de 5 cm d'espessor 
formada per material granular per a la fabricació de mescla bituminosa en calent AC 16 surf D, segons UNE-EN 
13108-1, coeficient de Los Angeles <=25, adequat per a tràfic T3 amb filler calcari, per a mescla bituminosa en calent 
i betum asfàltic B60/70. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
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- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras.  
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras.  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi de les característiques del sòl natural sobre el què s'actuarà i s'ha procedit 
a la retirada o desviament de serveis, tals com línies elèctriques i canonades de proveïment d'aigua i de clavegueram. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball de la barreja amb ciment. Preparació de la superfície existent 
per a la mescla amb ciment. Fabricació de la mescla amb ciment. Transport de la mescla amb ciment. Abocament i 
extensió de la mescla amb ciment. Prefissuració de la capa de mescla amb ciment. Compactació i terminació de la 
capa de mescla amb ciment. Execució de juntes de construcció en la capa de mescla amb ciment. Curat de la capa 
de mescla amb ciment. Tram de prova per a la capa de mescla amb ciment. Preparació de la superfície per al reg 
d'adherència. Aplicació de l'emulsió bituminosa. Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball de la barreja 
bituminosa. Preparació de la superfície existent per a la capa de mescla bituminosa. Aprovisionament d'àrids per a la 
fabricació de la mescla bituminosa. Fabricació de la mescla bituminosa. Transport de la mescla bituminosa. Extensió 
de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i 
longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Tram de prova per a la capa de mescla bituminosa. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà resistència. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 
 
2.2.8 Gestió de residus 
2.2.8.1 Unitat d'obra GCA010: Classificació de residus de la construcció. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Classificació i dipòsit en contenidor dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en les següents fraccions: 
formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i residus perillosos; dins de l'obra en la que es 
produeixin, amb mitjans manuals. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
Classificació: Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per a 
l'organització del tràfic. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Quedaran classificats en contenidors diferents els residus inerts no perillosos, i en bidons els residus perillosos. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment classificat segons especificacions de Projecte. 
  

2.2.8.2 Unitat d'obra GTB020: Cànon d'abocament per lliurament de terres a gestor autoritzat. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu 
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport. 
  
2.2.8.3 Unitat d'obra GRA010b: Transport de residus inertes amb contenidor. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del 
contenidor. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per a 
l'organització del tràfic. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus. 
  
2.2.8.4 Unitat d'obra GRA020: Transport de residus inertes amb camió. Fusta 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport amb camió de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus, situat a 20 km de distància. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per a 
l'organització del tràfic. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge 
de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 
  
2.2.8.5 Unitat d'obra GRA020b: Transport de residus inertes amb camió. Vidre 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport amb camió de residus inerts vitris produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus, situat a 20 km de distància. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per a 
l'organització del tràfic. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge 
de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 
  
2.2.8.6 Unitat d'obra GRA020c: Transport de residus inertes amb camió.  Plàstics 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport amb camió de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus, situat a 20 km de distància. 
  

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per a 
l'organització del tràfic. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge 
de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 
  
2.2.8.7 Unitat d'obra GRA020d: Transport de residus inertes amb camió. Paper i cartró 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport amb camió de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, situat a 20 km de distància. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per a 
l'organització del tràfic. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge 
de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 
  
2.2.8.8 Unitat d'obra GRA020e: Transport de residus inertes amb camió. Ferralla 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport amb camió de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus, situat a 20 km de distància. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
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Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per a 
l'organització del tràfic. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge 
de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 
  
2.2.8.9 Unitat d'obra GRA020f: Transport de residus inertes amb camió. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per a 
l'organització del tràfic. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge 
de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 
  
2.2.8.10 Unitat d'obra GRB020: Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor autoritzat. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o 
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport. 
  
2.2.8.11 Unitat d'obra GEA010: Bidó per a emmagatzemar residus perillosos. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Bidó de 60 litres de capacitat per a residus perillosos procedents de la construcció o demolició. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Subministrament i ubicació. Marcat del recipient amb l'etiqueta corresponent. 
  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Els bidons quedaran situats en un lloc protegit fins al moment del seu transport. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.8.12 Unitat d'obra GEB010: Transport de bidó de residus perillosos. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de bidó de 60 litres de capacitat amb residus perillosos procedents de la construcció o demolició, a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus, considerant la carga i descarga dels bidons. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: 
- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC), se 
regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el canon sobre la deposición 
controlada de los residuos de la construcción. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per a 
l'organització del tràfic. 
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Càrrega de bidons. Transport de bidons a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Descàrrega de bidons. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte. 
  
2.2.8.13 Unitat d'obra GEC010: Cànon d'abocament per lliurament de bidó amb residus perillosos a gestor 

autoritzat. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, de bidó de 60 litres de capacitat amb 
residus perillosos procedents de la construcció o demolició. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons especificacions de Projecte. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el recipient ni el transport. 
 
2.2.9 Seguretat i salut 
2.2.9.1 Unitat d'obra YCB030: Tancat perimetral de delimitació d'excavacions obertes. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per tanques de vianants de ferro, de 
1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables 
en 20 usos. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge de l'element. Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
2.2.9.2 Unitat d'obra YCB030b: Tancat perimetral de delimitació d'excavacions obertes. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per tanques de vianants de ferro, de 
1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables 
en 20 usos. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge de l'element. Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  

2.2.9.3 Unitat d'obra YCU010: Extintor. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg 
d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
FASES D'EXECUCIÓ 
Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports. Penjada dels extintors. 
Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
  
2.2.9.4 Unitat d'obra YCU010b: Extintor. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg 
d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 1 us. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
FASES D'EXECUCIÓ 
Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports. Penjada dels extintors. 
Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
  
2.2.9.5 Unitat d'obra YCR030: Clos provisional de solar amb tanques traslladables. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla 
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i 
verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 
20 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 
usos. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge del conjunt. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
2.2.9.6 Unitat d'obra YFF020: Hora de xerrada per formació. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball, realitzada per Tècnic qualificat que pertany a una 
empresa assessora en Seguretat i Prevenció de Riscos. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment realitzades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la pèrdua d'hores de treball per part dels treballadors assistents a la xerrada, considerant una mesura 
de sis persones. 
  
2.2.9.7 Unitat d'obra YIC010: Casc. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les conseqüents lesions cerebrals i 
fractures de crani, contra deformació lateral, amortitzable en 10 usos. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
  
2.2.9.8 Unitat d'obra YIC010b: Casc. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Casc aïllant elèctric, destinat a protegir a l'usuari enfront de xocs elèctrics mitjançant la prevenció del pas d'un corrent 
a través del cos entrant pel cap, amortitzable en 10 usos. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
  
2.2.9.9 Unitat d'obra YIJ010b: Protector ocular. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Màscara de protecció facial, per a soldadors, amb armadura opaca i espiell fix, amb fixació en el cap i amb filtres de 
soldadura, amortitzable en 1 ús. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
  
2.2.9.10 Unitat d'obra YIJ010c: Protector ocular. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una muntura d'ulleres 
convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
  
2.2.9.11 Unitat d'obra YIM010: Parell de guants. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a l'abrasió, al tall per 
fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
  
2.2.9.12 Unitat d'obra YIM010b: Parell de guants. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable en 4 usos. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
  
2.2.9.13 Unitat d'obra YIM010c: Parell de guants. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Parell de guants per a soldadors, de serratge boví, amortitzable en 4 usos. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
  
2.2.9.14 Unitat d'obra YIO010: Joc d'orelleres. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap mitjançant un arnès i 
ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 30 dB, amortitzable en 5 usos. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
  
2.2.9.15 Unitat d'obra YIP010: Calçat de seguretat, protecció i treball. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una compressió de fins a 
15 kN, amb les soles proveïdes de ressalts, la zona del taló tancada i absorció d'energia a la zona del taló, de tipus 
antiestàtic, amb resistència al lliscament, a la perforació, a la penetració i a l'absorció d'aigua, amb codi de designació 
S3, amortitzable en 2 usos. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
  
2.2.9.16 Unitat d'obra YIP010b: Calçat de seguretat, protecció i treball. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una compressió de fins a 
15 kN, amb les soles proveïdes de ressalts, la zona del taló tancada i absorció d'energia a la zona del taló, de tipus 
antiestàtic i aïllant, amb resistència al lliscament, a la perforació, a la penetració i a l'absorció d'aigua, amb codi de 
designació S3, amortitzable en 2 usos. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
  
2.2.9.17 Unitat d'obra YIP020: Parell de polaines. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Parell de polaines per soldador, amortitzable en 2 usos. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
  
2.2.9.18 Unitat d'obra YIU005: Roba de protecció. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Granota de protecció, amortitzable en 3 usos. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
  
2.2.9.19 Unitat d'obra YIU005b: Roba de protecció. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Pantaló de protecció, amortitzable en 3 usos. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
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2.2.9.20 Unitat d'obra YIU010: Roba de protecció per a treballs de soldadura o exposats a la calor o les 

flames. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Granota de protecció per a treballs de soldadura, amb propagació limitada de la flama i resistència a l'electricitat, 
sotmesos a una temperatura ambient fins a 100°C, amortitzable en 3 usos. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
  
2.2.9.21 Unitat d'obra YIU030: Roba de protecció d'alta visibilitat. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Granota d'alta visibilitat, de material combinat, amb propietats fluorescents i reflectores, color groc, amortitzable en 3 
usos. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
  
2.2.9.22 Unitat d'obra YIU030b: Roba de protecció d'alta visibilitat. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Armilla d'alta visibilitat, de material combinat, amb propietats fluorescents i reflectores, color groc, amortitzable en 10 
usos. 
  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
  
2.2.9.23 Unitat d'obra YIU031: Roba de protecció per a treballs en instal·lacions de baixa tensió. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Granota amb caputxa de protecció per a treballs en instal·lacions de baixa tensió, per prevenir enfront del risc de pas 
d'un corrent perillós a través del cos humà, amortitzable en 5 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
  
2.2.9.24 Unitat d'obra YPC010: Lloguer de caseta prefabricada per a lavabos. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de dimensions 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²), composta 
per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament 
interior, instal·lacions de fontaneria, sanejament i electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, termos elèctric, 
finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl contraplacat hidròfug amb capa antilliscant, 
revestiment de tauler en parets, vàter, plat de dutxa i lavabo de dues aixetes i porta de fusta en inodor i cortina en 
dutxa. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport presenta una anivellació i planitud adequades. 
  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge, instal·lació i comprovació. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa 
suministradora. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període de lloguer. 
  
2.2.9.25 Unitat d'obra YPC020: Lloguer de caseta prefabricada per a vestuaris. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta 
per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament 
interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta 
d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i 
revestiment de tauler en parets. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport presenta una anivellació i planitud adequades. 
  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge, instal·lació i comprovació. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
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Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa 
suministradora. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període de lloguer. 
   
2.2.9.26 Unitat d'obra YPC030: Lloguer de caseta prefabricada per a menjador. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), composta 
per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament 
interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta 
d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i 
revestiment de tauler en parets. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport presenta una anivellació i planitud adequades. 
  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge, instal·lació i comprovació. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa 
suministradora. 
  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període de lloguer. 
  
2.2.9.27 Unitat d'obra YPC060: Transport de caseta prefabricada. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
FASES D'EXECUCIÓ 
Descàrrega i posterior recollida del mòdul amb camió grua. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
  
2.2.9.28 Unitat d'obra YPM010: Accessoris en local o caseta d'obra per a vestuaris i/o lavabos. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
4 taquilles individuals (amortitzables en 3 usos), 4 penjadors, banc per 5 persones (amortitzable en 2 usos), mirall, 
porta-rotlles (amortitzable en 3 usos), sabonera (amortitzable en 3 usos) en local o caseta d'obra per a vestuaris i/o 
lavabos. Inclús muntatge i instal·lació. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
FASES D'EXECUCIÓ 

Col·locació i fixació dels elements. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
  
2.2.9.29 Unitat d'obra YPIFD010cM020: Accessoris en local o caseta d'obra per a menjador. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Taula per 10 persones (amortitzable en 4 usos), 2 bancs per 5 persones (amortitzables en 2 usos), forn microones 
(amortitzable en 5 usos), nevera (amortitzable en 5 usos) i dipòsit d'escombraries (amortitzable en 10 usos) en local o 
caseta d'obra per a menjador. Inclús muntatge i instal·lació. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació i fixació dels elements. 
  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
   
2.2.9.30 Unitat d'obra YSB015: Balisa lluminosa. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, muntatge i desmuntatge de balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color ambre, amb 
llum Led, de 1,2 m d'altura, amortitzable en 10 usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25. Inclús manteniment en 
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge i comprovació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
   
2.2.9.31 Unitat d'obra YSB020: Barrera de seguretat. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Barrera de seguretat rígida tipus New Jersey prefabricada de formigó, de 2,00x0,80x0,60 m, amortitzable en 30 usos. 
Inclús, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació de les peces. Unió de les peces. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de 
magatzematge o retirada a contenidor. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
   
2.2.9.32 Unitat d'obra YSB060: Con. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de cautxú, amb 1 banda 
reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos. Inclús, manteniment en 
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació i comprovació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
  
2.2.9.33 Unitat d'obra YSV010: Senyal provisional d'obra de perill. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, 
triangular, L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer 
galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL CONTRACTISTA 
Si la senyalització provisional s'instal·lés en la via pública, sol·licitarà el permís necessari de l'autoritat competent. 
  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
  
2.2.9.34 Unitat d'obra YSV010b: Senyal provisional d'obra de prioritat. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació 
i prioritat, circular, Ø=60 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer 
galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL CONTRACTISTA 

Si la senyalització provisional s'instal·lés en la via pública, sol·licitarà el permís necessari de l'autoritat competent. 
  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
  
2.2.9.35 Unitat d'obra YSV010c: Senyal provisional d'obra rectangular. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicació, 
rectangular, 60x90 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer 
galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
DEL CONTRACTISTA 
Si la senyalització provisional s'instal·lés en la via pública, sol·licitarà el permís necessari de l'autoritat competent. 
  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
  
2.2.9.36 Unitat d'obra YSS020: Cartell general indicatiu de riscos. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 
mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 1 us, fixat amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures 
durant tot el període de temps que es requereixi. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
  
2.2.9.37 Unitat d'obra YSS033: Senyal de seguretat i salut en el treball, d'extinció. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb 
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 1 us, fixada amb 
adhesiu. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
  
2.2.9.38 Unitat d'obra YSM006: Cinta de senyalització amb tanques de vianants. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Senyalització i delimitació de zones de treball mitjançant doble cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm 
d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta a tanques de 
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus 
metàl·lics, separades cada 5,00 m entre eixos, amortitzables en 20 usos. Inclús muntatge, manteniment en condicions 
segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge de les tanques. Col·locació de la cinta. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o 
retirada a contenidor. 
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
  

2.3 Prescripcions sobre verificacions  

D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre l'edifici 
en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-
se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el 
present plec, per part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la direcció facultativa i 
les exigides per la legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica 
detalladament en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte. 
  
C FONAMENTACIONS 
Segons el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", abans de la posada en servei de l'edifici 
s'ha de comprovar que: 

•  La fonamentació es comporta en la forma prevista en el projecte. 
•  No s'aprecia que s'estiguin superant les càrregues admissibles. 
•  Els assentaments s'ajusten al previst, si, en casos especials, així ho exigeix el projecte o el director d'obra. 
•  No s'han plantat arbres les arrels dels quals puguin originar canvis d'humitat en el terreny de fonamentació, o 

creat zones verdes el drenatge de les quals no estigui previst en el projecte, sobretot en terrenys expansius. 
  
Així mateix, és recomanable controlar els moviments del terreny per a qualsevol tipus de construcció, per part de 
l'empresa constructora, i obligatori en el cas d'edificis del tipus C-3 (construccions entre 11 i 20 plantes) i C-4 
(conjunts monumentals o singulars i edificis de més de 20 plantes), mitjançant l'establiment per part d'una organització 
amb experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent, d'un sistema d'anivellació per controlar 
l'assentament a les zones més característiques de l'obra, en les següents condicions: 

•  El punt de referència ha d'estar protegit de qualsevol eventual pertorbació, de manera que pugui considerar-se 
com a immòbil durant tot el període d'observació. 

•  El nombre de pilars a anivellar no serà inferior al 10% del total de l'edificació. En el cas que la superestructura es 
recolzi sobre murs, es preveurà un punt d'observació cada 20 m de longitud, com a mínim. En qualsevol cas, el 
nombre mínim de referències d'anivellació serà de 4. La precisió de l'anivellació serà de 0,1 mm. 

•  La cadència de lectures serà l'adequada per advertir qualsevol anomalia en el comportament de la fonamentació. 
És recomanable efectuar-les en completar-se el 50% de l'estructura, al final de la mateixa, i en acabar els envans 
de cada dues plantes. 

•  El resultat final de les observacions s'incorporarà a la documentació de l'obra. 
  

  
F FAÇANES I PARTICIONS 
Prova d'escorrentia per comprovar l'estanquitat a l'aigua d'una zona de façana mitjançant simulació de pluja sobre la 
superfície de prova, en el pany més desfavorable. 
Prova d'escorrentia, per part del constructor, i al seu càrrec, per comprovar l'estanquitat a l'aigua de portes i finestres 
de la fusteria exterior dels buits de façana, en almenys un buit cada 50 m² de façana i no menys d'un per façana, 
incloent les lluernes de coberta, si les hi hagués. 
  
I INSTAL·LACIONS 
Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora, que 
disposarà dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització. 
Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra, que ha de 
donar la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts. 
Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar 
part de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades 
de funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa. 
Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sol·licitarà a 
l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal·lador autoritzat o pel 
director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat. 
Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes proves finals, 
així com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes. 
 

2.4 Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de 
gestió dels residus de construcció i demolició 

El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en 
relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra: 
 
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les 
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus. 
 
Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 
 
Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una 
banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i 
llegible la següent informació: 
 

•  Raó social. 
•  Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 
•  Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 
•  Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

  
Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o 
altres elements de contenció. 
 
El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es 
dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal 
d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 
 
A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada 
tipus de RCE. 
 
S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la 
llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o 
deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable 
aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es 
disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 
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El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE 
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres 
o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 
 
Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran 
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 
 
S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta, 
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 
 
Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament 
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 
metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 
 

2.5 Captació d’aigües subterrànies 

En el present capítol s’estableixen les condicions tècniques particulars que hauran de regir per a l’execució de 
captacions d’aigües subterrànies. Tot el que expressament no estigués establert en aquest Plec, es regularà per les 
normes compreses en el Reglament General de Contractació y en la legislació en vigor aplicable. 
Es consideren subjectes a les condicions d'aquest Plec, totes les obres, les característiques, plànols i pressupostos, 
que s'adjunten en les parts corresponents del projecte, així com totes les obres necessàries per a deixar 
completament acabats els treballs recollits en el mateix. S'entén així mateix per obres accessòries, totes aquelles que, 
per la seva naturalesa, no poden ser previstes en tots els seus aspectes, sinó a mesura que avança l'execució dels 
treballs. 
 
Qualsevol canvi en el plantejament de l'obra que impliqui una modificació substancial respecte al projectat haurà de 
posar-se en coneixement del director d'obra perquè l'aprovi, si escau, i redacti l'oportú projecte reformat. 
 
Es designarà un tècnic competent en qui recaurà les tasques de direcció, control i vigilància del projecte. La contracta 
proporcionarà totes les facilitats perquè el director, o els seus col·laboradors, puguin dur a terme el seu treball amb la 
màxim d'eficàcia. 
 
2.5.1 Localització i descripció de la captació 
Es preveu l’execució d’una captació d’aigües subterrànies de 36 m de profunditat, al terme municipal de Sant Boi de 
Llobregat, a la província de Barcelona la localització del qual (amb les corresponents coordenades UTM) es descriu 
en l'apartat de Plànols del projecte. 
 
Les característiques d'aquesta captació es descriuen en la memòria de projecte, si bé s'entén que els diàmetres i 
profunditats que en ella s'estableixen són a títol orientatiu i poden ser modificats segons el parer del director d'obra. 
El sistema de perforació serà el de percussió per inca. S'acompanya el corresponent l'esquema constructiu de la 
captació. 
 
Principals unitats d'obra a realitzar en la captació: les unitats d'obra es troben especificades en la memòria del 
projecte. 
 
2.5.2 Condicions que han de reunir els materials 
Tots els materials seran revisats pel director tècnic de l'obra. La canonada serà de d’acer al carboni i qualitat mínima 
S235JR, amb els diàmetres i espessors especificats en el projecte, cilíndrica i de casa acreditada. 
 
Les vores dels tubs seran perfectament viseladess perquè la soldadura sigui l'adequada, no presentant porus i 
oferiran suficient resistència a la tracció i compressió. 
 
La superfície interior de les canonades no tindrà sortints ni rebaves que dificultin els treballs i l'entrada dels equips de 
bombament. 
 
Tots els altres materials, com grava, ciment, filtres, packers, i els que no s'especifiquin en aquest Plec, i que s'hagin 
d'utilitzar, seran d'una qualitat homologada. 

 
Els assajos i proves que s’hagin de realitzar per comprovar que els materials que han d'emprar-se reuneixen les 
condicions necessàries per a les finalitats del projecte seran verificats per la direcció d'obra, o bé, si aquesta ho 
considera oportú, per un laboratori de competència contrastada. 
 
Totes les despeses que s'originin aquests assajos són a compte del contractista. 
 
No es podrà retirar res del lloc de la captació sense que ho autoritzi la direcció d'obra. 
 
2.5.3 Replanteig de l’obra 
El director d'obra ha de fixar la situació exacta de la captació, en presència del contractista o el seu representant. 
 
El replanteig s'efectuarà com a màxim, després dels 30 dies següents a la signatura de contracte. Previ a l'inici dels 
treballs s'aconseguiran tots els permisos, certificats i llicències exigits en la legislació vigent per a la realització dels 
treballs, comprometent el contractista al compliment de totes les ordenances i reglamentacions corresponents. 
 
2.5.4 Execució de l’obra 
El sistema de perforació a emprar és el de percussió per inca.  
La canonada de revestiment de la captació es completarà amb una cimentació o impermeabilització de l'espai anular 
entre la canonada i el terreny, en els primers metres segones s’indica en el Plànols i prèvia confirmació de la direcció 
d’obra. 
 
En el sistema de perforació, el fluid (si s’escau), estarà format per aigua, emprant-bentonita / additius, només en el 
cas que fos imprescindible. 
 
Si es fan servir llots, s'haurà de disposar del nombre necessari de basses per a procedir a un primer decantat dels 
detritus, abans de reutilitzar-lo en la perforació. La viscositat i la densitat es mesuraran en mostres preses a l'entrada 
del fluid de perforació. El volum d'emmagatzematge de les basses haurà de ser, almenys, el doble del volum de 
detritus que s’obtindran en la perforació. Les basses es recobriran amb una làmina de plàstic per minimitzar la pèrdua 
de fluid. 
 
En el cas de presentar artesianisme, es podrà augmentar la densitat del fluid, de manera calculada, mitjançant la 
utilització dels additius adequats. 
 
Durant la fase de perforació es mesurarà, si s’escau, la densitat i viscositat del fang, cada 8 hores.  
 
El contractista estarà obligat a obtenir una mostra dels terrenys travessats per cada metre de perforació i sempre que 
canviï la formació, o segons indicacions de la direcció d’obra. El seu emmagatzematge ha de ser tal que permeti la 
seva posterior ubicació a la columna litològica extreta. Aquesta columna ha de ser elaborada i reconstruïda per 
personal tècnicament capacitat.  
 
El contractista ha de tenir els mitjans mínims necessaris, a peu d’obra, per la realització, registre i la interpretació de, 
si s'escau, els anàlisis granulomètrics, dels processos que impliquin l'agitació del fluid, de la densitat i viscositat dels 
llots de perforació i del volum d'additius empleats, de les dissolucions a l'interior del sondeig, de les rpm del trepant 
(trepano), del cabal d'aigua i en general de totes aquelles dades que evidenciïn l'avanç dels treballs.  
 
El contractista estarà obligat a prestar ajuda, realitzant les oportunes maniobres per facilitar les testificacions 
geofísiques previstes o que jutgi les necessàries amb el director de l'obra, en qualsevol profunditat i moment.  
 
Durant els aforaments, es prendrà com a mínim una mostra d'aigua al final dels mateixos, per a la seva anàlisi.  
 
L'entubat que s'especifica en la memòria s'ha de col·locar, si es requereix, amb centradors, per tal que quedin el més 
coincident possibles amb els eixos de perforació i entubat.  
 
En cas de realitzar soldadura entre canonades d'acer o entre la canonada filtre i la canonada cega, s'ha de fer amb 
elèctrodes per a materials dissimilars. Les vores dels tubs han d'estar mecanitzats a 45º perquè s'asseguri la perfecta 
penetració de la soldadura en ells. La suma total de longituds no s'ha de veure incrementada per motius de les 
soldadures efectuades. 
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En el cas d’haver d’extreure algun tram ja soldat, s’hauran de rebutjar els primers 15 cm de tub a banda i banda de la 
soldadura. Per a la correcta col·locació dels filtres, s'efectuarà les corresponents testificacions geofísics, que a la 
vegada proporcionaran informació addicional sobre la qualitat de les aigües.  
 
Si es preveu la instal·lació d'un massís de graves, es calcularà la granulometria a partir de les corbes 
granulomètriques obtingudes de les mostres dels materials de l’aqüífer.  
 
La diferència de diàmetres de perforació i de canonada-filtres, ha de ser prou per permetre la correcta col·locació de 
la grava a tot l'espai anular. Les graves han de ser inertes en relació amb l'aigua de l'aqüífer i l’entubat i perfectament 
rentades i calibrades.  
 
Es prendran mesures per minimitzar, en tot cas, la generació de ponts de grava en l'anular. En aquest sentit, es 
recomana introduir la grava a partir d'una taula amb embut, per assegurar una millor distribució de la grava segons 
mides. El sistema d'injecció de la grava estarà en funció de la profunditat de l'obra i cota de l'empaquetatge. En tots 
els casos es mesurarà i anotarà l'ascens de grava en l'espai anular per unitat de volum injectada, per tal de controlar 
la formació de ponts. 
 
S'ha d'assegurar que l'eix del sondeig mantindrà la verticalitat i cilindricitat prevista en el projecte en tota la seva 
profunditat. En cas de desviació, mesurada amb tècniques normalitzades, s'ha de procedir a la seva correcció 
mitjançant l'execució d'un nou tap de ciment i la seva perforació, a càrrec del contractista. Un cop entubat el sondeig, 
es procedirà al seu desenvolupament primari de la forma descrita a la memòria del projecte. 
 
2.5.5 Aforaments 
S'efectuarà un assaig esglaonat amb una mínim de 5 esglaons de 2 hores de durada i recuperació de 24h. A 
continuació es procedirà amb un assaig a cabal constant de 48 hores i recuperació de 48 hores.  
 
El cabal a aplicar en les diferents fases del assajos el definirà la direcció d’obra a la vista de les dades obtingudes en 
el desenvolupament del pou.  
 
En tot cas, la impulsió per realitzar l'assaig haurà de ser capaç d'arribar al 120% del màxim cabal previst per a la 
màxima altura d'elevació de l'aigua. A més a més, per a la realització de l'assaig esglaonat s'ha de disposar del 
dispositiu necessari per a, sense necessitat de substituir la bomba al pou, poder mantenir i registrar en continu i de 
forma fiable, visible i senzilla el rang de cabals previst en l'assaig.  
 
La freqüència de les mesures dependrà del tipus de mesurador emprat sent decisió de la direcció d’obra. 
 
2.5.6 Mesures i abonament de les obres 
Els mesuraments s'efectuaran segons les unitats d'obra que consten en el projecte, quan estiguin totalment 
acabades. 
 
S'entén per metre lineal de la captació, l'executat d'acord amb les dimensions que figuren en els plànols del projecte, 
o en el seu cas, les dimensions indicades per la direcció d’obra, sempre que s'hagi conservat la verticalitat del mateix. 
Igualment, s'entén per metre lineal de canonada col·locada en la captació, el que va d'acord amb les condicions que 
es fixen en el present plec de condicions.  
 
El contractista no tindrà dret a sol·licitar cap indemnització en concepte de despreniments, materials de sosteniment i 
transport, ja que es consideren que van annexos al preu lineal de la captació. 
 
2.5.7 Règim d’obres 
 
La interpretació del projecte correspon a la direcció d’obra, la qual podrà aturar la perforació abans de completar-se 
els metres previstos en el projecte, donada per finalitzada la captació, sense que la part contractant es vegi obligada a 
abonar més que els metres perforats. De la mateixa manera, podrà recomanar que s’aprofundeixi més metres que els 
previstos. 
 
2.5.8 Clàusula de treballs defectuosos 
Seran qualificats com a tals els que, segons el parer del director d'obra, no compleixen les especificacions del present 
plec. Quan el director d'obra adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o en els materials emprats, ja sigui 

en el curs de l'execució dels treballs o finalitzats aquests i abans de verificar la recepció definitiva de l'obra, podrà 
disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el contractat, i tot això a costa del 
contractista. El mateix és competència en el cas que el director d'obra sospiti de l'existència de vicis ocults. 
 
En tot cas, els treballs defectuosos no seran abonats al contractista, obligat a refer fins satisfacció del director d'obra.  
 
2.5.9 Obligacions socials i laborals del contractista 
L'empresa contractista estarà obligada al compliment de totes les normes que s'hagin promulgat o es promulguin en 
endavant al respecte.  
 
De manera específica, en cas d'accidents ocorreguts amb motiu i en l'exercici dels treballs per a l'execució de les 
obres, el contractista s'atendrà al disposat a aquests respectes, en la legislació vigent i sent, en tot cas, únic 
responsable del seu compliment.  
 
El contractista estarà obligat a adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents preceptuen per 
evitar, en el possible, accidents als obrers o vianants, en tots els llocs perillosos de l'obra.  
 
El contractista serà responsable de tots els accidents que, per inexperiència o negligència, sobrevinguessin durant els 
treballs als seus operaris. 
 
 
Sant Boi de Llobregat, maig de 2022.  
  
Autors del projecte  
HIDROLEM  
  

  
Ferran Alà Salat Miquel Roca Custal 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Màster en Hidrologia Subterrània 

Graduat en Enginyeria Civil  
Màster de Camins, Canals i Ports 

Col·legiat 34.628 Col·legiat 35.531 
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Quadre de preus nº 1

1 m³ Excavació a cel obert, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 6,49 SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU

CÈNTIMS

2 m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense
presència de serveis. 9,52 NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS

CÈNTIMS

3 m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb
presència de serveis. 15,93 QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES

CÈNTIMS

4 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans
mecànics. Comprèn els treballs necessaris per
retirar de les zones previstes per a l'edificació o
urbanització: arbres, petites plantes, mala herba,
brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o
qualsevol altre material existent, fins a una
profunditat no menor que el gruix de la capa de
terra vegetal, considerant com mínima 20 cm; i
càrrega a camió. 0,98 NORANTA-VUIT CÈNTIMS

5 m³ Terraplenament per a fonament de terraplè,
mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no
superior a 30 cm de material tolerable, que compleix
els requisits exposats en l'art. 330.3.3.3 del PG-3
i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a
assolir una densitat seca no inferior al 95% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501, i això quantes vegades
sigui necessari, fins aconseguir la cota de
subrasant. 15,67 QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SET

CÈNTIMS

6 m³ Terraplenament per a coronació de terraplè,
mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no
superior a 30 cm de material seleccionat, que
compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.3.1
del PG-3 i posterior compactació amb mitjans
mecànics fins a assolir una densitat seca no
inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, i
això quantes vegades sigui necessari, fins
aconseguir la cota de subrasant. 21,57 VINT-I-U EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

7 m³ Reblert principal de rases per instal·lacions,
amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb
corró vibrant de guiat manual. 22,99 VINT-I-DOS EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS

8 m³ Reblert principal de rases per instal·lacions,
amb terra seleccionada procedent de la pròpia
excavació i compactació en tongades successives de
20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior
al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta
o distintiu indicador de la instal·lació. 9,35 NOU EUROS AMB TRENTA-CINC

CÈNTIMS

9 m³ Reblert principal de rases per instal·lacions,
amb tot-u natural calcari i compactació en tongades
successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata
vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la
instal·lació. 30,07 TRENTA EUROS AMB SET CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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10 m² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb
picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 90% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501. 6,43 SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES

CÈNTIMS

11 U Embornal d'obra de fàbrica, construït amb fàbrica
de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut
amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions
interiors 50x50x50 cm, sobre solera de formigó en
massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor,
formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix
tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment
amb morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja
canya, tancat superiorment amb marc i reixa de ferro
colat classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclús morter
per a segellat de junts i col·lector de connexió de
PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de
registre, per a trobades. 243,73 DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS

AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS

12 m Connexió de servei general de sanejament, per
l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials a la
xarxa general del municipi, amb una pendent mínima
del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o
pluvials, formada per tub de polipropilè, sèrie
SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m², de 200 mm
de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons
i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30
cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada, amb els seus corresponents junts i peces
especials. Inclús lubricant per a muntatge i formigó
en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició
del ferm existent. 156,44 CENT  CINQUANTA-SIS EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

13 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les
d'alumini anodizat amb acabat de pintura no
reflectora, fixat al suport 259,09 DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS

AMB NOU CÈNTIMS

14 u Subministrament i muntatge de conjunt de 3 tapes +
Marc + Tanques + Clau. Bastiment format per 3 tapes
metàl·liques abatibles de 835x630 amb tancament,
compleix la norma UNE-En 124 C-250 i marcatge "aigua
no potable". Inclou part proporcional de petits
accessoris i ajudes, completament muntada i provada. 818,35 VUIT-CENTS DIVUIT EUROS AMB

TRENTA-CINC CÈNTIMS

15 u Bastiment format per perfils laminats i tapa de
xapa metàl·lica estriada, de 3080x1080 mm, amb una
capa d'emprimació antioxidant, completament
treballat a taller fixat a les parets del pericó amb
potes d'ancoratge 808,62 VUIT-CENTS VUIT EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

16 u Subministrament i muntatge de conjunt de 3 tapes +
Marc . Bastiment format per 3 tapes metàl·liques de
1000x1000 , compleix la norma UNE-En 124 C250.
Inclou part proporcional de petits accessoris i
ajudes, completament muntada i provada. 859,30 VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU

EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS

17 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, col·locada en obra, en llosa de
fonamentació. Inclús filferro de lligar i
separadors. 4,23 QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS
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18 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de
fusta, per a llosa de fonamentació, format per
taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i
posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús
elements de sustentació, fixació i apuntalaments
necessaris per a la seva estabilitat i líquid
desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat. 31,49 TRENTA-U EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS

19 m³ Formigó HM-20/B/12/X0 fabricat en central i
abocament des de camió, per a formació de sabata. 82,51 VUITANTA-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-U CÈNTIMS

20 m³ Formigó per armar en lloses de fonamentació,
HA-30/F/20/XS1, fabricat en central, i abocament amb
cubilot. 124,70 CENT  VINT-I-QUATRE EUROS AMB

SETANTA CÈNTIMS

21 m³ Formigó en massa, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de
camió. 80,49 VUITANTA EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS

22 m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina
talladora de paviment amb doble disc, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 4,57 QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

23 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant
màquina talladora de paviment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 3,87 TRES EUROS AMB VUITANTA-SET

CÈNTIMS

24 m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina
talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 4,57 QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

25 m² Demolició de solera o paviment de formigó en
massa de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor. 6,22 SIS EUROS AMB VINT-I-DOS

CÈNTIMS

26 m² Demolició de solera o paviment de formigó en
massa de fins a 15 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor. 6,09 SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS

27 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en
calçada, mitjançant retroexcavadora amb martell
picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor. 3,86 TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS
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28 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o
llosetes de formigó, mitjançant retroexcavadora amb
martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor. 1,86 U EURO AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS

29 m Demolició de vorada sobre base de formigó, amb
martell pneumàtic, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió
o contenidor. 1,08 U EURO AMB VUIT CÈNTIMS

30 m Demolició de rigola sobre base de formigó, amb
martell pneumàtic, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió
o contenidor. 0,91 NORANTA-U CÈNTIMS

31 m² Mur de càrrega de 15 cm d'espessor de fàbrica
armada de bloc 2 CV de formigó, split dues cares
oposades, color gris, 40x20x15 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals
i verticals de 10 mm d'espessor, junt enrasada,
rebuda amb morter de ciment industrial, color gris,
M-7,5, subministrat a granel, amb peces especials
tals com a mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs
en "U" en formació de cèrcols horitzontals i
llindes, reforçat amb formigó de replè,
HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament amb
mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², en llindes,
cèrcols horitzontals i cèrcols verticals; i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,6 kg/m²; armadura de
llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent,
de 3,7 mm de diàmetre i de 55 mm d'amplada,
rendiment 2,45 m/m². 55,85 CINQUANTA-CINC EUROS AMB

VUITANTA-CINC CÈNTIMS

32 m² Full de partició interior, de 10 cm d'espessor,
de fàbrica de bloc CV de formigó, llis hidròfug,
color gris, 40x20x10 cm, resistència normalitzada
R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i verticals
de 10 mm d'espessor, junt enrasada, rebuda amb
morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³
de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat
en sacs. 37,05 TRENTA-SET EUROS AMB CINC

CÈNTIMS

33 m³ Classificació i dipòsit en contenidor dels
residus de construcció i/o demolició, separant-los
en les següents fraccions: formigó, ceràmics,
metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons
i residus perillosos; dins de l'obra en la que es
produeixin, amb mitjans manuals. 3,09 TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS

34 U Bidó de 60 litres de capacitat per a residus
perillosos procedents de la construcció o demolició. 47,20 QUARANTA-SET EUROS AMB VINT

CÈNTIMS

35 U Transport de bidó de 60 litres de capacitat amb
residus perillosos procedents de la construcció o
demolició, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, considerant la carga i
descarga dels bidons. 35,91 TRENTA-CINC EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS

36 U Cànon d'abocament per lliurament a gestor
autoritzat de residus perillosos, de bidó de 60
litres de capacitat amb residus perillosos
procedents de la construcció o demolició. 78,76 SETANTA-VUIT EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS

37 U Transport de residus inertes de formigons, morters
i prefabricats produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També servei
de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor. 167,16 CENT  SEIXANTA-SET EUROS AMB

SETZE CÈNTIMS
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38 m³ Transport amb camió de residus inertes de fusta
produïts en obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a 20 km de distància. 2,71 DOS EUROS AMB SETANTA-U

CÈNTIMS

39 m³ Transport amb camió de residus inerts vitris
produïts en obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a 20 km de distància. 7,58 SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT

CÈNTIMS

40 m³ Transport amb camió de residus inerts plàstics
produïts en obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a 20 km de distància. 3,91 TRES EUROS AMB NORANTA-U

CÈNTIMS

41 m³ Transport amb camió de residus inertes de paper i
cartró, produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a 20 km de distància. 2,44 DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE

CÈNTIMS

42 m³ Transport amb camió de residus inerts metàl·lics
produïts en obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a 20 km de distància. 21,13 VINT-I-U EUROS AMB TRETZE

CÈNTIMS

43 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar
de residus inerts produïts en obres de construcció
i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a 20 km de distància. 3,64 TRES EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

44 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense
classificar de residus inerts produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. 18,90 DIVUIT EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS

45 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. 2,46 DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS

CÈNTIMS

46 U Caixa de protecció i mesura CPM2-E4, de fins a 63
A d'intensitat, per 1 comptador trifàsic,
instal·lada en l'interior de fornícula mural, en
habitatge unifamiliar o local. 350,75 TRES-CENTS CINQUANTA EUROS

AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS

47 m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de
secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de
subjecció. 1,88 U EURO AMB VUITANTA-VUIT

CÈNTIMS
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48 m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de
secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de
subjecció. 2,46 DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS

CÈNTIMS

49 m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G4 mm² de
secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de
subjecció. 3,34 TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS

50 m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de
secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de
subjecció. 8,23 VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS

51 m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G4 mm² de
secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de
subjecció. 4,89 QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS

52 U Xarxa elèctrica de distribució interior, composta
dels següents elements: QUADRE DE PROTECCIÓ
INDIVIDUAL I DISTRIBUCIÓ format per caixa de
superficie de material aïllant amb porta opaca, per
a allotjament del interruptor de control de potència
(ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment
independent i prescindible i dels següents
dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA)
de tall omnipolar, 2 interruptors diferencials de 25
A (4P), 4 interruptors diferencials de 25 A (2P), 2
interruptors automàtics magnetotèrmics de 25 A (4P),
4 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 A
(2P), 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
(2P); QUADRES SECUNDARIS; quadre secundari de
desinfecció1 interruptor automàtic magnetotèrmic de
16 A (2P), 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de
25 A (2P); quadre secundari d'altres utilitats
(tipus A) pou : 1 interruptor automàtic
magnetotèrmic de 25 A (4P); quadre secundari
d'altres utilitats (tipus B) grup de pressió: 1
interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A (4P);
CIRCUITS: 1 circuit interior per a enllumenat
interior; 1 circuit interior per a enllumenat
d'emergència ; 1 circuit interior per a preses de
corrent; 1 circuit per a enllumenat exterior; 1
línia d'alimentació per a desinfecció amb quadre
secundari i 2 circuits interiors, 1 per a preses de
corrent, 1 per a maquinària; 1 línia d'alimentació
per a altres utilitats (tipus A) pou  amb quadre
secundari i 1 circuit interior, 1 per a maquinària;
1 línia d'alimentació per a altres utilitats (tipus
B) grup de pressióamb quadre secundari i 1 circuit
interior, 1 per a maquinària; MECANISMES: 4
interruptors estancs, 2 preses de corrent estanques,
Inclús tub protector, elements de fixació de les
conduccions, caixes de derivació i reglets de
connexió i quants accessoris siguin necessaris per a
la seva correcta instal·lació. Totalment muntada,
connexionada i provada. 2.242,59 DOS MIL DOS-CENTS

QUARANTA-DOS EUROS AMB
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜ… Pàgina 6



53 m Línia general d'alimentació soterrada formada per
cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de
polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre. 22,79 VINT-I-DOS EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS

54 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en
superfície. Inclús accessoris i peces especials. 5,03 CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS

55 m Canalització de tub corbable, subministrat en
rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa
i exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de
diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N,
col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de
la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de
senyalització. 7,51 SET EUROS AMB CINQUANTA-U

CÈNTIMS

56 U Presa de terra amb tres piques d'acer courat de 2
m de longitud cadascuna. 242,23 DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS

AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS

57 U Interruptor combinat magnetotèrmic-protectors
contra sobretensions permanents i transitòries,
format per interruptor automàtic magnetotèrmic C60N,
tetrapolar (3P+N), intensitat nominal 50 A, poder de
tall 6 kA, corba C, protector contra sobretensions
permanents iMSU, tensió de disparament 255 V, i
protector contra sobretensions transitòries tipus 2
(ona 8/20 µs), nivell de protecció 1,5 kV,
intensitat màxima de descàrrega 20 kA, model Combi
SPU 16308 "SCHNEIDER ELECTRIC" o similar. 680,71 SIS-CENTS VUITANTA EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

58 U Guardamotor amb comandament manual local, de 2,5
mòduls, tripolar (3P), ajust de la intensitat de
disparament tèrmic entre 0,1 i 0,16 A, poder de tall
100 kA. 89,19 VUITANTA-NOU EUROS AMB DINOU

CÈNTIMS

59 U Connexió de servei interna soterrada per a
proveïment d'aigua de 0,5 m de longitud, que uneix
la xarxa de distribució d'aigua  de reg amb la
instal·lació existent , continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no
registrables, formada per tub de polietilè PE 100,
de 125 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 7,4 mm
de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la
canonada; collaret de presa en càrrega o adaptació
col·locat sobre la xarxa de distribució que serveix
d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; Inclús formigó
en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició
del ferm existent, accessoris i peces especials. 198,13 CENT  NORANTA-VUIT EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS
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60 U Connexió soterrada per a proveïment d'aigua de 0,5
m de longitud, que uneix l'arqueta de reg amb la
xarxa de distribució d'aigua interna existent,
continua en tot el recorregut sense unions o
ensamblatges intermedis no registrables, formada per
tub de polietilè PE 100, de 75 mm de diàmetre
exterior, PN=10 atm i 4,5 mm de gruix, col·locada
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de
la rasa prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre
la generatriu superior de la canonada;Inclòs
adaptació de l'arqueta existent segons plànols.
Instal·lacióde derivació, vàlvula de pas i enllaços
d'unió de 3 peces d'actuació com a carret de
desmuntatge. 392,74 TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS

AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

61 m Canonada per a alimentació d'aigua, col·locada en
pou, formada per tub d'acer galvanitzat estirat
sense soldadura, sèrie M, de 3" DN 80 mm de diàmetre
i 4 mm de gruix. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials. 79,92 SETANTA-NOU EUROS AMB

NORANTA-DOS CÈNTIMS

62 m Canonada per a alimentació d'aigua potable,
soterrada i aeria, formada per tub de polietilè PE
100, de color negre amb bandes de color blau, de 110
mm de diàmetre exterior i 6,6 mm de gruix, SDR17,
PN=10 atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de
la canonada i en superficie considerant passa murs o
elements de suport. Inclús accessoris i peces
especials. 29,46 VINT-I-NOU EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

63 m Canonada per a alimentació d'aigua potable,
soterrada i aeria, formada per tub de polietilè PE
100, de color negre amb bandes de color blau, de 75
mm de diàmetre exterior i 4,5 mm de gruix, SDR17,
PN=10 atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de
la canonada i en superficie considerant passa murs o
elements de suport. Inclús accessoris i peces
especials. 18,04 DIVUIT EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS

64 m Canonada per a alimentació d'aigua potable,
soterrada i aeria, formada per tub de polietilè PE
100, de color negre amb bandes de color blau, de 125
mm de diàmetre exterior i 7,4 mm de gruix, SDR17,
PN=10 atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de
la canonada i en superficie considerant passa murs o
elements de suport. Inclús accessoris i peces
especials. 34,67 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS
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65 m Canonada per a alimentació d'aigua potable,
soterrada i aeria, formada per tub de polietilè PE
100, de color negre amb bandes de color blau, de 90
mm de diàmetre exterior i 5,4 mm de gruix, SDR17,
PN=10 atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de
la canonada i en superficie considerant passa murs o
elements de suport. Inclús accessoris i peces
especials. 23,07 VINT-I-TRES EUROS AMB SET

CÈNTIMS

66 m Canonada per a alimentació d'aigua potable,
soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de
color negre amb bandes de color blau, de 110 mm de
diàmetre exterior i 6,6 mm de gruix, SDR17, PN=10
atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de
la canonada. Inclús accessoris i peces especials. 26,50 VINT-I-SIS EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS

67 m Canonada per a alimentació d'aigua potable,
soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de
color negre amb bandes de color blau, de 90 mm de
diàmetre exterior i 5,4 mm de gruix, SDR17, PN=10
atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de
la canonada. Inclús accessoris i peces especials. 21,03 VINT-I-U EUROS AMB TRES

CÈNTIMS

68 m Canonada per a alimentació d'aigua potable,
soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de
color negre amb bandes de color blau, de 75 mm de
diàmetre exterior i 4,5 mm de gruix, SDR17, PN=10
atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de
la canonada. Inclús accessoris i peces especials. 16,11 SETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

69 m Subministrament i muntatge de malla senyalitzadora
de 30 cm d'ampada, per a tubs soterrats amb
detector. 1,05 U EURO AMB CINC CÈNTIMS

70 m Canonada per a alimentació d'aigua potable,
soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de
color negre amb bandes de color blau, de 125 mm de
diàmetre exterior i 7,4 mm de gruix, SDR17, PN=10
atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de
la canonada. Inclús accessoris i peces especials. 31,02 TRENTA-U EUROS AMB DOS

CÈNTIMS
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71 m Canonada per a alimentació d'aigua potable,
soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de
color negre amb bandes de color blau, de 40 mm de
diàmetre exterior i 2,4 mm de gruix, SDR17, PN=10
atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de
la canonada. Inclús accessoris i peces especials. 8,95 VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC

CÈNTIMS

72 U Preinstal·lació de comptador d'aigua 2  DN 50 mm,
amb accessoris de DN65, col·locat en arqueta
connectat a la branca d'escomesa. Inclou adaptació
PE DN75 a Rosca DN65, Te amb derivació DN50 amb
vàlvula de bola DN50 i ventosa trifuncional, vàlvula
de vola DN65, filtre en "Y" DN65,Enllaç d'unió de 3
peces, Te amb derivació 1'' amb aixeta de jardi
1'',Enllaç d'unió de 3 peces, vàlvula de bola DN65,
vàlvula de retenció de llautó DN65 i adaptació de PE
DN75 a Rosca DN65. Inclou petit material auxiliar,
completament muntat i provat. 1.188,93 MIL CENT  VUITANTA-VUIT EUROS

AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS

73 U Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus
Woltmann, per a aigua freda fins a 40°C, amb unions
bridades, PN16, 80 mm de diàmetre nominal, per a
connectar a la bateria o al ramal 470,72 QUATRE-CENTS SETANTA EUROS

AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS

74 U Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus
Woltmann, per a aigua freda fins a 40°C, amb unions
bridades, PN16, 65 mm de diàmetre nominal, per a
connectar a la bateria o al ramal 379,37 TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS

AMB TRENTA-SET CÈNTIMS

75 U Comptador d'aigua freda de lectura directa, de
raig múltiple, cabal nominal 15 m³/h, diàmetre
nominal 50 mm, temperatura màxima 30°C, pressió
màxima 16 bar, apte per a aigües molt dures, amb
tapa, ràcords de connexió i precinte. 286,92 DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS

AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS

76 U Grup de pressió, format per 3 bombes centrífugues
electròniques multietapes, verticals, amb rodets,
difusors i totes les peces en contacte amb el mitjà
d'impulsió d'acer inoxidable, connexió en aspiració
de DN80, connexió en impulsió de DN80, tancament
mecànic independent del sentit de gir, unitat de
regulació electrònica per a la regulació i
commutació de totes les bombes instal·lades amb
variador de freqüència integrat, amb pantalla LCD
per a indicació dels estats de treball i de la
pressió actual i botó monocomandament per a la
introducció de la pressió nominal i de tots els
paràmetres, memòria per a historials de treball i
d'errades i interfície per a integració en sistemes
GTC, 3 motors de rotor sec amb una potència nominal
individual de 5,5kW i total de 11 kW, 3770 r.p.m.
nominals, alimentació trifàsica (400V/50Hz), amb
protecció tèrmica integrada i contra marxa en sec,
protecció IP55, aïllament classe F, vàlvules de tall
i antiretorn, pressòstat, manòmetre, sensor de
pressió,cablejat i sensors de nivell pel dipòsit,
bancada, col·lectors d'acer inoxidable. Inclús tubs
entre els distints elements i accessoris. Totalment
muntat, connexionat i posat en marxa per l'empresa
instal·ladora per a la comprovació del seu correcte
funcionament.Equip GRUNDFOS HYDRO MPC-E 3 CRE10-9 o
similar. 32.898,99 TRENTA-DOS MIL VUIT-CENTS

NORANTA-VUIT EUROS AMB
NORANTA-NOU CÈNTIMS
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77 U Dipòsit de superfície de polièster reforçat amb
fibra de vidre, cilíndric, de 25000 litres.  Amb
canaladures d'entrada, sortida sobreeixidor i retorn
de recriculació; Totalment muntat, connexionat i
provat. 10.072,23 DEU MIL SETANTA-DOS EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS

78 U Conjunt peces de fosa embridades per instal·lació
de comptador DN125-DN80. Inclou: Con de reducció
DN100-DN80, carret fix DN80 L=500mm, carret fix DN
80 L=250mm, con d'amplicació DN80-DN100. 389,41 TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS

AMB QUARANTA-U CÈNTIMS

79 U Vàlvula de comporta de llautó fosa, de diàmetre 2
1/2". 263,75 DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS

AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS

80 U Sistema de ventosa de DN50 muntada a canonada de
DN100. Inclou: Picatge roscat sobre tub de fosa
DN100 sortida roscada de 2'' PN10, Vàlvula de bola
roscada 2'' i Vàlvula de ventosa trifuncional
roscada 2'' PN10. Inclou part proporcional de petits
accessoris i material auxiliar, completament muntada
i provada. 563,99 CINC-CENTS SEIXANTA-TRES

EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS

81 U Vàlvula de comporta de fosa, embridada, DN100,
PN10. Inclou part proporcional de petits accessoris
i material auxiliar, completament muntada i provada. 328,17 TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS

AMB DISSET CÈNTIMS

82 U Sistema de ventosa de DN50 muntada a canonada de
DN100. Inclou: Picatge roscat sobre tub de fosa
DN100 sortida roscada de 2'' PN10, Vàlvula de bola
roscada 2'' i Vàlvula de ventosa trifuncional de
poliamida reforçada roscada de 2'' PN10. Inclou part
proporcional de petits accessoris i material
auxiliar, completament muntada i provada. 486,54 QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS

EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

83 U Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè
(EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de
100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, muntat en pericó de canalització soterrada 297,22 DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS

AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS

84 U Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè
(EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de
125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, muntat en pericó de canalització soterrada 349,90 TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS

AMB NORANTA CÈNTIMS

85 U Sistema de mostreig i control de pressió muntat en
canonada de fosa de DN100. Inclou: Te de reducció de
fosa embridada DN100-50, Brida-rosca DN50 2'' PN10,
Contrarosca de reducció 2'' - 3/4'', Te roscada FFF
3/4'', Aixeta de bola roscada M 3/4'', Manómetre amb
accessoris de connexió 3'4''. Inclou part
proporcional de petits accessoris i material
auxiliar, completament muntada i provada. 175,73 CENT  SETANTA-CINC EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS

86 U Sistema de mostreig i control de pressió muntat en
canonada de fosa de DN100. Inclou: Te de reducció de
fosa embridada DN100-50, Brida-rosca DN50 2'' PN10,
Contrarosca de reducció 2'' - 3/4'', Te roscada FFF
3/4'', Aixeta de bola roscada M 3/4'', Manómetre amb
accessoris de connexió 3'4''. Inclou part
proporcional de petits accessoris i material
auxiliar, completament muntada i provada. 272,28 DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS

AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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87 U Vàlvula de comporta de fosa, embridada, DN125
PN10. 449,75 QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU

EUROS AMB SETANTA-CINC
CÈNTIMS

88 U Conjunt peces de fosa embridades per instal·lació
de comptador DN125-DN80. Inclou: Con de reducció
DN125-DN80, carret fix DN80 L=500mm, carret fix DN
80 L=250mm, cond'amplicació DN80-DN125. Inclou part
proporcional de materials auxiliar i petits
accessoris com juntes, cargols i suports.
Complemantent muntat. 411,71 QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

89 U Conjunt peces de fosa embridades per instal·lació
de comptador DN125-DN80. Inclou: Con de reducció
DN125-DN80, carret fix DN80 L=500mm, carret fix DN
80 L=250mm, cond'amplicació DN80-DN125. Inclou part
proporcional de materials auxiliar i petits
accessoris com juntes, cargols i suports.
Complemantent muntat. 337,74 TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS

AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

90 U Filtre retenidor de residus de fosa, amb tamís
d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de
diàmetre, embridat DN100, per a una pressió màxima
de treball de 10 bar i una temperatura màxima de
110°C. 281,12 DOS-CENTS VUITANTA-U EUROS

AMB DOTZE CÈNTIMS

91 U Vàlvula de retenció de doble clapeta, amb cos de
ferro colat i clapeta, eix i ressort d'acer
inoxidable, DN 100 mm, PN 16 atm. 201,38 DOS-CENTS U EUROS AMB

TRENTA-VUIT CÈNTIMS

92 U Formació d'arqueta enterrada, de dimensions
interiors 48x48x90 cm, construït amb fàbrica de maó
ceràmic calat, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre solera de
formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de gruix
arrebossat i brunyit interiorment amb morter de
ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15
formant arestes i cantonades a mitja canya, amb marc
i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN
124, per a allotjament de la vàlvula; prèvia
excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert
de l'extradós amb material granular. Inclús morter
per a segellat de junts. 173,30 CENT  SETANTA-TRES EUROS AMB

TRENTA CÈNTIMS

93 U Detector de presència per infraroigs per a
automatització del sistema d'enllumenat,
funcionalitat de detecció contínua de la
lluminositat i de la presència, angle de detecció de
360°, abast de 30 m de diàmetre a 3,5 m d'altura, de
20 m de diàmetre a 3 m d'altura i de 18 m de
diàmetre a 2,5 m d'altura, regulable en temps, en
sensibilitat lumínica i en distància de captació,
alimentació a 230 V i 50 Hz, poder de ruptura de 10
A a 230 V, amb commutació en pas per zero,
recomanada per a làmpades fluorescents i llums LED,
càrregues màximes recomanades: 2200 W per a làmpades
incandescents, 1200 VA per a làmpades fluorescents,
2000 VA per a làmpades halògenes de baix voltatge,
2200 W per a làmpades halògenes, 1000 VA per a llums
de baix consum, 900 VA per a lluminàries tipus
Downlight, 500 VA per a llums LED, temporització
regulable digitalment de 1 s a 10 min, sensibilitat
lumínica regulable de 10 a 1000 lux, temperatura de
treball entre -10°C i 40°C, grau de protecció IP44,
de 140 mm de diàmetre, amb comandament a distància
per a configuració dels paràmetres de funcionament i
programació de detectors de moviment i de presència.
Instal·lació a l'exterior, sota sostre. Inclús
subjeccions. 181,65 CENT  VUITANTA-U EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
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94 U Lluminària, de 666x100x100 mm, per a 1 làmpada
fluorescent TL de 18 W, amb cos de polièster
reforçat amb fibra de vidre; reflector interior de
xapa d'acer, acabat termoesmaltat, de color blanc;
difusor de metacrilat; balast electrònic; protecció
IP65 i rendiment major del 65%. Instal·lació en la
superfície del sostre en garatge. Inclús làmpades. 63,26 SEIXANTA-TRES EUROS AMB

VINT-I-SIS CÈNTIMS

95 U Lluminària rectangular, de 255x65 mm, per a 1
làmpada fluorescent compacta TC-S de 7 W, amb cos de
lluminària d'alumini injectat, alumini i acer
inoxidable, vidre de seguretat, reflector d'alumini
pur anoditzat, portalàmpades G 23, classe de
protecció I, grau de protecció IP64, aïllament
classe F. Instal·lació encastada en la paret. Inclús
làmpades. 190,25 CENT  NORANTA EUROS AMB

VINT-I-CINC CÈNTIMS

96 U Lluminària d'emergència estanca, amb tub lineal
fluorescent, 8 W - G5, flux lluminós 100 lúmens,
carcassa de 405x134x134 mm, classe I, IP65, amb
bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1
h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h.
Instal·lació en superfície en garatge. Inclús
accessoris i elements de fixació. 128,86 CENT  VINT-I-VUIT EUROS AMB

VUITANTA-SIS CÈNTIMS

97 U Hidrant sota nivell de terra, de 4" DN 100 mm de
diàmetre, amb una sortida de 2 1/2" DN 70 mm,
ràcord. Inclús elements de fixació. 402,41 QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB

QUARANTA-U CÈNTIMS

98 m Baixant exterior de la xarxa d'evacuació d'aigües
pluvials, formada per tub de PVC, sèrie B, de 200 mm
de diàmetre i 3,9 mm de gruix; unió enganxada amb
adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs
i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge
i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 26,12 VINT-I-SIS EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS

99 m² Reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'acer
galvanitzat, amb plegament senzill en els cantells.
Inclús suports del mateix material, platines per a
fixació mitjançant ancoratge químic en element de
formigó amb varetes roscades i resina, segellat
perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona
neutra, accessoris i rematades. 133,67 CENT  TRENTA-TRES EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS

100 u Anàlisi estàndard d'una mostra d'aigua per a reg
de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg,
relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de
sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons normes
vigents 149,00 CENT  QUARANTA-NOU EUROS

101 U Fix lateral d'una fulla de 38 mm d'espessor,
800x2000 mm, acabat galvanitzat amb tractament
antiemprentes formada per dues xapes d'acer
galvanitzat de 0,5 mm d'espessor amb reixetes de
ventilació encunyades en la part superior i
inferior, plegades, acoblades i muntades, amb cambra
intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer
galvanitzat de 1 mm d'espessor amb cargols
autoroscants per a la fixació del bastiment al
bastiment de base, amb bastiment de base. Inclús
cargols autoroscants per a la fixació del bastiment
de base al parament i cargols autoroscants per a la
fixació del bastiment al bastiment de base. 191,20 CENT  NORANTA-U EUROS AMB

VINT CÈNTIMS

102 U Porta de registre per a instal·lacions, d'acer
galvanitzat de dues fulles, 1500x2000 mm, acabat
lacat en color blanc, amb reixetes de ventilació. 381,01 TRES-CENTS VUITANTA-U EUROS

AMB U CÈNTIM
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103 U Fita indicadora de "Reg amb aigua no potable", de
fusta de pi silvestre, tractada en autoclau, amb
classe d'ús 4 segons UNE-EN 335, acabada amb vernís
protector, format per panell i pal de 0,15 m de
costat i 0,90 m d'altura vista, amb cargols d'acer
galvanitzat, embotida i protegida amb taps de
seguretat, fixat a una base de formigó
HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació manual
del terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base
de recolzament. Fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte. 88,67 VUITANTA-VUIT EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS

104 U Pal de 2,5 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat,
de secció rectangular, de 80x40x2 mm, per a suport
de senyalització vertical de tràfic, clavat amb
mitjans manuals al terreny. Inclús replanteig.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Clavat del
pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte. 35,29 TRENTA-CINC EUROS AMB

VINT-I-NOU CÈNTIMS

105 U Pal de 2,5 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat,
de secció rectangular, de 80x40x2 mm, per a suport
de senyalització vertical de tràfic, fixat a una
base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig,
excavació manual del terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació.
Formigonat de la base de recolzament. Fixació del
pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte. 56,76 CINQUANTA-SIS EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS

106 U Pericó,d'obra de fàbrica, de dimensions interiors
50x50x60 cm, amb marc i tapa de ferro colat, sobre
solera de formigó en massa. 215,03 DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB

TRES CÈNTIMS

107 U Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, de
dimensions interiors 200x80x100 cm. 370,27 TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB

VINT-I-SET CÈNTIMS

108 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb
reforç sota calçada, de tub de formigó en massa,
classe N (Normal), de 300 mm de diàmetre. 59,88 CINQUANTA-NOU EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

109 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub
de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 2
kN/m², de 315 mm de diàmetre exterior. 48,88 QUARANTA-VUIT EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

110 U Electrobomba submergible d'acer inoxidable, cabal
màxim 36 m3/h, altura màxima d'impulsió 22 m, amb
motor, de 4 kW, alimentació a 380/400 V i 50-60 Hz.
Inclou quadre de control i comandament i 2 jocs de
sondes de nivell amb cable de fins a 45 metres per a
control del bombeig segons el nivell del dipòsit i
pou. Bomba GRUNDFOS SP 36-3-C, controlador LC232-1 i
variador de freqüència GRUNDFOS CUE 3x380-500V 4,0kW
o similar. Inclou material auxiliar, completament
muntat i provat. 6.062,31 SIS MIL SEIXANTA-DOS EUROS

AMB TRENTA-U CÈNTIMS
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111 U Dipòsit acumulador hidroneumàtic de 200 l amb
vàlvula de seguretat d'alliberament de sobrepressió
i descàrrega. 729,71 SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS

AMB SETANTA-U CÈNTIMS

112 U Fornícula prefabricada de formigó, per a
allotjament de caixa de protecció i mesura, i caixa
de seccionament d'energia elèctrica, de 760x250x1750
mm de dimensions exteriors, amb base. 417,31 QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB

TRENTA-U CÈNTIMS

113 U Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de
formigó, sense fons, registrable, de 40x40x40 cm de
mesures interiors, amb parets rebaixades per a
l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de
400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de
formigó armat alleugerit, de 49,5x48,5 cm, per a
pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una
càrrega de 125 kN; prèvia excavació amb mitjans
mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb
material granular. 68,46 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

114 U Equip automàtic de control i dosificació de clor
en continu. Inclou panell de mesura i control amb
sonda amperomètrica, bomba de dosificació, dipòsit
de 200 l resistent al clor, cubetó de retenció
reixat de 200 L, bomba de recirculació, estació
rentaulls portàtil i senyalització de seguretat.
Inclou part proporcional d'accessoris i petit
material auxiliar. 3.818,73 TRES MIL VUIT-CENTS DIVUIT

EUROS AMB SETANTA-TRES
CÈNTIMS

115 U Porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, de
dues fulles abatibles, dimensions 300x200 cm, per a
accés de vehicles, obertura manual. 1.200,55 MIL DOS-CENTS EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

116 m Clos de parcel·la format per panells de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x50 mm de
pas de malla, reduït a 50x50 mm en les zones de
plec, i 5 mm de diàmetre, de 2,50x2,00 m, acabat
galvanitzat i plastificat en color verd RAL 6015 i
pals de fusta tractada de secció rectangular, de
60x4 mm, sobre suport metàl·lic ancorat a dau de
formigó. Inclús accessoris per a rebuda dels pals
accessoris per a la fixació dels panells de malla
electrosoldada modular als pilars. 161,74 CENT  SEIXANTA-U EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

117 m Vorada - Recta - MC - C2 (30x22) - B- H - T(R-5) -
UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó en
massa (HM-20/P/20/X0) de 30 cm d'espessor i rejuntat
amb morter de ciment, industrial, M-5. 43,61 QUARANTA-TRES EUROS AMB

SEIXANTA-U CÈNTIMS

118 m Encintat amb peça prefabricada de formigó,
col·locat sobre base de formigó en massa
(HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb
morter de ciment, industrial, M-5. 68,32 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

TRENTA-DOS CÈNTIMS

119 m Rigola formada per peces prefabricades de formigó
bicapa, 7/10x25x50 cm, sobre base de formigó en
massa HM-20/P/20/X0 de 30 cm d'espessor, abocament
des de camió, estès i vibrat manual amb regla
vibrant de 3 m, amb acabat reglejat, segons pendents
del projecte i col·locat sobre explanada amb índex
CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en
aquest preu. 49,03 QUARANTA-NOU EUROS AMB TRES

CÈNTIMS
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120 m² Paviment continu exterior de formigó en massa,
amb junts, de 20 cm d'espessor, realitzat amb
formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en central i
abocament des de camió, estès i vibrat manual;
tractat superficialment amb capa de trànsit de
morter decoratiu de rodolament per a paviment de
formigó, color gris, rendiment 3 kg/m², amb acabat
remolinat mecànic. 34,91 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS

121 m² Paviment continu exterior de formigó en massa,
amb junts, de 25 cm d'espessor, realitzat amb
formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en central i
abocament des de camió, estès i vibrat manual;
tractat superficialment amb capa de trànsit de
morter decoratiu de rodolament per a paviment de
formigó, color gris, rendiment 3 kg/m², amb acabat
remolinat mecànic. 40,46 QUARANTA EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

122 m² Capa de 6 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració. 8,54 VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

123 m² Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC16 bin S, per a capa
intermèdia, de composició semidensa, amb àrid
granític de 16mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració. 9,91 NOU EUROS AMB NORANTA-U

CÈNTIMS

124 m² Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC22 base G, per a capa base, de
composició gruixuda, amb àrid granític de 22 mm de
grandària màxima i betum asfàltic de penetració. 11,12 ONZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS

125 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració. 7,16 SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS

126 m² Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC22 bin D, per a capa
intermèdia, de composició densa, amb àrid granític
de 22 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració. 9,90 NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS

127 m² Capa de 3 cm d'espessor de mescla bituminosa
discontínua en calent, tipus BBTM 11A, amb àrid
granític i betum asfàltic modificat amb polímers. 6,18 SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS

128 m² Reg d'adherència amb 0,5 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de betum
asfàltic com a lligant. 0,37 TRENTA-SET CÈNTIMS

129 m² Enrajolat de llosetas de formigó per a ús
exterior, de 4 pastilles, resistència a flexió T,
càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G,
20x20x4 cm, gris, per ús públic en exteriors en zona
de voreres i passeigs, col·locades picat de pitxell
amb morter; tot allò realitzat sobre solera de
formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 15 cm
d'espessor, abocament des de camió amb estès i
vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat
reglejat. 45,72 QUARANTA-CINC EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS
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130 m² Enrajolat de llosetas de formigó per a ús
exterior, de 4 pastilles, resistència a flexió T,
càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G,
20x20x4 cm, gris, per ús públic en exteriors en zona
de voreres i passeigs, col·locades picat de pitxell
amb morter; tot allò realitzat sobre solera de
formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 20cm
d'espessor, abocament des de camió amb estès i
vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat
reglejat. 51,26 CINQUANTA-U EUROS AMB

VINT-I-SIS CÈNTIMS

131 m² Enrajolat de peces de formigó per a ús exterior,
resistència a flexió T, càrrega de ruptura 3,
resistència al desgast G, 30x30x7 cm, gris, per ús
públic en exteriors en zona de voreres i passeigs,
col·locades picat de pitxell amb morter; tot allò
realitzat sobre solera de formigó en massa
(HM-20/P/20/X0), de 15 cm d'espessor, abocament des
de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant
de 3 m, amb acabat reglejat. 49,23 QUARANTA-NOU EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS

132 paj Partida alçada a justificar d'acabament d'obra
civil. Inclou com a mínim, rejuntat de caseta
prefabricada, rejuntat d'obertrues, acabats d'envat
i rebuda d'arquetes. 515,00 CINC-CENTS QUINZE EUROS

133 pa Partida alçada d'abonament íntegre de detecció de
serveis, desviament o protecció, inclòs excavació
sota els mateixos. 12.500,00 DOTZE MIL CINC-CENTS EUROS

134 u Caseta prefabricada de 24 m2 dipositada i muntada
en obra, inclou part proporcional de despeses per a
la definició geomètrica de dels forats lateral per a
tancaments transitables 4.503,47 QUATRE MIL CINC-CENTS TRES

EUROS AMB QUARANTA-SET
CÈNTIMS

135 pa Partida alçada de verificació i recopil·lació
documental sobre les característiques dels materials
utilitzats per a la presentació d'un informe a la
DO. 400,00 QUATRE-CENTS EUROS

136 pa Partida alçada per a la redacció del plànols
As-Built de la obra i la presentació del mateix a la
DO. 900,00 NOU-CENTS EUROS

137 paj Partida alçada a justificar per a campanya
informativa per a desviament del trànsit 1.000,00 MIL EUROS

138 paj Partida alçada a justificar per a la tramitació
de la nova escomesa de fins a 30 kW per a la nova
captació. 1.500,00 MIL CINC-CENTS EUROS

139 paj Partida alçada a justificar per a l'execusió de
la nova escomesa de fins a 30 kW per a la nova
captació segons prescripcions de la companyia
subministradora. 10.000,00 DEU MIL EUROS

140 paj Partida alçada a justificar per redacció i
execució de projecte comunicatiu de la xarxa
freàtica mitjançant plafons exteriors. Inclou
disseny del contingut de plafons, producció i
muntatge dels mateixos al tancament perimetral del
pou. 6.000,00 SIS MIL EUROS

141 u Preparació i transport de maquinària, eines, útils
de perforació i de neteja, canonades de revestiment
provisionals i definitva, equips de desenvolupament
i de bombeig i elements auxiliars necessaris per a
la correcta realització de la perforació i
construcció del pou  mitjançat el mètode "xartó". 2.121,69 DOS MIL CENT  VINT-I-U EUROS

AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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142 m Perforació de pou de bombeig mitjançant el mètode
"Xartó", sistema de "PERCUSSIÓ PER INCA", encastat
directe i simultani a l'avançament de la perforació
d'una canonada provisional recuperable d'acer de 600
mm de dìàmetre. Inclou també els treballs de
recuperació de la canonada, la presa, classificació
i l'estudi del terreny perforat i l'assentament del
faciment de graveta a l'anular. 380,00 TRES-CENTS VUITANTA EUROS

143 m Transport i col·locació de revestiment del pou amb
canonada cega, d'acer al carboni, DD11_S235JR, de
400 mm de diàmetre interior i 6 mm d'espessor.
Inclosós també materials i medis auxiliars així com
la unió entre els trams del tub amb soldadura
elèctricai centradors. 268,00 DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS

144 m Transport i col·locació de revestiment del pou amb
canonada filtrant d'acer al carboni, DD11_S235JR,de
tipus "puentecillo", de 400 mm de diàmetre interior,
6 mm d'espessor i 1,5 mm de pas de ranura del
filtre. Inclosós també materials i medis auxiliars
així com la unió entre els trams del tub amb
soldadura elèctrica icentradors. 312,00 TRES-CENTS DOTZE EUROS

145 u Reblert de l'espai anular del pou amb graveta
rentada i calibrada de 3/6 mm, col·locada durant la
recuperació del a canonadad provisional d'acer fins
a 2 metres per sobre del filtre de la canonada
interior de 400 mm. Inclou el transport i
emmagatzematge en obra fins el seu ús així com el
transport a abocador del material sobrant. 2.100,01 DOS MIL CENT EUROS AMB U

CÈNTIM

146 u Prepraració i instal·lació provisional d'equip de
neteja per Air-lift. Execució dels protocols de
neteja del pou, neteja de l'aqüífer i neteja de
l'aigua del pou. Inclou el transport i muntatge de
les canonades d'injecció, d'impulsió i descàrrega,
les mànegues d'evacuació de l'aigua, les vàlvules de
reuglació, etc. i altre medis i materials auxiliars. 3.200,00 TRES MIL DOS-CENTS EUROS

147 u Transports, instal·lació provisional i desmuntatge
d'equip de bombeig amb electrobomba submergible amb
capacitat suficient per esgotar el pou. Inclou tots
els materials i medis auxiliars necessaris per a
l'assagi de bombeig. 1.735,93 MIL SET-CENTS TRENTA-CINC

EUROS AMB NORANTA-TRES
CÈNTIMS

148 h Assaig de bombeig esglaonat. Inclou els treballs
manuals de control de cabal i preses de nivell en el
pou i els piezòmetres de control indicats per la
direcció facultativa de l'obra i horari nocturn. 88,00 VUITANTA-VUIT EUROS

149 h Assaig de recuperació, després de l’assaig
esglaonat: Per cada hora efectiva, constant i
ininterrompuda de recuperació de l’aqüífer, horari
nocturn inclòs, amb el personal necessari per a les
preses manuals de nivells en el pou i en els
diferents punts i piezòmetres de control. Totes les
mesures que es prenguin, es realitzaran d’acord amb
la direcció facultativa. 60,00 SEIXANTA EUROS

150 d Lloguer de decantador 5m3 17,48 DISSET EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

151 u Desinfecció del pou amb ácid clorhidric inclós
medis i materials auxiliar així com el transport,
tractament i cànon per a la gestió del material
resultant de la neteja del pou després de la
desinfecció. Inclou presa de mostra 300,00 TRES-CENTS EUROS

152 m Subministrament i muntatge de tub piezòmetric de
diàmetre interior 25mm de PVC o similar, ranurat
fins a un 1 metre per sota el nivell estàtic
d'aigua. 8,00 VUIT EUROS

153 h 3Assaig de bombeig constat. Inclou els treballs
manuals de control de cabal i preses de nivell en el
pou i els piezòmetres de control indicats per la
direcció facultativa de l'obra i horari nocturn. 88,00 VUITANTA-VUIT EUROS
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154 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes
mitjançant tancat perimetral format per tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb
barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb
dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos. 3,86 TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS

155 m Clos provisional de solar compost per tanques
traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de
malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100
mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5
mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els
extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, amortitzables en 20 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8
orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5
usos. 7,62 SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS

CÈNTIMS

156 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia
21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre
i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos. 18,90 DIVUIT EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS

157 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia
21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre
i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 1 us. 50,77 CINQUANTA EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS

158 U Hora de xerrada per a formació de Seguretat i
Salut en el Treball, realitzada per Tècnic
qualificat que pertany a una empresa assessora en
Seguretat i Prevenció de Riscos. 105,82 CENT  CINC EUROS AMB

VUITANTA-DOS CÈNTIMS

159 U Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari
contra la caiguda d'objectes i les conseqüents
lesions cerebrals i fractures de crani, contra
deformació lateral, amortitzable en 10 usos. 4,74 QUATRE EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

160 U Casc aïllant elèctric, destinat a protegir a
l'usuari enfront de xocs elèctrics mitjançant la
prevenció del pas d'un corrent a través del cos
entrant pel cap, amortitzable en 10 usos. 1,61 U EURO AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS

161 U Màscara de protecció facial, per a soldadors, amb
armadura opaca i espiell fix, amb fixació en el cap
i amb filtres de soldadura, amortitzable en 1 ús. 32,53 TRENTA-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

162 U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús
bàsic, amb dos oculars integrats en una muntura
d'ulleres convencional amb protecció lateral,
amortitzable en 5 usos. 3,47 TRES EUROS AMB QUARANTA-SET

CÈNTIMS

163 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó
amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a
l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la
perforació, amortitzable en 4 usos. 4,49 QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU

CÈNTIMS

164 U Parell de guants per a treballs elèctrics, de
baixa tensió, amortitzable en 4 usos. 13,95 TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC

CÈNTIMS

165 U Parell de guants per a soldadors, de serratge
boví, amortitzable en 4 usos. 3,02 TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS

166 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un
casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap
mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central,
amb atenuació acústica de 30 dB, amortitzable en 5
usos. 10,03 DEU EUROS AMB TRES CÈNTIMS
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167 U Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera
resistent a un impacte de fins a 200 J i a una
compressió de fins a 15 kN, amb les soles proveïdes
de ressalts, la zona del taló tancada i absorció
d'energia a la zona del taló, de tipus antiestàtic,
amb resistència al lliscament, a la perforació, a la
penetració i a l'absorció d'aigua, amb codi de
designació S3, amortitzable en 2 usos. 32,18 TRENTA-DOS EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS

168 U Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera
resistent a un impacte de fins a 200 J i a una
compressió de fins a 15 kN, amb les soles proveïdes
de ressalts, la zona del taló tancada i absorció
d'energia a la zona del taló, de tipus antiestàtic i
aïllant, amb resistència al lliscament, a la
perforació, a la penetració i a l'absorció d'aigua,
amb codi de designació S3, amortitzable en 2 usos. 119,82 CENT  DINOU EUROS AMB

VUITANTA-DOS CÈNTIMS

169 U Parell de polaines per soldador, amortitzable en 2
usos. 5,60 CINC EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS

170 U Granota de protecció, amortitzable en 3 usos. 17,18 DISSET EUROS AMB DIVUIT
CÈNTIMS

171 U Pantaló de protecció, amortitzable en 3 usos. 5,58 CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

172 U Granota de protecció per a treballs de soldadura,
amb propagació limitada de la flama i resistència a
l'electricitat, sotmesos a una temperatura ambient
fins a 100°C, amortitzable en 3 usos. 36,68 TRENTA-SIS EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

173 U Granota d'alta visibilitat, de material combinat,
amb propietats fluorescents i reflectores, color
groc, amortitzable en 3 usos. 18,04 DIVUIT EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS

174 U Armilla d'alta visibilitat, de material combinat,
amb propietats fluorescents i reflectores, color
groc, amortitzable en 10 usos. 3,07 TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS

175 U Granota amb caputxa de protecció per a treballs en
instal·lacions de baixa tensió, per prevenir enfront
del risc de pas d'un corrent perillós a través del
cos humà, amortitzable en 5 usos. 32,27 TRENTA-DOS EUROS AMB

VINT-I-SET CÈNTIMS

176 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys
petits en obra, de dimensions 2,50x2,40x2,30 m (6,00
m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments
de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta
de xapa, aïllament interior, instal·lacions de
fontaneria, sanejament i electricitat, tubs
fluorescents i punt de llum exterior, termos
elèctric, finestres d'alumini amb lluneta i reixes,
porta d'entrada de xapa, sòl contraplacat hidròfug
amb capa antilliscant, revestiment de tauler en
parets, vàter, plat de dutxa i lavabo de dues
aixetes i porta de fusta en inodor i cortina en
dutxa. 184,45 CENT  VUITANTA-QUATRE EUROS

AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS

177 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per
vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²), composta per: estructura metàl·lica,
tancaments de xapa amb acabament de pintura
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior,
instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i
punt de llum exterior, finestres d'alumini amb
lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl
d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè
amb recolzament en base de xapa i revestiment de
tauler en parets. 134,83 CENT  TRENTA-QUATRE EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS
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178 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador
en obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²),
composta per: estructura metàl·lica, tancaments de
xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de
xapa, aïllament interior, instal·lació
d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum
exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes,
porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit
amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base
de xapa i revestiment de tauler en parets. 245,90 DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS

AMB NORANTA CÈNTIMS

179 U Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a
una distància màxima de 200 km. 284,42 DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE

EUROS AMB QUARANTA-DOS
CÈNTIMS

180 U 4 taquilles individuals, 4 penjadors, banc per 5
persones, mirall, porta-rotlles, sabonera en local o
caseta d'obra per a vestuaris i/o lavabos. 298,83 DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS

AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS

181 U Taula per 10 persones, 2 bancs per 5 persones,
forn microones, nevera i dipòsit d'escombraries en
local o caseta d'obra per a menjador. 362,05 TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS

AMB CINC CÈNTIMS

182 U Balisa lluminosa intermitent per a senyalització,
de color ambre, amb llum Led, amortitzable en 10
usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25. 17,39 DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS

183 U Barrera de seguretat rígida tipus New Jersey
prefabricada de formigó, de 2,00x0,80x0,60 m,
amortitzable en 30 usos. 73,94 SETANTA-TRES EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

184 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de
2 peces, amb cos de polietilè i base de cautxú, amb
1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en
10 usos. 2,65 DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC

CÈNTIMS

185 m Doble cinta de senyalització, de material plàstic,
de 8 cm d'amplada, impresa per ambdues cares en
franges de color groc i negre, subjecta a tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, separades cada
5,00 m entre eixos, amortitzables en 20 usos,
utilitzada com a senyalització i delimitació de
zones de treball. 3,94 TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE

CÈNTIMS

186 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de
serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 1 us,
fixat amb brides. 20,51 VINT EUROS AMB CINQUANTA-U

CÈNTIMS

187 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma blanc de forma
rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 1
us, fixada amb adhesiu. 10,86 DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS

188 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet
portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal
en 5 usos i el cavallet en 5 usos. 15,21 QUINZE EUROS AMB VINT-I-U

CÈNTIMS

189 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular,
Ø=60 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb
cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable
el senyal en 5 usos i el cavallet en 5 usos. 15,50 QUINZE EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS
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190 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, d'indicació, rectangular, 60x90 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet
portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal
en 5 usos i el cavallet en 5 usos. 26,02 VINT-I-SIS EUROS AMB DOS

CÈNTIMS

Sant Boi de Llobregat
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Ferran Alà Salat

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜ… Pàgina 22



Quadre de preus nº 2

1 m³ de Excavació a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.

Mà d'obra 1,31
Maquinària 4,87
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos indirectes 0,19

6,49

2 m³ de Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense
presència de serveis.

Mà d'obra 3,16
Maquinària 5,90
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos indirectes 0,28

9,52

3 m³ de Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb
presència de serveis.

Mà d'obra 4,65
Maquinària 10,52
Mitjans auxiliars 0,30
3 % Costos indirectes 0,46

15,93

4 m² de Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els
treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació o
urbanització: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes,
runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat
no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 20 cm;
i càrrega a camió.

Mà d'obra 0,16
Maquinària 0,77
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,03

0,98

5 m³ de Terraplenament per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades
d'espessor no superior a 30 cm de material tolerable, que compleix els requisits
exposats en l'art. 330.3.3.3 del PG-3 i posterior compactació amb mitjans
mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, i això
quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant.

Mà d'obra 1,70
Maquinària 8,58
Materials 4,63
Mitjans auxiliars 0,30
3 % Costos indirectes 0,46

15,67

6 m³ de Terraplenament per a coronació de terraplè, mitjançant l'estesa en
tongades d'espessor no superior a 30 cm de material seleccionat, que compleix
els requisits exposats en l'art. 330.3.3.1 del PG-3 i posterior compactació amb
mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, i
això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant.

Mà d'obra 1,70
Maquinària 7,45
Materials 11,38
Mitjans auxiliars 0,41
3 % Costos indirectes 0,63

21,57
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7 m³ de Reblert principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de
diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb
corró vibrant de guiat manual.

Mà d'obra 2,56
Maquinària 2,85
Materials 16,47
Mitjans auxiliars 0,44
3 % Costos indirectes 0,67

22,99

8 m³ de Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada
procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la
instal·lació.

Mà d'obra 5,53
Maquinària 3,21
Materials 0,16
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos indirectes 0,27

9,35

9 m³ de Reblert principal de rases per instal·lacions, amb tot-u natural calcari i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant
de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.

Mà d'obra 5,74
Maquinària 2,52
Materials 20,36
Mitjans auxiliars 0,57
3 % Costos indirectes 0,88

30,07

10 m² de Compactació mecànica de fons d'excavació, amb picó vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

Mà d'obra 5,16
Maquinària 0,96
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos indirectes 0,19

6,43

11 U de Embornal d'obra de fàbrica, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de
1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions
interiors 50x50x50 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15
cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de
formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb
additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancat
superiorment amb marc i reixa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124.
Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de PVC, de tres
entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.

Mà d'obra 71,60
Materials 160,39
Mitjans auxiliars 4,64
3 % Costos indirectes 7,10

243,73
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12 m de Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües
residuals i/o pluvials a la xarxa general del municipi, amb una pendent mínima
del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, formada per tub de
polipropilè, sèrie SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m², de 200 mm de
diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, amb els
seus corresponents junts i peces especials. Inclús lubricant per a muntatge i
formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent.

Mà d'obra 61,25
Maquinària 10,25
Materials 74,54
Mitjans auxiliars 5,84
3 % Costos indirectes 4,56

156,44

13 m2 de Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anodizat amb
acabat de pintura no reflectora, fixat al suport

Mà d'obra 14,13
Maquinària 5,16
Materials 232,25
3 % Costos indirectes 7,55

259,09

14 u de Subministrament i muntatge de conjunt de 3 tapes + Marc + Tanques + Clau.
Bastiment format per 3 tapes metàl·liques abatibles de 835x630 amb tancament,
compleix la norma UNE-En 124 C-250 i marcatge "aigua no potable". Inclou part
proporcional de petits accessoris i ajudes, completament muntada i provada.

Mà d'obra 46,98
Materials 731,95
Mitjans auxiliars 15,58
3 % Costos indirectes 23,84

818,35

15 u de Bastiment format per perfils laminats i tapa de xapa metàl·lica estriada,
de 3080x1080 mm, amb una capa d'emprimació antioxidant, completament treballat a
taller fixat a les parets del pericó amb potes d'ancoratge

Mà d'obra 46,98
Materials 722,70
Mitjans auxiliars 15,39
3 % Costos indirectes 23,55

808,62

16 u de Subministrament i muntatge de conjunt de 3 tapes + Marc . Bastiment format
per 3 tapes metàl·liques de 1000x1000 , compleix la norma UNE-En 124 C250.
Inclou part proporcional de petits accessoris i ajudes, completament muntada i
provada.

Mà d'obra 46,98
Materials 770,93
Mitjans auxiliars 16,36
3 % Costos indirectes 25,03

859,30

17 m² de Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
col·locada en obra, en llosa de fonamentació. Inclús filferro de lligar i
separadors.

Mà d'obra 1,43
Materials 2,60
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos indirectes 0,12

4,23
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18 m² de Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de
fonamentació, format per taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i posterior
desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació, fixació i
apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant, per
evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.

Mà d'obra 28,04
Materials 1,93
Mitjans auxiliars 0,60
3 % Costos indirectes 0,92

31,49

19 m³ de Formigó HM-20/B/12/X0 fabricat en central i abocament des de camió, per a
formació de sabata.

Mà d'obra 8,53
Materials 70,01
Mitjans auxiliars 1,57
3 % Costos indirectes 2,40

82,51

20 m³ de Formigó per armar en lloses de fonamentació, HA-30/F/20/XS1, fabricat en
central, i abocament amb cubilot.

Mà d'obra 22,67
Materials 96,03
Mitjans auxiliars 2,37
3 % Costos indirectes 3,63

124,70

21 m³ de Formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central
i abocament des de camió.

Mà d'obra 8,47
Materials 68,15
Mitjans auxiliars 1,53
3 % Costos indirectes 2,34

80,49

22 m de Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment amb
doble disc, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,74
Maquinària 2,61
Mitjans auxiliars 0,09
3 % Costos indirectes 0,13

4,57

23 m de Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de
paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,48
Maquinària 2,21
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos indirectes 0,11

3,87
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24 m de Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,74
Maquinària 2,61
Mitjans auxiliars 0,09
3 % Costos indirectes 0,13

4,57

25 m² de Demolició de solera o paviment de formigó en massa de 15 a 25 cm de gruix,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.

Mà d'obra 0,16
Maquinària 5,76
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos indirectes 0,18

6,22

26 m² de Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de
gruix, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor.

Mà d'obra 1,13
Maquinària 4,66
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos indirectes 0,18

6,09

27 m² de Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.

Mà d'obra 1,82
Maquinària 1,86
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos indirectes 0,11

3,86

28 m² de Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.

Maquinària 1,77
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,05

1,86

29 m de Demolició de vorada sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Mà d'obra 0,68
Maquinària 0,35
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,03

1,08

30 m de Demolició de rigola sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Mà d'obra 0,68
Maquinària 0,18
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,03

0,91
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31 m² de Mur de càrrega de 15 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc 2 CV de
formigó, split dues cares oposades, color gris, 40x20x15 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, junt enrasada, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris,
M-7,5, subministrat a granel, amb peces especials tals com a mitjos blocs, blocs
de cantonada i blocs en "U" en formació de cèrcols horitzontals i llindes,
reforçat amb formigó de replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament amb
mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², en llindes, cèrcols horitzontals i cèrcols
verticals; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,6 kg/m²; armadura de llinyola
prefabricada d'acer galvanitzat en calent, de 3,7 mm de diàmetre i de 55 mm
d'amplada, rendiment 2,45 m/m².

Mà d'obra 29,88
Maquinària 0,16
Materials 23,12
Mitjans auxiliars 1,06
3 % Costos indirectes 1,63

55,85

32 m² de Full de partició interior, de 10 cm d'espessor, de fàbrica de bloc CV de
formigó, llis hidròfug, color gris, 40x20x10 cm, resistència normalitzada R10
(10 N/mm²), amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt
enrasada, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de
ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.

Mà d'obra 25,71
Maquinària 0,01
Materials 9,54
Mitjans auxiliars 0,71
3 % Costos indirectes 1,08

37,05

33 m³ de Classificació i dipòsit en contenidor dels residus de construcció i/o
demolició, separant-los en les següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls,
fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i residus perillosos; dins de l'obra
en la que es produeixin, amb mitjans manuals.

Sense descomposició 3,00
3 % Costos indirectes 0,09

3,09

34 U de Bidó de 60 litres de capacitat per a residus perillosos procedents de la
construcció o demolició.

Mà d'obra 2,73
Materials 42,20
Mitjans auxiliars 0,90
3 % Costos indirectes 1,37

47,20

35 U de Transport de bidó de 60 litres de capacitat amb residus perillosos
procedents de la construcció o demolició, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, considerant la carga i descarga dels
bidons.

Materials 34,18
Mitjans auxiliars 0,68
3 % Costos indirectes 1,05

35,91

36 U de Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos,
de bidó de 60 litres de capacitat amb residus perillosos procedents de la
construcció o demolició.

Materials 74,97
Mitjans auxiliars 1,50
3 % Costos indirectes 2,29

78,76
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37 U de Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts
en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei
de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

Maquinària 159,11
Mitjans auxiliars 3,18
3 % Costos indirectes 4,87

167,16

38 m³ de Transport amb camió de residus inertes de fusta produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a 20 km de distància.

Maquinària 2,58
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,08

2,71

39 m³ de Transport amb camió de residus inerts vitris produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a 20 km de distància.

Maquinària 7,22
Mitjans auxiliars 0,14
3 % Costos indirectes 0,22

7,58

40 m³ de Transport amb camió de residus inerts plàstics produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a 20 km de distància.

Maquinària 3,73
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos indirectes 0,11

3,91

41 m³ de Transport amb camió de residus inertes de paper i cartró, produïts en
obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància.

Maquinària 2,32
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,07

2,44

42 m³ de Transport amb camió de residus inerts metàl·lics produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a 20 km de distància.

Maquinària 20,11
Mitjans auxiliars 0,40
3 % Costos indirectes 0,62

21,13

43 m³ de Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts
en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància.

Maquinària 3,46
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos indirectes 0,11

3,64
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44 m³ de Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus
inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Maquinària 17,99
Mitjans auxiliars 0,36
3 % Costos indirectes 0,55

18,90

45 m³ de Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Maquinària 2,34
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,07

2,46

46 U de Caixa de protecció i mesura CPM2-E4, de fins a 63 A d'intensitat, per 1
comptador trifàsic, instal·lada en l'interior de fornícula mural, en habitatge
unifamiliar o local.

Mà d'obra 43,28
Materials 290,57
Mitjans auxiliars 6,68
3 % Costos indirectes 10,22

350,75

47 m de Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció
al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris
i elements de subjecció.

Mà d'obra 0,80
Materials 0,99
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,05

1,88

48 m de Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció
al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris
i elements de subjecció.

Mà d'obra 0,80
Materials 1,54
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,07

2,46

49 m de Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció
al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G4 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris
i elements de subjecció.

Mà d'obra 0,80
Materials 2,38
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos indirectes 0,10

3,34

50 m de Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció
al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris
i elements de subjecció.

Mà d'obra 2,16
Materials 5,67
Mitjans auxiliars 0,16
3 % Costos indirectes 0,24

8,23
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51 m de Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció
al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G4 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris
i elements de subjecció.

Mà d'obra 0,80
Materials 3,86
Mitjans auxiliars 0,09
3 % Costos indirectes 0,14

4,89

52 U de Xarxa elèctrica de distribució interior, composta dels següents elements:
QUADRE DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I DISTRIBUCIÓ format per caixa de superficie de
material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control
de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment independent i
prescindible i dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA)
de tall omnipolar, 2 interruptors diferencials de 25 A (4P), 4 interruptors
diferencials de 25 A (2P), 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 25 A
(4P), 4 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 A (2P), 1 interruptor
automàtic magnetotèrmic de 25 A (2P); QUADRES SECUNDARIS; quadre secundari de
desinfecció1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A (2P), 1 interruptor
automàtic magnetotèrmic de 25 A (2P); quadre secundari d'altres utilitats (tipus
A) pou : 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A (4P); quadre secundari
d'altres utilitats (tipus B) grup de pressió: 1 interruptor automàtic
magnetotèrmic de 25 A (4P); CIRCUITS: 1 circuit interior per a enllumenat
interior; 1 circuit interior per a enllumenat d'emergència ; 1 circuit interior
per a preses de corrent; 1 circuit per a enllumenat exterior; 1 línia
d'alimentació per a desinfecció amb quadre secundari i 2 circuits interiors, 1
per a preses de corrent, 1 per a maquinària; 1 línia d'alimentació per a altres
utilitats (tipus A) pou  amb quadre secundari i 1 circuit interior, 1 per a
maquinària; 1 línia d'alimentació per a altres utilitats (tipus B) grup de
pressióamb quadre secundari i 1 circuit interior, 1 per a maquinària;
MECANISMES: 4 interruptors estancs, 2 preses de corrent estanques,  Inclús tub
protector, elements de fixació de les conduccions, caixes de derivació i reglets
de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada.

Mà d'obra 673,07
Materials 1.461,51
Mitjans auxiliars 42,69
3 % Costos indirectes 65,32

2.242,59

53 m de Línia general d'alimentació soterrada formada per cables unipolars amb
conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 75 mm
de diàmetre.

Mà d'obra 6,47
Maquinària 0,39
Materials 14,84
Mitjans auxiliars 0,43
3 % Costos indirectes 0,66

22,79

54 m de Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix.
Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris i peces especials.

Mà d'obra 2,78
Materials 2,00
Mitjans auxiliars 0,10
3 % Costos indirectes 0,15

5,03
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55 m de Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble
paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de
diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de
sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització.

Mà d'obra 3,80
Maquinària 0,29
Materials 3,06
Mitjans auxiliars 0,14
3 % Costos indirectes 0,22

7,51

56 U de Presa de terra amb tres piques d'acer courat de 2 m de longitud cadascuna.

Mà d'obra 14,59
Maquinària 2,32
Materials 213,65
Mitjans auxiliars 4,61
3 % Costos indirectes 7,06

242,23

57 U de Interruptor combinat magnetotèrmic-protectors contra sobretensions
permanents i transitòries, format per interruptor automàtic magnetotèrmic C60N,
tetrapolar (3P+N), intensitat nominal 50 A, poder de tall 6 kA, corba C,
protector contra sobretensions permanents iMSU, tensió de disparament 255 V, i
protector contra sobretensions transitòries tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de
protecció 1,5 kV, intensitat màxima de descàrrega 20 kA, model Combi SPU 16308
"SCHNEIDER ELECTRIC" o similar.

Mà d'obra 10,48
Materials 637,44
Mitjans auxiliars 12,96
3 % Costos indirectes 19,83

680,71

58 U de Guardamotor amb comandament manual local, de 2,5 mòduls, tripolar (3P),
ajust de la intensitat de disparament tèrmic entre 0,1 i 0,16 A, poder de tall
100 kA.

Mà d'obra 10,15
Materials 74,74
Mitjans auxiliars 1,70
3 % Costos indirectes 2,60

89,19

59 U de Connexió de servei interna soterrada per a proveïment d'aigua de 0,5 m de
longitud, que uneix la xarxa de distribució d'aigua  de reg amb la instal·lació
existent , continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis
no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 125 mm de diàmetre
exterior, PN=10 atm i 7,4 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm
de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la
generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega o adaptació
col·locat sobre la xarxa de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i
la xarxa; Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del
ferm existent, accessoris i peces especials.

Mà d'obra 167,30
Maquinària 4,11
Materials 13,55
Mitjans auxiliars 7,40
3 % Costos indirectes 5,77

198,13
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60 U de Connexió soterrada per a proveïment d'aigua de 0,5 m de longitud, que uneix
l'arqueta de reg amb la xarxa de distribució d'aigua interna existent, continua
en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables,
formada per tub de polietilè PE 100, de 75 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i
4,5 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de
la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la
canonada;Inclòs adaptació de l'arqueta existent segons plànols. Instal·lacióde
derivació, vàlvula de pas i enllaços d'unió de 3 peces d'actuació com a carret
de desmuntatge.

Mà d'obra 154,12
Maquinària 2,86
Materials 209,65
Mitjans auxiliars 14,67
3 % Costos indirectes 11,44

392,74

61 m de Canonada per a alimentació d'aigua, col·locada en pou, formada per tub
d'acer galvanitzat estirat sense soldadura, sèrie M, de 3" DN 80 mm de diàmetre
i 4 mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.

Mà d'obra 14,44
Materials 61,63
Mitjans auxiliars 1,52
3 % Costos indirectes 2,33

79,92

62 m de Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada i aeria, formada per
tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 110 mm de
diàmetre exterior i 6,6 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10
cm per sobre de la generatriu superior de la canonada i en superficie
considerant passa murs o elements de suport. Inclús accessoris i peces
especials.

Mà d'obra 8,33
Materials 19,71
Mitjans auxiliars 0,56
3 % Costos indirectes 0,86

29,46

63 m de Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada i aeria, formada per
tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 75 mm de
diàmetre exterior i 4,5 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10
cm per sobre de la generatriu superior de la canonada i en superficie
considerant passa murs o elements de suport. Inclús accessoris i peces
especials.

Mà d'obra 7,17
Materials 10,00
Mitjans auxiliars 0,34
3 % Costos indirectes 0,53

18,04

64 m de Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada i aeria, formada per
tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 125 mm de
diàmetre exterior i 7,4 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10
cm per sobre de la generatriu superior de la canonada i en superficie
considerant passa murs o elements de suport. Inclús accessoris i peces
especials.

Mà d'obra 8,98
Materials 24,02
Mitjans auxiliars 0,66
3 % Costos indirectes 1,01

34,67
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65 m de Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada i aeria, formada per
tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 90 mm de
diàmetre exterior i 5,4 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10
cm per sobre de la generatriu superior de la canonada i en superficie
considerant passa murs o elements de suport. Inclús accessoris i peces
especials.

Mà d'obra 7,91
Materials 14,05
Mitjans auxiliars 0,44
3 % Costos indirectes 0,67

23,07

66 m de Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de
polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 110 mm de diàmetre
exterior i 6,6 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit de sorra de
10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada
i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins
als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de
la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces especials.

Mà d'obra 8,33
Materials 16,90
Mitjans auxiliars 0,50
3 % Costos indirectes 0,77

26,50

67 m de Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de
polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 90 mm de diàmetre
exterior i 5,4 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit de sorra de
10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada
i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins
als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de
la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces especials.

Mà d'obra 7,91
Materials 12,11
Mitjans auxiliars 0,40
3 % Costos indirectes 0,61

21,03

68 m de Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de
polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 75 mm de diàmetre
exterior i 4,5 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit de sorra de
10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada
i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins
als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de
la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces especials.

Mà d'obra 6,93
Materials 8,40
Mitjans auxiliars 0,31
3 % Costos indirectes 0,47

16,11

69 m de Subministrament i muntatge de malla senyalitzadora de 30 cm d'ampada, per a
tubs soterrats amb detector.

Mà d'obra 0,80
Materials 0,20
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,03

1,05
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70 m de Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de
polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 125 mm de diàmetre
exterior i 7,4 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit de sorra de
10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada
i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins
als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de
la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces especials.

Mà d'obra 8,98
Materials 20,55
Mitjans auxiliars 0,59
3 % Costos indirectes 0,90

31,02

71 m de Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de
polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 40 mm de diàmetre
exterior i 2,4 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit de sorra de
10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada
i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins
als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de
la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces especials.

Mà d'obra 4,87
Materials 3,65
Mitjans auxiliars 0,17
3 % Costos indirectes 0,26

8,95

72 U de Preinstal·lació de comptador d'aigua 2  DN 50 mm, amb accessoris de DN65,
col·locat en arqueta connectat a la branca d'escomesa. Inclou adaptació PE DN75
a Rosca DN65, Te amb derivació DN50 amb vàlvula de bola DN50 i ventosa
trifuncional, vàlvula de vola DN65, filtre en "Y" DN65,Enllaç d'unió de 3 peces,
Te amb derivació 1'' amb aixeta de jardi 1'',Enllaç d'unió de 3 peces, vàlvula
de bola DN65, vàlvula de retenció de llautó DN65 i adaptació de PE DN75 a Rosca
DN65. Inclou petit material auxiliar, completament muntat i provat.

Mà d'obra 115,19
Materials 994,71
Mitjans auxiliars 44,40
3 % Costos indirectes 34,63

1.188,93

73 U de Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus Woltmann, per a aigua
freda fins a 40°C, amb unions bridades, PN16, 80 mm de diàmetre nominal, per a
connectar a la bateria o al ramal

Mà d'obra 20,41
Materials 427,64
Mitjans auxiliars 8,96
3 % Costos indirectes 13,71

470,72

74 U de Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus Woltmann, per a aigua
freda fins a 40°C, amb unions bridades, PN16, 65 mm de diàmetre nominal, per a
connectar a la bateria o al ramal

Mà d'obra 20,41
Materials 340,69
Mitjans auxiliars 7,22
3 % Costos indirectes 11,05

379,37

75 U de Comptador d'aigua freda de lectura directa, de raig múltiple, cabal nominal
15 m³/h, diàmetre nominal 50 mm, temperatura màxima 30°C, pressió màxima 16 bar,
apte per a aigües molt dures, amb tapa, ràcords de connexió i precinte.

Mà d'obra 20,41
Materials 252,69
Mitjans auxiliars 5,46
3 % Costos indirectes 8,36

286,92
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76 U de Grup de pressió, format per 3 bombes centrífugues electròniques
multietapes, verticals, amb rodets, difusors i totes les peces en contacte amb
el mitjà d'impulsió d'acer inoxidable, connexió en aspiració de DN80, connexió
en impulsió de DN80, tancament mecànic independent del sentit de gir, unitat de
regulació electrònica per a la regulació i commutació de totes les bombes
instal·lades amb variador de freqüència integrat, amb pantalla LCD per a
indicació dels estats de treball i de la pressió actual i botó monocomandament
per a la introducció de la pressió nominal i de tots els paràmetres, memòria per
a historials de treball i d'errades i interfície per a integració en sistemes
GTC, 3 motors de rotor sec amb una potència nominal individual de 5,5kW i total
de 11 kW, 3770 r.p.m. nominals, alimentació trifàsica (400V/50Hz), amb protecció
tèrmica integrada i contra marxa en sec, protecció IP55, aïllament classe F,
vàlvules de tall i antiretorn, pressòstat, manòmetre, sensor de pressió,cablejat
i sensors de nivell pel dipòsit, bancada, col·lectors d'acer inoxidable. Inclús
tubs entre els distints elements i accessoris. Totalment muntat, connexionat i
posat en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte
funcionament.Equip GRUNDFOS HYDRO MPC-E 3 CRE10-9 o similar.

Mà d'obra 342,52
Materials 30.369,76
Mitjans auxiliars 1.228,49
3 % Costos indirectes 958,22

32.898,99

77 U de Dipòsit de superfície de polièster reforçat amb fibra de vidre, cilíndric,
de 25000 litres.  Amb canaladures d'entrada, sortida sobreeixidor i retorn de
recriculació; Totalment muntat, connexionat i provat.

Mà d'obra 163,32
Materials 9.423,80
Mitjans auxiliars 191,74
3 % Costos indirectes 293,37

10.072,23

78 U de Conjunt peces de fosa embridades per instal·lació de comptador DN125-DN80.
Inclou: Con de reducció DN100-DN80, carret fix DN80 L=500mm, carret fix DN 80
L=250mm, con d'amplicació DN80-DN100.

Mà d'obra 29,70
Materials 340,96
Mitjans auxiliars 7,41
3 % Costos indirectes 11,34

389,41

79 U de Vàlvula de comporta de llautó fosa, de diàmetre 2 1/2".

Mà d'obra 26,78
Materials 224,27
Mitjans auxiliars 5,02
3 % Costos indirectes 7,68

263,75

80 U de Sistema de ventosa de DN50 muntada a canonada de DN100. Inclou: Picatge
roscat sobre tub de fosa DN100 sortida roscada de 2'' PN10, Vàlvula de bola
roscada 2'' i Vàlvula de ventosa trifuncional roscada 2'' PN10. Inclou part
proporcional de petits accessoris i material auxiliar, completament muntada i
provada.

Mà d'obra 56,76
Materials 480,06
Mitjans auxiliars 10,74
3 % Costos indirectes 16,43

563,99

81 U de Vàlvula de comporta de fosa, embridada, DN100, PN10. Inclou part
proporcional de petits accessoris i material auxiliar, completament muntada i
provada.

Mà d'obra 33,13
Materials 279,23
Mitjans auxiliars 6,25
3 % Costos indirectes 9,56

328,17
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82 U de Sistema de ventosa de DN50 muntada a canonada de DN100. Inclou: Picatge
roscat sobre tub de fosa DN100 sortida roscada de 2'' PN10, Vàlvula de bola
roscada 2'' i Vàlvula de ventosa trifuncional de poliamida reforçada roscada de
2'' PN10. Inclou part proporcional de petits accessoris i material auxiliar,
completament muntada i provada.

Mà d'obra 33,13
Materials 429,98
Mitjans auxiliars 9,26
3 % Costos indirectes 14,17

486,54

83 U de Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè
diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització
soterrada

Mà d'obra 29,70
Materials 253,20
Mitjans auxiliars 5,66
3 % Costos indirectes 8,66

297,22

84 U de Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè
diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 125 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització
soterrada

Mà d'obra 29,70
Materials 303,35
Mitjans auxiliars 6,66
3 % Costos indirectes 10,19

349,90

85 U de Sistema de mostreig i control de pressió muntat en canonada de fosa de
DN100. Inclou: Te de reducció de fosa embridada DN100-50, Brida-rosca DN50 2''
PN10, Contrarosca de reducció 2'' - 3/4'', Te roscada FFF 3/4'', Aixeta de bola
roscada M 3/4'', Manómetre amb accessoris de connexió 3'4''. Inclou part
proporcional de petits accessoris i material auxiliar, completament muntada i
provada.

Mà d'obra 33,13
Materials 134,13
Mitjans auxiliars 3,35
3 % Costos indirectes 5,12

175,73

86 U de Sistema de mostreig i control de pressió muntat en canonada de fosa de
DN100. Inclou: Te de reducció de fosa embridada DN100-50, Brida-rosca DN50 2''
PN10, Contrarosca de reducció 2'' - 3/4'', Te roscada FFF 3/4'', Aixeta de bola
roscada M 3/4'', Manómetre amb accessoris de connexió 3'4''. Inclou part
proporcional de petits accessoris i material auxiliar, completament muntada i
provada.

Mà d'obra 33,13
Materials 226,04
Mitjans auxiliars 5,18
3 % Costos indirectes 7,93

272,28

87 U de Vàlvula de comporta de fosa, embridada, DN125 PN10.

Mà d'obra 33,13
Materials 394,96
Mitjans auxiliars 8,56
3 % Costos indirectes 13,10

449,75
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88 U de Conjunt peces de fosa embridades per instal·lació de comptador DN125-DN80.
Inclou: Con de reducció DN125-DN80, carret fix DN80 L=500mm, carret fix DN 80
L=250mm, cond'amplicació DN80-DN125. Inclou part proporcional de materials
auxiliar i petits accessoris com juntes, cargols i suports. Complemantent
muntat.

Mà d'obra 29,70
Materials 362,18
Mitjans auxiliars 7,84
3 % Costos indirectes 11,99

411,71

89 U de Conjunt peces de fosa embridades per instal·lació de comptador DN125-DN80.
Inclou: Con de reducció DN125-DN80, carret fix DN80 L=500mm, carret fix DN 80
L=250mm, cond'amplicació DN80-DN125. Inclou part proporcional de materials
auxiliar i petits accessoris com juntes, cargols i suports. Complemantent
muntat.

Mà d'obra 29,70
Materials 291,77
Mitjans auxiliars 6,43
3 % Costos indirectes 9,84

337,74

90 U de Filtre retenidor de residus de fosa, amb tamís d'acer inoxidable amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre, embridat DN100, per a una pressió màxima de
treball de 10 bar i una temperatura màxima de 110°C.

Mà d'obra 13,42
Materials 254,16
Mitjans auxiliars 5,35
3 % Costos indirectes 8,19

281,12

91 U de Vàlvula de retenció de doble clapeta, amb cos de ferro colat i clapeta, eix
i ressort d'acer inoxidable, DN 100 mm, PN 16 atm.

Mà d'obra 11,77
Materials 179,91
Mitjans auxiliars 3,83
3 % Costos indirectes 5,87

201,38

92 U de Formació d'arqueta enterrada, de dimensions interiors 48x48x90 cm,
construït amb fàbrica de maó ceràmic calat, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de gruix arrebossat i brunyit interiorment amb morter
de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a
mitja canya, amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124, per
a allotjament de la vàlvula; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior
reomplert de l'extradós amb material granular. Inclús morter per a segellat de
junts.

Mà d'obra 84,03
Maquinària 5,53
Materials 75,39
Mitjans auxiliars 3,30
3 % Costos indirectes 5,05

173,30
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93 U de Detector de presència per infraroigs per a automatització del sistema
d'enllumenat, funcionalitat de detecció contínua de la lluminositat i de la
presència, angle de detecció de 360°, abast de 30 m de diàmetre a 3,5 m
d'altura, de 20 m de diàmetre a 3 m d'altura i de 18 m de diàmetre a 2,5 m
d'altura, regulable en temps, en sensibilitat lumínica i en distància de
captació, alimentació a 230 V i 50 Hz, poder de ruptura de 10 A a 230 V, amb
commutació en pas per zero, recomanada per a làmpades fluorescents i llums LED,
càrregues màximes recomanades: 2200 W per a làmpades incandescents, 1200 VA per
a làmpades fluorescents, 2000 VA per a làmpades halògenes de baix voltatge, 2200
W per a làmpades halògenes, 1000 VA per a llums de baix consum, 900 VA per a
lluminàries tipus Downlight, 500 VA per a llums LED, temporització regulable
digitalment de 1 s a 10 min, sensibilitat lumínica regulable de 10 a 1000 lux,
temperatura de treball entre -10°C i 40°C, grau de protecció IP44, de 140 mm de
diàmetre, amb comandament a distància per a configuració dels paràmetres de
funcionament i programació de detectors de moviment i de presència. Instal·lació
a l'exterior, sota sostre. Inclús subjeccions.

Mà d'obra 10,82
Materials 162,08
Mitjans auxiliars 3,46
3 % Costos indirectes 5,29

181,65

94 U de Lluminària, de 666x100x100 mm, per a 1 làmpada fluorescent TL de 18 W, amb
cos de polièster reforçat amb fibra de vidre; reflector interior de xapa d'acer,
acabat termoesmaltat, de color blanc; difusor de metacrilat; balast electrònic;
protecció IP65 i rendiment major del 65%. Instal·lació en la superfície del
sostre en garatge. Inclús làmpades.

Mà d'obra 16,24
Materials 43,98
Mitjans auxiliars 1,20
3 % Costos indirectes 1,84

63,26

95 U de Lluminària rectangular, de 255x65 mm, per a 1 làmpada fluorescent compacta
TC-S de 7 W, amb cos de lluminària d'alumini injectat, alumini i acer
inoxidable, vidre de seguretat, reflector d'alumini pur anoditzat, portalàmpades
G 23, classe de protecció I, grau de protecció IP64, aïllament classe F.
Instal·lació encastada en la paret. Inclús làmpades.

Mà d'obra 16,24
Materials 164,85
Mitjans auxiliars 3,62
3 % Costos indirectes 5,54

190,25

96 U de Lluminària d'emergència estanca, amb tub lineal fluorescent, 8 W - G5, flux
lluminós 100 lúmens, carcassa de 405x134x134 mm, classe I, IP65, amb bateries de
Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps de
càrrega 24 h. Instal·lació en superfície en garatge. Inclús accessoris i
elements de fixació.

Mà d'obra 10,91
Materials 111,75
Mitjans auxiliars 2,45
3 % Costos indirectes 3,75

128,86

97 U de Hidrant sota nivell de terra, de 4" DN 100 mm de diàmetre, amb una sortida
de 2 1/2" DN 70 mm, ràcord. Inclús elements de fixació.

Mà d'obra 40,48
Materials 342,55
Mitjans auxiliars 7,66
3 % Costos indirectes 11,72

402,41
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98 m de Baixant exterior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub
de PVC, sèrie B, de 200 mm de diàmetre i 3,9 mm de gruix; unió enganxada amb
adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC,
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.

Mà d'obra 8,44
Materials 16,42
Mitjans auxiliars 0,50
3 % Costos indirectes 0,76

26,12

99 m² de Reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'acer galvanitzat, amb plegament
senzill en els cantells. Inclús suports del mateix material, platines per a
fixació mitjançant ancoratge químic en element de formigó amb varetes roscades i
resina, segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona neutra,
accessoris i rematades.

Mà d'obra 16,57
Materials 110,67
Mitjans auxiliars 2,54
3 % Costos indirectes 3,89

133,67

100 u de Anàlisi estàndard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg,
relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic residual (CSR),
relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents

Materials 144,66
3 % Costos indirectes 4,34

149,00

101 U de Fix lateral d'una fulla de 38 mm d'espessor, 800x2000 mm, acabat
galvanitzat amb tractament antiemprentes formada per dues xapes d'acer
galvanitzat de 0,5 mm d'espessor amb reixetes de ventilació encunyades en la
part superior i inferior, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia
replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor amb
cargols autoroscants per a la fixació del bastiment al bastiment de base, amb
bastiment de base. Inclús cargols autoroscants per a la fixació del bastiment de
base al parament i cargols autoroscants per a la fixació del bastiment al
bastiment de base.

Mà d'obra 17,14
Materials 164,85
Mitjans auxiliars 3,64
3 % Costos indirectes 5,57

191,20

102 U de Porta de registre per a instal·lacions, d'acer galvanitzat de dues fulles,
1500x2000 mm, acabat lacat en color blanc, amb reixetes de ventilació.

Mà d'obra 18,13
Materials 344,53
Mitjans auxiliars 7,25
3 % Costos indirectes 11,10

381,01

103 U de Fita indicadora de "Reg amb aigua no potable", de fusta de pi silvestre,
tractada en autoclau, amb classe d'ús 4 segons UNE-EN 335, acabada amb vernís
protector, format per panell i pal de 0,15 m de costat i 0,90 m d'altura vista,
amb cargols d'acer galvanitzat, embotida i protegida amb taps de seguretat,
fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació manual
del terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Fixació de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 28,89
Materials 55,51
Mitjans auxiliars 1,69
3 % Costos indirectes 2,58

88,67
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104 U de Pal de 2,5 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de
80x40x2 mm, per a suport de senyalització vertical de tràfic, clavat amb mitjans
manuals al terreny. Inclús replanteig.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Clavat del pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 17,29
Materials 16,30
Mitjans auxiliars 0,67
3 % Costos indirectes 1,03

35,29

105 U de Pal de 2,5 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de
80x40x2 mm, per a suport de senyalització vertical de tràfic, fixat a una base
de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació manual del terreny i
fixació de l'element.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació. Formigonat de la base de
recolzament. Fixació del pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 34,55
Materials 19,48
Mitjans auxiliars 1,08
3 % Costos indirectes 1,65

56,76

106 U de Pericó,d'obra de fàbrica, de dimensions interiors 50x50x60 cm, amb marc i
tapa de ferro colat, sobre solera de formigó en massa.

Mà d'obra 77,22
Materials 127,46
Mitjans auxiliars 4,09
3 % Costos indirectes 6,26

215,03

107 U de Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions interiors
200x80x100 cm.

Mà d'obra 149,56
Materials 202,88
Mitjans auxiliars 7,05
3 % Costos indirectes 10,78

370,27

108 m de Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, de tub
de formigó en massa, classe N (Normal), de 300 mm de diàmetre.

Mà d'obra 10,81
Maquinària 8,30
Materials 37,89
Mitjans auxiliars 1,14
3 % Costos indirectes 1,74

59,88

109 m de Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de PVC llis, sèrie SN-4,
rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 315 mm de diàmetre exterior.

Mà d'obra 9,31
Maquinària 3,31
Materials 33,91
Mitjans auxiliars 0,93
3 % Costos indirectes 1,42

48,88
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110 U de Electrobomba submergible d'acer inoxidable, cabal màxim 36 m3/h, altura
màxima d'impulsió 22 m, amb motor, de 4 kW, alimentació a 380/400 V i 50-60 Hz.
Inclou quadre de control i comandament i 2 jocs de sondes de nivell amb cable de
fins a 45 metres per a control del bombeig segons el nivell del dipòsit i pou.
Bomba GRUNDFOS SP 36-3-C, controlador LC232-1 i variador de freqüència GRUNDFOS
CUE 3x380-500V 4,0kW o similar. Inclou material auxiliar, completament muntat i
provat.

Mà d'obra 41,74
Materials 5.728,59
Mitjans auxiliars 115,41
3 % Costos indirectes 176,57

6.062,31

111 U de Dipòsit acumulador hidroneumàtic de 200 l amb vàlvula de seguretat
d'alliberament de sobrepressió i descàrrega.

Mà d'obra 33,88
Materials 660,69
Mitjans auxiliars 13,89
3 % Costos indirectes 21,25

729,71

112 U de Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de caixa de protecció
i mesura, i caixa de seccionament d'energia elèctrica, de 760x250x1750 mm de
dimensions exteriors, amb base.

Mà d'obra 16,66
Maquinària 37,97
Materials 342,59
Mitjans auxiliars 7,94
3 % Costos indirectes 12,15

417,31

113 U de Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons,
registrable, de 40x40x40 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a
l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc de xapa
galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de 49,5x48,5 cm, per a pericó
de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN; prèvia excavació
amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular.

Mà d'obra 28,31
Maquinària 1,48
Materials 35,38
Mitjans auxiliars 1,30
3 % Costos indirectes 1,99

68,46

114 U de Equip automàtic de control i dosificació de clor en continu. Inclou panell
de mesura i control amb sonda amperomètrica, bomba de dosificació, dipòsit de
200 l resistent al clor, cubetó de retenció reixat de 200 L, bomba de
recirculació, estació rentaulls portàtil i senyalització de seguretat. Inclou
part proporcional d'accessoris i petit material auxiliar.

Mà d'obra 101,13
Materials 3.533,67
Mitjans auxiliars 72,70
3 % Costos indirectes 111,23

3.818,73

115 U de Porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, de dues fulles abatibles,
dimensions 300x200 cm, per a accés de vehicles, obertura manual.

Mà d'obra 264,89
Materials 877,84
Mitjans auxiliars 22,85
3 % Costos indirectes 34,97

1.200,55
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116 m de Clos de parcel·la format per panells de malla electrosoldada amb plecs de
reforç, de 200x50 mm de pas de malla, reduït a 50x50 mm en les zones de plec, i
5 mm de diàmetre, de 2,50x2,00 m, acabat galvanitzat i plastificat en color verd
RAL 6015 i pals de fusta tractada de secció rectangular, de 60x4 mm, sobre
suport metàl·lic ancorat a dau de formigó. Inclús accessoris per a rebuda dels
pals accessoris per a la fixació dels panells de malla electrosoldada modular
als pilars.

Mà d'obra 7,91
Materials 144,55
Mitjans auxiliars 4,57
3 % Costos indirectes 4,71

161,74

117 m de Vorada - Recta - MC - C2 (30x22) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, col·locat
sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de 30 cm d'espessor i rejuntat
amb morter de ciment, industrial, M-5.

Mà d'obra 16,32
Materials 25,19
Mitjans auxiliars 0,83
3 % Costos indirectes 1,27

43,61

118 m de Encintat amb peça prefabricada de formigó, col·locat sobre base de formigó
en massa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment,
industrial, M-5.

Mà d'obra 16,92
Materials 48,11
Mitjans auxiliars 1,30
3 % Costos indirectes 1,99

68,32

119 m de Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm,
sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 30 cm d'espessor, abocament des
de camió, estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat,
segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu.

Mà d'obra 28,58
Maquinària 0,79
Materials 17,30
Mitjans auxiliars 0,93
3 % Costos indirectes 1,43

49,03

120 m² de Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, de 20 cm
d'espessor, realitzat amb formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament
des de camió, estès i vibrat manual; tractat superficialment amb capa de trànsit
de morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris,
rendiment 3 kg/m², amb acabat remolinat mecànic.

Mà d'obra 17,74
Maquinària 0,15
Materials 15,34
Mitjans auxiliars 0,66
3 % Costos indirectes 1,02

34,91

121 m² de Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, de 25 cm
d'espessor, realitzat amb formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament
des de camió, estès i vibrat manual; tractat superficialment amb capa de trànsit
de morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris,
rendiment 3 kg/m², amb acabat remolinat mecànic.

Mà d'obra 19,44
Maquinària 0,20
Materials 18,87
Mitjans auxiliars 0,77
3 % Costos indirectes 1,18

40,46
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122 m² de Capa de 6 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf
D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de
grandària màxima i betum asfàltic de penetració.

Mà d'obra 0,40
Maquinària 0,17
Materials 7,56
Mitjans auxiliars 0,16
3 % Costos indirectes 0,25

8,54

123 m² de Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 bin
S, per a capa intermèdia, de composició semidensa, amb àrid granític de 16mm de
grandària màxima i betum asfàltic de penetració.

Mà d'obra 0,47
Maquinària 0,31
Materials 8,65
Mitjans auxiliars 0,19
3 % Costos indirectes 0,29

9,91

124 m² de Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 base
G, per a capa base, de composició gruixuda, amb àrid granític de 22 mm de
grandària màxima i betum asfàltic de penetració.

Mà d'obra 0,56
Maquinària 0,31
Materials 9,72
Mitjans auxiliars 0,21
3 % Costos indirectes 0,32

11,12

125 m² de Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf
D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de
grandària màxima i betum asfàltic de penetració.

Mà d'obra 0,35
Maquinària 0,16
Materials 6,30
Mitjans auxiliars 0,14
3 % Costos indirectes 0,21

7,16

126 m² de Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 bin
D, per a capa intermèdia, de composició densa, amb àrid granític de 22 mm de
grandària màxima i betum asfàltic de penetració.

Mà d'obra 0,47
Maquinària 0,31
Materials 8,64
Mitjans auxiliars 0,19
3 % Costos indirectes 0,29

9,90

127 m² de Capa de 3 cm d'espessor de mescla bituminosa discontínua en calent, tipus
BBTM 11A, amb àrid granític i betum asfàltic modificat amb polímers.

Mà d'obra 0,27
Maquinària 0,16
Materials 5,45
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos indirectes 0,18

6,18

128 m² de Reg d'adherència amb 0,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH,
amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.

Mà d'obra 0,14
Maquinària 0,09
Materials 0,12
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,01

0,37

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UN… Pàgina 22



129 m² de Enrajolat de llosetas de formigó per a ús exterior, de 4 pastilles,
resistència a flexió T, càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x4
cm, gris, per ús públic en exteriors en zona de voreres i passeigs, col·locades
picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat sobre solera de formigó en massa
(HM-20/P/20/X0), de 15 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat
manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

Mà d'obra 21,74
Maquinària 1,16
Materials 20,62
Mitjans auxiliars 0,87
3 % Costos indirectes 1,33

45,72

130 m² de Enrajolat de llosetas de formigó per a ús exterior, de 4 pastilles,
resistència a flexió T, càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x4
cm, gris, per ús públic en exteriors en zona de voreres i passeigs, col·locades
picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat sobre solera de formigó en massa
(HM-20/P/20/X0), de 20cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat
manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

Mà d'obra 21,74
Maquinària 1,16
Materials 25,89
Mitjans auxiliars 0,98
3 % Costos indirectes 1,49

51,26

131 m² de Enrajolat de peces de formigó per a ús exterior, resistència a flexió T,
càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G, 30x30x7 cm, gris, per ús públic
en exteriors en zona de voreres i passeigs, col·locades picat de pitxell amb
morter; tot allò realitzat sobre solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de
15 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla
vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

Mà d'obra 22,55
Maquinària 1,16
Materials 23,15
Mitjans auxiliars 0,94
3 % Costos indirectes 1,43

49,23

132 paj de Partida alçada a justificar d'acabament d'obra civil. Inclou com a mínim,
rejuntat de caseta prefabricada, rejuntat d'obertrues, acabats d'envat i rebuda
d'arquetes.

Sense descomposició 500,00
3 % Costos indirectes 15,00

515,00

133 pa de Partida alçada d'abonament íntegre de detecció de serveis, desviament o
protecció, inclòs excavació sota els mateixos.

Sense descomposició 12.135,92
3 % Costos indirectes 364,08

12.500,00

134 u de Caseta prefabricada de 24 m2 dipositada i muntada en obra, inclou part
proporcional de despeses per a la definició geomètrica de dels forats lateral
per a tancaments transitables

Sense descomposició 4.372,30
3 % Costos indirectes 131,17

4.503,47

135 pa de Partida alçada de verificació i recopil·lació documental sobre les
característiques dels materials utilitzats per a la presentació d'un informe a
la DO.

Sense descomposició 388,35
3 % Costos indirectes 11,65

400,00

136 pa de Partida alçada per a la redacció del plànols As-Built de la obra i la
presentació del mateix a la DO.

Sense descomposició 873,79
3 % Costos indirectes 26,21

900,00
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137 paj de Partida alçada a justificar per a campanya informativa per a desviament
del trànsit

Sense descomposició 970,87
3 % Costos indirectes 29,13

1.000,00

138 paj de Partida alçada a justificar per a la tramitació de la nova escomesa de
fins a 30 kW per a la nova captació.

Sense descomposició 1.456,31
3 % Costos indirectes 43,69

1.500,00

139 paj de Partida alçada a justificar per a l'execusió de la nova escomesa de fins
a 30 kW per a la nova captació segons prescripcions de la companyia
subministradora.

Sense descomposició 9.708,74
3 % Costos indirectes 291,26

10.000,00

140 paj de Partida alçada a justificar per redacció i execució de projecte
comunicatiu de la xarxa freàtica mitjançant plafons exteriors. Inclou disseny
del contingut de plafons, producció i muntatge dels mateixos al tancament
perimetral del pou.

Sense descomposició 5.825,24
3 % Costos indirectes 174,76

6.000,00

141 u de Preparació i transport de maquinària, eines, útils de perforació i de
neteja, canonades de revestiment provisionals i definitva, equips de
desenvolupament i de bombeig i elements auxiliars necessaris per a la correcta
realització de la perforació i construcció del pou  mitjançat el mètode "xartó".

Maquinària 2.059,89
3 % Costos indirectes 61,80

2.121,69

142 m de Perforació de pou de bombeig mitjançant el mètode "Xartó", sistema de
"PERCUSSIÓ PER INCA", encastat directe i simultani a l'avançament de la
perforació d'una canonada provisional recuperable d'acer de 600 mm de dìàmetre.
Inclou també els treballs de recuperació de la canonada, la presa, classificació
i l'estudi del terreny perforat i l'assentament del faciment de graveta a
l'anular.

Sense descomposició 368,93
3 % Costos indirectes 11,07

380,00

143 m de Transport i col·locació de revestiment del pou amb canonada cega, d'acer al
carboni, DD11_S235JR, de 400 mm de diàmetre interior i 6 mm d'espessor. Inclosós
també materials i medis auxiliars així com la unió entre els trams del tub amb
soldadura elèctricai centradors.

Sense descomposició 260,19
3 % Costos indirectes 7,81

268,00

144 m de Transport i col·locació de revestiment del pou amb canonada filtrant d'acer
al carboni, DD11_S235JR,de tipus "puentecillo", de 400 mm de diàmetre interior,
6 mm d'espessor i 1,5 mm de pas de ranura del filtre. Inclosós també materials i
medis auxiliars així com la unió entre els trams del tub amb soldadura elèctrica
icentradors.

Sense descomposició 302,91
3 % Costos indirectes 9,09

312,00

145 u de Reblert de l'espai anular del pou amb graveta rentada i calibrada de 3/6
mm, col·locada durant la recuperació del a canonadad provisional d'acer fins a 2
metres per sobre del filtre de la canonada interior de 400 mm. Inclou el
transport i emmagatzematge en obra fins el seu ús així com el transport a
abocador del material sobrant.

Sense descomposició 2.038,84
3 % Costos indirectes 61,17

2.100,01
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146 u de Prepraració i instal·lació provisional d'equip de neteja per Air-lift.
Execució dels protocols de neteja del pou, neteja de l'aqüífer i neteja de
l'aigua del pou. Inclou el transport i muntatge de les canonades d'injecció,
d'impulsió i descàrrega, les mànegues d'evacuació de l'aigua, les vàlvules de
reuglació, etc. i altre medis i materials auxiliars.

Sense descomposició 3.106,80
3 % Costos indirectes 93,20

3.200,00

147 u de Transports, instal·lació provisional i desmuntatge d'equip de bombeig amb
electrobomba submergible amb capacitat suficient per esgotar el pou. Inclou tots
els materials i medis auxiliars necessaris per a l'assagi de bombeig.

Maquinària 1.685,37
3 % Costos indirectes 50,56

1.735,93

148 h de Assaig de bombeig esglaonat. Inclou els treballs manuals de control de
cabal i preses de nivell en el pou i els piezòmetres de control indicats per la
direcció facultativa de l'obra i horari nocturn.

Sense descomposició 85,44
3 % Costos indirectes 2,56

88,00

149 h de Assaig de recuperació, després de l’assaig esglaonat: Per cada hora
efectiva, constant i ininterrompuda de recuperació de l’aqüífer, horari nocturn
inclòs, amb el personal necessari per a les preses manuals de nivells en el pou
i en els diferents punts i piezòmetres de control. Totes les mesures que es
prenguin, es realitzaran d’acord amb la direcció facultativa.

Sense descomposició 58,25
3 % Costos indirectes 1,75

60,00

150 d de Lloguer de decantador 5m3

Sense descomposició 16,97
3 % Costos indirectes 0,51

17,48

151 u de Desinfecció del pou amb ácid clorhidric inclós medis i materials auxiliar
així com el transport, tractament i cànon per a la gestió del material resultant
de la neteja del pou després de la desinfecció. Inclou presa de mostra

Sense descomposició 291,26
3 % Costos indirectes 8,74

300,00

152 m de Subministrament i muntatge de tub piezòmetric de diàmetre interior 25mm de
PVC o similar, ranurat fins a un 1 metre per sota el nivell estàtic d'aigua.

Sense descomposició 7,77
3 % Costos indirectes 0,23

8,00

153 h de 3Assaig de bombeig constat. Inclou els treballs manuals de control de cabal
i preses de nivell en el pou i els piezòmetres de control indicats per la
direcció facultativa de l'obra i horari nocturn.

Sense descomposició 85,44
3 % Costos indirectes 2,56

88,00

154 m de Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral
format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots
verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables
en 20 usos.

Mà d'obra 2,79
Materials 0,89
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos indirectes 0,11

3,86
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155 m de Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m,
formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm
de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4
mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, amortitzables en 20 usos i bases prefabricades de formigó, de
65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos.

Mà d'obra 6,17
Materials 1,08
Mitjans auxiliars 0,15
3 % Costos indirectes 0,22

7,62

156 U de Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió
incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i
mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos.

Mà d'obra 2,79
Materials 15,20
Mitjans auxiliars 0,36
3 % Costos indirectes 0,55

18,90

157 U de Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió
incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i
mànega amb filtre difusor, amortitzable en 1 us.

Mà d'obra 2,66
Materials 45,66
Mitjans auxiliars 0,97
3 % Costos indirectes 1,48

50,77

158 U de Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball,
realitzada per Tècnic qualificat que pertany a una empresa assessora en
Seguretat i Prevenció de Riscos.

Materials 100,73
Mitjans auxiliars 2,01
3 % Costos indirectes 3,08

105,82

159 U de Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda
d'objectes i les conseqüents lesions cerebrals i fractures de crani, contra
deformació lateral, amortitzable en 10 usos.

Materials 4,51
Mitjans auxiliars 0,09
3 % Costos indirectes 0,14

4,74

160 U de Casc aïllant elèctric, destinat a protegir a l'usuari enfront de xocs
elèctrics mitjançant la prevenció del pas d'un corrent a través del cos entrant
pel cap, amortitzable en 10 usos.

Materials 1,53
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos indirectes 0,05

1,61

161 U de Màscara de protecció facial, per a soldadors, amb armadura opaca i espiell
fix, amb fixació en el cap i amb filtres de soldadura, amortitzable en 1 ús.

Materials 30,96
Mitjans auxiliars 0,62
3 % Costos indirectes 0,95

32,53

162 U de Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars
integrats en una muntura d'ulleres convencional amb protecció lateral,
amortitzable en 5 usos.

Materials 3,30
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos indirectes 0,10

3,47
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163 U de Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge
boví al palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la
perforació, amortitzable en 4 usos.

Materials 4,27
Mitjans auxiliars 0,09
3 % Costos indirectes 0,13

4,49

164 U de Parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable en
4 usos.

Materials 13,27
Mitjans auxiliars 0,27
3 % Costos indirectes 0,41

13,95

165 U de Parell de guants per a soldadors, de serratge boví, amortitzable en 4 usos.

Materials 2,87
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos indirectes 0,09

3,02

166 U de Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir
pressió sobre el cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb
atenuació acústica de 30 dB, amortitzable en 5 usos.

Materials 9,55
Mitjans auxiliars 0,19
3 % Costos indirectes 0,29

10,03

167 U de Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb les soles proveïdes de
ressalts, la zona del taló tancada i absorció d'energia a la zona del taló, de
tipus antiestàtic, amb resistència al lliscament, a la perforació, a la
penetració i a l'absorció d'aigua, amb codi de designació S3, amortitzable en 2
usos.

Materials 30,63
Mitjans auxiliars 0,61
3 % Costos indirectes 0,94

32,18

168 U de Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb les soles proveïdes de
ressalts, la zona del taló tancada i absorció d'energia a la zona del taló, de
tipus antiestàtic i aïllant, amb resistència al lliscament, a la perforació, a
la penetració i a l'absorció d'aigua, amb codi de designació S3, amortitzable en
2 usos.

Materials 114,05
Mitjans auxiliars 2,28
3 % Costos indirectes 3,49

119,82

169 U de Parell de polaines per soldador, amortitzable en 2 usos.

Materials 5,33
Mitjans auxiliars 0,11
3 % Costos indirectes 0,16

5,60

170 U de Granota de protecció, amortitzable en 3 usos.

Materials 16,35
Mitjans auxiliars 0,33
3 % Costos indirectes 0,50

17,18

171 U de Pantaló de protecció, amortitzable en 3 usos.

Materials 5,31
Mitjans auxiliars 0,11
3 % Costos indirectes 0,16

5,58
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172 U de Granota de protecció per a treballs de soldadura, amb propagació limitada
de la flama i resistència a l'electricitat, sotmesos a una temperatura ambient
fins a 100°C, amortitzable en 3 usos.

Materials 34,91
Mitjans auxiliars 0,70
3 % Costos indirectes 1,07

36,68

173 U de Granota d'alta visibilitat, de material combinat, amb propietats
fluorescents i reflectores, color groc, amortitzable en 3 usos.

Materials 17,17
Mitjans auxiliars 0,34
3 % Costos indirectes 0,53

18,04

174 U de Armilla d'alta visibilitat, de material combinat, amb propietats
fluorescents i reflectores, color groc, amortitzable en 10 usos.

Materials 2,92
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos indirectes 0,09

3,07

175 U de Granota amb caputxa de protecció per a treballs en instal·lacions de baixa
tensió, per prevenir enfront del risc de pas d'un corrent perillós a través del
cos humà, amortitzable en 5 usos.

Materials 30,72
Mitjans auxiliars 0,61
3 % Costos indirectes 0,94

32,27

176 U de Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de
dimensions 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²), composta per: estructura metàl·lica,
tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa,
aïllament interior, instal·lacions de fontaneria, sanejament i electricitat,
tubs fluorescents i punt de llum exterior, termos elèctric, finestres d'alumini
amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl contraplacat hidròfug amb
capa antilliscant, revestiment de tauler en parets, vàter, plat de dutxa i
lavabo de dues aixetes i porta de fusta en inodor i cortina en dutxa.

Materials 175,57
Mitjans auxiliars 3,51
3 % Costos indirectes 5,37

184,45

177 U de Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de
xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior,
instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior,
finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl
d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de
xapa i revestiment de tauler en parets.

Materials 128,33
Mitjans auxiliars 2,57
3 % Costos indirectes 3,93

134,83

178 U de Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de dimensions
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de
xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior,
instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior,
finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl
d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de
xapa i revestiment de tauler en parets.

Materials 234,06
Mitjans auxiliars 4,68
3 % Costos indirectes 7,16

245,90

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UN… Pàgina 28



179 U de Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200
km.

Mà d'obra 22,93
Materials 247,80
Mitjans auxiliars 5,41
3 % Costos indirectes 8,28

284,42

180 U de 4 taquilles individuals, 4 penjadors, banc per 5 persones, mirall,
porta-rotlles, sabonera en local o caseta d'obra per a vestuaris i/o lavabos.

Mà d'obra 29,92
Materials 254,52
Mitjans auxiliars 5,69
3 % Costos indirectes 8,70

298,83

181 U de Taula per 10 persones, 2 bancs per 5 persones, forn microones, nevera i
dipòsit d'escombraries en local o caseta d'obra per a menjador.

Mà d'obra 17,66
Materials 326,95
Mitjans auxiliars 6,89
3 % Costos indirectes 10,55

362,05

182 U de Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color ambre, amb llum
Led, amortitzable en 10 usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25.

Mà d'obra 2,81
Materials 13,74
Mitjans auxiliars 0,33
3 % Costos indirectes 0,51

17,39

183 U de Barrera de seguretat rígida tipus New Jersey prefabricada de formigó, de
2,00x0,80x0,60 m, amortitzable en 30 usos.

Mà d'obra 35,89
Maquinària 23,11
Materials 11,38
Mitjans auxiliars 1,41
3 % Costos indirectes 2,15

73,94

184 U de Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de
polietilè i base de cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos.

Mà d'obra 0,55
Materials 1,97
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,08

2,65

185 m de Doble cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada,
impresa per ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta a tanques
de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, separades cada 5,00 m entre eixos,
amortitzables en 20 usos, utilitzada com a senyalització i delimitació de zones
de treball.

Mà d'obra 3,07
Materials 0,68
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos indirectes 0,11

3,94

186 U de Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm,
amortitzable en 1 us, fixat amb brides.

Mà d'obra 5,61
Materials 13,91
Mitjans auxiliars 0,39
3 % Costos indirectes 0,60

20,51

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació
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187 U de Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma
blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 1 us, fixada amb
adhesiu.

Mà d'obra 4,20
Materials 6,13
Mitjans auxiliars 0,21
3 % Costos indirectes 0,32

10,86

188 U de Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill,
triangular, L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet
portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 5
usos.

Mà d'obra 4,20
Materials 10,28
Mitjans auxiliars 0,29
3 % Costos indirectes 0,44

15,21

189 U de Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i
prioritat, circular, Ø=60 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb
cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 usos i el
cavallet en 5 usos.

Mà d'obra 4,20
Materials 10,55
Mitjans auxiliars 0,30
3 % Costos indirectes 0,45

15,50

190 U de Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicació,
rectangular, 60x90 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet
portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 5
usos.

Mà d'obra 4,20
Materials 20,56
Mitjans auxiliars 0,50
3 % Costos indirectes 0,76

26,02

Sant Boi de Llobregat
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Ferran Alà Salat

Miquel Roca Custal
Graduat en Enginyeria Civil,

Màster de Camins, Canals i Ports

Quadre de preus nº 2
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Amidament

1.1 OBRA CIVIL
1.1.1 XPOU0001 u Preparació i transport de maquinària, eines, útils de perforació i de neteja, canonades de

revestiment provisionals i definitva, equips de desenvolupament i de bombeig i elements
auxiliars necessaris per a la correcta realització de la perforació i construcció del pou 
mitjançat el mètode "xartó".

Total u............: 1,000

1.1.2 XPOU0002 m Perforació de pou de bombeig mitjançant el mètode "Xartó", sistema de "PERCUSSIÓ PER
INCA", encastat directe i simultani a l'avançament de la perforació d'una canonada
provisional recuperable d'acer de 600 mm de dìàmetre. Inclou també els treballs de
recuperació de la canonada, la presa, classificació i l'estudi del terreny perforat i
l'assentament del faciment de graveta a l'anular.

35,000 35,000Profunditat prevista del pou

Total m............: 35,000

1.1.3 XPOU0003 m Transport i colꞏlocació de revestiment del pou amb canonada cega, d'acer al carboni,
DD11_S235JR, de 400 mm de diàmetre interior i 6 mm d'espessor. Inclosós també materials
i medis auxiliars així com la unió entre els trams del tub amb soldadura elèctricai
centradors.

Total m............: 20,000

1.1.4 XPOU0004 m Transport i colꞏlocació de revestiment del pou amb canonada filtrant d'acer al carboni,
DD11_S235JR,de tipus "puentecillo", de 400 mm de diàmetre interior, 6 mm d'espessor i 1,5
mm de pas de ranura del filtre. Inclosós també materials i medis auxiliars així com la unió
entre els trams del tub amb soldadura elèctrica icentradors.

Total m............: 16,500

1.1.5 XPOU0005 u Reblert de l'espai anular del pou amb graveta rentada i calibrada de 3/6 mm, colꞏlocada
durant la recuperació del a canonadad provisional d'acer fins a 2 metres per sobre del filtre
de la canonada interior de 400 mm. Inclou el transport i emmagatzematge en obra fins el
seu ús així com el transport a abocador del material sobrant.

Total u............: 1,000

1.1.6 XPOU0006 u Prepraració i instalꞏlació provisional d'equip de neteja per Air-lift. Execució dels protocols
de neteja del pou, neteja de l'aqüífer i neteja de l'aigua del pou. Inclou el transport i
muntatge de les canonades d'injecció, d'impulsió i descàrrega, les mànegues d'evacuació
de l'aigua, les vàlvules de reuglació, etc. i altre medis i materials auxiliars.

Total u............: 1,000

1.1.7 XPOU0007 u Transports, instalꞏlació provisional i desmuntatge d'equip de bombeig amb electrobomba
submergible amb capacitat suficient per esgotar el pou. Inclou tots els materials i medis
auxiliars necessaris per a l'assagi de bombeig.

Total u............: 1,000

1.1.8 XPOU0008 h Assaig de bombeig esglaonat. Inclou els treballs manuals de control de cabal i preses de
nivell en el pou i els piezòmetres de control indicats per la direcció facultativa de l'obra i
horari nocturn.

Total h............: 12,000

1.1.9 XPOU0009 h Assaig de recuperació, després de l’assaig esglaonat: Per cada hora efectiva, constant i
ininterrompuda de recuperació de l’aqüífer, horari nocturn inclòs, amb el personal
necessari per a les preses manuals de nivells en el pou i en els diferents punts i
piezòmetres de control. Totes les mesures que es prenguin, es realitzaran d’acord amb la
direcció facultativa.

Total h............: 72,000

1.1.10 XPOU010 h 3Assaig de bombeig constat. Inclou els treballs manuals de control de cabal i preses de
nivell en el pou i els piezòmetres de control indicats per la direcció facultativa de l'obra i
horari nocturn.

Total h............: 20,000
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1.1.11 XPOU0011 d Lloguer de decantador 5m3

Total d............: 35,500

1.1.12 XPOU0013 m Subministrament i muntatge de tub piezòmetric de diàmetre interior 25mm de PVC o similar,
ranurat fins a un 1 metre per sota el nivell estàtic d'aigua.

35,000 35,000Profunditat prevista del pou

Total m............: 35,000

1.1.13 XPOU0012 u Desinfecció del pou amb ácid clorhidric inclós medis i materials auxiliar així com el
transport, tractament i cànon per a la gestió del material resultant de la neteja del pou
després de la desinfecció. Inclou presa de mostra

Total u............: 1,000

1.1.14 UHP010 U Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de caixa de protecció i mesura, i caixa
de seccionament d'energia elèctrica, de 760x250x1750 mm de dimensions exteriors, amb
base.

Total U............: 1,000

1.1.15 J011A200b u Anàlisi estàndard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs,
sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de
cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents

Total u............: 2,000

1.2 CASETA
1.2.1 XOBC0002 u Caseta prefabricada de 24 m2 dipositada i muntada en obra, inclou part proporcional de

despeses per a la definició geomètrica de dels forats lateral per a tancaments transitables

Total u............: 1,000

1.2.2 FFP020 m² Full de partició interior, de 10 cm d'espessor, de fàbrica de bloc CV de formigó, llis
hidròfug, color gris, 40x20x10 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt enrasada, rebuda amb morter de ciment
confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en
sacs.

4,000 2,500 10,000Partició Caseta

Total m²............: 10,000

1.2.3 CHH030 m³ Formigó per armar en lloses de fonamentació, HA-30/F/20/XS1, fabricat en central, i
abocament amb cubilot.

6,5 4,500 0,300 8,775Llosa caseta
7 3,500 0,300 7,350Llosa dipòsit

3,9 1,600 0,200 1,248Arqueta pou

Total m³............: 17,373

1.2.4 CHE010 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de fonamentació, format
per taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i posterior desmuntatge del sistema
d'encofrat. Inclús elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva
estabilitat i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.

22,000 0,300 6,600Llosa caseta
21,000 0,300 6,300Llosa dipòsit
11,000 0,200 2,200Arqueta pou

Total m²............: 15,100

1.2.5 CHA020 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colꞏlocada en obra, en
llosa de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors.

6,400 4,400 2,000 56,320Llosa caseta
6,900 3,400 2,000 46,920Llosa dipòsit
4,000 1,500 1,000 6,000Arqueta pou

Total m²............: 109,240
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1.2.6 FEA020 m² Mur de càrrega de 15 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc 2 CV de formigó, split dues
cares oposades, color gris, 40x20x15 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb
junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt enrasada, rebuda amb morter de
ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel, amb peces especials tals com a
mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs en "U" en formació de cèrcols horitzontals i
llindes, reforçat amb formigó de replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament amb
mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², en llindes, cèrcols horitzontals i cèrcols verticals; i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,6 kg/m²; armadura de llinyola prefabricada d'acer
galvanitzat en calent, de 3,7 mm de diàmetre i de 55 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².

8,400 0,600 5,040Arqueta pou

Total m²............: 5,040

1.2.7 BG-FDKRU030b u Bastiment format per perfils laminats i tapa de xapa metàlꞏlica estriada, de 3080x1080 mm,
amb una capa d'emprimació antioxidant, completament treballat a taller fixat a les parets
del pericó amb potes d'ancoratge

1 1,000Arqueta pou

Total u............: 1,000

1.2.8 LRA010 U Porta de registre per a instalꞏlacions, d'acer galvanitzat de dues fulles, 1500x2000 mm,
acabat lacat en color blanc, amb reixetes de ventilació.

1 1,000Porta cambra principal

Total U............: 1,000

1.2.9 LPA015 U Fix lateral d'una fulla de 38 mm d'espessor, 800x2000 mm, acabat galvanitzat amb
tractament antiemprentes formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor
amb reixetes de ventilació encunyades en la part superior i inferior, plegades, acoblades i
muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1
mm d'espessor amb cargols autoroscants per a la fixació del bastiment al bastiment de
base, amb bastiment de base. Inclús cargols autoroscants per a la fixació del bastiment de
base al parament i cargols autoroscants per a la fixació del bastiment al bastiment de base.

1 1,000Port cambra clor

Total U............: 1,000

1.2.10 ASA010b U Embornal d'obra de fàbrica, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu
d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x50
cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formació
de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment
amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a
mitja canya, tancat superiorment amb marc i reixa de ferro colat classe B-125 segons
UNE-EN 124. Inclús morter per a segellat de junts i colꞏlector de connexió de PVC, de tres
entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.

1,000Caseta - Cambra principal [1]
1,000Dipòsit - Desguàs [1]

Total U............: 2,000

1.2.11 UAA010 U Pericó,d'obra de fàbrica, de dimensions interiors 50x50x60 cm, amb marc i tapa de ferro
colat, sobre solera de formigó en massa.

1 1,000Parcel·la - Sortida

Total U............: 1,000

1.2.12 ASB010 m Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials a
la xarxa general del municipi, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües
residuals i/o pluvials, formada per tub de polipropilè, sèrie SN-10, rigidesa anular nominal
10 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, colꞏlocat sobre llit de sorra de
10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30
cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, amb els seus corresponents junts i
peces especials. Inclús lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la
posterior reposició del ferm existent.

Total m............: 1,000
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1.2.13 IVN100 m² Reixeta de ventilació de lamelꞏles fixes d'acer galvanitzat, amb plegament senzill en els
cantells. Inclús suports del mateix material, platines per a fixació mitjançant ancoratge
químic en element de formigó amb varetes roscades i resina, segellat perimetral de junts
mitjançant un cordó de silicona neutra, accessoris i rematades.

3 0,400 0,400 0,480Caseta - Cambra de claus principal
2 0,400 0,400 0,320Caseta - Cambra de clor

Total m²............: 0,800

1.3 INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA
1.3.1 UGS020b U Electrobomba submergible d'acer inoxidable, cabal màxim 36 m3/h, altura màxima

d'impulsió 22 m, amb motor, de 4 kW, alimentació a 380/400 V i 50-60 Hz. Inclou quadre de
control i comandament i 2 jocs de sondes de nivell amb cable de fins a 45 metres per a
control del bombeig segons el nivell del dipòsit i pou. Bomba GRUNDFOS SP 36-3-C,
controlador LC232-1 i variador de freqüència GRUNDFOS CUE 3x380-500V 4,0kW o similar.
Inclou material auxiliar, completament muntat i provat.

1 1,000Bomba del pou

Total U............: 1,000

1.3.2 IFB005b m Canonada per a alimentació d'aigua, colꞏlocada en pou, formada per tub d'acer galvanitzat
estirat sense soldadura, sèrie M, de 3" DN 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

20,000 20,000Pou

Total m............: 20,000

1.3.3 IFD010c U Grup de pressió, format per 3 bombes centrífugues electròniques multietapes, verticals,
amb rodets, difusors i totes les peces en contacte amb el mitjà d'impulsió d'acer inoxidable,
connexió en aspiració de DN80, connexió en impulsió de DN80, tancament mecànic
independent del sentit de gir, unitat de regulació electrònica per a la regulació i commutació
de totes les bombes instalꞏlades amb variador de freqüència integrat, amb pantalla LCD per
a indicació dels estats de treball i de la pressió actual i botó monocomandament per a la
introducció de la pressió nominal i de tots els paràmetres, memòria per a historials de
treball i d'errades i interfície per a integració en sistemes GTC, 3 motors de rotor sec amb
una potència nominal individual de 5,5kW i total de 11 kW, 3770 r.p.m. nominals,
alimentació trifàsica (400V/50Hz), amb protecció tèrmica integrada i contra marxa en sec,
protecció IP55, aïllament classe F, vàlvules de tall i antiretorn, pressòstat, manòmetre,
sensor de pressió,cablejat i sensors de nivell pel dipòsit, bancada, colꞏlectors d'acer
inoxidable. Inclús tubs entre els distints elements i accessoris. Totalment muntat,
connexionat i posat en marxa per l'empresa instalꞏladora per a la comprovació del seu
correcte funcionament.Equip GRUNDFOS HYDRO MPC-E 3 CRE10-9 o similar.

Total U............: 1,000

1.3.4 IFW040b U Vàlvula de retenció de doble clapeta, amb cos de ferro colat i clapeta, eix i ressort d'acer
inoxidable, DN 100 mm, PN 16 atm.

1 1,000Pou-Arqueta

Total U............: 1,000

1.3.5 IFW020d U Filtre retenidor de residus de fosa, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5
mm de diàmetre, embridat DN100, per a una pressió màxima de treball de 10 bar i una
temperatura màxima de 110°C.

1 1,000Pou-Arqueta

Total U............: 1,000

1.3.6 IFW010e U Vàlvula de comporta de fosa, embridada, DN100, PN10. Inclou part proporcional de petits
accessoris i material auxiliar, completament muntada i provada.

2 2,000Pou - Arqueta

Total U............: 2,000

1.3.7 IFW010f U Sistema de ventosa de DN50 muntada a canonada de DN100. Inclou: Picatge roscat sobre
tub de fosa DN100 sortida roscada de 2'' PN10, Vàlvula de bola roscada 2'' i Vàlvula de
ventosa trifuncional de poliamida reforçada roscada de 2'' PN10. Inclou part proporcional
de petits accessoris i material auxiliar, completament muntada i provada.

1 1,000Pou-Arqueta

Total U............: 1,000
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1.3.8 IFW010hc U Sistema de mostreig i control de pressió muntat en canonada de fosa de DN100. Inclou: Te
de reducció de fosa embridada DN100-50, Brida-rosca DN50 2'' PN10, Contrarosca de
reducció 2'' - 3/4'', Te roscada FFF 3/4'', Aixeta de bola roscada M 3/4'', Manómetre amb
accessoris de connexió 3'4''. Inclou part proporcional de petits accessoris i material
auxiliar, completament muntada i provada.

1 1,000Pou-Arqueta

Total U............: 1,000

1.3.9 IFW010h U Sistema de mostreig i control de pressió muntat en canonada de fosa de DN100. Inclou: Te
de reducció de fosa embridada DN100-50, Brida-rosca DN50 2'' PN10, Contrarosca de
reducció 2'' - 3/4'', Te roscada FFF 3/4'', Aixeta de bola roscada M 3/4'', Manómetre amb
accessoris de connexió 3'4''. Inclou part proporcional de petits accessoris i material
auxiliar, completament muntada i provada.

1 1,000Caseta-Cambra principal

Total U............: 1,000

1.3.10 IFW010kb U Conjunt peces de fosa embridades per instalꞏlació de comptador DN125-DN80. Inclou: Con
de reducció DN125-DN80, carret fix DN80 L=500mm, carret fix DN 80 L=250mm,
cond'amplicació DN80-DN125. Inclou part proporcional de materials auxiliar i petits
accessoris com juntes, cargols i suports. Complemantent muntat.

1 1,000Pou - Arqueta

Total U............: 1,000

1.3.11 IFC090c U Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus Woltmann, per a aigua freda fins a
40°C, amb unions bridades, PN16, 65 mm de diàmetre nominal, per a connectar a la bateria
o al ramal

1 1,000Pou - Arqueta

Total U............: 1,000

1.3.12 IFW010k U Conjunt peces de fosa embridades per instalꞏlació de comptador DN125-DN80. Inclou: Con
de reducció DN125-DN80, carret fix DN80 L=500mm, carret fix DN 80 L=250mm,
cond'amplicació DN80-DN125. Inclou part proporcional de materials auxiliar i petits
accessoris com juntes, cargols i suports. Complemantent muntat.

1 1,000Caseta - Cambra principal

Total U............: 1,000

1.3.13 IFC090 U Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus Woltmann, per a aigua freda fins a
40°C, amb unions bridades, PN16, 80 mm de diàmetre nominal, per a connectar a la bateria
o al ramal

1 1,000Caseta - Cambra principal

Total U............: 1,000

1.3.14 IFW010gb U Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de
resina epoxi (150 micres), de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
muntat en pericó de canalització soterrada

1 1,000Caseta - Cambra principal

Total U............: 1,000

1.3.15 IFW010g U Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de
resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
muntat en pericó de canalització soterrada

1 1,000Pou - Arqueta

Total U............: 1,000
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1.3.18 IFB006 m Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada i aeria, formada per tub de polietilè
PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 110 mm de diàmetre exterior i 6,6 mm
de gruix, SDR17, PN=10 atm, colꞏlocat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la
rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada i en superficie considerant
passa murs o elements de suport. Inclús accessoris i peces especials.

8,000 8,000Entre arqueta de pou i dipòsit

Total m............: 8,000

1.3.19 IFB006c m Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada i aeria, formada per tub de polietilè
PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 125 mm de diàmetre exterior i 7,4 mm
de gruix, SDR17, PN=10 atm, colꞏlocat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la
rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada i en superficie considerant
passa murs o elements de suport. Inclús accessoris i peces especials.

9,000 9,000Entre Dipòsit i grup de pressió
11,000 11,000Entre grup de pressió i ramal 0

Total m............: 20,000

1.3.20 ISB011 m Baixant exterior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de PVC, sèrie B,
de 200 mm de diàmetre i 3,9 mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

3,000 3,000Sobreeixidor del dipòsit

Total m............: 3,000

1.3.21 IFW010i U Vàlvula de comporta de fosa, embridada, DN125 PN10.

2 2,000Sortida dipòsit
1 1,000Caseta - cambra principal

Total U............: 3,000

1.3.22 IFD050b U Dipòsit de superfície de polièster reforçat amb fibra de vidre, cilíndric, de 25000 litres.  Amb
canaladures d'entrada, sortida sobreeixidor i retorn de recriculació; Totalment muntat,
connexionat i provat.

Total U............: 1,000

1.3.23 UAC010b m Colꞏlector soterrat en terreny no agressiu, de tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 2 kN/m², de 315 mm de diàmetre exterior.

5,500 5,500Dipòsit - Arqueta de sortida
4,000 4,000Caseta - Arqueta de sortida

10,000 10,000Arqueta de sortida - Clavegueram

Total m............: 19,500

1.3.24 UGS030b U Dipòsit acumulador hidroneumàtic de 200 l amb vàlvula de seguretat d'alliberament de
sobrepressió i descàrrega.

Total U............: 1,000

1.4 INSTAL·LACIÓ-DESINFECCIÓ
1.4.1 UPC010b U Equip automàtic de control i dosificació de clor en continu. Inclou panell de mesura i

control amb sonda amperomètrica, bomba de dosificació, dipòsit de 200 l resistent al clor,
cubetó de retenció reixat de 200 L, bomba de recirculació, estació rentaulls portàtil i
senyalització de seguretat. Inclou part proporcional d'accessoris i petit material auxiliar.

Total U............: 1,000
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1.4.2 IFB006i m Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE 100,
de color negre amb bandes de color blau, de 40 mm de diàmetre exterior i 2,4 mm de gruix,
SDR17, PN=10 atm, colꞏlocat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces
especials.

16,000 16,000Recirculació

Total m............: 16,000

1.5 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS
1.5.1 IEP021 U Presa de terra amb tres piques d'acer courat de 2 m de longitud cadascuna.

Total U............: 1,000

1.5.2 IEC010 U Caixa de protecció i mesura CPM2-E4, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador trifàsic,
instalꞏlada en l'interior de fornícula mural, en habitatge unifamiliar o local.

Total U............: 1,000

1.5.3 IEL010 m Línia general d'alimentació soterrada formada per cables unipolars amb conductors de
coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota
tub protector de polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre.

Total m............: 9,000

1.5.4 IIX005 U Lluminària rectangular, de 255x65 mm, per a 1 làmpada fluorescent compacta TC-S de 7 W,
amb cos de lluminària d'alumini injectat, alumini i acer inoxidable, vidre de seguretat,
reflector d'alumini pur anoditzat, portalàmpades G 23, classe de protecció I, grau de
protecció IP64, aïllament classe F. Instalꞏlació encastada en la paret. Inclús làmpades.

Total U............: 1,000

1.5.5 III010 U Lluminària, de 666x100x100 mm, per a 1 làmpada fluorescent TL de 18 W, amb cos de
polièster reforçat amb fibra de vidre; reflector interior de xapa d'acer, acabat termoesmaltat,
de color blanc; difusor de metacrilat; balast electrònic; protecció IP65 i rendiment major del
65%. Instalꞏlació en la superfície del sostre en garatge. Inclús làmpades.

Total U............: 2,000

1.5.6 IIC020 U Detector de presència per infraroigs per a automatització del sistema d'enllumenat,
funcionalitat de detecció contínua de la lluminositat i de la presència, angle de detecció de
360°, abast de 30 m de diàmetre a 3,5 m d'altura, de 20 m de diàmetre a 3 m d'altura i de 18
m de diàmetre a 2,5 m d'altura, regulable en temps, en sensibilitat lumínica i en distància de
captació, alimentació a 230 V i 50 Hz, poder de ruptura de 10 A a 230 V, amb commutació en
pas per zero, recomanada per a làmpades fluorescents i llums LED, càrregues màximes
recomanades: 2200 W per a làmpades incandescents, 1200 VA per a làmpades fluorescents,
2000 VA per a làmpades halògenes de baix voltatge, 2200 W per a làmpades halògenes,
1000 VA per a llums de baix consum, 900 VA per a lluminàries tipus Downlight, 500 VA per a
llums LED, temporització regulable digitalment de 1 s a 10 min, sensibilitat lumínica
regulable de 10 a 1000 lux, temperatura de treball entre -10°C i 40°C, grau de protecció IP44,
de 140 mm de diàmetre, amb comandament a distància per a configuració dels paràmetres
de funcionament i programació de detectors de moviment i de presència. Instalꞏlació a
l'exterior, sota sostre. Inclús subjeccions.

Total U............: 1,000

1.5.7 IOA010 U Lluminària d'emergència estanca, amb tub lineal fluorescent, 8 W - G5, flux lluminós 100
lúmens, carcassa de 405x134x134 mm, classe I, IP65, amb bateries de Ni-Cd d'alta
temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Instalꞏlació en
superfície en garatge. Inclús accessoris i elements de fixació.

Total U............: 2,000
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1.5.8 IEI030b U Xarxa elèctrica de distribució interior, composta dels següents elements: QUADRE DE
PROTECCIÓ INDIVIDUAL I DISTRIBUCIÓ format per caixa de superficie de material aïllant
amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en
aquest preu) en compartiment independent i prescindible i dels següents dispositius: 1
interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar, 2 interruptors diferencials de 25 A
(4P), 4 interruptors diferencials de 25 A (2P), 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de
25 A (4P), 4 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 A (2P), 1 interruptor automàtic
magnetotèrmic de 25 A (2P); QUADRES SECUNDARIS; quadre secundari de desinfecció1
interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A (2P), 1 interruptor automàtic magnetotèrmic
de 25 A (2P); quadre secundari d'altres utilitats (tipus A) pou : 1 interruptor automàtic
magnetotèrmic de 25 A (4P); quadre secundari d'altres utilitats (tipus B) grup de pressió: 1
interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A (4P); CIRCUITS: 1 circuit interior per a
enllumenat interior; 1 circuit interior per a enllumenat d'emergència ; 1 circuit interior per a
preses de corrent; 1 circuit per a enllumenat exterior; 1 línia d'alimentació per a desinfecció
amb quadre secundari i 2 circuits interiors, 1 per a preses de corrent, 1 per a maquinària; 1
línia d'alimentació per a altres utilitats (tipus A) pou  amb quadre secundari i 1 circuit
interior, 1 per a maquinària; 1 línia d'alimentació per a altres utilitats (tipus B) grup de
pressióamb quadre secundari i 1 circuit interior, 1 per a maquinària; MECANISMES: 4
interruptors estancs, 2 preses de corrent estanques,  Inclús tub protector, elements de
fixació de les conduccions, caixes de derivació i reglets de connexió i quants accessoris
siguin necessaris per a la seva correcta instalꞏlació. Totalment muntada, connexionada i
provada.

Total U............: 1,000

1.5.9 IEX080 U Guardamotor amb comandament manual local, de 2,5 mòduls, tripolar (3P), ajust de la
intensitat de disparament tèrmic entre 0,1 i 0,16 A, poder de tall 100 kA.

1 1,000Grup de pressió
1 1,000Bombeig pou

Total U............: 2,000

1.5.10 IEX078b U Interruptor combinat magnetotèrmic-protectors contra sobretensions permanents i
transitòries, format per interruptor automàtic magnetotèrmic C60N, tetrapolar (3P+N),
intensitat nominal 50 A, poder de tall 6 kA, corba C, protector contra sobretensions
permanents iMSU, tensió de disparament 255 V, i protector contra sobretensions
transitòries tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell de protecció 1,5 kV, intensitat màxima de
descàrrega 20 kA, model Combi SPU 16308 "SCHNEIDER ELECTRIC" o similar.

Total U............: 1,000

1.5.11 IEH012b m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.

10,000 10,000Enllumenat
10,000 10,000Enllumenat d'emergència
10,000 10,000Enllumenat exterior

Total m............: 30,000

1.5.12 IEH012c m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.

10,000 10,000Panell de clor
10,000 10,000Bomba de recirculació

Total m............: 20,000

1.5.13 IEH012d m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G4 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.

10,000 10,000Preses de corrent

Total m............: 10,000

1.5.14 IEH012e m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.

45,000 45,000Alimentació de la bomba del pou

Total m............: 45,000
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1.5.15 IEH012f m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G4 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.

10,000 10,000Grup de pressió

Total m............: 10,000

1.5.16 IEO010 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instalꞏlació fix
en superfície. Inclús accessoris i peces especials.

30,000 30,000Instal·lació interior de caseta

Total m............: 30,000

1.5.17 IEO010b m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa
i exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 450 N, colꞏlocat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins
als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada. Instalꞏlació soterrada. Inclús cinta de senyalització.

3 11,000 33,000Connexió Caseta - Pou
1 4,000 4,000Connexió Caseta - Dipòsit
2 6,000 12,000Linia general alimentació

Total m............: 49,000

1.6 URBANITZACIÓ I ACABATS
1.6.1 UVP010b U Porta reixat metàlꞏlica de fusteria metàlꞏlica, de dues fulles abatibles, dimensions 300x200

cm, per a accés de vehicles, obertura manual.

1 1,000Clos de parcel·la

Total U............: 1,000

1.6.2 UVT030b m Clos de parcelꞏla format per panells de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x50
mm de pas de malla, reduït a 50x50 mm en les zones de plec, i 5 mm de diàmetre, de
2,50x2,00 m, acabat galvanitzat i plastificat en color verd RAL 6015 i pals de fusta tractada
de secció rectangular, de 60x4 mm, sobre suport metàlꞏlic ancorat a dau de formigó. Inclús
accessoris per a rebuda dels pals accessoris per a la fixació dels panells de malla
electrosoldada modular als pilars.

10,000 10,000Clos de parcel·la nord
16,000 16,000Clos de parcel·la est
1,500 1,500Clos de parcel·la sud
6,000 6,000Clos de parcel·la oest

Total m............: 33,500

1.6.3 ADL005 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per
retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala
herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins
a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com
mínima 20 cm; i càrrega a camió.

11,000 17,000 187,000Clos de parcel·la

Total m²............: 187,000

1.6.4 ADE010e m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense presència de serveis.

3 0,800 0,800 0,700 1,344Arquetes

Total m³............: 1,344

1.6.5 ADE002 m³ Excavació a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió.

11,000 17,000 0,800 149,600Parcel·la

Total m³............: 149,600
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1.6.6 ADP010 m³ Terraplenament per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no
superior a 30 cm de material tolerable, que compleix els requisits exposats en l'art.
330.3.3.3 del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat
seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de
subrasant.

11,000 17,000 0,500 93,500Parcel·la

Total m³............: 93,500

1.6.7 ADP010b m³ Terraplenament per a coronació de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no
superior a 30 cm de material seleccionat, que compleix els requisits exposats en l'art.
330.3.3.1 del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat
seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de
subrasant.

187 5,180 0,250 45,455Parcel·la [(A-B)*C]
187 58,930 0,250 32,018(A-B)*C

Total m³............: 77,473

1.6.8 YCU010b U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada,
d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre
difusor, amortitzable en 1 us.

Total U............: 1,000

1.6.9 UIA010 U Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 40x40x40
cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar
una càrrega de 400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit,
de 49,5x48,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125
kN; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material
granular.

Total U............: 2,000
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2.1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
2.1.1 VORERA DE FORMIGÓ
2.1.1.1 UXC020c m² Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, de 20 cm d'espessor, realitzat

amb formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat
manual; tractat superficialment amb capa de trànsit de morter decoratiu de rodolament per
a paviment de formigó, color gris, rendiment 3 kg/m², amb acabat remolinat mecànic.

51,000 0,700 35,700Tram 0
Hidrant

204,000 0,700 142,800Tram 3-4
13,000 0,700 9,100Tram 3.2

103,000 0,700 72,100Tram 3.1
Tram 3.1.2

7,000 0,700 4,900Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2

53,000 0,700 37,100Tram 4.2
110,000 0,700 77,000Tram 4.1

1,000 0,700 0,700Tram 4.1.2
221,000 0,700 154,700Tram 4.1.1
47,500 0,700 33,250Tram 4.1.1.2

155,000 0,700 108,500Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

Total m²............: 675,850

2.1.1.2 ADR010b m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb corró vibrant de
guiat manual.

51,000 0,400 0,100 2,040Tram 0
Hidrant

204,000 0,400 0,100 8,160Tram 3-4
13,000 0,400 0,100 0,520Tram 3.2

103,000 0,400 0,100 4,120Tram 3.1
Tram 3.1.2

7,000 0,400 0,100 0,280Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2

53,000 0,400 0,100 2,120Tram 4.2
110,000 0,400 0,100 4,400Tram 4.1

1,000 0,400 0,100 0,040Tram 4.1.2
221,000 0,400 0,100 8,840Tram 4.1.1
47,500 0,400 0,100 1,900Tram 4.1.1.2

155,000 0,400 0,100 6,200Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

Total m³............: 38,620

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜ… Pàgina 11
Pressupost parcial nº 2 XARXA DE DISTRIBUCIÓ

Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total



2.1.1.3 ADE010e m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense presència de serveis.

0,5 51,000 0,400 0,630 6,426Tram 0
Hidrant

1 204,000 0,400 0,630 51,408Tram 3-4
Tram 3.2

1 103,000 0,400 0,630 25,956Tram 3.1
Tram 3.1.2

0,012 7,000 0,400 0,630 0,021Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2

1 53,000 0,400 0,630 13,356Tram 4.2
0,205 110,000 0,400 0,630 5,683Tram 4.1

1 1,000 0,400 0,630 0,252Tram 4.1.2
0,94 221,000 0,400 0,630 52,350Tram 4.1.1

1 47,500 0,400 0,630 11,970Tram 4.1.1.2
1 155,000 0,400 0,630 39,060Tram 4.1.1.1

Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

Total m³............: 206,482

2.1.1.4 ADE010f m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència de serveis.

0,5 51,000 0,400 0,630 6,426Tram 0
Hidrant
Tram 3-4

1 13,000 0,400 0,630 3,276Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

0,988 7,000 0,400 0,630 1,743Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2

0,795 110,000 0,400 0,630 22,037Tram 4.1
Tram 4.1.2

0,06 221,000 0,400 0,630 3,342Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

Total m³............: 36,824

2.1.1.5 DMC010c m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment amb doble disc, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

2 51,000 102,000Tram 0
Hidrant

2 204,000 408,000Tram 3-4
2 13,000 26,000Tram 3.2
2 103,000 206,000Tram 3.1

Tram 3.1.2
2 7,000 14,000Tram 3.1.1

Tram 3.1.1.2
2 53,000 106,000Tram 4.2
2 110,000 220,000Tram 4.1
2 1,000 2,000Tram 4.1.2
2 221,000 442,000Tram 4.1.1
2 47,500 95,000Tram 4.1.1.2
2 155,000 310,000Tram 4.1.1.1

Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2

(Continua...)
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2.1.1.5 DMC010c M Tall de paviment formigó amb tallador de doble disc. (Continuació...)
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

Total m............: 1.931,000

2.1.1.6 DMX021c m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

51,000 0,700 35,700Tram 0
Hidrant

204,000 0,700 142,800Tram 3-4
13,000 0,700 9,100Tram 3.2

103,000 0,700 72,100Tram 3.1
Tram 3.1.2

7,000 0,700 4,900Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2

53,000 0,700 37,100Tram 4.2
110,000 0,700 77,000Tram 4.1

1,000 0,700 0,700Tram 4.1.2
221,000 0,700 154,700Tram 4.1.1
47,500 0,700 33,250Tram 4.1.1.2

155,000 0,700 108,500Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

Total m²............: 675,850

2.1.2 VORERA DE FORMIGÓ EN ZONA DE GUAL
2.1.2.1 UXC020d m² Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, de 25 cm d'espessor, realitzat

amb formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat
manual; tractat superficialment amb capa de trànsit de morter decoratiu de rodolament per
a paviment de formigó, color gris, rendiment 3 kg/m², amb acabat remolinat mecànic.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1

126,000 0,700 88,200Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2

69,000 0,700 48,300Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2

11,000 0,700 7,700Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1

0,700Tram 4.1.1.1.1
0,700Tram 4.1.1.1.1.1

Total m²............: 144,200

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜ… Pàgina 13
Pressupost parcial nº 2 XARXA DE DISTRIBUCIÓ

Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total



2.1.2.2 ADR010b m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb corró vibrant de
guiat manual.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1

126,000 0,400 0,050 2,520Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2

69,000 0,400 0,050 1,380Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2

11,000 0,400 0,050 0,220Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1

0,400 0,050Tram 4.1.1.1.1
0,400 0,050Tram 4.1.1.1.1.1

Total m³............: 4,120

2.1.2.3 ADE010e m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense presència de serveis.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1

1 126,000 0,400 0,580 29,232Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2

0,94 69,000 0,400 0,580 15,048Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2

1 11,000 0,400 0,580 2,552Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

Total m³............: 46,832

2.1.2.4 ADE010f m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència de serveis.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2

0,06 69,000 0,400 0,580 0,960Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

Total m³............: 0,960
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2.1.2.5 DMC010c m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment amb doble disc, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1

2 126,000 252,000Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2

2 69,000 138,000Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2

2 11,000 22,000Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

Total m............: 412,000

2.1.2.6 DMX021c m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1

126,000 0,700 88,200Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2

69,000 0,700 48,300Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2

11,000 0,700 7,700Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

Total m²............: 144,200

2.1.3 VORERA DE PANOTS
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2.1.3.1 UXH010b m² Enrajolat de llosetas de formigó per a ús exterior, de 4 pastilles, resistència a flexió T,
càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x4 cm, gris, per ús públic en exteriors
en zona de voreres i passeigs, colꞏlocades picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat
sobre solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 15 cm d'espessor, abocament des de
camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

2,000 0,800 1,600Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2

165,000 0,800 132,000Tram 4.1.1.1
84,000 0,800 67,200Tram 4.1.1.1.2

Tram 4.1.1.1.2.2
121,000 0,800 96,800Tram 4.1.1.1.2.1
373,000 0,800 298,400Tram 4.1.1.1.1
71,000 0,800 56,800Tram 4.1.1.1.1.1

Total m²............: 652,800

2.1.3.2 ADR010b m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb corró vibrant de
guiat manual.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

2,000 0,400 0,080 0,064Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2

165,000 0,400 0,080 5,280Tram 4.1.1.1
84,000 0,400 0,080 2,688Tram 4.1.1.1.2

Tram 4.1.1.1.2.2
121,000 0,400 0,080 3,872Tram 4.1.1.1.2.1
373,000 0,400 0,080 11,936Tram 4.1.1.1.1
71,000 0,400 0,080 2,272Tram 4.1.1.1.1.1

Total m³............: 26,112

2.1.3.3 DMX021d m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

2,000 0,800 1,600Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2

165,000 0,800 132,000Tram 4.1.1.1
84,000 0,800 67,200Tram 4.1.1.1.2

Tram 4.1.1.1.2.2
121,000 0,800 96,800Tram 4.1.1.1.2.1
373,000 0,800 298,400Tram 4.1.1.1.1
71,000 0,800 56,800Tram 4.1.1.1.1.1

Total m²............: 652,800
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2.1.3.4 DMX050b m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

2,000 0,800 1,600Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2

165,000 0,800 132,000Tram 4.1.1.1
84,000 0,800 67,200Tram 4.1.1.1.2

Tram 4.1.1.1.2.2
121,000 0,800 96,800Tram 4.1.1.1.2.1
373,000 0,800 298,400Tram 4.1.1.1.1
71,000 0,800 56,800Tram 4.1.1.1.1.1

Total m²............: 652,800

2.1.3.5 ADE010e m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense presència de serveis.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

0,012 2,000 0,400 0,610 0,006Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2

1 165,000 0,400 0,610 40,260Tram 4.1.1.1
0,13 84,000 0,400 0,610 2,664Tram 4.1.1.1.2

Tram 4.1.1.1.2.2
1 121,000 0,400 0,610 29,524Tram 4.1.1.1.2.1
1 373,000 0,400 0,610 91,012Tram 4.1.1.1.1
1 71,000 0,400 0,610 17,324Tram 4.1.1.1.1.1

Desguàs
Descàrrega

Total m³............: 180,790

2.1.3.6 ADE010f m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència de serveis.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

0,988 2,000 0,400 0,610 0,482Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1

0,87 84,000 0,400 0,610 17,832Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

Total m³............: 18,314

2.1.4 VORERA DE PANOTS EN ZONA DE GUAL

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜ… Pàgina 17
Pressupost parcial nº 2 XARXA DE DISTRIBUCIÓ

Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total



2.1.4.1 UXH010bb m² Enrajolat de llosetas de formigó per a ús exterior, de 4 pastilles, resistència a flexió T,
càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x4 cm, gris, per ús públic en exteriors
en zona de voreres i passeigs, colꞏlocades picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat
sobre solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 20cm d'espessor, abocament des de
camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2

231,000 0,800 184,800Tram 4.1.1.1
50,000 0,800 40,000Tram 4.1.1.1.2

Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1

126,000 0,800 100,800Tram 4.1.1.1.1
0,800Tram 4.1.1.1.1.1

Total m²............: 325,600

2.1.4.2 DMX021c m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2

231,000 0,800 184,800Tram 4.1.1.1
50,000 0,800 40,000Tram 4.1.1.1.2

Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1

126,000 0,800 100,800Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

Total m²............: 325,600
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2.1.4.3 DMX050b m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2

231,000 0,800 184,800Tram 4.1.1.1
50,000 0,800 40,000Tram 4.1.1.1.2

Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1

126,000 0,800 100,800Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

Total m²............: 325,600

2.1.4.4 ADE010e m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense presència de serveis.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2

1 231,000 0,400 0,520 48,048Tram 4.1.1.1
0,13 50,000 0,400 0,520 1,352Tram 4.1.1.1.2

Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1

1 126,000 0,400 0,520 26,208Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

Total m³............: 75,608

2.1.4.5 ADE010f m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència de serveis.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1

0,87 50,000 0,400 0,520 9,048Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

Total m³............: 9,048
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2.1.6 PAVIMENT PEATONAL
2.1.6.1 UXF010 m² Capa de 6 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa

de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i
betum asfàltic de penetració.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

137,000 0,800 109,600Tram 3.1.1
2,000 0,800 1,600Tram 3.1.1.2

Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

Total m²............: 111,200

2.1.6.2 UXF110 m² Reg d'adherència amb 0,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60%
de betum asfàltic com a lligant.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

137,000 0,800 109,600Tram 3.1.1
2,000 0,800 1,600Tram 3.1.1.2

Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

Total m²............: 111,200

2.1.6.3 CSZ015 m³ Formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament
des de camió.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

137,000 0,800 0,150 16,440Tram 3.1.1
2,000 0,800 0,150 0,240Tram 3.1.1.2

Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

Total m³............: 16,680

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜ… Pàgina 20
Pressupost parcial nº 2 XARXA DE DISTRIBUCIÓ

Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total

2.1.6.4 ADR010b m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb corró vibrant de
guiat manual.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

137,000 0,400 0,090 4,932Tram 3.1.1
2,000 0,400 0,090 0,072Tram 3.1.1.2

Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1

Total m³............: 5,004

2.1.6.5 DMC010g m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

2 137,000 274,000Tram 3.1.1
2 2,000 4,000Tram 3.1.1.2

Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

Total m............: 278,000
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2.1.6.6 DMX030b m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, mitjançant retroexcavadora amb
martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

137,000 0,800 109,600Tram 3.1.1
2,000 0,800 1,600Tram 3.1.1.2

Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

Total m²............: 111,200

2.1.6.7 DMC010h m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

2 137,000 274,000Tram 3.1.1
2 2,000 4,000Tram 3.1.1.2

Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

Total m............: 278,000
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2.1.6.8 DMX021d m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

137,000 0,800 109,600Tram 3.1.1
2,000 0,800 1,600Tram 3.1.1.2

Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

Total m²............: 111,200

2.1.6.9 ADE010e m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense presència de serveis.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

0,012 137,000 0,400 0,620 0,408Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

Total m³............: 0,408

2.1.6.10 ADE010f m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència de serveis.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

0,988 137,000 0,400 0,620 33,568Tram 3.1.1
1 2,000 0,400 0,620 0,496Tram 3.1.1.2

Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

Total m³............: 34,064
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2.1.7 PAVIMENT DE LA XARXA BÀSICA
2.1.7.1 UXF030 m² Capa de 3 cm d'espessor de mescla bituminosa discontínua en calent, tipus BBTM 11A,

amb àrid granític i betum asfàltic modificat amb polímers.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

15,000 1,500 22,500Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1

28,000 1,500 42,000Tram 4.1.1.1.1.1

Total m²............: 64,500

2.1.7.2 UXF010b m² Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 bin S, per a capa
intermèdia, de composició semidensa, amb àrid granític de 16mm de grandària màxima i
betum asfàltic de penetració.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

15,000 1,500 22,500Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1

28,000 1,500 42,000Tram 4.1.1.1.1.1

Total m²............: 64,500

2.1.7.3 UXF010c m² Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 base G, per a capa
base, de composició gruixuda, amb àrid granític de 22 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

15,000 1,500 22,500Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1

28,000 1,500 42,000Tram 4.1.1.1.1.1

Total m²............: 64,500
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2.1.7.4 UXF110 m² Reg d'adherència amb 0,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60%
de betum asfàltic com a lligant.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

3 15,000 1,500 67,500Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1

3 28,000 1,500 126,000Tram 4.1.1.1.1.1

Total m²............: 193,500

2.1.7.5 CSZ015 m³ Formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament
des de camió.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

15,000 1,000 0,300 4,500Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1

28,000 1,000 0,300 8,400Tram 4.1.1.1.1.1

Total m³............: 12,900

2.1.7.6 ADR010b m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb corró vibrant de
guiat manual.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

15,000 0,400 0,020 0,120Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1

28,000 0,400 0,020 0,224Tram 4.1.1.1.1.1

Total m³............: 0,344
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2.1.7.7 DMC010g m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

2 15,000 30,000Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1

2 28,000 56,000Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

Total m............: 86,000

2.1.7.8 DMX030b m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, mitjançant retroexcavadora amb
martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

15,000 1,500 22,500Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1

28,000 1,500 42,000Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

Total m²............: 64,500
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2.1.7.9 DMC010h m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

2 15,000 30,000Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1

2 28,000 56,000Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

Total m............: 86,000

2.1.7.10 DMX021c m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

15,000 1,000 15,000Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1

28,000 1,000 28,000Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

Total m²............: 43,000
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2.1.7.11 ADE010e m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense presència de serveis.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

0,012 15,000 0,400 0,550 0,040Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1

1 28,000 0,400 0,550 6,160Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

Total m³............: 6,200

2.1.7.12 ADE010f m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència de serveis.

Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

0,988 15,000 0,400 0,550 3,260Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

Total m³............: 3,260

2.1.7.13 UAC010 m Colꞏlector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, de tub de formigó en
massa, classe N (Normal), de 300 mm de diàmetre.

36,000 36,000Tram 3.1.1 (pas sota C245)

Total m............: 36,000
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2.1.7.14 CHH020 m³ Formigó HM-20/B/12/X0 fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de
sabata.

Tram 0
Tram 3-4
Tram 3.1
Tram 3.2 (RE120)

36,000 0,400 0,600 8,640Tram 3.1.1 (pas sota C245)
Tram 3.1.2 (RE067)
Tram 3.1.1.2 (RE162)
Tram 3.1.1.1 (RE053) (pas sota C245)
Tram 4.1
Tram 4.2 (RE123)
Tram 4.1.2 (RE126)
Desguàs
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2 (RE124)
Tram 4.1.1 1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)
Descàrrega

Total m³............: 8,640

2.1.8 PAVIMENT DE LA XARXA LOCAL
2.1.8.1 UXF010d m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa

de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i
betum asfàltic de penetració.

46,000 1,500 69,000Tram 0
Hidrant

14,000 1,500 21,000Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1

13,000 1,500 19,500Tram 3.1.2
8,000 1,500 12,000Tram 3.1.1

Tram 3.1.1.2
Tram 4.2

13,000 1,500 19,500Tram 4.1
Tram 4.1.2

65,000 1,500 97,500Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2

16,000 1,500 24,000Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2

24,000 1,500 36,000Tram 4.1.1.1.2.1
20,000 1,500 30,000Tram 4.1.1.1.1

Tram 4.1.1.1.1.1

Total m²............: 328,500

2.1.8.2 UXF110 m² Reg d'adherència amb 0,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60%
de betum asfàltic com a lligant.

2 46,000 1,500 138,000Tram 0
Hidrant

2 14,000 1,500 42,000Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1

2 13,000 1,500 39,000Tram 3.1.2
2 8,000 1,500 24,000Tram 3.1.1

Tram 3.1.1.2
Tram 4.2

2 13,000 1,500 39,000Tram 4.1
Tram 4.1.2

2 65,000 1,500 195,000Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2

2 16,000 1,500 48,000Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2

2 24,000 1,500 72,000Tram 4.1.1.1.2.1
2 20,000 1,500 60,000Tram 4.1.1.1.1

Tram 4.1.1.1.1.1

Total m²............: 657,000
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2.1.8.3 UXF010e m² Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 bin D, per a capa
intermèdia, de composició densa, amb àrid granític de 22 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.

46,000 1,500 69,000Tram 0
Hidrant

14,000 1,500 21,000Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1

13,000 1,500 19,500Tram 3.1.2
8,000 1,500 12,000Tram 3.1.1

Tram 3.1.1.2
Tram 4.2

13,000 1,500 19,500Tram 4.1
Tram 4.1.2

65,000 1,500 97,500Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2

16,000 1,500 24,000Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2

24,000 1,500 36,000Tram 4.1.1.1.2.1
20,000 1,500 30,000Tram 4.1.1.1.1

Tram 4.1.1.1.1.1

Total m²............: 328,500

2.1.8.4 CSZ015 m³ Formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament
des de camió.

46,000 1,000 0,220 10,120Tram 0
Hidrant

14,000 1,000 0,220 3,080Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1

13,000 1,000 0,220 2,860Tram 3.1.2
8,000 1,000 0,220 1,760Tram 3.1.1

Tram 3.1.1.2
Tram 4.2

13,000 1,000 0,220 2,860Tram 4.1
Tram 4.1.2

65,000 1,000 0,220 14,300Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2

16,000 1,000 0,220 3,520Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2

24,000 1,000 0,220 5,280Tram 4.1.1.1.2.1
20,000 1,000 0,220 4,400Tram 4.1.1.1.1

Tram 4.1.1.1.1.1

Total m³............: 48,180

2.1.8.5 ADR010b m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb corró vibrant de
guiat manual.

46,000 0,400 0,160 2,944Tram 0
Hidrant

14,000 0,400 0,160 0,896Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1

13,000 0,400 0,160 0,832Tram 3.1.2
8,000 0,400 0,160 0,512Tram 3.1.1

Tram 3.1.1.2
Tram 4.2

13,000 0,400 0,160 0,832Tram 4.1
Tram 4.1.2

65,000 0,400 0,160 4,160Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2

16,000 0,400 0,160 1,024Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2

24,000 0,400 0,160 1,536Tram 4.1.1.1.2.1
20,000 0,400 0,160 1,280Tram 4.1.1.1.1

Tram 4.1.1.1.1.1

Total m³............: 14,016
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2.1.8.6 DMC010g m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

2 46,000 92,000Tram 0
Hidrant

2 14,000 28,000Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1

2 13,000 26,000Tram 3.1.2
2 8,000 16,000Tram 3.1.1

Tram 3.1.1.2
Tram 4.2

2 13,000 26,000Tram 4.1
Tram 4.1.2

2 65,000 130,000Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2

2 16,000 32,000Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2

2 24,000 48,000Tram 4.1.1.1.2.1
2 20,000 40,000Tram 4.1.1.1.1

Tram 4.1.1.1.1.1
2 5,000 10,000Desguàs
2 2,000 4,000Descàrrega

Total m............: 452,000

2.1.8.7 DMX030b m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, mitjançant retroexcavadora amb
martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

46,000 1,500 69,000Tram 0
Hidrant

14,000 1,500 21,000Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1

13,000 1,500 19,500Tram 3.1.2
8,000 1,500 12,000Tram 3.1.1

Tram 3.1.1.2
Tram 4.2

13,000 1,500 19,500Tram 4.1
Tram 4.1.2

65,000 1,500 97,500Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2

16,000 1,500 24,000Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2

24,000 1,500 36,000Tram 4.1.1.1.2.1
20,000 1,500 30,000Tram 4.1.1.1.1

Tram 4.1.1.1.1.1
5,000 1,500 7,500Desguàs
2,000 1,500 3,000Descàrrega

Total m²............: 339,000
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2.1.8.8 DMC010h m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

2 46,000 92,000Tram 0
Hidrant

2 14,000 28,000Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1

2 13,000 26,000Tram 3.1.2
2 8,000 16,000Tram 3.1.1

Tram 3.1.1.2
Tram 4.2

2 13,000 26,000Tram 4.1
Tram 4.1.2

2 65,000 130,000Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2

2 16,000 32,000Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2

2 24,000 48,000Tram 4.1.1.1.2.1
2 20,000 40,000Tram 4.1.1.1.1

Tram 4.1.1.1.1.1
2 5,000 10,000Desguàs
2 2,000 4,000Descàrrega

Total m............: 452,000

2.1.8.9 DMX021c m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

46,000 1,000 46,000Tram 0
Hidrant

14,000 1,000 14,000Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1

13,000 1,000 13,000Tram 3.1.2
8,000 1,000 8,000Tram 3.1.1

Tram 3.1.1.2
Tram 4.2

13,000 1,000 13,000Tram 4.1
Tram 4.1.2

65,000 1,000 65,000Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2

16,000 1,000 16,000Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2

24,000 1,000 24,000Tram 4.1.1.1.2.1
20,000 1,000 20,000Tram 4.1.1.1.1

Tram 4.1.1.1.1.1
5,000 1,000 5,000Desguàs
2,000 1,000 2,000Descàrrega

Total m²............: 226,000
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2.1.8.10 ADE010e m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense presència de serveis.

0,5 46,000 0,400 0,690 6,348Tram 0
Hidrant

1 14,000 0,400 0,690 3,864Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1

1 13,000 0,400 0,690 3,588Tram 3.1.2
0,012 8,000 0,400 0,690 0,026Tram 3.1.1

Tram 3.1.1.2
Tram 4.2

0,205 13,000 0,400 0,690 0,736Tram 4.1
Tram 4.1.2

0,94 65,000 0,400 0,690 16,864Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2

1 16,000 0,400 0,690 4,416Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2

1 24,000 0,400 0,690 6,624Tram 4.1.1.1.2.1
1 20,000 0,400 0,690 5,520Tram 4.1.1.1.1

Tram 4.1.1.1.1.1
1 5,000 0,400 0,690 1,380Desguàs

0,5 2,000 0,400 0,690 0,276Descàrrega

Total m³............: 49,642

2.1.8.11 ADE010f m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència de serveis.

0,5 46,000 0,400 0,690 6,348Tram 0
Hidrant
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2

0,988 8,000 0,400 0,690 2,182Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2

0,795 13,000 0,400 0,690 2,852Tram 4.1
Tram 4.1.2

0,06 65,000 0,400 0,690 1,076Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2
Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs

0,5 2,000 0,400 0,690 0,276Descàrrega

Total m³............: 12,734

2.1.9 VORADA
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2.1.9.1 UXB020b m Vorada - Recta - MC - C2 (30x22) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, colꞏlocat sobre base de
formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de 30 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment,
industrial, M-5.

8 1,000 8,000Tram 0
2 1,000 2,000Tram 3-4

Tram 3.1
Tram 3.2 (RE120)

4 1,000 4,000Tram 3.1.1
2 1,000 2,000Tram 3.1.2 (RE067)

Tram 3.1.1.2 (RE162)
Tram 3.1.1.1 (RE053)

2 1,000 2,000Tram 4.1
Tram 4.2 (RE123)
Tram 4.1.2 (RE126)

1 1,000 1,000Desguàs
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2 (RE124)

8 1,000 8,000Tram 4.1.1 1
Tram 4.1.1.1.2

2 1,000 2,000Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
4 1,000 4,000Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)

Descàrrega
2 1,000 2,000Tram 4.1.1.1.1

Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)
8 1,000 8,000Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total m............: 43,000

2.1.9.2 DMX090 m Demolició de vorada sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

8 1,000 8,000Tram 0
2 1,000 2,000Tram 3-4

Tram 3.1
Tram 3.2 (RE120)

4 1,000 4,000Tram 3.1.1
2 1,000 2,000Tram 3.1.2 (RE067)

Tram 3.1.1.2 (RE162)
Tram 3.1.1.1 (RE053)

2 1,000 2,000Tram 4.1
Tram 4.2 (RE123)
Tram 4.1.2 (RE126)

1 1,000 1,000Desguàs
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2 (RE124)

8 1,000 8,000Tram 4.1.1 1
Tram 4.1.1.1.2

2 1,000 2,000Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
4 1,000 4,000Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)

Descàrrega
2 1,000 2,000Tram 4.1.1.1.1

Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)
8 1,000 8,000Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total m............: 43,000

2.1.10 RIGOLA
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2.1.10.1 UXB030 m Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, sobre base de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 30 cm d'espessor, abocament des de camió, estès i
vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i
colꞏlocat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en
aquest preu.

8 1,000 8,000Tram 0
2 1,000 2,000Tram 3-4

Tram 3.1
Tram 3.2 (RE120)

4 1,000 4,000Tram 3.1.1
2 1,000 2,000Tram 3.1.2 (RE067)

Tram 3.1.1.2 (RE162)
Tram 3.1.1.1 (RE053)

2 1,000 2,000Tram 4.1
Tram 4.2 (RE123)
Tram 4.1.2 (RE126)

1 1,000 1,000Desguàs
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2 (RE124)

8 1,000 8,000Tram 4.1.1 1
Tram 4.1.1.1.2

2 1,000 2,000Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
4 1,000 4,000Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)

Descàrrega
2 1,000 2,000Tram 4.1.1.1.1

Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)
8 1,000 8,000Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total m............: 43,000

2.1.10.2 DMX091 m Demolició de rigola sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

8 1,000 8,000Tram 0
2 1,000 2,000Tram 3-4

Tram 3.1
Tram 3.2 (RE120)

4 1,000 4,000Tram 3.1.1
2 1,000 2,000Tram 3.1.2 (RE067)

Tram 3.1.1.2 (RE162)
Tram 3.1.1.1 (RE053)

2 1,000 2,000Tram 4.1
Tram 4.2 (RE123)
Tram 4.1.2 (RE126)

1 1,000 1,000Desguàs
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2 (RE124)

8 1,000 8,000Tram 4.1.1 1
Tram 4.1.1.1.2

2 1,000 2,000Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
4 1,000 4,000Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)

Descàrrega
2 1,000 2,000Tram 4.1.1.1.1

Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)
8 1,000 8,000Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total m............: 43,000

2.1.12 PARTERRE
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2.1.12.1 ADR010e m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia
excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata
vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o
distintiu indicador de la instalꞏlació.

297,500 0,800 0,200 47,600Tram 0
12,500 0,800 0,200 2,000Hidrant

Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1

5,000 0,800 0,200 0,800Tram 4.1.2
10,000 0,800 0,200 1,600Tram 4.1.1
2,500 0,800 0,200 0,400Tram 4.1.1.2

Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2

2,000 0,800 0,200 0,320Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1

9,000 0,800 0,200 1,440Tram 4.1.1.1.1.1

Total m³............: 54,160

2.1.12.2 ADR010b m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb corró vibrant de
guiat manual.

297,500 0,400 0,100 11,900Tram 0
12,500 0,400 0,100 0,500Hidrant

Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1

5,000 0,400 0,100 0,200Tram 4.1.2
10,000 0,400 0,100 0,400Tram 4.1.1
2,500 0,400 0,100 0,100Tram 4.1.1.2

Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2

2,000 0,400 0,100 0,080Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1

9,000 0,400 0,100 0,360Tram 4.1.1.1.1.1

Total m³............: 13,540

2.1.12.3 ADE010e m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense presència de serveis.

1 297,500 0,800 0,200 47,600Tram 0 Superficie
1 12,500 0,800 0,200 2,000Hidrant Superficie

Tram 3-4 Superficie
Tram 3.2 Superficie
Tram 3.1 Superficie
Tram 3.1.2 Superficie
Tram 3.1.1 Superficie
Tram 3.1.1.2 Superficie
Tram 4.2 Superficie
Tram 4.1 Superficie

1 5,000 0,800 0,200 0,800Tram 4.1.2 Superficie
1 10,000 0,800 0,200 1,600Tram 4.1.1 Superficie
1 2,500 0,800 0,200 0,400Tram 4.1.1.2 Superficie

Tram 4.1.1.1 Superficie
Tram 4.1.1.1.2 Superficie
Tram 4.1.1.1.2.2 Superficie

1 2,000 0,800 0,200 0,320Tram 4.1.1.1.2.1 Superficie
Tram 4.1.1.1.1 Superficie

1 9,000 0,800 0,200 1,440Tram 4.1.1.1.1.1 Superficie
Desguàs Superficie
Descàrrega Superficie

0,5 295,500 0,400 0,630 37,233Tram 0
Hidrant

(Continua...)
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2.1.12.3 ADE010e M³ Excavació de rases i pous. Sense presència de serveis. (Continuació...)
Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1

1 5,000 0,400 0,630 1,260Tram 4.1.2
0,94 10,000 0,400 0,630 2,369Tram 4.1.1

1 2,500 0,400 0,630 0,630Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2

1 2,000 0,400 0,630 0,504Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1

1 9,000 0,400 0,630 2,268Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

Total m³............: 98,424

2.1.12.4 ADE010f m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència de serveis.

0,5 297,500 0,400 0,630 37,485Tram 0
1 12,500 0,400 0,630 3,150Hidrant

Tram 3-4
Tram 3.2
Tram 3.1
Tram 3.1.2
Tram 3.1.1
Tram 3.1.1.2
Tram 4.2
Tram 4.1
Tram 4.1.2

0,06 10,000 0,400 0,630 0,151Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2
Tram 4.1.1.1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2

2,000 0,400 0,630 0,504Tram 4.1.1.1.2.1
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.1
Desguàs
Descàrrega

Total m³............: 41,290

2.2 CONDUCCIONS
2.2.1 IFB006g m Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE 100,

de color negre amb bandes de color blau, de 75 mm de diàmetre exterior i 4,5 mm de gruix,
SDR17, PN=10 atm, colꞏlocat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces
especials.

Tram 0
Tram 3
Tram 3.1

13,000 13,000Tram 3.2 (RE120)
Tram 3.1.1
Tram 3.1.2 (RE067)

2,000 2,000Tram 3.1.1.2 (RE162)
Tram 3.1.1.1 (RE053)
Tram 4
Tram 4.1

53,000 53,000Tram 4.2 (RE123)
6,000 6,000Tram 4.1.2 (RE126)

Desguàs
Tram 4.1.1

50,000 50,000Tram 4.1.1.2 (RE124)
Tram 4.1.1 1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)

147,000 147,000Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)
(Continua...)
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2.2.1 IFB006g M Canonada para alimentació d'aigua potable, PE100 DN75 PN10. (Continuació...)
2,000 2,000Descàrrega

Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)

108,000 108,000Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total m............: 381,000

2.2.3 IFB006e m Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE 100,
de color negre amb bandes de color blau, de 110 mm de diàmetre exterior i 6,6 mm de gruix,
SDR17, PN=10 atm, colꞏlocat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces
especials.

Tram 0
Tram 3
Tram 3.1
Tram 3.2 (RE120)
Tram 3.1.1
Tram 3.1.2 (RE067)
Tram 3.1.1.2 (RE162)
Tram 3.1.1.1 (RE053)
Tram 4
Tram 4.1
Tram 4.2 (RE123)
Tram 4.1.2 (RE126)
Desguàs
Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2 (RE124)
Tram 4.1.1 1

134,000 134,000Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)
Descàrrega

519,000 519,000Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)
Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total m............: 653,000

2.2.4 IFB006h m Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE 100,
de color negre amb bandes de color blau, de 125 mm de diàmetre exterior i 7,4 mm de gruix,
SDR17, PN=10 atm, colꞏlocat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces
especials.

12,500 12,500Hidrant
394,500 394,500Tram 0
218,000 218,000Tram 3-4
109,000 109,000Tram 3.1

Tram 3.2 (RE120)
169,000 169,000Tram 3.1.1
139,000 139,000Tram 3.1.2 (RE067)

Tram 3.1.1.2 (RE162)
Tram 3.1.1.1 (RE053)

116,000 116,000Tram 4.1
Tram 4.2 (RE123)
Tram 4.1.2 (RE126)
Desguàs

365,000 365,000Tram 4.1.1
Tram 4.1.1.2 (RE124)

578,000 578,000Tram 4.1.1 1
Tram 4.1.1.1.2
Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)
Descàrrega
Tram 4.1.1.1.1
Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)
Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total m............: 2.101,000
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2.2.5 IFB006g0 m Subministrament i muntatge de malla senyalitzadora de 30 cm d'ampada, per a tubs
soterrats amb detector.

12,500 12,500Hidrant
394,500 394,500Tram 0
218,000 218,000Tram 3-4
109,000 109,000Tram 3.1
13,000 13,000Tram 3.2 (RE120)

169,000 169,000Tram 3.1.1
139,000 139,000Tram 3.1.2 (RE067)

2,000 2,000Tram 3.1.1.2 (RE162)
Tram 3.1.1.1 (RE053)

116,000 116,000Tram 4.1
53,000 53,000Tram 4.2 (RE123)
6,000 6,000Tram 4.1.2 (RE126)
5,000 5,000Desguàs

365,000 365,000Tram 4.1.1
50,000 50,000Tram 4.1.1.2 (RE124)

578,000 578,000Tram 4.1.1 1
134,000 134,000Tram 4.1.1.1.2

Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
147,000 147,000Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)

2,000 2,000Descàrrega
519,000 519,000Tram 4.1.1.1.1

Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)
108,000 108,000Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total m............: 3.140,000

2.3 OBRA CIVIL
2.3.1 ADE010f m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de

terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència de serveis.

1 2,500 1,400 1,150 4,025Tram 3.2 (RE120)
1 4,000 1,600 1,150 7,360Tram 3.1.2 (RE067)
1 2,500 1,400 1,150 4,025Tram 3.1.1.2 (RE162)

Tram 3.1.1.1 (RE053)
1 2,500 1,400 1,150 4,025Tram 4.2 (RE123)
1 2,500 1,400 1,150 4,025Tram 4.1.2 (RE126)
1 2,500 1,400 1,150 4,025Tram 4.1.1.2 (RE124)

Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
1 2,500 1,400 1,150 4,025Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)

Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)
1 2,500 1,400 1,150 4,025Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total m³............: 35,535

2.3.2 BG-FDKRU030 u Subministrament i muntatge de conjunt de 3 tapes + Marc + Tanques + Clau. Bastiment
format per 3 tapes metàlꞏliques abatibles de 835x630 amb tancament, compleix la norma
UNE-En 124 C-250 i marcatge "aigua no potable". Inclou part proporcional de petits
accessoris i ajudes, completament muntada i provada.

1 1,000Tram 3.2 (RE120)
Tram 3.1.2 (RE067)

1 1,000Tram 3.1.1.2 (RE162)
Tram 3.1.1.1 (RE053)

1 1,000Tram 4.2 (RE123)
1 1,000Tram 4.1.2 (RE126)
1 1,000Tram 4.1.1.2 (RE124)

Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
1 1,000Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)

Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)
1 1,000Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total u............: 7,000
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2.3.3 UAA010b U Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions interiors 200x80x100 cm.

1 1,000Tram 3.2 (RE120)
Tram 3.1.2 (RE067)

1 1,000Tram 3.1.1.2 (RE162)
Tram 3.1.1.1 (RE053)

1 1,000Tram 4.2 (RE123)
1 1,000Tram 4.1.2 (RE126)
1 1,000Tram 4.1.1.2 (RE124)

Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
1 1,000Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)

Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)
1 1,000Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total U............: 7,000

2.3.4 ADR100b m² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb picó vibrant de guiat manual, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501.

1 2,500 1,400 3,500Tram 3.2 (RE120)
1 4,000 1,600 6,400Tram 3.1.2 (RE067)
1 2,500 1,400 3,500Tram 3.1.1.2 (RE162)

Tram 3.1.1.1 (RE053)
1 2,500 1,400 3,500Tram 4.2 (RE123)
1 2,500 1,400 3,500Tram 4.1.2 (RE126)
1 2,500 1,400 3,500Tram 4.1.1.2 (RE124)

Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
1 2,500 1,400 3,500Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)
1 2,500 1,400 3,500Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)
1 2,500 1,400 3,500Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total m²............: 34,400

2.3.5 IFW070c U Formació d'arqueta enterrada, de dimensions interiors 48x48x90 cm, construït amb fàbrica
de maó ceràmic calat, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5,
sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de gruix arrebossat i
brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant
arestes i cantonades a mitja canya, amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons
UNE-EN 124, per a allotjament de la vàlvula; prèvia excavació amb mitjans mecànics i
posterior reomplert de l'extradós amb material granular. Inclús morter per a segellat de
junts.

1 1,000Tram 0 (S1.1.1)
1 1,000Tram 3.1 (S1.1.2)
2 2,000Tram 3.1.1 (S1.1.3)
1 1,000Tram 3.1.1.1 (S1.1.4)
1 1,000Tram 3-4 (S1.1.5)
1 1,000Tram 4.1.1 (S1.1.6)
1 1,000Tram 4.1.1 (S1.2.1)
3 3,000Descàrrega
1 1,000Tram 4.1.1.1 (S1.2.2)
1 1,000Tram 4.1.1.1 (S1.2.3)
2 2,000Tram 4.1.1.1.2 (S1.2.4)
1 1,000Tram 4.1.1.1.2.2 (S1.2.5)
1 1,000Tram 4.1.1.1.1 (S1.3.1)
1 1,000Tram 4.1.1.1.1.2 (S1.3.2)

Tram 4.1.1.1.1.2 (S1.3.3)

Total U............: 18,000

2.3.6 BG-FDKRU030c u Subministrament i muntatge de conjunt de 3 tapes + Marc . Bastiment format per 3 tapes
metàlꞏliques de 1000x1000 , compleix la norma UNE-En 124 C250. Inclou part proporcional
de petits accessoris i ajudes, completament muntada i provada.

1 1,000Tram 3.1.2 (RE067)

Total u............: 1,000
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2.3.7 FEA020 m² Mur de càrrega de 15 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc 2 CV de formigó, split dues
cares oposades, color gris, 40x20x15 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb
junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt enrasada, rebuda amb morter de
ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel, amb peces especials tals com a
mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs en "U" en formació de cèrcols horitzontals i
llindes, reforçat amb formigó de replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament amb
mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², en llindes, cèrcols horitzontals i cèrcols verticals; i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,6 kg/m²; armadura de llinyola prefabricada d'acer
galvanitzat en calent, de 3,7 mm de diàmetre i de 55 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².

9,000 0,600 5,400Tram 3.1.2 (RE067)

Total m²............: 5,400

2.3.8 CHE010 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de fonamentació, format
per taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i posterior desmuntatge del sistema
d'encofrat. Inclús elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva
estabilitat i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.

11,000 0,200 2,200Tram 3.1.2 (RE067)

Total m²............: 2,200

2.3.9 CHA020 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colꞏlocada en obra, en
llosa de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors.

4,000 1,500 1,000 6,000Tram 3.1.2 (RE067)

Total m²............: 6,000

2.4 ELEMENTS HIDRÀULICS
2.4.1 IFW010i U Vàlvula de comporta de fosa, embridada, DN125 PN10.

1 1,000S0
1 1,000S4,1
1 1,000S3-4
1 1,000S3,1
1 1,000S3.1.2
1 1,000S3.1.1

S3.1.1.1
1 1,000S4.1.1

DESCÀRREGA
2 2,000DESCÀRREGA
1 1,000S4.1.1.1-1
1 1,000S4.1.1.1-2

S4.1.1.1.2
S4.1.1.1.2.2
S4.1.1.1.1-1
S4.1.1.1.1-2
S4.1.1.1.1.2-1
S4.1.1.1.1.2-2

Total U............: 11,000

2.4.2 IFA010 U Connexió de servei interna soterrada per a proveïment d'aigua de 0,5 m de longitud, que
uneix la xarxa de distribució d'aigua  de reg amb la instalꞏlació existent , continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de
polietilè PE 100, de 125 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 7,4 mm de gruix, colꞏlocada
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre
la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega o adaptació colꞏlocat
sobre la xarxa de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; Inclús formigó
en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces
especials.

1 1,000Tram 3.1.2 (RE067)

Total U............: 1,000
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2.4.3 IFW010e U Vàlvula de comporta de fosa, embridada, DN100, PN10. Inclou part proporcional de petits
accessoris i material auxiliar, completament muntada i provada.

2 2,000Tram 3.1.2 (RE067)
S0
S4,1
S3-4
S3,1
S3.1.2
S3.1.1
S3.1.1.1
S4.1.1
DESCÀRREGA
DESCÀRREGA
S4.1.1.1-1
S4.1.1.1-2

1 1,000S4.1.1.1.2
S4.1.1.1.2.2

1 1,000S4.1.1.1.1-1
1 1,000S4.1.1.1.1-2

S4.1.1.1.1.2-1
S4.1.1.1.1.2-2

Total U............: 5,000

2.4.4 IFW010db U Sistema de ventosa de DN50 muntada a canonada de DN100. Inclou: Picatge roscat sobre
tub de fosa DN100 sortida roscada de 2'' PN10, Vàlvula de bola roscada 2'' i Vàlvula de
ventosa trifuncional roscada 2'' PN10. Inclou part proporcional de petits accessoris i
material auxiliar, completament muntada i provada.

1 1,000Tram 3.1.2 (RE067)

Total U............: 1,000

2.4.5 IFW020d U Filtre retenidor de residus de fosa, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5
mm de diàmetre, embridat DN100, per a una pressió màxima de treball de 10 bar i una
temperatura màxima de 110°C.

1 1,000Tram 3.1.2 (RE067)

Total U............: 1,000

2.4.6 IFW010g U Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de
resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
muntat en pericó de canalització soterrada

1 1,000Tram 3.1.2 (RE067)

Total U............: 1,000

2.4.7 IFW010c0b U Conjunt peces de fosa embridades per instalꞏlació de comptador DN125-DN80. Inclou: Con
de reducció DN100-DN80, carret fix DN80 L=500mm, carret fix DN 80 L=250mm, con
d'amplicació DN80-DN100.

1 1,000Tram 3.1.2 (RE067)

Total U............: 1,000

2.4.8 IFC090 U Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus Woltmann, per a aigua freda fins a
40°C, amb unions bridades, PN16, 80 mm de diàmetre nominal, per a connectar a la bateria
o al ramal

1 1,000Tram 3.1.2 (RE067)

Total U............: 1,000
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2.4.9 IFC010cb U Preinstalꞏlació de comptador d'aigua 2  DN 50 mm, amb accessoris de DN65, colꞏlocat en
arqueta connectat a la branca d'escomesa. Inclou adaptació PE DN75 a Rosca DN65, Te
amb derivació DN50 amb vàlvula de bola DN50 i ventosa trifuncional, vàlvula de vola DN65,
filtre en "Y" DN65,Enllaç d'unió de 3 peces, Te amb derivació 1'' amb aixeta de jardi
1'',Enllaç d'unió de 3 peces, vàlvula de bola DN65, vàlvula de retenció de llautó DN65 i
adaptació de PE DN75 a Rosca DN65. Inclou petit material auxiliar, completament muntat i
provat.

1 1,000Tram 3.2 (RE120)
1 1,000Tram 3.1.1.2 (RE162)

Tram 3.1.1.1 (RE053)
1 1,000Tram 4.2 (RE123)
1 1,000Tram 4.1.2 (RE126)
1 1,000Tram 4.1.1.2 (RE124)

Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
1 1,000Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)

Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)
1 1,000Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total U............: 7,000

2.4.10 IFC090f U Comptador d'aigua freda de lectura directa, de raig múltiple, cabal nominal 15 m³/h,
diàmetre nominal 50 mm, temperatura màxima 30°C, pressió màxima 16 bar, apte per a
aigües molt dures, amb tapa, ràcords de connexió i precinte.

1 1,000Tram 3.2 (RE120)
1 1,000Tram 3.1.1.2 (RE162)

Tram 3.1.1.1 (RE053)
1 1,000Tram 4.2 (RE123)
1 1,000Tram 4.1.2 (RE126)
1 1,000Tram 4.1.1.2 (RE124)

Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
1 1,000Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)

Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)
1 1,000Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total U............: 7,000

2.4.11 IFA010b U Connexió soterrada per a proveïment d'aigua de 0,5 m de longitud, que uneix l'arqueta de
reg amb la xarxa de distribució d'aigua interna existent, continua en tot el recorregut sense
unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de
75 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 4,5 mm de gruix, colꞏlocada sobre llit de sorra de
15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la
canonada;Inclòs adaptació de l'arqueta existent segons plànols. Instalꞏlacióde derivació,
vàlvula de pas i enllaços d'unió de 3 peces d'actuació com a carret de desmuntatge.

1 1,000Tram 3.2 (RE120)
1 1,000Tram 3.1.1.2 (RE162)

Tram 3.1.1.1 (RE053)
1 1,000Tram 4.2 (RE123)
1 1,000Tram 4.1.2 (RE126)
1 1,000Tram 4.1.1.2 (RE124)

Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
1 1,000Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)

Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)
1 1,000Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total U............: 7,000
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2.4.12 IFW010cb U Vàlvula de comporta de llautó fosa, de diàmetre 2 1/2".

S0
S4,1
S3-4
S3,1
S3.1.2
S3.1.1

1 1,000S3.1.1.1
S4.1.1

1 1,000DESCÀRREGA
DESCÀRREGA
S4.1.1.1-1
S4.1.1.1-2
S4.1.1.1.2

1 1,000S4.1.1.1.2.2
S4.1.1.1.1-1
S4.1.1.1.1-2

1 1,000S4.1.1.1.1.2-1
S4.1.1.1.1.2-2

Total U............: 4,000

2.4.13 IOB045 U Hidrant sota nivell de terra, de 4" DN 100 mm de diàmetre, amb una sortida de 2 1/2" DN 70
mm, ràcord. Inclús elements de fixació.

1 1,000Pou

Total U............: 1,000
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3.1 DESVIAMENT DEL TRÀNSIT
3.1.1 YSB015 U Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color ambre, amb llum Led, amortitzable

en 10 usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25.

Total U............: 50,000

3.1.2 YCB030 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per
tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats
sobre bastidor de tub, amb dos peus metàlꞏlics, amortitzables en 20 usos.

Total m............: 30,000

3.1.3 YSB020 U Barrera de seguretat rígida tipus New Jersey prefabricada de formigó, de 2,00x0,80x0,60 m,
amortitzable en 30 usos.

Total U............: 100,000

3.1.4 YSV010 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el
senyal en 5 usos i el cavallet en 5 usos.

Total U............: 16,000

3.1.5 YSV010b U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular,
Ø=60 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat.
Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 5 usos.

Total U............: 8,000

3.1.6 YSV010c U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicació, rectangular, 60x90 cm,
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el
senyal en 5 usos i el cavallet en 5 usos.

Total U............: 8,000

3.1.7 YSB060 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de
cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 10 usos.

Total U............: 20,000

3.2 SERVEIS AFECTATS
3.2.1 XDPS0001 pa Partida alçada d'abonament íntegre de detecció de serveis, desviament o protecció, inclòs

excavació sota els mateixos.

Total pa............: 1,000
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4.1 SENYALITZACIÓ
4.1.1 TDC010b U Fita indicadora de "Reg amb aigua no potable", de fusta de pi silvestre, tractada en

autoclau, amb classe d'ús 4 segons UNE-EN 335, acabada amb vernís protector, format per
panell i pal de 0,15 m de costat i 0,90 m d'altura vista, amb cargols d'acer galvanitzat,
embotida i protegida amb taps de seguretat, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0.
Inclús replanteig, excavació manual del terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

18 18,000Tram 3.1.2 (RE067)
2 2,000Tram 3.2 (RE120)
6 6,000Tram 3.1.1.2 (RE162)
2 2,000Tram 3.1.1.1 (RE053)
2 2,000Tram 4.2 (RE123)
5 5,000Tram 4.1.2 (RE126)
3 3,000Tram 4.1.1.2 (RE124)
3 3,000Tram 4.1.1.1.2.2 (RE077)
3 3,000Tram 4.1.1.1.2.1 (RE164)
3 3,000Tram 4.1.1.1.1.2 (RE153)
3 3,000Tram 4.1.1.1.1.1 (RE131)

Total U............: 50,000

4.1.2 TSV030a U Pal de 2,5 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de 80x40x2 mm, per a
suport de senyalització vertical de tràfic, clavat amb mitjans manuals al terreny. Inclús
replanteig.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Clavat del pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte.

Total U............: 4,000

4.1.3 TSV030b U Pal de 2,5 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de secció rectangular, de 80x40x2 mm, per a
suport de senyalització vertical de tràfic, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús
replanteig, excavació manual del terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Fixació del pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte.

Total U............: 2,000

4.1.4 BD-FBB4A000 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamelꞏles d'alumini anodizat amb acabat de pintura no
reflectora, fixat al suport

2 1,000 1,000 2,000Informació de l'obra
1 1,500 1,500 2,250Informació del projecte

Total m2............: 4,250

4.1.5 XPAJ0001 paj Partida alçada a justificar per redacció i execució de projecte comunicatiu de la xarxa
freàtica mitjançant plafons exteriors. Inclou disseny del contingut de plafons, producció i
muntatge dels mateixos al tancament perimetral del pou.

Total paj............: 1,000

4.2 SEGURETAT I SALUT
4.2.1 YPC060 U Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km.

Total U............: 3,000
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4.2.2 YPC010 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de dimensions
2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²), composta per: estructura metàlꞏlica, tancaments de xapa amb
acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instalꞏlacions de
fontaneria, sanejament i electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, termos
elèctric, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl contraplacat
hidròfug amb capa antilliscant, revestiment de tauler en parets, vàter, plat de dutxa i lavabo
de dues aixetes i porta de fusta en inodor i cortina en dutxa.

Total U............: 12,000

4.2.3 YPC020 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30
m (9,80 m²), composta per: estructura metàlꞏlica, tancaments de xapa amb acabament de
pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instalꞏlació d'electricitat, tubs
fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada
de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de
xapa i revestiment de tauler en parets.

Total U............: 12,000

4.2.4 YPC030 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30
m (18,40 m²), composta per: estructura metàlꞏlica, tancaments de xapa amb acabament de
pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instalꞏlació d'electricitat, tubs
fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada
de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de
xapa i revestiment de tauler en parets.

Total U............: 12,000

4.2.5 YPM010 U 4 taquilles individuals, 4 penjadors, banc per 5 persones, mirall, porta-rotlles, sabonera en
local o caseta d'obra per a vestuaris i/o lavabos.

Total U............: 1,000

4.2.6 YPM020 U Taula per 10 persones, 2 bancs per 5 persones, forn microones, nevera i dipòsit
d'escombraries en local o caseta d'obra per a menjador.

Total U............: 1,000

4.2.7 YCU010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada,
d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre
difusor, amortitzable en 3 usos.

Total U............: 5,000

4.2.8 YSB060 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de
cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 10 usos.

Total U............: 20,000

4.2.9 YCB030 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per
tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats
sobre bastidor de tub, amb dos peus metàlꞏlics, amortitzables en 20 usos.

Total m............: 120,000

4.2.10 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 20 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals,
amortitzables en 5 usos.

Total m............: 60,000

4.2.11 YSM006 m Doble cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada, impresa per ambdues
cares en franges de color groc i negre, subjecta a tanques de vianants de ferro, de
1,10x2,50 m, separades cada 5,00 m entre eixos, amortitzables en 20 usos, utilitzada com a
senyalització i delimitació de zones de treball.

Total m............: 80,000
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4.2.12 YIU005 U Granota de protecció, amortitzable en 3 usos.

Total U............: 8,000

4.2.13 YIU030 U Granota d'alta visibilitat, de material combinat, amb propietats fluorescents i reflectores,
color groc, amortitzable en 3 usos.

Total U............: 6,000

4.2.14 YIU031 U Granota amb caputxa de protecció per a treballs en instalꞏlacions de baixa tensió, per
prevenir enfront del risc de pas d'un corrent perillós a través del cos humà, amortitzable en
5 usos.

Total U............: 2,000

4.2.15 YIU010 U Granota de protecció per a treballs de soldadura, amb propagació limitada de la flama i
resistència a l'electricitat, sotmesos a una temperatura ambient fins a 100°C, amortitzable
en 3 usos.

Total U............: 2,000

4.2.16 YIU005b U Pantaló de protecció, amortitzable en 3 usos.

Total U............: 5,000

4.2.17 YIU030b U Armilla d'alta visibilitat, de material combinat, amb propietats fluorescents i reflectores,
color groc, amortitzable en 10 usos.

Total U............: 16,000

4.2.18 YIC010 U Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les
conseqüents lesions cerebrals i fractures de crani, contra deformació lateral, amortitzable
en 10 usos.

Total U............: 20,000

4.2.19 YIC010b U Casc aïllant elèctric, destinat a protegir a l'usuari enfront de xocs elèctrics mitjançant la
prevenció del pas d'un corrent a través del cos entrant pel cap, amortitzable en 10 usos.

Total U............: 2,000

4.2.20 YIJ010b U Màscara de protecció facial, per a soldadors, amb armadura opaca i espiell fix, amb fixació
en el cap i amb filtres de soldadura, amortitzable en 1 ús.

Total U............: 4,000

4.2.21 YIM010 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell,
resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.

Total U............: 14,000

4.2.22 YIM010b U Parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable en 4 usos.

Total U............: 2,000

4.2.23 YIM010c U Parell de guants per a soldadors, de serratge boví, amortitzable en 4 usos.

Total U............: 2,000

4.2.24 YIJ010c U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una
muntura d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos.

Total U............: 8,000

4.2.25 YIO010 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el
cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 30 dB,
amortitzable en 5 usos.

Total U............: 8,000
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4.2.26 YIP010 U Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a
una compressió de fins a 15 kN, amb les soles proveïdes de ressalts, la zona del taló
tancada i absorció d'energia a la zona del taló, de tipus antiestàtic, amb resistència al
lliscament, a la perforació, a la penetració i a l'absorció d'aigua, amb codi de designació S3,
amortitzable en 2 usos.

Total U............: 10,000

4.2.27 YIP010b U Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a
una compressió de fins a 15 kN, amb les soles proveïdes de ressalts, la zona del taló
tancada i absorció d'energia a la zona del taló, de tipus antiestàtic i aïllant, amb resistència
al lliscament, a la perforació, a la penetració i a l'absorció d'aigua, amb codi de designació
S3, amortitzable en 2 usos.

Total U............: 2,000

4.2.28 YIP020 U Parell de polaines per soldador, amortitzable en 2 usos.

Total U............: 2,000

4.2.29 YFF020 U Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball, realitzada per Tècnic
qualificat que pertany a una empresa assessora en Seguretat i Prevenció de Riscos.

Total U............: 5,000

4.2.30 YSS020 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 1
us, fixat amb brides.

Total U............: 5,000

4.3 GESTIO DE RESIDUS
4.3.1 GCA010 m³ Classificació i dipòsit en contenidor dels residus de construcció i/o demolició, separant-los

en les següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o
cartons i residus perillosos; dins de l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals.

Total m³............: 32,000

4.3.2 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de
distància.

Total m³............: 6,000

4.3.3 GRA020b m³ Transport amb camió de residus inerts vitris produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de
distància.

Total m³............: 6,000

4.3.4 GRA020c m³ Transport amb camió de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de
distància.

Total m³............: 6,000

4.3.5 GRA020d m³ Transport amb camió de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció
i/o demolició, a abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de
distància.

Total m³............: 6,000

4.3.6 GRA020e m³ Transport amb camió de residus inerts metàlꞏlics produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de
distància.

Total m³............: 6,000
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4.3.7 GRA010b U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instalꞏlació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

Total U............: 1,000

4.3.8 GEA010 U Bidó de 60 litres de capacitat per a residus perillosos procedents de la construcció o
demolició.

Total U............: 2,000

4.3.9 GEB010 U Transport de bidó de 60 litres de capacitat amb residus perillosos procedents de la
construcció o demolició, a abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
considerant la carga i descarga dels bidons.

Total U............: 2,000

4.3.10 GEC010 U Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, de bidó de 60
litres de capacitat amb residus perillosos procedents de la construcció o demolició.

Total U............: 2,000

4.3.11 GRA020f m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a 20 km de distància.

81,5 81,500Rajoles
62,8 62,800Mescla bituminosa

413,2 413,200Formigó
14,000 14,000 0,700 137,200Residus Inerts generats per

l'execució del pou
806,8 806,800Terra

Total m³............: 1.501,500

4.3.12 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instalꞏlació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

81,5 81,500Rajoles
62,8 62,800Mescla bituminosa

413,4 413,400Formigó

Total m³............: 557,700

4.3.13 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador
específic, instalꞏlació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

806,8 806,800Terra
14,000 14,000 0,700 137,200Residus Inerts generats per

l'execució del pou

Total m³............: 944,000

4.4 PARTIDES ALÇADES
4.4.1 XPAA0001 pa Partida alçada de verificació i recopilꞏlació documental sobre les característiques dels

materials utilitzats per a la presentació d'un informe a la DO.

Total pa............: 1,000

4.4.2 XPAA0002 pa Partida alçada per a la redacció del plànols As-Built de la obra i la presentació del mateix a
la DO.

Total pa............: 1,000

4.4.3 XPAA0003 paj Partida alçada a justificar per a campanya informativa per a desviament del trànsit

Total paj............: 1,000
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4.4.4 XPAA0006 paj Partida alçada a justificar per a la tramitació de la nova escomesa de fins a 30 kW per a la
nova captació.

Total paj............: 1,000

4.4.5 XPAA0007 paj Partida alçada a justificar per a l'execusió de la nova escomesa de fins a 30 kW per a la
nova captació segons prescripcions de la companyia subministradora.

Total paj............: 1,000

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜ… Pàgina 51
Pressupost parcial nº 4 ALTRES

Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total



Pressupost: PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UN…

1.1.- OBRA CIVIL

1.1.1 u Preparació i transport de maquinària, eines, útils de
perforació i de neteja, canonades de revestiment
provisionals i definitva, equips de desenvolupament i
de bombeig i elements auxiliars necessaris per a la
correcta realització de la perforació i construcció del
pou  mitjançat el mètode "xartó". 1,000 2.121,69 2.121,69

1.1.2 m Perforació de pou de bombeig mitjançant el mètode
"Xartó", sistema de "PERCUSSIÓ PER INCA",
encastat directe i simultani a l'avançament de la
perforació d'una canonada provisional recuperable
d'acer de 600 mm de dìàmetre. Inclou també els
treballs de recuperació de la canonada, la presa,
classificació i l'estudi del terreny perforat i
l'assentament del faciment de graveta a l'anular. 35,000 380,00 13.300,00

1.1.3 m Transport i colꞏlocació de revestiment del pou amb
canonada cega, d'acer al carboni, DD11_S235JR, de
400 mm de diàmetre interior i 6 mm d'espessor.
Inclosós també materials i medis auxiliars així com la
unió entre els trams del tub amb soldadura elèctricai
centradors. 20,000 268,00 5.360,00

1.1.4 m Transport i colꞏlocació de revestiment del pou amb
canonada filtrant d'acer al carboni, DD11_S235JR,de
tipus "puentecillo", de 400 mm de diàmetre interior, 6
mm d'espessor i 1,5 mm de pas de ranura del filtre.
Inclosós també materials i medis auxiliars així com la
unió entre els trams del tub amb soldadura elèctrica
icentradors. 16,500 312,00 5.148,00

1.1.5 u Reblert de l'espai anular del pou amb graveta rentada
i calibrada de 3/6 mm, colꞏlocada durant la
recuperació del a canonadad provisional d'acer fins a
2 metres per sobre del filtre de la canonada interior
de 400 mm. Inclou el transport i emmagatzematge en
obra fins el seu ús així com el transport a abocador
del material sobrant. 1,000 2.100,01 2.100,01

1.1.6 u Prepraració i instalꞏlació provisional d'equip de neteja
per Air-lift. Execució dels protocols de neteja del pou,
neteja de l'aqüífer i neteja de l'aigua del pou. Inclou el
transport i muntatge de les canonades d'injecció,
d'impulsió i descàrrega, les mànegues d'evacuació de
l'aigua, les vàlvules de reuglació, etc. i altre medis i
materials auxiliars. 1,000 3.200,00 3.200,00

1.1.7 u Transports, instalꞏlació provisional i desmuntatge
d'equip de bombeig amb electrobomba submergible
amb capacitat suficient per esgotar el pou. Inclou tots
els materials i medis auxiliars necessaris per a
l'assagi de bombeig. 1,000 1.735,93 1.735,93

1.1.8 h Assaig de bombeig esglaonat. Inclou els treballs
manuals de control de cabal i preses de nivell en el
pou i els piezòmetres de control indicats per la
direcció facultativa de l'obra i horari nocturn. 12,000 88,00 1.056,00

1.1.9 h Assaig de recuperació, després de l’assaig esglaonat:
Per cada hora efectiva, constant i ininterrompuda de
recuperació de l’aqüífer, horari nocturn inclòs, amb el
personal necessari per a les preses manuals de
nivells en el pou i en els diferents punts i piezòmetres
de control. Totes les mesures que es prenguin, es
realitzaran d’acord amb la direcció facultativa. 72,000 60,00 4.320,00

1.1.10 h 3Assaig de bombeig constat. Inclou els treballs
manuals de control de cabal i preses de nivell en el
pou i els piezòmetres de control indicats per la
direcció facultativa de l'obra i horari nocturn. 20,000 88,00 1.760,00

1.1.11 d Lloguer de decantador 5m3 35,500 17,48 620,54
1.1.12 m Subministrament i muntatge de tub piezòmetric de

diàmetre interior 25mm de PVC o similar, ranurat fins
a un 1 metre per sota el nivell estàtic d'aigua. 35,000 8,00 280,00

1.1.13 u Desinfecció del pou amb ácid clorhidric inclós medis i
materials auxiliar així com el transport, tractament i
cànon per a la gestió del material resultant de la
neteja del pou després de la desinfecció. Inclou presa
de mostra 1,000 300,00 300,00

Pressupost parcial nº 1 POU
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀN… Pàgina 1



1.1.14 U Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament
de caixa de protecció i mesura, i caixa de
seccionament d'energia elèctrica, de 760x250x1750
mm de dimensions exteriors, amb base. 1,000 417,31 417,31

1.1.15 u Anàlisi estàndard d'una mostra d'aigua per a reg de
plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg,
relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat
sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi
(SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents 2,000 149,00 298,00

Total 1.1.- 01 OBRA CIVIL: 42.017,48
1.2.- CASETA

1.2.1 u Caseta prefabricada de 24 m2 dipositada i muntada
en obra, inclou part proporcional de despeses per a la
definició geomètrica de dels forats lateral per a
tancaments transitables 1,000 4.503,47 4.503,47

1.2.2 m² Full de partició interior, de 10 cm d'espessor, de
fàbrica de bloc CV de formigó, llis hidròfug, color gris,
40x20x10 cm, resistència normalitzada R10 (10
N/mm²), amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, junt enrasada, rebuda amb morter de
ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de
ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en
sacs. 10,000 37,05 370,50

1.2.3 m³ Formigó per armar en lloses de fonamentació,
HA-30/F/20/XS1, fabricat en central, i abocament
amb cubilot. 17,373 124,70 2.166,41

1.2.4 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta,
per a llosa de fonamentació, format per taulons de
fusta, amortitzables en 10 usos, i posterior
desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements
de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per
a la seva estabilitat i líquid desencofrant, per evitar
l'adherència del formigó a l'encofrat. 15,100 31,49 475,50

1.2.5 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, colꞏlocada en obra, en llosa de
fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors. 109,240 4,23 462,09

1.2.6 m² Mur de càrrega de 15 cm d'espessor de fàbrica
armada de bloc 2 CV de formigó, split dues cares
oposades, color gris, 40x20x15 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, junt enrasada, rebuda
amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5,
subministrat a granel, amb peces especials tals com
a mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs en "U" en
formació de cèrcols horitzontals i llindes, reforçat amb
formigó de replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra,
abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m²,
en llindes, cèrcols horitzontals i cèrcols verticals; i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,6 kg/m²;
armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat
en calent, de 3,7 mm de diàmetre i de 55 mm
d'amplada, rendiment 2,45 m/m². 5,040 55,85 281,48

1.2.7 u Bastiment format per perfils laminats i tapa de xapa
metàlꞏlica estriada, de 3080x1080 mm, amb una capa
d'emprimació antioxidant, completament treballat a
taller fixat a les parets del pericó amb potes
d'ancoratge 1,000 808,62 808,62

1.2.8 U Porta de registre per a instalꞏlacions, d'acer
galvanitzat de dues fulles, 1500x2000 mm, acabat
lacat en color blanc, amb reixetes de ventilació. 1,000 381,01 381,01
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1.2.9 U Fix lateral d'una fulla de 38 mm d'espessor, 800x2000
mm, acabat galvanitzat amb tractament
antiemprentes formada per dues xapes d'acer
galvanitzat de 0,5 mm d'espessor amb reixetes de
ventilació encunyades en la part superior i inferior,
plegades, acoblades i muntades, amb cambra
intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer
galvanitzat de 1 mm d'espessor amb cargols
autoroscants per a la fixació del bastiment al
bastiment de base, amb bastiment de base. Inclús
cargols autoroscants per a la fixació del bastiment de
base al parament i cargols autoroscants per a la
fixació del bastiment al bastiment de base. 1,000 191,20 191,20

1.2.10 U Embornal d'obra de fàbrica, construït amb fàbrica de
maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut
amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions
interiors 50x50x50 cm, sobre solera de formigó en
massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor,
formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix
tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb
morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug,
M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya,
tancat superiorment amb marc i reixa de ferro colat
classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclús morter per
a segellat de junts i colꞏlector de connexió de PVC, de
tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per
a trobades. 2,000 243,73 487,46

1.2.11 U Pericó,d'obra de fàbrica, de dimensions interiors
50x50x60 cm, amb marc i tapa de ferro colat, sobre
solera de formigó en massa. 1,000 215,03 215,03

1.2.12 m Connexió de servei general de sanejament, per
l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials a la xarxa
general del municipi, amb una pendent mínima del
2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials,
formada per tub de polipropilè, sèrie SN-10, rigidesa
anular nominal 10 kN/m², de 200 mm de diàmetre
exterior, amb junta elàstica, colꞏlocat sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada, amb els seus
corresponents junts i peces especials. Inclús lubricant
per a muntatge i formigó en massa HM-20/P/20/X0
per a la posterior reposició del ferm existent. 1,000 156,44 156,44

1.2.13 m² Reixeta de ventilació de lamelꞏles fixes d'acer
galvanitzat, amb plegament senzill en els cantells.
Inclús suports del mateix material, platines per a
fixació mitjançant ancoratge químic en element de
formigó amb varetes roscades i resina, segellat
perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona
neutra, accessoris i rematades. 0,800 133,67 106,94

Total 1.2.- 02 CASETA: 10.606,15
1.3.- INSTALꞏLACIÓ HIDRÀULICA

1.3.1 U Electrobomba submergible d'acer inoxidable, cabal
màxim 36 m3/h, altura màxima d'impulsió 22 m, amb
motor, de 4 kW, alimentació a 380/400 V i 50-60 Hz.
Inclou quadre de control i comandament i 2 jocs de
sondes de nivell amb cable de fins a 45 metres per a
control del bombeig segons el nivell del dipòsit i pou.
Bomba GRUNDFOS SP 36-3-C, controlador LC232-1
i variador de freqüència GRUNDFOS CUE
3x380-500V 4,0kW o similar. Inclou material auxiliar,
completament muntat i provat. 1,000 6.062,31 6.062,31

1.3.2 m Canonada per a alimentació d'aigua, colꞏlocada en
pou, formada per tub d'acer galvanitzat estirat sense
soldadura, sèrie M, de 3" DN 80 mm de diàmetre i 4
mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 20,000 79,92 1.598,40
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1.3.3 U Grup de pressió, format per 3 bombes centrífugues
electròniques multietapes, verticals, amb rodets,
difusors i totes les peces en contacte amb el mitjà
d'impulsió d'acer inoxidable, connexió en aspiració de
DN80, connexió en impulsió de DN80, tancament
mecànic independent del sentit de gir, unitat de
regulació electrònica per a la regulació i commutació
de totes les bombes instalꞏlades amb variador de
freqüència integrat, amb pantalla LCD per a indicació
dels estats de treball i de la pressió actual i botó
monocomandament per a la introducció de la pressió
nominal i de tots els paràmetres, memòria per a
historials de treball i d'errades i interfície per a
integració en sistemes GTC, 3 motors de rotor sec
amb una potència nominal individual de 5,5kW i total
de 11 kW, 3770 r.p.m. nominals, alimentació trifàsica
(400V/50Hz), amb protecció tèrmica integrada i
contra marxa en sec, protecció IP55, aïllament classe
F, vàlvules de tall i antiretorn, pressòstat, manòmetre,
sensor de pressió,cablejat i sensors de nivell pel
dipòsit, bancada, colꞏlectors d'acer inoxidable. Inclús
tubs entre els distints elements i accessoris.
Totalment muntat, connexionat i posat en marxa per
l'empresa instalꞏladora per a la comprovació del seu
correcte funcionament.Equip GRUNDFOS HYDRO
MPC-E 3 CRE10-9 o similar. 1,000 32.898,99 32.898,99

1.3.4 U Vàlvula de retenció de doble clapeta, amb cos de
ferro colat i clapeta, eix i ressort d'acer inoxidable, DN
100 mm, PN 16 atm. 1,000 201,38 201,38

1.3.5 U Filtre retenidor de residus de fosa, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre,
embridat DN100, per a una pressió màxima de treball
de 10 bar i una temperatura màxima de 110°C. 1,000 281,12 281,12

1.3.6 U Vàlvula de comporta de fosa, embridada, DN100,
PN10. Inclou part proporcional de petits accessoris i
material auxiliar, completament muntada i provada. 2,000 328,17 656,34

1.3.7 U Sistema de ventosa de DN50 muntada a canonada
de DN100. Inclou: Picatge roscat sobre tub de fosa
DN100 sortida roscada de 2'' PN10, Vàlvula de bola
roscada 2'' i Vàlvula de ventosa trifuncional de
poliamida reforçada roscada de 2'' PN10. Inclou part
proporcional de petits accessoris i material auxiliar,
completament muntada i provada. 1,000 486,54 486,54

1.3.8 U Sistema de mostreig i control de pressió muntat en
canonada de fosa de DN100. Inclou: Te de reducció
de fosa embridada DN100-50, Brida-rosca DN50 2''
PN10, Contrarosca de reducció 2'' - 3/4'', Te roscada
FFF 3/4'', Aixeta de bola roscada M 3/4'', Manómetre
amb accessoris de connexió 3'4''. Inclou part
proporcional de petits accessoris i material auxiliar,
completament muntada i provada. 1,000 272,28 272,28

1.3.9 U Sistema de mostreig i control de pressió muntat en
canonada de fosa de DN100. Inclou: Te de reducció
de fosa embridada DN100-50, Brida-rosca DN50 2''
PN10, Contrarosca de reducció 2'' - 3/4'', Te roscada
FFF 3/4'', Aixeta de bola roscada M 3/4'', Manómetre
amb accessoris de connexió 3'4''. Inclou part
proporcional de petits accessoris i material auxiliar,
completament muntada i provada. 1,000 175,73 175,73

1.3.10 U Conjunt peces de fosa embridades per instalꞏlació de
comptador DN125-DN80. Inclou: Con de reducció
DN125-DN80, carret fix DN80 L=500mm, carret fix
DN 80 L=250mm, cond'amplicació DN80-DN125.
Inclou part proporcional de materials auxiliar i petits
accessoris com juntes, cargols i suports.
Complemantent muntat. 1,000 337,74 337,74

1.3.11 U Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus
Woltmann, per a aigua freda fins a 40°C, amb unions
bridades, PN16, 65 mm de diàmetre nominal, per a
connectar a la bateria o al ramal 1,000 379,37 379,37
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1.3.12 U Conjunt peces de fosa embridades per instalꞏlació de
comptador DN125-DN80. Inclou: Con de reducció
DN125-DN80, carret fix DN80 L=500mm, carret fix
DN 80 L=250mm, cond'amplicació DN80-DN125.
Inclou part proporcional de materials auxiliar i petits
accessoris com juntes, cargols i suports.
Complemantent muntat. 1,000 411,71 411,71

1.3.13 U Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus
Woltmann, per a aigua freda fins a 40°C, amb unions
bridades, PN16, 80 mm de diàmetre nominal, per a
connectar a la bateria o al ramal 1,000 470,72 470,72

1.3.14 U Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 125 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
muntat en pericó de canalització soterrada 1,000 349,90 349,90

1.3.15 U Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
muntat en pericó de canalització soterrada 1,000 297,22 297,22

1.3.18 m Canonada per a alimentació d'aigua potable,
soterrada i aeria, formada per tub de polietilè PE 100,
de color negre amb bandes de color blau, de 110 mm
de diàmetre exterior i 6,6 mm de gruix, SDR17,
PN=10 atm, colꞏlocat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior
de la canonada i en superficie considerant passa
murs o elements de suport. Inclús accessoris i peces
especials. 8,000 29,46 235,68

1.3.19 m Canonada per a alimentació d'aigua potable,
soterrada i aeria, formada per tub de polietilè PE 100,
de color negre amb bandes de color blau, de 125 mm
de diàmetre exterior i 7,4 mm de gruix, SDR17,
PN=10 atm, colꞏlocat sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior
de la canonada i en superficie considerant passa
murs o elements de suport. Inclús accessoris i peces
especials. 20,000 34,67 693,40

1.3.20 m Baixant exterior de la xarxa d'evacuació d'aigües
pluvials, formada per tub de PVC, sèrie B, de 200 mm
de diàmetre i 3,9 mm de gruix; unió enganxada amb
adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 3,000 26,12 78,36

1.3.21 U Vàlvula de comporta de fosa, embridada, DN125
PN10. 3,000 449,75 1.349,25

1.3.22 U Dipòsit de superfície de polièster reforçat amb fibra
de vidre, cilíndric, de 25000 litres.  Amb canaladures
d'entrada, sortida sobreeixidor i retorn de recriculació;
Totalment muntat, connexionat i provat. 1,000 10.072,23 10.072,23

1.3.23 m Colꞏlector soterrat en terreny no agressiu, de tub de
PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 2 kN/m²,
de 315 mm de diàmetre exterior. 19,500 48,88 953,16

1.3.24 U Dipòsit acumulador hidroneumàtic de 200 l amb
vàlvula de seguretat d'alliberament de sobrepressió i
descàrrega. 1,000 729,71 729,71

Total 1.3.- 03 INSTALꞏLACIÓ HIDRÀULICA: 58.991,54
1.4.- INSTALꞏLACIÓ-DESINFECCIÓ
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1.4.1 U Equip automàtic de control i dosificació de clor en
continu. Inclou panell de mesura i control amb sonda
amperomètrica, bomba de dosificació, dipòsit de 200 l
resistent al clor, cubetó de retenció reixat de 200 L,
bomba de recirculació, estació rentaulls portàtil i
senyalització de seguretat. Inclou part proporcional
d'accessoris i petit material auxiliar. 1,000 3.818,73 3.818,73

1.4.2 m Canonada per a alimentació d'aigua potable,
soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de
color negre amb bandes de color blau, de 40 mm de
diàmetre exterior i 2,4 mm de gruix, SDR17, PN=10
atm, colꞏlocat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en
el fons de la rasa prèviament excavada, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada.
Inclús accessoris i peces especials. 16,000 8,95 143,20

Total 1.4.- 04 INSTALꞏLACIÓ-DESINFECCIÓ: 3.961,93
1.5.- INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS

1.5.1 U Presa de terra amb tres piques d'acer courat de 2 m
de longitud cadascuna. 1,000 242,23 242,23

1.5.2 U Caixa de protecció i mesura CPM2-E4, de fins a 63 A
d'intensitat, per 1 comptador trifàsic, instalꞏlada en
l'interior de fornícula mural, en habitatge unifamiliar o
local. 1,000 350,75 350,75

1.5.3 m Línia general d'alimentació soterrada formada per
cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K
(AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè
de doble paret, de 75 mm de diàmetre. 9,000 22,79 205,11

1.5.4 U Lluminària rectangular, de 255x65 mm, per a 1
làmpada fluorescent compacta TC-S de 7 W, amb
cos de lluminària d'alumini injectat, alumini i acer
inoxidable, vidre de seguretat, reflector d'alumini pur
anoditzat, portalàmpades G 23, classe de protecció I,
grau de protecció IP64, aïllament classe F.
Instalꞏlació encastada en la paret. Inclús làmpades. 1,000 190,25 190,25

1.5.5 U Lluminària, de 666x100x100 mm, per a 1 làmpada
fluorescent TL de 18 W, amb cos de polièster reforçat
amb fibra de vidre; reflector interior de xapa d'acer,
acabat termoesmaltat, de color blanc; difusor de
metacrilat; balast electrònic; protecció IP65 i
rendiment major del 65%. Instalꞏlació en la superfície
del sostre en garatge. Inclús làmpades. 2,000 63,26 126,52

1.5.6 U Detector de presència per infraroigs per a
automatització del sistema d'enllumenat, funcionalitat
de detecció contínua de la lluminositat i de la
presència, angle de detecció de 360°, abast de 30 m
de diàmetre a 3,5 m d'altura, de 20 m de diàmetre a 3
m d'altura i de 18 m de diàmetre a 2,5 m d'altura,
regulable en temps, en sensibilitat lumínica i en
distància de captació, alimentació a 230 V i 50 Hz,
poder de ruptura de 10 A a 230 V, amb commutació
en pas per zero, recomanada per a làmpades
fluorescents i llums LED, càrregues màximes
recomanades: 2200 W per a làmpades
incandescents, 1200 VA per a làmpades fluorescents,
2000 VA per a làmpades halògenes de baix voltatge,
2200 W per a làmpades halògenes, 1000 VA per a
llums de baix consum, 900 VA per a lluminàries tipus
Downlight, 500 VA per a llums LED, temporització
regulable digitalment de 1 s a 10 min, sensibilitat
lumínica regulable de 10 a 1000 lux, temperatura de
treball entre -10°C i 40°C, grau de protecció IP44, de
140 mm de diàmetre, amb comandament a distància
per a configuració dels paràmetres de funcionament i
programació de detectors de moviment i de
presència. Instalꞏlació a l'exterior, sota sostre. Inclús
subjeccions. 1,000 181,65 181,65
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1.5.7 U Lluminària d'emergència estanca, amb tub lineal
fluorescent, 8 W - G5, flux lluminós 100 lúmens,
carcassa de 405x134x134 mm, classe I, IP65, amb
bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1
h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h.
Instalꞏlació en superfície en garatge. Inclús
accessoris i elements de fixació. 2,000 128,86 257,72

1.5.8 U Xarxa elèctrica de distribució interior, composta dels
següents elements: QUADRE DE PROTECCIÓ
INDIVIDUAL I DISTRIBUCIÓ format per caixa de
superficie de material aïllant amb porta opaca, per a
allotjament del interruptor de control de potència
(ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment
independent i prescindible i dels següents dispositius:
1 interruptor general automàtic (IGA) de tall
omnipolar, 2 interruptors diferencials de 25 A (4P), 4
interruptors diferencials de 25 A (2P), 2 interruptors
automàtics magnetotèrmics de 25 A (4P), 4
interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 A (2P),
1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A (2P);
QUADRES SECUNDARIS; quadre secundari de
desinfecció1 interruptor automàtic magnetotèrmic de
16 A (2P), 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de
25 A (2P); quadre secundari d'altres utilitats (tipus A)
pou : 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
(4P); quadre secundari d'altres utilitats (tipus B) grup
de pressió: 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de
25 A (4P); CIRCUITS: 1 circuit interior per a
enllumenat interior; 1 circuit interior per a enllumenat
d'emergència ; 1 circuit interior per a preses de
corrent; 1 circuit per a enllumenat exterior; 1 línia
d'alimentació per a desinfecció amb quadre secundari
i 2 circuits interiors, 1 per a preses de corrent, 1 per a
maquinària; 1 línia d'alimentació per a altres utilitats
(tipus A) pou  amb quadre secundari i 1 circuit
interior, 1 per a maquinària; 1 línia d'alimentació per a
altres utilitats (tipus B) grup de pressióamb quadre
secundari i 1 circuit interior, 1 per a maquinària;
MECANISMES: 4 interruptors estancs, 2 preses de
corrent estanques,  Inclús tub protector, elements de
fixació de les conduccions, caixes de derivació i
reglets de connexió i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta instalꞏlació.
Totalment muntada, connexionada i provada. 1,000 2.242,59 2.242,59

1.5.9 U Guardamotor amb comandament manual local, de 2,5
mòduls, tripolar (3P), ajust de la intensitat de
disparament tèrmic entre 0,1 i 0,16 A, poder de tall
100 kA. 2,000 89,19 178,38

1.5.10 U Interruptor combinat magnetotèrmic-protectors contra
sobretensions permanents i transitòries, format per
interruptor automàtic magnetotèrmic C60N, tetrapolar
(3P+N), intensitat nominal 50 A, poder de tall 6 kA,
corba C, protector contra sobretensions permanents
iMSU, tensió de disparament 255 V, i protector contra
sobretensions transitòries tipus 2 (ona 8/20 µs), nivell
de protecció 1,5 kV, intensitat màxima de descàrrega
20 kA, model Combi SPU 16308 "SCHNEIDER
ELECTRIC" o similar. 1,000 680,71 680,71

1.5.11 m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC
(V). Inclús accessoris i elements de subjecció. 30,000 1,88 56,40

1.5.12 m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC
(V). Inclús accessoris i elements de subjecció. 20,000 2,46 49,20

1.5.13 m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 3G4 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC
(V). Inclús accessoris i elements de subjecció. 10,000 3,34 33,40
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1.5.14 m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC
(V). Inclús accessoris i elements de subjecció. 45,000 8,23 370,35

1.5.15 m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 5G4 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC
(V). Inclús accessoris i elements de subjecció. 10,000 4,89 48,90

1.5.16 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix. Instalꞏlació fix en superfície.
Inclús accessoris i peces especials. 30,000 5,03 150,90

1.5.17 m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo,
de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 450 N, colꞏlocat
sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada.
Instalꞏlació soterrada. Inclús cinta de senyalització. 49,000 7,51 367,99

Total 1.5.- 05 INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS: 5.733,05
1.6.- URBANITZACIÓ I ACABATS

1.6.1 U Porta reixat metàlꞏlica de fusteria metàlꞏlica, de dues
fulles abatibles, dimensions 300x200 cm, per a accés
de vehicles, obertura manual. 1,000 1.200,55 1.200,55

1.6.2 m Clos de parcelꞏla format per panells de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x50 mm
de pas de malla, reduït a 50x50 mm en les zones de
plec, i 5 mm de diàmetre, de 2,50x2,00 m, acabat
galvanitzat i plastificat en color verd RAL 6015 i pals
de fusta tractada de secció rectangular, de 60x4 mm,
sobre suport metàlꞏlic ancorat a dau de formigó.
Inclús accessoris per a rebuda dels pals accessoris
per a la fixació dels panells de malla electrosoldada
modular als pilars. 33,500 161,74 5.418,29

1.6.3 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans
mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar
de les zones previstes per a l'edificació o
urbanització: arbres, petites plantes, mala herba,
brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o
qualsevol altre material existent, fins a una profunditat
no menor que el gruix de la capa de terra vegetal,
considerant com mínima 20 cm; i càrrega a camió. 187,000 0,98 183,26

1.6.4 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense presència
de serveis. 1,344 9,52 12,79

1.6.5 m³ Excavació a cel obert, en qualsevol tipus de terreny,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 149,600 6,49 970,90

1.6.6 m³ Terraplenament per a fonament de terraplè,
mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no
superior a 30 cm de material tolerable, que compleix
els requisits exposats en l'art. 330.3.3.3 del PG-3 i
posterior compactació amb mitjans mecànics fins a
assolir una densitat seca no inferior al 95% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501, i això quantes vegades
sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. 93,500 15,67 1.465,15

1.6.7 m³ Terraplenament per a coronació de terraplè,
mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no
superior a 30 cm de material seleccionat, que
compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.3.1 del
PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics
fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501, i això quantes vegades
sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. 77,473 21,57 1.671,09

Pressupost parcial nº 1 POU
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀN… Pàgina 8

1.6.8 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia
21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb
manòmetre i mànega amb filtre difusor, amortitzable
en 1 us. 1,000 50,77 50,77

1.6.9 U Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó,
sense fons, registrable, de 40x40x40 cm de mesures
interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de
tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb
marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat
alleugerit, de 49,5x48,5 cm, per a pericó de connexió
elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN;
prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior
reomplert de l'extradós amb material granular. 2,000 68,46 136,92

Total 1.6.- 06 URBANITZACIÓ I ACABATS: 11.109,72

Total pressupost parcial nº 1 POU: 132.419,87
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2.1.- DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

2.1.1.- VORERA DE FORMIGÓ

2.1.1.1 m² Paviment continu exterior de formigó en massa, amb
junts, de 20 cm d'espessor, realitzat amb formigó
HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament des
de camió, estès i vibrat manual; tractat
superficialment amb capa de trànsit de morter
decoratiu de rodolament per a paviment de formigó,
color gris, rendiment 3 kg/m², amb acabat remolinat
mecànic. 675,850 34,91 23.593,92

2.1.1.2 m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb
sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim
amb corró vibrant de guiat manual. 38,620 22,99 887,87

2.1.1.3 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense presència
de serveis. 206,482 9,52 1.965,71

2.1.1.4 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència
de serveis. 36,824 15,93 586,61

2.1.1.5 m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina
talladora de paviment amb doble disc, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 1.931,000 4,57 8.824,67

2.1.1.6 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa
de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió
o contenidor. 675,850 6,22 4.203,79

Total 2.1.1.- 2-02-02 VORERA DE FORMIGÓ: 40.062,57
2.1.2.- VORERA DE FORMIGÓ EN ZONA DE GUAL

2.1.2.1 m² Paviment continu exterior de formigó en massa, amb
junts, de 25 cm d'espessor, realitzat amb formigó
HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament des
de camió, estès i vibrat manual; tractat
superficialment amb capa de trànsit de morter
decoratiu de rodolament per a paviment de formigó,
color gris, rendiment 3 kg/m², amb acabat remolinat
mecànic. 144,200 40,46 5.834,33

2.1.2.2 m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb
sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim
amb corró vibrant de guiat manual. 4,120 22,99 94,72

2.1.2.3 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense presència
de serveis. 46,832 9,52 445,84

2.1.2.4 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència
de serveis. 0,960 15,93 15,29

2.1.2.5 m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina
talladora de paviment amb doble disc, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 412,000 4,57 1.882,84
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2.1.2.6 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa
de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió
o contenidor. 144,200 6,22 896,92

Total 2.1.2.- 2-02-03 VORERA DE FORMIGÓ EN ZONA DE GUAL: 9.169,94
2.1.3.- VORERA DE PANOTS

2.1.3.1 m² Enrajolat de llosetas de formigó per a ús exterior, de
4 pastilles, resistència a flexió T, càrrega de ruptura
3, resistència al desgast G, 20x20x4 cm, gris, per ús
públic en exteriors en zona de voreres i passeigs,
colꞏlocades picat de pitxell amb morter; tot allò
realitzat sobre solera de formigó en massa
(HM-20/P/20/X0), de 15 cm d'espessor, abocament
des de camió amb estès i vibrat manual amb regla
vibrant de 3 m, amb acabat reglejat. 652,800 45,72 29.846,02

2.1.3.2 m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb
sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim
amb corró vibrant de guiat manual. 26,112 22,99 600,31

2.1.3.3 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa
de fins a 15 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió
o contenidor. 652,800 6,09 3.975,55

2.1.3.4 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes
de formigó, mitjançant retroexcavadora amb martell
picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor. 652,800 1,86 1.214,21

2.1.3.5 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense presència
de serveis. 180,790 9,52 1.721,12

2.1.3.6 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència
de serveis. 18,314 15,93 291,74

Total 2.1.3.- 2-02-04 VORERA DE PANOTS: 37.648,95
2.1.4.- VORERA DE PANOTS EN ZONA DE GUAL

2.1.4.1 m² Enrajolat de llosetas de formigó per a ús exterior, de
4 pastilles, resistència a flexió T, càrrega de ruptura
3, resistència al desgast G, 20x20x4 cm, gris, per ús
públic en exteriors en zona de voreres i passeigs,
colꞏlocades picat de pitxell amb morter; tot allò
realitzat sobre solera de formigó en massa
(HM-20/P/20/X0), de 20cm d'espessor, abocament
des de camió amb estès i vibrat manual amb regla
vibrant de 3 m, amb acabat reglejat. 325,600 51,26 16.690,26

2.1.4.2 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa
de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió
o contenidor. 325,600 6,22 2.025,23

2.1.4.3 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes
de formigó, mitjançant retroexcavadora amb martell
picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor. 325,600 1,86 605,62

2.1.4.4 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense presència
de serveis. 75,608 9,52 719,79

2.1.4.5 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència
de serveis. 9,048 15,93 144,13

Total 2.1.4.- 2-02-05 VORERA DE PANOTS EN ZONA DE GUAL: 20.185,03
2.1.6.- PAVIMENT PEATONAL

2.1.6.1 m² Capa de 6 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració. 111,200 8,54 949,65
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2.1.6.2 m² Reg d'adherència amb 0,5 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant. 111,200 0,37 41,14

2.1.6.3 m³ Formigó en massa, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des
de camió. 16,680 80,49 1.342,57

2.1.6.4 m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb
sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim
amb corró vibrant de guiat manual. 5,004 22,99 115,04

2.1.6.5 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant
màquina talladora de paviment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 278,000 3,87 1.075,86

2.1.6.6 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en
calçada, mitjançant retroexcavadora amb martell
picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor. 111,200 3,86 429,23

2.1.6.7 m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina
talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 278,000 4,57 1.270,46

2.1.6.8 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa
de fins a 15 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió
o contenidor. 111,200 6,09 677,21

2.1.6.9 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense presència
de serveis. 0,408 9,52 3,88

2.1.6.10 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència
de serveis. 34,064 15,93 542,64

Total 2.1.6.- 2-02-07 PAVIMENT PEATONAL: 6.447,68
2.1.7.- PAVIMENT DE LA XARXA BÀSICA

2.1.7.1 m² Capa de 3 cm d'espessor de mescla bituminosa
discontínua en calent, tipus BBTM 11A, amb àrid
granític i betum asfàltic modificat amb polímers. 64,500 6,18 398,61

2.1.7.2 m² Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC16 bin S, per a capa
intermèdia, de composició semidensa, amb àrid
granític de 16mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració. 64,500 9,91 639,20

2.1.7.3 m² Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC22 base G, per a capa base, de
composició gruixuda, amb àrid granític de 22 mm de
grandària màxima i betum asfàltic de penetració. 64,500 11,12 717,24

2.1.7.4 m² Reg d'adherència amb 0,5 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant. 193,500 0,37 71,60

2.1.7.5 m³ Formigó en massa, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des
de camió. 12,900 80,49 1.038,32

Pressupost parcial nº 2 XARXA DE DISTRIBUCIÓ
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2.1.7.6 m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb
sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim
amb corró vibrant de guiat manual. 0,344 22,99 7,91

2.1.7.7 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant
màquina talladora de paviment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 86,000 3,87 332,82

2.1.7.8 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en
calçada, mitjançant retroexcavadora amb martell
picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor. 64,500 3,86 248,97

2.1.7.9 m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina
talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 86,000 4,57 393,02

2.1.7.10 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa
de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió
o contenidor. 43,000 6,22 267,46

2.1.7.11 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense presència
de serveis. 6,200 9,52 59,02

2.1.7.12 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència
de serveis. 3,260 15,93 51,93

2.1.7.13 m Colꞏlector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç
sota calçada, de tub de formigó en massa, classe N
(Normal), de 300 mm de diàmetre. 36,000 59,88 2.155,68

2.1.7.14 m³ Formigó HM-20/B/12/X0 fabricat en central i
abocament des de camió, per a formació de sabata. 8,640 82,51 712,89

Total 2.1.7.- 2-02-08 PAVIMENT DE LA XARXA BÀSICA: 7.094,67
2.1.8.- PAVIMENT DE LA XARXA LOCAL

2.1.8.1 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració. 328,500 7,16 2.352,06

2.1.8.2 m² Reg d'adherència amb 0,5 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant. 657,000 0,37 243,09

2.1.8.3 m² Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC22 bin D, per a capa
intermèdia, de composició densa, amb àrid granític
de 22 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració. 328,500 9,90 3.252,15

2.1.8.4 m³ Formigó en massa, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des
de camió. 48,180 80,49 3.878,01

2.1.8.5 m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb
sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim
amb corró vibrant de guiat manual. 14,016 22,99 322,23

Pressupost parcial nº 2 XARXA DE DISTRIBUCIÓ
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2.1.8.6 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant
màquina talladora de paviment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 452,000 3,87 1.749,24

2.1.8.7 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en
calçada, mitjançant retroexcavadora amb martell
picador, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor. 339,000 3,86 1.308,54

2.1.8.8 m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina
talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 452,000 4,57 2.065,64

2.1.8.9 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa
de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió
o contenidor. 226,000 6,22 1.405,72

2.1.8.10 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense presència
de serveis. 49,642 9,52 472,59

2.1.8.11 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència
de serveis. 12,734 15,93 202,85

Total 2.1.8.- 2-02-09 PAVIMENT DE LA XARXA LOCAL: 17.252,12
2.1.9.- VORADA

2.1.9.1 m Vorada - Recta - MC - C2 (30x22) - B- H - T(R-5) -
UNE-EN 1340, colꞏlocat sobre base de formigó en
massa (HM-20/P/20/X0) de 30 cm d'espessor i
rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5. 43,000 43,61 1.875,23

2.1.9.2 m Demolició de vorada sobre base de formigó, amb
martell pneumàtic, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. 43,000 1,08 46,44

Total 2.1.9.- 2-02-10 VORADA: 1.921,67
2.1.10.- RIGOLA

2.1.10.1 m Rigola formada per peces prefabricades de formigó
bicapa, 7/10x25x50 cm, sobre base de formigó en
massa HM-20/P/20/X0 de 30 cm d'espessor,
abocament des de camió, estès i vibrat manual amb
regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat, segons
pendents del projecte i colꞏlocat sobre explanada amb
índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa
en aquest preu. 43,000 49,03 2.108,29

2.1.10.2 m Demolició de rigola sobre base de formigó, amb
martell pneumàtic, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. 43,000 0,91 39,13

Total 2.1.10.- 2-02-11 RIGOLA: 2.147,42
2.1.12.- PARTERRE

Pressupost parcial nº 2 XARXA DE DISTRIBUCIÓ
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2.1.12.1 m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb terra
seleccionada procedent de la pròpia excavació i
compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al
98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o
distintiu indicador de la instalꞏlació. 54,160 9,35 506,40

2.1.12.2 m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb
sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim
amb corró vibrant de guiat manual. 13,540 22,99 311,28

2.1.12.3 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Sense presència
de serveis. 98,424 9,52 937,00

2.1.12.4 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència
de serveis. 41,290 15,93 657,75

Total 2.1.12.- 2-02-13 PARTERRE: 2.412,43

Total 2.1.- 2-01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES: 144.342,48
2.2.- CONDUCCIONS

2.2.1 m Canonada per a alimentació d'aigua potable,
soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de
color negre amb bandes de color blau, de 75 mm de
diàmetre exterior i 4,5 mm de gruix, SDR17, PN=10
atm, colꞏlocat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en
el fons de la rasa prèviament excavada, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada.
Inclús accessoris i peces especials. 381,000 16,11 6.137,91

2.2.3 m Canonada per a alimentació d'aigua potable,
soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de
color negre amb bandes de color blau, de 110 mm de
diàmetre exterior i 6,6 mm de gruix, SDR17, PN=10
atm, colꞏlocat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en
el fons de la rasa prèviament excavada, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada.
Inclús accessoris i peces especials. 653,000 26,50 17.304,50

2.2.4 m Canonada per a alimentació d'aigua potable,
soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de
color negre amb bandes de color blau, de 125 mm de
diàmetre exterior i 7,4 mm de gruix, SDR17, PN=10
atm, colꞏlocat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en
el fons de la rasa prèviament excavada, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada.
Inclús accessoris i peces especials. 2.101,000 31,02 65.173,02

2.2.5 m Subministrament i muntatge de malla senyalitzadora
de 30 cm d'ampada, per a tubs soterrats amb
detector. 3.140,000 1,05 3.297,00

Total 2.2.- 2-02 CONDUCCIONS: 91.912,43
2.3.- OBRA CIVIL

2.3.1 m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una
profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió. Amb presència
de serveis. 35,535 15,93 566,07
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2.3.2 u Subministrament i muntatge de conjunt de 3 tapes +
Marc + Tanques + Clau. Bastiment format per 3 tapes
metàlꞏliques abatibles de 835x630 amb tancament,
compleix la norma UNE-En 124 C-250 i marcatge
"aigua no potable". Inclou part proporcional de petits
accessoris i ajudes, completament muntada i
provada. 7,000 818,35 5.728,45

2.3.3 U Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, de
dimensions interiors 200x80x100 cm. 7,000 370,27 2.591,89

2.3.4 m² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb
picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 90% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501. 34,400 6,43 221,19

2.3.5 U Formació d'arqueta enterrada, de dimensions interiors
48x48x90 cm, construït amb fàbrica de maó ceràmic
calat, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de
ciment, industrial, M-5, sobre solera de formigó en
massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de gruix
arrebossat i brunyit interiorment amb morter de
ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant
arestes i cantonades a mitja canya, amb marc i tapa
de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124, per
a allotjament de la vàlvula; prèvia excavació amb
mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós
amb material granular. Inclús morter per a segellat de
junts. 18,000 173,30 3.119,40

2.3.6 u Subministrament i muntatge de conjunt de 3 tapes +
Marc . Bastiment format per 3 tapes metàlꞏliques de
1000x1000 , compleix la norma UNE-En 124 C250.
Inclou part proporcional de petits accessoris i ajudes,
completament muntada i provada. 1,000 859,30 859,30

2.3.7 m² Mur de càrrega de 15 cm d'espessor de fàbrica
armada de bloc 2 CV de formigó, split dues cares
oposades, color gris, 40x20x15 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, junt enrasada, rebuda
amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5,
subministrat a granel, amb peces especials tals com
a mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs en "U" en
formació de cèrcols horitzontals i llindes, reforçat amb
formigó de replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra,
abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m²,
en llindes, cèrcols horitzontals i cèrcols verticals; i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,6 kg/m²;
armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat
en calent, de 3,7 mm de diàmetre i de 55 mm
d'amplada, rendiment 2,45 m/m². 5,400 55,85 301,59

2.3.8 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta,
per a llosa de fonamentació, format per taulons de
fusta, amortitzables en 10 usos, i posterior
desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements
de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per
a la seva estabilitat i líquid desencofrant, per evitar
l'adherència del formigó a l'encofrat. 2,200 31,49 69,28

2.3.9 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, colꞏlocada en obra, en llosa de
fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors. 6,000 4,23 25,38

Total 2.3.- 2-03 OBRA CIVIL: 13.482,55
2.4.- ELEMENTS HIDRÀULICS

2.4.1 U Vàlvula de comporta de fosa, embridada, DN125
PN10. 11,000 449,75 4.947,25
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2.4.2 U Connexió de servei interna soterrada per a
proveïment d'aigua de 0,5 m de longitud, que uneix la
xarxa de distribució d'aigua  de reg amb la instalꞏlació
existent , continua en tot el recorregut sense unions o
ensamblatges intermedis no registrables, formada per
tub de polietilè PE 100, de 125 mm de diàmetre
exterior, PN=10 atm i 7,4 mm de gruix, colꞏlocada
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la
rasa prèviament excavada, degudament compactada
i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la
generatriu superior de la canonada; collaret de presa
en càrrega o adaptació colꞏlocat sobre la xarxa de
distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la
xarxa; Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a
la posterior reposició del ferm existent, accessoris i
peces especials. 1,000 198,13 198,13

2.4.3 U Vàlvula de comporta de fosa, embridada, DN100,
PN10. Inclou part proporcional de petits accessoris i
material auxiliar, completament muntada i provada. 5,000 328,17 1.640,85

2.4.4 U Sistema de ventosa de DN50 muntada a canonada
de DN100. Inclou: Picatge roscat sobre tub de fosa
DN100 sortida roscada de 2'' PN10, Vàlvula de bola
roscada 2'' i Vàlvula de ventosa trifuncional roscada
2'' PN10. Inclou part proporcional de petits accessoris
i material auxiliar, completament muntada i provada. 1,000 563,99 563,99

2.4.5 U Filtre retenidor de residus de fosa, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre,
embridat DN100, per a una pressió màxima de treball
de 10 bar i una temperatura màxima de 110°C. 1,000 281,12 281,12

2.4.6 U Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
muntat en pericó de canalització soterrada 1,000 297,22 297,22

2.4.7 U Conjunt peces de fosa embridades per instalꞏlació de
comptador DN125-DN80. Inclou: Con de reducció
DN100-DN80, carret fix DN80 L=500mm, carret fix
DN 80 L=250mm, con d'amplicació DN80-DN100. 1,000 389,41 389,41

2.4.8 U Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus
Woltmann, per a aigua freda fins a 40°C, amb unions
bridades, PN16, 80 mm de diàmetre nominal, per a
connectar a la bateria o al ramal 1,000 470,72 470,72

2.4.9 U Preinstalꞏlació de comptador d'aigua 2  DN 50 mm,
amb accessoris de DN65, colꞏlocat en arqueta
connectat a la branca d'escomesa. Inclou adaptació
PE DN75 a Rosca DN65, Te amb derivació DN50
amb vàlvula de bola DN50 i ventosa trifuncional,
vàlvula de vola DN65, filtre en "Y" DN65,Enllaç d'unió
de 3 peces, Te amb derivació 1'' amb aixeta de jardi
1'',Enllaç d'unió de 3 peces, vàlvula de bola DN65,
vàlvula de retenció de llautó DN65 i adaptació de PE
DN75 a Rosca DN65. Inclou petit material auxiliar,
completament muntat i provat. 7,000 1.188,93 8.322,51

2.4.10 U Comptador d'aigua freda de lectura directa, de raig
múltiple, cabal nominal 15 m³/h, diàmetre nominal 50
mm, temperatura màxima 30°C, pressió màxima 16
bar, apte per a aigües molt dures, amb tapa, ràcords
de connexió i precinte. 7,000 286,92 2.008,44

Pressupost parcial nº 2 XARXA DE DISTRIBUCIÓ
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2.4.11 U Connexió soterrada per a proveïment d'aigua de 0,5
m de longitud, que uneix l'arqueta de reg amb la
xarxa de distribució d'aigua interna existent, continua
en tot el recorregut sense unions o ensamblatges
intermedis no registrables, formada per tub de
polietilè PE 100, de 75 mm de diàmetre exterior,
PN=10 atm i 4,5 mm de gruix, colꞏlocada sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la
generatriu superior de la canonada;Inclòs adaptació
de l'arqueta existent segons plànols. Instalꞏlacióde
derivació, vàlvula de pas i enllaços d'unió de 3 peces
d'actuació com a carret de desmuntatge. 7,000 392,74 2.749,18

2.4.12 U Vàlvula de comporta de llautó fosa, de diàmetre 2
1/2". 4,000 263,75 1.055,00

2.4.13 U Hidrant sota nivell de terra, de 4" DN 100 mm de
diàmetre, amb una sortida de 2 1/2" DN 70 mm,
ràcord. Inclús elements de fixació. 1,000 402,41 402,41

Total 2.4.- 2-04 ELEMENTS HIDRÀULICS: 23.326,23

Total pressupost parcial nº 2 XARXA DE DISTRIBUCIÓ: 273.063,69

Pressupost parcial nº 2 XARXA DE DISTRIBUCIÓ
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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3.1.- DESVIAMENT DEL TRÀNSIT

3.1.1 U Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de
color ambre, amb llum Led, amortitzable en 10 usos,
alimentada per 2 piles de 6 V 4R25. 50,000 17,39 869,50

3.1.2 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes
mitjançant tancat perimetral format per tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb
barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb
dos peus metàlꞏlics, amortitzables en 20 usos. 30,000 3,86 115,80

3.1.3 U Barrera de seguretat rígida tipus New Jersey
prefabricada de formigó, de 2,00x0,80x0,60 m,
amortitzable en 30 usos. 100,000 73,94 7.394,00

3.1.4 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat,
de perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància
nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat.
Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 5
usos. 16,000 15,21 243,36

3.1.5 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat,
de reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil
d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 usos i
el cavallet en 5 usos. 8,000 15,50 124,00

3.1.6 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat,
d'indicació, rectangular, 60x90 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil
d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 5 usos i
el cavallet en 5 usos. 8,000 26,02 208,16

3.1.7 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2
peces, amb cos de polietilè i base de cautxú, amb 1
banda reflectora de 300 mm d'amplada i
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10
usos. 20,000 2,65 53,00

Total 3.1.- 03-1 DESVIAMENT DEL TRÀNSIT: 9.007,82
3.2.- SERVEIS AFECTATS

3.2.1 pa Partida alçada d'abonament íntegre de detecció de
serveis, desviament o protecció, inclòs excavació
sota els mateixos. 1,000 12.500,00 12.500,00

Total 3.2.- 03-2 SERVEIS AFECTATS: 12.500,00

Total pressupost parcial nº 3 ACTUACIONS AUXILIARS: 21.507,82

Pressupost parcial nº 3 ACTUACIONS AUXILIARS
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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4.1.- SENYALITZACIÓ

4.1.1 U Fita indicadora de "Reg amb aigua no potable", de
fusta de pi silvestre, tractada en autoclau, amb classe
d'ús 4 segons UNE-EN 335, acabada amb vernís
protector, format per panell i pal de 0,15 m de costat i
0,90 m d'altura vista, amb cargols d'acer galvanitzat,
embotida i protegida amb taps de seguretat, fixat a
una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclús
replanteig, excavació manual del terreny i fixació de
l'element.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base
de recolzament. Fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte. 50,000 88,67 4.433,50

4.1.2 U Pal de 2,5 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de
secció rectangular, de 80x40x2 mm, per a suport de
senyalització vertical de tràfic, clavat amb mitjans
manuals al terreny. Inclús replanteig.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Clavat del pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte. 4,000 35,29 141,16

4.1.3 U Pal de 2,5 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de
secció rectangular, de 80x40x2 mm, per a suport de
senyalització vertical de tràfic, fixat a una base de
formigó HM-20/P/20/X0. Inclús replanteig, excavació
manual del terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig i marcat dels eixos. Excavació.
Formigonat de la base de recolzament. Fixació del
pal.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions de Projecte. 2,000 56,76 113,52

4.1.4 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamelꞏles d'alumini
anodizat amb acabat de pintura no reflectora, fixat al
suport 4,250 259,09 1.101,13

4.1.5 paj Partida alçada a justificar per redacció i execució de
projecte comunicatiu de la xarxa freàtica mitjançant
plafons exteriors. Inclou disseny del contingut de
plafons, producció i muntatge dels mateixos al
tancament perimetral del pou. 1,000 6.000,00 6.000,00

Total 4.1.- 4-04 SENYALITZACIÓ: 11.789,31
4.2.- SEGURETAT I SALUT

4.2.1 U Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una
distància màxima de 200 km. 3,000 284,42 853,26

4.2.2 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys
petits en obra, de dimensions 2,50x2,40x2,30 m (6,00
m²), composta per: estructura metàlꞏlica, tancaments
de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instalꞏlacions de
fontaneria, sanejament i electricitat, tubs fluorescents
i punt de llum exterior, termos elèctric, finestres
d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de
xapa, sòl contraplacat hidròfug amb capa antilliscant,
revestiment de tauler en parets, vàter, plat de dutxa i
lavabo de dues aixetes i porta de fusta en inodor i
cortina en dutxa. 12,000 184,45 2.213,40

Pressupost parcial nº 4 ALTRES
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4.2.3 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris
en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²),
composta per: estructura metàlꞏlica, tancaments de
xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta
de xapa, aïllament interior, instalꞏlació d'electricitat,
tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres
d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de
xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i
poliestirè amb recolzament en base de xapa i
revestiment de tauler en parets. 12,000 134,83 1.617,96

4.2.4 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador
en obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²),
composta per: estructura metàlꞏlica, tancaments de
xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta
de xapa, aïllament interior, instalꞏlació d'electricitat,
tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres
d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de
xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i
poliestirè amb recolzament en base de xapa i
revestiment de tauler en parets. 12,000 245,90 2.950,80

4.2.5 U 4 taquilles individuals, 4 penjadors, banc per 5
persones, mirall, porta-rotlles, sabonera en local o
caseta d'obra per a vestuaris i/o lavabos. 1,000 298,83 298,83

4.2.6 U Taula per 10 persones, 2 bancs per 5 persones, forn
microones, nevera i dipòsit d'escombraries en local o
caseta d'obra per a menjador. 1,000 362,05 362,05

4.2.7 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia
21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb
manòmetre i mànega amb filtre difusor, amortitzable
en 3 usos. 5,000 18,90 94,50

4.2.8 U Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2
peces, amb cos de polietilè i base de cautxú, amb 1
banda reflectora de 300 mm d'amplada i
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10
usos. 20,000 2,65 53,00

4.2.9 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes
mitjançant tancat perimetral format per tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb
barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb
dos peus metàlꞏlics, amortitzables en 20 usos. 120,000 3,86 463,20

4.2.10 m Clos provisional de solar compost per tanques
traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de
malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb filferros
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm,
soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 20
usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12
cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals,
amortitzables en 5 usos. 60,000 7,62 457,20

4.2.11 m Doble cinta de senyalització, de material plàstic, de 8
cm d'amplada, impresa per ambdues cares en
franges de color groc i negre, subjecta a tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, separades cada
5,00 m entre eixos, amortitzables en 20 usos,
utilitzada com a senyalització i delimitació de zones
de treball. 80,000 3,94 315,20

4.2.12 U Granota de protecció, amortitzable en 3 usos. 8,000 17,18 137,44
4.2.13 U Granota d'alta visibilitat, de material combinat, amb

propietats fluorescents i reflectores, color groc,
amortitzable en 3 usos. 6,000 18,04 108,24

4.2.14 U Granota amb caputxa de protecció per a treballs en
instalꞏlacions de baixa tensió, per prevenir enfront del
risc de pas d'un corrent perillós a través del cos
humà, amortitzable en 5 usos. 2,000 32,27 64,54

4.2.15 U Granota de protecció per a treballs de soldadura, amb
propagació limitada de la flama i resistència a
l'electricitat, sotmesos a una temperatura ambient fins
a 100°C, amortitzable en 3 usos. 2,000 36,68 73,36

4.2.16 U Pantaló de protecció, amortitzable en 3 usos. 5,000 5,58 27,90

Pressupost parcial nº 4 ALTRES
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀN… Pàgina 21



4.2.17 U Armilla d'alta visibilitat, de material combinat, amb
propietats fluorescents i reflectores, color groc,
amortitzable en 10 usos. 16,000 3,07 49,12

4.2.18 U Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra
la caiguda d'objectes i les conseqüents lesions
cerebrals i fractures de crani, contra deformació
lateral, amortitzable en 10 usos. 20,000 4,74 94,80

4.2.19 U Casc aïllant elèctric, destinat a protegir a l'usuari
enfront de xocs elèctrics mitjançant la prevenció del
pas d'un corrent a través del cos entrant pel cap,
amortitzable en 10 usos. 2,000 1,61 3,22

4.2.20 U Màscara de protecció facial, per a soldadors, amb
armadura opaca i espiell fix, amb fixació en el cap i
amb filtres de soldadura, amortitzable en 1 ús. 4,000 32,53 130,12

4.2.21 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb
reforç de serratge boví al palmell, resistent a
l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació,
amortitzable en 4 usos. 14,000 4,49 62,86

4.2.22 U Parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa
tensió, amortitzable en 4 usos. 2,000 13,95 27,90

4.2.23 U Parell de guants per a soldadors, de serratge boví,
amortitzable en 4 usos. 2,000 3,02 6,04

4.2.24 U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús
bàsic, amb dos oculars integrats en una muntura
d'ulleres convencional amb protecció lateral,
amortitzable en 5 usos. 8,000 3,47 27,76

4.2.25 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet
dissenyat per produir pressió sobre el cap mitjançant
un arnès i ajust amb encoixinat central, amb
atenuació acústica de 30 dB, amortitzable en 5 usos. 8,000 10,03 80,24

4.2.26 U Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera
resistent a un impacte de fins a 200 J i a una
compressió de fins a 15 kN, amb les soles proveïdes
de ressalts, la zona del taló tancada i absorció
d'energia a la zona del taló, de tipus antiestàtic, amb
resistència al lliscament, a la perforació, a la
penetració i a l'absorció d'aigua, amb codi de
designació S3, amortitzable en 2 usos. 10,000 32,18 321,80

4.2.27 U Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera
resistent a un impacte de fins a 200 J i a una
compressió de fins a 15 kN, amb les soles proveïdes
de ressalts, la zona del taló tancada i absorció
d'energia a la zona del taló, de tipus antiestàtic i
aïllant, amb resistència al lliscament, a la perforació,
a la penetració i a l'absorció d'aigua, amb codi de
designació S3, amortitzable en 2 usos. 2,000 119,82 239,64

4.2.28 U Parell de polaines per soldador, amortitzable en 2
usos. 2,000 5,60 11,20

4.2.29 U Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut
en el Treball, realitzada per Tècnic qualificat que
pertany a una empresa assessora en Seguretat i
Prevenció de Riscos. 5,000 105,82 529,10

4.2.30 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de
serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 1 us, fixat
amb brides. 5,000 20,51 102,55

Total 4.2.- 4-01 SEGURETAT I SALUT: 11.777,23
4.3.- GESTIO DE RESIDUS

4.3.1 m³ Classificació i dipòsit en contenidor dels residus de
construcció i/o demolició, separant-los en les
següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls,
fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i residus
perillosos; dins de l'obra en la que es produeixin, amb
mitjans manuals. 32,000 3,09 98,88

4.3.2 m³ Transport amb camió de residus inertes de fusta
produïts en obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instalꞏlació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a
20 km de distància. 6,000 2,71 16,26

Pressupost parcial nº 4 ALTRES
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4.3.3 m³ Transport amb camió de residus inerts vitris produïts
en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instalꞏlació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de
distància. 6,000 7,58 45,48

4.3.4 m³ Transport amb camió de residus inerts plàstics
produïts en obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instalꞏlació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a
20 km de distància. 6,000 3,91 23,46

4.3.5 m³ Transport amb camió de residus inertes de paper i
cartró, produïts en obres de construcció i/o demolició,
a abocador específic, instalꞏlació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a
20 km de distància. 6,000 2,44 14,64

4.3.6 m³ Transport amb camió de residus inerts metàlꞏlics
produïts en obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instalꞏlació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a
20 km de distància. 6,000 21,13 126,78

4.3.7 U Transport de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador
específic, instalꞏlació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 1,000 167,16 167,16

4.3.8 U Bidó de 60 litres de capacitat per a residus perillosos
procedents de la construcció o demolició. 2,000 47,20 94,40

4.3.9 U Transport de bidó de 60 litres de capacitat amb
residus perillosos procedents de la construcció o
demolició, a abocador específic, instalꞏlació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, considerant la carga i descarga dels
bidons. 2,000 35,91 71,82

4.3.10 U Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat
de residus perillosos, de bidó de 60 litres de capacitat
amb residus perillosos procedents de la construcció o
demolició. 2,000 78,76 157,52

4.3.11 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de
residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instalꞏlació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, situat a 20 km de distància. 1.501,500 3,64 5.465,46

4.3.12 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense
classificar de residus inerts produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic,
instalꞏlació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. 557,700 18,90 10.540,53

4.3.13 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador específic,
instalꞏlació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. 944,000 2,46 2.322,24

Total 4.3.- 4-02 GESTIO DE RESIDUS: 19.144,63
4.4.- PARTIDES ALÇADES

4.4.1 pa Partida alçada de verificació i recopilꞏlació
documental sobre les característiques dels materials
utilitzats per a la presentació d'un informe a la DO. 1,000 400,00 400,00

4.4.2 pa Partida alçada per a la redacció del plànols As-Built
de la obra i la presentació del mateix a la DO. 1,000 900,00 900,00

4.4.3 paj Partida alçada a justificar per a campanya informativa
per a desviament del trànsit 1,000 1.000,00 1.000,00

Pressupost parcial nº 4 ALTRES
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4.4.4 paj Partida alçada a justificar per a la tramitació de la
nova escomesa de fins a 30 kW per a la nova
captació. 1,000 1.500,00 1.500,00

4.4.5 paj Partida alçada a justificar per a l'execusió de la nova
escomesa de fins a 30 kW per a la nova captació
segons prescripcions de la companyia
subministradora. 1,000 10.000,00 10.000,00

Total 4.4.- 4-03 PARTIDES ALÇADES: 13.800,00

Total pressupost parcial nº 4 ALTRES: 56.511,17
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Pressupost d'execució material Import ()

1 POU 132.419,87
1.1.- OBRA CIVIL 42.017,48
1.2.- CASETA 10.606,15
1.3.- INSTALꞏLACIÓ HIDRÀULICA 58.991,54
1.4.- INSTALꞏLACIÓ-DESINFECCIÓ 3.961,93
1.5.- INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS 5.733,05
1.6.- URBANITZACIÓ I ACABATS 11.109,72

2 XARXA DE DISTRIBUCIÓ 273.063,69
2.1.- DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 144.342,48

2.1.1.- VORERA DE FORMIGÓ 40.062,57
2.1.2.- VORERA DE FORMIGÓ EN ZONA DE GUAL 9.169,94
2.1.3.- VORERA DE PANOTS 37.648,95
2.1.4.- VORERA DE PANOTS EN ZONA DE GUAL 20.185,03
2.1.6.- PAVIMENT PEATONAL 6.447,68
2.1.7.- PAVIMENT DE LA XARXA BÀSICA 7.094,67
2.1.8.- PAVIMENT DE LA XARXA LOCAL 17.252,12
2.1.9.- VORADA 1.921,67
2.1.10.- RIGOLA 2.147,42
2.1.12.- PARTERRE 2.412,43

2.2.- CONDUCCIONS 91.912,43
2.3.- OBRA CIVIL 13.482,55
2.4.- ELEMENTS HIDRÀULICS 23.326,23

3 ACTUACIONS AUXILIARS 21.507,82
3.1.- DESVIAMENT DEL TRÀNSIT 9.007,82
3.2.- SERVEIS AFECTATS 12.500,00

4 ALTRES 56.511,17
4.1.- SENYALITZACIÓ 11.789,31
4.2.- SEGURETAT I SALUT 11.777,23
4.3.- GESTIO DE RESIDUS 19.144,63
4.4.- PARTIDES ALÇADES 13.800,00

Total .........: 483.502,55

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES MIL CINC-CENTS DOS EUROS AMB
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS.

MònicaCasanovas
Sello



1 POU
1.1 OBRA CIVIL ........................................................................................................................ 42.017,48
1.2 CASETA ........................................................................................................................ 10.606,15
1.3 INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA ........................................................................................................................ 58.991,54
1.4 INSTAL·LACIÓ-DESINFECCIÓ ........................................................................................................................ 3.961,93
1.5 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS .....................................................................................................… 5.733,05
1.6 URBANITZACIÓ I ACABATS ........................................................................................................................ 11.109,72

Total 1 POU ..........: 132.419,87
2 XARXA DE DISTRIBUCIÓ

2.1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
2.1.1 VORERA DE FORMIGÓ ........................................................................................................................ 40.062,57
2.1.2 VORERA DE FORMIGÓ EN ZONA DE GUAL .........................................................................................................… 9.169,94
2.1.3 VORERA DE PANOTS ........................................................................................................................ 37.648,95
2.1.4 VORERA DE PANOTS EN ZONA DE GUAL ...........................................................................................................… 20.185,03
2.1.6 PAVIMENT PEATONAL ........................................................................................................................ 6.447,68
2.1.7 PAVIMENT DE LA XARXA BÀSICA ........................................................................................................................ 7.094,67
2.1.8 PAVIMENT DE LA XARXA LOCAL ........................................................................................................................ 17.252,12
2.1.9 VORADA ........................................................................................................................ 1.921,67
2.1.10 RIGOLA ........................................................................................................................ 2.147,42
2.1.12 PARTERRE ........................................................................................................................ 2.412,43

Total 2.1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES ..........: 144.342,48
2.2 CONDUCCIONS ........................................................................................................................ 91.912,43
2.3 OBRA CIVIL ........................................................................................................................ 13.482,55
2.4 ELEMENTS HIDRÀULICS ........................................................................................................................ 23.326,23

Total 2 XARXA DE DISTRIBUCIÓ ..........: 273.063,69
3 ACTUACIONS AUXILIARS

3.1 DESVIAMENT DEL TRÀNSIT ........................................................................................................................ 9.007,82
3.2 SERVEIS AFECTATS ........................................................................................................................ 12.500,00

Total 3 ACTUACIONS AUXILIARS ..........: 21.507,82
4 ALTRES

4.1 SENYALITZACIÓ ........................................................................................................................ 11.789,31
4.2 SEGURETAT I SALUT ........................................................................................................................ 11.777,23
4.3 GESTIO DE RESIDUS ........................................................................................................................ 19.144,63
4.4 PARTIDES ALÇADES ........................................................................................................................ 13.800,00

Total 4 ALTRES ..........: 56.511,17
Pressupost d'execució material 483.502,55
13% de despeses generals 62.855,33
6% de benefici industrial 29.010,15

Suma 575.368,03
21% 120.827,29

Pressupost d'execució per contracta 696.195,32

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SIS-CENTS NORANTA-SIS MIL CENT 
NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS.

Sant Boi de Llobregat

Ferran Alà Salat
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Miquel Roca Custal
Graduat en Enginyeria Civil, Màster de Camins, Canals

i Ports

Projecte: PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I U…

Capítol Import

MònicaCasanovas
Sello
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	2.2.6.52 Unitat d'obra IOB045: Hidrant sota nivell de terra.
	2.2.6.53 Unitat d'obra ISB011: Baixant exterior DN200
	2.2.6.54 Unitat d'obra IVN100: Reixeta de ventilació de lamel les fixes d'acer.

	2.2.7 Urbanització interior de la parcel la
	2.2.7.1 Unitat d'obra UAA010: Pericó d'obra de fàbrica 50x50x60cm.
	2.2.7.2 Unitat d'obra UAA010b: Pericó d'obra de fàbrica 2,00x0,80x1,00 m.
	2.2.7.3 Unitat d'obra UAC010: Col lector soterrat.
	2.2.7.4  Unitat d'obra UAC010b: Col lector soterrat. DN315
	2.2.7.5 Unitat d'obra UPC010b: Equip automàtic de mesura i injecció de clor en continu.
	2.2.7.6 Unitat d'obra UGS020b: Electrobomba submergible, quadre de control segons dipòsit ubicat a menys de 10 metres del pou, inclóses 2 jocs de sondes pel pou i el dipòsit, i variador de freqüència. GRUNDFOS SP 46-3-C i LC232-1 o similar.
	2.2.7.7 Unitat d'obra UGS030b: Dipòsit acumulador hidroneumàtic de 200 l amb vàlvula d'alliberament de pressió i descàrrega.
	2.2.7.8 Unitat d'obra UVT030b: Clos de parcel la, de malla electrosoldada modular.
	2.2.7.9 Unitat d'obra UVP010b: Porta reixat en clos de parcel la, 3,00x2x00 m.
	2.2.7.10 Unitat d'obra CSZ015: Formigó en massa HM-20.
	2.2.7.11 Unitat d'obra UXC020c: Paviment de formigó 20 cm HM-25.
	2.2.7.12 Unitat d'obra UXC020d: Paviment de formigó 25 cm HM-25.
	2.2.7.13 Unitat d'obra UXH010b: Enrajolat de panots 4 cm de gruix sobre 3 cm de morter i 15cm de formigó HM-20.
	2.2.7.14 Unitat d'obra UXH010bb: Enrajolat de panots 8 cm de gruix.
	2.2.7.15 Unitat d'obra UXF010: Capa de mescla bituminosa continua en calent AC16 surf D, gruix 6 cm.
	2.2.7.16 Unitat d'obra UXF110: Reg d'adherència.
	2.2.7.17 Unitat d'obra UXF030: Capa de mescla bituminosa discontínua en calent BBTM 11A betúm modificat gruix 3cm.
	2.2.7.18 Unitat d'obra UXF010b: Capa de mescla bituminosa continua en calent AC16 bin S, gruix 7cm.
	2.2.7.19 Unitat d'obra UXF010c: Capa de mescla bituminosa continua en calent AC22 base G, gruix 8 cm.
	2.2.7.20 Unitat d'obra UXF010d: Capa de mescla bituminosa continua en calent AC16 surf D, gruix 5cm..
	2.2.7.21 Unitat d'obra UXF010e: Capa de mescla bituminosa continua en calent AC22 bin D, gruix 7cm.
	2.2.7.22 Unitat d'obra UXB020: Vorada prefabricada de formigó.
	2.2.7.23 Unitat d'obra UXB020bb: Encitat amb peça prefabricada de formigó..
	2.2.7.24 Unitat d'obra UXB030b: Rigola.
	2.2.7.25 Unitat d'obra UHP010: Fornícula prefabricada de formigó.
	2.2.7.26 Unitat d'obra UFF010b: Ferm flexible.

	2.2.8 Gestió de residus
	2.2.8.1 Unitat d'obra GCA010: Classificació de residus de la construcció.
	2.2.8.2 Unitat d'obra GTB020: Cànon d'abocament per lliurament de terres a gestor autoritzat.
	2.2.8.3 Unitat d'obra GRA010b: Transport de residus inertes amb contenidor.
	2.2.8.4 Unitat d'obra GRA020: Transport de residus inertes amb camió. Fusta
	2.2.8.5 Unitat d'obra GRA020b: Transport de residus inertes amb camió. Vidre
	2.2.8.6 Unitat d'obra GRA020c: Transport de residus inertes amb camió.  Plàstics
	2.2.8.7 Unitat d'obra GRA020d: Transport de residus inertes amb camió. Paper i cartró
	2.2.8.8 Unitat d'obra GRA020e: Transport de residus inertes amb camió. Ferralla
	2.2.8.9 Unitat d'obra GRA020f: Transport de residus inertes amb camió.
	2.2.8.10 Unitat d'obra GRB020: Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor autoritzat.
	2.2.8.11 Unitat d'obra GEA010: Bidó per a emmagatzemar residus perillosos.
	2.2.8.12 Unitat d'obra GEB010: Transport de bidó de residus perillosos.
	2.2.8.13 Unitat d'obra GEC010: Cànon d'abocament per lliurament de bidó amb residus perillosos a gestor autoritzat.

	2.2.9 Seguretat i salut
	2.2.9.1 Unitat d'obra YCB030: Tancat perimetral de delimitació d'excavacions obertes.
	2.2.9.2 Unitat d'obra YCB030b: Tancat perimetral de delimitació d'excavacions obertes.
	2.2.9.3 Unitat d'obra YCU010: Extintor.
	2.2.9.4 Unitat d'obra YCU010b: Extintor.
	2.2.9.5 Unitat d'obra YCR030: Clos provisional de solar amb tanques traslladables.
	2.2.9.6 Unitat d'obra YFF020: Hora de xerrada per formació.
	2.2.9.7 Unitat d'obra YIC010: Casc.
	2.2.9.8 Unitat d'obra YIC010b: Casc.
	2.2.9.9 Unitat d'obra YIJ010b: Protector ocular.
	2.2.9.10 Unitat d'obra YIJ010c: Protector ocular.
	2.2.9.11 Unitat d'obra YIM010: Parell de guants.
	2.2.9.12 Unitat d'obra YIM010b: Parell de guants.
	2.2.9.13 Unitat d'obra YIM010c: Parell de guants.
	2.2.9.14 Unitat d'obra YIO010: Joc d'orelleres.
	2.2.9.15 Unitat d'obra YIP010: Calçat de seguretat, protecció i treball.
	2.2.9.16 Unitat d'obra YIP010b: Calçat de seguretat, protecció i treball.
	2.2.9.17 Unitat d'obra YIP020: Parell de polaines.
	2.2.9.18 Unitat d'obra YIU005: Roba de protecció.
	2.2.9.19 Unitat d'obra YIU005b: Roba de protecció.
	2.2.9.20 Unitat d'obra YIU010: Roba de protecció per a treballs de soldadura o exposats a la calor o les flames.
	2.2.9.21 Unitat d'obra YIU030: Roba de protecció d'alta visibilitat.
	2.2.9.22 Unitat d'obra YIU030b: Roba de protecció d'alta visibilitat.
	2.2.9.23 Unitat d'obra YIU031: Roba de protecció per a treballs en instal lacions de baixa tensió.
	2.2.9.24 Unitat d'obra YPC010: Lloguer de caseta prefabricada per a lavabos.
	2.2.9.25 Unitat d'obra YPC020: Lloguer de caseta prefabricada per a vestuaris.
	2.2.9.26 Unitat d'obra YPC030: Lloguer de caseta prefabricada per a menjador.
	2.2.9.27 Unitat d'obra YPC060: Transport de caseta prefabricada.
	2.2.9.28 Unitat d'obra YPM010: Accessoris en local o caseta d'obra per a vestuaris i/o lavabos.
	2.2.9.29 Unitat d'obra YPIFD010cM020: Accessoris en local o caseta d'obra per a menjador.
	2.2.9.30 Unitat d'obra YSB015: Balisa lluminosa.
	2.2.9.31 Unitat d'obra YSB020: Barrera de seguretat.
	2.2.9.32 Unitat d'obra YSB060: Con.
	2.2.9.33 Unitat d'obra YSV010: Senyal provisional d'obra de perill.
	2.2.9.34 Unitat d'obra YSV010b: Senyal provisional d'obra de prioritat.
	2.2.9.35 Unitat d'obra YSV010c: Senyal provisional d'obra rectangular.
	2.2.9.36 Unitat d'obra YSS020: Cartell general indicatiu de riscos.
	2.2.9.37 Unitat d'obra YSS033: Senyal de seguretat i salut en el treball, d'extinció.
	2.2.9.38 Unitat d'obra YSM006: Cinta de senyalització amb tanques de vianants.


	2.3 Prescripcions sobre verificacions
	2.4 Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició
	2.5 Captació d’aigües subterrànies
	2.5.1 Localització i descripció de la captació
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