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1. AGENTS 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB) impulsa el present projecte executiu 
de connexió ciclista entre la Plaça de l’Ajuntament-FGC i l’entrada a l’anella verda a Sant 
Boi de Llobregat per interconnectar la xarxa metropolitana de bicicletes. El promotor del 
projecte, l’AMB, està representada en la direcció del projecte pel Sr. Xavier Nogués de 
Haro, Cap de Servei de Projectes de Mobilitat, ubicats al carrer 62, núm. 16-18, 08040 de 
Barcelona (Zona Franca) i NIF P0800258F. 
 
La nova connexió ciclable es desenvolupa al terme municipal de l’Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat, que es representa durant la redacció del present projecte mitjançant les Sra. 
Carmen Ruiz i Sra. Isabel Pericas. 
 
L’empresa Projects és la responsable de redactar el present projecte executiu, sent l’autor 
del projecte l’enginyer de Camins, Canals i Ports, el Sr. Jaume Fleta Abadal amb número de 
col·legiat 9339 i l’enginyera d’Obres Públiques, Sra. Mercè Alonso Pedrosa amb número de 
col·legiada 16396. 
 

2. ANTECEDENTS, ÀMBIT D’ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA 
Des del Serveis de Projectes de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana, es redacta una memòria 
valorada i estudi per a la connexió ciclable des de la Plaça de l’Ajuntament fins a l’Anella 
Verda amb l’objectiu de completar la connexió de la xarxa ciclable existent. 
 
L’àmbit d’actuació es concentra a l’Av. Maria Girona entre la Plaça de l’Ajuntament i el c. de 
l’Hospital. Aquesta avinguda es tracta d’una via urbana que conforma l’accés principal al 
nucli urbà de Sant Boi connectant amb la Carretera de Sant Vicenç dels Horts (BV-2002) i 
amb la presència de serveis de transport públic d’autobusos i ferrocarril (FGC). L’esmentada 
avinguda limita per la banda nord amb la tanca de la línia de FGC i pel sud amb el mur 
perimetral del conjunt històric de l’Alou. 
 

3. PLANEJAMENT 
Les actuacions contemplades al present projecte es desenvolupen en sol urbà qualificat 
com sistema viari bàsic. 
 

4. OBJECTE 
L’objecte del present projecte és la realització d’una sèries d’actuacions per tal de millorar la 
connexió ciclable entre el nucli urbà de Sant Boi de Llobregat, punts de transport públic i 
l’anella verda que discorre al costat del riu Llobregat.  
 

Per l’anterior es proposa la senyalització de prioritat per bicicletes d’acord a l’itinerari 
senyalat per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l’execució d’un gual elevat de vianants 
a l’entrada de l’anella verda 

  
Fotografia 1. Encreuament Av. Maria Girona amb 

carrer Josep Torras i Bages.  
 

Fotografia 2. Av. Maria Girona a l’entrada de 
l’Anella Verda i a l’esquerra mur de l’Alou. 

 
Addicionalment l’Ajuntament de Sant Boi sol·licita l’execució de reparacions puntuals  i 
l’aglomerat a l’Avinguda Maria Girona al tram que limita amb el mur del conjunt històric de 
l’Alou. 
 

5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
L’àmbit d’actuació inclou la senyalització de l’itinerari prioritari de bicicletes que va des de la 
Carretera Bonaventura Calopa, Avinguda Maria Girona, carrer Josep Torras i Bages, carrer 
de Joan Batista Milà i Rebull, carrer del Dr. Antoni Pujades i Rambla Rafael Casanova 
(façana sud-oest de l’edifici de l’Ajuntament). 
 
Per altra banda a l’Av. Maria Girona, es preveu l’execució d’un gual elevat de vianants i 
bicicletes davant l’entrada a l’Anella Verda. Aprofitant aquesta actuació es preveu ampliar la 
vorera del costat del conjunt històric de l’Alou a l’entorn del nou gual elevat en una longitud 
d’aproximadament 50 m. Així doncs es preveu el desplaçament i adaptació a cota de reixes 
d’embornal i tapes de registre.  
 

 
Figura 1. Nou pas elevat de vianants i ampliació vorera costat de l’Alou. 

 

11



  
   

 

Projecte executiu de connexió ciclable entre la plaça de l’Ajuntament-FGC i l’entrada a l’anella verda, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat. Núm. expedient: 543/2017 Memòria Pàg.4  
 
 
 

Totes aquestes actuacions comporten a nivell de voreres, l’execució de nous paviments, així 
com la modificació i execució de guals de vianants i bicicletes. A nivell de ferm es preveia 
actuacions de caràcter puntual (ex. zona aparcament i gual elevat), no obstant durant la 
redacció del present projecte, per part de l’Ajuntament i de l’AMB s’acorda la millora de 
l’afermat de l’Av. Maria Girona al tram que limita amb el mur de l’Alou. 
 
La millora de l’afermat compren les reparacions de flonjalls i el fressat de les zones 
deteriorades superficialment, prèviament a l’extensió d’una nova capa de rodadura a tot 
l’àmbit d’actuació. Posteriorment es procedirà a realitzar la senyalització horitzontal i 
marques viàries, fent especial èmfasi en la prioritat de bicicletes. 
 
6. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 
Atenent a l’elevat trànsit de vehicles, vianants i bicicletes a l’àmbit de la cruïlla del c. Josep 
Torras i Bages  i l’Av. Maria Girona, especialment per la presència de serveis de transport 
públic, es justifica la creació d’espais per a les bicicletes i la implantació d’elements 
reductors de velocitat per tal de pacificar i compatibilitzar usos a l’àmbit esmentat, atenent al 
seu caràcter d’interès general i de servei públic. 
 
7. TOPOGRAFIA 
Donat l’abast i curt termini de redacció del projecte, aquest es desenvolupa amb la base 
topogràfica facilitada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i amb la que es va desenvolupar 
l’estudi. 
 
8. GEOTÈCNIA 
Aquest projecte no inclou estudi geotècnic donat que es tracta d’una actuació a nivell de 
senyalització d’un sector ja urbanitzat. 
 
9. MÈTODES DE CÀLCUL 
Aquest projecte no inclou mètodes de càlcul ja que no es dissenyen noves xarxes i 
únicament es preveu l’adequació d’elements existents a la nova geometria. 
 
10. SERVEIS EXISTENTS 
Aquest projecte no comporta afectacions sobre els serveis existents i tampoc hi ha previsió 
de noves canalitzacions ni de noves instal·lacions de subministrament de serveis. Tot i 
l’anterior, es preveu complementar  i modificar parcialment de la xarxa semafòrica que es 
descriu i justifica a l’annex núm. 16. 
 
 

Els serveis existents es descriuen en detall a l’annex núm. 17. 
 
A nivell de serveis es contempla l’adequació d’elements existents: adequació a cota de 
tapes i registres i desplaçament d’elements existents (embornals, pous de registre, etc.) 
 

11. DISPONIBILITAT DEL TERRENY. OCUPACIONS TEMPORALS. RESTITUCIÓ DE 
DRETS REALS I SERVITUDS 
La disponibilitat del terreny és total, donat que el projecte es tracta de la implantació d’un 
carril bici amb l’adequació d’espais ja urbanitzats i que actualment són d’ús públic i qualificat 
com a sistema viari al planejament. 
 
12. AUTORITZACIONS I CONCESSIONS 
Aquest projecte no contempla cap autorització ni concessió per desenvolupar-se a un espai 
públic i per tractar-se d’una actuació amb caràcter d’interès general i servei públic, com és 
una connexió ciclable i un gual elevat per a vianants. 
 
13. CONTROL DE QUALITAT 
A l’annex núm. 20 Pla de control de qualitat s’estableix un pla de control de qualitat per a 
l’execució de les obres. En aquest annex s’indiquen les unitats objecte de control, el tipus, la 
freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. Els controls a realitzar són essencialment dels 
tipus següents: 
 
 Control material 
 Control geomètric 
 Control d’execució 

 
El pressupost de control de qualitat, segons els plecs de Clàusules Administratives i els 
Plecs de Condicions va a càrrec del Contractista. 
 
 

14. SEGURETAT I SALUT 
Complint el Reial Decret 1627/1997 del 24 d’octubre es redacta l’estudi bàsic de seguretat i 
salut. L’import d’execució material de les mesures de seguretat i salut, ascendeix a la 
quantitat de DOS MIL CINC-CENTS EUROS (2.500 €) que es consigna com a partida de 
cobrament íntegre dins del pressupost materials del projecte. 
 
L’estudi bàsic de seguretat i salut està contingut a l’annex núm. 21 del present projecte. 
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15. ASPECTES AMBIENTALS 
D’acord al llistat de projectes de l’annex núm. I de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental, aquest projecte no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental. 
 

16. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
S’ha redactat un estudi de gestió de residus de la construcció i demolició seguint l’establert 
als RD 105/2008 d’1 de febrer, que regula la producció i gestió de residus de la construcció i 
de demolició, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció a Catalunya (PROGROC), es regula la producció i la gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada de residus de 
la construcció. L’esmentat estudi es detalla a l’annex núm. 23 del present projecte. 
 

17. ACCESSIBILITAT 
El projecte dóna compliment a la legislació d’accessibilitat següent: 
 
 Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i 

accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. 
 Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no-discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i la 
utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 

 Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel que es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i la utilització dels 
espais públics urbanitzats. 

 Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria 
d’accessibilitat i no-discriminació de les persones amb discapacitat. 

 
Donat que el projecte es desenvolupa en una zona urbana, es planteja l’adaptació a la 
normativa únicament on es fa la intervenció. 
 

18. PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 
Per a l’execució de les obres contingudes en el present projecte, es preveu un termini total 
d’execució de 15 dies. 
 
En l’annex núm. 26, s’estableix amb caràcter indicatiu el desenvolupament dels treballs amb 
un diagrama de barres on s’hi indica l’ordre i la durada de les activitats principals. 
 
 

19. TERMINI DE GARANTIA 
El Plec de clàusules administratives generals de l’AMB indica que el termini de garantia 
s’establirà al Plec de clàusules administratives particulars atenent a la complexitat i la 
naturalesa de l’obra i no podrà ser inferior a un any.  
 
No hi ha cap element projectat pel qual és convenient establir un termini de garantia 
superior a un any.  
 

20. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el Banc AMB 2016, realitzat amb 
costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. En el cas de no trobar-se el preu a la 
base esmentada, es pren com referència el banc BEDEC 2017. 
 
21. PARTIDES ALÇADES 
Al present projecte es contempla les següents partides alçades: 

 
 

22. REVISIÓ DE PREUS 
En compliment de la legislació vigent, i donat que es tracta d’un contracte d’obra en què el 
termini d’execució no excedeix els dotze (12) mesos, no s’inclou fórmula polinòmica de 
revisió de preus. 
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23. PRESSUPOST 
El resum per capítols és el següent: 
 

 
 
A continuació s’adjunta el desglossament del pressupost: 
 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 114.977,06 € 
13% Despeses Generals   14.947,02 € 

6% Benefici Industrial   6.898,62 € 

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA exclòs) 136.822,70 € 
21% IVA   28.732,77 € 

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs) 165.555,47 € 
 
El Pressupost d’Execució Material, ascendeix a la quantitat de CENT CATORZE MIL NOU-
CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SIX CÈNTIMS (114.977,06 €). 
 
El Pressupost d’Execució per Contracta IVA exclòs, ascendeix a la quantitat de CENT 
TRENTA-SIS MIL VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS 
(136.822,62 €). 
 
El Pressupost d’Execució per Contracta IVA inclòs, ascendeix a la quantitat de CENT 
SEIXANTA-CINC MIL CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET 
CÈNTIMS (165.555,47 €). 
 

24. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
En el present cas el Pressupost per a Coneixement de l’Administració coincideix amb el 
Pressupost d’Execució per Contracta IVA inclòs que ascendeix a la quantitat de CENT 
SEIXANTA-CINC MIL CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET 
CÈNTIMS (165.555,47 €). 
 

25. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
D’acord amb l’article 65 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, és imprescindible la classificació del contractista si 
l’execució del contracte d’obres es igual o superior a un import de 500.000€ (exclòs l’IVA). 

 
26. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 
L’obra projectada compleix les condicions demanades en la legislació vigent per a ser 
considerada com a obra completa i susceptible de ser donada a l’ús general en comprendre 
tots els elements per a la seva utilització. 
 
 

27. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
El present projecte consta dels quatre documents següents: 
 

DOCUMENT NÚM. 1   MEMÒRIA I ANNEXOS 
Memòria 
Annex núm.  1. Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia 
Annex núm.  2. Planejament 
Annex núm.  3. Topografia 
Annex núm. 10. Ferms i paviments 
Annex núm. 17. Serveis existents 
Annex núm. 20. Pla de control de qualitat 
Annex núm. 21. Estudi de seguretat i salut 
Annex núm. 23. Estudi de gestió de residus de construcció i demolició 
Annex núm. 24. Accessibilitat 
Annex núm. 26. Pla d’obra 
Annex núm. 27. Justificació de preus  
Annex núm. 29. Pressupost per coneixement de l’Administració 
Annex núm. 30. Fitxa resum de les característiques del projecte 

 
DOCUMENT NÚM. 2    PLÀNOLS 

Índex i situació general 
Conjunt o emplaçament 
Planta proposta 
Planejament 
Enderrocs i elements a retirar 
Definició geomètrica 
Paviments 
Senyalització i seguretat viària 

 
DOCUMENT NÚM. 3    PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

Plec de condicions tècniques generals 
Plec de condicions tècniques particulars 
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DOCUMENT NÚM. 4    PRESSUPOST 
Amidaments 
Estadística de partides i conjunts 
Quadre de preus núm. 1 
Quadre de preus núm. 2 
Pressupostos parcials 
Pressupost general 
 

28. EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE 
 
Barcelona, a setembre de 2017 
 
 
L’Enginyer Autor del Projecte     L’Enginyera d’Obres Públiques  
 
 
Jaume Fleta Abadal     Mercè Alonso Pedrosa 
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1. ANTECEDENTS 
L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat fa una petició a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) amb l’objecte de completar la connexió de la xarxa ciclable, connectant l’accés a 
l’Anella Verda amb el nucli urbà i l’estació de ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Aquesta 
connexió es concentra a l’Avinguda de Maria Girona entre la Plaça de l’Ajuntament i el 
carrer de l’Hospital. 
 
Amb data de juny de 2016 es redacta una memòria valorada de l’actuació esmentada i que 
s’acorda amb els representants de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 
 
 

2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
L’àmbit del projecte abasta l’Avinguda Maria Girona compresa entre: la vorera entre l’edifici 
de l’Ajuntament i l’aparcament i el pas de vianant a l’entrada a l’Anella Verda. Durant la 
redacció del projecte es sol·licita per part de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
l’ampliació de l’abast del projecte amb la reparació i pavimentació del tram afectat per les 
obres. 
 

 
Figura 1. Indicació futur pas elevat per vianants i bicis 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) 
 
 

3. SITUACIÓ PRÈVIA 
L’Avinguda Maria Girona és una via urbana de perímetre que conforma l’accés principal al 
municipi de Sant Boi connectant la Carretera de Sant Vicenç dels Horts (BV-2002) amb la 
Plaça de l’Ajuntament, per aquest motiu la presència del cotxe i del transport públic és 
crucial.  

A la vegada aquesta Avinguda rep l’arrancada del recorregut de l’Anella Verda en el punt 
d’accés al riu, fet pel qual es reforça la necessitat d’una connexió ciclable des del nucli urbà.  
Actualment aquest tram de via ja està senyalitzada com a zona 30, fet pel qual ja seria 
acceptada la circulació de bicicletes en calçada, però es creu convenient millorar la 
seguretat de les bicicletes.  
 
L’avinguda Maria Girona presenta una secció tipus amb una amplada molt limitada d’uns 
10,5 m amb dos carrils de vehicles (un per sentit) i una vorera mínima a banda i banda. La 
caixa de secció limita en un costat amb un mur cec de pedra encerclant l’Alou i per l’altre 
costat amb la tanca de protecció amb les vies del ferrocarril. 
 

  
Fotografia 1. Encreuament Av. Maria Girona amb 

carrer Josep Torras i Bages.  Al fons edifici de 
l’Ajuntament i a la dreta vies de FGC. 

Fotografia 2. Av. Maria Girona a l’entrada de 
l’Anella Verda. A l’esquerra mur de l’Alou. 

 
Per altra banda, quan aquesta Avinguda arriba a la Plaça de l’Ajuntament i es creua amb el 
carrer Josep Torras i Bages, s’eixampla i varia la secció tipus creant un creuament de 
circulacions complicat en la confluència amb el carrer Josep Torras i Bages. En aquest tram 
final, davant de l’Ajuntament, l’Avinguda presenta aparcament en bateria amb una vorera i 
dos carrils d’un sol sentit.   

  
Fotografia 3. Aparcament al costat de l’Ajuntament Fotografia 4. Al fons estació de Sant Boi de FGC i 

parades de bus. 
 
En el punt de confluència trobem l’Estació de Ferrocarril i parades d’autobús a banda i 
banda amb un carril de servei adjunt. 

PAS ELEVAT 
PER VIANANTS 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’àmbit del projecte està inclòs per dues figures de planejament: 
  

- A la banda sud (costat conjunt històric de l’Alou) de l’Avinguda Maria Girona, el 
planejament vigent és la MPG PE rehabilitació i protecció del casc antic aprovat 
amb data 25 d’octubre de 1990. 
 

- A la banda nord (costat ferrocarril, FGC) de l’Avinguda Maria Girona, el planejament 
és la Modificació Puntual PGM entorn crta. BV-2002 tram comprés entre el límit de 
SB i SCC aprovat amb data 16 de setembre de 2014. 

 
 L’àmbit indicat on es desenvolupa el projecte es classifica com a sòl urbà (SU) i es qualifica 
com a sistema viari bàsic. 
 

 
Figura 1. Qualificació urbanística 

Font: Geoportal planejament de l’AMB 
 

El projecte compleix la normativa urbanística aplicable a l’ús establert pel planejament 
urbanístic. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Donat que el projecte del nou carril bici s’implanta a l’Avinguda Maria Girona el qual es troba  
totalment urbanitzat, la topografia actual correspon a la calçada i voreres existents. 
 
La topografia base utilitzada al present projecte ha estat la cartografia topogràfica a escala 
1:1000 emprada a estudi previ facilitada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). 
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1. INTRODUCCIÓ 
Al present annex es descriu les solucions a nivell de paviments i ferms per la implantació 
d’un pas de vianants i bicis elevat a l’Avinguda Maria Girona a l’entrada a l’Anella Verda. 
 
Addicionalment l’Ajuntament de Sant Boi sol·licita la millora de paviment existent i reparació 
de flonjalls aprofitant l’execució de les obres d’execució del gual elevat de vianants. També 
sol·licita la senyalització de l’itinerari prioritari de bicis que inclou l’àmbit del projecte. 
 
 

2. PAVIMENTS 
Les  actuacions a portar a terme en voreres són majoritàriament la renovació de paviment 
existent i l’execució del pas elevat de vianants. 
 
A l’entorn del pas elevat de vianants a executar a l’entrada de l’Anella Verda, es preveu la 
substitució dels guals existents amb paviment de panot o be de formigó. A continuació es 
descriu els elements utilitzats: 
 

- Rajola hidràulica de 20x20x2,5 cm sobre 3 cm de sorra-ciment i base de formigó 
(HM-20/P/20/I) de 15 cm de gruix amb peces diferenciadores per invidents. 

- Paviment de formigó tipus HA-30/B/20/IIa+E de 15 cm de gruix sobre base de 
formigó (HM-20/P/20/I) de 15 cm de gruix. 

 
En aquest cas es projecta l’alineació de la vorera del costat de l’Alou a fi de disposar d’una 
vorera més ample per als vianants i estretar la calçada per tal de reduir la velocitat del 
vehicles que hi circulen, sent necessari la substitució de vorades i rigoles, amb la següent 
descripció: 

 
- Vorada prefabricada de formigó tipus T2 sobre base de formigó. 
- Rigola de color blanc de morter de ciment de 20x20x8 cm sobre base de formigó. 

 

3. AFERMAT 
A nivell de calçada es preveu la reparació puntual de flonjalls i l’extensió d’una nova capa de 
rodadura a tot l’àmbit d’actuació.  
 

- Per la reparació de flonjalls es preveu la demolició del paviment existent i 
l’excavació per sota de la capa base, per a posteriorment executar una nova base 
de 25 cm de tot-u artificial i un gruix total de 11 cm de aglomerat: 5 cm de AC16 surf 

D B50/70 i 6 cm de AC22 bin S B50/70, com capes de rodadura i intermitja, 
respectivament. 

 
- Per a la repavimentació de calçada es preveu l’extensió de 5 cm de AC16 surf D 

B50/70 sobre el paviment existent, previ fresat de les zones que presentin defectes 
apreciables (ex. zona aparcament al costat de l’Ajuntament) i per tal de realitzar 
l’encaix lateral amb la rigola o vorada existents. També es preveu el recrescut de 
tapes de pous situats en calçada i embornals, en cas necessari. 
 
A les visites realitzades i inspecció de l’estat de ferm s’observa que recentment s’ha 
realitzat la reparació de l’aglomerat a l’Av. Maria Girona al zona més externa del 
carril més proper a l’Alou. 

  
Fotografia 1. Reparació d’aglomerat a l’Av. Maria 

Girona. Part externa del carril costat de l’Alou 
Fotografia 2. Reparació d’aglomerat a l’Av. Maria 

Girona. Futur emplaçament de pas elevat de 
vianants 

 
També es projecta l’execució d’un pas elevat que es conformarà amb les capes de mescles 
bituminoses descrites anteriorment i el perfil d’aquest serà suau per facilitar el pas per part 
dels vehicles i bicicletes. 
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1. OBJECTE 
L’objecte del present annex comprèn la descripció dels treballs a realitzar així com les 
característiques tècniques i els càlculs de les instal·lacions de serveis existents, els serveis 
afectats, la previsió de canalitzacions per a instal·lacions futures i els nous 
subministraments per a la implantació de la connexió ciclable entre la Plaça de 
l’Ajuntament-FGC i l’entrada a l’anella verda al TM de Sant Boi de Llobregat. 
 

2. SERVEIS EXISTENTS 
Els treballs que s’han dut a terme per a la identificació dels serveis existents a la zona del 
Projecte, han estat els següents: 

- Inspecció sobre el terreny de tots els serveis visibles que podien quedar afectats 
per les actuacions proposades en el Projecte.  

- Recopilació d’informació i/o entrevistes amb companyies i entitats municipals per a 
la localització, la identificació i la caracterització dels serveis existents que poden 
quedar afectats. 

Amb les dades obtingudes s’han elaborat els plànols del present document, situant els 
serveis existents, identificant la tipologia i a quina companyia pertanyen. 
Abans del començament de les obres, el contractista, d’acord amb el Plec de Condicions, 
està obligat a la localització dels serveis existents en la zona, i a la realització de cales si és 
necessari, atès que la informació facilitada per les companyies té un caràcter aproximat. 
 
2.1. RELACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE SERVEIS EXISTENTS  
A continuació s’adjunta una taula amb la identificació de serveis i companyies consultades 
per la obtenció dels serveis existents a l’àmbit d’actuació del projecte:  

Xarxa Companyies Serveis existents 
Elèctrica Endesa  MT i BT 

Aigua potable Aigües de Barcelona Canonades AP (d200 mm i d300 mm) 
ATLL Sense serveis 

Gas Gas Natural Conduccions de baixa  (PE) 

Comunicacions 
  

Telefónica Línies aèries, aquetes i prismes 
Ono Canalitzacions 
Colt Sense serveis 
Localret No hi ha resposta 
Orange No hi ha resposta 
Vodafone Canalitzacions 

Sanejament Aigües de Barcelona Serveis fora d’àmbit 
Ajuntament Col·lectors 

Enllumenat Públic Citelum  
Semàfors Citelum  
Reg Canal de la dreta del riu Llobregat  
Transports FGC  

Taula 1. 
 

En l’àmbit de l’obra del present Projecte s’hi han detectat els serveis existents següents: 
 
2.1.1. Xarxa elèctrica 
 
Endesa  
Aquesta empresa posseeix xarxa de serveis de mitja i de baixa tensió en aquesta zona: 

Mitja tensió  
Soterrades 
Per la banda sud de l’Av. de Maria Girona discorren línies de mitja tensió soterrades (25 
kV) que connecten el centre de transformació del Passatge d’Escanilla G5600 amb el 
centres de transformació G5214 i 66358 situats a l’esmentada avinguda a l’alçada de 
l’accés a l’anella verda.  
Aèries 
A l’accés a l’anella verda hi ha dues torre metàl·liques que suporten línies de mitja 
tensió que discorren per la banda nord de l’Av. de Maria Girona, encreuant la línia de 
ffcc. 
Baixa tensió 
Soterrades 
Hi ha línies soterrades de baixa tensió que discorren sensiblement paral·leles a les 
línies de mitja tensió i addicionalment hi han tres encreuaments al tram de l’Ajuntament. 
Aèries 
Del centre de transformació G5600 surt una línia de trenat que és suportada 
majoritàriament en suports de façana del costat sud de l’Av. de Maria Girona fins al 
centre de transformació G5214. 

 
2.1.2. Xarxa d’aigua potable 
 
Aigües de Barcelona 
La xarxa d’aigua potable discorre per ambdós vores de l’Av. de Maria Girona:  

- Per la banda sud discorre en vorera i calçada amb canonada de 200 mm de 
diàmetre des de l’Ajuntament fins a l’accés a l’anella verda, punt on passa a 150 
mm de diàmetre en direcció est.  

- Per la banda nord discorre una canonada de 300 mm de diàmetre que encreua des 
de la zona de l’Ajuntament fins l’accés a l’anella verda. 

- De forma perimetral a l’Ajuntament i edificis contigus hi ha una canonada de de 200 
mm de diàmetre. 

Addicionalment hi ha creuaments de calçada davant de la zona d’aparcament de 
l’Ajuntament (d200 mm), passada la zona de parada de bus (d 100 mm) i a l’accés de 
l’anella verda (d300 mm). A l’àmbit també hi ha dos hidrants. 
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2.1.3. Xarxa de gas 
 
Gas Natural 
La xarxa discorre de forma perimetral a l’Ajuntament i edificacions contigües amb xarxa de 
distribució de polietilè de 63 mm de diàmetre i que encreua l’Av. de Maria Girona a l’alçada 
de l’inici de l’aparcament. 
 
2.1.4. Xarxa de comunicacions 
 
Telefònica SA 
A la banda sud de la cruïlla entre l’Av. de Maria Girona i el c. Josep Torras i Bages  hi ha 
una cambra que distribueix amb un prisma de 6 conductes a llarg de l’esmentada avinguda i 
encreua al c. Josep Torras i Bages. Des de aquest punt també hi ha una línia aèria amb 
suports de fusta i que continua grapat a d’edificacions i/o tancaments. 
Davant de l’accés a l’anella verda hi ha una cambra i una arqueta tipus CRgJP que dóna 
continuïtat al prisma de l’Av. de Maria Girona amb 8 conductes en sentit est. 
 
Vodafone/ ONO 
Hi han dues canalitzacions: 

- Una davant de la zona d’aparcament que encreua al c. Josep Torras i Bages  i 
continua cap a l’est per l’Av. Maria Girona per més endavant seguir paral·lela a la 
línia de ffcc. 

- Una altra canalització en la vorera sud des de la cruïlla del c. Josep Torras i Bages i 
l’Av. de Maria Girona que continua cap al sud i gira a l’oest una vegada passada la 
Plaça. 

 
2.1.5. Xarxa de sanejament 
 
Aigües de Barcelona 
Hi ha un col·lector que va paral·lel al ffcc pel marge nord d’aquest. 
 
Ajuntament 
Majoritàriament la xarxa és de tipus unitari encara que hi ha algun tram separatiu 
(pluvial/residual).  
A l’Av. de Maria Girona, sensiblement per calçada, discorren dos col·lectors: el situat més al 
sud correspon a diàmetre 0,5 m que desguassa perpendicularment al canal a l’alçada de les 
escales de l’anella verda. El col·lector situat més al nord té un tram unitari de diàmetre 1,8 m 
i un tram únicament residual de 0,5 m de diàmetre. 
 
 

A l’encreuament de l’Av. de Maria Girona i el c. Josep Torras i Bages es connecten al 
col·lector situa més al nord (diàmetre 1,8m): un col·lector de 0,8 m de diàmetre que prové 
de la Plaça de l’Ajuntament i un segon col·lector de 0,5 m de diàmetre que segueix el c. 
Josep Torras i Bages. 
Es disposa d’informació parcial en relació a profunditats dels pous de registre. De l’estat de 
la xarxa no s’han facilitat dades. 
 
2.1.6. Xarxa d’enllumenat públic 
 
Citelum 
L’Av. de Maria Girona, entre el c. Josep Torras i Bages i el c. de l’Hospital disposa 
d’enllumenat unilateralment que connecten al quadre existent al costat del centre de 
transformació G5214, davant l’accés a l’anella verda. 
El c. Josep Torras i Bages disposa d’enllumenat bilateral situat al portell i que connecten al 
quadre existent a la cantonada nord entre aquest carrer i l’Av. de Maria Girona. 
 
2.1.7. Xarxa de semàfors 
 
Citelum 
L’encreuament entre l’Av. de Maria Girona i el c. Josep Torras i Bages es troba regulada 
mitjançant semàfors pels vehicles en ambdós sentits i els encreuaments de vianants 
existents (davant de l’estació de ferrocarril i al costat de l’Ajuntament). 
 
2.1.8. Xarxa de transports 
 
FGC 
Les obres no afecten l’àmbit de ferrocarrils.  
 
 
2.2. DOCUMENTACIÓ UTILITZADA 
 
2.2.1. Cartes de petició 
A continuació s’adjunten les cartes de petició de serveis a companyies/entitats que s’han 
sol·licitat via carta o web.  
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2.2.2. Respostes rebudes 
A continuació s’adjunta la resposta i la informació facilitada per les diferents 
companyies/entitats segons l’ordre de la Taula 1. En els plànols de Projecte figuren aquests 
serveis dibuixats sobre la base de Projecte.  
 
Endesa  
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Aigües de Barcelona / Aigua potable  
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Gas Natural  
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Aigües de Barcelona / Sanejament 
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Ajuntament / Sanejament 
 

 
Notes: vermell: unitari, blau: pluvial i groc: residual. 
 
 
 
 
 

 
Citelum / Enllumenat 
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Citelum / Semàfors 
 

 
Plànol general. 
 
 

 
Detall regulació de cruïlla. 
 
 
 
 
 
 

 
Canal de la dreta del riu Llobregat 
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3. SERVEIS AFECTATS 
No es preveu l’afectació de cap servei; tot i això, en el decurs dels treballs es preveu la 
modificació de les instal·lacions, especialment en la regulació semafòrica del nou 
encreuament exclusiu per bicis a l’Av. Maria Girona, just abans de la parada de bus.  
 
Les actuacions previstes sobre els serveis existents són les següents: 
 

- Execució de nous embornals. 
- Adequació de tapes de registre a nova cota de paviment 

 
Tot i que no es preveu l’afectació de serveis, prèviament a les obres es realitzaran cales de 
localització de serveis i la protecció d’aquests, en cas que s’escaigui. 

 
En cas necessari, el contractista demanarà l’afectació a la companyia corresponent perquè 
realitzi l’obra necessària. 
 
 
 
 

4. NOUS SUBMINISTRAMENTS I INSTAL·LACIONS DE SERVEIS 
Nous subministraments i instal·lacions de serveis al present projecte no aplica. La 
instal·lació de semàfors complementa la xarxa ja existent. 
 
4.1. PROJECTES QUALIFICATS COM D’URBANITZACIÓ (SEGONS DL 1/2005 DE 26 

DE JULIOL) 
Projectes qualificats com a projectes d’urbanització segons la Llei d’urbanisme (DL 1/2005 
de 26 de juliol), al present projecte no aplica. 
 
 

5. PRESCRIPCIONS REGLAMENTÀRIES 
Totes les instal·lacions de serveis afectats públics hauran de complir: 
 

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), (Llei 31/1995, de 8 de novembre de 
1995, BOE 10.11.1995). 

 Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció 
de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric (BOE 21.6.01). 

 Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1.997, sobre Disposicions Mínimes de 
Seguretat i Salut en les Obres. 

 Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril de 1997, sobre Disposicions Mínimes en 
Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. 

 Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions Mínimes de 
Seguretat i Salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

 Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions Mínimes de 
Seguretat i Salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció 
individual. 

 Normes UNE. 
 Normatives pròpies de cada empresa concessionària o receptora. 

 
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de 
qualsevol índole promulgades per l’Administració de l’Estat, Autonòmica, Ajuntaments i 
d’altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s’han de fer, tant si 
són esmentats en la relació anterior com si no ho són, quedant a decisió del director d’obra 
resoldre qualsevol discrepància que hi pugui haver. 
 
També hauran de complir les normatives i disposicions següents: 
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5.1. ELECTRICITAT BT I MT 
Reglamentació en referència a les instal·lacions d’electricitat 

 Reial Decret 1955/2000 d’1 de desembre, sobre regulació de l’activitat de transport i 
distribució d’energia elèctrica. (BOE núm. 310 de 27.12.00). 

 Reglament sobre Condicions i Garanties de Seguretat en Centrals, Subestacions i 
Centres de Transformació (RD 3275/82, de 12 de novembre, BOE núm. 288 
d’1.12.82). 

 Instruccions Tècniques Complementàries del RAT (ITC MIE- RAT), establertes per 
OM de 06.07.84, BOE núm. 183 d’1.08.84, i OM de 18.10.84, BOE núm. 256 de 
25.10.84. 

 Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (RLAT) (Decret 3151/68 de 28 
de novembre, BOE 27.12.69 i rectificacions en BOE 8.3.69). 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques 
Complementàries (ITCBT). (Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, BOE núm. 224 de 
18 de Setembre de 2002). 

 Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per Baixa 
Tensió (ITC-BT). 

 Proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que 
discorren pel subsòl (Decret 120/92 de 28 d’abril, DOGC 1606 de 12.6.92). 

 Modificacions parcials al Decret 120/92 de 28 d’abril (Decret 196/92 de 4 d’agost, 
DOGC 1649 de 25.9.92). 

 Procediments de control de l’aplicació del Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat 
parcialment pel Decret 196/1992, de 4 d’agost (Ordre de 5 de juliol de 1993, DOGC 
1782 de 11.8.93). 

 Llei 6/2001 de 8 de maig. Avaluació de l’impacte ambiental. 
 Decret 114/1988 de la Generalitat de Catalunya sobre avaluació de l’impacte 

ambiental. 
 Llei 54/97 de 27.11.97 del sector elèctric (BOE 285 de 28.11.97) 
 Decret 351/87 de 23 novembre (DOGC 932 de 28.12.97) pel qual es determinen els 

procediments administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques. 
 Ordre TIC/341/2003 de 22 de juliol (DOGC 3937 de 31.07.03) pel qual s’aprova el 

procediment de control aplicable a les obres que afecten a la xarxa de distribució 
elèctrica subterrània. 

 Resolució TRI/301/2006, de 3 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits de 
senyalització i protecció de les xarxes soterrades de distribució elèctrica de mitjana i 
alta tensió, a l’àmbit territorial de Catalunya. 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a Fecsa 
Endesa les Normes Tècniques Particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a 
les instal·lacions d’enllaç (exp. EE-104/01). 

 Altres reglamentacions o disposicions administratives nacionals, autonòmiques o 
locals vigents. 

 Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. Aprobado por 
Ley 40/1994, B.O.E. 31-12-94. 

 Orden de 13-03-2002 de la Consejería de Industria y Trabajo por la que se 
establece el contenido mínimo en proyectos de industrias y de instalaciones 
industriales.  

 Normativa General en referència a les instal·lacions d’electricitat 
 Normes UNE d’obligat compliment segons es desprèn dels Reglaments, en les 

seves corresponents actualitzacions efectuades pel Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. 

 Normes UNE que sense ser d’obligat compliment, defineixin característiques dels 
elements integrants de les instal·lacions. 

 Normes europees (EN). 
 Normes internacionals (CEI). 
 Guia Vademècum IEBT (2a Edició – Desembre 2006). 
 Condicions Tècniques i de Seguretat de FECSA ENDESA; NTP Normes Tècniques 

Particulars (Octubre 2006). 
 Recomanacions bàsiques de FECSA ENDESA (veure ANNEX I). 
 Estàndards d’Enginyeria del Grup ENDESA (GE). 
 Procediments Mediambientals de FECSA ENDESA. 
 Altres normes o disposicions vigents que puguin ser de compliment obligat. 
 Per a aquelles característiques específiques no definides en aquestes NTP, se 

seguiran els criteris de la normativa anterior, segons la prioritat indicada. 
 Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE en referència a instal·lacions elèctriques. 
 Recomanacions de les entitats d’inspecció i control EIC. 
 S’ha de seguir el Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat parcialment pel Decret 

196/1992, així com la Ordre de 5 de juliol de 1993 (DOGC 1782 de 11.8.93). 
 

5.2. AIGUA 
Reglamentació en referència a les instal·lacions d’aigua 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua 
potable. Ordre de 28 de juliol de 1.974. 

 Especificacions Generals Tècniques d’Aigües de Barcelona. 
 Ordre del Ministeri d’Indústria 9.12.75, “Normes Bàsiques per a Instal·lacions 

Interiors de Subministrament d’Aigua 13.1.76. Correcció d’errors 12.2.76. 
 Reial Decret 1244/1979 del Ministeri d’Indústria i Energia 4.4.79, “Reglament 

d’aparells a pressió i Normes Tècniques del Reglament de Recipients a Pressió”. 
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 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua 
potable. Ordre de 28 de juliol de 1.974. 

 Normativa General en referència a les instal·lacions d’aigua 
 Norma bàsica per a les Instal·lacions interiors d’aigua, del Ministeri d’Indústria i 

Energia. 
 Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE en referència al clavegueram NTE-ISA i 

a la depuració i abocament NTE-ISD. 
 

5.3. GAS 
Reglamentació en referència a les instal·lacions de gas: 

 Especificacions Generals Tècniques de Gas Natural.  
 Especificacions Generals Tècniques de Enagas. 

 
5.4. TELEFONIA 
Reglamentació en referència a les instal·lacions de telefonia: 

 Especificacions Generals Tècniques de Telefònica. 
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1. INTRODUCCIÓ 
El control de qualitat definit en el present annex és una guia per a l’elaboració del Pla de 
Control de Qualitat a executar en obra. El control de qualitat es realitzarà segons les 
instruccions de la Direcció d’Obra. Aquesta podrà ordenar que es realitzin els assaigs, 
anàlisis o proves de materials i unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant 
durant l’execució de les obres com després del seu termini a efectes de recepció.  
 
Prèviament a l’inici de les obres, en base a aquest programa, el contractista elaborarà el pla 
de control de qualitat, el qual haurà de ser validat pel Director de l’Obra. 
 
Els controls ha realitzar són essencialment dels tipus següents: 
 

- Control del material 
- Control geomètric 
- Control d’execució 

 
2. DETERMINACIÓ DELS ASSAIGS A REALITZAR 

A partir del pressupost d’obra es realitza un Pla de Control de Qualitat, assignant assaigs en 
funció a les unitats d’obra i freqüències en funció a l’amidament d’aquestes, i que s’adjunta 
a l’apartat final del present annex. A partir de l’esmentat Pla de Control es genera el 
pressupost de control de qualitat. 
 
A continuació es detallen els capítols d’obra i les diferents unitats o conjunt de partides 
d’obra per a les quals, a banda del control d’execució in situ, addicionalment es considera 
convenient realitzar un control de qualitat específic mitjançant assaigs o mitjançant altre 
procediment de seguiment: 
 
Capítol: Desmuntatges i demolicions 
Per aquest capítol no es considera necessari la realització de cap assaig concret. No 
obstant per a totes les partides d’obra detallades en aquest capítol és necessari realitzar un 
correcte seguiment en base a l’estudi i pla de gestió de residus de la construcció i demolició. 
 
Capítol: Serveis i instal·lacions  
Per aquest capítol no es considera necessari la realització de cap assaig concret. 
 
 
 
 
 

Capítol: Ferms i paviments 
En la calçada es realitzaran assaigs de control per a la mescla bituminosa (capa de 
rodadura), tant en fase de posada en obra, com a caracterització pròpia de les 
característiques dels materials i com a control de l’obra executada. També es realitzarà un 
exhaustiu seguiment de posada en obra de les capes base i subbase, deixant a decisió de 
la DO la realització d’algun assaig de comprovació. 
 
Per a les voreres, a nivell d’obra civil, el control serà a nivell de seguiment d’obra. Per a tots 
els materials que s’utilitzin (vorades, rigoles, panot) serà necessari l’aportació del 
corresponent certificat de control de qualitat del fabricant. 
 
Capítol: Senyalització  
A nivell d’obra civil, el control serà a nivell de seguiment d’obra. Per a tots els materials que 
s’utilitzin (pintura, senyals, separadors, etc.) serà necessari l’aportació del corresponent 
certificat de control de qualitat del fabricant. 
 
Capítol: Gestió de residus 
Per aquest capítol no es considera necessari la realització de cap assaig concret. No 
obstant per a totes les partides d’obra detallades en aquest capítol és necessari realitzar un 
correcte seguiment en base a l’estudi i pla de gestió de residus de la construcció i demolició. 
 
 
3. PRESSUPOST PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

A continuació s’adjunta el pressupost estimat per a realitzar aquest control de qualitat definit 
en fase de projecte. Cal tenir en compte que existeixen algunes partides amb valor 0; 
aquestes es corresponen a conceptes inclosos intrínsecament en les partides d’obra o com 
a concepte específic d’abonament paral·lel dintre del pressupost de l’obra. 
 
El cost de control de qualitat està inclòs en el cost de cada partida fins al 1,5% del 
Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) abans IVA. 
 
El pressupost del Pla de Control de qualitat ascendeix a la quantitat de NOU-CENTS VINT-
I-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (929,30 €), la qual cosa suposa un 0,68% respecte 
PEC sense IVA.  
 
A continuació s’adjunten els llistats de resum del pla de control i el pressupost de control de 
qualitat. 
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3.1. RESUM DEL PLA DE CONTROL 
 

 
 
 

3.2. PRESSUPOST DEL CONTROL DE QUALITAT DE L’OBRA 
 

 
 

4. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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1. JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
El “Real Decreto 1627/1.997” amb data 24 d’Octubre, pel que s'estableixen disposicions 
mínimes en matèria de seguretat i salut a les obres de construcció, estableix en l’apartat 2 
de l’Article 4 que als projectes d’obres no inclosos en els supòsits previstos a l’apartat 1 del 
mateix Article, el promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte s’elabori 
un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
Per això, s’ha de comprovar que siguin tots els supòsits següents: 
 

a)  El Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) sigui inferior a 450.759,08 euros 
(75 milions de pessetes). 
 

PEC = PEM + Despeses Generals + Benefici Industrial + SiS +  21 % IVA = 
165.555,47  €. 

 PEM = Pressupost d’Execució Material. 
 
b)  La durada estimada de l’obra no serà superior als 30 dies, emprant-se en algun 
moment més de 20 treballadors simultàniament.  
 
 Termini d’execució previst = 15 dies. 
 Núm. màxim de treballadors previstos simultàniament =  6 

Núm. mig de treballadors previstos =  5 
 

c) El volum de ma d’obra estimada serà inferior a 500 (número de treballadors per 
dia pel total de dies de treball de l’obra). 
 
 Núm. de treballadors = 5 treballadors/dia x 15 dies =  75 
 
d) No serà una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 

 
 
Com que no es dona cap dels supòsits previstos en l’apartat 1 de l’Article 4 del R.D. 1627/1.997 es 
redacta el present ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 
 
 
 
 
 
 
 

2. DADES DE L’OBRA 
 

2.1. DADES DEL PROJECTE 
Tipus d’Obra: execució de carril bici 
Situació: c. Riera del Fonollar i c. de Múrcia, Sant Boi de Llobregat 
Promotor: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
Projectista: PROJECTS, Jaume Fleta Abadal, ECCP, col·legiat número 9339 
Redactor de l’estudi bàsic de seguretat i salut: PROJECTS, Jaume Fleta Abadal, ECCP, 
col·legiat número 9339 
Coordinador de seguretat i salut en fase de projecte: no es requereix. 

 

2.2. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 
La solució consisteix en la implantació d’un pas elevat per vianants i bicicletes davant de 
l’accés a l’anella verda del riu Llobregat i l’ampliació de la vorera del costat del conjunt 
històric de l’Alou. A l’entorn del pas elevat es requerirà adaptar el paviment de les voreres i 
la instal·lació de nous embornals per tal de garantir el drenatge. 
 
Per altra banda, des del propi Ajuntament de Sant Boi es sol·licita la pavimentació i 
reparació puntual de l’aglomerat a l’Avinguda Maria Girona, així com la renovació de la 
senyalització horitzontal, fent especial èmfasi en la convivència de vehicles i bicicletes. 
 
Les obres impliquen els següents treballs: 
 

- Reparacions puntuals de ferm i nova pavimentació amb posterior execució de nova 
pintura i marques viaries. 

- Demolició de vorera i col·locació de noves vorades i rigola i pavimentació amb 
aglomerat del nou espai de calçada. 

- Desplaçament d’elements: senyals, tapa de registre, etc. 
 

2.3. CENTRES HOSPITALARIS PROPERS 
Hospital Universitari de Bellvitge (a 8,3 km) 
C. de la Feixa Llarga, s/n, 08907 L'Hospitalet de Llobregat 
http://www.bellvitgehospital.cat/ 
Tel. 932 607 575 
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2.4. PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 
Per a la realització de les mesures de seguretat i salut de l’obra, en el pressupost del 
projecte, fora dels capítols d’obra s’ha reservat un import de DOS MIL CINC-CENTS 
EUROS (2.500 €) per a l’execució de la seguretat i salut en l’obra.  
 
 
3. OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
Conforme s’especifica a l’apartat 2 de l’Article 6 del R.D. 1627/1.997, l’Estudi Bàsic haurà de 
precisar: 

- Les normes de seguretat i salut aplicables a l’obra. 
- La identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures 

tècniques necessàries. 
- Relació dels riscos laborals que no puguin eliminar-se d’acord amb les indicacions 

anteriors, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques a controlar i 
reduir riscos valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures 
alternatives (en el seu cas, es tindrà en compte qualsevol tipus d’activitat que es 
dugui a terme en la mateixa i contindrà mesures específiques relatives als treballs 
inclosos en un o varis dels apartats de l’Annex II del Reial Decret). 

- Previsions i informacions útils per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions 
de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 

 

 
4. NORMES DE SEGURETAT APLICABLES A L’OBRA 
 

• Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales  (B.O.E. 
10-11-95). 
• Ley 54/2003, de 12 de Diciembre de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales (B.O.E. 13-12-03) 
• Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre sobre "Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción".  
• Real Decreto 485/97 de 14 de Abril sobre “Disposiciones mínimas en materia de 
Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo.”  
• Real Decreto 486/97 de 14 de Abril sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud en los puestos de trabajo”.  
• Real Decreto 487/97 de 14 de Abril sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud relativas a la manipulación manual  de cargas que comportan riesgos, en 
particular dorso-lumbares, para los trabajadores”.  
• Real Decreto 773/97 de 30 de Mayo sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud relativas a la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 
protección personal”.  
• Real Decreto 665/97 de 12 de Mayo sobre protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo (BOE 12.06.97)  
• Real Decreto. 1435/92 de 27 de Noviembre  sobre maquinaria (BOE 11.12.92)  
• Real Decreto. 56/95 de 20 de Enero (BOE 08.02.95) modificación del R.D 1435/ 
92 sobre maquinaria.  
• Real Decreto 108/1991 de 1 de Febrero sobre prevención y Reducción de la 
contaminación del Medio Ambiente producida por el amianto. (BOE 06.02.91)  
• Real Decreto 949/1997 de 20 de junio sobre certificado profesional de  
prevencioncitas de riesgos laborales.  
• Real Decreto 952/1997 de 18 de julio sobre la utilización por los trabajadores de 
equipos de trabajo.  
• Real Decreto 1407/92 de 20 de Noviembre sobre la regulación de las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual (BOE 28.12.92).Modificación R.D. 159/95 de 3 de 
Febrero (BOE 08.03.95). 
• Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el reglamento de 
los Servicios de Prevención. Modificado por el R.D. 604/2006.  

70



  
   

 

Projecte executiu de connexió ciclable entre la plaça de l’Ajuntament-FGC i l’entrada a l’anella verda, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat. Núm. expedient: 543/2017 Annex núm. 21 Estudi bàsic de seguretat i salut Pàg.3  
 
 
 

• Real Decreto 1215/97 de 18 de Julio sobre las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo 
(BOE 07.08.97)  
• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
• Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto: Reglamento electrotécnico para baja 
tensión.   
• Reglamento de Seguridad  y salud  en el trabajo (OM 20.5.52) (BOE 15.6.52).  
• Modificación del Artículo 115 (OM 10.12.53) (BOE 22.12.53).  
• Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (OM 28.11.68).  
• Reglamento de aparatos elevadores para obras (OM 23.5.77) (BOE14.6.77).   
• Modificación artículo 65 (OM 07.03.81) (BOE 14.03.81)  
• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación (BOE 1.12.82).  
• Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (OM 28.8.70) (BOE 
9.9.70)  
• Modificación (Orden 27.07.73) (BOE 31.07.73)  
• Ordenanza General de Seguridad y salud  en el Trabajo (OM 9.3.71) (BOE 
16.3.71), excepto los Títulos 1, III, y los capítulos 1, II, III, IV, V, VII y XIII del Título 
II.  
• Orden de 31 de Octubre de 1984 sobre los trabajos con riesgos de amianto 
(BOE 07.11.84), y Normas complementarias (OM 07.01.87) (BOE 15.01.87)  
• Modificación de los artículos 2,3, y 13 de la Orden de 31 de Octubre de 1984 y el 
artículo 2 de la Orden de 7 de Enero de 1987 (OM 26.07.93) (BOE 07.08.93).  
• Orden de 6 de Mayo de 1988 sobre los requisitos y datos de las comunicaciones 
de obertura previa o reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo 
(BOE 16.05.88).  
• Orden de 12 de Enero de 1998 por la que se aprueba el modelo del Libro de 
Incidencias en obras de construcción (DOGC 27.01.98)  
• Resolución de 4 de Noviembre de 1988 sobre el cumplimiento de las distancias 
reglamentarias de obras y construcciones a líneas eléctricas (DOGC 30.11.88)  
• Resolución de 4 de Mayo de 1992 sobre el convenio Colectivo General del 
Sector de la Construcción (BOE 20.05.92) 
• Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 
modificado y refundido de la instrucción técnica complementaria MIE-AEM-4 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a “grúas móviles 
autopropulsadas.  

• Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva 
instrucción técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención, referente a “grúas torre para obras u otras aplicaciones”.  
• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales.  
• Real decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. • Real Decreto 286/2006, 
de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  
• Ley reguladora de subcontratación 32/ 2006 de normas sobre la subcontratación 
en el sector de la construcción. • Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que 
se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción.  
• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción.  
• Real Decreto 1644/2008 por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.  
• Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado 
a luz o en período de lactancia.  
• Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.   
• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.  
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• Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben 
reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los 
centros de trabajo.  
• Norma de Señalización en carreteras 8.3-IC de Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo.  
• Código de la Circulación.  
• Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores • Convenio Colectivo 
Provincial de la Construcción. 

 
 
5. PRINCIPIS GENERALS DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
L’article 10º del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva 
recollits en l’ art. 15º de la “Ley de Prevención de Riesgos laborales” (Ley 31/1995, de 8 de 
Noviembre)  durant l’execució de l’ obra. I en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions. 
- L’elecció de  l’emplaçament de llocs i àrees de treball, tenint en compte les condicions 

d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
- L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que es tindrà 

amb els diferents treballs o fases de treball. 
- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes 
- Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15º de la llei 31/95 són els  següents:  

· L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord 
amb els  següents principis generals: 
· Evitar riscos, avaluar els riscos que no es puguin evitar i combatre els riscos en origen.  
L’acció preventiva persegueix els següents objectius: l’eliminació o supressió dels riscos 
actuant o modificant els factors que li donen cobertura. Si això no fos possibles, s’imposa 
la necessitat d’avaluar aquests riscos conforme metodologies comunament acceptades 
amb el que s’aconsegueix el control dels mateixos i la reducció dels seus efectes. 
L’adopció de les mesures pertinents que han d’incidir preferentment sobre la seva font i 
origen, removent les causes directes i indirectes que poden desencadenar la seva 
transformació en incidents o accidents. La substitució dels elements perillosos del treball 
per altres que comportin poc o cap risc.  
· Adaptar el treball a la persona en particular a la que respecta la concepció dels llocs de 
treball,  l’elecció dels equips dels mètodes de treball i producció, per tal de reduir el treball 
monòton i  repetitiu i reduir els defectes dels mateixos a la salut. Això implica: 

• L’adopció de mesures que ens portin a l’adaptació del treball i el seu entorn a les 
capacitats de les persones, aplicant els principis ergonòmics a la prevenció. 
• La atenuació del treball monòton i repetitiu mitjançant la caracterització dels llocs de 
treball i l’elecció dels equips, dels mètodes de treball i de producció més adequats per a 
reduir els efectes nocius per a la salut.  

· Tenir en compte l’evolució de la tècnica 

La assumpció de noves tecnologies aporta els riscos que són propis del contacte amb el 
desconegut; en tal cas, les mesures a posar en pràctica es referències a: 

• El coneixement dels riscos, mitjançant la corresponent informació, formació i 
destrament  

• La seva transmissió als comandaments intermedis i treballadors afectats. 
· Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
· Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització 
del  treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball. 
· Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva i mesura preventiva de 
senyalització a la individual. 
El principi que ha de persistir en tot programa d’acció preventiva i que consisteix en 
l’anteposició i primacia de la protecció col·lectiva i mesura preventiva de senyalització a la 
individual; és a dir, aquesta té un caràcter subsidiari, i s’utilitza quan aquella no és possible 
o no és suficient. 

  · Donar les degudes instruccions als treballadors. 
· L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de  seguretat i salut en el moment de donar els treballs. 
· L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut  informació suficient i adequada puguin accedir  a les zones de risc greu i 
específic. 
· L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure  les distraccions i 
imprudències, no temeràries que pugui cometre el treballador. Per a la seva aplicació es 
tindran en comte els riscos addicionals que pogués implicar determinades mesures 
preventives, que només es podran adoptar quan la magnitud de  d’aquests riscos sigui 
substancialment inferior  al dels quals es pretén controlar  i no existeixin alternatives més 
segures. 

· Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la prevenció de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus 
treballadors, o treballadors autònoms. 

 
 
6. AVALUACIÓ DE RISCOS 
 
Llistat d’activitats en obra 
Les activitats principals que es desenvoluparan a l’obra són les següents: 
 

· Enderrocs d’elements superficials (elements de vialitat) 
· Gestió de residus 
· Paviments 
· Instal·lació serveis 
· Senyalització 

Les descripcions d’aquestes activitats es detalla a la memòria del projecte.  
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Magnitud del risc 
S'estima la magnitud del risc a través dels criteris objectius de la gravetat i probabilitat. 
 
A. Gravetat 
Es refereix a la gravetat de les conseqüències en el cas que el risc es materialitzés i s'expressa 
en tres graus: baixa, de conseqüències menys greus; mitjana, de conseqüències greus i alta, 
de conseqüències extremadament greus.  
En el quadre següent, a manera d'exemple, es detallen les lesions i danys que han 
d'enquadrar-se en cada grau: 
 

GRAVETAT CONSEQÜÈNCIES: LESIONS I DANYS 

Baixa 

Talls i cops petits 
Irritació dels ulls per pols 
Mal de cap 
Desconfort 
Molèsties e irritacions 

Mitjana 

Talls  
Cremades 
Commocions 
Revinclades importants 
Fractures Menors 
Sordera 
Asma 
Dermatitis 
Trastorns musculars-esquelètics 
Infermetat que comporta a una incapacitat menor 

Alta 

Amputacions 
Fractures majors 
Intoxicacions 
Lesions múltiples 
Lesions fatals 
Càncer i altres infermetats cròniques que retallin severament la vida 

 
 
B. Probabilitat 
Aquesta variable contempla la major o menor probabilitat que concorrin juntament unes o 
altres circumstàncies perquè el risc es materialitzi, tenint en compte les vegades o 
freqüència en què aquell pugui presentar-se. 
La probabilitat pot ser baixa, mitjana, alta. 
 

Baixa És molt estrany que es produeixi la creació del risc 
Mitjana El risc es preveu que es materialitzi en algunes ocasions 
Alta Per les característiques del treball, el risc es pot produir de forma continuada 

 

La magnitud del risc es troba comparant els graus que s'atribueixin a cadascuna de les 
variables gravetat i probabilitat segons el quadre següent: 
 

MAGNITUT DEL RISC GRAVETAT 
Alta Mitjana Baixa 

PROBABILITAT 
Alta Molt Alt Alt Moderat 
Mitjana Alt Moderat Baix 
Baixa Moderat Baix Molt Baix 

Cadascuna de les variables precedents té un significat relatiu a la major o menor exigència 
de controlar el risc, la qual cosa condueix necessàriament a dissenyar un quadre de 
prioritats on s’indiqui el procediment a seguir: 
 

RISC SIGNIFICAT 

Molt Baix Per a l’execució de l’activitat plantejada, en fase de projecte es considera que el 
risc generat no és rellevant, no sent necessari estudiar cap mesura concreta.  

Baix 
Degut a les característiques d’aquesta activitat, en fase d’obra serà necessari 
que el pla de seguretat valori les proteccions individuals i col·lectives per a 
l’execució d’aquesta activitat en fase d’obra i que es segueixin els principis de 
l’acció preventiva i el compliment de les mesures generals de seguretat. 

Moderat 

El projecte incorpora mesures preventives i especificacions concretes per a 
l’execució d’aquest capítol en fase d’obra. El pla de seguretat haurà d’estudiar  
l’activitat i les especificacions de projecte millorant-les en la mesura de lo 
possible per a minimitzar el risc existent. El pla indicarà les mesures 
preventives, proteccions individuals i col·lectives a aplicar, recursos tècnics i 
humans que seran d’aplicació en l’execució de l’activitat.  

Alt 

En el projecte s’ha estudiat amb detall l’activitat a executar, no sent possible 
realitzar un procés constructiu o organització que minimitzi el possible risc a 
generar. El projecte incorpora mesures preventives i especificacions concretes 
per a l’execució d’aquest capítol en fase d’obra. El pla de seguretat haurà de 
realitzar un estudi específic amb detall plantejant sistemes organitzatius o 
recursos que permetin baixar el risc existent o en cas de que no sigui possible, 
acotar i controlar els risc. El pla indicarà les mesures preventives, proteccions 
individuals i col·lectives a aplicar, recursos tècnics i humans que seran 
d’aplicació de forma estricta en l’execució de l’activitat.  

Molt Alt 
No es pot tolerar el risc. Convé evitar el plantejament d’aquestes activitats o 
modificar el sistema d’execució per a baixar la magnitud del risc generat. En 
cas d’excepcions, aquestes han de quedar clarament justificades.  

 
A continuació s’adjunta l’avaluació de riscos específica per a cada una de les activitats 
principals de l’obra en qüestió, segons les característiques particulars de la mateixa 
(dimensions, procediment constructiu plantejat, condicionants...). A partir d’aquesta 
avaluació de riscos, en funció del quadre anterior, es realitza un detall de les especificacions 
concretes, mesures preventives, proteccions col·lectives i individuals a implantar. 
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ENDERROCS D’ELEMENTS SUPERFICIALS  Probabilitat Gravetat  Aval. Risc 
Caigudes de persones a diferent nivell.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Caigudes de persones al mateix nivell.   MITJANA  BAIXA  BAIX 
Caigudes d’objectes per desplom.   BAIXA  MITJANA  BAIX 
Caiguda d’objectes per manipulació.   BAIXA  MITJANA  BAIX 
Caiguda d’objectes despresos    BAIXA  MITJANA  BAIX 
Cops amb objectes immòbils.    BAIXA  MITJANA  BAIX 
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina  BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Cops amb objectes o eines.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Projecció de fragments o partícules   MITJANA  BAIXA  BAIX 
Atrapament per o entre objectes    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Atrapaments per bolcada de màquines.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Sobreesforços.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Exposició a temperatures extremes   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Contactes elèctrics.     BAIXA  MITJANA BAIX 
Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.  BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Exposició a radiacions.    MITJANA  BAIXA  BAIX 
Explosions.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Incendis.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Causats per sers vius.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.  BAIXA  ALTA  MODERAT 
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  
agents químics.     MITJANA  BAIXA  BAIX 
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  
agents físics      MITJANA  MITJANA  MODERADA 
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  
agents biològics.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  
agents psicosocials.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Riscos derivats d’exigències del treball.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Factors de risc personal.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Instal·lacions de neteja personal i benestar  
a les obres.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
 
Mesures preventives 
- El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos 

específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes 
tasques amb la major seguretat possible. 

- S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada, deixant, en acabar la 
jornada, l’obra neta i endreçada. S’utilitzarà les zones destinades a l’efecte. 

- Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques tancant la totalitat 
d’aquesta zona. 

- Tota la maquinària, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic. 
- A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran 

en tot moment casc, botes de seguretat, granota de treball i armilla d’alta visibilitat.  
- En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar al 

treballador, aquest emprarà guants de cuir. 
- En cas que es generi pols es regaran les runes. 
- En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de 

demolició, els treballadors hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que 
hi hagi problemes a les vies respiratòries. 

- En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran 
d’utilitzar ulleres de protecció contra impactes mecànics. 

- El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos 
possible, l’operari haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons). 

- En cas de tall d’elements metàl·lics mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents 
proteccions oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i 
davantal. 

- En presència de línies d’electricitat aèries, i davant la possibilitat d’un contacte elèctric 
directe, es mantindrà una distància de seguretat, entre l’estructura metàl·lica de la 
maquinària que circula a prop dels cables (la distància recomanada és de 5 metres). 

- En presència de línies d’electricitat subterrànies aèries, prèviament a l’execució dels 
enderrocs serà necessari contrastar la informació amb la companyia subministradora 
mitjançant l’ordre TIC i realitzar les cales de localització necessàries per a assegurar la 
ubicació de les mateixes. En zones properes a la zona de xarxa, s’incrementaran els 
recursos humans per tal de realitzar indicacions al maquinista o eventuals excavacions 
manuals. En cas de proximitat extrema o risc serà necessari la realització d’un descàrrec 
de línia per part de companyia.  

- Al tractar-se d’una carretera de doble sentit de circulació i únicament dos carrils, prèviament 
a la realització de les activitats d’enderrocs serà necessari implantar la totalitat de la 
senyalització provisional que permeti el treball de forma segura.  

 
Equips de protecció individual 
Protecció de cap: Casc. 
Protecció de l’oïda: Auriculars. 
Protecció de l’oïda: Taps. 
Protecció dels ulls i de la cara: pantalla facial 
Protecció d’ulls: Ulleres de muntura. 
Protecció de les vies respiratòries: Mascareta. 
Protecció de mans i braços: Guants contra agressions mecàniques  
Protecció peus i cames: Calçat de seguretat. 
Protecció del cos: Roba de treball. 
 
Equips de protecció col·lectiva 
Abalisament lluminós  
Caputxó protector (en cas d’existència d’elements en punta com armadures). 
Cinta de senyalització  
Con 
Malla de senyalització  
Senyal manual 
Senyal 
Tanca 
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GESTIÓ DE RESIDUS     Probabilitat Gravetat  Aval. Risc 
Caigudes de persones a diferent nivell.   BAIXA  MITJANA  BAIX 
Caigudes de persones al mateix nivell.   MITJANA  BAIXA  BAIX 
Caigudes d’objectes per desplom.   BAIXA  ALTA  MODERAT 
Caiguda d’objectes per manipulació.   BAIXA  MITJANA BAIX 
Caiguda d’objectes despresos    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Cops amb objectes immòbils.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina  BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Cops amb objectes o eines.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Projecció de fragments o partícules   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Atrapament per o entre objectes    BAIXA  MITJANA  BAIX 
Atrapaments per bolcada de màquines.   BAIXA  MITJANA  BAIX 
Sobreesforços.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Exposició a temperatures extremes   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Contactes elèctrics.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.  BAIXA  MITJANA BAIX 
Exposició a radiacions.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Explosions.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Incendis.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Causats per sers vius.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.  BAIXA  ALTA  MODERAT 
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  
agents químics.     MITJANA  MITJANA  MODERAT 
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  
agents físics      MITJANA  BAIXA  BAIX 
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  
agents biològics.     BAIXA  MITJANA  BAIX 
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  
agents psicosocials.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Riscos derivats d’exigències del treball.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Factors de risc personal.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Instal·lacions de neteja personal i benestar  
a les obres.     MITJANA  BAIXA  BAIX 
 
Mesures preventives 
- El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos 

específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes 
tasques amb la major seguretat possible. 

- S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada, deixant, en acabar la 
jornada, l’obra neta i endreçada. S’utilitzarà les zones destinades a l’efecte. 

- Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques tancant la totalitat 
d’aquesta zona. 

- Tota la maquinària, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic. 
- A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran 

en tot moment casc, botes de seguretat, granota de treball i armilla d’alta visibilitat.  
- En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar al 

treballador, aquest emprarà guants de cuir. 
- En cas que es generi pols es regaran les runes. 
- En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de 

demolició, els treballadors hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que 
hi hagi problemes a les vies respiratòries. 

- En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran 
d’utilitzar ulleres de protecció contra impactes mecànics. 

- El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos 
possible, l’operari haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons). 

- En cas de tall d’elements metàl·lics mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents 
proteccions oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i 
davantal. 

- Es seguirà en tot moment l’estudi de gestió de residus reflectit en el projecte i les 
normatives de gestió de residus definies en el mateix. 

 
Equips de protecció individual 
Protecció de cap: Casc. 
Protecció de l’oïda: Taps. 
Protecció d’ulls: Ulleres de muntura. 
Protecció de les vies respiratòries: Mascareta. 
Protecció de mans i braços: Guants contra agressions mecàniques  
Protecció de mans i braços: Guants contra agressions químiques 
Protecció peus i cames: Calçat de seguretat. 
Protecció del cos: Roba de treball. 
 
Equips de protecció col·lectiva 
Abalisament lluminós  
Senyal 
Tanca 
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PAVIMENTS      Probabilitat Gravetat  Aval. Risc 
Caigudes de persones a diferent nivell.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Caigudes de persones al mateix nivell.   MITJANA  BAIXA  BAIX 
Caigudes d’objectes per desplom.   BAIXA  MITJANA  BAIX 
Caiguda d’objectes per manipulació.   BAIXA  MITJANA  BAIX 
Caiguda d’objectes despresos    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Cops amb objectes immòbils.    BAIXA  MITJANA  BAIX 
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina  BAIXA  MITJANA  BAIX 
Cops amb objectes o eines.    MITJANA  BAIXA  BAIX 
Projecció de fragments o partícules   BAIXA  MITJANA  BAIX 
Atrapament per o entre objectes    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Atrapaments per bolcada de màquines.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Sobreesforços.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Exposició a temperatures extremes   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Contactes elèctrics.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.  BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Exposició a radiacions.    MITJANA  BAIXA  BAIX 
Explosions.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Incendis.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Causats per sers vius.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.  BAIXA  ALTA  MODERAT 
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  
agents químics.     MITJANA  BAIXA  BAIX 
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  
agents físics      MITJANA  BAIXA  BAIX 
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  
agents biològics.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  
agents psicosocials.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Riscos derivats d’exigències del treball.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Factors de risc personal.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Instal·lacions de neteja personal i benestar  
a les obres.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
 
Mesures preventives 
- El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i 

l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben 

il·luminat. 
- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada 

sobre el paviment de dos metres. 
- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb 

mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
- El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets 

convenientment bragat a la grua. 
- S’ha de controlar el bon estat dels cèrcols dels materials paletitzats. 
- Els cèrcols s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un 

“llaç”, amb el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des 
d’alçada. 

- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar 
cops, ferides i erosions. 

- En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements 
mòbils, i en especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 

- Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 
30 Kg. 

- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició 

d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
- És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les 

clavilles mascle-femella. 
- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de 

seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de 
seguretat i armilla d’alta visibilitat. 

- El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons 
per treballar en ambients amb pols neumoconiòtiques. 

- El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador 
a sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en 
suspensió. 

- Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de 
compte amb la projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de 
personal sigui mínim, i cas de no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de tall. 

- Les peces de paviment s’aixecaran sobre palets convenientment apilades.  
- Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins 

de les caixes de subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut. 
- El conjunt apilat s’encerclarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la 

càrrega. 
- Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies 

de transport per evitar accidents per vessament de la càrrega.  
- Els sacs de runa s’hissaran perfectament apilats i cerclats o lligats a sobre de plataformes 

emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments. 
- Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les 

superfícies recentment solades. 
- Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran linealment i repartides al costat dels talls, a 

on es vagi a col·locar. 
- Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les 

zones de pas. 
- Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es 

tancarà l’accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
- Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
- Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

neoprè o làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.  
- Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres 
antiimpactes i als casos en què es necessitin, màscara antipols. 

 - Per a les actuacions de pavimentació de calçada s’utilitzarà personal especialitzat i en la 
zona d’obra en la qual s’estigui realitzant els treballs de pavimentació no podrà estar 
treballant altres operaris en tasques diferents.  

- Tota la maquinària d’obra disposarà d’equip de senyalització acústica de marxa enrere. 
- En zones amb trànsit de vehicles aliens a l’obra, serà necessari realitzar una forma 

senyalització provisional i un suport de personal senyalista per a conduir i aturar els 
vehicles, realitzant-se en cas de ser possible recorreguts alternatius o interrupcions 
temporals de trànsit.  

- Al tractar-se d’una carretera de doble sentit de circulació i únicament dos carrils, prèviament 
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a la realització de les activitats d’enderrocs serà necessari implantar la totalitat de la 
senyalització provisional que permeti el treball de forma segura. 

 
Equips de protecció individual 
Protecció de cap: Casc. 
Protecció de l’oïda: Taps. 
Protecció d’ulls: Ulleres de muntura. 
Protecció de les vies respiratòries: Mascareta. 
Protecció de mans i braços: Guants contra agressions mecàniques  
Protecció peus i cames: Calçat de seguretat. 
Protecció del cos: Roba de treball. 
Protecció general: Roba de treball reflectant. 
 
Equips de protecció col·lectiva 
Abalisament lluminós  
Barana 
Caputxó protector  
Cinta de senyalització  
Con 
Malla de senyalització  
Senyal manual 
Senyal 
Tanca 

INSTAL·LACIÓ SERVEIS    Probabilitat Gravetat  Aval. Risc 

Caigudes de persones a diferent nivell.   MITJANA  MITJANA  MODERAT 
Caigudes de persones al mateix nivell.   MITJANA  BAIXA  BAIX 
Caigudes d’objectes per desplom.   BAIXA  MITJANA  BAIX 
Caiguda d’objectes per manipulació.   BAIXA  MITJANA  BAIX 
Caiguda d’objectes despresos    MITJANA  MITJANA  MODERAT 
Cops amb objectes immòbils.    BAIXA  MITJANA  BAIX 
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina  BAIXA  MITJANA  BAIX 
Cops amb objectes o eines.    MITJANA  BAIXA  BAIX 
Projecció de fragments o partícules   MITJANA  BAIXA  BAIX 
Atrapament per o entre objectes    MITJANA  MITJANA  MODERAT 
Atrapaments per bolcada de màquines.   BAIXA  MITJANA  BAIX 
Sobreesforços.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Exposició a temperatures extremes   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Contactes elèctrics.     BAIXA  ALTA  MODERAT 
Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.  BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Exposició a radiacions.    MITJANA  BAIXA  BAIX 
Explosions.     BAIXA  ALTA  MODERAT 
Incendis.      BAIXA  ALTA  MODERAT 
Causats per sers vius.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.  BAIXA  MITJANA  BAIX 
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  
agents químics.     MITJANA  BAIXA  BAIX 
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  
agents físics      MITJANA  BAIXA  BAIX 
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  
agents biològics.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  
agents psicosocials.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Riscos derivats d’exigències del treball.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Factors de risc personal.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Instal·lacions de neteja personal i benestar  
a les obres.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
 

Mesures preventives 
- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada 

sobre la plataforma de treball de dos metres. 
- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb 

mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició 

d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
- És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les 

clavilles mascle-femella. 
- S’instal·larà la tanca de limitació de la zona afectada per les obres i, si ja s’hi trobés, es 

revisaran els seus possibles desperfectes. 
- S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació. 
- El personal encarregat de la realització de buidats haurà de conèixer els riscos específics, 

així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques 
amb la major seguretat possible. 

- S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial necessària en cada cas i, si ja s’hi 
trobés, es revisaran els seus possibles desperfectes. 

- Per les tasques d’accés del camió a peu d’obra s’establirà un o dos operaris 
(senyalitzadors) per guiar el trànsit durant l’ocupació del vial per part de la maquinaria i/o 
camions. 

- Aquest operari haurà d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”. 
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- El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectora. 
- En la realització d’actuacions en col·lectors existents,, s’ha de preveure la possibilitat de la 

presència d’alguns agents químics a l’aire (sulfats, sulfurs...), serà necessari controlar 
prèviament la seva possible existència i ventilar els col·lectors on s’actuen, realitzar 
comprovació de nivells de contaminació mitjançant aparells calibrats i es disposarà 
d’equips autònoms en cas de nivells superiors als permesos. En treballs continuats en 
interiors de col·lectors es disposarà  d’un operari a l’exterior permanentment comunicat 
amb l’operari/s de l’interior.   

-- S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
- És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que 

haurà de quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor. 
- En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en 

els casos que els  calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius i 
equips de protecció respiratòria. 

- En la realització de l’excavació per a la implantació de nous serveis, s’ha de preveure la 
possibilitat de la presència d’altres serveis (línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o 
d’aigua, telefonia, clavegueram). A aquest efecte, prèviament a l’execució de les rases serà 
necessari sol·licitar la totalitat de serveis existents a les diferents companyies i estaments 
municipals i contrastar aquesta informació mitjançant la realització de cales de localització.  

- En presència de línies d’electricitat aèries, i davant la possibilitat d’un contacte elèctric 
directe, es mantindrà una distància de seguretat, entre l’estructura metàl·lica de la 
maquinària que circula a prop dels cables (la distància recomanada és de 5m.). 

- En presència de línies d’electricitat subterrànies aèries, prèviament a l’execució dels 
enderrocs serà necessari contrastar la informació amb la companyia subministradora 
mitjançant l’ordre TIC i realitzar les cales de localització necessàries per a assegurar la 
ubicació de les mateixes. En zones properes a la zona de xarxa, s’incrementaran els 
recursos humans per tal de realitzar indicacions al maquinista o eventuals excavacions 
manuals. En cas de proximitat extrema o risc serà necessari la realització d’un descàrrec 
de línia per part de companyia. 

- En la implantació de qualsevol servei es respectaran la separació mínima obligatòria entre 
serveis , aplicant solucions constructives adequades en cas de poder respectar-se 
íntegrament (elements de separació...). 

- Al tractar-se d’una carretera de doble sentit de circulació i únicament dos carrils, prèviament 
a la realització de les activitats d’enderrocs serà necessari implantar la totalitat de la 
senyalització provisional que permeti el treball de forma segura.  

 
Equips de protecció individual 
Protecció de cap: Casc. 
Protecció de l’oïda: Taps. 
Protecció d’ulls: Ulleres de muntura. 
Protecció de les vies respiratòries: Mascareta. 
Protecció de mans i braços: Guants contra agressions mecàniques 
Protecció de mans i braços: guants contra agressions d’origen elèctric  
Protecció peus i cames: Calçat de seguretat. 
Protecció del cos: Roba de treball. 
Protecció general: Roba de treball reflectant. 
 

Equips de protecció col·lectiva 
Abalisament lluminós  
Barana 
Cinta de senyalització  
Con 
Malla de senyalització  
Senyal manual 
Senyal 
Tanca 
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SENYALITZACIÓ      Probabilitat Gravetat  Aval. Risc 
Caigudes de persones a diferent nivell.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Caigudes de persones al mateix nivell.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Caigudes d’objectes per desplom.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Caiguda d’objectes per manipulació.   BAIXA  MITJANA  BAIX 
Caiguda d’objectes despresos    BAIXA  MITJANA  BAIX 
Cops amb objectes immòbils.    BAIXA  MITJANA  BAIX 
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina  BAIXA  MITJANA  BAIX 
Cops amb objectes o eines.    MITJANA  BAIXA  BAIX 
Projecció de fragments o partícules   BAIXA  MITJANA  BAIX 
Atrapament per o entre objectes    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Atrapaments per bolcada de màquines.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Sobreesforços.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Exposició a temperatures extremes   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Contactes elèctrics.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.  BAIXA  MITJANA  BAIX 
Exposició a radiacions.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Explosions.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Incendis.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Causats per sers vius.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.  BAIXA  ALTA  MODERAT 
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  
agents químics.     MITJANA  MITJANA  MODERAT 
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  
agents físics      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  
agents biològics.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  
agents psicosocials.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Riscos derivats d’exigències del treball.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Factors de risc personal.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
Instal·lacions de neteja personal i benestar  
a les obres.     MITJANA  BAIXA  BAIX 
 
Mesures preventives 
- Per a les actuacions de senyalització de calçada s’utilitzarà personal especialitzat i en la 

zona d’obra en la qual s’estigui realitzant els treballs de senyalització amb maquinària no 
podrà estar treballant altres operaris en tasques diferents.  

- Tota la maquinària d’obra disposarà d’equip de senyalització acústica de marxa enrere. 
- En zones amb trànsit de vehicles aliens a l’obra, serà necessari realitzar una forma 

senyalització provisional i un suport de personal senyalista per a conduir i aturar els 
vehicles, realitzant-se en cas de ser possible recorreguts alternatius o interrupcions 
temporals de trànsit.  

- Al tractar-se d’una carretera de doble sentit de circulació i únicament dos carrils, prèviament 
a la realització de les activitats d’enderrocs serà necessari implantar la totalitat de la 
senyalització provisional que permeti el treball de forma segura. 

 
Equips de protecció individual 
Protecció de cap: Casc. 
Protecció de l’oïda: Taps. 
Protecció d’ulls: Ulleres de muntura. 
Protecció de les vies respiratòries: Mascareta. 
Protecció de mans i braços: Guants contra agressions mecàniques  
Protecció peus i cames: Calçat de seguretat. 
Protecció del cos: Roba de treball. 

Protecció general: Roba de treball reflectant. 
 
Equips de protecció col·lectiva 
Con 
Malla de senyalització  
Senyal manual 
Senyal 
 
 
7. TREBALLS POSTERIORS 
 
L’apartat 3 de l’Article 6 del Reial Decret 1627/1.997 estableix que en l’Estudi Bàsic es 
contemplaran també les previsions i les informacions per a efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 

Reparació, conservació i manteniment: 

Riscos més freqüents: Els mateixos definits en els apartats anteriors. 
Mesures preventives: Les mateixes definides en els apartats anteriors 
Proteccions individuals: Les mateixes definides en els apartats anteriors. 
 
Les responsabilitats de manteniment recauran sobre la Diputació de Barcelona per als 
elements viaris i a l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta per a la resta d’elements. Ambdós 
han de disposar de la seva corresponent gestió independent a nivell de seguretat i salut per 
a aquests possibles treballs de manteniment, reparació i conservació.  
 
 
8. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
En el centre de treball es disposarà d’una farmaciola amb els medis necessaris per a 
efectuar les cures d’urgència en cas d’accident i estarà a càrrec d’ell una persona 
capacitada designada per l’empresa constructora. Així mateix disposarà de les instal·lacions 
provisionals (lavabo, vestidor, menjador, oficines...), que es considerin adequades. 
Aquestes instal·lacions i la justificació de les mateixes quedarà detallat en el pla de 
seguretat i salut en funció de les característiques organitzatives de l’empresa adjudicatària.  
 
 
9. OBLIGACIONS DE LAS PARTS IMPLICADES 
 
El R.D. 1627/97 de 24 d'octubre, s'ocupa de les obligacions del promotor, les quals es 
reflecteixen als articles 3, 4, del Contractista segons els articles 7, 11, 15 i 16, dels 
subcontractistes, en els articles 11, 15, i 16 i dels Treballadors Autònoms en l'article 12. Per 
aplicar els principis de l'acció preventiva, l'empresari designarà un o diversos treballadors 
perquè s'ocupin d'aquesta activitat, constituirà un Servei de Prevenció o concertarà dit 
servei amb una entitat especialitzada aliena a l'Empresa. La definició d'aquests Serveis i la 
dependència a determinar una de les opcions que hem indicat per al seu desenvolupament, 
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està regulat en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 en els seus articles 30 i 31, 
així com en l'Ordre del 27 de juny de 1997 i RD 39/1997 de 17 de gener.  
 
L’ incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos 
laborals donarà lloc a les responsabilitats que estan regulades en l'article 42 d'aquesta Llei. 
L'empresari ha d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral, la documentació que 
estableix l'article 23 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95. L'empresari haurà de 
consultar als treballadors, l'adopció de les decisions relacionades en l'article 33 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals 31/95. Els treballadors estaran representats pels delegats de 
prevenció, atenint-se als articles 35 i 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. S'haurà 
de constituir un Comitè de seguretat i salut segons es disposa en els articles 38 i 39 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  
 
Promotor 
El promotor és el màxim responsable de l'obra i com a tal li correspon: 

a. Designar el coordinador del projecte. 
b. Designar el coordinador de l'execució de l'obra. 
c. Designar  al tècnic  competent  que  elabori  l'estudi  de  seguretat  i  salut  quan  
no  hi  ha coordinador. 
d. Designar  el  tècnic  competent  elabori  l'estudi  bàsic  de  seguretat  i  salut 
 quan  no  hi ha  coordinador. 
e. Responsable que s'elabori l'estudi de seguretat i salut. 
f. Responsable que s'elabori l'estudi bàsic de seguretat i salut. 

 
Coordinador de seguretat i salut 
Són les següents:  

a. Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, tant en 
prendre les decisions tècniques i d'organització per tal de planificar els diferents 
treballs o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultàniament o 
successivament, com en estimar la durada requerida per a la execució d'aquests 
diferents treballs o fases. Com es pot observar, aquesta obligació és anàloga a la 
que té el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte, 
de manera que com vam dir al respecte és aplicable aquí.  

b. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i 
responsable els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la 
LPRL, els quals han de considerar com els principis generals aplicables durant 
l'execució de l'obra, durant l'execució i, en particular, en les següents tasques:  

1. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. L'elecció de 
l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

 
 

2. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
3. El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de 

les instal·lacions i dispositius necessaris per l’execució de l'obra, a fi de 
corregir els defectes que poguessin afectar la seguretat i salut dels 
treballadors. 

4. La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses.  

5. La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
6. L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 
7. L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu 

que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
8. La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
9. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o 

activitat que es realitzi en l'obra o prop del lloc de l'obra.  
c. Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les 

modificacions a aquest.  
d. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la 

LPRL. 
e. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 

treball.  
f. Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin 

accedir a l'obra.  
 
Un eventual incompliment de les obligacions per part del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra donarà lloc a responsabilitat contractual enfront 
del promotor que li hagi designat, responsabilitat que pot ser de tipus laboral, si és aquesta 
la naturalesa del vincle que els lliga, encara que el normal, per tractar de professionals 
liberals en la generalitat dels casos, serà la responsabilitat civil per danys i perjudicis 
derivats de l’incompliment. La que no existeix és la responsabilitat administrativa del 
coordinador, ja que, en matèria de prevenció de riscos aquesta responsabilitat és exclusiva 
de l'empresari, segons el que disposa l'article 45, apartat 1, de la LPRL. Pel que fa a la 
responsabilitat penal, dependrà de l'abast que els òrgans jurisdiccionals competents en 
l'ordre penal donen a que disposen els articles 316 i 318 del Codi Penal, pel que fa als 
possibles subjectes d'imputació del delicte de risc per incompliment de la normativa de 
prevenció de riscs laborals, encara que el cert és que el coordinador no té legalment atribuït 
el deure de protecció dels treballadors, deure que correspon en exclusiva a l'empresari, 
segons el que disposa l'article 14.1 de la LPRL.  
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Contractistes i subcontractistes 
Estaran obligats a:  

a. Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, 
abans relacionats, en particular en desenvolupar les tasques o activitats indicades 
en el subapartat precedent.  

b. Complir i fer complir al seu personal que estableix el pla de seguretat i salut.  
c. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte 

les activitats de coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la 
LPRL, així com complir les disposicions mínimes que estableix l'annex IV del 
RDDMSC (disposicions substantives de seguretat i salut material que s'han 
d'aplicar en les obres), durant l'execució de l'obra.  

d. Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut en 
l'obra.  

e.  Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.  

f. Al marge de les obligacions anteriors, els contractistes i subcontractistes seran 
responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el pla de 
seguretat i salut pel que fa a les obligacions que els corresponguin a ells 
directament o, si s'escau, als treballadors autònoms per ells contractats. Es tracta, 
d'una banda, d'una manifestació concreta d'un deure de cooperació, i, d'altra, del 
deure in vigilant »a què fa referència l'article 24 de la LPRL.  

g.  Així mateix, hauran de respondre solidàriament de les conseqüències que es 
derivin de d’incompliment de les mesures previstes en el pla, de manera que la 
cadena de responsabilitats arriba des del empresari principal fins a l'últim 
subcontractista, passant pels contractistes que hagin contractat a aquests últims.  
 

Acaba l'article dedicat a les obligacions dels contractistes i subcontractistes amb la 
declaració de la no exempció de responsabilitat, fins i tot en aquells supòsits en què els 
seus incompliments donessin lloc a l'exigència de responsabilitats als coordinadors, a la 
direcció facultativa i al propi promotor. Això vol posar de manifest el caràcter ascendent de 
la cadena de responsabilitats solidàries, que aniran sempre de baix a dalt, però no al revés.  
 
Treballadors autònoms 
Estaran obligats a:  

a. Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, 
en particular en desenvolupar les tasques o activitats relacionades en el subapartat 
dedicat a les obligacions del coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, al que ens remetem.  

b. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l'annex IV del 
RDDMSC durant l'execució de l'obra.  

c. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als 
treballadors l'article 29, apartats 1 i 2, de la LPRL. Es tracta, en concret, d'usar 
adequadament les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de 
transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb què desenvolupin la seva 
activitat i utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per 
l'empresari, d'acord amb les instruccions rebudes d'aquest.  

d. Ajustar la seva actuació en l'obra d'acord amb els deures de coordinació d'activitats 
empresarials que estableix l'article 24 de la LPRL, havent de participar en qualsevol 
mesura d'actuació coordinada que s'hagués establert.  

e. Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el Reial Decret 1215/1997, de 
18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per 
a la utilització pels treballadors dels equips de treball (el text i comentari trobarà el 
lector en els apartats XI-12 corresponents d'aquest capítol).  

f. Elegir i utilitzar equips de protecció individual en els termes que preveu el Reial 
Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.  

g.  Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.  

h. Complir el que estableix el pla de seguretat i salut. Com es pot apreciar, en la 
relació d'obligacions que la norma imposa als treballadors autònoms conflueixen 
unes pròpies de l'empresari (lletres a, b, d, g, h), altres pròpies del treballador 
(lletres c, e), i altres mixtes, en les quals un aspecte és propi del paper de 
l'empresari i l'altre aspecte és propi de la posició del treballador (lletra f).  

 
Amb això es posa de manifest l'especial condició del treballador autònom, que, d'una banda, 
aporta la seva feina d'una forma personal, habitual i directa a l'execució de l'obra unint 
esforç i resultat a un fi comú propietat d'un tercer, diferent als restants participants en 
l'execució, i, d'altra banda, ho fa amb independència organitzativa (encara que subordinada 
a les obligacions de coordinació i cooperació per a la consecució de l'objectiu de seguretat i 
salut) i mitjans propis, que s'han d'ajustar en tot moment a els requisits que els marqui la 
normativa específica d'aplicació.  
 
Un problema que es plantejava en relació amb els treballadors autònoms era el de la seva 
responsabilitat administrativa davant l'eventual incompliment de les seves obligacions en 
matèria de prevenció de riscos laborals, ja que la responsabilitat que es regulava en els 
articles 42 i següents de la LPRL era una responsabilitat empresarial únicament i no 
afectava els treballadors autònoms com a tals (qüestió diferent és la responsabilitat que 
pugui incumbeixen en la mesura que ocupen altres treballadors dins del seu àmbit 
d'organització i direcció, cosa que el situa en la condició d'empresaris als efectes que 
preveu l'RDDMSC i altra normativa de prevenció de riscos laborals).  
 
Aquest problema ha estat resolt per la reforma introduïda en la LPRL mitjançant la Llei 
50/1998 de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.  
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Treballadors 
Els contractistes i subcontractistes han de garantir que els treballadors rebin una informació 
adequada i comprensible de totes les mesures que hagin d'adaptar pel que fa a la seva 
seguretat i la seva salut en l'obra.  
 
Una còpia del Pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del 
seu coneixement i seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels 
treballadors en el centre de treball. 
 
 Els treballadors estan obligats a seguir les indicacions especificades en el pla, així com l'ús 
de les  
mesures de protecció que se'ls proporcioni i ha de demanar aquella protecció que 
considerin necessària i no se'ls ha facilitat. 
 
Correspon a cada treballador vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el treball i per la 
d'aquelles altres persones a les que pugui afectar la seva activitat professional, mitjançant el 
compliment de les mesures de prevenció i protecció. 
 
Per a això, els treballadors han de: 
 

• Usar adequadament les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips 
de transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb què desenvolupin la seva 
activitat.  
• Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari.  
• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat 
existents.  
• Informar immediatament al seu superior jeràrquic directe sobre qualsevol situació 
que, al seu parer, comporti un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.  
• Cooperar amb l'empresari perquè aquest pugui garantir unes condicions de treball 
que siguin segures i no comportin riscos per a la seguretat i la salut dels 
treballadors.  

 
L’ incompliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscos a què es refereixen els 
apartats anteriors tindrà la consideració d'incompliment laboral als efectes previstos en 
l'article 58.1 de l'Estatut dels Treballadors.  
 
 
10. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 
En aplicació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista, abans de l’inicio de l’obra, 
elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el que es analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en aquest Estudi Bàsic i en funció del seu propi 
sistema d’execució d’obra. En aquest Pla s’inclourà, en el seu cas, les propostes de 
mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent 
justificació tècnica, i que no podran implicar disminució dels nivells de protecció previstos en 
aquest Estudi Bàsic. 
 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel Coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra. Aquest podrà ser modificat pel contractista 
en funció del procés d’execució de la mateixa, de l’evolució dels treballs i de les possibles 
incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra, però que sempre amb l’aprovació 
expressa del Coordinador. Quan no fos necessària la designació del Coordinador, les funcions que 
se li atribueixen seran assumides per la Direcció Facultativa. 

 

Els que intervinguin en l’execució de l’obra, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses que intervenen en la mateixa i els 
representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de manera raonada, les 
sugerències i alternatives que estimin oportunes. El Pla estarà en l’obra a disposició de la 
Direcció Facultativa. 
 
 
11. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
En aquest apartat caldrà tenir en compte el R.D. 1.109/2007 de 24 d’agost, que 
desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 
 
En cada centre de treball existirà, amb fins de control i seguiment del Pla de Seguretat i 
Salut, un Llibre d’Incidències que constarà de fulls per duplicat i que serà facilitat pel Col·legi 
professional al que pertany el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. 
 
Haurà de mantenir-se sempre en obra i en poder del Coordinador. Tindran accés al Llibre, la 
Direcció Facultativa, els contractistes i subcontractistes, els treballadors autònoms, les 
persones amb responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses que intervenen, els 
representants dels treballadors, i els tècnics especialitzats de les Administracions públiques 
competents en aquesta matèria, els quals podran fer anotacions en el mateix. 
 
Efectuada una anotació en el Llibre d’Incidències, es notificarà al contractista afectat i als 
representant dels treballadors d’aquest i en cas de considerar-se greu, o quan es refereixi a 
un incompliment d’advertències o observacions prèviament anotades en aquest llibre o quan 
s’ordeni la paralització dels treballs o talls d’obra, el Coordinador estarà obligat a trametre 
en el termini de vint-i-quatre hores una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de 
la província en que es realitza l’obra. En tot cas, caldrà especificar-se si la anotació 
efectuada suposa reiteració d’una advertència o observació, o si pel contrari, es tracta d’una 
nova observació. 
 
 
12. LLIBRE DE SUBCONTRACTACIONS  
 
El llibre és exigible al contractista, sempre que pretengui subcontractar part de l’obra a 
empreses subcontractistes o treballadors autònoms. El llibre de subcontractació, és un llibre 
habilitat per la autoritat laboral en el que el contractista té que reflectir, por ordre cronològic 
des de el començament dels treballs, totes i cada una de les subcontractacions realitzades 
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en l’obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms. Serveix per a realitzar el 
control i seguiment del règim de subcontractació. 
 
 
13. SUBCONTRACTACIÓ DE TREBALLS 
 
Durant l'obra es pot produir la subcontractació de terceres empreses o treballadors 
autònoms. En cas de produir se seguirà allò reflectit en el RD 1.109/2007 de 24 d'agost que 
desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació al sector de la 
construcció. Subcontractista, una vegada estudiat el mateix, realitzarà un document d'adhesió 
al pla de seguretat i salut del contractista principal, incloent si és necessari, l'aportació del seu 
pla de seguretat i salut específic i la conseqüent aprovació. 
 
Totes les empreses subcontractistes han de lliurar abans de començar a treballar la següent 
documentació en matèria preventiva en compliment amb la legislació actual preventiva: 
 

• Adhesió al Pla de Seguretat i Salut. 
• Llistat del personal que va entrar en obra. 
• Certificat de formació. 
• Certificat d'informació. 
• Aptitud mèdica. 
• Certificat de lliurament de EPI. 
• Autorització de maquinària (si cal). 
• Certificat de la modalitat preventiva. 
• Avaluació de riscos i planificació preventiva. 
• Mútua d'accidents. 
• Nomenament del Recurs Preventiu (juntament amb el diploma de Nivell Bàsic en 
PRL). 

 
 
14. COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS  
 
En cas de treballar dins d'un centre de treball únic en la qual existeix concurrència de 
treballadors de diverses empreses, no subcontractades, serà necessària la realització de la 
coordinació d'activitats empresarials. En aquest aspecte cal tenir en compte les següents 
definicions: 
 
Empresa concurrent: 
Aquella els treballadors de la qual prestin serveis en el mateix centre de treball, juntament amb 
altres adscrits a altres empreses.  
 
Centre de treball: 
Qualsevol àrea, edificada o no, en la qual els treballadors hagin de romandre o a la qual hagin 
d'accedir per raó del seu treball.  
 
Compliment del deure cooperació: obligacions de les empreses concurrents: 

El deure cooperació és obligatori quan les activitats i els riscos incideixen en la prestació de 
serveis dels treballadors adscrits a altres empreses, denominades concurrents. 
 

• Cooperació de les empreses concurrents en l'aplicació de la normativa de prevenció 
de riscos laborals.  
• Informació recíproca sobre els riscos concurrents.  
• Informació suficient. Informació quan es produeixi un canvi rellevant en les activitats 
concurrents. 
• Informació quan es produeixi un accident de treball com a conseqüència dels riscos 
de les activitats concurrents.  
• Informació sobre situacions d'emergència.  
• Informació per escrit quan els riscos siguin qualificats com a greus o molt greus.  
• Tenir en compte la informació rebuda per les altres empreses concurrents en 
l'avaluació dels riscos i la planificació de l'activitat preventiva.  
• Compliment de les instruccions emanades del titular del centre.  
• Comunicació als treballadors respectius sobre el contingut de la informació i les 
instruccions rebudes de l'empresari titular. 
• Informació als seus treballadors respectius dels riscos derivats de la concurrència 
d'activitats.  
• Establiment dels mitjans de coordinació necessaris.  
• Actualització dels mitjans de coordinació.  
• Informació als seus treballadors sobre els mitjans de coordinació.  
• Facilitar als treballadors la identificació dels recursos o persones designades.  
• La informació serà per escrit i documentada, cas de riscos qualificats com a greus o 
molt greus. 

 
 
15. PARALITZACIÓ DE TREBALLS 
 
Quan el Coordinador i durant l’execució de les obres, s’observés incompliment de les 
mesures de seguretat i salut, advertirà al contractista i deixarà constància de tal 
incompliment en el Llibre d’Incidències, quedant facultat per a, en circumstàncies de risc 
greu imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, disposar la paralització de talls o, 
en el seu cas, de la totalitat de l’obra. 
 
Donarà compte d’aquest fet als efectes oportuns, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
de la província en que es realitza l’obra. Igualment notificarà al contractista, i en el seu cas 
als subcontractistes i/o autònoms afectats de la paralització i als representants dels 
treballadors. 
 
 
16. DRETS DELS TREBALLADORS 
 
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una 
informació adequada i comprensible de totes les mesures que s’hagin d’adoptar en el que 
es refereix a la seva seguretat i salut en l’obra. 
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Una còpia del Pla de Seguretat i Salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del 
seu coneixement i seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels 
treballadors en el centre de treball. 
 
 
17. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT QUE HAN D’APLICAR-SE 

A LES OBRES 
 
Les obligacions previstes en les tres parts de l’Annex IV del Reial Decret 1627/1.997, pel 
qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, 
s’aplicaran sempre que ho exigeixin les característiques de l’obra o de l’activitat, les 
circumstàncies o qualsevol risc. 
 
 
 
Barcelona, a setembre  de 2017 
 
 
L’Enginyer Autor del Projecte     L’Enginyera d’Obres Públiques   
 
 
 
Jaume Fleta Abadal     Mercè Alonso Pedrosa 
PROJECTS      PROJECTS 
 

84



  
   

 

Projecte executiu de connexió ciclable entre la plaça de l’Ajuntament-FGC i l’entrada a l’anella verda, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat. Núm. expedient: 543/2017 Annex núm. 22  Aspectes ambientals 
 

ANNEX NÚM. 22 ASPECTES AMBIENTALS 
 
 
 





  
   

 

Projecte executiu de connexió ciclable entre la plaça de l’Ajuntament-FGC i l’entrada a l’anella verda, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat. Núm. expedient: 543/2017 Annex núm. 22  Aspectes ambientals Pàg.I 
 

ÍNDEX 
 

1. INTRODUCCIÓ .............................................................................................................. 1 
2. LLISTAT DE CONSIDERACIONS AMBIENTALS PER A PROJECTES D’OBRA CIVIL I 
ESPAIS VERDS (FM 730.02.07) ............................................................................................ 1 
3. REFERÈNCIES LEGALS............................................................................................... 8 





  
   

 

Projecte executiu de connexió ciclable entre la plaça de l’Ajuntament-FGC i l’entrada a l’anella verda, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat. Núm. expedient: 543/2017 Annex núm. 22  Aspectes ambientals Pàg.1  
 
 
 

1. INTRODUCCIÓ 
Donada la tipologia del present projecte que consisteix en la senyalització d’un itinerari 
prioritari per bicicletes, l’execució d’un pas elevats de vianants i la reparació puntual de 
l’aglomerat de l’Av. Maria Girona, no es requereix d’avaluació ambiental i tampoc figura a la 
llista de projectes inclosos a l’annex núm. 1 de la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental. 
 
No havent cap afecció al medi pel projecte, no obstant es formalitza dins del present annex 
el document “FM 730.02.07 Llistat de consideracions ambientals per a projectes d’obra civil i 
espais verds” que contempla els aspectes ambientals i els socials que es generen o es 
poden generarà per a la realització de les activitats lligades a l’obra, així com les 
corresponents activitats de prevenció o mitigació són requisits legals ambientals que han 
estat considerats en el present projecte en cas que per la naturalesa d’aquest sigui d’obligat 
compliment. 
 

2. LLISTAT DE CONSIDERACIONS AMBIENTALS PER A PROJECTES D’OBRA CIVIL 
I ESPAIS VERDS (FM 730.02.07) 
 
D/X: Consideració a tenir en compte en el procés de disseny del Projecte (D) o en el procés 
d’execució de l’obra (X). En cas que pugui donar-se en ambdues situacions, en el requadre 
s’escriurà D/X. 
 
Valoració: Cada projectista valorarà entre 0 i 3 la possible rellevància de cada una de les 
consideracions establertes, sent 0 una afecció nul·la i 3 una afecció de rellevància de manera 
que s’haurà de tenir en compte a l’hora de dissenyar o construir. 
 
S’han establert aspectes, amb una valoració de 3, que són de compliment obligat per la 
legislació vigent o per les bones pràctiques ambientals a les quals s’acull l’AMB. com a 
conseqüència de disposar d’un sistema de gestió ambiental segons les normes UNE-EN-ISO 
14001:2004. 
 
Aplica: Sempre que una valoració hagi estat superior a 2, s’haurà de marcar aquest requadre 
conforme es té en compte la consideració ambiental durant el procés de disseny (D) o 
d’execució de l’obra (X) segons s’hagi detectat en el requadre D/X. En el cas de no detectar 
supòsits amb puntuació 3 (addicionals als establerts), s’hauran de valorar com a significants el 
20% de les valoracions puntuades amb 2 punts. 
 



  
   

 

Projecte executiu de connexió ciclable entre la plaça de l’Ajuntament-FGC i l’entrada a l’anella verda, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat. Núm. expedient: 543/2017 Annex núm. 22  Aspectes ambientals Pàg.2  
 
 
 

FLORA I FAUNA 
 

Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

1.1 Identificació, enumeració i conservació de les comunitats vegetals i/o animals protegides i els espais d’interès 
natural (PEIN’s, ZEPA, LIC, HIC, xarxa natura 2000, etc.) que puguin afectar-se. (Annex núm.1 del FM 
730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D 0  Sí 

1.2 Identificació, enumeració i conservació de les comunitats animals afectades, protegides i no protegides. D 0   

1.3 Manteniment de la connectivitat entre els hàbitats afectats per la infraestructura. Fer que l’obra sigui permeable 
a la fauna. D 0   

1.4 
Ordenació de l’àmbit d’actuació tenint en compte els ecosistemes existents (hàbitats, zones de preferència, 
biodiversitat d’espais, etc.): minimització de la destrucció vegetal, les zones pavimentades, les afectacions a 
aigües subterrànies i superficials, revegetació amb espècies vegetals autòctones, etc. 

D 0  
 

1.5 Minimització de l'impacte dels sistemes constructius de les estructures  i de les activitats i de les instal·lacions 
associades (lluminàries, estacions transformadores, etc.). D 0   

1.6 Planificació dels accessos a l’obra reduint la zona a desforestar i les molèsties a la fauna. X 0   
1.7 Disminució de la presència antròpica fora de la zona afectada per l’obra X 0   

1.8 
Identificació de l’existència  de risc d’incendi. Situació propera a una zona forestal d’un municipi declarat d’alt 
risc d’incendi forestal pel Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit 
d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D/X 0  Sí 

1.9 S'han tingut en consideració els protocols que s'estableixen al RD 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el 
Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores. D/X 0  Sí 

HIDROLOGIA 
 

Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

2.1 
Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials afectats protegits i no protegits. (Es mantenen les 
condicions del flux, cicles de sedimentació - erosió, drenatge superficial, cabals ecològics, índexs de qualitat) 
(Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D 0  Sí 

2.2 
Inventari i protecció dels sistemes aquàtics subterranis afectats, protegits i no protegits. Prevenció de 
fluctuacions extraordinàries com a conseqüència de l’execució de l’obra (ruptura d’aqüífers, modificacions de 
flux, variació de la permeabilitat del terreny, etc.). (Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit 
d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D 0  Sí 

2.3 
Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials o subterranis. S’eviten els canvis en la qualitat, 
quantitat i drenatge de les aigües durant la construcció i durant l’ús (contaminació, disminució de cabals, 
infiltracions, etc.). Avaluació de l’augment del risc d’inundació. 

D 0  
 

2.4 Anàlisi de les possibles fonts de subministrament d’aigua pel reg (del freàtic, reutilització d’aigua de pluges, 
reutilització d’aigua depurada provinent d’estacions depuradores de residuals). D 0   

2.5 Consideració de plantacions amb espècies vegetals que minimitzin el consum d’aigua. D 0   

2.6 Disseny de zones verdes de manera que es faciliti la retenció d’aigües pluvials i la laminació d’aquestes abans 
d’anar a la xarxa de clavegueram. D 0  

 

2.7 Minimització de les àrees a pavimentar amb materials de baix grau de permeabilitat per tal de mantenir un sòl 
permeable. D 0  
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HIDROLOGIA 

2.8 
Es prohibeix l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes residuals (formigons, pintures, 
desencofrants, etc.) susceptibles de contaminar el domini públic hidràulic (aigües superficials, 
subterrànies, corrents naturals, llacs, aqüífers...), tal com estableix la Llei d’Aigües (Reial Decret 
Legislatiu 1/2001, de 2 de juliol) 

X 
2 (¡Error! 

Marcador no 
definido.) 

X Sí 

2.9 
Es prohibeix l’abocament de residus al domini públic marítim-terrestre (mar, ribera...), exceptuant quan aquests 
siguin utilitzables com rebliments i estiguin degudament autoritzats, tal com estableix la Llei 22/1988, de 28 de 
juliol, de Costes.  

X 0  Sí 

2.10 Avaluació i minimització del consum d’aigua de les diferents unitats d’obra. X 0   
2.11 Garantir el drenatge de l’aigua tant en fase d’execució de l’obra com en fase d’obra acabada. D/X 0   

SÒL I SUBSÒL 
 

Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

3.1 Anàlisi de la possible presència de restes arqueològiques i paleontològiques a la zona. (Annex núm.1 del FM 
730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). D 

3 (¡Error! 
Marcador no 

definido.) 
 Sí 

3.2 
Preservació de les propietats físiques del sòl: minimització de les àrees a pavimentar, eliminació de la traça 
antiga, prevenció de l’erosió, prevenció d’espais verds, etc. Minimització de l’ocupació a les zones litorals per a 
garantir la regeneració de les platges i la dinàmica de sedimentació i erosió. 

D 0  
 

3.3 Minimització del canvi en l’orografia del terreny  D 0   

3.4 Estudi de la qualitat i composició del terreny on es situarà l’obra als efectes del seu futur reaprofitament i 
tractament. D/X 0   

3.5 
Controlar que es segueixen les bones pràctiques ambientals en la neteja de canaletes de cubes de 
formigó. 
 

X 2 X 
 

3.6 
Avaluació de l’activitat de moviment de terres: sobrants i préstecs. Suggeriment dels destins de les 
terres sobrants i els punts d’obtenció de préstec tenint en compte la distància a l’obra i contemplant la 
possibilitat d’aprofitar materials d’obres properes, tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de 
gestió de residus de construcció i demolició. 

D/X 
1 (¡Error! 

Marcador no 
definido.) 

D/X Sí 

3.7 Manteniment de la connectivitat dels camins “catalogats” que es poden interceptar (senders, vies pecuàries i 
camins de transhumància, carrils bici, vies verdes, etc.). D 0   

3.8 Reserva de la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, per a la revegetació posterior. (Aprofitament 
de la capa de terra vegetal). (1)  (2) D/X 0   

3.9 Comptabilització dels volums excavats per minimitzar els sobrants de terra, tal com estableix el R.D. 
105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de construcció i demolició. D/X 2 D/X Sí 

3.10 Planificació de les  activitats complementàries en punts on l’impacte ambiental sigui mínim: aplecs de 
terra, accessos, dipòsits de materials. X 2 X  

                                                 
1  Art. 15.1 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de vetllar perquè en la fase de projecte de l’obra es tinguin en compte les alternatives de disseny i constructives que generin menys residus en la fase de construcció i d’explotació, i les que afavoreixin el 
desmantellament ambientalment correcte de l’obra al final de la seva vida útil. 
 
2 Art. 15.2 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar que en les obres públiques es prevegin en la fase de projecte les alternatives que contribueixin a l’estalvi en la utilització de recursos naturals, en particular mitjançant l’ús en les unitats 
d’obra d’àrids i altres productes procedents de valorització de residus. 
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3.11 Minimització de l’erosió i rehabilitació de l’alteració produïda per l’obra i les obres complementàries, sobretot en 
zones que s'han desforestat.  X 0  

 

SÒL I SUBSÒL 

3.12 
Es prohibeix l’abandonament, l’abocament i l’eliminació incontrolada de residus i tota mescla o dilució 
de residus  (olis, greixos, gasoil i altres residus de l’obra), tal com estableix la Llei 22/2011, de 28 de 
juliol, de residus i sòls contaminats. 

X 2 X Sí 

3.13 Fer ús de lavabos químics quan no es puguin connectar amb la xarxa de clavegueram. X 0   
3.14 Reutilització i reciclatge de materials a l’obra. 3 D/X 0   

ATMOSFERA 
 

Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

4.1 Identificació de les fonts de soroll externes durant l’ús, preveient mesures per disminuir-les. Mapa de capacitat 
acústica de la zona4.  D 0  Sí 

4.2 
Disposició d’elements que generin poca emissió acústica un cop l’obra estigui acabada (utilització de paviments 
sonoreductors, instal·lació de passos zebra elevats i sistemes reductors de velocitat, tapes de pous de registre 
col·locades correctament...). 

D/X 0   

4.3 
Ús de maquinària i equips de baixa emissió acústica, tal com estableix el Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. La maquinària d’obra ha de portar l’etiquetatge CE; indicació de nivell de 
potència acústica garantit i anar acompanyada de la declaració CE de conformitat.  

X 3 X Sí 

4.4 Anàlisi del impacte sobre l’atmosfera: impacte lumínic al dissenyar les “lluminàries” , tal i com estableix la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. D 0  Sí 

4.5 

Establiment de condicions tècniques de disseny, d’execució i de manteniment de les instal·lacions d’enllumenat 
exterior amb la finalitat de millorar l’eficiència i l’estalvi energètic, la disminució de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle, limitar la resplendor lluminosa nocturna o contaminació lluminosa, i reduir la llum intrusa o 
molesta. (R.D. 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en 
instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07) 

D/X 0  Sí 

4.5 Controlar les emissions de substàncies tòxiques evaporades en emulsions, betums, projeccions de poliuretà, etc. X 0   

4.6 Substituir acabats amb emissions COV. Les pintures, els dissolvents i els adhesius emeten compostos orgànics 
volàtils (COV) que són una font de contaminació interior als edificis i perjudicials per a la salut.  D 0   

4.7 Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques aèries i elements físics estàtics existents al llarg del 
traçat (carreteres, edificis, arbres, etc.), tal com estableix el Reglament ITC-BT-06. D 0  Sí 

4.8 Disminuir la pols generada per l’obra (enderrocs, moviments de terres, circulació de maquinària, materials que el 
vent pot arrossegar). X 0  

 

                                                 
3 Art. 1 R.D. 105/2008: Aquest Reial Decret té per objecte establir el règim jurídic de la producció i la gestió dels residus de construcció i de demolició, amb la finalitat de fomentar-ne, per aquest ordre, la prevenció, la reutilització, el reciclatge i altres formes de 
valorització. 
 
4 Per consultar mapa de contaminació acústica contactar amb l’ajuntament del municipi. 
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4.9 
Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a una zona forestal d’un municipi declarat d’alt 
risc d’incendi forestal pel Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit 
d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D/X 0  Sí 

ATMOSFERA 

4.10 
Utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en compte el seu cicle de vida (procés de 
fabricació, el lloc de procedència, les possibilitats de reutilització i reciclabilitat) i la petjada d’emissions 
de CO2 durant aquest. 

D 2 D 
 

4.11 Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica que estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 
i s’han d’utilitzar seguint les instruccions d’aquesta etiqueta. X 0  Sí 

4.12 Implantació de les mesures del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones 
de protecció especial de l’ambient atmosfèric, tal com estableix el Decret 152/2007 de 10 de juliol. D/X 0  Sí 

MATERIALS 
 

Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

5.1 
Utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en compte el seu cicle de vida (procés de 
fabricació, el lloc de procedència, les possibilitats de reutilització i reciclabilitat) i la petjada d’emissions 
de CO2 durant aquest. 

D 2 D  

5.2 
Disseny pensant en la reutilització i el reciclatge dels materials utilitzats a l’obra, quan siguin adequats i no 
contradiguin la normativa tècnica constructiva (aglomerat, terres, etc.). Preveure’n l’aprofitament en la 
desconstrucció.5 

D 0   

5.3 Ús de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat ambiental o etiqueta ecològica de la Unió 
Europea.6 D 0   

5.4 
Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment i desmantellament al final de la 
seva vida útil. Utilitzar materials de llarga durabilitat, i en coherència amb la vida de l’obra contemplada 
pel projecte.1 

D 2 D  

5.5 Utilització de components que incorporin algun material reciclat: pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, 
cendres, reutilització de runes de la pròpia obra o d’una altra, etc. 2 D 0   

5.6 Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, 
aerosols, fibrociments, CFC...). D 0   

5.7 Ús de materials autòctons de la zona. D 0   

5.8 Integració de l’obra en l’entorn (impacte visual): tipologies estructurals, materials, excavacions i terraplens, 
reblerts, etc. D 0   

5.9 Ús de materials prefabricats. D 0   

5.10 
Els productes utilitzats en obra classificats com a perillosos han d’anar acompanyats de la fitxa de 
seguretat corresponent, de la informació suficient per tal de poder prendre les mesures adients de 
seguretat per a la protecció de la salut i del medi ambient tal com estableix l’art. 13 del RD 255/2003 
modificat pel RD 717/2010 

X 
2 (¡Error! 

Marcador no 
definido.) 

X Sí 

5.10 Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos industrials a ferrocarrils i transport d’energia D/X 0  Sí 
                                                 
5 Art. 13.3 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar la utilització de materials i residus inerts procedents d’activitats de construcció o de demolició en la restauració d’espais ambientalment degradats, obres de condicionament o de rebliment. 
 
6 Per consultar la relació de productes i serveis amb distintiu anar a la pàgina web següent: http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_distintiu.pdf 
 
Per consultar la relació de productes i serveis amb etiqueta ecològica de la Unió Europea anar a: 
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_etiqueta.pdf 
 

http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_distintiu.pdf
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_etiqueta.pdf
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elèctrica i telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 

5.11 Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, tal com estableix l’ordre de 7 de desembre de 
2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 1406/1989. D/X 0  Sí 

RESIDUS 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

6.1 Matxuqueig dels materials petris de l’obra per a ser reutilitzats.(1) (2) D/X 0   
6.2 Reutilització dels materials generats en el fresat dels ferms de l’obra. (1) (2) D/X 0   
6.3 Reutilització a l’obra, materials/residus provinents d’altres activitats (àrids siderúrgics, etc.), d’altres obres. 2 D/X 0   
6.4 Segregació i gestió dels residus de l’obra: inerts, especials i no especials. X 2 X  

6.5 

Estudi i pla de gestió de residus d’execució, avaluant i minimitzant els residus generats, quantificant els 
residus que es generaran, les operacions de triatge o recollida selectiva, la reutilització en obra, i els 
gestors que rebran les diferents fraccions singulars, tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de 
gestió de residus de construcció i de demolició. 
 

D/X 2 D/X Sí 

6.6 Reservar la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, per a la revegetació posterior. (Aprofitament de 
la capa de terra vegetal). (1)  (2) D/X 0   

6.7 Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment i desmantellament al final de la seva vida 
útil. Utilitzar materials de llarga durabilitat, i en coherència amb la vida de l’obra contemplada pel projecte. 1 D 0   

6.8 Utilització de components que incorporen algun material reciclat: pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, 
cendres, reutilització de runes de la pròpia obra, etc. 2 D 0   

6.9 Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, 
aerosols, fibrociments, CFC's...). D 0   

6.10 
Definició dels tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden admetre i més adequats 
per a la classificació, tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de 
construcció i demolició. 

D 2 D Sí 

6.11 Ús de materials prefabricats. D 0   

6.12 
S’ha inventariat i considerat l’entrega a un gestor de residus autoritzat per la seva descontaminació o eliminació 
els aparells que contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden contenir PCB, tal com estableix el 
RD 226/2006 que modifica el RD 1378/1999. 7 

D/X 0  Sí 

6.13 
No causar una contaminació important en el medi ambient en la demolició d'estructures i instal·lacions que 
continguin amiant, així com la retirada d'amiant o de materials que el continguin procedents d'aquells, i que 
provoquin despreniment de fibres o pols d'amiant (tal i com estableix el Reial Decret 108/1991, d'u de febrer, 
sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda pel amiant). 

D/X 0  Sí 

ENERGIA 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 

                                                 
7 Art. 2.b) del R.D. 1378/1999: Aparells que contenen PCB són aquells que contenen o han contingut PCB, tals com transformadors elèctrics, resistències, inductors, condensadors elèctrics, arrencadors, equips amb fluids termoconductors, equips subterranis de mines amb 
fluids hidràulics, i recipients que contenen quantitats residuals, sempre que no hagin estat descontaminats per sota de 0,005 per 100 en pes de PCB (50 ppm). 
 
Art. Únic. Un del RD 226/2006: Aparells que estan contaminats per PCB són aquells que tot i haver estat fabricats amb fluids que originàriament no contenien PCB, al llarg de la seva vida s’han contaminat, en algun dels seus components, amb PCB en una concentració igual o 
superior a 50 ppm. 
 
Aparells que poden contenir PCB són aquells dels quals existeix una raonable sospita que es poden haver contaminat amb PCB durant la seva fabricació, ús o manteniment. 
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legislació vigent  
7.1 Minimització del consum energètic, utilitzant materials de baix consum i promovent l’ús d’energies renovables. D 0   
7.2 Seguiment, programació i avaluació de les tasques per tal de minimitzar els consums energètics. X 0   

POBLACIÓ 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

8.1 Identificació i minimització de les possibles fonts d’alteració del benestar de la població (pols, sorolls, vibracions, 
impacte visual, mobilitat, nuclis aïllats, expropiacions, etc.). D/X 0   

8.2 Identificació i protecció dels punts d’interès geològic, paleontològic, històric i cultural i minimització de l’impacte. 
(Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). D 0  Sí 

8.3 Es mantenen canals de comunicació amb la població propera a l'obra. X 0   
8.4 No interferir en l’accessibilitat de la població afectada. X 2 D  

8.5 Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques aèries i elements físics estàtics existents al llarg del 
traçat (carreteres, edificis, arbres, etc.), tal com estableix el Reglament ITC-BT-06. D 0  Sí 

8.6 Tenir cura de no embrutar l'entorn de l'obra (residus, sobrants, rodes de camions...). X 2 X  
8.7 Disminuir la presència antròpica fora de la zona afectada per l’obra. X 0   

8.8 
Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a una zona forestal d’un municipi declarat d’alt 
risc d’incendi forestal pel Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit 
d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D/X 0  Sí 

8.9 Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica que estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 
i s’han d’utilitzar seguint les instruccions d’aquesta etiqueta. X 0  Sí 

8.10 Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos industrials a ferrocarrils i transport d’energia 
elèctrica i telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. D/X 0  Sí 

8.11 Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, tal com estableix l’ordre de 7 de desembre de 
2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 1406/1989. D/X 0  Sí 

8.12 
S’ha inventariat i considerat el lliurament a un gestor de residus autoritzat per a la descontaminació o l’eliminació 
dels aparells que contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden contenir PCB, tal com estableix el 
RD 226/2006 que modifica el RD 1378/1999. 

D/X 0  Sí 

PAISATGE 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

9.1 Preveure i reduir l’alteració temporal del paisatge. X 0   
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3. REFERÈNCIES LEGALS 
 

- Vector ambiental: flora i fauna 
 

 Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i de control ambiental de les 

activitats. 
 Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais 

d’Interès Natural. 
 Reial Decret 1193/1998, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 

1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir 
a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i 
de la fauna i la flora silvestres. 

 Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la 
conservació de les aus silvestres. 

 Zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar. 
 Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 

7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals. 

 Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol 
d’espècies exòtiques invasores. 

 Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental. 
 

- Vector ambiental: hidrologia 
 
 Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei d’Aigües. 
 Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. 
 Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental. 

 
- Vectors ambientals: sòl i subsòl i residus 
 

 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i de demolició. 

 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
 Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 

1378/1999, de 27 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació 
i la gestió dels policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que els contenen. 

 Reial Decret 108/1991, d'u de febrer, sobre la prevenció i reducció de la 
contaminació del medi ambient produïda pel amiant. 

 Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental. 
 

- Vector ambiental: materials 
 

 Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos. 

 Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del 
Reial Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions 
a la comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

 Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de substàncies i preparats perillosos. 

 
- Vector ambiental: atmosfera 
 

 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i 
se n’adapten els annexos. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn. 

 Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i 
les instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07 

 ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema 

harmonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes 
fitosanitaris. 

 Decret 152/2007, de 10 de juliol, DECRET 152/2007, de 10 de juliol, 
d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als 
municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric 
mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 

 DECRET 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla 
d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats 
zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric, aprovat pel Decret 
152/2007, de 10 de juliol. 

 
 

https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=6695
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=6695
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=6695
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=1396
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=1396
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=118
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=8797
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=8797
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=209
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=12733
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=12733
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=12733
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- Vector ambiental: població 
 

 ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema 

harmonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i per utilitzar 
productes fitosanitaris. 

 Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del 
Reial Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions 
a la comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

 Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de substàncies i preparats perillosos. 

 Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 
1378/1999, de 27 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació 
i la gestió dels policlorobifenils, dels policloroterfenils i dels aparells que els 
contenen. 
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ÍNDEX DE L’ANNEX NÚM. 23 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 

DEMOLICIÓ 
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MEMÒRIA 
 

1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’u de febrer, i al 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció 
i de demolició. Aquest s’aplica al Projecte executiu de connexió ciclable entre la plaça de 
l’Ajuntament-FGC i l’entrada a l’anella verda, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat. 
Núm. expedient: 543/2017. 
 

2. OBJECTIU 
 
L’AMB, o si és el cas l’entitat que tregui les obres a licitar, serà el productor de residus i, per tant, 
haurà de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus 
d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat 
amb l’objectiu d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 
 

3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de febrer, sobre ‘‘Obligacions 
del Productor de Residus de la Construcció i Demolició ’‘, l'Estudi de Gestió de Residus de la 
construcció i de la demolició ha de formar part del Projecte d'Execució de l’Obra i ser coherent amb 
el contingut d’aquest, recollint les mesures i els procediments per a la gestió dels residus dintre o 
fora de l’obra, així com contenint com a mínim els documents següents: 
 
Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es generin en l’obra amb l’avaluació i la 
codificació d’acord amb la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus en 
obra; i les operacions de reutilització, de valoració o d’eliminació a què seran sotmesos els residus 
generats en obra.  
 
Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables del Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars del Projecte, en relació amb els aplecs, la manipulació, l’emmagatzematge, la separació i 
altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 
 
Plànols: Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i les zones 
d’aplec, a més d’indicar els punts d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat.  
 
Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat definits 
o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat i del conjunt de despeses previstes per 
l'aplicació i l’execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 

4. DADES GENERALS 

4.1 Definicions (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011 ) 
 

• Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una obra 
de construcció o de demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o 
tindrà intenció o obligació de despendre’s. 

• Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses 
enumerades en l’annex III, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que 
estableixen la normativa europea o els convenis internacionals dels quals Espanya sigui 
part, així com els recipients i envasos que els hagin contingut. 

• Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni 
químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres 
matèries amb les quals pot entrar en contacte de manera que doni lloc a contaminació 
ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixiviació total, el contingut de contaminants 
del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser insignificants, i en particular no hauran de 
suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

• Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 
 

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor):  
 

• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de 
demolició. En les obres en què no sigui necessària llicència urbanística, es considerarà 
productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de 
construcció o de demolició. 

• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra 
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

• L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol estat de la 
Unió Europea. 

 
Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor):   
 
La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de demolició i no 
ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona 
física o jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus de 
construcció i de demolició els treballadors per compte aliè. 
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4.2 Àmbit d’aplicació 
 
1. L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició definits 
en l’art. 2, llevat de: 

• Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra 
distinta, sempre que pugui acreditar-se’n el destí a reutilització (art. 3a). 

2. Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per 
legislació específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i de 
demolició, els serà d’aplicació aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en aquella 
legislació. 

4.3 Obligacions del productor de residus de construcció i de demolició 
 
Les obligacions del productor de residus de construcció i de demolició estan definides en el 
Document Núm 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

4.4 Obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició 
 
Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició estan definides en el 
Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 
 

5. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de residus de 
construcció i de demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la producció, s’indiquen en la taula 
següent: 

 

 
ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 

 
No 
 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al 
mateix emplaçament.   

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a l’obra sense 
gairebé generar residus.   

3 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la 
quantitat de material a emprar.   

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables.   
5 
 

S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de l’ obra mateixa. 
La reutilització dels materials en l’obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells 
materials que continguin unes característiques físiques / químiques adequades i regulades en el Plec 
de Prescripcions Tècniques. 

  

6 
 

S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la 
realització de regates durant la fase d’instal·lacions.   

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls.   
8 
 

S’han tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de 
disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que en sigui viable la 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 

  

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han utilitzat 
materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció, com pneumàtics fora d’ús, 
llots de depuradora i cendres. 

  

10  S’han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipòsits de materials i de 
residus) en un punt on l’efecte sigui mínim.    

11  S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la revegetació posterior.   
12 S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la distància a l’obra i 

contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres properes.   

13 S’ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situarà l’obra a efectes del seu futur 
reaprofitament i tractament.   

14 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat.   
15 S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne l’impacte (betums, 

emulsions, aerosols, fibrociments, CFC...)   

16 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden admetre.   
17 S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra (contenidors, 

sacs, etc.)   

18 En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal·lat un sistema de compostatge dels residus que 
provinguin de la poda i de residus orgànics generats en les zones verdes.   

19 S'intentarà comprar la quantitat de materials per ajustar-la a l'ús (sense escreixos) i optimitzar les 
quantitats de materials emprats, ajustant-los als estrictament necessaris per a l'execució de l'obra.   

20 Sempre que sigui viables, es procurarà la compra de materials a l'engròs o amb envasos d'una 
grandària que permeti reduir la producció de residus d'embolcalls.   

21 Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes amb sistemes 
d'embalatge que tendeixen a minimitzar els residus o en recipients fabricats amb materials reciclats, 
biodegradables i que puguin ser retornables o, si més no, reutilitzables. 

  

22 S'intentarà escollir materials i productes, d'acord amb les prescripcions establertes en el projecte, 
subministrats per fabricants que ofereixin garanties de fer-se responsables de la gestió dels residus 
que generen a l'obra els seus productes (pactant prèviament). 

  

23 S'impartiran tasques de informació entre els treballadors i les subcontractes perquè col·loquin els 
residus en el contenidor corresponent (segons tipus de residu, si se'n preveu o no el reciclatge, etc.).   

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC  
JUL08_CO080724. 
Plec de la Diputació de Barcelona de prescripcions tècniques dels projectes d’urbanització d’espai públic urbà. 
Línies d’actuacions mediambientals utilitzats per GISA. 
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6. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS  

6.1 Classificació LER i estimació dels residus. 
 
L’estimació i la tipologia dels residus que es preveu generar durant l’execució de l’obra s’ha 
determinat mitjançant el programa TCQGMA. La seva relació, segons la separació selectiva que 
dicta el R.D. 105/2008, es mostra en la taula següent: 
 
 

  TOTAL DE L’OBRA 

Material i Codi LER Pes (t) m3 
Inerts o mescles de formigó, maons, 
teules i materials ceràmics que no 
contenen substàncies perilloses (170107) 

3,6968 2,9527 
 

Formigó (170101)  0,1114 0,4456 
Teules i materials ceràmics (170103)   
Vidre (170202)    
Metalls barrejats (170407)  0,3894 0,0704 
Fusta (170201) 0,1114 0,4456 
Plàstic (170203)  0,0133 0,1904 
Envasos de paper i cartró (150101) 0,0034 0,0486 
No especials (170904) 2,0784 3,8701 
Especials* (170903) 0,3901 0,3685 
Terra i pedres que no contenen 
substàncies perilloses (170504) 

  

 

6.2 Inventari de Residus Especials 
 
Per tal de facilitar la correcta planificació de la gestió interna i externa dels Residus Especials que es 
generen durant les activitats de nova construcció i d’enderroc, de reparació o de reforma, s’ha 
d’incloure un inventari d’aquest tipus de residus. 

 

6.2.1 Inventari de residus especials per a les activitats de nova construcció 

La taula següent llista els Residus Especials generats en les activitats de nova construcció. 

 
INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA 
CONSTRUCCIÓ 
(també inclou la part d’obra nova de les reparacions o reformes) 

codi 
LER S’utilitzen? 

  Sí No 
RESIDUS D’OLIS I COMBUSTIBLES LÍQUIDS (excepte olis comestibles y els dels 
capítols 05, 12 y 19)13 01 Residus d’olis hidràulics    

- Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants 130205*   
RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE 
FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ    
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per aquestes 150101*   
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles 
(pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.) 150101*   

- Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no especificats en cap altra 
categoria), draps de neteja i roba protectora contaminats per substàncies perilloses 150202*   

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O DE L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I DE 
VERNÍS    
- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics 
o altres substàncies perilloses 080117*   
- Residus de decapants o desenvernissants 080121*   
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses 080111*   
RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, LA FORMULACIÓ, LA DISTRIBUCIÓ I LA 
UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE    

- Dissolvents 070103* / 
070403*/070404*   

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I DE SEGELLANTS (INCLOENT ELS 
PRODUCTES D’IMPERMEABILITZACIÓ)    
- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres 
substàncies perilloses 080409*   

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, DE CATXÚ SINTÈTIC I DE FIBRES 

ARTIFICIALS    

- Residus que contenen silicones perilloses 070216*   
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ    
- Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla 170301*   
- Restes de desencofrants 170903*   
- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus mesclats) que 
contenen substàncies perilloses 170903*   

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA    
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses  200121*   
Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i d’Enderroc. Estudi PROGROC  

JUL08_CO080724. 
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6.2.2 Inventari de residus especials per a les activitats d’enderroc 

Anàlogament al punt anterior, es llisten a continuació els Residus Especials generats a les activitats 
d’enderroc.  
 
Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC  

JUL08_CO080724. 
 
(5) Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el qual les fibres es troben barrejades amb altres materials, 
habitualment ciment o cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant 
friable (amiant projectat, etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries; per tant, el risc d'amiant és en funció de la 
quantitat de fibres que es troben en suspensió de l'aire. En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient 
antelació, els permisos pertinents a l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació 
vigent. 

 

7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS  

La gestió dins i fora de l’obra es fa d’acord a: 
 

• L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra. 
• La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
• La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància als 

dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 
 

7.1 Operacions de gestió de residus dins de l’obra 

A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gestió de 
residus dintre de l’obra: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS 
D’ENDERROC (enderroc, reparació o reforma) codi LER S'ha detectat? Quantitat 

   Sí  No  T m3 
 

u. 
TERRES CONTAMINADES       
- Terres i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503*   0,0165 0,0118  
AMIANT (5)       
- Flocatge amb amiant d'estructures metàl·liques 170605*      
- Proteccions individuals en l'eliminació d'amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605*      
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605*      
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605*      
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605*      
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605*      
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605*      
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605*      
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605*      
TOTAL AMIANT       
RESIDUS D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS       
- Equips d'aire condicionat o refrigeració amb CFC o HCFC 160211*      
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA       
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121*   0,0002 0,0004  
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ       
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204*      
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses 
(detergents, combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, 
etc.) 

(el codi CER 
dependrà del 

tipus de residu) 
     

- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus mesclats) que 
contenen substàncies perilloses 170903*      
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 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
1 Separació 

segons tipologia 
de residu 

Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les fraccions indicades a continuació (segons RD 
105/2008): 
 Formigó: 80T  
 Maons, teules, ceràmics: 40 T  
 Metall: 2 T  
 Fusta: 1 T  
 Vidre: 1 T               
 Plàstic:0,5 T             
 Paper i Cartró: 0,5 T 

 Especials  

 zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de 
residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
- El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària 
d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes especials, 
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  

 contenidor per a inerts barrejats  contenidor per a inerts formigó 
 contenidor per a inerts Ceràmica  contenidor per a d’altres inerts 
 contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador 

 No Especials 

 contenidor per a metall       contenidor per a fusta   
 contenidor per a plàstic   contenidor per a paper i cartró 
 contenidor per a la resta de residus No Especials barrejats 
 contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+no 
especials  

inerts + No Especials:   contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament 
previ. 

2 Reciclatge de 
residus petris 
inerts en l’ obra 

 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 
kg:                            m3: 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 
aproximadament , un 30% menor al volum inicial de residus petris): 
kg:                            m3: 
 

3 Senyalització 
dels contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació 
selectiva prevista. 

 Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
 

 No Especials 
Mesclats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc. 
CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en dipòsits de residus no especials). 
Aquest símbol identifica els residus No Especials barrejats, no obstant això, en cas d’optar per una separació 
selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta (LER 170201) Ferralla (LER 170407) Paper i cartró 
(LER 150101) 

Plàstic (LER 
170203) 

Cables 
elèctrics 

(LER 
170411) 

  

     
 Especials CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als Residus Especials de 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

 

manera genèrica i pot servir per a senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als Residus Especials, no obstant 
això, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen cadascun 
d’aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de Residus Especials. 
Símbols de perillositat: 

  T: Tòxic 
T+: Molt Tòxic C: Corrosiu F: Fàcilment Inflamable 

F+: Extremadament Inflamable E: Explosiu 

    
N: Perillós per al medi ambient O: Comburent Xn: Nociu. 

Xi: Irritant. 
 

   

 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC  
JUL08_CO080724. 
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7.2 Operacions de gestió de residus fora de l’obra 

A continuació, es facilita una fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra. 
 
FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA  
4  Destí dels residus segons  

tipologia  
 

 
Inerts  

Quantitat 
estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

  Reciclatge  5,6143 4,6674 E-609.99 GESTIÓ DE TERRES I 
RUNES, SA 

 

  Planta de transferència       

  Planta de selecció       

  Dipòsit       

 

 
Residus No Especials  

Quantitat 
estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:       

  Reciclatge de metall  0,3894 0,0704 E-191.96 GERSA 2010, SA  

  Reciclatge de fusta  0,1114 0,4452 E-191.96 GERSA 2010, SA  

  Reciclatge de plàstic  0,0133 0,1904 E-191.96 GERSA 2010, SA  

  Reciclatge paper-cartó  0,0486 0,0034 E-191.96 GERSA 2010, SA  

  Reciclatge altres       

  Planta de transferència  0,1608 2,1554 E-191.96 GERSA 2010, SA  

  Planta de selecció       

  Dipòsit       

 

 
Residus Especials  

Quantitat 
estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 

 Instal·lació de gestió de  
Residus Especials  

0,0023 0,0217 E-1401.13 RENTOKIL INITIAL 
ESPAÑA, SA 

150110 

0,0046 0,0287 E-1401.13 RENTOKIL INITIAL 
ESPAÑA, SA 

150111 

0,0015 0,0017 E-1401.13 RENTOKIL INITIAL 
ESPAÑA, SA 

150202 

0,3650 0,3041 E-1401.13 RENTOKIL INITIAL 
ESPAÑA, SA 

170301 

0,0165 0,0118 E-1401.13 RENTOKIL INITIAL 
ESPAÑA, SA 

170503 

0,0002 0,0004 E-1401.13 RENTOKIL INITIAL 
ESPAÑA, SA 

200121 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC  
JUL08_CO080724. 

8. MARC LEGISLATIU  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, en el Document Núm 3 Plec de Prescripcions Tècniques 
d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’adjunta una relació de requisits legals aplicables tant per 
l’Estudi de Gestió de Residus com pel Pla de Gestió de Residus. 
 

9. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

En el Document Núm. 2 Plànols d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs un plànol 
d’emplaçament i un altre de la planta de l’obra, on s’especifica la ubicació proposada de les 
instal·lacions previstes per a la separació, la classificació, l’emmagatzematge, la manipulació i 
d’altres operacions de gestió de residus de la construcció i d’enderrocament dins de l’obra. 

Els plànols podran ser modificats posteriorment en la fase d’execució de les obres amb l’objecte de 
poder adaptar-se a les característiques de l’obra, sempre que existeixi un acord previ amb la 
direcció facultativa. 
 

10. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

En el Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus 
s’han inclòs els articles que seran d’aplicació a la gestió de residus i que es troben inclosos en el 
Plec de Condicions del Projecte, document contractual. 
 

11. PRESSUPOST 

El pressupost de gestió de residus de construcció i d’enderrocs generats en l’obra ascendeix a: 
11.258,41€ (ONZE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS). 
En el Document Núm. 4 Pressupost d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs els 
amidaments i els abonaments estimats per a la gestió dels residus previstos per a aquesta obra. 
Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de 
demolició formen part dels amidaments i del pressupost del Projecte, Document núm. 4, en capítol 
independent, tal i com estableix l’art. 4.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es 
detalla a continuació: 
 

- Import gestió residus:       10.958,41€ 
- Import gestió residus partides alçades:         300,00€ 
  TOTAL       11.258,41€ 
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12. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
DOCUMENT NÚM. 1                 MEMÒRIA 
DOCUMENT NÚM. 2                 PLÀNOLS 
DOCUMENT NÚM. 3                 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
DOCUMENT NÚM. 4                 PRESSUPOST 

 

 

Barcelona, a setembre de 2017 

 
Els autors de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició 

 

 

 
Jaume Fleta Abadal                Mercè Alonso Pedrosa 
Enginyer de Camins, Canals i Ports              Enginyera d’Obres Públiques 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
1.1. Identificació de les obres 
Les obres que es projecten tenen com a finalitat complir amb l’encàrrec de l’Ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per a la redacció del Projecte 
executiu de connexió ciclable entre la plaça de l’Ajuntament-FGC i l’entrada a l’anella 
verda, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat. Núm. expedient: 543/2017. 
 
 
1.2. Objecte 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus1 (E.G.R.) de la construcció i de 
la demolició comprèn el conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestió de 
Residus del Contractista i de la seva materialització en obra. 
 
El Pla de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’E.G.R. seguint, com a 
mínim, el tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, 
justificar-ho. És, per tant, que haurà d’incorporar: 

- Mesures de minimització i prevenció de residus. 
- Estimació de la generació de residus. 
- Operacions de gestió de residus. 
- Plec de condicions tècniques. 
- Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus. 
- Pressupost. 
- Documentació addicional referent a: 

• L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de 
demolició. 

• Pla de formació d’obra. 
• Documentació de control d’obra. 

 
Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direcció Facultativa, el Pla formarà part de la 
documentació contractual de l’obra, tal i com estableix l’article 5.1 del RD 105/2008. 
 
 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
A continuació, s’estableix la definició de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als continguts de: 
                                                      
1 Aquest Plec es redacta per donar compliment al R.D. 105/2008, i modificacions posteriors. 

1. Controlar els residus de construcció i de demolició en totes les fases de les obres. 
2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 
3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica .per tal d’adaptar les activitats de les obres, 

mètodes de treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes 
dels residus.  

4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions 
col·lectives als treballadors, respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i 
la influència dels factors ambientals en el treball, tots relacionats amb la fase de producció 
de residus de construcció i de demolició. 
 
2.1. Productor de residus de construcció i de demolició (promotor) 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, 
serà considerat promotor: 

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 
construcció o de demolició; en les obres en què no sigui necessari llicència 
urbanística, es considerarà productor de residus la persona física o jurídica titular 
del bé immoble objecte d’una obra de construcció o de demolició. 

- La persona física o jurídica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o 
d’una altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels 
residus. 

- L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de 
construcció o de demolició. 

Obligacions del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i de la 
demolició segons l’article 4 del R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010, 
de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció (legislació autonòmica): 
1. A part dels requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà de 
complir les següents obligacions:  
a) Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i 
de demolició, que contindrà com a mínim:  
1r Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de 
construcció i de demolició que es generaran a l’obra, codificats d’acord amb la llista europea 
de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les 
operacions de valorització i d’eliminació de residus i la llista europea de residus, o norma 
que la substitueixi.  
2n Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte.  
3r Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es destinaran els 
residus que es generaran a l’obra.  
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4t Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel compliment per 
part del posseïdor de residus, de l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5.  
5è Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la 
separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i de 
demolició dintre de l’obra. Posteriorment, aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a 
les característiques particulars de l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de la 
direcció facultativa de l’obra.  
6è Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació 
amb l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió 
dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra.  
7è Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i de demolició que 
formarà part del pressupost del projecte en capítol independent.  
b) En obres de demolició, de rehabilitació, de reparació o de reforma, fer un inventari dels 
residus perillosos que es generaran, que s’hauran d’incloure en l’estudi de gestió a què es 
refereix la lletra a) de l’apartat 1, així com preveure’n la retirada selectiva, amb el fi d’evitar 
la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar-ne la tramesa a gestors 
autoritzats de residus perillosos.  
c) En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els 
termes previstos en la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o la garantia 
financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en dita llicència en 
relació amb els residus de construcció i de demolició de l’obra.  
2. En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per l’obtenció de la 
llicència urbanística, dit projecte contindrà, almenys, els documents referents als 
subapartats 1r, 2n, 3r, 4t i 7è de la lletra a) i de la lletra b) de l’apartat 1.  
Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus de la construcció i 
la demolició amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010: 
Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construcció i de la demolició ha de constar en un 
document de seguiment independent on s’identifiqui: 

- La persona productora o posseïdora del residu. 
- L’obra de la qual prové el residu de construcció i de demolició i el número de 

llicència d’obres. 
- La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible, de residus 

a gestionar i la seva codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus. 
- Les persones gestores. 
- La persona transportista. 

Art. 14.2 La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de 
disposar d’un exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponents 
a cada any natural durant els cinc anys següents. 
 

Art. 15.2 La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament corresponent el 
certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus 
lliurats. Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta d’acord amb 
l’article 11 del Decret 89/2010. 
 
Art. 15.3 En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst la 
reutilització de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat 
de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d’obres determini la forma 
d’acreditació d’aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se: 
a) mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament, o 
b) mitjançant empreses acreditades externes. 
El cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus. 
 
Tota la documentació que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restarà en el 
Document final d’obra, tot i no ser necessària la llicència d’obres. 
 
2.2. Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista) 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, 
serà considerat contractista: 
La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i de la 
demolició i que no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de 
posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o de 
demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran la 
consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els treballadors per 
compte aliè. 
Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició segons l’article 5 del 
R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010 (legislació autonòmica). 
Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el posseïdor de residus 
haurà de complir amb les obligacions següents: 
1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica 
que executi l’obra estarà obligada a presentar a la propietat d’aquesta un pla que reflecteixi 
com portarà a terme les obligacions que li pertoquen amb relació als residus de construcció i 
de demolició que es produeixin a l’obra, en particular les recollides en l’article 4.1. i en 
aquest article. El pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la 
propietat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra.  
2. El posseïdor de residus de construcció i de demolició, quan no procedeixi a gestionar-los 
per si mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a 
lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de 
col·laboració per la seva gestió. Els residus de construcció i de demolició es destinaran 
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preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, de reciclatge o a altres 
formes de valorització.  
3. L’entrega dels residus de construcció i de demolició a un gestor per part del posseïdor 
haurà de constar en document fefaent (anomenat “document de seguiment”, art. 14 Decret 
89/2010), en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l’obra de 
procedència i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra, la quantitat, expressada en 
tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus 
entregats, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificació del gestor de les 
operacions de destí. Amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010 s’ha d’identificar també 
la persona transportista (art. 14.1) 
Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i de demolició efectuï 
únicament operacions de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, en 
el document de lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d’eliminació 
ulterior al qual es destinaran els residus.  
4. El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los 
en condicions adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja 
seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació.  
5. Els residus de construcció i de demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, 
quan, de forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de 
generació pel total de l’obra superi les quantitats següents:  
Formigó: 80 t.  
Maons, teules, ceràmics: 40 t.  
Metall: 2 t.  
Fusta: 1 t.  
Vidre: 1 t.  
Plàstic: 0,5 t.  
Paper i cartró: 0,5 t.  
La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de 
construcció i de demolició dintre de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai físic 
a l’obra no resulti tècnicament viable efectuar dita separació en origen, el posseïdor podrà 
encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de 
tractament de residus de construcció i de demolició externa a l’obra. En aquest últim cas, el 
posseïdor haurà d’obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest 
ha complert, en el seu nom, l’obligació recollida en el present apartat.  
6. L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma en què se situï 
l’obra, de forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat 
especificada i pressupostada en el projecte d’obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de 
construcció i de demolició de l’obligació de separació d’alguna o de totes les anteriors 
fraccions.  

7. El posseïdor dels residus de construcció i de demolició estarà obligat a sufragar els 
corresponents costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació 
acreditativa de la gestió dels residus a què es fa referència en l’apartat 3, així com a 
mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. 
En els certificats de gestió constarà la identificació de l’obra (art. 15.1 del Decret 89/2010). 
 
2.3. Gestor de residus de construcció i de demolició 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 3 de la Ley 22/2011, 
serà considerat gestor: 
La persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització o comunicació, que realitzi qualsevol de les operacions 
que componen la gestió dels residus, en sigui o no el productor.  
Obligacions generals del gestor de residus de construcció i de demolició segons 
l’article 7 del R.D. 105/2008. 
A més de les recollides en la legislació sobre residus, el gestor de residus de construcció i de demolició complirà amb les 
obligacions següents:  

a) En el cas d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un 
registre en el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en 
tones i en metres cúbics, el tipus de residus, codificats d’acord a la llista europea de residus 
publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, la 
identificació del productor, del posseïdor de l’obra d’on procedeixen, o del gestor, quan 
procedeixin d’altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les 
quantitats, en tones i en metres cúbics, i destins dels productes i residus resultants de 
l’activitat.  
b) Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició d’aquestes, la 
informació continguda en el registre mencionat en la lletra a). La informació referida a cada 
any natural haurà de mantenir-se durant els cinc anys següents.  
c) Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i de demolició, segons 
els termes recollits en aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestió dels 
residus rebuts, especificant-ne el productor i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra 
de procedència. Quan es tracti d’un gestor que duu a terme una operació exclusivament de 
recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, a més haurà de transmetre al 
posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus els certificats de l’operació de valorització o 
d’eliminació subsegüent a què varen ser destinats els residus.  
d) En el cas que freturi d’autorització per gestionar residus perillosos, haurà de disposar 
d’un procediment d’admissió de residus a la instal·lació que asseguri que, prèviament al 
procés de tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i 
derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i 
puguin arribar a la instal·lació mesclats amb residus no perillosos de construcció i de 
demolició. Aquesta obligació s’entendrà sense perjudici de les responsabilitats en què 
puguin incórrer el productor, el posseïdor o, en el seu cas, el gestor precedent que hagi 
enviat aquests residus a la instal·lació.  
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2.4. Coordinador de seguretat i de salut en obra 
El coordinador de seguretat i de salut en obra serà, als efectes del present Estudi de Gestió 
de Residus, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements 
específics i que compti amb titulació acadèmica en construcció. 
El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o direcció facultativa / 
direcció d’execució. 
Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matèria de seguretat i salut en la 
gestió de residus: 
El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor 
en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, 
derivades de l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, 
pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el 
fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 
desenvolupar simultàniament o successivament, referides a les operacions 
de reutilització de residus i la seva gestió. 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o 
fases de treball. 

2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i 
les demolicions, per garantir que els contractistes, i si n’hi ha, els subcontractistes i 
els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis 
de l'acció preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, 
en les tasques o activitats a què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 
d'octubre sobre Disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, on es tinguin 
previstes les separacions de les fraccions dels residus en l’obra mateix, 
tenint en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies 
o les zones de desplaçament o de circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic 
de les instal·lacions i dels dispositius necessaris per a la reducció de 
residus en l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin 
afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 
substàncies perilloses (residus especials). 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o l’evacuació a monodipòsit dels residus 
i les deixalles. 

3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 
4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball en la fase de producció i de gestió dels residus. 
5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i a les 
zones de classificació i de separació dels residus les persones autoritzades.  

A més a més, el coordinador de seguretat i de salut tindrà en compte els continguts de la 
Memòria de l’Estudi de Seguretat i Salut, concretament els apartats següents: “19.- Àrees 
Auxiliars, 19.1 Zones d’apilament”, “20. Tractament de residus”, “21. Tractament de 
materials i/o substàncies perilloses”, “21.1. Manipulació”, “21.2. Delimitació / condicionament 
de zones d’apilament”. 
 
2.5. Director d’obra 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera director d’obra: 
Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la direcció d’obra, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, 
de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres 
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar 
l'adequació al fi proposat.  
Funcions del director d’obra en matèria de gestió de residus: 

1. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 
l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del 
contractista. 
2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi 
de Gestió de Residus del Projecte. El contractista podrà incorporar els suggeriments 
de millora corresponents a la seva especialització en el Pla de Gestió de Residus i 
presentar-los a l’aprovació del promotor i de la direcció facultativa. 
 3. Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs 
de demolicions i de moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió 
de Residus. 
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4. Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i de 
demolició realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o 
lliurats a una instal·lació de valorització o d’eliminació pel seu tractament per un 
gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la documentació de final 
d’obra. 
5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de 
la gestió de residus que siguin preceptives. 
6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per 
lliurar-la al promotor, amb la documentació i els certificats que foren perceptius. 

 
3. REQUISITS LEGALS  
Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el contractista tindrà en compte la 
legislació i la normativa existent i vigent.  
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de requisits legals 
aplicables. El contractista, no obstant això, afegirà a la llista següent les esmenes de 
caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i 
l’eliminació dels olis usats. 

• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de 
Residus. 

• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de 
Catalunya. 

• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en 
dipòsits controlats. 

• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, 
pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera 

del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento 

para la ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento 

para la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto. 

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 
aceites industrials usados. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y la 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei reguladora dels residus 

• DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de 
Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i la 
gestió dels residus de la construcció i de la demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

• LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
a) Tots aquells continguts que facin referència a la producció i la gestió de residus: 

- DOCUMENT Núm. 3-Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del 
Projecte.  
- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació 
d’Obres de la MMAMB”. 

b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de gestió 
de residus en tot allò que fa referència a la gestió de residus. 

 
 
4. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
4.1. Criteris d'aplicació 
Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de 
demolició formen part dels amidaments i del pressupost del projecte, Document Núm.4, en 
capítol independent, tal i com estableix l’art. 4.1.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i 
segons es detalla a continuació: 
Capítol de gestió de residus: 
Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge 
substancial pel que fa a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus 
unitaris. La resta està considerada en una partida alçada d’abonament íntegre obtinguda en 
base a la suma de la resta de  partides.  
Tant els amidaments com el pressupost de l’E.G.R. s’han determinat amb el que estableix el 
capítol de Gestió de Residus del banc de preus de l’AMB. 
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4.2. Definició de les activitats considerades en l’Estudi de Gestió de Residus 
La definició de les activitats contemplades a l’E.G.R., així com les unitats i criteris 
d’amidament que es desprenen de cadascuna, serà la disposada en el Plec de Condicions 
Tècniques del banc de preus de l’AMB en el capítol de Gestió de Residus, i que comprèn: 
 

- Classificació de residus.  
 
 

- Transport o càrrega i transport de residus d’excavació, de construcció o de 
demolició a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus.      
      

 
- Disposició de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. 

 
 
 
 

 
 
4.3. Certificació del pressupost de Gestió de Residus  
El Pressupost de Gestió de Residus està inclòs en un capítol independent del Pressupost 
del Projecte, i s’abonarà amb certificacions mensuals. 
En qualsevol cas, el Pressupost de Gestió de Residus s’abonarà d’acord amb el que indiqui 
el contracte d’obra corresponent. 
 
 

Barcelona, a setembre de 2017 

 
Els autors de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició 

 

 

 
Jaume Fleta Abadal            Mercè Alonso Pedrosa 
Enginyer de Camins, Canals i Ports            Enginyera d’Obres Públiques 
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Projecte de connexió ciclable entre la plaça de l´Ajuntament-FGC i
l´entrada a l´anella verda al terme municipal de Sant Boi de Llobregat

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 543/2017_SB ANELLA VERDA
Capítol 06  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R641J0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 9 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 demolicions T coef, espon,
2 demol. vorada 180,000 0,250 0,350 1,500 23,625
3 demol. rigola 180,000 0,200 0,250 1,500 13,500
4 demol. MBC 118,450 0,200 1,500 35,535
5 demol. pav. llamborda 296,800 0,200 1,500 89,040
6 fresat 1.064,150 0,025 1,500 39,906
7 terres T
8 caixa paviment 89,800 1,200
9 caixa embornals 4,250 1,200

107,760  
5,100    

 

2 F2R540S0 m3

                                           TOTAL AMIDAMENT                                314,466

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 543/2017_SB ANELLA VERDA
Capítol 07  PARTIDES ALÇADES

1 XPAVGRES PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la implantació, gestió i desmuntatge de les instal·lacions de gestió de residus
segons l'Estudi recollit a projecte i Pla de Gestió de Residus a realitzar pel contractista. Separació, emmagatzematge,
manipulació i altres operacions de gestió dels residus procedents de la construcció, amb càrrega, transport i cànon
d'abocament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

€

€

Barcelona, a setembre de 2017.

L´Enginyer Autor del Projecte L´Enginyera d´Obres Públiques

Jaume Fleta Abadal Mercè Alonso Pedrosa
PROJECTS PROJECTS

€
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Projecte de connexió ciclable entre la plaça de l´Ajuntament-FGC i
l´entrada a l´anella verda al terme municipal de Sant Boi de Llobregat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-13 F2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1
m3 de capacitat

69,00 €

Altres conceptes 69,00000 €

P-14 F2R641J0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

33,97 €

Altres conceptes 33,97000 €

Barcelona, a setembre de 2017.

L´Enginyer Autor del Projecte L´Enginyera d´Obres Públiques

Jaume Fleta Abadal Mercè Alonso Pedrosa
PROJECTS PROJECTS

XPAVGRES PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la implantació, gestió i desmuntatge de les instal·lacions
de gestió de residus segons l'Estudi recollit a projecte i Pla de Gestió de Residus a realitzar pel
contractista. Separació, emmagatzematge, manipulació i altres operacions de gestió dels residus
procedents de la construcció, amb càrrega, transport i cànon d'abocament.

300,00 €

Sense descomposició 300,00000 €
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Projecte de connexió ciclable entre la plaça de l´Ajuntament-FGC i
l´entrada a l´anella verda al terme municipal de Sant Boi de Llobregat

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 543/2017_SB Anella Verda
Capítol 06 Gestió de residus

1 F2R641J0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de
capacitat (P - 14)

33,97 314,466 11.682,41

2 F2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 13)

69,00 4,000 276,00

TOTAL Capítol 01.06 11.958,41

Obra 01 Pressupost 543/2017_SB Anella Verda
Capítol 07 Partides alçades

1 XPAVGRES PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la implantació, gestió i
desmuntatge de les instal·lacions de gestió de residus segons l'Estudi
recollit a projecte i Pla de Gestió de Residus a realitzar pel contractista.
Separació, emmagatzematge, manipulació i altres operacions de gestió
dels residus procedents de la construcció, amb càrrega, transport i cànon
d'abocament. (P - 0)

300,00 1,000 300,00

TOTAL Capítol 01.07 300,00

EUR
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1. OBJECTE 
Al present annex recull les disposicions emprades i justificació del compliment dels criteris 
d’accessibilitat per a la connexió ciclable entre la Plaça de l’Ajuntament-FGC i l’entrada a 
l’Anella Verda a Sant Boi de Llobregat.  
 
Cal senyalar que el projecte anterior es dóna a un àmbit totalment urbanitzat i els nous 
elements de projecte es dissenyen per a complir els criteris d’accessibilitat i la utilització 
amb caràcter general dels espais d´ús públic, en la mida del possible. 
 
 
2. NORMATIVA 
El projecte dóna compliment a la legislació d’accessibilitat següent: 
 
 Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i 

accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. 
 Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no-discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i la 
utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 

 Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel que es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i la utilització dels 
espais públics urbanitzats. 

 Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria 
d’accessibilitat i no-discriminació de les persones amb discapacitat. 

 
 
3. CRITERIS D’ACCESSIBILITAT APLICABLES 
Dins del present projecte hi ha un seguit de criteris d’accessibilitat relatius als vianants i 
extensibles als ciclistes a tenir en compte.  
 
A continuació es fa una relació no limitadora dels criteris i/o aspectes aplicables: 
 
 A nivell de paviments es requerirà una elevada resistència al lliscament i que 

afavoreixi la comoditat del trànsit. Aquest requeriment es considerarà en l’execució 
de marques viaries sobre el ferm. 
Així mateix, s’exigirà la no existència de desnivells i l’enrassat de tapes i registres. 

 Es garanteixin unes amplades de pas mínimes. 
 Evitar els obstacles o elements que entorpeixen el trànsit. 
 Garantir un correcte drenatge i evitar punts d’acumulació d’aigua. 

 

 Disposar d’un correcte nivell d’il·luminació. 
 Disposar d’una senyalització d’orientació i ordenació adequada, fent èmfasi als 

punts de conflicte o de creuament dels diferents usuaris. 
 De forma general els pendents longitudinals no seran superiors al 6% i el pendent 

transversal no superior al 2%. 
 
 
4. APLICACIÓ DE CRITERIS D’ACCESSIBILITAT 
A continuació es fa una breu descripció de l’aplicabilitat dels criteris d’accessibilitat que 
s’inclouen al present projecte: 
 
 Paviments: les reposicions de paviment es faran enrasades amb el paviment 

existent i les tapes i registres s’enrasaran amb el paviment circumdant. 
També es modifiquen embornals per adaptar-los a la nova geometria de les 
voreres. 

 Senyalització horitzontal i marques viaries: la nova pintura (passos vianants, 
zebrats, símbols, etc.) serà de doble component i color banc. En el cas de la pintura 
de color diferent al blanc del carril bici i indicacions de zones amb prioritat s’utilitzarà 
pintura de doble component amb àrid antilliscant amb un coeficient de lliscament 
mínim de 0,60 SRT. 

 Senyalització vertical: es disposaran aquells senyals que complementin les 
actuacions portades a terme, com la senyalització del carril bici i els refugis. 

 Mobiliari urbà: els elements de mobiliari urbà (paperera, senyals, etc.) que 
requereixin reubicació,  s’instal·laran de manera que no entorpeixen el trànsit. 
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Id Nombre de tarea Duración

1 Connexió ciclable entre la Plaça de 
l’Ajuntament-FGC i l’entrada a l’anella verda al 
terme municipal de Sant Boi de Llobregat

15 días

2 Replanteig i instal·lacions 1 día
3 Actuacions en instal·lacions 6 días
4 Adaptació de tapes a cota 2 días
5 Execució de nous embornals 6 días
6 Execució de pas de vianants i bicicletes elevat 9 días
7 Demolicions i retirada d'elements 2 días
8 Execució de voreres, pas elevat, vorades, etc. 5 días
9 Afermat de calçada 1 día

10 Senyalització horitzontal i vertical 3 días
11 Gestió de residus 15 días
12 Control de qualitat 15 días
13 Seguretat i salut 15 días

Replanteig i instal·lacions 1 día

Adaptació de tapes a cota 2 días

Demolicions i retirada d'elements 2 días
Execució de voreres, pas elevat, vorades, etc. 5 días

Afermat de calçada 1 día
Senyalització horitzontal i vertical 3 días

Gestió de residus 15 días
Control de qualitat 15 días

Seguretat i salut 15 días

J S L X V D M J S L X V D
S1 S2 S3

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

CONNEXIÓ CICLABLE ENTRE LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT-FGC I L'ENTRADA A L'ANELLA VERDA AL TERME MUNICIPAL DE SANT BOI DE LLOBREGAT
NÚM. EXPEDIENT: 543/2017

Página 1

Proyecto: 0208_SB_parc2
Fecha: mié 08/11/17
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1. INTRODUCCIÓ 
El pressupost del present projecte ha estat realitzat a partir de la base de preus del Banc 
AMB 2016, tot ajustant les partides amb detall per adaptar-se a l’obra concreta a executar. 
En el cas de no trobar-se el preu a la base esmentada, es pren com referència el ban 
BEDEC 2017. 
 
En el document de pressupost s’adjunten els diferents preus unitaris, quadre de preus així 
com els amidaments per cada una de les partides d’obra, donant lloc al pressupost global 
de l’obra. Aquests preus unitaris estan compostos, en general, de ma d’obra, maquinària i 
materials. 
 
La justificació de preus adjunta mostra el descomposat de cada una de les partides d’obra 
recollides en el pressupost de projecte. Com a primer apartat de la justificació de preus es 
detallen els costos per hora dels diferents oficis i maquinària i els costos per unitat de 
material. A partir d’aquests imports particulars, per a cada una de les unitats d’obra, en el 
descomposat de preus s’indiquen els oficis i maquinaria que intervenen detallant a més el 
temps necessari per a executar la partida (concepte rendiment); també s’indica la quantitat 
de materials que són necessaris. Tots aquests valors de quantitat i temps, multiplicats pels 
preus unitaris de ma d’obra, maquinària i materials donen lloc al cost directe de la partida. A 
aquest cost directe de la partida se li aplica un percentatge de despeses indirectes que va 
associat a la tipologia i magnitud de l’obra, donat com a resultat el preu unitari d’execució 
material de la partida.  
 
Aquesta justificació de preus no és estricte sent possible que en obra, dependent dels 
recursos i característiques de cada contractista, puguin produir-se variacions. Aquest 
aspecte de variabilitat segons el contractista fa que la justificació de preus no sigui un 
element estrictament contractual.  
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Projecte de connexió ciclable entre la plaça de l´Ajuntament-FGC i
l´entrada a l´anella verda al terme municipal de Sant Boi de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 25,48000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 22,51000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 23,26000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 26,33000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 25,48000 €
A013H000 h Ajudant electricista 19,96000 €
A013M000 h Ajudant muntador 22,62000 €
A0140000 h Manobre 21,29000 €
A0150000 h Manobre especialista 22,03000 €

Projecte de connexió ciclable entre la plaça de l´Ajuntament-FGC i
l´entrada a l´anella verda al terme municipal de Sant Boi de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,17000 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 74,84000 €
C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 92,39000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 87,04000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 56,95000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 57,52000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €
C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 6,73000 €
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,63000 €
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 40,53000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,73000 €
C1503000 h Camió grua 44,62000 €
C1503500 h Camió grua de 5 t 53,50000 €
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,13000 €
C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,44000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €
C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62000 €
C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 10,30000 €
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 39,60000 €
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 30,29000 €
C1RA2900 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 17,84000 €
C1RAP100 m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i

recollida amb residus especials
69,00000 €

C2005000 h Regle vibratori 5,16000 €
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Projecte de connexió ciclable entre la plaça de l´Ajuntament-FGC i
l´entrada a l´anella verda al terme municipal de Sant Boi de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,25000 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 20,52000 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,00000 €
B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS 20,43000 €
B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 19,27000 €
B0372000 m3 Tot-u artificial 16,38000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,16000 €
B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €
B055210V kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH 0,25000 €
B055246V kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP

amb un contingut de fluidificant > 3%
0,33000 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,86000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67,83000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,04000 €

B065E76B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

80,58000 €

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

58,24000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

36,73000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

33,61000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,46000 €
B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,04000 €
B0DZA000 l Desencofrant 3,13000 €
B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma

UNE-EN 771-1
0,20000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €
B7B17A90 m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2 0,94000 €
B96118G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm 22,54000 €
B9651A01 m Vorada tipus T2P de 100x15x25 de la casa Breinco o equivalent 10,00000 €
B965A2D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons

UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340

5,99000 €

B97423E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 1,58000 €
B985V030 m Peces per a gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces prefabricades de formigo de 60x40 planes,

amb  part proporcional de peces especials extremes
114,19000 €

B991U030 u Peces de morter de ciment per a escocells, de 91x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA
o equivalent

6,83000 €

B99D1300 kg Morter drenant de resines epoxi i granulat de cautxú EPDM de color per a reblert d'escocell 1,23000 €
B9E11200 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt 6,49000 €
B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de

granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític
49,52000 €

Projecte de connexió ciclable entre la plaça de l´Ajuntament-FGC i
l´entrada a l´anella verda al terme municipal de Sant Boi de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

46,25000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 10,10000 €
BBA13100 kg Pintura per a maques vials, acrílica, blanca 4,85000 €
BBA17100 kg Plástic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,10000 €
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,92000 €
BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, humitat i amb pluja 1,22000 €
BBM1BAHB u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 25x120 cm, acabada amb

làmina retrorreflectora classe RA1
101,22000 €

BBS1J012 u Columna d'acer galvanitzat de 2,5m d’alçària i 60 a 132mm de diàmetre amb un gruix normal i placa
d'ancoratge

221,00000 €

BBS1Z020 u Suport de 270mm de sortint per a sustentació d'un semàfor. Totalment instal·lat. 28,00000 €
BBS2U090 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica

normal i lent de color normal de bicis, 13/200
385,00000 €

BBSRU010 u Equip regulador local, amb estratègia funcionament local i coordinat amb fils, amb suport per un màxim
de 12 grups semafòrics, incloent capacitat per a 8 plans de regulació amb canvi per hora del rellotge i
comunicació sèrie per terminal

5.513,00000 €

BD5Z8JC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció

43,76000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €
BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de

400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
31,99000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,10000 €

BG31H550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC

1,12000 €

BG322170 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC

2,02000 €

BGD14210 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, estàndard

7,93000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,12000 €
BRI31052 m2 Geocel·les d'estructura alveolar de (llargària x alçària) 30 mm d'alçada, de 39 cel·les/m2, sense

perforacions a les parets de les cel·les
8,00000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a
l'obra. Criteri d'amidament: m3 de volum necessari
elaborat a l'obra.

Rend.: 1,000 76,54000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 22,03000 = 23,13150

Subtotal: 23,13150 23,13150
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,77000 = 1,32750

Subtotal: 1,32750 1,32750
Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 20,52000 = 31,19040
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 103,30000 = 20,66000

Subtotal: 51,85040 51,85040

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23132

COST DIRECTE 76,54072

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,54072

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA
AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 94,05000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,03000 = 22,03000

Subtotal: 22,03000 22,03000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A
MORTERS

1,520      x 20,43000 = 31,05360

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 103,30000 = 39,25400

Subtotal: 70,55760 70,55760

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22030

COST DIRECTE 94,04690

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,04690
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D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 112,95000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 22,03000 = 23,13150

Subtotal: 23,13150 23,13150
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 20,52000 = 31,39560
B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

Subtotal: 88,30560 88,30560

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23132

COST DIRECTE 112,95167

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,95167

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 109,57000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 22,03000 = 23,13150

Subtotal: 23,13150 23,13150
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 20,52000 = 28,31760
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000

Subtotal: 84,92160 84,92160

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23132

COST DIRECTE 109,56767

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,56767
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PARTIDES D'OBRA

P-1 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 56,95000 = 1,36680
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 74,84000 = 3,74200

Subtotal: 5,10880 5,10880

COST DIRECTE 5,10880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,10880

P-2 F2194XB5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 4,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,011 /R x 56,95000 = 0,62645
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,055 /R x 74,84000 = 4,11620

Subtotal: 4,74265 4,74265

COST DIRECTE 4,74265
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,74265

P-3 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó o peces de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc
de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 6,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 22,03000 = 4,40600

Subtotal: 4,40600 4,40600
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 0,200 /R x 10,30000 = 2,06000

Subtotal: 2,06000 2,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06609

COST DIRECTE 6,53209
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,53209

P-4 F219U002 m2 Demolició de paviment de formigó/panot/ peces, de fins
a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió
o contenidor, prèvia autorització de la DF per utilitzar
mitjans manuals en lloc de mecànics. Criteri
d'amidament: consentiment previ de la DF de la quantitat
de m2 de paviment a enderrocar manualment, en cas
contrari no s'abonarà.

Rend.: 1,000 18,15 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,400 /R x 22,03000 = 8,81200

Subtotal: 8,81200 8,81200
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,350 /R x 18,17000 = 6,35950
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,050 /R x 56,95000 = 2,84750

Subtotal: 9,20700 9,20700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13218

COST DIRECTE 18,15118
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,15118

P-5 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc
de diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 1,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 22,03000 = 1,10150

Subtotal: 1,10150 1,10150
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 0,050 /R x 10,30000 = 0,51500

Subtotal: 0,51500 0,51500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01652

COST DIRECTE 1,63302
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,63302

P-6 F219UX41 m2 Fresatge en encaixos de paviments, d'1 a 5 cm de gruix,
de paviments asfàltics, amb escombrat i neteja, talls i
acabats a tapes i reixes i càrrega de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 4,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,040 /R x 22,03000 = 0,88120
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 21,29000 = 0,42580

Subtotal: 1,30700 1,30700
Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,020 /R x 41,62000 = 0,83240
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,020 /R x 18,17000 = 0,36340
C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,020 /R x 92,39000 = 1,84780

Subtotal: 3,04360 3,04360
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01961

COST DIRECTE 4,37021
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,37021

P-7 F221UC40 m3 Excavació per a caixa de paviment per mitjans mecànics,
en terres de qualsevol tipus (qualsevol tipus de terreny
excepte roca o terreny de trànsit on s'hagi d'utilitzar
explosius o martells). Mesurades sobre perfil. Inclou la
càrrega sobre camió.

Rend.: 1,000 3,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,012 /R x 21,29000 = 0,25548

Subtotal: 0,25548 0,25548
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,035 /R x 87,04000 = 3,04640

Subtotal: 3,04640 3,04640

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00255

COST DIRECTE 3,30443
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,30443

P-8 F222U505 m3 Excavació de cala amb mitjans manuals per a la
localització de serveis, reblert i compactació per capes
amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia
excavació.

Rend.: 1,000 89,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 21,29000 = 85,16000

Subtotal: 85,16000 85,16000
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,500 /R x 6,63000 = 3,31500

Subtotal: 3,31500 3,31500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,27740

COST DIRECTE 89,75240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,75240

F222U506 m3 Excavació de cala en qualsevol tipus de terreny (no
classificades), amb mitjans manuals, amb extracció a la
vora dels productes resultants. Amidat sobre perfil. Inclou
els possibles esgotaments.

Rend.: 1,000 86,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 21,29000 = 85,16000

Subtotal: 85,16000 85,16000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,27740

COST DIRECTE 86,43740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,43740

P-9 F222U906 m3 Excavació amb mitjans manuals de rases i pous en rasa,
o localitzada, d'amplària de fons inferior a 0,80 metres i
fins a 3 metres de profunditat, en terres de qualsevol
tipus (no classificades), amidat sobre perfil. Extracció a la
vora dels productes resultants. Inclou els possibles
esgotaments.

Rend.: 1,000 57,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,650 /R x 21,29000 = 56,41850

Subtotal: 56,41850 56,41850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84628

COST DIRECTE 57,26478
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,26478

P-10 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 1,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 66,20000 = 0,72820
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 57,52000 = 0,57520

Subtotal: 1,30340 1,30340

COST DIRECTE 1,30340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30340

P-11 F228U105 m3 Reblert i piconat amb mitjans manuals (eina tipus picó
manual) de les terres de complicada compactació (on no
es poden utilitzar petits piconadors mecànics) les quals
se solen trobar al costat de les parets de pous de
registre, de les parets laterals dels tubs, de les parets
d'embornals, de les parets de troneta de registre, etc.
Segons PG-3, estesa, anivellament i compactació al 95
% P.M. en tongades de 15 cm de gruix com a màxim.
Totalment col·locat.

Rend.: 1,000 17,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,444 /R x 21,29000 = 9,45276

Subtotal: 9,45276 9,45276
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,080 /R x 56,95000 = 4,55600
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,080 /R x 40,53000 = 3,24240

Subtotal: 7,79840 7,79840
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14179

COST DIRECTE 17,39295
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,39295

P-12 F2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 69,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1RAP100 m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura
de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i recollida amb
residus especials

1,000 /R x 69,00000 = 69,00000

Subtotal: 69,00000 69,00000

COST DIRECTE 69,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,00000

P-13 F2R641J0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 33,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 21,29000 = 15,96750

Subtotal: 15,96750 15,96750
Maquinària

C1RA2900 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 17,84000 = 17,84000

Subtotal: 17,84000 17,84000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15968

COST DIRECTE 33,96718
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,96718

P-14 F921UX21 m3 Subbase de tot-u artificial tipus ZA-25, amb estesa,
anivellament i piconatge del material al 98 % del PM,
amidada sobre perfil

Rend.: 1,000 25,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 21,29000 = 1,06450

Subtotal: 1,06450 1,06450
Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 57,52000 = 2,01320
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,73000 = 1,04325
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 66,20000 = 2,64800

Subtotal: 5,70445 5,70445
Materials
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B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 16,38000 = 18,83700
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250

Subtotal: 18,89950 18,89950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01597

COST DIRECTE 25,68442
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,68442

P-15 F936UX10 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat, incloent possibles addicions per al curat i junts
de treball i dilatació

Rend.: 1,000 76,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 21,29000 = 9,58050
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 25,48000 = 3,82200

Subtotal: 13,40250 13,40250
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 5,16000 = 0,77400

Subtotal: 0,77400 0,77400
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 59,55000 = 62,52750

Subtotal: 62,52750 62,52750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20104

COST DIRECTE 76,90504
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,90504

P-16 F961U016 m Vorada recta de pedra granítica tipus gris quintana, gris
pirineus o ochavo jaspe, de gra fi, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de 20x25 cm, col·locada
sobre base de formigó, i rejuntada amb morter, incloent
possibles excavacions per a la col·locació del formigó,
encofrats laterals, frontals vistos asserrats i flamejats i
talls  per a encaixos

Rend.: 1,000 50,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,546 /R x 21,29000 = 11,62434
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,270 /R x 25,48000 = 6,87960

Subtotal: 18,50394 18,50394
Materials

B96118G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament
i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

1,050      x 22,54000 = 23,66700

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1309      x 58,04000 = 7,59744
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Subtotal: 31,26444 31,26444

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27756

COST DIRECTE 50,04594
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,04594

P-17 F965AMB1 m Vorada tipus T2P de mides 100x25x25cm i 82 kg de pes
de la casa Breinco o equivalent, color fusion o black.
Fabricada amb àrid granític i mínim 15% d'àrid reciclat a
la capa base, de textura top-complet a la cara superior.
Col·locada sobre base de formigó.

Rend.: 1,000 30,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 21,29000 = 10,64500
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 25,48000 = 6,11520

Subtotal: 16,76020 16,76020
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,054      x 67,83000 = 3,66282

B9651A01 m Vorada tipus T2P de 100x15x25 de la casa Breinco o
equivalent

1,000      x 10,00000 = 10,00000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0032      x 33,61000 = 0,10755

Subtotal: 13,77037 13,77037
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 30,53333 = 0,00458

Subtotal: 0,00458 0,00458

COST DIRECTE 30,53515
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,53515

F965U012 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó, i rejuntada amb morter, incloent possibles
excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats
laterals i talls per a encaixos

Rend.: 1,000 27,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,493 /R x 21,29000 = 10,49597
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,235 /R x 25,48000 = 5,98780

Subtotal: 16,48377 16,48377
Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0814      x 58,04000 = 4,72446
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B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 33,61000 = 0,07058

B965A2D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

1,050      x 5,99000 = 6,28950

Subtotal: 11,08454 11,08454

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24726

COST DIRECTE 27,81557
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,81557

P-18 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb
morter M-10 i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Rend.: 1,000 16,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 25,48000 = 7,64400
A0140000 h Manobre 0,105 /R x 21,29000 = 2,23545

Subtotal: 9,87945 9,87945
Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,105 /R x 1,44000 = 0,15120

Subtotal: 0,15120 0,15120
Materials

B97423E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm,
per a rigoles

3,333      x 1,58000 = 5,26614

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0189      x 36,73000 = 0,69420

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

0,0015      x 160,16000 = 0,24024

Subtotal: 6,20058 6,20058

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14819

COST DIRECTE 16,37942
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,37942

F985V030 m Gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces
prefabricades de formigó de 60x40 planes, amb peces
especials extremes, base de formigó i rejuntat amb
morter

Rend.: 1,000 201,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 21,29000 = 42,58000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 25,48000 = 25,48000

Subtotal: 68,06000 68,06000
Materials

B985V030 m Peces per a gual peatonal de 120 cm d'amplària amb
peces prefabricades de formigo de 60x40 planes, amb
part proporcional de peces especials extremes

1,000      x 114,19000 = 114,19000
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B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,300      x 58,24000 = 17,47200

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,004      x 112,95167 = 0,45181

Subtotal: 132,11381 132,11381

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,02090

COST DIRECTE 201,19471
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,19471

F991U100 u Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4
peces de morter de ciment de 91x20x8 cm amb un
cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent,
rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó
HM-20/P/10/I

Rend.: 1,000 55,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 21,29000 = 10,00630
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,470 /R x 22,51000 = 10,57970

Subtotal: 20,58600 20,58600
Materials

B991U030 u Peces de morter de ciment per a escocells, de 91x20x8
cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o
equivalent

4,000      x 6,83000 = 27,32000

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,115      x 59,86000 = 6,88390

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,002      x 109,56767 = 0,21914

Subtotal: 34,42304 34,42304

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30879

COST DIRECTE 55,31783
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,31783

F99D1300 m2 Reblert drenant d'escocell amb geotextil de FV teixit de
100 g/m2, capa base de grava de 3 cm de gruix i acabat
amb paviment drenant de resines epoxi i granulat de
cautxú EPDM de color de 3 cm de gruix

Rend.: 1,000 129,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 21,29000 = 31,93500
A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 25,48000 = 38,22000

Subtotal: 70,15500 70,15500
Materials
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B7B17A90 m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a
100 g/m2

1,000      x 0,94000 = 0,94000

B99D1300 kg Morter drenant de resines epoxi i granulat de cautxú
EPDM de color per a reblert d'escocell

39,000      x 1,23000 = 47,97000

BRI31052 m2 Geocel·les d'estructura alveolar de (llargària x alçària) 30
mm d'alçada, de 39 cel·les/m2, sense perforacions a les
parets de les cel·les

1,000      x 8,00000 = 8,00000

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,060      x 19,27000 = 1,15620

Subtotal: 58,06620 58,06620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,05233

COST DIRECTE 129,27353
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,27353

P-19 F9E11204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm,
amb part proporcional de bandes de paviment per
senyal. invidents, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland. Criteri d'amidament: m2 de
superfície executada d'acord amb les especificacions de
la DT, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen<br>Obertures >
1,5 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.

Rend.: 1,000 26,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 25,48000 = 10,95640
A0140000 h Manobre 0,270 /R x 21,29000 = 5,74830

Subtotal: 16,70470 16,70470
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,25000 = 0,01250
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B9E11200 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 6,49000 = 6,61980
D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment

pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a
l'obra. Criteri d'amidament: m3 de volum necessari
elaborat a l'obra.

0,0306      x 76,54072 = 2,34215

Subtotal: 9,29468 9,29468

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25057

COST DIRECTE 26,24995
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,24995

P-20 F9G1U433 m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de
consistència tova, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i
acabat ratllat manual, incloent tall de junts d'1/3 del gruix
i reg de cura. s'inclou part proporcional de paviment per
senyal. per invidents.

Rend.: 1,000 100,02 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,490 /R x 21,29000 = 10,43210
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 25,48000 = 4,07680

Subtotal: 14,50890 14,50890
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,133 /R x 5,16000 = 0,68628

Subtotal: 0,68628 0,68628
Materials

B065E76B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

1,050      x 80,58000 = 84,60900

Subtotal: 84,60900 84,60900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21763

COST DIRECTE 100,02181
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,02181

P-21 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 53,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 25,48000 = 0,48412
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 21,29000 = 1,83094

Subtotal: 2,31506 2,31506
Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,72000 = 0,53720
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

Subtotal: 2,05784 2,05784
Materials

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 49,52000 = 49,52000

Subtotal: 49,52000 49,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03473

COST DIRECTE 53,92763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,92763
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P-22 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 50,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 21,29000 = 1,83094
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 25,48000 = 0,48412

Subtotal: 2,31506 2,31506
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,72000 = 0,53720

Subtotal: 2,05784 2,05784
Materials

B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

1,000      x 46,25000 = 46,25000

Subtotal: 46,25000 46,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03473

COST DIRECTE 50,65763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,65763

P-23 F9J12E7V m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 22,03000 = 0,08812

Subtotal: 0,08812 0,08812
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 28,13000 = 0,11252

Subtotal: 0,11252 0,11252
Materials

B055246V kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant > 3%

1,500      x 0,33000 = 0,49500

Subtotal: 0,49500 0,49500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00132

COST DIRECTE 0,69696
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,69696

152



Projecte de connexió ciclable entre la plaça de l´Ajuntament-FGC i
l´entrada a l´anella verda al terme municipal de Sant Boi de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

P-24 F9J13J4V m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 22,03000 = 0,06609

Subtotal: 0,06609 0,06609
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,13000 = 0,08439

Subtotal: 0,08439 0,08439
Materials

B055210V kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH

1,000      x 0,25000 = 0,25000

Subtotal: 0,25000 0,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00099

COST DIRECTE 0,40147
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,40147

P-25 F9WZV015 u Desmuntatge i col·locacio per a situar a nova rasant de
pericons o reixes de desguas existents, fins a una mida
de 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a cota
del nou paviment

Rend.: 1,000 101,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,500 /R x 25,48000 = 63,70000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,03000 = 22,03000

Subtotal: 85,73000 85,73000
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 18,17000 = 9,08500

Subtotal: 9,08500 9,08500
Materials

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm,
per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

5,000      x 0,20000 = 1,00000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,050      x 67,83000 = 3,39150

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA
AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,010      x 94,04690 = 0,94047

Subtotal: 5,33197 5,33197
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,28595

COST DIRECTE 101,43292
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,43292

P-26 F9WZV025 u Desmuntatge i col·locacio per a situar a nova rasant de
pericons, tapes de claveguera o reixes de desguas
existents, d'una mida superior a 40x40 cm, amb
enderrocs i recrescuts enrasat a cota del nou paviment

Rend.: 1,000 142,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,500 /R x 25,48000 = 89,18000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,03000 = 22,03000

Subtotal: 111,21000 111,21000
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 18,17000 = 9,08500

Subtotal: 9,08500 9,08500
Materials

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm,
per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

10,000      x 0,20000 = 2,00000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,250      x 67,83000 = 16,95750

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA
AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,020      x 94,04690 = 1,88094

Subtotal: 20,83844 20,83844

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,66815

COST DIRECTE 142,80159
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,80159

P-27 FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua
per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat
i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de dosificació
mínima 1600gr/m2 de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització. Inclou
premarcatge.

Rend.: 1,000 0,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 21,29000 = 0,07452
A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 25,48000 = 0,17836

Subtotal: 0,25288 0,25288
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 39,60000 = 0,13860
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,13860 0,13860
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, humitat i amb pluja

0,050      x 1,22000 = 0,06100

BBA17100 kg Plástic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc, per a marques vials

0,100      x 3,10000 = 0,31000

Subtotal: 0,37100 0,37100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00379

COST DIRECTE 0,76627
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76627

P-28 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora doble component amb una dosificació mínima
de 1600gr/m2 i addicció de microesferes de vidre amb
una dosificació de 300gr/m2 per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons
norma NLT-175, amb màquina d'accionament manual.
Inclou premarcatge.

Rend.: 1,000 10,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 25,48000 = 2,14032
A0140000 h Manobre 0,042 /R x 21,29000 = 0,89418

Subtotal: 3,03450 3,03450
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 30,29000 = 1,27218

Subtotal: 1,27218 1,27218
Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,2499      x 3,92000 = 0,97961
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,4998      x 10,10000 = 5,04798

Subtotal: 6,02759 6,02759

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04552

COST DIRECTE 10,37979
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,37979

P-29 FBA31122 m2 Pintat sobre paviment amb pintura de doble component
(color Vermell o color Groc o Blau) amb aplicació
manual, i amb dosificació mínim de 1600gr/m2 i addició
de arid antilliscant, amb dosificació de 300gr/m2 per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de
50 SRT segons norma NLT-175. Inclou premarcatge.

Rend.: 0,563 21,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,1243 /R x 21,29000 = 4,70044
A0121000 h Oficial 1a 0,2485 /R x 25,48000 = 11,24650

Subtotal: 15,94694 15,94694
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0592 /R x 30,29000 = 3,18502

Subtotal: 3,18502 3,18502
Materials

BBA13100 kg Pintura per a maques vials, acrílica, blanca 0,300      x 4,85000 = 1,45500
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,1006      x 3,92000 = 0,39435

Subtotal: 1,84935 1,84935

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23920

COST DIRECTE 21,22051
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,22051

P-30 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús
permanent i retrorreflectant , amb dosficació mínima de
1600 gr/m2, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc i microesferes de vidre amb una dosificació de
300gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament
a un mínim de 0,60 SRT segons norma NLT-175,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 8,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 21,29000 = 0,89418
A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 25,48000 = 2,14032

Subtotal: 3,03450 3,03450
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 30,29000 = 1,27218

Subtotal: 1,27218 1,27218
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, humitat i amb pluja

0,500      x 1,22000 = 0,61000

BBA17100 kg Plástic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc, per a marques vials

1,000      x 3,10000 = 3,10000

Subtotal: 3,71000 3,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04552

COST DIRECTE 8,06220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,06220

P-31 FBB2B631 u Placa de qualsevol tipus (trangular, rodona, octogonal i
orientació/direcció) per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de mesures i disseny segons projecte ,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament inclou suport, fonament, colocació i placa
complementària, si s'escau.

Rend.: 0,074 247,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1781 /R x 26,33000 = 63,36991
A013M000 h Ajudant muntador 0,1781 /R x 22,62000 = 54,44084

Subtotal: 117,81075 117,81075
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,045 /R x 44,62000 = 27,13378

Subtotal: 27,13378 27,13378
Materials

BBM1BAHB u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 25x120 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

1,000      x 101,22000 = 101,22000

Subtotal: 101,22000 101,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,76716

COST DIRECTE 247,93169
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,93169

FBBVA001 u Recol·locació de senyals exitents de trànsit i cartells
totalment acabada

Rend.: 1,000 29,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 21,29000 = 21,29000
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 25,48000 = 5,09600

Subtotal: 26,38600 26,38600
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,050 /R x 53,50000 = 2,67500

Subtotal: 2,67500 2,67500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39579

COST DIRECTE 29,45679
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,45679

FBS1U107 u Columna d'acer galvanitzat de 2,5m d'alçària útil i 60 a
132mm de diàmetre amb un gruix 3mm amb placa base
de 300x300x6mm i perns M16x400mm, inclosa
fonamentació

Rend.: 1,000 346,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,750 /R x 22,62000 = 16,96500
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 26,33000 = 39,49500

Subtotal: 56,46000 56,46000
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,000      x 67,83000 = 67,83000

BBS1J012 u Columna d'acer galvanitzat de 2,5m d’alçària i 60 a
132mm de diàmetre amb un gruix normal i placa
d'ancoratge

1,000      x 221,00000 = 221,00000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 288,83000 288,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84690

COST DIRECTE 346,13690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 346,13690

FBS1UZ06 u Suport de 270mm de sortint per a sustentació d'un
semàfor. Totalment instal·lat

Rend.: 1,000 47,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 22,62000 = 5,65500
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 26,33000 = 13,16500

Subtotal: 18,82000 18,82000
Materials

BBS1Z020 u Suport de 270mm de sortint per a sustentació d'un
semàfor. Totalment instal·lat.

1,000      x 28,00000 = 28,00000

Subtotal: 28,00000 28,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28230

COST DIRECTE 47,10230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,10230

FBS2UD07 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre
210 mm amb una cara i tres focus, òptica normal i lent
de color normal de bicis, 13/200. Totalment instal·lat

Rend.: 1,000 486,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 22,62000 = 33,93000
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 26,33000 = 65,82500

Subtotal: 99,75500 99,75500
Materials

BBS2U090 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre
210 mm amb una cara i tres focus, òptica normal i lent
de color normal de bicis, 13/200

1,000      x 385,00000 = 385,00000

Subtotal: 385,00000 385,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,49633

COST DIRECTE 486,25133
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 486,25133

FBSRU010 u Regulador semafòric model MTR 8 Grups o equivalent
amb tecnologia LED. Inclou armari i bancada de formigó.
Totalment instal·lat, provat i en funcionament

Rend.: 1,000 6.325,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 21,000 /R x 26,33000 = 552,93000
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A013M000 h Ajudant muntador 10,500 /R x 22,62000 = 237,51000

Subtotal: 790,44000 790,44000
Materials

BBSRU010 u Equip regulador local, amb estratègia funcionament local
i coordinat amb fils, amb suport per un màxim de 12
grups semafòrics, incloent capacitat per a 8 plans de
regulació amb canvi per hora del rellotge i comunicació
sèrie per terminal

1,000      x 5.513,00000 = 5.513,00000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,150      x 67,83000 = 10,17450

Subtotal: 5.523,17450 5.523,17450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 11,85660

COST DIRECTE 6.325,47110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.325,47110

FBSRV010 u Subministre i instal·lació de mòduls sincronismes GPS Rend.: 1,000 532,79 €
__________________________________________________________________________________________________________________

FBSRV333 u Legalització i instal·lació elèctrica que inclou la redacció
de tots els estudis i projectes necessaris, abonament de
taxes, visats, la gestió i complimentació de tots els
tràmits fins a l'obtenció de les corresponents aprovacions
per part de les entitats competents.

Rend.: 1,000 1.125,00 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-32 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de
15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 110,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,600 /R x 21,29000 = 34,06400
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,600 /R x 25,48000 = 40,76800

Subtotal: 74,83200 74,83200
Materials

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,46000 = 1,47022

B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 3,13000 = 1,75280
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,4642      x 67,83000 = 31,48669

Subtotal: 34,70971 34,70971

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,12248

COST DIRECTE 110,66419
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,66419

P-33 FD5Z8JC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per
a embornal, de 740x270x100 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció,
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 65,04 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 21,29000 = 8,94180
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 25,48000 = 10,70160

Subtotal: 19,64340 19,64340
Materials

BD5Z8JC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per
a embornal, de 740x270x100 mm classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció

1,000      x 43,76000 = 43,76000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,040      x 33,61000 = 1,34440

Subtotal: 45,10440 45,10440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29465

COST DIRECTE 65,04245
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,04245

P-34 FD7ZU010 u Obra de connexió de la xarxa de drenatge modificada a
la xarxa existent de clavegueram amb demolicions,
excavacions i reposició de tots els materials (tub d300,
formigó, etc). tot inclòs.

Rend.: 1,000 350,00 €

__________________________________________________________________________________________________________________

FDG3V104 m Canalització amb quatre tubs de PE corbable corrugat de
d 63 mm, amb guia de plàstic, inclòs prisma de formigó
de 40x20cm i col·locació d'una banda de protecció i avís
de plàstic a la part superior de la rasa, inclou excavació
manual, reblert i compactació amb material de la pròpia
obra.

Rend.: 1,000 20,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 22,03000 = 1,76240
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,040 /R x 25,48000 = 1,01920
A0140000 h Manobre 0,090 /R x 21,29000 = 1,91610

Subtotal: 4,69770 4,69770
Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,080 /R x 6,73000 = 0,53840

Subtotal: 0,53840 0,53840
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,148      x 67,83000 = 10,03884

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 1,050      x 0,11000 = 0,11550
BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la

interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

4,200      x 1,10000 = 4,62000

Subtotal: 14,77434 14,77434
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07047

COST DIRECTE 20,08091
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,08091

FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Rend.: 1,000 74,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 21,29000 = 25,54800
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 25,48000 = 30,57600

Subtotal: 56,12400 56,12400
Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0133      x 17,00000 = 0,22610
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,209      x 67,83000 = 14,17647

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,04000 = 1,04728

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria
I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

11,004      x 0,18000 = 1,98072

Subtotal: 17,43057 17,43057

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84186

COST DIRECTE 74,39643
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,39643

FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 48,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 25,48000 = 8,91800
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 21,29000 = 7,45150

Subtotal: 16,36950 16,36950
Materials

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 31,99000 = 31,99000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0032      x 36,73000 = 0,11754

Subtotal: 32,10754 32,10754

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24554

COST DIRECTE 48,72258
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,72258
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FG31V554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4
x 2,5 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de PVC, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,26000 = 0,93040
A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 19,96000 = 0,79840

Subtotal: 1,72880 1,72880
Materials

BG31H550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4
x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de PVC

1,020      x 1,12000 = 1,14240

Subtotal: 1,14240 1,14240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02593

COST DIRECTE 2,89713
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,89713

FG322174 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció
1 x 16 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

Rend.: 1,000 4,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 23,26000 = 1,16300
A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,96000 = 0,99800

Subtotal: 2,16100 2,16100
Materials

BG322170 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció
1 x 16 mm2, amb aïllament PVC

1,020      x 2,02000 = 2,06040

Subtotal: 2,06040 2,06040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03242

COST DIRECTE 4,25382
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,25382

FGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 23,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,266 /R x 23,26000 = 6,18716
A013H000 h Ajudant electricista 0,266 /R x 19,96000 = 5,30936

Subtotal: 11,49652 11,49652
Materials

BGD14210 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, estàndard

1,000      x 7,93000 = 7,93000
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BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

1,000      x 4,12000 = 4,12000

Subtotal: 12,05000 12,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17245

COST DIRECTE 23,71897
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,71897

G9GVVU34 u Formació de gual de vianants en vorera amb
aprofitament de peces de granet existent incloent,
retirada de gual existent (peces), rebaix terres i formació
de plans i pendents per adaptar-lo a nova configuració
de cruïlla

Rend.: 1,000 1.051,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 15,000 /R x 21,29000 = 319,35000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 6,000 /R x 25,48000 = 152,88000
A0150000 h Manobre especialista 20,000 /R x 22,03000 = 440,60000

Subtotal: 912,83000 912,83000
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,300 /R x 18,17000 = 5,45100

Subtotal: 5,45100 5,45100
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

2,000      x 59,55000 = 119,10000

Subtotal: 119,10000 119,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 13,69245

COST DIRECTE 1.051,07345
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.051,07345

XPAVMBUS PA Trasllat de marquesina existent totalment col·locada,
incloses fonamentacions i equipament de parada

Rend.: 1,000 1.500,00 €

__________________________________________________________________________________________________________________

XPAVPARC PA Trasllat de punt de pagament aparcament de zona blava Rend.: 1,000 975,00 €
__________________________________________________________________________________________________________________

P-35 XPAVSSEE PA Partida alçada a justificar per a protecció i/o apeo de
serveis durant l'execució de les obres

Rend.: 1,000 1.200,00 €

__________________________________________________________________________________________________________________

Projecte de connexió ciclable entre la plaça de l´Ajuntament-FGC i
l´entrada a l´anella verda al terme municipal de Sant Boi de Llobregat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES ALÇADES

XPAV0SIS PA Partida alçada d'abonament íntegre per a l'aplicació de
les mesures de seguretat i salut i senyalització
provisional necessàries durant l'execució de les obres
segons l'estudi de seguretat i salut, el pla de seguretat i
salut i la planificació d'obres definida i requerida durant
l'execució de les obres

En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24
d'octubre de 1997, en fase d'obra l'import corresponent a
la seguretat i salut no podrà reduir-se respecte l'estudi de
seguretat i salut, per tant, en aquesta partida, la possible
baixa econòmica del contractista serà assumida per
aquest en altres partides sense afectar el pressupost de
seguretat i salut

Rend.: 1,000 2.500,00 €

__________________________________________________________________________________________________________________

XPAVFERM PA Partida alçada de cobrament integre pel trasllat d'equip
d'aglomerat asfàltic complert incloent transport de
maquinària necessària

Rend.: 1,000 1.950,00 €

__________________________________________________________________________________________________________________

XPAVGRES PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la implantació,
gestió i desmuntatge de les instal·lacions de gestió de
residus segons l'Estudi recollit a projecte i Pla de Gestió
de Residus a realitzar pel contractista. Separació,
emmagatzematge, manipulació i altres operacions de
gestió dels residus procedents de la construcció, amb
càrrega, transport i cànon d'abocament.

Rend.: 1,000 300,00 €

__________________________________________________________________________________________________________________

XPAVSENY PA Partida alçada de cobrament integre pel trasllat d'equip
de senyalització horitzontal complert incloent
desplaçament

Rend.: 1,000 600,00 €

__________________________________________________________________________________________________________________

XPAVTRAN PA Partida alçada per a la senyalització provisional i
desviaments de trànsit durant l'execució de les obres

Rend.: 1,000 5.200,00 €

__________________________________________________________________________________________________________________
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1. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE L’OBRA IVA INCLÓS 165.555,47 € 
PRESSUPOST DE LES EXPROPIACIONS 0,00 € 

PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT IVA INCLÓS (excés 1,5%) 0,00 € 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 165.555,47 € 

 
El Pressupost per al coneixement de l’administració ascendeix a CENT SEIXANTA-CINC 
MIL CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS 
(165.555,47€). 
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1. OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 

1.1. OBJECTE DEL PLEC GENERAL DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les 
especificacions, prescripcions, criteris i normes que regiran la construcció del projecte 
executiu de connexió ciclable entre la Plaça de l’Ajuntament-FGC i l’entrada a l’anella 
verda al terme municipal de Sant Boi de Llobregat amb el fi de pacificar l’espai pels 
diferents usuaris (vianants, bicicletes, vehicle públic i privat). 
 

1.2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, en 
tot el que no siguin explícitament modificades pel Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, i restaran incorporades al Projecte. En tot cas les condicions establertes en el 
Contracte d’Obres prevaldrà per sobre d’aquestes Condicions Generals en el cas de 
discrepàncies entre ells. 
  
En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el 
seu contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per 
ésser menys restrictives a l’establert en disposicions legals vigents. 
 

1.3. DISPOSICIONS GENERALS 
 
En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposi a ell seran 
d’aplicació els següents documents: 

Llei 3/2011, de 14 de novembre, texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
RD 1098/2001, de la Ley de Contratos de la Administración Pública. 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de Sanejament de 
Poblacions. Aprovació per O.M. de 15 de Setembre de 1986 BOE nº 228 de 23 de 
Setembre de 1986. 
Normes provisionals per a la redacció de projectes d’Aprovisionament i Sanejament 
de poblacions.- (En el que modifiquin o complementin a les anteriors). 
Reglamentació Nacional del Treball en la Construcció i Obres Públiques i 
disposicions complementàries. Ordre 11-4-1946 i 8-2-1951. 
Reglamentació i ordre en vigor sobre seguretat i salut en el treball en la construcció 
i obres públiques. 

Reglament d’armes i explosius.- Aprovació per Decret de 27 de Desembre de 1944 
(actualització). 
O.M. de 14 de Març de 1960 i D.C. nº67 de la Direcció General de Carreteres sobre 
senyalització de les obres. 
Llei 7/1993 de 30 de setembre de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. 
Reial Decret 16/1987 referent a Seguretat i Salut en les obres. 
Modificació parcial i ampliació de les Instruccions complementàries MI.BT.004, 007 i 
017, annexes el vigent reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Ordre del 
Ministre d’Indústria i Energia de 19 de Desembre de 1977. 
Instrucció per el projecte i l’execució d’obres de formigó de massa o armat EHE 
actualment en vigor. 
Instruccions per el Projecte i Execució d’obres de formigó pretensat  
EHE en vigor. 
Plec de condicions Facultatives Generals per obres d’aprovisionament d’aigües.- 
Aprovat per O.M. de 7 de Gener de 1978 i per obres de sanejament, aprovat per 
O.M. de 23 d’agost de 1949. 
Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat (ENPRE-72).- 
O.M. d 10 de maig de 1973. 
Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat. (CI.ET. 1980). 
Plec General de Condicions Facultatives per a canonades d’aprovisionament 
d’aigües, aprovat per O.M. de 28 de Juliol de 1974. 
Plecs de Condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de 
formigó de l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment.- Barcelona 1960. 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-97.- 
Decret,de la Presidència del Govern. 
Criteris a seguir per a la utilització de ciments inclosos en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-97.- Ordre del Ministeri 
d’Obres Públiques de Juny de 1997. 
Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaiola en les obres de 
construcció. En vigor (RY-BS) 1999 
Normes HTM-73.- De l’Institut Eduardo Torroja. 
Normes UNE compliment obligatori en el Ministeri d’Obres Públiques.- O.O.M.M. de 
5 de Juliol de 1967, 11 de Maig de 1671 i 28 de Maig de 1974. 
Normes DIN.- (Les no contradictòries amb les normes FEM) i Normes UNE. 
Instal·lacions de transport i línies en general.- (O.M. de Febrer de 1949 BOE. 10 
d’Abril). 
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Decret 2413/1973, del Ministeri 
d’Indústria de 20 de Setembre de 1973. 
Instruccions complementàries del reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Ordre 
del Ministeri d’Indústria de 31 d’Octubre de 1973. 
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Aplicació de les Instruccions de línies aèries de transport d’energia elèctrica d’alta 
tensió en els serveis d’obres públiques.- (O.M. de 10 de Juliol de 1948 BOE de 21 
de Juliol) 
Reglament tècnic de línies elèctriques aèries d’alta tensió.- Decret 3151/1968 de 28 
de Novembre. 
Modificació de la Instrucció complementària MI.BT.025 del vigent reglament 
electrotècnic per a baixa tensió.- Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia de 19 de 
desembre de 1977. 
Llei d’ordenança i defensa de la indústria nacional.- Llei de 24 de Novembre de 
1939. 
Norma Sismorresistent P.D. S-1.- (Decret 3209/1974 de 30 d’Agost). 
Normes NLT del laboratori de transports i mecànica del sòl del Centre d’Estudis i 
Experimentació d’Obres Públiques. 
Mètode d’assaig del Laboratori Central (MOPU). 
Norma MV 101-1962 “Accions en la Edificació”.- Decret 195/1963, del Ministeri de 
l’habitatge de 17 de Gener de 1963. 
Norma MV 102-1975.- Càlcul de les estructures d’acer laminat de l’edificació. 
Norma MV 103-1972.- Càlcul de les estructures d’acer laminat de l’edificació. 
Norma MV 104-1966.- Execució de les estructures d’acer laminat en l’edificació. 
Norma MV 105-1967.- Reblons d’acer. 
Norma MV 106-1968.- Cargols ordinaris i calibrats, cargols i volanderes d’acer per 
estructures d’acer laminat. 
Norma MV 107-1968.- Cargols d’alta resistència per estructures d’acer. 
Instrucció del ministeri d’Obres públiques referent al projecte i obra de Carreteres i 
vials següents: 
 1.-Instrucción de Carreteres 3.1.IC de 1999 
 2.-Instrucción 5.1. i 5.2. IC: sobre drenatge i drenatge superficial 
 3.-Instrucció 6.1 i 6.2 IC. sobre secció de ferm flexibles 1989 
 4.-Instrucció 8.1. IC. de senyalització vertical de 1999 
 5.-Instrucció 8.2. IC de marques vials 
 6.-Instrucció 8.3 IC de senyalització d’obres (1994) 
 Instruccions ME-762 d’estructures d’acer, de l’Institut Eduardo Torroja de la 
Construcció i del Ciment. 
Norma MV 301-1970.- “Impermeabilització de cobertes amb materials bituminosos”. 
Decret 2752/1971, del Ministeri de l’habitatge de 13 d’Agost de 1971. 
Normes INTA.- (Institut Nacional de Tècnica Aerospacial “Esteban Terradas”) de la 
comissió 16 sobre pintures, vernissos, etc. 
Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura.- Ordre del 
Ministeri de l’habitatge de 4 de Juny de 1973. 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres PG-3-1975.- 
Aprovat per  O.M. de 6 de Febrer de 1976. i posterior modificacions aprovades . 
Instrucció per el control de fabricació i posada en obre de mescles bituminoses. 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ECS.- Estructures. Càrregues Sísmiques. 
Ordre del Ministeri de l’habitatge de 15 de Febrer de1973. 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEP.- “Instal·lacions d’Electricitat. Posada a 
terra” Ordre del Ministeri de l’habitatge de 13 de Març de 1973. 
Norma Tecnològica de l’Edificació.- “Estructures. Càrregues. Retracció”. Ordre del 
Ministeri de l’habitatge de 12 d’Abril de 1973. 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-RPA.- “Revestiment de Paraments: 
Alicatats”. ordre del Ministeri de l’habitatge de 25 de Maig de 1973. 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ECV.- “Estructures Càrregues: Vent”. Ordre 
del Ministeri de l’habitatge de 4 de Juny de 1973. 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-QAT.- “Cobertes: Terrats transitables”. 
Ordre el Ministeri de l’habitatge de 6 de Juny de 1973. 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-RSS.- Revestiments de terres: Soleres” 
Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 4 d’Octubre de 1973. 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-QAN- “Cobertes: terrat no transitat”. Ordre 
del Ministeri de l’Habitatge  de 3 de Desembre de 1973. 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-FCA.- “Façanes Fusteria d’Acer”. Ordre del 
Ministeri de l’Habitatge  de 28 de Gener de 1974. 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEB.- “Instal·lacions d’ electricitat: Baixa 
Tensió”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 13 d’Abril de 1974.  
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-PRG.- “Revestiments de Paraments: 
Guarnits i lliscats”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 25 d’Abril de 1974. 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-EFB.- “Estructures de Fàbrica de Blocs”. 
Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 27 de Juliol de 1974. 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-RPE.- “Revestiment de Paraments: 
Arrebossats”Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 5 de Novembre de 1974. 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADD.- “Condicionament del terreny. 
Desmunts: Demolicions”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 10 de  Febrer de 
1975. 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-EHV.- “Estructures de formigó armat: 
Bigues”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 24 de Febrer de 1975. 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEI.- “Instal·lacions d’ Electricitat: 
Enllumenat interior”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 8 de Novembre de 1975. 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-CEG.- “Ciments Estudis: Geotècnics. Ordre 
del Ministeri de l’Habitatge  de 10 de Desembre de 1975. 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADV.- “Condicionament del terreny. 
Desmuntatge: Buidats”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 1 de Març de 1976. 
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Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ECG.- “Estructures Càrregues: 
Gravitatòries”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 10 de Juny de 1976.- 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADZ.- “Condicionament del terreny. 
Desmuntatges: Rases i Pous”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 29 de Desembre 
de 1976. 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADE.- “Condicionament del terreny. 
Desmuntatges: Explanacions”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 25 de Març de 
1977”. 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ASD.- Condicionament del terreny. 
Sanejament: Drenatges i drenants”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 18 d’Abril 
de 1977. 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-CCT.- “Fonamentacions. Contencions:  
Talús”. Ordre del Ministeri de Obres Públiques i Urbanisme de 22 de Novembre de 
1977. 
Norma ASTM C76.- Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe. 
Norma ASTM C361.- Reinforced Concrete Low-Head Pressure Pipe 
Norma ASTM C443.- Joints for Circular Concrete Sewer and Culvert Pipe, with 
Rubber Gaskets. 
Norma ASTN C478.- Precast Reinforced  Concrete Manhola Risers and Tops. 
Norma ASTM C506.- Reinforced Concrete, Arch Culvert, Storm Drain and Sewer 
Pipe. 
Norma ASTM C655.- Reinforced Concrete D-Load Culvert, Storm Drain and Sewer 
Pipe. 
Norma ASTM C789.- Precast Reinforced Concrete Box Sections for Culverts, Sotrm 
Drains and Sewers. 
Norma ASTM C877.- External Sealing Bands for Noncircular Concrete Sewer, 
Storm Drain and Culvert Pipe. 
Norma ASTM C923.- Resilient. Connectors between Reinforced Concret Manhole 
Structure and Pipe. 
Norma ASTM C497.- Testings Concrete Pipe and Tile. 
Norma “Pipe, Asbestos - Cement”.- Federal Specifications 55-P-351a  (Pressure). 
Norma “Pipe, Asbestos, - Cement, Sewer, Nonpressure”.- SS-P331a (Pressure) 
Norma “Pipe, Asbestos - Cement, Sewer, Nonpressure”.-  SS-P331c 
Norma “Tentative Standard Specification for Asbestos-Cement Water Pipe”.-  
AWWA CHOOT. 
Norma ASTM C296.- Asbestos - Cement Pressure Pipe. 
Norma ASTM C428.- Asbestos - Cement Nonpressure Sewer Pipe. 
Norma ASTM C500.- Testing Asbestos - Cement Pipe. 
Norma ASTM C14.- Concrete Sewer, Sotrm Drain and Culvert Pipe. 
Norma ASTM C497.- Standard Methods of Testing concrete Pipe, Setion or Tile. 

Norma ASTM C465.- Additius químics. 
 
Seran de compliment també aquelles normes i plecs de prescripcions tècniques aprovades 
per l’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA i els seus organismes  com per exemple, 
el Plec de Qualitat en les obres, el Plec de Prescripcions tècniques de Parcs i Jardins, el 
Plec de mesures mediambientals i de seguretat vial. 
 
En general, quantes prescripcions figuren a les Normes, Instruccions o Reglaments oficials, 
que guarden relació amb les obres del present projecte, amb les seves instal·lacions 
complementàries o amb els treballs necessaris per realitzar-les. 
 
 

2. CONDICIONS GENERALS 
 

2.1. DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
S'entén per capítols contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són 
d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests capítols, en 
cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de preus núm. 1 i 
Pressupost general. 
 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: Memòria, annexes, 
amidaments i pressupostos parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la 
propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del 
contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del 
contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que 
aquestes dades apareguin en alguns documents contractuals. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir 
la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents 
informatius del Projecte. 
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En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars preval el 
que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalien sobre 
les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els Plànols o viceversa, haurà de 
ser executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del 
Director, quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el 
Contracte. 
 

2.2.  DIRECCIÓ D’OBRA 
 

Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la legislació 
Vigent, podran ésser delegats amb el seu personal col·laborador d’acord amb les 
prescripcions establertes, i poden exigir al Contractista que dits atributs delegats s’emeten 
explícitament en ordre que consti en el corresponent “Llibre d’Ordenances” d’Obra. 
  
Qualsevol membre de l’equip col·laborador del Director d’Obra, inclòs explícitament a 
l’òrgan de la Direcció d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, les 
instruccions que estimi pertinents dintre de les atribucions legals, que seran d’obligació 
compliment pel Contractista. 
  
La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció d’Obra són 
pràcticament ambivalents, tenint en compte l’anteriorment anunciat, s’entén així que en 
indicar Direcció d’Obra, les funcions o tasques a que es refereix dita expressió són 
presumiblement delegables. 
  
La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per l’ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA o en la persona o entitat designada per l’esmentada 
entitat. 
  
Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que 
fonamentalment afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents: 

- Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el 
compliment de les condicions contractuals. 

- Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o 
modificacions degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs. 

- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents 
deixin a la seva decisió. 

- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de 
plànols, condicions de materials i d’execució d’unitats d’obra, sempre que no es 
modifiquin les condicions del Contracte. 

- Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta. 
- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el 

normal compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el 
seu cas, les propostes corresponents. 

- Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels 
particulars, els permisos i autoritzacions necessàries per a l’execució de les obres i 
ocupació dels béns afectats per ells, i resoldre els problemes plantejats pels serveis 
i servituds relacionades amb les mateixes. 

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, la 
direcció immediata, per la qual el Contractista deurà posar a la seva disposició el 
personal, material de l’obra i maquinària necessària. 

- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allò que es disposa en 
els documents del contracte. 

- Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les 
obres, conforme a les normes legals establertes. 

- El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració al Director per al normal 
compliment de les funcions a aquest encomanades. 

- Preparar la documentació final de l’Obra i expedir el Certificat final d’Obra. 
 

2.3. ORGANITZACIÓ I REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
El Contractista, amb l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions del 
personal que compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions 
que més endavant s’indiquen, amb independència de que en funció de la grandària de l’obra 
poden ésser assumides vàries d’elles per una mateixa persona. 
  
El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres 
per representar com a “Delegat d’Obra”, segons el disposat en el Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, i Plecs de Licitació. 
  
Aquesta representació, com a plena dedicació de l’obra, tindrà la titulació d’Enginyer 
Superior i l’experiència professional suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de residir 
a la zona on es desenvoluparan els treballs i no podrà ésser substituït sense previ 
coneixement i acceptació per part d’aquella. 
  
Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones 
que dependran de l’esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en 

202



 

   
 

Projecte executiu de connexió ciclable entre la plaça de l’Ajuntament-FGC i l’entrada a l’anella verda, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat. Núm. expedient: 543/2017 Plec de prescripcions tècniques generals Pàg.5  
 

sectors de l’obra, sent obligat, al menys, que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau 
superior responsable del control de qualitat. Serà d’aplicació tot allò que s’ha indicat 
anteriorment i podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre 
d’aquesta. 
  
El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la seva 
organització que assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l’encarregat inclòs, en la 
intel·ligència de que qualsevol modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia 
aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta. 
  
Abans d’iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra, 
acordaran els detalls de les seves relacions establint-se mètodes i procediments per a 
comunicació escrita entre ambdós, transmissió d’ordres, així com la periodicitat i nivell de 
reunions per a control de la marxa de les obres. 
 

2.4. DOCUMENTS A LLIURAR AL CONTRACTISTA 
 

Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri al 
Contractista poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a 
continuació: 
 
2.4.1. Documents contractuals 
  
Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i 
les Administracions Públiques. 
  
En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del 
Projecte, és farà constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
  
Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de 
contractació amb els altres documents contractuals. Malgrat tot l’anterior, el caràcter 
contractual només es considera aplicable a l’esmentada documentació si s’indica 
expressament en els Plecs de Licitació. 
 
2.4.2. Documents informatius 
  
Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència 
s’exigeixi en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, 
diagrames de moviments de terres, estudis de maquinària, de condicions climàtiques, de 
justificació de preus i, en general, tots els que inclouen habitualment a la Memòria dels 

Projectes, són documents informatius i, en conseqüència, hauran d’acceptar-se tant sols 
com a complements de la informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els 
seus propis mitjans. 
  
Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o 
negligència en la consecució de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a 
l’execució de les obres. 
 

2.5. COMPLIMENT DE LES ORDENANCES I NORMATIVA VIGENTS 
 

El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, 
durant el desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressament 
indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de caràcter contractual. 
  
Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats 
fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El 
Contractista adoptarà mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació dels rius, llacs i 
dipòsits d'aigua així com del medi ambient, per l'acció de combustible, olis, lligants, fums, 
etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 
  
El Contractista haurà de mantenir, durant l'execució de l'obra, i refer al seu acabament, les 
servituds afectades, sent al seu compte els treballs necessaris. 
 

2.6. OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA 
 
2.6.1. Obligacions Generals corresponents al Contractista 
 
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o 
autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 
b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de l’obra en aplicació de 
l’estudi corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant 
pel seu compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i 
higiene en el treballs. 
c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta de replanteig de 
l’obra. 
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les 
intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que 
s’utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció 
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de la Direcció d’Obra, el subministres o prefabricats que no compti amb les garanties o 
documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. 
f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar “l’assabentat” a les anotacions 
que es practiquin en el mateix. 
h) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i 
definitiva. 
j) Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 
 
2.6.2. Verificació dels documents del projecte 
  
Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada 
li resulta suficient per la comprensió de la totalitat de l’obra contractada o, en cas contrari, 
sol·licitar els aclariments pertinents. 
 
2.6.3. Pla de Seguretat i Salut 
  
El Contractista, a la vista del Projecte d’Execució que contingui el Projecte de Seguretat i 
Salut presentarà el Pla de Seguretat i Salut dels treballadors de l’obra a l’aprovació de la 
Direcció facultativa. 
 
2.6.4. Oficina a l’obra 
  
El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en 
el qual poder estendre i consultar els plànols. En dita oficina tindrà sempre el Contractista a 
disposició de la Direcció Facultativa: 
 

- El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements que, en el seu cas, 
redacti la Direcció Facultativa. 

- La llicència d’Obres. 
- El llibre d’Ordenances i Assistències. 
- El llibre d’Incidències. 
- El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball. 
- La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents. 

 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment 
condicionada per que en ella es pugui treballar amb normalitat a qualsevol hora de la 
jornada. 
 
 

2.6.5. Presència del constructor a l’obra  
  
El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present 
durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que 
hi hagi a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que 
es considerin necessaris i subministrarà les dades precises per la comprovació 
d’amidaments i liquidacions. 
 
2.6.6. Treballs no estipulats expressament 
  
És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte 
de les obres, encara quant no s’hagi expressament determinat en els documents del 
Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el 
Director d’Obra dins dels límits de possibilitats que els pressupostos habilitin, per cada unitat 
d’obra i tipus d’execució. 
 
2.6.7. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del 
projecte 
  
Quan es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 
indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran 
precisament per escrit al Constructor; per part seva, aquest haurà de tornar els originals o 
les còpies subscrivint amb la seva signatura l’interessat, que figurarà al peu de totes les 
ordres, avisos o instruccions que rebi. 
  
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer 
el Constructor, haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual 
donarà al Constructor el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités. 
  
El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves respectives comeses, 
les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del que 
s’ha projectat. 
 
2.6.8. Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa 
  
Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de 
la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la Direcció d’Obra, davant la 
Propietat, si són de l’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs 
de Condicions corresponents. Contra disposicions d’ordre tècnic de la Direcció d’Obra, no 
s’admetrà cap reclamació; el Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho 
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considera oportú, mitjançant exposició raonable dirigida a la Direcció d’Obra, el qual podrà 
limitar la seva resposta a l’acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest 
tipus de reclamacions. 
 
2.6.9. Recusació pel Contractista del personal nomenat per la Direcció 
d’Obra 
  
El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de 
la vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin altres 
facultatius per als reconeixements. 
  
Quant es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, procedirà d’acord amb l’estipulat a l’article 
precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels 
treballs. 
 
2.6.10. Faltes del personal 
  
La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta 
incompetent o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà 
requerir el Contractista per que aparti de l’obra els dependents o operaris causants de la 
pertorbació.  
  
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i 
industrials, amb subjecció en el seu cas, a l’estipulat en el Plec de Condicions Particulars i 
sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra. 
 
 

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

3.1. DOCUMENTS QUE DEFINEIXIN LES OBRES I ORDRES DE PRELACIÓ 
 
Les obres es defineixen en els Plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques Generals i 
Particulars. 
 
3.1.1. Plànols 
 
Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva adjudicació 
i amb les instruccions i plànols complementaris d’execució que, amb detall suficient per la 
descripció de les obres, lliurarà la Propietat al Contractista. 
 
3.1.2. Plànols complementaris 
 
El Contractista haurà de sol·licitar el dia primer de cada setmana els plànols complementaris 
d’execució, necessaris per definir les obres que hagin de realitzar-se cinc (5) dies després 
de la data indicada. Els plànols sol·licitats en aquestes condicions seran lliurats al 
Contractista en un termini no superior a tres (3) dies. 
 
 
3.1.3. Interpretació dels plànols 
 
Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de 
l’Obra, el qual, abans de tres (3) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els 
detalls que no estiguin perfectament definits en els plànols. 
 
3.1.4. Confrontació de plànols i mides 
  
El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que 
l’hi hagin estat facilitats, i haurà d’informar aviat al Director de l’Obra sobre qualsevol 
anomalia o contradicció. Les cotes dels plànols prevaldran sempre sobre les mides a 
escala. 
 
El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans 
d’aparellar l’obra i serà responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer. 
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3.1.5. Contradiccions, omissions o errades en la documentació 
 
L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècniques Generals i Particulars i omès en els 
Plànols o viceversa, haurà d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents. 
En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, preval el 
prescrit en aquests últims. 
 
Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l’Obra, que 
siguin manifestament indispensables per portar a terme l’esperit o la intenció exposada en 
els Plànols i Plecs o que per ús i costums hagin de ser realitzats, no només no eximeix al 
Contractista de l’obligació d’executar aquests detalls d’obra omesos o erròniament descrits, 
sinó que, pel contrari, hauran d’ésser executats com si haguessin estat complerts i 
correctament especificats. 
 
Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que 
proposaran al Director d’Obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament. 
 
En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests documents 
pel Director, o pel Contractista, hauran de reflectir-se perceptivament a l’Acta de 
Comprovació del Replanteig. 
 
3.1.6. Descripció de les obres en el Plec de Prescripcions 
 
En el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’inclourà la descripció de les obres a les 
que aquest Plec de Prescripcions Tècniques Generals haurà d’aplicar-se, a més de 
l’establert en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents 
opcions per a determinat material, sistema d’execució, unitat d’obra, assaig, etc., el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars fixarà exactament la que sigui d’aplicació. 
 

4. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
Aniran a càrrec del Contractista les següents despeses: 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses 
provisionals de Serveis. 

- Despeses corresponents al control de qualitat de les obres i també aquells 
assaigs/proves que sol·liciti el Director d’Obra 

- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
instal·lacions, ferramentes. 

- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i 
materials. 

- Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al 

subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les 
obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; 
despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 
l'obra i zones confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels 
corresponents a Expropiacions i Serveis afectats. 

- Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra, inclús 
informativa de les obres. 

- Despeses d’accés i vials provisionals. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els 

preus unitaris contractats. 
- Redacció de projecte As Built. 

 

5. REPLANTEIG DE LES OBRES 
 

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la 
correcta execució de les obres, que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de 
materialitzar sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri per 
l'acabament, en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, 
necessaris per aquest treballs, aniran a càrrec del Contractista. 
 
Així mateix, el Contractista tindrà l’obligació de comprovació dels serveis existents 
prèviament a l’inici de les obres 
 

6. MATERIALS 
 

Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el 
Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat 
l'autorització expressa del Director de l'obra. 
  
Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents 
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informatius, el Contractista tindrà obligació d'aportar altres materials que acompleixin les 
prescripcions, sense que per això tinguin dret a un nou preu unitari. 
  
El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que 
es presentin per l’aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats. 
  
El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències 
dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel 
que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 
 

7. DESVIAMENTS PROVISIONALS 
 

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o 
accessos provisionals per al desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit 
general i amb els accessos dels confrontats, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a 
les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les 
esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del Present Plec, com si 
fossin obres definitives. 
  
Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu 
figurin en el pressupost. En cas que no hi siguin, s’entendrà com a despesa general del 
contractista. 
  
Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici 
de la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar 
l'execució de les obres, no seran d'abonament. 
  
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals i 
altres obres necessàries per a la circulació interior de l'obra o per transport de materials de 
l'obra, o per accessos i circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el 
Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els accessos en bones 
condicions de circulació. 
  
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 
contractista. 
 
 
 

8. ABOCADORS 
 

La localització d'abocadors, així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a 
càrrec del Contractista. 
  
Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de 
l'excavació de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la 
Direcció d'obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del Present Plec, el 
Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors sense dret a cap 
abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del 
Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 
  
El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de 
l’obra que siguin susceptibles de ser reciclats. 
 

9. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 
 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes 
corresponents. 
  
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció 
o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri 
convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran de 
pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en 
el pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre núm. 1. 
 

10. PREUS UNITARIS 
 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en 
els amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
  
Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat 
prescripció expressa en contra d'un document contractual, i que no figurin en la 
descomposició del quadre núm. 2 ni en la justificació de preus, els següents conceptes: 
subministrament (inclosos drets de patents, cànon d'extracció, etc.), transports, aplec, 
manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat 
d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, 
etc.; les despeses de tots tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per 
acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 
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La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és 
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar 
modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per 
errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. A 
l'encapçalament d'ambdós quadres de preus figura una advertència a l'efecte. 
  
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que 
figura en els corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per 
a la millor comprensió del conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions 
o materials no relacionats però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, 
formen part de la unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari 
corresponent. 
 

11. PARTIDES ALÇADES 
 
Les partides que figuren com a "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques 
particulars, en els quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran 
íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
 
Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en el 
seu defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 
 

12. TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció Provisional, 
llevat que en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 
  
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra 
principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 
elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). En cas de Recepcions parcials, hom es regirà 
pel que disposa l'article 171 del Reglament General de Contractació de l'Estat. 
 

13. CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, 
entreteniments i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les 
obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s’estén a totes 
les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalitzacions i 

barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, 
etc.). 
 
El present article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegaments de les obres fins a la 
recepció definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del 
Contractista. 
 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat 
objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte al càlcul de les seves 
proposicions econòmiques les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a 
les assegurances que siguin convenients. 
 

14.  EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les 
obres no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista 
programarà l'execució de les Obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si 
s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui 
motiu d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors 
conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideren incloses en els 
preus del contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas de que 
l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les Obres per fases, 
aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es 
considerarà com en l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris. 
 

15. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 
 
El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les 
obres sigui possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser 
execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista 
complirà les ordres de la Direcció referents a l’execució de les Obres per fases que marcarà 
la Direcció de les Obres a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment 
acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses 
motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada execució 
per fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no podran ser en cap moment 
objecte de reclamació. 
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16. EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de 
qualsevol tipus o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui 
l'execució simultània de les Obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el 
Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a l'execució del treball de 
manera que s'eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 
  
El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis 
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les 
canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses 
originades o les disminucions de rendiment originades es consideraren incloses en els 
preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
 

17. DESVIAMENT DE SERVEIS 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de 
què disposi, o mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar 
sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar 
els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari 
modificar. 
 
Si l'enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes 
corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. 
 
Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la 
col·laboració del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 
 

18.  MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 
 
El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona 
i segura marxa dels treballs. 
 
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució 
de les obres de tots els accidents o perjudicis que pugui patir el seu personal o causar-los a 
alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el constructor assumirà totes les 
responsabilitats annexes al compliment de la legislació vigent sobre accidents de treball. 
Serà obligació del constructor la contractació d'assegurança contra el risc per incapacitat 
permanent o mort dels seus obrers, segons la normativa vigent. 

19.  CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
 
La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats 
d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després 
del seu termini a efectes de recepció. 
 

19.1. DEFINICIÓ 
 
S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques 
necessàries per proveir la confiança adient de que totes les estructures, components i 
instal·lacions es construeixin d’acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions de 
disseny del present Projecte. 
  
El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 

- Qualitat de matèries primeres. 
- Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de 

fabricació. 
- Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge). 
- Qualitat de l’obra terminada (inspecció i proves). 

 

19.2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
19.2.1. Procediments, Instruccions i Plànols 
 
Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s’hauran d’executar 
d’acord amb instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que 
desenvoluparan detalladament l’especificat en els plànols i Plecs de Prescripcions del 
Projecte. 
 
19.2.2. Control de materials i serveis comprats 
 
El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar 
documentada i serà sotmesa a l’aprovació de la Direcció d’Obra. 
  
Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials 
estan d’acord amb els requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d’inspecció 
degudament avalats amb els resultats i certificats dels assaigs realitzats. 
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19.2.3. Maneig, emmagatzematge i transport 
  
El Control de Qualitat a realitzar haurà de tenir en compte els procediments i instruccions 
pròpies per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge del 
materials i components utilitzats en l’Obra. 
 
19.2.4. Processos especials 
  
Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i 
controlades per personal qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments 
homologats d’acord amb els Codis, Normes i Especificacions aplicables d’acord amb els 
Plecs de Prescripcions i Plànols del Projecte. 
  
El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits. 
 
19.2.5. Gestió de la documentació 
  
S’assegurarà l’adequada gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de forma 
que s’aconsegueixi una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats 
incloses en el Programa de Control de Qualitat. 
 

19.3.  PLANS DE CONTROL DE QUALITAT (P.C.Q.) I PROGRAMES DE PUNTS 
D’INSPECCIÓ (P.P.I.) 
 

La Direcció d’obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst al 19.2., 
per cada activitat o fase d’obra amb un mes d’antelació a la data programada d’inici de 
l’activitat o fase. 
   
El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes, 
quan siguin aplicables: 

- Descripció i objecte del Pla 
- Codis i normes aplicables. 
- Materials a utilitzar 
- Plànols de construcció (número i denominació) 
- Procediments de construcció prevists pel Contractista. 
- Procediments d’inspecció, assaigs i proves 
- Proveïdors i subcontractistes. 
- Embalatge, transport i emmagatzematge. 
- Marcat i identificació. 

 

Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves. 
  
Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document que consistirà en 
un llistat seqüencial de totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a 
realitzar durant tota l’activitat o fase d’obra. 
  
Per cada operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i 
procediments a utilitzar, així com la participació de les organitzacions del Contractista en els 
controls a realitzar. 
  
Una vegada finalitzada la activitat o fase d’obra, existirà una evidència (mitjançant protocols 
o firmes en el P.P.I.) de que s’han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs 
programats. 
 

19.4. ABONAMENT DELS COSTOS DEL SISTEMA DE GARANTIA DE QUALITAT 
 

Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un Laboratori degudament 
homologat, contractat a tal efecte per l’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Les 
despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins el límit de l’ú i mig per cent (1’5 
%) de l’import del tipus de licitació, mitjançant el corresponent descompte de la certificació 
mensual d'obres. 
 

19.5.  NIVELL DE CONTROL DE QUALITAT 
 

En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i número 
d’assaigs a realitzar de forma sistemàtica durant l’execució de l’obra per controlar la qualitat 
dels treballs. S’entén que el número fixat d’assaigs es mínim i que en el cas d’indicar varis 
criteris per determinar la seva freqüència, es prendrà aquells que exigeixi una freqüència 
major. 
  
El Director d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus de dits assaigs per tal d’aconseguir 
el control adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el 
projecte. Els assaigs addicionals ocasionats per resultats no acceptables seran de compte 
del Contractista. 
 

19.6. RESPONSABLE DEL CONTRACTISTA DEL CONTROL DE QUALITAT 
 

El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l’Obra un Tècnic 
Superior amb tot l’equip necessari per l’execució d’aquest control. 
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20. COMENÇAMENT DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 

El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de 
Condicions Particulars, desenvolupant en la forma necessària perquè dins dels períodes 
parcials en aquell assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en 
conseqüència, l’execució total es porti a terme dintre del termini exigit en el Contracte. 
L’incompliment dels terminis parcials assenyalats donarà lloc a la imposició de 
penalitzacions, d’acord amb el que estableix l’article 212 de la Llei 3/2011, de 14 de 
novembre, text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
  
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa 
del començament dels treballs al menys amb tres dies d’antelació. 
 

20.1. ORDRE DELS TREBALLS 
 

En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la contracta, llevat d’aquells 
casos en que, per circumstàncies d’ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la 
Direcció Facultativa. 
 

21.  MODIFICACIÓ DEL PROJECTE I TERMINI 
 

21.1. MODIFICACIONS DEL PROJECTE PER RAONS D’INTERÈS PÚBLIC 
DEGUDES A CAUSES IMPREVISIBLES 

 
- Un cop aprovat, haurà de respectar-se íntegrament el contingut del projecte, el seu 

pressupost i el seu calendari d’execució. L’òrgan de contractació competent 
únicament podrà introduir modificacions per raó d'interès públic en els elements que 
l’integren, sempre i quan siguin degudes a causes imprevisibles i de conformitat 
amb el previst a l'article 107 de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic  
 

- No tindrà la consideració de modificació del contracte l’ampliació del seu objecte 
que no es pugui integrar en el projecte inicial mitjançant una correcció del mateix o 
que consisteixi en una prestació susceptible d’utilització o aprofitament independent 
o adreçada a satisfer necessitats noves no contemplades en la documentació 
preparatòria del contracte, que hauran de ser contractades de forma separada, en 
estricta aplicació d’allò establert a l’article 171 b) text refós de la LCSP. 
 

21.2. MODIFICACIONS DEL PROJECTE DEGUDES A CAUSES PREVISIBLES 
 
Segons l’article 106 de la Llei 3/2011, text refós de la LCSP, el projecte es podrà modificar 
sempre i quan s’hagi detallat l’abast, els límits i les condicions de la modificació als plecs de 
forma clara, precisa i inequívoca, de manera que la concurrència de les circumstàncies que 
donen lloc a la modificació pugui verificar-se de forma objectiva. 
 
A més a més s’ha d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que pot 
afectar com a màxim la modificació, computant-se l’import màxim com a valor estimat. 
 
Al projecte constructiu de “Projecte executiu de connexió ciclable entre la plaça de 
l’Ajuntament-FGC i l’entrada a l’anella verda, al terme municipal de Sant Boi de 
Llobregat” es fixa la següent causa prevista: 
 
 10% d’increment de pressupost derivat de la incertesa en la seva ubicació exacta 

dels serveis detectats al projecte. Aquesta incertesa és inherent a les dades 
facilitades per les companyies ja sigui directament o a través de la plataforma 
EWISE, reconeixent aquesta incertesa les pròpies companyies i declinant tota 
responsabilitat que se’n pogués derivar d’aquest fet.  

Els preus a aplicar en amb aquests conceptes són els que figuren en els quadres de preus 
núm. 1 i núm. 2 del projecte genèric i en cap cas podran donar lloc a cap acta de preus 
contradictoris. 

 

21.3. PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
 

Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués 
començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els 
terminis prefixats, es donarà una pròrroga proporcionada pel compliment de la contracta, 
previ informe favorable de la Direcció d’Obra. Per això, el Constructor exposarà, en escrit 
dirigit a la Direcció d’Obra, la causa que impedeix l’execució o la marxa dels treballs i 
l’endarreriment que per això s’originarà en els terminis acordats, raonant degudament la 
pròrroga que per aquesta causa sol·licita. 
  
Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l’obra. 
  
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obres estipulats, 
adduint com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció 
del cas en que tot i sol·licitar-les per escrit no se li haguessin proporcionat. 
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22. COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LA PRESTACIÓ 
 
S’entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents: 
 

- La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la Direcció de les Obres 
que impliqui afectar les condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones. 

- La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la Direcció de les Obres 
que impliqui afectar les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi 
contractista i d’altres empreses o institucions relacionades amb les obres. 

- La manca de compliment d’aquelles condicions especials d’execució que es puguin 
determinar en el present projecte. 

 
En funció de la gravetat de l'incompliment, al contracte es determinaran els límits de les 
penalitats que se li podran atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, 
que en cap cas podran ser superiors al 10 %, en virtut del que determina la llei, i que seran 
descomptades de les certificacions de les obres. 
 

23. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ 
 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del 
mateix que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva 
responsabilitat i per escrit lliuri la Direcció d’Obra al Contractista dins de les limitacions 
pressupostades. 
 

24. OBRES OCULTES 
 

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restar ocultes a l’acabament de l’Obra, 
s’aixecaran els plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents 
s’estendran per duplicat, lliurant-se’n un a la Direcció Facultativa i l’altre al Contractista, 
signats tots ells per les dues parts. Aquests plànols, que hauran d’anar suficientment 
acotats, es consideren documents indispensables i irrecusables per efectuar els 
amidaments. 
 

25. TREBALLS DEFECTUOSOS 
 

El Constructor és responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i 
defectes que en aquest poden existir sense que l’exoneri de responsabilitat el control a la 

Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin estat valorats en els 
certificats parcials d’ obra, que sempre s’entendran estesos i abandonats a bon compte. 
  
Com a conseqüència d’allò anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa 
vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells 
col·locats no reuneixen les condicions preceptuals, ja sigui en el curs de l’execució dels 
treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-se la recepció definitiva de l’obra, podrà 
disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb allò 
contractat, i tot allò a expenses de la contracta. Si aquest no considerés justa la decisió i es 
negués a l’enderrocament i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el 
Director d’Obra, qui ho resoldrà. 
 

26. VICIS OCULTS 
 

Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la 
recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessari per reconèixer els 
treballs que suposi defectuosos. 
  
Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis 
existeixin realment; en cas contrari a càrrec de la Propietat. 
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B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la 
pràctica. 
Es poden utilitzar aigü es de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de 
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix 
l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la 
pròpia central de formigó , sempre que compleixi les especificacions anteriors i la 
seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de 
contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats 
del formigó o a la protecció de l’armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de 
verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)  
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 
ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol 
utilitzar, o es tenen dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per determinar: 
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà  obligatori 
realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de 
formigó preparat o de prefabricats, s’ha de  disposar la realització dels assajos en 
laboratoris contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de la EHE, per tal de comprovar el 
compliment de les especificacions de l’article 27 de la EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, 
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat ni 
pel curat. 
 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B031 -  SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0312020,B0310020,B0310500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o 
sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta 
legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  
- De pedra granítica  
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- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on 
s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués 
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien 
a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 
estableixi explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de 
roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, 
compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 
contemplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de 
l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència 
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, 
complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes  
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en 
l'article 28 de l'EHE.  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen 
per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% 
en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-
1): <= 0,8% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a 
una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50   
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per 
a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a 
obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest 
estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, 
s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat 
potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 

alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 

classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o 

alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 

classe específica d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 
0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
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SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de 
residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració 
física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin 
donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a 
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de 
la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es 
compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la 
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu 
transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 
temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels 
àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus.  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents 
dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 
toleràncies de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de 
cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits 
per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
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- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi 

àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la 
seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge 
per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de 
l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un 
laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui 
el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de 
l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no 
disposar de suficient informació, podrà determinar l'execució de comprovacions 
mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a 
poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva 
fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a 
verificar la conformitat de les especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de 

pes específic 2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es 
considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs 
corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan 
mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al 
plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a 
l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves 
fórmules de treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe 
específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos  

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques 
dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de 
poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe 
específica): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin 
dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de 
rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si 
les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb 
aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però 
sense els fins.  
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o 
escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  
 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B033 -  GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0332020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:  
- Confecció de formigons  
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments  
- Material per a drenatges  
- Material per a paviments  
El seu origen pot ser:  
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural  
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals  
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire  
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, 

provenints d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
Els granulats naturals poden ser:  
- De pedra granítica  
- De pedra calcària  
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han 
considerat són els següents:  
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó  
- Granulats reciclats provinents de formigó  
- Granulats reciclats mixtes  
- Granulats reciclats prioritariament naturals  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on 
s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués 
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien 
a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS  
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas 
restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment 
aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es 
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi 
explícitament la DF.  
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.  
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.  
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de 
l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència 
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, 
complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en 
l'article 28 de l'EHE.  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de 
residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració 
física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin 
donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a 
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:  
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica 
superior al 10% en pes.  
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes  
  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:  
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres 
enderrocs.  
Contingut de formigó:  > 95%  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  
- Drenatges 
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes 

d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subbases de paviments  
  
GRANULATS RECICLATS MIXTES:  

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat 
dels elements massissos > 1600 kg/m3.  
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes  
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  
- Drenatges 
- Formigons en massa  
  
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:  
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats 
provinents de formigó.  
Ús admissible:  
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb  
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:  
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2  
  
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES  
Contingut de silicats inestables:  Nul  
Contingut de compostos fèrrics:  Nul  
  
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que 
s'utilitzen per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de 
formigó serà menor que les següents dimensions:  
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o 

entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la 
direcció de formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi 
un angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:  
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de 

l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del 
gruix mínim  

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor 
entre el primer punt i el segon del paràgraf anterior.  
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable 
a cada cas.  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):  
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%  
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):  
- Granulats naturals <= 1% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
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- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes  
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes  
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-
1):  
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%  
Contingut d'ió Cl-:  
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%  
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la 
UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.  
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):  
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Contingut de restes d'asfalt:  
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Reactivitat:  
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat 

UNE 146-508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%  
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):  
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40  
Absorció d'aigua:  
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%  
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:  
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per 
a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a 
obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest 
estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, 
s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat 
potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2.  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de 
roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, 
compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 
contemplades a l'EHE  
  
GRAVA PER A DRENATGES:  
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques 
naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o 
altres materials estranys.  
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal 
acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser 

fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i 
del sistema de drenatge.  
Plasticitat:  No plàstic  
Coeficient de desgast (assaig 'Los Ángeles' UNE-EN 1097-2):  <= 40  
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30  
Condicions generals de filtratge:  
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5  
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = 
grandària superior de la proporció x% del terreny a drenar)  
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:  
- F60/F10:  <20  
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:  
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1  
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran 
filtres granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat 
del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la 
següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà 
recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.  
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes 
del compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba 
granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.  
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material 
drenant haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  
F15 > 1 mm.  
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, 
les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm  
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les 
següents condicions:  
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4  
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-
111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502).  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec  
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat  
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, 
i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
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GRAVA PER A PAVIMENTS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
  
GRAVA PER A DRENATGES:  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección 
General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C 
«Drenaje superficial».  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents 
dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 
toleràncies de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de 
cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits 
per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  

- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi 

àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació 
que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si 
el material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la 
seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge 
per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de 
l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un 
laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui 
el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de 
l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no 
disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions 
mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a 
poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva 
fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a 
verificar la conformitat de les especificacions:  
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Partícules toves (UNE 7134)  
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de 

pes específic 2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat 

corresponent.  
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 

2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 
d'identificació del material:  
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 
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- Desgast de 'Los Ángeles' (UNE EN 1097-2)  
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids 
naturals ha de contenir:  
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. 
Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les 
especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material 
corresponent en l'execució del reblert.  
 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051 -  CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401,B051E201. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits 
que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació , 
endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota 
l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques 
següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva 
composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i 
granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en 
un te mps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells 
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb 

l’establert a l’ Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió 
del pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
 Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de 
juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o 
barreja d’addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els 
subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus 
i addicions: 

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Denominació                     │ Designació   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland                       │  CEM I       │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb escòria           │  CEM II/A-S  │ 
│                                       │  CEM II/B-S  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │  CEM II/A-D  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │  CEM II/A-P  │ 
│                                       │  CEM II/B-P  │ 
│                                       │  CEM II/A-Q  │ 
│                                       │  CEM II/B-Q  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb cendres           │  CEM II/A-V  │ 
│ volants                               │  CEM II/B-V  │ 
│                                       │  CEM II/A-W  │ 
│                                       │  CEM II/B-W  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb esquist           │  CEM II/A-T  │ 
│ calcinat                              │  CEM II/B-T  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb filler            │  CEM II/A-L  │ 
│ calcari                               │  CEM II/B-L  │ 
│                                       │  CEM II/A-LL │ 
│                                       │  CEM II/B-LL │ 
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│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland mixt                  │  CEM II/A-M  │ 
│                                       │  CEM II/B-M  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment amb escòries de                │  CEM III/A   │ 
│ forn alt                              │  CEM III/B   │ 
│                                       │  CEM III/C   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment putzolànic                     │  CEM IV/A    │ 
│                                       │  CEM IV/B    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │ 
│                                       │  CEM V/B     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i 
CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del 
clinker han de ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de 
la norma UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durab ilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
956/2008 de 6 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 
14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma 
UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 
(ciments de ram de paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de 
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris 
(CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, quí miques i de 
durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les 
especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de 
complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X)  són les mateixes que les 
especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de 
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris 
(CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar 
segons el tipus, subtipus i addicions: 

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Denominació                     │ Designació   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland                       │      I       │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb escòria           │    II/A-S    │ 
│                                       │    II/B-S    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │    II/A-D    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │    II/A-P    │ 
│                                       │    II/B-P    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb cendres           │    II/A-V    │ 
│ volants                               │    II/B-V    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment amb escòries de                │    III/A     │ 
│ forn alt                              │    III/B     │ 
│                                       │    III/C     │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment putzolànic                     │    IV/A      │ 
│                                       │    IV/B      │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, 
físiques, quí miques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als 
ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 
80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, 
protegit de la intempè rie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo 
tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad 
a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para 
la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
Recepción de Cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y 
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criterios de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 
resistentes al agua de mar. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS 
DE CALÇ  (CAC): 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a 
construcció i per a la fabricació de productes de construcció,  
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a 
construcció i per a la fabricació de productes de construcció:   
     - Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent informació 
com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control 
de producció 
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves 
característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions 
tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els 
components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit 
superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça  enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer 
també a l’albarà o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l’etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 
6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE 
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 
informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 
6 de juny  
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d’incloure al menys , dues fases obligatòries: 
-  Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase de inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció  ho considera oportú, de 
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques 
i mecàniques mitjançant la realització d’assaigs de identificació i, si es el cas, 
d’assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció  ha 
de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà 
compresa per: 
- Albarà  o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de 
Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del 
fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació 
precisa de reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sot metre el 
ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges 
indesitjades. 
La tercera fase s’activarà  quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que 
el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases 
anteriors o per haver detectat defectes en l’ú s de ciments d’anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l’obra i cada 200 t de ciment de 
la mateixa designació i procedència durant l’execució, assaigs d’acord amb l’establer 
en els Annexes 5 i 6 de la RC-08. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l’indicat en la RC-08. Per a cada lot de control 
sotmès a assaig s’extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de 
comprovació de la composició, l’altre per els assaigs físics, mecànics i químics i 
l’altre per ser conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s’aprovarà l’ús de ciments  els quals el etiquetatge 
i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació 
no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
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A efectes de la segona fase, no s’aprovarà l’ú s de ciments que presentin símptomes 
de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia 
en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s’aprovarà l’ús de ciments que no compleixin els 
criteris establerts en l’apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es rep etiran 
els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l’acopi existent a obra. 
S’acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són 
satisfactoris. 
 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B053 -  CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per 
òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats 
menors d'òxids de silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç amarada en pasta CL 90 
- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5 
CALÇ AMARADA EN PASTA: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat 
justa per obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ AÈRIA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 
 Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 
 Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 
 Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 
 Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 
 Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2 
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2% 
 Requisits de reactivitat i granulometria: 

- Retingut pel tamí s de 3 mm:  0% 
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 
- Reactivitat amb aigua t’60ºC: <= 15 min. 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l’estabilitat 
sigui confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l’ assaig donat 
en la norma UNE-EN 196-2) 
Contingut de calç  lliure (UNE-EN 459-2): 
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S’ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis 
pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d’em magatzematge. 
Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera  que 
no experimenti alteració de les seves característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat 
per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades 
oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones 
y criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, 
especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
 - Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i 
exteriors i altres productes de construcció:   
     - Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control 
de la Producció en Fàbrica  
Per a cada remesa caldrà un albarà  amb una documentació annexa i un full de 
característiques. 
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent 
informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la calç segons l’apartat 4 de l’esmentada norma 
- Data de subministrament i de fabricació 
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- Designació comercial i tipus de cal. 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions 
obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de 
qualitat. 
- Instruccions de treball si fos necessari 
- Informació de seguretat si fos necessària. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  on ha de constar, com a 
mínim: 
     - Numero identificador del organisme notificat 
     - Nom i adreça del fabricant 
     - Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
     - Numero del certificat de conformitat 
     - Referència a la UNE EN 459-1 
     - Descripció del producte 
     - Informació sobre els requisits essencials. 
Al full de característiques hi ha de figurar al menys: 
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de cal 
- Contingut d’òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d’acord a la norma PG3 , 
i recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions 
exigides. 
- Abans de començar l’ obra, i cada 500 t de material de les mateixes 
característiques, s’han de realitzar els assaigs identificatius corresponents a la 
designació concreta. 
S’han d’extraure  dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l’altra 
per assaigs de contrast que s’ha de conservar al menys cent dies. 
Els assaigs de recepció han de ser els següents: 
     - Contingut d’òxid càlcic i magnèsic ( UNE-EN 459-2) 
     - Contingut d’anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2) 
     - Reactivitat a l’aigua (UNE 80502) 
     - Finor de molta (UNE-EN 459-2 ) 
S’han de  realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant 
l’execució. Per a cada tipus de calç s’han de realitzar obligatòriament els assaigs 
de recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques. 
Els mètodes d’assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s’han de prendre segons l’indicat en el PG3 article 200 i els criteris 
que exposi la DF. De cada lot s’han d’extraure dos mostres, una per realitzar els 
assaigs de recepció i l’altra per als assaigs de contrast, que s ’haurà de conservar 
durant al menys 100 dies. S’ha de prendre  una tercera mostra si el subministrador de 
calç ho sol·licita. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La DF ha d’indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les 
especificacions establertes al plec. 
La remesa no s’ha d’acceptar si, en el moment d’obrir el recipient que la conté 
apareix en estat grumollós o aglomerat. 
 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300C,B064500C,B064300B,B064100C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una 
central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 
de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per 
dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o 
pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al 
formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-
70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P 
plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la 
composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la 
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador 
les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han 
d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 
37.2.3 de la norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre 
cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es 
tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar 
l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures 
d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del 
ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La 
quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
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La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de 
l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma 
UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i 
complir l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a 
valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de 
l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus 
de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 
52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 
0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a 
usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  
CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els 
resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de 
baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)   
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma 
EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de 
ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, 
en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
- Formigó pretesat:  <= 0,60   
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu 
superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al 
ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm  
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de 
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 
formigonar.  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
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- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de 
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 
formigonar.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la 
fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta 
fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 
8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la 
mescla total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major 
de 450 kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor 
d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà 
inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o 
altres substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les 
dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com 

a mínim:  
- Resistència a la compressió  
- Tipus de consistència  
- Grandària màxima del granulat  

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant 

com a mínim:  
- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)  
- Tipus, classe i marca del ciment  
- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de 
laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, 
procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió 
i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de 
formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, 
segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de 
central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la 
norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota 
pressió, segons UNE EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó 
amb la dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions 
de subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de 
qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre 
de plantes <= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre 
de plantes <= 2 
- Massissos: 
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     - Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del 
mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els 
valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per 
al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci 
abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova 
determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor 
de la resistència característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que 
disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 
metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb 
llums inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi 
adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el 
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una 
antiguitat màxima de 6 mesos.  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es 
realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 

determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 
dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 
dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la 
consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un 
tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i 
s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els 
assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la 

freqüència indicada, els següents assaigs:  
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el 
subministrament:  
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig 
granulomètric (UNE EN 933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la 

temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es 
prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati 
i l'altre per la tarda.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ 
ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà 
a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de 
cada una de les N pastades controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a 
l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a 
l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a 
l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6  
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa 
a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les 
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades 
controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un 
control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per 
objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, 
amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia 
molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central 
d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó 
preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, 
s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el 
formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del 
interval corresponent. 
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Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos 
valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real 
correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions 
de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de 
pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la 
resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada 
que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 
subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A 
PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada 
a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben 
dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó 
corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu 
cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs 
característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a 

l'exigida. En altre cas:  
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir 
entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions 
no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la 
quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades 
ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els 
corresponents assaigs d'informació.  
- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics 
(UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La 
conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà 
segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el 
resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència 
mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions 
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà 
aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o 
bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del 
Contractista.  
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al 
preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de 
resistència, expressades ambdues en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana 
de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en 
qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda 
en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella 
per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 

- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la 
fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.  
 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06N -  FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06NN12C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però 
col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o 
aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria 
requerida per un fi concret.  
S'han considerat els materials següents:  
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la 

dessecació del formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments 
comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-
T, CEM III/C  
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o 
escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros 
reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb 
respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.  
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no 
estructural contenen poc ciment.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 
0701 i 1011.  
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida 
màxima del granulat.  
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 
15 N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.  
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF 
indiqui el contrari.  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat.  
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Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  
Classe resistent del ciment:  >= 32,5  
Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o 
altres substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les 
dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d'autoconsum  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Data i hora de lliurament  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per 

a formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a 
compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del 
granulat.  

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
     - Tipus i contingut de ciment 
     - Relació aigua ciment 
     - Contingut en addicions, si es el cas 
     - Tipus i quantitat d'additius  
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 

- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista  
- Control de les condicions de subministrament.  
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)  
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el 

formigó amb la dosificació correcta.  
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació 
quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb 
una antiguitat màxima de 6 mesos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec.  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el 
formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del 
interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos 
valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B071 -  MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710250,B0710150. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter adhesiu  
- Morter sintètic de resines epoxi  
- Morter refractari  
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  
- Morter de ram de paleta  
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius 
orgànics, que  en afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres 
existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb 
acabat porós.  
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a 
resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a 
forns, llars de foc, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a 
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resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets 
situats en exterior o interior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i 

càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en 

dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta 
per a ser utilitzada. 

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics 
i càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden 
presentar-se en forma d'un o més components.  

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius 
en dispersió millorats).  
ADHESIU CIMENTÓS (C):  
Característiques dels adhesius d'adormiment normal: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de 
granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una 

resina i un enduridor.  
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i 
la temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha 
de ser aprovada per la DF.  
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  
MORTER POLIMÈRIC:  
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de 
sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la 
reparació i regularització d'elements de formigó.  
Granulometria:  0 - 2 mm  
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions 
o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, 
envans) com a material d'unió i rejuntat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del 

granulat menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit 

i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat  
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència 
a compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components 
de la mescla, en volum o en pes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent:  
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d'us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats 
porosos  
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les 
disposicions que li siguin aplicables)  
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  
- Reacció davant del foc: 
      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 
13501-1  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb 
el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions 
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inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Morter adhesiu:  1 any  
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y 
especificaciones.  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: 
Morteros para albañilería.  
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES 
CERÀMIQUES:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE:  
 - Productes per a usos per a la construcció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
- Instruccions d'us: 
     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el 
moment en que està llest per a ser aplicat 
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat 
desprès de fer la mescla  
     - Mètode d'aplicació 
     - Temps obert 
     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
     - Àmbit d'aplicació  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una 
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les 
propietats especificades (concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es 
fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les 
proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, 
REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter  
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de 
qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.  
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es 
comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-
4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir 
la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la 
UNE-EN 1015-11.  
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE 
PALETA:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia 
del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les 
especificacions de projecte:  
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.  
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el 
coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest 
coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.  
 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DF -  ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DF6F0A,B0DF7G0A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de 
formigó.  
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les 
metàl·liques i de cartró 
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i 
pericons d'enllumenat i de registre 
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta 
encadellada 
- Alleugeridors cilíndrics de fusta 
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no 
produeixi alteracions en la seva secció o en la seva posició.  
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per 
tal d'absorbir els esforços propis de la seva funció.  
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la 
pèrdua apreciable de pasta pels junts.  
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que 
els ocasionats pels usos previstos.  
Toleràncies:  
- Fletxes:  5 mm/m  
- Dimensions nominals:  ± 5 %  
- Balcament:  5 mm/m  
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:  
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de 
putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles.  
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12%  
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm  
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm  
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER:  
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.  
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu 
procés de formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la 
seva posició.  
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb 
calç.  
Resistència:  380 - 430 N/mm2  
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZA000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció 
dels espais de treball a les bastides i els encofrats.  
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats 
metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 
cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, 
etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 
l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva 
capacitat portant.  
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de 
les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del 
procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels 
mètodes de compactació utilitzats.  
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la 
resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el 
desencofrat o desemmotllat.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, 
excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme 
els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del 
ciment   
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització 
correcta.  
FLEIX:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Amplària:  >= 10 mm  
Gruix:  >= 0,7 mm  
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  
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DESENCOFRANT:  
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o 
greix diluït.  
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres 
productes anàlegs.  
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte 
posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.  
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti 
d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.  
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les 
armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient  
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del 
producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació  
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat 
per a sostres.  
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han 
de suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.  
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva 
planor ni la seva posició.  
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser 
suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels 
junts.  
Toleràncies:  
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  
BASTIDES:  
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i 
la indeformabilitat.  
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa 
d'emprimació antioxidant.  
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de 
càrrega.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb 
el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
DESENCOFRANT:  
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.  
 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 

B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1 -  MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F15251,B0F1D2A1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes vistes o revestides, 
estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació 
com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
 En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets 
revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i  amb una densitat 
aparent  mes gran de 1000 kg/m3 
 En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la 
compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb 
probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat 
per la categoria I. 
En funció  del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces  han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la 
uniformitat de color en el maó  i en el conjunt de les remeses ha de complir les 
condicions subjectives requerides per la DF. 
 La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin 
fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació  o 
col·locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en 
ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
 El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en 
l’ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
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- Resistència mitja a compressió  (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per 
el fabricant, amb indicació de categoria I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el 
fabricant, amb indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el 
foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció  del contingut en massa o volum, de 
materials orgànics distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
      - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, 
amb indicació  de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets 
(UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha 
d’estar dins dels límits segü ents en funció de la categoria. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB 
HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig 
reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 
105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista,  ni han 
de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un 
temps mínim de 24 h. 
PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
Caracterí stiques essencials: 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió  >= 400 mm i envanets 
exteriors < a 12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el 
fabricant ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la 
categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas: 
Caracterí stiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 
d’exposició 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el 
fabricant ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la 
categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres 
anticapil·laritat: 
- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Caracterí stiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <=  valor declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en 
contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin 
modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. 
Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del  tancament exterior d'un 
edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, 
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d’aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min)  
- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una 
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 
5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control 
de la Producció en Fàbrica  
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una 
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es 
pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
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desembre i 1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d’identificació  del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el 
seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic , material, dimensions, .. i us al que va 
destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 
771-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 
materials són coincidents amb l’establert en el projecte i plec de condicions. Aquest 
control s’estableix en tres punts bàsics: 
     - Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i 
etiquetat), certificat de garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els 
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
     - Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: 
distintius de qualitat que assegurin el compliment de les característiques tècniques 
i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE. 
     - Control de recepció  mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, 
o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministrament  rebut, segons control de producció establert en la 
marca de qualitat de producte. 
- Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà 
la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistè ncia a compressió 
s’obtingui segons estableix la UNE-EN 771-3 i assajades segons la UNE-EN 772-1, i 
l’existència d’un pla de control de producció industrial que doni garanties. 
- Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió  declarada igual al 
valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança 
pot resultar inferior al 95%. 
- Abans de començar l’obra de cada 45000 unitats que arribin a l’obra, s’ha de 
determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma 
UNE-EN 772-1. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’ entrega dels certificats 
de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d’assaigs sobre el 
material rebut a càrrec del Contractista. 
 En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de 
complir les condicions especificades. 
En el cas de la resistè ncia a compressió, el valor a comparar amb l’especificació 
s’obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2  = (Rci – Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades 
En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a cà rrec del contractista, sobre el 
doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats 
obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. 
- En element estructural incloure la verificació: 
     - En el cas de l’assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 
6 determinacions realitzades. 

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7B -  GEOTÈXTILS 
 
B7B1 -  GEOTÈXTILS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B17A90. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina formada per feltres de teixits sintètics.  
S'han considerat els materials següents:  
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats 

mecànicament  
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, 

consolidat mecànicament mitjançant punxonament  
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense 

teixir, termosoldat  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La funció principal del geotèxtil pot ser:  
- F: Filtració 
- S: Separació 
- R: Reforç 
- D: Drenatge 
- P: Protecció 
- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm  
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.  
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o 
reforç.  
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de 
ser rectes.  
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.  
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.  
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals 
del sòl.  
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han 
de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.  
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen 
regulats per la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:  
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i 

capes de rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S  
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S  
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, 

R+S, F+R, F+R+S  
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D  
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment de 

talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S  
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, 

F+R+S  
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P  
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P  
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el 
seu cas:  
Per a tots els geotèxtils:  
- Característiques essencials:  

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN ISO 9864)  
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)  
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)  

- Característiques complementàries:  
- Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)  
- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels  
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321)  
- Resistència a l'envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 

12960)  
- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)  
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge  

Funció: Filtració (F).  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

- Característiques complementàries:  
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en 

drenatge  
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  

- Característiques complementàries:  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres  

Funció: Filtració i Separació (F+S):  
- Característiques essencials:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de 

terres i fonaments  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en 

moviments de terres i fonaments  
Funció: Drenatge (D):  
- Característiques essencials:  

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  

- Característiques complementàries:  
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)  

Funció: Filtració i drenatge (F+D):  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Protecció (P):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  

Funció: Reforç i Protecció (R+P):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

Funció relaxació de tensions (STR):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Retenció del betúm:  (UNE-EN 15381)   

Si el material se utilitza en obres de carreteres regulades per el PG 3, compliran 
les especificacions addicionals per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290 del 
mateix.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició 
horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 
35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la 
construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y 
las capas de rodadura asfáltica).  
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
construcciones ferroviarias.  
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.  
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
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sistemas de drenaje.  
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).  
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la 
construcción de embalses y presas.  
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la 
construcción de canales.  
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la 
construcción de túneles y estructuras subterráneas.  
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los 
vertederos de residuos sólidos.  
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
proyectos de contenedores de residuos líquidos.  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE:  
 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció, 
 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge, 
 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció, 
 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio: Filtració, 
reforç i protecció:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació, 
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació, 
 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació, 
 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació, 
 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació, 
 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació, 
 - Productes per a canals de Funcio: Separació, 
 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
Han d'anar acompanyades d'un albarà amb les següents dades:  
- Noms i adreces del fabricant i de la empresa subministradora 
- Dates de subministrament i de fabricació 
- Quantitat que es subministra 
- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat 
- Nom i adreça del comprador i del destí 
- Referència de la comanda 
- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari  
La etiqueta de marcatge CE pot estar fixada directament al geotèxtil, al embalatge o 
a la documentació de acompanyament, i ha de tenir les dades que indiqui la norma o 
normes UNE-EN sota les que s'hagi fet marcatge.  

El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la 
instal·lació, que contenguin com a mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin 
cada 5 m.  
Informació que s'ha de subministrar amb al producte:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Massa nominal en kg  
- Dimensions  
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)  
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt 
anterior.  
Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les 
especificacions de la DT.  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació 
dels productes, la DF pot disposar en qualsevol moment la realització de 
comprovacions i assajos.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 
indicats a les normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades 
i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es 
garanteixin les condicions exigides.  
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a 
adoptar (nous assajos o rebuig del lot).  
 
 
B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B97 -  MATERIALS PER A RIGOLES 
 
B974 -  PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B97423E1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de morter de ciment blanc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els 
angles i les arestes rectes i la cara plana. 
No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix. 
Absorció d'aigua (UNE 127002):  <= 7,5% 
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
- Cara a tracció:  >= 5 N/mm2 
- Dors a tracció:  >= 4 N/mm2 
Gelabilitat (UNE 127004):  Absè ncia de senyals de trencament o deteriorament 
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Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Gruix:  ± 3 mm 
 - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm 
 - Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm 
 - Balcaments:  ± 0,5 mm 
 - Planor:  ± 0,4 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y 
recepción en obra. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents 
(UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 
- Per  a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna 
i 6 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs: 
     - Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339): 
          - Absorció d’aigua  
          - Gelabilitat  
          - Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista  
          - Resistència al xoc  
     - Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339) 
          - Resistència a flexió  
          - Estructura  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda 
a un país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La 
DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat 
del producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF  i els criteris de 
la norma UNE-EN 1339. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció  visual, que no estiguin 
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat 
del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomè tric, han de 
complir les especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-
se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir,  en cada 
una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les 
especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podra n realitzar 
contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especifica’t. 
 
 
B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9E -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
 
B9E1 -  PANOTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E11200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a 
pavimentació. 
S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
 - Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de 
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó , o bicapa, amb diferents 
tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l’amplària respecte de l’amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
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     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça:  
<= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 
superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de 
dimensió màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o 
Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció 

al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 
96/603/CE, i les seves modificacions),  
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els 
requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 
modificada,  
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de 
circulació de vianants i de vehicles:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb 
anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els 
valors declarats pel fabricant: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El sí mbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar 
de la següent informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1339 
     - El tipus de producte i l’ús o usos previstos 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, 
incloses les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d’ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència a la ruptura 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents 
(UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 
-  Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna 
i 3 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339) 
     - Sobre 3 mostres de 3 peces: 
          - Absorció d’aigua 
          - Gelabilitat 
          - Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista 
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          - Resistència al xoc 
     - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 
          - Resistència a flexió 
          - Estructura 
          - Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra) 
- Recepció  del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el 
material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, 
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà  en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons 
control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF  i els criteris de 
la norma UNE-EN 1339. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció  visual, que no estiguin 
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat 
del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomè tric, han de 
complir les especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-
se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà  dels 
resultats de les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una 
sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues 
mostres mé s procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten 
conformes a l’especificat. 
 
 
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA1M000,BBA13100,BBA17100,BBA1M200,BBA11000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments.  
Microesferes de vidre i granulat antilliscant per a marques vials  
S'han considerat les pintures següents:  
- Pintura reflectora  
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú  
PINTURA REFLECTORA:  
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a 
quedar completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per 
polvorització o d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03). 
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense 
grans ni desigualtats en el to del color ni en la brillantor. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes 
específic.  
Temps d'assecatge (UNE 135-202):  < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 
Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 

Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 
Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 
Conservació dins l'envàs:  bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 
Aspecte:  bo 
Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 
Envelliment artificial:  bo  
Toleràncies:  
- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 
- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos 
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos  
- Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K.  
- Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2%  
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1%  
- Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2%  
- Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01  
PINTURA NO REFLECTORA:  
Tipus d'oli:  soja  
Tipus de lligant:  soja/clorcautxú  
Pes específic:  15 kN/m3  
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs  
Temps d'assecatge: 
- Sense pols:  30 min 
- Sec:  2 h 
- Dur:  5 dies 
- Repintat:  >= 8 h  
Dissolvents utilitzables:  universal/toluol  
Rendiment:  2,5 m2/kg  
Toleràncies:  
- Pes específic:  ± 1 kN/m3  
- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs  
- Rendiment:  ± 0,5 m2/kg  
MICROESFERES DE VIDRE:  
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat 
nocturna de les marques vials per retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des 
dels fars d'un vehicle, al seu conductor.  
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges 
de massa retinguda acumulada de microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 
565(R40/3).  
+---------------------------------------+ 
¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 
¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 
¦---------------------¦-----------------¦ 
¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 
¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 
¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 
+---------------------------------------+ 
* N2-N1 <= 40  
Microesferes defectuoses (MELC 12.30): 
- Diametre < 1 mm:  < 20% 
- Diametre >= 1 mm:  < 30%  
Índex de refracció (MELC 12.31): 
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- Classe A:  >= 1,5 
- Classe B:  >= 1,7 
- Classe C:  >= 1,9 
Resistència a l'aigua:  Sense alteració superficial 
Resistència als àcids:  Sense alteració superficial 
Resistència al clorur càlcic:  Sense alteració superficial 
Resistència al sulfur sòdic:  Sense alteració superficial 
Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA:  
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i 
no exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 
h.  
MICROESFERES DE VIDRE I GRANULAT ANTILLISCANT:  
Subministrament: En envàs tancat.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTURA:  
* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización 
horizontal. Parte 2: Materiales. Ensayos de laboratorio.  
MICROESFERES DE VIDRE:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de 
postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos.  
GRANULAT ANTILLISCANT:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE:  
 - Productes per a zones aptes per a la circulació:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els 
Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més 
haurà de tenir la següent informació: 
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 

- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del 
producte: 
     - Índex de refracció 
     - Granulometria 
     - Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)  
     - En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les 
proporcions d'ambdós.  
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les 

dades exigides en les especificacions.  
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de 

l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà 
en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, 
segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.  

- Per a cada subministrament, s'exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on 
constin els resultats dels assaigs següents:  
- Punt d'inflamació (UNE 104281-1-12)  
- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507)  
- Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)  
- Consistència (MELC 12.74)  
- Punt de reblaniment (UNE 135222)  
- Temps d'assecatge (MELC 12.71)  
- Estabilitat al calor (UNE 135222)  
- Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO 3251, UNE 48238)  
- Resistència al flux (UNE 135222)  
- Estabilitat (UNE 48083)  
- Resistència al canvi de color per efecte d'aglomerat asfàltic (MELC 12.84)  
- Flexibilitat (MELC 12.93)  
- Resistència a la immersió en aigua (UNE-EN ISO 2812-2)  
- Contingut de lligant (UNE 48238)  
- Contingut de pigment (UNE-EN ISO 591-1)  
- Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2)  
- Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1)  

  En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l'assaig de 
resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-1).  
  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l'iniciï de l'activitat, o que la 
DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs 
corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:  
- En cada subministrament, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les 

dades exigides en les especificacions.  
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de 

l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà 
en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, 
segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.  

- Per a cada subministrament, s'exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on 
constin els resultats dels assaigs següents:  
- Microesferes defectuoses (UNE-EN 1423/A1)  
- Índex de refracció (UNE-EN 1423/A1)  
- Resistència a agents químics (UNE-EN 1423)  
- Granulomètric (UNE-EN 1423/A1)  

  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l'iniciï de l'activitat, o que la 
DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs 
corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A PINTURA:  
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de la norma UNE 135200-
2.  
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- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d'identificació es 
realitzarà amb els següents criteris:  
- Pintures: 5 pots d'1 litre extrets de la pistola de la màquina, sense aire.  
- Termoplàstics: Un pot original i una mostra d'uns 4 kg presa a la sortida de la 

màquina.  
- Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.  

  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de 
repetir algun assaig.  
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A LES MICROESFERES DE VIDRE:  
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de la norma UNE-EN 
1423/A1.  
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d'identificació es 

realitzarà amb els següents criteris:  
- Microesferes: 3 pots d'1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al començament, 

a la meitat i al final del buidat del tanc, i sobre 1 sac original de 25 kg.  
  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de 
repetir algun assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant, d'acord a les especificacions del plec.  
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas 
d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre les dues mostres reservades, 
acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris.  
 
 
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBM1 -  SENYALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM1BAHB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització.  
S'han considerat els elements següents:  
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta  
S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents:  
- Amb pintura no reflectora  
- Amb làmina reflectora d'intensitat normal  
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:  
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa d'alumini 
o acer galvanitzat, recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura no 
reflectora, o làmina reflectora.  
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa 
d'alumini haurà de ser aprovada per la DF.  
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i 
resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.  
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 
90°.  
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a del 
"Reglamento de Circulación".  
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer 
galvanitzat utilitzats com a suport, compliràn les característiques indicades per a 

cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314.  
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores.  
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 
625 i 626 del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75)  
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes 
UNE 135310 i UNE 135313.  
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts 
sense galvanitzar.  
Gruix del caixetí:  1,8 mm  
Gruix de la placa:  1,8 mm  
Amplària del reforç perimetral:  25 mm  
Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2  
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir  
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir  
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals:  
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància 

especificats a la norma UNE 135331  
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent 

tòxic.  
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense 

grans o qualsevol altra imperfecció superficial  
Condicions de la pel·lícula seca de pintura:  
- Brillantor especular a 60°C:  > 50%  
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra  
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament  
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig  
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7  
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables  
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9.  
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331.  
Toleràncies:  
- Compliran l'Euronorma 143  
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA:  
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de 
circulació es classificaran, segons la seva naturalesa i característiques, en tres 
nivells: 
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de 
microesferes de vidre incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat 
amb els colors apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i 
dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit 
per una làmina de paper amb silicona o de polietilè.  
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de 

microesferes de vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els 
colors apropiats, i una resina o aglomerant transparent amb la pigmentació 
adequada.  Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un 
adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una 
làmina de paper amb silicona o de polietilè. 

- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de 
microprismes integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements 
han de ser capaços de reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat 
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i a les distàncies de visibilitat considerades característiques per a les diferents 
senyals i rètols verticals, amb una intensitat lluminosa per unitat de superfície 
<= 10 cd/m2 per al color blanc.  

Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa 
direcció però en sentit contrari.  
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les 
normes UNE 48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i 
UNE 135334.  
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, 
transparent, flexible, de superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics.  
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la 
turpentina, el metanol, el xilol i el toluè.  
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o 
qualsevol altra imperfecció superficial.  
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, 
han de complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330.  
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades  
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir  
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir  
Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir  
Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir  
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir  
Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir  
Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir  
Condicions de la làmina reflectora:  
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle 
divergència 0,2° i incidència 0,5°) 
- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 
- Allargament: > 10%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:  
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o 
metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats.  
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte 
directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:  
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical 

de carreteras. 1984.  
* UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de 
chapa de acero galvanizada. Características y métodos de ensayo de la chapa.  
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes 
retrorreflectantes mediante láminas con microesferas de vidrio. Características y 
métodos de ensayo.  
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran les 
següents comprovacions:  
- Inspecció visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i recepció 

dels certificats de qualitat on es garanteixen les condicions del plec. 
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals 

subministrades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents certificats 
de qualitat del fabricant.  
L'acceptació del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindrà determinada 
d'acord al pla de mostreig establert per a un "nivell d'inspecció I" i "nivell de 
qualitat acceptable" (NCA) de 4,0 per a inspecció normal, segons la norma UNE 66-020:  
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les 
operacions de control definides.  
 
 
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD5Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5Z8JC0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i 
materials complementaris per a pous de registre.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa  
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer   
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del 
trànsit.  
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de 
vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna 
de les classes següents: 
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- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees 
d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la 
vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals 
estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments 
d'aeroports)  
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat 
per tal de ser utilitzat.  
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós 
han de tenir una adherència satisfactoria.  
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de 
produir soroll al trepitjar-lo.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament 
degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de 
tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir 
amb una eina d'us normal.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en 
relació amb el bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o 
reixa i la seva apertura.  
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió 
del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El 
recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.  
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 
900, ha de ser com a mínim de 100 mm.  
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les 
reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.  
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i 
tancament, han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  
Toleràncies:  
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Guerxament:  ± 2 mm  
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les 
condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a 
la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 

Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  
REIXA:  
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de 
la capacitat de desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits en 
l'obertura lliure. 
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure.  
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir 
l'especificat a l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de l'UNE-EN 124.  
BASTIMENT:  
Ha de ser pla i ben escairat.  
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular.  
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada 
angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular.  
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm  
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm  
Toleràncies:  
- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm  
- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària  
- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària  
- Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm  
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES:  
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del 
mateix material.  
Separació entre traves:  <= 100 cm  
Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm  
Alçària del passamà de travada:  60 mm  
REIXA FIXA:  
Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada 
angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular.  
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm  
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm  
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir 
a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, 
escrostonament, ni altres defectes superficials.  
DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER:  
Gruix:  >= 2,75 mm  
Gruix i massa del galvanitzat: 
- Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2 
- Gruix de l'acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2  
ELEMENTS DE FOSA:  
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-
EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 
1563).  
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Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus 
de residu.  
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de 
sorra, gotes fredes, etc.).  
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense 
zones de fosa blanca.  
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la 
cara superior.  
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa 
colada.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  
Contingut de sofre:  <= 0,14%  
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:  
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats.  
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura.  
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, 
exfoliacions ni taques.  
Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2  
Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2  
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2  
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT:  
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les 
condicions exigides i amb l'escairat previst.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal 
d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.  
BASTIMENT I TAPA O REIXA:  
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de 
peces que conté i les seves dimensions.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal 
d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, 
marcado, control de calidad.  
ELEMENTS DE FOSA GRIS:  
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro 
de piezas moldeadas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les 
indicacions següents: 

- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè  
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del 

plec.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant.  
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça 
assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en 
cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.  
 
 
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22TD10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.  
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús 
normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.  
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer 
malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.  
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en 
milímetres.  
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.  
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 
Requisitos generales.  
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los 
tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han d'estar marcats amb:  
- Nom del fabricant  
- Marca d'identificació dels productes  
- El marcatge ha de ser llegible  
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:  
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar 
l'adequació als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, 
capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   
- Assaigs: 
     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
     - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
     - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de 
la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja 
sigui rígid, flexible o soterrat.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I 
ACCESSORIS:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la 
partida.  
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- En cada subministrament: 
     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 
     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o 
etiquetes). 
     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions 
del plec. 
     - Comprovació dimensional  (3 mostres).  
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents 
assaigs (UNE EN 50086-1): 
     - Resistència a compressió 
     - Impacte  
     - Assaig de corbat 
     - Resistència a la propagació de la flama  
     - Resistència al calor 
     - Grau de protecció 
     - Resistència a l'atac químic  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda 
a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La 
DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat 

del producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 
50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig 
concret.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A 
CANALITZACIONS DE SERVEIS:  
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i 
acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.  
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o 
les comprovacions geomètriques.  
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 
50086-1 i UNE EN 50086-2-4.  
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D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701821,D070A8B1,D070A4D1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l’exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar 
entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  del certificat de 
qualitat del fabricant, d’acord a les exigències del plec de condicions, incloent els 
resultats corresponents de resistència a compressió (UNE  EN 1015-11). 
 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec 
del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia 
del fabricant, d’ acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió  han de correspondre a les 
especificacions de projecte. 
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F219UX30,F219UX41,F2194XB5,F2192C06,F219U002,F219FFA0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de 
delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que 
resti siguin rectes i uniformes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vorada col·locada sobre terra o formigó  
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al 
replanteig previ, aprovades per la DF.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-
ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de 
transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF 
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han 
de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 
d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.).  

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, 
s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com 
qualsevol element que pugui destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir 
i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 

DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R540S0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu 
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de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la 
resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 
perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit 
habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les 
etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la 
radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han 
d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal 
d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra 
impermeabilitzat.  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 
alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 
entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de 
Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció 
del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a 
una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 
llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la 
gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar 
també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 

pèrdues en els trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 
residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció.  
 
 
F9 -  PAVIMENTS 
 
F93 -  BASES 
 
F936 -  BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F936UX10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.  
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, 
i estesa i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les 
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alineacions i a les rasants previstes.  
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 
cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los 
coincidir amb els junts de retracció.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 
l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix:  - 15 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del 
formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin 
segregacions.  
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha 
de mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el 
tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
 
F9 -  PAVIMENTS 
 
F96 -  VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F961U016,F965U012,F965AMB1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó  
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  
Vorada de planxa d'acer: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 

- Fixació definitiva i neteja  
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:  
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni 
d'altres defectes.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per 
damunt de la rigola.  
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre 
el llit de formigó.  
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  
VORADA DE PLANXA D'ACER:  
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria 
indicada a la DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la 
vorera, en cap cas ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu 
perímetre.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 
sense pluges.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 
vibrar fins aconseguir una massa compacta.  
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i 
les indicacions explícites de la DF.  
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 
dies.  
VORADA DE PLANXA D'ACER:  
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per 
la DF 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les 
especificades al projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
VORADA RECTA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:  
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 

254



 
 

   
 

Projecte executiu de connexió ciclable entre la plaça de l’Ajuntament-FGC i l’entrada a l’anella verda, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat. Núm. expedient: 543/2017 Plec de prescripcions tècniques particulars Pàg. 39 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les 

peces de vorada o de rigola.  
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 

procediment adoptat  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
 
F9 -  PAVIMENTS 
 
F97 -  RIGOLES 
 
F974 -  RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F97433EA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural,  morter o formigó, 
col·locades amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Rigola amb peces col·locades amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada 
RIGOLA: 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent 
transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense 
desnivell. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
RIGOLA AMB PECES:  

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, 
col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. 
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%  
RIGOLA AMB PECES:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 
sense pluges. 
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a 
l'estiu, 48 h a l'hivern. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIGOLA AMB PECES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d’execució i acabats de la base de formigó  sobre la que es col·loquen les 
peces de vorada o de rigola. 
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i 
al procediment adoptat 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
F9 -  PAVIMENTS 
 
F98 -  GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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F985V030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Peça de capçal per a formació de gual 
- Rampa central per a la formació de gual,  recta o corba 
- Gual de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la rampa 

central  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni 
d'altres defectes.  
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT.  
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades 
expressament per la DF.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la 
part baixa i amb el paviment de la vorera per la part alta.  
Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al 
dissseny del conjunt.  
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre 
el llit de formigó, a tota l'amplària de les peces.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 
sense pluges.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 
vibrar fins aconseguir una massa compacta.  
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 
dies.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
La llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels 
capçals. 
La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors dels 
capçals. 
Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix.  
CAPÇAL PER A GUAL:  
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les 

peces de vorada o de rigola.  
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 

procediment adoptat  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
 
FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBA31122,FBA31517,FBA31110,FBA1E517. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.  
S'han considerat les marques següents:  
- Marques longitudinals  
- Marques transversals  
- Marques superficials  
- Pintat de banda contínua sonora  
S'han considerat els tipus de marques següents:  
- Reflectants  
- No reflectants  
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:  
- Vials públics  
- Vials privats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge  
CONDICIONS GENERALS:  
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.  
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.  
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.  
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de l'UNE 48-103.  
El color ha de complir les especificacions de l'UNE_EN 1436.  
Dosificació de pintura:  720 g/m2  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 3 cm  
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%  
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MARQUES REFLECTANTS:  
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2  
CARRETERES:  
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7  
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45  
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2  
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
- Color groc:  >= 0,20  
BANDA CONTÍNUA SONORA:  
La banda sonora ha d'estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, 
totes de la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser 
trepitjades per les rodes del vehicle.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:  
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma 
de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa 
per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels 
senyals "SENTIT PROHIBIT" I "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que podran 
col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de 
la via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el 
Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals 
d'1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del 
número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. 
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle 
en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, 
segons les circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  
301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill "OBRES". 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  
6, TR  305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 
km a la resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que 
podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents 
sistemes: 

- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, 
amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El 
sistema de "testimoni" està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, 
durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden 
utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà 
la desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), 
inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l'angle de la qual amb el 
cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el 
tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.  
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció 
del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.  
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no 
adherits i completament seca.  
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni 
reaccions alcalines.  
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la 
pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient.  
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials 
utilitzats per al curat del formigó.  
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la 
pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.  
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per 
la DF.  
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.  
BANDA CONTÍNUA SONORA:  
La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s'ha de realitzar 
amb la maquinària i les eines adequades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:  
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix 
de la faixa al terreny.  
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 
paviment a pintar.  
MARQUES SUPERFICIALS:  
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la 
superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada.  
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del 
paviment a pintar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 
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señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de 
la Instrucción de carreteras.  
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las 
marcas viales aplicadas sobre la calzada.  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:  
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'aplicar la pintura, 

condicions de neteja, compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc...  
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció 

del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.   
- Replanteig dels punts on s'ha de pintar.  
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.  
- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la 
dosificació de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim: 
     - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 
     - 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s'hauran de disposar transversalment 
a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S'hauran de deixar 
eixugar 30 min. abans de recollir-les.  
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de:  

- Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274)  
     - Retrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436)  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en 
les respectives normes de procediment de cada assaig.  
Durant l'aplicació de la pintura s'obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la 
DF. Aquestes mostres seran com a mínim: 
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d'acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm 
s'hauran de disposar a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m, en sentit 
transversal. S'hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La unitat d'obra s'ha d'executar d'acord a les condicions indicades al plec. El 
contractista haurà de corregir els defectes observats.  
Els assaigs d'identificació dels materials han de complir les indicacions del plec, 
amb les toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2.  
Les dotacions d'aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines 
metàl·liques, han de complir les especificacions de projecte i/o del plec de 
condicions tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en 
funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %.  
Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades 
que presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a 
garantia, valors inferiors als especificats.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions 

mitjançant un sistema d'avaluació dinàmic "in situ":  

- Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 
180 i 730 dies de la seva aplicació.  

- Es requereixen els següents assaigs:  
- Resistència al lliscament (UNE-EN 1436)  
- Grau deteriorament   

- Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2)  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 
errors d'execució.  
 
 
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5J -  CAIXES PER A EMBORNALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5J6F0E. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.  
S'han considerat els materials següents:  
- Caixa de formigó  
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En caixa de formigó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó  
En caixa de maó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa 
enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació lateral:  
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 

258



 
 

   
 

Projecte executiu de connexió ciclable entre la plaça de l’Ajuntament-FGC i l’entrada a l’anella verda, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat. Núm. expedient: 543/2017 Plec de prescripcions tècniques particulars Pàg. 43 

 

     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m)  
- Nivell soleres:  ± 12 mm  
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)  
CAIXA DE FORMIGÓ:  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 
l'EHE-08  
CAIXA DE MAÓ:  
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i 
ben adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment 
ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes.  
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm  
ESQUERDEJAT EXTERIOR:  
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat 
ben adherit a la paret.  
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, 
sense pluja.  
CAIXA DE FORMIGÓ:  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el 
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 
l'adormiment.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin 
disgregacions.  
CAIXA DE MAÓ:  
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter.  
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han 
de rebre.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
EMBORNALS:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-
IC: Drenaje superficial  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
 
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5Z8JC4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó  
- Filtre per a bonera sifònica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter, si és el cas 
- Col·locació de l'element  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de 
l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb 
potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant.  
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el 
paviment perimetral, i han de mantenir el seu pendent.  
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a 
tot el seu perímetre.  
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament 
per impacte o bé produir sorolls.  
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.  
Toleràncies d'execució:  
- Guerxament:  ± 2 mm  
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIMENT:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de col·locació.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
 
 
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD7 -  ALCANTARILLAS 
 
FD7Z -  ELEMENTOS ESPECIALES PARA ALCANTARILLAS Y COLECTORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD7ZU010. 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Connexió de diferents conductes que formen part d'una xarxa de sanejament, amb 
mitjans manuals o mecànics i restitució de la part de la façana que hagi quedat 
afectada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Connexió: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig del forat 
- Realització del forat en l'element amb els mitjans adients 
- Col·locació del conducte 
- Segellat de la connexió 
- Neteja de la runa generada 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Restitució de façana: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Protecció d’elements existents que puguin resultar afectats per les obres 
- Execució del parament i del seu revestiment 
- Neteja del parament i dels elements que s’hagin embrutat 
CONNEXIÓ A LA XARXA: 
Els conductes han de quedar suficientment encastats per tal que es pugui realitzar el 
segellat. 
Els conductes, en el seu interior, han de quedar nets d’ objectes o materials que 
puguin haver quedat durant l’ execució de les obres. 
REPOSICIÓ DE FAÇANA: 
El parament acabat ha de quedar integrat en el conjunt existent i garantida la seva 
funcionalitat. 
El revestiment ha de quedar ben adherit al suport ha de formar una superfície amb la 
planor i l'aplomat previstos. 
En el cas d’un revestiment fer amb peces, ha de seguir el especejament de la resta 
del revestiment 

S'han de respectar els junts estructurals. 
El revestiment ha de complir les característiques del revestiment existent, de manera 
que el conjunt sigui uniforme. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. 
La conducció que es connexiona, ha d’ estar fora de servei. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
l’obra. 
La zona afectada per l’ obra ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir 
i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.), s'han de suspendre les 
obres i avisar a la DF. 
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 
cm. 
Mentre es fa l’ operació de connexionat s’hauran de prendre les mesures necessàries 
per garantir que els conductes connexionats mantinguin les seves característiques. 
La unió entre els conductes, s’haurà de segellar.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa. 
CONNEXIO DE CLAVEGUERO A COL.LECTOR 
La connexió es farà de manera que la part inferior del conducte que es connexiona 
estigui  
com a màxim a 40 cm del paviment del col·lector. 
REPOSICIÓ DEL REVESTIMENT DE FAÇANA: 
L’execució dels treballs de reposició de façana s’han de fer un comprovada i aprobada 
per la DF el funcionament de la connexió. 
S’han de protegir els elements que puguin resultar afectats per els treballs 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDK2 -  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK256F3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Pericó per a registre de canalitzacions de serveis  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de 
sorra.  
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o 
llit de grava, i reblert lateral amb terres.  
- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades 
interiorment, sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb terres  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pericó de formigó fet "in situ":  
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de 
tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa  
Pericó de formigó prefabricat:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 
- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs  
- Reblert lateral amb terres  
- Col·locació de la tapa en el seu cas  
Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels maons de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al 
pas de tubs. 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Reblert lateral amb terres.  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa 
enrasats amb el paviment.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 
l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm  
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal  
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal  
PERICONS PREFABRICATS:  
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa 
enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit 
i es prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu 
robatori.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 5 mm/m  
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat  
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades 
alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser 
horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, 
ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment 
sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm  
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 
inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions 
explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les 
mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment 
assolida.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura 
>= 5°C.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el 
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 
l'adormiment.  
PERICONS PREFABRICATS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, 
sense pluja.  
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, 
sense pluja.  
El procès de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les 
condicions exigides al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDKZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDKZH9B4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que 
s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir 
lateralment de les parets del pou.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de 
tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir 
sorolls.  
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà 
ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment 
perimetral i mantenir el seu pendent.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Seguiment del procés de col·locació.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
 
FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FGD1421E. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.  
S'han considerat els elements següents:  
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada  
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i connexionat  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.  
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització 
periòdica de proves d'inspecció i control.  
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els 
conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, 
soldadura d'alt punt de fusió, etc.  
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet 
de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics.  
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.  
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de 
ser, com a mínim, igual a la seva longitud.  
PLACA:  
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim 
de 3 m.  
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al 
costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de 
manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de 
posada a terra.  
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  
- Mesures de resistència de terra.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es 
procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que 
s'arribi a obtenir la resistència adequada.  
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  
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G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
G9GV -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ VIBRAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9GVVU34. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o 
no, amb acabats remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb 
l'execució d'una textura superficial.  
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:  
- Amb estenedora de formigó  
- Amb regle vibratori  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres  
En la col·locació amb estenedora:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura  
En la col·locació amb regle vibratori:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Abocat, escampat i vibrat del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Les lloses no han de tenir esquerdes.  
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu 
defecte, els indicats per la DF.  
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.  
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar 
amb resina epoxi, segons les instruccions de la DF.  
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.  
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que 
especifiqui la DF.  
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 - 
0,90 mm.  
  
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 
l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  
- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 
11 de la norma EHE-08.  
  
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:  
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la 
taula 550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.  
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390):  
- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 
- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa  
Toleràncies d'execució:  
- Desviacions en planta:  ± 30 mm  
- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la 
temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en 
aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que 
en el procés d'enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni 
pèrdues de resistència.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que 
ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 
toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que 
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les 
precaucions per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les 
indicacions de la DF.  
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment 
la temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.  
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de 
formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.  
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat 
aprovat per la DF.  
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar 
la deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del 
formigó fresc.  
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà 
ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici 
d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del 
formigó o si les condicions ambientals son molt favorables.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura 
>= 5°C.  
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de 
la pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.  
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i 
contaminacions.  
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del 
personal i evitar danys al formigó fresc.  
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats 
per a protegir la capa construïda.  
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la 
franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg 
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d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat.  
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan 
s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de 
l'adormiment al front d'avanç.  
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o 
de dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les 
instruccions de la DF.  
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més 
proper >= 1,5 m.  
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de 
contracció executats al formigó fresc.  
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del 
formigó fresc per a facilitar el seu acabat.  
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar 
formigó no estès.  
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la 
primera comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha 
de passar més d'1 hora.  
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el 
front de forma que no s'evapori l'aigua.  
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una 
aplanadora corba de 12 mm de radi.  
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar 
el formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum 
natural.  
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una 
denudació química de la superfície del formigó fresc.  
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF 
autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir 
l'especificat en el Plec de condicions corresponent.  
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al 
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la 
comprovació de la regularitat superficial.  
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la 
resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del 
paviment.  
  
PAVIMENT PER A CARRETERES:  
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, 
s'han de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.  
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la 
calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc.  
  
ESTESA AMB ESTENEDORA:  
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats 
acoblats a les mateixes.  
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, 
i han de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.  
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a 
que no s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.  
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser 
superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als 
acords verticals de paràmetre inferior a 2000 m.  
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius 
sigui <= 1 mm.  
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de 
goma, xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una 

franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.  
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja 
de paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 
dies.  
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no 
desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el 
cas de formigonament en rampa.  
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades 
amb un regle no inferior a 4 m.  
  
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim 
de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una 
llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la 
DT 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les 
tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de 
dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de 
la superfície existent.  
  
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui 
necessari.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos.  
  
PAVIMENT PER A CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la capa sobre la que s'ha d'estendre el formigó.  
- Inspecció del procés d'execució, en especial la formació dels junts del paviment.  
- Execució d'un tram de prova: la cura del tram es perllongarà el temps previst en el 

Plec de Condicions, i als 54 dies de la seva estesa, s'extrauran 6 testimonis 
cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 
dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es 
realitzarà segons la norma UNE 83302. El resultat d'aquest assaig servirà de 
referència per als assaigs d'informació a realitzar en cas d'incompliment de les 
resistències dels lots d'obra (control de materials).  
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- Comprovació del gruix d'estesa amb un punxó graduat o altre procediment que aprovi 
la DF.  

- Comprovació de les cotes a l'eix i a banda i banda de la plataforma, mitjançant 
claus graduats amb precisió de mm, en perfils transversals separats un màxim de la 
meitat de la separació prevista en els perfils de projecte o de 20 m. Determinació 
de l'amplada i pendent transversal per a cada semiperfil.  

- Es defineix com a lot de control la part de paviment executada que no supera els 
límits de:  
- Superfície màxima = 3500 m2 
- Longitud màxima = 500 m 
- Temps d'execució <= 1 dia  

- Per a cada lot es controlarà:  
- Profunditat de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra (NLT 335) 
- S'extrauran 2 testimonis cilíndrics per a control de l'espessor de les lloses i 

la homogeneïtat del formigó  
  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  
La situació dels testimonis que s'extreuen del tram de prova, ha de ser aleatòria amb 
les següents restriccions:  

- Distància longitudinal mínima entre dos testimonis: 7 m 
- Distància mínima del testimoni respecte a un extrem o junt: 50 cm  

La regularitat superficial de cada lot de formigó compactat es controlarà a partir de 
les 24 hores següents a la seva execució. Els punts d'extracció de testimonis per a 
control de gruix es determinaran aleatòriament.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a 
la realització de successius trams de prova, introduint-se les modificacions 
pertinents a la fórmula de treball i/o procediments d'execució fins a obtenir el 
nivell de qualitat exigit.  
Es podrà acceptar o rebutjar una llosa individual emmarcada entre junts.  
En cas de detectar incompliment en el gruix d'un testimoni, es prendran nous 
testimonis pròxims al primer per tal de delimitar la zona de capa que ha de ser 
rebutjada. Un cop corregida la zona, el nombre d'assaigs de comprovació 
s'incrementarà a 5.  
Els forats que resultin de l'extracció de testimonis per a control de gruix, hauran 
de ser reblerts amb formigó de la mateixa qualitat que l'utilitzat a la resta de la 
capa, que serà compactat i enrasat correctament.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Obtenció del coeficient IRI de regularitat superficial del paviment executat.  
- Determinació de la resistència característica a flexotracció a 28 dies  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Si l'incompliment de les toleràncies de regularitat superficial excedeixen dels 
valors indicats en la taula 1, es procedirà de la següent manera:  
- Si excedeixen en menys del 10% de la longitud del tram controlat, es corregiran els 

defectes de regularitat superficial mitjançant fresat, sempre que no suposi una 
reducció de l'espessor de la capa per sota del valor especificat en els Plànols i 
que la superfície disposi d'un acabat semblant al conjunt de l'obra. A càrrec del 
Contractista es procedirà a la correcció dels defectes o bé a la demolició i 
retirada a la deixalleria. 

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els 
límits establerts a la taula 1 en més del 10% de la longitud del tram controlat, es 
demolirà el lot i es retirarà a deixalleria a càrrec del Contractista.  

Les lloses no han de presentar esquerdes. La DF. pot acceptar petites fissures de 
retracció plàstica, de longitud curta i que no afectin més que de forma limitada a la 
superfície de les lloses, i podrà exigir el seu segellat.  
Si una llosa presenta una esquerda única i no ramificada, sensiblement paral·lela a 
un junt, la DF. podrà acceptar la llosa si es realitzen les següents operacions:  
- Si el junt més proper a l'esquerda no s'ha obert, s'instal·laran a l'esquerda 

passadors o barres d'unió, amb disposició similar als existents al junt. L'esquerda 
es segellarà, prèvia regularització i encaixat dels seus llavis. 

- Si el junt més proper a l'esquerda s'ha obert, s'injectarà una resina epoxi, 
aprovada per la DF per tal de mantenir la continuïtat de la llosa.  

En lloses amb altres tipus d'esquerda, com les de cantonada, la DF. decidirà 
l'acceptació o l'enderroc total o parcial i posterior reconstrucció. En el primer 
cas, l'esquerda s'injectarà tant aviat com sigui possible, amb una resina epoxi per 
tal de mantenir la continuïtat de la llosa. En cas d'un enderroc parcial, cap element 
de la llosa final pot tenir una dimensió inferior a 1,5 m  
La recepció definitiva d'una llosa amb esquerdes només es produirà si, en acabar el 
període de garantia, les esquerdes no han augmentat ni s'han produït danys a les 
lloses veïnes. En cas contrari, la DF. ordenarà l'enderroc total i posterior 
reconstrucció de la llosa.  
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars haurà de fixar les penalitzacions a 
imposar per falta de gruix. Aquestes penalitzacions no podran ser inferiors a les 
següents:  
- Si la mitjana de les diferències entre el gruix mesurat i el prescrit fos positiva, 

i no més d'1 individu de la mostra presentés una minva (diferència negativa) 
superior a 20 mm, s'aplicarà, al preu unitari del lot, una penalització d'un 0,5% 
por cada mil·límetre de la minva en qüestió. 

- Si la minva mitjana fos inferior o igual a 20 mm, i no més d'1 individu de la 
mostra presenta una minva superior a 30 mm, s'aplicarà, al preu unitari del lot, 
una penalització d'un 1% per cada mil·límetre de minva mitja.  

En la resta de casos, es demolirà i reconstruirà el lot a costa del Contractiste.  
La profunditat mitja de la textura superficial haurà d'estar compresa entre els 
límits especificats, i cap dels resultats individuals podrà ser inferior a 0,40 mm.  
Si la profunditat mitja de la textura excedís els límits especificats, el 
Contractista ho corregirà, a càrrec seu, mitjançant un fresat de petit espessor 
(inferior a un centímetre), sempre que l'espessor de la llos no sigui inferior en un 
centímetre al previst en el projecte.  
 
 
 
Barcelona, a setembre de 2017 
 
 
 
L’Enginyer Autor del Projecte  
 
 
      
 
Jaume Fleta Abadal     Mercè Alonso Pedrosa 
PROJECTS       PROJECTS 
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Projecte de connexió ciclable entre la plaça de l´Ajuntament-FGC i
l´entrada a l´anella verda al terme municipal de Sant Boi de Llobregat

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 543/2017_SB ANELLA VERDA
Capítol 01  DESMUNTATGES I DEMOLICIONS

1 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reparacions flonjalls T
2 Av.Ma Girona-parada bus 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Av. Ma Girona-gual anella 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 rases instal. semàfor T
6 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#
7 0,400 0,200 0,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,080

2 F219UX41 m2 Fresatge en encaixos de paviments, d'1 a 5 cm de gruix, de paviments asfàltics, amb escombrat i neteja, talls i acabats
a tapes i reixes i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encaixos paviment T
2 aparcament Aju. 52,000 1,000 52,000 C#*D#*E#*F#
3 c. Josep Torras i Bages 11,450 1,000 11,450 C#*D#*E#*F#
4 Av. Ma Girona (nord) 290,000 1,000 290,000 C#*D#*E#*F#
5 Fi Av. Ma Girona 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 Av. Ma Girona (sud) 325,000 1,000 325,000 C#*D#*E#*F#
7 Inici Av. Ma Girona 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 aparcament Aju. T
9 30,500 4,600 140,300 C#*D#*E#*F#

10 gual elevat T
11 encaixos 6,400 0,500 2,000 6,400 C#*D#*E#*F#
12 reparacions puntuals T
13 225,000 225,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.064,150

3 F2194XB5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ampiació vorera T
2 Aparacament Aju 30,500 3,300 100,650 C#*D#*E#*F#
3 reparació flonjalls T
4 Av. Ma Girona-parada bus 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Av. Ma Girona-gual anella 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 rases instal. semàfor T
7 12,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,450

4 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aparcament Aju 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

2 Aliniació vorera Av. Ma Girona 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

5 F219U002 m2 Demolició de paviment de formigó/panot/ peces, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió o
contenidor, prèvia autorització de la DF per utilitzar mitjans manuals en lloc de mecànics. Criteri d'amidament:
consentiment previ de la DF de la quantitat de m2 de paviment a enderrocar manualment, en cas contrari no s'abonarà.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aparcament Aju 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
2 Aliniació vorera Av. Ma Girona 120,000 1,000 120,000 C#*D#*E#*F#
3 gual entrada anella verda 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#
4 rases instal. semàfor T
5 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 296,800

6 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó o peces de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aparcament Aju 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
2 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
3 Aliniació vorera Av. Ma Girona 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
4 gual entrada anella verda 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#
5 rases instal. semàfor T
6 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#
7 0,400 0,200 0,080 C#*D#*E#*F#
8 gual elevat T
9 encaixos 6,400 2,000 12,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 208,280

Obra 01 PRESSUPOST 543/2017_SB ANELLA VERDA
Capítol 02  SERVEIS I INSTAL·LACIONS

1 F222U505 m3 Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis, reblert i compactació per capes amb terres
seleccionades sense pedres de la pròpia excavació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 1,250 3,000 3,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,750

2 F222U906 m3 Excavació amb mitjans manuals de rases i pous en rasa, o localitzada, d'amplària de fons inferior a 0,80 metres i fins a
3 metres de profunditat, en terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat sobre perfil. Extracció a la vora dels
productes resultants. Inclou els possibles esgotaments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,850 0,400 1,250 10,000 4,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,250

3 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm
de formigó HM-20/P/20/I

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 FD5Z8JC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 FD7ZU010 u Obra de connexió de la xarxa de drenatge modificada a la xarxa existent de clavegueram amb demolicions,
excavacions i reposició de tots els materials (tub d300, formigó, etc). tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 F9WZV015 u Desmuntatge i col·locacio per a situar a nova rasant de pericons o reixes de desguas existents, fins a una mida de
40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a cota del nou paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament Aju 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 F9WZV025 u Desmuntatge i col·locacio per a situar a nova rasant de pericons, tapes de claveguera o reixes de desguas existents,
d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a cota del nou paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparacament Aju 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 gual elevat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 altres 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST 543/2017_SB ANELLA VERDA
Capítol 03  FERMS I PAVIMENTS

1 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repavimentació T
2 Tot l'àmbit 2.665,000 0,050 2,400 319,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 319,800

2 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reparacions flonjalls T
2 Av. Ma Girona-parada bus 1,000 1,000 0,060 2,400 0,144 C#*D#*E#*F#
3 Av. Ma Girona-gual anella 6,000 2,000 0,060 2,400 1,728 C#*D#*E#*F#
4 gual elevat T
5 6,400 4,000 0,050 2,400 3,072 C#*D#*E#*F#
6 6,400 2,000 0,050 2,400 1,536 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 6,480

3 F9J13J4V m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repavimentació T
2 Tot l'àmbit 2.665,000 2.665,000 C#*D#*E#*F#
3 reparacions flonjalls T
4 Av. Ma Girona-parada bus 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Av. Ma Girona-gual anella 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 gual elevat T
7 6,400 4,000 25,600 C#*D#*E#*F#
8 6,400 2,000 2,000 25,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.729,200

4 F9J12E7V m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reparacions flonjalls T
2 Av. Ma Girona-parada bus 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Av. Ma Girona-gual anella 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

5 F921UX21 m3 Subbase de tot-u artificial tipus ZA-25, amb estesa, anivellament i piconatge del material al 98 % del PM, amidada
sobre perfil

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reparacions flonjalls T
2 Av. Ma Girona-parada bus 1,000 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
3 Av. Ma Girona-gual anella 6,000 2,000 0,250 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,250

6 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reparacions flonjalls T
2 Av. Ma Girona-parada bus 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Av. Ma Girona-gual anella 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

7 F221UC40 m3 Excavació per a caixa de paviment per mitjans mecànics, en terres de qualsevol tipus (qualsevol tipus de terreny
excepte roca o terreny de trànsit on s'hagi d'utilitzar explosius o martells). Mesurades sobre perfil. Inclou la càrrega
sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reparacions flonjalls T
2 nova vorera Aju 256,000 0,300 76,800 C#*D#*E#*F#
3 Av. Ma Girona-parada bus 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Av. Ma Girona-gual anella 6,000 2,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,800

8 F228U105 m3 Reblert i piconat amb mitjans manuals (eina tipus picó manual) de les terres de complicada compactació (on no es
poden utilitzar petits piconadors mecànics) les quals se solen trobar al costat de les parets de pous de registre, de les
parets laterals dels tubs, de les parets d'embornals, de les parets de troneta de registre, etc. Segons PG-3, estesa,

EUR
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anivellament i compactació al 95 % P.M. en tongades de 15 cm de gruix com a màxim. Totalment col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reparacions flonjalls T
2 Av. Ma Girona-parada bus 1,000 1,000 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#
3 Av. Ma Girona-gual anella 6,000 2,000 0,750 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,750

9 F961U016 m Vorada recta de pedra granítica tipus gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, de gra fi, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb morter, incloent possibles
excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals, frontals vistos asserrats i flamejats i talls  per a encaixos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera aparcament Aju 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 Aliniació vorera Av. Ma Girona 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
3 altres 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

10 F965AMB1 m Vorada tipus T2P de mides 100x25x25cm i 82 kg de pes de la casa Breinco o equivalent, color fusion o black.
Fabricada amb àrid granític i mínim 15% d'àrid reciclat a la capa base, de textura top-complet a la cara superior.
Col·locada sobre base de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 substitucions vàries 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

11 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter
M-10 i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera aparcament Aju 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 Aliniació vorera Av. Ma Girona 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

12 F9E11204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, amb part proporcional de bandes de paviment per senyal.
invidents, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1,5 m2:
No es dedueixen<br>Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera aparcament Aju 256,000 256,000 C#*D#*E#*F#
2 Aliniació vorera Av. Ma Girona 110,000 2,000 220,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 476,000

13 F9G1U433 m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual, incloent tall de junts d'1/3 del gruix i reg de
cura. s'inclou part proporcional de paviment per senyal. per invidents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 gual entrada anella verda 4,000 1,200 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,440
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14 F936UX10 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent possibles addicions per al curat i junts de treball i dilatació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota rigola T
2 vorera aparcament Aju 50,000 0,300 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Aliniació vorera Av. Ma Girona 110,000 0,300 0,200 6,600 C#*D#*E#*F#
4 sota panot T
5 vorera aparcament Aju 256,000 0,200 51,200 C#*D#*E#*F#
6 Aliniació vorera Av. Ma Girona 110,000 2,000 0,200 44,000 C#*D#*E#*F#
7 sota pavimement de fó T
8 gual entrada anella verda 4,000 1,200 0,200 0,960 C#*D#*E#*F#
9 rases semàfor T

10 reposició paviment vorera 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
11 reposició paviment MBC 12,000 0,400 0,400 1,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,080

Obra 01 PRESSUPOST 543/2017_SB ANELLA VERDA
Capítol 04  SENYALITZACIÓ

1 FBA31122 m2 Pintat sobre paviment amb pintura de doble component (color Vermell o color Groc o Blau) amb aplicació manual, i
amb dosificació mínim de 1600gr/m2 i addició de arid antilliscant, amb dosificació de 300gr/m2 per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 50 SRT segons norma NLT-175. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zones vermelles/avís T
2 c. Josep Torras i Bages 3,000 9,000 27,000 C#*D#*E#*F#
3 gual elevat-bicis 15,500 15,500 C#*D#*E#*F#
4 zones groges/proh. T
5 parada bus 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 zones blaves/pagament T
7 aparcament 5,750 0,100 11,000 6,325 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,825

2 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant , amb dosficació mínima de 1600
gr/m2, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre amb una dosificació de 300gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de
0,60 SRT segons norma NLT-175, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 linia detenció T ample factor
2 Aju 16,200 0,400 1,000 6,480 C#*D#*E#*F#
3 FGC 30,200 0,400 1,000 12,080 C#*D#*E#*F#
4 parada bus 7,700 0,400 1,000 3,080 C#*D#*E#*F#
5 gual elevat 6,400 0,400 1,000 2,560 C#*D#*E#*F#
6 gual 3,200 0,400 1,000 1,280 C#*D#*E#*F#
7 parada bus T
8 delimitació parada 38,600 0,400 0,571 8,816 C#*D#*E#*F#
9 passos vianants T

10 Aju 4,000 0,500 1,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
11 desencotxat minus 1,600 0,500 1,000 5,000 4,000 C#*D#*E#*F#
12 FGC 4,500 0,500 1,000 9,000 20,250 C#*D#*E#*F#
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13 gual elevat 4,000 0,500 1,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
14 gual 4,000 0,500 1,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#
15 carril bici T
16 gual elevat 12,800 0,250 0,500 1,600 C#*D#*E#*F#
17 altres 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,146

3 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora doble component amb una dosificació mínima de
1600gr/m2 i addicció de microesferes de vidre amb una dosificació de 300gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de
lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons norma NLT-175, amb màquina d'accionament manual. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fetxa doble 2,175 1,000 2,175 C#*D#*E#*F#
2 minus 0,880 1,000 0,880 C#*D#*E#*F#
3 bus 1,050 2,000 2,100 C#*D#*E#*F#
4 fletxa doble bici 0,300 1,000 0,300 C#*D#*E#*F#
5 zebrejat 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 triangles 2,800 3,000 2,000 16,800 C#*D#*E#*F#
7 prioritat bicis (conjunt) 25,000 17,000 425,000 C#*D#*E#*F#
8 altres 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 557,255

4 FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de dosificació mínima
1600gr/m2 de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 separació carrils T factor
2 continua 300,000 1,000 300,000 C#*D#*E#*F#
3 discontinua 45,000 0,428 19,260 C#*D#*E#*F#
4 contorn zebrejats T
5 3,900 1,000 3,900 C#*D#*E#*F#
6 4,200 1,000 4,200 C#*D#*E#*F#
7 11,500 1,000 11,500 C#*D#*E#*F#
8 plaça minus T
9 5,750 1,000 2,000 11,500 C#*D#*E#*F#

10 altres 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,360

5 FBB2B631 u Placa de qualsevol tipus (trangular, rodona, octogonal i orientació/direcció) per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat,
de mesures i disseny segons projecte , acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament inclou
suport, fonament, colocació i placa complementària, si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vàries 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 543/2017_SB ANELLA VERDA
Capítol 06  GESTIÓ DE RESIDUS
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1 F2R641J0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 9 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 demolicions T coef, espon,
2 demol. vorada 180,000 0,250 0,350 1,500 23,625 C#*D#*E#*F#
3 demol. rigola 180,000 0,200 0,250 1,500 13,500 C#*D#*E#*F#
4 demol. MBC 118,450 0,200 1,500 35,535 C#*D#*E#*F#
5 demol. pav. llamborda 296,800 0,200 1,500 89,040 C#*D#*E#*F#
6 fresat 1.064,150 0,025 1,500 39,906 C#*D#*E#*F#
7 terres T
8 caixa paviment 89,800 1,200 107,760 C#*D#*E#*F#
9 caixa embornals 4,250 1,200 5,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 314,466

2 F2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 543/2017_SB ANELLA VERDA
Capítol 07  PARTIDES ALÇADES

1 XPAVGRES PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la implantació, gestió i desmuntatge de les instal·lacions de gestió de residus
segons l'Estudi recollit a projecte i Pla de Gestió de Residus a realitzar pel contractista. Separació, emmagatzematge,
manipulació i altres operacions de gestió dels residus procedents de la construcció, amb càrrega, transport i cànon
d'abocament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPAV0SIS PA Partida alçada d'abonament íntegre per a l'aplicació de les mesures de seguretat i salut i senyalització provisional
necessàries durant l'execució de les obres segons l'estudi de seguretat i salut, el pla de seguretat i salut i la planificació
d'obres definida i requerida durant l'execució de les obres

En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, en fase d'obra l'import corresponent a la
seguretat i salut no podrà reduir-se respecte l'estudi de seguretat i salut, per tant, en aquesta partida, la possible baixa
econòmica del contractista serà assumida per aquest en altres partides sense afectar el pressupost de seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 XPAVTRAN PA Partida alçada per a la senyalització provisional i desviaments de trànsit durant l'execució de les obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 XPAVSENY PA Partida alçada de cobrament integre pel trasllat d'equip de senyalització horitzontal complert incloent desplaçament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 XPAVFERM PA Partida alçada de cobrament integre pel trasllat d'equip d'aglomerat asfàltic complert incloent transport de maquinària
necessària

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 XPAVSSEE PA Partida alçada a justificar per a protecció i/o apeo de serveis durant l'execució de les obres

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa
de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

53,93 319,800 15,001 17.246,81 15,00

F961U016 m Vorada recta de pedra granítica
tipus gris quintana, gris
pirineus o ochavo jaspe, de gra
fi, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de
20x25 cm, col·locada sobre base
de formigó, i rejuntada amb
morter, incloent possibles
excavacions per a la
col·locació del formigó,
encofrats laterals, frontals
vistos asserrats i flamejats i
talls  per a encaixos

50,05 260,000 11,322 13.013,00 26,32

F9E11204 m2 Paviment de panot per a vorera
gris de 20x20x2,5 cm, amb part
proporcional de bandes de
paviment per senyal. invidents,
classe 1a, preu alt, col·locat
a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland.
Criteri d'amidament: m2 de
superfície executada d'acord
amb les especificacions de la
DT, amb deducció de la
superfície corresponent a
obertures interiors, d'acord
amb els criteris següents:
Obertures <= 1,5 m2: No es
dedueixen<br>Obertures > 1,5
m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que
comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.

26,25 476,000 10,873 12.495,00 37,19

F2R641J0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i
transport de residus inerts o
no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 9 m3
de capacitat

33,97 314,466 9,294 10.682,41 46,48

F936UX10 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I,
de consistència tova i
grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat, incloent
possibles addicions per al
curat i junts de treball i
dilatació

76,91 110,080 7,365 8.466,25 53,84
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes
superficials, amb pintura
reflectora doble component amb
una dosificació mínima de
1600gr/m2 i addicció de
microesferes de vidre amb una
dosificació de 300gr/m2 per tal
d'incrementar el coeficient de
lliscament a un mínim de 0,60
SRT segons norma NLT-175, amb
màquina d'accionament manual.
Inclou premarcatge.

10,38 557,255 5,036 5.784,31 58,87

F219U002 m2 Demolició de paviment de
formigó/panot/ peces, de fins a
20 cm de gruix, amb compressor
i càrrega sobre camió o
contenidor, prèvia autorització
de la DF per utilitzar mitjans
manuals en lloc de mecànics.
Criteri d'amidament:
consentiment previ de la DF de
la quantitat de m2 de paviment
a enderrocar manualment, en cas
contrari no s'abonarà.

18,15 296,800 4,697 5.386,92 63,56

XPAVTRAN PA Partida alçada per a la
senyalització provisional i
desviaments de trànsit durant
l'execució de les obres

5.200,00 1,000 4,528 5.200,00 68,08

F219UX41 m2 Fresatge en encaixos de
paviments, d'1 a 5 cm de gruix,
de paviments asfàltics, amb
escombrat i neteja, talls i
acabats a tapes i reixes i
càrrega de runa sobre camió o
contenidor

4,37 1.064,150 4,049 4.650,34 72,12

FBB2B631 u Placa de qualsevol tipus
(trangular, rodona, octogonal i
orientació/direcció) per a
senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de mesures i disseny
segons projecte , acabada amb
làmina retrorreflectora classe
RA1, fixada mecànicament inclou
suport, fonament, colocació i
placa complementària, si
s'escau.

247,93 15,000 3,2310 3.718,95 75,36

FD7ZU010 u Obra de connexió de la xarxa de
drenatge modificada a la xarxa
existent de clavegueram amb
demolicions, excavacions i
reposició de tots els materials
(tub d300, formigó, etc). tot
inclòs.

350,00 10,000 3,0411 3.500,00 78,40

F965AMB1 m Vorada tipus T2P de mides
100x25x25cm i 82 kg de pes de
la casa Breinco o equivalent,
color fusion o black. Fabricada
amb àrid granític i mínim 15%
d'àrid reciclat a la capa base,
de textura top-complet a la
cara superior. Col·locada sobre
base de formigó.

30,54 100,000 2,6612 3.054,00 81,06

EUR
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Projecte de connexió ciclable entre la plaça de l´Ajuntament-FGC i
l´entrada a l´anella verda al terme municipal de Sant Boi de Llobregat

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb
peces de morter de ciment de
color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter M-10 i
rejuntades amb beurada de
ciment blanc

16,38 160,000 2,2813 2.620,80 83,34

XPAV0SIS PA Partida alçada d'abonament
íntegre per a l'aplicació de
les mesures de seguretat i
salut i senyalització
provisional necessàries durant
l'execució de les obres segons
l'estudi de seguretat i salut,
el pla de seguretat i salut i
la planificació d'obres
definida i requerida durant
l'execució de les obres

En compliment del Reial Decret
1627/1997 de 24 d'octubre de
1997, en fase d'obra l'import
corresponent a la seguretat i
salut no podrà reduir-se
respecte l'estudi de seguretat
i salut, per tant, en aquesta
partida, la possible baixa
econòmica del contractista serà
assumida per aquest en altres
partides sense afectar el
pressupost de seguretat i salut

2.500,00 1,000 2,1714 2.500,00 85,51

XPAVFERM PA Partida alçada de cobrament
integre pel trasllat d'equip
d'aglomerat asfàltic complert
incloent transport de
maquinària necessària 

1.950,00 1,000 1,7015 1.950,00 87,21

FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca
vial superficial per a ús
permanent i retrorreflectant ,
amb dosficació mínima de 1600
gr/m2, amb humitat i amb pluja,
tipus P-RR, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i
microesferes de vidre amb una
dosificació de 300gr/m2 per tal
d'incrementar el coeficient de
lliscament a un mínim de 0,60
SRT segons norma NLT-175,
aplicada amb màquina
d'accionament manual

8,06 206,146 1,4516 1.661,54 88,65

F219FFA0 m Tall en paviment de formigó o
peces de 10 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir

6,53 208,280 1,1817 1.360,07 89,84

F9WZV025 u Desmuntatge i col·locacio per a
situar a nova rasant de
pericons, tapes de claveguera o
reixes de desguas existents,
d'una mida superior a 40x40 cm,
amb enderrocs i recrescuts
enrasat a cota del nou paviment

142,80 9,000 1,1218 1.285,20 90,95

XPAVSSEE PA Partida alçada a justificar per
a protecció i/o apeo de serveis
durant l'execució de les obres

1.200,00 1,000 1,0419 1.200,00 92,00

EUR

Projecte de connexió ciclable entre la plaça de l´Ajuntament-FGC i
l´entrada a l´anella verda al terme municipal de Sant Boi de Llobregat

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FBA31122 m2 Pintat sobre paviment amb
pintura de doble component
(color Vermell o color Groc o
Blau) amb aplicació manual, i
amb dosificació mínim de
1600gr/m2 i addició de arid
antilliscant, amb dosificació
de 300gr/m2 per tal
d'incrementar el coeficient de
lliscament a un mínim de 50 SRT
segons norma NLT-175. Inclou
premarcatge.

21,22 53,825 0,9920 1.142,17 92,99

FD5J6F0E u Caixa per a embornal de
70x30x85 cm, amb parets de 15
cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15
cm de formigó HM-20/P/20/I

110,66 10,000 0,9621 1.106,60 93,95

F9J13J4V m2 Reg d'adherència amb emulsió
bituminosa catiònica tipus
C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,40 2.729,200 0,9522 1.091,68 94,90

F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola
de formigó col·locada sobre
formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i
càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

5,11 180,000 0,8023 919,80 95,70

FD5Z8JC4 u Bastiment i reixa de fosa
dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 740x270x100
mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de
superfície d'absorció,
col·locat amb morter

65,04 10,000 0,5724 650,40 96,27

XPAVSENY PA Partida alçada de cobrament
integre pel trasllat d'equip de
senyalització horitzontal
complert incloent desplaçament

600,00 1,000 0,5225 600,00 96,79

F2194XB5 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

4,74 118,450 0,4926 561,45 97,28

F9WZV015 u Desmuntatge i col·locacio per a
situar a nova rasant de
pericons o reixes de desguas
existents, fins a una mida de
40x40 cm, amb enderrocs i
recrescuts enrasat a cota del
nou paviment

101,43 5,000 0,4427 507,15 97,72

FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca
vial longitudinal contínua per
a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb
plàstic d'aplicació en fred de
dos components de dosificació
mínima 1600gr/m2 de color blanc
i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament
mitjançant polvorització.
Inclou premarcatge.

0,77 450,360 0,3028 346,78 98,02

EUR
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Projecte de connexió ciclable entre la plaça de l´Ajuntament-FGC i
l´entrada a l´anella verda al terme municipal de Sant Boi de Llobregat

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F222U505 m3 Excavació de cala amb mitjans
manuals per a la localització
de serveis, reblert i
compactació per capes amb
terres seleccionades sense
pedres de la pròpia excavació. 

89,75 3,750 0,2929 336,56 98,31

F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22
bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a
capa intermèdia i granulat
calcari, estesa i compactada

50,66 6,480 0,2930 328,28 98,60

XPAVGRES PA Partida alçada d'abonament
íntegre per a la implantació,
gestió i desmuntatge de les
instal·lacions de gestió de
residus segons l'Estudi
recollit a projecte i Pla de
Gestió de Residus a realitzar
pel contractista. Separació,
emmagatzematge, manipulació i
altres operacions de gestió
dels residus procedents de la
construcció, amb càrrega,
transport i cànon d'abocament.

300,00 1,000 0,2631 300,00 98,86

F221UC40 m3 Excavació per a caixa de
paviment per mitjans mecànics,
en terres de qualsevol tipus
(qualsevol tipus de terreny
excepte roca o terreny de
trànsit on s'hagi d'utilitzar
explosius o martells).
Mesurades sobre perfil. Inclou
la càrrega sobre camió.

3,30 89,800 0,2632 296,34 99,12

F2R540S0 m3 Transport de residus especials
a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

69,00 4,000 0,2433 276,00 99,36

F222U906 m3 Excavació amb mitjans manuals
de rases i pous en rasa, o
localitzada, d'amplària de fons
inferior a 0,80 metres i fins a
3 metres de profunditat, en
terres de qualsevol tipus (no
classificades), amidat sobre
perfil. Extracció a la vora
dels productes resultants.
Inclou els possibles
esgotaments.

57,26 4,250 0,2134 243,36 99,57

EUR

Projecte de connexió ciclable entre la plaça de l´Ajuntament-FGC i
l´entrada a l´anella verda al terme municipal de Sant Boi de Llobregat

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F228U105 m3 Reblert i piconat amb mitjans
manuals (eina tipus picó
manual) de les terres de
complicada compactació (on no
es poden utilitzar petits
piconadors mecànics) les quals
se solen trobar al costat de
les parets de pous de registre,
de les parets laterals dels
tubs, de les parets
d'embornals, de les parets de
troneta de registre, etc.
Segons PG-3, estesa,
anivellament i compactació al
95 % P.M. en tongades de 15 cm
de gruix com a màxim. Totalment
col·locat.

17,39 9,750 0,1535 169,55 99,72

F9G1U433 m3 Paviment de formigó sense
additius HA-30/B/20/IIa+E de
consistència tova, grandària
màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i
vibratge manual i acabat
ratllat manual, incloent tall
de junts d'1/3 del gruix i reg
de cura. s'inclou part
proporcional de paviment per
senyal. per invidents.

100,02 1,440 0,1336 144,03 99,84

F921UX21 m3 Subbase de tot-u artificial
tipus ZA-25, amb estesa,
anivellament i piconatge del
material al 98 % del PM,
amidada sobre perfil

25,68 3,250 0,0737 83,46 99,91

F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de
qualsevol tipus amb disc de
diamant i càrrega de runa sobre
camió o contenidor

1,63 44,080 0,0638 71,85 99,98

F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de
paviment, amb compactació del
95% PM

1,30 13,000 0,0139 16,90 99,99

F9J12E7V m2 Reg d'imprimació amb emulsió
bituminosa catiònica tipus
C50BF4 IMP, amb dotació 1,5
kg/m2

0,70 13,000 0,0140 9,10 100,00

TOTAL: 100,00114.977,05

EUR
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Projecte de connexió ciclable entre la plaça de l´Ajuntament-FGC i
l´entrada a l´anella verda al terme municipal de Sant Boi de Llobregat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,11 €

(CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-2 F2194XB5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,74 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-3 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó o peces de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

6,53 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 F219U002 m2 Demolició de paviment de formigó/panot/ peces, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i
càrrega sobre camió o contenidor, prèvia autorització de la DF per utilitzar mitjans manuals en lloc
de mecànics. Criteri d'amidament: consentiment previ de la DF de la quantitat de m2 de paviment a
enderrocar manualment, en cas contrari no s'abonarà.

18,15 €

(DIVUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-5 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o
contenidor

1,63 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-6 F219UX41 m2 Fresatge en encaixos de paviments, d'1 a 5 cm de gruix, de paviments asfàltics, amb escombrat i
neteja, talls i acabats a tapes i reixes i càrrega de runa sobre camió o contenidor

4,37 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-7 F221UC40 m3 Excavació per a caixa de paviment per mitjans mecànics, en terres de qualsevol tipus (qualsevol
tipus de terreny excepte roca o terreny de trànsit on s'hagi d'utilitzar explosius o martells).
Mesurades sobre perfil. Inclou la càrrega sobre camió.

3,30 €

(TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-8 F222U505 m3 Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis, reblert i compactació per
capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació.

89,75 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-9 F222U906 m3 Excavació amb mitjans manuals de rases i pous en rasa, o localitzada, d'amplària de fons inferior a
0,80 metres i fins a 3 metres de profunditat, en terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat
sobre perfil. Extracció a la vora dels productes resultants. Inclou els possibles esgotaments.

57,26 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-10 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,30 €
(UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-11 F228U105 m3 Reblert i piconat amb mitjans manuals (eina tipus picó manual) de les terres de complicada
compactació (on no es poden utilitzar petits piconadors mecànics) les quals se solen trobar al
costat de les parets de pous de registre, de les parets laterals dels tubs, de les parets d'embornals,
de les parets de troneta de registre, etc. Segons PG-3, estesa, anivellament i compactació al 95 %
P.M. en tongades de 15 cm de gruix com a màxim. Totalment col·locat.

17,39 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-12 F2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1
m3 de capacitat

69,00 €

(SEIXANTA-NOU EUROS)

P-13 F2R641J0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

33,97 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

Projecte de connexió ciclable entre la plaça de l´Ajuntament-FGC i
l´entrada a l´anella verda al terme municipal de Sant Boi de Llobregat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 F921UX21 m3 Subbase de tot-u artificial tipus ZA-25, amb estesa, anivellament i piconatge del material al 98 %
del PM, amidada sobre perfil

25,68 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-15 F936UX10 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent possibles
addicions per al curat i junts de treball i dilatació

76,91 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-16 F961U016 m Vorada recta de pedra granítica tipus gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, de gra fi,
escairada, serrada mecànicament i flamejada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó, i
rejuntada amb morter, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats
laterals, frontals vistos asserrats i flamejats i talls  per a encaixos

50,05 €

(CINQUANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-17 F965AMB1 m Vorada tipus T2P de mides 100x25x25cm i 82 kg de pes de la casa Breinco o equivalent, color
fusion o black. Fabricada amb àrid granític i mínim 15% d'àrid reciclat a la capa base, de textura
top-complet a la cara superior. Col·locada sobre base de formigó.

30,54 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-18 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter M-10 i rejuntades amb beurada de ciment blanc

16,38 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-19 F9E11204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, amb part proporcional de bandes de
paviment per senyal. invidents, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Criteri d'amidament: m2 de superfície
executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1,5 m2: No es
dedueixen<br>Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament
específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.

26,25 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-20 F9G1U433 m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual, incloent
tall de junts d'1/3 del gruix i reg de cura. s'inclou part proporcional de paviment per senyal. per
invidents.

100,02 €

(CENT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-21 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

53,93 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-22 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada

50,66 €

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-23 F9J12E7V m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 0,70 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-24 F9J13J4V m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 0,40 €
(ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-25 F9WZV015 u Desmuntatge i col·locacio per a situar a nova rasant de pericons o reixes de desguas existents, fins
a una mida de 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a cota del nou paviment

101,43 €

(CENT UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-26 F9WZV025 u Desmuntatge i col·locacio per a situar a nova rasant de pericons, tapes de claveguera o reixes de
desguas existents, d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a cota del
nou paviment

142,80 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-27 FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de dosificació mínima 1600gr/m2 de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització. Inclou premarcatge.

0,77 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-28 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora doble component amb una
dosificació mínima de 1600gr/m2 i addicció de microesferes de vidre amb una dosificació de
300gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons norma
NLT-175, amb màquina d'accionament manual. Inclou premarcatge.

10,38 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-29 FBA31122 m2 Pintat sobre paviment amb pintura de doble component (color Vermell o color Groc o Blau) amb
aplicació manual, i amb dosificació mínim de 1600gr/m2 i addició de arid antilliscant, amb
dosificació de 300gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 50 SRT
segons norma NLT-175. Inclou premarcatge.

21,22 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-30 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant , amb
dosficació mínima de 1600 gr/m2, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre amb una dosificació de 300gr/m2
per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons norma NLT-175,
aplicada amb màquina d'accionament manual

8,06 €

(VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-31 FBB2B631 u Placa de qualsevol tipus (trangular, rodona, octogonal i orientació/direcció) per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de mesures i disseny segons projecte , acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA1, fixada mecànicament inclou suport, fonament, colocació i placa complementària, si
s'escau.

247,93 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-32 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

110,66 €

(CENT DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-33 FD5Z8JC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

65,04 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-34 FD7ZU010 u Obra de connexió de la xarxa de drenatge modificada a la xarxa existent de clavegueram amb
demolicions, excavacions i reposició de tots els materials (tub d300, formigó, etc). tot inclòs.

350,00 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-35 XPAVSSEE PA Partida alçada a justificar per a protecció i/o apeo de serveis durant l'execució de les obres 1.200,00 €
(MIL DOS-CENTS EUROS)

Projecte de connexió ciclable entre la plaça de l´Ajuntament-FGC i
l´entrada a l´anella verda al terme municipal de Sant Boi de Llobregat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

Barcelona, a setembre de 2017.

L´Enginyer Autor del Projecte                    L´Enginyera d´Obres Públiques

Jaume Fleta Abadal                               Mercè Alonso Pedrosa
PROJECTS                                         PROJECTS
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P-1 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,11 €

Altres conceptes 5,11000 €

P-2 F2194XB5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,74 €

Altres conceptes 4,74000 €

P-3 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó o peces de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

6,53 €

Altres conceptes 6,53000 €

P-4 F219U002 m2 Demolició de paviment de formigó/panot/ peces, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i
càrrega sobre camió o contenidor, prèvia autorització de la DF per utilitzar mitjans manuals en lloc
de mecànics. Criteri d'amidament: consentiment previ de la DF de la quantitat de m2 de paviment a
enderrocar manualment, en cas contrari no s'abonarà.

18,15 €

Altres conceptes 18,15000 €

P-5 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o
contenidor

1,63 €

Altres conceptes 1,63000 €

P-6 F219UX41 m2 Fresatge en encaixos de paviments, d'1 a 5 cm de gruix, de paviments asfàltics, amb escombrat i
neteja, talls i acabats a tapes i reixes i càrrega de runa sobre camió o contenidor

4,37 €

Altres conceptes 4,37000 €

P-7 F221UC40 m3 Excavació per a caixa de paviment per mitjans mecànics, en terres de qualsevol tipus (qualsevol
tipus de terreny excepte roca o terreny de trànsit on s'hagi d'utilitzar explosius o martells).
Mesurades sobre perfil. Inclou la càrrega sobre camió.

3,30 €

Altres conceptes 3,30000 €

P-8 F222U505 m3 Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis, reblert i compactació per
capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació.

89,75 €

Altres conceptes 89,75000 €

P-9 F222U906 m3 Excavació amb mitjans manuals de rases i pous en rasa, o localitzada, d'amplària de fons inferior a
0,80 metres i fins a 3 metres de profunditat, en terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat
sobre perfil. Extracció a la vora dels productes resultants. Inclou els possibles esgotaments.

57,26 €

Altres conceptes 57,26000 €

P-10 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,30 €
Altres conceptes 1,30000 €

P-11 F228U105 m3 Reblert i piconat amb mitjans manuals (eina tipus picó manual) de les terres de complicada
compactació (on no es poden utilitzar petits piconadors mecànics) les quals se solen trobar al
costat de les parets de pous de registre, de les parets laterals dels tubs, de les parets d'embornals,
de les parets de troneta de registre, etc. Segons PG-3, estesa, anivellament i compactació al 95 %
P.M. en tongades de 15 cm de gruix com a màxim. Totalment col·locat.

17,39 €

Altres conceptes 17,39000 €

P-12 F2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1
m3 de capacitat

69,00 €

Altres conceptes 69,00000 €

P-13 F2R641J0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

33,97 €

Altres conceptes 33,97000 €

P-14 F921UX21 m3 Subbase de tot-u artificial tipus ZA-25, amb estesa, anivellament i piconatge del material al 98 %
del PM, amidada sobre perfil

25,68 €

Projecte de connexió ciclable entre la plaça de l´Ajuntament-FGC i
l´entrada a l´anella verda al terme municipal de Sant Boi de Llobregat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 2

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,83700 €

B0111000 m3 Aigua 0,06250 €
Altres conceptes 6,78050 €

P-15 F936UX10 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent possibles
addicions per al curat i junts de treball i dilatació

76,91 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 62,52750 €
Altres conceptes 14,38250 €

P-16 F961U016 m Vorada recta de pedra granítica tipus gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, de gra fi,
escairada, serrada mecànicament i flamejada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó, i
rejuntada amb morter, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats
laterals, frontals vistos asserrats i flamejats i talls  per a encaixos

50,05 €

B96118G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x2 23,66700 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb 7,59744 €
Altres conceptes 18,78556 €

P-17 F965AMB1 m Vorada tipus T2P de mides 100x25x25cm i 82 kg de pes de la casa Breinco o equivalent, color
fusion o black. Fabricada amb àrid granític i mínim 15% d'àrid reciclat a la capa base, de textura
top-complet a la cara superior. Col·locada sobre base de formigó.

30,54 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons nor 0,10755 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb 3,66282 €

B9651A01 m Vorada tipus T2P de 100x15x25 de la casa Breinco o equivalent 10,00000 €
Altres conceptes 16,76963 €

P-18 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter M-10 i rejuntades amb beurada de ciment blanc

16,38 €

B97423E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 5,26614 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norm 0,69420 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,24024 €
Altres conceptes 10,17942 €

P-19 F9E11204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, amb part proporcional de bandes de
paviment per senyal. invidents, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Criteri d'amidament: m2 de superfície
executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1,5 m2: No es
dedueixen<br>Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament
específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.

26,25 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32023 €

B9E11200 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt 6,61980 €

B0111000 m3 Aigua 0,01250 €
Altres conceptes 19,29747 €

P-20 F9G1U433 m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual, incloent
tall de junts d'1/3 del gruix i reg de cura. s'inclou part proporcional de paviment per senyal. per
invidents.

100,02 €

B065E76B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 84,60900 €
Altres conceptes 15,41100 €

P-21 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

53,93 €
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B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de pe 49,52000 €
Altres conceptes 4,41000 €

P-22 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada

50,66 €

B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de pen 46,25000 €
Altres conceptes 4,41000 €

P-23 F9J12E7V m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 0,70 €
B055246V kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C 0,49500 €

Altres conceptes 0,20500 €

P-24 F9J13J4V m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 0,40 €
B055210V kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C 0,25000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-25 F9WZV015 u Desmuntatge i col·locacio per a situar a nova rasant de pericons o reixes de desguas existents, fins
a una mida de 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a cota del nou paviment

101,43 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb 3,39150 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, seg 1,00000 €
Altres conceptes 97,03850 €

P-26 F9WZV025 u Desmuntatge i col·locacio per a situar a nova rasant de pericons, tapes de claveguera o reixes de
desguas existents, d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a cota del
nou paviment

142,80 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb 16,95750 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, seg 2,00000 €
Altres conceptes 123,84250 €

P-27 FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de dosificació mínima 1600gr/m2 de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització. Inclou premarcatge.

0,77 €

BBA17100 kg Plástic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,31000 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, humitat i amb pluja 0,06100 €
Altres conceptes 0,39900 €

P-28 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora doble component amb una
dosificació mínima de 1600gr/m2 i addicció de microesferes de vidre amb una dosificació de
300gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons norma
NLT-175, amb màquina d'accionament manual. Inclou premarcatge.

10,38 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,97961 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 5,04798 €
Altres conceptes 4,35241 €

P-29 FBA31122 m2 Pintat sobre paviment amb pintura de doble component (color Vermell o color Groc o Blau) amb
aplicació manual, i amb dosificació mínim de 1600gr/m2 i addició de arid antilliscant, amb
dosificació de 300gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 50 SRT
segons norma NLT-175. Inclou premarcatge.

21,22 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,39435 €

BBA13100 kg Pintura per a maques vials, acrílica, blanca 1,45500 €
Altres conceptes 19,37065 €

Projecte de connexió ciclable entre la plaça de l´Ajuntament-FGC i
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P-30 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant , amb
dosficació mínima de 1600 gr/m2, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre amb una dosificació de 300gr/m2
per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons norma NLT-175,
aplicada amb màquina d'accionament manual

8,06 €

BBA17100 kg Plástic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,10000 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, humitat i amb pluja 0,61000 €
Altres conceptes 4,35000 €

P-31 FBB2B631 u Placa de qualsevol tipus (trangular, rodona, octogonal i orientació/direcció) per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de mesures i disseny segons projecte , acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA1, fixada mecànicament inclou suport, fonament, colocació i placa complementària, si
s'escau.

247,93 €

BBM1BAHB u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 25x120 cm, aca 101,22000 €
Altres conceptes 146,71000 €

P-32 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

110,66 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,75280 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,47022 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb 31,48669 €
Altres conceptes 75,95029 €

P-33 FD5Z8JC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

65,04 €

BD5Z8JC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm 43,76000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons nor 1,34440 €
Altres conceptes 19,93560 €

P-34 FD7ZU010 u Obra de connexió de la xarxa de drenatge modificada a la xarxa existent de clavegueram amb
demolicions, excavacions i reposició de tots els materials (tub d300, formigó, etc). tot inclòs.

350,00 €

Sense descomposició 350,00000 €

P-35 XPAVSSEE PA Partida alçada a justificar per a protecció i/o apeo de serveis durant l'execució de les obres 1.200,00 €
Sense descomposició 1.200,00000 €

Barcelona, a setembre de 2017.

L´Enginyer Autor del Projecte                    L´Enginyera d´Obres Públiques

Jaume Fleta Abadal                               Mercè Alonso Pedrosa
PROJECTS                                         PROJECTS
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Projecte de connexió ciclable entre la plaça de l´Ajuntament-FGC i
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 543/2017_SB Anella Verda
Capítol 01 Desmuntatges i demolicions

1 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i
càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 5)

1,63 44,080 71,85

2 F219UX41 m2 Fresatge en encaixos de paviments, d'1 a 5 cm de gruix, de paviments
asfàltics, amb escombrat i neteja, talls i acabats a tapes i reixes i càrrega
de runa sobre camió o contenidor (P - 6)

4,37 1.064,150 4.650,34

3 F2194XB5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 2)

4,74 118,450 561,45

4 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor (P - 1)

5,11 180,000 919,80

5 F219U002 m2 Demolició de paviment de formigó/panot/ peces, de fins a 20 cm de gruix,
amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor, prèvia autorització de
la DF per utilitzar mitjans manuals en lloc de mecànics. Criteri
d'amidament: consentiment previ de la DF de la quantitat de m2 de
paviment a enderrocar manualment, en cas contrari no s'abonarà. (P - 4)

18,15 296,800 5.386,92

6 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó o peces de 10 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 3)

6,53 208,280 1.360,07

TOTAL Capítol 01.01 12.950,43

Obra 01 Pressupost 543/2017_SB Anella Verda
Capítol 02 Serveis i instal·lacions

1 F222U505 m3 Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis,
reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de
la pròpia excavació.  (P - 8)

89,75 3,750 336,56

2 F222U906 m3 Excavació amb mitjans manuals de rases i pous en rasa, o localitzada,
d'amplària de fons inferior a 0,80 metres i fins a 3 metres de profunditat, en
terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat sobre perfil. Extracció a
la vora dels productes resultants. Inclou els possibles esgotaments.  (P - 9)

57,26 4,250 243,36

3 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P -
32)

110,66 10,000 1.106,60

4 FD5Z8JC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
740x270x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de
superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 33)

65,04 10,000 650,40

5 FD7ZU010 u Obra de connexió de la xarxa de drenatge modificada a la xarxa existent
de clavegueram amb demolicions, excavacions i reposició de tots els
materials (tub d300, formigó, etc). tot inclòs. (P - 34)

350,00 10,000 3.500,00

6 F9WZV015 u Desmuntatge i col·locacio per a situar a nova rasant de pericons o reixes
de desguas existents, fins a una mida de 40x40 cm, amb enderrocs i
recrescuts enrasat a cota del nou paviment (P - 25)

101,43 5,000 507,15

7 F9WZV025 u Desmuntatge i col·locacio per a situar a nova rasant de pericons, tapes de
claveguera o reixes de desguas existents, d'una mida superior a 40x40 cm,
amb enderrocs i recrescuts enrasat a cota del nou paviment (P - 26)

142,80 9,000 1.285,20

TOTAL Capítol 01.02 7.629,27
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1 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a
capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 21)

53,93 319,800 17.246,81

2 F9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70
S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a
capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada (P - 22)

50,66 6,480 328,28

3 F9J13J4V m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH,
amb dotació 1 kg/m2 (P - 24)

0,40 2.729,200 1.091,68

4 F9J12E7V m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP,
amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 23)

0,70 13,000 9,10

5 F921UX21 m3 Subbase de tot-u artificial tipus ZA-25, amb estesa, anivellament i
piconatge del material al 98 % del PM, amidada sobre perfil (P - 14)

25,68 3,250 83,46

6 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P
- 10)

1,30 13,000 16,90

7 F221UC40 m3 Excavació per a caixa de paviment per mitjans mecànics, en terres de
qualsevol tipus (qualsevol tipus de terreny excepte roca o terreny de trànsit
on s'hagi d'utilitzar explosius o martells). Mesurades sobre perfil. Inclou la
càrrega sobre camió. (P - 7)

3,30 89,800 296,34

8 F228U105 m3 Reblert i piconat amb mitjans manuals (eina tipus picó manual) de les
terres de complicada compactació (on no es poden utilitzar petits
piconadors mecànics) les quals se solen trobar al costat de les parets de
pous de registre, de les parets laterals dels tubs, de les parets
d'embornals, de les parets de troneta de registre, etc. Segons PG-3,
estesa, anivellament i compactació al 95 % P.M. en tongades de 15 cm de
gruix com a màxim. Totalment col·locat. (P - 11)

17,39 9,750 169,55

9 F961U016 m Vorada recta de pedra granítica tipus gris quintana, gris pirineus o ochavo
jaspe, de gra fi, escairada, serrada mecànicament i flamejada, de 20x25
cm, col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb morter, incloent
possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals,
frontals vistos asserrats i flamejats i talls  per a encaixos (P - 16)

50,05 260,000 13.013,00

10 F965AMB1 m Vorada tipus T2P de mides 100x25x25cm i 82 kg de pes de la casa
Breinco o equivalent, color fusion o black. Fabricada amb àrid granític i
mínim 15% d'àrid reciclat a la capa base, de textura top-complet a la cara
superior. Col·locada sobre base de formigó. (P - 17)

30,54 100,000 3.054,00

11 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc,
de 30x30x8 cm, col·locades amb morter M-10 i rejuntades amb beurada de
ciment blanc (P - 18)

16,38 160,000 2.620,80

12 F9E11204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, amb part
proporcional de bandes de paviment per senyal. invidents, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland. Criteri d'amidament: m2 de superfície
executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris
següents: Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen<br>Obertures > 1,5 m2:
Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells
que normalment conformen la unitat. (P - 19)

26,25 476,000 12.495,00

13 F9G1U433 m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència
tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual, incloent tall de junts d'1/3
del gruix i reg de cura. s'inclou part proporcional de paviment per senyal.
per invidents. (P - 20)

100,02 1,440 144,03

14 F936UX10 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat, incloent possibles addicions per al curat i junts de
treball i dilatació  (P - 15)

76,91 110,080 8.466,25

TOTAL Capítol 01.03 59.035,20

Obra 01 Pressupost 543/2017_SB Anella Verda
Capítol 04 Senyalització
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1 FBA31122 m2 Pintat sobre paviment amb pintura de doble component (color Vermell o
color Groc o Blau) amb aplicació manual, i amb dosificació mínim de
1600gr/m2 i addició de arid antilliscant, amb dosificació de 300gr/m2 per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 50 SRT segons
norma NLT-175. Inclou premarcatge. (P - 29)

21,22 53,825 1.142,17

2 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant , amb dosficació mínima de 1600 gr/m2, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre amb una dosificació de 300gr/m2 per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons
norma NLT-175, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 30)

8,06 206,146 1.661,54

3 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora doble
component amb una dosificació mínima de 1600gr/m2 i addicció de
microesferes de vidre amb una dosificació de 300gr/m2 per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons
norma NLT-175, amb màquina d'accionament manual. Inclou premarcatge.
(P - 28)

10,38 557,255 5.784,31

4 FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR,
de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
dosificació mínima 1600gr/m2 de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització. Inclou premarcatge. (P -
27)

0,77 450,360 346,78

5 FBB2B631 u Placa de qualsevol tipus (trangular, rodona, octogonal i orientació/direcció)
per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de mesures i disseny segons
projecte , acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament inclou suport, fonament, colocació i placa complementària,
si s'escau. (P - 31)

247,93 15,000 3.718,95

TOTAL Capítol 01.04 12.653,75

Obra 01 Pressupost 543/2017_SB Anella Verda
Capítol 06 Gestió de residus

1 F2R641J0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de
capacitat (P - 13)

33,97 314,466 10.682,41

2 F2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 12)

69,00 4,000 276,00

TOTAL Capítol 01.06 10.958,41

Obra 01 Pressupost 543/2017_SB Anella Verda
Capítol 07 Partides alçades

1 XPAVGRES PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la implantació, gestió i
desmuntatge de les instal·lacions de gestió de residus segons l'Estudi
recollit a projecte i Pla de Gestió de Residus a realitzar pel contractista.
Separació, emmagatzematge, manipulació i altres operacions de gestió
dels residus procedents de la construcció, amb càrrega, transport i cànon
d'abocament. (P - 0)

300,00 1,000 300,00

2 XPAV0SIS PA Partida alçada d'abonament íntegre per a l'aplicació de les mesures de
seguretat i salut i senyalització provisional necessàries durant l'execució de
les obres segons l'estudi de seguretat i salut, el pla de seguretat i salut i la
planificació d'obres definida i requerida durant l'execució de les obres

En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, en
fase d'obra l'import corresponent a la seguretat i salut no podrà reduir-se

2.500,00 1,000 2.500,00

EUR
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respecte l'estudi de seguretat i salut, per tant, en aquesta partida, la
possible baixa econòmica del contractista serà assumida per aquest en
altres partides sense afectar el pressupost de seguretat i salut (P - 0)

3 XPAVTRAN PA Partida alçada per a la senyalització provisional i desviaments de trànsit
durant l'execució de les obres (P - 0)

5.200,00 1,000 5.200,00

4 XPAVSENY PA Partida alçada de cobrament integre pel trasllat d'equip de senyalització
horitzontal complert incloent desplaçament (P - 0)

600,00 1,000 600,00

5 XPAVFERM PA Partida alçada de cobrament integre pel trasllat d'equip d'aglomerat asfàltic
complert incloent transport de maquinària necessària  (P - 0)

1.950,00 1,000 1.950,00

6 XPAVSSEE PA Partida alçada a justificar per a protecció i/o apeo de serveis durant
l'execució de les obres (P - 35)

1.200,00 1,000 1.200,00

TOTAL Capítol 01.07 11.750,00

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Desmuntatges i demolicions 12.950,43
Capítol 01.02 Serveis i instal·lacions 7.629,27
Capítol 01.03 Ferms i paviments 59.035,20
Capítol 01.04 Senyalització 12.653,75
Capítol 01.06 Gestió de residus 10.958,41
Capítol 01.07 Partides alçades 11.750,00

01 Pressupost  543/2017_SB Anella VerdaObra 114.977,06

114.977,06

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 543/2017_SB Anella Verda 114.977,06

114.977,06

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL %
Capítol 01.01 Desmuntatges i demolicions 11,26
Capítol 01.02 Serveis i instal·lacions 6,64
Capítol 01.03 Ferms i paviments 51,35
Capítol 01.04 Senyalització 11,01
Capítol 01.06 Gestió de residus 9,53
Capítol 01.07 Partides alçades 10,22

01 Pressupost  543/2017_SB Anella VerdaObra 100,00

100,00

NIVELL 1: OBRA %
Obra 01 Pressupost 543/2017_SB Anella Verda 100,00

100,00

EUR
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Barcelona, a setembre de 2017.

L´Enginyer Autor del Projecte L´Enginyera d´Obres Públiques

Jaume Fleta Abadal Mercè Alonso Pedrosa
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